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Delårsrapport april 2015, investeringsprojekt inom fastig-
hetsverksamheten (TEF/2015:85) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner upprättad redovisning av investeringar för 
fastighetsverksamheten tillhörande delårsrapporten för januari – april 2015.  
 
Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde i maj beslutade tekniska nämnden om delårs-
rapport april 2015 för tekniska nämnden utan fastighetsverksamhetens inve-
steringar. 
 
Projekt som har större negativa avvikelser är främst: Falkbergsskolan, 
Storvretsskolan och Lövkojan.  
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen överlämnar med tjänsteskrivelse daterad 
2015-05-27 redovisning av fastighetsverksamhetens investeringar tillhö-
rande delårsrapporten april 2015. 
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Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Delårsrapport 1 2015 - Tekniska nämnden Investeringspro-
jekt fastigheter  
 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar godkänna re-
dovisningen av investeringar för fastigheter i Delårsrapport för januari – 
april 2015.  
Förvaltningen redovisade Delårsrapporten utan fastighetsenhetens investe-
ringar i tidigare nämndmöte och beslut togs om att dessa ska redovisas för 
nämnden i juni.  
 
Sammanfattning 
Bifogat är en sammanställning och redovisning av investeringsprojekten 
inom fastighetsverksamheten.   
Projekt som har större negativa avvikelser gentemot är främst: 
Falkbergskolan avvikelse – 31 mnkr. Tilläggsmedel kommer att äskas. 
Storvretskolan avvikelse -13,6 mnkr. Hyresgästen kommer att äska medel 
för högre hyra.  
Lövkojan avvikelse – 7 mnkr. Ombyggnad efter brand.  
 
 
 
Jörgen Skagerdahl 
Förvaltningschef 
 
 
 
 
_________ 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Jörgen Skagerdahl 
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Investeringsuppföljning fastighetsverksamheten delår 1 2015 
 
Detta dokument ingår i Delårsrapport 1 2015 tekniska nämnden.  
 
3801 Fastighetsnät 
Arbetena avser fortsatt komplettering och utbyggnad av fastighetsnätet. 
Mindre åtgärder har gjorts hittills under 2014. Ansvaret för genomförandet 
åligger kommunens IT-enhet.  
 
Verksamhetsområde IT/e avser att vidarutveckal infrastrukturen för den 
trådlösa datakommunikationen inom Botkyrka kommunförvaltning. Det 
innefattar två områden, dels att modernisera den centrala infrastrukturen dels 
att utöka omfattningen inom skolförvaltningens alla grund och 
gymnasieskolor. 
Syftet är att skapa förutsättningar för att möta behovet från verksamheterna 
avseende kapacitet, prestanda, tjänster och tillgängliget inom trådlös 
datakommunikation samt specifikt stötta skolförvaltningen i deras 
utvecklingsarbete inom pedagogik med hjälp av IT.  
 
3802 Tillgänglighetsanpassning   
Projektet avser ”enkelt avhjälpta hinder”. Tillgänglighetsanpassningar pågår 
ständigt både i ombyggnadsprojekt och i enskilda anpassningar. Inventering 
för nya tillgänglighetsdatabasen pågår och kan komma att medför kostnader 
för anpassningar efter inventeringen.  
 
3803 Systematiskt Brandskyddsarbete   
Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och 
förbättringar av brandskyddet. Perioden jan t o m april 2015 har i huvudsak 
åtgärder utförts på Tumba vård- och omsorgsboende avseende utökade 
brand- och elsäkerhetsåtgärder efter elrevision och brandsyn. 
 
3805 Förvärv av bostadsrätter 
Tekniska nämnden har för året fått medel för att under året kunna köpa 
bostäder för Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen behov. 
Anskaffningsprocess pågår med HSB Fagerliden i centrala Tullinge 
avseende tre bostadsrättslägenheter. 
 
3808 Energisparåtgärder 
Fastighetsenheten arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen i 
kommunens fastigheter. Energisparåtgärder och ventilationsåtgärder är ofta 
parallella åtgärder. Installation av värmeåtervinning på ventilation i 
Kvarnhagsskolans sporthall pågår. Ombyggnad av ventilation Fittjahallens 
sporthall startar i Juni 2015. Installation av Solfångare på Storvretsbadet 
projekteras. Bygglov krävs. Installation av solceller för att framställa 
elektricitet till komfortkyla på Silverkronans omsorgsboende. 
Kylanläggningen installeras i juni 2015. Installation av solceller sker under 
hösten 2015. Bygglov krävs. Utfasning av direktverkande el; Grindstugans 
paviljong i Tullinge, Dahlvägen 13 i Tumba. På Cullenberg teatern har 
direktverkande el ersatts med värmepumpslösning under våren.  
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3812 Utbyte av larm 
Under året planeras byten och åtgärder bl a på Tallidskolans och 
Borgsskolans kombilarm och uppgradering av centrala passersystemet. 
 
3833 Ventilationsombyggnader  
Ventilationsåtgärder är kopplade till energibesparingar samt anpassningar i 
byggnader där verksamhetens förändring medfört behov av 
ventilationsförbättringar.  
 
3839 Övriga fastighetsinvesteringar 
Projektet avser kompletteringsåtgärder på fastigheter av 
investeringskaraktär. Mindre anpassningar av investeringskaraktär som t ex 
flyttning av väggar och efterföljande åtgärder som påverkas i samband med 
detta.  
 
3840 Garantibesiktningar 
Konto används för reglering av kostnader i samband med 
garantibesiktningar. Kontot gottskrivs med en avsättning när ett projekt 
slutredovisas och belastas senare när kostnad uppkommer. 
 
3844 Diverse köksombyggnader       
Projektet avser köksombyggnader i skolor och förskolor, främst initierats av 
myndighetsanmärkningar som måste åtgärdas. Arbetet sker i samarbete med 
utbildningsförvaltningen. Ombyggnation av köket på Kassmyraskolan i 
Tumba har initierats och genomförs under sommaren 2015. 
 
6169 Idavall 
Projektet avser socboende/träningslägenheter åt socialförvaltningen. 
Projektet är i tidigt skede. Projekteringsarbete startar sommar 2015.  
 
6170 Hågelby upprustning 
Projektet avser underhåll och upprustning vid Hågelby Gård. Beställningen 
kommer från UBAB. 
 
6171 Allégården, projektering 
Projekteringen avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla 
arbetsmiljöverkets nya krav. Projektgruppen har tagit fram olika alternativa 
lösningar.  
 
6172 Gruppboende Lugnet 
En beställning från vård- och omsorgsförvaltningen som avser 6 stycken 
lägenheter. Projektet är i tidigt skede. 
 
6173 Demensboende Skarpbrunnavägen 19 
Avser ombyggnation av befintligt demensboende. Projektet är i tidigt skede. 
 
6174 Tumba Gymnasium-lokalanpassning 
Utbildningsförvaltningen  har beställt renovering  av mindre och skiftande 
karaktär, vissa stammar bytes, belysning ses över, målning och ventilation 
ses över. Mindre planändring och anpassning av larm och golv byte. 
Entreprenör är upphandlad, projektet beräknas vara klart till juni/juli 2015. 
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6175 Stendalsvägen 61 Stigbygeln 
Beställning från Vård och omsorgsförvaltningen. Tidigare LSS boende för 
barn byggs om till LSS boende för  vuxna. Detta innebär ny planlösning som 
ger 5-6 fullvärdiga lägenheter. 
Verksamheten har bestämt att det ska bli 6 fullvärdiga lägenheter med 
tillbyggnad. Bygglov är inlämnad. 
 
6176 Förskolepaviljonger i Alby 
Utbildningsförvaltningen  beställer förskolepaviljonger för ökat  behov av 
förskoleplatser i Alby. Entreprenören är upphandlad och bygglovsansökan 
inlämnas v7 2015. Beräknas vara inflyttningsklart aug-sep 2015. 
 
6177 Förskolan Lysmasken 
Nybyggnaden  av Lysmasken planeras påbörjas 2016.  Byggnaden var i så 
dåligt skick att planerad renovering ej blev aktuell.  
 
6178 Förskolan Granen 
Förskolan Granen ska rivas och ersättas med en nybyggnad lika tidigare 
enligt ”Violen” modellen. Rivningsarbete beräknas påbörjas augusti  2015. 
Verksamheten beräknas kunna flytta in i oktober 2016. Denna tidplan är 
beroende på förskolan Prästkragens färdigställandetid.  

  
6179 Fittja sporthall 
Lokalanpassning och renoveringsarbete pågår, beräknas vara klart 2015. 
 
6180 Förskolepaviljonger Tallidsskolan 
Vid Tallidsskolan etableras paviljonger som ersättning för förskolan 
Lysmasken. Paviljongen ska innehålla 7 avdelningar och ett tillagningskök. 
Paviljongerna blev klara under hösten 2014. 
Verksamheten är inflyttad, återstående arbeten med Vattenfall kvarstår. 
 
6181 Förskolepaviljonger Brunnaskolan 
I början av 2014 beställde Utbildningsförvaltningen på grund av ett ökat 
behov flera paviljonger. Ytterligare 3 paviljonger har etablerats på den 
tidigare etableringen (projekt 6207). 
Verksamheten är inflyttad. Verksamheten önskar invändigt trappa och 
skärmtak. Bygglov har sökts i november 2014. 

 
6182 Tullinge Idéhus 
Kommunen har tagit beslut om att bygga ett idéhus i Tullinge. Efter 
genomförd arkitekttävling har Tekniska nämnden fått i uppdrag att bygga 
och förvalta idéhuset. Entreprenaden är upphandlad.  
 
6183 Falkbergsskolan, Upprustning 
Falkbergsskolan ska anpassas så att skolan når Botkyrka kommuns nyckeltal 
för lokalyta per barn, det vill säga 10 m2/barn. Detta ska ske genom att 
samutnyttjande av lokaler för både skolverksamhet och fritidsverksamhet, 
och en väl genomtänkt idé vad gäller antal klasser i relation till antalet 
allmänna undervisningssalar och specialsalar (slöjd, hemkunskap, idrott, 
musik, bild och NO-salar). Målsättningen är att alla skolans salar ska 
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användas så mycket som möjligt. Projekteringsarbetet  och 
förslag/presentationsmaterial pågår. Förslaget har presenterats till styrgrupp, 
projekteringsarbete pågår och beräknas vara klart under hösten 2015. 
Styrgruppen har beslutat för åtgärder för Falkbergsskolan för 91 mnkr. Ökade 
investeringsmedel kommer att tilläggsäskas. 
 
6184 Gruppbostad Dynamiten 
Investeringen avser ett gruppboende för vård och omsorgs räkning. Projektet 
utförs som en samverkansentreprenad där målet är lägre kostnad och kortare 
projekttider. Entreprenaden påbörjades i mars 2013. Slutprognos för 
projektet beräknas bli ca 1,5 mnkr billigare än budget. Slutbesiktning är klar. 
Slutöverenskommelse med entreprenören är klar. Projektet kommer inom 
kort slutredovisas. 
 
6185 Naturport Lida 
Investeringen avser en utbildningslokal/utställning och raststuga som entré 
till Lida friluftsområde. Slutbesiktningen är godkänd. Slutprognosen visar på 
att budgeten hålls. Slutuppgörelse med entreprenören är inte klar. 
Projektet kommer inom kort slutredovisas. 
 

 
6187 Tornet vård- och omsorgsboende 
På den tidigare Tornbergsskolans tomt byggs ett nytt äldreboende med 54 
lägenheter och ett storkök med en kapacitet på 500 portioner. Projektet är 
slut besiktigat. Prognosen visar på en lägre investeringskostnad än budget 
och slutar på 115 mnkr. Av den totala budgeten på 140 mnkr har 7,5 mnkr 
överförts till Kommunledningsförvaltningen för verksamhetsinventarier. 
Projektet är inte slutreglerat med entreprenör. 
Ekonomi med entreprenör klar och det som kvarstår är en del kostnader för 
konst, markarbeten och inglasning av uteplats. Slutprognosen visar att 
projektet blir ca 18,5 mnkr billigare än budget. 
 
6189 Cirkushallen Subtopia 
Översyn av lokalerna i samarbete med verksamheten. Prioriteringar har 
gjorts bland de ursprungliga önskemålen efter samråd med 
kommunledningsförvaltningen. Ombyggnationer i mindre omfattning har 
genomförts under 2012, vilka har överstigit budgetmedlen.  

 
6194 Eklidsskolans sporthall 
Första etappen som omfattade ombyggnader av befintliga lokaler slutfördes 
hösten 2009.  Projektering av etapp två, tillbyggnad av hoppgrop, gjordes 
under 2011 och nybyggnationen färdigställdes sommaren 2012. 
Fördyrningen av projektet beror bland annat på mer omfattande markarbeten 
än planerat. Nu visar projektet ett budgetöverdrag på ca 4,8 mnkr. Projektet 
kommer att slutredovisas. 

 
6200 Förskola Riksten 
Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Detaljplanearbete och   
förprojekteringsarbetet pågår. 
 
6206 Björkhaga skola 
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Avser ombyggnation. Omfattning ej fastlagd. Budgeterade medel avser 
projektering. Förstudieunderlag har överlämnats till 
Utbildningsförvaltningen. 
 
6207 Förskolepaviljonger Brunna 
Under sommaren 2013 etablerades förhyrda paviljonger vid Brunnaskolan 
som evakueringslokaler för förskolan Violen när den byggs om. Etableringen 
av paviljongerna är klar. 
 
6209 Äldreboende Norsborg 
Behovet av äldreboendeplatser ökar och när Tornets äldreboende är klart 
finns ytterligare behov av boende inom planperioden. 

 
6210 Brantbrinks ishall 
Hallen har slutbesiktats och det kvarstår mindre åtgärder som ska 
kompletteringsbesiktigas. Verksamheten har tagit lokalen i bruk. Reglering 
av verksamhetskostnader är inte klar.  
Slutprognosen för projektet visar ett överskridande på ca 2 mnkr. Nya 
konstruktionsregler och rivning har påverkat underskottet. 
Projektet kommer inom kort slutredovisas. 

 
6213 Alby sporthall 
Projektet avser ombyggnation och upprustning av sporthallen så som 
ommålning, byta belysning, ventilationsåtgärder och fönsterrenovering samt 
ombyggnation av omklädningsrummen. 
Kvarstår mindre åtgärder för ombyggnationen av omklädningsrummen. 
Slutprognosen visar att projektbudgeten kommer att hålla. 
Projektet kommer inom kort slutredovisas. 

 
6214 Förskolan Prästkragen 
Prästkragen är förskola nummer 2 i ordningen att renoveras utifrån ”Violen-
modellen”. Projekteringen är klar och upphandling ska påbörjas. 
Ombyggnationen beräknas vara klar sommaren 2015. 
Produktion pågår och slutbesiktning v.28 2015. 
 
6216 Förskolan Sörgården 
Förskolan har en paviljong som har etablerats med tillfälligt bygglov. Det 
tillfälliga bygglovet går ut under 2015 och kan inte förlängas. Som ersättning 
för den tillfälliga lösningen ska förskolan byggas ut. Förskolan Sörgården 
visade sig vara mycket sämre skick och planerad ombyggnad har avbrutits. 
En kostnadsbedömning av evakuering och nybyggnation  har överlämnats 
till Utbildningsförvaltningen för besked om fortsättning av projektet. 
 
6226 Storvretsskolan ombyggnad+upprustning 
På Utbildningsförvaltningens uppdrag ska lokalanpassningar ske på 
Storvretens skola och Skogsbacksskolan. Storvretsskolan hus C är 
färdigställt och slutbesiktigat. Lokalerna har tagits i bruk under augusti 2014. 
I Hus A och B (Skogbacksskolan) pågår byggnation.  Beräknas vara klart för 
inflyttning juli 2015. 
Ökade investeringsmedel om 13,6 mnkr avser åtgärder som har upptäckts 
under byggtiden som är nödvändigt att åtgärda för att hyresgästen ska kunna 
bedriva verksamheten. 
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6229 Förskola Vreta gård 
Projekteringen av en helt ny förskola har slutförts i början av 2012 och efter 
upphandling har byggnation påbörjats under hösten 2012. Slutbesiktning i 
december 2013. Projektet visar på ett överdrag på ca 4,5 mnkr vilket till stor 
del beror på brister i projekteringen. Projektet slutreglerat med entreprenören 
och kommer att slutredovisas.  

 
6247 Skola Riksten etapp 1 och etapp 2  
Byggnation av etapp I, avseende ny F-9 skola är gjord och var klar till 
höstterminen 2013.  För att spara pengar har projektering av etapp II utförts 
som en fortsättning på etapp I projekteringskostnaderna, finplanering och 
solfångare för etapp II har genomförts i etapp 1, därav överdraget. 
Överdraget prognostiseras till 40 mnkr. Även om etapp II ligger i annat 
beslut och inte påverkar slutredovisningen av etapp I pågår bantning av 
etapp II för att totalkostnaden för hela skolan inte ska överskridas. Det pågår 
ett arbete tillsammans med verksamheten om yteffektivisering för etapp 2. 
Budget för etapp 2 är avsatt i flerårsplan för 2015. Etapperna kommer att slås 
samman och projektbudgeten avser båda etapperna även om medel för etapp 
2 avsatts under 2015. Projektet har kostnader som skulle kostnadsföras på 
Rikstenshallen och där pågår diskussion om projektramen för etapp 2. 
Entreprenör för etapp2 är upphandlad och entreprenörens 
projekteringsarbetet pågår. 
Etapp2 beräknas vara färdigställd maj/juni 2016. 
 
6250 Lövkojan 
På uppdrag av Vård- och omsorgsförvaltningen byggs Lövkojan om till 
gruppboende för personer med funktionsnedsättning. Byggnadsarbetena 
påbörjades i april 2013. Slutbesiktning var planerad till december 2013 men 
efter en brand den 5 oktober 2013 är färdigställandetiden oklar.  
Försäkringsprocessen pågår, men beslutat är att befintlig byggnad rivs och 
ny byggnad uppförs på fastigheten lika LSS boendet Dynamiten  med 6 
lägenheter.  Entreprenören för nybyggnad samt rivning är upphandlad, 
rivningslov är beviljad och bygglov är inlämnad. Beräknad färdigställande 
under 2015/2016.  
Kostnadsprognos om 27 mnkr avser både tidigare entreprenad och nya 
entreprenaden för nybyggnad. Botkyrka kommun kommer att ställa krav till 
försäkringsbolaget för merkostnader. 
 
6254 Violen 
För att tillgodose behovet av förskolor har Utbildningsförvaltningen gett i 
uppdrag att utreda olika alternativ avseende befintliga förskolan Violen. 
Byggnadsarbetena påbörjades i juli 2013 och ombyggnationen är 
slutbesiktigad. Diskussion pågår med entreprenör om tillkommande arbeten 
som kan påverka slutprognosen. 
Utbildningsförvaltningen har i sin budget avsatt 1 mnkr för projektet Violen. 
1 mnkr ska avräknas från slutkostnadprognosen. 
 
6257 Tullinge Gymnasium fasadrenovering 
Arbetet avser renovering av gymnasiets fasader, upprustning av entréer och 
nytt passersystem. Arbetet är slutfört men slutbesiktningen är inte godkänd.  
Överdrag på ca 4 mnkr avser nödvändig omputsning av fasad. Botkyrka 
kommun kommer att ställa krav på entreprenören för detta överdrag. 
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6259 Brandskydd Tumba äldreboende 
Arbetet avser förbättringsåtgärder för att klara dagens krav på brandskydd. 
Projektet är klart och slutbesiktning gjordes i december 2013. Slutredovisas 
under 2015. 
 
6260 Boxningslokal Botkyrkahallen 
Ombyggnad av befintliga utrymmen till en boxningslokal inklusive 
erforderliga förstärkningsåtgärder på byggnadsstommen. Byggnationen har 
påbörjats i slutet av 2012. Av de budgeterade medlen har 0,3 mnkr överförts 
till verksamheten för inventarier. Byggnadsarbetena avslutade i juni 2013. 
Slutuppgörelse med entreprenören är slutförd och projektet ska slutredovisas 
2015. 
 
6278 Hantverksgymnasiet upprustning 
Beställning från Utbildningsförvaltningen för att rusta upp 
Hantverksgymnasiet, så att den anpassas efter Botkyrka kommuns 
skolstandard. Projektet kommer att slutredovisas. 
 

 
6296 Alby fritidsgård 
Ombyggnad av socialens förre detta lokaler i Alby till fritidsgård, 
föreningsverksamhet och verksamhet för unga vuxna. Nytt beslut om 
projektets omfattning har tagits under 2013. Upphandlingen av entreprenör 
är klar och byggstart var i juni 2014.  Slutbesiktning beräknas till v28 2015. 
 
6298 Albydalen 
Nybyggnation av en 12 avdelningars förskola som ersättning för förhyrda 
paviljonger på Grindtorpsskolan och på Måsens förskola, samt för att möta 
det ökade behovet av förskoleplatser i området. Utformningen av förskolan 
sker i samverkan med projektet ”Framtid Alby”. Projekteringsarbetet pågår 
och beräknas vara klart juni 2015. 
Byggnationen beräknas vara färdigställd  vinter 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKNISKA NÄMNDENS REDOVISNING AV INV
2015-04-30
Projektets kod och Ansvarig Beställare Årsbudget 2015 Helårsprognos Avvikelse från Betalningar Utfall totalt
benämning inkl.ombudget. 2015 årsbudget 2015 jan-april 2015 Data fr.o.m. 2005
3801 Fastighetsnät Jörgen -2 651 000 -2 651 000 0 0 -1 609 279
3802 Tillgänglighet Jörgen -2 000 000 -2 000 000 0 0 -10 573 400
3803 SBA-projektet    åtgärder Jörgen -3 000 000 -3 000 000 0 -2 172 500 -10 135 553
3805 Förvärv av bostadsrätter Jörgen -8 000 000 -8 000 000 0 0 0
3808 Energisparåtgärder Henrik -8 000 000 -8 000 000 0 -169 685 -35 628 849
3812 Utbyte av larm Lars C. -3 000 000 -3 000 000 0 -140 341 -5 256 108
3821 Markinvesteringar Annelie S. -2 500 000 -2 500 000 0 -109 819 -109 819
3833 Ventilationsombyggnader Henrik -4 000 000 -4 000 000 0 -250 000 -22 720 753
3839 Övriga fastighetsinvesteringar Lars C. -3 000 000 -3 000 000 0 -200 000 -12 111 770
3840 Garantibesiktningar olika 0 0 -766 014
3844 Köksombyggnader Lars C. UF -22 000 000 -22 000 000 0 -161 444 -63 077 335
Summa sid1 fastighetsenheten -58 151 000 -58 151 000 0 -3 203 788 -161 988 880

Långa bygginvesteringar som också redovisas och följs upp i beslutsstödssystemet
Projektets kod och Proj. Beställare Totalbudget Helårsprognos Avvikelse från Betalningar Utfall totalt
benämning ledare mot totalbudget totalbudget jan-april 2015 data from 2008

6169 Idavall Jakob VOF -6 000 000 -6 000 000 0 -3 950 -3 950
6170 Hågelby upprustning Edw ard UBAB -22 500 000 -22 500 000 0 -17 380 -17 380
6171 Allégården, projektering Jonny W VOF -2 000 000 -2 000 000 0 0 0
6172 Gruppboende Lugnet Jonny W VOF -20 000 000 -20 000 000 0 0 0
6173 Demensboende Skarpbrunnav.19 Jonny W VOF -10 000 000 -10 000 000 0 0 0
6174 Tumba Gymn-lokalanpassning Edw ard UF -2 000 000 -2 000 000 0 -1 446 200 -1 467 117
6175 Stendalsvägen 61 Stigbygeln Vesa H VOF -12 400 000 -12 400 000 0 -206 512 -235 038
6176 Förskolepaviljonger i Alby Lars C. UF -3 500 000 -4 000 000 -500 000 -180 515 -214 600
6177 Förskolan Lysmasken Edw ard UF -35 000 000 -35 000 000 0 -872 041 -885 348
6178 Förskolan Granen Vesa H UF -35 000 000 -35 000 000 0 -53 801 -87 713
6179 Fittja sporthall Kent W KoF -8 000 000 -8 000 000 0 -294 497 -294 497
6180 Förskolepaviljonger Tallidsskolan Lars C. UF -5 500 000 -5 500 000 0 -1 273 164 -4 349 806
6181 Förskolepaviljonger Brunnaskolan Lars C. UF -1 800 000 -1 800 000 0 -134 904 -1 561 230
6182 Tullinge idéhus Jonny W KLF -92 000 000 -92 000 000 0 -1 732 855 -5 185 931
6183 Falkbergsskolan Edw ard UF -60 000 000 -91 000 000 -31 000 000 -277 196 -1 346 026
6184 Gruppbostad Dynamiten Jonny W VOF -20 000 000 -18 421 185 1 578 815 -138 694 -18 421 185
6185 Naturport Lida Jonny W SBF -5 000 000 -4 826 525 173 475 0 -4 826 525
6187 Tornet vård- och omsorgsboende Jonny W VOF -133 500 000 -115 000 000 18 500 000 -1 232 101 -109 906 687
6194 Eklidsskolans sporthall Edw ard KoF -12 000 000 -16 755 798 -4 755 798 0 -16 755 798
6200 Förskola Riksten-Vega Jonny W UF -55 000 000 -55 000 000 0 -307 654 -307 654
6203 Förskola Vårsta Jonny W UF -2 000 000 -2 000 000 0 -2 984 -101 584
6206 Björkhaga skola Jonny W UF -6 000 000 -6 000 000 0 -5 174 -177 123
6207 Förskolepaviljonger Brunna Lars C. UF -2 100 000 -2 161 309 -61 309 0 -2 161 309
6209 Äldreboende Norsborg Jonny W VOF -60 000 000 -60 000 000 0 0 0
6210 Brantbrinks ishall Edw ard KoF -17 350 000 -19 697 131 -2 347 131 0 -19 697 131
6213 Alby sporthall Edw ard KoF -4 650 000 -4 490 204 159 796 -126 940 -4 490 204
6214 Prästkragen Edw ard UF -35 000 000 -35 000 000 0 -13 016 764 -24 496 792
6216 Sörgården Jonny W UF -62 000 000 -62 000 000 0 -193 381 -995 339
6226 Storvretsskolan omb+upprustning Lars C. UF -108 500 000 -122 100 000 -13 600 000 -20 198 564 -103 103 558
6229 Förskola Tumba-Vretarna Edw ard UF -39 000 000 -43 886 413 -4 886 413 -338 152 -43 886 413
6247 Skola Riksten Lars C. UF -256 480 000 -256 480 000 0 1 282 801 -207 850 048
6250 Lövkojan Lars C. VOF -20 000 000 -27 000 000 -7 000 000 -288 206 -12 032 599
6254 Violen Lars C. UF -30 000 000 -33 900 000 -3 900 000 -666 902 -33 818 461
6257 Tullinge Gymn. Fasadrenovering Lars C. UF -6 000 000 -10 130 000 -4 130 000 0 -10 119 202
6259 Brandskydd tumba äldreboende Edw ard VOF -30 000 000 -31 177 001 -1 177 001 0 -31 177 001
6260 Boxningslokal Botkyrkahallen Edw ard KOF -6 000 000 -6 468 540 -468 540 0 -6 468 540
6278 Hantverksgymn. Upprustning Edw ard UF -31 400 000 -30 520 092 879 908 0 -30 520 092
6296 Alby Fritidsgård Edw ard SOC -29 600 000 -29 600 000 0 -8 810 702 -18 965 265
6298 Förskola Albydalen-Tranan Edw ard UF -92 000 000 -92 000 000 0 -168 407 -2 308 298
Summa sid 2 fastighetsenheten -1 379 280 000 -1 431 814 198 -52 534 198 -50 704 842 -718 235 441
Summa fastighetsenheten -1 437 431 000 -1 489 965 198 -52 534 198 -53 908 629 -880 224 321
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6 
Slutredovisning av investeringsprojekt - Dynamiten LSS-
boende (TEF/2015:117) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens 
slutredovisning av rubricerade objekt och överlämnar den till 
kommunledningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Investeringen avser ett gruppboende som beställts av vård- och omsorgsför-
valtningen. 
 
Entreprenaden påbörjades i mars 2013 och inflyttning skedde 2014-01-07. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen överlämnar med tjänsteskrivelse, daterad 
2015-05-27, slutredovisning för projektet Dynamiten LSS-boende. 
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

LOKALFÖRSÖRJNING OCH FASTIGHET 

 

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter  
Direkt  · Sms  · E-post jonny.wilbacher@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 

 

Tekniska förvaltningen  
Lokalförsörjning och fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare 

Jonny Wilbacher 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

 
Slutredovisning av investeringsprojekt - Dynami-
ten LSS-boende 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens 
slutredovisning av rubricerade objekt och överlämnar den till 
kommunledningsförvaltningen. 
 
Bakgrund 
Investeringen avser ett gruppboende för vård- och omsorgsförvaltning-
en. Projektet utförs som en samverkansentreprenad där målet är lägre 
kostnad och kortare projekttider.  
 
Beställning från vård- och omsorgsförvaltningen gjordes 2012-04-27. 
Tjänsteskrivelse till tekniska nämnden om överföring av investe-
ringsmedel gjordes 2012-10-09. 
 
Genomförande av byggprojektet 
Entreprenaden påbörjades i mars 2013. Slutprognos för projektet be-
räknas bli ca 1,5 mnkr billigare än budget. Slutbesiktning 2013-12-17. 
Slutöverenskommelse med entreprenören är klar. Inflyttning skedde 
2014-01-07. 
 
 
 
Jörgen Skagerdahl  Jonny Wilbacher 
Förvaltningschef  Byggprojektledare 



Lokalförsörjning och fastighet Slutredovisning Upprättad:  2015-04-28
Tekniska nämnden Projekt 6184 Gruppbostad Dynamiten
Projektledare: Jonny Wilbacher
Grunduppgifter
Nybyggnad av LSS-boende bestående av 6 st lägenheter, gemensamma utrymmen, personalutrymmen och
tekniska utrymmen. Utvändig markplanering, parkering, angöring, uteplatser, gångvägar

Entreprenaden upphandlades: 2012-02-22 Slutbesiktning genomfördes: 2013-12-17

Inflyttning skedde:  2014-01-07

Kostnadsredovisning
Ursprunglig budget Tilläggsbudget Totalbudget Utfall Avvikelse

Förstudie/projektering 0 0 0 -157 489 -157 489
Mark- och exploatering 0 0 0 -1 217 049 -1 217 049
Entreprenad 0 0 0 -14 965 175 -14 965 175
Entreprenadindex 0 0 0 0
Inredning 0 0 0 0
Konstnärlig utsmyckning 0 0 0 -122 890 -122 890
Intern ränta under byggtid 0 0 0 0
Övriga Byggherreomkostn. 0 0 0 -1 931 326 -1 931 326
Summa produktionskostnad -20 000 000 0 -20 000 000 -18 393 929 1 606 071
Avsättning Garantibesiktning 0 0 0 0 0
Totalsumma -20 000 000 0 -20 000 000 -18 393 929 1 606 071
Kommentar budgetutfall
Överskottet kan tillskrivas entreprenadformen (samverkansentreprenad) som för första gången provades
i Botkyrka Kommun.  BTA är 560 m2 vilket innebär en m2-kostnad på 32.846 kr.
Utvärdering av  bygg- och projekteringsprocessen

Förstudie: Studiebesök samverkansentreprenader april/maj 2012
Överföring av investeringsmedel 2012-10--09
Förfrågan ut oktober 2012, utvärdering klar januari 2013
Tilldelning och beställning mars 2013

Projektering: Projektet utfördes av ramavtalsentreprenör där projekteringen ingick
Verksamheten och fackliga representanter deltog aktiv i projektet

Upphandling: Entreprenaden upphandlas via Opic

Genomförande: Entreprenaden genomfördes som ramavtalentreprenad
Byggstart 2013-06-16
Slutbesiktning 2013-12-13

Överlämnande: Inflyttning 2014-01-07

Arkivering:

Fastighetsenheten
Namnteckning Projektledare Jonny Wilbacher



Namnförtydligande Jonny Wilbacher
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7 
Slutredovisning av investeringsprojekt - Naturport Lida 
(TEF/2015:116) 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens 
slutredovisning av rubricerade objekt och överlämnar den till 
kommunledningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Investeringen om 5 mnkr avser en utbildnings- och utställningslokal samt 
raststuga som entré till Lida friluftsområde.  
 
Kontraktsarbetena startade 2013-05-06 och genomfördes som totalentrepre-
nad i två steg uppdelat i en grundläggningsentreprenad och en överbygg-
nadsentreprenad. Godkänd slutbesiktning genomfördes 2013-11-19. Slut-
prognosen visar på att budgeten hålls med en marginal om 170 tkr. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen överlämnar med tjänsteskrivelse, daterad 
2015-05-27, slutredovisning för Naturport Lida. 
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

LOKALFÖRSÖRJNING OCH FASTIGHET 

 

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter  
Direkt  · Sms  · E-post jonny.wilbacher@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 

 

Tekniska förvaltningen  
Lokalförsörjning och fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare 

Jonny Wilbacher 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

 
Slutredovisning av investeringsprojekt - Natur-
port Lida 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens 
slutredovisning av rubricerade objekt och överlämnar den till 
kommunledningsförvaltningen. 
 
Bakgrund 
Investeringen om 5 mnkr avser en utbildnings- och utställnings-
lokal samt raststuga som entré till Lida friluftsområde.  
 
Genomförande av byggprojektet 
Kontraktsarbetena startade 2013-05-06 och genomfördes som tota-
lentreprenad i två steg uppdelat i en grundläggningsentreprenad och 
en överbyggnadsentreprenad. Godkänd slutbesiktning förrättades 
2013-11-19. Slutprognosen visar på att budgeten hålls med en margi-
nal om 170 tkr. 
 
 
 
Jörgen Skagerdahl  Jonny Wilbacher 
Förvaltningschef  Byggprojektledare 



Lokalförsörjning och fastighet Slutredovisning Upprättad:  2015-04-28
Tekniska nämnden Projekt 6185 Naturport Lida
Projektledare: Jonny Wilbacher
Grunduppgifter

Grundläggningsentreprenaden upphandlade 2013-02-15 Slutbesiktning genomfördes: 2013-11-19
Överbyggnadsentreprenaden upphandlades 2013-03-05
Inflyttning skedde: 2014-01-22

Kostnadsredovisning
Ursprunglig budget Tilläggsbudget Totalbudget Utfall Avvikelse

Förstudie/projektering 0 0 0 -624 008 -624 008
Mark- och exploatering 0 0 0 -1 713 -1 713
Entreprenad 0 0 0 -3 585 983 -3 585 983
Entreprenadindex 0 0 0 0 0
Inredning 0 0 0 0 0
Konstnärlig utsmyckning 0 0 0 0 0
Intern ränta under byggtid 0 0 0 -169 210 -169 210
Övriga Byggherreomkostn. 0 0 0 -445 610 -445 610
Summa produktionskostnad -5 000 000 0 -5 000 000 -4 826 524 173 476
Avsättning Garantibesiktning 0 0 0 0 0
Totalsumma -5 000 000 0 -5 000 000 -4 826 524 173 476
Kommentar budgetutfall

Krav på entreprenören för vite, besiktningskostnader, utökad kontroll och underentreprenörer om 423 793:- kr.

Utvärdering av  bygg- och projekteringsprocessen

Förstudie: Förstudie resulterade i budget om 5 mkr

Projektering: Projektering genomfördes med ramavtalskonsulter
Verksamheten och fackliga representanter deltog aktiv i projektet

Upphandling: Entreprenaden upphandlades av  ramavtalsentreprenör

Genomförande: Entreprenaden utfördes i 2 steg, grundläggningsentreprenaden och
överbyggnadsentreperenaden
Byggstart (startbesked) 2013-05-06

Överlämnande:

Fastighetsenheten
Namnteckning Projektledare

Namnförtydligande

Det nybyggda huset överlämnades till verksamheten 2014-01-22

Jonny Wilbacher

Nybyggnad av raststuga och utställningshall i Lidaområdet

Beslut att inte gå vidare med kravet då entreprenören har upphört.
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