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Delårsrapport 1 2018 - Tekniska nämnden (TEF/2018:144) 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens delårsrapport 1 
2018. 
 

2. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
utökad medelstilldelning till det ettåriga projektet Tillgänglighet med 
1 miljon kronor. 
 

3. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
utökad medelstilldelning till det ettåriga projektet Köksombyggnader 
med 15 miljoner kronor. 
 

4. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
utökad medelstilldelning till det fleråriga va-projektet Storvretens vat-
tentorn med 4 miljoner kronor. 
 

5. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
utökad medelstilldelning till det fleråriga va-projektet Kagghamra va-
ledning med 28,1 miljoner kronor. 
 

6. Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
utökad medelstilldelning till det fleråriga va-projektet Skårdal med 
1,5 miljoner kronor. 

 
Sammanfattning 

I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomiska ut-
fall, verksamhetens bedömda helårsprognos samt en uppföljning av mål och 
målsatta mått enligt nämndens beslutade internbudget för 2018. 
 
Förvaltningen har svårt att i delårsrapporten följa upp målen och de målsatta 
måtten eftersom de flesta blir tillgängliga först i samband med förvaltning-
ens samlade analys vid 2018-års bokslut. 
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Tekniska nämnden 

 2018-05-21 Dnr  TEF/2018:144  
 

Helårsprognosen i tertial 1 pekar på ett underskott om 11,1 miljoner kronor, 
varav 2,1 miljoner kronor utgörs av VA-verksamheten. 
 
Nämnden genom dess tekniska förvaltning fortsätter enligt den fastlagda 
planen med införande av rätt redovisningsmetod, komponentredovisning. 
Det är i dagsläget mycket svårt att se vad de ekonomiska konsekvenserna 
blir innan detta arbete är helt klart inför årsskiftet  2018/2019. Detta arbete 
som är omfattande pågår och förvaltningens bedömning är att det inför de-
lårsrapport 2 kommer att finnas säkrare analyser för att kunna göra en bra 
bedömning av det ekonomiska resultatet för helåret 2018. 
 
När det gäller redovisning av nämndernas uppdrag inför de preliminära 
budgetramarna för åren 2019-2021, redovisas en handfull möjligheter till ef-
fektivare utförande på en övergripande nivå i ett separat ärende i nämnden. 
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-05-16. 
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Delårsrapport 1 2018 - Tekniska nämnden 

 

Förslag till beslut 

1.Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att 
godkänna tekniska förvaltningens delårsrapport 1 2018 

2.Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
utökad medelstilldelning till det ettåriga projektet Tillgänglighet med 1 
miljon kronor 

3.Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
utökad medelstilldelning till det ettåriga projektet Köksombyggnader 
med 15 miljoner kronor 

4.Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
utökad medelstilldelning till det fleråriga va-projektet Storvretens vat-
tentorn med 4 miljoner kronor 

5.Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
utökad medelstilldelning till det fleråriga va-projektet Kagghamra va-
ledning med 28,1 miljoner kronor 

6.Tekniska nämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
utökad medelstilldelning till det fleråriga va-projektet Skårdal med 1,5 
miljoner kronor 

 
 
Sammanfattning 

I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekono-
miska utfall, verksamhetens bedömda helårsprognos samt en upp-
följning av mål och målsatta mått enligt nämndens beslutade intern-
budget för 2018. 

Förvaltningen har svårt att i delårsrapporten följa upp målen och de 
målsatta måtten eftersom de flesta blir tillgängliga först i samband 
med förvaltningens samlade analys vid 2018-års bokslut. 
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Tekniska förvaltningen  
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Helårsprognosen i tertial 1 pekar på ett underskott om 11,1 miljoner 
kronor, varav 2,1 miljoner kronor utgörs av VA-verksamheten. 

Nämnden genom dess tekniska förvaltning fortsätter enligt den fast-
lagda planen med införande av rätt redovisningsmetod, komponent-
redovisning. Det är i dagsläget mycket svårt att se vad de ekono-
miska konsekvenserna blir innan detta arbete är helt klart inför års-
skiftet  2018/2019. Detta arbete som är omfattande pågår och för-
valtningens bedömning är att det inför delårsrapport 2 kommer att 
finnas säkrare analyser för att kunna göra en bra bedömning av det 
ekonomiska resultatet för helåret 2018. 

När det gäller redovisning av nämndernas uppdrag inför de preliminära 
budgetramarna för åren 2019-2021, redovisas en handfull möjligheter till ef-
fektivare utförande på en övergripande nivå i ett separat ärende i nämnden. 
 
 
Åsa Engwall Inger Larsson 
Förvaltningschef Tf chef ekonomienheten 
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1 Sammanfattning 

Verksamhet (i miljoner 
kronor) 

Bokslut 
2017 

Utfall 
period 
2018 

Budget 
2018 

Prognos 
helår 
2018 

Avvikelse 
2018 

Intäkter (+) +776,0 +250,7 +805,8 +807,5 +1,8 

Kostnader (-) -747,6 -285,6 -806,3 -819,1 -12,9 

Netto (+/-) 28,4 -34,9 -0,5 -11,6 -11,1 

Nettoinvesteringar (+/-)      

Sammanfattande kommentar 

De flesta målen och målsatta måtten är inte uppföljningsbara per tertialen utan 
kommer att följas upp i 2018-års bokslut. Det är därför svårt att nu per 
perioden göra en analys av målen. 

Helårsprognosen i tertial 1 innebär ett underskott om 11,1 miljoner kronor, 
varav 2,1 miljoner kronor utgörs av VA-verksamheten. 

Nämnden fortsätter enligt den fastlagda planen med införande av rätt 
redovisningsmetod, komponentredovisning. Det är i dagsläget svårt att se vad 
de ekonomiska konsekvenserna blir när införandet är helt klart. I delårsrapport 
2 kommer förvaltningen ha ett bättre underlag för att kunna göra en bra 
bedömning av det ekonomiska resultatet.    
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2 Mål och målsatta mått 

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället 

 

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som 
intresserar dem 

Målsatta mått 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

 

Andelen (%) va-
abonnenter som upplever 
att det är lätt att ta del av 
va-avdelningens 
information på 
botkyrka.se och i 
broschyrer och blanketter 
ökar. 

   47 %   
Nämnd 

Analys 

Någon mätning har inte gjorts så vi har i nuläget ingen kunskap om utfallet. 

Andelen (%) va-
abonnenter som får 
återkoppling på sin 
kontakt med va-
avdelningen via e-post 
och telefon inom två 
arbetsdagar ökar. 

   42 %   
Nämnd 

Analys 

Någon mätning har inte gjorts så vi har i nuläget ingen kunskap om utfallet. 

2.2 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt 
liv 

 

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga 
liv 

Nämndens mål 

 Tekniska nämnden verkar för att tillgängligheten ökar i den fysiska miljön i de lokaler 
kommunen bedriver verksamhet 

 

Målsatta mått 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

 

Antalet verksamheter 
som är 
tillgänglighetsinventerade 
ökar. 

   15   
Nämnd 
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Målsatta mått 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

 

Analys 

Sex verksamheter har inventerats, däribland nytillkomna vallokaler och kommunalhusets 
sammanträdesrum. 

Antalet verksamheter 
som har åtgärdats för 
tillgänglighet ökar. 

   32   
Nämnd 

Analys 

Under tertial1 konkurrensutsatte upphandlingen åtgärdsarbetet. Arbetet med 
tillgänglighetsåtgärder (av 32 lokaler är 24 stycken vallokaler) löper enligt plan. Under T1 har 
åtgärder utförts för ca 325 000 kr. En stor del av arbetet ska utföras under sommaren 
eftersom många vallokaler finns i skolorna. Entreprenörens uppfattning är att allt jobb 
kommer att hinnas med innan valet. 

2.3 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna 

 

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och 
hemkänslan hos Botkyrkaborna 

Nämndens mål 

 Tekniska nämnden verkar för konst i våra offentliga rum 

 Tekniska nämnden verkar för goda och likvärdiga utemiljöer i förskolor och skolor 

 Tekniska nämnden verkar för att det byggs för livets olika skeenden i alla stadsdelar. 

 

Målsatta mått 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

 

Andelen av 
entreprenadkostnaden i 
byggprojekt som används 
för konstnärlig 
utsmyckning bibehålls 

   1 %   
Nämnd 

Analys 

I alla projekt planeras kostnad för konstnärlig utsmyckning med 1% av projektets total. Hittills 
i år är utfallet 138 tkr. 

Förskolornas utemiljöer 
överensstämmer, genom 
friyta eller annan 
användning av mark, 
med Boverkets 
rekommendationer 
(kvadratmeter). 

   40   
Nämnd 

Analys 

83% av gårdarna bedöms uppfylla Boverkets rekommendationer. Snitt på förskolegård ligger 
på ca 50M2/barn. 31 av 59 förskolegårdar har mellan 27 till 31 m2 per barn. De minsta har 
under 20 m2 per barn. Mest missnöje över gården kommer från de förskolor som ligger i 
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Målsatta mått 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

 

intervallet under 31 m2< per barn. 

Andelen 
exploateringsprojekt som 
inkluderar förskolor, 
skolor eller vård- och 
omsorgsboenden per 
beslutad detaljplan. 

      
Nämnd 

Analys 

Inga data tillgängliga. 

2.4 7 Effektiv organisation 

 

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt 
kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov 

Målsatta mått 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

 

Personalomsättning antal 
nyanställda till 
kommunen från externt 
under året i % av antalet 
anställda minskar. 

 8 % 6,5 % 6,5 % 5,3 %  
Kommu
nfullmä
ktige 

Analys 

Under första kvartalet har 14 personer anställts inom förvaltningen. 

Personalomsättning, 
antal avslutade från 
kommunen till externt 
under året i % av antalet 
anställda minskar. 

 7 % 1,6 % 1,6 % 3 %  
Kommu
nfullmä
ktige 

Analys 

Under första kvartalet har 8 personer slutat sin anställning i förvaltningen. 

Frisknärvaro för tekniska 
nämndens medarbetare 
ökar (%) kvinnor/män. 

  94,3 %  93,3 %  
Kommu
nfullmä
ktige 

Analys 

Frisknärvaron är något lägre nu jämfört med i slutet av 2017. Kvinnor är i högre grad 
frånvarande på grund av sjukdom än män inom förvaltningen. Under första kvartalet är 
frånvaron lika mellan kvinnor (3,1%) och män 3,2% när det gäller den korta sjukfrånvaron 
upp till 14 dagar. Det verkar sedan som att kvinnor fortsätter att vara frånvarande medan 
männen i större utsträckning åtgår i arbete. Majoriteten av de sjukskrivna inom förvaltningen 
finns inom verksamhetsområde städ som är ett helt kvinnodominerat yrke inom 
förvaltningen. Förvaltningen fortsätter med att arbeta med individuella handlingsplaner för 
varje medledare som är sjukskriven samt med tidiga och förebyggande insatser. 

  

Hållbart  78 78 81   
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Målsatta mått 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

 

medarbetarengagemang 
ökar (HME). 

Kommu
nfullmä
ktige 

Analys 

HME mäts en gång per år vid medarbetarundersökningen. 

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalhushållning 

Målsatta mått 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

 

Antalet flexibla 
kontorsarbetsplatser hos 
tekniska förvaltningen 
ökar 

 3  5   
Nämnd 

Analys 

I samband med ombyggnation/renovering av lokalerna på Ekvägen 30 planeras det för 
flexibla kontorsarbetsplatser. Som förslaget är utformat så bjuder det in till ett mer 
aktivitetsbaserat arbetssätt. Då vi i dagsläget har ett behov av flera arbetsplatser så har vi 
infört 3 flexibla platser i befintliga rum. Vi avvaktar beslut kring ombyggnad/renovering av 
Ekvägen 30. 

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral 

Det nya drivmedelsmålet för Botkyrka kommun 2018 är att endast jämföra 
bensin kontra biogas och att berörda enheter själva ska följa upp och redovisa 
vid aktuella tillfällen. Utfallet för hela Botkyrka kommun T1 avseende bensin 
kontra biogas tankas det 44% bensin i förhållande till biogas. En dyster läsning 
som visar på att kommunen i helhet inte är i närheten av målet. 

För att kommunen ska nå målet om 26 % bensin i förhållande till biogas krävs 
att detta mål ska omfatta samtliga nämnders verksamheter i hela kommunen. 

För verksamhetsområdet teknik och logistik ligger fordonsverkstaden på 7% 
tankad bensin, transportcentralen ligger på 14% och enheten gata/park ligger 
på 24%. Detta ger vid handen att verksamhetsområdet teknik och logistik 
redan nu för 2018 kan konstatera fullgjord måluppfyllelse inom området. Nu 
skall dessa goda siffror bibehållas och ytterligare förbättras. 

Målsatta mått 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

 

Solceller, installerade 
(kW) (exklusive 
solfångare) ökar 

 63 296 275 296  
Nämnd 

Analys 

Det pågår installationer av solceller på Kärsdala samt på Riksteatern. Projekten förväntas 
vara klara i augusti. 

Förbrukad energi 
(KWh/m2/år) minskar 

198 218 215 243 78,5  
Nämnd 
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Målsatta mått 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 

 

Analys 

Klimatkompenserad förbrukning ligger lägre än redovisade siffror. Osäkerhet om lokalarea 
föreligger. 

Antal byggprojekt med 
livcykelsanalys vid 
projektstart ökar 

      
Nämnd 

Analys 

Det framtagna verktyget är inte igångstartat än. 

Andelen (%) inköpt 
drivmedel i form av 
bensin minskar 

29 % 26 % 27 % 26 %   
Nämnd 

Analys 

Fordon och maskin 

Det nya drivmedelsmålet för Botkyrka kommun 2018 är att endast jämföra bensin och gas, 
och att berörda enheter själv följer upp och redovisar vid aktuella tillfällen. Detta för att få en 
bättre kontroll och uppföljning. Utfallet för hela Botkyrka kommun T1 avseende bensin är 
44%, vilket inte är i närheten av målet för 2018. 

Transportcentralen 

Vi följer upp per kvartal på arbetsplatsträffar hur andelen ser ut och det finns ett bra tänk 
överlag kring hur vi ska lösa tankningar. 

  

Sålt vatten (debiterad 
vattenmängd)/levererat 
vatten (inköpt 
+ egenproducerat) ökar 
(%) 

 84 % 81 % 86 % 57 %  
Nämnd 

Analys 

Det målsatta måttet gällande odebiterad vattenvolym (debitera volym/inköpt volym) visar en 
negativ trend de senaste åren. Det innebär att inköpt volym från Stockholm Vatten och Avfall 
AB har ökat men den volym vi debiterat våra kunder för har inte ökat i samma utsträckning. 
Under de fyra första månaderna 2018 är den debiterade volymen 57 procent av inköpt 
volym, att jämföra med 86 procent för helår 2017. 

Konsekvensen av detta blir att kostnaderna för inköp av vatten ökar. Under årets första fyra 
månader är kostnaderna nästan 1,6 miljoner kronor högre än budgeten för motsvarande 
period. Vi ser också att under samma tid så är intäkterna från debiterad volym 1,5 miljoner 
kronor lägre än budgeten för perioden. I nuvarande prognos för hela 2018 har inte några 
justeringar gjorts men om trenden håller i sig kommer vi få ökade kostnader för inköp av 
vatten. Erfarenhetsmässigt vet vi att tertial 1 kan vara för tidigt att justera årsprognosen för 
brukningsintäkterna eftersom förändringar ofta sker i samband med faktureringen i juni. 

En utredningsinsats kommer starta för att förstå varför inköpet av vatten ökat så mycket. Vi 
kommer behöva mäta och logga flöden i anläggningar och ute på ledningsnätet samt söka 
efter eventuella läckage. 
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Målsatta mått 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Mål 
2018 

Utfall 
2018 
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3 Ekonomisk uppföljning och analys 

3.1 Driftredovisning 

Uppföljning och analys 

Nämndadministration 

Helårsprognosen överensstämmer med budget. 

VA 

Inom VA-verksamheten är det främst fyra poster som orsakar avvikelse från 
budget. Kapitalkostnader, inköp vatten, brukningsavgifter och 
personalkostnader. 

Inför budget 2018 så gjordes ett arbete med att fördela kapitalkostnaderna på 
de olika delarna i verksamheten (vattenberedning, vattendistribution, 
spillvattenavledning osv) istället för gemensam verksamhet som de tidigare har 
legat på. Bakgrunden till detta är att verksamheten behöver kunna visa vilka 
kostnader som är förknippade med de olika parametrarna i brukningstaxan. I 
det arbetet missades ett antal objekt varför det totalt sett blev en felbudgetering 
av kapitalkostnader. 

Under årets fyra första månader är avvikelsen jämfört med budget 1,3 miljoner 
kronor och bedömningen för hela året är att kapitalkostnaderna kommer vara 
27,8 miljoner kronor. Vilket är 4,5 miljoner kronor högre än budget. 

Tendensen från 2017, är att skillnaden mellan inköpt vattenvolym och 
debiterad vattenvolym ökar, kvarstår under första tertialen 2018. Under de fyra 
första månaderna 2018 är den debiterade volymen 57 procent av inköpt volym, 
att jämföra med 86 procent för helår 2017. Kostnaderna för inköp av vatten är 
nästan 1,6 miljoner kronor högre än budgeten för tertialen. Vi ser också att 
under samma tid så är intäkterna från debiterad volym 1,5 miljoner kronor 
lägre än budgeten för tertialen. 

I nuvarande prognos för hela 2018 har inte några justeringar gjorts jämfört med 
budget då vi utifrån tidigare erfarenheter noterat att det ofta sker förändringar i 
samband med VA-faktureringen i juni. Men om trenden håller i sig kommer vi 
få ökade kostnader för inköp av vatten och lägre intäkter från 
brukningsavgifter. 

Inför 2018 har VA-verksamheten budgeterat med en ökning av 
personalkostnader för att kunna stärka organisationen. Arbetet med 
organisationen pågår men vi har inte börjat rekrytera nya medarbetare i den 
utsträckning som budgeten avsåg. Därtill har vi 2 vakanser där rekrytering 
skett men personerna har ännu inte tillträtt. Bedömningen i nuläget är att 
personalkostnaderna kommer bli drygt 21 miljoner kronor jämfört med 
budgeterade 22,7 miljoner kronor. 
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Övriga delar av verksamheten följer budget med mindre avvikelser i både 
positiv och negativ riktning. 

Förvaltningschef 

Avvikelsen i förvaltningschefens budget är kostnader för 455 
feriepraktikplatser samt kostnader för utvecklingsinsatser som är kopplade till 
tidigare revisionsanmärkningar. 

Ekonomienheten 

Helårsprognosen överensstämmer med budget. 

Städ- och kontorsservice 

Utfallet för perioden visar på en viss eftersläpning av intäkterna. Beroende på 
ej attesterade fakturor och att intäkterna för storstädning inte finns med. 

Det finns en stor risk att vi inte kommer hålla budget och den främsta 
anledningen är att vi har fått indikationer på att det inte kommer att beställas 
storstädningar i den utsträckningen som vi har planerat i budget. Det ser även 
ut som att fler förskolor kommer att hålla stängt under sommaren, som då 
också påverkar intäkterna negativt. Vi är beroende av intäkter och vi påverkas 
mycket av uteblivna intäkter från storstädningar och extrastädningar. Vi har 
under de senaste åren höjt personalkostnaderna mer än vad vi får höja våra 
priser vilket nu kommer ikapp oss. 

Helårsprognosen visar ett nettounderskott på 1 miljon kronor. Bara intäkterna 
väntas bli 1,8 miljon kronor lägre än budget. Något som uppvägs av lägre 
kostnader än budgeterat. 

Lokalförsörjning och fastighet 

Prognosen indikerar 3,9 miljon kronor sämre resultat än budget. Avvikelsen 
kan delas upp enligt följande: 

Intäkter totalt 3 miljon kronor bättre än budget. Denna fördelar sig på 
hyresintäkter som är 1 mkr sämre än budget, vilket kompenseras av en ökad 
intäkt från gångbron Tumba station om 2 miljon kronor samt ökad 
tidsskrivning inom projektgruppen. 

För kostnader är prognosen totalt 7,5 miljon kronor högre än budget. Dessa 7,5 
miljon kronor fördelar sig på 1 miljon kronor högre kostnader för övergripande 
verksamhet, 2 miljon kronor ökad kapitalkostnad, orsak är den retroaktiva 
genomgången av projekt för införande av komponentredovisningsmetoden. 
Samt ökade inhyrningskostnader 1,6 miljon kronor och ökade avtalskostnader 
med 1,5 miljon kronor. 

Energikostnader, personalkostnader, avhjälpande kostnader samt planerat 
underhåll är i princip enligt budget. 

I utfallet per april ingår 2 miljon kronor som hänför sig till "friutrymmet" om 
40 miljon kronor. Redovisning av vad friutrymmet hanteras i ett separat ärende 
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på majnämnden, TEF/2018:153. I årsprognosen förutsätts att 40 miljoner 
kronor kan nyttjas för att täcka de kostnader som redovisas. 

Teknik och logistik 

Ekonomin löper på enligt lagd budget för 2018. Ett antal osäkerhetsfaktorer 
redovisas nedan men det är i nuläget allt för tidigt att vidta åtgärder mot 
bakgrund av dessa faktorer. 

Avtalet avseende städuppdraget i Alby/Fittja för gata/park verksamheten 
(ansvar 1661) löper ut den 31 oktober 2018. I dagsläget råder stor tveksamhet 
från den verksamhetsdrivande förvaltningen (samhällsbyggnadsförvaltningen) 
huruvida man avser att förlänga avtalet ytterligare 1 år. Vid utebliven 
förlängning kommer enheten gata/park drift att tappa intäkter under november 
och december månad till ett värde av dryga 530 000 kronor. 

Vi kan i nuläget konstatera att personalkostnader (övertid) ligger över budget 
för perioden men detta kommer jämnar ut sig under resterande del av året då 
merparten av övertiden har sitt ursprung från den gångna snöröjningssäsongen. 

För transportcentralens område råder det alltid viss osäkerhet avseende 
kostnader kontra intäkter vid denna tidpunkt på året. Förklaringen står att finna 
inom skolskjutsverksamheten där det ofta inträffar förändringar i köruppdrag 
inför uppstarten av höstterminen (nytt läsår) avseende antalet barn som beviljas 
skolskjuts. Transportcentralen har under början av 2018 träffat en 
överenskommelse med utbildningsförvaltningen om modell för reglering 
avseende ökade intäkter eller minskade intäkter. En överenskommelse som 
gynnar bägge förvaltningarna och underlättar prognosarbetet. Vidare står 
transportcentralen inför upphandling av nytt trafikledningssystem vilket kan 
komma påverka den månatliga kostnaden för dess drift. Upphandlingen torde 
inte generera någon större avvikelse men är ändå värd att nämnas. 

Kostnaderna för Ekvägsanläggningen kommer ligga drygt 150 000 kronor över 
årsbudget. Förklaringen ligger i ett akut behov av att öka skalskyddet runt 
anläggningen efter ett flertal inbrott under början av 2018. Inbrott som tyvärr 
resulterat i kostsamma stölder av verktyg, maskiner och fordon för samtliga 
verksamheter knutna till Ekvägen. 

Enheten fordon och verkstad samt maskin och fordonsinvesteringar 
prognostiserar ett resultat i paritet med årsbudget. Dock kan vi för den aktuella 
perioden se vissa avvikelser i uteblivna försäkringskostnader som ännu inte 
nått verksamheten samt återbetalning av fordonshyror till verksamhetsdrivande 
nämnder. I dagsläget syna stora differenser avseende kostnader kontra intäkter 
som hör samman med ännu ej fakturerade intäkter avseende inköp av däck 
samt skifte av dito. Personalkostnader för övertidsersättning är högre eftersom 
arbetsbördan vid årets däckbyten varit högre än normalt. 
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Åtgärder med anledning av budgetutfallet 

VA 

De åtgärder som vidtas med anledning av avvikelserna är att starta och 
intensifiera arbetet med att förstå varför inköpet av vatten ökat så mycket. Vi 
kommer behöva mäta och logga flöden i anläggningar och ute på ledningsnätet 
samt söka efter eventuella läckage. 

Gällande kapitalkostnaderna så kommer arbetet med att fortsätta fördela ut 
kapitalkostnaderna på respektive del av verksamheten fortsätta för att få en 
rättvisande bild över delarnas kostnader. 

Arbetet med organisationen kommer också att fortsätta för att skapa en 
kompetent och uthållig organisation som är rustad för att möta de stora 
investeringar som verksamheten och övriga kommunen står inför samt för att 
kunna underhålla och utveckla den anläggning vi har. 

Förvaltningschef 

För att kunna hålla budgeten krävs kommunstyrelsens godkännande att få ta 
del av friutrymmet för att klara kostnaderna för feriepraktikplatserna och 
behovet av fortsatta kompetenshöjande åtgärder hänförda till tidigare 
revisionsanmärkningar. 

Städ- och kontorsservice 

Att jobba proaktivt med frisknärvaron pågår ständigt och om vi lyckas hålla 
nere sjukskrivningar så kommer vi få lägre sjuklönekostnader. Vi ser över hur 
vi på bästa sätt kan organisera med egen personal vid sjukdom och semester 
och använder timvikarier så sparsamt som möjligt. Vi kommer vara 
återhållsamma med inköp. Vi kommer att försöka påverka en ökad försäljning 
av extra och storstädningar i den mån vi kan för att få in mer intäkter.  Då vi 
från början har en snäv budget så finns det inte mycket utrymme att "spara" på. 

Lokalförsörjning och fastighetVid den succesiva överföringen av 
inhyrningsavtal från respektive förvaltning ökar hyreskostnaderna. Detta 
kompenseras av att de interna hyresintäkterna ökar. Just nu föreligger en 
eftersläpning avseende internhyresdebiteringen. Intäkterna från 
internhyresfakturering ska gås igenom så att de ökade kostnaderna balanseras 
av ökade intäkter. Kostnad för rivningar och utredningar ska tas ur 
friutrymmet. 

Teknik och logistik 

Utfallet och prognos visar på budget varför det i nuläget inte planeras några 
åtgärder. 

Om avtalet avseende städning i Alby/Fittja inte förlängs kommer det troligen 
att råda övertalighet inom enheten gata/park drift. En eventuell övertalighet 
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kommer vi handlägga i laga ordning samt enligt Botkyrka kommuns riktlinjer. 

3.2 Investeringsredovisning 

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt 

6099 Gruppboende LSS – Slättmalm 

I Slättmalm i östra Vårsta planeras förutom förskola och LSS-boende även ett 
socialpsykiatriskt gruppboende. Diskussion finns om att låta en extern 
fastighetsägare bygga på tomten. Möjlig byggstart kan bli sent 2020 eller 
början 2021. 

6100 Gruppboende LSS C 

Beställning om uppförande av nytt LSS boende om sex lägenheter. Idag osäker 
tomtplacering. Tekniska förvaltningen behöver hitta en lämplig tomtplacering 
för att komma vidare i projektet. Osäker byggstart då tomtplaceringen är oklar. 

6101 Gruppboende LSS B 

Beställning om uppförande av nytt LSS boende om sex lägenheter. Idag osäker 
tomtplacering. Tekniska förvaltningen behöver hitta en lämplig tomtplacering 
för att komma vidare i projektet. Osäker byggstart då tomtplaceringen är oklar. 

6102 Resurscenter Fittja 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen beställer nyuppförande 
av resurscenter, dagligverksamhet i Fittja. Diskussion med Arbetsmarknads- 
och vuxenutbildningsförvaltningen pågår för att eventuellt nyttja dessa medel 
till befintlig dagligverksamhet Näktergalen. 

6103 Lägenhet Näktergalen resurscenter SOC 

Socialförvaltningen beställer träningslägenheter i samband med projekt 6154 
Resurscenter, ers Näktergalen för att etablera nya lägenheter ovanpå projekt nr 
6154. 

6104 Förskolan Måsen 

Förskolan Måsen är en av de 13 förskolorna som tidigareläggs för åtgärd. 
Rivningsarbete för förskolan Måsen pågår. 

6105 Botkyrka Cricketanläggning 

Kultur- och fritidsförvaltningen beställer cricketanläggning i Norsborg med två 
planer och tillhörande servicebyggnader med funktionerna 
kansli/förråd/kafeteria/omklädningsrum, arenabelysning och läktarsektion. 
Området behöver även inhägnas för att planerna inte ska vandaliseras och 
kunna skötas på hållbart sätt. Projektet ska genomföras i nära samarbete med 
nationella förbund, lokala föreningar och intresserade kommuner. 
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6106 Björkhaga Sporthall, nyetablering 

I samband med nya Björkhagaskolan byggs också nytt sporthall i 
Björkhagaskolan. Beställningen om Björkhaga sporthall är från Kultur- och 
fritidsförvaltningen. Tekniska förvaltningen samordnar nyetablering av både 
Björkhagaskolan och sporthall. 

6107 Ridanläggning Skrefsta 

Översyn av verksamhetsanpassning av anläggningen. Enkel 
kostnadsbedömning och utredning gjord av tekniska förvaltningen. Det finns 
ett antal osäkerheter som inte har behandlats i kostnadsbedömningen. 

6108 Mötesplats Unga vuxna Storvreten 

Kultur- och fritidsförvaltningen beställer en utredning som i första hand ska 
fokusera på lämplig placering för mötesplatsen för unga vuxna, men även se 
över möjligheten till samlokalisering med fritidsklubb och fritidsgård. 
Utredningen ska utgå från och svara mot verksamheternas lokalbehov. 

6109 Fittja föreningshus 

Kultur- och fritidsförvaltningen beställer ombyggnation av nedervåningen på 
Fittja gård så att det finns lämpliga lokaler för uthyrning. Möteslokalerna ska i 
enlighet med riktlinjerna för möteslokaler vara utformade för syftet, 
tillgängliga entré, lokaler, toalett, hyras per timme av lokalbokningen, väl 
fungerande in- och utpassering. Tillgänglighetsanpassning ska ses över. 

6110 Mötesplats Unga vuxna Norsborg 

Kultur- och fritidsförvaltningen beställer en verksamhetsanpassning, ca 250 
kvm för ca 60-70 personer. Lokalprogram från Kultur- och fritidsförvaltningen 
finns. Lämpligt lokaliseringsarbete pågår, oklar produktionsstart. 

6111 Rödstu Hage  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-12-07 i ett inriktningsbeslut om att 
inleda upprustning av Rödstu Hage idrottsplats till en 360 meters 
friidrottsanläggning med hopp- och ansatsbanor. Upprustningsuppdraget avsåg 
i detta skede omfattande markarbeten för byggnation av friidrottsanläggningen 
och rivning av befintliga byggnader. Kultur- och fritidsförvaltningen hade 
drift/materialförråd på platsen. Projektets totalbudget har korrigerats med 
index för 2018. Korrigeringen hanteras i mål och budget 2018. 
Produktionsarbete beräknas kunna påbörjas tidigare. 

6112 Broängens sporthall, modernisering 

Avser modernisering av befintliga Broängens sporthall. Projektets totalbudget 
har korrigerats med index för 2018. Korrigeringen hanteras i mål och budget 
2018. Entreprenören är upphandlad och första etappen beräknas kunna påbörja 
tidigare än tidigare bedömning. 
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6113 Brunna IP, upprustning 

Projektet avser upprustning av byggnader kring Brunna IP. 

6114 Näktergalen, evakueringslokal 

En tillfällig lokal eller paviljonglösning för Daglig verksamhet enligt LSS. 
Lokalen ska ersätta befintlig lokal i Näktergalen fram till dess att en ny lokal 
kan tas i anspråk. Tillfällig paviljong planeras etableras i Alby gård. Projekt 
6114 hör ihop med projekt 6154. 

6115 Tumba Torg, anpassning av lokaler 

Investeringsprojekt gällande anpassningar/förbättringar i Socialpsykiatriska 
enhetens lokaler vid Tumba torg. 

6116 Gruppboende Slättmalm 

LSS Gruppboende i form av stugby innehållande sex lägenheter. Sex separata 
byggnader och en servicebyggnad. Projekt nr 6116 är alternativ beräkning av 
LSS gruppboende i stugbyform till projekt nr 6099. Aktuellt att gå vidare med 
projekt nr 6099 (ej i stugbyform). 

6117 Servicebostad ombyggnation 

I investeringsplanen för byggprojekt har vård- och omsorgsnämnden beviljats 
medel under 2017 för ombyggnation av servicebostad inom LSS i syfte att 
utöka antalet serviceboendeplatser. Projektering pågår. 

6118 Vård och omsorgsboende Vårsta 

Nybyggnation av vård- och omsorgsboende med möjlig placering i Vårsta. 
Projektets totalbudget har korrigerats med index för 2018. Korrigeringen 
hanterades i mål och budget 2018. 

6119 Nya Hallundaskolan 

Utbildningsförvaltningen beställer en ny treparallellig F-9-skola i Hallunda, 
inklusive grundsärskola och kommungemensamma grupper. 
Projekteringsarbete håller på att startas upp. 

6121 Gullvivans förskola, 6122 Vallmons förskola, 6123 Opalens förskola 

Utbildningsförvaltningen beställer rivning och nybygge av förskolan 
Gullvivan, 9 avdelningar. Produktionsarbete och projekteringsarbete pågår. 

Till följd av ökat behov och försening av de tre planerade förskolor föreligger 
risk att för utbildningsförvaltningen inte kan erbjuda förskoleplatser i områden 
Hallunda/Norsborg samt Alby. För att motverka detta kan förslagsvis 
befintliga förskolor Vitsippan och Duvan utökas med respektive 80 platser för 
att tillgodose platsbehovet i områdena. Utökning sker genom att nytt 
våningsplan etableras på befintliga förskolor. Paviljongerna i Alby kommer 
också att användas till evakuering i samband med att förskolorna Staren och 
Svalan byggs nya. 
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För att genomföra detta föreslår utbildningsförvaltningen /tekniska 
förvaltningen att 3 miljoner kronor respektive 4 miljoner kronor av tidigare 
beslutade investeringsmedel för projektet Måsen och Vallmon omdisponeras. 
Efter omdisponering av dessa investeringsmedel görs en bedömning att 
nybyggnation av förskolorna Vallmon och Måsen ryms inom beviljad budget. 

Budget för bygginvesteringar 

Vallmon 83 miljoner kronor , Gullvivan 83,3 miljoner kronor , Opalen 83,3 
miljoner kronor , Måsen 85,1 miljoner kronor  

Omfördelning 

Vallmon 80 miljoner kronor  

Paviljonger på Vitsippan 3 miljoner kronor  

Totalt 83 miljoner kronor  

Måsen 80,1 miljoner kronor  

Paviljonger på Duvan 5,0 miljoner kronor  

Totalt 85,1 miljoner kronor  

6124 Förprojektering Älvan och Malmsjöskola  

Utbildningsförvaltningen beställer en utredning och kostnadsberäkning 
gällande om Malmsjö skola kan byggas ut med en parallell, så att den blir en 
treparallellig F-9 skola. Projektet är pausat från Utbildningsförvaltningen. 

6145 Banslättsskolan utbyggnad 

Kommunfullmäktige beslutade (Dnr KS/2017:91 §210) enligt 
utbildningsnämndens förslag att tillföra medel för utbyggnation av 
Banslättskolan till följd av att tillfälliga bygglovet för paviljongerna på 
skolgården upphör. Idag har skolan två separerade lokaler från skolan 
(paviljonger) på skolgården. Paviljongerna ligger på tillfälligt bygglov tom 
2019-03-30. Projektet ska ersätta paviljongerna med permanent byggnad. 

6146 Hissar Kommunhuset 

Projektet avser att ersätta kommunhusets fyra hissar. Upphandling påbörjas 
under maj 2018. 

6147 Storvretsskolan anpassning träningssärskola 

Delar av Storvretskolans lokaler ska anpassas för träningssärskolan. 
Projekteringsarbete pågår och upphandlingsarbete beräknas pågå under 
sommaren 2018. Produktionsarbete beräknas påbörjas tidigare än beräknat. 

6148 Upprustning Ekvägen 

Projektgruppen har studerat ombyggnation av befintliga lokaler på Ekvägen. 
Med hänsyn till omfattande skador i befintlig byggnad föreslås att byggnaden 
rivs stomrent för att anpassa och byggas om till kontorslokaler. Studien har 
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också visat att samtliga installationsdelar har passerat teknisk livslängd och 
behöver bytas ut. Extern kalkylator har bedömt kostnad till ca 40 miljoner 
kronor. Den beviljade budgeten för projektering av projektet är 10 miljoner 
kronor. Ytterligare projektmedel behöver äskas i investeringsplanen för 2019. 

6149 Nytt kommunhus 

Ramavtals konsulten har på uppdrag av Botkyrka kommun utrett val av tomt 
för nytt kommunhus. Programhandlingar och projektering för nytt kommunhus 
pågår. Extern projektledning har upphandlats och nytt projektdirektiv har 
upprättats. I nya projektdirektivet ingår bl.a. ny organisation och ny tidplan. 

Förfrågningsunderlag till entreprenadupphandling är upprättad och 
upphandlingsarbetet pågår. Utvärdering av inkomna anbud beräknas kunna 
starta innan sommaren 2018 och beräknas vara klart till beslut oktober 2018. 
Preliminär färdigställande tid beräknas vara slutet av 2022. Budgeten för nytt 
kommunhus ligger hos kommunstyrelsen. 

6150 Förskola Riksten nr.4 

En ny förskola i Riksten. Investeringsmedel avsattes till tekniska nämnden i 
2016-års ettårsplan. Projektet är i tidigt skede och är inte startat. 

6151 Tingstorget Alby 

Projektet pågår och inflyttning har skett under 2017. Avser inköp av 
bostadsrätter som används som LSS-boende för sex boende. 

6153 Riksteatern 

Modernisering och renovering av säkerhetssystem på Riksteatern. Projektet har 
blivit dyrare än budget. En viss del av projektkostnaden kommer att läggas på 
hyran. 

6154 Resurscenter, ersättning av Näktergalen 

I uppdrag av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning har projektet 
studerat om Alby Gård går att bygga om och anpassas för Arbetsmarknads- 
och vuxenutbildningsförvaltningens verksamhet. Projektet bedöms kunna 
genomföras. Projekteringsarbete pågår. 

6155 Ersättningsboende Silverkronan 

Socialförvaltningen har boenden som är inhyrda hos äldreboendet 
Silverkronan, Tumba. Dessa boende kan inte bo kvar på Silverkronan och 
behöver därför nytt boende. Ny kostnadsbedömning om 26 miljoner kronor har 
överlämnats till Socialförvaltningen i 2017-års budgetunderlag. Tekniska 
förvaltningen planerar att starta ett utredningsarbete för lämplig tomtplacering 
alternativt lämplig inhyrning. 

6156 Boende komplexa vårdbehov 

Unga klienter hos Socialförvaltningen som har komplexa vårdbehov behöver 
boende. En ny kostnadsbedömning om 26 miljoner kronor överlämnades till 
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Socialförvaltningen i 2017-års budgetunderlag. Lokaliseringsarbete pågår. 
Tekniska förvaltningen planerar att starta ett utredningsarbete för lämplig 
tomtplacering alternativt lämplig inhyrning. 

6158 Ramavtalsupphandling förskolor 

Avser projekteringsmedel samt akuta åtgärder utöver budgeterat planerat 
underhåll för 13 förskolor i norra Botkyrka. Inom projekt nr 6158 har också 
geoteknikundersökning samt miljöteknikmarkundersökning utförs. 
Projekteringsarbete pågår. 

6160 Nya Lövkojan 

Nyproduktion av gruppboende om sex lägenheter i Norsborg. Tidigare 
färdigställt gruppboende Dynamiten i Broängen har använts som modell. 
Godkänd slutbesiktning i maj 2016, inflyttning av verksamheten i juni 2016. 
Vård- och omsorgsförvaltningen har beställt anpassningar utöver 
ursprungsbeställningen. Projektet kommer att slutredovisas under 2018 när 
sista kompletteringen utförts. Avvikelse mot totalbudget avser av 
verksamheten sent tillkomna programförändringar. Bland annat har 
lägenheterna och utemiljön anpassats för blinda och en lägenhet har anpassats 
för permobil. 

6161 Hammerstaskolan utbyggnad 

Utbildningsförvaltningen har beställt rivning av en paviljong som var utdömd 
samt en utbyggnad av Hammerstaskolan. Utbildningsförvaltningen har utökat 
beställningen inom ramen för beviljad budget. Produktionsarbete pågår. 
Projektet beräknas att färdigställas under 2018. 

6163 Fittjaskolan anpassning 

Projektet utgår. Projekt nr 6147 Storvretsskolan anpassning träningssärskola 
ska genomföras och Fittjaskolans anpassning utgår. 

6164 Tumba gymnasium Skyttbrink  

Uppdatering av larm och brandskydd samt diverse renoveringar. 
Larminstallationer vilka utförs med ramavtalsentreprenör pågår. Renovering 
och verksamhetsanpassningar är färdiga. Renoveringen har skett i samråd med 
pågående verksamhet. Avvikelse mot totalbudget avser effektivisering som 
Tekniska förvaltningen tillsammans med Utbildningsförvaltningen och 
verksamheten tillsammans har genomfört. Projektet kommer att slutredovisas 
under 2018. 

6165 Evakueringspaviljong Sörgården 

Projektet avser evakueringspaviljonger för dagens förskola Sörgården. Sex 
avdelningar ska evakueras under byggtiden (se projekt 6216). Inflyttning 
skedde sommaren 2015. Avvikelse mot totalbudget avser mer omfattande 
markarbeten än vad som var beräknat i budget som utfördes i samband med 
paviljongetablering. Slutredovisning sker under 2018. 
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6167 Förskolepaviljonger Riksten 

På grund av ökning i befolkningsprognosen i Riksten etableras fyra stycken 
avdelningar för att möta behovet av nya platser. Arrendeavtal med Rikstens 
Frilufts AB blev klart. Tillkommande beställningar från 
Utbildningsförvaltningen om ytterligare 4 avdelningar har inkommit och 
färdigställandearbete pågår. Projektet kommer att slutredovisas under 2018. 

6168 Förskolan Humlan, renovering 

Efter statusinventeringen visade det sig att förskolan hade omfattande brister, 
bland annat fuktskador. Återstår att åtgärda köks- och administrationsdel samt 
utvändiga anpassningar. Budgetöverskridandet beror på mer omfattande 
åtgärder än planerat. 

6169 Idavall 

Projektet avser att uppföra socialboende/träningslägenheter om fyra stycken 
lägenheter åt Socialförvaltningen. På grund av väsentligt ändrade 
förutsättningar föreslås att entreprenadavtalet avbryts i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling för att på nytt upphandla entreprenör. Ny upphandling 
kommer att göras 2018. Avvikelse mot totalbudget avser ny 
kostnadsbedömning som har gjorts med nya förutsättningar. 

6170 Hågelby upprustning 

Projektet avser underhåll och upprustning av Hågelby Gård. Beställningen 
kommer från UBAB. Projekterings- och upphandlingsarbetet pågår. Delar av 
produktionsarbetet har startats. 

6171 Allégården, projektering 

Projekteringen avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla 
arbetsmiljöverkets nya krav. Projektgruppen har tagit fram olika alternativa 
lösningar. 

Entreprenad upphandlades och startade under 2016. Under 2017 drabbades 
projektet av motgångar som var så allvarliga att det ledde till att entreprenaden 
avbröts. Ny entreprenad uppstartad. 

6172 Gruppboende Lugnet 

Vård- och omsorgsförvaltningen har beställt sex stycken lägenheter. 
Detaljplanearbete och arkeologiska undersökningar har dock medfört mertid i 
projektet. Entreprenadupphandling har genomförts i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling och produktionsarbete pågår. Produktionsarbete pågår i 
högre takt än tidigare bedömning. 

6173 Gruppboende (Sandstugan) 

Investeringsmedel finns för att ersätta icke fullvärdiga gruppbostäder. Den 
tidigare budgeten om 20 mkr indexuppräknades till 26 miljon kronor och 
lämnades till 2017-års budgetunderlag. Projekteringsarbete har startats med 
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hänsyn till Vård- och omsorgsförvaltningens önskemål om modulutförande. 

6183 Falkbergsskolan, upprustning 

Ny skola uppförs och byggs ihop med renoverade delar till en total yta om 
ca 4 500 kvm skolan skall bli en fyrparallellig 6 – 9 skola och beräknas ha 
skolplatser för ca 450 elever. Projekteringsarbete pågår. 

6200 Förskola Vega, Riksten 

Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Detaljplanearbete pågår. 
Förfrågningshandlingar har varit klara sedan juni 2015 men i avvaktan på köp 
av tomt och antagande av detaljplan, planarbete pågår och preliminär 
produktionsstart beräknas till hösten 2019. 

6203 Förskola Vårsta 

Beslut har fattats att man ska bygga en förskola i Vårsta. 
Fastighetsavdelningen avvaktar en ny detaljplan för området innan byggnation 
kan påbörjas. 

6206 Björkhaga skola 

Avser om- och nybyggnation. Programarbetet klart och systemhandlingsskedet 
har inletts. Skolan måste byggas om i etapper eftersom verksamheten kommer 
att pågå under byggtiden. Första etappen som är en multisportplan, som 
ersätter nuvarande grusplan har genomförts i somras. På grusplanen kommer 
en nybyggnad att uppföras. Tidplanen sträcker sig till augusti 2020. En ny 
kostnadsbedömning har gjorts och finns med i 2018-års budgetunderlag. Den 
totala kostnadsbedömningen uppgår till 323,6 miljon kronor. 
Projekteringsarbete pågår. 

6209 Vård och omsorgsboende 

Behovet av äldreboendeplatser ökar och när Tornets äldreboende är klart finns 
ytterligare behov av boende inom planperioden. 

Tornets tidigare budget indexuppräknades och även andra okända faktorer togs 
det hänsyn till varvid en ny kostnadsbedömning har överlämnades till Vård 
och omsorgsförvaltningen i 2018-års budgetunderlag. Den totala 
kostnadsbedömningen uppgick till 148 miljon kronor. Genomförande är 
planerat till 2019/2020. 

6214 Förskolan Prästkragen 

Projektet har slutförts och kommer att slutredovisas under 2018. 

6216 Förskolan Sörgården 

Produktionsarbete för nya förskolan Sörgården är klart. Projektet kommer att 
slutredovisas under 2018. 

6247 Skola Riksten etapp 1 och etapp 2  

Byggnation av etapp 1, avseende ny F-9 skola är gjord och var klar till 
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höstterminen 2013. Etapp 2 har godkänd slutbesiktning och inflyttning har 
skett i maj/juni 2016. 

Projektet har medgetts ett tilläggsanslag om 3,5 miljon kronor för åtgärder av 
yttre VA. Entreprenadupphandling för detta pågår. Slutredovisat, ska åter 
anmälas TN för exakt utfall. 

6254 Violen 

För att tillgodose behovet av förskolor har Utbildningsförvaltningen gett i 
uppdrag att utreda olika alternativ avseende befintliga förskolan Violen. 
Byggnadsarbetena påbörjades i juli 2013 och ombyggnationen är 
slutbesiktigad. Utbildningsförvaltningen har i sin budget avsatt 1 miljon kronor 
för projektet Violen. En miljon kronor ska avräknas från 
slutkostnadsprognosen. Tvist med entreprenören har uppnått en 
förlikningsdom där kommunen betalar entreprenören 2,1 miljon kronor till 
konkursboet, 2,1 miljon kronor belastar inte projektet. Avvikelse mot 
totalbudget avser dels en beställning från Utbildningsförvaltningen för 
iordningställande av två avdelningar i Violen innan rivningen och dels 
oförutsedda markkostnader om 1,5 miljon kronor. 

6257 Tullinge Gymnasium fasadrenovering 

Arbetet avser renovering av gymnasiets fasader, upprustning av entréer samt 
nytt passersystem. Arbetet är slutfört men slutbesiktningen är inte godkänd. 
Överdrag på cirka 4 miljon kronor avser en nödvändig omputsning av fasad. 
Slutredovisas under 2018. 

 VA 

6280 Storvretens vattentorn  

För att kunna ta Storvretens vattentorn i drift för vattenförsörjningen i Tumba-
Storvreten behöver flera åtgärder göras. Renovering av betongskador, 
renovering av bristfällig bassäng och nya bergstag för att stabilisera tornet för 
minst 75 år till. För att kunna genomföra åtgärderna behöver också den gamla 
beläggningen i bassängen hanteras som förorenade massor vilket medför högre 
kostnader. Förfrågningsunderlag för Storvreten och Vårsta vattentorn har 
publicerats i början av maj och åtgärderna bedöms kunna genomföras under 
året. 

De kompletterande utredningar som gjorts inom projektet visar på ett behov av 
utökad budget för att kunna genomföra erforderliga åtgärder. Projektet behöver 
en medelstilldelning på 4 miljoner kronor.  Viss osäkerhet är det också med 
prisbilden i dagens högkonjunktur. 

6281 Infrastruktur för fjärrläsning av vattenmätare (tidigare 3914) 

Projektet syftar till att bygga ut infrastrukturen för att få automatisk 
datainsamling från alla nya vattenmätare. Alternativet till automatisk insamling 
är att åka runt med bil och göra insamlingen. Huvuddelen av projektet har 
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genomförts under tidigare år, så det återstår endast mindre inköp. 

6282 Dagvattenanläggning Riksten  

För att kunna fortsätta utbyggnaden av Riksten behöver dagvattnet hanteras 
både lokalt och i en samlad anläggning. Detta projekt avser den samlade 
anläggningen med syfte att rena dagvatten så att ingen försämring av 
miljökvalitetsnormerna för yt- eller grundvatten sker. Anläggningen är också 
tänkt att kunna hantera översvämningsrisker i området. 

Under 2017 så har det gjorts en förprojektering med tillhörande 
avrinningsberäkningar, reningsberäkningar och rörnätsberäkningar. Denna är 
slutförd och slutrapporterad och kan användas som underlag vid 
detaljprojekteringen som kommer påbörjas under 2018. Därtill har 
Försvarsmakten presenterat sin utredning om PFAS i området. Utredningen är 
inte helt komplett när det gäller provtagningar där en del av 
dammanläggningen är planerad, så Försvarsmakten har fredat ett relativt stort 
område från byggnation i nuläget. Detta får till följd att anläggningen kan 
behöva ändras i förhållande till den förprojektering som är gjord. Med vidare 
provtagningar gjorda och analyserade så kanske det fredade området skulle 
kunna vara mindre vilket skulle kunna innebära mindre påverkan på utförd 
förprojektering. 

6284 Dagvattenhantering norra Botkyrka 

Projektet omfattar omhändertagande och rening av dagvatten som idag leds ut 
orenat i Albysjön som utgör primär skyddszon för östra Mälaren. Med öppna 
dagvattenlösningar och nya parkmiljöer ska grönområden som idag inte 
utnyttjas till sin fulla potential omvandlas till välbesökta platser där vattnet är 
integrerat i stadsbilden och bidrar till att lyfta stadsdelarna. Projektet är 
uppdelat i två delprojekt, Fittja Dagvattenparker och Alby Äng Dagvattenpark. 

Ett principförslag för Fittja dagvattenparker, Postängsparken och Fittja äng, 
har tagits fram och nu pågår detaljprojektering. Genomförande planeras starta 
vinter/vår 2019 och färdigställas under 2020. Upphandling av konsult för 
projektering av Alby dagvattenpark planeras starta hösten 2018. 

Se ytterligare beskrivning i bilaga samt även förslagshandling över 
Postängsparken och Fittja äng. 

6287 Kagghamra  

Kagghamra är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. VA-utbyggnaden i 
Kagghamra fortskrider inte enligt plan vilket innebär att entreprenaden som 
påbörjades i januari 2017, nu är beräknad att färdigställas under sista kvartalet 
2018. Entreprenadkostnaden beräknades tidigare till 55 miljoner kronor men 
på grund av ökade bergvolymer och grundvattentillströmning bedöms 
kostnaden uppgå till cirka 80 miljoner kronor. Till entreprenadkostnaden 
tillkommer även konsultkostnader på nästan 10 miljoner kronor. Projektet 
behöver en medelstilldelning på 28,1 miljoner kronor. 
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6288 Sibble  

Sibble är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. Arbete med att kartlägga status 
och läge på befintliga avloppsledningar har utförts. Detaljprojekteringen av 
nya vattenledningar och delvis nya spillvattenledningar har skjutits på till 
hösten 2018. Entreprenadupphandling bedöms ske sommaren 2019. Byggstart 
kan då ske under 2019 och planeras att vara färdigställt i slutet på 2020. 

6289 Överföringsledningar  

Överföringsledningar Grödinge är en del av va-utbyggnaden i Grödinge där 
Kagghamra och Sibble ska förses med kommunalt vatten och avlopp. 
Anläggningen av överföringsledningarna har delats i två etapper där etapp 1 
går från Eldtomta till Kagghamra och etapp 2 går från Vårsta till Tyskbotten. 

Entreprenaden för etapp 1 beräknas vara klar under juli månad. För etapp 1 är 
prognosen 45 miljoner kronor (varav 40,6 miljoner kronor i 
entreprenadkostnader inklusive ÄTA-arbeten och stadsnät) Etapp 2 
detaljprojekteras och förfrågningsunderlag beräknas skickas ut före 
midsommar. Utförandet kan då påbörjas i höst och färdigställas under 2019. 

6XXX VA-utbyggnad Skårdal 

Tekniska nämnden beslutade 2018-02-12 (§10) att ge tekniska förvaltningen i 
uppdrag att starta ett projekt med syfte att bygga ut allmänt vatten och avlopp 
till Skårdal och utöka verksamhetsområdet att omfatta fastigheterna i området. 
I flerårsplanen finns projektet upptaget under åren 2020 och 2021. Tekniska 
förvaltningen föreslår att projektet startar nu under 2018 och bedömer att 
projektet kan avslutas under 2020. 

Den tidigare kostnadsbedömningen gjordes för 10 år sedan och visade på en 
investeringskostnad på 3 miljoner kronor. En nu genomförd 
kostnadsbedömning ger en totalkostnad på 4,5 miljoner kronor för cirka 900 
meter ledningsdragning för anslutning av 26 fastigheter. För år 2018 beräknas 
utfallet bli 0,5 miljoner kronor. 

VA-verksamheten har inte påbörjat projekten nedan, så för dessa ligger 
prognosen för 2018 enligt budget. 

 6279 Dagvattenanläggning Hans Stahles väg 
 6291 Dagvattenanläggning Tuna industriområde 
 6293 Dagvattenanläggning Storvretsparken 
 6285 Dagvattenanläggning Uttran och Utterkalven 
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Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt 

 

Ettåriga investeringsprojekt 
Tekniska nämnden

Nettobudget 
2018+ev 
ombudgeteringar

Utfall 
delårsbokslut I 
2018

Helårsprognos 
2018

Avvikelse 
2018

Lokalförsörjning o fastighet

3801 Fastighetsnät -4 000 0 0 4 000

3802 Tillgänglighet -3 000 -325 -4 000 -1 000

3803 SBA-projektet åtgärder -4 000 -244 -4 000 0

3805 Förvärv av bostadsrätter -10 000 -6840 -10 000 0

3808 Energisparåtgärder -5 000 -1 209 -5 000 0

3812 Utbyte av larm -3 000 -38 -3 000 0

3815 Markinvesteringar utegårdar -2 517 -1 379 -2 517 0

3816 Övervakningskameror -1 000 0 -1 000 0

3826 Reinvesteringar -55 000 -7 117 -55 000 0

3833 Ventilationsombyggnader -15 000 0 -15 000 0

3844 Köksombyggnader -8 000 -435 -23 000 -15 000

3856 Tunaskolans gård -120 0 -120 0

Summa lokalförsörjning o fastighet -110 637 -17 587 -122 517 -12 000

Städ- och kontorsservice

3204 Inventarier städverksamhet -750 0 -750 0

3704 Frankeringsmaskin -100 0 -100 0

Summa städ- och kontorsservice -850 0 -850 0

Teknik och logistik

3214 Filmbuss obj. 30879 -700 0 -700 0

3270 Buss 30928 -900 0 -900 0

3271 Buss 30929 -900 0 -900 0

3272 Buss 30932 -900 0 -900 0

3273 Buss 30936 -700 0 -700 0

3274 Buss 30937 -700 0 -700 0

3275 Redskapstraktorer 2 stycken -500 0 -500 0

3276 Saltsopningsmaskin -100 0 -100 0

Summa teknik och logistik -4 700 0 -4 700 0

VA

3906 Uppgradering av pumpstationer -1 500 -65 -1 500 0

3914 Infrastruktur för fjärrläsning av 
vattenmätare

-500 0 -500 0

3917 Sektionering och ventiler -1 000 0 -1 000 0

3918 Vårsta vattentorn -2 000 0 -2 000 0

3919-3920 Mindre utbyggnad av va-
anläggningar

-2 000 -510 -2 000 0

3921-3939 Mindre investeringar i va-
anläggningar

-5 000 -987 -5 000 0

3940-3959 Förnyelse av va-ledningar -14 000 -2 535 -14 000 0

Summa VA -26 000 -4 098 -26 000 0

Total summa -142 187 -21 684 -154 067 -12 000
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Lokalförsörjning och fastighet 

3801 Fastighetsnät 

Arbetena avser fortsatt komplettering och utbyggnad av fastighetsnätet. Inga 
åtgärder har gjorts hittills gjorts under 2018. Ansvaret för genomförandet 
åligger kommunens IT-enhet. 

Verksamhetsområde IT/e avser att vidareutveckla infrastrukturen för den 
trådlösa datakommunikationen inom Botkyrka kommun. Det innefattar två 
områden, dels att modernisera den centrala infrastrukturen dels att utöka 
omfattningen inom skolförvaltningens alla grund- och gymnasieskolor. 

3802 Tillgänglighetsanpassning  

Projektet avser att bygga bort brister i tillgänglighet. 
Tillgänglighetsanpassningar pågår ständigt både i ombyggnadsprojekt och i 
enskilda anpassningar. Inventering för nya tillgänglighetsdatabasen pågår och 
kommer att medföra kostnader för anpassningar efter inventeringen. 

Planen är att under 2018 inventera demokratilokaler och åtgärda vallokaler 
inför valåret 2018 samt demokratilokaler för ökad delaktighet och jämlikhet. 
Parallellt fortsätter arbetet med att åtgärda akuta tillgänglighetsinsatser. 

För att klara alla vallokaler innan valet kommer budgeten att behöva förstärkas 
från 3 miljoner kronor till 4 miljon kronor. 

3803 Systematiskt Brandskyddsarbete  

Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och 
förbättringar av brandskyddet. 

3805 Förvärv av bostadsrätter 

Tekniska nämnden har för året fått medel för att under året kunna köpa 
bostäder för Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen behov. 
De medel som hittills förbrukats hänför sig till de förvärv som initierades 
under 2017. 

3808 Energisparåtgärder 

Lokalförsörjning och fastighet arbetar kontinuerligt med att sänka 
energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Arbetet har fortsatt med 
utfasning av direktverkande el på de få objekt som fortfarande har 
direktverkande el. Vi installerar återvinning alternativt byter ventilation så att 
vi tar vara på värmen ifrån ventilation. 

Vi monterar solceller på t.ex. äldreboenden för att kompensera komfortkylan vi 
sätter in och för att de boende skall få ett bättre inneklimat på sommaren. Ofta 
är våra gamla undercentraler kraftigt överdimensionerade och drar onödigt 
mycket energi så där gör vi också byten samt installerar ny styrutrustning för 
att spara energi och få ett bättre inneklimat. 

 Upphandling av solceller Kärsdala äldreboende samt Riksteatern, 
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förfrågan går ut i början på juni planerad installations start Aug 
ca 2 miljoner kronor 

 Förskolan Lövholmen byte av undercentral inplanerad v 27. 360 000 
tkr 

 Förskolan Hjorten byte av undercentral klar. 450 000 tkr 

3812 Utbyte av larm 

Ett antal av kommunens larm/ passeranläggningar är i behov av uppdatering av 
både ny programvara och i vissa fall även ny hårdvara på grund av att den 
förväntade livslängden är uppnådd men framförallt för att det saknas 
reservdelar. Nya brandlarm respektive inbrottslarm installeras löpande. 

3815 Markinvesteringar utegårdar 

Utegårdar renoveras och förbättras med bidrag från Boverket. 

3816 Övervakningskameror 

1 mkr är avsatt för att investera i ny övervakningsutrustning. Arbetet initieras 
av utbildningsförvaltningen. 

3826 Reinvesteringar 

Reinvesteringar, verksamhetslokaler 

Tekniska nämndens investeringsbudget har tillförts ett anslag om 55 miljoner 
kronor för reinvesteringar i verksamhetsfastigheter under 2018. Anslaget är i 
huvudsak avsett att användas för planerat underhåll av lokaler. Medlen 
används i enlighet med reglerna för komponentavskrivningar. 

3833 Ventilationsombyggnader  

Ventilationsåtgärder är kopplade till energibesparingar samt anpassningar i 
byggnader där verksamhetens förändringar medfört behov av 
ventilationsförbättringar. Åtgärderna som görs är att vi går in och 
anpassar/byter ventilation så att anläggningarna skall klara av dagens krav som 
är hårdare än de var när byggnaderna uppfördes. Det är också fler elever i 
skolorna idag än det var tidigare. 

 På Eklidskolan installeras ny ventilation i musikrum samt källarvåning 
- klart 

 På Borgskolan (Edessaskolan), Hus B&C ventilationsbyte snart klart, 
fortsätter byte av ventilationen löpande resten av året. 

 Trädgårdstadskolan byte till direktdrivna fläktar på (resultat av 
utredningen) LB03 samt LB04 inväntar pris. 

 Tallidskolan byte av ventilation under sommarlovet i sista huset 
(admin) sen är hela skolan klar. 1,5 miljoner kronor 

3844 Diverse köksombyggnader  

Projektet avser köksombyggnader i skolor och förskolor, främst initierat av 
myndighetsanmärkningar som måste åtgärdas. Arbete och prioritering görs i 
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samarbete med utbildningsförvaltningen. Projektering pågår för 
köksombyggnader i Eklidsskolan, Karlavagnen och Björkstugan. Projektet 
innebär total renovering och ombyggnation av tillagningsköken och 
personaldelar såsom omklädningsrum och WC samt installation av ny 
maskinell utrustning, kyl- och frysrum samt arbetsbänkar etc. Vidare ska 
ventilation bytas ut och omställas till fjärrvärme från nuvarande elvärme, i 
vissa fall måste hela objektets ventilationsanläggning bytas ut för att 
möjliggöra för kökets behov. I Karlavagnen och Björkstugan saknas 
fettavskiljare som måste installeras, vilket innebär schaktning av avskiljare och 
tillhörande rörinstallationer. För Karlavagnen måste även ett nytt uppvärmt 
källsorteringsrum om 15kvm byggas, där ska även vatten och avlopp 
installeras. 

Kostnaderna för respektive kök bedöms enligt nedan. 

Eklidsskolan 8 miljon kronor 

Karlavagnen 8,5 miljon kronor 

Björkstugan 6,9 miljon kronor 

3856 Tunaskolans gård  

Renovering/ombyggnad av gården initierat av områdesgruppen. 

 

Städ - och kontorsservice kommer under året att investera städmaskiner till 
städservice och en frankeringsmaskin till kontorsservice. 

Investeringsbudgeten för städservice är 750 000 tusen kronor och för 
kontorsservice 100 000 tusen kronor. 

Vi har under delår 1 inte köpt in några maskiner men det kommer att ske under 
året. 

 

Teknik och logistik 

Samtliga budgetterade investeringar inklusive medflytt av investeringsmedel 
från 2017 avseende filmbuss för VA´s räkning är påbörjade. Endast investering 
avseende saltsopningsutrustning är ännu ej påbörjad se lista nedan: 

Buss 30928 -  Pågående 

Buss 30929 -  Pågående 

Buss 30932 -  Pågående 

Buss 30936 -  Pågående 

Buss 30937 -  Pågående 

Redskapstraktorer 2 st -  Pågående 
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Saltsopningsutrustning -  Avvaktar 

Filmbuss för VA (ombudgetering från 2017) -  Pågående 

 

VA 

3906 Uppgradering av pumpstationer  

Projektet syftar till att uppgradera de cirka 60 pumpstationer som finns för 
vatten och avlopp. 

 Tunabergsvägen avloppspumpstation, en totalrenovering med nya 
pumpar, nytt styrskåp och el samt en uppfräschning invändigt. 

 Annelötsvägens avloppspumpstation, byte av pumpar och rörgalleri. 
 Hallunda gårds väg avloppspumpstation, byte av rörgalleri samt 

uppfräschning invändigt. 
 Södra parkhemsvägen avloppspumpstation, tätning av sump mm. 

Eventuellt genomförs det 2019. 
 Lövholmenvägens tryckstegringsstation, byte av pumpar 

3918 Vårsta vattentorn  

Reparation av betongskador då lösa bitar ramlar ned och riskerar att skada 
människor. Därtill ska PCB-fogar tas bort då de inte är tillåtna längre. Syftet 
med åtgärderna är att göra det säkert för allmänhet och personal, men för att ta 
det i drift behöver ytterligare utredning ske kring tornets nivå och styrning. 
Förfrågningsunderlag har publicerats för Vårsta och Storvretens vattentorn i 
början av maj och åtgärderna bedöms kunna genomföras under året. 

3919-3920 Serviser och LTA 

Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar och inköp av LTA-
pumpar, främst i samband med förtätning av småhusområden och mindre 
industrier. 

3921-3939 Mindre investeringar i va-anläggningar  

Syftet med investeringen är att underhålla anläggningarna och förnya delar 
med bristande funktion. Medel för de mindre investeringarna är årligen 
återkommande. 

3931 Ny pumpstation Uttran  

Detta projekt avser pumpstationen i gångtunneln vid före detta Uttrans station. 
Under sommaren 2017 tätades tunneln med ett flexibelt tätt membran i golv 
och väggskarv där grundvatteninläckaget bedömdes ske. Extra tätningar samt 
installation av pumpstation har utförts under våren. Projektet har pågått under 
några år då utförandeförslag tvingats förändrats på grund av ändrade 
förutsättningar. Den höga grundvattennivån förändrade förutsättningarna och 
inläckaget i tunneln har försökts tätas i flera etapper. Det som kvarstår i tunnel 
ska diskuteras med GataPark då det handlar om deras ansvarsområde. 
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3934 Lindhov va-utbyggnad  

Under 2016 anslöts Lindhovs gård till kommunalt vatten och avlopp och under 
2017 har ytterligare ett tiotal fastigheter anslutits. Projektet har färdigställts 
under början av maj 2018, det enda som återstår är fakturering för 
återställning. 

Projektkostnaden blev över beräknad budget vilket berott på bristfälligt 
ritningsunderlag av samfällighetens ledningar så att vi fick anlägga och läga 
om en större mängd ledningar än beräknat. Vidare fick en transportväg 
inklusive en dagvattentrumma justeras och läggas om för att klara den tunga 
belastningen. Kringliggande åkermark som Hamra sköter behövde återställas 
och ett extra skydd av pumpstationen mot åkern anläggas. 

3935 Ny pumpstation Bryggarvägen  

Avloppspumpstationen vid Bryggarvägen försörjde de tidigare så kallade 
ABC-huset. Stationen har konditionsbrister och har ej varit i drift under de 
senaste åren. Nu när ny bebyggelse är på gång måste vi ersätta den med en ny 
pumpstation så att avloppet kan pumpas iväg. Byggstart skedde i november 
2017 och det som återstår är en omdragning av elanslutningen som Vattenfall 
ska utföra samt rivning av den gamla stationen. 

Projektet har blivit något dyrare än beräknat på grund av dåliga 
markförhållanden, utförandet av sänkbrunnen och trafiksituationen för gång- 
och cykeltrafikanter. 

3950 - 3961 Förnyelse av VA-ledningar 

3950 Boställsvägen/Nedergårdsvägen/Hemmansvägen 

3957 Kyrkvärdsvägen/Segersjövägen 

3959 Skogshemsvägen 

3960 Hålvägen 

3961 Rikstensvägen 

3961 Geijersvägen 

VA-verksamheten har inte påbörjat projekten, så för dessa ligger prognosen för 
2018 enligt budget. 

 3911 Huvudvattenledning Tumba (Alby-Tullinge) 
 3917 Sektionering och ventiler 
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4 Mått och nyckeltal 
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5 Uppdrag 

5.1 Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt 
och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest. 

Beskrivning 

Nämndernas har i de preliminära budgetramarna för åren 2019 - 2021 fått en 
reducerad ram med två procent per år. Nämnderna får i uppdrag att 
tillsammans ta fram förslag till möjliga åtgärder som både skapar ett 
effektivare utförande av verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar 
och/eller intäkterna ökar. Syftet är både att vara en så effektiv kommunal 
organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för 
prioriterade satsningar. För att hitta verkliga effektiviseringar måste arbetet 
ske mellan nämnder. Arbetet med att ta fram nämndernas förslag till åtgärder 
per år ska därför ske nämndöverskridande utifrån respektive 
medborgarprocess och processen effektiv organisation. Åtgärdernas effekter 
redovisas med del- och helårseffekter. En första redovisning till 
kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt som delårsrapport 1 och en slutlig 
redovisning sker parallellt med delår 2. 

Analys 

Tekniska förvaltningens rapportering av uppdraget effektiviseringar behandlas 
i ett separat ärende till nämnden TEF/2018:152. 



Tkr
Fleråriga projekt Totbudg  Tot Utfall Tot Progn Avvikelse Årsbelopp 2018 Utfall Prognos för 2018 Avvikelse

Budget‐Prognos jan‐april Årsbelopp‐Prognos 2018
6099 Gruppboende LSS‐Slättmalm ‐28 000 0 ‐28 000 0 ‐14 000 0 0 14 000
6100 Gruppboende LSS C ‐28 000 ‐1 ‐28 000 0 ‐14 000 0 0 14 000
6101 Gruppboende LSS B ‐28 000 0 ‐28 000 0 ‐14 000 0 0 14 000
6102 Resurscenter Fittja ‐34 000 0 ‐34 000 0 ‐10 000 0 0 10 000
6103 Lägenh Näktergalen resurscenter SOC ‐11 000 0 ‐11 000 0 ‐2 000 0 ‐2 000 0
6104 Förskolan Måsen ‐85 125 0 ‐85 125 0 ‐42 616 0 ‐15 000 27 616
6105 Botkyrka Cricketanläggning ‐9 000 0 ‐9 000 0 ‐6 000 0 ‐3 000 3 000
6106 Björkhaga Sporthall, nyet ‐68 700 0 ‐68 700 0 ‐10 000 0 ‐2 000 8 000
6107 Ridanläggning Skrefsta ‐20 000 0 ‐20 000 0 ‐5 000 0 0 5 000
6108 Mötesplats Unga Vuxna Storvreten ‐10 255 0 ‐10 255 0 ‐1 500 0 ‐1 000 500
6109 Fittja Föreningshus ‐750 0 ‐750 0 ‐750 0 ‐500 250
6110 Mötesplats UngVux Ha/Nor ‐6 100 ‐43 ‐6 100 0 ‐6 100 ‐43 ‐4 000 2 100
6111 Upprustning Rödstu Hage ‐34 500 ‐711 ‐34 500 0 ‐10 000 ‐711 ‐18 000 ‐8 000
6112 Broängens sporth. modern. ‐22 000 ‐1 712 ‐22 000 0 ‐10 500 ‐1 470 ‐14 000 ‐3 500
6113 Upprustning Brunna IP ‐3 200 ‐2 925 ‐3 200 0 ‐3 107 0 ‐3 200 ‐93
6114 Näktergalen evakueringslokal AVUX ‐11 000 0 ‐11 000 0 ‐10 000 0 ‐6 000 4 000
6115 Lokalanpassning Tumba Torg ‐4 500 0 ‐4 500 0 ‐4 500 0 0 4 500
6116 Gruppboende Slättmalm ‐37 809 0 ‐37 809 0 0 0 0 0
6117 Ombyggnad servicebostad VoF ‐6 000 ‐41 ‐6 000 0 ‐5 000 ‐41 ‐2 000 3 000
6118 VoB i Vårsta ‐148 000 0 ‐148 000 0 0 0 0 0
6119 Nya Hallundaskolan ‐236 228 0 ‐236 228 0 0 0 ‐2 000 ‐2 000
6121 Förskolan Gullvivan ‐83 348 ‐126 ‐72 000 11 348 ‐41 674 ‐126 ‐20 000 21 674
6122 Förskolan Vallmon ‐83 012 ‐126 ‐83 012 0 ‐41 506 ‐126 ‐53 000 ‐11 494
6123 Opalen förskola ‐83 348 ‐177 ‐72 000 11 348 ‐41 674 ‐177 ‐72 000 ‐30 326
6124 Förprojektering Älvan & Malmsjöskolan ‐700 0 ‐700 0 0 0 0 0
6145 Banslättsskolan utbyggnad ‐70 000 0 ‐70 000 0 ‐35 000 0 ‐35 000 0
6146 Hissar kommunhuset ‐5 000 ‐66 ‐5 000 0 ‐5 000 ‐66 ‐5 000 0
6147 Storvretsk anpass tränsär ‐46 800 ‐362 ‐46 800 0 ‐23 400 ‐362 ‐30 000 ‐6 600
6148 Upprustning Ekvägen ‐10 000 ‐185 ‐40 000 ‐30 000 ‐10 000 ‐185 ‐3 000 7 000
6149 Nytt kommunhus ‐655 000 ‐1 267 ‐655 000 0 0 ‐411 ‐3 000 ‐3 000
6150 Rikstens förskola nr 4 ‐57 700 0 ‐57 700 0 0 0 0 0
6151 Tingstorget, Alby ‐22 000 ‐21 232 ‐22 000 0 0 0 0 0
6153 Riksteatern ‐6 000 ‐10 565 ‐6 000 0 0 ‐26 0 0
6154 Resursc. ers Näktergalen AVUX ‐33 000 ‐643 ‐33 000 0 0 ‐387 ‐3 000 ‐3 000
6155 Ers. Silverkronan ‐25 812 0 ‐25 812 0 ‐12 906 0 0 12 906
6156 Boende, komplexa vårdbehov ‐26 204 0 ‐26 204 0 ‐13 102 0 0 13 102
6158 Ramavtalsupphand fsk ‐14 200 ‐5 105 ‐14 200 0 ‐2 000 ‐1 641 ‐8 000 ‐6 000
6160 Nya Lövkojan ‐20 000 ‐22 196 ‐22 500 ‐2 500 0 ‐53 0 0
6161 Hammerstaskolan utbyggnad ‐16 900 ‐10 403 ‐16 900 0 ‐4 039 ‐471 ‐6 068 ‐2 029
6163 Fittjaskolan anpassing 0 ‐1 082 0 0 0 0 0 0
6164 Tumba Gymnas Skyttbrink ‐6 000 ‐4 948 ‐6 000 0 0 ‐108 ‐1 160 ‐1 160
6165 Evakueringspav Sörgården ‐5 000 ‐6 971 ‐6 971 ‐1 971 0 0 0 0
6167 Förskolepav Riksten ‐9 000 ‐7 875 ‐8 000 1 000 0 ‐802 ‐320 ‐320
6168 Förskolan Humlan ‐47 000 ‐47 737 ‐49 000 ‐2 000 ‐6 000 ‐4 525 ‐1 263 4 737
6169 Idavall ‐10 000 ‐406 ‐10 000 0 ‐6 000 580 ‐5 000 1 000



6170 Hågelby upprustning ‐40 000 ‐3 001 ‐40 000 0 ‐20 000 ‐248 ‐17 000 3 000
6171 Allégården ‐125 000 ‐25 801 ‐125 000 0 ‐76 746 ‐12 172 ‐60 000 16 746
6172 Gruppboende Lugnet ‐22 000 ‐15 580 ‐22 000 0 ‐12 426 ‐9 193 ‐15 613 ‐3 187
6173 Sandstugan ‐26 000 ‐146 ‐26 000 0 ‐20 000 ‐20 ‐3 000 17 000
6177 Förskolan Lysmasken 0 ‐128 0 0 0 3 0 0
6182 Tullinge idéhus 0 ‐14 935 0 0 0 ‐16 0 0
6183 Falkbergsskolan upprustning ‐197 000 ‐1 729 ‐197 000 0 ‐50 000 ‐1 321 ‐25 000 25 000
6200 Förskola Riksten ‐60 100 ‐1 680 ‐60 100 0 0 ‐2 ‐2 000 ‐2 000
6203 Vårsta förskola ‐2 000 ‐910 ‐2 000 0 ‐839 ‐52 ‐839 0
6206 Björkhaga skola ‐323 600 ‐11 030 ‐323 600 0 ‐50 000 ‐1 143 ‐20 000 30 000
6209 Äldreboende Norsborg ‐148 000 0 ‐148 000 0 0 0 0 0
6214 Prästkragen ‐36 500 ‐37 047 ‐37 047 ‐547 0 0 0
6216 Sörgården ‐71 000 ‐74 320 ‐74 320 ‐3 320 0 ‐52 0 0
6247 Skola Riksten ‐259 980 ‐250 527 ‐259 980 0 0 ‐422 0 0
6254 Violen ombygg till fsk ‐30 000 ‐34 788 ‐34 788 ‐4 788 0 0 0 0
6257 Tullinge gymn fasader ‐6 000 ‐10 135 ‐10 135 ‐4 135 0 0 0 0

Summa byggprojekt ‐3 515 371 ‐628 661 ‐3 540 936 ‐25 565 ‐641 385 ‐35 788 ‐461 963 179 422
6279 VA Hans Stahlesv. Dagvatten ‐4 290 0 ‐4 290 0 ‐150 0 ‐150 0
6280 Storvretens vattentorn ‐8 287 ‐52 ‐12 287 ‐4 000 ‐2 680 ‐52 ‐12 287 ‐9 607
6281 VA Fjärrläsning vm ‐1 000 0 ‐100 900 ‐500 0 ‐100 400
6282 Dagvattenrening Riksten ‐18 000 ‐595 ‐18 000 0 ‐7 000 ‐595 ‐7 000 0
6283 VA Segersjö Dagvattenanl. ‐2 800 0 ‐2 800 0 ‐300 0 ‐300 0
6284 VA Dagv.hant norra Botkyr ‐150 500 ‐1 042 ‐150 500 0 ‐13 300 ‐1 042 ‐9 300 4 000
6285 Uttran och Utterkalven dagv anläggning ‐4 000 0 ‐4 000 0 ‐1 000 0 0 1 000
6287 Kagghamra VA‐ledning ‐61 900 ‐13 984 ‐90 000 ‐28 100 ‐23 400 ‐13 984 ‐76 016 ‐52 616
6288 Sibble ‐53 900 0 ‐53 900 0 ‐38 000 0 ‐1 000 37 000
6289 Överföringsledn. Grödinge ‐108 900 ‐11 522 ‐108 900 0 ‐52 300 ‐11 522 0 52 300
6291 VA Tuna ind.omr dagvatten ‐4 500 0 ‐4 500 0 ‐2 000 0 ‐300 1 700
6293 VA Storvretsparken dagv. ‐5 200 0 ‐5 200 0 ‐350 0 ‐350 0
6XXX Skårdal VA‐utbyggnad ‐3 000 0 ‐4 500 ‐1 500 0 0 ‐500 ‐500

Summa va‐projekt ‐426 277 ‐27 196 ‐458 977 ‐32 700 ‐140 980 ‐27 196 ‐107 303 33 677
Summa fleråriga tekniska nämnden ‐3 941 648 ‐655 857 ‐3 999 913 ‐58 265 ‐782 365 ‐62 984 ‐569 266 213 099
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Återrapportering - Uppdrag effektiviseringar inför 2019 
(TEF/2018:152) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner och överlämnar tekniska förvaltningens tjäns-
teskrivelse med redogörelse om möjliga områden som bidrar till effektivare 
utföranden inom verksamheterna som svar till kommunstyrelsens budgetbe-
redning. 
 
Sammanfattning 
Utmaningen inom den tekniska förvaltningen är att öka de interna värdeked-
jorna eftersom efterfrågade uppdrag måste stämma överens med förvalt-
ningens resurser och kompetensområden. Botkyrka växer och efterfrågade 
uppdrag som förvaltningen ska utföra åt medborgarprocesserna ökar, samti-
digt som kommunens skatteintäkter minskar. Något som medför att tekniska 
förvaltningen strävar efter att kontinuerligt utveckla och att ställa om verk-
samheter så att uppdragen utförs effektivt. Men det finns hinder som mot-
verkar effektivt utförande.  
 
Bland annat vill förvaltningen prioritera ökad digitaliseringsnivå så att det 
skapas tid för andra värdeskapande processer. Ökad digitalisering av affärs-
system bör omgående ske eftersom rätt affärssystem ökar förvaltningens 
förmåga att rätt avtal används för köp av varor och tjänster samt att fakturor 
får en samtidig och effektivare hantering. Förvaltningen har omfattande in-
köpsvolymer och ett sådant affärsstöd frigör tid för andra värdeskapande 
uppdrag. Prioritera åtgärder bör också ske för att minska ”barnsjukdomar” i 
stödsystem för ekonomi, prognosverktyg samt dokument- och ärendesyste-
met. Detta leder till att mer tid kan användas för förvaltningsövergripande 
analyser. Något som hittills saknas tid för idag.  
 
Ärendet 

Kommunfullmäktige har i anvisningarna till mål och budget för 2019-2021 
angett att samtliga nämnder ska ta fram förslag till möjliga effektivare utfö-
rande inom nämndernas ansvarsområden. En första inriktning om detta ska 



BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG  2[2] 
Tekniska nämnden 

 2018-05-21 Dnr  TEF/2018:152  
 

överlämnas till kommunstyrelsens budgetberedning vid uppföljning av delår 
1, 2018. En andra redovisning ska lämnas vid delår 2. 
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-05-14. 
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Återrapportering – Uppdrag effektiviseringar inför 2019 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner och överlämnar tekniska förvaltningens tjäns-
teskrivelse med redogörelse om möjliga områden som bidrar till effektivare 
utföranden inom verksamheterna som svar till kommunstyrelsens budgetbe-
redning. 
 
Ärendet 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har i anvisningarna till mål och budget för 2019-2021 
angett att samtliga nämnder ska ta fram förslag till möjliga effektivare utfö-
rande inom nämndernas ansvarsområden. En första inriktning om detta ska 
överlämnas till kommunstyrelsens budgetberedning vid uppföljning av delår 
1, 2018. En andra redovisning ska lämnas vid delår 2. 
 
Förvaltningens förslag för effektivare utförande 
Utmaningen inom den tekniska förvaltningen är att öka de interna värdeked-
jorna eftersom efterfrågade uppdrag måste stämma överens med förvalt-
ningens resurser och kompetensområden. Botkyrka växer och efterfrågade 
uppdrag som förvaltningen ska utföra åt medborgarprocesserna ökar, samti-
digt som kommunens skatteintäkter minskar. Något som medför att tekniska 
förvaltningen strävar efter att kontinuerligt utveckla och att ställa om verk-
samheter så att uppdragen utförs effektivt. Men det finns hinder som mot-
verkar effektivt utförande.  
 
För det första vill förvaltningen prioritera ökad digitaliseringsnivå så att det 
skapas tid för andra värdeskapande processer. Ökad digitalisering av affärs-
system bör omgående ske eftersom rätt affärssystem ökar förvaltningens 
förmåga att rätt avtal används för köp av varor och tjänster samt att fakturor 
får en samtidig och effektivare hantering. Förvaltningen har omfattande in-
köpsvolymer och ett sådant affärsstöd frigör tid för andra värdeskapande 
uppdrag. Prioritera åtgärder bör också ske för att minska ”barnsjukdomar” i 
stödsystem för ekonomi, prognosverktyg samt dokument- och ärendesyste-
met. Detta leder till att mer tid kan användas för förvaltningsövergripande 
analyser. Något som hittills saknas tid för idag.  
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Andra områden som är i stort behov av rätt digitaliseringsnivå är ritnings-
hantering av lokaler. Det bidrar till ökad ordning och reda samt ökar för-
mågan att planera och följa upp lokalers användning liksom att verksam-
hetsytor får rätt städning. Ett annat område är att ta nästa steg i digitalisering 
inom transporter via SMS-tjänster till medborgare och mottagare. Basen i 
form av digitala körjournaler finns på plats och ger att bra inre planerings-
stöd idag. Det vi pekar på nu är att tekniken behöver utvecklas så att den 
ökar nyttan för medborgaren vardagsliv.  
 
För det andra vill förvaltningen peka på att det pågår arbete för att ta fram 
en ny modell för internhyran. Avsikten är att skapa ett system som är en-
klare att förstå när det gäller lokaler och vad som ingår i bashyran. Förvalt-
ningens strävan är att ge medborgarprocesserna rätt stöd i lokalfrågor så att 
dessa processer får möjlighet att öka verksamhetsfokus på medborgarens 
behov. Vidare vill förvaltningen att hyra och andra uppdrag betalas en gång 
per år och att hyran och/eller betalning för andra uppdrag periodiseras med 
1/12 per månad. Detta leder till minskad hantering av intern bokföring som i 
sig inte skapar mervärde för någon.  
 
Vidare finns det i praktiken ett starkt behov av att utveckla processer för 
felanmälan och att göra plattformarna för informationsutbyte kända. En för-
valtningsöverskridande workshop om ”felanmälan” planeras under hösten. 
Detta processarbete pågår i projektform. Ett annat syfte är också att förvalt-
ningar och verksamheter ska dela erfarenheter med varandra.  
 
I samband med översyn av interna avgifter finns det också behov av att 
nämna att förvaltningen tillsammans med kommunledningsförvaltningen 
inför rätt redovisningsmetod av investeringar. Detta påverkar verksamheter-
nas hyresnivåer men denna metod sänker också kostnaderna för avskriv-
ningar samtidigt som medel frigörs inom driftsresultatet. Inför 2019 och un-
der de närmast följande åren frigörs inga medel till andra verksamheter ef-
tersom dessa medel måste användas för att bära den våg av rivningar som 
följer av verksamheternas behov av förnyelse av förskolor, skolor och olika 
former av boenden. Alternativt måste verksamheterna själva bära kostnader 
för lokaler eller byggnader som rivs. Exempelvis kommer det under 2019 
enbart att finnas ett marginellt utrymme för alternativa utredningar. Detta är 
sannolikt inte effektivt men för att öka detta utrymme något måste varje in-
vesteringsplan innehålla medel så att det finns anvisade medel under rätt år 
för utredningar och arbeten med detaljplaner.  
 
För det tredje vill förvaltningen lyfta att det vid varje större maskin- och el-
ler fordonsköp behöver göras bredare hållbarhets analyser för att undersöka 
om det är mest fördelaktigt att äga eller leasa maskiner. Övergång till nya 
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maskiner bör också beakta ergonomiska konsekvenser. Sjuktal och rehabili-
tering får inte öka som en följd av fel arbetsställning.  
 
För det fjärde vill förvaltningen lyfta att förvaltningarna tillika kommunens 
olika resursorganisationer, gemensamt behöver öka förebyggande pedago-
giska insatser för att minska antalet person- och sakskador på kommunens 
egendom. 
 
För det femte inledde ett omfattande arbete med översyn av VA-taxan under 
2016. VA-verksamheten är enligt lag eget balans- och resultatredovisning. 
Strävan är att taxor och avgifter ska motsvara planerade årliga insatser så att 
noll-resultat uppnås. Nästa steg i översynen handlar om brukningsavgifterna 
där respektive kostnadsslag ska motsvaras avgift mot kund.  
 
Avslutningsvis är det viktigt att ha en organisation som motsvarar kompe-
tenser för de uppdrag som ska utföras. I vissa fall kan det behövas förstärk-
ning och i andra fall kan det behövas en samordning av kompetenserna mel-
lan olika förvaltningar tillika resursorganisationerna. 
 
 
 
Åsa Engwall  
Förvaltningschef  
 
 
 
_________ 
Expedieras till 

Kommunstyrelsen 
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