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Tid 2018-11-12, Kl 19:00 
 

Plats Xenter, sal 243, Utbildningsvägen 3 i Tumba  
 

 

 

Ärenden 

Justering 
 
 
  

1 Ekonomisk uppföljning oktober 2018 
* Handlingar sänds ut senare 

2 Slutredovisning av projektkonto 6216, förskolan Sörgården, Tullinge 

3 Slutredovisning av projektkonto 6214, nybyggnation av förskolan Prästkragen, 
Norsborg 

4 Slutredovisning av projektkonto 6254, förskolan Violen, Norsborg 

5 Slutredovisning av projektkonto 6160, gruppboende Nya Lövkojan, Norsborg 

6 Slutredovisning av projektkonto 6257, fasadrenovering Tullinge gymnasium 

7 Slutredovisning av projektkonto 6164, Tumba gymnasium Skyttbrink 

8 Slutredovisning av projektkonto 6167, förskolepaviljonger i Riksten (Kometen) 

9 Avbrytande av upphandling av förskolan Måsen 
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Tekniska nämnden    
 2018-11-01   
 

10 Omförhandling m.m. av hyresavtal - Riksteatern 

11 Revidering av regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och 
tillfällig betydelse hos tekniska nämnden 

12 Ny detaljplan för Banslättsskolan 1, Tullinge 

13 Information om Tumba dagvattenpark 

14 Lägesrapportering vård- och omsorgsboenden 

15 Beslutade uppdrag från verksamhetsnämnden 

16 Anmälningsärenden 

17 Delegationsbeslut 

18 Förvaltningschefen informerar 

19 Frågor från förtroendevalda samt medskick till verksamheten 

  

  
Niklas Gladh Elisabeth Persson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
Gruppmöten: 
(S), (V) och (MP), Xenter, sal 243, kl 18.00 
(M), (KD), (L) och (TUP) Xenter, mötesrummet, kl 18.00 
 

 
 
Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 0708 90 40 56 eller 
elisabeth.persson@botkyrka.se 
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Slutredovisning av projektkonto 6216, förskolan Sörgår-
den, Tullinge (TEF/2018:244) 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning 
av investeringsprojektkonto 6216 förskolan Sörgården. 
 

2. Tekniska nämnden anmäler slutredovisningen till kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning 

Projekteringsfasen inleddes i mars 2014. I oktober 2015 gjordes en statusbe-
siktning av förskolan och då konstaterades att golv- och väggkonstruktionen 
var fuktskadade och uppvisade mikrobiella skador från konstruktionerna. 
Därefter beslutades att riva förskolan och ersätta den med en nybyggd för-
skola med 8 avdelningar samt tillagningskök. 
 
Byggnationerna startade hösten 2016 och slutbesiktningen utfördes i juni 
2017. Förskolan öppnade i augusti 2017. 
 
Förskolan Sörgårdens lokalyta är 1740 m² vilket innebär en produktions-
kostnad per kvadratmeter om 42 723 kronor. Riktlinjen för att uppnå giftfria 
lokaler har använts.  
 
I projektet har 550 000 kronor motsvarande 0,8 % av entreprenadkostnaden 
använts för ett ormbunkeblad i aluminium. Målet är att 1 % ska användas 
för konstnärlig utsmyckning. 
 
Avvikelsen mot budget är -3 337 753 kronor, ca 4,7 %. För projektet noteras 
en negativ avvikelse jämfört med budget. Anledningen till avvikelse är dels 
längre projekteringstid, samt extra grundläggningskostnader för pålning.  
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-10-10. 
 
 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
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Dnr TEF/2018:244 
 

TEKNISK FÖRVALTNING 

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 ·  

Sms 0733 83 60 27 · E-post  jonny.wilbacher@botkyrka.se 

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 

 

Teknisk Förvaltning  
Lokalförsörjning & Fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare

Jonny Wilbacher 
Byggprojektledare 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 

Slutredovisning av projektkonto 6216, förskolan Sörgården 

 

Förslag till beslut  

 
1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning 

av investeringsprojektkonto 6216 förskolan Sörgården. 
 

2. Tekniska nämnden anmäler slutredovisningen till kommunfullmäktige.  
 

Sammanfattning 

Förskolan Sörgården består idag av totalt 8 avdelningar samt tillagningskök.  
 
Projekteringsfasen inleddes i mars 2014. I oktober 2015 gjordes en statusbesikt-
ning av förskolan och då konstaterades att golv- och väggkonstruktionen var fukt-
skadade och uppvisade mikrobiella skador från konstruktionerna. Därefter beslu-
tades att riva förskolan och ersätta den med en nybyggd förskola med 8 avdel-
ningar samt tillagningskök. 
 
Byggnationerna startade hösten 2016 och slutbesiktningen utfördes i juni 2017. 
Förskolan öppnade i augusti 2017. 
 
Förskolan Sörgårdens lokalyta är 1740 m2 vilket innebär en produktionskostnad 
per kvadratmeter om 42 723 kronor. 
 
Vår riktlinje för att uppnå giftfria lokaler har använts.  
 
Medborgarens nytta 

Genom nybyggnation av förskolan så har vi skapat ett effektivt klimatskal som 
ger en effektivitet med marginal i förhållande till Boverkets krav. Energiåtgång 
är 20% under BBR. Förskolans barn har fått en större förskoletomt och en in-
nergård med konstgräs och personalen har fått egen parkering.  
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Vi har använt oss av miljövänliga och giftfria material enligt byggvarubedöm-
ningen. Exempelvis ftalatfria mattor. Medborgarens nytta är att både barnen 
och pedagogerna trivs i deras nya lokaler och den fina utemiljön, innergården 
speciellt. 
 
Bakgrund 

Utbildningsförvaltningen har beställt en tillbyggnad av förskolan  
Sörgården. På grund av felaktiga och fuktskadad konstruktion utökades beställ-
ningen till att omfatta rivning och nybyggnad av förskolan Sörgården.  
Vid den geotekniska undersökningen kunde man konstatera att grundförhållan-
den var mycket dåliga och att pålning måste utföras. De längsta pålarna hade 
en längd om 36 meter. Rivningen förorsakade kraftiga vibrationer i kringlig-
gande bebyggelse och vibrationsmätutrustningen fick installeras. Inga skador  
på kringliggande bebyggelse uppstod. Byggnadens fasad består av  
tusentals plåtplattor som lätt kan bytas ut vid eventuell skadegörelse. 
 
Konstnärlig utsmyckning 
I projektet har 550 000 kronor motsvarande 0,8% av entreprenadkostnaden an-
vänts för ett ormbunkeblad i aluminium. Målet är att 1% ska användas för 
konstnärlig utsmyckning. 
 
Finansiell redovisning 
 
6216 Sörgården  Budget  Utfall  Avvikelse 

240 Projekteringskostnader  1 791 000 1 875 441 ‐84 441

242 Entreprenadkostnader  62 447 000 65 382 467 ‐2 935 467

244 Tillägg projektering  229 000 240 000 ‐11 000

245 Konstnärlig utsmyckning  525 000 550 000 ‐25 000

246 Byggherrekostnader  2 974 000 3 113 517 ‐139 517

247 Internränta Under Byggtid  3 034 000 3 176 329 ‐142 329

           

Totalt  71 000 000 74 337 753 ‐3 337 753

 
Avvikelsen mot budget är -3 337 753 kronor, ca 4,7%. För projektet noteras en 
negativ avvikelse jämfört med budget. Anledningen till avvikelse är dels 
längre projekteringstid, samt extra grundläggningskostnader för pålning.  
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Åsa Engwall    Frank Renebo 
Förvaltningschef   Fastighetschef 
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Slutredovisning av projektkonto 6214, nybyggnation av 
förskolan Prästkragen, Norsborg (TEF/2018:245) 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning 
av projektkonto 6214 som avser nybyggnation av förskolan Prästkra-
gen. 
 

2. Tekniska nämnden anmäler slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 

Byggnationen av förskolan Prästkragen upphandlades under sommaren 
2014 och arbetena påbörjades under hösten 2014 och inflyttning till försko-
lan kunde ske under hösten 2015. Eftersom beslutade investeringsmedel inte 
räckte till för att färdigställa förskolans gård gjordes först en temporär lös-
ning. I avvaktan på beslut om utökade investeringsmedel föreslog tekniska 
förvaltningen att andra medel skulle användas tillfälligt för barnens gård. 
Tekniska nämnden godkände 2016-09-05, under § 73, förvaltningens begä-
ran om att tillfälligt använda medel inom projekt 3839 (TEF/2016:125). 
 
Under hösten 2016 färdigställdes gården i enighet och nära samråd med 
verksamheten. Förskolan Prästkragens lokalyta är 1683 m2 vilket innebär en 
produktionskostnad om 21 834 kronor per kvadratmeter.  
 
Anledning till lägre kvadratmeterkostnad jämfört med till exempel förskolan 
Sörgården är att i förskolan Prästkragen behöll man tidigare husgrund för att 
återanvända denna i projektet. 
 
Avvikelse mot budget är -246 791 kronor, cirka 0,7 %. För projektet noteras 
en mindre negativ avvikelse jämfört med beslutade investeringsmedel. 
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-10-08. 
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TEKNISK FÖRVALTNING 

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter  

Direkt  · Sms 073 4218886 · E-post kenneth.aspemo@botkyrka.se 

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 

 

Teknisk Förvaltning  
Lokalförsörjning & Fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare

Kenneth Aspemo 
Byggprojektledare 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 

Slutredovisning av projektkonto 6214, nybyggnation av förskolan 
Prästkragen 

 
Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning 
av projektkonto 6214 som avser nybyggnation av förskolan Prästkra-
gen. 

2. Tekniska nämnden anmäler slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 

Byggnationen av förskolan Prästkragen upphandlades under sommaren 2014 
och arbetena påbörjades under hösten 2014 och inflyttning till förskolan kunde 
ske under hösten 2015. Eftersom beslutade investeringsmedel inte räckte till 
för att färdigställa förskolans gård gjordes först en temporär lösning. I avvak-
tan på beslut om utökade investeringsmedel föreslog förvaltningen att andra 
medel skulle tillfälligt användas för barnens gård. Tekniska nämnden beslutade  
att godkänna tekniska förvaltningens begäran om att tillfälligt använda medel 
inom projekt 3839 enligt TEF/2016:125. 
 
Under hösten 2016 färdigställdes gården i enighet och nära samråd med verk-
samheten. Förskolan Prästkragens lokalyta är 1683 m2 vilket innebär en pro-
duktionskostnad om 21 834 kronor per kvadratmeter.  
 
Anledning till lägre kvadratmeterkostnad jämfört med till exempel förskolan 
Sörgården är att i förskolan Prästkragen behöll man tidigare husgrund för att 
återanvända denna i projektet. 
 
Medborgarens nytta 

Förskolan har nu tillgång till 6 avdelningar i moderna och ändamålsenliga lo-
kaler samt förbättrad utegård. 
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Bakgrund 

I investeringsplanen för 2014-2017 fanns det medel avsatta för upprustning av 
förskolorna Myran, Måsen, Opalen och Prästkragen, dock byggdes enbart 
Prästkragen efter tekniska nämndens begäran om ytterligare investeringsmedel 
(sbf/2013:400). Tekniska förvaltningen har i upprustningen av förskolan utgått 
ifrån den så kallade Violenmodellen. Det innebar att gamla förskolan först revs 
men befintliga grundkonstruktionen behölls samt förbättrades med isolering 
och förstärkningar med mera. Därefter återuppbyggdes den nya förskolan med 
6 avdelningar.  
 
Finansiell redovisning 

 
6214 Nybyggnation av Prästkragen  Budget  Utfall  Avvikelse 

240 Projekteringskostnader  1 099 121 1 106 552  ‐7 432

242 Entreprenadkostnader  34 543 820 34 777 385  ‐233 565

246 Byggherrekostnader  342 857 345 175  ‐2 318

247 Internränta under byggtid  514 203 517 680  ‐3 477

           

Total  36 500 000 36 746 791  ‐246 791

 
Avvikelse mot budget är -246 791 kronor, cirka 0,7 %. För projektet noteras en 
mindre negativ avvikelse jämfört med beslutade investeringsmedel. 
 
 
Åsa Engwall    Frank Renebo 
Förvaltningschef   Fastighetschef 
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Slutredovisning av projektkonto 6254, förskolan Violen, 
Norsborg (TEF/2018:246) 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning 
av investeringsprojektkonto 6254 förskolan Violen. 
 

2. Tekniska nämnden anmäler slutredovisningen till kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning 

Förskolan Violen består av 6 avdelningar samt mottagningskök. Under den 
tid som förskolan byggdes var förskolans barn evakuerade i Brunnapavil-
jongerna. Dessa paviljonger har använts av flera som en evakueringslösning 
för förskolorna exempelvis Prästkragen och Granen och kommer att använ-
das för några av de 13 förskolorna.  
 
Byggnationerna startade april 2013 och slutbesiktningen utfördes i juni 
2014. Förskolan öppnade i september 2014. Förskolan Violens lokalyta är 
1558 m2 vilket innebär en produktionskostnad om 22 328 kronor per 
kvadratmeter. 
 
Anledning till att produktionskostnaden blev lägre för förskolan Violen jäm-
fört med till exempel förskolan Sörgården är att man behöll befintlig hus-
grund för att återanvända den som en del av projektet. 
 
Avvikelsen mot budget är -4 787 610 kronor, cirka 16 %. För projektet note-
ras en negativ avvikelse jämfört med budget. Anledning till avvikelse är 
dels merkostnader som hänfördes till bland annat evakueringspaviljongernas 
färdigställandetider samt pålningskostnader. 
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-10-05. 
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TEKNISK FÖRVALTNING 

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter  

Direkt  · Sms 073 4218886 · E-post kenneth.aspemo@botkyrka.se 

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 

 

Teknisk Förvaltning  
Lokalförsörjning & Fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare

Jakob Grigoriadis 
Byggprojektledare 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 

Slutredovisning av projektkonto 6254, förskolan Violen 

 
Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning 
av investeringsprojektkonto 6254 förskolan Violen. 

 
2. Tekniska nämnden anmäler slutredovisningen till kommunfullmäktige.  
 

Sammanfattning 

Förskolan Violen består av 6 avdelningar samt mottagningskök.  
Under den tid som förskolan byggdes var förskolans barn evakuerade i Brunna pa-
viljongerna. Dessa paviljonger har använts av flera som en evakueringslösning för 
förskolorna. Exempelvis Prästkragen, Granen och kommer att användas för några 
av de 13 förskolorna.  
 
Byggnationerna startade april 2013 och slutbesiktningen utfördes i juni 2014. För-
skolan öppnade i september 2014. Förskolan Violens lokalyta är 1558 m2 vilket 
innebär en produktionskostnad om 22 328 kronor per kvadratmeter. 
 
Anledning till att produktionskostnaden blev lägre för förskolan Violen jämfört 
med till exempel förskolan Sörgården är att man behöll befintlig husgrund för att 
återanvända den som en del av projektet. 
  
 
Medborgarens nytta 

Genom nybyggnation av förskolan så har vi skapat ett effektivt klimatskal som 
ger en effektivitet med marginal i förhållande till Boverkets krav. Energiåtgång 
är 20% under BBR. Vi har skapat 2 huvudentréer istället som tidigare 7 en-
tréer. Vi har använt oss av miljövänliga och giftfria material i så utsträckning 
som möjligt. Exempelvis ftalatfria mattor. Projektet har, via Utbildningsför-
valtningens beställning, valt att minska förskolan med en avdelning och detta 
har gjorts för att utöka barnens förskolegård.  
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Medborgarens nytta är att både barnen och pedagogerna trivs i deras nya loka-
ler och fina utemiljön. 
 
 

Bakgrund 

Utbildningsförvaltningen har beställt en upprustning av förskolan Violen 
SBF/2011:683. Inom ramen för investeringsbudgeten beställdes också 2 avdel-
ningar som iordningställdes innan rivningen verkställdes av den befintliga 
byggnaden. 
 
Projektet med att etablera evakueringspaviljongerna drog ut på tiden vilket 
medförde att byggentreprenaden för Violen blev påverkad. Entreprenören i sin 
tur inkom under produktionstid med merkostnader som hänfördes till bland an-
nat evakueringspaviljongernas färdigställande tider samt pålningskostnader. 
Merkostnadsbeloppet var på 4 791 583 kronor. Kommunen anlitade juridiskt 
ombud för att föra diskussioner med entreprenören om tvistande merkostnader.  
Tekniska nämnden uppdrog till nämndens presidium att uppnå en förlikning 
genom Södertörns tingsrätt. Förlikningen innebar att kommunen till entrepre-
nören skulle betala 2 100 000 kronor, TEF/2016:123. Detta belopp belastar 
inte projektet. 
 
Finansiell redovisning 
 
6254 Förskolan Violen  Budget  Utfall  Avvikelse 

           

240 Projekteringskostnader  1 773 508 2 056 537 ‐283 029 

241 Mark‐ och expl.kostnader  45 533 52 800 ‐7 267 

242 Entreprenadkostnader  25 319 652 29 360 340 ‐4 040 688 

245 Konstnärlig utsmyckning  164 498 190 750 ‐26 252 

246 Byggherrekostnader  1 847 389 2 142 209 ‐294 819 

247 Internränta under byggtid  849 418 984 975 ‐135 556 

           

Total   30 000 000 34 787 610 ‐4 787 610 

 
Avvikelsen mot budget är -4 787 610 kronor, cirka 16%. För projektet noteras 
en negativ avvikelse jämfört med budget. Anledning till avvikelse är dels mer-
kostnader som hänfördes till bland annat evakueringspaviljongernas färdigstäl-
lande tider samt pålningskostnader. 
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Projektet begärde inte tilläggsbudget när merkostnaderna uppstod. Tekniska 
förvaltningen arbetar kontinuerligt för att förbättra processen kring projekt där 
man fångar upp oförutsedda händelserna i tid och eventuell tilläggsbudget be-
gärs i rätt tid. 
 
 
 
Åsa Engwall    Frank Renebo 
Förvaltningschef   Fastighetschef 
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Slutredovisning av projektkonto 6160, gruppboende Nya 
Lövkojan, Norsborg (TEF/2018:247) 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning 
av projektkontot 6160 gruppboende Nya Lövkojan. 
 

2. Tekniska nämnden anmäler slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 

Slutredovisningen avser nyproduktion av gruppboende om sex lägenheter i 
Norsborg. Inflyttning av verksamheten har skett i juni 2016. Avvikelse är 
12 % jämfört mot beslutad totalbudget. Avvikelsen beror på ändringar som 
verksamheten har gjort i projektet. Bland annat har lägenheterna och utemil-
jön anpassats för blinda och en lägenhet har anpassats för permobil. 
 
Gruppboende Lövkojans lokalyta är 622 m2 vilket innebär en produktions-
kostnad om 35 897 kronor per kvadratmeter. 
 
Ärendet 

Ombyggnationsarbetet för Lövkojan (6250) startade i januari 2013. I okto-
ber 2013 utbryter en anlagd brand på byggarbetsplatsen som totalförstörde 
byggnaden. Cirka två år efter branden, 2015-11-19, får kommunen ersätt-
ning från försäkringsbolagen De nedlagda kostnaderna fram till branden ut-
rangerades och projektet slutredovisades i tekniska nämnden 2016-02-08, 
§ 2, (TEF/2015:236). Projektets ursprungliga budget flyttades till nytt pro-
jektkonto (6160) för återuppbyggnad av Nya Lövkojan.  
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-10-02. 
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TEKNISK FÖRVALTNING 
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Direkt  · Sms 070 8800 986 · E-post lars.cha@botkyrka.se 
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Tekniska förvaltningen  
Lokalförsörjning & Fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare

Lars Cha 
Byggchef 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 

 

Slutredovisning av projektkonto 6160, gruppboende Nya Lövkojan 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning 
av projektkontot 6160 gruppboende Nya Lövkojan. 
 

2. Tekniska nämnden anmäler slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 

Slutredovisningen avser nyproduktion av gruppboende om sex lägenheter i 
Norsborg. Inflyttning av verksamheten har skett i juni 2016. Avvikelse är 12 % 
jämfört mot beslutad totalbudget. Avvikelsen beror på ändringar som verksam-
heten har gjort i projektet. Bland annat har lägenheterna och utemiljön anpas-
sats för blinda och en lägenhet har anpassats för permobil. 
 
Gruppboende Lövkojans lokalyta är 622 m2 vilket innebär en produktionskost-
nad om 35 897 kronor per kvadratmeter. 
 
Medborgarens nytta 

Genom nyproduktion av gruppboende Lövkojan har sex nya lägenheter byggts 
för att ge vård och omsorgsförvaltningen möjlighet att erbjuda boenden till 
Botkyrkas medborgare. 
 
Bakgrund 

Ombyggnationsarbetet för Lövkojan (6250) startade i januari 2013. I oktober 
2013 utbryter en anlagd brand på byggarbetsplatsen som totalförstörde bygg-
naden. Cirka två år efter branden, 2015-11-19, får kommunen ersättning från 
försäkringsbolagen De nedlagda kostnaderna fram till branden utrangerades 
och projektet slutredovisades i tekniska nämnden TEF/2015:236. Projektets ur-
sprungliga budget flyttades till nytt projektkonto (6160) för återuppbyggnad av 
Nya Lövkojan.  
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Finansiell redovisning 
 
6160 Nya Lövkojan  Budget  Utfall  Avvikelse 

240 Projekteringskostnader  566 196 632 094  ‐65 898

242 Entreprenadkostnader  17 261 706 19 270 762  ‐2 009 056

243 Ändringar i projektet  0 0  0

244 Ändringar i projektet  153 574 171 449  ‐17 874

245 Konstnärlig utsmyckning  0 0  0

246 Byggherrekostnader  922 239 1 029 577  ‐107 338

247 Internränta under byggtid  1 096 284 1 223 879  ‐127 594

           

Total  20 000 000 22 327 761  ‐2 327 761

 
Avvikelse mot beslutade investeringsbudget är -2 237 761 kronor, cirka 12%. 
För projektet noteras en negativ avvikelse jämfört med budget. Anledning till 
avvikelser avser av verksamheten sent tillkomna programförändringar. Bland 
annat har lägenheterna och utemiljön anpassats för blinda och en lägenhet har 
anpassats för permobil. När verksamheten initierade programförändringen 
gjordes en prognos som pekade på en fördyring på ca 500 000 kronor vilket vi-
sade sig vara för lågt bedömd prognos. 
 
Konstnärlig utsmyckning 
I arbetet har man missat avsättning för konstnärlig utsmyckning. 
 
 
Åsa Engwall    Frank Renebo 
Förvaltningschef   Fastighetschef 
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Slutredovisning av projektkonto 6257, fasadrenovering Tul-
linge gymnasium (TEF/2018:248) 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning 
av projektkonto 6257 som avser fasadrenovering. 
 

2. Tekniska nämnden anmäler slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 

Tullinge gymnasium är en arkitektoniskt vacker byggnad som med sin put-
sade fasad passar väl in i området och det var av stor vikt att renoveringen 
av fasaden utfördes korrekt. Den stora ekonomiska avvikelsen mot beslutad 
investering är 69 %. Detta beror på att renoveringen av fasaderna fick göras 
om av kommunen eftersom entreprenören utfört arbetet undermåligt och 
inte fackmannamässigt. Entreprenaden blev godkänd vid slutbesiktningen 
men kort efter slutbesiktningen föll putsen. Förvaltningen anlitade en extern 
konsult och juridiskt ombud vid denna händelse. 
 
Kommunen anmodade entreprenören att åtgärda de felaktiga fasadarbetena. 
Entreprenören hörsammade inte detta.  
 
Tekniska förvaltningen har vidtalat kommunens jurist och undersöker möj-
ligheten att driva ärendet vidare. Ärendet i denna del kommer att återrappor-
teras till tekniska nämnden efter fortsatt utredning.  
 
Avvikelse mot budget är -4 134 852 kronor, cirka 69 %. För projektet note-
ras en negativ avvikelse jämfört med budget. Den stora ekonomiska avvi-
kelsen beror på att renoveringen av fasaderna fick göras om. 
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-10-08. 
 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-10-08 

1 [2] 

Dnr TEF/2018:248 
 

TEKNISK FÖRVALTNING 

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter  

Direkt  · Sms 073 4218886 · E-post kenneth.aspemo@botkyrka.se 
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Teknisk Förvaltning  
Lokalförsörjning & Fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare

Kenneth Aspemo 
Byggprojektledare 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 

Slutredovisning av projektkonto 6257, fasadrenovering Tullinge 
gymnasium 

 
Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning 
av projektkonto 6257 som avser fasadrenovering. 
 

2. Tekniska nämnden anmäler slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 

Tullinge gymnasium är en arkitektoniskt vacker byggnad som med sin putsade 
fasad passar väl in i området och det var av stor vikt att renoveringen av fasa-
den utfördes korrekt. Den stora ekonomiska avvikelsen mot beslutad investe-
ring är 69%. Detta beror på att renoveringen av fasaderna fick göras om av 
kommunen. Detta eftersom entreprenören utfört arbetet undermåligt och inte 
fackmannamässigt. Entreprenaden blev godkänd vid slutbesiktningen men kort 
efter slutbesiktningen föll putsen. Förvaltningen anlitade en extern konsult och 
juridiskt ombud vid denna händelse. 
 
Kommunen anmodade entreprenören att åtgärda de felaktiga fasadarbetena. 
Entreprenören hörsammade inte detta.  
 
Tekniska förvaltningen har vidtalat kommunens jurist och undersöker möjlig-
heten att driva ärendet vidare. Ärendet i denna del kommer att återrapporteras 
till tekniska nämnden efter fortsatt utredning.  
 
Medborgarens nytta 

Tullinge gymnasium är en arkitektoniskt vacker byggnad som med sin putsade 
fasad passar väl in i området och det var av stor vikt att fasadarbetet utfördes 
korrekt.  
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Bakgrund 

Utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse daterad 2011-10-27 beställt fa-
sadrenovering, uppfräschning av entréer samt installation av ett nytt passersy-
stem vilket utfördes under 2012. 
 
Finansiell redovisning 
 
6257 Tullinge gymnasium fa‐
sadrenovering  Budget  Utfall  Avvikelse 

240 Projekteringskostnader  1 484 521 2 507 567 ‐1 023 046 

242 Entreprenadkostnader  4 350 257 7 348 203 ‐2 997 945 

246 Byggherrekostnader  109 014 184 141 ‐75 126 

247 Internränta under byggtid  56 208 94 942 ‐38 735 

           

   6 000 000 10 134 852 ‐4 134 852 

 
Avvikelse mot budget är -4 134 852 kronor, cirka 69%. För projektet noteras 
en negativ avvikelse jämfört med budget. Den stora ekonomiska avvikelsen 
beror på att renoveringen av fasaderna fick göras om eftersom entreprenören 
utfört arbetet undermåligt och inte fackmannamässigt. 
 
 
 
Åsa Engwall    Frank Renebo 
Förvaltningschef   Fastighetschef 
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Slutredovisning av projektkonto 6164, Tumba gymnasium 
Skyttbrink (TEF/2015:143) 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning 
av projektkonto 6164 Tumba gymnasium Skyttbrink. 
 

2. Tekniska nämnden anmäler slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 

Botkyrka kommun förvärvade sommaren 2012 Södertörns Hantverksgym-
nasium och beviljade 18,4 mkr i investeringsmedel för upprustning av loka-
lerna. Denna upprustning avslutades 2014. 
 
Utbildningsförvaltningen beställde upprustning av Tumba Gymnasium 
Skyttbrink, enligt framtaget lokalprogram. Den 16 juni 2015 beviljade 
kommunfullmäktige 6 mkr i investeringsmedel för detta projekt i flerårspla-
nen 2016-2019.  
 
Skälet till fortsatt upprustning var att det under tiden hade visat sig att det 
fanns ytterligare behov av upprustning, bland annat tak och fönster på några 
av husen samt brandlarm. Taken var i stort behov av upprustning eftersom 
det annars fanns risk att det regnade in i lokalen som skulle förstöra åtgär-
dade delar. 
 
Avvikelse mot budget är -1 695 759 kronor, cirka 28 %. För projektet note-
ras en negativ avvikelse jämfört med budget. 
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-10-02. 
 
 
 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-10-02 

1 [3] 

Dnr TEF/2015:143 
 

TEKNISK FÖRVALTNING 

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter  

Direkt  · Sms 070 8800 986 · E-post lars.cha@botkyrka.se 
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Teknisk Förvaltning  
Lokalförsörjning & Fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare

Lars Cha 
Byggchef 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 

Slutredovisning av projektkonto 6164, Tumba gymnasium Skytt-
brink 

 
Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning 
av projektkonto 6164 Tumba gymnasium Skyttbrink. 
 

2. Tekniska nämnden anmäler slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 

Botkyrka kommun förvärvade sommaren 2012 Södertörns Hantverksgymna-
sium och beviljade 18,4 mkr i investeringsmedel för upprustning av lokalerna. 
Denna upprustning avslutades 2014. 
 
Utbildningsförvaltningen beställde upprustning av Tumba Gymnasium Skytt-
brink, enligt framtaget lokalprogram. 2015-06-16 beviljade kommunfullmäk-
tige 6 mkr i investeringsmedel för detta projekt i flerårsplanen 2016-2019.  
 
Skälet till fortsatt upprustning var att det under tiden hade visat sig att det 
fanns ytterligare behov av upprustning, bland annat tak och fönster på några av 
husen samt brandlarm. Taken var i stort behov av upprustning eftersom det an-
nars fanns risk att det regnar in i lokalen som skulle förstöra åtgärdade delar. 
 
Den ekonomiska avvikelsen mot beslutad investeringsbudget blev cirka 28% 
vilket motsvarar 1,7 mkr. 
 
Medborgarens nytta 

Renoveringen i Tumba gymnasium Skyttbrink har skapat bättre klimat inom-
hus med fönsterbyten. Nytt larm, nya lås och beslag har skapat nya funktioner, 
flexibilitet och trygghet för skolans medledare och elever. 
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Bakgrund 

Botkyrka kommun förvärvade sommaren 2012 Södertörns Hantverksgymna-
sium och beviljade 18,4 mkr i investeringsmedel för upprustning av lokalerna. 
Denna upprustning avslutades 2014. 
 
Därefter visade det sig att det fanns ytterligare behov av upprustning, bland an-
nat tak och fönster på några av husen samt brandlarm. 
 
Finansiell redovisning 

 
6164 Tumba gymnasium Skyttbrink  Budget  Utfall  Avvikelse 

242 Entreprenadkostnad  5 468 674 7 133 230  ‐1 664 556

246 Byggherrekostnader  358 921 418 811  ‐59 890

247 Internränta under byggtid  172 405 143 718  28 687

           

Total  6 000 000 7 695 759  ‐1 695 759

 
Avvikelse mot budget är -1 695 759 kronor, cirka 28%. För projektet noteras en nega-
tiv avvikelse jämfört med budget. 
 
Projektet begärde inte tilläggsbudget när merkostnaderna uppstod. Tekniska förvalt-
ningen arbetar kontinuerligt för att förbättra processen kring projekt där man fångar 
upp oförutsedda händelserna i tid och eventuell tilläggsbudget begärs i rätt tid. 
 
 
 
Åsa Engwall    Frank Renebo 
Förvaltningschef   Fastighetschef 
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Slutredovisning av projektkonto 6167, förskolepaviljonger i 
Riksten (Kometen) (TEF/2018:249) 

Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning 
av projektkonto 6167 som avser etablering av förskolepaviljong Kome-
ten i Riksten. 
 

2. Tekniska nämnden anmäler slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 

I Riksten har en ny förskolepaviljong för 160 barn uppförts. Inflyttningen 
till förskolan har skett under april 2017. Därefter har mycket arbeten med att 
få till en trevlig utemiljö utförts löpande och färdigställts under sommaren 
2018. En stor del av lekutrustningen har återanvänts från andra kommunala 
förskolor som rivits. 
 
För projektet noteras en positiv avvikelse mot investeringsbudget med 5,7 % 
vilket är drygt 500 000 kronor. 
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-09-10. 



 

TJÄNSTESKRIVELSE  

2018-09-10 

1 [2] 

Dnr TEF/2018:249 
 

TEKNISK FÖRVALTNING 

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter  
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Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 

 

Teknisk Förvaltning  
Lokalförsörjning & Fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare

Kenneth Aspemo 
Byggprojektledare 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 

Slutredovisning av projektkonto 6167, förskolepaviljonger i  

Riksten (Kometen) 

 
Förslag till beslut  

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning 
av projektkonto 6167 som avser etablering av förskolepaviljong Kome-
ten i Riksten. 
 

2. Tekniska nämnden anmäler slutredovisningen till kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 

I Riksten har en ny förskolepaviljong för 160 barn uppförts. Inflyttningen till 
förskolan har skett under april 2017. Därefter har mycket arbeten med att få till 
en trevlig utemiljö utförts löpande och färdigställts under sommaren 2018. En 
stor del av lekutrustningen har återanvänts från andra kommunala förskolor 
som rivits. För projektet noteras en positiv avvikelse mot investeringsbudget 
med 5,7% vilket är drygt 500 000 kronor. 
 
Medborgarens nytta 

Etablering av förskolepaviljonger i Riksten skapar 160 förskoleplatser. 
 
Bakgrund 

Lokalerna för förskolan ”Lilla luna” och ”Lilla Vega” är externt inhyrda. Lo-
kalerna har länge dragits med skador i fastigheten, beroende på bland annat 
översvämning. Lokalerna var inte heller anpassade för att bedriva förskole-
verksamhet i. Det har dock varit en nödlösning i väntan på att förskolan Vega i 
Tullinge/Riksten ska byggas. Befolkningsökningen i Riksten har medfört att ny 
förskola är nödvändig i detta område. Utbildningsförvaltningen har beställt en 
tillfällig paviljonglösning för 160 barn i två plan.  
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Finansiell redovisning 

 
6167 Förskolepaviljonger i Riksten  Budget  Utfall  Avvikelse 

241 Mark‐ och expl.kostnader  2 060 1 942  117

242 Entreprenadkostnader  2 021 116 1 906 058  115 058

244 Äta, entreprenad  6 722 812 6 340 097  382 715

246 Byggherrekostnader  121 974 115 030  6 944

247 Internränta under byggtid  132 039 124 523  7 517

   9 000 000 8 487 649  512 351

 
Avvikelse mot budget är 512 351 kronor, cirka 5,7%. För projektet noteras en positiv 
avvikelse jämfört med budget.  
 
 
 
Åsa Engwall    Frank Renebo 
Förvaltningschef   Fastighetschef 
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Avbrytande av upphandling av förskolan Måsen 
(TEF/2015:199) 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar i enlighet med genomförd utvärdering att 
avbryta upphandling av nybyggnad av förskolan Måsen.  
 

2. Tekniska nämnden ger kommunledningsförvaltningen, upphandlings-
enheten i uppdrag att verkställa beslutet. 

 
Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen, har på uppdrag av och i samverkan med 
tekniska förvaltningen annonserat förfrågningsunderlaget avseende nybygg-
nad av förskolan Måsen. 
  
Upphandlingen har utförts som ett förenklat förfarande enligt lagen om of-
fentlig upphandling (LOU). Efter genomförd utvärdering av inkomna anbud 
föreslår förvaltningen att tekniska nämnden ska fatta beslut om att avbryta 
upphandlingen.  
 
Tekniska nämnden beslöt vid sammanträdet den 18 september 2018 att god-
känna tilldelning av anbudsgivare Lehto Sverige AB, 559120-6411, för ny-
byggnation av förskolan Måsen.   
 
Under avtalsspärren har Botkyrka kommun fått information om tänkbara 
brister i utvärderingen. Botkyrka kommun har därför valt att återkalla sitt 
tilldelningsbeslut och gå igenom anbuden ytterligare en gång. Anbudsgivar-
na informerades via TendSign 2018-09-28. 
 
Utvärdering av inkomna anbud genomfördes på nytt under september må-
nad 2018 och resultatet av denna visade att ingen av anbudsgivarna upp-
fyllde samtliga kvalificeringskrav.  
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-10-09. 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] 

Tekniska förvaltningen 
 2018-10-09  Dnr TEF/2015:199 
 

Tekniska förvaltningen    

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba  · Kontaktcenter 08-530 610 00 

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se 

 

Referens Mottagare 

Thomas Granqvist 
Byggprojektledare 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 

 

 

 
Avbrytande av upphandling Nybyggnad förskolan Måsen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med genomförd utvärdering att av-
bryta upphandling av nybyggnad av förskolan Måsen.  
 
Tekniska nämnden ger kommunledningsförvaltningen, upphandlingsenheten 
i uppdrag att verkställa beslutet. 
 
Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen, har på uppdrag av och i samverkan 
med tekniska förvaltningen annonserat förfrågningsunderlaget avseende ny-
byggnad av förskolan Måsen. 
  
Upphandlingen har utförts som ett förenklat förfarande enligt lagen om of-
fentlig upphandling (LOU). Efter genomförd utvärdering av inkomna anbud 
föreslår förvaltningen att tekniska nämnden ska fatta beslut om att avbryta 
upphandlingen.  
 
Ärendet 
Bakgrund 
Tekniska nämnden beslöt vid sammanträdet den 18 september 2018 att god-
känna tilldelning av anbudsgivare Lehto Sverige AB, 559120-6411, för ny-
byggnation av förskolan Måsen.   
 
Under avtalsspärren har Botkyrka kommun fått information om tänkbara 
brister i utvärderingen. 
  
Botkyrka kommun har därför valt att återkalla sitt tilldelningsbeslut och gå 
igenom anbuden ytterligare en gång. Anbudsgivarna informerades via Tend-
Sign 2018-09-28. Ny genomgång av anbuden har genomförts. 
  
Resultat efter ny utvärdering 
Utvärdering av inkomna anbud genomfördes på nytt under september må-
nad 2018 och resultatet av denna visade att ingen av anbudsgivarna upp-
fyllde samtliga kvalificeringskrav.  
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Med stöd av utvärderingsresultatet föreslår tekniska förvaltningen att  
nämnden beslutar att avbryta upphandlingen av nybyggnad av förskolan 
Måsen.  
 
 
 
Åsa Engwall Frank Renebo 
Förvaltningschef Fastighetschef  
 
 
 
  
_________ 
Expedieras till 
Upphandlingsenheten 



 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Tekniska nämnden 
 2018-11-12 Dnr TEF/2018:272  
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
10 

Omförhandling m.m. av hyresavtal - Riksteatern 
(TEF/2018:272) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska förvaltningen i första hand ska initi-
era förhandlingar med Riksteatern i syfte att omförhandla villkoren i hyres-
avtalet avseende lokalen på fastigheten Vickern 6 i Norsborg. Omförhand-
lingen av hyresavtalet ska bland annat omfatta en begäran om längre hyres-
tid, marknadsmässig hyra för lokalen, ändrade villkor avseende mediakost-
nader och en omfördelning av parternas åtaganden. Ifall parterna inte kan 
enas kring kommunens begäran om ändrade hyresvillkor, ska tekniska för-
valtningen senast den 31 december 2018 säga upp hyresavtalet till upphö-
rande den 30 september 2019 och begära ändrade villkor enligt bestämmel-
serna i 12 kap. jordabalken.  
 
Sammanfattning 

Mellan Botkyrka kommun och Riksteatern föreligger ett hyresavtal avse-
ende en lokal belägen på fastigheten Vickern 6 i Norsborg. Lokalen omfattar 
sex våningsplan och har förhyrts av Riksteatern sedan 1988. Lokalen an-
vänds bland annat för teaterändamål och kontor. Hyresavtalet löper tre år i 
taget. Den senaste förhandlingen mellan parterna avseende hyresvillkoren 
ägde rum år 2012. 
 
Tekniska förvaltningens förslag är att i första hand uppta en förhandling 
med Riksteatern gällande hyresvillkoren för lokalen på fastigheten Vickern 
6. För det fall en förhandling inte kan komma till stånd eller parterna inte 
kan träffa en överenskommelse om ändrade hyresvillkor, ska tekniska för-
valtningen hos Riksteatern begära en ändring av hyresvillkoren enligt be-
stämmelserna i 12 kap. jordabalken. Sistnämnda förfarande sker genom 
uppsägning av hyresavtalet till upphörande den 30 september 2019 för vill-
korsändring.  
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-10-31. 
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Referens Mottagare 

Frank Renebo
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 

Omförhandling m.m. av hyresavtal – Riksteatern  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska förvaltningen i första hand ska initi-
era förhandlingar med Riksteatern i syfte att omförhandla villkoren i hyres-
avtalet avseende lokalen på fastigheten Vickern 6 i Norsborg. Omförhand-
lingen av hyresavtalet ska bland annat omfatta en begäran om längre hyres-
tid, marknadsmässig hyra för lokalen, ändrade villkor avseende mediakost-
nader och en omfördelning av parternas åtaganden. Ifall parterna inte kan 
enas kring kommunens begäran om ändrade hyresvillkor, ska tekniska för-
valtningen senast den 31 december 2018 säga upp hyresavtalet till upphö-
rande den 30 september 2019 och begära ändrade villkor enligt bestämmel-
serna i 12 kap. jordabalken.  
 
Sammanfattning 

Tekniska förvaltningens förslag är att i första hand uppta en förhandling 
med Riksteatern gällande hyresvillkoren för lokalen på fastigheten Vickern 
6. För det fall en förhandling inte kan komma till stånd eller parterna inte 
kan träffa en överenskommelse om ändrade hyresvillkor, ska tekniska för-
valtningen hos Riksteatern begära en ändring av hyresvillkoren enligt be-
stämmelserna i 12 kap. jordabalken. Sistnämnda förfarande sker genom 
uppsägning av hyresavtalet till upphörande den 30 september 2019 för vill-
korsändring.  
 
Bakgrund 

Mellan Botkyrka kommun och Riksteatern föreligger ett hyresavtal avse-
ende en lokal belägen på fastigheten Vickern 6 i Norsborg. Lokalen på 
nämnda fastighet omfattar sex våningsplan och har förhyrts av Riksteatern 
sedan 1988. Lokalen används bland annat för teaterändamål och kontor. Hy-
resavtalet löper tre år i taget.  
 
Den senaste förhandlingen mellan parterna avseende hyresvillkoren ägde 
rum år 2012. Hyresavtalet behöver nu ses över i syfte att få till marknads-
mässiga och skäliga villkor. För att få till stånd en ändring av hyresvillkoren 
avser tekniska förvaltningen att försöka få till stånd ett möte med Rikstea-
tern i syfte att omförhandla hyresvillkoren för den aktuella lokalen. För det 
fall en förhandling inte kommer till stånd eller parterna inte kan enas kom-
mer en uppsägning av för villkorsändring av hyresavtalet att ske enligt be-
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stämmelserna i 12 kap jordabalken. Riksteatern har enligt 12 kap. jordabal-
ken rätt att inom två månader från uppsägning hänskjuta tvisten till hyres-
nämnden för medling. 
 
 
 
Åsa Engwall Frank Renebo 
Förvaltningschef Fastighetschef 



 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Tekniska nämnden 
 2018-11-01 Dnr TEF/2018:254  
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
11 

Revidering av regler för gallring av allmänna handlingar 
som är av ringa och tillfällig betydelse hos tekniska nämn-
den (TEF/2018:254) 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden antar reviderade regler för gallring av allmänna 
handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos tekniska nämn-
den. 
 

2. Reglerna ersätter tidigare fattat beslut, 2018-06-11, § 64. 
 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden antog 2018-06-11, § 64, regler för gallring av allmänna 
handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse. Styrdokumentet tydlig-
gör och beskriver vilken typ av information och vilka handlingstyper som 
kan gallras utifrån beslutet. 
 
Det har uppdagats att beslutsunderlaget inte varit komplett vid beslutstill-
fället. Den upplaga som antogs saknar kolumnen ”Handlingar rörande IT, 
telefoni och fax”. 
 

Handlingar rörande IT, tele-
foni och fax  

* Cookie- och tempfiler samt 
webbläsarnas historikfiler  
* E-postloggar  
* Chatt-loggar  
* Supportärenden  
* Aktivitetsrapporter, fax och 
skrivare  

 

 
Tekniska förvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden antar reviderat 
regeldokument. I övrigt har inga ändringar gjorts. 
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-10-17. 
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 Elisabeth Persson 
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Revidering av regler för gallring av allmänna handlingar 
som är av ringa och tillfällig betydelse hos tekniska nämn-
den (TEF/2018:254) 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden antar reviderade regler för gallring av allmänna 
handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos tekniska nämn-
den. 
 

2. Reglerna ersätter tidigare fattat beslut, 2018-06-11, § 64. 
 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden antog 2018-06-11, § 64, regler för gallring av allmänna 
handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse. Styrdokumentet tydlig-
gör och beskriver vilken typ av information och vilka handlingstyper som 
kan gallras utifrån beslutet. 
 
Det har uppdagats att beslutsunderlaget inte varit komplett vid beslutstill-
fället. Den upplaga som antogs saknar kolumnen ”Handlingar rörande IT, 
telefoni och fax”. 
 

Handlingar rörande IT, tele-
foni och fax  

* Cookie- och tempfiler samt 
webbläsarnas historikfiler  
* E-postloggar  
* Chatt-loggar  
* Supportärenden  
* Aktivitetsrapporter, fax och 
skrivare  

 

 
Tekniska förvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden antar reviderat 
regeldokument. I övrigt har inga ändringar gjorts. 
 
 
Åsa Engwall 
Förvaltningschef 
 
Bilaga: 
Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig be-
tydelse hos tekniska nämnden. 



 

  

 

Regler för gallring av allmänna handlingar som är av 
ringa och tillfällig betydelse hos tekniska nämnden  
 

Strategi
Program

Plan
Policy

Riktlinjer
Regler

Diarienummer: TEF/2018:254 
Dokumentet är beslutat av: Tekniska nämnden 
Dokumentet beslutades den: 12 november 2018 

Dokumentet gäller för: Tekniska nämnden 
Dokumentet gäller till den: Tillsvidare 



 

  

 

______________________________________________________________________________________ 

Dokumentet ersätter: TEF/2018:156 
Dokumentansvarig är: Tekniska förvaltningen, personal och administration 
För revidering av dokumentet ansvarar: Tekniska förvaltningen, personal och administration 

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Tekniska förvaltningen, personal och administration 
  



 

Regel 1: Gallring av handlingar som genom sitt informationsin-
nehåll är av tillfällig eller ringa betydelse  
 
Villkor för tillämpning  
Gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll, sin funktion eller i 
sitt specifika sammanhang är av tillfällig eller ringa betydelse får ske, under förut-
sättning att gallringen inte medför att allmänhetens insyn åsidosätts och att hand-
lingarna bedöms sakna värde för rättsskipning, förvaltning och forskning.  
Nedan följer exempel på handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin 
funktion är av tillfällig eller ringa betydelse. Myndigheterna ska själva göra en be-
dömning av vilken information som i normalfallet är eller kan vara av tillfällig el-
ler ringa betydelse och som kan gallras utifrån detta beslut. 
 
 
Beskrivning 
 

Exempel Kommentar 

Handlingar som inte leder 
till åtgärd eller tillför någon 
sakuppgift 

* Reklam  
* Korrespondens av uppen-
bart tillfällig eller ringa be-
tydelse  
* Handlingar för kännedom  
* Handlingar som är obe-
gripliga eller meningslösa 
för verksamheten  
* Handlingar som ligger ut-
anför myndighetens verk-
samhetsområde  

Handlingar som inte bedöms 
leda till någon åtgärd och 
som i övrigt saknar bety-
delse. Korrespondens kan i 
det här fallet ske via olika 
kommunikationskanaler.  
 

Handlingar rörande möten, 
kurser, konferenser etc.  
 

* Kallelser 
* Dagordningar  
* Deltagarförteckningar  
* Korrespondens om mötes-
tider  
* Anmälningar till externa 
och interna kurser, semi-
narier och konferenser  
* Kursinbjudningar  
* Deltagarbekräftelser  
* Underlag/presentationer  
* Minnesanteckningar från 
avdelningsmöten, personal-
möten, informationsmöten, 
interna verksamhetsmöten  

Dessa handlingstyper kan i 
vissa fall och utifrån myn-
dighetens bedömning ha ett 
högre informationsvärde och 
ska i så fall inte gallras uti-
från detta beslut.  
 

Kopior/dubbletter av all-
männa handlingar  

 Ett arkivexemplar ska finnas 
hos myndigheten med 
samma innehåll. 
 
 



 

Beskrivning 
 

Exempel Kommentar 

Handlingar rörande IT, tele-
foni och fax  

* Cookie- och tempfiler 
samt webbläsarnas historik-
filer  
* E-postloggar  
* Chatt-loggar  
* Supportärenden  
* Aktivitetsrapporter, fax 
och skrivare  

 

Utskrifter  
 

* Utskrifter ur databaser och 
andra verksamhetssystem  

Exempelvis utskrifter som 
görs för att underlätta det in-
terna arbetet.  

Uppgifter och register  * Fält i databaser/system 
som inte tillför något i sak 
eller är av vikt för verksam-
heten  
* Felaktiga uppgifter i regis-
ter  
* Förteckningar över licen-
ser, programvaror, IP-
adresser  
* Register över kontaktper-
soner  
* Semesterlistor  
* Telefonlistor  
* Adresslistor  
* Uppgifter om närmast an-
hörig  
* Checklistor  

Exempelvis när uppgifter 
uppdateras löpande och efter 
behov.  
Felaktiga uppgifter får end-
ast vara skrivfel, räknefel el-
ler motsvarande förbiseen-
den.  

Underlag och utkast * Underlag för statistik (stat-
istiskt primärmaterial som 
legat till grund för statistisk 
bearbetning)  
* Underlag till facken vid lö-
neöversyn och andra för-
handlingar  
* Utkast och tidigare vers-
ioner 

Informationen kan gallras 
när en sammanställning är 
upprättad.  
 
 
 
Om utkastet expedieras kan 
det gallras om informationen 
är densamma i den slutgil-
tiga versionen 

Bilder, filmer och ljudupp-
tagningar  

* Fotografiskt material  
* Filmer  
* Ljudupptagningar  
 

Bilder och filmer som före-
kommer i dubbletter eller 
snarlika versioner.  
Bilder, filmer eller ljudupp-
tagningar med ringa inform-
ationsinnehåll som inte till-
för sakuppgift eller är av 
vikt för verksamheten.  



 

Avsaknad av relevant meta-
data rörande dessa hand-
lingar kan också vara grund 
för gallring.  
 
 
 

Beskrivning 
 

Exempel Kommentar 

Sociala medier * Inlägg, svar och uppdate-
ringar på sociala medier  
 

Information som inkommer 
via sociala meder och som 
leder till åtgärd eller tillför 
sakuppgift ska tas omhand 
innan den inkomna hand-
lingen får gallras.  

Övrig dokumentation  
 

* Korrespondens  
* Meddelanden  
* Bokningar, t ex av lokal 
eller teknisk utrustning  
* Minnesanteckningar  
* Handlingar för sakgransk-
ning/ faktagranskning  
* SMS, MMS och röstmed-
delanden  
* Följebrev/missiv under 
förutsättning att de inte till-
för information till ärendet.  
* Manualer/lathundar  
* Rutinbeskrivningar  
* Information om friskvårds-
insats  
* Följesedlar  
* Handböcker  
* Närvarolistor  
* Informationsutskick av 
ringa eller tillfällig betydelse 
* Inkommen begäran av ru-
tinmässig karaktär samt svar 
rörande utlämnande av all-
män handling  

Dessa handlingstyper kan i 
vissa fall och utifrån myn-
digheternas bedömning ha 
ett högre informationsvärde 
och ska i så fall inte gallras 
utifrån detta beslut.  
 
Information som inkommer 
via till exempel telefon, 
SMS eller MMS och som le-
der till åtgärd eller tillför 
sakuppgift ska tas omhand 
innan den inkomna hand-
lingen får gallras.  
 
 
 
 
 
 
 
Får gallras under förutsätt-
ning att begäran bifalles 
utan inskränkning och om 
den i övrigt inte är av in-
tresse eller betydelse för 
verksamheten.  



 

Regel 2. Gallring av information som överförts till ny data-
bärare eller då handling har ersatts av handling i annat format 
Villkor för tillämpning  
 
Ursprungsmedia får gallras under förutsättning att det kan ske utan eller med end-
ast ringa förlust av betydelsebärande information. Att förstöra allmänna hand-
lingar i samband med konvertering eller migrering räknas som gallring om detta 
medför:  

  informationsförlust  

  förlust av möjliga sammanställningar  

  förlust av sökmöjligheter eller  

  förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet  
 
Nedan följer exempel på information som kan gallras efter det att innehållet har 
överförts till ny databärare eller ersatts av handling i annat format. Det är alltså 
inte informationsinnehållet som här bedöms vara av tillfällig eller ringa betydelse, 
däremot har den ursprungliga databäraren mist sin funktion i samband med över-
föringen, vilket resulterar i att informationen därefter finns i två likvärdiga exem-
plar. Se även regler för särskilda bestämmelser kring ersättningsskanning av pap-
pershandlingar. 
 
 
 

Beskrivning  Exempel Kommentar  
 
Digital information som er-
satts av analog handling  

 
* E-postmeddelanden  
* Digitala kontorsdokument  
* Optiska databärare och an-
nan form av databärare (till 
exempel CD, DVD, USB)  

 
Den digitala informationen 
skrivs ut och bevaras på 
papper.  
 

 
Digital information som er-
satts av digital information  

 
* Backuptagningar  
 
 
 
 
* Konverterad/migrerad in-
formation  
* Optisk databärare  
 

 
Backuptagningar är inte all-
män handling, men exempli-
fieras här för tydlighetens 
skull.  
 
Överföringen av information 
från t.ex. Excel till PDF. 
Överföringen av information 
från t.ex. CD till filserver.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Beskrivning  Exempel Kommentar  
 
Analog information/data-
bärare som ersatts av digital 
information  
 

 
Magnetiska databärare (till 
exempel rullband [reel to 
reel], ljudkassett [DAT], 
VHS-kassett)  
 
 
 
Analog fotografisk data-
bärare (negativ, diapositiv, 
8-, 16-, eller 35mm film)  

 
Överföring av information 
till digital databärare.  
Tänk på att tillföra lämplig 
metadata till den migrerade 
informationen och att ta vara 
på äldre register.  
 
Kommunarkivet ska göra en 
bedömning av det kulturhi-
storiska värdet av ursprungs-
mediet innan gallring får 
ske. Se även regler särskilt 
kring ersättningsskanning av 
pappershandlingar. 
Kontakta alltid kommunar-
kivet för bedömning vid ret-
roaktiv gallring. Se även 
regler särskilt kring ersätt-
ningsskanning av pappers-
handlingar.  



 

 

Regel 3. Särskilt kring ersättningsskanning av pappershand-
lingar  
 
Ersättningsskanning  
Ersättningsskanning görs i syfte att ersätta en handling som inkommit eller upprät-
tats som pappersoriginal med en elektronisk handling. Efter att en handling har er-
sättningsskannats är det den elektroniska handlingen som tas omhand för arkive-
ring.  
 
Villkor för tillämpning  
Ursprungsmedia får gallras under förutsättning att gallring kan ske utan eller med 
endast ringa förlust av betydelsebärande information och möjligheten att fastställa 
autenticiteten. Därför är det av vikt att nämnden inför påbörjande av ersättnings-
skanning utreder de kvalitativa och tekniska förutsättningarna samt konsekven-
serna av skanningen.  
Dessutom ska möjligheten att kunna kvalitetssäkra och kontrollera den inskannade 
informationen tillgodoses. Nämnden behöver alltså ta fram teknisk specifikation 
för kvalitetssäkring samt ha tydliga rutiner för hur ersättningsskanning ska genom-
föras och granskas. Kommunarkivet ska kontaktas för att kunna ge stöd. 
Vilka handlingar som ersättningsskannas ska specificeras i myndigheternas in-
formationshanteringsplaner.  
 
Hänsyn till bevisvärde  
Myndigheterna ska göra en bedömning av vilka handlingar som måste finnas kvar 
i pappersoriginal. Bedömningen ska ske utifrån myndigheternas specifika förut-
sättningar och informationens sammanhang samt dess eventuella beroenden till 
annan information.  
Bedömningen ska göras utifrån handlingens informationsinnehåll, inte utifrån 
handlingstyp. En handlingstyp kan ha olika dignitet och värde beroende på dess 
informationsinnehåll och det kan röra sig om både högt och lågt informations-
värde inom respektive handlingstyp och kategori. Exempelvis bör avtal, kontrakt 
och överenskommelser som är verksamhetskritiska eller som i övrigt har stor eko-
nomisk eller juridisk betydelse inte ersättningsskannas. Däremot kan pappersavtal 
av mindre vikt ersättningsskannas och därefter gallras.  
Vissa handlingstyper får aldrig ersättningsskannas. I dessa fall är det handlingsty-
pen som avgör bevisvärdet, inte dess informationsinnehåll. Här rör det sig om 
handlingar som enligt lag eller motsvarande ska vara utformade på ett särskilt sätt, 
exempelvis egenhändigt undertecknade, vilket gör att de kan förlora sitt bevis-
värde i ett inskannat format.  
Handlingar kan också behöva sparas i pappersoriginal under en viss tid efter ge-
nomförd skanning. Varje nämnd behöver göra en översyn av vilka handlingar som 
kan ersättningsskannas samt fastställa tillräcklig gallringsfrist för det inskannade 
pappersoriginalet. Bedömningen görs utifrån hur länge pappersoriginalet behöver 
finnas kvar med hänsyn till originalets bevisvärde.  
 
 



 

 
Exempel på handlingar som inte får ersättningsskannas  
 
Nedan följer exempel på handlingstyper som inte får ersättningsskannas. Inform-
ationen som listas nedan kan inte bevaras enbart som skannad bild. Exemplen ut-
gör inte en komplett lista. 
 
 

Exempel  Kommentar (exempelvis bestämmande 
lag) 

Avtal, kontrakt, överenskommelser Avtal, kontrakt och överenskommelser som 
är verksamhetskritiska eller av stort ekono-
miskt värde. Det kan också röra sig om ett 
högt bevisvärde som innebär att handlingen 
ska finnas kvar i analogt format.  
Avtal, kontrakt och överenskommelser där 
det pågår en rättslig tvist med anledning av 
avtalet eller om en sådan kan väntas uppstå 
på kort sikt.  
Avtal, kontrakt och överenskommelser där 
det finns anledning att ifrågasätta avtalets 
äkthet eller giltighet.  

Justerade protokoll som upprättats på papper 
(t ex fullmäktige, nämnd, styrelse, bolags-
stämma)  
 

5 kap. 69§ och 6 kap. 35§ kommunallagen 
(2017:725)  

Äganderättshandlingar (köpeavtal), hand-
lingar vid överlåtelse av fast egendom  
 

4 kap 1-2 § jordabalken (1970:994)  

Testamente och bouppteckning 10 kap. 1§ och 20 kap. 6§ Ärvdabalken 
(1958:637)  

Anbud som inkommit på papper  Analogt inkomna anbud ska finnas kvar på 
papper under hela gallringsfristen. Vinnande 
anbud kan därefter bevaras digitalt.  

Handlingar som behövs för bevisvärde,  
för att styrka ett legalt förhållande eller för 
att  
styrka rättigheter och skyldigheter  
 

Se även under rubriken ”Hänsyn till bevis-
värde” ovan.  

Handlingar som på grund av format, 
gråskala, färg eller andra liknande egen-
skaper inte tillfredsställande kan bevaras en-
bart som skannad bild  

Exempelvis handlingar med ett kulturhisto-
riskt värde, handlingar där format eller typ 
av databärare har ett estetiskt värde (exem-
pelvis ritningar, illustrationer) eller hand-
lingar som utifrån sitt originalformat på ett 
unikt sätt representerar sin samtid.  
Kontakta alltid kommunarkivet för bedöm-
ning när det gäller ersättningsskanning av 
äldre bestånd.  



 

 



 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Tekniska nämnden 
 2018-11-12 Dnr TEF/2018:252  
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
12 

Ny detaljplan för Banslättsskolan 1, Tullinge (TEF/2018:252) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden ställer sig bakom tekniska förvaltningens ansökan om ny 
detaljplan för Banslättsskolan 1. 
 
Sammanfattning 

Tekniska förvaltningen fick en beställning i december 2017 från utbild-
ningsförvaltningen på en utbyggnad av Banslättsskolan för att ersätta 
samma antal klassrum som idag finns fördelade i två paviljonger. Den södra 
paviljongen har ett permanent bygglov, den nordvästra paviljongen har haft 
ett tidsbegränsat bygglov som inte förlängts. I samband med detta avsluta-
des ett tidigare planuppdrag som hade som mål att möjliggöra att båda pa-
viljongerna kunde vara kvar. 
 
Vid projekteringen av den nya tilltänkta permanenta utbyggnaden i två plan 
väster om befintlig skolbyggnad gjordes en volymstudie av befintliga bygg-
nader och där har det framkommit att en tillbyggnad inte går att inrymma 
inom tillåten byggnadsarea. För att kunna behålla samma antal elever som 
skolan har idag behöver en ny detaljplan tas fram.  
 
I pågående programarbete för centrala Tullinge föreslås förtätning med fler 
bostäder. Planarbetet bör titta på möjligheten till ytterligare utbyggnad av 
Banslättsskolan för att möta en kommande befolkningsökning. 
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-10-17. 
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Birgitta Persson  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Ny detaljplan för Banslättsskolan  

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden ställer sig bakom tekniska förvaltningens ansökan om ny 
detaljplan för Banslättsskolan 1. 
 
Sammanfattning 

Tekniska förvaltningen fick en beställning i december 2017 från utbild-
ningsförvaltningen på en utbyggnad av Banslättsskolan för att ersätta 
samma antal klassrum som idag finns fördelade i två paviljonger. Den södra 
paviljongen har ett permanent bygglov, den nordvästra paviljongen har haft 
ett tidsbegränsat bygglov som inte förlängts. I samband med detta avsluta-
des ett tidigare planuppdrag som hade som mål att möjliggöra att båda pa-
viljongerna kunde vara kvar. 
 
Vid projekteringen av den nya tilltänkta permanenta utbyggnaden i två plan 
väster om befintlig skolbyggnad gjordes en volymstudie av befintliga bygg-
nader och där har det framkommit att en tillbyggnad inte går att inrymma 
inom tillåten byggnadsarea. För att kunna behålla samma antal elever som 
skolan har idag behöver en ny detaljplan tas fram.  
 
I pågående programarbete för centrala Tullinge föreslås förtätning med fler 
bostäder. Planarbetet bör titta på möjligheten till ytterligare utbyggnad av 
Banslättsskolan för att möta en kommande befolkningsökning. 
 
 
 
Åsa Engwall Frank Renebo 
Förvaltningschef Fastighetschef 
 
Bilaga: Ansökan om ny detaljplan för Banslättsskolan  
_________ 
Expedieras till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Thomas Granqvist 
Birgitta Persson 
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Tekniska förvaltningen  
Lokalförsörjning och fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare

Thomas Granqvist 
Birgitta Persson 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

Ansökan om ny detaljplan för Banslättsskolan 

Fastighetsbeteckning: Banslättsskolan 1, Tullinge 
Fastighetsägare: Botkyrka kommun 
Gällande detaljplan: 40-10-01, centrala Tullinge 
 
Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen fick en beställning 2017-12-11 (tef/2017:199) från ut-
bildningsförvaltningen på en utbyggnad av Banslättsskolan för att ersätta 
samma antal klassrum som idag finns fördelade i två paviljonger. Den södra 
paviljongen har ett permanent bygglov, den nordvästra paviljongen har haft ett 
tidsbegränsat bygglov som inte förlängts. Enligt beslut om avslag i samhälls-
byggnadsnämnden 2017-06-13 (Dnr SBN 2017-000156) ska den nordvästra-
paviljongen avvecklas senast 2019-06-30.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden avslutade 2018-01-23 ett planuppdrag för 
Banslättsskolan 1 (Dnr sbf/2013:35). Planuppdraget påbörjades 2013 för att 
möjliggöra att båda paviljongerna kunde vara kvar. Planuppdraget avslutades 
då avsikten hösten 2017 var att båda paviljongerna skulle rivas och ersättas 
med en permanent tillbyggnad som bedömdes rymmas inom nu gällande de-
taljplan.  
 
Vid projekteringen av den nya tilltänkta permanenta utbyggnaden väster om 
befintlig skolbyggnad gjordes en volymstudie av befintliga byggnader och där 
har det framkommit att en tillbyggnad inte går att inrymma inom tillåten bygg-
nadsarea. För att kunna behålla samma antal elever som skolan har idag behö-
ver en ny detaljplan tas fram.  
 
I pågående programarbete för centrala Tullinge föreslås förtätning med fler 
bostäder. Planarbetet bör titta på möjligheten till ytterligare utbyggnad av 
Banslättsskolan för att möta en kommande befolkningsökning. 
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Information om Tumba dagvattenpark (TEF/2018:234) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 

Som en del i arbetet med strukturplan Tumba har VA-avdelningen tillsam-
mans med miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en ut-
redning kring dagvattenparker i Tumba. Genom att bygga dagvattenparker 
skulle man minska översvämningsriskerna, bidra till att följa miljökvalitets-
normerna och skapa attraktiva miljöer i bebyggelsen.  
 
Bakgrunden till utredningen är att delar av bebyggelsen norr om Munkhät-
tevägen riskerar att översvämmas vid ett skyfall och att Tumbaån inte klarar 
god ekologisk status på grund av vandringshinder och föroreningsbelast-
ningen.  
 
I utredningen har tre alternativ studerats som i olika grad motverkar proble-
men: 
 0-alternativ där inga åtgärder görs,  
 0,5-alternativ där översvämningsrisken minskas, 
 1-alternativ där risken för översvämningar minskar, miljökvalitetsnor-

merna följs och attraktivare miljöer skapas. 
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-10-26. 
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Tekniska förvaltningen  
VA-avdelningen 

 
Referens 

 
Mottagare

Linda Evjen 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

Tumba dagvattenpark 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 

Som en del i arbetet med strukturplan Tumba har VA-avdelningen tillsammans 
med miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en utredning 
kring dagvattenparker i Tumba. Genom att bygga dagvattenparker skulle man 
minska översvämningsriskerna, bidra till att följa miljökvalitetsnormerna och 
skapa attraktiva miljöer i bebyggelsen.  
 
Ärendet 

VA-avdelningen har tillsammans med miljöenheten på samhällsbyggnadsför-
valtningen tagit fram en utredning på uppdrag av kommunledningsförvalt-
ningen. Utredningen är framtagen som en del i arbetet med strukturplan för 
centrala Tumba och resultaten kommer således arbetas in i strukturplanen.  
 
Bakgrunden till utredningen är att delar av bebyggelsen norr om Munkhättevä-
gen riskerar att översvämmas vid ett skyfall och att Tumbaån inte klarar god 
ekologisk status på grund av vandringshinder och föroreningsbelastningen.  
 
I utredningen har tre alternativ studerats som i olika grad motverkar proble-
men: 

- 0-alternativ där inga åtgärder görs,  
- 0,5-alternativ där översvämningsrisken minskas, 
- 1-alternativ där risken för översvämningar minskar, miljökvalitetsnor-

merna följs och attraktivare miljöer skapas. 
 
 
Åsa Engwall   Linda Evjen 
Förvaltningschef  va-chef 
 
Bilaga: Förstudierapport 2018-09-13 
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Hannes Flemming 
Kommunledningsförvaltningen 

Förstudierapport 

Tumba dagvattenpark  

- minska översvämningsrisken, bidra till att  

miljökvalitetsnormerna för vatten följs och 

skapa attraktiva miljöer på Tumba gärde. 
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Sammanfattning 

Idag finns problem med dagvattenhantering och Tumbaåns underjordiska 
sträckning i undersökningsområdet. Delar av bebyggelsen, bl.a. bostäder, ris-
kerar att bli översvämmade vid ett kraftigt skyfall (återkomstid på 100 år) som 
förväntas bli vanligare vid ett varmare klimat. Orenat dagvatten från bebyg-
gelse i Tumba rinner under jord till Tumbaån och Tullingesjön. Den långa kul-
verterade åsträckan, mellan Tumba Bruk och Hågelbyleden, har en slät botten 
som inte bidrar till rening av vattnet och hindrar vattenlevande djur att röra sig 
upp och ned för vattendraget. Tumbaån klarar inte god ekologisk status pga bla 
vandringshinder och närsaltbelastning. Förstudien har jämfört tre alternativ; 0-
alternativet beskriver nuläget, i 0,5-alternativet förs regnvatten till ytor som 
tillåts att översvämmas, och i 1-alternativet har även Tumbaån återfått sitt yt-
liga läge och dammar skapats för rening av tillrinnande dagvatten. Förstudien 
visar att om inget görs (0-alternativet), riskerar stora delar av områdets bebyg-
gelse att översvämmas. Genomförs 0,5 eller 1-alternativet klarar man att und-
vika okontrollerade översvämningar inom i stort sett hela området. Om 1-alter-
nativet genomförs minskar översvämningarna ytterligare, dagvatten renas och 
åtgärderna bidrar till att klara miljökvalitetsnormerna för Tumbaån. Förstudien 
rekommenderar 1-alternativet. 
 
De områden som kan tillåtas översvämmas föreslås vara multifunktionella. I 
beräkningarna har t.ex. fotbollsplanen norr om Tumba gymnasium sänkts 
några decimeter, så att den i normalfall kan användas som fotbollplan, men i 
händelse av ett 100-årsregn tillåtas att översvämmas. Den nya ytliga sträck-
ningen av ån föreslås utformas med naturlik botten och, där det går, även svagt 
sluttande slänter. Det kan göras genom att bygga upp botten med naturstenar 
av olika storlek och skapa omväxlande lugna och mer strömmande partier samt 
genom att plantera lämpliga växter. Ån föreslås meandras och ha en varierande 
bredd. Genom att skapa strypningar/dämningar kan vattenströmningen spridas 
och uppehållstiden öka, vilket är bra för reningen av vattnet. En sådan utform-
ning skulle också tillåta fisk att vandra längre upp i ån för till exempel lek. För-
studien föreslår också platser för rening av dagvatten, detta gäller dagvatten 
från Tuna, Nackdala, Vretarna och de mer centrala delarna. Genom att rena 
dagvattnet och skapa ett mer naturligt förlopp och biotop i Tumbaån bidrar åt-
gärderna till att klara den ekologiska och kemiska statusen i Tumbaån och Tul-
lingesjön. Åtgärderna innebär stora möjligheter att skapa pedagogiska och till-
talande landskapsrum i bebyggelsen. Konsekvenser av förslaget är bland annat 
att Sverigefinska skolan bör flyttas och ge plats för ån. Åtgärder föreslås i hu-
vudsak på kommunalägd mark, utom den nivåhöjande dammen i den 
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västligaste delen, där marken ägs av Crane AB. Den marken behöver tillgäng-
liggöras. I övrigt består konsekvenserna av att, framför allt gräsmattor kommer 
att tas i anspråk och att fotbollsplanen kommer att översvämmas vid skyfall. 
En grov uppskattning av den totala kostnaden för åtgärderna (alternativ 1) är 
18 miljoner kronor. Då ingår inte kostnaderna för flytt av Sverigefinska skolan, 
eller kostnader för att få rådighet över Cranes mark.  
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1. Omfattning och syfte 

 Den geografiska avgränsningen där åtgärder föreslås är centrala delen 
av Tumba, norr om Munkhättevägen och söder om Prästgårdsvägen, 
mellan Tumbavägen i väster och Hågelbyleden i öster. 

 Undersöka möjligheten att minska risken för okontrollerade översväm-
ningar genom att föreslå en ytlig sträckning av Tumbaån och platser för 
fördröjning och rening av dagvatten, genom att studera lågpunkter, om-
råden som riskerar att översvämmas, konkurrerande ledningsdragningar 
och anslutande dagvattenledningar. 

 Undersöka möjligheten att minska barriäreffekter för vattenlevande 
djur. 

 Föreslå lösningar på vattenfrågor som bidrar till att skapa en attraktiv 
parkmiljö och som kan användas för pedagogisk verksamhet.  

 Översiktligt bedöma kostnaderna för åtgärder. 

 
2. Nulägesbeskrivning  

Genom Tumbadalen rinner Tumbaån som avvattnar delar av Södertälje, Salem 
och Botkyrka kommuner med sjöarna Glasbergasjön, Dånviken, Flaten, Seger-
sjön, Uttran och Kvarnsjön. Vid Kvarnsjöns utlopp finns en dammkonstruktion 
som reglerar vattennivån i Kvarnsjön och Uttran och här börjar själva 
Tumbaån. Från parken inom Tumba bruks verksamhetsområde till strax innan 
Hågelbyleden leds ån genom en kulvert med dimensionen 2x2 meter som totalt 
är c:a 1,3 km lång. Ån rinner sedan i ett öppet dike över åkrarna på Hamra 
gärde för att mynna i en våtmark vid Tullingesjöns västra strand. 
 
Dämmet vid Kvarnsjön och den långa kulverteringen innebär vandringshinder 
för vattenlevande djur. Dessa barriärer bidrar till att Tumbaån och Uttran inte 
klarar god ekologisk status. För att klara miljökvalitetsnormerna för dessa två 
vattenförekomster måste åtgärder vidtas för att förbättra kontinuiteten. Miljö-
kvalitetsnormen innebär att god ekologisk status ska klaras år 2021.  
 
Till Tumbaån rinner stora mängder orenat dagvatten och belastningen av för-
oreningar måste minska för att inte riskera att miljökvalitetsnormerna inte kla-
ras. Till utredningsområdet rinner orenat dagvatten från bl.a. Nackdala, Vre-
tarna och Tuna.  
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Tumbaåkulverten, från Tumba bruk ned till Hågelbyleden, går genom bostads-
kvarter och parkområde. Totalt finns tre stora tillopp på denna sträckningen; 
från Kvarnsjön via kanalen på bruksområdet, Lilltumbaån som kommer från 
Vretarna och anslutning från området Tuna. 
 
Tumbaåns utlopp i Tullingesjön, 
hela avrinningsområdet 

4290 ha 

Medelvattenföringen* för åren 1999-
2015 vid Tumbaåns utlopp i Tull-
ingesjön  

349 l/s 
 

Avrinningsområde uppströms 
Tumbaåns utlopp vid Hågelbyleden

3003 ha 

Medelvattenföring vid Tumbaåns ut-
lopp vid Hågelbyleden. (ARO är c:a 
70% av hela Tumbaåns ARO)

244 l/s 

Avrinningsområde vid Kvarnsjöns 
utlopp 

2700 ha 

Avrinningsområde mellan Kvarn-
sjöns utlopp och Tumbaåns utlopp 
vid Hågelbyleden 

303 ha 

Tillkommande avrinning mellan 
Kvarnsjön och Tumbaåns utlopp vid 
Hågelbyleden.(ARO är c:a 7% av 
hela Tumbaåns ARO) 

25 l/s 

Tumbaåns ekologiska status Måttlig, bl.a. p.g.a. näringsbelast-
ning och vandringshinder. God 
status ska uppnås 2021. 

Tumbaåns kemiska status Uppnår ej god, p.g.a. av PFOS 
och de överallt överskridande äm-
nena PBDE och Hg. God status 
ska uppnås 2027.

Strandskydd Nej, inte enligt ÖP.
Vattenskyddsområde Tumbaån mynnar i Tullinge vat-

tenverks vattenskyddsområde. 
*SMHI:s Vattenwebb, beräkningsmodell S-HYPE 
 
Tabell 1: Fakta om Tumbaån inom aktuellt utredningsområde. 
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Klimat- och sårbarhetsutredningen SOU 2007: 60 konstaterade att Sverige i 
hög grad kommer att påverkas av klimatförändringarna och det är nödvändigt 
att påbörja anpassningen till ett förändrat klimat. Ökad nederbörd medför ökad 
risk för ras, skred och översvämningar framförallt i områden som redan idag är 
utsatta men även i andra delar av kommunen. VA-avdelningen har låtit utföra 
en skyfallskartering som visar att vid ett 100-årsregn, riskerar flera områden 
med bl.a. bostäder, att översvämmas i de låglänta delarna av Tumba norr om 
järnvägen. För att minska risken för översvämningar bör åtgärder vidtas.  
IVL (Svenska Miljöinstitutet) har skrivit rapporten Översiktlig klimat- och sår-
barhetsanalys Botkyrka. I denna undersöks hur klimatförändringarna kommer 
att påverka Botkyrkas geografiska område, hur Botkyrka bör planera för att 
undvika ökad sårbarhet samt föreslår anpassningsåtgärder vid nederbörd.   
 
2.1 Dagens problem 

 Delar av bebyggelsen, bl.a. bostäder, riskerar att bli översvämmade vid 
ett skyfall med en återkomstid på 100 år (utan s.k. klimatkompensat-
ion). 

 1,3 km kulverterad åsträcka med slät botten hindrar vattenlevande djur 
att röra sig upp och ned för vattendraget.  

 1,3 km kulverterad åsträcka med slät botten bidrar inte till rening av 
vattnet. 

 Orenat dagvatten från bebyggelse i Tumba rinner under jord till kulver-
ten och sedan ut i Tumbaån och Tullingesjön. 

 Tumbaån klarar inte god ekologisk status pga bla vandringshinder och 
närsaltbelastning. 

 
2.2 Nyttomål för åtgärdsförslag 

N1: Minska risken för okontrollerade översvämningar genom en ytligt förlagd 
sträckning av ån samt områden som kan tillåtas att översvämmas vid extrem-
flöden. 
N2: Bidra till att miljökvalitetsnormerna kan följas genom att minska barriäref-
fekter för vattenlevande djur. 
N3: Bidra till att miljökvalitetsnormerna kan följas genom att rena förorenat 
dagvatten.  
N4: Skapa pedagogiska och tilltalande landskapsrum inom området. 
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3. Beskrivning av åtgärdsförslag 

 
3.1 Möjligheter 

Genom att gräva upp kulverten och istället leda vattnet i ett öppet vattendrag 
samt avsätta ytor som kan tillåtas att översvämmas vid höga flöden, ökar man 
den vattenförande kapaciteten i Tumbaån och minskar risken för skador och 
olägenheter som en okontrollerad översvämning för med sig. För att undvika 
översvämning vid ett 100-årsregn leds vatten från översvämningskänsliga om-
råden, företrädelsevis ytligt, till ytor som kan tillåtas översvämmas eller direkt 
till ån. Förorenat dagvatten som tillförs ån på aktuell sträcka kan renas genom 
att anlägga t.ex. dagvattendammar innan vattnet når ån. På det sättet kan be-
lastningen av föroreningar på ån minskas, vilket bidrar till att klara miljökvali-
tetsnormerna för Tumbaån och Tullingesjön. Genom att öppna upp ån, 
meandra den och anlägga en naturlig och varierad botten gynnas djur och väx-
ter, möjliggör för t.ex. lekvandrande fisk att ta sig upp och ökar fastläggningen 
av närsalter. Ett öppet vattendrag med dagvattendammar har stora möjligheter 
att bidra till en pedagogisk och estetiskt attraktiv miljö. 
 
3.2 Studerade alternativ 

Tre olika alternativ har studerats, utifrån olika ambitionsnivå. 
 
0-alternativ 
Alternativet innebär att inga åtgärder vidtas för att minska risken för över-
svämningar, rena dagvatten eller för att bidra till förbättra den ekologiska sta-
tusen.  
 
0,5-alternativ - skapa översvämningsytor 
Alternativet syftar endast till att minska risken för okontrollerade översväm-
ningar genom bortledande av nederbörd från riskområden till områden som 
kan tillåtas översvämmas. Översvämningsytorna kan vara mångfunktionella, så 
att de vid normala förhållanden kan användas på annat sätt. 
 
1-alternativ – lyfta Tumbaån till ytan, skapa översvämningsytor och rena 
dagvatten 
Alternativet tar ett helhetsgrepp och syftar till att minska risken för översväm-
ning, skapa estetiska miljöer och bidra till att förbättra den ekologiska statusen 
genom rena dagvatten från tillrinnande områden och minska barriäreffekterna. 
Översvämningsytorna kan vara mångfunktionella, så att de vid normala förhål-
landen kan användas på annat sätt.  
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3.3 Metod för framtagning av resultaten av de olika alternativen 

För framtagning av de olika alternativen har Botkyrka kommuns skyfallsmo-
dell använts (DHI, 2016). Beräkningarna har utförts av extern konsult från 
Tyréns, (Henoch, N. 2018), och har i detta skede utförts för ett skyfall med en 
återkomsttid på 100 år (fortsättningsvis kallat 100-årsregn), exklusive klimat-
kompensation för att resultatet skulle bli direkt jämförbart med befintlig sky-
fallsmodell. Beräkningarna omfattar endast nederbördsmängden från ett 100-
årsregn inom utredningsområdet. För tillrinnande områden förutsätts det att det 
samtidigt faller ett 10-årsregn, d.v.s. betydligt mindre nederbördsmängd. An-
ledningen till detta är att ett 100-årsregn oftast är mycket lokalt, och att det 
därför är osannolikt att det även i omkringliggande områden faller så mycket 
nederbörd. Om det samtidigt skulle ske ett 100-årsregn i uppströms liggande 
partier i Tumbaåns avrinningsområde, t.ex. över Salems centrum skulle det 
momentant endast påverka flödet i Tumbaån i mindre omfattning, eftersom 
sjöarna Uttran och Utterkalven effektivt skulle buffra en sådan mängd vatten. 
 
Kart- och fältstudier har utförts, dels genom att studera flödesvägarna för even-
tuella skyfall i modellen, men också flera platsbesök för att bedöma var det är 
lämpligt att lyfta upp ån, anlägga översvämningsytor och dagvattenreningsan-
läggningar, utifrån tillgänglighet, ledningsdragningar och topografi. Detta har 
sedan legat till grund för skisserna av ytorna för de olika användningsområ-
dena och därefter modellering. 
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4. Resultat 

4.1 0-alternativ = nuläge 

Tumbaån förblir kulverterad. Inga dagvattenåtgärder eller fördröjningsmagasin 
utförs.  
 

 
Vattennivå över markyta i meter vid ett skyfall (100-årsregn) 

 
Figur 1: Skyfallskartering vid genomförande av 0-alternativet.  
 
Om ingenting görs visar beräkningarna att stora delar av området kommer att 
översvämmas. Störst påverkan förväntas i västra delen och i ett väst östligt 
stråk mitt igenom området. Högst vattennivåer drabbar bostadsområdet norr 
om Sedelvägen, delar av området kring Myntvägen samt i östra delen, söder 
om Prästgårdsvägen och norr om Tumba gymnasium. Även centralt i området, 
kring äldreboendet Silverkronan, förväntas vattennivåerna stiga kraftigt. An-
ledningen är att det saknas ytor och ett öppet vattendrag som kan ta emot regn-
vatten som rinner på ytan, vilket leder till en okontrollerad översvämning. 
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Uppfyllande av nyttomålen för 0-alternativet  
N1: Minska risken för okontrollerade översvämningar genom en ytligt förlagd 
sträckning av ån samt områden som kan tillåtas att översvämmas vid extrem-
flöden.  
Bedömning: Nyttomålet uppfylls inte. 
 
N2: Bidra till att miljökvalitetsnormerna kan följas genom att minska barriäref-
fekter för vattenlevande djur. 
Bedömning: Nyttomålet uppfylls inte. 
 
N3: Bidra till att miljökvalitetsnormerna kan följas genom att rena förorenat 
dagvatten.  
Bedömning: Nyttomålet uppfylls inte. 
 
N4: Skapa pedagogiska och tilltalande landskapsrum inom området. 
Bedömning: Nyttomålet uppfylls inte. 
 
Kommentar till 0-alternativet 
Delar av Tumba med bl.a. bostäder riskerar i 0-alternativet att översvämmas 
vid ett 100-årsregn. Alternativet bidrar inte till att nå miljökvalitetsnormerna 
för Uttran, Tumbaån eller Tullingesjön. Kulverteringen innebär ingen rening 
av vattnet, ån förblir på sträckan ointressant för vattenlevande organismer och 
utgör en del av barriären mellan Tullingesjön och Kvarnsjön, vilken hindrar 
t.ex. fiska att ta sig upp- och nedströms i Tumbaån. Inga attraktiva vattenmil-
jöer skapas i området.  
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4.2 0,5-alternativ 

Översvämningsytor med avrinningsvägar från lågt liggande områden skapas 
för att minska risken för översvämningsskador.  
 

 

Översvämningsyta 
Figur 2: Grov skiss över området med föreslagna översvämningsytor.  
 
I 0,5-alternativet har ytor skapats som kan tillåtas att tillfälligt översvämmas. 
Ytligt vatten leds dit för att minska olägenheterna inom andra områden. De 
ytor som skapats för tillfällig översvämning är två områden söder om Silver-
kronan som idag utgörs av klippta gräsytor, södra delen av Tunnlandsgårdens 
förskolas tomt, fotbollsplanen har sänkts några decimeter. Strax öster om fot-
bollsplanen tillåts skatebanan att översvämmas samt ett område strax öster om 
denna som idag är klippt gräsmatta (se figur 2). Föreslagna översvämningsytor 
är framtagna utifrån platsbesök och kartanalyser av topografi och befintliga 
ledningsdragningar. 
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Vattennivå över markyta i meter vid ett skyfall (100-årsregn) 

 
 
Figur 3: Skyfallskartering vid genomförande av 0,5-alternativet.  
 
Översvämningsytorna visas som översvämmade (grönt, gult eller rött) i figur 3, 
men det rör sig alltså om en kontrollerad översvämning.  Resultatet blir gene-
rellt lägre vattennivåer i övriga områden (se figur 4). Störst effekt har åtgär-
derna för området kring Silverkronan. Problem kvarstår i framför allt bostads-
området norr om Sedelvägen och i östra delen, norr om Tumba gymnasium. 
Även vid garagen väster om Myntvägen förvänta vattennivån vara hög. 
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Skillnad i vattennivå över markyta i decimeter mellan 0-alternativet och 0,5-
alternativet vid ett skyfall. 

 
 
Figur 4: Skillnad i vattendjup mellan 0-alternativet och 0,5-alternativet.  
 
I figur 4 syns skillnaden i översvämningsdjup mellan 0-alternativet och 0,5-al-
ternativet; det vill säga mellan figur 1 och figur 3. De skapade översvämnings-
ytorna ses som orangea – röda områden, där alltså vattennivån tillåts öka. Inom 
övriga områden minskar vattendjupet. 
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Figur 5: Exempel från Växjö på utformning av yta som tillåts översvämmas vid 
höga flöden. 
 
 
 



BOTKYRKA KOMMUN 
Tekniska förvaltningen 
VA-avdelningen 

FÖRSTUDIERAPPORT 
 
2018-09-13 

16 [28] 
 
 

 

 

Uppfyllande av nyttomålen om 0,5-alternativ väljs.  
N1: Minska risken för okontrollerade översvämningar genom en ytligt förlagd 
sträckning av ån samt områden som kan tillåtas att översvämmas vid extrem-
flöden.  
Bedömning: Nyttomålet uppfylls delvis. 
 
N2: Bidra till att miljökvalitetsnormerna kan följas genom att minska barriäref-
fekter för vattenlevande djur. 
Bedömning: Nyttomålet uppfylls inte. 
 
N3: Bidra till att miljökvalitetsnormerna kan följas genom att rena förorenat 
dagvatten.  
Bedömning: Nyttomålet uppfylls inte. 
 
N4: Skapa pedagogiska och tilltalande landskapsrum inom området. 
Bedömning: Nyttomålet uppfylls delvis. 
 
Kommentar till 0,5-alternativet 
Beräkningar av ett 100-årsregn visar att föreslagen lösning skulle klara att ta 
om hand om en stor del av nederbördsmängden och minska risken för över-
svämningar i omkringliggande bebyggelseområden. Förslaget räcker dock inte 
till att undvika översvämning i alla områden. Ett område som sticker ut är bo-
stadsområdet norr om Sedelvägen. Här bör man gå vidare och se om området 
direkt norr om vägen och söder om bostäderna kan nyttjas som översväm-
ningsområde. Ett annat område som fortfarande riskerar att översvämmas lig-
ger i östra delen av utredningsområdet och omfattar södra delen av bostäderna 
på Prästgårdsvägen, strax nordväst om Sverigefinska skolan. Här kan det dock 
vara beräkningsmodellen som har sina begränsningar. Närmare studier av 
dessa två områden bör utföras. 
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4.3 1-alternativ 

1-alternativet tar ett helhetsgrepp på vattenaspekter i Tumba norr om järnvä-
gen. Förutom anlagda översvämningsytor, samma som i 0,5-alternativet, åter-
förs den kulverterade delen av Tumbaån till ett ytligt läge och anläggningar för 
rening av tillkommande dagvatten utförs, se figur 6, nedan. Ån lyfts till ett yt-
ligt läge med hjälp av en damm direkt öster om Tumbavägen.  
 

 
Öppen vattenyta 
Översvämningsyta 

Figur 6: Grov skiss över föreslagna åtgärder i 1-alternativet. 
 
Liksom i 0,5-alternativet har ytor skapats som kan tillåtas att tillfälligt över-
svämmas, men i 1-alternativet har även Tumbaån lyfts upp till ett ytligt läge. 
En ytlig sträckning av Tumbaån innebär, rätt utformad, en kraftig kapacitetsök-
ning när det gäller att ta hand om ytligt vatten. För att få upp vattnet till ytan 
har en damm skapats strax öster om Tumbavägen, i höjd med Tumba Bruk. 
Denna yta utgörs idag av igenväxande mark; gräs, örter och yngre lövträd. Yt-
terligare fyra dammar har skapats som ska rena dagvatten innan det rinner ut i 
ån. Dagvattendammarna föreslås på ytor som idag utgörs av gräsmattor. Ytligt 
vatten leds till både översvämningsytorna och till ån för att minska olägenhet-
erna inom andra områden. Även dagvattendammarna kommer ha kapacitet att 
buffra ytvatten och fördröja vattnets väg till ån. De ytor som skapats för tillfäl-
lig översvämning är de samma som i 0,5-alternativet samt en utvidgning på 
den plats där kulverten slutar strax väster om Hågelbyleden. Föreslagna 
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översvämningsytor, dagvattendammar och Tumbaåns föreslagna ytliga läge är 
framtagna utifrån platsbesök, kartanalyser av topografi och befintliga lednings-
dragningar och Tumbaåns sträckning idag.  
 

 
Vattennivå över markyta i meter vid ett skyfall (100-årsregn) 

 
 
Figur 7: Skyfallskartering vid genomförande av 1-alternativet.  
 
I figur 7 är dagvattendammarna inte utritade då deras primära uppgift inte är 
att buffra stora vattenmassor vid tillfälle för skyfall, utan att rena dagvattnet. 
De kommer dock, i praktiken, att ha en viss buffrande effekt på vattenflödet. 
Genom 1-alternativets helhetslösning undviks i princip översvämningar inom 
området. Undantaget är bostadsområdet norr om Sedelvägen och i mindre ut-
sträckning bostadsområdet norr om Sverigefinska skolan (se vidare: Kommen-
tar till 1-alternativet, sidan 22). 
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Skillnad i vattennivå över markyta i decimeter mellan 0-alternativet och 1-al-
ternativet vid ett skyfall. 

 
Figur 8: Skillnad i vattendjup mellan 0-alternativet och 1-alternativet. 
 
I figur 8 syns skillnaden i översvämningsdjup mellan 0-alternativet och 1-alter-
nativet; det vill säga mellan figur 1 och figur 7. De skapade översvämningsy-
torna ses som orangea – röda områden, där alltså vattennivån tillåts öka. Inom 
övriga områden minskar vattendjupet. 
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Skillnad i vattennivå över markyta i decimeter mellan 0,5-alternativet och 1-
alternativet vid ett skyfall. 

 
Figur 9: Skillnad i vattendjup mellan 0,5-alternativet och 1-alternativet. 
 
I figur 9 syns skillnaden i översvämningsdjup mellan 0,5-alternativet och 1-al-
ternativet; det vill säga mellan figur 3 och figur 7. Den öppnade Tumbaån, 
Lilltumbaån, dammen öster om Tumbavägen samt utvidgningen av Tumbaån i 
öster ses som orangea – röda områden, där alltså vattennivån kommer öka. 
Inom övriga områden, inklusive de skapade översvämningsytorna minskar vat-
tendjupet. Detta ger en indikation på att sänkningen av dessa ytor kanske inte 
behöver göras lika mycket om Tumbaån öppnas upp, alternativt kanske man 
kan minska vissa ytor.  
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Uppfyllande av nyttomålen om Alternativ 1 väljs.  
N1: Minska risken för okontrollerade översvämningar genom en ytligt förlagd 
sträckning av ån samt områden som kan tillåtas att översvämmas vid extrem-
flöden.  
Bedömning: Nyttomålet uppfylls. 
 
N2: Bidra till att miljökvalitetsnormerna kan följas genom att minska barriäref-
fekter för vattenlevande djur. 
Bedömning: Nyttomålet uppfylls. 
 
N3: Bidra till att miljökvalitetsnormerna kan följas genom att rena förorenat 
dagvatten.  
Bedömning: Nyttomålet uppfylls. 
 
N4: Skapa pedagogiska och tilltalande landskapsrum inom området. 
Bedömning: Nyttomålet uppfylls. 
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Figur 10: Exempel från Norrtälje på öppet vattendrag (Norrtäljeån) genom 
stadsmiljö. 
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Kommentar till 1-alternativet 
Beräkningar av ett 100-årsregn visar att föreslagen lösning skulle klara att ta 
om hand om större delen nederbördsmängden och minska risken för översväm-
ningar i omkringliggande bebyggelseområden. Skillnaden i förmågan att und-
vika översvämningar i bebyggelsområden mellan 0,5 och 1-alternativet är rela-
tivt stor, se figur 9. I stora delar av området är vattendjupen mellan 1 och 3 dm 
lägre i 1-alternativet, vilket beror på att Tumbaån i ett ytligt läge har hög kapa-
citet att ta emot stora vattenmassor. Förslaget räcker dock inte till att undvika 
översvämning i alla områden. Ett område som sticker ut är bostadsområdet 
norr om Sedelvägen. Här bör man gå vidare och se om området direkt norr om 
vägen och söder om bostäderna kan nyttjas som översvämningsområde. Ett an-
nat område som fortfarande riskerar att översvämmas ligger i östra delen av ut-
redningsområdet och omfattar södra delen av bostäderna på Prästgårdsvägen, 
strax nordväst om Sverigefinska skolan. Här kan det dock vara beräkningsmo-
dellen som har sina begränsningar. Närmare studier av dessa två områden bör 
utföras. Ytorna som avses kunna översvämmas, behöver sannolikt inte vara 
lika stora eller djupa som i 0,5-alternativet eftersom den öppna Tumbaån kan 
magasinera en stor del av det vattnet. Men detta förutsätter att Tumbaån ges 
tillräcklig bredd. Översvämningsytorna är i detta modellskede sänkta mellan 
30 och 60 centimeter i förhållande till nuvarande marknivå. När det är beslutat 
vilket alternativ som genomförs så får man utreda noggrannare hur mycket 
ytorna verkligen behöver sänkas. 
 

Översvämningsytorna kan med fördel vara mångfunktionella, så att de vid nor-
mala förhållanden kan användas på annat sätt. Den nya ytliga sträckningen av 
ån bör utformas med naturlik botten och, där det går, även svagt sluttande slän-
ter. Det kan göras genom att bygga upp botten med naturstenar av olika storlek 
och skapa omväxlande lugna och mer strömmande partier samt plantering av 
utvalda växtsorter. Ån kan lämpligen meandras och tillåtas vara ha en varie-
rande bredd. Genom att skapa strypningar/dämningar kan vattenströmningen 
spridas och uppehållstiden öka, vilket är bra för reningen av vattnet. I alterna-
tiv 1 föreslås också områden för rening av tillkommande dagvatten från bl.a. 
Vretarna, Tuna och Nackdala. Rätt utformat så innebär åtgärderna; att lyfta ån 
till ett ytligt läge och rena av dagvattnet, att möjligheterna att klara miljökvali-
tetsnormerna för vattenförekomsterna Uttran, Tumbaån och Tullingesjön ökar. 
Om man öppnar upp Tumbaån synliggörs vattnets väg, och med rätt gestalt-
ning finns förutsättningar att tillföra estetiska värden till området. 
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5. Jämförelse mellan de olika alternativen 

I tabell 2 görs en förenklad jämförelse mellan i olika alternativen uppfyllnad av 
nyttomålen. 
 
 0-alternativ 0,5-alternativ 1-alternativ 
Nyttomål 1 Nej Delvis Delvis 
Nyttomål 2 Nej Nej Ja 
Nyttomål 3 Nej Nej Ja 
Nyttomål 4 Nej Delvis Ja 
Summering 0 1 3,5 

Tabell 2: Sammanställning av de olika alternativens nyttomåluppfyllnad. 
Nej=0 poäng, delvis=0,5 och Ja=1 poäng. 
 

6. Rekommenderad lösning  

1-alternativet bedöms bäst kunna uppnå nyttomålen som därför rekommende-
ras.  
 
Motivering:  
Genom att lyfta upp ån i ett ytligt läge, skapa dagvattenanläggningar och förd-
röjningsmagasin vinner man följande fördelar: 

- minskad risk för okontrollerad översvämning genom att leda vattnet yt-
ligt från områden som riskerar att översvämmas till ån. 

- Det nya ytliga läget skapar möjlighet för ån att ta emot mycket mer vat-
ten än om den är förlagd i tunnel. 

- Ån får en ökad förmåga att rena vatten genom t.ex. omväxlande lugna 
sel och strömmande partier samt meandringar, vilket bidrar till att klara 
miljökvalitetsnormerna för Tumbaån och Tullingesjön. 

- Minskad barriäreffekt. Fisk och andra vattenlevande organismer kan ta 
sig ytterligare några hundra meter uppströms Hågelbyleden. Med en 
naturlik botten kan man även skapa lekområden för fisk. Bidrar till att 
klara god ekologisk status i Tumbaån och Tullingesjön. På sikt bidrar 
det även till att klara den ekologiska statusen i Uttran. Detta förutsätter 
att man lyckas bygga bort vandringshinder inom Tumba bruks verk-
samhetsområde och vid Kvarnsjöns utlopp. 

- Rinnande vatten i ett ytligt läge möjliggör spännande och estetiskt till-
talande parkmiljöer. 
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- På aktuell sträcka tillkommer utsläpp av orenat dagvatten från om-
kringliggande bebyggelseområden och vägar. Genom att rena vattnet 
innan det når Tumbaån bidrar det till att klara miljökvalitetsnormerna 
för Tumbaån och Tullingesjön. 

- Fördröjningsmagasin fångar upp vatten vid höga flöden och minskar 
risken för översvämningar på oönskade platser samt ger ett lugnare 
flöde nedströms, vilket bl.a. kan leda till att reningen blir bättre i ned-
ströms liggande våtmarker och dammar, t.ex. Hamringe våtmark. Även 
anläggningar för dagvattenrening har ofta en fördröjande effekt. 

- En pedagogisk vattenpark i tätorten Tumba kommer sätta Botkyrka på 
vattenkartan. Parken belyser flera olika aspekter på vatten, bl.a. vikten 
av att rena och fördröja dagvatten och minska översvämningsrisken, 
vilket kan användas i undervisning och som exempel för vattenförval-
tarsverige.  
 

Konsekvenser av 1-alternativet: 

- Lokalerna där Sverigefinska skolan är etablerad, bör helst tas bort för 
att bereda plats för ån.  

- Projektet ligger i huvudsak på kommunalt ägd mark utom i västligaste 
delen som ägs av Crane AB. Projektet (i nuvarande förslag) behöver 
tillträde till den marken för att skapa en damm som lyfter upp Tumbaån 
från kulverten till ett ytligt läge. 

- Kommunalt ägd mark, mestadels grönytor, kommer att tas i anspråk för 
vattenparkens ändamål.  

- Ytor för fördröjningsmagasin kan sannolikt i vissa fall vara mångfunkt-
ionella. T.ex. skulle befintlig fotbollsplan kunna grävas ned någon eller 
ett par decimeter, så att den vid höga flöden kan tillåtas att översväm-
mas, men i normalfall användas som fotbollsplan. 

- Inom området finns markavvattningsföretag som eventuellt behöver 
omprövas. 

 
 
 
 
 
 
 



BOTKYRKA KOMMUN 
Tekniska förvaltningen 
VA-avdelningen 

FÖRSTUDIERAPPORT 
 
2018-09-13 

26 [28] 
 
 

 

 

7. Kalkyler för utveckling/anskaffning och drift 

Ytligt förlagd åfåra 

- Anläggande av ny åfåra 

- Befintlig kulvert sparas som bräddningsfunktion 

- Modellering, projektering och entreprenad för åfåra 

- Anläggande, projektering och entreprenad för dagvattendammar 
Totalt  14 000 000. 
 
Anläggande av översvämningsmagasin 

- Modellering, utpekande av mångfunktionella ytor, projektering och 
entreprenad  

Totalt  4 000 000 
 
6.1 Bidragsmöjligheter 

Med dagens regler skulle projektet sannolikt kunna erhålla bidrag från: 

- MSB genom deras ”Statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturo-
lyckor” 

 

- Det statliga LONA-bidraget som administreras av Naturvårdsverket,  
eller 

- ”Grönare städer” som administreras av Boverket. 
 

8. Juridiska förutsättningar 

Delar av området berör torrläggningsföretaget Tumba-Nackdala tf  
AB_1_0875. Om åtgärderna påverkar markavvattningsföretag krävs företagets 
godkännande. Ändras förutsättningar för markavvattningsföretaget kan tillstån-
det för markavvattning behöva omprövas.  
 
I det fortsatta arbetet med att ta upp ån till ytan, anlägga dagvattendammar och 
fördröjningsmagasin inom området, behöver förutsättningarna för torrlägg-
ningsföretaget beaktas. De ingående fastigheternas intresse av en fortsatt mar-
kavvattning bör då utredas. 
 
Att anlägga en dagvattenreningsanläggning är en anmälningspliktig vatten-
verksamhet enligt miljöbalken. Anmälan görs till miljö- och hälsoskyddsnämn-
den. 
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En anmälan om vattenverksamhet görs till Länsstyrelsen, en ansökan om till-
stånd för vattenverksamhet görs till mark- och miljödomstolen. Den som vill 
utföra en vattenverksamhet måste förfoga över det vattenområde där verksam-
heten ska bedrivas, verksamhetsutövaren har då s.k. rådighet över området. Rå-
dighet är en processförutsättning när man söker tillstånd för vattenverksamhet. 
I ett anmälningsärende kan inte frågan om rådighet prövas. Det är då varje 
verksamhetsutövares ansvar att se till att ha rådighet över det berörda vatten-
området. Vanligtvis innebär rådighet att verksamhetsutövaren antingen äger 
det område som ansökan avser eller har en till tiden obegränsad servitutsrätt el-
ler tomträtt. När det gäller aktuellt område äger kommunen marken, utom om-
rådet närmast Tumbavägen. För att kunna anlägga en damm där behöver kom-
munen därför skaffa sig rådighet över området, genom köp eller arrende.  
 

9. Förslag på ytterligare utredningar 

Dagvattenutredning med belastningsberäkningar av föroreningar och flöden. 
Projektering med tillhörande modellering inklusive säkerställande av att över-
svämningsriskerna i befintligt bebyggda områden utpekade i denna förstudien 
minskar. 
Ytterligare utredningar kring 0,5-alternativet gällande möjliga ytor till  
fördröjning för att skyfallssäkra befintligt bebyggda områden utpekade i denna 
förstudie som riskområden för översvämning. 
Höjdsättningen av befintlig kulvert. 
Inför ett genomförande av 0,5 alternativet eller 1 alternativet behövs noggrann-
nare beräkningar och då med klimatfaktorn 1,25 för att säkerställa alla de olika 
volymerna. 
 

10. Underlagsmaterial i urval 

BBV, 2016. Botkyrkas blå värden – Vattenprogram för Botkyrka kommun. 
Rev. 2017-09-18. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Botkyrka kommun. 
 
Dagvattenstrategi, 2012. Dagvattenstrategi för Botkyrka kommun. Kommun-
fullmäktige Botkyrka kommun, 2012-11-22. 
 
Skyfallskartering och rörnätsmodell för dagvatten, framtagen 2016 av DHI på 
uppdrag av Botkyrka kommun. 
 
Grovskissade ytor med fiktiva nya höjder för att simulera de olika scenarierna. 
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Henoch, Nils, 2018. Skyfallsberäkningar för olika scenarier. Underkonsult åt 
Tyréns. 
 
VISS, 2018. Vatteninformationssystem Sverige. Vattenmyndigheterna, Läns-
styrelserna och Havs och Vattenmyndigheten. 
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Anmälningsärenden (TEF/2018:271, TEF/2018:267, 
TEF/2018:220, TEF/2018:147, TEF/2017:158) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar. 
 
Handlingar 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-10-08, § 190, antagande av sam-
verkansentreprenör för uppförande av nytt kommunhus (KS/2018:222). 
 
Revision – granskning av dokumenthantering och nämndadministration, 
projektplan 2017-12-04. 
 
Tekniska förvaltningens slutrapport 2018-10-15, orsaksutredning gällande 
kokningsrekommendation för Tullingeberg 1–23 augusti 2018. 
 
Minnesanteckningar från investeringsrådet 2018-10-17. 
 
Utbildningsförvaltningens avbeställning 2018-10-23 av Duvan etapp 2, pa-
viljong. 
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§ 190 

Antagande av samverkansentreprenör för uppförande av 
nytt kommunhus (KS/2018:222) 
 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta samverkansentreprenör för uppfö-
rande av nytt kommunhus. 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningens upphand-

lingsenhet verkställer upphandlingen i enlighet med tjänsteskrivelsens 
tilldelningsbeslut daterat 2018-10-08. 

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet om nytt kommunhus och parke-
ringshus vid sammanträdet 2015-06-08, § 134 och 2016-11-28, § 243.  Lo-
kalprogram för nytt kommunhus och parkeringshus beslutades vid kom-
munstyrelsens sammanträde 2017-06-07, § 137. 
 
Tekniska förvaltningen har tillsammans med upphandlingsenheten upprättat 
ett förfrågningsunderlag för att upphandla en samverkansentreprenör för att 
fortsätta arbetet med att projektera och bygga. Förfrågningsunderlaget har 
kommunicerats och godkänts av kommunledningsgruppen. Upphandlingen 
publicerades 2018-04-03 och sista dagen för anbudsinlämning var 2018-06-
20.  
 
Totalt inkom sju anbud och dessa uppfyllde samtliga ställda skallkrav och 
har utvärderats. Anbuden har utvärderats av en utvärderingsgrupp bestående 
av representanter från upphandling, tekniska förvaltningen, samhällsbygg-
nadsförvaltningen och den externt upphandlade projektledningen. Det anbu-
det som bäst uppfyller ställda krav och bäst uppfyller ställda utvärderings-
kriterier har nu fastställts och förslag till tilldelningsbeslut har nu samman-
ställts. 
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 2018-10-08 Dnr  KS/2018:222  
 

Styrgruppen för projektet bestående av tjänstepersoner från kommunled-
ningen har tillstyrkt utvärderingsgruppens förslag till vinnande samverkans-
entreprenör. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-
09-18. 
  
Särskilt yttrande  

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
_____   
 
Expedieras till: 
Upphandlingschef Peter Norén, kommunledningsförvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
 



 
 
 
     2018‐10‐08 

                          Särskilt yttrande 
 
Ärende 190: Antagande av samverkansentreprenör för uppförande av nytt kommunhus 
 
Liberalerna är mån om utvecklingen i Norra Botkyrka. Vi vill att denna del av kommunen ska 

få fler arbetsplatser och därmed fler i arbete. Det är det som skapar integration och ett ökat 

värde för Botkyrka. 

 

Det är mot den bakgrunden som Liberalerna Botkyrka drivit frågan om att två mindre 

kommunhus borde byggas i Botkyrka. Ett i Tumba och ett någonstans i norra Botkyrka. Det 

har vi också yttrat oss till förmån för i den tidigare behandlingen. Nu visar det sig att 

planeringen för att bygga ett nytt kommunhus i Tumba gått så passa långt att vi inte kan 

backa bandet och börja om utan att det medför stora kostnader. Därför står vi bakom 

dagens beslut. 

 

Lars Johansson (L) 
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Bakgrund 

Den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen är en hörnsten i vårt demokratiska 
samhälle och innebär att myndigheters verksamhet så långt som möjligt ska bedri-
vas i öppna och transparenta former. Syftet är att allmänheten och medier ska 
kunna granska och bilda sig en uppfattning om hur de gemensamma skattemedlen 
används.  
 
För att en offentlig organisation ska kunna nå upp till offentlighetsprincipens mål 
krävs att det finns en ändamålsenlig ledning, styrning och förvaltning av organisat-
ionens dokumenthantering.  
 
Handlingar som upprättas eller inkommer hos kommunen blir allmänna handling-
ar och ska registreras enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen.  
 
I Förvaltningslagen anges myndigheternas serviceskyldighet. Det ställs krav på att 
respektive myndighet, så snart som möjligt, ska lämna upplysningar och ge råd i 
frågor som rör myndighetens verksamhet. En enskild person ska kunna kommuni-
cera med myndigheten genom myndighetens kommunikationskanaler. Dessutom 
bör myndigheten hjälpa en enskild till rätta som av misstag vänt sig till fel myndig-
het.  
 
Digitaliseringstakten innebär att kontaktytorna och kommunikationskanalerna blir 
fler och kommunikationen sker mer intensivt än tidigare, varför kraven på en 
ändamålsenlig dokumenthantering ökar. Oavsett i vilken form en allmän handling 
inkommer till kommunen (t.ex. via telefonsamtal, e-post eller sociala medier) gäller 
lagstiftningens krav på en korrekt hantering.  
 
En god dokumenthantering är en förutsättning för att kommunen ska kunna leva 
upp till myndighetens serviceskyldighet vad gäller exempelvis att svara på frågor, 
hänvisa medborgare rätt och lämna ut allmänna handlingar. 
 

Revisionsfråga 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Är styrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar ända-
målsenlig? 

 
Kontrollmål/granskningsmål 

 Det finns ändamålsenliga styrdokument och rutiner för registrering och di-
arieföring av allmänna handlingar som inkommer och/eller upprättas hos 
nämnderna. 

 Styrdokument och rutiner för registrering och diarieföring av allmänna 
handlingar som inkommer och/eller upprättas hos nämnderna efterlevs. 

 Nämnderna lever upp till förvaltningslagens intentioner kring service och 
tillgänglighet. 

 Styrdokument och rutiner samt lagstiftning för utelämnande av allmänna 
handlingar efterlevs. 

 Det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning inom förvaltningsorganisat-
ionen avseende registrering och diarieföring av nämndernas allmänna 
handlingar. 

 Berörda tjänstemän inom förvaltningsorganisationen har givits tillräckliga 
förutsättningar för att efterleva gällande styrdokument och rutiner för regi-
strering och diarieföring av allmänna handlingar. 

 Det finns en systematisk uppföljning och kontroll av nämndernas registre-
ring och diarieföring. 
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Syfte 
Denna rapport är en orsaksutredning för påträffade koliforma bakterier i dricks-
vattnet för Tullingeberg som upptäcktes vid ordinarie egenkontroll i slutet av 
juli 2018. Rapporten beskriver även nuläget, uppföljande åtgärder och en be-
dömning av vilket behov av översyn av befintliga rutiner som kan finnas. 
 
Rapporten är framtagen av verksamhetsutövaren Tekniska nämnden till Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun, som ansvarar för den offentliga 
kontrollen av dricksvatten inom kommunens distributionsområde.  
 
 
Bakgrund 
Kokningsrekommendation 

Onsdagen den 1 augusti 2018 gick VA-avdelningen ut med ett meddelande där 
man rekommenderade att dricksvattnet inom Tullingeberg bör kokas. Skälet till 
kokningsrekommendationen var att resultaten vid ordinarie egenkontroll den 24 
juli 2018 samt uppföljande prover av dricksvattnet visade att vattnet var otjänligt 
på grund av koliforma bakterier. 
 
Den 23 augusti 2018 upphävdes kokningsrekommendationen i Tullingeberg ef-
ter att två på varandra följande provtagningstillfällen visade att dricksvattnet var 
tjänligt. 
 
Incidenten hanterades enligt tekniska förvaltningens krisledningsplan som en 
nivå 1, det vill säga en kris som hanterades inom den egna förvaltningen. Där-
utöver har VA-avdelningen interna kvalitetsrutiner för provtagning, spolning 
och rengöring av distributionsnätet. 
 
 
Provtagning och egenkontrollprogram 

Provtagning av dricksvatten regleras i VA-verksamhetens egenkontrollprogram 
för dricksvatten. Tullinge/Riksten utgör ett av två vattenförsörjningsområden i 
Botkyrka kommun. Antalet prov som tas ut på distribuerat vatten i vattenförsörj-
ningsområdet styrs av hur stor volym som levereras per dygn.  
 
Provtagningen sker dels på olika platser i ledningsnätet (tryckstegringsstationer, 
pumpstationer, vattenreservoarer, brandposter) och dels direkt hos 
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abonnenterna. Tyngdpunkten ligger på provtagningspunkter där vattnet tappas 
för konsumtion, det vill säga hos abonnenterna.  
 
Provtagningspunkterna omfattar både fasta och slumpvis valda tillfälliga prov-
punkter. Urvalet av fasta provpunkter begränsas i viss mån av tillgänglighet vad 
gäller privata abonnenter. De slumpvis valda punkterna ligger till största delen i 
ledningsnätets perifera delar där det finns större risk för kvalitetsproblem på 
grund av dålig omsättning.  
 
 
Gränsvärden för dricksvatten 

Vattenkvaliteten regleras av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, 
SLVFS 2001:30. Vattnet bedöms enligt skalan tjänligt, tjänligt med anmärkning 
och otjänligt. 
 
För koliforma bakterier är större eller lika med 10 cfu/100 ml otjänligt och på-
visat i 100 ml är tjänligt med anmärkning. Enheten ”cfu/100 ml” innebär antal 
kolonibildande enheter per 100 ml vatten.  
 
 
Distributionsnätet i Tullingeberg 

Tullinge och Tullingeberg förses, liksom hela Botkyrka kommun, med dricks-
vatten från Norsborgs vattenverk. För Tullinge och Tullingeberg finns anslut-
ningspunkten i Alfred Nobels Allé (via Huddinge kommun). 
 
Distributionsnätet för dricksvatten i Tullingeberg utgörs av ledningsnät, en 
tryckstegringsstation och två stycken vattenreservoarer. En av vattenreservoa-
rerna utgör en så kallad normaltrycksreservoar och förser delar av Tullinge med 
vatten, medan Tullingeberg som ligger högre i terrängen kräver ett ökat tryck 
hos vattnet i ledningsnätet. Det ökade trycket åstadkoms genom att vattnet från 
normaltrycksreservoaren passerar en tryckstegringsstation på väg till den så kal-
lade högtrycksreservoaren (provpunkt VTO handfat i Figur 1). 
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Figur.1. Schematisk bild av distributionsnätet i Tullingeberg i genomskärning. 
 
 
 
Åtgärder 
Utökad provtagning 

I Tullingeberg tas prov på vatten från högtrycksreservoaren nio gånger per år 
(totalt nio stycken vattenprov), med en frekvens på mellan fyra och åtta veckor.  
 
Efter att koliforma bakterier påträffats vid ordinarie egenkontroll den 24 juli 
2018 genomfördes en utökad provtagning i Tullingeberg för att fastställa utbred-
ningen och källan till föroreningen. Dricksvatten analyserades då från ytterligare 
ett antal platser både i ledningsnätet och hos abonnenter; 
 

- SPU Tullingebergsvägen 1E (pumpstation för spillvatten) 

- Månstorpsvägen 30 (privat bostad) 

- Tullingebergsvägen 11 (föreningslokal, privat bostad) 

- Tullingebergsvägen 27 (privat bostad) 

- Tullingebergsskolan (matsal, idrottshall, klassrum) 

- Rundan 59 (privat bostad) och Rundan 53 (brandpost) 

 

Figur 1 och 2 visar placeringen av provtagningspunkterna schematiskt i genom-
skärning och i kartbild. 
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Figur.2. Kartbild över Tullingeberg som omfattar Tullingebergsvägen, Mån-
storpsvägen, Rundan samt Tullingebergsskolan. I kartan visas de platser (blå 
punkter) där vattenprover tagits inom området för kokningsrekommendationen.  
 
Mellan den 1 och 21 augusti 2018 togs cirka 100 vattenprover i området Tull-
ingeberg och ca 80 prover i referenspunkter runt om i Tullinge. Provtagning på 
ett stort antal platser utanför Tullingeberg gjordes för att avgränsa den del av 
distributionsnätet som påverkats av förhöjda halter bakterier. Utanför Tullinge-
berg På så sätt fastställdes att påverkan från koliforma bakterier var begränsat 
till Tullingeberg. 
 
De provtagningar som utfördes den 24, 26 och 30 juli samt 1 augusti visade att 
vattnet var otjänligt i Tullingeberg vad gäller koliforma bakterier. I efterföljande 
provtagningar var vattnet tjänligt med anmärkning och trenden var sjunkande i 
antal bakterier fram till den 20 och 21 augusti då vattnet åter var tjänligt.  
Ett undantag från den sjunkande trenden inträffade dock den 6 augusti med en 
tillfällig ökning av antalet koliforma bakterier, se Figur 3. Ökningen sammanföll 
med att reservoaren åter öppnades efter att ha varit avstängd för rengöring och 
klorering. I samband med detta kan bakterier i form av biofilm rivits loss från 
ledningarnas invändiga ytor. En annan möjlig förklaring är att bakterierna fått 
ett tillfälligt näringstillskott då klor sönderdelar organiskt material och skapar 
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lättillgängligt kol som näringskälla. Det är en effekt som sedan avklingat i takt 
med att näringstillskottet förbrukats. 
 
De högsta halterna koliforma bakterier uppmättes i vatten från högtrycksreser-
voaren och i provpunkter på Tullingebergsvägen och Rundan, som ligger nära 
reservoaren, se Figur 3. Bilaga 1 innehåller en sammanställning av analysresul-
tat från de platser i Tullingeberg där provtagning utfördes. 
 
 
 

 
 
Figur 3. Antal koliforma bakteriekolonier (cfu) mellan 24 juli och 21 aug på 
ett antal platser i Tullingeberg. Övriga provpunkter i området visade på lägre 
halter koliforma bakterier. Vid ≥10 cfu/100 ml bedöms vattnet vara otjänligt.  
 
 
 
Typning av bakterier 

Vid tre tillfällen genomfördes en ”typning” av de koliforma bakterierna, vilket 
betyder en bestämning av vilken grupp av bakterier det rörde sig om, för att 
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fastställa troligt ursprung och om möjligt artbestämma dessa. Typningen visade 
att bakterierna utgjordes av två stycken grupper av bakterier, vilka båda ingår i 
normalfloran av bakterier i jord och vatten. Escherichia coli (E. coli) bakterier 
förekom inte i något vattenprov, vilket ytterligare stödjer hypotesen att förore-
ningen inte har ett fekalt ursprung, alltså att det inte har förkommit någon på-
verkan från avloppsvatten. 
 
Förekomsten av ett förhöjt antal koliforma bakterier sammanföll med att också 
så kallade ”långsamtväxande bakterier” och” odlingsbara bakterier vid 22 gra-
der” förekom i ett högre antal än vid andra tillfällen, vilket tydde på att miljön 
överlag var gynnsam för bakterietillväxt. Den varma sommaren och den långva-
riga förhöjda vattentemperaturen har med stor sannolikhet bidragit till de gynn-
samma förhållandena för bakterierna. 
 
 
Spolning och rengöring av distributionsnätet 

Samtidigt som provtagningar genomfördes på en rad olika platser i distributions-
nätet för att spåra källan till föroreningen vidtogs ett antal åtgärder för att ren-
göra distributionsnätet i Tullingeberg; 
 

- Flödesriktningen hos vattnet i distributionsnätet ändrades mellan den 1 
till och med den 8 augusti 2018. Bytet av flödesriktning innebar att vat-
tenflödet till Tullingeberg kom från ett annat håll, via Solskensvägen, än 
det normalt sett gör. På sätt kom rent och tjänligt vatten in i distribut-
ionsnätet som förser Tullingeberg med dricksvatten. 

 
- För att öka omsättningen av vattnet i området öppnades flera brandposter 

så att vattnet fick flöda ut genom dessa.  
 

- Högrycksreservoaren tömdes för att rengöras invändigt. Den skrubbades 
vid två tillfällen och vid det andra tillfället desinficerades den även med 
klor för att påskynda reningsprocessen. 

 
 
Orsaksanalys 
Förekomst av koliforma bakterier är en indikation på förhöjd mikrobiologisk 
aktivitet i vattnet. Typningen av de koliforma bakterierna pekar på att ursprunget 
till de förhöjda halterna sannolikt är jord och/eller vatten från omgivningen. Det 
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är mindre sannolikt att föroreningen har fekalt ursprung, vilket även är förenligt 
med att E. kolibakterier inte kunde påvisas i något vattenprov. 
 
Genom utökade provtagningar i referenspunkter utanför Tullingeberg kunde 
konstateras att förekomsten av koliforma bakterier var begränsad till Tullinge-
berg. Under juni månad utfördes två olika arbeten som berörde delar av distri-
butionsnätet i Tullingeberg; 
 

- Högtrycksreservoaren rengjordes utvändigt. Vid närmare inspektion av 
reservoaren konstaterades att en inspektionslucka inte höll helt tätt, vil-
ket kan ha inneburit att orent vatten tagit sig in den vägen i samband med 
rengöringen.  
 

- En vattenläcka mellan två byggnader åtgärdades på Tullingebergsvägen 
27 (Brf. Daggkåpan). Vattenläckan uppstod i ledning på fastighetsmark 
som tillhör bostadsrättsföreningen och schaktarbetet utfördes av entre-
prenör som anlitades av föreningen. 

 
VA-verksamheten bedömer att det är mest sannolikt att det är den yttre rengö-
ringen av högtrycksreservoaren som orsakat de förhöjda halterna av koliforma 
bakterier i Tullingeberg. Dels har de högsta halterna uppmätts i reservoaren samt 
på platser i närheten av denna, dels gav den invändiga rengöringen av reservoa-
ren god effekt genom att minska antalet koliforma bakterier. 
 
Under sommarmånaderna är förbrukningen av dricksvatten som regel lägre, vil-
ket medför ett lägre flöde i ledningarna än normalt. Den låga omsättningen till-
sammans med vattentemperaturen, som är högre under sommarmånaderna än 
under resterande del av året, har sannolikt bidragit till att oönskade bakterier fått 
fäste i distributionsnätet och medfört att det krävts flertalet dygn av spolning 
samt rengöring för att få ett tjänligt vatten igen. 
 
 
Kommunikation 
VA-verksamheten har haft kontinuerlig dialog med tillsynsmyndigheten kring 
kokningsrekommendationen och de insatser som gjorts löpande. En dialog har 
även förts med den nationella vattenkatastrofgruppen, VAKA, som gett expert-
stöd kring bakterier och bidragit med erfarenheter från liknande situationer. 
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Kommunikationsarbetet har även genomförts i nära samarbete med tekniska för-
valtningens kommunikatör och kommunikationen har skett genom flertalet in-
terna och externa kanaler. Kommunens Facebook-sida har visat sig väldigt vik-
tig och effektiv för att sprida information och nå många berörda.  
 
 
Nuläget 
Vattenprov har vid ett par tillfällen sedan den 23 augusti 2018 konstaterats in-
nehålla så kallade ”odlingsbara mikroorganismer vid 22 grader” något över 
gränsvärdet och klassificerats som tjänligt med anmärkning. Parametern är en 
indikation på att det finns en viss förhöjd mikrobiell aktivitet i vattnet, men utgör 
ingen omedelbar hälsofara.  
 
För att säkerställa att och att vattenkvaliteten är fortsatt god fortsätter den utö-
kade provtagningen i Tullingeberg. Vattenprover tas ut två gånger i veckan tills 
vidare och brandposter har öppnats för att öka omsättningen av vattnet. Provtag-
ningen kommer att fortgå tills analyserna visar att samtliga mikrobiologiska pa-
rametrar stabiliserat sig och ligger under gränsvärdena en längre tid. 
 
 
 
Uppföljande arbete 
Som ett led i VA-avdelningens kvalitetsarbete kommer arbetet som utfördes i 
samband med händelsen att följas upp i flera steg; 
 

- Hale VA-avdelningen ska engageras för att utvärdera arbetet och för att 
sprida och ta tillvara viktiga erfarenheter. 
 

- Förbättringsåtgärder och kunskapsbehov ska kartläggas. 
 

- Identifierade behov av revideringar och kompletteringar ska genomfö-
ras. Det kan till exempel gälla egenkontrollprogrammet och rutiner 
och/eller ökad tydlighet vad gäller roller och ansvar.  
 

- Utfallet av det uppföljande arbetet ska sammanställas och dokumenteras 
skriftligt. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Sammanställning av analysresultat. 
Bilaga 2. Incidentrapport till Tekniska nämnden, daterad 2018-08-27. 



Bilaga 1. Sammanställning av analysresultat för koliforma bakterier i Tullingeberg

SPU 

(Tullingeberg

s-vägen 1E)

VBP 

Månstorps-

vägen

Månstorpsv

ägen 30

Tullingeber

gs-vägen 

11

VTO 

Handfat 

(Tullingebe

rgs-vägen 

11A)

Tullingeber

gsvägen 27

Tulligebergss

kolan 

(klassrum)

Tullingebergs

skolan 

(idrottshall)

Tullingeber

gsskolan 

(Matsal)

Rundan 53

Rundan 59

tis 2018-07-24 20

ons 2018-07-25

tor 2018-07-26 27

fre 2018-07-27

lör 2018-07-28

sön 2018-07-29

mån 2018-07-30 27 26 54

tis 2018-07-31

ons 2018-08-01 46 30 >100 >100

tor 2018-08-02 1 2 <1 <1

fre 2018-08-03 2 <1 6 <1

lör 2018-08-04 <1 <1 5 1

sön 2018-08-05

mån 2018-08-06 <1 <1 15

tis 2018-08-07

ons 2018-08-08

tor 2018-08-09 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

fre 2018-08-10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

lör 2018-08-11

sön 2018-08-12

mån 2018-08-13 <1 <1 <1 1 <1 <1 1

tis 2018-08-14 <1 1 <1 <1 <1 <1 1

ons 2018-08-15 1 1 1 <1 <1 <1

tor 2018-08-16 <1 <1 <1 1 1 1

fre 2018-08-17 <1 <1 <1 1 <1 <1 1 <1

lör 2018-08-18 1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1

sön 2018-08-19

mån 2018-08-20 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

tis 2018-08-21 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Analysresultat som rödmarkerats klassificeras som otjänligt vatten eller tjänligt med anmärkning. Enhet cfu/100 ml (antal kolonibildande enheter per 100 ml vatten)
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Incidentrapportering: dricksvattnet i Tullingeberg 
(TEF/2018:219) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 
 
Ärendet 

Onsdagen den 1 augusti gick VA-avdelningen ut med ett meddelande där 
man rekommenderade att dricksvattnet inom Tullingeberg bör kokas. Skälet 
till kokningsrekommendationen var att resultaten vid ordinarie egenkontroll 
den 24 juli samt uppföljande prover av dricksvattnet visade att vattnet var 
otjänligt på grund av koliforma bakterier. Den 23 augusti upphävdes kok-
ningsrekommendation i Tullingeberg. 
 
Vattenprover har tagits i Tullingebergsområdet och i referenspunkter i Tull-
inge den 26 och 30 juli, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14 och 15 augusti.  
Vid provtagningarna den 26 och 30 juli samt 1 augusti var vattnet otjänligt i 
Tullingebergsområdet på grund av koliforma bakterier. Därefter har vattnet 
varit tjänligt med anmärkning på grund av koliforma bakterier och vi har 
sett en sjunkande trend i antal bakterier.  
 
Vid dessa prover har även larm kommit om e.coli-bakterier, men inga e.coli 
har kunnat bekräftas i något prov.  
 
I referenspunkterna i Tullinge har inget prov varit otjänligt.  
 
Preliminära labbresultat under mätperioden 24-30 juli samt den 3-4 och den 
6 augusti och den 13 augusti visade även förekomst av e.coli-bakterie. 
Dessa resultat ändrades i de bekräftande resultat i alla kontrollpunkter. Prov-
resultaten från mätning den 10 augusti visade att dricksvattnet var utan an-
märkning. Detta provtillfälle skickades även till annat ackrediterat laborato-
rium som också bekräftade samma resultat. Eftersom provsvaren som togs 
den 13 augusti på nytt innehöll koliforma bakterier beslutades under ons-
dagen den 15 augusti att kokningsrekommendationen skulle fortsätta i Tull-
ingeberg.  
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För att häva kokningsrekommendationen inom Tullingeberg krävs att 2 
skilda provtagningstillfällen visar att dricksvattnet är helt utan anmärkning-
ar. Enbart Tullingeberg var berörd av kokningsrekommendationen. 
 
Åtgärder för att rengöra vattnet sattes in från den 1 augusti. I första fasen 
ändrades flödesriktningen och vattenflödet ökades genom brandposter och 
stödspolning. Vattentornet ”Kulan” tömdes och skrubbades rent på insidan. 
På grund av att 2 av 8 kontrollpunkter alltjämt visade koliforma bakterier 
men med nivåer som noteras som tjänligt med anmärkning, beslutades den 
6 augusti att vattentornet skulle kloreras. Detta för att säkert kunna leverera 
dricksvatten enligt Livsmedelsverkets bestämmelser för friskt allmänt 
dricksvatten och detta ska vara helt utan mikroorganismer och bakterier. 
 
Sedan klorprocessen avslutats kopplades vattentornet in i ordinarie produkt-
ion samtidigt som vattenflödet ökades för att omsätta vattnet för att på så vis 
spola igenom systemet efter avslutad klorrengöring.  
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-08-16, kompletterad 2018-08-24. 
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Incidentrapportering: dricksvattnet i Tullingeberg   

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 
 
Ärendet 

Onsdagen den 1 augusti gick VA-avdelningen ut med ett meddelande där 
man rekommenderade att dricksvattnet inom Tullingeberg bör kokas. Skälet 
till kokningsrekommendationen var att resultaten vid ordinarie egenkontroll 
den 24 juli samt uppföljande prover av dricksvattnet visade att vattnet var 
otjänligt på grund av koliforma bakterier. Den 23 augusti upphävdes kok-
ningsrekommendation i Tullingeberg. 
 
Vattenprover har tagits i Tullingebergsområdet och i referenspunkter i Tull-
inge den 26 och 30 juli, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14 och 15 augusti.  
Vid provtagningarna den 26 och 30 juli samt 1 augusti var vattnet otjänligt i 
Tullingebergsområdet på grund av koliforma bakterier. Därefter har vattnet 
varit tjänligt med anmärkning på grund av koliforma bakterier och vi har 
sett en sjunkande trend i antal bakterier.  
 
Vid dessa prover har även larm kommit om e.coli-bakterier, men inga e.coli 
har kunnat bekräftas i något prov.  
 
I referenspunkterna i Tullinge har inget prov varit otjänligt.  
 
Preliminära labbresultat under mätperioden 24-30 juli samt den 3-4 och den 
6 augusti och den 13 augusti visade även förekomst av e.coli bakterie. Dessa 
resultat ändrades i de bekräftande resultat i alla kontrollpunkter. Provresulta-
ten från mätning den 10 augusti visade att dricksvattnet var utan anmärk-
ning. Detta provtillfälle skickades även till annat ackrediterat laboratorium 
som också bekräftade samma resultat. Eftersom provsvaren som togs den 13 
augusti på nytt innehöll koliforma bakterier beslutades under onsdagen den 
15 augusti att kokningsrekommendationen skulle fortsätta i Tullingeberg.  
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För att häva kokningsrekommendationen inom Tullingeberg krävs att 2 
skilda provtagningstillfällen visar att dricksvattnet är helt utan anmärkning-
ar. Enbart Tullingeberg var berörd av kokningsrekommendationen. 
 
Åtgärder 
Åtgärder för att rengöra vattnet sattes in från den 1 augusti. I första fasen 
ändrades flödesriktningen och vattenflödet ökades genom brandposter och 
stödspolning. Vattentornet ”Kulan” tömdes och skrubbades rent på insidan. 
På grund av att 2 av 8 kontrollpunkter alltjämt visade koliforma bakterier 
men med nivåer som noteras som tjänligt med anmärkning, beslutades den 6 
augusti att vattentornet skulle kloreras. Detta för att säkert kunna leverera 
dricksvatten enligt Livsmedelsverkets bestämmelser för friskt allmänt 
dricksvatten och detta ska vara helt utan mikroorganismer och bakterier. 
 
Sedan klorprocessen avslutats kopplades vattentornet in i ordinarie produkt-
ion samtidigt som vattenflödet ökades för att omsätta vattnet för att på så vis 
spola igenom systemet efter avslutad klorrengöring.  

 
Kontrollplan 
Enligt planen för egenkontroll tas vattenprover inom en kommundel cirka 
en gång per månad. Cirka 200 vattenprover tas årligen i hela kommunen. 
Resultaten följs upp vid nämndens rapportering vid delår och bokslut.  
 
Tillsynsmyndigheten för dricksvatten 
Tillsynsmyndigheten för dricksvatten är miljöenheten inom samhällsbygg-
nadsförvaltningen. Samråd har skett med tillsynsmyndigheten beträffande 
resultat av provsvar och beslut om kokningsrekommendationer samt beträf-
fande tank för vatten (tappställe). 
 
Tank för vatten 
Tank för vatten används enbart i nödsituation när konsumenterna/hushållen 
helt saknar tillgång till vatten. I situationen som här råder bedöms det att 
vattenkvaliteten uppnås bäst genom att vatten från hushållets kran kokas. 
 
Påverkan på människors hälsa 
Bedömningen är att dricksvattnet i Tullingeberg inte utgjort fara för männi-
skan. Kokningsrekommendationen ska lämnas som en konsekvens när 
Livsmedelsverkets bestämmelser inte uppfylls.  

 
Omfattande kommunikationsplan med aktiviteter 
Onsdag den 1 augusti hade VA-enheten planeringsmöte på morgonen och 
beslutar om åtgärder, vända vattenflödet, stänga vattentornet och spola led-
ningarna. En kommunikationsplan upprättas tillsammans med kommunika-
tör. 
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Samma dag klockan 12.00 publicerades nyheten om att Botkyrka kommun 
rekommenderar att boende i Tullingeberg ska koka sitt dricksvatten. 
https://www.botkyrka.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter-startsida/2018-08-01-
koka-vattnet-om-du-bor-i-tullingeberg.html 
 
Under onsdagen var fokus att få ut informationen till de berörda i Tullinge-
berg. Vi satte upp anslag i portarna (250 ex, se bilaga), skickade sms, kon-
taktade media (Radio Stockholm, Mitt i, Botkyrka Direkt) och la ut inform-
ation på webbplatsen och på Facebook. 
 
Berörda kommunala verksamheter har fått information och som de delat vi-
dare till sina verksamhetschefer. 
 
Vi har också haft ett nära samarbete med medborgarcenter som kunnat 
fånga upp många frågor från medborgarna. Vårt växelnummer har ett så kal-
lat ”lavinmeddelande”. Det är en kort information som en får så fort svars-
signalen gått fram på telefonnummer 08-530 610 00. 
 
Fortsatt kommunikation under vecka 31 
På torsdagen den 2 augusti lade vi ut alla samlade frågor och svar på bot-
kyrka.se (se bilaga) 
 
Vi har svarat på många inlägg och frågor på Facebook, både på kommunens 
sida och i gruppen ”Alla som älskar Tullinge”. 
 
Vi har per den 9 augusti över 100 kommentarer på Facebookinlägget, 234 
delningar och det har nåtts av närmare 29 000 personer, enligt statistik på 
Facebook. 
 
På fredagen den 3 augusti publicerade vi en nyhet om att kokningsrekom-
mendationen fortfarande gäller. 
https://www.botkyrka.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter-startsida/2018-08-03-
preliminara-provresultaten-klara-fortsatt-att-koka-vattnet.html 

 
Vi publicerade en samlingssida på webben, för komplettera de enskilda ny-
heterna. På denna sida ligger också frågor och svar, som vi fyllt på fortlö-
pande. 
 
https://www.botkyrka.se/bo--bygga/vatten-och-
avlopp/driftinformation/kokningsrekommendation-for-tullingeberg.html 
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VA-chef och kommunikatör bedömde att vår information om kokningsre-
kommendationen nått ut till berörda och att inkommande frågor till växeln 
och Facebook tagits omhand på ett bra sätt. 
 
Kommunikation vecka 32 
Måndagen den 6 augusti bildades en ny arbetsgrupp med förvaltningschef 
som är tf VA-chef, arbetsledare, VA-ingenjör och kommunikatör.  
 
Beslut fattas att kokningsrekommendationen ska kvarstå hela veckan (vecka 
32). Under måndag eftermiddag förstärks informationen på hemsidan om att 
det okokta vattnet kan användas för det mesta men att det bör kokas om 
vattnet ska drickas (saft, kaffe). 

 
Botkyrkabyggen och HSB Södertörn la ut anslaget som sedan förra veckan 
sitter i portuppgångarna i samtliga brevlådor. 
 
Förvaltningschefen har intervjuats av Mitt i och Botkyrka Direkt. 
 
Vi fortsätter att få in frågor, via telefon, Facebook och som synpunkter. 
Medborgarcenter meddelar att det ringer medborgare med frågor om Tull-
ingeberg, men inte i samma omfattning som veckan före. 
 
Vi informerade om att meddelanden om dricksvattnet kommer att uppdate-
ras under måndag eftermiddag den 13 augusti.  
 
Kommunikation vecka 33  
Uppdatering informationen måndagen den 13 augusti. Under onsdagen den 
15 augusti görs en ny uppdatering och ett sms-meddelande om fortsatt kok-
ningsrekommendation skickades till hushållen i Tullingeberg.  
 
Ny uppdatering ska ske fredag den 17 augusti eftersom det är då det kom-
mer att finnas provsvar från ytterligare 2 provtagningstillfällen. 

 
Vi planerar för fortsatt kommunikation om fortsättningen samt en beredskap 
för frågor om orsaker och framtida åtgärder. Uppföljning planeras också att 
ske gemensamt med miljöenhetens tillsynsansvarig för dricksvatten. 
 

Kokningsrekommendationen hävs 23 augusti 
Torsdagen den 23 augusti 2018 hävs kokningsrekommendationen för Tull-
ingeberg. Beslutet fattas efter att vattenproverna som tagits den 20 och den 
21 augusti var utan anmärkning.  
 



BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE  5[5] 
Tekniska förvaltningen  

 2018-08-16, kompl 2018-08-24  Dnr TEF/2018:219  
 

Beslutet om hävning kommunicerades ut via anslag i portarna, sms, kom-
munens webbplats och Facebook. Dessutom kontaktades media (Radio 
Stockholm, Mitt i, Botkyrka Direkt). 
 
Sedan den 9 augusti har vattenproverna från Tullingeberg visat på ytterst 
låga halter av koliforma bakterier. VA-verksamheten har haft kontinuerlig 
dialog med miljöenheten som är tillsynsmyndighet kring kokningsrekom-
mendationen och de insatser som gjorts. En dialog har även hållits med den 
nationella vattenkatastrofgruppen, VAKA, som gett expertstöd kring bakte-
rier och erfarenheter av liknande situationer.  
 
VA-verksamheten kommer fortsätta med en utökad provtagning i området 
för att säkerställa att vattnets kvalitet. Därtill fortsätter arbetet med orsaksut-
redningen och erfarenhetsåterföring av incidenten. När orsaksutredningen är 
klar kommer resultaten publiceras.  
 
 
 
 
 
Åsa Engwall Linda Evjen 
Förvaltningschef VA-chef 
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Kommunledningsförvaltningen  
Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

 
Referens 

 

Linda Claesson 
 
 
 

 
Investeringsråd 

Minnesanteckningar från investeringsråd 2018-10-17 

Dag och tid 2018-10-17 kl 13:30
  
Plats Mälaren 
  
Närvarande Johannes Svensson, Frank Renebo, Åsa Engwall, Linda 

Claesson, Lena Ingren, Emanuel Ksiazkiewicz, Linnea 
Stevander, Karl-Henrik Lindström, Peter Skoog, Gabriel 
Melki, Stefan Dayne, Carina Molin, Charlotta Ohlsson, Anna 
Casteberg 
 

  
Ej närvarande Lars Cha, Mikael Caiman Larsson, Tuva Lund, Pia Bornevi, 

Niklas Gladh, Johan Westin, Ann-Christine Lundberg 
  
 

 
 

1. Frank Renebo redogjorde för förändringar i byggprojekten sedan förra 
mötet. 
 

2. Frågan kring hur byggprojektet Björkhaga skola ska hantera att detalj-
plan och fastighetsgräns inte överensstämmer behöver utredas kopplat 
till när ansökan ska skickas till Lantmäteriet. Frågan tas upp på styr-
gruppsmöte 18/10 som återkopplar till samhällsbyggnadsförvaltning-
en/Gabriel Melki. 

 
3. Linda Claesson redogjorde för investeringsprocess och investeringspo-

licy. Frågan hur politisk förankring ska ske framöver behöver utredas. 
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Delegationsbeslut (TEF/2018:38) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut. 
 
Ärendet 

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt tek-
niska nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delege-
ring ska återrapporteras till nämnden. 
 
Tekniska förvaltningen redovisar delegationsbeslut i skrivelse daterad 
2018-10-22. 
 

 
 



      
  
 
  2018-10-22  Dnr TEF/2018:38  
 

Anmälan av delegationsbeslut  

 
Rubrik/ärendemening: Förvaltningsledning
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)
C 2 TEF/2018:263 2018-10-15 Åsa Engwall, förvaltningschef
Beskrivning av ärendet 
Antagande av entreprenad, NOLIMO Entreprenad AB, finplanering Vallmon och Opalen, omgång 2. 
 
Leverantör (vid upphandling) Kontraktssumma (vid upphandling)
NOLIMO Entreprenad AB 20 235 0000 kronor 

 
Tekniska nämndens delegationsordning 
Tekniska nämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och nämndens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige). 
Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap. 37–40 §§ kommunallagen (2017:725). En nämnd kan uppdra åt 
ett utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden (se 6 
kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen). 
Med de förbehåll som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen har tekniska nämnden delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till 
delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen. 
Endast förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera beslutanderätt (se 7 kap. 6 § kommunallagen). 
Beslut som fattas på delegation ska anmälas till tekniska nämnden senast till nästa nämndsammanträde efter det att beslutet fattades. Beslutet är formellt 
fattat av tekniska nämnden och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som nämndens 
övriga beslut.
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