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§ 133 

Slutredovisning av utbyggnad av ny vattenledning från 
Tumba till Sandstugan, projektnummer 3903 
(TEF/2018:260)  

Beslut 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 3903 – Ny vat-
tenledning från Tumba till Sandstugan. 
 
Sammanfattning 

En förstärkning av vattenförsörjning till Tumba har funnits planlagt en 
längre tid. Genom exploateringsprojektet Sandstugan gavs möjlighet att 
göra en ny anslutning till Stockholm Vattens huvudmatning som passerar 
Söderby. 
 
Projektet avser en ny vattenledning i dimension 355 millimeter och med 
längden 1 805 meter.  För att utföra ledningen bestämdes att större delen av 
sträckan skulle genomföras med styrd borrning. Endast för de sista 200 me-
terna in mot Sandstugan bedömdes att schaktning skulle vara nödvändigt. 
 
Projektet har blivit 1 678 000 kronor billigare än kalkylen. Genom att arbeta 
mer som ett partnerprojekt med entreprenör har inga konsulter behövts nytt-
jas för projektering eller geoteknik, och att val av teknik lösts mer tillsam-
mans. Till exempel lyckades styrd borrning utföras cirka 600 meter i ett 
drag vilket är anmärkningsvärt långt. Det som annars gjorde att kostnaden 
kunde hållas nere var att provisorisk väg inte behövde byggas i så stor om-
fattning som det var planerat och att slamsugning av bentonit vid borrning 
blev marginell.  
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-10-16. 
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§ 134 

Slutredovisning av VA-utbyggnad i Lindhov, projektnum-
mer 3934 (TEF/2018:259)  

Beslut 

Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens slutredovisning av 
projektet 3934 - Va-utbyggnad i Lindhov. 
 
Sammanfattning 

Genom att vatten och avlopp under 2016 anlagts till kommunens vårdhem, 
Lindhovs gård, möjliggjordes va-anslutning till nio närliggande villor. En 
intresseanmälan skickades ut till fastighetsägarna och i princip var alla posi-
tiva till att ansluta sig. Tekniska nämnden beslutade under september 2016 
att ansluta dessa villor till kommunalt vatten och avlopp, ärende 
TEF/2016:126.  
 
Projektet handlade om att va-ansluta nio fastigheter. Dessa fastigheter hade 
ett eget internt nät och en samfällighet för vatten och avlopp. Eftersom led-
ningsnätet var utbyggt 1992 bedömdes från start att kommunen kunde ta 
över vissa delar av föreningens ledningsnät. Tyvärr var ledningarna väldigt 
dåligt redovisat och inte i kommunal standard så många överraskningar stöt-
tes på. Under projektets gång blev det därför mer omläggning än planerat.  
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-10-16. 
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§ 135 

Yttrande över remiss: Program för mikro- och makroplaster 
2018 (TEF/2018:251)  

Beslut 

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse date-
rad 2018-11-19 som yttrande över remissen. 
 
Tekniska nämnden kompletterar yttrandet med att tabell 2 i rapporten behö-
ver förtydligas. Under rubriken väg- och däckslitage behöver påverkan av 
olika typer av däck och fordon belysas. 
 
Sammanfattning  

De källor till mikroplaster som bedöms vara största i Botkyrka kommun är 
väg- och däckslitage, konstgräsplaner och specifikt fyllnadsmaterialet, ned-
skräpning och båtbottenfärg. Dagvatten har identifierats som den viktigaste 
spridningsvägen. I programmet redovisas ett antal olika åtgärdsförslag för 
att uppnå målen minskad förekomst, minskad spridning och införskaffa och 
sprida kunskap av mikro- och makroplast. Åtgärdsförslagen har olika 
nämnder som utpekade ansvariga. 
 
Tekniska förvaltningen ser positivt på att det tas fram ett kommunövergri-
pande program för mikro- och makroplaster och ställer sig generellt bakom 
programmets mål och handlingsvägar. Synpunkter på programmet redovisas 
i förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-19. 
 
Ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har skickat ut en remiss gällande program 
för mikro- och makroplaster, dnr KS/2018:596. Svar önskas senast 
2018-12-31. 
 
Syftet med programmet är att minimera förekomsten av plast redan vid käl-
lan. De åtgärder som föreslås syftar till att Botkyrka kommun ska komma 
närmare att nå fyra av de sexton nationella miljökvalitetsmålen; Giftfri 
miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och 
skärgård och Begränsad klimatpåverkan. 
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-11-19. 
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§ 136 

Konsekvenser av avbeställda uppdrag från nämnder 
(TEF/2018:301)  

Beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen och sänder den vidare till kom-
munstyrelsen. 
 
Bakgrund 

Tekniska nämnden erhöll följande beställningar: 
 KS/2018:346 Beslut om omdisponering av medel i samband med del-

årsbokslut 1 2018. 
 2017-12-15 TEF/2017:212 Beställning av lokalanpassning av delar av 

musikhuset, Norsborg, mötesplats för unga vuxna samt revidering av 
beställningen 2018-03-05.  

 
Dessa två beställningar har sedan avbeställts 2018-10-23 respektive 
2018-10-30. 
 
Sammanfattning 

Eftersom arbeten med de olika beställningarna redan påbörjats kommer av-
beställningarna att medföra kostnader. Kostnaderna kan ännu inte specifice-
ras eftersom förhandling pågår avseende avbeställning av paviljonger, Alby. 
 
Ärendet 

Avbeställning av påbyggnad befintlig paviljong förskolan Duvan i Alby och 
avbeställning av öppna möteslokaler för unga vuxna i Hallunda.  
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad 
2018-11-28. 
 
Särskilt Yttrande 

Marit Normasdotter (V) och Jenny Karinsdotter Granqvist (V) lämnar ett 
särskilt yttrande, bilaga. 
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§ 137 

Information om handlingsplan för ökad ventilation i kom-
munens skolor (TEF/2016:69)  

Beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 

För att tillse att skollokalerna uppfyller ventilationsbehov har en genomlys-
ning och därpå följande åtgärdande påbörjats. Ett antal skolor har analyse-
rats och arbetena med åtgärdande pågår. Ett fåtal skolor kvarstår att analy-
sera. Vi har i dag cirka 10 grundskolor med helt fungerande och åtgärdade 
ventilationssystem och vår önskan är att kunna åtgärda samtliga skolor så att 
alla elever i hela Botkyrka har bra förutsättningar för lärande. De skolor som 
fått ventilationen åtgärdad är nöjda med funktionen och antalet felanmäl-
ningar har minskat. De har även i de flesta fall varit nöjda med entreprenö-
ren samt hur arbetena skötts i samverkan med verksamheterna. 
 
Antalet skolor var från början 16 stycken. Då var nybyggda samt nyrenove-
rade skolor inte medtagna. Ett antal skolor är i dag besiktade och ett status-
dokument med åtgärdsförslag är framtaget per skola. Några skolor är dock 
inte besiktade eftersom vidare utredningar avbröts då entreprenörens rappor-
ter blev omotiverat dyra på grund av att dokumentation av ventilationsin-
stallationer saknades. Kvaliteten på det framtagna materialet är bra.  
 
De skolor som är besiktade är Banslättsskolan, Eklidsskolan, Kassmyrasko-
lan, Kvarnhagsskolan, Skogsbacksskolan, Tunaskolan och Trädgårdsstads-
skolan  
 
Bakgrund 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av tekniska nämnden att upprätta 
en handlingsplan för ventilation i kommunens skolor enligt beslut den 23 
maj 2016. Handlingsplanen redovisades vid tekniska nämndens samman-
träde den 15 maj 2017, § 57. Nämnden beslutade att planen skulle skickas 
på remiss till utbildningsförvaltningen. 
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-11-28. 
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§ 138 

Åtgärdsutredning från Försvarsmakten gällande sanering 
av brandövningsplatsen vid F18, Tullinge (TEF/2018:157)  

Beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 

Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2018-06-11 att efterfråga 
en mer fullständig åtgärdsutredning från Försvarsmakten gällande sanering 
av brandövningsplatsen vid fd F18 Tullinge. Bakgrunden var den åtgärdsut-
redning som presenterades av Försvarsmakten i mars 2018 som saknade en 
fullständig utbredning och inte belyste möjliga åtgärder för att få igång Tull-
inge vattenverk igen. Motsvarande skrivelser skickades även från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Kommunen har 2018-12-03 mottagit ett samlat svar på dessa skrivelser från 
Försvarsmakten i vilket man beskriver hur man avser att arbeta vidare med 
PFAS-frågan vid fd F18 Tullinge och att man därigenom anser att Botkyrka 
kommuns önskemål omhändertas.  
 
Förvaltningen avser att i början av 2019 återkomma till nämnden med för-
slag till handlingsplan för kommunens hantering av frågan.  
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-12-05. 
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§ 139 

Lägesrapportering vård- och omsorgsboenden  

Frank Renebo, tf förvaltningschef, har inget nytt att informera om angående 
Samariten. 
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§ 140 

Beslutade uppdrag från verksamhetsnämnder  

Utgår. Inga nya uppdrag. 
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§ 141 

Anmälningsärenden (TEF/2018:296, TEF/2018:295, 
TEF/2018:294, TEF/2018:288, TEF/2018:287, TEF/2018:284, 
TEF/2018:249)  

Beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar. 
 
Handlingar 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-10-25, § 189, kommunens de-
lårsrapport 2 2018. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-10-25, § 190, redovisning och 
förlängd beredningstid för motioner. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-10-25, § 191, redovisning och 
förlängd beredningstid för medborgarförslag. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-10-25, § 192, redovisning av 
lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-09-25, § 323, återta-
gande av planuppdrag för Hallunda 4:33 och 4:34. 
 
Förslag till detaljplan för Godemannen 2 (Svalans förskola), Alby, Botkyrka 
kommun 
 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, reviderad 2018-11-13, slutredovis-
ning av projektkonto 6167, förskolepaviljonger i Riksten (Kometen). 
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§ 142 

Delegationsbeslut (TEF/2018:38)  

Beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut. 
 
Ärendet 

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt tek-
niska nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delege-
ring ska återrapporteras till nämnden. 
 
Tekniska förvaltningen redovisar delegationsbeslut i skrivelse daterad 
2018-10-22, reviderad 2018-11-13 och skrivelse daterad 2018-11-23. 
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§ 143 

Förvaltningschefen informerar  

Utgår. 
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§ 144 

Frågor från förtroendevalda samt medskick till verksam-
heten  

Beslut 

Tekniska nämnden anser frågan besvarad. 
 
Ärendet 

Marit Normasdotter (V) efterfrågade vid nämndens sammanträde i novem-
ber en redovisning över konstnärlig utsmyckning. 
 
Frank Renebo, tf förvaltningschef, informerar om att det är svårt att ta fram 
en redovisning. Konstnärlig utsmyckning har gjorts men inte alltid rapporte-
rats rätt i systemet. En översyn pågår. 
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§ 145 

Allégården: Avvikande förutsättningar under pågående 
byggnation (TEF/2015:27)  

Beslut 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja att investe-

ringsbudgeten ökar med maximalt 130 mnkr för att slutföra pågående 
byggnation av 60 vård- och omsorgslägenheter och lokaler för dag-
verksamhet på Allégården i Tumba. Investeringsbeloppet kan justeras 
nedåt i kommunfullmäktige efter slutförd projektering. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar om att i bokslutet skriva ner fastighetens 
nuvarande bokförda värde på 4,5 mnkr på grund av grundläggande 
brister i konstruktionen.  
 

3. Kommunstyrelsen beslutar att vård- och omsorgsnämnden inom ramen 
för alternativ 4 endast belastas för kostnaden till högst 155 av de 285 
(175) miljoner kronorna för kostnader av hyror etc, i enlighet med be-
slut 2018-06-04 om maxkostnad för byggnationen av Allégården. 
 

Tekniska nämnden beslutar för egen del: 
 
4. Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att genomföra en 

total genomlysning av extern part av projektet för att utröna vad som 
brustit och vad organisationen kan lära till kommande projekt. Upp-
draget ska återrapporteras till nämnden senast 2019-03-31. 
 

5. Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att i samband 
med att byggnationen blir klar, utföra en marknadsvärdering av Allé-
gården.  
 

Sammanfattning 

Startpunkten för renovering av två av kommunens vård- och omsorgsboen-
den var Arbetsmiljöverkets beslut om att vitesförelägga kommunen för det 
fall att bristerna i boenden inte blir åtgärdade senast den 31 december 2018. 
Vitesföreläggandena gällde Tumba vård- och omsorgsboende och Allégår-
dens vård- och omsorgsboende. 
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För att åtgärda bristerna i boendena beslutade kommunfullmäktige vid 
sammanträdet i september 2014 att uppdra till tekniska nämnden att ersätta 
dessa boenden genom att dels upphandla hyresavtal för totalt 120 nya boen-
delägenheter i Samariten samt försälja denna fastighet. Dels att upphandla 
hyresavtal för 60 nya lägenheter i Fittja samt i Vårsta. Samtliga boenden ska 
följa svensk standard. Utöver dessa boenden tillkommer ett senare beslut 
som avser renoveringen av Allégårdens vård- och omsorgsboende. 
 
Tekniska förvaltningen har tillsammans med vård- och omsorgsförvaltning-
en och samhällsbyggnadsförvaltningen, arbetat intensivt för att leverera 
dessa 300 boendeplatser senast inför årsskiftet 2018/2019. Förutsättningarna 
för detta har som helhet varit av extraordinär art. Dels på grund av Arbets-
miljöverkets korta tidsfrist för omvandlingarna samtidigt som det råder kraf-
tig byggkonjunktur i hela landet och i synnerhet i Stockholms län. Gällande 
detaljplaners bestämmelser har inte stämt överens med dagens krav på bästa 
kostnadseffektiva utformning av byggnader för dessa boenden. Detta inne-
bär att det är svårt att bygga rationellt och ekonomiskt eftersom man blir 
tvungen att anpassa byggnationen till befintlig byggnad och struktur. Målet 
vid all byggnation är att kunna erbjuda medborgarna rätt boende till rimlig 
hyra. 
 
När det gäller Allégårdens vård- och omsorgsboende har uppdraget växt. 
Detta beror främst på att stommen i den ursprungliga byggnaden visade sig 
ha omfattande skador, att man under byggnationen inte följt bygghandling-
arna samt att det förekommit en hel del slarv och fel 1966.  
 
Trots ökade kostnader i projektet rekommenderar tekniska förvaltningen att 
produktionen av de 60 lägenheterna och lokalen för dagverksamheten, ska 
fortsätta. Detta alternativ ger den lägsta årshyran och lägsta ekonomiska på-
verkan på kommunens resultat samtidigt som detta alternativ bidrar till att 
erbjuda Botkyrkaborna 60 platser på boendena under 2019. Kön till vårdbo-
endena varierar över tid och det råder mycket stor brist på platser för vård- 
och omsorgsboende i hela länet.  
 
Motivering 

Omsorgen är för mittenmajoriteten en av våra viktigaste frågor. Att alla 
ska vara nöjda med sin omsorg - att alla ska få den omsorg de behöver - att 
alla är trygga med att omsorgen finns där när den behövs. Det är med den 
utgångspunkten som beslut tas att säkerställa att Allégården färdigställs 
och att Botkyrkaborna får tillgång till de vård- och omsorgsplatser som de 
är i behov av. Det är med prioritet på att de äldre i Botkyrka ska få den 
omsorg de behöver som detta beslut tas. 
 
Men det är inget enkelt beslut. Det är oacceptabelt att kostnaderna har ökat 
så här pass mycket. Nämnderna och fullmäktige har i alla steg fattat beslut 
utifrån tekniska förvaltningens rekommendationer i förvissning om att det 
är det mest ekonomiska, att bästa möjliga kvalitén säkras och att det är 
snabbaste vägen för att omsorgsplatserna kommer till i tid. 
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Beslut om upphandlingsform med en samverkanentreprenad där projekte-
ring skulle ske fortlöpande är också gjord på inrådan från tekniska förvalt-
ningen. Det skulle ge en bättre kostnadskontroll samtidigt som det skulle 
vara det snabbaste alternativet och ge god kvalitet. Det har aldrig framgått 
att kommunen löper stor risk att behöva stå för alla kostnader och fördy-
ringar som uppstår av oförutsedda kostnader. Eller att avbryta avtalet är 
förenat med så dyra skadeståndskostnader, att det i praktiken gör det 
omöjligt. 
 
Åter igen står nämnder och fullmäktige med ett korthändigt underlag och 
med få handlingsalternativ. Kommunledningen har önskat djupare utred-
ningar av vilka alternativ som funnits. Alternativen 2 och 3 är fortfarande 
endast ytligt utredda. 
 
Men med det pågående projektets upplägg och situation så står vi återigen 
inför, och tvingas inse att beslut måste fattas skyndsamt. Fullmäktige 
måste ta beslut med kort tidsfrist för att säkra skattemedel och att boende-
platserna blir klara. 
 
Kommunledningens största fokus är att Botkyrkaborna ska få den omsorg 
de behöver. Vi kommer aldrig tillåta att det är pengarna till omsorgen och 
de äldre, genom exempelvis sämre kvalitet eller lägre servicegrad, som ska 
betala för de extrema fördyringar som sker. Därför kommer omsorgen 
endast stå för den kostnad som motsvarar 155 mnkr som är den senaste 
beställning vård- och omsorgsnämnden beslutat om. Kostnader som upp-
stått utöver detta kommer att belasta kommunen som helhet. Detta sker för 
att kommunledningen vill säkra att äldre ska ha en omsorg med god kvali-
tet och att de äldre inte ska betala priset för att detta byggprojekts orimliga 
höga kostnader. 
 
Med det viktiga ställningstagandet att vård- och omsorgsnämnden enbart 
ska stå för kostnaden som motsvarar beställningen på 155 mnkr, och med 
beskrivningen i handlingen om de olika alternativen väljer kommunled-
ningen att ta beslut som innebär att man säkrar att ett vård- och omsorgs-
boende kommer på plats och att de äldre får den omsorg de är i behov av 
och är värda. 
 
Den uppkomna situationen är helt oacceptabel. Därför tillsätts en utred-
ning som på djupet ska utreda exakt vad som har hänt och hur det kunde 
gå så fel för att säkerställa att det aldrig sker igen. 
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Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-12-07. 
 
Särskilt yttrande 

Andrei Ignat (M) och Solveig Nilsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bi-
laga. 
 
Protokollsanteckning 

Niklas Gladh (MP) antecknar till protokollet en förklaring av belopp i be-
slutspunkt 3: Som framgår av alternativ 4 i tjänsteskrivelsen så avser 
285 mnkr den totala investeringsbudgeten medan 175 mnkr är den bedömda 
anläggningstillgången efter en möjlig avskrivning på 110 mnkr. Det viktiga 
i beslutet är att vård- och omsorgsnämnden endast belastas av max 
155 mnkr då vård- och omsorgsnämndens årshyra beräknas. 
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4 Konsekvenser av avbeställda uppdrag från nämnder 
(TEF/2018:301) 
 
Kommunstyrelsens beslut den 26 oktober 2018 att avveckla verk-
samheten för unga vuxna innebar att påbörjad projektering av lo-
kalanpassning av musikhuset i Norsborg avbröts. Den upparbe-
tade projekteringskostnaden är ca 1 Mkr. 
 
Vänsterpartiet har inga invändningar mot förslaget till beslut – att 
notera informationen och skicka den vidare till kommunstyrelsen 
– men vill framhålla att det var olyckligt att kommunstyrelsens 
beslut om att avsluta verksamheten för unga vuxna fattades utan 
en tillräcklig konsekvensanalys och utan att ge berörda nämnder 
möjlighet att yttra sig. 
 
Marit Normasdotter (V) 
Jenny Karinsdotter Granqvist (V) 
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SÄRSKILT YTTRANDE 
 
Tekniska nämnden     
      2018-12-10
  
Ärende 13  Allégården 

 
Detta har hänt i korthet: 
 
2016-01-12 
Byggnaden är i klart sämre skick än tidigare meddelats och Tekniska förvaltningen 
rekommenderar att riva byggnaden och bygga nytt. 
Trots det beslutar majoriteten att gå vidare med ombyggnads- och 
tillbyggnadsprocessen. Vi moderater har flera gången under TN möten muntligen 
hävdat att byggnaden bör rivas och nytt äldreboende byggas. 
 
2017-06-12 
Moderaterna lämnar genom Andrei Ignat en protokollsanteckning under TN 
sammanträde med rekommendationen att byggnaden borde rivas och ny byggnad bör 
utföras på platsen, i Vårsta eller på en annan plats i kommunen. Fast vi moderater tycker 
att Allégårdens tomt lämpar sig bättre för bostäder. 
 
Den samlade byggexpertisen i Sverige har erfarenheten att det är oftast dyrare att bygga 
om och till (speciellt vid en byggnad av Allégårdens kaliber) än att bygga nytt. 
 
2018-06-04 
Efter flera turer ökar budgeten från 95 till 155 mnkr. 
 
Därefter uppstår nya problem med ytterväggarna av tegel och stommens bärighet m.m. 
som trasslar till projektet ännu mer. 
 
Sista ordet är säkerligen inte sagt, vare sig om slutkostnaderna eller tidsplanen. 
 
Vi moderater anser att byggnaden på Allégårdens tomt skulle ha rivits om beslut hade 
fattats senast 2017-06-02. I dagens läge tillstyrker vi att om- och tillbyggnadsplanerna 
fullföljs på grund av den akuta bristen på platser för äldreboende i Botkyrka kommun.  
 
Därutöver borde kommunen stå för alla kostnader över 155 miljoner kronor, oavsett 
om dessa kostnader blir orsakade av räntor, nya fel på befintlig byggnad, 
projekteringsfel, ändringar av tidplanen och liknande händelser. 
 
 
Andrei Ignat (M)  Solveig Nilsson (M) 
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