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1 
Delårsrapport 2 2020 - Teknik- och fastighetsnämnden 
(TEF/2020:125) 
Förslag till beslut 
1. Teknik och fastighetsnämnden godkänner teknik- och 

fastighetsförvaltningens delårsrapport 2 2020. 
 

2. Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att 
godkänna utökad medelstilldelning till det fleråriga projektet 
resurscenterAlhagsvägen med 14 miljoner kronor. 
 

Ärendet 
Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden 
mellan januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av 
måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de 
årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens nuvarande 
investeringsplan. Vintern och våren har varit en turbulent tid med en hög 
osäkerhetsfaktor utifrån den coronapandemi vi alla befinner oss i just nu. 
Förvaltningen har i sina tidigare ekonomiska rapporteringar liksom den som 
nu rapporteras, tagit hänsyn till effekterna av coronapandemin.  
 
Helårsprognosen på driftekonomin visar ett underskott mot budget med 2,7 
miljoner. I underskottet finns en nedskrivning på 8,3 miljoner till följd av 
branden på Botkyrka cricketanläggning. Andra poster som har påverkat re-
sultatet efter förra prognosen är konsultkostnader, interna kostnadsfördel-
ningar och lägre personalkostnader. Förvaltningen har dock även prognosti-
serat ökade hyresintäkter vilket dämpar effekten av nedskrivningskostnaden. 
 
Den ursprungliga investeringskostnaden för det fleråriga projektet resurs-
center Alhagsvägen avsåg en ombyggnation och anpassning av Alby Gårds 
lokaler. Bygglov beviljades inte för ombyggnation av Alby Gård på grund 
av att anpassningarna skulle bli för omfattande för en byggnad med så högt 
kulturhistoriskt värde. Beslut har istället tagits att riva befintlig byggnad på 
Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på den befintliga tomten. Den 
nya inriktningen innebär en fördyring av projektet med 14 miljoner kronor. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-09-07. 
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Teknik och fastighetsnämnden) 

Delårsrapport 2 - Teknik- och fastighetsnämnden 
Diarienummer: TEF/2020:125 

 

Förslag till beslut 

1.Teknik och fastighetsnämnden godkänner teknik och fastighetsförvaltningens 
delårsrapport 2 2020 
2. Teknik och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
utökad medelstilldelning till det fleråriga projektet resurscenterAlhagsvägen med 14 
miljoner kronor. 
 

Sammanfattning 

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan 
januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av måluppfyllelse. I 
rapporten finns också en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga 
investeringar som återfinns i kommunens nuvarande investeringsplan. Vintern och 
våren har varit en turbulent tid med en hög osäkerhetsfaktor utifrån den coronaepedemi 
vi alla befinner oss i just nu. Förvaltningen har i sina tidigare ekonomiska rapporteringar 
liksom den som nu rapporteras, tagit hänsyn till effekterna av coronapandemin.  
 

Ärendet 

Helårsprognosen på driftekonomin visar ett underskott mot budget med 2,7 miljoner. I 
underskott finns en nedskrivning på 8,3 miljoner till följd av branden på Botkyrka 
cricketanläggning. Andra poster som har påverkat resultatet efter förra prognosen är 
konsultkostnader, interna kostnadsfördelningar och lägre personalkostnader. Förvalt-
ningen har dock även prognostiserat ökade hyresintäkter vilket dämpar effekten av ned-
skrivningskostnaden. 
Extraordinär post 
Nedskrivningskostnaden som rör branden på Botkyrka cricketanläggning är en extraor-
dinär post som förvaltningen inte kan påverka. Utan nedskrivningen blir helårsprogno-
sen ett överskott mot budget på 5,6 miljoner. En återuppbyggnad av cricketanläggning-
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en kommer att starta när medelstilldelning beviljats. När återuppbyggnaden är färdig-
ställd kommer förvaltningen att erhålla försäkringsersättning, slutkostnad minus en 
självrisk på 5 miljoner.  
Handlingsplan  
Handlingsplanen som lokalförsörjning och fastighet tog fram i samband med delårsrap-
port 1 innehöll följande poster: 
- Felavhjälpande underhåll, 3 miljoner. Vi ser över det felavhjälpande underhållet fram-
gent, minskar åtgärder och planerar åtgärder som går till 2021 
- Mark 1,5 miljoner. Minskad snöröjning mark 
- Energimedia 1 miljon. Driftoptimering utan föregående investeringar 
- Ej fullt utnyttjat utrymme inom friutrymmet 2 miljoner 
I den helårsprognos som nu finns har förvaltningen tagit fortsatt hänsyn till alla poster i 
handlingsplanen förutom händelsen inom friutrymmet, på grund av nedskrivningskost-
naden. För att reglera underskottet framöver kommer förvaltningen att se över åtgärder 
som är planerade inom friutrymmet. 
Effekter av coronapandemin 
Prognosen tar också hänsyn till de uppskattade ekonomiska effekter som coronapande-
min medför. De största effekterna avser ersättning för sjuklönekostnader, minskade 
transportuppdrag samt ökade kostnader för handsprit, desinfektion, skyddsmaterial och 
annat förbrukningsmaterial. 
Utökad medelstilldelning för det fleråriga projektet resurscenter Alhagsvägen  
Den ursprungliga investeringskostnaden avsåg en ombyggnation och anpassning av 
Alby Gårds lokaler. Bygglov beviljades ej för ombyggnation av Alby Gård på grund av 
att anpassningarna skulle bli för omfattande för en byggnad med så högt kulturhistoriskt 
värde. Beslut har istället tagits att riva befintlig byggnad på Alhagsvägen och bygga två 
nya resurscenter på den befintliga tomten. Den nya inriktningen innebär en fördyring av 
projektet med 14 miljoner kronor. 
Måluppfyllelse 
Förvaltningen har utmaningar inom några målsatta mått men det som framförallt påver-
kat möjligheten till måluppfyllelse är den pågående pandemin Covid-19. Trots pande-
min räknar förvaltningen med att kunna nå måluppfyllelse inom 4 av 6 målområden vid 
årets slut. De målområden som påverkats av Covid-19 är målområde 1 samt målområde 
4 där förvaltningen är beroende av att kunna besöka verksamheter eller ha dialog med 
medborgare för att uppnå måluppfyllelse. 
 
 
 
 
Mikael Henning  Inger Larsson 
Teknik och fastighetsdirektör tf chef ekonomi och administration  
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Bilagor 
Bilaga 1: Delår 2 fleråriga projekt lokalförsörjning och fastighet 
Bilaga 2: Delår 2 fleråriga projekt VA 
Bilaga 3: Delår 2 årliga projekt exklusive VA 
Bilaga 4: Delår 2 årliga projekt VA 
_________ 
Expedieras till 

(Här noterar du vilka som ska ha del av beslutet) 
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Sammanfattning 
Verksamhet (i 
miljoner kronor) Bokslut 2019 

Utfall period 
2020 

Budget 2020 
Prognos helår 
2020 

Avvikelse 2020 

Intäkter (+) 1 047,4 725,5 1 076,2 1 096,3 20,1 

Kostnader (-) -1 095,3 -711,5 -1 076,8 -1 099,6 -22,8 

Netto (+/-) -47,9 14,0 -0,6 -3,3 -2,7 

Nettoinvesteringar 
(+/-) 

-523,6 -247,7 -1075,6 -492,2 -583,4 

Varav 
Nettoinvesteringar 
Fleråriga projekt 

-423,5 -196,7 -934,4 -357,0 577,4 

Varav 
Nettoinvesteringar 
Årliga projekt 

-100,1 -51,0 -141,2 -135,2 6,0 

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för perioden mellan januari och 
augusti, en prognos för helår samt rapportering av befarade avvikelser av måluppfyllelsen inom 
samtliga områden. I rapporten finns även en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga 
investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan. 
Helårsprognosen på driftekonomin visar ett underskott mot budget med 2,7 miljoner. I underskott 
finns en nedskrivning på 8,3 miljoner till följd av branden på Botkyrka cricketanläggning. Andra 
poster som har påverkat resultatet efter förra prognosen är konsultkostnader, interna 
kostnadsfördelningar och lägre personalkostnader. Förvaltningen har dock även prognostiserat 
ökade hyresintäkter vilket dämpar effekten av nedskrivningskostnaden. 
Extraordinär post 
Nedskrivningskostnaden som rör branden på Botkyrka cricketanläggning är en extraordinär post 
som förvaltningen inte kan påverka. Utan nedskrivningen blir helårsprognosen ett överskott mot 
budget på 5,6 miljoner. En återuppbyggnad av cricketanläggningen kommer att starta när 
medelstilldelning beviljats. När återuppbyggnaden är färdigställd kommer förvaltningen att erhålla 
försäkringsersättning, slutkostnad minus en självrisk på 5 miljoner.  
Handlingsplan  
Handlingsplanen som lokalförsörjning och fastighet tog fram i samband med delårsrapport 1 
innehöll följande poster: 
- Felavhjälpande underhåll, 3 miljoner. Vi ser över det felavhjälpande underhållet framgent, 
minskar åtgärder och planerar åtgärder som går till 2021 
- Mark 1,5 miljoner. Minskad snöröjning mark 
- Energimedia 1 miljon. Driftoptimering utan föregående investeringar 
- Ej fullt utnyttjat utrymme inom friutrymmet 2 miljoner 
I den helårsprognos som nu finns har förvaltningen tagit fortsatt hänsyn till alla poster i 
handlingsplanen förutom händelsen inom friutrymmet, på grund av nedskrivningskostnaden. För att 
reglera underskottet framöver kommer förvaltningen att se över åtgärder som är planerade inom 
friutrymmet. 
Effekter av coronapandemin 
Prognosen tar också hänsyn till de uppskattade ekonomiska effekter som coronapandemin medför. 
De största effekterna avser ersättning för sjuklönekostnader, minskade transportuppdrag samt ökade 
kostnader för handsprit, desinfektion, skyddsmaterial och annat förbrukningsmaterial. 
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Utökad medelstilldelning för det fleråriga projektet resurscenter Alhagsvägen  
Den ursprungliga investeringskostnaden avsåg en ombyggnation och anpassning av Alby Gårds 
lokaler. Bygglov beviljades ej för ombyggnation av Alby Gård på grund av att anpassningarna 
skulle bli för omfattande för en byggnad med så högt kulturhistoriskt värde. Beslut har istället tagits 
att riva befintlig byggnad på Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på den befintliga tomten. 
Den nya inriktningen innebär en fördyring av projektet med 14 miljoner kronor. 

 
Nämndadministration ligger på budget. 
Gemensam verksamhet lämnar en helårsprognos med ett överskott med 0,42 miljoner på grund av 
lägre personalkostnader för feriepraktikanter och verksamhetskostnader. 
För denna period visar verksamheten ett överskott med 0,69 miljoner till följd av lägre 
personalkostnader för feriepraktikanter och verksamhetskostnader än budget. 
Lokalförsörjning och fastighet prognostiserar ett underskott med 4,84 miljoner på grund av 
nedskrivning av Botkyrka cricketanläggning. Den negativa kostnadsavvikelsen mot budget för 
energimedia, lokalhyra, städ och avhjälpande underhåll beror på en för låg budgetering för dessa 
poster. Konsultkostnader och kapitalkostnader prognostiseras högre än budget. 
För perioden uppvisar verksamheten ett överskott med 8,8 miljoner till följd av högre intäkter än 
budget. Perioden uppvisar även lägre kostnader inom friutrymmet. 
VA prognostiserar ett överskott med 1,64 miljoner på grund av ökade anslutnings- och 
brukningsavgifter, ökad tidsskrivning samt lägre personalkostnader. 
För denna period visar VA ett underskott med 0,14 miljoner till följd av ökade 
verksamhetskostnader. 
Driftservice prognostiserar ett överskott med 0,10 miljoner på grund av lägre personal- och 
verksamhetskostnader. 
För perioden visar driftservice ett överskott med 4,9 miljoner till följd av lägre 
verksamhetskostnader än budget. 
  
Måluppfyllelse 
Förvaltningen har utmaningar inom några målsatta mått men det som framförallt påverkat 
möjligheten till måluppfyllelse är den pågående pandemin Covid-19. Trots pandemin räknar 
förvaltningen med att  kunna nå måluppfyllelse inom 4 av 6 målområden vid årets slut. De 
målområden som påverkats av Covid-19 är målområde 1 samt målområde 4 där förvaltningen är 
beroende av att kunna besöka verksamheter eller ha dialog med medborgare för att uppnå 
måluppfyllelse. 
  

Måluppföljning och analys 

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av 
samhället 
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Analys 

På grund av Covid-19 har förvaltningen svårt att nå målen, dels på grund av att vi inte kan anordna 
teknikens dag då vi vill minska smittspridningen. 
Att återkoppla på synpunkter ska inte vara ett problem men vi har märkt att återkopplingstiden har 
blivit lidande. 

Nämndens mål: 1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin 

 

Analys 

På grund av Covid-19 har vi ställt in teknikens dag för att minska smittspridning. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Genomföra teknikens dag för att bjuda in till 
dialog och informera om teknik- och 
fastighetsförvaltningens verksamheter 

 0 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 
 
 

1 0 
 
 
 

Nämndens mål: 1:2 Teknik- och fastighetsnämnden möjliggör medskapande 

 

Analys 

Förvaltningen ser svårigheter med att nå målet, Covid-19 har under våren och sommaren påverkat 
verksamheterna och har därför påverkat hur snabbt verksamheterna har svarat på synpunkter som 
inkommit. Vi arbetar för att öka takten på svarsfrekvensen och kommer under hösten fokusera på att 
förbättra resultatet. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Andelen synpunkter som besvaras av teknik- 
och fastighetsförvaltningens verksamheter 
inom 10 dagar ökar. 

Totalt 
Män     
Kvinn
or    
Skilln
ad 
stads
del 

 
 
 
 

 
 
 
 

51 % 
 
 
 

70 % 25 % 
14 % 
11 % 

 

Förvaltningen har inte mätt detta 2017 och 2018 och saknar därför tidigare utfall 

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för 
Botkyrkaborna 

 

Nämndens mål: 3:1 Botkyrkabor ska ha förutsättningar för att komma in på 

arbetsmarknaden 
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Analys 

Trots Covid-19 så kommer förvaltningen uppfylla målet om 10 praktikanter. 
Dessutom har förvaltningen inlett ett samarbete med AVUX kring erbjudande av praktikplatser 
inom kommunens städverksamhet. Totalt erbjuds ett 30 tal platser rullande under året. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska 
tillhandahålla praktikplatser ( ej 
feriepraktikanter ) 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

10 10 
 
 
 

Förvaltningen har inte mätt detta 2017 till 2019 och saknar därför tidigare utfall. 

Målområde/Process: 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva 
ett självständigt liv 

 

Analys 

På grund av Covid-19 så kan förvaltningen redan nu se att måluppfyllelse är svårt att nå inom 
samtliga mått. 

Nämndens mål: 4:1a Den fysiska tillgängligheten ökar i de lokaler kommunen 

bedriver verksamhet 

 

Analys 

På grund av Covid-19 så kommer vi inte nå målet för inventeringar, antal åtgärdade verksamheter 
har ökat vilket är målet som uttrycks, däremot kommer vi kanske inte upp i måltalet 72. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Antalet verksamheter som är 
tillgänglighetsinventerade (totalt 253 
verksamheter) (ackumulerat) 

 25 
 
 
 

34 
 
 
 

51 
 
 
 

74 58 
 
 
 

Antalet verksamheter som åtgärdats för 
tillgänglighet ökar(totalt 253 
verksamheter)(ackumulerat) 

 20 
 
 
 

32 
 
 
 

46 
 
 
 

72 56 
 
 
 

Målområde/Process: 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, 
rörelse och ett rikt kulturliv 

 

Analys 

Förvaltningen ser inga hinder att nå samtliga mått inom målområdet. 
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Nämndens mål: 5:1 Teknik- och fastighetsnämnden verkar för säkra skol- och 

förskolegårdar 

 

Analys 

Målet är att åtgärda 100% besiktningsanmärkningar som uppkommer under 2020 och som vi 
beräknar att nå. Besiktningarna genomförs nu och ligger i vårt fastighetsägaransvar. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Alla skol- och förskolegårdar ska besiktigas 
årligen 

  
 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 
 

100 %  
 
 
 

Besiktningarna genomförs nu och utfall kommer till verksamhetsberättelsen. Förvaltningen ser inga hinder att nå målet. 

Nämndens mål: 5:2 Alla Botkyrkaborna har god hälsa 

 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Vid utformning av nya byggnader ska teknik- 
och fastighetsförvaltningen medvetet utforma 
byggnader för att bygga bort otrygga ytor 

 0 % 
 
 
 

0 % 
 
 
 

0 % 
 
 
 

100 %  
 
 
 

Analys 

Vid projekteringsarbete med utformning av olika byggnader tas hänsyn till att arbeta bort otrygga område/delar. 
Projektledningen arbetar aktivt i projekteringsskede för att åstadkomma detta och vi beräknas nå målet. Förvaltningen 
har inte haft fokus på att bygga bort otrygga ytor tidigare, i och med att vi upptäckt att byggnadens formation har 
betydelse för trygghet har måttet skapats och vi arbetar nu för att öka tryggheten runt våra fastigheter.  
Användning av förprepparerade städmoppar 
ökar 

 0 % 
 
 
 

0 % 
 
 
 

0 % 
 
 
 

40 %  
 
 
 

Analys 

Måltalet om 40% användning har vi redan uppnått och nu arbetar vi vidare för att till slut nå ett mål om 100% 
användning av förpreparerade städmoppar. 

Förvaltningen har inte arbetat med förprepparerade städmoppar tidigare och har därför inga utfall mellan 2017 och 2019. 

Målområde/Process: 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för 
Botkyrkaborna 

 

Analys 

Förvaltningen har redan gott resultat på de flesta måtten, utmaningarna är måtten inom 
verksamheten vatten och avlopp där bland annat mätmetoden behöver ses över. 

Nämndens mål: 6:1a Teknik- och fastighetsnämnden verkar för konst i 

verksamheternas inom- och utomhusmiljöer 
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Analys 

Uppfyllelse av uppdraget för konstnärlig utsmyckning inom byggprojekt är god, projektledningen 
har arbetat med konstnärlig utsmyckning i projekteringsskedet. Arbete bedöms kunna fortgå med 
goda resultat. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Uppfyllelse av uppdraget för konstnärlig 
utsmyckning inom byggprojekt (%) 

 20 % 
 
 
 

20 % 
 
 
 

60 % 
 
 
 

100 % 100 % 
 
 
 

Nämndens mål: 6:1b Teknik- och fastighetsnämnden levererar 

verksamhetslokaler enligt plan 

 

 

Analys 

Förvaltningen har levererat de platser som planerats i budget 2020. Större projekt löper ofta över 
flera år och därför har vi redan nu levererat de som ska levereras i år, flera projekt är igång men 
planeras vara klara först 2021. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Andel (%) levererade förskoleplatser ställt mot 
planerade i budget 

 79 % 
 
 
 

 
 
 
 

18 % 
 
 
 

100 % 100 % 
 
 
 

Analys 

Ställt mot planerade i budgeten, förskolan Vallmon 180 platser, Opalen 180 platser och Måsen 180 platser levereras 
under 2020, totalt om 540 platser. 

Andel (%) levererade vård- och 
omsorgsboenden ställt mot planerade  i budget 

 50 % 
 
 
 

 
 
 
 

50 % 
 
 
 

100 % 100 % 
 
 
 

Analys 

Vård och omsorgsboende Samaritens etapp 2 har under januari 2020 levererat 60 nya platser. 

Andel (%) levererade gruppbostäder ställt mot 
planerade  i budget 

  
 
 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 100% 
 
 
 

Analys 

Ställt mot planerade i budgeten, har LSS boende Sandstugan om 6 platser levereras enligt plan 2020. 

Nämndens mål: 6:3a Botkyrkaborna har tillgång till rent vatten 

 

Analys 

Måtten mäts på helår men förvaltningen ser redan nu utmaningar med att nå samtliga mått. 
VA-verksamheten arbetar på många olika sätt för att Botkyrkaborna ska ha tillgång till rent vatten. 
Under första delåret 2020 har en kommunövergripande dricksvattenutredning färdigställts och 
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lämnats till kommunstyrelsen. I utredningen pekas ett flertal vattenresurser ut som viktiga för 
Botkyrkas och därmed regionens vattenförsörjning på lång sikt. I utredningen föreslås ett antal 
åtgärder för att värna tillgången till rent vatten. 
Dricksvattenkvaliteten följs upp med regelbundna provtagningar inom ramen för verksamhetens 
egenkontroll. 
Ytterligare åtgärder för rent vatten är att arbeta för att påverka Botkyrkabornas beteende gällande 
vad som spolas ner i avloppet inom ramen för uppströmsarbetet som är kommungemensamt för alla 
de kommuner som är anslutna till Himmerfjärdsverket, vårt avloppsreningsverk som drivs av 
SYVAB. VA-verksamheten jobbar också med att rena dagvatten innan det når våra recipienter. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Av Botkyrkas 16st ytvattenförekomster ska 9 st 
ha uppnått god ekologisk status år 2021 

  
 
 
 

6 
 
 
 

5 
 
 
 

8  
 
 
 

Antalet (%) genomförda åtgärder enligt 
vattenprogrammet Botkyrkas blå värden ökar 

  
 
 
 

28% 
 
 
 

48% 
 
 
 

80%  
 
 
 

Förvaltningen mätte inte dessa mått 2017 och saknar därför utfall. 

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation 

 

Nämndens mål: 7:1a Teknik- och fastighetsförvaltningen är en attraktiv 

organisation 

 

Analys 

Personalomsättning mäts på helår, därför går det inte i nuläget att bedöma måluppfyllelsen. Vid 
ingången av 2020 låg personalomsättningen lägre än målet och förutsättningarna för att uppfylla 
målen anses goda. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Personalomsättning (antal nyanställda under 
året i % av antalet anställda) minskar 

 11 % 
 
 
 

9 % 
 
 
 

6,3 % 
 
 
 

7 %  
 
 
 

Personalomsättning (antal avslutade under året 
i % av antalet anställda) minskar. 

 4,1 % 
 
 
 

7,5 % 
 
 
 

4,4 % 
 
 
 

7 %  
 
 
 

Frisknärvaro för teknik- och 
fastighetsnämndens medarbetare ökar (%) 
kvinnor/män. 

Totalt 
Män     
Kvinn
or 

94,3 % 
 
 
 

94,7 % 
96,1 % 
93,7 % 

 

94,6 % 
94 % 

93,9 % 
 

95 % 93,33 % 
94,43 % 
92,55 % 

 

Analys 

Frisknärvaron har ökat igen efter en kraftig nedgång under föregående tertial, med anledning av Covid-19. Trots detta 
ligger frisknärvaron något lägre än samma period 2019. Det är fortsatt en markant skillnad mellan kvinnor och män 
även om det är frisknärvaron bland kvinnor som har ökat mest under perioden. 
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Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Teknik- och fastighetsnämndens genomsnittliga 
nivå på ett hållbart medarbetarengagemang 
ökar (HME). 

 80 
 
 
 

77 
69 
83 

 

80 
 
 
 

85  
 
 
 

Samtliga enheter ska årligen genomföra en 
kartläggning över det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

100 % 50 % 
 
 
 

Nämndens mål: 7:1b Alla nyanställda på teknik- och fastighetsförvaltningen 

ska få en kvalitativ introduktion 

 

 

Analys 

Förutsättningarna för att uppfylla målet anses goda även om omständigheterna kring Covid-19 gör 
att vi i flera fall behöver hitta nya vägar för att introducera personal och samtidigt behålla den 
sociala distansen som rekommenderas. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Cheferna vet hur de ska gå tillväga för att 
introducera nya medarbetare 

  
 
 
 

0 % 
 
 
 

0 % 
 
 
 

80 %  
 
 
 

Nya medarbetare på teknik- och 
fastighetsförvaltningen ska få ett 
befattningsspecifikt introduktionsprogram 

  
 
 
 

0 % 
 
 
 

0 % 
 
 
 

80 %  
 
 
 

Nämndens mål: 7:3a Den kommunala organisationen är klimatneutral 

 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Solceller, installerade (kW) (exklusive 
solfångare) ökar 

 0 
 
 
 

275 
 
 
 

598 
 
 
 

796 863 
 
 
 

Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin 
minskar 

 27 % 
 
 
 

15,33 % 
 
 
 

18,3 % 
 
 
 

13 % 13 % 
 
 
 

Sålt vatten (debiterad vattenmängd) /levererat 
vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%) 

 81 % 
 
 
 

72 % 
 
 
 

91 % 
 
 
 

84 % 75 % 
 
 
 

Förbrukad energi i fastigheter (KWh/m2/år) 
minskar (klimatkompenserad) 

 253 
 
 
 

253 
 
 
 

249 
 
 
 

243 130 
 
 
 

Analys 

Siffrorna är från delår 1, vi kan tyvärr inte ta fram exakta siffror till delår 2 då vi haft problem med att få fram exakt 
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Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

statistik men vi beräknar att vi når målet 2020. 

Andelen städade m2 med städsystem ökar  0% 
 
 
 

0% 
 
 
 

0% 
 
 
 

40% 100% 
 
 
 

Analys 

Förvaltningen städar med I-vax metoden på 100% av våra ytor. Det gjordes en stor insats förra året för att 
kompetensutveckla medarbetare och göra det möjligt att använda metoden i samtliga byggnader. 

Antalet kemikalieprodukter minskar inom daglig 
städverksamhet 

 27 
 
 
 

27 
 
 
 

27 
 
 
 

16 7 
 
 
 

Nämndens mål: 7:2 Teknik- och fastighetsnämnden har god ekonomisk 

hushållning 

 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Teknik- och fastighetsnämndens nettoutfall är 
inom beslutat budgetram (%)  

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

100 % 450 % 
 
 
 

Teknik- och fastighetsnämndens prognos vid 
delårsrapport 1 avviker från årsutfall med max 
1% 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 %  
 
 
 

Tomställda lokalytor i lokalbanken 
minskar(kvm) 

 0 
 
 
 

0 
 
 
 

3 000 
 
 
 

5 000 5 000 
 
 
 

Analys 

Under våren har verksamhetsförvaltningarna fortsatt arbetet med att effektivisera lokalytan och det har inkommit 
uppsägningar till lokalbanken. Under slutet av augusti har fastighetsförvaltningen ca 5000 kvadratmeter i lokalbanken. 
Arbete pågår för hantering av vakanser. 

Nämndens mål: 7:4 Ökad ordning och reda 

 

Analys 

Förvaltningen arbetar för att nå målen, en utmaning är att nå målet för påminnelseavgifter. 
Information kommer gå ut till berörda på förvaltningen. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Översyn av rutiner minst 2 per verksamhet och 
år 

  
 
 
 

0 
 
 
 

10 
 
 
 

10 11 
 
 
 

Analys 

Måttet mäts på helår, hittills har 11 rutiner setts över och/eller reviderats. 

Kostnaden för ränte- och påminnelseavgifter 
ska minska (tkr) 

  
 

43 000 
 

 
 

60 000 47 290 
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Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analys 

Förvaltningen ser över rutin för kontering och attest utifrån Botkyrkas styrdokument för ekonomi. Utfallet avser 
kostnader till och med augusti. 

Betydelsefulla händelser 
Effektivisering av teknik och fastighetsförvaltningen görs för att vi som förvaltning ska vara 
effektiva och använda våra resurser på ett hållbart sätt. Stort fokus läggs på lokalförsörjning och 
fastighet för att säkerställa ett optimalt utnyttjande av lokaler. 
Inom projekt och utredningssidan har den kommunövergripande dricksvattenutredningen 
färdigställts som framhäver långsiktiga vattenresurser för en trygg dricksvattenförsörjning. Vi har 
också fått beslut från förvaltningsrätten angående den avbrutna upphandlingen om entreprenör för 
dagvattenparker i Fittja där rätten dömde till kommunens fördel. Ny upphandling genomförs och 
bedöms vara klar i början av oktober. 
VA-utbyggnader i Grödinge slutförs vilket möjliggör för boende att få allmänt vatten och 
spillvatten. 
6 nya platser inom LSS åt vård- och omsorgsförvaltningen har levererats. 
60 nya platser inom vård och omsorgsboende har levererats. 
540 nya förskoleplatser år utbildningsförvaltningen har levererats. 
Fordonsservice har fått det nya administrativa systemet som är på plats vilket kommer skapa högre 
effektivitet inom enheten. 
  

Ekonomisk uppföljning och analys 

Driftuppföljning 

Uppföljning och analys 

Text (i 
tusentals 
kronor) 

UTFALL 
Januari-

Augusti 2020 

UTFALL 
Januari-

Augusti 2019 

UTFALL 
Januari-

December 
2019 

BUDGET 
2020 

PROGNOS 
2020 

AVVIKELSE 
BUDGET 

- PROGNOS 

NÄMND       

Intäkter       

Kostnader -262 -323 -577 -600 -600 0 

Netto -262 -323 -577 -600 -600 0 

       

GEMENSAM 
VERKSAMHET 

      

Intäkter 11 003 7 622 11 933 16 501 16 503 2 

Kostnader -10 307 -9 404 -14 163 -16 500 -16 077 423 

Netto 696 -1 782 -2 230 1 426 425 
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Text (i 
tusentals 
kronor) 

UTFALL 
Januari-

Augusti 2020 

UTFALL 
Januari-

Augusti 2019 

UTFALL 
Januari-

December 
2019 

BUDGET 
2020 

PROGNOS 
2020 

AVVIKELSE 
BUDGET 

- PROGNOS 

LOKALFÖRSÖ
RJNING OCH 
FASTIGHET 

      

Intäkter 502 631 442 767 703 473 745 534 765 821 20 287 

Kostnader -493 814 -498 379 -746 800 -745 535 -770 666 -25 131 

Netto 8 819 -55 612 -43 327 -1 -4 845 -4 844 

       

DRIFTSERVICE       

Intäkter 113 822 128 585 201 701 176 004 171 279 -4 725 

Kostnader -108 917 -128 210 -199 640 -176 004 -171 177 4 827 

Netto 4 906 376 2 061 0 102 102 

       

VA-
VERKSAMHET 

      

Intäkter 98 099 86 545 130 275 138 185 142 754 4 569 

Kostnader -98 237 -86 644 -134 094 -138 185 -141 118 -2 933 

Netto -139 -99 -3 819 0 1 636 1 636 

       

       

TOTALT       

Intäkter 725 554 665 519 1 047 382 1 076 224 1 096 358 20 134 

Kostnader -711 537 -722 960 -1 095 274 -1 076 824 -1 099 638 -22 814 

Netto 14 017 -57 441 -47 892 -600 -3 281 -2 681 

  
Nämndadministration 
Nämnden prognostiserar enligt budget. 
För denna period uppvisar nämnden ett överskott med 0,14 miljoner. Överskottet uppstår då 
nämnden haft både lägre arvode- och verksamhetskostnader än budgeterat. 
Gemensam verksamhet 
Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott med 0,42 miljoner på grund av lägre 
personalkostnader för feriepraktikanter och verksamhetskostnader än budget. 
För denna period uppvisar verksamheten ett överskott med 0,69 miljoner till följd av lägre 
personalkostnader för feriepraktikanter och verksamhetskostnader än budgeterat. 
Lokalförsörjning och fastighet 
Verksamheten prognostiserar ett underskott med 4,84 miljoner på grund av ökade 
verksamhetskostnader än budget. Lokalförsörjning och fastighet har till följd av branden av 
Botkyrka cricketanläggningen skrivit ned anläggningen. Nedskrivningen uppgår till 8,3 miljoner. 
Utöver nedskrivningen har verksamheten prognostiserat ökade kostnader för energimedia, 
lokalhyra, städ, avhjälpande underhåll, konsultkostnader och kapitalkostnader. 
Kostnaderna för energimedia, lokalhyra, städ och avhjälpande underhåll prognostiseras högre 
eftersom budgeten för dessa poster är för låg. En stor del av budgetavvikelsen förklaras genom 
komplexiteten av den nuvarande internhyresmodellen. Förvaltningen har gjort en genomlysning av 
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internhyresmodellen för att säkerställa framtida kostnadstäckning och reviderad internhyresmodell 
beräknas gälla i internbudget 2021. 
Konsultkostnaderna och kapitalkostnaderna prognostiseras att öka då verksamheten tagit in fler 
konsulter samt räknat fram nya kapitalkostnader på grund av avslutade projekt. 
Verksamheten har prognostiserat ökade intäkter till följd av en framtida fakturering till 
kommunledningsförvaltningen avseende externa kunder, erhållen förlikningsintäkt samt fakturering 
av tillkommande objekt. Prognostiserade intäkterna är dock lägre än prognostiserade kostnaderna, 
därav lämnar verksamheten ett underskott. Med anledning av ett prognostiserat underskott kommer 
verksamheten att gå igenom planerade åtgärder i friutrymmet. 
För denna period uppvisar lokalförsörjning och fastighet ett överskott med 8,8 miljoner då 
verksamheten har högre intäkter samt lägre verksamhetskostnader än budget. Intäkterna är högre då 
verksamheten erhållit en förlikningsintäkt och kostnaderna lägre eftersom försäkringsavgifterna 
samt kostnader inom friutrymmet är lägre än budget för perioden. 
Driftservice 
Verksamheten prognostiserar ett överskott med 0,10 miljoner på grund av lägre personal- och 
verksamhetskostnader än budget. 
För denna period uppvisar driftservice ett överskott med 4,9 miljoner då verksamheten haft lägre 
kostnader än budget. Kostnadsavvikelserna finns på personal, inköp av material, leasing av bilar 
samt transportkostnader. 
Personalkostnaderna är lägre än budget då verksamheten genomgått flera effektiviseringsåtgärder 
som lett till högre beläggningsgrad av egen personal och lägre vikariekostnader. Verksamheten har 
även valt att inte återbesätta pensionsavgångar samt vakanser vilket resulterat till ett lägre utfall för 
personal än budget. Inköp av material är lägre än budget eftersom verksamheten köpt in mindre 
sand och salt på grund av den milda vintern samt köpt in färre material under sommarmånaderna. 
Verksamheten har haft lägre leasingkostnader till följd av uppsagda leasingkontrakt och lägre 
transportkostnader då driftservice beställt färre körningar från externa leverantörer. 
VA 
VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 1,64 miljoner till följd av ökade anslutnings- 
och brukningsavgifter, ökad tidsskrivning samt lägre personalkostnader än budget. 
För denna period uppvisar VA ett underskott med 0,14 miljoner då verksamheten utfört mer arbete 
än budgeterat. VA har till följd av den höga arbetstakten haft ökade kostnader för inköp av 
anläggningstillgångar, inköp av material, grävmaskin- och lastbilstjänster samt konsultkostnader. 
Inköp av anläggningstillgångar har ökat då verksamheten köpt in fler LTA- stationer 
(avloppspump)eftersom fler abonnenter har anslutit sig. Kostnaderna för material och grävmaskin 
samt lastbilstjänster har ökat till följd av den höga arbetstakten samt milda vintern. 
Konsultkostnaderna har ökat då verksamheten arbetat med NIS-direktivet samt utfört 
radonutredningar i tunnlar. 
Differens mellan utfallet för denna period 2020 och 2019 
Verksamheterna med störst avvikelser för denna period mellan nuvarande och föregående år är 
lokalförsörjning och fastighet samt driftservice. Skillnaden i utfallet för perioden mellan 2020 samt 
2019 förklaras genom att lokalförsörjning och fastighet har hyresintäkter i fas under 2020. 
Driftservice har både lägre intäkter och kostnader för perioden under 2020 jämfört med 2019. Detta 
förklaras genom att driftservice tappat intäkter på grund av uteblivna persontransporter samt utfört 
effektiviseringsåtgärder som sänkt kostnaderna under 2020. 
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Intäkter och kostnadsanalys 
Tabellen nedan visar differenser både på kostnads- och intäktssidan mellan motsvarande period 
2019 och 2020. 

Text (i tusentals kronor) Innevarande år Januari-
Augusti 2020 

Föregående år Januari-
Augusti 2019 

Föregående år Januari-
December 2019 

    

Verksamhetens intäkter    

Taxor och avgifter 95 157 84 820 127 569 

Externa bostads- och 
lokalhyror 

475 473 435 412 690 490 

Försäljning av verksamhet 241 19 20 

Bidrag från staten med 
flera 

1 840 1 784 1 915 

Övriga verksamhetsintäkter 129 007 120 914 192 552 

Intäkter konto 39 23 711 22 487 34 723 

Summa intäkter 725 429 665 436 1 047 268 

    

Verksamhetens kostnader    

Personalkostnader -103 123 -101 427 -155 970 

Varor -77 492 -79 607 -130 202 

Entreprenad och köp av 
verksamhet 

-822 -1 079 -1 412 

Externa lokalhyror -119 228 -123 902 -183 768 

Bidrag och transfereringar    

Övriga 
verksamhetskostnader 

-215 150 -232 309 -346 121 

Kostnader konto 49 -10 663 -11 115 -16 590 

Kapitalkostnader -144 068 -132 941 -200 400 

Summa kostnader -670 545 -682 380 -1 034 463 

Finansiella poster -40 867 -40 497 -60 697 

Netto 14 017 -57 441 -47 892 

  
Utifrån ovan tabell kan vi utläsa att den största differensen mellan utfallet för nuvarande samt 
föregående år avser intäkterna. Differensen finns på taxor och avgifter, externa bostads-och 
lokalhyror samt övriga verksamhetsintäkter. 
Taxor och avgifter är högre under 2020 eftersom VA-verksamheten höjt VA-taxan samt debiterat 
fler kubikmeter vatten. Differensen på övriga verksamhetsintäkter förklaras genom erhållen 
förlikningsintäkt. Avvikelsen för externa bostads- och lokalhyror förklaras genom att förvaltningen 
under 2020 har fakturerat hyrorna i rätt period. 
Tabellen visar även större differenser på kostnader gällande övriga verksamhetskostnader och 
kapitalkostnader. De övriga verksamhetskostnaderna är lägre under 2020 då förvaltningen inte haft 
lika höga rivningskostnader för denna period som under 2019. Avvikelsen på kapitalkostnaderna 
förklaras genom nedskrivningen av Botkyrka cricketanläggning. 

Analys med anledning av Coronapandemin 
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Externa kostnader  Interna kostnader  

Handsprit, ytdesinfektion 
och annan 
förbrukningsmaterial 

-877   

Kostnad för byggbodar -200   

    

    

Summa externa 
kostnader 

-1 077 Summa interna 
kostnader 

0 

    

Externa intäkter  Interna intäkter  

Hyresreducering -350 Minskning av antalet 
felanmälningar 

-500 

Ersättning från staten för 
sjuklönekostnader 

1 115 Uteblivna intäkter för 
transporter 

-8 350 

    

    

    

Summa externa intäkter 765 Summa interna intäkter -8 850 

Verksamheterna inom förvaltningen har i ovanstående tabell prognostiserat coronapandemins 
ekonomiska effekter för helåret. 

 
Externa poster 
Inom driftservice har städenheterna köpt in mer handsprit, ytdesinfektion, skyddsmaterial och annat 
förbrukningsmaterial för 0,87 miljoner. 
VA har hyrt in byggbodar till sin personal som arbetar ute på fält för att minska risken för 
smittspridning av viruset där varje arbetslag har en egen byggbod. Byggbodarna prognostiseras att 
kosta VA-verksamheten 0,2 miljoner under helåret. 
Lokalförsörjning och fastighet har tecknat överenskommelser med hyresgäster som enligt Boverkets 
regler uppfyller kraven för hyresrabatt. Verksamheten har handlagt sex stycken ansökningar om 
"Ansökan om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran" (SFS 2020:23). Det sökta 
bidraget innebär en minskad hyresintäkt med cirka 0,35 miljoner. 
Förvaltningen har erhållit 1,15 miljoner i sjuklönekostnader för april till juli. Statens ersättning för 
sjuklönekostnader augusti till december är svårbedömd. Kommunen har ännu inte fått tillräckligt 
underlag för att kunna prognostisera framtida ersättningar för sjuklönekostnader. 
Interna poster 
Driftenheten inom lokalförsörjning och fastighet prognostiserar lägre intäkter med 0,5 miljoner då 
enheten erhållit färre felanmälningar. 
Transportservice har till följd av minskade och avbokade persontransporter prognostiserat lägre 
intäkter med 8,35 miljoner. För att reglera de minskade intäkterna har enheten utfört fler körningar i 
egen regi som i vanligt fall utförs av extern entreprenör. 
  

 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse 
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För att reglera underskottet som prognostiseras kommer förvaltningen att se över planerade åtgärder 
inom friutrymmet inför nästkommande uppföljning. Friutrymmeslistan kommer att granskas 
eftersom nedskrivningen av Botkyrka cricketanläggning belastat friutrymmet. 

Investeringsuppföljning 

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt 

VA-projekt 
6279 Dagvattenanläggning Hans Stahles väg   
Botkyrkas blå värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i 
sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. I åtgärdsprogrammet för de blå 
värdena pekas ytan vid Hans Stahles väg i Tumba ut som lämplig för en dagvattenanläggning med 
syfte att rena dagvatten från närsalter och miljögifter innan det når Tumbaån och Tullingesjön. 
I projektet genomfördes det under hösten 2018 en förstudie för att avgöra om en anläggning på 
platsen skulle kunna fylla sitt syfte och hur den i så fall skulle utformas. Slutsatsen blev att det inte 
skulle bli en kostnadseffektiv anläggning då reningseffekten skulle bli för låg. Projektet har 
avslutats och kostnaderna i projektet har tagits som förgäveskostnader under 2019. Projektet skall 
slutredovisas under 2020. 
6280 Storvretens vattentorn 
För att kunna ta Storvretens vattentorn i drift för vattenförsörjningen i Tumba-Storvreten behöver 
betongskador åtgärdas och den bristfälliga bassängen renoveras. För att kunna genomföra 
åtgärderna behöver också den gamla beläggningen i bassängen hanteras som förorenade massor. 
Innan en entreprenör kunde anlitas fick upphandlingsprocessen göras om flera gånger. Under hösten 
2019 startade renoveringen och den beräknas bli klar till november 2020. 
6282 Dagvattenanläggning Riksten 
För att kunna fortsätta utbyggnaden av Riksten behöver dagvattnet hanteras både lokalt och i en 
samlad anläggning. Detta projekt avser den samlade anläggningen med syfte att rena dagvatten så 
att ingen försämring av miljökvalitetsnormerna för yt- eller grundvatten sker. Anläggningen är 
också tänkt att kunna hantera översvämningsrisker i området. 
Under 2017 så gjordes det en förprojektering och under hösten 2018 genomfördes geotekniska 
undersökningar som ett underlag inför detaljprojekteringen som påbörjades under 2019. 
Försvarsmakten har kompletterat sin utredning om PFAS i området och denna visar att den del där 
dammanläggningen ska placeras är fri från PFAS-förorening. Ytan mellan PFAS-föroreningen och 
dagvattendammarna ska även rymma en huvudgata som förbinder Friluftsstaden med 
Pålamalmsvägen. Dammarnas placering har justerats i detaljprojekteringen med hänsyn till ny 
påträffad PFAS-förorening vid platsen för före detta Mörtsjön. 
Projektets budget på 18 miljoner kronor utgick från en förstudie som gjordes 2017. Under 
efterföljande förprojektering och detaljprojektering har kalkylerna fördjupats och visar på kostnader 
som motsvarar minst det dubbla, ca 75 miljoner kr inklusive byggherrekostnader motsvarande 15 
procent. 
I juni beviljades i kommunfullmäktige 75 miljoner kr i ny budget. 
6283 Dagvattenanläggning Segersjön 
Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i 
sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent yt-och grundvatten. Som en åtgärd för att minska 
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övergödningen i Segersjön, Uttran och Utterkalven har två stycken dagvattenanläggningar 
detaljprojekterats under våren 2019. 
Byggstart för dammarna vid Segersjön blir preliminärt under första halvåret 2021. Tidplanen är 
beroende av tidplan och budget för rivning av fastighetsenhetens byggnader vid Pelletäppan (före 
detta tennishallen). 
I juni beviljades i kommunfullmäktige projektet 6 miljoner kr i ny budget. 
6284 Dagvattenhantering Norra Botkyrka 
Projektet omfattar omhändertagande och rening av dagvatten som idag leds ut orenat i Albysjön 
som utgör primär skyddszon för östra Mälaren. Med öppna dagvattenlösningar och nya parkmiljöer 
ska grönområden som idag inte utnyttjas till sin fulla potential omvandlas till välbesökta platser där 
vattnet är integrerat i stadsbilden och bidrar till att lyfta stadsdelarna. 
Projektet är uppdelat i två delprojekt, Fittja dagvattenparker och Alby Äng dagvattenpark. 
Investeringen omfattar både teknik och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Delprojektet Fittja dagvattenparker beviljades under 2018 ett bidrag på 23,8 miljoner kronor från 
Boverket för ”Grönare städer”. Det beviljade bidraget avser gräsytor och planteringar. 11,9 miljoner 
kronor av bidraget betalades ut under hösten 2018. Bidraget har fördelats mellan VA-avdelningen 
och Stadsmiljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Sommaren 2019 färdigställdes ett förfrågningsunderlag för Fittja dagvattenparker, Lottalund och 
Fittja äng och en upphandling utfördes under hösten 2019. Teknik och fastighetsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober 2019 att avbryta upphandlingen på grund av 
att ingen av anbudsgivarna uppfyllde kommunens ställda krav. Beslutet har överklagats av en av 
anbudsgivarna och vi väntar på beslut från förvaltningsrätten. Detta kommer att resultera i en 
kraftig försening av projektet. Anläggningen kan tidigast stå färdig under 2022. Förseningarna kan 
få konsekvenser för bidraget från Boverket och att anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet 
måste göras om. 
Alby Dagvattenpark: Projektering av Alby dagvattenpark ska handlas upp under hösten 2020, 
Utförandet beräknas starta i slutet av 2021 och vara färdigställt i kvartal 2 2024. 
6285 VA-utbyggnad Skårdal 
Teknik och fastighetsnämnden beslutade 2018 att ge teknik och fastighetsförvaltningen i uppdrag 
att bygga ut allmänt vatten och avlopp till Skårdal och utöka verksamhetsområdet dit. Projektet 
innebär en ledningsdragning på ca 900 meter och anslutning av 26 fastigheter. 
Utbyggnaden startade i oktober 2019 och var färdigt sommaren 2020. 
Budgeten kommer att överskridas med ca 3 miljoner kronor eftersom en annan arbetsmetod valdes 
och både vatten- och spillvattenledningarna kommer att anläggas djupare än det projekterade 
förslaget. Detta för att slippa återkommande underhållskostnader för värmekabel och el. Ändringen 
medförde att transport- och återställningskostnaderna steg pga. större schaktyta. 
Projektet kommer att slutredovisas under 2020. 
6287, 6288, 6289 VA-utbyggnad Grödinge 
VA-utbyggnad Grödinge omfattar tre projekt Kagghamra, Sibble och Överföringsledningar. Den 
totala budgeten för de tre projekten är 252,8 miljoner kronor. Slutprognos är 237,5 miljoner kronor 
vilket ger ett överskott på 15,3 miljoner kronor om man ser till hela VA-utbyggnaden. 
De tre projekten kommer att slutredovisas under 2020. 
Mer information om respektive projekt redovisas nedan. 
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6287 Kagghamra 
Kagghamra är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. VA-utbyggnaden i Kagghamra påbörjades i 
januari 2017. Projektet har varit komplext med stora bergvolymer och grundvattentillströmning 
varför entreprenaden övergick till löpande räkning från 1 april 2018. Vid samma tidpunkt tillsattes 
det också mer resurser för att projektet skulle kunna drivas framåt på ett bättre sätt. 
Ledningsnätet var färdigbyggt innan årsskiftet 2018/2019 och därefter vidtog en väldigt lång 
driftsättningsfas pga att överföringsledningen blivit försenad och att vattenproverna inte var 
godkända. Detta innebar extra utredning och perioder av spolning av ledningarna tills proverna blev 
godkända enligt Livsmedelsverkets bedömning. I november/december 2019, nästan ett år efter att 
ledningsnätet var färdigbyggt, kunde fastighetsägarna i Kagghamra börja ansluta sig. 
Återställningsarbeten av vägar, naturmark, tippytor och masshanteringsytor har varit omfattande, 
vilket gjort att kostnaden dragit iväg ytterligare. 
Beslutad budget för projektet är 90 miljoner kronor. I nuläget är 117 miljoner kronor upparbetat och 
den totala prognosen för projektet är 120 miljoner kronor. Ökningen beror på de svårigheter som 
funnits i projektet, den utdragna driftsättningen och att de omfattande återställningsarbetena i 
slutfasen har varit kostsamma. Här ingår även en tvist om en faktura på 2,6 miljoner kronor som 
ännu inte är löst. 
6288 Sibble 
Sibble är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. De flesta fastigheterna i Sibble är redan anslutna till 
kommunalt avlopp varför projektet till största delen handlar om att bygga ut vattenledningar 
Entreprenadupphandling har utförts under november 2019 och byggstart skedde under 2020. 
Färdigställande räknas bli under hösten 2020. Kostnaden beräknas bli lägre än budget, även om 
extra spolningar av ledningar och kompletterande borrning har behövts göras. 
6289 Överföringsledningar 
Överföringsledningar Grödinge är en del av va-utbyggnaden i Grödinge där Kagghamra och Sibble 
ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Anläggningen av överföringsledningarna delades upp 
i två etapper där etapp 1 gick från Eldtomta till Kagghamra och etapp 2 gick från Vårsta till 
Tyskbotten. 
Entreprenaden för etapp 1 drog ut på tiden jämfört med ursprunglig tidplan. Vattenproverna blev 
godkända i månadsskiftet januari/februari 2019 och entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd. 
Botkyrka stadsnät har betalat sin del i entreprenaden. 
Huvuddelen av entreprenaden för etapp 2 av överföringsledningen är slutförd under januari 2020. 
Vattenprover är godkända och ledningen är tagen i drift. Under hösten 2020 kommer också de sista 
återställningsarbetena göras och slutredovisning av hela projektet planeras ske i slutet av året. 
Utfallet för Överföringsledningarna etapp 1 och 2 beräknas bli cirka 9 miljoner kronor lägre än 
budget. 
6293 Dagvattenanläggning Storvretsparken 
Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i 
sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
stadsmiljöenhet planerar för en upprustning av Storvretsparken och i samband med det så har det 
planerats för en dagvattenåtgärd så att dagvattnet kan renas och bidra till ökad robusthet mot 
klimatförändringar. 
Den ursprungliga idén var att skapa en anläggning som samlade upp dagvattnet för att återanvända 
det till bevattning och synliggöra det i en fontän samt att en del av vattnet skulle infiltreras i 
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marken. Allt eftersom projektering och utredning fortskridit så har VA-verksamheten konstaterat att 
projektet inte går att genomföra med önskad effekt. Projektet är avslutat och förgäveskostnader 
bokförda. Projektet skall slutredovisas under 2020. 
6295 Dagvattenanläggning Uttran och Utterkalven 
Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i 
sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent yt-och grundvatten. Som en åtgärd för att minska 
övergödningen i Uttran och Utterkalven har en dagvattenanläggning vid Lavretsvägen 
detaljprojekterats under våren 2019. Byggstart för dammanläggningen blir preliminärt under första 
halvåret 2021. 
6297 Dagvattenanläggning Tuna industriområde 
Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i 
sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Sjön Aspen i Botkyrka kommun har 
efter länsstyrelsens statusbedömning klassats till otillfredsställande vad gäller den ekologiska 
statusen. Dagvatten från Tuna industriområde släpps orenat ut i en våtmark som ligger i direkt 
anslutning till sjön. Med anledning av detta vill Botkyrka kommun planera för en effektivare 
dagvattenhantering och dagvattenrening i området. 
I projektet har det genomförts en förstudie för att kunna avgöra om en anläggning på platsen kan 
fylla sitt syfte och hur den i så fall ska utformas. Förstudien visade på att det inte var optimala 
förutsättningar för en dammanläggning på platsen. Projektet har därför avslutats och 
förgäveskostnader är bokförda. Projektet skall slutredovisas under 2020 
6XXX Malmsjön dagvattenanläggning 
Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i 
sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. En dagvattenåtgärd för Malmsjön är 
utpekad men genomförd utredning om platsen visar att tänkt anläggning inte går att utföra. Projektet 
läggs därför ner och ny utredning kommer att göras senare och ett nytt projekt startas då förslag till 
lämplig anläggning finns framtagen. Projektet skall slutredovisas under 2020. 
6XXX Sandviken utbyggnad VA 
Utbyggnad av VA till sommarstugeområdet överklagades av Botkyrka kommun och beslut till 
kommunens fördel kom från Mark-och miljödomstolen 2019. Detta har tagits vidare till Mark-och 
miljööverdomstolen och vi avvaktar besked. Om det blir av kommer vi inte att hinna starta i år så 
projektet skjuts fram ett år. 
 
Lokalförsörjning och fastighet 
6066 Skyddsrum under Falkbergsskolan 
Befintligt skyddsrum kommer att rivas och ett nytt skyddsrum kommer att byggas. Byggnationen av 
det nya skyddsrummet kommer att ske parallellt med att projektet Nya Falkbergsskolan genomförs. 
Skyddsrummet kommer tas i bruk samtidigt som skolan under vårterminen 2022. 
6068 Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnad 
Projektet beräknas påbörjas under 2020. Den tidigare beställningen avsåg både Grindtorps- och 
Kvarnhagsskolan men håller nu på att revideras av utbildningsförvaltningen och kommer avse 
endast om- och tillbyggnation på Kvarnhagsskolan. Projektets sluttid är oklar då reviderad 
beställning inväntas. 
6069 Fsk Ametisten Upprustning 
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Projektet beräknas påbörjas under 2020. Projektet har blivit förskjutet vilket beror på att de första 
förskolorna i projektet 13 förskolor ska färdigställas och utvärderas innan detta projekt startar. 
Utvärderingsarbete av den första slutförda förskolan pågår och beräknas vara klart inom kort. 
Resultatet kommer att presenteras i styrgrupp. 
6070 Fsk Anemonen Upprustning 
Projektet beräknas påbörjas under 2020. Projektet har blivit förskjutet vilket beror på att de första 
förskolorna i projektet 13 förskolor ska färdigställas och utvärderas innan detta projekt startar. Det 
finns även ett Stadsmiljöprojekt kopplat till projektet och detta Stadsmiljöprojekt måste färdigställas 
innan projektet startas. Utvärderingsarbete av den första slutförda förskolan pågår och beräknas 
vara klart inom kort. Resultatet kommer att presenteras i styrgrupp. 
6071 Upprustning Kärsby Sporthall 
Omklädningsdel, sporthall och utemiljö ska upprustas. Produktion pågår och projektet beräknas 
vara klart under 2020. 
6073 Köksombyggnation Karlavagnen 
Den första upphandlingen fick avbrytas då inkomna anbud översteg beviljad budget för projektet. 
Den nya upphandlingen är klar och projektering pågår. Byggstart beräknas i oktober 
6074 Köksombyggnation Björkstugan 
Den första upphandlingen fick avbrytas då inkomna anbud översteg beviljad budget för projektet. 
Den nya upphandlingen är klar och projekteringsstarten var i augusti 2020 och projektet beräknas 
vara klart 2020. 
6075 Köksombyggnation Eklidskolan 
Projektet har slutförts och slutredovisning kommer att göras under 2020. Projektets positiva resultat 
beror på vite om ca 1.000 tkr som utgått på grund av förseningar. 
6083 Fittja hemkunskapssalar 
Projektet avser ombyggnation av hemkunskapssalar. Produktion pågår och projektet beräknas 
färdigställas under 2020. 
6084 Malmsjöskola hemkunskapssal 
Projektet avser ombyggnation av hemkunskapssal. Projektet beräknas bli klart under 2021. 
6103 Boende med särskild service B paviljonger 
Projektet inte längre aktuellt då socialförvaltningen inte längre har behov av paviljonger.   
6104 Förskolan Måsen 
Förskolan Måsen är en av de 13 förskolorna som tidigarelagts. Produktion pågår och projektet 
beräknas färdigställas i oktober 2020. Slutredovisning kommer att ske under 2021. 
6105 Botkyrka Cricketanläggning 
Kultur- och fritidsförvaltningen beställde en cricketanläggning i Norsborg med två planer, 
servicebyggnad, arenabelysning och läktarsektion. Området behövde även inhägnas för att planerna 
inte skulle vandaliseras och för att det skulle kunna skötas på hållbart sätt. 
Ansökan om tilläggsbudget har gjordes vid två tillfällen och beviljades med en ny total budget på 
8 000 tkr. Skälen till beviljade tilläggsbudgetarna var en höjd ambitionsnivå samt att 
undersökningar visade att markförhållandena var sämre än man trott och innebar mer 
grundläggningsarbeten och även pålning. 
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Crickethuset slutbesiktigades och godkändes onsdag den 6/5. Entreprenören avvecklade och 
plockade bort byggstängsel fredag den 8/5. Vi förberedde föreningarna på inflyttning när huset 
brändes ned natten mot onsdag den 13/5. Branden hade ett explosionsartat förlopp och byggnaden 
var helt övertänd när räddningstjänsten kom till platsen ca 15 min efter larm. Enligt 
försäkringsbolagets utredare tyder allt på att branden var anlagd. Området är nu sanerat och säkrat 
med byggstängsel i väntan på återuppbyggnad 
6106 Björkhaga Sporthall, nyetablering 
I samband med att nya Björkhagaskolan byggs så byggs också en ny sporthall i Björkhagaskolan. 
Beställningen av Björkhaga sporthall kom ifrån Kultur- och fritidsförvaltningen. Teknik och 
Fastighetsförvaltningen samordnar nyetableringen av både Björkhagaskolan och sporthallen. 
I dagsläget står Björkhaga skolas kök och matsal där sporthallen är planerad att byggas. Detta 
innebär att det nya köket och nya matsalen måste byggas först för att den gamla ska kunna rivas och 
byggnation av sporthallen påbörjas. Sluttid för projektet är i dagsläget oklar. 
6107 Ridanläggning Skrefsta 
Projektet avser underhåll och renovering av befintlig ridanläggning. Några av de åtgärder som 
planeras är dränering, målningsarbeten, byte av fönster och omläggning av tak. Produktion pågår 
och planerade åtgärder beräknas vara klara under hösten 2020. Slutredovisning kommer att göras 
under 2021. 
6111 Rödstu Hage 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-12-07 i ett inriktningsbeslut att inleda upprustning av 
Rödstu Hages idrottsplats till en 360 meters friidrottsanläggning med hopp och ansatsbanor. I mål 
och budget 2019 beviljades en tilläggsbudget på 8 500 tkr. Vilket resulterade i en ny budget på 
43 000 tkr. 
Vid en kompletterande geoteknisk undersökning konstateras att pålning behövdes för servicehuset. 
Den kompletterande undersökningen utfördes då tidigare undersökning inte gjorts på just den plats 
där byggnaden skulle stå och man ville säkerställa markens egenskaper. Detta innebär en ökad 
kostnad om 2 000 tkr. Ansökan om tilläggsbudget gjordes delår 1, 2019 men avslogs av 
kommunfullmäktige (KS/2019:279) med anledning av att beräknad avvikelse understiger 5% och ej 
behöver tilläggsäskas utan endast redovisas vid slutredovisning. 
Slutbesiktning av entreprenaden pågår. 
Investeringsprognosen beräknas till 45 000 - 48 000 tkr, slutförhandling med entreprenören pågår 
och parterna är inte överens om slutkostnad då det finns en del besiktningsanmärkningar. 
6112 Broängens sporthall, modernisering 
Projektet avser modernisering av befintlig sporthall. Vid start av vissa åtgärder såsom sanering och 
pålning, upptäcktes att omfattningen av arbetet skulle bli större än tidigare beräknat, på grund av 
detta gjordes ansökan om tilläggsbudget om 4.000 tkr som beviljades. 

• sanering duschrum och bastu 
• betongplatta tjockare än ritningar uppgav 
• pålning, tidigare geoteknisk undersökning stämde ej med befintlig mark 

Projektet är färdigställt och kommer att slutredovisas under 2020. 
 

6114 Resurscenter evakueringslokal Alhagsvägen 
Projektet avsåg en ny tillfällig lokal eller ny paviljonglösning för Daglig verksamhet enligt LSS 
som skulle ersätta befintlig lokal i Näktergalen fram till dess att en ny lokal kan tas i anspråk. Den 
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dagliga verksamheten har istället evakuerats till redan befintliga paviljongen Lilla Lysmaskens. 
 
6118 Vård och omsorgsboende Vårsta 
Projektet avser nybyggnation av vård- och omsorgsboende. Projektets totalbudget har korrigerats 
med index för 2018. Korrigeringen har hanterats i mål och budget 2018. Upphandlingen avbröts 
med anledning av vård och omsorgsnämndens beslut von/2020:140 om att senarelägga 
inflyttningstiden till senare delen av 2023. 
 
6119 Nya Hallundaskolan 
Projektet är vilande/pausat. Utbildningsförvaltningen håller på med en utredning för att säkerställa 
sina behov innan de går vidare och vet vilken lösning som förespråkas. 
Projektet Nya skolan i Hallunda kommer att ersätta projekten Borgskolan och Nya Hallundaskolan 
därav den högre prognosen. Projektet kommer att tas med den nya investeringsplanen i mål och 
budget 2021 med flerårsplan 2022-2024. 
 
6121 Gullvivans förskola 
Projektet avser rivning och nybyggnation av en förskola. Förhandling pågår med entreprenören 
kring fortsatt arbete. Produktionsstart och sluttid är därför ej fastställd. 
 
6122 Vallmons förskola 
Projektet avser rivning och nybyggnation av förskola. Slutbesked är erhållet, verksamheten har 
flyttat in i maj 2020. Projektet skall slutredovisas under 2020. 
 
6123 Opalens förskola 
Projektet avser rivning och nybyggnation av förskola. Slutbesked är erhållet, verksamheten har 
flyttat in januari 2020. Projektet skall slutredovisas under 2020. 
 
6145 Banslättsskolan utbyggnad 
Kommunfullmäktige beslutade (Dnr KS/2017:91 §210) enligt utbildningsnämnden förslag att 
tillföra medel för utbyggnad av Banslättskolan till följd av att tillfälliga bygglovet för paviljongerna 
på skolgården skulle upphöra. Idag har skolan två från skolan separerade lokaler (paviljonger) på 
skolgården.Bygglov på befintlig detaljplan är beviljat och avvecklingsplan är förlängt till 31 
december 2021. 3 mkr för evakueringspaviljonger är beviljat i friutrymmet för 2020. 
Upphandlingen klar, ansvarig upphandlare väntar dock på uppgifter om de administrativa krav som 
ställts på anbudsgivarna. Inkomna anbud ligger på 58.000 – 60.000 tkr. Av den totala budget på 
70 mkr är utfallet idag ca 4.000 tkr för administrativa samt projekteringskostnader. Projektet 
beräknas färdigställas under våren 2022. 
 
6146 Hissar kommunhuset 
Projektet avser renovering av hissarna i kommunhuset. Projektet blev försenat på grund av Corona 
men är nu färdigställt och skall slutredovisas under 2020. 
 
6147 Storvretsskolan anpassning träningssärskola 
Delar av Storvretskolans lokaler har anpassats för träningssärskolan. Projektet har färdigställts och 
kommer att slutredovisas under 2020. 
 
6148 Upprustning Ekvägen 
Ett nytt kontorshus planeras för att ersätta det rivna tvätteriet. Byggnaden ska byggas av industri 
fabricerade moduler och upphandling pågår. I den nya byggnaden kommer finnas omklädningsrum 
för ca 110 personer, ca 78 arbetsplatser samt konferensrum och matsal. 



Teknik- och fastighetsnämnden, Delårsrapport 2 23(29) 

 
 

Projektet beräknas vara slutfört i september 2021. 
Parallellt med projektet som avser nybyggnation, tillkommer även nedan uppdrag, arbete pågår med 
dessa: 

• Utredning för ombyggnation av befintligt kontorshus pågår, detta för att eventuellt kunna 
inrymma VA-avdelningen på Ekvägen. Tas upp som ett separat projekt. 

• Arbete med beredningsuppdrag för eventuellt omlokalisering av hela anläggningen på 
Ekvägen pågår, alternativa placeringar ses över. 

 
6149 Nytt kommunhus 
Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp som ska ta fram förslag till inriktning av arbetssätt som är 
gemensam för hela kommunhuset. 
Projektgruppen har tagit fram flera förslag på olika alternativ för kommunhuset, både ny- och 
ombyggnad för styrgruppen att ta ställning till. 
6154 Resurscenter Alhagsvägen 
Den ursprungliga beställningen innebar att bygga om och anpassa Alby Gårds lokaler för 
Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningens verksamhet. Bygglovsenheten beslutade att 
ej bevilja bygglov för ombyggnation av Alby Gård på grund av att anpassningarna skulle bli för 
omfattande för en byggnad med så högt kulturhistoriskt värde. Beslut har istället tagits att riva 
befintlig byggnad på Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på den befintliga tomten. 
Verksamheten har evakuerats till Lilla Lysmaskens paviljonger. Verksamheterna i den nya 
byggnaden kommer benämnas Alby DV (Daglig Verksamhet). Projektet beräknas färdigställas 
under våren 2022.  
Projektledningen har sett över verksamhetsytor. Om dessa kan minska och om det ur ett 
byggtekniskt perspektiv finns förenklingsmetoder för att spara medel. Man har dock konstaterat att 
verksamhetsytan inte kan minskas eftersom byggnaden då inte blir brukbar för verksamheten. Då 
verksamhetsytorna inte kan minskas görs ett tilläggsäskande på 14 miljoner i delår 2. Efter det att 
tilläggsbudget beslutats kan upphandlingen tilldelas.  
6158 Ramavtalsupphandling förskolor 
Avser projekteringsmedel samt akuta åtgärder utöver budgeterat planerat underhåll för 13 förskolor 
i norra Botkyrka. Inom projekt nr 6158 har också geoteknisk undersökning samt miljöteknisk 
markundersökning utförts. Projekteringsarbete pågår. 
6170 Hågelby upprustning 
Projektet avser underhåll och upprustning av Hågelby Gård. Beställningen har kommit från UBAB. 
En tilläggsbudget på 65 000 tkr har beviljats i mål och budget 2019. Produktion av etapp 1 är 
genomförd med godkänt slutbesiktning. 
Projekteringen av etapp 2 pågår och hela projektet beräknas färdigställas under 2022/2023. En mer 
exakt sluttid kommer att kunna tas fram då uppdelning av arbetsområden tagits fram. 
6171 Allégården 
Projektet avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav på vård- och 
omsorgsboenden. I och med ombyggnationen ökar platserna från 52 till 60 stycken platser. 
Projektet startade 2014/15 och har drabbats av ett flertal problem och motgångar längs vägen. 2016 
togs beslut att fortsätta på den inslagna vägen att bygga om det befintliga boendet som har varit 
mycket populärt bland boende, anhöriga och personal. Efter problem att få igång en entreprenad så 
startade under 2018 nuvarande entreprenad med mål att vara klara under 2019. Entreprenaden 
bedömdes som tidskritisk så tid var och är den viktigaste parametern i projektet. Under 
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entreprenaden tillstötte ett antal problem. Problemen hade sin orsak i dåligt genomförd byggnation 
när Allégården ursprungligen utfördes. Relationshandlingar överensstämde inte heller med den 
egentliga byggnaden. Sammantaget har detta lett till en stor kostnadsökning i projektet som varit 
nödvändig för att garantera en säker boendemiljö. Under 2018 har budgeten ökats genom 
tilläggsäskanden, total budget uppgår till 285 000 tkr. På grund av problem i den tekniska 
konstruktionen så som till stomme och fasad, så har det i projektet upparbetats 122 754 tkr under 
2019 mot budget på 41 371 tkr för samma period. Vissa arbeten med finplanering kvarstår på grund 
det rörande situationen och beräknas utförda i augusti 2020. Slutredovisning kommer att göras 
under 2020. 
6173 Gruppboende (Sandstugan) 
Investeringsmedel finns för att ersätta icke fullvärdiga gruppbostäder. Projekteringsarbete har 
startats med hänsyn till Vård- och omsorgsförvaltningens önskemål om modulutförande. 
Slutbesiktning pågår. Interimistiskt slutbesked är erhållet och verksamheten har fått tillgång till 
lokalerna för att kunna börja flytta in möbler. Projektet är i stort sett färdigställt och verksamheten 
är inflyttad, återstår en del planerade markarbeten Projektet skall slutredovisas under 2020.  
6183 Falkbergsskolan, upprustning 
Ny skola uppförs och byggs ihop med renoverade delar till en total yta om ca 4 500 kvm Skolan blir 
en fyrparallellig 6 – 9 skola och beräknas ha skolplatser för ca 450 elever. Upphandling pågår. 
Evakueringslokaler är färdigställda och verksamheten har flyttat in. Rivning är klar och pålning för 
ny byggnad pågår. Nybyggnationen beräknas färdigställas under hösten 2021 och 
verksamhetsinflyttning planeras till vårterminen 2022. 
6186 Hågelbyparken 
Investeringen avser fler fasta toaletter och parkbelysning. Projektet är färdigställt och skall 
slutredovisas under 2020. 
6200 Förskola Riksten nr.3 - Vega 
Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Ny beställning från UF har inkommit, där man ökar antalet 
platser från 120 till 180 förskoleplatser. En tilläggsbudget på 15 578 tkr har beviljats i mål och 
budget 2019. Arbeten med omkringliggande gator pågår och slutbesiktning av dessa sker 2020 och 
fastighetsbildning pågår.Preliminär byggstart efter sommar/tidig höst och skolstart planeras till 
januari 2022. 
6203 Förskola i Vårsta 
Den bokförda kostnaden som ses på projektet är felaktig och kommer att flyttas till projekt 6118 
Vård och omsorgsboende i Vårsta. Projektkoden ska stängas. 
6205 Tumba gymnasium ombyggnad 
Projektet avser lokalanpassningar som kommer bli klara under slutet av 2020 och kommer att 
slutredovisas under 2021. 
6206 Björkhaga skola 
Avser om- och nybyggnation. Upphandlingen avbröts då de inkomna anbuden låg utanför de 
ekonomiska ramarna för projektet. 
Utbildningsförvaltningen har inkommit med en reviderad beställning som är uppdelad i två etapper. 
Etapp 1 avser 656 elever samt kök och matsal som ska dimensioneras för 898 elever för att 
möjliggöra en utökning av skolan i ett senare skede. Etapp 2 avser en utökning från 656 elever till 
898 elever. Den ursprungliga beställningen avsåg 891 elever. 
I dagsläget pågår en ny förstudie, projektets sluttid är i dagsläget ej fastställd. 
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6231 Skyddsrum under Björkhagaskolan 
Björkhagaskolans befintliga skyddsrum ersättas med nytt skyddsrum i samband med om och 
nybyggnation av Björkhagaskolan. 
6237 Förskola Posthagen 
Förskolan Myran kommer att ersättas med en ny förskola som kommer att byggas på tomten 
Posthagen 1 i Fittja och då med en utökad kapacitet från 144 barn till 180 barn. Förskola Myran 
placerad i Fittja kommer därefter att sägas upp. 
6273 Malmsjö skola skateboardramp 
Montering av en betongramp för skateboardåkning är en efterlängtad aktivitet i området. Malmsjö 
skolan är en av de få offentliga mötesplatser i Vårsta så rampen utökar möjligheten till aktiviteter. 
Rampen kommer att användas såväl av skolan, fritidsklubb-/gård samt allmänheten. Rampen är nu 
färdigställd. Projektet kommer att slutredovisas under 2020. 
6274 Malmsjö skola innebandyplan 
En mindre sarg har byggts i anslutning till lågstadiets gård. Innebandyplanen är färdigställd. 
Projektet kommer att slutredovisas under 2020. 
6276 Malmsjö skola pergola 
Projektet avser byggnation av en pergola. Arbetet är färdigställt. Projektet kommer att slutredovisas 
under 2020. 
6308 Förskola Ensta 
I Vårsta byggs Ensta förskola med en kapacitet för 135 barn, detta för att trygga framtida 
förskoleplatser i området. För närvarande bedrivs förskoleverksamhet på paviljongen Trollet i 
området, det tillfälliga bygglovet för paviljongen har gått ut och byggnaden måste rivas. 
Projekteringsarbete pågår. 
6312 Paviljonger Skyttbrink 
Projektet avser evakueringslösning som är nödvändig för om- och nybyggnadsprojektet av 
Skyttbrinks gymnasium. Projektet är färdigställd och överlämnad till förvaltare. Projektet kommer 
att slutredovisas under 2020. 
6313 Brantbrinks parkering 
Projektet avser en ny besöksparkering på 50 platser. Arbete med att ta fram handlingar pågår. 
Schakt och marklov är sökt. Undersökning av mark pågår. Upphandling beräknas gå ut 
september/oktober. 
6314 Tumba bibliotek 
Projektet avser ombyggnad av Tumba bibliotek. Diskussion med fastighetsägaren och kultur- och 
fritidsförvaltningen pågår för anpassning av befintlig byggnad hos extern fastighetsägare. 
Anpassningskostnaden kommer att finansieras via fastighetsägaren och regleras via hyran. 
Säkerhetsinstallation kommer förvaltningen själva att genomföra inom ramen för 
investeringsmedel. 
6315 Verksamhetsinvestering UBAB 
Verksamhetsinvesteringar för Hågelbyparken, Lida och Subtopia. Projektet har till syfte att 
förbättra tillgänglighet och platsernas attraktivitet som besöksmål för Botkyrkabor och andra. 
6316 Rulltrappor Tumbastation 
De tidigare gamla rulltrapporna har haft flertal driftstopp samt körförbud med dyra 
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reparationskostnader som följd. Kommunen äger rulltrapporna och tar därmed alla kostnader för 
bytet av rulltrapporna. Bytet av rulltrapporna planeras göras under 2021. 
6318 Alby gård renovering 
Alby gård har stått under en längre period utan hyresgäst. Under tiden har byggnaden drabbats av 
bland annat fuktskador och skadedjur. Projektet som avser renovering och återställning av Alby 
Gård avser främst åtgärder för fukt och skadedjurs skador. Projekteringsarbete pågår och 
upphandling är beräknad till hösten 2020. 
6320 Investering Gymnasieutredning Skyttbrink 
Projektet avser om- och nybyggnation av Skyttbrinks gymnasium som genomförs för att tillgodose 
utbildningsplatser på fordons- och transportprogrammen. 
6331 Multiaktivitetsyta vid Parkhemsgården 
Tidigare dialogforum har från och med 2019 ersatts av dialogkommissioner. Budgeten består av en 
verksamhetsdel som ska användas för att marknadsföra Dialogkommissionens möten och för att 
genomföra och återkoppla dialoger och rådslag. Budgeten består också av medel för att finansiera 
genomförandet av synpunkter och förslag som inkommer under fokusperioderna i respektive 
stadsdel. En budget på 500 tkr har överförts till teknik- och fastighetsförvaltningen enligt beslut 
KS/2020:389. Projektet avser en multiaktivitetsyta vid Parkhemsgården, inklusive cykelställ. 
Utöver inkluderar budgeten medel för att stärka trafiksäkerheten vid gården. 

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt 

3036 Buss 944 
Denna Investering kommer inte att genomföras. Anledningen är att verksamheten inte vet om 
bussen kommer skötas i egen regi eller externt. 
3038 Buss 941 
Denna investering kommer inte att genomföras och det beror på att Transportservice är missnöjda 
med det ramavtal som verksamheten avropar ifrån. Nytt avtal kommer under 2021.  
3061 Lastbil 
Denna investering kommer att genomföras, dock är det osäkert om lastbilen kommer att hinna 
levereras under 2020 
3062 Gräsklippare 
Denna investering kommer att göras men på grund av systembyte hos upphandlingsenheten så har 
annonseringen av upphandlingen försenats. 
3063 Gräsklippare 
Denna investering kommer att göras men på grund av systembyte hos upphandlingsenheten så har 
annonseringen av upphandlingen försenats. 
3064 Redskapsbärare Willie 
Denna investering ligger under upphandling och anbud inväntas. 
3070 Skylift 
Denna investering kommer att göras men på grund av systembyte hos upphandlingsenheten så har 
annonseringen av upphandlingen försenats. 
3204 Inventarier städservice 
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Denna investering kommer inte att genomföras i år. Investeringen kommer inte bli aktuell förrän 
renoveringen av Ekvägen 30 är klar 
3214 Filmbuss 
Filmbussen kommer att levereras i slutet av okt. Filmbussen kommer dock att bli 300 tkr dyrare än 
budgeterat. 
3275 Redskapstraktorer 
Denna upphandling är ej påbörjad men redskapstraktorerna är planerad att eventuellt köpas in under 
året. Kultur och fritid avvaktar lite då de i dagsläget inte ser ett så stort behov av 
redskapstraktorerna. 
3796 Gräsklippare 2 st 
Det är än oklart om denna investering kommer genomföras. Dialog förs mellan Markservice och 
Kultur och Fritidsförvaltningen. 
3797 Utrustning till traktor 
Det är än oklart om denna investering kommer genomföras. Dialog förs mellan Markservice och 
Kultur och Fritidsförvaltningen. 
3798 Isbanemaskin 
Denna investering ligger under upphandling och anbud inväntas och om allt går enligt plan kommer 
isbanemaskinen hinna levereras innan årsskiftet. 
3799 Ångvält 
Inköpet kommer att genomföras under hösten 
3800 Asfaltläggare 
Inköpet kommer att genomföras under hösten 
3801 Fastighetsnät 
Verksamhetsområde IT avser att vidareutveckla infrastrukturen för den trådlösa 
datakommunikationen inom Botkyrka kommun. Det innefattar två områden, dels att modernisera 
den centrala infrastrukturen dels att utöka omfattningen inom skolförvaltningens alla grund- och 
gymnasieskolor. Arbetena avser fortsatt komplettering och utbyggnad av fastighetsnätet. Smärre 
åtgärder har gjorts hittills under 2020. Ansvaret för genomförandet ligger på kommunens IT-enhet. 
3802 Tillgänglighet 
Stor del av årets arbete har fokuserats på att inventera verksamheter på nytt i datasystemet med en 
uppdatering ifrån TD2 till TD3.Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner har vi under sommaren 
kunnat inventera 4 verksamheter på öppna förskolor och socialförvaltningens mottagningar. 
Tillgänglighetsåtgärder har utförts under året i bland annat Hangaren, Doktorsvillan och 
Banslättsskolan. Därutöver har våra feriearbetare kontrastmarkerat trappor i fyra verksamheter. 
3803 Systematiskt Brandskyddsarbete  
Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och förbättringar av 
brandskyddet. Under hösten planeras att byta ut anvisningsarmaturer och installera nödtelefoner i 
Kommunhuset. Planen för i år är även att rusta brandskyddet på samtliga av kommunens objekt. 
3808 Energisparåtgärder 
Solcellsanläggningar installeras på Brantbrinks ishall, Tumba scenen och Xenter 
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Uppgradering görs av föråldrade styrsystem som integrering till kommunens överordnade system. 
Detta gör att vi får en bättre kontroll av fastigheterna. Uppgradering har skett på Kommunalhuset, 
Broängsskolan, Xenter, Ringen och Kvarnhagsskolan. 
Byte av köldbärarpumpar, vs pumpar och expansionskärl har skett på kommunalhuset. 
3812 Utbyte av larm 
Ett antal av kommunens larm/passagesystem är i behov av uppdatering med både ny programvara 
och i vissa fall även ny hårdvara på grund av att den förväntade livslängden är uppnådd, men 
framförallt för att det saknas reservdelar. Nya brandlarm respektive inbrottslarm installeras löpande. 
 3815 Markinvesteringar utegårdar 
Investeringar görs i samråd med UF. Pengar investeras i diverse strålningsskydd. Det har byggts 
och fortsätter byggas solskydd på i första hand förskolor. Utöver det investeras det i träd och 
buskplanteringar som även de på sikt ska ge solskydd och en grönare miljö. Nya staketdragningar i 
samband med att utemiljöns område utökas. Anpassning av utemiljö på utvalda gårdar görs. I 
projektet ingår arbete för stora öppna gårdar med olika zoner av aktiviteter för att främja barnens 
utveckling. 
3816 Övervakningskameror 
1 mkr är avsatt för att investera i ny övervakningsutrustning. Övervakningsutrustning installeras i 
samarbete med i huvudsak utbildningsförvaltningen då behov uppstår. 
3826 Reinvesteringar 
Teknik och fastighetsnämndens investeringsbudget har tillförts ett anslag om 65 miljoner kronor för 
reinvesteringar i verksamhetsfastigheter under 2020. Anslaget är i huvudsak avsett att användas för 
planerat underhåll av lokaler. Prognosen är att beviljade medel kommer att utnyttjas. Under året 
kommer det göras en mängd åtgärder. 
Några av de större åtgärderna är utbyte av på fönster Skyttbrinksgymnasium, taksäkerhetsåtgärder 
på Brantbrinks- och Tullingehallen, renovering av toaletter på Hacksjö skjutbana, renovering av tak 
på förskolan Björkstugan, Parkhemsgården, Idrottshuset och på Broängens-, Fittjas- och 
Albysporthall, renovering av fasader på Tumba gymnasium, renovering av avlopp på Värdshuset på 
Lida, renovering av undertak och belysning på Hammersta skola och målning utvändigt på Kärsby 
skola. 
3833 Ventilationsombyggnader 
På Hammersta skola uppgraderas ventilationen så att den är godkänd enligt dagens normer. På 
Norsborgsskolan, Ringen, Doktorsvilan och Kommunhuset sker också en uppgradering av 
ventilationen. På Kvarnhagsskolan sker också åtgärder efter ventilationsutredning. 
På förskolan Ponnyn har ventilationsaggregatet bytts 
På Tumba gymnasium har två ventilationsaggregat ersatts med nya aggregat med värmeåtervinning. 
Byte till direktdrivna motorer på ventilationsaggregat har skett på Kommunalhuset och Tumba 
gymnasium. 
Byte av styrventiler för eftervärmningsbatterier för ventilationen har skett på Banslättskolan. 
Vatten och avlopps årliga projekt 
3906 Uppgradering av pumpstationer 
Under 2020 planerades det att renovera fyra avloppspumpstationer. Dessa fyra stationerna valdes ut 
utifrån en förnyelseplan med en prioriteringsordning där man gjorde en bedömning utifrån ett antal 
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kriterier som status på maskinell utrustning, utvändig/invändig kondition av byggnad, antal 
driftstopp, arbetsmiljö etc. De som för 2020 har planerats att renovera är Södra parkhemsvägens 
avloppspumpstation, Rosenhills avloppspumpstation, Albyvägens avloppspumpstation och Tullinge 
strands avloppspumpstation. I nuläget är de tre första pumpstationerna påbörjade och Tullinge 
strands avloppsstation klar. Kostnaderna beräknas hållas inom budget. 
3917 Sektionering och ventiler 
Projektet syftar till att byta ut gamla ventiler med bristfällig funktion för att kunna minska 
driftproblemen på vattenledningsnätet. Val av vilka ventiler som ska bytas ut sker efter en rutin där 
man åker runt kontrollerar status på ventilerna. 
Under 2020 ska vi byta ut totalt sex ventiler. Tre på Ekvägen 30 och tre på Åvägen. 
Kostnaden beräknas hållas inom budget. 
3919 Serviser 
Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband med förtätningar och 
avstyckningar. Syftet är att möjliggöra för byggnationer att ansluta till vatten och avlopp. Under 
2020 har det hittills anlagts två nya serviser. Eftersom extra kostnader för serviser i Vårsta 
tillkommit, kommer budgeten för i år att överskridas. 
3940 - 3966 Förnyelse av VA-ledningar 
Förnyelse av VA-ledningar har en budget på 14 miljoner kronor för 2020. Renoveringarna 
genomförs antingen i egen regi eller med hjälp av ramavtalsentreprenörer. Från och med 2019 
ligger budgeten för förnyelse endast på projektnummer 3940 och nya förnyelseobjekt tilldelas ett 
objektnummer istället för eget projektnummer. 
Relining för Passvägen påbörjades under 2019 och beräknas bli klart efter sommaren, 
Solbacksvägen påbörjades 2020 och beräknas bli klart till hösten och Vattravägen etapp 2 gjordes 
under våren 2020 och är avslutat. Stockmossvägen påbörjades i juni och räknas bli klart under 
hösten. 
3964 VA Huddingevägen etapp 2 
Vattenledningen har förnyats genom rörspräckning och spillvattenledningen genom flexibelt foder 
(Inpipe) 2019. Arbetet utfördes av ramavtalsentreprenören NCC och återställningsarbete som 
asfaltering skedde under våren 2020 och projektet är nu klart. 



BILAGA 1
Projekt Total budget Total prognos Totalt utfall Avvikelse total budget - total prognos Avvikelse total budget  - totalt utfall Budget 2020 Årets prognos Utfall 2020 Avvikelse Budget 2020 - Utfall 2020
6066 Skyddsrum Falkbergsskolan -31 000 -31 000 -4 500 0 26 500 -26 000 -15 000 -4 500 21 500
6068 Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnation -39 400 -39 400 0 0 39 400 -6 400 -500 0 6 400
6069 Förskola Ametisten  -78 100 -67 000 0 11 100 78 100 -5 000 -5 000 0 5 000
6070 Förskola Anemonen -73 700 -67 000 0 6 700 73 700 -5 000 -5 000 0 5 000
6071 Kärsby Sporthall uppr -23 400 -23 400 -10 347 0 13 053 -18 400 -13 053 -9 718 8 682
6073 Köksomb. Fsk Karlavagnen -11 000 -9 000 -438 2 000 10 562 -7 000 -5 000 -138 6 862
6074 Köksomb. Fsk Björkstugan -10 000 -8 000 -386 2 000 9 614 -6 000 -4 000 -172 5 828
6075 Köksomb. Eklidsskolan -9 500 -9 500 -8 406 0 1 094 0 -1 205 -1 205 -1 205
6083 Fittja hemkunskapsal uppr -3 000 -3 000 -1 312 0 1 688 -2 913 -2 904 -1 216 1 697
6084 Malmsjö skola hemkunskapssal -2 000 -2 000 -5 0 1 995 -500 -500 -5 495
6103 Boende sarskild service B paviljnoger -5 000 0 0 5 000 5 000 -5 000 0 0 5 000
6104 Förskolan Måsen -75 000 -67 000 -54 524 8 000 20 476 -35 000 -46 107 -33 631 1 369
6105 Botkyrka Cricketanläggn. -8 000 -8 362 -8 362 -362 -362 -3 500 -8 362 -5 921 -2 421
6106 Björkhagasporthall nyetablering -68 700 -68 700 -16 0 68 684 -2 740 0 0 2 740
6107 Ridanläggning Skrefsta -20 000 -20 000 -7 787 0 12 213 -15 000 -17 218 -5 005 9 995
6111 Upprustning Rödstu Hage -43 000 -48 000 -46 090 -5 000 -3 090 -1 000 -8 348 -6 439 -5 439
6112 Broängens sporth. modern. -26 000 -26 758 -26 758 -758 -758 0 -52 -52 -52
6114 Resurscenter Evakueringslokal Alhagsv -11 000 0 0 11 000 11 000 -8 000 0 0 8 000
6118 VoB i Vårsta -148 000 -148 000 -2 835 0 145 165 -70 000 -2 141 -2 141 67 859
6119 Nya Hallundaskolan -236 228 -515 228 0 -279 000 236 228 -1 000 0 0 1 000
6121 Fsk Gullvivan nybyggn -75 000 -75 000 -2 816 0 72 184 -25 000 -25 -22 24 978
6122 FSK Vallmon Nybyggn -75 000 -65 000 -55 382 10 000 19 618 -10 000 -12 000 -11 408 -1 408
6123 FSK Opalen nybyggn -75 000 -65 000 -51 577 10 000 23 423 -10 000 -7 000 -6 343 3 657
6145 Banslättsskolan utbyggnad -70 000 -70 000 -4 409 0 65 591 -13 000 -5 000 -2 392 10 608
6146 Hissar kommunhuset -5 000 -5000 -3 760 0 1 240 0 -4 580 -3 340 -3 340
6147 Storvretsk anpass tränsär -46 800 -46 800 -46 556 0 244 -46 800 -2 303 -2 303 44 497
6148 Ekvägen upprustning -47 000 -47 000 -2 041 0 44 959 -32 000 -5 000 -636 31 364
6149 Kommunhus nybyggn. -645 000 -645 000 -6 124 0 638 876 -50 000 -600 -73 49 927
6154 Resursc. Alby Gård (Alhagsv.) -67 000 -81 000 -2 878 -14 000 64 122 -35 000 -3 000 -1 106 33 894
6158 Ramavtalsupphand fsk -14 200 -14 200 -3 383 0 10 817 -1 000 -1 000 -507 493
6170 Hågelby upprustning -105 000 -105 000 -30 837 0 74 163 -72 247 -25 000 -19 706 52 541
6171 Allégården -285 000 -248 800 -247 754 36 200 37 246 -1 000 5 366 6 412 7 412
6173 Sandstugan -26 000 -26 000 -24 904 0 1 096 -15 874 -8 503 -8 669 7 205
6183 Falkbergsskolan upprustni -197 000 -197 000 -72 639 0 124 361 -111 592 -90 000 -43 283 68 309
6186 Invest. Hågelbyparken AB -1 000 -575 -575 425 425 -500 -3 -3 497
6200 Förskola Riksten -75 678 -75 678 -1 045 0 74 633 -5 000 736 736 5 736
6203 Vårsta förskola -2 000 -2 000 -1 096 0 904 0 -989 -85 -85
6205 Tumba gymnasium ombyggnad -1 100 -1 100 0 0 1 100 -1 100 -1 100 0 1 100
6206 Björkhaga skola -323 600 -323 600 -25 906 0 297 694 -87 875 -2 000 -332 87 543
6231 Skyddsrum under Björkhagaskolan -10 000 -10 000 0 0 10 000 -10 000 0 0 10 000
6237 Förskola Posthagen -75 500 -75 500 0 0 75 500 -5 000 0 0 5 000
6273 Malmsjö skola skateboardramp -200 -198 -198 2 2 -100 -198 -198 -98
6274 Malmsjöskola innebandyplan -64 -63 -63 1 1 -32 -63 0 32
6276 Malmsjö skola pergola -80 -80 -80 0 0 -40 -80 -80 -40
6308 Fsk Ensta 1:65 -72 900 -72 900 -35 0 72 865 -5 000 -500 -35 4 965
6312 Paviljonger Skyttbrink -2 000 -1 527 -1 527 473 473 -2 000 -1 527 -1 527 473
6313 Brantbrink parkering -7 000 -7 000 -164 0 6 836 -7 000 -4 000 -164 6 836
6314 Tumba bibliotek -12 000 -12 000 0 0 12 000 -5 000 0 0 5 000
6315 Verksamhetsinvestering UBAB -15 000 -15 000 0 0 15 000 -7 500 -1 000 0 7 500
6316 Rulltrappor Tumba station -10 000 -10 000 0 0 10 000 -10 000 0 0 10 000
6318 Albygård renovering -15 000 -15 000 -269 0 14 731 -15 000 -2 500 -269 14 731
6320 Investering Gymn utredning Skyttbrink -80 000 -80 000 0 0 80 000 -10 000 0 0 10 000
6331 Multiaktivitetsyta vid Parkhemsgården -500 -500 0 0 500 -500 0 0 500
Total -3 358 650 -3 554 869 -757 786 -196 219 2 600 364 -813 113 -306 259 -165 478 647 635



BILAGA 2
Projekt VA Total budget Total prognos Totalt utfall Avvikelse total budget - total prognos Avv total budget  - totalt utfall Budget 2020 Årets prognos Utfall 2020 Avvikelse Budget 2020 - Utfall 2020
6279 Hans Stahles väg Dagvattenanl -4 290 0 0 4 290 4 290 -3 649 0 0 3 649
6280 Storvretens vattentorn -17 000 -15 600 -14 574 1 400 2 426 -5 000 -11 485 -10 459 -5 459
6282 Dagvattenrening Riksten -75 000 -75 000 -3 318 0 71 682 -4937 -4 039 -1 050 3 887
6283 Segersjö dagvattenanl. -6 000 -6 000 -899 0 5 101 -2 078 -10 -10 2 068
6284 VA Dagv.hant norra Botkyr -169 297 -169 297 3 498 0 172 795 -51100 -3 200 -941 50 159
6285 VA-utbyggnad Skårdal -6 000 -7 300 -6 258 -1 300 -258 -1289 -5 047 -4 005 -2 716
6287 Kagghamra VA-ledning -90 000 -119 132 -117 142 -29 132 -27 142 -2 000 -10 -10
6288 Sibble -53 900 -22 570 -16 035 31 330 37 865 -33 746 -22 000 -15 465 18 281
6289 Överföringsledn. Grödinge -108 900 -95 787 -92 158 13 113 16 742 -5000 -3 000 630 5 630
6293 VA Storvretsparken dagv. -5 200 0 0 5 200 5 200 -1000 0 0 1 000
6295 VA Utterkalven Dagvatten -4 000 -4 000 0 0 4 000 -3 000 0 0 3 000
6297 Tunaindustriområde Dagvattenanläggning -4 500 0 0 4 500 4 500 -3500 0 0 3 500
6xxx Malmsjön dagvattenanläggning -3 350 0 0 3 350 3 350 -2 000 0 0 2 000
6xxx Sandviken Utbyggnad VA -200 000 -200 000 0 0 200 000 -5 000 0 0 5 000
Totalt -747 437 -714 686 -246 885 32 751 500 552 -121 299 -50 781 -31 310 89 989



BILAGA 3
Årliga projekt exkl va Budget 2020 Prognos 2020 Utfall 2020 Avvikelse Budget 2020 -Utfall 2020 Avvikelse Budget 2020-Prognos 2020
3036 Buss 944 -2 000 0 0 2 000 2 000
3038 Buss 941 -1 500 0 0 1 500 1 500
3061 Lastbil -3 500 -3 500 0 3 500 0
3062 Gräsklippare -500 -500 0 500 0
3063 Gräsklippare -500 -500 0 500 0
3064 Redskapsbärare Willie -1 300 -1 300 0 1 300 0
3070 Skylift -350 -350 0 350 0
3204 Inventarier städverksamhet -700 0 0 700 700
3214 Filmbuss -700 -1 000 0 700 -300
3275 Redskapstraktor -1 000 -1 000 0 1 000 0
3796 Gräsklippare 2 st -1 000 0 0 1 000 1 000
3797 Utrustning till traktor -1 000 -1 000 0 1 000 0
3798 Isbanemaskin -1 800 -1 800 0 1 800 0
3799 Ångvält -600 -600 0 600 0
3800 Asfaltsläggare -600 -600 0 600 0
3801 Fastighetsnät -4 000 -4 000 -150 3 850 0
3802 Tillgänglighet -3 000 -3 000 -985 2 015 0
3803 SBA-projektet åtgärder -4 000 -4 000 -511 3 489 0
3808 Energisparåtgärder -5 000 -5 000 -4 161 839 0
3812 Utbyte av larm -3 000 -3 000 -856 2 144 0
3815 Markinv utegårdar -2 500 -2 500 -1 000 1 500 0
3816 Övervakningskameror -1 000 -1 000 -547 453 0
3826 Reinvesteringar -65 000 -65 000 -25 747 39 253 0
3833 Ventilationsombyggnader -15 000 -15 000 -8 996 6 004 0
3857 Terrängbil -600 -600 0 600 0
3858 Lastbil -2 000 0 0 2 000 2 000
Summa -122 150 -115 250 -42 952 79 198 6 900



BILAGA 4
Årliga projekt VA Budget 2020 Prognos 2020 Utfall 2020 Avvikelse Budget 2020 -Utfall 2020 Avvikelse Budget 2020-Prognos 2020
3906 Uppgradering avl pumpstn -2 000 -2 000 -805 1 195 0
3917 Sektionering o ventiler -1 000 -1 000 -496 504 0
3919 Serviser -2 000 -2 500 -2 197 -197 -500
3940 VA Förnyelse ledningsnät -14 000 -14 000 -4 122 9 878 0
3964 VA Huddingev etapp 2 0 -488 -488 -488 -488
Total -19 000 -19 988 -8 108 10 892 -988
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Slutredovisning av projektkonto 6147, anpassning av delar 
av Storvretsskolan till träningssärskolan (TEF/2018:43) 
Förslag till beslut 
Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6147, anpass-
ning av delar av Storvretsskolan till träningssärskolan. 
 
Sammanfattning 
Nya lokaler för träningssärskolans elever och personal har skapats. Projektet 
har även skapat och anpassat lokalerna i delar av skolan för att Storvretssko-
lans skolverksamhet ska kunna fungera. Det har också skapats nya lokaler 
för fritidsklubben.  
 
Byggnationen startade juli 2018 och slutbesiktningen utfördes juli 2019. 
Lokalerna togs i bruk av verksamheten september 2019. Projektet har bedri-
vits medan Storvretskolans skolverksamhet har varit igång. 
 
Ärendet 
I januari 2017 beställde utbildningsförvaltningen anpassning av delar av 
Storvretsskolan till träningssärskolan. Genom anpassning av Storvretskolan 
har effektiva och ändamålsenliga lokaler som tillgodoser träningssärskolans 
behov skapats. 
 
Budget 46 800 000 kronor, utfall 46 512 324 kronor. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-07-08. 
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Slutredovisning av projektkonto 6147, anpassning av delar av 
Storvretsskolan till träningssärskolan (TEF/2018:43) 
Förslag till beslut 
Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6147 – anpassning av 
delar av Storvretsskolan till träningssärskolan. 
 
Sammanfattning 
Projekt har skapat nya lokaler för träningssärskolans elever samt personal. Pro-
jektet har även skapat och anpassat lokalerna i delar av skolan för att Storvretssko-
lans skolverksamhet skall kunna fungera. Det har även skapats nya lokaler för fri-
tidsklubben.  
Byggnationen startade juli 2018 och slutbesiktningen utfördes juli 2019. Lokalerna 
togs i bruk av verksamheten september 2019. Projektet har bedrivits medans 
Storvretskolans skolverksamheten har varit igång. 
 
 
Medborgarens nytta 
Träningssärskolan är en kommunövergripande grupp, från förskola till årskurs 9, 
som tar emot elever från hela Botkyrka kommun. Träningssärskolan har elever med 
svåra funktionsvariationer och omfattande behov av särskilda stödåtgärder. Samt-
liga elever befinner sig på en mycket tidig utvecklingsnivå jämfört med andra ele-
ver i samma ålder. Genom anpassning av Storvretskolan har vi skapat effektiva och 
ändamålsenligt lokaler som tillgodoser träningssärskolans behov. Lokalerna har an-
passats utifrån elevernas särskilda behov och personalens arbetsmiljö och säkerhet. 
Vi har använt oss av miljövänliga och giftfria material i så stor utsträckning som 
möjligt. 
 
Bakgrund 
I januari 2017 beställde Utbildningsförvaltningen (TEF/2018:43) anpassning av de-
lar av Storvretsskolan till träningssärskolan.  
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Önskemål från Utbildningsförvaltningen var att skapa nya lokaler för Tränings-
särskolan Tallens verksamhet i Storvretsskolan, skapa nya lokaler för fritidsklub-
ben samt skapa och anpassa övriga lokaler för Storvretsskolans skolverksamhet. 
Projektet har även skapat en mer tillgänglig och användbar huvudentré, renoverat 
skolans tak, skapat en ny skolgård samt innergård.  
Under projekteringen av träningssärskolans lokaler, storvretskolans lokaler samt 
fritidsklubbens lokaler har representanter från både Utbildningsförvaltningen samt 
Kultur och Fritidsförvaltningen medverkat i nära samarbete med projekteringsgrup-
pen. 
 
Träningssärskolan Tallen har elever med svåra funktionsvariationer och omfattande 
behov av särskilda stödåtgärder. Träningssärskolans verksamhet består av 3 delar: 
förskola, särskola (årskurs 1-9) med inriktning träning samt förskoleklass, 
fritidsverksamhet för elever 6-12 år samt LSS-verksamhet för elever mellan 12-16 
år. Detta ställer stora krav på de lokaler i vilka träningssärskolan inryms bland an-
nat tillgänglighet, användbarhet och akustik. Att träningssärskolan flyttar in medför 
också att Storvretsskolan behöver samla sin verksamhet och att fritidsklubben be-
höver flytta till nya lokaler inom skolan. Även den utvändiga miljön har anpassats 
för verksamheterna.  
 
 
Finansiell redovisning  
 

6147 Anpassning av delar av 
Storvretsskolan till träningssärskolan  Budget Utfall 

  46 800 000 46 512 324 
 
Avvikelse: 287 676 kr  
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Mikael Henning   Pär Ihr 
Teknik- och fastighetsdirektör  tf. Fastighetschef 
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Slutredovisning av projektkonto 6171, vård- och omsorgs-
boende Allégården (TEF/2015:27) 
Förslag till beslut 
Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6171, vård- 
och omsorgsboende Allégården. 
 
Sammanfattning 
Projektet avser ombyggnation av befintlig byggnad och en utökning av plat-
ser från 52 till 60. Överlämning till vård- och omsorgsförvaltningen skedde 
2019-11-21 och de första boende flyttade in i början på januari 2020. Efter 
inflyttning kvarstod en del markarbeten som blev godkända på markbesikt-
ning i maj 2020. 
 
Ärendet 
Arbetsmiljöverket delgav efter inspektion ett förbud och föreläggande enligt 
7 kap. 7 § arbetsmiljölagen, att efter 1 januari 2019 bedriva verksamhet på 
Allégården om ombyggnation av badrum och boenderum inte skulle ske.  
  
En beställning av ombyggnation gjordes 2015 och, i samband med det, en 
ökning av antal platser från 52 till 54. Detta med en investeringsbudget om 
65 mkr. Ansökan om tilläggsbudget har gjorts vid ett flertal tillfällen mellan 
2016 och 2018, detta på grund av att det upptäckts att den tidigare byggna-
den inte byggts på korrekt sätt och att projektets omfattning blev större än 
man tidigare trott. Kommunfullmäktige beviljade dessa och total budget har 
stegvis ökat från 65 mkr till totalt 285 mkr. Även beställningen har föränd-
rats under projektets gång, ursprungbeställningen på 54 platser har ökat till 
totalt 60 platser. Under juni 2017 beslutade tekniska nämnden om att i förtid 
upphöra entreprenadkontraktet på grund av tvist om tillägg i totalentrepre-
naden och i januari 2018 antar nämnden en ny entreprenör och projektet ut-
förs då i samverkansentreprenad.  
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I början av 2019 skedde en förändring av intern projektorganisation och 
uppföljning av kostnader har gjorts kontinuerligt och i de fall det är möjligt 
har lösningar och ändringar för att möjliggöra besparingar gjorts. I novem-
ber 2019 utfärdades interimistiskt slutbesked och överlämning till verksam-
heten skedde. Det slutgiltiga slutbeskedet utfärdades 2019-12-20. 
 
Budget 285 000 000 kronor, utfall 247 577 782 kronor. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-08-14. 
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Referens Mottagare
Lars Cha 
Lars.cha@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Slutredovisning av projektkonto 6171, vård- och omsorgs-
boende Allégården 
Diarienummer: TEF/2015:27 
 

Förslag till beslut 

Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6171, vård- och omsorgsboende 
Allégården. 
 
Sammanfattning 

Projektet avser ombyggnation av befintlig byggnad och en utökning av platser från 52 till 60 
stycken. Överlämning till vård – och omsorgsförvaltningen skedde 2019-11-21 och de första 
boende flyttade in i början på januari 2020. Efter inflyttning kvarstod en del markarbeten som 
blev godkända på markbesiktning i maj 2020. 
 
Allégårdens yta är 7706 kvadratmeter vilket innebär en produktionskostnad om 31 655 kronor 
per kvadratmeter. 
 

Ärendet 

Arbetsmiljöverket delgav efter inspektion ett förbud och föreläggande enligt 7 kap. 7 § ar-
betsmiljölagen, att efter 1 januari 2019 bedriva verksamhet på Allégården om ombyggnation 
av badrum och boenderum inte skulle ske.  
  
2015 gjordes en beställning av ombyggnation och, i samband med det, en ökning av antal 
platser från 52 till 54 stycken. Detta med en investeringsbudget om 65 mkr.  Ansökan om 
tilläggsbudget har gjorts vid ett flertal tillfällen mellan 2016 och 2018, detta på grund av att 
det upptäckts att den tidigare byggnaden inte byggts på korrekt sätt och att projektets omfatt-
ning blev större än man tidigare trott. Kommunfullmäktige beviljade dessa och total budget 
har stegvis ökat från 65 mkr till totalt 285 mkr. Även beställningen har förändrats under pro-
jektets gång, ursprungbeställningen på 54 platser har ökat till totalt 60 platser. Under juni 
2017 beslutar tekniska nämnden om att i förtid upphöra entreprenadkontraktet på grund av 
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tvist om tillägg i totalentreprenaden och i januari 2018 antar tekniska nämnden en ny entre-
prenör och projektet utförs då i samverkansentreprenad.  
I början av 2019 skedde en förändring av intern projektorganisation och uppföljning av kost-
nader har gjorts kontinuerligt och i de fall det är möjligt har lösningar och ändringar för att 
möjliggöra besparingar gjorts. 
I november 2019 utfärdades interimistiskt slutbesked och överlämning till verksamheten 
skedde. Det slutgiltiga slutbeskedet utfärdades 2019-12-20. 
 
2014-09-19: Första förstudie av extern konsult visar på investeringsnivå om 136 mkr för om-
byggnation. 
2015-03-30: Andra förstudie av annan extern konsult visar istället på 65 mkr 
2015-06-09: VON beslutar om ombyggnation till en budget om 65 mkr 
2016-01-22: Första upphandlingen inleds 
2016-01: Boende flyttar ut från Allégården 
2016-01/02: Endast ett giltigt anbud inkommer, 27 mkr över budget 
2016-03-07: KS utökar budget till 88 mkr, vilket ny kalkyl visat 
2016-04-18: TN beslutar att avbryta upphandlingen på grund av anbud över budget 
Sommar 2016: Invändig rivning med ramavtalade entreprenörer 
Ny upphandling görs och 3 anbud inkommer, vilka samtliga är över beslutat investeringsbud-
get, 90 - 96 mkr.  
Nya handlingar tas fram och en tredje upphandling initieras. 
2017-01-11: Avtal tecknas med entreprenör om totalentreprenad 
2017-05-12: Entreprenören lämnar in en hindersanmälan samt anmäler ÄTA-arbeten till bety-
dande belopp pga oförutsedda omständigheter. Några som är väsentliga är bland annat att 
markförhållandena på platsen är av sämre beskaffenhet beträffande bärighet än vad entrepre-
nören räknade med vid angivande av anbud. 
2017-06: Avtal med entreprenör avbryts, av flera skäl anser både förvaltningen och motparten 
att det mest rimliga för båda parterna är att avbryta kontraktet i förtid. För kostnader som ent-
reprenören har haft och som är hänförliga till bland annat ersättningar till underentreprenörer, 
konsulter och leverantörer ska kommunen ersätta Sterner med ett belopp om 5 896 352 kronor 
exklusive moms. 
2017-01-24: TN beslutar om tilldelning till ny entreprenör. 
Fasaderna identifieras som svaga och felkonstruerade. 
2018-06-04: VON beslutar om utökad investeringsbudget, maxkostnad om 155 mkr. 
Det upptäcks att relationshandlingar från bygget 1966 ej stämmer överens med verkligenheten 
och att konstruktionen är för svag. 
2019-01-31: KS beslutar om utökning av investeringsbudget till 285 mkr.  
 

Medborgarens nytta 

Ombyggnationen av Allégården innebär totalt 60 nyrenoverade lägenheter, som är utformade 
för att underlätta och möjliggöra för medborgare med behov av särskilt boende, att leva så 
självständigt som möjligt. 
 

Konstnärlig utsmyckning 
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Konst som fanns på Allégården innan ombyggnationen startade har bevarats och återanvänds. 
I och med detta har avsättning om 1% av investeringsbudget för konstnärlig utsmyckning ej 
gjorts. 
 
 
 
Finansiell redovisning 

6171 vård- och om-
sorgsboende Allégården 

Budget Utfall Avvikelse 

 285 000 000 247 577 782  37 422 218 

 
Avvikelse:  
Projektet beviljades ett bidrag från Boverket om 10 454 000 kr, detta har lagts på projektkon-
tot.  
 
Kostnad för rivning och förgävesprojektering om totalt 37 263 300 kr belastar teknik – och 
fastighetsförvaltningens friutrymme. 29 181 984 kr av dessa avser drivningskostnader och 
8 081 316 avser förgäveskostnader 
 
 

 
 
 
Mikael Henning 
Teknik- och fastighetsdirektör 
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Lokaler för teknik- och fastighetsförvaltningen: nytt projekt 
för ombyggnation av befintligt hus A på Ekvägen 30 
(TEF/2020:154) 
Förslag till beslut 
Teknik och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att 
godkänna medelstilldelning för invändig ombyggnad, renovering samt loka-
lanpassning av befintligt hus A på fastigheten Tumba 8:284, Ekvägen 30 
med 9,6 miljoner kronor. 
 
Ärendet 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har på nämndens ordförandes uppdrag 
utrett möjligheterna till ombyggnad av befintligt hus A på Ekvägen 30 där 
förvaltningens driftverksamhet idag är placerad. Hus A är enligt tidigare 
planer beräknat att rivas 2021 med en budget i friutrymmet på 1 701 tkr. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningens ledning har fattat beslut om att i effek-
tivisering av omorganisation och för att få bättre samverkan så behöver be-
rörd personal omlokaliseras till Ekvägen 30. Ombyggnad av hus A ingår i 
riktlinjer för den nya förvaltningsorganisationen.  
 
Projektledningens förslag är att i etapp 1 bygga om plan 1 för tvätteri, frisk-
vård och kontor samt anpassning och förbättring av ventilationssystemet. I 
etapp 2 byggs plan 2 om för kontor samt säkerhetsklassad avdelning för VA 
enligt NIS-direktiven. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-06-17, reviderad 2020-09-18. 
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Teknik- och fastighetsnämnden 
 

Lokaler för teknik- och fastighetsförvaltningen: nytt projekt för ombyggnation av 
befintligt hus A på Ekvägen 30 (TEF/2020:154) 
 
Förslag till beslut 
Teknik och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
medelstilldelning för invändig ombyggnad, renovering samt lokalanpassning av befintligt hus 
A på fastigheten Tumba 8:284, Ekvägen 30 med 9,6 miljoner kronor. 
 
Bakgrund 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har på nämndens ordförandes uppdrag utrett 
möjligheterna till ombyggnad av befintligt hus A på Ekvägen 30 där förvaltningens 
driftverksamhet idag är placerad.  
Hus A är enligt tidigare planer beräknat att rivas 2021 med en budget i friutrymmet på 
1 701 tkr. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningens ledning har fattat beslut att i effektivisering av 
omorganisation och för att få bättre samverkan så behöver berörd personal 
omlokaliseras till Ekvägen 30. Ombyggnad av hus A ingår i riktlinjer för den nya 
förvaltningsorganisationen.  
Projektledningens förslag är att i etapp 1 bygga om plan 1 för tvätteri, friskvård och 
kontor samt anpassning och förbättring av ventilationssystemet. 
I etapp 2 byggs plan 2 om för kontor samt säkerhetsklassad avdelning för VA enligt NIS-
direktiven. 
 
I och med NIS-direktivet har informations- och IT-säkerhetsfrågor för VA-huvudmän 
uppmärksammats genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 
digitala tjänster. Primärt är det driftsäkerheten och förmågan att kontinuerligt och uthålligt 
tillhandahålla dricksvatten som NIS avser med hög säkerhet inom tjänsten leverans och 
distribution av dricksvatten. Denna kontinuitet säkerställs genom att införa åtgärder för att 
förebygga störningar samt skapa en förmåga att hantera och lära sig av de störningar som, 
trots åtgärder, ändå uppstår. NIS inriktar sig på störningar som har sin orsak i att 
nätverksuppkopplad digital utrustning inte är tillgänglig eller inte fungerar korrekt – oavsett 
om det skett av misstag, naturfenomen eller genom angrepp. 
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Kostnadsbedömning 
Kostnadsbedömning har tagits fram för plan 1 och 2. Kostnader baseras på offerter från 
ramupphandlade entreprenörer efter de skissförslag som tagits fram av arkitekt och 
verksamheten till plan 1 och from det externa säkerhetskonsult för VA till plan 2 samt 
den okulära kontroll av byggnaden och tekniska inventering som gjorts av konsulter 
under 2018/19.  
Teknik- och fastighetsförvaltningen avvaktar kommunledningens beslut om nivå för 
VA-avdelningens säkerhetskrav enligt NIS.  
Kostnadsuppskattningen för VA-NIS fysiska säkerhet är gjord för en anpassad nivå 
utifrån den externa konsult/säkerhetsutredning som VA-avdelningen gjort kring NIS 
men kostnaderna kan komma att förändras i det fall beslut om en högre nivå fattas av 
kommunen. 
 
 
 
Mikael Henning 
Teknik- och fastighetsdirektör 
 
 
Bilagor 

• Kostnadsuppskattning Ombyggnad Hus A Plan 1 och 2 2020-06-16  
• Planritningar Hus A 2020-06-09 

 
 



Ombyggnad hus A

Plan 1

Yta kvm 602

Offerter och uppskattade kostnader 3 900 000

Budgetreserv & byggherrekostnader 15% 585 000

Total summa plan 1 4 485 000

Plan 2

Yta kvm 602

Uppskattad kvm-kostnad 5000 kr/kvm 3 010 000

Uppskattad tillkommande kvm-kostnad för säkerhetsklassning 

av ca 350 kvm: 4000 kr/kvm. Kostnaden kan öka beroende 

vilken nivå som beslutas för NIS-kraven. 1 400 000

Budgetreserv & byggherrekostnader 15% 661 500

Total summa plan 2 5 071 500

Uppskattad total summa båda planen 9 556 500
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5 
Krisledningsplan för teknik- och fastighetsförvaltningen 
(TEF/2020:146) 
Förslag till beslut 
Teknik och fastighetsnämnden antar teknik och fastighetsförvaltningens 
krisledningsplan. 
 
Sammanfattning 
En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att 
förutse. Grunden för teknik- och fastighetsförvaltningens krisledning består 
därför i att arbeta proaktivt. En kris innebär ofta en form av anpassad orga-
nisation. Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan beskriver 
hur förvaltningen organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunice-
rar vid en kris eller vid hot om kris på förvaltningsnivå.  
 
Krisledningsplanen fastställs av teknik och fastighetsnämnden. Tekniska di-
rektören ansvarar för att den granskas årligen och revideras vid behov. 
Mindre revideringar av planen och justeringar av bilagor fastställs av tek-
niska direktören som är tillika chef för krisledningen. Den aktuella krisled-
ningsplanen ska alltid finnas tillgänglig både på papper och digitalt. 
 
Teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan ska också förhålla sig 
till och följa Botkyrka kommuns övergripande fastställda krishanteringspro-
gram. 
 
Ärendet 
Syftet med teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan är att klar-
göra förvaltningens organisation och uppgifter vid en kris eller Extra ordinär 
händelse, Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-07-27. 
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Krisledningsplan för teknik och fastighetsförvaltningen 
(TEF/2020:146)  
 
Förslag till beslut 
Teknik och fastighetsnämnden antar teknik och fastighetsförvaltningens 
krisledningsplan. 
 
Sammanfattning 
En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att 
förutse. Grunden för teknik och fastighetsförvaltningens krisledning består 
därför i att arbeta proaktivt. En kris innebär ofta en form av anpassad orga-
nisation. Teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan beskriver hur 
förvaltningen organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar 
vid en kris eller vid hot om kris på förvaltningsnivå.  
 
Krisledningsplanen fastställs av teknik och fastighetsnämnden. Tekniska di-
rektören ansvarar för att den granskas årligen och revideras vid behov. 
Mindre revideringar av planen och justeringar av bilagor fastställs av tek-
niska direktören som är tillika chef för krisledningen. Den aktuella krisled-
ningsplanen ska alltid finnas tillgänglig både på papper och digitalt. 
 
Teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan ska också förhålla sig 
till och följa Botkyrka kommuns övergripande fastställda krishanteringspro-
gram. 
 
Ärendet 
Syftet med teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan är att klar-
göra förvaltningens organisation och uppgifter vid en kris eller Extra ordinär 
händelse, Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Planen förtydligar 
också ansvarsförhållanden inom förvaltningen och att förvaltningen samar-
betar med andra aktörer samt hur förvaltningen ska kommunicera vid en kris  
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eller vid hot om kris. Den förslagna krisplanen (Dnr TEF/2020:146) ersätter 
tekniska förvaltningens krisledningsplan beslutad den 12 december 2016 
Dnr 2015:162 
 
 
 
Mikael Henning Peter Arnhjort 
Teknik- och fastighetsdirektör Verksamhetschef driftservice 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 
Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan 
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Krisledningsplan teknik- och fastighetsförvaltningen 
Inledning  
En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att 
förutse. Grunden för teknik- och fastighetsförvaltningens krisledning består 
därför i flexibilitet och proaktivitet. En kris innebär ofta en form av anpassad 
organisation. Detta dokument beskriver hur teknik- och fastighetsförvaltningen 
organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller 
vid hot om kris.  
 
Krisledningsplanen fastställs av teknik- och fastighetsnämnden. Teknik- och 
fastighetsdirektören ansvarar för att den granskas årligen och revideras vid be-
hov. Mindre revideringar av planen och justeringar av bilagor fastställs av tek-
nik- och fastighetsdirektören tillika chef för krisledningen. Aktuell plan finns 
alltid tillgänglig på Botwebb samt på papper. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen ska varje år göra en analys av vilka allvar-
liga händelser som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet värderas och sammanställas i en risk och sårbarhetsa-
nalys som sedan ska utgöra en kontinuitetsplan där hoten och riskerna graderas 
(1-5 eller från rött till grönt). En ansvarig person ska pekas ut för varje hot och 
risk, och en ”plan B” presenteras som beskriver hur vi gör för att hotet och ris-
ken inte ska inträffa och hur vi hanterar händelsen om det ändå inträffar. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan ska också förhålla sig 
till och följa Botkyrka kommuns övergripande krishanteringsprogram. 
 
Syfte  
Syftet med förvaltningens krisledningsplan är att klargöra förvaltningens orga-
nisation och uppgifter vid en kris eller extra ordinär händelse. Planen förtydli-
gar också ansvarsförhållanden inom teknik- och fastighetsförvaltningen och att 
vi samarbetar med andra aktörer samt hur vi ska kommunicera vid en kris eller 
vid hot om kris.  
 
Vad innebär begreppet kris och krisberedskap 
Med begreppet kris avser vi en händelse som drabbar många människor och 
stora delar av vår verksamhet, och som kräver snabba och samordnade insatser 
för att hantera och lindra händelsens skadeverkningar.  
 
Med krisberedskap menas förmågan att hantera konsekvenserna av en hän-
delse, men också förebyggande åtgärder som krävs för att förhindra att en kris 
uppstår eller för att begränsa skadeverkningarna. Begreppet omfattar också 
uppföljning och återföring av erfarenheter efter en kris. Krishantering står för 
den mer omedelbara hanteringen av en händelse eller störning som inträffat.  
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Som krishanterare bör man ha inställningen att människors uppfattning av kri-
sen är viktig, oavsett hur överensstämmande den är med verkligheten. Det är 
nämligen människors bild av krisen som kommer att prägla deras uppfattning 
om och förtroende för samhället och aktörerna. Krisledningen måste därför all-
tid veta hur bilden av krisen ser ut. 
 

Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsgrupp ska därför ha god för-

måga att:  

• samverka med och leda samverkan med andra aktörer  
• samordna information (snabbt kunna inhämta, bearbeta, analysera samt 

sprida korrekt och tillförlitlig information)  
• ge en korrekt och samordnad information till allmänhet och media  
• sammanställa, kontinuerligt följa upp och kommunicera en lägesbild till 

berörda aktörer  
• sammanställa och delge lägesrapporter till eventuellt berörda myndigheter  
• upprätthålla samband med berörda aktörer  
 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningens krisnivåer 
 
Nivå 1 

Kris som berörd förvaltning kan hantera själv – Inträffad händelse där för-
valtningen hanterar händelsen inom den egna organisationen. 
 
Nivå 2 

Störning – Inträffad händelse där förvaltningen hanterar händelsen, med stöd 
av delar av den centrala krisledningen och andra experter. 
  

Nivå 3 

Allvarlig händelse – Inträffad händelse som kräver stöd från andra förvalt-
ningar och hela den centrala krisledningen, som bland annat prioriterar resur-
ser. 
  
Nivå 4 

Extraordinär händelse – Inträffad händelse där stöd krävs från många för-
valtningar, aktörer (offentliga, privata och frivilliga) på regional eller nationell 
nivå. Händelsen kan kräva att kommunens krisledningsnämnd måste samman-
träda och fatta övergripande beslut. 
 
Nivå 5 

Extra kritisk händelse med POSOM inkopplat - Kris liknande extraordinär 
händelse men där POSOM-gruppen behöver kopplas in. Det kan gälla vid till 
exempel dödsfall eller när personer skadads fysiskt eller psykiskt.  
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Med POSOM menas psykologiskt och socialt omhändertagande av oskadade 
och deras anhöriga. Socialjouren har ett kommunövergripande uppdrag att 
svara, dygnet runt, för de akuta POSOM-insatserna. POSOM larmas via SOS 
Alarm. POSOM ersätter inte verksamhetens planering för krisberedskap och 
förberedelser för psykosociala stödinsatser. POSOM insatser riktar sig till all-
mänheten vid olika typer av olyckor. De har alltså ett externt uppdrag, och inte 
internt. När en olycka inträffar på någon av våra arbetsplatser, med medarbe-
tare som både vittne och drabbade så ska det psykiska och sociala omhänderta-
gandet skötas av ett av Botkyrka kommun upphandlat företag.  
 
Extraordinär händelse 
Begreppet ”extraordinär händelse” kommer från Lagen om extraordinära hän-
delser, LEH (2006:544) och används nationellt av olika myndigheter och inne-
bär: ”Med Extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som av-
viker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för 
en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma in-
satser av en kommun eller ett landsting.” 
 
Viktiga samhällsfunktioner för en kommun handlar främst om dricksvattenför-
sörjning, avloppshantering, elförsörjning, renhållning, väghållning med mera. 
 
Om en extraordinär händelse inträffar gäller kommunens övergripande 
krishanteringsprogram och den centrala krisledningsorganisationen tar över ar-
betet och är då överordnad förvaltningens krisledningsarbete.  
 
En krisledningsnämnd (ledamöter och ersättare från kommunstyrelsen) finns 
inrättad av kommunfullmäktige. Nämnden får besluta om hela eller delar av 
verksamheten från övriga nämnder. Det är ordföranden i krisledningsnämnden 
eller, då denne har förhinder, vice ordföranden som bedömer när en extraordi-
när händelse enligt lag (SFS 2006:544) medför att nämnden ska träda i funkt-
ion. 
 
Larmning av krisledningsstab eller krisledningsnämnd 
Den som vid en extraordinär händelse eller annan krissituation behöver larma 
kommunens krisledningsstab använder sig av de kontaktvägar som finns i 
kommunledningsförvaltningens krisledningsplan. Primär larmmottagare i kom-
munen är tjänstgörande kommundirektör. Om inte kommundirektören kan nås 
söks kontakt enligt ordningsföljden i larmlistan. 
 
Kommundirektören, eller den som kommundirektören utser, kontaktar krisled-
ningsnämndens ordförande, som beslutar om: 
• det inträffade ska klassas som en extraordinär händelse, 
• om krisledningsnämnden ska kallas in eller 
• om det finns behov av annan samordning mellan nämnder och styrelser i 

Botkyrka kommun 
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Aktuella larmlistor med kontaktuppgifter till krisledningsnämnd och krisled-
ningsstab samt för respektive nämnd och förvaltning ska finnas tillgängliga 
både digitalt och på papper. Dessa listor ska uppdateras kontinuerligt och en 
utsedd person på kommunledningsförvaltningen ska vara ansvarig för uppdate-
ringen.  
 
Listor ska finnas hos: 
• Ordinarie och ersättare i krisledningsnämnd 
• Samtliga som ingår i centrala krisledningsstaben 
• Kommunens medborgarcenter 
 
Kommunikation vid extra ordinära händelser 
Kommunikation är av central betydelse vid extraordinära händelser. Det är 
därför viktigt att extern och intern kommunikation organiseras centralt och 
sköts av kommunikationsansvarig vid krisledningsstaben eller av denna ut-
sedda person. 
 
Kommunens geografiska områdesansvar 
Områdesansvaret innebär inte att kommunen tar över andra aktörers ansvars-
områden. Däremot bygger det på att aktörerna av egen vilja medverkar till en 
samordning av krishanteringen i det geografiska området. Aktörer i det här fal-
let kan vara externa företag eller andra verksamheter. 
 
Sammanfattningsvis innebär det geografiska områdesansvaret att kommunen 

ska: 

• upprätta en samlad analys av sådana risker och sådan sårbarhet i kommu-
nens geografiska område som kan leda till en extraordinär händelse och 
göra denna analys känd för berörda aktörer 

• regelbundet sammankalla representanter för de lokala krisaktörerna 
• verka för att de lokala krisaktörernas förberedelser för hanteringen av en 

extraordinär händelse samordnas 
• verka föra att informationen till allmänheten vid en extraordinär händelse 

samordnas 
• kunna lämna en samlad information till länsstyrelsen om läget i kommu-

nen i fråga om risker och sårbarhet och om de lokala krisaktörernas förbe-
redelse för hanteringen av en extra ordinär händelse 

• kunna ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en ex-
traordinär händelse och om de lokala krisaktörernas vidtagna och plane-
rade åtgärder med anledning av händelsen. 

 
Krishantering på teknik- och fastighetsförvaltningen 
Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan utgår från förvaltningens 
ordinarie organisationsstruktur och beslutsvägar. Syftet med det är att 
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säkerställa kompetens och underlätta omställningen från ordinarie verksamhet 
till krishantering.  
 
Aktivering av krisledningsgruppen sker i första hand av krisledningschefen 
och i andra hand av stabschefen. En larmlista ska finnas upprättad och larm ska 
gå ut via sms och/eller via mejl från krisledningschefen. På larmlistan ska även 
privata nummer finnas angivna. Larmlistor finns digitalt på förvaltningssidan 
på Botwebb och fysiskt finns listorna i förvaltningens beredskapspärm och vid 
HR-chefens arbetsplats.  
 
Krisledningsgruppen rapporterar kontinuerligt till ledningsgruppen och till 
nämnd. 
 
Vid krisläge nivå ett bedöms verksamheternas krisledningsgrupper själva 
kunna klara av störningen. De kallar vid behov in de resurser de behöver, som 
till exempel HR eller kommunikation.  
 
Förvaltningens krisledningsgrupp aktiveras vid krisläge nivå två till fyra bero-
ende på krisens karaktär. När förvaltningens krisledningsgrupp är aktiverad är 
den överordnad alla andra krisledningsgrupper på verksamhetsnivå. Förvalt-
ningen har vid kris utsett en kontaktperson som har i uppgift att fånga upp frå-
gor från övriga förvaltningar. Uppgiften som kontaktperson ligger på krisled-
ningens planeringsfunktion och vid uppstart av krisledning ska detta kommuni-
ceras ut till övriga förvaltningar. 
 
När krisledningschefen har aktiverat krisledningsgruppen samt informerat alla 
på larmlistan ska information även gå ut till alla chefer och medarbetare i för-
valtningen. Detta är krisledningschefen ansvarig för, men det kan delegeras till 
kommunikatören.  
 
Organisering 
Krisläge nivå 1 

Varje enhet bedöms kunna hantera krisen inom ramen för sin egen krisled-
ningsorganisation. Det innebär att enheten själv tar hand om händelsen. En-
heten kan vid behov begära in resurser från central förvaltning som till exem-
pel HR eller kommunikation. Förvaltningens krisledningsorganisation aktive-
ras inte i krisläge nivå 1. 
Exempel på ”Krisläge nivå 1 – Störning” inbrott i verksamheten, skadegörelse, 
vattenläcka. 
 
Krisläge nivå 2 – till 4 

Krisledningsgruppen sammankallas och blir då överordnad verksamheternas 
krisledningsgrupp. Allt krisledningsarbete sköts från central förvaltning i sam-
arbete med verksamheterna och övriga berörda. Det kan till exempel vara 
andra förvaltningar, räddningstjänst, POSOM eller polis. 
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Vid krisläge 4- Extra ordinär händelse kan även teknisk- och fas-
tighetsnämnden nämnden behöva sammanträda och fatta övergri-
pande beslut. 
 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsorganisation/ 
bemanning 
Krisledningschef  förvaltningsdirektör, ersättare hr-chef 
 
Stabschef  hr-chef, ersättare utvecklingschef 
 
Kommunikatör  kommunikationsansvarig, ersättare projektchef.  
 
Loggförare   va-chef, ersättare fastighetschef 
 
Analysfunktion chef för driftservice, ersättare biträdande driftservicechef 
 
Planeringsfunktion utvecklingschef, ersättare driftservice-chef 
 
Administrativ funktion ekonomi/administrativ chef, ersättare projektchef 
 
 
Arbets- och ansvarsfördelning i krisledningsgruppen 
Krisledningschefen 

• sammankallar krisledningsgruppen 
• leder arbetet i krisledningsgruppen 
• utser talespersoner  
• ansvarar för krisledningsgruppens underhåll och säkerhet 
• ansvarar för kontakter med andra myndigheter 
• ansvarar för kontakter med nämndens ordförande och andra politiker  
• ansvarar för kontakter med kommundirektören  
• har rätt att ta personal i anspråk ur förvaltningsorganisationen för tjänstgö-

ring i krisledningsgruppen 
• bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen 
• kan adjungera representanter från externa samverkanspartner 
• beslutar tillsammans med stabschefen när krisledningsgruppens arbete är 

slutfört och krisen är över 
 
Stabschef 

• leder och samordnar det operativa arbetet i krisledningsrummet 
• kontrollerar att order blir genomförda och dokumenterade 
• dokumenterar alla beslut i beslutsloggen 
• håller krisledningschefen uppdaterad om händelseutvecklingen 
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• gör löpande prognos över konsekvenserna och hur läget kan förändras 
• har rätt att ta i personal i anspråk ur förvaltningsorganisationen för tjänst-

göring i krisledningsgruppen 
• ansvarar för att samverkan sker med andra aktörer, till exempel, andra för-

valtningar och säkerhetschefen 
• beslutar tillsammans med krisledningschefen när krisledningsgruppens ar-

bete är slutfört och krisen är över 
• ansvarar för utvärdering av krisledningsarbetet när krisen är över 
 

Kommunikatör 

• bedömer olika målgruppers behov av information och ger rekommendat-
ioner 

• ger service till media och stöd till talespersoner 
• omvärlds bevakar och analyserar bilden av krisen i media 
• tar fram budskap utifrån krisens förlopp 
• ansvarar för information på webb och i sociala medier 
• ser till att kommunikationschef, reception och medborgarcenter har in-

formation 
• bedömer behov av tryckt information eller information på andra språk 
• informerar om när krisen är avslutad 
• bedömer behovet av förstärkning eller avlösning av den egna funktionen 
• Uppdatera digitala och utskrivna larmlistor. Uppdateras i ledningsgrupp 

inför jul- och sommarledighet.  
 
Loggförare 

• dokumenterar och loggför händelser 
• ser till att samtliga funktioner i krisledningsgruppen har tillgång till hän-

delseloggen (loggen kan med fördel visas med dator och kanon så att 
samtliga kan följa vad som loggas) 

• sammanställer material 
• upprättar checklistor (vad ska göras) 
• samlar in all dokumentation som upprättats under hela krisledningsarbetet 

och diarieför detta efter avslut av förvaltningens krisledning 
• bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen 
 
Analysfunktionen 

• analyserar det mest sannolika alternativet avseende hur situationen kan ut-
vecklas inom 24 timmar, en vecka, 14 dagar och eventuellt längre tid 

• analyserar det farligaste alternativet avseende hur situationen kan utveck-
las inom 24 timmar, en vecka, 14 dagar och eventuellt längre tid 

• analyserar och lämnar förslag på vilka uppgifter som måste utföras vid 
dessa händelseutvecklingar och vilka resurser vi måste ha tillgång till för 
att kunna utföra uppgifterna 
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• ifrågasätter och granskar kritiskt de övergripande beslut om inriktning 
som krisledningsgruppen fattar (syftet med detta är att säkerställa en flexi-
bilitet i krisledningsarbetet så att krisledningsgruppen inte låser fast sig 
vid det valda alternativet) 

• deltar vid lägesavstämningar och lämnar rapporter inom det egna ansvars-
området 

• bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen 
 
Planeringsfunktionen 

• identifierar och planerar samordningsbehovet mellan krisledningsgruppen 
och verksamheterna samt vid behov även mellan kommuner 

• bevakar att arbetet stämmer överens med gällande lagstiftning 
• gör analyser av kostnader som kan tillkomma 
• bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen 
• kontaktperson mot övriga förvaltningar 
 
Teknik- och fastighetsnämnden 

• fattar beslut om teknik- och fastighetsnämndens krisplan 
• fattar beslut som är överordnat krisledningschefens/förvaltningsdirektö-

rens mandat 
• om beslut behöver fattas annan tid än att nämnden sammanträder kan ord-

förandebeslut fattas 
 
Uthållighet och förstärkning 
I krisens natur ingår att den inte är förutsägbar, varken till längd eller till om-
fattning. Detta innebär att behov kan uppstå avseende både förstärkning av per-
sonal, respektive att kunna skapa fungerande avlösningar för tjänstgörande per-
sonal. En särskild analys behöver göras för att förteckna de personer i den egna 
organisationen som kan ingå i en sådan resurs. På enhetsnivå kan förstärkning 
behöva ske med resurser från central förvaltning. När förstärkning sker, oavsett 
slag och omfång, gäller dock grundprincipen att ordinarie chef alltid behåller 
sitt ansvar för verksamheten. 
 
Kriskommunikation 
Botkyrka kommuns kriskommunikation ska kännetecknas av snabbhet, trovär-
dighet, öppenhet, saklighet, tillgänglighet, empati och entydighet. Vi följer de 
riktlinjer som finns framtagna gällande kommunikation för hela Botkyrka 
kommun. 
 
Snabb 

Vi ska ge information så fort det är möjligt, oavsett hur mycket eller hur lite 
det finns att berätta. Den bild av krisen som växer fram de första timmarna är 
svår att ändra på senare. Därför gäller det att vi så snabbt som möjligt ger vår 
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första bild av händelsen och på så sätt bidra till en systematisk och effektiv 
krishantering. Vår ambition ska vara att ligga steget före händelseförloppet och 
försöka förutse informationsbehoven. 
 
Trovärdig 

Genom att vi strävar efter att alltid vara öppna, ärliga och kompetenta lägger vi 
grunden för en hög trovärdighet i alla lägen. En organisation med hög trovär-
dighet har större förutsättningar att lyckas med sin kommunikation.  
 
Öppen 

Vid en kris är det mycket viktigt – och ofta svårt – att arbeta med öppenhet 
som ledord. Vi ska ta hänsyn till olika aspekter av krisen, svara på frågor, för-
klara beslut och överväganden. Öppenhet kan därför innebära att vi är tydliga 
och öppna med att vi inte kan berätta vissa saker på grund av till exempel sek-
retess eller av annan hänsyn till enskilda medborgare. 
 
Saklig 

Vår information ska bygga på fakta. Vi ska under inga omständigheter speku-
lera eller föra obekräftade uppgifter vidare. Det innebär att vi lämnar så uttöm-
mande svar som möjligt, utan att tro, anta eller förutspå något. 
 
Tillgänglig 

Informationen ska vara lätt att hitta och lätt att förstå. Vi ska använda klar-
språk, ett språk som är tydligt, enkelt och korrekt, så att så många som möjligt 
kan förstå vad vi vill säga.  
 
Vi ska hålla våra kanaler uppdaterade med senaste informationen, svara i tele-
fonen och våra utsedda talespersoner ska vara beredda på att svara på frågor 
och i vissa fall infinna sig på viktiga platser för att ge muntlig information.  
 
Empatisk 

Det mänskliga perspektivet, empati och respekt ska genomsyra kriskommuni-
kationen. Grunden för en god kriskommunikation är att vi har empati, inlevelse 
och förståelse för de som drabbas. En förståelse för dem som vill ha eller krä-
ver information är också viktig, trots att man själv kanske inte kan ge den. 
 
Entydig 

Vi ska anpassa innehållet i vår kommunikation beroende på målgrupp men på 
följande punkter måste budskapen vara entydiga:  
• vår bedömning av krisen och  
• våra åtgärder 

 
 



10 
 

 

Vid kris utanför ordinarie arbetstid - tjänsteperson i beredskap och kom-
munikatör i beredskap 
 
Tjänsteperson i beredskap - TIB 
TIB ska kunna hantera uppkomna händelser och kriser som kräver insatser el-
ler krishantering. Funktionen TIB kommer vara en ingång från både externa 
aktörer, till exempel räddningstjänst, och en stödfunktion för verksamheterna 
vid uppkommen kris. 
 
TIB ska skyndsamt kunna bedöma behov av insatser, intressenter och hur en 
krisledning kan behövas för att hantera händelsen. Om du behöver komma i 
kontakt med TIB ringer du: 08-530 610 14. 
 
RING ALLTID TIB FÖRST! 
 
Kommunikatör i beredskap - KIB 

Funktionen KIB ska möta behov av kriskommunikation och kommunikation 
för att förebygga kriser. Vid en händelse som kräver kommunikation kontaktar 
Tjänsteperson i beredskap kommunikatör i beredskap. 
 
Rollen är en intern stödfunktion. Under normal arbetstid kontaktar du i första 
hand din förvaltningskommunikatör. 
 
Avslut av förvaltningens krisledningsgrupp  
Krisledningschefen och Stabschefen fattar ett gemensamt beslut om när och 
hur krisledningsgruppens avveckling och återgången till normal organisation 
sker, detta bör med fördel ske successivt.  
 
När beslut om återgång till normal organisation har fattats ska följande beak-
tas:   
• att avvecklingen sker successivt   
• att behov av uppföljning av händelsen och stöd till drabbade fort-sätter 

inom ordinarie organisation  
• personalens eventuella behov av ledighet, information och avlastande 

samtal ses över och följs upp   
• att händelsens dokumentation avslutas och hålls ordnad för att underlätta 

uppföljning   
• att krishanteringsinsatsen utvärderas  
• utvärdering och kunskapsåterföring  
 
Utvärdering 
Efter varje insats där förvaltningens krisledning varit aktiv ska en utvärdering 
göras. Stabschefen har ansvaret för utvärderingen. Och resultat och lärdomar 
från utvärderingen ska användas i krisledningsorganisationen framöver. 
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Utbildning och övning 
Krisledningsgruppen på teknik- och fastighetsförvaltningen ska minst en gång 
om året ha övningar, utbildningar samt öva på krisledning genom spel eller 
med skrivbordsövning med fiktiva händelser i övningssyfte. Ansvar för att ini-
tiera utbildning enligt ovan åvilar teknik- och fastighetsdirektören. 
 
Uthållighet och förstärkning 
I krisens natur ingår att den inte är förutsägbar, varken till längd eller till om-
fattning. Detta innebär att behov kan uppstå avseende både förstärkning av per-
sonal, respektive att kunna skapa fungerande lösningar för tjänstgörande perso-
nal. På enhetsnivå kan förstärkning behöva ske med resurser från central för-
valtning. När förstärkning sker, oavsett slag och omfång, gäller grundprincipen 
att ordinarie chef alltid behåller sitt ansvar för verksamheten. 
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Ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2 (TEF/2020:139) 
Förslag till beslut 
Teknik och fastighetsnämnden ställer sig bakom teknik- och fastighetsför-
valtningens ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 55, åt teknik- och fastighets-
nämnden att göra en beställning av en detaljplan avseende en ny grundskola 
på fastigheten Borgskolan 2 till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Borgskolans lokaler är i mycket dåligt skick och lärmiljöerna i skolan är inte 
ändamålsenliga. För bästa långsiktigt hållbara lösning bör skolan rivas och 
ersättas med en ny byggnad i flera plan som uppfyller kraven på en modern 
lärmiljö, är miljö- och energieffektiv samt skapar förutsättning för en sam-
manhållen, tillräckligt stor och trygg friyta utomhus. Då gällande detaljplan 
endast tillåter skolbyggnad i ett plan, behöver en ny detaljplan tas fram för 
att kunna bygga en skola för ca 1000 elever.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-06-24. 
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Teknik- och fastighetsnämnden 
 

Ny detaljplan för Borgskolan 2 
 
Förslag till beslut 
Teknik och fastighetsnämnden ställer sig bakom teknik och fastighetsförvalt-
ningens ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 55, åt teknik- och fastighets-
nämnden att göra en beställning av en detaljplan avseende en ny grundskola på 
fastigheten Borgskolan 2 till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Borgskolans lokaler är i mycket dåligt skick och lärmiljöerna i skolan är inte 
ändamålsenliga. För bästa långsiktigt hållbara lösning bör skolan rivas och 
ersättas med en ny byggnad i flera plan som uppfyller kraven på en modern 
lärmiljö, är miljö- och energieffektiv samt skapar förutsättning för en samman-
hållen, tillräckligt stor och trygg friyta utomhus. Då gällande detaljplan endast 
tillåter skolbyggnad i ett plan, behöver en ny detaljplan tas fram för att kunna 
bygga en skola för ca 1000 elever.  
 
 
 
Mikael Henning  Pär Ihr 
Teknik- och fastighetsdirektör t.f. fastighetschef 
 
 
Bilaga: Borgskolan 2 ansökan om ny detaljplan 
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Teknik och fastighetsförvaltningen  

Lokalförsörjning och fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare 

Birgitta Persson 
 
 
 
 
 
 
 

Planenheten 
 

Ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2 
 
Fastighetsbeteckning: Botkyrka Borgskolan 2 
Fastighetsägare: Botkyrka kommun 
Gällande detaljplan: Pl 54-04-1, Hallunda 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 55, åt teknik- och fastighets-
nämnden att göra en beställning av en detaljplan avseende en ny grundskola på 
fastigheten Borgskolan 2 till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Borgskolans lokaler är i mycket dåligt skick och lärmiljöerna i skolan är inte 
ändamålsenliga. För bästa långsiktigt hållbara lösning bör skolan rivas och 
ersättas med en ny byggnad i flera plan som uppfyller kraven på en modern 
lärmiljö, är miljö- och energieffektiv samt skapar förutsättning för en samman-
hållen, tillräckligt stor och trygg friyta utomhus. Då gällande detaljplan endast 
tillåter skolbyggnad i ett plan, behöver en ny detaljplan tas fram för att kunna 
bygga en skola för ca 1000 elever.  
 
Utbildningsförvaltningen har utrett skolstrukturfrågan och har även bjudit in 
till en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från utbild-
ningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvalt-
ningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvalt-
ningen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en förstudie med syfte att be-
döma om planläggning för en stor skolverksamhet är lämplig på platsen. I för-
studien, daterad 2020-03-27, gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen 
att planläggning av ny skola kan påbörjas. Fastigheten Borgskolan 2 har en 
areal om 24 281 kvm. I samhällsbyggnadsförvaltningens förstudie föreslås 
fastigheten utökas med parkmark i direkt anslutning mot öster (del av Hallunda 
4:34), för att uppnå tillräcklig friyta. 
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Planområdets avgränsning 
Avgränsningen av planområdet området skulle kunna vara skolans fastighet 
Borgskolan 2 samt intilliggande ytor, fastighetsmark samt parkmark. Möjlighet 
till utvidgning av tomten på parkmark (del av Hallunda 4:34) behöver utredas i 
ett kommande planarbete. 
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7 
Remiss - Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Sö-
dertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön 
(TEF/2020:150) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden antar teknik- och fastighetsförvaltningens 
förslag till yttrande, enligt till ärendet hörande bilaga, som sitt yttrande. 
 
Teknik- och fastighetsnämnden överlämnar yttrandet till Försvarsinspektö-
ren för hälsa och miljö. 
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för 
hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk mar-
kundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mört-
sjön. 
 
Syftet med utredningen har varit att utreda om detta är en helt ny förorening 
som påträffats eller om PFAS har spridits i grundvattnet från den tidigare 
kända brandövningsplatsen. Försvarsmakten föreslår att kompletterande ut-
redningar ska utföras under 2021 för att fastställa föroreningens ursprung. 
 
I samband med att provtagning gjordes av grundvattnet på före detta F18 
påträffades även PFAS i dagvattenledningar. Dagvattenledningarna ingår el-
ler kommer att ingå som en del i den Va-anläggning som VA-huvudmannen 
äger och förvaltar. Att förorening tillförs och sprids till yt- och grundvatten 
via den allmänna va-anläggningen kan innebära att VA-huvudmannen riske-
rar att inte uppfylla sina skyldigheter enligt lag.  
 
VA-huvudmannen äger också Tullinge vattenverk som fram till 2011 pro-
ducerat dricksvatten från Tullingeåsens grundvattentäkt. En pågående sprid-
ning av PFAS-föroreningar till grundvattnet kan få konsekvenser för planer-
na att inom en snar framtid driftsätta Tullinge vattenverk med reningsåtgär-
der. 
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Det krav som bör ställas på Försvarsmakten är att omgående stoppa eller 
begränsa den konstaterade spridningen av PFAS-förorening, utreda om det 
finns förorening i ledningsgravar samt att åtgärda Bysjödammen/Bysjön 
som tagit emot förorenat dagvatten och som har föroreningar i sedimenten. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande 
som presenteras i ärendet, Bilaga 1. 
 
Ärendet 
Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för 
hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk mar-
kundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mört-
sjön. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-08-26. 
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Remiss - Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F 18 
Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön 
Diarienummer: TEF/2020:150 

 

Förslag till beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att anta teknik- och fastighetsförvaltningens 
förslag till yttrande i bilaga 1 som sitt yttrande 
 
Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna yttrandet enligt bilaga 1 till För-
svarsinspektören för hälsa och miljö 
 
 

Sammanfattning 

Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för hälsa- och 
miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk markundersökning vid f.d. 
F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön. 
Syftet med utredningen har varit att utreda om detta är en helt ny förorening som påträf-
fats eller om PFAS har spridits i grundvattnet från den tidigare kända brandövningsplat-
sen. Försvarsmakten föreslår att kompletterande utredningar ska utföras under 2021 för 
att fastställa föroreningens ursprung. 
I samband med att provtagning gjordes av grundvattnet på före detta F18 påträffades 
även PFAS i dagvattenledningar. Dagvattenledningarna ingår eller kommer att ingå som 
en del i den Va-anläggning som VA-huvudmannen äger och förvaltar. Att förorening 
tillförs och sprids till yt- och grundvatten via den allmänna va-anläggningen kan inne-
bära att VA-huvudmannen riskerar att inte uppfylla sina skyldigheter enligt lag.  
VA-huvudmannen äger också Tullinge vattenverk som fram till 2011 producerat dricks-
vatten från Tullingeåsens grundvattentäkt. En pågående spridning av PFAS-
föroreningar till grundvattnet kan få konsekvenser för planerna att inom en snar framtid 
driftsätta Tullinge vattenverk med reningsåtgärder. 
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Det krav som bör ställas på Försvarsmakten är att omgående stoppa eller begränsa den 
konstaterade spridningen av PFAS-förorening, utreda om det finns förorening i led-
ningsgravar samt att åtgärda Bysjödammen/Bysjön som tagit emot förorenat dagvatten 
och som har föroreningar i sedimenten. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som presente-
ras i ärendet, Bilaga 1. 

 

Ärendet 

Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för hälsa- och 
miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk mar-kundersökning vid f.d. 
F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mört-sjön. 

Förvaltningens förslag till yttrande innebär i korthet att vi anser att Försvarsmaktens 
föreslagna fördjupade studier kring grundvatten och spridning med dagvattenledningar 
är nödvändiga att utföra för att få kontroll på PFAS-föroreningarna i Riksten. Dock an-
ser förvaltningen att Försvarsmaktens utredningar även måste omfatta ledningsgravarna, 
där förorening kan ha läckt ut i marken, för att få en komplett bild av föroreningssituat-
ionen. 

Förvaltningen anser vidare att det är av största vikt att omedelbart stoppa eller begränsa 
den konstaterade pågående spridningen av PFAS via dagvattenledningarna. Förvalt-
ningen anser att dessa åtgärder kan utföras oberoende oavsett av de kompletterande ut-
redningar som planeras. I det fall dagvattenledningarna som tillförs PFAS-förorening 
ingår eller kommer att ingå i den allmänna va-anläggningen kan VA-huvudmannen ris-
kera att inte uppfylla sina skyldigheter enligt lag. 

PFAS-föroreningar i dagvattenätet sprids både till grundvattenmagasinet som utgör Tul-
linge vattentäkt och till de ytvattenrecipienter som utgör utlopp för dagvattennätet från 
f.d. F18.i Riksten.  

I det senare sammanhanget är det särskilt viktigt att inom snar framtid utreda och åt-
gärda Bysjödammen och Bysjön. Bysjödammen och Bysjön tar emot dagvatten från f.d. 
F18 och har förhöjda halter av PFAS-ämnen och andra föroreningar i sedimenten. Det 
finns idag stor osäkerhet kring om föroreningar sprids eller kommer att spridas vidare i 
framtiden i resterande delar av sjösystemet. Bysjön ingår i Kagghamraåns avrinnings-
område som är vattenförekomst och riksintresse. 
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Förvaltningsdirektör   T.f. va-chef 
 
 
 
 
Mikael Henning   Anders Ramqvist 
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1. Yttrande angående Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns 
flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön (GL2011-916-57) 
 
_________ 
Expedieras till 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö, exp-fihm@mil.se 
Anders Ramqvist, t.f. va-chef 
Anette Rosdahl, projektledare 
Miljöenheten 
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Referens Mottagare 

Teknik- och fastighetsnämnden 
 Botkyrka kommun 
 
 
 
 
 
 
 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 
Att: Joakim Persson-Hjelm 
107 85 Stockholm 
 
Via e-post: exp-fihm@mil.se 
 
 
 
 
 

Yttrande angående Miljöteknisk markundersökning vid f.d. 
F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön 
(GL2011-916-57) 
 

Sammanfattning 
Teknik- och fastighetsnämnden delar Försvarsmaktens slutsats att det krävs 
kompletterande undersökningar för att utreda grundvattenströmning, förore-
ningens utbredning och spridningen av föroreningen i dagvattennätet.  
 
Vidare anser Teknik- och fastighetsnämnden att åtgärder måste vidtas om-
gående för att stoppa eller begränsa den redan konstaterade spridningen av 
föroreningen i berörda dagvattenledningar. Även ledningsgravar behöver 
undersökas då ledningar med tiden påverkas av sättningsskador som kan 
leda till läckage av förorening ut i marken. Ovan nämnda åtgärder kan göras 
oberoende av de kompletterande utredningar som Försvarsmakten planerar.  
 
PFAS-förorening har påträffats i dagvattenledningsnätet och sprids både till 
grundvatten och ytvatten och kan påverka både Tullinge grundvattentäkt 
och recipienter/ytvattenförekomster i området. Tidigare konstaterade PFAS-
föroreningar i Bysjödammen/Bysjön, som utgör den närmaste recipienten 
för dagvattenutsläppen från f.d. F18, behöver snarast utredas och åtgärdas 
för att inte riskera ytterligare spridning av förororening i nedströms liggande 
ytvattenförekomst och riksintresse. 
 

Bakgrund 
Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för 
hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk mar-
kundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mört-
sjön. 
 
Teknik- och fastighetsnämnden är Botkyrka kommuns VA-huvudman och 
som sådan ansvarig för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i 
kommunen. Dagvattenledningsnätet utgör i många fall en del av den all-
männa va-anläggningen. Om förorening tillförs och transporteras via dag-
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vattenlednings-nätet kan det medföra att VA-huvudmannen inte uppfyller 
sina skyldigheter enligt lag.    
VA-huvudmannen är också ägare av Tullinge vattenverk som fram till 2011 
utgjorde en viktig del av Botkyrkas dricksvattenförsörjning och reservvat-
tenförsörjning till Huddinge sjukhus.   
 

Yttrande 
Teknik- och fastighetsnämnden delar Försvarsmaktens slutsats att det krävs 
kompletterande utredningar för att få kännedom om grundvattenströmning, 
föroreningens utbredning och omfattningen av spridningen av föroreningen 
i dagvattenledningsnätet.  
 
Försvarsmakten är tidigare verksamhetsutövare på f.d. F18 och ansvarig för 
föroreningen oavsett om utredningarna visar att den påträffade PFAS-
föroreningen har sitt ursprung från den kända brandövningsplatsen eller om 
det är en ny tidigare okänd förorening. 
 
Tullinge vattentäkt är en för kommunen och regionen strategiskt viktig vat-
tenresurs. Enligt den framtagna kommunala vattenförsörjningsplanen är 
målsättningen att kunna använda vattenresursen för vår ordinarie försörjning 
av Tull-inge och Riksten, cirka 25 000 personer år 2040 enligt kommunens 
översikts-plan. I den regionala vattenförsörjningsplanen är Tullingeåsen, 
delmagasin Tullinge, och Tullingesjön utpekade som vattenresurser med 
hög regional prioritet. Det innebär att den har ett stort värde för regionens 
framtida vattenförsörjning. VA-huvudmannen har för avsikt att driftsätta 
vattenverket igen med renings-åtgärder inom en snar framtid varför det är 
angeläget att Försvarsmakten utreder all spridning av PFAS-förorening till 
grundvattnet och vidtar åtgärder för att stoppa eller begränsa spridningen 
omgående. 
 
Teknik- och fastighetsnämnden anser också att det är mycket viktigt att om-
gående stoppa eller begränsa den konstaterade spridningen av PFAS-
förorening i dagvattenledningsnätet med hänsyn till de ytvattenrecipienter 
och ytvattenförekomster som är mottagare av stora delar av dagvattnet från 
f.d. F18. Redan 2012 konstaterades i den huvudstudie som Försvarsmakten 
lät utföra att Bysjödammen/Bysjön tagit emot förorenat dagvatten och 
brandsläckningsskum från f.d. F18, som förorenat sedimenten. Bysjön har 
förbindelse med Kagghamraåns sjösystem som är ytvattenförekomst och 
riksintresse. Fortfarande, åtta år senare, har ingen åtgärd vidtagits för att 
förhindra att föroreningar i Bysjödammen och Bysjön sprids vidare i sjösy-
stemet. 
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Sammantaget är det Teknik- och fastighetsnämndens åsikt att de komplette-
rande utredningar som Försvarsmakten föreslår är nödvändiga, men behöver 
även omfatta ledningsgravar för att ge en fullständig bild av föroreningssi-
tuationen i området. Den spridning av PFAS-förorening med dagvattenled-
ningar som redan konstaterats i det här skedet behöver omgående åtgärdas 
liksom Bysjödammen som är mottagande recipient för föroreningarna som 
transporteras i dagvattenledningsnätet. Åtgärderna måste vidtas inom en 
snar framtid för att inte riskera att ytterligare förvärra föroreningssituationen 
i grundvatten och ytvatten. 
 
 
 
 
Förvaltningsdirektör T.f. va-chef 
Mikael Henning Anders Ramqvist 
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8 
Sammanträdesordning 2021 (TEF/2020:123) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder under 2021 på följande da-
gar: 
 
Tisdagen den 26 januari 
Tisdagen den 23 februari 
Tisdagen den 23 mars 
Tisdagen den 27 april 
Tisdagen den 25 maj 
Tisdagen den 15 juni 
Tisdagen den 31 augusti 
Tisdagen den 28 september 
Tisdagen den 26 oktober 
Tisdagen den 23 november 
Tisdagen den 14 december 
 
Ärendet 
Datum för 2021 års nämndsammanträden ska meddelas till kommunled-
ningsförvaltningen. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-08-28. 
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Förslag till beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder under 2021 på följande dagar: 
 
Tisdagen den 26 januari 
Tisdagen den 23 februari 
Tisdagen den 23 mars 
Tisdagen den 27 april 
Tisdagen den 25 maj 
Tisdagen den 15 juni 
Tisdagen den 31 augusti 
Tisdagen den 28 september 
Tisdagen den 26 oktober 
Tisdagen den 23 november 
Tisdagen den 14 december 
 

Ärendet 
Datum för 2021 års nämndsammanträden ska meddelas till kommunledningsförvalt-
ningen. 
 
 
Mikael Hening  
Teknik- och fastighetsdirektör 
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Återuppbyggnad av Botkyrka Cricketanläggning 
(TEF/2020:102) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att god-
känna medelstilldelning för återuppbyggnad av Botkyrka Cricketanläggning 
med 8 miljoner kronor. 
 
Ärendet 
Onsdagen den 6 maj 2020 slutbesiktigades Botkyrka cricketanläggning. 
Veckan efter förstördes byggnaden i en våldsam brand. Räddningstjänsten 
som var på plats kort efter larmet kunde bara konstatera att byggnaden var 
helt övertänd och inte gick att rädda. Försäkringsbolagets utredare kunde 
konstatera att branden var anlagd, polisanmälan är gjord. 
 
Projektet bestod av en byggnad på ca 150 kvm med cafeteria, mötesrum och 
ett kansli för föreningsverksamhet. Utanför cafeterian fanns en läktare kopp-
lad till byggnaden för ca 100 personer. Från läktaren såg man ut över de två 
cricketplanerna. Projektet genomfördes i nära samarbete med nationella för-
bund, lokala föreningar och intresserade kommuner. 
 
Det tidigare genomförda projektet hade en budget på 8 miljoner kronor. Då 
anläggningen nu ska återuppbyggas på likartat sätt äskas 8 miljoner kronor 
som var tidigare investeringskostnad. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-09-08. 
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Teknik- och fastighetsnämnden 

Återuppbyggnad av Botkyrka cricketanläggning 

 

Förslag till beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna me-
delstilldelning för återuppbyggnad av Botkyrka Cricketanläggning med 8 miljoner kro-
nor. 

Sammanfattning 

Onsdag den 6 maj 2020 slutbesiktigades Botkyrka cricketanläggning. Veckan efter för-
stördes byggnaden i en våldsam brand. Räddningstjänsten som var på plats kort efter 
larmet kunde bara konstatera att byggnaden var helt övertänd och inte gick att rädda. 

Försäkringsbolagets utredare kunde konstatera att branden var anlagd, polisanmälan är 
gjord. 
Projektet bestod av en byggnad på ca 150 kvm med cafeteria, mötesrum och ett kansli 
för föreningsverksamhet. Utanför cafeterian fanns en läktare kopplad till byggnaden för 
ca 100 personer. Från läktaren såg man ut över dom två cricketplanerna. Projektet ge-
nomfördes i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och intresserade 
kommuner 
Det tidigare genomförda projektet hade en budget på 8 miljoner kronor. Då anlägg-
ningen nu ska återuppbyggas på likartat sätt äskas 8 miljoner kronor som var tidigare in-
vesteringskostnad. 
 

Medborgarens nytta 

Genom en återuppbyggnad kan vi ge våra cricketklubbar goda förutsättningar för att ut-
öva verksamhet i området. Föreningar är många och bedriver en verksamhet för både 
seniorer och ungdomar. Det finns ett flertal flicklag bland dessa föreningar. I byggnaden 
finns förutom utrymmen som nämns ovan, också en källare för teknikutrymmen och 
förråd. Där finns utrustning för bevattningsanläggningen för dessa två cricketplaner och 
automatik för belysningen. I Undercentralen sitter all teknisk utrustning för byggnaden. 
Kultur och fritidsförvaltningen har också ett avtal med Huddinge kommun. Anlägg-
ningen är en regional anläggning där Huddinge kommun betalar delar av driften och 
förfogar över tider för ett antal lag från deras kommun 
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Svenska cricketförbundet som idag har sin lokal i Farsta hade visat intresse för att flytta 
verksamheten till Botkyrka cricketanläggning. Vilket skulle vara positivt för området i 
sin helhet. Då det innebär att det skulle finnas verksamhet under både dag och kvällstid 
 
 
 
 
Mikael Henning 
Teknik- och fastighetsdirektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
Expedieras till 
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11 
Anmälningsärenden (TEF/2020:168, TEF/2020:167, 
TEF/2020:166, TEF/2020:165) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar. 
 
Handlingar 
Ordförandeuppdrag - Öka den biologiska mångfalden (TEF/2020:165). 
 
Ordförandeuppdrag - Installera laddstolpar för el/hybridbilar vid kommun-
huset (TEF/2020:166). 
 
Ordförandeuppdrag - Distribuera miljötratten till Botkyrkas invånare 
(TEF/2020:167). 
 
Ordförandeuppdrag - Pilotprojekt för klimatsmarta solcellspaneler och en 
sammanhållen solcellspark (TEF/2020:168). 
 
 



Ordförandeuppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Öka den biologiska mångfalden  

Sverige har undertecknat ett internationellt avtal, Konventionen om biologisk mångfald 
(CBD). Alla länder som har undertecknat och ratificerat konventionen ska bidra till ett 
gemensamt arbete för att bevara arter, hållbart nyttja resurser och fördela vinster från 
genetiska resurser rättvist. Sverige skrev på detta avtal 1993 vilket har blivit en del av 
Sveriges miljömålsarbete. Vi förbinder oss att vårda vår biologiska mångfald och nyttja den 
på ett hållbart sätt.  

Humlor och andra vilda bin minskar kraftigt i Sverige och världen. Det ger konsekvenser för 
oss människor eftersom de är avgörande för frukt och bärproduktion. Ungefär var tredje 
tugga vi äter är pollinerad av ett bi. Utan bin skulle nästan 80 procent av den mat vi köper i 
affären försvinna. Men vi kan hjälpa bina på flera sätt – och återgälda det fantastiska jobb de 
gör för oss. 

Uppdrag 

Förvaltningen ska se över olika åtgärder som kan gynna den biologiska mångfalden i 
kommunen. Förvaltningen ska utreda förutsättningarna för en utökning av ängsmark genom 
att fler ytor kan skötas som äng istället för gräsmatta, se över möjligheten att sätta upp 
bikupor och/eller insektshotell vid lämpliga fastigheter samt presentera kostnadskalkyl för 
dessa åtgärder. 

Uppdraget ska redovisas senast 24 november 2020. 

 

 

Tumba 15 september 2020  

 

Stefan Dayne  

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden 



Ordförandeuppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Installera laddstolpar för el/hybridbilar vid kommunhuset 

Kommunerna spelar en central roll för att Sverige ska kunna nå klimatmålet för 
transportsektorn om en minskning av utsläppen med 70 procent till 2030. För att kunna 
uppnå målet måste fler börja använda elfordon och i och med det kommer det att krävas en 
laddinfrastruktur i samhället. Laddstationer kommer att behövas, speciellt där bilar står 
under en längre tid, exempelvis vid hemmet och arbetet. 

Från 2021 kommer det att vid nybyggnation av parkeringsplatser och byggnader, ej för 
bostadsändamål, vara krav på att en femtedel av parkeringsplatserna ska vara förberedda 
och ha laddinfrastruktur, för installation av laddstationer. Även om parkeringen utanför 
kommunhuset är befintlig bör kommunen föregå med gott exempel inför en omställning i 
samhället samt verka för att vara en attraktiv arbetsplats.  

Uppdrag 

Förvaltningen ska utreda möjligheterna att installera fler laddstolpar på parkeringen utanför 
kommunhuset för besökande och anställdas fordon samt presentera kostnadskalkyl för 
dessa.  

Uppdraget ska redovisas senast 15 december 2020. 

 

Tumba 15 september 2020 

 

Stefan Dayne 

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden 

 

 



Ordförandeuppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Distribuera miljötratten till Botkyrkas invånare 

Matfett från hushållen som hälls ner i avloppet stelnar och orsakar stopp i våra avloppsrör 
och pumpstationer. Det i sin tur gör att det skapas proppar och stopp och vi får ett försämrat 
flöde av avloppsvatten och ökade kostnader för eventuella åtgärder. Distributionsstörningar 
i avloppsrör innebär ofta stora kostnader som i slutändan påverkar vatten och avloppstaxan. 

Miljötratten är ett enkelt hjälpmedel för att medborgarna ska kunna omhänderta och 
källsortera använt matfett. Tratten skruvas fast på en vanlig pet-flaska som sedan kan 
återvinnas och bli en resurs. Projektet behöver lägga stort fokus på information som bidrar 
till att underlätta för våra medborgare om hur använt matfett bli till en resurs, istället för att 
riskera att hamna i avloppen och orsaka skada. 

Att agera mer hållbart blir allt viktigare för medborgare och kan därför bidra till att Botkyrka 
kommun ses som en attraktiv kommun att bo i då det visar på att vi värnar om miljön och 
har ett proaktivt arbete inom vatten och avloppsdistributionen. 

Uppdrag 

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska i projektform genomföra en kampanj för ökad 
återvinning av matfett vilket innefattar information om hur hantering av matfett påverkar 
våra avloppsrör samt distribuera miljötratten för att fler ska återvinna sitt överblivna 
matfett. Förvaltningen ska också presentera en kostnadskalkyl för projektet. 

Uppdraget ska redovisas senast 24 november 2020. 

 

Tumba 15 september 2020 

 

Stefan Dayne 

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden 



Ordförandeuppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Pilotprojekt för klimatsmarta solcellspaneler och en sammanhållen solcellspark 

Solcellspaneler används i allt större utsträckning på fastigheter för att minska mängden 
inköpt el, öka värdet på fastigheten samt minska klimatpåverkan. Inom ett fastighetsbestånd 
bidrar det till att minska den långsiktiga driftkostnaden.  

Att bidra till ett mer hållbart energiutnyttjande blir allt viktigare för arbetstagare och 
medborgare och kan därför bidra till att Botkyrka kommun ses som en attraktiv arbetsgivare 
och kommun att bo i, då det visar på att vi värnar om miljön och långsiktigt hållbart värde på 
vårt fastighetsbestånd. 

Sedan några år tillbaka arbetar teknik- och fastighetsförvaltningen med att sätta 
solcellspaneler på några av våra fastigheter enligt beprövad teknik. 

Pilotprojektet har i syfte att skapa en tydlighet kring hur vi prioriterar och väljer ut 
fastigheter för att få ut största möjliga effekt till så låg långsiktig kostnad som möjligt. 

Projektet ska även inkludera att testa en sammanhållen solcellspark inom ett markområde 
som kan producera el till våra fastigheter eller vid överskott kunna säljas vidare på 
energimarknaden. En viktig del av projektet är också att säkerställa hur vi genomför 
uppföljning och analyser på de effekter vi får ut av att installera solcellspaneler och en 
solcellspark.  

Uppdrag 

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska genomföra ett pilotprojekt för att testa, utreda och 
utvärdera investeringen och nyttjande av solcellspaneler samt utreda möjligheten att 
anlägga en sammanhållen solcellspark vid E4:an, i samråd med berörda parter. Förvaltningen 
ska också presentera en kostnadskalkyl för projektet.  

Uppdraget ska redovisas senast 15 december 2020. 

 

Tumba 15 september 2020 

 

Stefan Dayne 

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden 
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Ärenden 

Justering 
 
 
  

1 Delårsrapport 2 2020 - Teknik- och fastighetsnämnden 
* Handlingar sänds ut senare 

2 Slutredovisning av projektkonto 6147, anpassning av delar av Storvretsskolan till 
träningssärskolan 

3 Slutredovisning av projektkonto 6171, vård- och omsorgsboende Allégården 

4 Lokaler för teknik- och fastighetsförvaltningen: nytt projekt för ombyggnation av 
befintligt hus A på Ekvägen 30 

5 Krisledningsplan för teknik- och fastighetsförvaltningen 

6 Ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2 

7 Remiss - Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, 
området kring f.d. Mörtsjön 

8 Sammanträdesordning 2021 
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Stefan Dayne Elisabeth Persson 
Ordförande Sekreterare 
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Delårsrapport 2 2020 - Teknik- och fastighetsnämnden 
(TEF/2020:125) 
Förslag till beslut 
1. Teknik och fastighetsnämnden godkänner teknik- och 

fastighetsförvaltningens delårsrapport 2 2020. 
 

2. Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att 
godkänna utökad medelstilldelning till det fleråriga projektet 
resurscenterAlhagsvägen med 14 miljoner kronor. 
 

Ärendet 
Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden 
mellan januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av 
måluppfyllelse. I rapporten finns också en uppföljning och prognos av de 
årliga och fleråriga investeringar som återfinns i kommunens nuvarande 
investeringsplan. Vintern och våren har varit en turbulent tid med en hög 
osäkerhetsfaktor utifrån den coronapandemi vi alla befinner oss i just nu. 
Förvaltningen har i sina tidigare ekonomiska rapporteringar liksom den som 
nu rapporteras, tagit hänsyn till effekterna av coronapandemin.  
 
Helårsprognosen på driftekonomin visar ett underskott mot budget med 2,7 
miljoner. I underskottet finns en nedskrivning på 8,3 miljoner till följd av 
branden på Botkyrka cricketanläggning. Andra poster som har påverkat re-
sultatet efter förra prognosen är konsultkostnader, interna kostnadsfördel-
ningar och lägre personalkostnader. Förvaltningen har dock även prognosti-
serat ökade hyresintäkter vilket dämpar effekten av nedskrivningskostnaden. 
 
Den ursprungliga investeringskostnaden för det fleråriga projektet resurs-
center Alhagsvägen avsåg en ombyggnation och anpassning av Alby Gårds 
lokaler. Bygglov beviljades inte för ombyggnation av Alby Gård på grund 
av att anpassningarna skulle bli för omfattande för en byggnad med så högt 
kulturhistoriskt värde. Beslut har istället tagits att riva befintlig byggnad på 
Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på den befintliga tomten. Den 
nya inriktningen innebär en fördyring av projektet med 14 miljoner kronor. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-09-07. 
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Referens Mottagare 
Inger Larsson 
inger.larsson@botkyrka.se 

Teknik och fastighetsnämnden) 

Delårsrapport 2 - Teknik- och fastighetsnämnden 
Diarienummer: TEF/2020:125 

 

Förslag till beslut 

1.Teknik och fastighetsnämnden godkänner teknik och fastighetsförvaltningens 
delårsrapport 2 2020 
2. Teknik och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
utökad medelstilldelning till det fleråriga projektet resurscenterAlhagsvägen med 14 
miljoner kronor. 
 

Sammanfattning 

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för tiden mellan 
januari och augusti, en prognos för helår samt en rapportering av måluppfyllelse. I 
rapporten finns också en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga 
investeringar som återfinns i kommunens nuvarande investeringsplan. Vintern och 
våren har varit en turbulent tid med en hög osäkerhetsfaktor utifrån den coronaepedemi 
vi alla befinner oss i just nu. Förvaltningen har i sina tidigare ekonomiska rapporteringar 
liksom den som nu rapporteras, tagit hänsyn till effekterna av coronapandemin.  
 

Ärendet 

Helårsprognosen på driftekonomin visar ett underskott mot budget med 2,7 miljoner. I 
underskott finns en nedskrivning på 8,3 miljoner till följd av branden på Botkyrka 
cricketanläggning. Andra poster som har påverkat resultatet efter förra prognosen är 
konsultkostnader, interna kostnadsfördelningar och lägre personalkostnader. Förvalt-
ningen har dock även prognostiserat ökade hyresintäkter vilket dämpar effekten av ned-
skrivningskostnaden. 
Extraordinär post 
Nedskrivningskostnaden som rör branden på Botkyrka cricketanläggning är en extraor-
dinär post som förvaltningen inte kan påverka. Utan nedskrivningen blir helårsprogno-
sen ett överskott mot budget på 5,6 miljoner. En återuppbyggnad av cricketanläggning-
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en kommer att starta när medelstilldelning beviljats. När återuppbyggnaden är färdig-
ställd kommer förvaltningen att erhålla försäkringsersättning, slutkostnad minus en 
självrisk på 5 miljoner.  
Handlingsplan  
Handlingsplanen som lokalförsörjning och fastighet tog fram i samband med delårsrap-
port 1 innehöll följande poster: 
- Felavhjälpande underhåll, 3 miljoner. Vi ser över det felavhjälpande underhållet fram-
gent, minskar åtgärder och planerar åtgärder som går till 2021 
- Mark 1,5 miljoner. Minskad snöröjning mark 
- Energimedia 1 miljon. Driftoptimering utan föregående investeringar 
- Ej fullt utnyttjat utrymme inom friutrymmet 2 miljoner 
I den helårsprognos som nu finns har förvaltningen tagit fortsatt hänsyn till alla poster i 
handlingsplanen förutom händelsen inom friutrymmet, på grund av nedskrivningskost-
naden. För att reglera underskottet framöver kommer förvaltningen att se över åtgärder 
som är planerade inom friutrymmet. 
Effekter av coronapandemin 
Prognosen tar också hänsyn till de uppskattade ekonomiska effekter som coronapande-
min medför. De största effekterna avser ersättning för sjuklönekostnader, minskade 
transportuppdrag samt ökade kostnader för handsprit, desinfektion, skyddsmaterial och 
annat förbrukningsmaterial. 
Utökad medelstilldelning för det fleråriga projektet resurscenter Alhagsvägen  
Den ursprungliga investeringskostnaden avsåg en ombyggnation och anpassning av 
Alby Gårds lokaler. Bygglov beviljades ej för ombyggnation av Alby Gård på grund av 
att anpassningarna skulle bli för omfattande för en byggnad med så högt kulturhistoriskt 
värde. Beslut har istället tagits att riva befintlig byggnad på Alhagsvägen och bygga två 
nya resurscenter på den befintliga tomten. Den nya inriktningen innebär en fördyring av 
projektet med 14 miljoner kronor. 
Måluppfyllelse 
Förvaltningen har utmaningar inom några målsatta mått men det som framförallt påver-
kat möjligheten till måluppfyllelse är den pågående pandemin Covid-19. Trots pande-
min räknar förvaltningen med att kunna nå måluppfyllelse inom 4 av 6 målområden vid 
årets slut. De målområden som påverkats av Covid-19 är målområde 1 samt målområde 
4 där förvaltningen är beroende av att kunna besöka verksamheter eller ha dialog med 
medborgare för att uppnå måluppfyllelse. 
 
 
 
 
Mikael Henning  Inger Larsson 
Teknik och fastighetsdirektör tf chef ekonomi och administration  
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Bilagor 
Bilaga 1: Delår 2 fleråriga projekt lokalförsörjning och fastighet 
Bilaga 2: Delår 2 fleråriga projekt VA 
Bilaga 3: Delår 2 årliga projekt exklusive VA 
Bilaga 4: Delår 2 årliga projekt VA 
_________ 
Expedieras till 

(Här noterar du vilka som ska ha del av beslutet) 
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Delårsrapport 2 
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Sammanfattning 
Verksamhet (i 
miljoner kronor) Bokslut 2019 

Utfall period 
2020 

Budget 2020 
Prognos helår 
2020 

Avvikelse 2020 

Intäkter (+) 1 047,4 725,5 1 076,2 1 096,3 20,1 

Kostnader (-) -1 095,3 -711,5 -1 076,8 -1 099,6 -22,8 

Netto (+/-) -47,9 14,0 -0,6 -3,3 -2,7 

Nettoinvesteringar 
(+/-) 

-523,6 -247,7 -1075,6 -492,2 -583,4 

Varav 
Nettoinvesteringar 
Fleråriga projekt 

-423,5 -196,7 -934,4 -357,0 577,4 

Varav 
Nettoinvesteringar 
Årliga projekt 

-100,1 -51,0 -141,2 -135,2 6,0 

Delårsrapport 2 är en redovisning av nämndens ekonomiska utfall för perioden mellan januari och 
augusti, en prognos för helår samt rapportering av befarade avvikelser av måluppfyllelsen inom 
samtliga områden. I rapporten finns även en uppföljning och prognos av de årliga och fleråriga 
investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan. 
Helårsprognosen på driftekonomin visar ett underskott mot budget med 2,7 miljoner. I underskott 
finns en nedskrivning på 8,3 miljoner till följd av branden på Botkyrka cricketanläggning. Andra 
poster som har påverkat resultatet efter förra prognosen är konsultkostnader, interna 
kostnadsfördelningar och lägre personalkostnader. Förvaltningen har dock även prognostiserat 
ökade hyresintäkter vilket dämpar effekten av nedskrivningskostnaden. 
Extraordinär post 
Nedskrivningskostnaden som rör branden på Botkyrka cricketanläggning är en extraordinär post 
som förvaltningen inte kan påverka. Utan nedskrivningen blir helårsprognosen ett överskott mot 
budget på 5,6 miljoner. En återuppbyggnad av cricketanläggningen kommer att starta när 
medelstilldelning beviljats. När återuppbyggnaden är färdigställd kommer förvaltningen att erhålla 
försäkringsersättning, slutkostnad minus en självrisk på 5 miljoner.  
Handlingsplan  
Handlingsplanen som lokalförsörjning och fastighet tog fram i samband med delårsrapport 1 
innehöll följande poster: 
- Felavhjälpande underhåll, 3 miljoner. Vi ser över det felavhjälpande underhållet framgent, 
minskar åtgärder och planerar åtgärder som går till 2021 
- Mark 1,5 miljoner. Minskad snöröjning mark 
- Energimedia 1 miljon. Driftoptimering utan föregående investeringar 
- Ej fullt utnyttjat utrymme inom friutrymmet 2 miljoner 
I den helårsprognos som nu finns har förvaltningen tagit fortsatt hänsyn till alla poster i 
handlingsplanen förutom händelsen inom friutrymmet, på grund av nedskrivningskostnaden. För att 
reglera underskottet framöver kommer förvaltningen att se över åtgärder som är planerade inom 
friutrymmet. 
Effekter av coronapandemin 
Prognosen tar också hänsyn till de uppskattade ekonomiska effekter som coronapandemin medför. 
De största effekterna avser ersättning för sjuklönekostnader, minskade transportuppdrag samt ökade 
kostnader för handsprit, desinfektion, skyddsmaterial och annat förbrukningsmaterial. 
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Utökad medelstilldelning för det fleråriga projektet resurscenter Alhagsvägen  
Den ursprungliga investeringskostnaden avsåg en ombyggnation och anpassning av Alby Gårds 
lokaler. Bygglov beviljades ej för ombyggnation av Alby Gård på grund av att anpassningarna 
skulle bli för omfattande för en byggnad med så högt kulturhistoriskt värde. Beslut har istället tagits 
att riva befintlig byggnad på Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på den befintliga tomten. 
Den nya inriktningen innebär en fördyring av projektet med 14 miljoner kronor. 

 
Nämndadministration ligger på budget. 
Gemensam verksamhet lämnar en helårsprognos med ett överskott med 0,42 miljoner på grund av 
lägre personalkostnader för feriepraktikanter och verksamhetskostnader. 
För denna period visar verksamheten ett överskott med 0,69 miljoner till följd av lägre 
personalkostnader för feriepraktikanter och verksamhetskostnader än budget. 
Lokalförsörjning och fastighet prognostiserar ett underskott med 4,84 miljoner på grund av 
nedskrivning av Botkyrka cricketanläggning. Den negativa kostnadsavvikelsen mot budget för 
energimedia, lokalhyra, städ och avhjälpande underhåll beror på en för låg budgetering för dessa 
poster. Konsultkostnader och kapitalkostnader prognostiseras högre än budget. 
För perioden uppvisar verksamheten ett överskott med 8,8 miljoner till följd av högre intäkter än 
budget. Perioden uppvisar även lägre kostnader inom friutrymmet. 
VA prognostiserar ett överskott med 1,64 miljoner på grund av ökade anslutnings- och 
brukningsavgifter, ökad tidsskrivning samt lägre personalkostnader. 
För denna period visar VA ett underskott med 0,14 miljoner till följd av ökade 
verksamhetskostnader. 
Driftservice prognostiserar ett överskott med 0,10 miljoner på grund av lägre personal- och 
verksamhetskostnader. 
För perioden visar driftservice ett överskott med 4,9 miljoner till följd av lägre 
verksamhetskostnader än budget. 
  
Måluppfyllelse 
Förvaltningen har utmaningar inom några målsatta mått men det som framförallt påverkat 
möjligheten till måluppfyllelse är den pågående pandemin Covid-19. Trots pandemin räknar 
förvaltningen med att  kunna nå måluppfyllelse inom 4 av 6 målområden vid årets slut. De 
målområden som påverkats av Covid-19 är målområde 1 samt målområde 4 där förvaltningen är 
beroende av att kunna besöka verksamheter eller ha dialog med medborgare för att uppnå 
måluppfyllelse. 
  

Måluppföljning och analys 

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av 
samhället 
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Analys 

På grund av Covid-19 har förvaltningen svårt att nå målen, dels på grund av att vi inte kan anordna 
teknikens dag då vi vill minska smittspridningen. 
Att återkoppla på synpunkter ska inte vara ett problem men vi har märkt att återkopplingstiden har 
blivit lidande. 

Nämndens mål: 1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin 

 

Analys 

På grund av Covid-19 har vi ställt in teknikens dag för att minska smittspridning. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Genomföra teknikens dag för att bjuda in till 
dialog och informera om teknik- och 
fastighetsförvaltningens verksamheter 

 0 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 
 
 

1 0 
 
 
 

Nämndens mål: 1:2 Teknik- och fastighetsnämnden möjliggör medskapande 

 

Analys 

Förvaltningen ser svårigheter med att nå målet, Covid-19 har under våren och sommaren påverkat 
verksamheterna och har därför påverkat hur snabbt verksamheterna har svarat på synpunkter som 
inkommit. Vi arbetar för att öka takten på svarsfrekvensen och kommer under hösten fokusera på att 
förbättra resultatet. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Andelen synpunkter som besvaras av teknik- 
och fastighetsförvaltningens verksamheter 
inom 10 dagar ökar. 

Totalt 
Män     
Kvinn
or    
Skilln
ad 
stads
del 

 
 
 
 

 
 
 
 

51 % 
 
 
 

70 % 25 % 
14 % 
11 % 

 

Förvaltningen har inte mätt detta 2017 och 2018 och saknar därför tidigare utfall 

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för 
Botkyrkaborna 

 

Nämndens mål: 3:1 Botkyrkabor ska ha förutsättningar för att komma in på 

arbetsmarknaden 
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Analys 

Trots Covid-19 så kommer förvaltningen uppfylla målet om 10 praktikanter. 
Dessutom har förvaltningen inlett ett samarbete med AVUX kring erbjudande av praktikplatser 
inom kommunens städverksamhet. Totalt erbjuds ett 30 tal platser rullande under året. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska 
tillhandahålla praktikplatser ( ej 
feriepraktikanter ) 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

10 10 
 
 
 

Förvaltningen har inte mätt detta 2017 till 2019 och saknar därför tidigare utfall. 

Målområde/Process: 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva 
ett självständigt liv 

 

Analys 

På grund av Covid-19 så kan förvaltningen redan nu se att måluppfyllelse är svårt att nå inom 
samtliga mått. 

Nämndens mål: 4:1a Den fysiska tillgängligheten ökar i de lokaler kommunen 

bedriver verksamhet 

 

Analys 

På grund av Covid-19 så kommer vi inte nå målet för inventeringar, antal åtgärdade verksamheter 
har ökat vilket är målet som uttrycks, däremot kommer vi kanske inte upp i måltalet 72. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Antalet verksamheter som är 
tillgänglighetsinventerade (totalt 253 
verksamheter) (ackumulerat) 

 25 
 
 
 

34 
 
 
 

51 
 
 
 

74 58 
 
 
 

Antalet verksamheter som åtgärdats för 
tillgänglighet ökar(totalt 253 
verksamheter)(ackumulerat) 

 20 
 
 
 

32 
 
 
 

46 
 
 
 

72 56 
 
 
 

Målområde/Process: 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, 
rörelse och ett rikt kulturliv 

 

Analys 

Förvaltningen ser inga hinder att nå samtliga mått inom målområdet. 
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Nämndens mål: 5:1 Teknik- och fastighetsnämnden verkar för säkra skol- och 

förskolegårdar 

 

Analys 

Målet är att åtgärda 100% besiktningsanmärkningar som uppkommer under 2020 och som vi 
beräknar att nå. Besiktningarna genomförs nu och ligger i vårt fastighetsägaransvar. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Alla skol- och förskolegårdar ska besiktigas 
årligen 

  
 
 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 
 

100 %  
 
 
 

Besiktningarna genomförs nu och utfall kommer till verksamhetsberättelsen. Förvaltningen ser inga hinder att nå målet. 

Nämndens mål: 5:2 Alla Botkyrkaborna har god hälsa 

 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Vid utformning av nya byggnader ska teknik- 
och fastighetsförvaltningen medvetet utforma 
byggnader för att bygga bort otrygga ytor 

 0 % 
 
 
 

0 % 
 
 
 

0 % 
 
 
 

100 %  
 
 
 

Analys 

Vid projekteringsarbete med utformning av olika byggnader tas hänsyn till att arbeta bort otrygga område/delar. 
Projektledningen arbetar aktivt i projekteringsskede för att åstadkomma detta och vi beräknas nå målet. Förvaltningen 
har inte haft fokus på att bygga bort otrygga ytor tidigare, i och med att vi upptäckt att byggnadens formation har 
betydelse för trygghet har måttet skapats och vi arbetar nu för att öka tryggheten runt våra fastigheter.  
Användning av förprepparerade städmoppar 
ökar 

 0 % 
 
 
 

0 % 
 
 
 

0 % 
 
 
 

40 %  
 
 
 

Analys 

Måltalet om 40% användning har vi redan uppnått och nu arbetar vi vidare för att till slut nå ett mål om 100% 
användning av förpreparerade städmoppar. 

Förvaltningen har inte arbetat med förprepparerade städmoppar tidigare och har därför inga utfall mellan 2017 och 2019. 

Målområde/Process: 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för 
Botkyrkaborna 

 

Analys 

Förvaltningen har redan gott resultat på de flesta måtten, utmaningarna är måtten inom 
verksamheten vatten och avlopp där bland annat mätmetoden behöver ses över. 

Nämndens mål: 6:1a Teknik- och fastighetsnämnden verkar för konst i 

verksamheternas inom- och utomhusmiljöer 
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Analys 

Uppfyllelse av uppdraget för konstnärlig utsmyckning inom byggprojekt är god, projektledningen 
har arbetat med konstnärlig utsmyckning i projekteringsskedet. Arbete bedöms kunna fortgå med 
goda resultat. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Uppfyllelse av uppdraget för konstnärlig 
utsmyckning inom byggprojekt (%) 

 20 % 
 
 
 

20 % 
 
 
 

60 % 
 
 
 

100 % 100 % 
 
 
 

Nämndens mål: 6:1b Teknik- och fastighetsnämnden levererar 

verksamhetslokaler enligt plan 

 

 

Analys 

Förvaltningen har levererat de platser som planerats i budget 2020. Större projekt löper ofta över 
flera år och därför har vi redan nu levererat de som ska levereras i år, flera projekt är igång men 
planeras vara klara först 2021. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Andel (%) levererade förskoleplatser ställt mot 
planerade i budget 

 79 % 
 
 
 

 
 
 
 

18 % 
 
 
 

100 % 100 % 
 
 
 

Analys 

Ställt mot planerade i budgeten, förskolan Vallmon 180 platser, Opalen 180 platser och Måsen 180 platser levereras 
under 2020, totalt om 540 platser. 

Andel (%) levererade vård- och 
omsorgsboenden ställt mot planerade  i budget 

 50 % 
 
 
 

 
 
 
 

50 % 
 
 
 

100 % 100 % 
 
 
 

Analys 

Vård och omsorgsboende Samaritens etapp 2 har under januari 2020 levererat 60 nya platser. 

Andel (%) levererade gruppbostäder ställt mot 
planerade  i budget 

  
 
 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 100% 
 
 
 

Analys 

Ställt mot planerade i budgeten, har LSS boende Sandstugan om 6 platser levereras enligt plan 2020. 

Nämndens mål: 6:3a Botkyrkaborna har tillgång till rent vatten 

 

Analys 

Måtten mäts på helår men förvaltningen ser redan nu utmaningar med att nå samtliga mått. 
VA-verksamheten arbetar på många olika sätt för att Botkyrkaborna ska ha tillgång till rent vatten. 
Under första delåret 2020 har en kommunövergripande dricksvattenutredning färdigställts och 
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lämnats till kommunstyrelsen. I utredningen pekas ett flertal vattenresurser ut som viktiga för 
Botkyrkas och därmed regionens vattenförsörjning på lång sikt. I utredningen föreslås ett antal 
åtgärder för att värna tillgången till rent vatten. 
Dricksvattenkvaliteten följs upp med regelbundna provtagningar inom ramen för verksamhetens 
egenkontroll. 
Ytterligare åtgärder för rent vatten är att arbeta för att påverka Botkyrkabornas beteende gällande 
vad som spolas ner i avloppet inom ramen för uppströmsarbetet som är kommungemensamt för alla 
de kommuner som är anslutna till Himmerfjärdsverket, vårt avloppsreningsverk som drivs av 
SYVAB. VA-verksamheten jobbar också med att rena dagvatten innan det når våra recipienter. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Av Botkyrkas 16st ytvattenförekomster ska 9 st 
ha uppnått god ekologisk status år 2021 

  
 
 
 

6 
 
 
 

5 
 
 
 

8  
 
 
 

Antalet (%) genomförda åtgärder enligt 
vattenprogrammet Botkyrkas blå värden ökar 

  
 
 
 

28% 
 
 
 

48% 
 
 
 

80%  
 
 
 

Förvaltningen mätte inte dessa mått 2017 och saknar därför utfall. 

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation 

 

Nämndens mål: 7:1a Teknik- och fastighetsförvaltningen är en attraktiv 

organisation 

 

Analys 

Personalomsättning mäts på helår, därför går det inte i nuläget att bedöma måluppfyllelsen. Vid 
ingången av 2020 låg personalomsättningen lägre än målet och förutsättningarna för att uppfylla 
målen anses goda. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Personalomsättning (antal nyanställda under 
året i % av antalet anställda) minskar 

 11 % 
 
 
 

9 % 
 
 
 

6,3 % 
 
 
 

7 %  
 
 
 

Personalomsättning (antal avslutade under året 
i % av antalet anställda) minskar. 

 4,1 % 
 
 
 

7,5 % 
 
 
 

4,4 % 
 
 
 

7 %  
 
 
 

Frisknärvaro för teknik- och 
fastighetsnämndens medarbetare ökar (%) 
kvinnor/män. 

Totalt 
Män     
Kvinn
or 

94,3 % 
 
 
 

94,7 % 
96,1 % 
93,7 % 

 

94,6 % 
94 % 

93,9 % 
 

95 % 93,33 % 
94,43 % 
92,55 % 

 

Analys 

Frisknärvaron har ökat igen efter en kraftig nedgång under föregående tertial, med anledning av Covid-19. Trots detta 
ligger frisknärvaron något lägre än samma period 2019. Det är fortsatt en markant skillnad mellan kvinnor och män 
även om det är frisknärvaron bland kvinnor som har ökat mest under perioden. 
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Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Teknik- och fastighetsnämndens genomsnittliga 
nivå på ett hållbart medarbetarengagemang 
ökar (HME). 

 80 
 
 
 

77 
69 
83 

 

80 
 
 
 

85  
 
 
 

Samtliga enheter ska årligen genomföra en 
kartläggning över det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

100 % 50 % 
 
 
 

Nämndens mål: 7:1b Alla nyanställda på teknik- och fastighetsförvaltningen 

ska få en kvalitativ introduktion 

 

 

Analys 

Förutsättningarna för att uppfylla målet anses goda även om omständigheterna kring Covid-19 gör 
att vi i flera fall behöver hitta nya vägar för att introducera personal och samtidigt behålla den 
sociala distansen som rekommenderas. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Cheferna vet hur de ska gå tillväga för att 
introducera nya medarbetare 

  
 
 
 

0 % 
 
 
 

0 % 
 
 
 

80 %  
 
 
 

Nya medarbetare på teknik- och 
fastighetsförvaltningen ska få ett 
befattningsspecifikt introduktionsprogram 

  
 
 
 

0 % 
 
 
 

0 % 
 
 
 

80 %  
 
 
 

Nämndens mål: 7:3a Den kommunala organisationen är klimatneutral 

 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Solceller, installerade (kW) (exklusive 
solfångare) ökar 

 0 
 
 
 

275 
 
 
 

598 
 
 
 

796 863 
 
 
 

Andelen (%) inköpt drivmedel i form av bensin 
minskar 

 27 % 
 
 
 

15,33 % 
 
 
 

18,3 % 
 
 
 

13 % 13 % 
 
 
 

Sålt vatten (debiterad vattenmängd) /levererat 
vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%) 

 81 % 
 
 
 

72 % 
 
 
 

91 % 
 
 
 

84 % 75 % 
 
 
 

Förbrukad energi i fastigheter (KWh/m2/år) 
minskar (klimatkompenserad) 

 253 
 
 
 

253 
 
 
 

249 
 
 
 

243 130 
 
 
 

Analys 

Siffrorna är från delår 1, vi kan tyvärr inte ta fram exakta siffror till delår 2 då vi haft problem med att få fram exakt 



Teknik- och fastighetsnämnden, Delårsrapport 2 10(29) 

 
 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

statistik men vi beräknar att vi når målet 2020. 

Andelen städade m2 med städsystem ökar  0% 
 
 
 

0% 
 
 
 

0% 
 
 
 

40% 100% 
 
 
 

Analys 

Förvaltningen städar med I-vax metoden på 100% av våra ytor. Det gjordes en stor insats förra året för att 
kompetensutveckla medarbetare och göra det möjligt att använda metoden i samtliga byggnader. 

Antalet kemikalieprodukter minskar inom daglig 
städverksamhet 

 27 
 
 
 

27 
 
 
 

27 
 
 
 

16 7 
 
 
 

Nämndens mål: 7:2 Teknik- och fastighetsnämnden har god ekonomisk 

hushållning 

 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Teknik- och fastighetsnämndens nettoutfall är 
inom beslutat budgetram (%)  

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

100 % 450 % 
 
 
 

Teknik- och fastighetsnämndens prognos vid 
delårsrapport 1 avviker från årsutfall med max 
1% 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 %  
 
 
 

Tomställda lokalytor i lokalbanken 
minskar(kvm) 

 0 
 
 
 

0 
 
 
 

3 000 
 
 
 

5 000 5 000 
 
 
 

Analys 

Under våren har verksamhetsförvaltningarna fortsatt arbetet med att effektivisera lokalytan och det har inkommit 
uppsägningar till lokalbanken. Under slutet av augusti har fastighetsförvaltningen ca 5000 kvadratmeter i lokalbanken. 
Arbete pågår för hantering av vakanser. 

Nämndens mål: 7:4 Ökad ordning och reda 

 

Analys 

Förvaltningen arbetar för att nå målen, en utmaning är att nå målet för påminnelseavgifter. 
Information kommer gå ut till berörda på förvaltningen. 

Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

Översyn av rutiner minst 2 per verksamhet och 
år 

  
 
 
 

0 
 
 
 

10 
 
 
 

10 11 
 
 
 

Analys 

Måttet mäts på helår, hittills har 11 rutiner setts över och/eller reviderats. 

Kostnaden för ränte- och påminnelseavgifter 
ska minska (tkr) 

  
 

43 000 
 

 
 

60 000 47 290 
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Målsatt mått *) Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2020 

Utfall 
2020 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analys 

Förvaltningen ser över rutin för kontering och attest utifrån Botkyrkas styrdokument för ekonomi. Utfallet avser 
kostnader till och med augusti. 

Betydelsefulla händelser 
Effektivisering av teknik och fastighetsförvaltningen görs för att vi som förvaltning ska vara 
effektiva och använda våra resurser på ett hållbart sätt. Stort fokus läggs på lokalförsörjning och 
fastighet för att säkerställa ett optimalt utnyttjande av lokaler. 
Inom projekt och utredningssidan har den kommunövergripande dricksvattenutredningen 
färdigställts som framhäver långsiktiga vattenresurser för en trygg dricksvattenförsörjning. Vi har 
också fått beslut från förvaltningsrätten angående den avbrutna upphandlingen om entreprenör för 
dagvattenparker i Fittja där rätten dömde till kommunens fördel. Ny upphandling genomförs och 
bedöms vara klar i början av oktober. 
VA-utbyggnader i Grödinge slutförs vilket möjliggör för boende att få allmänt vatten och 
spillvatten. 
6 nya platser inom LSS åt vård- och omsorgsförvaltningen har levererats. 
60 nya platser inom vård och omsorgsboende har levererats. 
540 nya förskoleplatser år utbildningsförvaltningen har levererats. 
Fordonsservice har fått det nya administrativa systemet som är på plats vilket kommer skapa högre 
effektivitet inom enheten. 
  

Ekonomisk uppföljning och analys 

Driftuppföljning 

Uppföljning och analys 

Text (i 
tusentals 
kronor) 

UTFALL 
Januari-

Augusti 2020 

UTFALL 
Januari-

Augusti 2019 

UTFALL 
Januari-

December 
2019 

BUDGET 
2020 

PROGNOS 
2020 

AVVIKELSE 
BUDGET 

- PROGNOS 

NÄMND       

Intäkter       

Kostnader -262 -323 -577 -600 -600 0 

Netto -262 -323 -577 -600 -600 0 

       

GEMENSAM 
VERKSAMHET 

      

Intäkter 11 003 7 622 11 933 16 501 16 503 2 

Kostnader -10 307 -9 404 -14 163 -16 500 -16 077 423 

Netto 696 -1 782 -2 230 1 426 425 
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Text (i 
tusentals 
kronor) 

UTFALL 
Januari-

Augusti 2020 

UTFALL 
Januari-

Augusti 2019 

UTFALL 
Januari-

December 
2019 

BUDGET 
2020 

PROGNOS 
2020 

AVVIKELSE 
BUDGET 

- PROGNOS 

LOKALFÖRSÖ
RJNING OCH 
FASTIGHET 

      

Intäkter 502 631 442 767 703 473 745 534 765 821 20 287 

Kostnader -493 814 -498 379 -746 800 -745 535 -770 666 -25 131 

Netto 8 819 -55 612 -43 327 -1 -4 845 -4 844 

       

DRIFTSERVICE       

Intäkter 113 822 128 585 201 701 176 004 171 279 -4 725 

Kostnader -108 917 -128 210 -199 640 -176 004 -171 177 4 827 

Netto 4 906 376 2 061 0 102 102 

       

VA-
VERKSAMHET 

      

Intäkter 98 099 86 545 130 275 138 185 142 754 4 569 

Kostnader -98 237 -86 644 -134 094 -138 185 -141 118 -2 933 

Netto -139 -99 -3 819 0 1 636 1 636 

       

       

TOTALT       

Intäkter 725 554 665 519 1 047 382 1 076 224 1 096 358 20 134 

Kostnader -711 537 -722 960 -1 095 274 -1 076 824 -1 099 638 -22 814 

Netto 14 017 -57 441 -47 892 -600 -3 281 -2 681 

  
Nämndadministration 
Nämnden prognostiserar enligt budget. 
För denna period uppvisar nämnden ett överskott med 0,14 miljoner. Överskottet uppstår då 
nämnden haft både lägre arvode- och verksamhetskostnader än budgeterat. 
Gemensam verksamhet 
Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott med 0,42 miljoner på grund av lägre 
personalkostnader för feriepraktikanter och verksamhetskostnader än budget. 
För denna period uppvisar verksamheten ett överskott med 0,69 miljoner till följd av lägre 
personalkostnader för feriepraktikanter och verksamhetskostnader än budgeterat. 
Lokalförsörjning och fastighet 
Verksamheten prognostiserar ett underskott med 4,84 miljoner på grund av ökade 
verksamhetskostnader än budget. Lokalförsörjning och fastighet har till följd av branden av 
Botkyrka cricketanläggningen skrivit ned anläggningen. Nedskrivningen uppgår till 8,3 miljoner. 
Utöver nedskrivningen har verksamheten prognostiserat ökade kostnader för energimedia, 
lokalhyra, städ, avhjälpande underhåll, konsultkostnader och kapitalkostnader. 
Kostnaderna för energimedia, lokalhyra, städ och avhjälpande underhåll prognostiseras högre 
eftersom budgeten för dessa poster är för låg. En stor del av budgetavvikelsen förklaras genom 
komplexiteten av den nuvarande internhyresmodellen. Förvaltningen har gjort en genomlysning av 
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internhyresmodellen för att säkerställa framtida kostnadstäckning och reviderad internhyresmodell 
beräknas gälla i internbudget 2021. 
Konsultkostnaderna och kapitalkostnaderna prognostiseras att öka då verksamheten tagit in fler 
konsulter samt räknat fram nya kapitalkostnader på grund av avslutade projekt. 
Verksamheten har prognostiserat ökade intäkter till följd av en framtida fakturering till 
kommunledningsförvaltningen avseende externa kunder, erhållen förlikningsintäkt samt fakturering 
av tillkommande objekt. Prognostiserade intäkterna är dock lägre än prognostiserade kostnaderna, 
därav lämnar verksamheten ett underskott. Med anledning av ett prognostiserat underskott kommer 
verksamheten att gå igenom planerade åtgärder i friutrymmet. 
För denna period uppvisar lokalförsörjning och fastighet ett överskott med 8,8 miljoner då 
verksamheten har högre intäkter samt lägre verksamhetskostnader än budget. Intäkterna är högre då 
verksamheten erhållit en förlikningsintäkt och kostnaderna lägre eftersom försäkringsavgifterna 
samt kostnader inom friutrymmet är lägre än budget för perioden. 
Driftservice 
Verksamheten prognostiserar ett överskott med 0,10 miljoner på grund av lägre personal- och 
verksamhetskostnader än budget. 
För denna period uppvisar driftservice ett överskott med 4,9 miljoner då verksamheten haft lägre 
kostnader än budget. Kostnadsavvikelserna finns på personal, inköp av material, leasing av bilar 
samt transportkostnader. 
Personalkostnaderna är lägre än budget då verksamheten genomgått flera effektiviseringsåtgärder 
som lett till högre beläggningsgrad av egen personal och lägre vikariekostnader. Verksamheten har 
även valt att inte återbesätta pensionsavgångar samt vakanser vilket resulterat till ett lägre utfall för 
personal än budget. Inköp av material är lägre än budget eftersom verksamheten köpt in mindre 
sand och salt på grund av den milda vintern samt köpt in färre material under sommarmånaderna. 
Verksamheten har haft lägre leasingkostnader till följd av uppsagda leasingkontrakt och lägre 
transportkostnader då driftservice beställt färre körningar från externa leverantörer. 
VA 
VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 1,64 miljoner till följd av ökade anslutnings- 
och brukningsavgifter, ökad tidsskrivning samt lägre personalkostnader än budget. 
För denna period uppvisar VA ett underskott med 0,14 miljoner då verksamheten utfört mer arbete 
än budgeterat. VA har till följd av den höga arbetstakten haft ökade kostnader för inköp av 
anläggningstillgångar, inköp av material, grävmaskin- och lastbilstjänster samt konsultkostnader. 
Inköp av anläggningstillgångar har ökat då verksamheten köpt in fler LTA- stationer 
(avloppspump)eftersom fler abonnenter har anslutit sig. Kostnaderna för material och grävmaskin 
samt lastbilstjänster har ökat till följd av den höga arbetstakten samt milda vintern. 
Konsultkostnaderna har ökat då verksamheten arbetat med NIS-direktivet samt utfört 
radonutredningar i tunnlar. 
Differens mellan utfallet för denna period 2020 och 2019 
Verksamheterna med störst avvikelser för denna period mellan nuvarande och föregående år är 
lokalförsörjning och fastighet samt driftservice. Skillnaden i utfallet för perioden mellan 2020 samt 
2019 förklaras genom att lokalförsörjning och fastighet har hyresintäkter i fas under 2020. 
Driftservice har både lägre intäkter och kostnader för perioden under 2020 jämfört med 2019. Detta 
förklaras genom att driftservice tappat intäkter på grund av uteblivna persontransporter samt utfört 
effektiviseringsåtgärder som sänkt kostnaderna under 2020. 
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Intäkter och kostnadsanalys 
Tabellen nedan visar differenser både på kostnads- och intäktssidan mellan motsvarande period 
2019 och 2020. 

Text (i tusentals kronor) Innevarande år Januari-
Augusti 2020 

Föregående år Januari-
Augusti 2019 

Föregående år Januari-
December 2019 

    

Verksamhetens intäkter    

Taxor och avgifter 95 157 84 820 127 569 

Externa bostads- och 
lokalhyror 

475 473 435 412 690 490 

Försäljning av verksamhet 241 19 20 

Bidrag från staten med 
flera 

1 840 1 784 1 915 

Övriga verksamhetsintäkter 129 007 120 914 192 552 

Intäkter konto 39 23 711 22 487 34 723 

Summa intäkter 725 429 665 436 1 047 268 

    

Verksamhetens kostnader    

Personalkostnader -103 123 -101 427 -155 970 

Varor -77 492 -79 607 -130 202 

Entreprenad och köp av 
verksamhet 

-822 -1 079 -1 412 

Externa lokalhyror -119 228 -123 902 -183 768 

Bidrag och transfereringar    

Övriga 
verksamhetskostnader 

-215 150 -232 309 -346 121 

Kostnader konto 49 -10 663 -11 115 -16 590 

Kapitalkostnader -144 068 -132 941 -200 400 

Summa kostnader -670 545 -682 380 -1 034 463 

Finansiella poster -40 867 -40 497 -60 697 

Netto 14 017 -57 441 -47 892 

  
Utifrån ovan tabell kan vi utläsa att den största differensen mellan utfallet för nuvarande samt 
föregående år avser intäkterna. Differensen finns på taxor och avgifter, externa bostads-och 
lokalhyror samt övriga verksamhetsintäkter. 
Taxor och avgifter är högre under 2020 eftersom VA-verksamheten höjt VA-taxan samt debiterat 
fler kubikmeter vatten. Differensen på övriga verksamhetsintäkter förklaras genom erhållen 
förlikningsintäkt. Avvikelsen för externa bostads- och lokalhyror förklaras genom att förvaltningen 
under 2020 har fakturerat hyrorna i rätt period. 
Tabellen visar även större differenser på kostnader gällande övriga verksamhetskostnader och 
kapitalkostnader. De övriga verksamhetskostnaderna är lägre under 2020 då förvaltningen inte haft 
lika höga rivningskostnader för denna period som under 2019. Avvikelsen på kapitalkostnaderna 
förklaras genom nedskrivningen av Botkyrka cricketanläggning. 

Analys med anledning av Coronapandemin 
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Externa kostnader  Interna kostnader  

Handsprit, ytdesinfektion 
och annan 
förbrukningsmaterial 

-877   

Kostnad för byggbodar -200   

    

    

Summa externa 
kostnader 

-1 077 Summa interna 
kostnader 

0 

    

Externa intäkter  Interna intäkter  

Hyresreducering -350 Minskning av antalet 
felanmälningar 

-500 

Ersättning från staten för 
sjuklönekostnader 

1 115 Uteblivna intäkter för 
transporter 

-8 350 

    

    

    

Summa externa intäkter 765 Summa interna intäkter -8 850 

Verksamheterna inom förvaltningen har i ovanstående tabell prognostiserat coronapandemins 
ekonomiska effekter för helåret. 

 
Externa poster 
Inom driftservice har städenheterna köpt in mer handsprit, ytdesinfektion, skyddsmaterial och annat 
förbrukningsmaterial för 0,87 miljoner. 
VA har hyrt in byggbodar till sin personal som arbetar ute på fält för att minska risken för 
smittspridning av viruset där varje arbetslag har en egen byggbod. Byggbodarna prognostiseras att 
kosta VA-verksamheten 0,2 miljoner under helåret. 
Lokalförsörjning och fastighet har tecknat överenskommelser med hyresgäster som enligt Boverkets 
regler uppfyller kraven för hyresrabatt. Verksamheten har handlagt sex stycken ansökningar om 
"Ansökan om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran" (SFS 2020:23). Det sökta 
bidraget innebär en minskad hyresintäkt med cirka 0,35 miljoner. 
Förvaltningen har erhållit 1,15 miljoner i sjuklönekostnader för april till juli. Statens ersättning för 
sjuklönekostnader augusti till december är svårbedömd. Kommunen har ännu inte fått tillräckligt 
underlag för att kunna prognostisera framtida ersättningar för sjuklönekostnader. 
Interna poster 
Driftenheten inom lokalförsörjning och fastighet prognostiserar lägre intäkter med 0,5 miljoner då 
enheten erhållit färre felanmälningar. 
Transportservice har till följd av minskade och avbokade persontransporter prognostiserat lägre 
intäkter med 8,35 miljoner. För att reglera de minskade intäkterna har enheten utfört fler körningar i 
egen regi som i vanligt fall utförs av extern entreprenör. 
  

 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse 
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För att reglera underskottet som prognostiseras kommer förvaltningen att se över planerade åtgärder 
inom friutrymmet inför nästkommande uppföljning. Friutrymmeslistan kommer att granskas 
eftersom nedskrivningen av Botkyrka cricketanläggning belastat friutrymmet. 

Investeringsuppföljning 

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt 

VA-projekt 
6279 Dagvattenanläggning Hans Stahles väg   
Botkyrkas blå värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i 
sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. I åtgärdsprogrammet för de blå 
värdena pekas ytan vid Hans Stahles väg i Tumba ut som lämplig för en dagvattenanläggning med 
syfte att rena dagvatten från närsalter och miljögifter innan det når Tumbaån och Tullingesjön. 
I projektet genomfördes det under hösten 2018 en förstudie för att avgöra om en anläggning på 
platsen skulle kunna fylla sitt syfte och hur den i så fall skulle utformas. Slutsatsen blev att det inte 
skulle bli en kostnadseffektiv anläggning då reningseffekten skulle bli för låg. Projektet har 
avslutats och kostnaderna i projektet har tagits som förgäveskostnader under 2019. Projektet skall 
slutredovisas under 2020. 
6280 Storvretens vattentorn 
För att kunna ta Storvretens vattentorn i drift för vattenförsörjningen i Tumba-Storvreten behöver 
betongskador åtgärdas och den bristfälliga bassängen renoveras. För att kunna genomföra 
åtgärderna behöver också den gamla beläggningen i bassängen hanteras som förorenade massor. 
Innan en entreprenör kunde anlitas fick upphandlingsprocessen göras om flera gånger. Under hösten 
2019 startade renoveringen och den beräknas bli klar till november 2020. 
6282 Dagvattenanläggning Riksten 
För att kunna fortsätta utbyggnaden av Riksten behöver dagvattnet hanteras både lokalt och i en 
samlad anläggning. Detta projekt avser den samlade anläggningen med syfte att rena dagvatten så 
att ingen försämring av miljökvalitetsnormerna för yt- eller grundvatten sker. Anläggningen är 
också tänkt att kunna hantera översvämningsrisker i området. 
Under 2017 så gjordes det en förprojektering och under hösten 2018 genomfördes geotekniska 
undersökningar som ett underlag inför detaljprojekteringen som påbörjades under 2019. 
Försvarsmakten har kompletterat sin utredning om PFAS i området och denna visar att den del där 
dammanläggningen ska placeras är fri från PFAS-förorening. Ytan mellan PFAS-föroreningen och 
dagvattendammarna ska även rymma en huvudgata som förbinder Friluftsstaden med 
Pålamalmsvägen. Dammarnas placering har justerats i detaljprojekteringen med hänsyn till ny 
påträffad PFAS-förorening vid platsen för före detta Mörtsjön. 
Projektets budget på 18 miljoner kronor utgick från en förstudie som gjordes 2017. Under 
efterföljande förprojektering och detaljprojektering har kalkylerna fördjupats och visar på kostnader 
som motsvarar minst det dubbla, ca 75 miljoner kr inklusive byggherrekostnader motsvarande 15 
procent. 
I juni beviljades i kommunfullmäktige 75 miljoner kr i ny budget. 
6283 Dagvattenanläggning Segersjön 
Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i 
sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent yt-och grundvatten. Som en åtgärd för att minska 
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övergödningen i Segersjön, Uttran och Utterkalven har två stycken dagvattenanläggningar 
detaljprojekterats under våren 2019. 
Byggstart för dammarna vid Segersjön blir preliminärt under första halvåret 2021. Tidplanen är 
beroende av tidplan och budget för rivning av fastighetsenhetens byggnader vid Pelletäppan (före 
detta tennishallen). 
I juni beviljades i kommunfullmäktige projektet 6 miljoner kr i ny budget. 
6284 Dagvattenhantering Norra Botkyrka 
Projektet omfattar omhändertagande och rening av dagvatten som idag leds ut orenat i Albysjön 
som utgör primär skyddszon för östra Mälaren. Med öppna dagvattenlösningar och nya parkmiljöer 
ska grönområden som idag inte utnyttjas till sin fulla potential omvandlas till välbesökta platser där 
vattnet är integrerat i stadsbilden och bidrar till att lyfta stadsdelarna. 
Projektet är uppdelat i två delprojekt, Fittja dagvattenparker och Alby Äng dagvattenpark. 
Investeringen omfattar både teknik och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Delprojektet Fittja dagvattenparker beviljades under 2018 ett bidrag på 23,8 miljoner kronor från 
Boverket för ”Grönare städer”. Det beviljade bidraget avser gräsytor och planteringar. 11,9 miljoner 
kronor av bidraget betalades ut under hösten 2018. Bidraget har fördelats mellan VA-avdelningen 
och Stadsmiljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Sommaren 2019 färdigställdes ett förfrågningsunderlag för Fittja dagvattenparker, Lottalund och 
Fittja äng och en upphandling utfördes under hösten 2019. Teknik och fastighetsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober 2019 att avbryta upphandlingen på grund av 
att ingen av anbudsgivarna uppfyllde kommunens ställda krav. Beslutet har överklagats av en av 
anbudsgivarna och vi väntar på beslut från förvaltningsrätten. Detta kommer att resultera i en 
kraftig försening av projektet. Anläggningen kan tidigast stå färdig under 2022. Förseningarna kan 
få konsekvenser för bidraget från Boverket och att anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet 
måste göras om. 
Alby Dagvattenpark: Projektering av Alby dagvattenpark ska handlas upp under hösten 2020, 
Utförandet beräknas starta i slutet av 2021 och vara färdigställt i kvartal 2 2024. 
6285 VA-utbyggnad Skårdal 
Teknik och fastighetsnämnden beslutade 2018 att ge teknik och fastighetsförvaltningen i uppdrag 
att bygga ut allmänt vatten och avlopp till Skårdal och utöka verksamhetsområdet dit. Projektet 
innebär en ledningsdragning på ca 900 meter och anslutning av 26 fastigheter. 
Utbyggnaden startade i oktober 2019 och var färdigt sommaren 2020. 
Budgeten kommer att överskridas med ca 3 miljoner kronor eftersom en annan arbetsmetod valdes 
och både vatten- och spillvattenledningarna kommer att anläggas djupare än det projekterade 
förslaget. Detta för att slippa återkommande underhållskostnader för värmekabel och el. Ändringen 
medförde att transport- och återställningskostnaderna steg pga. större schaktyta. 
Projektet kommer att slutredovisas under 2020. 
6287, 6288, 6289 VA-utbyggnad Grödinge 
VA-utbyggnad Grödinge omfattar tre projekt Kagghamra, Sibble och Överföringsledningar. Den 
totala budgeten för de tre projekten är 252,8 miljoner kronor. Slutprognos är 237,5 miljoner kronor 
vilket ger ett överskott på 15,3 miljoner kronor om man ser till hela VA-utbyggnaden. 
De tre projekten kommer att slutredovisas under 2020. 
Mer information om respektive projekt redovisas nedan. 
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6287 Kagghamra 
Kagghamra är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. VA-utbyggnaden i Kagghamra påbörjades i 
januari 2017. Projektet har varit komplext med stora bergvolymer och grundvattentillströmning 
varför entreprenaden övergick till löpande räkning från 1 april 2018. Vid samma tidpunkt tillsattes 
det också mer resurser för att projektet skulle kunna drivas framåt på ett bättre sätt. 
Ledningsnätet var färdigbyggt innan årsskiftet 2018/2019 och därefter vidtog en väldigt lång 
driftsättningsfas pga att överföringsledningen blivit försenad och att vattenproverna inte var 
godkända. Detta innebar extra utredning och perioder av spolning av ledningarna tills proverna blev 
godkända enligt Livsmedelsverkets bedömning. I november/december 2019, nästan ett år efter att 
ledningsnätet var färdigbyggt, kunde fastighetsägarna i Kagghamra börja ansluta sig. 
Återställningsarbeten av vägar, naturmark, tippytor och masshanteringsytor har varit omfattande, 
vilket gjort att kostnaden dragit iväg ytterligare. 
Beslutad budget för projektet är 90 miljoner kronor. I nuläget är 117 miljoner kronor upparbetat och 
den totala prognosen för projektet är 120 miljoner kronor. Ökningen beror på de svårigheter som 
funnits i projektet, den utdragna driftsättningen och att de omfattande återställningsarbetena i 
slutfasen har varit kostsamma. Här ingår även en tvist om en faktura på 2,6 miljoner kronor som 
ännu inte är löst. 
6288 Sibble 
Sibble är en del av va-utbyggnaden i Grödinge. De flesta fastigheterna i Sibble är redan anslutna till 
kommunalt avlopp varför projektet till största delen handlar om att bygga ut vattenledningar 
Entreprenadupphandling har utförts under november 2019 och byggstart skedde under 2020. 
Färdigställande räknas bli under hösten 2020. Kostnaden beräknas bli lägre än budget, även om 
extra spolningar av ledningar och kompletterande borrning har behövts göras. 
6289 Överföringsledningar 
Överföringsledningar Grödinge är en del av va-utbyggnaden i Grödinge där Kagghamra och Sibble 
ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Anläggningen av överföringsledningarna delades upp 
i två etapper där etapp 1 gick från Eldtomta till Kagghamra och etapp 2 gick från Vårsta till 
Tyskbotten. 
Entreprenaden för etapp 1 drog ut på tiden jämfört med ursprunglig tidplan. Vattenproverna blev 
godkända i månadsskiftet januari/februari 2019 och entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd. 
Botkyrka stadsnät har betalat sin del i entreprenaden. 
Huvuddelen av entreprenaden för etapp 2 av överföringsledningen är slutförd under januari 2020. 
Vattenprover är godkända och ledningen är tagen i drift. Under hösten 2020 kommer också de sista 
återställningsarbetena göras och slutredovisning av hela projektet planeras ske i slutet av året. 
Utfallet för Överföringsledningarna etapp 1 och 2 beräknas bli cirka 9 miljoner kronor lägre än 
budget. 
6293 Dagvattenanläggning Storvretsparken 
Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i 
sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
stadsmiljöenhet planerar för en upprustning av Storvretsparken och i samband med det så har det 
planerats för en dagvattenåtgärd så att dagvattnet kan renas och bidra till ökad robusthet mot 
klimatförändringar. 
Den ursprungliga idén var att skapa en anläggning som samlade upp dagvattnet för att återanvända 
det till bevattning och synliggöra det i en fontän samt att en del av vattnet skulle infiltreras i 
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marken. Allt eftersom projektering och utredning fortskridit så har VA-verksamheten konstaterat att 
projektet inte går att genomföra med önskad effekt. Projektet är avslutat och förgäveskostnader 
bokförda. Projektet skall slutredovisas under 2020. 
6295 Dagvattenanläggning Uttran och Utterkalven 
Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i 
sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent yt-och grundvatten. Som en åtgärd för att minska 
övergödningen i Uttran och Utterkalven har en dagvattenanläggning vid Lavretsvägen 
detaljprojekterats under våren 2019. Byggstart för dammanläggningen blir preliminärt under första 
halvåret 2021. 
6297 Dagvattenanläggning Tuna industriområde 
Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i 
sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. Sjön Aspen i Botkyrka kommun har 
efter länsstyrelsens statusbedömning klassats till otillfredsställande vad gäller den ekologiska 
statusen. Dagvatten från Tuna industriområde släpps orenat ut i en våtmark som ligger i direkt 
anslutning till sjön. Med anledning av detta vill Botkyrka kommun planera för en effektivare 
dagvattenhantering och dagvattenrening i området. 
I projektet har det genomförts en förstudie för att kunna avgöra om en anläggning på platsen kan 
fylla sitt syfte och hur den i så fall ska utformas. Förstudien visade på att det inte var optimala 
förutsättningar för en dammanläggning på platsen. Projektet har därför avslutats och 
förgäveskostnader är bokförda. Projektet skall slutredovisas under 2020 
6XXX Malmsjön dagvattenanläggning 
Botkyrkas Blå Värden är kommunens vattenprogram som syftar till att skapa naturliga ekosystem i 
sjöar, vattendrag och hav och god tillgång på rent grundvatten. En dagvattenåtgärd för Malmsjön är 
utpekad men genomförd utredning om platsen visar att tänkt anläggning inte går att utföra. Projektet 
läggs därför ner och ny utredning kommer att göras senare och ett nytt projekt startas då förslag till 
lämplig anläggning finns framtagen. Projektet skall slutredovisas under 2020. 
6XXX Sandviken utbyggnad VA 
Utbyggnad av VA till sommarstugeområdet överklagades av Botkyrka kommun och beslut till 
kommunens fördel kom från Mark-och miljödomstolen 2019. Detta har tagits vidare till Mark-och 
miljööverdomstolen och vi avvaktar besked. Om det blir av kommer vi inte att hinna starta i år så 
projektet skjuts fram ett år. 
 
Lokalförsörjning och fastighet 
6066 Skyddsrum under Falkbergsskolan 
Befintligt skyddsrum kommer att rivas och ett nytt skyddsrum kommer att byggas. Byggnationen av 
det nya skyddsrummet kommer att ske parallellt med att projektet Nya Falkbergsskolan genomförs. 
Skyddsrummet kommer tas i bruk samtidigt som skolan under vårterminen 2022. 
6068 Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnad 
Projektet beräknas påbörjas under 2020. Den tidigare beställningen avsåg både Grindtorps- och 
Kvarnhagsskolan men håller nu på att revideras av utbildningsförvaltningen och kommer avse 
endast om- och tillbyggnation på Kvarnhagsskolan. Projektets sluttid är oklar då reviderad 
beställning inväntas. 
6069 Fsk Ametisten Upprustning 
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Projektet beräknas påbörjas under 2020. Projektet har blivit förskjutet vilket beror på att de första 
förskolorna i projektet 13 förskolor ska färdigställas och utvärderas innan detta projekt startar. 
Utvärderingsarbete av den första slutförda förskolan pågår och beräknas vara klart inom kort. 
Resultatet kommer att presenteras i styrgrupp. 
6070 Fsk Anemonen Upprustning 
Projektet beräknas påbörjas under 2020. Projektet har blivit förskjutet vilket beror på att de första 
förskolorna i projektet 13 förskolor ska färdigställas och utvärderas innan detta projekt startar. Det 
finns även ett Stadsmiljöprojekt kopplat till projektet och detta Stadsmiljöprojekt måste färdigställas 
innan projektet startas. Utvärderingsarbete av den första slutförda förskolan pågår och beräknas 
vara klart inom kort. Resultatet kommer att presenteras i styrgrupp. 
6071 Upprustning Kärsby Sporthall 
Omklädningsdel, sporthall och utemiljö ska upprustas. Produktion pågår och projektet beräknas 
vara klart under 2020. 
6073 Köksombyggnation Karlavagnen 
Den första upphandlingen fick avbrytas då inkomna anbud översteg beviljad budget för projektet. 
Den nya upphandlingen är klar och projektering pågår. Byggstart beräknas i oktober 
6074 Köksombyggnation Björkstugan 
Den första upphandlingen fick avbrytas då inkomna anbud översteg beviljad budget för projektet. 
Den nya upphandlingen är klar och projekteringsstarten var i augusti 2020 och projektet beräknas 
vara klart 2020. 
6075 Köksombyggnation Eklidskolan 
Projektet har slutförts och slutredovisning kommer att göras under 2020. Projektets positiva resultat 
beror på vite om ca 1.000 tkr som utgått på grund av förseningar. 
6083 Fittja hemkunskapssalar 
Projektet avser ombyggnation av hemkunskapssalar. Produktion pågår och projektet beräknas 
färdigställas under 2020. 
6084 Malmsjöskola hemkunskapssal 
Projektet avser ombyggnation av hemkunskapssal. Projektet beräknas bli klart under 2021. 
6103 Boende med särskild service B paviljonger 
Projektet inte längre aktuellt då socialförvaltningen inte längre har behov av paviljonger.   
6104 Förskolan Måsen 
Förskolan Måsen är en av de 13 förskolorna som tidigarelagts. Produktion pågår och projektet 
beräknas färdigställas i oktober 2020. Slutredovisning kommer att ske under 2021. 
6105 Botkyrka Cricketanläggning 
Kultur- och fritidsförvaltningen beställde en cricketanläggning i Norsborg med två planer, 
servicebyggnad, arenabelysning och läktarsektion. Området behövde även inhägnas för att planerna 
inte skulle vandaliseras och för att det skulle kunna skötas på hållbart sätt. 
Ansökan om tilläggsbudget har gjordes vid två tillfällen och beviljades med en ny total budget på 
8 000 tkr. Skälen till beviljade tilläggsbudgetarna var en höjd ambitionsnivå samt att 
undersökningar visade att markförhållandena var sämre än man trott och innebar mer 
grundläggningsarbeten och även pålning. 
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Crickethuset slutbesiktigades och godkändes onsdag den 6/5. Entreprenören avvecklade och 
plockade bort byggstängsel fredag den 8/5. Vi förberedde föreningarna på inflyttning när huset 
brändes ned natten mot onsdag den 13/5. Branden hade ett explosionsartat förlopp och byggnaden 
var helt övertänd när räddningstjänsten kom till platsen ca 15 min efter larm. Enligt 
försäkringsbolagets utredare tyder allt på att branden var anlagd. Området är nu sanerat och säkrat 
med byggstängsel i väntan på återuppbyggnad 
6106 Björkhaga Sporthall, nyetablering 
I samband med att nya Björkhagaskolan byggs så byggs också en ny sporthall i Björkhagaskolan. 
Beställningen av Björkhaga sporthall kom ifrån Kultur- och fritidsförvaltningen. Teknik och 
Fastighetsförvaltningen samordnar nyetableringen av både Björkhagaskolan och sporthallen. 
I dagsläget står Björkhaga skolas kök och matsal där sporthallen är planerad att byggas. Detta 
innebär att det nya köket och nya matsalen måste byggas först för att den gamla ska kunna rivas och 
byggnation av sporthallen påbörjas. Sluttid för projektet är i dagsläget oklar. 
6107 Ridanläggning Skrefsta 
Projektet avser underhåll och renovering av befintlig ridanläggning. Några av de åtgärder som 
planeras är dränering, målningsarbeten, byte av fönster och omläggning av tak. Produktion pågår 
och planerade åtgärder beräknas vara klara under hösten 2020. Slutredovisning kommer att göras 
under 2021. 
6111 Rödstu Hage 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-12-07 i ett inriktningsbeslut att inleda upprustning av 
Rödstu Hages idrottsplats till en 360 meters friidrottsanläggning med hopp och ansatsbanor. I mål 
och budget 2019 beviljades en tilläggsbudget på 8 500 tkr. Vilket resulterade i en ny budget på 
43 000 tkr. 
Vid en kompletterande geoteknisk undersökning konstateras att pålning behövdes för servicehuset. 
Den kompletterande undersökningen utfördes då tidigare undersökning inte gjorts på just den plats 
där byggnaden skulle stå och man ville säkerställa markens egenskaper. Detta innebär en ökad 
kostnad om 2 000 tkr. Ansökan om tilläggsbudget gjordes delår 1, 2019 men avslogs av 
kommunfullmäktige (KS/2019:279) med anledning av att beräknad avvikelse understiger 5% och ej 
behöver tilläggsäskas utan endast redovisas vid slutredovisning. 
Slutbesiktning av entreprenaden pågår. 
Investeringsprognosen beräknas till 45 000 - 48 000 tkr, slutförhandling med entreprenören pågår 
och parterna är inte överens om slutkostnad då det finns en del besiktningsanmärkningar. 
6112 Broängens sporthall, modernisering 
Projektet avser modernisering av befintlig sporthall. Vid start av vissa åtgärder såsom sanering och 
pålning, upptäcktes att omfattningen av arbetet skulle bli större än tidigare beräknat, på grund av 
detta gjordes ansökan om tilläggsbudget om 4.000 tkr som beviljades. 

• sanering duschrum och bastu 
• betongplatta tjockare än ritningar uppgav 
• pålning, tidigare geoteknisk undersökning stämde ej med befintlig mark 

Projektet är färdigställt och kommer att slutredovisas under 2020. 
 

6114 Resurscenter evakueringslokal Alhagsvägen 
Projektet avsåg en ny tillfällig lokal eller ny paviljonglösning för Daglig verksamhet enligt LSS 
som skulle ersätta befintlig lokal i Näktergalen fram till dess att en ny lokal kan tas i anspråk. Den 
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dagliga verksamheten har istället evakuerats till redan befintliga paviljongen Lilla Lysmaskens. 
 
6118 Vård och omsorgsboende Vårsta 
Projektet avser nybyggnation av vård- och omsorgsboende. Projektets totalbudget har korrigerats 
med index för 2018. Korrigeringen har hanterats i mål och budget 2018. Upphandlingen avbröts 
med anledning av vård och omsorgsnämndens beslut von/2020:140 om att senarelägga 
inflyttningstiden till senare delen av 2023. 
 
6119 Nya Hallundaskolan 
Projektet är vilande/pausat. Utbildningsförvaltningen håller på med en utredning för att säkerställa 
sina behov innan de går vidare och vet vilken lösning som förespråkas. 
Projektet Nya skolan i Hallunda kommer att ersätta projekten Borgskolan och Nya Hallundaskolan 
därav den högre prognosen. Projektet kommer att tas med den nya investeringsplanen i mål och 
budget 2021 med flerårsplan 2022-2024. 
 
6121 Gullvivans förskola 
Projektet avser rivning och nybyggnation av en förskola. Förhandling pågår med entreprenören 
kring fortsatt arbete. Produktionsstart och sluttid är därför ej fastställd. 
 
6122 Vallmons förskola 
Projektet avser rivning och nybyggnation av förskola. Slutbesked är erhållet, verksamheten har 
flyttat in i maj 2020. Projektet skall slutredovisas under 2020. 
 
6123 Opalens förskola 
Projektet avser rivning och nybyggnation av förskola. Slutbesked är erhållet, verksamheten har 
flyttat in januari 2020. Projektet skall slutredovisas under 2020. 
 
6145 Banslättsskolan utbyggnad 
Kommunfullmäktige beslutade (Dnr KS/2017:91 §210) enligt utbildningsnämnden förslag att 
tillföra medel för utbyggnad av Banslättskolan till följd av att tillfälliga bygglovet för paviljongerna 
på skolgården skulle upphöra. Idag har skolan två från skolan separerade lokaler (paviljonger) på 
skolgården.Bygglov på befintlig detaljplan är beviljat och avvecklingsplan är förlängt till 31 
december 2021. 3 mkr för evakueringspaviljonger är beviljat i friutrymmet för 2020. 
Upphandlingen klar, ansvarig upphandlare väntar dock på uppgifter om de administrativa krav som 
ställts på anbudsgivarna. Inkomna anbud ligger på 58.000 – 60.000 tkr. Av den totala budget på 
70 mkr är utfallet idag ca 4.000 tkr för administrativa samt projekteringskostnader. Projektet 
beräknas färdigställas under våren 2022. 
 
6146 Hissar kommunhuset 
Projektet avser renovering av hissarna i kommunhuset. Projektet blev försenat på grund av Corona 
men är nu färdigställt och skall slutredovisas under 2020. 
 
6147 Storvretsskolan anpassning träningssärskola 
Delar av Storvretskolans lokaler har anpassats för träningssärskolan. Projektet har färdigställts och 
kommer att slutredovisas under 2020. 
 
6148 Upprustning Ekvägen 
Ett nytt kontorshus planeras för att ersätta det rivna tvätteriet. Byggnaden ska byggas av industri 
fabricerade moduler och upphandling pågår. I den nya byggnaden kommer finnas omklädningsrum 
för ca 110 personer, ca 78 arbetsplatser samt konferensrum och matsal. 
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Projektet beräknas vara slutfört i september 2021. 
Parallellt med projektet som avser nybyggnation, tillkommer även nedan uppdrag, arbete pågår med 
dessa: 

• Utredning för ombyggnation av befintligt kontorshus pågår, detta för att eventuellt kunna 
inrymma VA-avdelningen på Ekvägen. Tas upp som ett separat projekt. 

• Arbete med beredningsuppdrag för eventuellt omlokalisering av hela anläggningen på 
Ekvägen pågår, alternativa placeringar ses över. 

 
6149 Nytt kommunhus 
Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp som ska ta fram förslag till inriktning av arbetssätt som är 
gemensam för hela kommunhuset. 
Projektgruppen har tagit fram flera förslag på olika alternativ för kommunhuset, både ny- och 
ombyggnad för styrgruppen att ta ställning till. 
6154 Resurscenter Alhagsvägen 
Den ursprungliga beställningen innebar att bygga om och anpassa Alby Gårds lokaler för 
Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningens verksamhet. Bygglovsenheten beslutade att 
ej bevilja bygglov för ombyggnation av Alby Gård på grund av att anpassningarna skulle bli för 
omfattande för en byggnad med så högt kulturhistoriskt värde. Beslut har istället tagits att riva 
befintlig byggnad på Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på den befintliga tomten. 
Verksamheten har evakuerats till Lilla Lysmaskens paviljonger. Verksamheterna i den nya 
byggnaden kommer benämnas Alby DV (Daglig Verksamhet). Projektet beräknas färdigställas 
under våren 2022.  
Projektledningen har sett över verksamhetsytor. Om dessa kan minska och om det ur ett 
byggtekniskt perspektiv finns förenklingsmetoder för att spara medel. Man har dock konstaterat att 
verksamhetsytan inte kan minskas eftersom byggnaden då inte blir brukbar för verksamheten. Då 
verksamhetsytorna inte kan minskas görs ett tilläggsäskande på 14 miljoner i delår 2. Efter det att 
tilläggsbudget beslutats kan upphandlingen tilldelas.  
6158 Ramavtalsupphandling förskolor 
Avser projekteringsmedel samt akuta åtgärder utöver budgeterat planerat underhåll för 13 förskolor 
i norra Botkyrka. Inom projekt nr 6158 har också geoteknisk undersökning samt miljöteknisk 
markundersökning utförts. Projekteringsarbete pågår. 
6170 Hågelby upprustning 
Projektet avser underhåll och upprustning av Hågelby Gård. Beställningen har kommit från UBAB. 
En tilläggsbudget på 65 000 tkr har beviljats i mål och budget 2019. Produktion av etapp 1 är 
genomförd med godkänt slutbesiktning. 
Projekteringen av etapp 2 pågår och hela projektet beräknas färdigställas under 2022/2023. En mer 
exakt sluttid kommer att kunna tas fram då uppdelning av arbetsområden tagits fram. 
6171 Allégården 
Projektet avser anpassning och ombyggnation för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav på vård- och 
omsorgsboenden. I och med ombyggnationen ökar platserna från 52 till 60 stycken platser. 
Projektet startade 2014/15 och har drabbats av ett flertal problem och motgångar längs vägen. 2016 
togs beslut att fortsätta på den inslagna vägen att bygga om det befintliga boendet som har varit 
mycket populärt bland boende, anhöriga och personal. Efter problem att få igång en entreprenad så 
startade under 2018 nuvarande entreprenad med mål att vara klara under 2019. Entreprenaden 
bedömdes som tidskritisk så tid var och är den viktigaste parametern i projektet. Under 
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entreprenaden tillstötte ett antal problem. Problemen hade sin orsak i dåligt genomförd byggnation 
när Allégården ursprungligen utfördes. Relationshandlingar överensstämde inte heller med den 
egentliga byggnaden. Sammantaget har detta lett till en stor kostnadsökning i projektet som varit 
nödvändig för att garantera en säker boendemiljö. Under 2018 har budgeten ökats genom 
tilläggsäskanden, total budget uppgår till 285 000 tkr. På grund av problem i den tekniska 
konstruktionen så som till stomme och fasad, så har det i projektet upparbetats 122 754 tkr under 
2019 mot budget på 41 371 tkr för samma period. Vissa arbeten med finplanering kvarstår på grund 
det rörande situationen och beräknas utförda i augusti 2020. Slutredovisning kommer att göras 
under 2020. 
6173 Gruppboende (Sandstugan) 
Investeringsmedel finns för att ersätta icke fullvärdiga gruppbostäder. Projekteringsarbete har 
startats med hänsyn till Vård- och omsorgsförvaltningens önskemål om modulutförande. 
Slutbesiktning pågår. Interimistiskt slutbesked är erhållet och verksamheten har fått tillgång till 
lokalerna för att kunna börja flytta in möbler. Projektet är i stort sett färdigställt och verksamheten 
är inflyttad, återstår en del planerade markarbeten Projektet skall slutredovisas under 2020.  
6183 Falkbergsskolan, upprustning 
Ny skola uppförs och byggs ihop med renoverade delar till en total yta om ca 4 500 kvm Skolan blir 
en fyrparallellig 6 – 9 skola och beräknas ha skolplatser för ca 450 elever. Upphandling pågår. 
Evakueringslokaler är färdigställda och verksamheten har flyttat in. Rivning är klar och pålning för 
ny byggnad pågår. Nybyggnationen beräknas färdigställas under hösten 2021 och 
verksamhetsinflyttning planeras till vårterminen 2022. 
6186 Hågelbyparken 
Investeringen avser fler fasta toaletter och parkbelysning. Projektet är färdigställt och skall 
slutredovisas under 2020. 
6200 Förskola Riksten nr.3 - Vega 
Nybyggnation av förskola inom etapp 4. Ny beställning från UF har inkommit, där man ökar antalet 
platser från 120 till 180 förskoleplatser. En tilläggsbudget på 15 578 tkr har beviljats i mål och 
budget 2019. Arbeten med omkringliggande gator pågår och slutbesiktning av dessa sker 2020 och 
fastighetsbildning pågår.Preliminär byggstart efter sommar/tidig höst och skolstart planeras till 
januari 2022. 
6203 Förskola i Vårsta 
Den bokförda kostnaden som ses på projektet är felaktig och kommer att flyttas till projekt 6118 
Vård och omsorgsboende i Vårsta. Projektkoden ska stängas. 
6205 Tumba gymnasium ombyggnad 
Projektet avser lokalanpassningar som kommer bli klara under slutet av 2020 och kommer att 
slutredovisas under 2021. 
6206 Björkhaga skola 
Avser om- och nybyggnation. Upphandlingen avbröts då de inkomna anbuden låg utanför de 
ekonomiska ramarna för projektet. 
Utbildningsförvaltningen har inkommit med en reviderad beställning som är uppdelad i två etapper. 
Etapp 1 avser 656 elever samt kök och matsal som ska dimensioneras för 898 elever för att 
möjliggöra en utökning av skolan i ett senare skede. Etapp 2 avser en utökning från 656 elever till 
898 elever. Den ursprungliga beställningen avsåg 891 elever. 
I dagsläget pågår en ny förstudie, projektets sluttid är i dagsläget ej fastställd. 
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6231 Skyddsrum under Björkhagaskolan 
Björkhagaskolans befintliga skyddsrum ersättas med nytt skyddsrum i samband med om och 
nybyggnation av Björkhagaskolan. 
6237 Förskola Posthagen 
Förskolan Myran kommer att ersättas med en ny förskola som kommer att byggas på tomten 
Posthagen 1 i Fittja och då med en utökad kapacitet från 144 barn till 180 barn. Förskola Myran 
placerad i Fittja kommer därefter att sägas upp. 
6273 Malmsjö skola skateboardramp 
Montering av en betongramp för skateboardåkning är en efterlängtad aktivitet i området. Malmsjö 
skolan är en av de få offentliga mötesplatser i Vårsta så rampen utökar möjligheten till aktiviteter. 
Rampen kommer att användas såväl av skolan, fritidsklubb-/gård samt allmänheten. Rampen är nu 
färdigställd. Projektet kommer att slutredovisas under 2020. 
6274 Malmsjö skola innebandyplan 
En mindre sarg har byggts i anslutning till lågstadiets gård. Innebandyplanen är färdigställd. 
Projektet kommer att slutredovisas under 2020. 
6276 Malmsjö skola pergola 
Projektet avser byggnation av en pergola. Arbetet är färdigställt. Projektet kommer att slutredovisas 
under 2020. 
6308 Förskola Ensta 
I Vårsta byggs Ensta förskola med en kapacitet för 135 barn, detta för att trygga framtida 
förskoleplatser i området. För närvarande bedrivs förskoleverksamhet på paviljongen Trollet i 
området, det tillfälliga bygglovet för paviljongen har gått ut och byggnaden måste rivas. 
Projekteringsarbete pågår. 
6312 Paviljonger Skyttbrink 
Projektet avser evakueringslösning som är nödvändig för om- och nybyggnadsprojektet av 
Skyttbrinks gymnasium. Projektet är färdigställd och överlämnad till förvaltare. Projektet kommer 
att slutredovisas under 2020. 
6313 Brantbrinks parkering 
Projektet avser en ny besöksparkering på 50 platser. Arbete med att ta fram handlingar pågår. 
Schakt och marklov är sökt. Undersökning av mark pågår. Upphandling beräknas gå ut 
september/oktober. 
6314 Tumba bibliotek 
Projektet avser ombyggnad av Tumba bibliotek. Diskussion med fastighetsägaren och kultur- och 
fritidsförvaltningen pågår för anpassning av befintlig byggnad hos extern fastighetsägare. 
Anpassningskostnaden kommer att finansieras via fastighetsägaren och regleras via hyran. 
Säkerhetsinstallation kommer förvaltningen själva att genomföra inom ramen för 
investeringsmedel. 
6315 Verksamhetsinvestering UBAB 
Verksamhetsinvesteringar för Hågelbyparken, Lida och Subtopia. Projektet har till syfte att 
förbättra tillgänglighet och platsernas attraktivitet som besöksmål för Botkyrkabor och andra. 
6316 Rulltrappor Tumbastation 
De tidigare gamla rulltrapporna har haft flertal driftstopp samt körförbud med dyra 
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reparationskostnader som följd. Kommunen äger rulltrapporna och tar därmed alla kostnader för 
bytet av rulltrapporna. Bytet av rulltrapporna planeras göras under 2021. 
6318 Alby gård renovering 
Alby gård har stått under en längre period utan hyresgäst. Under tiden har byggnaden drabbats av 
bland annat fuktskador och skadedjur. Projektet som avser renovering och återställning av Alby 
Gård avser främst åtgärder för fukt och skadedjurs skador. Projekteringsarbete pågår och 
upphandling är beräknad till hösten 2020. 
6320 Investering Gymnasieutredning Skyttbrink 
Projektet avser om- och nybyggnation av Skyttbrinks gymnasium som genomförs för att tillgodose 
utbildningsplatser på fordons- och transportprogrammen. 
6331 Multiaktivitetsyta vid Parkhemsgården 
Tidigare dialogforum har från och med 2019 ersatts av dialogkommissioner. Budgeten består av en 
verksamhetsdel som ska användas för att marknadsföra Dialogkommissionens möten och för att 
genomföra och återkoppla dialoger och rådslag. Budgeten består också av medel för att finansiera 
genomförandet av synpunkter och förslag som inkommer under fokusperioderna i respektive 
stadsdel. En budget på 500 tkr har överförts till teknik- och fastighetsförvaltningen enligt beslut 
KS/2020:389. Projektet avser en multiaktivitetsyta vid Parkhemsgården, inklusive cykelställ. 
Utöver inkluderar budgeten medel för att stärka trafiksäkerheten vid gården. 

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt 

3036 Buss 944 
Denna Investering kommer inte att genomföras. Anledningen är att verksamheten inte vet om 
bussen kommer skötas i egen regi eller externt. 
3038 Buss 941 
Denna investering kommer inte att genomföras och det beror på att Transportservice är missnöjda 
med det ramavtal som verksamheten avropar ifrån. Nytt avtal kommer under 2021.  
3061 Lastbil 
Denna investering kommer att genomföras, dock är det osäkert om lastbilen kommer att hinna 
levereras under 2020 
3062 Gräsklippare 
Denna investering kommer att göras men på grund av systembyte hos upphandlingsenheten så har 
annonseringen av upphandlingen försenats. 
3063 Gräsklippare 
Denna investering kommer att göras men på grund av systembyte hos upphandlingsenheten så har 
annonseringen av upphandlingen försenats. 
3064 Redskapsbärare Willie 
Denna investering ligger under upphandling och anbud inväntas. 
3070 Skylift 
Denna investering kommer att göras men på grund av systembyte hos upphandlingsenheten så har 
annonseringen av upphandlingen försenats. 
3204 Inventarier städservice 
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Denna investering kommer inte att genomföras i år. Investeringen kommer inte bli aktuell förrän 
renoveringen av Ekvägen 30 är klar 
3214 Filmbuss 
Filmbussen kommer att levereras i slutet av okt. Filmbussen kommer dock att bli 300 tkr dyrare än 
budgeterat. 
3275 Redskapstraktorer 
Denna upphandling är ej påbörjad men redskapstraktorerna är planerad att eventuellt köpas in under 
året. Kultur och fritid avvaktar lite då de i dagsläget inte ser ett så stort behov av 
redskapstraktorerna. 
3796 Gräsklippare 2 st 
Det är än oklart om denna investering kommer genomföras. Dialog förs mellan Markservice och 
Kultur och Fritidsförvaltningen. 
3797 Utrustning till traktor 
Det är än oklart om denna investering kommer genomföras. Dialog förs mellan Markservice och 
Kultur och Fritidsförvaltningen. 
3798 Isbanemaskin 
Denna investering ligger under upphandling och anbud inväntas och om allt går enligt plan kommer 
isbanemaskinen hinna levereras innan årsskiftet. 
3799 Ångvält 
Inköpet kommer att genomföras under hösten 
3800 Asfaltläggare 
Inköpet kommer att genomföras under hösten 
3801 Fastighetsnät 
Verksamhetsområde IT avser att vidareutveckla infrastrukturen för den trådlösa 
datakommunikationen inom Botkyrka kommun. Det innefattar två områden, dels att modernisera 
den centrala infrastrukturen dels att utöka omfattningen inom skolförvaltningens alla grund- och 
gymnasieskolor. Arbetena avser fortsatt komplettering och utbyggnad av fastighetsnätet. Smärre 
åtgärder har gjorts hittills under 2020. Ansvaret för genomförandet ligger på kommunens IT-enhet. 
3802 Tillgänglighet 
Stor del av årets arbete har fokuserats på att inventera verksamheter på nytt i datasystemet med en 
uppdatering ifrån TD2 till TD3.Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner har vi under sommaren 
kunnat inventera 4 verksamheter på öppna förskolor och socialförvaltningens mottagningar. 
Tillgänglighetsåtgärder har utförts under året i bland annat Hangaren, Doktorsvillan och 
Banslättsskolan. Därutöver har våra feriearbetare kontrastmarkerat trappor i fyra verksamheter. 
3803 Systematiskt Brandskyddsarbete  
Investeringsmedlen används under året till åtgärder efter brandsyner och förbättringar av 
brandskyddet. Under hösten planeras att byta ut anvisningsarmaturer och installera nödtelefoner i 
Kommunhuset. Planen för i år är även att rusta brandskyddet på samtliga av kommunens objekt. 
3808 Energisparåtgärder 
Solcellsanläggningar installeras på Brantbrinks ishall, Tumba scenen och Xenter 
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Uppgradering görs av föråldrade styrsystem som integrering till kommunens överordnade system. 
Detta gör att vi får en bättre kontroll av fastigheterna. Uppgradering har skett på Kommunalhuset, 
Broängsskolan, Xenter, Ringen och Kvarnhagsskolan. 
Byte av köldbärarpumpar, vs pumpar och expansionskärl har skett på kommunalhuset. 
3812 Utbyte av larm 
Ett antal av kommunens larm/passagesystem är i behov av uppdatering med både ny programvara 
och i vissa fall även ny hårdvara på grund av att den förväntade livslängden är uppnådd, men 
framförallt för att det saknas reservdelar. Nya brandlarm respektive inbrottslarm installeras löpande. 
 3815 Markinvesteringar utegårdar 
Investeringar görs i samråd med UF. Pengar investeras i diverse strålningsskydd. Det har byggts 
och fortsätter byggas solskydd på i första hand förskolor. Utöver det investeras det i träd och 
buskplanteringar som även de på sikt ska ge solskydd och en grönare miljö. Nya staketdragningar i 
samband med att utemiljöns område utökas. Anpassning av utemiljö på utvalda gårdar görs. I 
projektet ingår arbete för stora öppna gårdar med olika zoner av aktiviteter för att främja barnens 
utveckling. 
3816 Övervakningskameror 
1 mkr är avsatt för att investera i ny övervakningsutrustning. Övervakningsutrustning installeras i 
samarbete med i huvudsak utbildningsförvaltningen då behov uppstår. 
3826 Reinvesteringar 
Teknik och fastighetsnämndens investeringsbudget har tillförts ett anslag om 65 miljoner kronor för 
reinvesteringar i verksamhetsfastigheter under 2020. Anslaget är i huvudsak avsett att användas för 
planerat underhåll av lokaler. Prognosen är att beviljade medel kommer att utnyttjas. Under året 
kommer det göras en mängd åtgärder. 
Några av de större åtgärderna är utbyte av på fönster Skyttbrinksgymnasium, taksäkerhetsåtgärder 
på Brantbrinks- och Tullingehallen, renovering av toaletter på Hacksjö skjutbana, renovering av tak 
på förskolan Björkstugan, Parkhemsgården, Idrottshuset och på Broängens-, Fittjas- och 
Albysporthall, renovering av fasader på Tumba gymnasium, renovering av avlopp på Värdshuset på 
Lida, renovering av undertak och belysning på Hammersta skola och målning utvändigt på Kärsby 
skola. 
3833 Ventilationsombyggnader 
På Hammersta skola uppgraderas ventilationen så att den är godkänd enligt dagens normer. På 
Norsborgsskolan, Ringen, Doktorsvilan och Kommunhuset sker också en uppgradering av 
ventilationen. På Kvarnhagsskolan sker också åtgärder efter ventilationsutredning. 
På förskolan Ponnyn har ventilationsaggregatet bytts 
På Tumba gymnasium har två ventilationsaggregat ersatts med nya aggregat med värmeåtervinning. 
Byte till direktdrivna motorer på ventilationsaggregat har skett på Kommunalhuset och Tumba 
gymnasium. 
Byte av styrventiler för eftervärmningsbatterier för ventilationen har skett på Banslättskolan. 
Vatten och avlopps årliga projekt 
3906 Uppgradering av pumpstationer 
Under 2020 planerades det att renovera fyra avloppspumpstationer. Dessa fyra stationerna valdes ut 
utifrån en förnyelseplan med en prioriteringsordning där man gjorde en bedömning utifrån ett antal 
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kriterier som status på maskinell utrustning, utvändig/invändig kondition av byggnad, antal 
driftstopp, arbetsmiljö etc. De som för 2020 har planerats att renovera är Södra parkhemsvägens 
avloppspumpstation, Rosenhills avloppspumpstation, Albyvägens avloppspumpstation och Tullinge 
strands avloppspumpstation. I nuläget är de tre första pumpstationerna påbörjade och Tullinge 
strands avloppsstation klar. Kostnaderna beräknas hållas inom budget. 
3917 Sektionering och ventiler 
Projektet syftar till att byta ut gamla ventiler med bristfällig funktion för att kunna minska 
driftproblemen på vattenledningsnätet. Val av vilka ventiler som ska bytas ut sker efter en rutin där 
man åker runt kontrollerar status på ventilerna. 
Under 2020 ska vi byta ut totalt sex ventiler. Tre på Ekvägen 30 och tre på Åvägen. 
Kostnaden beräknas hållas inom budget. 
3919 Serviser 
Investeringen avser mindre utbyggnader av servisledningar, främst i samband med förtätningar och 
avstyckningar. Syftet är att möjliggöra för byggnationer att ansluta till vatten och avlopp. Under 
2020 har det hittills anlagts två nya serviser. Eftersom extra kostnader för serviser i Vårsta 
tillkommit, kommer budgeten för i år att överskridas. 
3940 - 3966 Förnyelse av VA-ledningar 
Förnyelse av VA-ledningar har en budget på 14 miljoner kronor för 2020. Renoveringarna 
genomförs antingen i egen regi eller med hjälp av ramavtalsentreprenörer. Från och med 2019 
ligger budgeten för förnyelse endast på projektnummer 3940 och nya förnyelseobjekt tilldelas ett 
objektnummer istället för eget projektnummer. 
Relining för Passvägen påbörjades under 2019 och beräknas bli klart efter sommaren, 
Solbacksvägen påbörjades 2020 och beräknas bli klart till hösten och Vattravägen etapp 2 gjordes 
under våren 2020 och är avslutat. Stockmossvägen påbörjades i juni och räknas bli klart under 
hösten. 
3964 VA Huddingevägen etapp 2 
Vattenledningen har förnyats genom rörspräckning och spillvattenledningen genom flexibelt foder 
(Inpipe) 2019. Arbetet utfördes av ramavtalsentreprenören NCC och återställningsarbete som 
asfaltering skedde under våren 2020 och projektet är nu klart. 



BILAGA 1
Projekt Total budget Total prognos Totalt utfall Avvikelse total budget - total prognos Avvikelse total budget  - totalt utfall Budget 2020 Årets prognos Utfall 2020 Avvikelse Budget 2020 - Utfall 2020
6066 Skyddsrum Falkbergsskolan -31 000 -31 000 -4 500 0 26 500 -26 000 -15 000 -4 500 21 500
6068 Kvarnhagsskolan om- och tillbyggnation -39 400 -39 400 0 0 39 400 -6 400 -500 0 6 400
6069 Förskola Ametisten  -78 100 -67 000 0 11 100 78 100 -5 000 -5 000 0 5 000
6070 Förskola Anemonen -73 700 -67 000 0 6 700 73 700 -5 000 -5 000 0 5 000
6071 Kärsby Sporthall uppr -23 400 -23 400 -10 347 0 13 053 -18 400 -13 053 -9 718 8 682
6073 Köksomb. Fsk Karlavagnen -11 000 -9 000 -438 2 000 10 562 -7 000 -5 000 -138 6 862
6074 Köksomb. Fsk Björkstugan -10 000 -8 000 -386 2 000 9 614 -6 000 -4 000 -172 5 828
6075 Köksomb. Eklidsskolan -9 500 -9 500 -8 406 0 1 094 0 -1 205 -1 205 -1 205
6083 Fittja hemkunskapsal uppr -3 000 -3 000 -1 312 0 1 688 -2 913 -2 904 -1 216 1 697
6084 Malmsjö skola hemkunskapssal -2 000 -2 000 -5 0 1 995 -500 -500 -5 495
6103 Boende sarskild service B paviljnoger -5 000 0 0 5 000 5 000 -5 000 0 0 5 000
6104 Förskolan Måsen -75 000 -67 000 -54 524 8 000 20 476 -35 000 -46 107 -33 631 1 369
6105 Botkyrka Cricketanläggn. -8 000 -8 362 -8 362 -362 -362 -3 500 -8 362 -5 921 -2 421
6106 Björkhagasporthall nyetablering -68 700 -68 700 -16 0 68 684 -2 740 0 0 2 740
6107 Ridanläggning Skrefsta -20 000 -20 000 -7 787 0 12 213 -15 000 -17 218 -5 005 9 995
6111 Upprustning Rödstu Hage -43 000 -48 000 -46 090 -5 000 -3 090 -1 000 -8 348 -6 439 -5 439
6112 Broängens sporth. modern. -26 000 -26 758 -26 758 -758 -758 0 -52 -52 -52
6114 Resurscenter Evakueringslokal Alhagsv -11 000 0 0 11 000 11 000 -8 000 0 0 8 000
6118 VoB i Vårsta -148 000 -148 000 -2 835 0 145 165 -70 000 -2 141 -2 141 67 859
6119 Nya Hallundaskolan -236 228 -515 228 0 -279 000 236 228 -1 000 0 0 1 000
6121 Fsk Gullvivan nybyggn -75 000 -75 000 -2 816 0 72 184 -25 000 -25 -22 24 978
6122 FSK Vallmon Nybyggn -75 000 -65 000 -55 382 10 000 19 618 -10 000 -12 000 -11 408 -1 408
6123 FSK Opalen nybyggn -75 000 -65 000 -51 577 10 000 23 423 -10 000 -7 000 -6 343 3 657
6145 Banslättsskolan utbyggnad -70 000 -70 000 -4 409 0 65 591 -13 000 -5 000 -2 392 10 608
6146 Hissar kommunhuset -5 000 -5000 -3 760 0 1 240 0 -4 580 -3 340 -3 340
6147 Storvretsk anpass tränsär -46 800 -46 800 -46 556 0 244 -46 800 -2 303 -2 303 44 497
6148 Ekvägen upprustning -47 000 -47 000 -2 041 0 44 959 -32 000 -5 000 -636 31 364
6149 Kommunhus nybyggn. -645 000 -645 000 -6 124 0 638 876 -50 000 -600 -73 49 927
6154 Resursc. Alby Gård (Alhagsv.) -67 000 -81 000 -2 878 -14 000 64 122 -35 000 -3 000 -1 106 33 894
6158 Ramavtalsupphand fsk -14 200 -14 200 -3 383 0 10 817 -1 000 -1 000 -507 493
6170 Hågelby upprustning -105 000 -105 000 -30 837 0 74 163 -72 247 -25 000 -19 706 52 541
6171 Allégården -285 000 -248 800 -247 754 36 200 37 246 -1 000 5 366 6 412 7 412
6173 Sandstugan -26 000 -26 000 -24 904 0 1 096 -15 874 -8 503 -8 669 7 205
6183 Falkbergsskolan upprustni -197 000 -197 000 -72 639 0 124 361 -111 592 -90 000 -43 283 68 309
6186 Invest. Hågelbyparken AB -1 000 -575 -575 425 425 -500 -3 -3 497
6200 Förskola Riksten -75 678 -75 678 -1 045 0 74 633 -5 000 736 736 5 736
6203 Vårsta förskola -2 000 -2 000 -1 096 0 904 0 -989 -85 -85
6205 Tumba gymnasium ombyggnad -1 100 -1 100 0 0 1 100 -1 100 -1 100 0 1 100
6206 Björkhaga skola -323 600 -323 600 -25 906 0 297 694 -87 875 -2 000 -332 87 543
6231 Skyddsrum under Björkhagaskolan -10 000 -10 000 0 0 10 000 -10 000 0 0 10 000
6237 Förskola Posthagen -75 500 -75 500 0 0 75 500 -5 000 0 0 5 000
6273 Malmsjö skola skateboardramp -200 -198 -198 2 2 -100 -198 -198 -98
6274 Malmsjöskola innebandyplan -64 -63 -63 1 1 -32 -63 0 32
6276 Malmsjö skola pergola -80 -80 -80 0 0 -40 -80 -80 -40
6308 Fsk Ensta 1:65 -72 900 -72 900 -35 0 72 865 -5 000 -500 -35 4 965
6312 Paviljonger Skyttbrink -2 000 -1 527 -1 527 473 473 -2 000 -1 527 -1 527 473
6313 Brantbrink parkering -7 000 -7 000 -164 0 6 836 -7 000 -4 000 -164 6 836
6314 Tumba bibliotek -12 000 -12 000 0 0 12 000 -5 000 0 0 5 000
6315 Verksamhetsinvestering UBAB -15 000 -15 000 0 0 15 000 -7 500 -1 000 0 7 500
6316 Rulltrappor Tumba station -10 000 -10 000 0 0 10 000 -10 000 0 0 10 000
6318 Albygård renovering -15 000 -15 000 -269 0 14 731 -15 000 -2 500 -269 14 731
6320 Investering Gymn utredning Skyttbrink -80 000 -80 000 0 0 80 000 -10 000 0 0 10 000
6331 Multiaktivitetsyta vid Parkhemsgården -500 -500 0 0 500 -500 0 0 500
Total -3 358 650 -3 554 869 -757 786 -196 219 2 600 364 -813 113 -306 259 -165 478 647 635



BILAGA 2
Projekt VA Total budget Total prognos Totalt utfall Avvikelse total budget - total prognos Avv total budget  - totalt utfall Budget 2020 Årets prognos Utfall 2020 Avvikelse Budget 2020 - Utfall 2020
6279 Hans Stahles väg Dagvattenanl -4 290 0 0 4 290 4 290 -3 649 0 0 3 649
6280 Storvretens vattentorn -17 000 -15 600 -14 574 1 400 2 426 -5 000 -11 485 -10 459 -5 459
6282 Dagvattenrening Riksten -75 000 -75 000 -3 318 0 71 682 -4937 -4 039 -1 050 3 887
6283 Segersjö dagvattenanl. -6 000 -6 000 -899 0 5 101 -2 078 -10 -10 2 068
6284 VA Dagv.hant norra Botkyr -169 297 -169 297 3 498 0 172 795 -51100 -3 200 -941 50 159
6285 VA-utbyggnad Skårdal -6 000 -7 300 -6 258 -1 300 -258 -1289 -5 047 -4 005 -2 716
6287 Kagghamra VA-ledning -90 000 -119 132 -117 142 -29 132 -27 142 -2 000 -10 -10
6288 Sibble -53 900 -22 570 -16 035 31 330 37 865 -33 746 -22 000 -15 465 18 281
6289 Överföringsledn. Grödinge -108 900 -95 787 -92 158 13 113 16 742 -5000 -3 000 630 5 630
6293 VA Storvretsparken dagv. -5 200 0 0 5 200 5 200 -1000 0 0 1 000
6295 VA Utterkalven Dagvatten -4 000 -4 000 0 0 4 000 -3 000 0 0 3 000
6297 Tunaindustriområde Dagvattenanläggning -4 500 0 0 4 500 4 500 -3500 0 0 3 500
6xxx Malmsjön dagvattenanläggning -3 350 0 0 3 350 3 350 -2 000 0 0 2 000
6xxx Sandviken Utbyggnad VA -200 000 -200 000 0 0 200 000 -5 000 0 0 5 000
Totalt -747 437 -714 686 -246 885 32 751 500 552 -121 299 -50 781 -31 310 89 989



BILAGA 3
Årliga projekt exkl va Budget 2020 Prognos 2020 Utfall 2020 Avvikelse Budget 2020 -Utfall 2020 Avvikelse Budget 2020-Prognos 2020
3036 Buss 944 -2 000 0 0 2 000 2 000
3038 Buss 941 -1 500 0 0 1 500 1 500
3061 Lastbil -3 500 -3 500 0 3 500 0
3062 Gräsklippare -500 -500 0 500 0
3063 Gräsklippare -500 -500 0 500 0
3064 Redskapsbärare Willie -1 300 -1 300 0 1 300 0
3070 Skylift -350 -350 0 350 0
3204 Inventarier städverksamhet -700 0 0 700 700
3214 Filmbuss -700 -1 000 0 700 -300
3275 Redskapstraktor -1 000 -1 000 0 1 000 0
3796 Gräsklippare 2 st -1 000 0 0 1 000 1 000
3797 Utrustning till traktor -1 000 -1 000 0 1 000 0
3798 Isbanemaskin -1 800 -1 800 0 1 800 0
3799 Ångvält -600 -600 0 600 0
3800 Asfaltsläggare -600 -600 0 600 0
3801 Fastighetsnät -4 000 -4 000 -150 3 850 0
3802 Tillgänglighet -3 000 -3 000 -985 2 015 0
3803 SBA-projektet åtgärder -4 000 -4 000 -511 3 489 0
3808 Energisparåtgärder -5 000 -5 000 -4 161 839 0
3812 Utbyte av larm -3 000 -3 000 -856 2 144 0
3815 Markinv utegårdar -2 500 -2 500 -1 000 1 500 0
3816 Övervakningskameror -1 000 -1 000 -547 453 0
3826 Reinvesteringar -65 000 -65 000 -25 747 39 253 0
3833 Ventilationsombyggnader -15 000 -15 000 -8 996 6 004 0
3857 Terrängbil -600 -600 0 600 0
3858 Lastbil -2 000 0 0 2 000 2 000
Summa -122 150 -115 250 -42 952 79 198 6 900



BILAGA 4
Årliga projekt VA Budget 2020 Prognos 2020 Utfall 2020 Avvikelse Budget 2020 -Utfall 2020 Avvikelse Budget 2020-Prognos 2020
3906 Uppgradering avl pumpstn -2 000 -2 000 -805 1 195 0
3917 Sektionering o ventiler -1 000 -1 000 -496 504 0
3919 Serviser -2 000 -2 500 -2 197 -197 -500
3940 VA Förnyelse ledningsnät -14 000 -14 000 -4 122 9 878 0
3964 VA Huddingev etapp 2 0 -488 -488 -488 -488
Total -19 000 -19 988 -8 108 10 892 -988
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Slutredovisning av projektkonto 6147, anpassning av delar 
av Storvretsskolan till träningssärskolan (TEF/2018:43) 
Förslag till beslut 
Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6147, anpass-
ning av delar av Storvretsskolan till träningssärskolan. 
 
Sammanfattning 
Nya lokaler för träningssärskolans elever och personal har skapats. Projektet 
har även skapat och anpassat lokalerna i delar av skolan för att Storvretssko-
lans skolverksamhet ska kunna fungera. Det har också skapats nya lokaler 
för fritidsklubben.  
 
Byggnationen startade juli 2018 och slutbesiktningen utfördes juli 2019. 
Lokalerna togs i bruk av verksamheten september 2019. Projektet har bedri-
vits medan Storvretskolans skolverksamhet har varit igång. 
 
Ärendet 
I januari 2017 beställde utbildningsförvaltningen anpassning av delar av 
Storvretsskolan till träningssärskolan. Genom anpassning av Storvretskolan 
har effektiva och ändamålsenliga lokaler som tillgodoser träningssärskolans 
behov skapats. 
 
Budget 46 800 000 kronor, utfall 46 512 324 kronor. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-07-08. 
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Slutredovisning av projektkonto 6147, anpassning av delar av 
Storvretsskolan till träningssärskolan (TEF/2018:43) 
Förslag till beslut 
Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6147 – anpassning av 
delar av Storvretsskolan till träningssärskolan. 
 
Sammanfattning 
Projekt har skapat nya lokaler för träningssärskolans elever samt personal. Pro-
jektet har även skapat och anpassat lokalerna i delar av skolan för att Storvretssko-
lans skolverksamhet skall kunna fungera. Det har även skapats nya lokaler för fri-
tidsklubben.  
Byggnationen startade juli 2018 och slutbesiktningen utfördes juli 2019. Lokalerna 
togs i bruk av verksamheten september 2019. Projektet har bedrivits medans 
Storvretskolans skolverksamheten har varit igång. 
 
 
Medborgarens nytta 
Träningssärskolan är en kommunövergripande grupp, från förskola till årskurs 9, 
som tar emot elever från hela Botkyrka kommun. Träningssärskolan har elever med 
svåra funktionsvariationer och omfattande behov av särskilda stödåtgärder. Samt-
liga elever befinner sig på en mycket tidig utvecklingsnivå jämfört med andra ele-
ver i samma ålder. Genom anpassning av Storvretskolan har vi skapat effektiva och 
ändamålsenligt lokaler som tillgodoser träningssärskolans behov. Lokalerna har an-
passats utifrån elevernas särskilda behov och personalens arbetsmiljö och säkerhet. 
Vi har använt oss av miljövänliga och giftfria material i så stor utsträckning som 
möjligt. 
 
Bakgrund 
I januari 2017 beställde Utbildningsförvaltningen (TEF/2018:43) anpassning av de-
lar av Storvretsskolan till träningssärskolan.  
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Önskemål från Utbildningsförvaltningen var att skapa nya lokaler för Tränings-
särskolan Tallens verksamhet i Storvretsskolan, skapa nya lokaler för fritidsklub-
ben samt skapa och anpassa övriga lokaler för Storvretsskolans skolverksamhet. 
Projektet har även skapat en mer tillgänglig och användbar huvudentré, renoverat 
skolans tak, skapat en ny skolgård samt innergård.  
Under projekteringen av träningssärskolans lokaler, storvretskolans lokaler samt 
fritidsklubbens lokaler har representanter från både Utbildningsförvaltningen samt 
Kultur och Fritidsförvaltningen medverkat i nära samarbete med projekteringsgrup-
pen. 
 
Träningssärskolan Tallen har elever med svåra funktionsvariationer och omfattande 
behov av särskilda stödåtgärder. Träningssärskolans verksamhet består av 3 delar: 
förskola, särskola (årskurs 1-9) med inriktning träning samt förskoleklass, 
fritidsverksamhet för elever 6-12 år samt LSS-verksamhet för elever mellan 12-16 
år. Detta ställer stora krav på de lokaler i vilka träningssärskolan inryms bland an-
nat tillgänglighet, användbarhet och akustik. Att träningssärskolan flyttar in medför 
också att Storvretsskolan behöver samla sin verksamhet och att fritidsklubben be-
höver flytta till nya lokaler inom skolan. Även den utvändiga miljön har anpassats 
för verksamheterna.  
 
 
Finansiell redovisning  
 

6147 Anpassning av delar av 
Storvretsskolan till träningssärskolan  Budget Utfall 

  46 800 000 46 512 324 
 
Avvikelse: 287 676 kr  
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Mikael Henning   Pär Ihr 
Teknik- och fastighetsdirektör  tf. Fastighetschef 
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Slutredovisning av projektkonto 6171, vård- och omsorgs-
boende Allégården (TEF/2015:27) 
Förslag till beslut 
Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6171, vård- 
och omsorgsboende Allégården. 
 
Sammanfattning 
Projektet avser ombyggnation av befintlig byggnad och en utökning av plat-
ser från 52 till 60. Överlämning till vård- och omsorgsförvaltningen skedde 
2019-11-21 och de första boende flyttade in i början på januari 2020. Efter 
inflyttning kvarstod en del markarbeten som blev godkända på markbesikt-
ning i maj 2020. 
 
Ärendet 
Arbetsmiljöverket delgav efter inspektion ett förbud och föreläggande enligt 
7 kap. 7 § arbetsmiljölagen, att efter 1 januari 2019 bedriva verksamhet på 
Allégården om ombyggnation av badrum och boenderum inte skulle ske.  
  
En beställning av ombyggnation gjordes 2015 och, i samband med det, en 
ökning av antal platser från 52 till 54. Detta med en investeringsbudget om 
65 mkr. Ansökan om tilläggsbudget har gjorts vid ett flertal tillfällen mellan 
2016 och 2018, detta på grund av att det upptäckts att den tidigare byggna-
den inte byggts på korrekt sätt och att projektets omfattning blev större än 
man tidigare trott. Kommunfullmäktige beviljade dessa och total budget har 
stegvis ökat från 65 mkr till totalt 285 mkr. Även beställningen har föränd-
rats under projektets gång, ursprungbeställningen på 54 platser har ökat till 
totalt 60 platser. Under juni 2017 beslutade tekniska nämnden om att i förtid 
upphöra entreprenadkontraktet på grund av tvist om tillägg i totalentrepre-
naden och i januari 2018 antar nämnden en ny entreprenör och projektet ut-
förs då i samverkansentreprenad.  
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I början av 2019 skedde en förändring av intern projektorganisation och 
uppföljning av kostnader har gjorts kontinuerligt och i de fall det är möjligt 
har lösningar och ändringar för att möjliggöra besparingar gjorts. I novem-
ber 2019 utfärdades interimistiskt slutbesked och överlämning till verksam-
heten skedde. Det slutgiltiga slutbeskedet utfärdades 2019-12-20. 
 
Budget 285 000 000 kronor, utfall 247 577 782 kronor. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-08-14. 
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Referens Mottagare
Lars Cha 
Lars.cha@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Slutredovisning av projektkonto 6171, vård- och omsorgs-
boende Allégården 
Diarienummer: TEF/2015:27 
 

Förslag till beslut 

Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6171, vård- och omsorgsboende 
Allégården. 
 
Sammanfattning 

Projektet avser ombyggnation av befintlig byggnad och en utökning av platser från 52 till 60 
stycken. Överlämning till vård – och omsorgsförvaltningen skedde 2019-11-21 och de första 
boende flyttade in i början på januari 2020. Efter inflyttning kvarstod en del markarbeten som 
blev godkända på markbesiktning i maj 2020. 
 
Allégårdens yta är 7706 kvadratmeter vilket innebär en produktionskostnad om 31 655 kronor 
per kvadratmeter. 
 

Ärendet 

Arbetsmiljöverket delgav efter inspektion ett förbud och föreläggande enligt 7 kap. 7 § ar-
betsmiljölagen, att efter 1 januari 2019 bedriva verksamhet på Allégården om ombyggnation 
av badrum och boenderum inte skulle ske.  
  
2015 gjordes en beställning av ombyggnation och, i samband med det, en ökning av antal 
platser från 52 till 54 stycken. Detta med en investeringsbudget om 65 mkr.  Ansökan om 
tilläggsbudget har gjorts vid ett flertal tillfällen mellan 2016 och 2018, detta på grund av att 
det upptäckts att den tidigare byggnaden inte byggts på korrekt sätt och att projektets omfatt-
ning blev större än man tidigare trott. Kommunfullmäktige beviljade dessa och total budget 
har stegvis ökat från 65 mkr till totalt 285 mkr. Även beställningen har förändrats under pro-
jektets gång, ursprungbeställningen på 54 platser har ökat till totalt 60 platser. Under juni 
2017 beslutar tekniska nämnden om att i förtid upphöra entreprenadkontraktet på grund av 
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tvist om tillägg i totalentreprenaden och i januari 2018 antar tekniska nämnden en ny entre-
prenör och projektet utförs då i samverkansentreprenad.  
I början av 2019 skedde en förändring av intern projektorganisation och uppföljning av kost-
nader har gjorts kontinuerligt och i de fall det är möjligt har lösningar och ändringar för att 
möjliggöra besparingar gjorts. 
I november 2019 utfärdades interimistiskt slutbesked och överlämning till verksamheten 
skedde. Det slutgiltiga slutbeskedet utfärdades 2019-12-20. 
 
2014-09-19: Första förstudie av extern konsult visar på investeringsnivå om 136 mkr för om-
byggnation. 
2015-03-30: Andra förstudie av annan extern konsult visar istället på 65 mkr 
2015-06-09: VON beslutar om ombyggnation till en budget om 65 mkr 
2016-01-22: Första upphandlingen inleds 
2016-01: Boende flyttar ut från Allégården 
2016-01/02: Endast ett giltigt anbud inkommer, 27 mkr över budget 
2016-03-07: KS utökar budget till 88 mkr, vilket ny kalkyl visat 
2016-04-18: TN beslutar att avbryta upphandlingen på grund av anbud över budget 
Sommar 2016: Invändig rivning med ramavtalade entreprenörer 
Ny upphandling görs och 3 anbud inkommer, vilka samtliga är över beslutat investeringsbud-
get, 90 - 96 mkr.  
Nya handlingar tas fram och en tredje upphandling initieras. 
2017-01-11: Avtal tecknas med entreprenör om totalentreprenad 
2017-05-12: Entreprenören lämnar in en hindersanmälan samt anmäler ÄTA-arbeten till bety-
dande belopp pga oförutsedda omständigheter. Några som är väsentliga är bland annat att 
markförhållandena på platsen är av sämre beskaffenhet beträffande bärighet än vad entrepre-
nören räknade med vid angivande av anbud. 
2017-06: Avtal med entreprenör avbryts, av flera skäl anser både förvaltningen och motparten 
att det mest rimliga för båda parterna är att avbryta kontraktet i förtid. För kostnader som ent-
reprenören har haft och som är hänförliga till bland annat ersättningar till underentreprenörer, 
konsulter och leverantörer ska kommunen ersätta Sterner med ett belopp om 5 896 352 kronor 
exklusive moms. 
2017-01-24: TN beslutar om tilldelning till ny entreprenör. 
Fasaderna identifieras som svaga och felkonstruerade. 
2018-06-04: VON beslutar om utökad investeringsbudget, maxkostnad om 155 mkr. 
Det upptäcks att relationshandlingar från bygget 1966 ej stämmer överens med verkligenheten 
och att konstruktionen är för svag. 
2019-01-31: KS beslutar om utökning av investeringsbudget till 285 mkr.  
 

Medborgarens nytta 

Ombyggnationen av Allégården innebär totalt 60 nyrenoverade lägenheter, som är utformade 
för att underlätta och möjliggöra för medborgare med behov av särskilt boende, att leva så 
självständigt som möjligt. 
 

Konstnärlig utsmyckning 
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Konst som fanns på Allégården innan ombyggnationen startade har bevarats och återanvänds. 
I och med detta har avsättning om 1% av investeringsbudget för konstnärlig utsmyckning ej 
gjorts. 
 
 
 
Finansiell redovisning 

6171 vård- och om-
sorgsboende Allégården 

Budget Utfall Avvikelse 

 285 000 000 247 577 782  37 422 218 

 
Avvikelse:  
Projektet beviljades ett bidrag från Boverket om 10 454 000 kr, detta har lagts på projektkon-
tot.  
 
Kostnad för rivning och förgävesprojektering om totalt 37 263 300 kr belastar teknik – och 
fastighetsförvaltningens friutrymme. 29 181 984 kr av dessa avser drivningskostnader och 
8 081 316 avser förgäveskostnader 
 
 

 
 
 
Mikael Henning 
Teknik- och fastighetsdirektör 



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Teknik- och fastighetsnämnden 

 2020-09-18 Dnr TEF/2020:154  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
4 
Lokaler för teknik- och fastighetsförvaltningen: nytt projekt 
för ombyggnation av befintligt hus A på Ekvägen 30 
(TEF/2020:154) 
Förslag till beslut 
Teknik och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att 
godkänna medelstilldelning för invändig ombyggnad, renovering samt loka-
lanpassning av befintligt hus A på fastigheten Tumba 8:284, Ekvägen 30 
med 9,6 miljoner kronor. 
 
Ärendet 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har på nämndens ordförandes uppdrag 
utrett möjligheterna till ombyggnad av befintligt hus A på Ekvägen 30 där 
förvaltningens driftverksamhet idag är placerad. Hus A är enligt tidigare 
planer beräknat att rivas 2021 med en budget i friutrymmet på 1 701 tkr. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningens ledning har fattat beslut om att i effek-
tivisering av omorganisation och för att få bättre samverkan så behöver be-
rörd personal omlokaliseras till Ekvägen 30. Ombyggnad av hus A ingår i 
riktlinjer för den nya förvaltningsorganisationen.  
 
Projektledningens förslag är att i etapp 1 bygga om plan 1 för tvätteri, frisk-
vård och kontor samt anpassning och förbättring av ventilationssystemet. I 
etapp 2 byggs plan 2 om för kontor samt säkerhetsklassad avdelning för VA 
enligt NIS-direktiven. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-06-17, reviderad 2020-09-18. 
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Referens 

 
Mottagare 

Maria Sköld Wulf 
Gustavo Moreno 
 
 

Teknik- och fastighetsnämnden 
 

Lokaler för teknik- och fastighetsförvaltningen: nytt projekt för ombyggnation av 
befintligt hus A på Ekvägen 30 (TEF/2020:154) 
 
Förslag till beslut 
Teknik och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
medelstilldelning för invändig ombyggnad, renovering samt lokalanpassning av befintligt hus 
A på fastigheten Tumba 8:284, Ekvägen 30 med 9,6 miljoner kronor. 
 
Bakgrund 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har på nämndens ordförandes uppdrag utrett 
möjligheterna till ombyggnad av befintligt hus A på Ekvägen 30 där förvaltningens 
driftverksamhet idag är placerad.  
Hus A är enligt tidigare planer beräknat att rivas 2021 med en budget i friutrymmet på 
1 701 tkr. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningens ledning har fattat beslut att i effektivisering av 
omorganisation och för att få bättre samverkan så behöver berörd personal 
omlokaliseras till Ekvägen 30. Ombyggnad av hus A ingår i riktlinjer för den nya 
förvaltningsorganisationen.  
Projektledningens förslag är att i etapp 1 bygga om plan 1 för tvätteri, friskvård och 
kontor samt anpassning och förbättring av ventilationssystemet. 
I etapp 2 byggs plan 2 om för kontor samt säkerhetsklassad avdelning för VA enligt NIS-
direktiven. 
 
I och med NIS-direktivet har informations- och IT-säkerhetsfrågor för VA-huvudmän 
uppmärksammats genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 
digitala tjänster. Primärt är det driftsäkerheten och förmågan att kontinuerligt och uthålligt 
tillhandahålla dricksvatten som NIS avser med hög säkerhet inom tjänsten leverans och 
distribution av dricksvatten. Denna kontinuitet säkerställs genom att införa åtgärder för att 
förebygga störningar samt skapa en förmåga att hantera och lära sig av de störningar som, 
trots åtgärder, ändå uppstår. NIS inriktar sig på störningar som har sin orsak i att 
nätverksuppkopplad digital utrustning inte är tillgänglig eller inte fungerar korrekt – oavsett 
om det skett av misstag, naturfenomen eller genom angrepp. 
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Kostnadsbedömning 
Kostnadsbedömning har tagits fram för plan 1 och 2. Kostnader baseras på offerter från 
ramupphandlade entreprenörer efter de skissförslag som tagits fram av arkitekt och 
verksamheten till plan 1 och from det externa säkerhetskonsult för VA till plan 2 samt 
den okulära kontroll av byggnaden och tekniska inventering som gjorts av konsulter 
under 2018/19.  
Teknik- och fastighetsförvaltningen avvaktar kommunledningens beslut om nivå för 
VA-avdelningens säkerhetskrav enligt NIS.  
Kostnadsuppskattningen för VA-NIS fysiska säkerhet är gjord för en anpassad nivå 
utifrån den externa konsult/säkerhetsutredning som VA-avdelningen gjort kring NIS 
men kostnaderna kan komma att förändras i det fall beslut om en högre nivå fattas av 
kommunen. 
 
 
 
Mikael Henning 
Teknik- och fastighetsdirektör 
 
 
Bilagor 

• Kostnadsuppskattning Ombyggnad Hus A Plan 1 och 2 2020-06-16  
• Planritningar Hus A 2020-06-09 

 
 



Ombyggnad hus A

Plan 1

Yta kvm 602

Offerter och uppskattade kostnader 3 900 000

Budgetreserv & byggherrekostnader 15% 585 000

Total summa plan 1 4 485 000

Plan 2

Yta kvm 602

Uppskattad kvm-kostnad 5000 kr/kvm 3 010 000

Uppskattad tillkommande kvm-kostnad för säkerhetsklassning 

av ca 350 kvm: 4000 kr/kvm. Kostnaden kan öka beroende 

vilken nivå som beslutas för NIS-kraven. 1 400 000

Budgetreserv & byggherrekostnader 15% 661 500

Total summa plan 2 5 071 500

Uppskattad total summa båda planen 9 556 500
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Krisledningsplan för teknik- och fastighetsförvaltningen 
(TEF/2020:146) 
Förslag till beslut 
Teknik och fastighetsnämnden antar teknik och fastighetsförvaltningens 
krisledningsplan. 
 
Sammanfattning 
En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att 
förutse. Grunden för teknik- och fastighetsförvaltningens krisledning består 
därför i att arbeta proaktivt. En kris innebär ofta en form av anpassad orga-
nisation. Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan beskriver 
hur förvaltningen organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunice-
rar vid en kris eller vid hot om kris på förvaltningsnivå.  
 
Krisledningsplanen fastställs av teknik och fastighetsnämnden. Tekniska di-
rektören ansvarar för att den granskas årligen och revideras vid behov. 
Mindre revideringar av planen och justeringar av bilagor fastställs av tek-
niska direktören som är tillika chef för krisledningen. Den aktuella krisled-
ningsplanen ska alltid finnas tillgänglig både på papper och digitalt. 
 
Teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan ska också förhålla sig 
till och följa Botkyrka kommuns övergripande fastställda krishanteringspro-
gram. 
 
Ärendet 
Syftet med teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan är att klar-
göra förvaltningens organisation och uppgifter vid en kris eller Extra ordinär 
händelse, Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-07-27. 
 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] 

Teknik- och fastighetsförvaltningen   

 2020-07-27 Dnr TEF/2020:146  

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen   
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45  · Kontaktcenter 08-530 610 00 

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 

 

Referens Mottagare 
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Teknik- och fastighetsnämnden 
 
 
 
 
 

Krisledningsplan för teknik och fastighetsförvaltningen 
(TEF/2020:146)  
 
Förslag till beslut 
Teknik och fastighetsnämnden antar teknik och fastighetsförvaltningens 
krisledningsplan. 
 
Sammanfattning 
En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att 
förutse. Grunden för teknik och fastighetsförvaltningens krisledning består 
därför i att arbeta proaktivt. En kris innebär ofta en form av anpassad orga-
nisation. Teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan beskriver hur 
förvaltningen organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar 
vid en kris eller vid hot om kris på förvaltningsnivå.  
 
Krisledningsplanen fastställs av teknik och fastighetsnämnden. Tekniska di-
rektören ansvarar för att den granskas årligen och revideras vid behov. 
Mindre revideringar av planen och justeringar av bilagor fastställs av tek-
niska direktören som är tillika chef för krisledningen. Den aktuella krisled-
ningsplanen ska alltid finnas tillgänglig både på papper och digitalt. 
 
Teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan ska också förhålla sig 
till och följa Botkyrka kommuns övergripande fastställda krishanteringspro-
gram. 
 
Ärendet 
Syftet med teknik och fastighetsförvaltningens krisledningsplan är att klar-
göra förvaltningens organisation och uppgifter vid en kris eller Extra ordinär 
händelse, Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Planen förtydligar 
också ansvarsförhållanden inom förvaltningen och att förvaltningen samar-
betar med andra aktörer samt hur förvaltningen ska kommunicera vid en kris  
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Krisledningsplan teknik- och fastighetsförvaltningen 
Inledning  
En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att 
förutse. Grunden för teknik- och fastighetsförvaltningens krisledning består 
därför i flexibilitet och proaktivitet. En kris innebär ofta en form av anpassad 
organisation. Detta dokument beskriver hur teknik- och fastighetsförvaltningen 
organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller 
vid hot om kris.  
 
Krisledningsplanen fastställs av teknik- och fastighetsnämnden. Teknik- och 
fastighetsdirektören ansvarar för att den granskas årligen och revideras vid be-
hov. Mindre revideringar av planen och justeringar av bilagor fastställs av tek-
nik- och fastighetsdirektören tillika chef för krisledningen. Aktuell plan finns 
alltid tillgänglig på Botwebb samt på papper. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen ska varje år göra en analys av vilka allvar-
liga händelser som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet värderas och sammanställas i en risk och sårbarhetsa-
nalys som sedan ska utgöra en kontinuitetsplan där hoten och riskerna graderas 
(1-5 eller från rött till grönt). En ansvarig person ska pekas ut för varje hot och 
risk, och en ”plan B” presenteras som beskriver hur vi gör för att hotet och ris-
ken inte ska inträffa och hur vi hanterar händelsen om det ändå inträffar. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan ska också förhålla sig 
till och följa Botkyrka kommuns övergripande krishanteringsprogram. 
 
Syfte  
Syftet med förvaltningens krisledningsplan är att klargöra förvaltningens orga-
nisation och uppgifter vid en kris eller extra ordinär händelse. Planen förtydli-
gar också ansvarsförhållanden inom teknik- och fastighetsförvaltningen och att 
vi samarbetar med andra aktörer samt hur vi ska kommunicera vid en kris eller 
vid hot om kris.  
 
Vad innebär begreppet kris och krisberedskap 
Med begreppet kris avser vi en händelse som drabbar många människor och 
stora delar av vår verksamhet, och som kräver snabba och samordnade insatser 
för att hantera och lindra händelsens skadeverkningar.  
 
Med krisberedskap menas förmågan att hantera konsekvenserna av en hän-
delse, men också förebyggande åtgärder som krävs för att förhindra att en kris 
uppstår eller för att begränsa skadeverkningarna. Begreppet omfattar också 
uppföljning och återföring av erfarenheter efter en kris. Krishantering står för 
den mer omedelbara hanteringen av en händelse eller störning som inträffat.  
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Som krishanterare bör man ha inställningen att människors uppfattning av kri-
sen är viktig, oavsett hur överensstämmande den är med verkligheten. Det är 
nämligen människors bild av krisen som kommer att prägla deras uppfattning 
om och förtroende för samhället och aktörerna. Krisledningen måste därför all-
tid veta hur bilden av krisen ser ut. 
 

Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsgrupp ska därför ha god för-

måga att:  

• samverka med och leda samverkan med andra aktörer  
• samordna information (snabbt kunna inhämta, bearbeta, analysera samt 

sprida korrekt och tillförlitlig information)  
• ge en korrekt och samordnad information till allmänhet och media  
• sammanställa, kontinuerligt följa upp och kommunicera en lägesbild till 

berörda aktörer  
• sammanställa och delge lägesrapporter till eventuellt berörda myndigheter  
• upprätthålla samband med berörda aktörer  
 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningens krisnivåer 
 
Nivå 1 

Kris som berörd förvaltning kan hantera själv – Inträffad händelse där för-
valtningen hanterar händelsen inom den egna organisationen. 
 
Nivå 2 

Störning – Inträffad händelse där förvaltningen hanterar händelsen, med stöd 
av delar av den centrala krisledningen och andra experter. 
  

Nivå 3 

Allvarlig händelse – Inträffad händelse som kräver stöd från andra förvalt-
ningar och hela den centrala krisledningen, som bland annat prioriterar resur-
ser. 
  
Nivå 4 

Extraordinär händelse – Inträffad händelse där stöd krävs från många för-
valtningar, aktörer (offentliga, privata och frivilliga) på regional eller nationell 
nivå. Händelsen kan kräva att kommunens krisledningsnämnd måste samman-
träda och fatta övergripande beslut. 
 
Nivå 5 

Extra kritisk händelse med POSOM inkopplat - Kris liknande extraordinär 
händelse men där POSOM-gruppen behöver kopplas in. Det kan gälla vid till 
exempel dödsfall eller när personer skadads fysiskt eller psykiskt.  
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Med POSOM menas psykologiskt och socialt omhändertagande av oskadade 
och deras anhöriga. Socialjouren har ett kommunövergripande uppdrag att 
svara, dygnet runt, för de akuta POSOM-insatserna. POSOM larmas via SOS 
Alarm. POSOM ersätter inte verksamhetens planering för krisberedskap och 
förberedelser för psykosociala stödinsatser. POSOM insatser riktar sig till all-
mänheten vid olika typer av olyckor. De har alltså ett externt uppdrag, och inte 
internt. När en olycka inträffar på någon av våra arbetsplatser, med medarbe-
tare som både vittne och drabbade så ska det psykiska och sociala omhänderta-
gandet skötas av ett av Botkyrka kommun upphandlat företag.  
 
Extraordinär händelse 
Begreppet ”extraordinär händelse” kommer från Lagen om extraordinära hän-
delser, LEH (2006:544) och används nationellt av olika myndigheter och inne-
bär: ”Med Extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som av-
viker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för 
en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma in-
satser av en kommun eller ett landsting.” 
 
Viktiga samhällsfunktioner för en kommun handlar främst om dricksvattenför-
sörjning, avloppshantering, elförsörjning, renhållning, väghållning med mera. 
 
Om en extraordinär händelse inträffar gäller kommunens övergripande 
krishanteringsprogram och den centrala krisledningsorganisationen tar över ar-
betet och är då överordnad förvaltningens krisledningsarbete.  
 
En krisledningsnämnd (ledamöter och ersättare från kommunstyrelsen) finns 
inrättad av kommunfullmäktige. Nämnden får besluta om hela eller delar av 
verksamheten från övriga nämnder. Det är ordföranden i krisledningsnämnden 
eller, då denne har förhinder, vice ordföranden som bedömer när en extraordi-
när händelse enligt lag (SFS 2006:544) medför att nämnden ska träda i funkt-
ion. 
 
Larmning av krisledningsstab eller krisledningsnämnd 
Den som vid en extraordinär händelse eller annan krissituation behöver larma 
kommunens krisledningsstab använder sig av de kontaktvägar som finns i 
kommunledningsförvaltningens krisledningsplan. Primär larmmottagare i kom-
munen är tjänstgörande kommundirektör. Om inte kommundirektören kan nås 
söks kontakt enligt ordningsföljden i larmlistan. 
 
Kommundirektören, eller den som kommundirektören utser, kontaktar krisled-
ningsnämndens ordförande, som beslutar om: 
• det inträffade ska klassas som en extraordinär händelse, 
• om krisledningsnämnden ska kallas in eller 
• om det finns behov av annan samordning mellan nämnder och styrelser i 

Botkyrka kommun 
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Aktuella larmlistor med kontaktuppgifter till krisledningsnämnd och krisled-
ningsstab samt för respektive nämnd och förvaltning ska finnas tillgängliga 
både digitalt och på papper. Dessa listor ska uppdateras kontinuerligt och en 
utsedd person på kommunledningsförvaltningen ska vara ansvarig för uppdate-
ringen.  
 
Listor ska finnas hos: 
• Ordinarie och ersättare i krisledningsnämnd 
• Samtliga som ingår i centrala krisledningsstaben 
• Kommunens medborgarcenter 
 
Kommunikation vid extra ordinära händelser 
Kommunikation är av central betydelse vid extraordinära händelser. Det är 
därför viktigt att extern och intern kommunikation organiseras centralt och 
sköts av kommunikationsansvarig vid krisledningsstaben eller av denna ut-
sedda person. 
 
Kommunens geografiska områdesansvar 
Områdesansvaret innebär inte att kommunen tar över andra aktörers ansvars-
områden. Däremot bygger det på att aktörerna av egen vilja medverkar till en 
samordning av krishanteringen i det geografiska området. Aktörer i det här fal-
let kan vara externa företag eller andra verksamheter. 
 
Sammanfattningsvis innebär det geografiska områdesansvaret att kommunen 

ska: 

• upprätta en samlad analys av sådana risker och sådan sårbarhet i kommu-
nens geografiska område som kan leda till en extraordinär händelse och 
göra denna analys känd för berörda aktörer 

• regelbundet sammankalla representanter för de lokala krisaktörerna 
• verka för att de lokala krisaktörernas förberedelser för hanteringen av en 

extraordinär händelse samordnas 
• verka föra att informationen till allmänheten vid en extraordinär händelse 

samordnas 
• kunna lämna en samlad information till länsstyrelsen om läget i kommu-

nen i fråga om risker och sårbarhet och om de lokala krisaktörernas förbe-
redelse för hanteringen av en extra ordinär händelse 

• kunna ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en ex-
traordinär händelse och om de lokala krisaktörernas vidtagna och plane-
rade åtgärder med anledning av händelsen. 

 
Krishantering på teknik- och fastighetsförvaltningen 
Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsplan utgår från förvaltningens 
ordinarie organisationsstruktur och beslutsvägar. Syftet med det är att 
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säkerställa kompetens och underlätta omställningen från ordinarie verksamhet 
till krishantering.  
 
Aktivering av krisledningsgruppen sker i första hand av krisledningschefen 
och i andra hand av stabschefen. En larmlista ska finnas upprättad och larm ska 
gå ut via sms och/eller via mejl från krisledningschefen. På larmlistan ska även 
privata nummer finnas angivna. Larmlistor finns digitalt på förvaltningssidan 
på Botwebb och fysiskt finns listorna i förvaltningens beredskapspärm och vid 
HR-chefens arbetsplats.  
 
Krisledningsgruppen rapporterar kontinuerligt till ledningsgruppen och till 
nämnd. 
 
Vid krisläge nivå ett bedöms verksamheternas krisledningsgrupper själva 
kunna klara av störningen. De kallar vid behov in de resurser de behöver, som 
till exempel HR eller kommunikation.  
 
Förvaltningens krisledningsgrupp aktiveras vid krisläge nivå två till fyra bero-
ende på krisens karaktär. När förvaltningens krisledningsgrupp är aktiverad är 
den överordnad alla andra krisledningsgrupper på verksamhetsnivå. Förvalt-
ningen har vid kris utsett en kontaktperson som har i uppgift att fånga upp frå-
gor från övriga förvaltningar. Uppgiften som kontaktperson ligger på krisled-
ningens planeringsfunktion och vid uppstart av krisledning ska detta kommuni-
ceras ut till övriga förvaltningar. 
 
När krisledningschefen har aktiverat krisledningsgruppen samt informerat alla 
på larmlistan ska information även gå ut till alla chefer och medarbetare i för-
valtningen. Detta är krisledningschefen ansvarig för, men det kan delegeras till 
kommunikatören.  
 
Organisering 
Krisläge nivå 1 

Varje enhet bedöms kunna hantera krisen inom ramen för sin egen krisled-
ningsorganisation. Det innebär att enheten själv tar hand om händelsen. En-
heten kan vid behov begära in resurser från central förvaltning som till exem-
pel HR eller kommunikation. Förvaltningens krisledningsorganisation aktive-
ras inte i krisläge nivå 1. 
Exempel på ”Krisläge nivå 1 – Störning” inbrott i verksamheten, skadegörelse, 
vattenläcka. 
 
Krisläge nivå 2 – till 4 

Krisledningsgruppen sammankallas och blir då överordnad verksamheternas 
krisledningsgrupp. Allt krisledningsarbete sköts från central förvaltning i sam-
arbete med verksamheterna och övriga berörda. Det kan till exempel vara 
andra förvaltningar, räddningstjänst, POSOM eller polis. 
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Vid krisläge 4- Extra ordinär händelse kan även teknisk- och fas-
tighetsnämnden nämnden behöva sammanträda och fatta övergri-
pande beslut. 
 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningens krisledningsorganisation/ 
bemanning 
Krisledningschef  förvaltningsdirektör, ersättare hr-chef 
 
Stabschef  hr-chef, ersättare utvecklingschef 
 
Kommunikatör  kommunikationsansvarig, ersättare projektchef.  
 
Loggförare   va-chef, ersättare fastighetschef 
 
Analysfunktion chef för driftservice, ersättare biträdande driftservicechef 
 
Planeringsfunktion utvecklingschef, ersättare driftservice-chef 
 
Administrativ funktion ekonomi/administrativ chef, ersättare projektchef 
 
 
Arbets- och ansvarsfördelning i krisledningsgruppen 
Krisledningschefen 

• sammankallar krisledningsgruppen 
• leder arbetet i krisledningsgruppen 
• utser talespersoner  
• ansvarar för krisledningsgruppens underhåll och säkerhet 
• ansvarar för kontakter med andra myndigheter 
• ansvarar för kontakter med nämndens ordförande och andra politiker  
• ansvarar för kontakter med kommundirektören  
• har rätt att ta personal i anspråk ur förvaltningsorganisationen för tjänstgö-

ring i krisledningsgruppen 
• bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen 
• kan adjungera representanter från externa samverkanspartner 
• beslutar tillsammans med stabschefen när krisledningsgruppens arbete är 

slutfört och krisen är över 
 
Stabschef 

• leder och samordnar det operativa arbetet i krisledningsrummet 
• kontrollerar att order blir genomförda och dokumenterade 
• dokumenterar alla beslut i beslutsloggen 
• håller krisledningschefen uppdaterad om händelseutvecklingen 
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• gör löpande prognos över konsekvenserna och hur läget kan förändras 
• har rätt att ta i personal i anspråk ur förvaltningsorganisationen för tjänst-

göring i krisledningsgruppen 
• ansvarar för att samverkan sker med andra aktörer, till exempel, andra för-

valtningar och säkerhetschefen 
• beslutar tillsammans med krisledningschefen när krisledningsgruppens ar-

bete är slutfört och krisen är över 
• ansvarar för utvärdering av krisledningsarbetet när krisen är över 
 

Kommunikatör 

• bedömer olika målgruppers behov av information och ger rekommendat-
ioner 

• ger service till media och stöd till talespersoner 
• omvärlds bevakar och analyserar bilden av krisen i media 
• tar fram budskap utifrån krisens förlopp 
• ansvarar för information på webb och i sociala medier 
• ser till att kommunikationschef, reception och medborgarcenter har in-

formation 
• bedömer behov av tryckt information eller information på andra språk 
• informerar om när krisen är avslutad 
• bedömer behovet av förstärkning eller avlösning av den egna funktionen 
• Uppdatera digitala och utskrivna larmlistor. Uppdateras i ledningsgrupp 

inför jul- och sommarledighet.  
 
Loggförare 

• dokumenterar och loggför händelser 
• ser till att samtliga funktioner i krisledningsgruppen har tillgång till hän-

delseloggen (loggen kan med fördel visas med dator och kanon så att 
samtliga kan följa vad som loggas) 

• sammanställer material 
• upprättar checklistor (vad ska göras) 
• samlar in all dokumentation som upprättats under hela krisledningsarbetet 

och diarieför detta efter avslut av förvaltningens krisledning 
• bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen 
 
Analysfunktionen 

• analyserar det mest sannolika alternativet avseende hur situationen kan ut-
vecklas inom 24 timmar, en vecka, 14 dagar och eventuellt längre tid 

• analyserar det farligaste alternativet avseende hur situationen kan utveck-
las inom 24 timmar, en vecka, 14 dagar och eventuellt längre tid 

• analyserar och lämnar förslag på vilka uppgifter som måste utföras vid 
dessa händelseutvecklingar och vilka resurser vi måste ha tillgång till för 
att kunna utföra uppgifterna 
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• ifrågasätter och granskar kritiskt de övergripande beslut om inriktning 
som krisledningsgruppen fattar (syftet med detta är att säkerställa en flexi-
bilitet i krisledningsarbetet så att krisledningsgruppen inte låser fast sig 
vid det valda alternativet) 

• deltar vid lägesavstämningar och lämnar rapporter inom det egna ansvars-
området 

• bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen 
 
Planeringsfunktionen 

• identifierar och planerar samordningsbehovet mellan krisledningsgruppen 
och verksamheterna samt vid behov även mellan kommuner 

• bevakar att arbetet stämmer överens med gällande lagstiftning 
• gör analyser av kostnader som kan tillkomma 
• bedömer behovet av avlösning i den egna funktionen 
• kontaktperson mot övriga förvaltningar 
 
Teknik- och fastighetsnämnden 

• fattar beslut om teknik- och fastighetsnämndens krisplan 
• fattar beslut som är överordnat krisledningschefens/förvaltningsdirektö-

rens mandat 
• om beslut behöver fattas annan tid än att nämnden sammanträder kan ord-

förandebeslut fattas 
 
Uthållighet och förstärkning 
I krisens natur ingår att den inte är förutsägbar, varken till längd eller till om-
fattning. Detta innebär att behov kan uppstå avseende både förstärkning av per-
sonal, respektive att kunna skapa fungerande avlösningar för tjänstgörande per-
sonal. En särskild analys behöver göras för att förteckna de personer i den egna 
organisationen som kan ingå i en sådan resurs. På enhetsnivå kan förstärkning 
behöva ske med resurser från central förvaltning. När förstärkning sker, oavsett 
slag och omfång, gäller dock grundprincipen att ordinarie chef alltid behåller 
sitt ansvar för verksamheten. 
 
Kriskommunikation 
Botkyrka kommuns kriskommunikation ska kännetecknas av snabbhet, trovär-
dighet, öppenhet, saklighet, tillgänglighet, empati och entydighet. Vi följer de 
riktlinjer som finns framtagna gällande kommunikation för hela Botkyrka 
kommun. 
 
Snabb 

Vi ska ge information så fort det är möjligt, oavsett hur mycket eller hur lite 
det finns att berätta. Den bild av krisen som växer fram de första timmarna är 
svår att ändra på senare. Därför gäller det att vi så snabbt som möjligt ger vår 
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första bild av händelsen och på så sätt bidra till en systematisk och effektiv 
krishantering. Vår ambition ska vara att ligga steget före händelseförloppet och 
försöka förutse informationsbehoven. 
 
Trovärdig 

Genom att vi strävar efter att alltid vara öppna, ärliga och kompetenta lägger vi 
grunden för en hög trovärdighet i alla lägen. En organisation med hög trovär-
dighet har större förutsättningar att lyckas med sin kommunikation.  
 
Öppen 

Vid en kris är det mycket viktigt – och ofta svårt – att arbeta med öppenhet 
som ledord. Vi ska ta hänsyn till olika aspekter av krisen, svara på frågor, för-
klara beslut och överväganden. Öppenhet kan därför innebära att vi är tydliga 
och öppna med att vi inte kan berätta vissa saker på grund av till exempel sek-
retess eller av annan hänsyn till enskilda medborgare. 
 
Saklig 

Vår information ska bygga på fakta. Vi ska under inga omständigheter speku-
lera eller föra obekräftade uppgifter vidare. Det innebär att vi lämnar så uttöm-
mande svar som möjligt, utan att tro, anta eller förutspå något. 
 
Tillgänglig 

Informationen ska vara lätt att hitta och lätt att förstå. Vi ska använda klar-
språk, ett språk som är tydligt, enkelt och korrekt, så att så många som möjligt 
kan förstå vad vi vill säga.  
 
Vi ska hålla våra kanaler uppdaterade med senaste informationen, svara i tele-
fonen och våra utsedda talespersoner ska vara beredda på att svara på frågor 
och i vissa fall infinna sig på viktiga platser för att ge muntlig information.  
 
Empatisk 

Det mänskliga perspektivet, empati och respekt ska genomsyra kriskommuni-
kationen. Grunden för en god kriskommunikation är att vi har empati, inlevelse 
och förståelse för de som drabbas. En förståelse för dem som vill ha eller krä-
ver information är också viktig, trots att man själv kanske inte kan ge den. 
 
Entydig 

Vi ska anpassa innehållet i vår kommunikation beroende på målgrupp men på 
följande punkter måste budskapen vara entydiga:  
• vår bedömning av krisen och  
• våra åtgärder 
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Vid kris utanför ordinarie arbetstid - tjänsteperson i beredskap och kom-
munikatör i beredskap 
 
Tjänsteperson i beredskap - TIB 
TIB ska kunna hantera uppkomna händelser och kriser som kräver insatser el-
ler krishantering. Funktionen TIB kommer vara en ingång från både externa 
aktörer, till exempel räddningstjänst, och en stödfunktion för verksamheterna 
vid uppkommen kris. 
 
TIB ska skyndsamt kunna bedöma behov av insatser, intressenter och hur en 
krisledning kan behövas för att hantera händelsen. Om du behöver komma i 
kontakt med TIB ringer du: 08-530 610 14. 
 
RING ALLTID TIB FÖRST! 
 
Kommunikatör i beredskap - KIB 

Funktionen KIB ska möta behov av kriskommunikation och kommunikation 
för att förebygga kriser. Vid en händelse som kräver kommunikation kontaktar 
Tjänsteperson i beredskap kommunikatör i beredskap. 
 
Rollen är en intern stödfunktion. Under normal arbetstid kontaktar du i första 
hand din förvaltningskommunikatör. 
 
Avslut av förvaltningens krisledningsgrupp  
Krisledningschefen och Stabschefen fattar ett gemensamt beslut om när och 
hur krisledningsgruppens avveckling och återgången till normal organisation 
sker, detta bör med fördel ske successivt.  
 
När beslut om återgång till normal organisation har fattats ska följande beak-
tas:   
• att avvecklingen sker successivt   
• att behov av uppföljning av händelsen och stöd till drabbade fort-sätter 

inom ordinarie organisation  
• personalens eventuella behov av ledighet, information och avlastande 

samtal ses över och följs upp   
• att händelsens dokumentation avslutas och hålls ordnad för att underlätta 

uppföljning   
• att krishanteringsinsatsen utvärderas  
• utvärdering och kunskapsåterföring  
 
Utvärdering 
Efter varje insats där förvaltningens krisledning varit aktiv ska en utvärdering 
göras. Stabschefen har ansvaret för utvärderingen. Och resultat och lärdomar 
från utvärderingen ska användas i krisledningsorganisationen framöver. 
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Utbildning och övning 
Krisledningsgruppen på teknik- och fastighetsförvaltningen ska minst en gång 
om året ha övningar, utbildningar samt öva på krisledning genom spel eller 
med skrivbordsövning med fiktiva händelser i övningssyfte. Ansvar för att ini-
tiera utbildning enligt ovan åvilar teknik- och fastighetsdirektören. 
 
Uthållighet och förstärkning 
I krisens natur ingår att den inte är förutsägbar, varken till längd eller till om-
fattning. Detta innebär att behov kan uppstå avseende både förstärkning av per-
sonal, respektive att kunna skapa fungerande lösningar för tjänstgörande perso-
nal. På enhetsnivå kan förstärkning behöva ske med resurser från central för-
valtning. När förstärkning sker, oavsett slag och omfång, gäller grundprincipen 
att ordinarie chef alltid behåller sitt ansvar för verksamheten. 
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Ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2 (TEF/2020:139) 
Förslag till beslut 
Teknik och fastighetsnämnden ställer sig bakom teknik- och fastighetsför-
valtningens ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 55, åt teknik- och fastighets-
nämnden att göra en beställning av en detaljplan avseende en ny grundskola 
på fastigheten Borgskolan 2 till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Borgskolans lokaler är i mycket dåligt skick och lärmiljöerna i skolan är inte 
ändamålsenliga. För bästa långsiktigt hållbara lösning bör skolan rivas och 
ersättas med en ny byggnad i flera plan som uppfyller kraven på en modern 
lärmiljö, är miljö- och energieffektiv samt skapar förutsättning för en sam-
manhållen, tillräckligt stor och trygg friyta utomhus. Då gällande detaljplan 
endast tillåter skolbyggnad i ett plan, behöver en ny detaljplan tas fram för 
att kunna bygga en skola för ca 1000 elever.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-06-24. 
 
 
 
 



 

TJÄNSTESKRIVELSE   

2020-06-24 

1 [1] 

Dnr TEF/2020:139 
 

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 

Direkt  · Sms 0708-63 12 64 · E-post birgitta.persson@botkyrka.se 

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen  

Lokalförsörjning och fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare 

Birgitta Persson 
 
 
 
 
 
 
 

Teknik- och fastighetsnämnden 
 

Ny detaljplan för Borgskolan 2 
 
Förslag till beslut 
Teknik och fastighetsnämnden ställer sig bakom teknik och fastighetsförvalt-
ningens ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 55, åt teknik- och fastighets-
nämnden att göra en beställning av en detaljplan avseende en ny grundskola på 
fastigheten Borgskolan 2 till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Borgskolans lokaler är i mycket dåligt skick och lärmiljöerna i skolan är inte 
ändamålsenliga. För bästa långsiktigt hållbara lösning bör skolan rivas och 
ersättas med en ny byggnad i flera plan som uppfyller kraven på en modern 
lärmiljö, är miljö- och energieffektiv samt skapar förutsättning för en samman-
hållen, tillräckligt stor och trygg friyta utomhus. Då gällande detaljplan endast 
tillåter skolbyggnad i ett plan, behöver en ny detaljplan tas fram för att kunna 
bygga en skola för ca 1000 elever.  
 
 
 
Mikael Henning  Pär Ihr 
Teknik- och fastighetsdirektör t.f. fastighetschef 
 
 
Bilaga: Borgskolan 2 ansökan om ny detaljplan 
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Lokalförsörjning och fastighet 

 
Referens 

 
Mottagare 

Birgitta Persson 
 
 
 
 
 
 
 

Planenheten 
 

Ansökan om ny detaljplan för Borgskolan 2 
 
Fastighetsbeteckning: Botkyrka Borgskolan 2 
Fastighetsägare: Botkyrka kommun 
Gällande detaljplan: Pl 54-04-1, Hallunda 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 55, åt teknik- och fastighets-
nämnden att göra en beställning av en detaljplan avseende en ny grundskola på 
fastigheten Borgskolan 2 till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Borgskolans lokaler är i mycket dåligt skick och lärmiljöerna i skolan är inte 
ändamålsenliga. För bästa långsiktigt hållbara lösning bör skolan rivas och 
ersättas med en ny byggnad i flera plan som uppfyller kraven på en modern 
lärmiljö, är miljö- och energieffektiv samt skapar förutsättning för en samman-
hållen, tillräckligt stor och trygg friyta utomhus. Då gällande detaljplan endast 
tillåter skolbyggnad i ett plan, behöver en ny detaljplan tas fram för att kunna 
bygga en skola för ca 1000 elever.  
 
Utbildningsförvaltningen har utrett skolstrukturfrågan och har även bjudit in 
till en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från utbild-
ningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvalt-
ningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvalt-
ningen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en förstudie med syfte att be-
döma om planläggning för en stor skolverksamhet är lämplig på platsen. I för-
studien, daterad 2020-03-27, gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen 
att planläggning av ny skola kan påbörjas. Fastigheten Borgskolan 2 har en 
areal om 24 281 kvm. I samhällsbyggnadsförvaltningens förstudie föreslås 
fastigheten utökas med parkmark i direkt anslutning mot öster (del av Hallunda 
4:34), för att uppnå tillräcklig friyta. 
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Planområdets avgränsning 
Avgränsningen av planområdet området skulle kunna vara skolans fastighet 
Borgskolan 2 samt intilliggande ytor, fastighetsmark samt parkmark. Möjlighet 
till utvidgning av tomten på parkmark (del av Hallunda 4:34) behöver utredas i 
ett kommande planarbete. 
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Remiss - Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Sö-
dertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön 
(TEF/2020:150) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden antar teknik- och fastighetsförvaltningens 
förslag till yttrande, enligt till ärendet hörande bilaga, som sitt yttrande. 
 
Teknik- och fastighetsnämnden överlämnar yttrandet till Försvarsinspektö-
ren för hälsa och miljö. 
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för 
hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk mar-
kundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mört-
sjön. 
 
Syftet med utredningen har varit att utreda om detta är en helt ny förorening 
som påträffats eller om PFAS har spridits i grundvattnet från den tidigare 
kända brandövningsplatsen. Försvarsmakten föreslår att kompletterande ut-
redningar ska utföras under 2021 för att fastställa föroreningens ursprung. 
 
I samband med att provtagning gjordes av grundvattnet på före detta F18 
påträffades även PFAS i dagvattenledningar. Dagvattenledningarna ingår el-
ler kommer att ingå som en del i den Va-anläggning som VA-huvudmannen 
äger och förvaltar. Att förorening tillförs och sprids till yt- och grundvatten 
via den allmänna va-anläggningen kan innebära att VA-huvudmannen riske-
rar att inte uppfylla sina skyldigheter enligt lag.  
 
VA-huvudmannen äger också Tullinge vattenverk som fram till 2011 pro-
ducerat dricksvatten från Tullingeåsens grundvattentäkt. En pågående sprid-
ning av PFAS-föroreningar till grundvattnet kan få konsekvenser för planer-
na att inom en snar framtid driftsätta Tullinge vattenverk med reningsåtgär-
der. 
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Det krav som bör ställas på Försvarsmakten är att omgående stoppa eller 
begränsa den konstaterade spridningen av PFAS-förorening, utreda om det 
finns förorening i ledningsgravar samt att åtgärda Bysjödammen/Bysjön 
som tagit emot förorenat dagvatten och som har föroreningar i sedimenten. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande 
som presenteras i ärendet, Bilaga 1. 
 
Ärendet 
Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för 
hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk mar-
kundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mört-
sjön. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-08-26. 
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Anders Ramqvist 
Anders.ramqvist@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Remiss - Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F 18 
Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön 
Diarienummer: TEF/2020:150 

 

Förslag till beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att anta teknik- och fastighetsförvaltningens 
förslag till yttrande i bilaga 1 som sitt yttrande 
 
Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna yttrandet enligt bilaga 1 till För-
svarsinspektören för hälsa och miljö 
 
 

Sammanfattning 

Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för hälsa- och 
miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk markundersökning vid f.d. 
F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön. 
Syftet med utredningen har varit att utreda om detta är en helt ny förorening som påträf-
fats eller om PFAS har spridits i grundvattnet från den tidigare kända brandövningsplat-
sen. Försvarsmakten föreslår att kompletterande utredningar ska utföras under 2021 för 
att fastställa föroreningens ursprung. 
I samband med att provtagning gjordes av grundvattnet på före detta F18 påträffades 
även PFAS i dagvattenledningar. Dagvattenledningarna ingår eller kommer att ingå som 
en del i den Va-anläggning som VA-huvudmannen äger och förvaltar. Att förorening 
tillförs och sprids till yt- och grundvatten via den allmänna va-anläggningen kan inne-
bära att VA-huvudmannen riskerar att inte uppfylla sina skyldigheter enligt lag.  
VA-huvudmannen äger också Tullinge vattenverk som fram till 2011 producerat dricks-
vatten från Tullingeåsens grundvattentäkt. En pågående spridning av PFAS-
föroreningar till grundvattnet kan få konsekvenser för planerna att inom en snar framtid 
driftsätta Tullinge vattenverk med reningsåtgärder. 
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Det krav som bör ställas på Försvarsmakten är att omgående stoppa eller begränsa den 
konstaterade spridningen av PFAS-förorening, utreda om det finns förorening i led-
ningsgravar samt att åtgärda Bysjödammen/Bysjön som tagit emot förorenat dagvatten 
och som har föroreningar i sedimenten. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som presente-
ras i ärendet, Bilaga 1. 

 

Ärendet 

Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för hälsa- och 
miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk mar-kundersökning vid f.d. 
F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mört-sjön. 

Förvaltningens förslag till yttrande innebär i korthet att vi anser att Försvarsmaktens 
föreslagna fördjupade studier kring grundvatten och spridning med dagvattenledningar 
är nödvändiga att utföra för att få kontroll på PFAS-föroreningarna i Riksten. Dock an-
ser förvaltningen att Försvarsmaktens utredningar även måste omfatta ledningsgravarna, 
där förorening kan ha läckt ut i marken, för att få en komplett bild av föroreningssituat-
ionen. 

Förvaltningen anser vidare att det är av största vikt att omedelbart stoppa eller begränsa 
den konstaterade pågående spridningen av PFAS via dagvattenledningarna. Förvalt-
ningen anser att dessa åtgärder kan utföras oberoende oavsett av de kompletterande ut-
redningar som planeras. I det fall dagvattenledningarna som tillförs PFAS-förorening 
ingår eller kommer att ingå i den allmänna va-anläggningen kan VA-huvudmannen ris-
kera att inte uppfylla sina skyldigheter enligt lag. 

PFAS-föroreningar i dagvattenätet sprids både till grundvattenmagasinet som utgör Tul-
linge vattentäkt och till de ytvattenrecipienter som utgör utlopp för dagvattennätet från 
f.d. F18.i Riksten.  

I det senare sammanhanget är det särskilt viktigt att inom snar framtid utreda och åt-
gärda Bysjödammen och Bysjön. Bysjödammen och Bysjön tar emot dagvatten från f.d. 
F18 och har förhöjda halter av PFAS-ämnen och andra föroreningar i sedimenten. Det 
finns idag stor osäkerhet kring om föroreningar sprids eller kommer att spridas vidare i 
framtiden i resterande delar av sjösystemet. Bysjön ingår i Kagghamraåns avrinnings-
område som är vattenförekomst och riksintresse. 
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Förvaltningsdirektör   T.f. va-chef 
 
 
 
 
Mikael Henning   Anders Ramqvist 
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1. Yttrande angående Miljöteknisk markundersökning vid f.d. F18 Södertörns 
flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön (GL2011-916-57) 
 
_________ 
Expedieras till 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö, exp-fihm@mil.se 
Anders Ramqvist, t.f. va-chef 
Anette Rosdahl, projektledare 
Miljöenheten 

mailto:exp-fihm@mil.se
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Referens Mottagare 

Teknik- och fastighetsnämnden 
 Botkyrka kommun 
 
 
 
 
 
 
 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö 
Att: Joakim Persson-Hjelm 
107 85 Stockholm 
 
Via e-post: exp-fihm@mil.se 
 
 
 
 
 

Yttrande angående Miljöteknisk markundersökning vid f.d. 
F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mörtsjön 
(GL2011-916-57) 
 

Sammanfattning 
Teknik- och fastighetsnämnden delar Försvarsmaktens slutsats att det krävs 
kompletterande undersökningar för att utreda grundvattenströmning, förore-
ningens utbredning och spridningen av föroreningen i dagvattennätet.  
 
Vidare anser Teknik- och fastighetsnämnden att åtgärder måste vidtas om-
gående för att stoppa eller begränsa den redan konstaterade spridningen av 
föroreningen i berörda dagvattenledningar. Även ledningsgravar behöver 
undersökas då ledningar med tiden påverkas av sättningsskador som kan 
leda till läckage av förorening ut i marken. Ovan nämnda åtgärder kan göras 
oberoende av de kompletterande utredningar som Försvarsmakten planerar.  
 
PFAS-förorening har påträffats i dagvattenledningsnätet och sprids både till 
grundvatten och ytvatten och kan påverka både Tullinge grundvattentäkt 
och recipienter/ytvattenförekomster i området. Tidigare konstaterade PFAS-
föroreningar i Bysjödammen/Bysjön, som utgör den närmaste recipienten 
för dagvattenutsläppen från f.d. F18, behöver snarast utredas och åtgärdas 
för att inte riskera ytterligare spridning av förororening i nedströms liggande 
ytvattenförekomst och riksintresse. 
 

Bakgrund 
Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig till Försvarsinspektören för 
hälsa- och miljö (FIHM) över Försvarsmaktens utredning Miljöteknisk mar-
kundersökning vid f.d. F18 Södertörns flygflottilj, området kring f.d. Mört-
sjön. 
 
Teknik- och fastighetsnämnden är Botkyrka kommuns VA-huvudman och 
som sådan ansvarig för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i 
kommunen. Dagvattenledningsnätet utgör i många fall en del av den all-
männa va-anläggningen. Om förorening tillförs och transporteras via dag-
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vattenlednings-nätet kan det medföra att VA-huvudmannen inte uppfyller 
sina skyldigheter enligt lag.    
VA-huvudmannen är också ägare av Tullinge vattenverk som fram till 2011 
utgjorde en viktig del av Botkyrkas dricksvattenförsörjning och reservvat-
tenförsörjning till Huddinge sjukhus.   
 

Yttrande 
Teknik- och fastighetsnämnden delar Försvarsmaktens slutsats att det krävs 
kompletterande utredningar för att få kännedom om grundvattenströmning, 
föroreningens utbredning och omfattningen av spridningen av föroreningen 
i dagvattenledningsnätet.  
 
Försvarsmakten är tidigare verksamhetsutövare på f.d. F18 och ansvarig för 
föroreningen oavsett om utredningarna visar att den påträffade PFAS-
föroreningen har sitt ursprung från den kända brandövningsplatsen eller om 
det är en ny tidigare okänd förorening. 
 
Tullinge vattentäkt är en för kommunen och regionen strategiskt viktig vat-
tenresurs. Enligt den framtagna kommunala vattenförsörjningsplanen är 
målsättningen att kunna använda vattenresursen för vår ordinarie försörjning 
av Tull-inge och Riksten, cirka 25 000 personer år 2040 enligt kommunens 
översikts-plan. I den regionala vattenförsörjningsplanen är Tullingeåsen, 
delmagasin Tullinge, och Tullingesjön utpekade som vattenresurser med 
hög regional prioritet. Det innebär att den har ett stort värde för regionens 
framtida vattenförsörjning. VA-huvudmannen har för avsikt att driftsätta 
vattenverket igen med renings-åtgärder inom en snar framtid varför det är 
angeläget att Försvarsmakten utreder all spridning av PFAS-förorening till 
grundvattnet och vidtar åtgärder för att stoppa eller begränsa spridningen 
omgående. 
 
Teknik- och fastighetsnämnden anser också att det är mycket viktigt att om-
gående stoppa eller begränsa den konstaterade spridningen av PFAS-
förorening i dagvattenledningsnätet med hänsyn till de ytvattenrecipienter 
och ytvattenförekomster som är mottagare av stora delar av dagvattnet från 
f.d. F18. Redan 2012 konstaterades i den huvudstudie som Försvarsmakten 
lät utföra att Bysjödammen/Bysjön tagit emot förorenat dagvatten och 
brandsläckningsskum från f.d. F18, som förorenat sedimenten. Bysjön har 
förbindelse med Kagghamraåns sjösystem som är ytvattenförekomst och 
riksintresse. Fortfarande, åtta år senare, har ingen åtgärd vidtagits för att 
förhindra att föroreningar i Bysjödammen och Bysjön sprids vidare i sjösy-
stemet. 
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Sammantaget är det Teknik- och fastighetsnämndens åsikt att de komplette-
rande utredningar som Försvarsmakten föreslår är nödvändiga, men behöver 
även omfatta ledningsgravar för att ge en fullständig bild av föroreningssi-
tuationen i området. Den spridning av PFAS-förorening med dagvattenled-
ningar som redan konstaterats i det här skedet behöver omgående åtgärdas 
liksom Bysjödammen som är mottagande recipient för föroreningarna som 
transporteras i dagvattenledningsnätet. Åtgärderna måste vidtas inom en 
snar framtid för att inte riskera att ytterligare förvärra föroreningssituationen 
i grundvatten och ytvatten. 
 
 
 
 
Förvaltningsdirektör T.f. va-chef 
Mikael Henning Anders Ramqvist 
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8 
Sammanträdesordning 2021 (TEF/2020:123) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder under 2021 på följande da-
gar: 
 
Tisdagen den 26 januari 
Tisdagen den 23 februari 
Tisdagen den 23 mars 
Tisdagen den 27 april 
Tisdagen den 25 maj 
Tisdagen den 15 juni 
Tisdagen den 31 augusti 
Tisdagen den 28 september 
Tisdagen den 26 oktober 
Tisdagen den 23 november 
Tisdagen den 14 december 
 
Ärendet 
Datum för 2021 års nämndsammanträden ska meddelas till kommunled-
ningsförvaltningen. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-08-28. 
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Hemsida: www.botkyrka.se · Kontaktcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Referens Mottagare 
Elisabeth Persson 
elisabeth.persson@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Sammanträdesordning 2021 
Diarienummer: TEF/2020:123 

 

Förslag till beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden sammanträder under 2021 på följande dagar: 
 
Tisdagen den 26 januari 
Tisdagen den 23 februari 
Tisdagen den 23 mars 
Tisdagen den 27 april 
Tisdagen den 25 maj 
Tisdagen den 15 juni 
Tisdagen den 31 augusti 
Tisdagen den 28 september 
Tisdagen den 26 oktober 
Tisdagen den 23 november 
Tisdagen den 14 december 
 

Ärendet 
Datum för 2021 års nämndsammanträden ska meddelas till kommunledningsförvalt-
ningen. 
 
 
Mikael Hening  
Teknik- och fastighetsdirektör 
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Återuppbyggnad av Botkyrka Cricketanläggning 
(TEF/2020:102) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att god-
känna medelstilldelning för återuppbyggnad av Botkyrka Cricketanläggning 
med 8 miljoner kronor. 
 
Ärendet 
Onsdagen den 6 maj 2020 slutbesiktigades Botkyrka cricketanläggning. 
Veckan efter förstördes byggnaden i en våldsam brand. Räddningstjänsten 
som var på plats kort efter larmet kunde bara konstatera att byggnaden var 
helt övertänd och inte gick att rädda. Försäkringsbolagets utredare kunde 
konstatera att branden var anlagd, polisanmälan är gjord. 
 
Projektet bestod av en byggnad på ca 150 kvm med cafeteria, mötesrum och 
ett kansli för föreningsverksamhet. Utanför cafeterian fanns en läktare kopp-
lad till byggnaden för ca 100 personer. Från läktaren såg man ut över de två 
cricketplanerna. Projektet genomfördes i nära samarbete med nationella för-
bund, lokala föreningar och intresserade kommuner. 
 
Det tidigare genomförda projektet hade en budget på 8 miljoner kronor. Då 
anläggningen nu ska återuppbyggas på likartat sätt äskas 8 miljoner kronor 
som var tidigare investeringskostnad. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-09-08. 
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Referens Mottagare 
Kenneth Jansson 
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Teknik- och fastighetsnämnden 

Återuppbyggnad av Botkyrka cricketanläggning 

 

Förslag till beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna me-
delstilldelning för återuppbyggnad av Botkyrka Cricketanläggning med 8 miljoner kro-
nor. 

Sammanfattning 

Onsdag den 6 maj 2020 slutbesiktigades Botkyrka cricketanläggning. Veckan efter för-
stördes byggnaden i en våldsam brand. Räddningstjänsten som var på plats kort efter 
larmet kunde bara konstatera att byggnaden var helt övertänd och inte gick att rädda. 

Försäkringsbolagets utredare kunde konstatera att branden var anlagd, polisanmälan är 
gjord. 
Projektet bestod av en byggnad på ca 150 kvm med cafeteria, mötesrum och ett kansli 
för föreningsverksamhet. Utanför cafeterian fanns en läktare kopplad till byggnaden för 
ca 100 personer. Från läktaren såg man ut över dom två cricketplanerna. Projektet ge-
nomfördes i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och intresserade 
kommuner 
Det tidigare genomförda projektet hade en budget på 8 miljoner kronor. Då anlägg-
ningen nu ska återuppbyggas på likartat sätt äskas 8 miljoner kronor som var tidigare in-
vesteringskostnad. 
 

Medborgarens nytta 

Genom en återuppbyggnad kan vi ge våra cricketklubbar goda förutsättningar för att ut-
öva verksamhet i området. Föreningar är många och bedriver en verksamhet för både 
seniorer och ungdomar. Det finns ett flertal flicklag bland dessa föreningar. I byggnaden 
finns förutom utrymmen som nämns ovan, också en källare för teknikutrymmen och 
förråd. Där finns utrustning för bevattningsanläggningen för dessa två cricketplaner och 
automatik för belysningen. I Undercentralen sitter all teknisk utrustning för byggnaden. 
Kultur och fritidsförvaltningen har också ett avtal med Huddinge kommun. Anlägg-
ningen är en regional anläggning där Huddinge kommun betalar delar av driften och 
förfogar över tider för ett antal lag från deras kommun 
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Svenska cricketförbundet som idag har sin lokal i Farsta hade visat intresse för att flytta 
verksamheten till Botkyrka cricketanläggning. Vilket skulle vara positivt för området i 
sin helhet. Då det innebär att det skulle finnas verksamhet under både dag och kvällstid 
 
 
 
 
Mikael Henning 
Teknik- och fastighetsdirektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
Expedieras till 
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Anmälningsärenden (TEF/2020:168, TEF/2020:167, 
TEF/2020:166, TEF/2020:165) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar. 
 
Handlingar 
Ordförandeuppdrag - Öka den biologiska mångfalden (TEF/2020:165). 
 
Ordförandeuppdrag - Installera laddstolpar för el/hybridbilar vid kommun-
huset (TEF/2020:166). 
 
Ordförandeuppdrag - Distribuera miljötratten till Botkyrkas invånare 
(TEF/2020:167). 
 
Ordförandeuppdrag - Pilotprojekt för klimatsmarta solcellspaneler och en 
sammanhållen solcellspark (TEF/2020:168). 
 
 



Ordförandeuppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Öka den biologiska mångfalden  

Sverige har undertecknat ett internationellt avtal, Konventionen om biologisk mångfald 
(CBD). Alla länder som har undertecknat och ratificerat konventionen ska bidra till ett 
gemensamt arbete för att bevara arter, hållbart nyttja resurser och fördela vinster från 
genetiska resurser rättvist. Sverige skrev på detta avtal 1993 vilket har blivit en del av 
Sveriges miljömålsarbete. Vi förbinder oss att vårda vår biologiska mångfald och nyttja den 
på ett hållbart sätt.  

Humlor och andra vilda bin minskar kraftigt i Sverige och världen. Det ger konsekvenser för 
oss människor eftersom de är avgörande för frukt och bärproduktion. Ungefär var tredje 
tugga vi äter är pollinerad av ett bi. Utan bin skulle nästan 80 procent av den mat vi köper i 
affären försvinna. Men vi kan hjälpa bina på flera sätt – och återgälda det fantastiska jobb de 
gör för oss. 

Uppdrag 

Förvaltningen ska se över olika åtgärder som kan gynna den biologiska mångfalden i 
kommunen. Förvaltningen ska utreda förutsättningarna för en utökning av ängsmark genom 
att fler ytor kan skötas som äng istället för gräsmatta, se över möjligheten att sätta upp 
bikupor och/eller insektshotell vid lämpliga fastigheter samt presentera kostnadskalkyl för 
dessa åtgärder. 

Uppdraget ska redovisas senast 24 november 2020. 

 

 

Tumba 15 september 2020  

 

Stefan Dayne  

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden 



Ordförandeuppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Installera laddstolpar för el/hybridbilar vid kommunhuset 

Kommunerna spelar en central roll för att Sverige ska kunna nå klimatmålet för 
transportsektorn om en minskning av utsläppen med 70 procent till 2030. För att kunna 
uppnå målet måste fler börja använda elfordon och i och med det kommer det att krävas en 
laddinfrastruktur i samhället. Laddstationer kommer att behövas, speciellt där bilar står 
under en längre tid, exempelvis vid hemmet och arbetet. 

Från 2021 kommer det att vid nybyggnation av parkeringsplatser och byggnader, ej för 
bostadsändamål, vara krav på att en femtedel av parkeringsplatserna ska vara förberedda 
och ha laddinfrastruktur, för installation av laddstationer. Även om parkeringen utanför 
kommunhuset är befintlig bör kommunen föregå med gott exempel inför en omställning i 
samhället samt verka för att vara en attraktiv arbetsplats.  

Uppdrag 

Förvaltningen ska utreda möjligheterna att installera fler laddstolpar på parkeringen utanför 
kommunhuset för besökande och anställdas fordon samt presentera kostnadskalkyl för 
dessa.  

Uppdraget ska redovisas senast 15 december 2020. 

 

Tumba 15 september 2020 

 

Stefan Dayne 

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden 

 

 



Ordförandeuppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Distribuera miljötratten till Botkyrkas invånare 

Matfett från hushållen som hälls ner i avloppet stelnar och orsakar stopp i våra avloppsrör 
och pumpstationer. Det i sin tur gör att det skapas proppar och stopp och vi får ett försämrat 
flöde av avloppsvatten och ökade kostnader för eventuella åtgärder. Distributionsstörningar 
i avloppsrör innebär ofta stora kostnader som i slutändan påverkar vatten och avloppstaxan. 

Miljötratten är ett enkelt hjälpmedel för att medborgarna ska kunna omhänderta och 
källsortera använt matfett. Tratten skruvas fast på en vanlig pet-flaska som sedan kan 
återvinnas och bli en resurs. Projektet behöver lägga stort fokus på information som bidrar 
till att underlätta för våra medborgare om hur använt matfett bli till en resurs, istället för att 
riskera att hamna i avloppen och orsaka skada. 

Att agera mer hållbart blir allt viktigare för medborgare och kan därför bidra till att Botkyrka 
kommun ses som en attraktiv kommun att bo i då det visar på att vi värnar om miljön och 
har ett proaktivt arbete inom vatten och avloppsdistributionen. 

Uppdrag 

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska i projektform genomföra en kampanj för ökad 
återvinning av matfett vilket innefattar information om hur hantering av matfett påverkar 
våra avloppsrör samt distribuera miljötratten för att fler ska återvinna sitt överblivna 
matfett. Förvaltningen ska också presentera en kostnadskalkyl för projektet. 

Uppdraget ska redovisas senast 24 november 2020. 

 

Tumba 15 september 2020 

 

Stefan Dayne 

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden 



Ordförandeuppdrag till Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Pilotprojekt för klimatsmarta solcellspaneler och en sammanhållen solcellspark 

Solcellspaneler används i allt större utsträckning på fastigheter för att minska mängden 
inköpt el, öka värdet på fastigheten samt minska klimatpåverkan. Inom ett fastighetsbestånd 
bidrar det till att minska den långsiktiga driftkostnaden.  

Att bidra till ett mer hållbart energiutnyttjande blir allt viktigare för arbetstagare och 
medborgare och kan därför bidra till att Botkyrka kommun ses som en attraktiv arbetsgivare 
och kommun att bo i, då det visar på att vi värnar om miljön och långsiktigt hållbart värde på 
vårt fastighetsbestånd. 

Sedan några år tillbaka arbetar teknik- och fastighetsförvaltningen med att sätta 
solcellspaneler på några av våra fastigheter enligt beprövad teknik. 

Pilotprojektet har i syfte att skapa en tydlighet kring hur vi prioriterar och väljer ut 
fastigheter för att få ut största möjliga effekt till så låg långsiktig kostnad som möjligt. 

Projektet ska även inkludera att testa en sammanhållen solcellspark inom ett markområde 
som kan producera el till våra fastigheter eller vid överskott kunna säljas vidare på 
energimarknaden. En viktig del av projektet är också att säkerställa hur vi genomför 
uppföljning och analyser på de effekter vi får ut av att installera solcellspaneler och en 
solcellspark.  

Uppdrag 

Teknik- och fastighetsförvaltningen ska genomföra ett pilotprojekt för att testa, utreda och 
utvärdera investeringen och nyttjande av solcellspaneler samt utreda möjligheten att 
anlägga en sammanhållen solcellspark vid E4:an, i samråd med berörda parter. Förvaltningen 
ska också presentera en kostnadskalkyl för projektet.  

Uppdraget ska redovisas senast 15 december 2020. 

 

Tumba 15 september 2020 

 

Stefan Dayne 

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden 
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