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Tid 2019-06-10, Kl 19:00 
 

Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 
 

 

 

Ärenden 

Justering 
 
 

  

1 Information om projektet överföringsledning etapp 1, VA Grödinge, projekt-

nummer 6289 

2 Antagande av Teknisk handbok gemensam för tekniska förvaltningen och sam-

hällsbyggnadsförvaltningen 

3 Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA 

4 Uppföljning av felanmälan inom lokalförsörjning och fastighet 

5 Muntlig information om tekniska förvaltningens gata/park drift, geografiskt verk-

samhetsområde 

6 Anmälningsärenden 

7 Delegationsbeslut 
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8 Tekniska direktören informerar 

  

Stefan Dayne Elisabeth Persson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
 
Gruppmöten: 
(S), (KD), (MP), (L) och (C) Kommunalhuset, plan 2, rum 3, kl 18.00 
(M), (TUP), (SD) och (V) Kommunalhuset, plan 6, Stinsen, kl 18.00 
 

 
 
Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 0708 90 40 56 eller 
elisabeth.persson@botkyrka.se 
 
 
 
 

mailto:elisabeth.persson@botkyrka.se
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Information om projektet överföringsledning etapp 1, VA 
Grödinge, projektnummer 6289 (TEF/2019:117) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 

Projektet är en del i va-utbyggnaden i Grödinge och ärendet gäller delredo-
visning om projektstatusen när etapp 1 av överföringsledningarna mellan 
Viad och Kagghamra är klara. Överföringsledningarna har byggts för att 
förse Kagghamra och Sibble med dricksvatten och spillvatten.  
 
Budget för projektet är 108,9 miljoner kronor och utfallet i denna delredo-
visning är drygt 60 miljoner kronor. Prognosen för hela projektet är på bud-
get.  
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2019-05-28. 
 
 



 

TJÄNSTESKRIVELSE   

2019-05-28 

1 [6] 

TEF/2019:117 

 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

Post Botkyrka kommun,   · Besök  · Kontaktcenter  

Direkt 08 530 62711 · Sms  · E-post lars.lonnkvist@botkyrka.se 

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 

 

Tekniska förvaltningen  

VA Avdelningen 

 
Referens 

 
Mottagare

Lars Lönnkvist 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 

Information om projektet Överföringsledning etapp 1, VA-
Grödinge, projektnummer 6289 (TEF/2019:117) 

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
 
 
Sammanfattning 

Projektet är en del i va-utbyggnaden i Grödinge och ärendet gäller delredovis-
ning om projektstatusen när etapp 1 av överföringsledningarna mellan Viad 
och Kagghamra är klara. Överföringsledningarna har byggts för att förse 
Kagghamra och Sibble med dricksvatten och spillvatten.  
 
Budget för projektet är 108,9 miljoner kronor och utfallet i denna delredovis-
ning är drygt 60 miljoner kronor. Prognosen för hela projektet är på budget.  
 
Ärendet 

Bakgrund  

Beslut om va-utbyggnad i Grödinge har diskuterats i många år. Många utred-
ningar har också utförts genom åren innan beslut om va-utbyggnad beslutades. 
Denna delredovisning omfattar etapp 1 av överföringsledningar för dricksvat-
ten och spillvatten på sträckan mellan Viad och Kagghamra.  
 
Tidigare fattade beslut 

I juni 2010 beslutade tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige att an-
sluta Kagghamra till det kommunala ledningsnätet för spill- och dricksvatten 
och i samband därmed Sibble till kommunalt dricksvatten (SBF/2009:357). Ar-
betet med planering och projektering påbörjades av va-verksamheten som vid 
denna tidpunkt var en del av samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Under 2016 genomfördes en upphandling av va-utbyggnaden i Kagghamra ef-
ter startbeslut i tekniska nämnden 2016-06-20 och beslut om antagande av ent-
reprenör 2016-10-10.  
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Tekniska nämnden beslutade 2017-04-04 att byggandet av överföringsledning-
arna för vatten och avlopp skulle delas i två etapper och att projektet skulle ge-
nomföras (TEF/2016:91). Vid nämndens sammanträde 2017-06-12 antogs an-
budsgivare för etapp 1 av överföringsledningarna.  
 
Projektet 
Projektet är ett delprojekt i VA-utbyggnaden till Kagghamra och Sibble och 
handlar om att bygga etapp 1 av överföringsledningar och pumpar för vatten 
och spillvatten. Sträckan för ledningarna är 5 214 meter mellan Eldtomta/Viad 
och Kagghamra, se Figur 1. Längs sträckan har det också byggts tre pumpstat-
ioner för spillvatten och en tryckstegringsstation för dricksvatten. I utbyggna-
den ingår även optoledningar mellan Kagghamra och Syvabs tunnel i Eld-
tomta/Viad. Anslutningen av både vatten och spillvatten har skett i Syvabs tun-
nel.  
 

 
Figur 1. Redovisning av överföringsledningarnas sträckning samt stationernas placering. 
 
Etapp 2 av överföringsledningarna innebär att fortsätta från Tyskbotten/Kagg-
hamravägen och upp till Vårsta, en sträcka på cirka 5,5 kilometer. Entreprenad 
för detta pågår i nuläget.  
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När detaljprojekteringen av överföringsledningarna påbörjades ingick även att 
bygga en gång- och cykelväg från Kagghamra och hela sträckan genom Sibble.  
I ett sent läge beslutades att gång- och cykelvägen inte skulle byggas, vilket 
gjorde att handlingen snabbt fick göras om för att inte försena möjligheterna att 
ansluta Kagghamra till vatten och spillvatten. Tyvärr orsakade den sena för-
ändringen att det blev en del missar i förfrågningsunderlaget. Till exempel sak-
nades sträckan från Eldtomta till Syvabtunneln, 498 meter, och en sträcka med 
berg i dagen var inte redovisat i handlingen.  
 

 
Pumpstation, tryckstegring och opto Wallen  
 

 
Pumpstation Tysken 
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Pumpstation Eldtomta 
 

 
Medborgarens nytta 

Genom överföringsledningarna möjliggörs att fastigheterna i Kagghamra kan 
förses med kommunalt vatten och spillvatten samt att Sibble kan förses med 
vatten. Även ett antal fastighetsägare längs med överföringsledningarnas 
sträckning kan anslutas.  
 
I etapp 1 möjliggörs anslutning av 15 fastigheter utmed sträckan. 
 
I projektet har även Botkyrka stadsnäts optoledningar samförlagts med VA-
ledningarna vilket möjliggör anslutning till stadsnät.  
 
Kommunikation 

Inom projektet för att bygga ut etapp 1 av överföringsledningar har berörda 
fastigheter, markägare och arrendator informerats via brev. Därtill har vissa 
träffar har skett på plats.  
 

Finansiell redovisning 

Projekt 6289, överföringsledningar, har genom beslut i kommunfullmäktige en 
budget på 108,9 miljoner kronor. I  
Tabell 1 visas budget, utfall i denna delrapportering och återstående medel för 
projektet. Prognosen för utfallet för hela projektet, är att budgeten på 108,9 
miljoner kronor ska räcka.  
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Tabell 1. Bedömda kostnader för överföringsledningar till Kagghamra. 

 

Budget 
(tkr) 

Utfall 
(tkr) 

Differens/ 
återstående 

(tkr) 

Överföringsledningar, entr 

Entreprenad etapp 1  50 000 46 337 3 663

Entreprenad etapp 2  50 000 Redovisas ej nu 50 000

Konsulter  8 900 11 681 ‐2 781

Övrigt  ‐ 2 123 ‐2 123

Totalt överföringsledningar  108 900 60 191 48 759

 

Kommentar 

Posten för konsulter avser projektering av både etapp 1 och etapp 2 av överfö-
ringsledningarna.  
 
Inom entreprenaden har det varit totalt 134 stycken ÄTA noteringar, alltså änd-
ringar, tillkommande eller avgående arbeten. Pumpstationerna bröts ut från 
handlingen och projekterades om och reglerades som en ÄTA och andra exem-
pel har varit förlängd genomförandetid.  
 
I entreprenaden för etapp 1 återstår en post på cirka 800 000 kronor där vi inte 
är överens om regleringen. Denna post ingår inte i redovisningen ovan utan 
kommer ingå i projektets slutredovisning.  
 
Detaljerad kostnadsredovisning 

Entreprenad etapp 1 
 Anbudskostnad 34 400 000 kr 
 Kostnad enligt Mängdförteckning 22 480 000 kr 
 ÄTOR 134st, tillkommande kostnader, pumpstat-

ioner lyftes ut från MF  

23 857 000 kr 

 Ännu oklart ersättningskrav (800 000 kr) 
 Summa entreprenadkostnad exkl ersättningskrav 46 337 000 kr 
   
Konsulter och övrigt 
 Utredning, geoteknik, projektering, bygglov mm  

avser både Etapp 1 och 2
 2017 5 162 221 kr 
 2018 4 045 252 kr 
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 2019 737 177 kr 
   
   
 Byggledning och Mängdkontrollant, Röda Tråden 1 737 616 kr 
 Marktillstånd, ledningsrätter, Lantmäteriet 347 854 kr 
 Tillstånd Trafikverket 14 800 kr 
 Riskanalyser, fastighetsbesiktningar 316 561 kr 
 Kulturmiljöutredningar, arkeologi Etapp 1 335 823 kr 
 Styrsystem kostnader 70 117 kr 
 Anslutningsavgift EL 85 000 kr 
 Övrigt  1 001 794 kr 
 Summa 60 191 290 kr 
   
 Avdrag för Stadsnätskostnader, vårt förslag 3 208 403 kr 

 
 
     
 
 
Frank Renebo  Linda Evjen 
Tf teknisk direktör  va-chef   
 
 
Expedieras till 
Frank Renebo  
Linda Evjen 
Lars Lönnkvist  
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Antagande av Teknisk handbok gemensam för tekniska 
förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen 
(TEF/2019:89) 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens och 
tekniska förvaltningens Teknisk handbok mark. 
 

2. Tekniska nämnden godkänner att revideringar av Teknisk handbok 
mark delegeras till samhällsbyggnadsförvaltningen respektive  
tekniska förvaltningen.  
 

3. Tekniska nämnden aktualitetsförklarar handboken vid varje  
mandatperiod. 
 

Sammanfattning 

Det har länge efterfrågats en beslutad standard för Botkyrka kommuns all-
männa anläggningar av exploatörer som bygger nya områden i Botkyrka 
kommun. I Teknisk handbok syns vår gemensamma standard för nya områ-
den som byggs ut, vilket ger en tydlighet och bättre förutsägbarhet i exploa-
teringsprojekten. Handboken är framtagen av en gemensam arbetsgrupp från 
samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Handboken ska 
användas som arbetsverktyg internt på förvaltningarna samt externt av de 
konsulter och entreprenörer som utför uppdrag och entreprenader för Bot-
kyrka kommun. När nya områden planeras ska handboken följas av exploa-
törer och projektgrupper. 
 
Handboken är en viktig pusselbit som bidrar till kommunens mål om en ef-
fektiv organisation där nyttan är en förbättrad kvalitet och god livsmiljö för 
medborgarna. Att två förvaltningar har en gemensam handbok underlättar 
den dagliga samordningen i arbetet, vilket frigör tid och ger effektivare pro-
cesser. 
 
Ärendet 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens och tekniska förvaltningens Tekniska 
handbok mark innehåller de tekniska krav och anvisningar som gäller för 
gestaltnings-, projekterings- och anläggningsarbeten inom allmän platsmark 
samt för vatten- och avloppsanläggningar i Botkyrka kommun.   
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2019-05-20. 
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Post Botkyrka kommun,   · Besök  · Kontaktcenter  

Direkt 08 530 610 00 · Sms  · E-post va@botkyrka.se 

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 

 

Tekniska förvaltningen 

VA Avdelningen  

 
Referens 

 
Mottagare

Christer Silver Holmberg 
Lotta Magnuson 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

Antagande av Teknisk handbok gemensam för Tekniska för-
valtningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner Samhällsbyggnadsförvaltningens och 
Tekniska förvaltningens Teknisk handbok mark. 
 

2. Tekniska nämnden godkänner att revideringar av Teknisk handbok 
mark delegeras till Samhällsbyggnadsförvaltningen respektive  
Tekniska förvaltningen.  
 

3. Tekniska nämnden aktualitetsförklarar handboken vid varje  
mandatperiod. 

 
Sammanfattning 

Det har länge efterfrågats en beslutad standard för Botkyrka kommuns all-
männa anläggningar av exploatörer som bygger nya områden i Botkyrka kom-
mun.  Handboken är framtagen i en gemensam arbetsgrupp från Samhälls-
byggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Handboken ska användas 
som arbetsverktyg internt på förvaltningarna samt externt av de konsulter och 
entreprenörer som utför uppdrag och entreprenader för Botkyrka kommun. När 
nya områden planeras ska handboken följas av exploatörer och projektgrupper. 
 
Handboken är en viktig pusselbit som bidrar till kommunens mål om en effek-
tiv organisation där nyttan är en förbättrad kvalitet och god livsmiljö för med-
borgarna.  
 

Att två förvaltningar har en gemensam handbok underlättar den dagliga sam-
ordningen i arbetet, vilket frigör tid och ger effektivare processer. 
 

Ärendet 

Det har länge efterfrågats en beslutad standard för Botkyrka kommuns all-
männa anläggningar av exploatörer som bygger nya områden i Botkyrka 
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kommun. I Teknisk handbok syns vår gemensamma standard för nya områden 
som byggs ut, vilket ger en tydlighet och bättre förutsägbarhet i exploaterings-
projekten. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens och Tekniska förvaltningens Tekniska hand-
bok mark innehåller de tekniska krav och anvisningar som gäller för gestalt-
nings-, projekterings- och anläggningsarbeten inom allmän platsmark samt för 
vatten- och avloppsanläggningar i Botkyrka kommun.   
 
Handboken ska användas som arbetsverktyg internt på förvaltningarna samt 
externt av de konsulter och entreprenörer som utför uppdrag och entreprenader 
för Botkyrka kommun. När nya områden planeras ska handboken följas av ex-
ploatörer och projektgrupper.  
 
Handboken är framtagen i en gemensam arbetsgrupp från Samhällsbyggnads-
förvaltningen och Tekniska förvaltningen.  
 
Riktlinjer och lagar uppdateras ständigt och handboken kommer att följa ut-
vecklingen. En planerad revidering av dokumentet kommer att ske en gång per 
år med undantag av första året då revidering kommer ske två gånger. Den 
första planerade revideringen kommer att ske i höst, då bland annat gatu-
sektionerna ska förtydligas.  
 
Aktuell utgåva finns under filarkiv på Botwebb i samarbetsrum med namn: 
Teknisk handbok Mark. 
 
 
 
Frank Renebo   Linda Ejen 
Tf. teknisk direktör   Va-chef 
 
 
 
 
Bilagor Teknisk handbok kap. 1-10, 2019-04-16 

Typritningar    
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Teknisk handbok Mark 
- allmän platsmark 

Kapitel 1 Inledning 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen 
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1. INLEDNING 

Denna tekniska handbok mark är upprättad av Botkyrka Kommun för arbeten på allmän platsmark i 
Botkyrka kommun. Dokumentet är fastställt av samhällsbyggnadsnämnden 2019-xx-xx, paragraf X, 
och av tekniska nämnden 2019-xx-xx, paragraf X. 
 
1.1 Tillämpning 
Teknisk handbok mark innehåller de tekniska krav och anvisningar som gäller för gestaltnings-, 
projekterings- och anläggningsarbeten inom allmän platsmark samt vatten- och 
avloppsanläggningar i Botkyrka kommun.  Den ska användas som arbetsverktyg internt på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen samt externt av de 
konsulter/entreprenörer som utför uppdrag/entreprenader för Botkyrka kommun. 
 
Handboken är ett komplement till lagar, förordningar, föreskrifter, standarder och andra 
branschgemensamma tekniska anvisningar.  
 
Beskrivningar och anvisningar i Teknisk handbok mark ska följas vid  
gestaltning/projektering/genomförande och text ska i förekommande fall föras in i 
förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling.  
 
Kraven i handboken är att betrakta som lägsta krav och ytterligare krav kan förekomma i 
objektsspecifika beskrivningar.  
 
Vid gestaltning och projektering ska platsbesök i tidigt skede genomföras av konsulter och 
tjänstemän på kommunen, helst gemensamt. Detta är viktigt då befintliga värden, kopplingar till 
omgivning, rörelse och lutningar m.m. inte framgår fullt ut i granskning av exempelvis 
kartmaterial. 
 
Vid motstridiga uppgifter mellan Teknisk handbok mark, planer, program, policys m.m. ska detta 
diskuteras inom aktuellt projekt om vad som ska gälla.  
 
1.2 Läsanvisningar 
Den tekniska handboken består av flera kapitel. Dessa kapitel är: 
 

1. Inledning 
2. Administrativa krav vid projektering och entreprenad 
3. Generella anvisningar för allmän platsmark marköverbyggnader och vegetation mm. 
4. Trafik, gatumiljö och gatusektioner 
5. Aktivitetsplatser, marköverbyggnader i parkmiljö och parkutrustning 
6. Dagvatten 
7. Vatten och spill 
8. Belysning 
9. Konstbyggnader 
10. Drift och underhåll 

 
Kapitlen kan användas var för sig, men det finns hänvisningar mellan kapitel samt att vissa kapitel 
spänner över andra kapitel, d.v.s. är övergripande. 
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Kapitel 1–3 samt och 6 är övergripande kapitel som påverkar oavsett vad för anläggning man ska 
projektera/utföra.  
 
Kapitel 4–9 är områdesspecifika kapitel. 
 
Kapitel 10 handlar om drift och underhåll av allmän platsmark. Skötselaspekten ska genomsyra alla 
gestaltnings- och projekteringsarbeten på Botkyrka kommun och är inarbetade i varje kapitel.  
 
Strukturen varierar mellan de olika kapitlen, beroende på innehåll och arbetssätt inom skilda 
verksamhetsområden. Struktur i kapitlen kan komma att förändras allt eftersom nyheter och 
kompletteringar motiverar detta. 
  
Handboken reglerar både utformning av och innehållet i de handlingar som konsulter utarbetar för 
Botkyrka kommuns räkning, handlingar som i nästa fas ligger till grund för upphandling och 
genomförande av entreprenadarbete.  
  
Användaren ska kontrollera att senaste utgåvan används.  
 
1.3 Avvikelser från Teknisk handbok mark 
Eventuella avvikelser ska framföras till ansvarig projektledare hos Botkyrka kommun som 
förankrar hos berörda i projektteamet inkl. förvaltning. Om dessa inte kan enas om att tillåta 
avvikelsen så lyfter projektledaren frågan till styrgruppen som beslutar i frågan. 
 
1.4 Styrande och vägledande dokument 
Styrande och vägledande för denna tekniska handbok: 

• Allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader, 2008. Stockholms stad. 
• AMA AF 12, Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads, 

anläggnings-, och installationsentreprenader, 2012. Svensk Byggtjänst.  
• AMA Anläggning 17, 2016. Svensk Byggtjänst. 
• Arbete på väg, 2014. Sveriges kommuner och Landsting. 
• Att skylta skyddad natur – en vägledning om skyltar, foldrar,  

vägvisning, gränsmarkering och Internet, 2003. Naturvårdsverket. 
• BBR - Boverkets byggregler (BFS 2011:16, BBR 18) med ändringar (denna handbok 

baseras på ändringar t.o.m. BBR 25) 
• Betong på mark – Platsgjutna lösningar, 2002. AB Cementa och Svensk Byggtjänst.  
• BFS 2011:5 ALM 2 - Boverkets föreskrifter om allmänna råd om  

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
på allmänna platser inom områden för andra  
anläggningar än byggnader, 2011. Boverket. 

• BFS 2013:9 HIN 3 - Föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om 
enkelt avhjälpta hinder på allmän plats, 2013.  
Boverket. 

• Botkyrka kommuns Belysningsprogram 
• Botkyrka kommuns dagvattenstrategi, 2012. Botkyrka kommun 
• Botkyrka kommuns föreskrifter för schakt- och ledningsarbeten i kommunal mark, 2015-01-

01 
• Botkyrka kommuns klimatstrategi, 2009. Botkyrka kommun. 
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• Botkyrkas översiktsplan, 2014 
• Botvama, 2015. Botkyrka kommun 
• Brounderhåll krav och Brounderhåll råd - Trafikverkets tekniska krav och råd TDOK 

2013:0415 och TDOK 2013:0416 med senaste  
versioner  

• Bära eller brista – handbok i tillståndsbedömning av belagda gator och vägar, 2003. 
Kommunförbundet.  

• Cykelplan för Botkyrka kommun, 2010. Botkyrka kommun. 
• Den smala vägen: beläggning som håller på gator med avsmalnande  

körfält, 2006. Sveriges kommuner och landsting.  
• EBR Kabelförläggning max 145 kV - KJ 41:15 
• EBR Luftledningspraxis - K 31:08 
• EBS - Trafikverkets föreskrifter om tillämpningen av europeiska 

 beräkningsstandarder VVFS 2004:43 (senast ändrad genom TRVFS 2011:12) 
• EKS - Boverkets föreskrifter om och allmänna råd om tillämpning av europeiska 

konstruktionsstandarder (eurokoder) BFS 2013:10 (EKS 9) med senaste ändringar 
• ESA Elsäkerhetsanvisningar 
• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 2008. FN. 
• Föreskrifter för vattenskyddsområden 
• GCM-handbok - Utformning, drift och underhåll med gång-, 

cykel- och mopedtrafik i fokus, 2010. Trafikverket, Sveriges  
kommuner och landsting. 
 
 
 

• Grundläggande regler för vägmarkeringens utseende och användning. 
Föreskrifter, råd och anvisningar finns i f.d. Trafiksäkerhetsverkets ”Regler om vägmärken 
och trafik” (RVT). Både VMF och RVT ska tillämpas. 

• Handbok Vägmärken - Handbok för råd och stöd vid tillämpningen av gällande förordningar 
och föreskrifter. Anger normalstandarden för  
användning av vägmärken, 2009. Vägverket. 

• Hastighetsplan 2011 Rätt fart i Botkyrka. 2011. Botkyrka kommun. 
• I valet & kvalet - Handbok för val av beläggningsåtgärd., 2001.  

Sveriges kommuner och landsting. 
• Klipp häcken - Handbok om åtgärdande av siktskymmande och  

störande växtlighet på fastighetsmark som angränsar till allmän plats. 
Botkyrka kommun/Sveriges kommuner och landsting. 

• Koll på tillväxten - Uthållig ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor, 2006. Sveriges kommuner 
och landsting.  

• Kol-TRAST - Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv  
kollektivtrafik, 2012. SKL, Trafikverket. 

• Krav för Vägars och gators utformning, version 2, 2015, Publikation 2015:086 inklusive 
supplement 1, publikaton TRV:2017:25870,  
Trafikverket. 

• Kulturmiljölagen 1988:950. 
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• Kvalitetsregler för plantskoleväxter, 2013. GRO (Gröna Näringens Riksorganisation). 
• Lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar 
• LSO 2003 - Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 
• Marksten och plattor del III - Drift och Underhåll, 2005. Sveriges kommuner och landsting. 
• MER Anläggning 17, 2017. Svensk Byggtjänst. 
• Miljöbalk 1998:808. 
• Parkeringslexikon - Handbok för parkeringsfrågor, 1990. Henriksson. 
• Parkprogram Botkyrka Kommun, 2013. Botkyrka kommun.  
• PBL - Plan och Bygglagen (SFS 2010:900) 
• Hängspiral- och hängkabelledning för 0,4-24 kV - K 28:06  
• RA Anläggning 17, 2017, Svensk Byggtjänst. 
• Regional cykelplan för Stockholms län, 2014 Trafikverket, Stockholms läns landsting, 

Länsstyrelsen i Stockholms Län, Kommunförbundet Stockholms län, europeiska regionala 
utvecklingsfonden. 

• RiBuss16 - Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik., 2016. 
AB Storstockholms Lokaltrafik. 

• RiPark06 - Riktlinjer för infartsparkeringar, 2006. AB Storstockholms Lokaltrafik. 
• Råd för Vägars och gators utformning, version 2, 2015. Publikation 2015:087 inklusive 

Vägmärken del 1, Publikation 2015:088 och  
Vägmärken del 2, Publikation 2015:089 samt supplement 1,  
Publikation TRV 2017:25870, Trafikverket. 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens åtgärdsplan för tillgänglighet för  
perioden 2009-2015. Botkyrka kommun. 

• Skogsvårdslag 1979:429. 
• Skyltmanual, 2014. Botkyrka kommun.  
• Skötselbeskrivning grönytor och lekplatser Botkyrka kommun, 2017. Botkyrka kommun. 
• SS 424 14 37 ”Kabelförläggning i mark” 
• SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna  
• SS-EN 1176, Europastandard för Lekredskap och stötdämpande  

underlag. 
• SS-EN 1177, Europastandard för Stötdämpande underlag för  

lekplatsens ytbeläggning. 
• SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar, utg. 3 
• Starkströmsföreskrifterna  
• Statens Jordbruksverks föreskrifter om trädgårdsväxter SJVFS 2010:47, 2010. 

Jordbruksverket. 
• Svenskt vattens publikationer P104, P105, P110, P91 och P93 
• Säkra lekplatsen - olycksförebyggande utformning av lekplatser och lekredskap, 2009. 

Sveriges kommuner och landsting, Henriksson Sven Erik. 
• Tillgängliga och användbara miljöer – riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet version 

3 - 2015. Västra Götalands län.  
• TK Geo 13, 2013. Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner, publikation 

2013:0667, Trafikverket. 
• Topp och Belägg, 2007. Svenska kommunförbundet. 
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• Trafik för en attraktiv stad (TRAST), Handbok, Utgåva 2 och  
Underlag, 2007. Sveriges kommuner och landsting, Trafikverket,  
Boverket, Banverket. 

• Trafikförordningen (1998:1276). 
• Trafikplan Botkyrka, 2010. Botkyrka kommun, GataPark-enheten. 
• Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 17 (TDOK 2017:0441) med 

senaste versioner 
• TRVK Bro 11 – Trafikverkets tekniska krav Bro (TRV publ nr 2011:085) + Supplement 1 

(TRV 2014/82131) med senaste änddringar 
• TRVK Tunnel 11 - Trafikverkets tekniska krav Tunnel (TRV publ nr 2011:087) 
• TRVK Väg, 2011. Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion, 

publikation 2011:072, Trafikverket. 
• TRVKB 10, Bitumenbundna lager, 2011. Trafikverkets krav på  

tillverkning och färdig produkt samt krav på levererat material till  
bitumenbundna lager, publikation 2011:082, Trafikverket. 

• TRVR Bro 11 - Trafikverkets tekniska råd Bro (TRV publ nr 2011:086) + Supplement 1 
(TRV 2014/82131) 

• TRVR Tunnel 11 - Trafikverkets tekniska råd Tunnel (TRV publ nr 2011:088) 
• TRVR Väg, 2011. Trafikverkets tekniska råd Vägkonstruktion,  

publikation 2011:073, Trafikverket. 
• Utemiljö – SFU skötsel och förvaltning av utemiljö, 2017. Andrén, svensk byggtjänst. 
• Utförandebeskrivning för renhållning av park- och gatumark, 2017. Botkyrka kommun. 
• Utförandebeskrivning Stockholm Stad 2017, Stockholm Stad 
• Utmärkt! - Säkerhetsanordningar och utmärkning vid gatuarbeten, 2006. Sveriges 

kommuner och landsting. 
• VGU-guide: Vägars och gators utformning – Stödjande kunskap, 2016. Publikation 

2016:083, Trafikverket 
• VGU-guide: Vägars och gators utformning – Utformningsprocess, 2016. Publikation 

2016:082, Trafikverket 
• VKR - Trafikverkets föreskrifter om bärförmåga, stadga och 

beständighet hos byggnadsverk vid byggande av vägar och gator (VVFS 2004:31) 
• VVR - Trafikverkets föreskrifter om tekniska egenskaper vid byggande på vägar och gator 

(VVFS 2003:140) 
• Vägars och gators utformning i tätort, kommunal VGU-guide, 2015. SKL 
• Vägars och gators utformning, version 2, 2015. Begrepp och 

 grund-värden, Publikation 2015:090, Trafikverket. 
• Väghållningens juridik, 2005. Sveriges kommuner och landsting. 
• Väglag (1971:948). 
• Vägmärkesförordning (VMF, 2007:90). 
• Växtbäddar i Stockholm Stad, 2017, Stockholm Stad 
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1.5 Revidering 
Revidering av dokumentet sker 1 gång per år med undantag av första året då revidering kommer ske 
2 gånger. 
 
Behov av revidering lyfts från den som upptäckt behovet till respektive kapitelansvarig. 
Kapitelansvarig dokumenterar revideringen i synpunktslista, se bilaga 1. Vem som är ansvarig för 
respektive kapitel framgår av bilaga 2. 
 
En gång om året sammankallas handbokens arbetsgrupp och inkomna synpunkter gås igenom och 
den tekniska handboken revideras. 
 
Revideringen dokumenteras i revideringslista och dokumentet får nytt revideringsdatum. 
 
Projektledaren eller biträdande projektledare förankrar i styrgruppen för den tekniska handboken 
om det är en åtgärd som styrgruppen kan ta på delegation eller om revideringen innebär att 
revideringen måste tas i Tekniska- och Samhällsbyggnadsnämnderna.  
 
Om revideringen kan tas på delegation börjar revideringen gälla så snart den är införd och 
dokumenterad i revideringslistan.  
 
Om revideringen måste tas i Tekniska- och Samhällsbyggnadsnämnderna börjar revideringen inte 
gälla förrän den godkänts av nämnderna. 
 
Aktuell utgåva finns under filarkiv på Botwebb i samarbetsrum med namn: Teknisk handbok Mark. 
https://botwebb.botkyrka.se 
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2 ADMINISTRATIVA KRAV VID PROJEKTERING OCH ENTREPRENAD 

2.1 Allmänt 
Beskrivningar, mängdbeskrivning/mängdförteckning, ska upprättas enligt Anläggnings AMA med 
de avsteg som redovisas i Teknisk Standard. 
Vidare skall AF-del upprättas för varje projekt som inte avropas på ramavtal för entreprenaden. Vid 
avrop från ramavtal för entreprenaden gäller ramavtalets AF-del. 
Som regel bestämmer Botkyrka Kommun material som ska användas av utföraren. 
 
2.2 Rutiner vid projekteringsstart 
Botkyrka kommuns projektledare sammankallar projektets berörda parter.  
Botkyrka kommun kan även i vissa projekt tillsätta projekteringsledare under projekteringstiden 
som då övertar projektledarens sammanhållande funktion under projekteringstiden. 
 
Projektledaren/projekteringsledaren upphandlar konsulttjänster och leder konsultarbetet. 
 
Det är viktigt att projektledaren/projekteringsledaren ser till att alla handlingar som upprättas på 
beställning av kommunen blir beställarens egendom (OBS! Detta är ett avtalbart avsteg från 
bestämmelserna i såväl ABK som lagarna om upphovsrätt och mönsterskydd).  
 
Finns konsult inblandad i uppdraget ska konsulten tillsätta en ansvarig uppdragsledare som blir 
direkt ansvarig mot beställarens projektledare/projekteringsledare. 
 
2.2.1 Redovisning från konsulten vid projekteringsstart 

Projektören (konsulten) ska vid projekteringsstart redovisa: 
 

• Projektanpassad Tidplan 
• System för Kvalitetssäkring och Kvalitetsplan 
• System för Miljösäkring 
• BAS-P 
• Organisationsplan och namn på Teknikområdesansvariga 
• Förslag till mötestider under hela, eller delar av, projekteringstiden 
• System för kostnadsuppföljning 
• System för digital hantering och ev. digital leverans 

 
2.3 Projekteringens handlingar 
Projekteringens ingående ritningar och övriga handlingar avgörs från fall till fall beroende på 
projektets art och omfattning.  
Innan projekteringsarbetet påbörjas ska avgöras vilka undersökningar i form av markundersökning 
(geoteknik), konstruktionstyp, klimatzon m.m. som ska ligga till grund för dimensionering.  
För bygghandlingar används Bygghandlingar 90 i tillämpliga delar.  
 
2.3.1 Riskanalys 

Riskanalys utförs där så erfordras. Riskanalysen inleds med en redovisning av riskområde för de 
arbeten som kan förorsaka buller, vibrationer och jordrörelser. 
 
I riskanalysen anges: 
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• Högsta svängningshastigheter på närliggande byggnader och  
anläggningar 

• Förekomst av sättningskänsliga anläggningar 
• Förekomst av vibrationskänslig utrustning 
• Förekomst av ledningar och bergrum 
• Förekomst av brunnar med angivande av vattennivå, vattenkvalitet och brunnskapacitet 
• Åtgärdsprogram 

 
2.3.2 Fältmätningar, geotekniska undersökningar vid projektering 

Fältmätningar 

Alla mätnings- och utsättningsarbeten skall ske med utgångspunkt från  
Botkyrka kommuns SWEREF 99 1800 / RH2000. Samtliga avvägningar för gator, gång och 
cykelvägar, VA-ledningar m.m. skall ske utifrån koordinatberäknade linjer. Tvärsektion och profil 
skall ske på var 10:e eller var 20:e meter vilket bestäms i samråd med ansvarig projektledare. Som 
underlag för projektering skall befintliga anläggningar mätas in t.ex., tomtinfarter, murar, häckar 
och staket, el- och telestolpar, brunnar, VA-betäckningar.  
 
Geotekniska undersökningar 

Geotekniska undersökningar och utredningar ska genomföras och redovisas enligt Sveriges 
Geotekniska Förenings (SGF´s) beteckningsblad. Resultat av geotekniska undersökningar ska 
redovisas i plan samt på profil- och tvärsektionsritningar. Om redovisningen kan ske på 
arbetsritningar eller måste ske på separata geotekniska ritningar bestäms i samråd med ansvarig 
projektledare. Som komplement till ritningsredovisningen ska en skriftlig geoteknisk rapport och 
projekteringsunderlag upprättas. 
 
Rapporten ska innehålla: 

• Omfattning av utförda utredningar 
• Sammanställning av laboratorieundersökningar (tjälfarlighetsprov, CRS-prov (Constant 

Rate of Strain), m.m.) 
• Grundvattentabeller 

 
 

Projekteringsunderlaget ska innehålla: 
• Områdesbeskrivning 
• Jordlagerföljder 
• Grundvattennivåer 
• Dimensioneringsförutsättningar för gator, vägar, torg, VA-ledningar m.m. 
• Schaktningsrekommendationer 
• Risker för grundvattensänkning, förorening av grundvatten eller annan påverkan på 

grundvattensituationen samt förslag till åtgärder 
• Risker för påverkan på grundvattensmagasin samt förslag till mot- 

åtgärder 
• Risker för vibrationer och buller vid utförande och drift samt förslag till motåtgärder 
• Risker för sättningar, jordrörelser samt förslag till motåtgärder 
• Riskinventering, t.ex. bebyggelse, anläggningar, förorenad mark (jord) 
• Tjälfarlighetsundersökning 
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• Provtagning skall ske till 1,0 m under projekterad terrassbotten. Vid förekomst av torv, dy 
eller gyttja skall provtagning utökas så att jordlagrets mäktighet och ordningsföljd kan 
bestämmas. 

• Grundvattenundersökning 
• Inom objektet skall bestämning av grundvattenytornas nivå ske i den omfattning som i 

samråd med ansvarig projektledare bedöms nödvändig. 
 

2.3.3 Beskrivande textdelar 

De beskrivande textdelarna utgör ett komplement till den digitala redovisningen samt gällande 
tekniska beskrivningar enligt Anläggnings AMA. De skall ha den omfattning som krävs för att 
klargöra projektörens motiv för valda lösningar samt komplettera eventuella kompletteringar till  
beskrivningarna. 
 
2.3.3.1 Användaranvisningar till AF AMA 
AF AMA tillämpas vid upprättande av administrativa föreskrifter för entreprenader i Botkyrka 
kommun. 
För entreprenader inom Botkyrka kommun gäller följande som beaktas i AF-delen: 
 
Entreprenadform 

Val av entreprenadform bestäms av kommunen, men normalt är som utförandeentreprenad. 
 
 
Upphandling 

• LOU och LUF samt kommunens upphandlingspolicy tillämpas vid all upphandling.  
• Anbudsförfaranden ska ske i samråd med Upphandlingsenheten på  

Botkyrka kommun.  
• Val av upphandlingsform bestäms av kommunen.  
• Modell för utvärdering av anbud bestäms av kommunen från fall till fall. 

 
Entreprenadföreskrifter 

• Kommunen kallar till syn före påbörjande av entreprenadarbetet. Vid övriga syner skall 
alltid kommunen vara representerad. 

• Gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter skall alltid tillämpas. 
• Tillsyn och kontroll skall ske enligt PBL. 
• Kommunens miljöpolicy och miljöföreskrifter skall tillämpas. 

 
2.3.3.2 Drift- och underhållsanvisningar 
Vid projektering av tekniska anläggningar ingår det i arbetet att också ta fram drift- och 
underhållsanvisningar. 
 
2.3.3.3 Skötselanvisningar under garantitiden 
Skötselanvisningar för garantitiden enligt kapitel 2.11 gäller. Om konsulten anser att högre krav än 
dessa ska gälla ska konsulten ta fram kompletterande skötselanvisningar efter godkännande av 
projekteringsledaren och/eller förvaltare på Botkyrka kommun. 
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2.3.3.4 Driftskalkyl 
Konsulten ska upprätta kalkyl över uppskattade driftkostnader för fortsatt drift.  

 
2.3.4 Underlag till kartor och ritningar  

Konsulten kan beställa baskarta via Botkyrka kommun, Kart- och Mätenheten. 
Vid projekteringen ska befintliga och projekterade ledningar/kablars läge beaktas. Befintliga 
ledningars läge kan antingen beställas via Ledningskollen eller via samlingskarta hos Botkyrka 
kommun, Enheten för geografisk information.  
Se även www.botkyrka.se 
 
2.3.5 Laserscannad höjddata  

Laserscannad höjddata finns att tillgå, kontakta Enheten för geografisk information på Botkyrka 
kommun via karta@botkyrka.se 
 
2.3.6 Föreskrifter digitala handlingar 

2.3.6.1 Ritningar  
Ritningar utförs utseendemässigt enligt kommun-/branschpraxis och ska förses med Botkyrka 
kommuns namn och logotype.  
 

Konsulten ska vid framtagande av digitala ritningar följa Bygghandling90 när det gäller 
lagerstruktur, med kompletteringar enligt Botkyrka kommuns lagerstruktur för relationshandlingar, 
som finns på www.botkyrka.se 
All projektering skall anslutas till kommunens koordinatsystem SWEREF 99 1800 / RH2000. 
Inmätning ska redovisas i meter med 2 decimaler i x, y och z.  
Framställa kopior 

Kopior kan framställas med kopiering, tryckning samt uppritning i plotter (vid flerfärg). 
 
Preliminära ritningar: 

När preliminära ritningar skickas, ska namnrutan vara ifylld, men inte datum- eller 
godkännanderutorna. I namnrutans statusruta skall det stå “FÖRHANDSKOPIA“. Skriv datumet 
ovanför ändringstabellen före kopieringen. Vid nästa distribution (som preliminär handling) strykes 
datumet över (så att det ännu kan läsas) och det nya datumet skrivs ovanför. Till varje 
ritningsleverans skall det finnas en ritningsförteckning. 
När ritningen skickas för granskning skriver man “GRANSKNINGSKOPIA“ i statusrutan. Skriv 
aktuellt datum ovanför ändringstabellen och stryk tidigare datum. 
När alla ritningar som hör till projektet är godkända skall det noteras i namn-rutan. Om ritningen 
skall utgöra underlag vid en entreprenadförfrågan skriver man “FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG“ i 
statusrutan. Ta bort samtliga datum ovanför ändringstabellen och skriv ett nytt datum, gemensamt 
för hela förfrågningsunderlaget, i namnrutan.  
När en entreprenadupphandling är avslutad skall alla ritningar och ritningsförteckningar revideras. 
Ändra texten i statusrutan till “BYGGHANDLING“ samt ändra datum.  
 
Ändra fastställda ritningar: 

Till en ändrad ritning skall det alltid bifogas en justerad ritningsförteckning och ett ändrings- PM. 
Ange alltid gällande ändringsbeteckning. 
Själva ändringen skall markeras med aktuell bokstav på fyra ställen: 

mailto:karta@botkyrka.se
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1. Vid ändringsstället på ritningen görs ett s.k. moln runt ändringen (pil med spetsen mot 
ändringen). Radera tidigare moln. 

2. I ändringstabellen på ritningen. Ange antal ändringsställen, innehåll, datum och signatur. 
3. I namnrutan på ritningen, efter ritningsnumret (ersätter tidigare bokstav). 
4. I ritningsförteckningen, notera den nya beteckningen efter ritnings- 

nummer och datum på den aktuella sidan. Skriv också datum i  
förteckningsbladets huvud. 

 
Namnruta 

 
Övrig text i anslutning till namnrutan: 

• Förklaringar, föreskrifter och anmärkningar 
Förklaringar, föreskrifter och anmärkningar skall redovisas då de behövs för att man skall 
förstå ritningens innehåll, anläggningens funktion och hur man skall sköta dess framtida 
underhåll. 

• Koordinattabell 
Koordinattabellen skall placeras så att den skiljer sig från ritningens innehåll i övrigt, helst 
ovanför konsultens namnruta. Om det behövs kan koordinattabellen redovisas i egen 
handling. 

• Orienteringsfigurer placeras i anslutning till namnrutan. 
• Skalstock placeras i anslutning till namnrutan. 

 
2.3.6.2 Beskrivningar 
Ändra beskrivningar: 

Markera ändringar på beskrivningsblad, material- och arbetsbeskrivningar, rumsbeskrivningar, 
mängdförteckningar eller andra motsvarande beskrivningar med ändringspilar. Ändringspilarna 
skall ha en svärtad spets som pekar mot den ändrade textraden. 
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Ändringar som avser flera rader i följd skall markeras med en pricklinje i kanten och med en 
ändringspil som pekar mot pricklinjen. 
Texta löpnumret på ändringen i ändringspilen. Alla ändringar som görs vid samma tillfälle skall 
förses med samma nummer. 
Skriv numret på det ändrings-PM som hör till ändringen i revideringsrutan i beskrivningsbladets 
huvud. Skriv också datum och signatur. 
 
2.3.6.3 Ändrings-PM 
Notera i ändrings-PM 

Om en ritning eller beskrivning ändras, skall ändringen specificeras i ett ändrings-PM. Det utgör 
underlag för kostnadsregleringar. Alla ändrings-PM skall förses med ett löpnummer och en uppgift 
om vilken konsult som utfört ändringen. När en ändrad ritning eller beskrivning distribueras skall 
aktuellt ändrings-PM följa med. 
I ett ändrings-PM för en ritning skall ritningens nummer och ändringens beteckning och innehåll 
finnas med. 
I ett ändrings-PM för en beskrivning skall den ändrade sidans nummer, AMA-kod eller 
motsvarande samt ändringens löpnummer och innehåll finnas med. Ändrings- PM skall redovisas 
på närmast följande byggmöte. 

 
2.4 Projektering inom Vattenskyddsområde 
Dricksvatten av god kvalitet är en viktig del i ett bra boende. För att säkra 
dricksvattenkvaliteten för länets invånare är det förebyggande arbetet  
viktigt vid eller i ett vattenskyddsområde. 
 
2.4.1 Regler för vattenskyddsområden 

Ett viktigt verktyg för att skydda och bevara en vattentillgång som används, eller kan komma 
att användas, för vattenförsörjning är att bilda vattenskyddsområden. Det görs med stöd av  
7 kap, 21-22 §§ Miljöbalken. Då ett vattenskyddsområde bildas tas samtidigt föreskrifter fram.  
Föreskrifterna, vilka är anpassade till det enskilda områdets behov och känslighet, talar om 
vilka begränsningar som gäller inom området till skydd för vattnet. Exempel på sådana 
begränsningar kan vara att behållare med olja och kemikalier ska vara inbyggda så att 
innehållet inte rinner ut om behållaren skulle gå sönder och att grävarbeten inte får vara så 
djupa att grundvattnet riskerar att bli förorenat. Vi har 2 st. vattenskyddsområden, dessa heter 
Segersjö och Tullinge vattenskyddsområde. 
 
2.4.2 Föreskrifter för vattenskyddsområde  

Botkyrka kommun förskriver med stöd av 7 kap, 22§ Miljöbalken (SFS 1998:808) följande: 
Avloppsvatten och dagvatten får ej släppas ut på eller i marken utan tillstånd från kommunens 
nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor. 
Nya avloppsledningar eller avloppsanordningar får inte anläggas utan tillstånd av kommunens 
nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor.  
Befintliga och nya ledningar och anordningar skall vara täta. Med täta ledningar innebär att 
rotinträngning inte skall vara möjligt, gäller på samtliga delar av nya sträckorna. 
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2.5 Ledningssamordning 
Projekterande konsult ansvarar för ledningssamordningen, om ej annat anges. 

 
 
2.6 Konsultens interngranskning av handlingar innan leverans. 
Granskning av handlingen görs enbart genom konsultens egenkontroll.  
Beställaren gör endast en generell granskning med stickprovskontroll av vissa delar av handlingen 
samt eventuell granskning för vissa teknikdelar. Därför påpekas speciellt att konsultens 
interngranskning är av stor vikt och ska vara genomförd på ett sådant sätt att felaktigheter har 
eliminerats innan beställaren får granskningshandlingen.  
 
Beställarens granskning kommer inte att påbörjas förrän samtliga av konsulten upprättade delar i 
handlingen samt protokoll från konsultens interna granskning har inkommit.  
Har konsultens interngranskning inte gjorts på ett tillfredställande sätt går handlingen omedelbart 
tillbaka för justering och beställarens granskning avbryts till dess att handlingen är justerad i sin 
helhet. Förlängning av kontraktstiden och ersättning på grund av detta kommer ej att ges. 
 
2.7 Leverans av förfrågningsunderlag och bygghandling 
Projekthandlingar ska efter beställarens godkännande konverteras till PDF-format. Dock ska också 
originalfilerna i t.ex. .dwg, .doc, .xlsx-format, etc. levereras vid slutleverans. 
 
Förfrågningsunderlag 

Komplett förfrågningsunderlag levereras digitalt i en zip-fil. 
 
Bygghandling 

Efter upphandling av entreprenör ska förfrågningsunderlaget märkas om till bygghandling. 
Eventuella revideringar under anbudstiden ska vara inarbetade i bygghandlingen se även 2.3.4.3. 
Bygghandlingen ska levereras digitalt i en zip-fil samt 2 utskrivna omgångar. 
 
2.8 Ändringar i projektering under byggskede 
Projekterande konsult ska under byggskedet vara behjälplig med att kunna utföra eventuella 
ändringar och kompletteringar av projekteringen.  
Ändringar i handlingar utförs i enlighet 2.3.6.1-2.3.6.3. 
 
2.9 Relationshandlingar/ inmätningar 
Upprätta relationshandlingar 

I en konsults/entreprenörs projekteringsuppdrag ingår det att rätta och komplettera ritningarna till 
färdiga relationsritningar. Dessa skall grundas på entreprenörens uppgifter. Relationsritningar skall 
upprättas för samtliga bygghandlingar och levereras enligt vad respektive enhet kräver 
(papper/digitalt). 
 
För VA-ledningar upprättas underlag för relationshandlingar för alla allmänna ledningar fram till 
förbindelsepunkt. Innan underlaget upprättas kontaktas Botkyrka kommun för överenskommelse av 
dataformat på levererade handlingar. 
 
Underlag för relationshandlingar för anläggning skall dokumentera lägen,  
dimensioner, använda material, uppmätta funktionella egenskaper, utföranden o.d. 
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Beställda utförandehandlingar, protokoll och intyg från beställda provningar och kontroller samt 
produktverifikationer i nivåer 1, 2 och 3 enligt Anläggnings AMA kapitel YE skall bifogas 
underlagshandlingarna. 
 
Underlag för relationshandling skall vara daterad och signerad av ansvarig  
person hos entreprenören samt vara försedd med uppgift om vilken anläggningsdel som handlingen 
avser. Förteckning över aktuella handlingar skall bifogas. 
 
Symboler skall vara enligt Botkyrka kommuns objektkodlista. Övriga beteckningar, definitioner, 
scheman o.d. skall vara enligt svensk, standard om sådan finns. Planritning utförs i skala 1:500 och 
profilritning i skala 1:1000 och 1:100. 
 
Rutiner för inmätning 

För all inmätning tillämpas mätningskungörelsen. Inmätning, utsättning och avvägning utförs med 
utgångspunkt från kommunens stomnät i plan och höjd. Uppgifter om gällande fix- och 
polygonsystem fås från Kart och GIS-enheten på Botkyrka kommun. Redovisning skall ske digitalt 
i överenskommet filformat. 
 
Relationshandlingar/inmätningar 

Handling skall vara i format enligt A-serien och skriven på svenska. Inmätning skall vara utförd 
enligt mätningskungörelsen och i förhållande till kommunens stomnät. Anordning som skall fyllas 
över eller på annat sätt blir dold skall mätas in under arbetets gång. Av ansvarig person godkända 
relationshandlingar överlämnas till beställaren. Handlingarna skall vara godkända av beställaren 
före begäran om slutbesiktning.  
 
Belysning 

För belysning skall följande redovisas: 
• Monteringsritningar över centraler, apparatskåp, armaturfästen och  

armaturmontage 
• Förbindningsschema 
• Förteckning över fundament, stolpar, armaturfästen, armaturer och  

ljuskällor 
• Ändad arbetsritning 
• Isolationsmätningsprotokoll 
• Skyddsjordsprotokoll mot utsatt del samt kontinuitet 
• Inmätningsintyg 
• Produktblad på allt material stolpar, kablar, fundament, armaturer etc. 
• Jordfelsbrytarintyg med utlösningstider 
• Egenkontroll 
• Signaturlista 
• Drift och skötselinstruktion på svenska 
• Alla handlingar underskrivna 
• Dokumentation på kortslutningstider 

 
Konstbyggnader 

För konstbyggnader ska utöver ritningar följande redovisas: 
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• Konstruktionsberäkningar 
• Konstruktionsritningar i form av relationshandlingar (ritningar och  

beskrivningar m.m.), reviderade efter verkligt utförande levereras till kommunen eller 
handläggande konsult i digital form (PDF-format) för registrering i BaTMan.  
Även sammanställningsritning och ev. ritningsförteckning förs in i BaTMan.  

• Beskrivningar och skötselplaner/skötselanvisningar (minst omfattning enligt TRVK Bro 11, 
A3 eller TRVK Tunnel 11, A.2.5 och A.3).   

• Som komplement till framtida stålrevision önskas även entreprenörens grundkontroll (ska 
normalt finnas i resultatpärm).  

 
Trafiksignaler 

En komplett dokumentation (med fullständig anläggningsinformation) ska finnas över varje 
trafiksignalanläggning. Förutom dokument som kravställs med avseende på elsäkerhet etcetera ska 
följande dokument finnas: 
 

• Signalplan 
• Säkerhetstidsberäkning 
• Funktionsbeskrivning 
• Konfliktmatris 
• Detektorfunktioner 

 
Mark 

Vid entreprenader utför entreprenören all utsättning som krävs för anläggningens utförande samt 
ansvarar ensam för riktigheten. Vid avvägning av bergs överyta skall avvägningspunkterna 
bestämmas i samråd med kommunen. 
 
Ledningar 

För lokalisering av ledningar skall entreprenören i god tid före schaktningsarbetens påbörjande 
kontakta respektive ledningsägare och VA-enheten på Botkyrka kommun. 
 
För el-, gas-, fiber-, fjärrvärme- och teleritningar gäller: 
Lokalisering av befintliga ledningar i mark utförs av respektive ledningsägare. Exakt lokalisering av 
ledningar utförs av entreprenören genom handschakt som skall utsträckas till 1,0 m på ömse sidor 
om det av ledningsägare angivna läget. 
 
Följande skall mätas in: 

• Belysningsstolpes läge och dess ID-beteckning 
• Lednings läge - om flertalet ledningar är förlagda parallellt skall läget anges med en 

centrumlinje 
• Skyddsrörs läge 
• El centrals läge och dess ID-beteckning 
• Anläggningsinformation 
• Upprättande av anläggningsinformationen skall ske på grundval av gällande tekniska 

beskrivningar. Samtliga delar i anläggnings- 
informationen skall vara lägesbestämda med koordinater och innehålla: 

• Geometrisk utformning och samtliga beräknade linjer i plan och profil där linjerna eller 
huvudpunkterna numreras 
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• Arbetsområde 
• Anslutningar 
• Skevningar med skevningsövergångar 
• Utspetsningar 
• Typ- och normalsektion 
• Vägutrustning 
• Avvattning 
• Ledningar 
• Geotekniska konstruktioner 
• Skyddsåtgärder 
• Konstbyggnader 
• Miljöskyddsåtgärder 
• Beräknade körbanekanter 
• Kantstöd 
• Dagvattenbrunnar 
• Höjdsättning 

 
2.10 Entreprenadbesiktningar 
2.10.1 Slutbesiktning 

Slutbesiktningen skall genomföras enligt AB 04, om det inte står något annat i avtalet. 
I de fall säkerhetsbesiktning av lekplats ska utföras, görs den med fördel innan slutbesiktningen. 
 
Inför slutbesiktning så ska VA-avdelningen hunnit göra funktionskontroll samt gjort rörinspektion 
med lutningsmätning. För att kunna göra detta så måste relationshandlingarna inkommit till 
Botkyrka kommun i god tid för att kunna ID-sätta brunnar och ledningar. 
 
Den ansvarige som ska sköta drift och underhåll av en ny- eller ombyggd anläggning ska lämna 
synpunkter på anläggningen före slutbesiktning alternativt närvara vid slutbesiktningen. 
Projektledare har skyldighet att överlämna synpunkter till besiktningsman.  
 
Slutbesiktning ska protokollföras och godkännas av berörda parter. 
 
Entreprenader: 

Entreprenör kallar till slutbesiktning senast 20 arbetsdagar före slutbesiktningsdatum. Samtidigt 
med kallelsen skall all dokumentation över kvalitetssäkring och egenkontroll överlämnas till 
beställaren. 
 
Exploateringar: 

Exploatör kallar till slutbesiktning senast 20 arbetsdagar före slutbesiktningsdatum. Samtidigt med 
kallelsen skall all dokumentation över kvalitetssäkring och egenkontroll överlämnas till beställaren. 
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2.10.2 Etableringskontroll  

Etableringskontroll för allt växtmaterial ska utföras under första växtsäsongen. 
 
Eventuella fel som framkommer vid etableringskontrollen ska skyndsamt åtgärdas så att ny 
etableringskontroll kan ske innan garantibesiktning. Vid byte/komplettering av växtmaterial innebär 
skyndsamt att beställning av växtmaterial ska göras inom en vecka efter etableringskontrollens 
protokoll sänds ut via mail. Kopia på beställningsbekräftelse ska sändas till projektets projektledare.  
 
Plantering av levererat material ska ske anslutning till leverans. Vid leverans av växtmaterial ska 
beställaren beredas möjlighet att närvara vid mottagningskontrollen. 
 
Växtmaterial som byts ut under garantitiden eller vid garantibesiktningen skall ökas i storlek 
motsvarade beräknad tillväxt mellan slutbesiktningen och utbytesdagen. 
 
2.10.3 Garantibesiktningar 

Om entreprenören efter slutbesiktning dröjer avsevärt med att avhjälpa fel, som inte är oväsentligt, 
äger besiktningsmannen vid efterbesiktning rätt att förlänga garantitiden för berört arbete med en tid 
som motsvarar tiden mellan slutbesiktningen och efterbesiktningen. För arbete till avhjälpande av 
fel som framträtt under garantitiden äger besiktningsmannen, om särskilda skäl föreligger, rätt att 
föreskriva förlängd garantitid innebärande sammanlagt högst en fördubbling av garantitiden. 
 
Garanti- och ansvarstider gäller enligt AB 04 kap. 4 § 7. Kommunens projektledare för respektive 
entreprenad ser till att erforderliga uppgifter om garanti-tider m.m. dokumenteras och levereras till 
respektive enhet/avdelning.  
 
Fel som uppträder under garantitiden ska åtgärdas enligt AB 04 kap. 5 § 17.  
 
Bevakning av garantitidens slutdatum utförs av ansvarig förvaltare/driftsansvarig från  
Botkyrka kommun. 
För konstbyggnader gäller normalt garantitiden 5 år. 
För vegetation se även kapitel 2.11-2.11.3. 
 
2.11 Garantiskötsel av vegetationsytor 
Garantiskötseln av vegetationsytor ska ingå i entreprenaden med undantag vid avrop från ramavtal 
med markentreprenör. Vid avrop från ramavtal har kommunen möjlighet att antingen anlita 
ramavtalsentreprenören eller använda sig av driftsentreprenören.  
 
I de fall garantiskötseln övergår till driftsentreprenören kommer skötseln att utföras enligt 
kommunens framtagna arbetsbeskrivning för garantiskötsel, se kapitel 2.11.1 och 2.11.2. 
Om entreprenören anser att denna skötselinstruktion inte är tillräckligt ska entreprenören senast 2 
veckor innan slutbesiktning överlämna egna framtagna skötselinstruktioner. Kommunen kan då 
välja att låta garantiskötseln gå tillbaka till entreprenören. 
 
Garantiskötseln börjar gälla från och med slutbesiktningen. 
 
Rubrikerna 2.11.1 och 2.11.2 innehåller arbetsbeskrivning för garantiskötsel för planteringsytor 
respektive träd. Till vissa ytor finns foton som belyser beställarens krav på resultat som skall uppnås 
av entreprenören. 



BOTKYRKA KOMMUN   2019-04-16 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen  

 

   14 [17
] 

 

Tillsyn 

Generell, kontinuerlig, tillsyn, av skötselområdet ingår i entreprenörens  
åtagande.  
 
Uppföljning av garantiskötseln kommer att ske dels genom att beställaren kallar till syner (3st/år) 
och dels genom stickprovskontroll. 
 
2.11.1 Planteringsytor 

2.11.1.1 Generell arbetsbeskrivning 
Vårstädning  

Ytorna skyfflas och krattas rena från löv, ogräs, kvistar och främmande föremål, samt luckras och 
jämnas utan att rot och växtdelar skadas. Döda och skadade växtdelar skärs bort.  
 
Gödsling 

Vid andra växtsäsongen, skall planteringen gödslas med väl brunnen kogödsel. Ett lager läggs ut 
enl. behovsanalys mellan plantorna. Detta skall påföras innan den 15 maj. 
 
Mekanisk ogräsbehandling: 

Hackning eller ev skyffling till 2–4 cm djup, ogräset borttages.  Arbetet utförs 6 ggr/år (1 gång i 
maj, 2 ggr i juni, 1 gång i juli, 1 gång i augusti samt 1 gång i september). Arbetet skall förläggas så 
att det är jämnt fördelat under denna period. Arbetet skall utföras på sådant sätt att förekomsten och 
etableringen av ogräs hämmas. 
Kemisk ogräsbekämpning får ej utföras. 

 
Kantskärning 

Kantskärning mot närliggande ytor skall utföras före den 31 oktober varje växtsäsong.  
 
Bevattning 

Bevattningsmängden skall uppgå till minst 40 mm per vecka under perioden 15 april till och med 
augusti och skall utföras så att jorden är fuktig ner till minst 200 mm djup. Bevattningen skall göras 
på ett sådant sätt att olägenhet undviks och skall vara jämt fördelad så att allt vatten infiltrerar ned i 
växtbädden. 
 
Beskärning: 
Döda och skadade grenar borttages kontinuerligt. 
All beskärning utförs fackmannamässigt av personal med dokumenterad kunskap om 

växtvård.  
 
Vid sjukdomsangrepp eller annan skada av stor dignitet skall beställaren underrättas. 
 

Övriga arbeten, tider och frekvenser för arbetet:  

Vårstädning  - årligen - klar senast 15 maj  
Växtbyte/kompl. - utförs snarast 
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2.11.1.2 Perenner 
Förutom den generella arbetsbeskrivningen gäller följande:  

 
Perenner skall alltid skäras ned och putsas på våren, eftersom bladverket skyddar växterna under 
vintern. Första ogräsrensning utförs i slutat på april eller i början av maj. 
 
Jorden skall luckras till ett djup av 20-50 mm, 2 ggr, 1 gång i maj och 1 gång i oktober. Arbetet 
skall utföras på sådant sätt att förekomsten och etableringen av ogräs hämmas. 
 
Särskild uppmärksamhet skall iakttagas gällande förekomst av fleråriga rotogräs, som skall tas bort 
i sin helhet med rot och alla underjordiska rotbitar.  
 
2.11.1.3 Pluggplantor 
Förutom den generella arbetsbeskrivningen gäller följande:  

 
Ogräsbehandling 

Konkurrerande ogräs ska tas bort för att främja etableringen av pluggplantorna. Arbetet utförs 
genom handrensning av ytorna. Gödsling utförs vid andra växtsäsongen enligt behovsanalys i maj. 
 

2.11.1.4 Klätterväxter, rosor och rhododendron 
Förutom den generella arbetsbeskrivningen gäller följande:  

 

Specifikt för klätterväxter 

Uppbindningen av klätterväxterna skall ske kontinuerligt så att de ligger väl an mot det underlag de 
skall klättra på. 
 
Specifikt för rabattrosor 

Denna beskrivning gäller ej buskrosor (gammaldags rosor) 
 
Rosor skall putsas varje vecka under blomningssäsongen. 
 
Under hösten, före risk för nattfrost skall rosorna täckas med löv. På våren, när nattfrostrisken 
upphört, skall löven avlägsnas och rosorna beskäras på ett fackmannamässigt sätt. Förädlade rosor 
beskärs på våren i början av maj.  
 
Eventuella vildskott på ympat buskmaterial och förädlade rabattrosor avlägsnas kontinuerligt under 
säsong. 
 

Gödsling 

Vid andra växtsäsongen skall planteringen gödslas med väl brunnen kogödsel. Ett 200 mm tjockt 
lager läggs ut mellan plantorna. Detta skall påföras innan den 15 maj. 
 
Specifikt för rhododendron 

Blomställningar skall avlägsnas efter blomning. 
 
Bevattning 

Bevattningen skall ske hela hösten fram till marken är frusen. 
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Gödsling 

Gödsling utförs andra växtsäsongen med rhododendrongödsel enligt tillverkarens 
rekommendationer. Innan garantibesiktning påförs 100 mm rhododendronjord. 
 
2.11.1.5 Lökplanteringar i gräsytor 
Klippning av gräs ska ske först när lökväxten vissnat ner helt och hållet. 
 

Gödsling 

Ska ske tidig vår i samband med att löken kommer upp, 1 gång/år. 
Benmjöl myllas ned över hela ytan. Mängd enligt produktens rekommendationer för lökväxter. 
 
2.11.2 Träd 

Generell arbetsbeskrivning 

 
Inom 50 cm radie mätt från stammen får inte ytan vara gräsbevuxen. Jorden skall vara fri från 
ogräs. I anslutning till garantibesiktningen påföres 100 mm täckbark där så föreskrivs.   
 
Träduppbindning skall hållas i gott skick och skall ses över så att uppbindningsband el dyl. ej 
skadar trädet. Trädstöd tas bort så snart trädet inte behöver stödet. Detta betyder i allmänhet att 
stödet skall tas bort 1 år efter plantering, dock senast i anslutning till garantibesiktningen.  
 
Trädstöd som har till syfte att förhindra påkörningsskador skall stå kvar enligt beställarens 
anvisningar. 
 

Bevattning: 
Bevattningsmängden skall uppgå till minst 40 mm per vecka under perioden 15 april t o m augusti 
och skall utföras så att jorden är fuktig ner till minst 200 mm djup. Bevattningen skall göras på ett 
sådant sätt att olägenhet undviks och skall vara jämt fördelad så att allt vatten infiltrerar ned i 
växtbädden. 
 
Gödsling 

Gödsling utförs genom luckring andra växtsäsongen i maj med NPK  21-3-10. Runt om 
trädstammen på cirka 0,5 m avstånd från trädstammen hälls 2-3 dl av gödselmedlet i vart och ett av 
totalt 3 st cirka 200-300 mm djupa hål.  
Dessutom skall ett 100 mm tjockt lager av väl brunnen kogödsel läggas ut, omfattning lika 
planteringsgropens storlek.  
 
Trädvård 

All beskärning skall ske efter samråd med beställaren. 
Döda och skadade grenar tas bort samt rot- och stamskott.  
 
All beskärning skall utföras fackmannamässigt av personal med  

dokumenterad kunskap om växtvård.  
Beskärningen skall utföras i enlighet med CODIT-modellen. 
 
 
2.11.3 Garantitidens utgång 

Vid garantitidens utgång skall anläggningen ha ett väletablerat utseende. 
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Buskageytor skall vara väl etablerade och ge ett friskt, frodigt och tilltalande intryck. 
Perennrabatter skall vara väl slutna och ge ett friskt intryck. 
Träden skall visa god etablering och tillväxt. Träden skall ha en skottillväxt på minst 200 mm per 
år. 
 
Väletablerade perennplanteringar. 
 

    
 
Buskplantering           Träd 

    
 
2.12 Driftövertagande 
Projektledaren är kommunens part gentemot entreprenörer.  
Driftövertagande sker endast vid godkänd slutbesiktning. 
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3. ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALLMÄN PLATSMARK, 
MARKÖVERBYGGNADER OCH VEGETATION M.M. 
Kapitlet sammanställer krav, anvisningar och riktlinjer för mark- och anläggningsarbete på allmän 
platsmark i gatu- och parkmiljö i Botkyrka kommun, inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Tekniska förvaltningens ansvar.  
Sammanställning över styrande och vägledande dokument för detta kapitel finns förtecknade i 
kapitel 1.4. 
 
3.1 Dimensionering av överbyggnad 
Avsnittet om dimensionering av överbyggnad beskriver både krav och anvisningar för uppbyggnad 
och för dimensionering av körbanor, gångbanor och gång/cykelvägar (GC-vägar), kantstöd och 
stödremsa. I första hand bör standardmaterial och enhetliga ytor eftersträvas vid val av beläggning 
och utrustning med mera. 
Krav och anvisningar kompletteras av kapitel 4 med tillhörande typritningar. 
 
3.1.1 Körbanor med asfalt 
Vägens överbyggnad är den del av vägkonstruktionen som ligger ovanför terrassytan. Det är 
bärighetsklassen och jordarterna i undergrunden samt gatans trafikflöde och vanligt förekommande 
typ av fordon som bestämmer hur tjock överbyggnad som behövs.  
Överbyggnaden ska dimensioneras oavsett om det handlar om nybyggnad eller ombyggnad. 
Dimensioneringen av gator och vägar ska utföras enligt TRVR Väg, TRVK Väg och TK Geo. 
Trafikflödet kan givetvis skilja sig mycket åt mellan olika gator inom samma gatutyp och det är 
därmed trafiksituationen (befintlig, önskad, prognosticerad) som ska vara dimensionerande för 
gatans upp byggnad. 
Dimensioneringen ska speciellt uppmärksamma utsatta ytor vid t.ex. avsmalningar, upphöjningar, 
cirkulationsplatser, busshållplatser och korsningar. Vid dimensionering av överbyggnader i 
cirkulationsplatser ska hänsyn tas till att trafikmängden är större i cirkulationsplatsen än i 
anslutande gator. Det är viktigt att beakta situationer där slitaget och belastningen blir extra stor på 
en liten yta, t.ex. då två körfält reduceras till ett vid en gång-passage eller övergångställe. 
Belastningen i det kvarvarande körfältet blir större och kan behöva kompensation för trafikökningen 
samt ör risken att få spår-bunden trafik, d.v.s. trafik som går i exakt samma hjulspår hela tiden. 
 

 
Tabell 3.1: Dimensionering av överbyggnad för körbana med asfalt 

 
Dimensionering av överbyggnad på jord av sämre kvalitet än materialtyp 4a enligt tabell CB/1 i 
AMA Anläggning 17 utförs i samråd med Botkyrka kommun. 
 
3.1.2 Gångbanor och gc-vägar 

ca 8% ca 12% Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4a

Trfk. 

Klass

Fordon per 

dygn (f/d)

Fordon per 

dygn (f/d)

Fordon per 

dygn (f/d)

Slitlager 

mm

Bundet 

bärlager 

mm

Obundet 

bärlager 

mm

Förstärkn

.lager               

mm

Förstärkn

.lager               

mm

Förstärkn

.lager               

mm

Förstärkn

.lager               

mm

1 <500 ≤660 ≤440 30 50 1) 80 0 420 420 420

2 500-1 000 ≤1 320 ≤880 30 50 1) 80 0 420 420 420

3 1 000-2 500 ≤3 300 ≤2 200 40 80 80 0 420 420 420

4 2 500-5 000 ≤6 600 ≤4 400 40 100 80 0 420 420 420

5 5 000-10 000 ≤12 000 ≤7 900 40 130 80 0 420 420 475

6 10 000-20 000 ≤25 000 ≤16 900 40 150 80 0 420 420 530

7 >20 000 40 170 80 0 420 420 560
1) Om tung trafik under byggtiden ska framföras på det bundna bärlagret får tjockleken ej understiga 100mm

ÅDTk till vid ADTk tung = 

ca 10 %

Tjocklek                                         

Slitlager + Bärlager

Tjocklek Förstärkningslager på underlag av 

material:
Max ÅDT k till vid ÅDTk tung =
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Gångbanors och gc-vägars överbyggnad ska dimensioneras enligt nedanstående tabell. 
 

 
Tabell 3.2 Dimensionering av överbyggnad för gångbanor och gc-vägar med slitlager av asfalt 

 
3.2 Marköverbyggnader med markbeläggning 
Riktlinjer för anläggning av olika markbeläggningsmaterial är att ytorna som utgör samma material 
inte får vara för små ur skötselsynpunkt. De olika ytornas skiljs åt av tydligt avgränsande material 
som gör områdena funktionella och kostnadseffektiva att sköta.  
Beläggning ska väljas för att utgöra så lite hinder för brukare som är möjligt med hänsyn till 
synbarhet och bärande förmåga hos materialvalet. 
Beläggning av marksten kan fungera som slitlager där man har krav på estetik eller funktion som 
exempelvis kräver plattläggning. 
Otrafikerade ytor ska spännas in med granitkantsten eller en rad med storgatsten och ska då sättas i 
jordfuktad betong.  
Trafikerade ytor ska spännas in med granitkansten.  
 
3.2.1 Betongmarkplattor och betongmarksten: 
Måttavvikelse, diagonal måttavvikelse och frostresistensklass ska vara klass 3. 
Nötningshållfasthetsklass ska vara klass 4 för körbara ytor och klass 3 för övriga ytor. Klass för 
brottlast ska vara klass 250 för körbara ytor och 140 för övriga ytor. 
Frostresistensklass ska vara klass 3. Nötningshållfasthetsklass ska vara klass 4 för körbara ytor och 
klass 3 för övriga ytor.  
Betongmarksten får ej användas på högtrafikerade ytor, det vill säga trafikklass 5 och därutöver, 
utan att en speciell utredning utförs. Betongmarksten ska inte heller användas på busshållplatser på 
grund av skador från vridningsrörelser. 
Plattor och marksten av betong ska sättas i förband så att sammanhängande längsgående fogar i den 
dominerande trafikriktningen undviks där risker för skador på konstruktionen är extra stor. För sten 
och betongmaterial i refuger och övriga ej trafikerade och svårskötta ytor ska fogmaterialet göras 
ogräshämmande. 
Mot överkant kantstöd ska plattor och marksten sättas 3–5 mm högre än kantstödet.  

 

Lagertyp Material
Tjocklek mm       

Handläggning

Tjocklek mm        

Maskin-

läggning

Slitlager ABT 8 160/220 25 -

ABT 11 160/220 - 50

Bundet bärlager AG 16 160/220 50 -

Obundet bärlager Samkross/bergkross 200 250

Förstärkningslager Samkross/bergkross - -

Gångbanor och gc-vägar med 

bredd ≤1.7m samt icke 

fordsonstrafikerade ytor

Gångbanor och gc-vägar 

bredare än 1.7m samt 

övriga ytor där 

fordonstrafik kan 

förekomma.

-

35

50

80

420
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Tabell 3.3 Dimensionering av överbyggnad för ytor med betongmarksten eller betongmarkplattor 

 
3.2.2 Gatsten 
Gatsten bör inte användas på körytor som trafikeras av buss.  

• Sättbruk: jordfuktat cementbruk C20, 50 mm 
• Fogbruk: cementbruk 1 del std cement, 3 delar sand (fogsand) 

 
Om gatstenen placeras i asfaltsyta ska den förses med en rad granitkantstöd GF1 mellan asfalt och 
gatsten. 
 
3.2.3 Kullersten 
Kullersten kan användas som skiljeremsa, i refuger eller som parkeringsanvisning där man har krav 
på estetik. Det är inte en lämplig beläggning på platser som kräver god tillgänglighet såsom gång- 
och cykelbanor eller hållplatser. 
Kullersten ska bestå av sorterad, huvudsakligen slät, natursten med storlek mellan 150 och 200 mm. 
 
3.2.4 Ytor med slitlager av grus 
Slitlagret får inte innehålla lösa, vittrade eller lätt nedbrytbara beståndsdelar.  
 

 
Tabell 3.4: Dimensionering av överbyggnad på ytor med slitlager av grus 

 

3.3 Marköverbyggnader med slitlager av asfalt 
3.3.1 Beläggningens funktionsegenskaper 
Olika funktionsegenskaper är olika prioriterade för olika typer av gator med hänsyn till flöde, 
utformning, lokalisering etcetera. Det finns många faktorer som påverkar livslängden på belagda 
ytor, där det största problemet är skador som uppstår till följd av de ingrepp som av olika skäl sker i 
vägkroppen, exempelvis VA-, fjärrvärme-, eller kabelschakter. Beläggningens livslängd påverkas 
dessutom av trafikmängden, andelen tung trafik och andelen dubbdäck.  
En av de viktigaste funktionsegenskaperna för alla typer av gator är vattenbeständigheten, det vill 
säga förmågan att motstå skadlig inverkan av vatten. Ytavvattningsförmågan är också viktig och 
beror av vägens lutning men också av vattenbeständigheten.  
För huvudgator är det i övrigt viktigt med resistens mot nötning och deformation, det vill säga 
förmågan att stå emot slitage som fordon orsakar respektive förmågan att motstå plastiska 
deformationer som leder till spår-bildning, samt att vägens yta är jämn. 
 

Lagertyp Material

Slitlager
Betongmarkplattor 

eller betongmarksten
Sättsand

Obundet bärlager Samkross/bergkross

Förstärkningslager Samkross/bergkross

Tjocklek mm 

Varierande Varierande

30

80

420

Otrafikerade ytor av 

betongmarkplattor eller 

betongmarksten

Trafikerade ytor av 

betongmarkplattor eller 

betongmarksten

Tjocklek mm 

30

300

-

Lagertyp Material

Slitlager Samkross

Obundet bärlager Samkross/bergkross

Förstärkningslager Samkross/bergkross

Tjocklek i mm Tjocklek i mm

Otrafikerade ytor av grus Trafikerade ytor av grus

100

180

-

100

80

350
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På lokalgator och gc-vägar ska i första hand beläggningens flexibilitet (beläggningens förmåga att 
motstå upprepade rörelser i underliggande lager utan att brytas sönder), jämnhet och 
åldringsresistens prioriteras. 
Lågbullrande egenskaper hos en beläggning kan vara särskild viktigt om lokaliseringen genom till 
exempel omgivande verksamheter eller bostäder ställer sådana krav. Beläggningen är något dyrare 
än vanlig beläggning och kräver speciellt underhåll för att bibehålla sin funktion. För gator med 
hastighetsbegränsningen lägre än 40 km/h dominerar dock motorbuller framför däcksbuller varför 
det kan ge bättre effekt att sänka hastigheterna till exempel genom punktinsatser. 
 
3.3.2 Bärlager 
Vid ett utförande med obundet bärlager under plattor och marksten är det speciellt viktigt att kraven 
på geotextil och packning, nivå och planhet uppfylls.  
AG 

AG ska användas normalt vid gång- och cykelbanor som har en bredd ≥ 1.8m samt vid körbanor.  
AGF 

AGF, bärlager av asfaltsgrus med förhöjd bindemedelshalt, ska läggs på gator som ska trafikeras 
utan slitlager samt parkeringsplatser. Den får trafikeras i högst 2 år. 
Vid nyanläggning med AGF ska den proportioneras med 0,3 viktprocentenheter förhöjd 
bindemedelshalt.  
ABb 

Bindlager ska läggas i större korsningar, cirkulationsplatser, terminaler, i södervända backar med 
hög andel tung trafik samt på busshållplatser. Bind-lagret är en del av det bundna bärlagret i 
tillsammans med AG. 
 
3.3.3 Slitlager  
Dränerande slitlager kan användas när det finns särskilda krav på bullerdämpning eller när risken 
för vattenplaning ska reduceras.  
Vid en stor andel tung trafik eller på utsatta ytor bör polymerbitumen användas till slitlager. Detta 
anges med ett P framför asfaltstypen, t ex PABS. 
Normalt dimensioneras de för att trafikeras med fordon vars normalvikt inte överskrider 8 tons 
axellast. 
Vid packning ska tillses att fogen mellan massa och kantstöd fylls väl och så att den vältade 
beläggningskanten överlappar kantstödet med några mm. 
Vid klistring ska bitumenemulsion användas. Bitumenlösning är miljöfarligt och får inte användas. 
Vid klistring på fräst yta ska klistring utföras i båda riktningarna för att undvika ”klisterskugga”. 
ABS 

ABS ska användas som slitlager på körbanor med mycket tung trafik men kan också användas på 
lokalgator med stor trafikmängd på grund av att det har bättre slitmotstånd. Det grova stenmaterialet 
i ABS bildar en skelettstruktur i beläggningen.  
ABT 

ABT ska användas på gång- och cykelbanor, refuger samt lokalgator med lite trafik. För att 
motverka uttorkning ska förhöjd bindemedelshalt användas för ABT i gångbanor och refuger. 
 
3.3.4 Toleranser för överbyggnad 
Toleranser får inte utnyttjas så att vattenavrinningen försvåras. Kvarvarande 
vattensamlingar på nylagd slitlageryta accepteras inte. 
Toleranser för överbyggnader enligt AMA Anläggning 17 gäller med följande undantag: 
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Nivå 

För ytor belagda med plattor och marksten gäller för obundet bärlager en nivåtolerans om ≤ 6 mm 
som största tillåtna avvikelse mätt på en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning.  
Vid utförande av bitumenbundet slitlager på gångbanor ska beläggningen läggas med 5 till 10 mm 
förhöjning mot överkant kantstöd.  
Jämnhet 

Bitumenbundna lager: 
• Slitlager på bitumenbundet underlag eller på obundet underlag har en jämnhetstolerans på H 

± 5mm avvikelse mätt med en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning.  
• Körbaneytor ≥2000 m2 respektive gångbaneytor ≥ 500 m2 ska mätas med 3m rätskiva. 

Medelvärdet av 3 valfria punkter med rätskiva i valfri ritning på 2000m2 körbana respektive 
500 m2 gångbana ska vara ≤ 4 mm. 

• Bär-, bind- och justeringslager har en jämnhetstolerans på H ≤ 8 mm mätt med en 3 m lång 
rätskiva lagd i godtycklig riktning.  
 

3.3.5 Provning och kontroll 
För kontroll av asfaltmassa gäller att prov på massa avseende bindemedelshalt och siktningskurva 
samt kontroll av hålrumshalt ska utföras för varje enskilt objekt med en yta> 1000 kvm. 
Provning av standardbeläggning utförs av entreprenören i enlighet med AMA. 
 
3.4 Materialavskiljande lager 
Materialskiljande lager av geotextil ska användas för att förhindra att lager med olika kornstorlek i 
vägkonstruktionen och växtbäddar blandas.  
Geotextil ska vara av minst bruksklass N2. Även under plattor och marksten ska geotextil användas 
mellan sättsanden och det obundna bärlagret med minst bruksklass N2. 
Materialskiljande lager av geotextil ska uppfylla de allmänna kraven i SS-EN 13249 (37) eller SS-
EN 13250 (38). Krav på geotextil för respektive bruksklass anges i AMA 17 DBB.31. 
Lägsta tillåtna bruksklass för användning i väg- och bankonstruktion anges i tabell nedan (tabell 
8.2–1 från TK Geo 13) 

 
Tabell 3.5. Bruksklass för geotextil som materialskiljande lager i väg- och bankonstruktion. 

 
 
 

<60 60 - 200 200 - 500 > 500

Normala1 N3 N4 N5 N5

Gynsamma2 N3 N3 - -

Normala1 N3 N3 N3 N4

Gynsamma2 N2 N2 - -
1) Normala: När minst två av följande förhållanden uppfylls:

a) tung trafik under byggtiden

b) krossat fyllnadsmaterial med skarpa kanter

c) packning med tung vibratorutrustning

Mekanisk påverkanUnderliggande jord

Pt, Gy och Cl, cu < 

20 kPa

Cl, cu > 20 kPa, Si, 

Sa, Gr

Fyllnadsmaterialets maximala 

kornsstorlek, dmax (mm)

2) Gynsamma: Om endast ett av ovan nämnda förhållanden uppfylls och då 

fyllnadsmaterialset maximala kornstorlek är 200 mm
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3.5 Kantstöd 
Kantstöd är det samlade begreppet för alla slag av låga stöd av betong, granit, asfalt mm. Kantstöd 
har flera funktioner som skyddande av gångtrafikanter, avgränsande mellan olika ytmaterial, 
styrande eller hindrande samt optiskt ledande av olika trafikströmmar och bortledande av ytvatten. 
Mot överkant kantstöd ska plattor, marksten och beläggning sättas 3–5 mm högre än kantstödet.  
 

• Vid nybyggnation av vägar, gator och refuger ska granitkantstöd användas.  
• Vi ombyggnation ska en anpassning till befintligt material på platsen samt möjligheten att 

omsätta befintligt kantstöd beaktas. 
• Vid nyanläggning får begagnat granitkantstöd användas efter samråd med beställaren. 

Begagnat betongkantstöd får inte användas. 
• I refuger och vid infarter ska fasad granitkantstöd användas. Skarpa hörn, som t.ex vid 

övergångställen, ska fasas för att undvika att snöröjningsfordon skada hörnet. 
• Minsta längd på granitkantstöd 500 mm. Minsta längd på betongkantstöd är 350 mm.  
• Ursprungsland för granitkantstöd ska alltid godkännas av beställaren på grund av bristande 

arbetsmiljö och kvalitet. 
• Sten av olika utseende bör inte blandas. Sten ska placeras på ett sådant vis att så långa 

sammanhängande sträckor som möjligt erhålls med enhetligt utseende på stenen. 
• Vid radie ≤ 15 m ska radiesten användas. 
• Vid busshållplatser ska prefabricerade hållplatskantstöd av betong användas. 
• På broar får inte spikad kantstöd användas. 

 
För sättning av kantstöd gäller: 

• Kantstöd av granit samt hållplatskantstöd av betong ska sättas i betong med motstöd av 
betong. 

• Granitkantstöd ska sättas med en fog om ca 5 mm mellan stenarna, vilket kan uppnås med 
att man sätter sågad ände mot huggen ände. 

• Kantstöd av betong på ska spikas och limmas med motstöd av 50kg/m.  
Betongkantstöd ska sättas på AG-lagret. Om kantstöd av betong används som inramning av 
vegetationsyta får AG-lagret inte gå ut längre än 250mm mätt ifrån kantstenslinjen. 

Kantstensvisning 

• Kantstensvisning för huvudgator, industrigator och lokalgator är normalt 120 mm. 
Kantstensvisning för refuger är normalt 120 mm.  

• Vid konstfall i rännsten varierar normalt kantstensvisningen mellan 70 och 120 mm, räknat 
på ett avstånd mellan brunnarna på 30 m. Vid stor höjdvariation upprättas kantstensprofil för 
att få en god linjeföring. 

• Vid infarter ska kantstensvisning på fasad kantsten vara 60-70 mm. 
• Gångbanans anslutning till körbana vid parkeringsplats för funktionsnedsatta samt 

cykelbanas anslutning till körbana ska ske utan kants- och rännsten, asfalt ska möta asfalt. 
• Vid busshållplats ska hållplatskantstöd användas med kantstensvisningen vara 160-170mm. 
• Vid utformning av gator med gångbanor ska kantsten med visning alltid användas. 

Utspetsning mellan nedsänkt stöd och normalhöjd ska utföras på en sträcka av 1 m, om inte 
prefabricerade stenar kräver annan längd. (Undantag vid övergångställen mellan gående och 
cykel/rullstol/barnvagn, se typritning 4.02 och 4.03) 

• Gräsyta ska ligga i nivå med intilliggande hårdgjorda markytor. Detta underlättar mycket vid 
klippning eftersom putsning då inte krävs för att underhålla ytan. 
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3.6 Fris 
En fris är en materialavskiljare som ligger i samma nivå som omgivande ytor. 

• Materialet kan vara av trä, stål eller betong och ska normalt ha visning 
• Fris som gränsar till vegetation ska sättas i jordfuktad betong. 
• Stålkant ska inte användas i anslutning till lekplats 
 

3.7 Stödremsa 
Stödremsa ska utföras med en bredd av 0,25 m där så är möjligt med hänsyn till underlagets bredd. 
Ett grusslitlager ska täcka det obundna bärlagret i stödremsan. Detta grusslitlager ska vara minst 50 
mm.  
Stödremsa ska utföras inom en vecka efter beläggningens färdigställande.  
Varningsmärke A27, Varning för svag vägkant eller hög körbanekant, ska vara uppsatt om 
nivåskillnaden är ≥ 50 mm mellan beläggningskant och intilliggande stödremsa. Om 
beläggningskant är större än 40 mm ska utmärkning utföras med X3, markeringsskärm för 
sidohinder, farthinder m.m. 
 
3.8 Gestaltning och projektering av vegetation 

 
3.8.1 Lagskydd inom park och natur  
Vissa avgränsade områden har ett lagstadgat naturskydd. För områden skyddade enligt kap 7 
miljöbalken (naturreservat, Natura2000, biotopskydd, strandskydd, naturminne) gäller förutom 
allmänna hänsynsregler också speciella föreskrifter. Åtgärder eller verksamheter som regleras i 
föreskrifterna kräver först en prövning av ansvarig tillståndsmyndighet. Det åligger 
verksamhetsutövaren att skaffa sig nödvändig kunskap och eventuella tillstånd/dispenser innan 
åtgärder utförs.  
För vissa i miljöbalken utpekade biotoper, som tex åkerholmar, stenmurar och småvatten i 
jordbruksmark samt alléer gäller ett lagstadgat generellt biotopskydd. Åtgärder och verksamheter 
som kan skada naturmiljön i biotopen, tex ett alléträd, får inte utföras utan dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna utfärdat av Länsstyrelsen.  
Med allé avses lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en 
väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. För mer information se 
Naturvårdsverkets skrift  
Beskrivning och vägledning för biotopen Allé i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
Åtgärder som kan skada skyddade eller fridlysta växt- eller djurarter kan kräva dispens enligt 14–15 
§ artskyddsförordningen (2007:845). Träd som är skyddade enligt detaljplanen kräver marklov vid 
åtgärder som kan skada trädet. 
 
3.8.2 Skyddsvärda träd av biologiska skäl 
Grova träd har en lång levnadstid och utgör en mycket betydelsefull biotop för många djur och 
andra organismer. Dessa träd är särskilt skyddsvärda och ovanliga i landskapet och ska så långt som 
möjligt bevaras, levande eller döda. Särskilt skyddsvärda träd i Botkyrka kommun är: 
 

a) jätteträd; träd grövre än 0.8 meter i diameter, ca 250 cm i omkrets, i brösthöjd. 
b) mycket gamla träd; ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. 
c) grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i 

huvudstam 
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För grova träd som bedömts utgöra en säkerhetsrisk ska i första hand lösning eftersträvas genom 
beskärning eller kronstabilisering av trädet. Om dessa alternativ inte är tillräckligt för att reducera 
risken ska skapande av en trädruin/högstubbe utvärderas i nästa steg. Därefter kan nedtagning av 
grova träd bli aktuellt. Beslut om åtgärd ska göras i samråd med kommunens förvaltare.  
Vid nertagning av grova träd sparas helst trädet i så stora delar som möjligt på en solbelyst del av 
växtplatsen som en platsnära biologisk resurs/faunadepå. Om det inte går att behålla trädet i dess 
ursprungliga miljö, till exempel gatumiljö eller känslig parkmiljö, sparas trädet i andra hand som 
ved i särskilt anvisade delar av park- eller naturområden. Kontakta kommunens förvaltare i god tid 
innan utplacering. 

 
3.8.3 Allmänna anvisningar för gestaltning och projektering av vegetation  
Gestaltning 

• Ett varierat växtbestånd ska eftersträvas för att gynna biologisk mångfald samt för att 
minska risken att sprida sjukdomar och drabbas av artspecifika angrepp. 

• Artens naturliga ståndort bör likna de rådande förhållandena på den nya växtplatsen. Det 
gäller tex. succession och platsens temperatur, solinstrålning, vind-/markförhållanden, 
tillgång till vatten och näring samt tolerans mot föroreningar. Det ger ett tåligare 
växtmaterial och en enklare skötsel.  

• Vegetation ska endast planteras där det är goda växtförutsättningarna och det finns utrymme 
för en växtbädd.  

• Placering och val av vegetation (utifrån växtens habitus/växtsätt) ska fungera med 
belysning, skyltar, byggnader, balkonger och vägkanter. 

• Möjlig skötselfrekvens på planteringsytan ska styra dess utformning, såsom t.ex. artval och 
komplexitet.  

• Planteringens troliga succession och hur växtbeståndet ska utvecklas på sikt ska beaktas i 
planeringen.  

• Skötselkrävande planteringar ska undvikas vid trafikytor och här ska tåliga växter som 
klarar platsens förutsättningar väljas. 

• I gatumiljö kan dagvattenhantering vara en resurs för både bevattning av växtbäddar och 
fördröjning av dagvatten. Redan i tidigt skede ska höjdsättning studeras för att kunna uppnå 
ett lokalt omhändertagande av dagvatten i växtbäddar – i synnerlighet på platser där 
skyfallskartering visar på risk för översvämning vid kraftiga regn. Vid grundvattentäkt finns 
det dock restriktioner kring vilka ytors dagvatten som får tas omhand lokalt och inte, se kap 
6 Dagvatten. 

• För att inte förorena dagvattnet ska växter som kräver mycket gödsling undvikas. 
• Plats för snöupplag och säkerhetsavstånd för snöröjning ska finnas så att vegetationen inte 

skadas. Känslig vegetation ska undvikas där snö-upplag/plogvallar kan förekomma samt 
nära stråk som halkbekämpas. 

• Vid placering av vegetation i närhet av gatu- och vägkorsningar ska siktförhållanden och 
framkomlighet beaktas. 

• Fastighetsgränserna ska vara inlagda i planen vid gestaltning och projektering av vegetation. 
• Hänsyn ska tas till arbetsmiljön för de som utför skötsel av vegetation i natur, park och 

hårdgjorda miljöer. Vegetationsytor ska vara säkra att sköta och återkommande 
skötselmoment som trimning, beskärning, ogräsrensning, krattning, målningsarbete osv ska 
kunna utföras utan problem. För god framkomlighet för skötselfordon krävs en bredd på 2,5 
m.  
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• Växtmaterialet vid lekplatser ska vara slitagetåligt och ej taggigt. Det ska även väljas med 
avseende att inspirera till lek och upplevelser samt ge platsen en trevlig karaktär. Lekplatser 
ska vid behov erbjuda möjligheter för lek i skugga. 

• Tänk på allergiaspekten vid val av växter.  
• Vid projektering av vegetation ska befintliga och projekterade ledningar/kablars läge 

beaktas.  
• Möjligheten att bevara vegetation måste vägas mot om det är genomförbart i 

anläggningsskedet. Eventuella schakter ska planeras så att den inte skadar befintliga 
vegetation. Inga schakter ska helst ske inom trädets droppzon. Behövs avsteg ska särskilda 
åtgärder vidtas, såsom handschakt och anläggande av ett rotdraperi, för att skydda trädet.  

 

Projektering 

• Växternas kvalitet ska följa kvalitetskraven specificerade i den senaste versionen av 
Kvalitetsregler för plantskoleväxter från GRO (Gröna Näringens Riksorganisation). 

• I första hand ska E-plantor föreskrivas för att säkra härdighet och kvalitet. Växtmaterial ska 
vara av svensk eller boreal proveniens där inte annat överenskommits med kommunens 
förvaltare eller landskapsarkitekt. Växter som inte kommer från Sverige ska vara försedda 
med så kallat växtpass. 

• Det är en fördel om art och sort är vanligt förekommande i handeln.  
• Tänk på att stämma av med plantskolor i ett tidigt skede under projekteringen om önskat 

växtmaterial finns 
• Växter från Naturvårdsverket lista över invasiva främmande arter ska inte användas. Att en 

främmande art (art som ej under historisk tid naturligt förekommit i Sverige) är invasiv 
innebär att den hotar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
 

3.8.4 Träd 
Träd förbättrar luften och gynnar mikroklimatet. Träd bidrar med rekreativa värden, ger skugga och 
berikar djurlivet ovan samt under mark. Trädens uttryck påverkar en plats rent formmässigt och är 
karaktärskapande. Träden kan också bidra med att ta hand om dagvatten lokalt istället för att det 
ska behöva ledas bort.  
 
Gestaltning 

Befintliga träd 

• Efter värdering och undersökning av befintliga träd, kan en renovering av växtbädden vara 
att föredra framför ersättning med nya träd och växtbäddar. En renovering bidrar till att 
trädets livslängd förlängs. Se Växtbäddar i Stockholms stad - en handbok 2017.  

• Möjligheten att spara befintliga träd måste vägas mot om det är genomförbart i 
anläggningsskedet. En sådan bedömning av träd kan göras först efter att trädets krona och 
rotzon undersökts och inventerats. 

• Vid exploatering av ett område ska träd som ska bevaras märka ut på plats av kommunens 
landskapsarkitekt och/eller förvaltare. Åtgärder, som t.ex. gallring, görs med fördel i ett så tidigt 
skede som möjligt för att gynna de träd som ska sparas. 
 

Nya träd 

• Träd i gräsytor ska stå tillsammans i grupp för att underlätta skötsel. 
• I gatumiljö ska trädart väljas beroende på gatusektionens bredd och den specifika platsens 

förutsättningar. 
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• Trädens behov av utrymme kan påverka tekniska installationer. Det är vanligt att trädens 
rötter skadas vid schakt för underhåll av ledningar. Växtbäddarnas placering i förhållande 
till ledningar är därför en viktig aspekt i planeringsskedet. Det kan ses som en riktlinje att 
det inte ska finnas några vattenledningar inom trädets droppzon – dvs droppzonen som 
trädet beräknas ha när det är fullvuxet. För lämpligt mått och minimimått på växtbäddens 
bredd i gatumiljö, typritningar 4.04-4.09. 

• Träd i gatumiljö ska vara relativt salttoleranta. 
• Träd ska placeras så att trädkronorna inte växer in i varandra vid slutlig storlek. Undantag 

kan göras om det ingår i gestaltningen. Detta gäller även träd som ska formklippas.  
• Träd som lätt drabbas av honungsdagg/löss eller har klibbiga knoppfjäll (t.ex. lind, poppel) 

samt fruktbärande träd ska inte placeras vid trafikerade ytor, känsliga markmaterial, 
lekutrustning, torgytor, sittplatser, parkeringar eller i direkt anslutning till gång- och cykel-
vägar. 

• Träd som behöver återkommande formklippning ska undvikas med tanke på höga 
driftkostnader, men kan tillåtas förekomma i mer skötselintensiva ytor om de anses särskilt 
viktiga för gestaltningen. 

• Träd nära gata och gc-vägar ske medge uppstamning så att fri höjd uppnås, utan att trädets 
utseende eller vitalitet påverkas negativt. 
o Träd intill bilväg ska kunna stammas upp till 4,6 meter efter ett antal år 
o Träd intill cykelbana ska kunna stammas upp till 3,2 meter. 
o Träd intill gångbana ska kunna stammas upp till 2,5 meter. 

 
• Tänk på att träd som kommer att stå nära eller i närheten av fasader bör väljas utifrån hur de 

skyddar fasaderna under hela året. Trädval att föredra är sådana som skuggar på sommar, 
och därmed skapar svalka både inne och ute, samt släpper in ljus under vinterhalvåret efter 
avlövning. 

• Tänk på att inhemska blommande träd som ger bär eller frukt gynnar biologisk mångfald 
och bidrar med ekosystemtjänster.  

• Sätt gärna träd som ska stå många år. Tänk långsiktigt och storskaligt. Rita gärna en 
sektion för 5, 20 och 50 år för trädens utveckling. 

• Tänk på att alléer även kan skapas med olika trädarter, vilket kan ge ett intressant estetiskt 
uttryck samt är mer motståndskraftigt mot sjukdomar. 

 

Projektering 

Befintliga träd 

• Befintliga träd som ska sparas ska inhägnas och skyddas mot kompaktering inom trädets 
droppzon. Se 3.9 Skydd av befintlig vegetation inom arbetsområdet. 

• För anvisningar om schaktning inom befintliga träds rotzon se 3.10 Schaktning inom träds 
rotzon. 
 

Nya träd 

• Träd ska vara krukodlade (co) eller klumpade (kl). 
• Minsta kvalitet ska inte understiga stamomfång 25–30 cm för stamträd, vilket mäts 1 m över 

marken. Stamhöjden ska vara minst 180 cm. 
• För enhetliga trädalléer är det viktigt att säkerställa att aktuell mängd och storlek finns 

tillgänglig av samma proveniens och frökälla.  
Beställning av växtmaterial ska ske i god tid. 
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• För träd i planteringsytor och naturmark ska lövträdsflis, fraktion 5–30 mm, tjocklek 100 mm 
användas eller marktäckande perenner. För träd i anslutning till hårdgjord yta ska makadam 
fraktion 4–8 mm eller perenner användas. 

• Uppbindning av nyplanterade träd ska ske enligt principritning DDC.11:2 AMA anläggning 
17. 

• Bevattningspåsar ska placeras intill någon av de stöttande trädstörarna. 
• Nyplanterade träd ska förses med gnagskydd. 
• Träd vid vägar och gator, och som riskeras att bli påkörda, ska förses med stamskydd av typ 

metallbåge monterad i mark. Träd i gräsytor ska skyddas mot påkörning av gräsklippare 
med hjälp planteringsyta, barkyta eller räcke runt stammen. Stamskydd ska föreskrivas på 
platser där det är stor risk att träd skadas av vandalism.  

• För att skydda särskilt känsliga träd som står i soliga och vindutsatta lägen mot stamsprickning, 
ska juteväv eller kokosnät, viras runt stam från mark upp till 1,5 meter. Detta utförs vid 
plantering och tas bort då trädet har etablerat sig väl. Detta kan även tillämpas på träd där det 
finns risk för vandalism. 

• Linjen som visar geotextilen i ritningarna ska vara tydlig. Det vanligaste felet vid 
anläggning av skelettjord är att geotextilen läggs mellan fel lager.  

• Tänk på att större växtkvaliteter vid planteringstillfället har generellt också större 
överlevnadschanser de första åren och på sikt. 

• Tänk på att trädrötters utbredningsområde och markytor av baksand eller strid sand ska helst 
inte sammanfalla. För att undvika rotinträngning kan med fördel rotspärr användas. 

Se även 
3.11 Växtbäddar och jordar 
3.12 Plantering 
 
3.8.5 Buskar  
Buskar har precis som träd en betydelse för hur den fysiska miljön uppfattas. Buskar ramar in, kan 
verka rumsbildande eller är själva blickfånget i park- eller naturmark. Buskar har också en stor 
betydelse för mikroklimatet. Utöver detta står buskar för årstidsvariation, blomrikedom. självklart 
gynnar de också djurlivet både som skydd samt som föda i form av bär. Buskytor är ett bra 
alternativ till klippt gräs på svårskötta ytor som till exempel vägrefuger, cirkulationsplatser och 
branta slänter. 
 

Gestaltning 

• Trygghetsaspekten ska beaktas vid planeringen. Alltför stora buskbestånd, utan möjlighet till 
överblick kan upplevas otryggt.  

• Det ska finnas tillräcklig yta för att kunna beskär buskarna i anslutning till planteringen.  
• Häckar som kräver regelbunden beskärning, typ formklippta häckar, bör undvikas eftersom 

det leder till en betydande ökning av driftkostnaderna. Formklippta häckar kan dock 
förekomma som ett gestaltningsinslag, där en intensivare skötsel är motiverad, tillexempel vid 
frekventa stråk eller kulturhistoriska anläggningar.  

• Tänk på att inhemska blommande buskar som ger bär gynnar biologisk mångfald och 
bidrar med ekosystemtjänster. 

• Tänk på att befintliga buskage av värde kan bevaras vid upprustning av parker mm. 
Föryngringsbeskärning ska då föreskrivas.  

• Tänk på att buskar helst inte ska planteras i direkt anslutning till kvartersmark. 
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Projektering 

• Befintliga buskar som ska bevaras ska inhägnas och skyddas under byggtiden och 
föryngringsbeskäras. 

• Plantering för buskar ska vara minst 1 meter bred, ej inräknat utrymme för eventuellt 
kantstöd. 

• Buskar ska vara kruk- eller containerodlade och vara minst 2–3,5 l i storlek. 
• Buskar ska planteras i förband.  
• Planteringsytan ska täckas med lövträdsflis, fraktion 5–30 mm tjocklek 80 mm. 
• Släntlutning för planteringsytan ska maximalt vara 1:3.  
• I branta slänter är det viktigt att planteringar sluter sig snabbt. Detta uppnås genom att 

plantera snabb-/starkväxande buskage och/eller tillämpa tätare planteringsavstånd. 
• Om brantare lutning än 1:3 inte går att undvika i vägmiljöer kan nedbrytningsbar markduk 

användas för täckning och hindrande av erosion. Ytan ska täckas med 50 mm kross, fraktion 
4–8 mm. 

• Buskar som planteras på utsatta platser eller är av en känslig art ska skyddas med lågt 
inspringningsskydd, antingen permanent eller tillfälligt under etableringsfasen.  

Se även 
Ritning 5.03 Inspringningsskydd 
3.8.3 Allmänna anvisningar för gestaltning och projektering av vegetation 
3.11 Växtbäddar och jordar 
3.12 Plantering 
 
3.8.6 Naturlika planteringar 
En naturlik plantering kan vara väldigt enkelt uppbyggd med exempelvis en och samma buskart 
planterad på en större yta. Målet är då att få en tät vegetationsmassa som etablerar sig relativt 
snabbt. En naturlik plantering kan också vara en mer komplext uppbyggd plantering med både träd-, 
busk- och markskikt som ska efterlikna naturen i sitt estetiska uttryck och genomgå en planerad typ 
av succession.  
I områden som ska exploateras och vid nya parkanläggningar i befintlig skog finns möjligheten att 
spara natur som kan bilda en naturlik plantering. Ur driftsynpunkt har naturlika planteringar ofta 
lägre skötselintensitet än traditionella park- eller grönytor. 
 
Gestaltning 

• Raderna av växtmaterial ska varas så långa som möjligt, böljande och med viss 
genomsiktlighet.  

• Vid nyplantering av en mer komplext uppbyggd naturlik plantering ska följande frågor få 
styra utformningen: 
o Hur är det tänkt att planteringen ska se ut om 20 år? 
o Ska brynet vara öppet eller slutet? 
o Vilka träd ska vara de rådande träden? 
o Hur skapas en variation i täthet så att solitärträd, grupper av vegetation och mindre 

luckor skapas på sikt? 
• Tänk på att inhemska blommande och bärande buskar och träd gynnar biologisk mångfald 

och bidrar till ekosystemtjänster. 
• Tänk på att det kan finnas behov av att skapa smitvägar genom den naturlika planteringen. 
• När befintlig natur sparas för att bli en naturlik plantering kan beståndet med fördel röjas 

och/eller kompletteras med nya växter.  
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Projektering 

• Befintliga naturlika planteringar som ska bevaras ska inhägnas och skyddas under 
byggtiden. 

• Plantor av landskapskvalitet härdiga sorter ska väljas. 
• Robusta inhemska arter som är lämpliga för ståndorten ska väljas.  
• Planteringsytan ska vid plantering av mindre kvaliteter skyddas mot uttorkning och 

ogräsuppslag. Ytan ska då täckas med antingen lövträdsflis, fraktion 5–30 mm tjocklek 80 
mm, eller nedbrytningsbar markduk, som täcks med 50 mm kross, i fraktion 4–8 mm, för 
att minska angrepp och konkurrens av ogräs.  

• Lutningar brantare än 1:4 ska undvikas. 
• Naturlika planteringar som anläggs på utsatta platser ska vid behov skyddas med lågt 

inspringningsskydd, antingen permanent eller tillfälligt under etableringsfasen. 
• Lövträdsflis på marken under naturlika planteringar kan göra planteringen mer 

estetiskt tilltalande. 
• Tänk på att naturlika planteringar som ligger där viltskador är en risk kan behöva 

hägnas in. 
Se även 
Ritning 5.03 Inspringningsskydd 
3.8.3 Allmänna anvisningar för gestaltning och projektering av vegetation 
3.11 Växtbäddar och jordar 
3.12 Plantering 
 
3.8.7 Perenner  
Perenner och marktäckare kan användas som prydnadsplantering i exempelvis parker och längs gc-
stråk samt som ett sätt att effektivt täcka mark runt träd och buskytor i stället för till exempel duk, 
bark, bar jord eller gräs. Lättetablerade växter av lämpligt artval utifrån platsens förutsättningar kan 
i sådana fall spara mycket tid för ogräsbekämpning. 
 
Gestaltning 

• Stora sammanhängande ytor med perenner av samma art och sort ska föreskrivas. Om 
solitärer används ska detta framgå tydligt i designen för att underlätta vid ogräsrensning. Låt 
gärna en grupp perenner av samma art och sort få verka som solitärer i perennplanteringen 
istället för bara en perennplanta, då den lätt kan råkas rensas bort. 

• Ytor med perenner ska kunna bevattnas på ett enkelt sätt. En vattenpost ska finnas inom rimligt 
avstånd. Avstämning med kommunens förvaltare ska göras. 

• Dagvatten ska i största möjliga mån ledas till planteringsytor.  
• Perennplanteringar ska placeras så att de inte blir trampade på. 
• Perennplanteringar kan ramas in med kantstöd eller fris. Tänk på att fris är ett bättre 

alternativ för att få in dagvatten till vegetationsytan. 
• En upphöjd, välvd växtbädd gynnar avrinning samt förhöjer temperaturen i växtbädden 

vilket är fördelaktigt för perennplantering. 
• Perenner som planteras på utsatta platser eller är av en känslig art ska skyddas med lågt 

inspringningsskydd, antingen permanent eller bara tillfälligt under etableringsfasen.  
 

Projektering 

• Befintliga perennplanteringar som ska bevaras ska inhägnas och skyddas under byggtiden. 
• Större planteringsytor ska förses med skötselgångar. 
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• Långlivade och tåliga perenner ska väljas. Sort ska uppges för att säkerställa rätt karaktär 
som blomfärg, blomningstid, utbredning och höjd.  

• Perenner ska planteras i förband. 
• Perenner ska beställas i storleken 2–3,5 l för snabbt resultat. 
• Rekommenderade c/c avstånd för aktuell växt ska föreskrivas. 
• Stående vatten ska undvikas i perennplanteringar, dräneringsåtgärder kan vara nödvändig 

beroende på artval. 
• Uppstickande lökar under våren kan komma i konflikt med vårskötsel av perenner. Både 

lökar och perenner ska väljas med hänsyn till detta.  
• Planteringsytan kan vid behov behöva skyddas mot uttorkning och ogräsuppslag. Ytan ska 

då täckas med lövträdsflis, fraktion 5–30 mm, tjocklek 60 mm för att minska angrepp och 
konkurrens av ogräs.  

• Tänk på att en perennplantering i regel sluter sig snabbare vid användande av större 
kvaliteter. 

Se även 
Ritning 5.03 Inspringningsskydd. 
3.8.3 Allmänna anvisningar för gestaltning och projektering av vegetation 
3.11 Växtbäddar och jordar 
3.12 Plantering 
 
3.8.8 Gräs och äng  
Gräsytor fungerar som gröna golv i parker och andra anläggningar och uppskattas mycket för 
rekreation som utflykter, bollspel och umgänge. En gräsyta består av flera olika grässorter. Gräsytor 
kan beskrivas utifrån de frösorter eller grästyper som planeras eller förekommer naturligt på ytan. 
Val av gräsytetyp innebär olika skötselåtgärder och olika skötselintensitet: 
Paradgräsmatta 

Ytan ska i första hand ha ett prydnadsvärde. Den behöver inte vara slitstark men ska ha en frisk 
grön färg.  
Bruksgräsmatta 
Ytorna ska tåla att vistas på och kunna användas för till exempel lek eller bollspel. Bruksgräsyta är 
den vanligaste typen av gräsmatta i parker och bostadsområden. 
Högvuxen gräsyta 

Denna typ av gräsyta kan vara en yta i anslutning till skogspartier, slänter eller trafik-ytor, det vill 
säga inte i första hand avsedd att vistas på. Gräsytan sköts extensivt men ska ha ett vårdat utseende. 
Vägslänt 

Dessa ytor finns i trafikmiljöer och ska slås för att upprätthålla trafiksäkerheten. 
Äng  
Ytor som i första hand ska ge en vacker ört- och gräsväxt och skötas så att blomning och återväxt 
gynnas. 
Armerad gräsyta  

Gräsyta som används på ytor där man vill ha en grön levande yta med hög bärighet och slittålighet. 
Då gräsarmerade ytor sällan klipps är det nödvändigt att slitaget istället är i form av den trafik som 
belastar ytan. Växtbädden för gräset är densamma som fogen mellan stenarna eller hålrummen i 
plattorna/näten. 
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Gestaltning 

• Gräsytor ska inte understiga 1,5 meters bredd, med hänsyn till klippning. Större 
sammanhängande gräs- och ängsytor ska eftersträvas. Minimera och undvik även 
svårtillgängliga ytor, t.ex. smala passager, kilar och spetsiga vinklar. 

• Inhägnat område ska ha öppningsbar passage som är minst 2 m bred för att vara tillgängligt 
med gräsklippare. 

 
Projektering 

• Befintliga gräs- och ängsytor som ska bevaras ska inhägnas och skyddas under byggtiden. 
Alternativt återställas med ny sådd. Tid ska anges för hur länge ytan behöver vara inhägnad 
för att sådden ska ta sig. 

• Gräsytan ska ligga i nivå med intilliggande hårdgjorda markytor. Detta underlättar mycket 
vid klippning eftersom putsning då inte krävs för att underhålla ytan.  

• Parad- och bruksgräsytor ska vara härdiga för Mellansverige och anpassade efter 
användningsområde. Mängd/m2 vid sådd enligt leverantörens anvisningar.  

• Ängsytor ska bestå av arter anpassade till markens förhållanden gällande jordtyp, kalkhalt, 
fuktighet och saltförekomst samt vara härdiga för Mellansverige. Mängd/m2 vid sådd enligt 
leverantörens anvisningar. 

• Lutning på klippt gräsyta får vara maximalt 1:3. Lutning på ängsyta som slås kan dock om 
nödvändigt vara brantare längs utvalda partier. 

• Tänk på att gräsetablering med så kallat färdigt gräs eller torvläggning med odlad grästorv 
ger snabbare etablering än frösådd och kan beträdas efter cirka fyra veckor. Det samma 
gäller för ängsytor. 

Se även 
3.8.3 Allmänna anvisningar för gestaltning och projektering av vegetation 
3.11 Växtbäddar och jordar 
3.12 Plantering 
 
 
3.8.9 Lök  
Lökväxter ska ses som ett komplement till övriga planteringar. Lökväxterna bidrar med 
accentuering och en färgprakt som ger planteringar mer än ett uttryck över en säsong. Lökväxter 
kan med fördel användas för att lyfta den enklaste rabatt eller gräsmatta. 
 
Gestaltning 

• Lökplantering kan anläggas  
- där markytan lämpar sig väl för lökplantering 
- och det är en strategisk plats (intill rörelsestråk, vid entréer eller vid noder) så att så 

många som möjligt kan uppleva lökplanteringen.  
• Lökar ska planteras i grupp.  
• Lökar och knölar i högväxande gräsytor ska planteras som sammanhängande ytor samt vara 

så pass stora att de kan upptäckas. 
• Lökar som planteras intill vägar som saltas vintertid ska placeras på ett skyddsavstånd på 

minst 3 meter in från vägen.  
• Lökar och knölar i gräsytor som klipps måste vara av tidigblommande sort för att kunna 

blomma ut och vissna ner innan säsongens första klippning. 
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• Uppstickande lökar kan under våren komma i konflikt med vårskötsel av perenner. Både 
lökar och perenner ska väljas med hänsyn till detta.  

• Undvik att välja lökar som löper risk att bli uppätna av djur på ställen där det är stor 
sannolikhet att djur finns i närheten. Lökar såsom påsk och pingstliljor (narcissus spp), 
allium och fritillaria står säkra mot skadedjur. 

• Tänk på att lökarna ska helst inte placeras i ytor där folk rör sig eller uppehåller sig då det 
finns risk att dessa blir nedtrampade. 

• Påskliljor, pingstliljor, tulpaner, allium, scilla och krokus är exempel på arter som trivs i 
urbana miljöer.  

 
Projektering 

• För att få effekten av en tät plantering kan 60 lökar per kvadratmeter sättas (gällande 
tulpaner och narcissus). Vill man däremot framhäva den enskilda blomman räcker 20–40 
lökar per kvadratmeter. För mindre lökar kan ca 60 stycken per kvadratmeter ses som ett 
riktvärde. 

Se även 
3.8.3.1 Allmänna anvisningar för gestaltning och projektering av vegetation 
 
3.8.10 Sommarblommor   
Sommarblommor lämpar sig för de mer publika ytorna i tätorten till exempel infarter, torg och 
cirkulationsplatser. Det vanligaste är att sommarblommorna planteras i urna. Planteringarna kan 
varieras från år till år genom program eller temaupplägg som tas fram av kommunens förvaltare. 
 
Gestaltning 

• Vid planering och utformning ska bevattningsmetod fastställas i samråd med kommunens 
förvaltare. 

• De flesta sommarblomsarter trivs bäst på soliga platser. 
 
Projektering 

• Växtbädden ska vara minst 300–400 mm djup, rotogräsfri och väl-gödslad med mullrik jord 
(5–10 vikt%) 

• Upphöjd växtbädd förhöjer temperaturen i växtbädden vilket gynnar 
sommarblomsplanteringen samt gör att den exponeras bättre. 

Se även 
3.8.3 Allmänna anvisningar för gestaltning och projektering av vegetation 
Typsektion 3.01 Växtbädd för Sommarblommor 
 
3.9 Skydd av befintlig vegetation 

• Hur goda förutsättningarna blir för att skydda befintlig vegetation bestäms till stor del vid 
planering- och projektering av gatu-, park-, lednings- och kabelarbeten. Schaktarbeten inom 
träds droppzon ska alltid i möjligaste mån undvikas. 

• Vegetation som ska bevaras ska inhägnas och skyddas.  
• Marken inom träds droppzon får inte kompakteras då det hämmar trädets utveckling och 

förkortar dess livslängd. Ett träds droppzon kan förklaras som en tänkt cirkel utefter 
kronprojektionens diameter (den sk. dropplinjen). Kompaktering sker genom exempelvis 
fordon, parkeringar, upplag av byggmaterial, upplag av schaktmassor mm. 

• Tillfälliga stolpar får inte slås ner i mark inom trädets droppzon.  
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• Träd som ska skyddas ska hägnas in med 2 m högt byggstängsel utanför trädets dropplinje. 
Byggstängslet får tillfälligt ersättas med inbrädning av träd under tid för sådd, plantering 
eller eventuella schaktarbeten vid trädet. I första hand ska alltid byggstängsel användas även 
om inte hela droppzonen kan inrymmas. 

 
3.9.1 Inbrädning av trädstam 
I de fall då utrymme inte finns för att kunna sätta upp byggstängsel runt trädet ska trädet istället 
brädas in. Inbrädning av träd ska även ersätta inhägnader av byggstängsel när sådd, plantering eller 
eventuella schaktarbeten ska ske vid trädet.  
 
Inbrädning ska ske enligt följande: 

• Träd ska brädas in från markytan med minst 45x95 mm trävirke.  
• Mellan stam och virke placeras eftergivligt material så att skavskador på trädets bark 

förhindras. 
• Brädorna ska fästas samman utan åverkan på trädet. 
• Inbrädning ska utföras så att även trädets rothals skyddas. 
• Inbrädning får inte sticka upp över underkant på de lägsta trädgrenarna. 

 

3.10 Schaktning inom träds rotzon 
• Hur goda förutsättningarna blir för att skydda befintlig vegetation bestäms till stor del vid 

planering- och projektering av gatu-, park-, lednings- och kabelarbeten. Schaktarbeten inom 
träds droppzon ska alltid i möjligaste mån undvikas. 

• Schaktning inom träds droppzon ska alltid ske för hand. Om rötter påträffas under 
anläggningens gång utanför droppzonen ska erforderlig friläggning utföras med handschakt 
även där. 

• Uppstår skada på träds rötter ska detta omedelbart anmälas till kommunens projektledare 
och förvaltare för beslut om åtgärd. 

• Vid schaktarbeten, se kommunens dokument Botkyrka kommuns föreskrifter för schakt- och 
ledningsarbeten i kommunal mark, 2015-01-01. 
 

3.10.1 Schaktning inom träds rotzon – steg för steg 
Kommunens förvaltare ska bli inkopplad innan åtgärden utförs. Nedanstående steg ska utföras 
omedelbart efter schakt och i en följd så att rötterna ej torkar ut. 

1. Vid schakt i träds rotzon ska avslitna trädrötter med större diameter än 30 mm omedelbart 
kapas med vasst verktyg med ett skarpt snitt vinkelrätt mot roten.  

2. Spont ska utföras vid djupare schakt och/eller rasrisk/urholkning av material föreligger. 
3. Vid återfyllning ska väv tas bort från rötterna så att jorden kan tränga ner emellan. Jorden 

närmast rötterna ska bestå av växtsubstrat, se 3.11.3 Växtsubstrat för träd, buskar och 
perenner. Resterande återfyllnad ska vara den som är bäst lämpad för trädet och dess 
ståndort.  

4. Därefter ska trädet vattnas med minst 50 liter.  
 
3.10.2 Frilagda rötter i schaktgrav 
Rötter som blivit frilagda i en schaktgrav ska skyddas från uttorkning genom att de täcks med 
säckväv eller marktextil. Väven måste hållas fuktig genom vattning. Schaktgraven läggs igen så 
snart det är möjligt. Om det inte är möjligt att lägga igen schaktgraven inom en arbetsvecka måste 
en provisorisk vägg av plank eller nät med marktextil sättas upp. 
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3.10.3 Lägga kabel- och rörgrav i rotzonen 
• Ledningsägares krav och riktlinjer ska vara kontrollerade innan åtgärd genomförs. 
• Ledningar ska läggas i täta rör.  
• I vegetationsytor och schakt intill träd med grova rötter kan det vara lämpligt att tunnla 

under rötterna.  
• Schaktgravar med avgrävda rötter ska behandlas enligt ”Schaktning i träds rotzon – steg för 

steg” 
 

3.11 Växtbäddar och jordar  
Avsnittet Växtbäddar och jordar är baserat på material från Stockholms stad:  

• Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 2017  
• Utförandebeskrivning Stockholm Stad 2017-11-08 
• Typritningar TVHB020-TVHB025 

Dessa dokument är kravställande för växtbäddar i Botkyrka kommun. Nedanstående text är en 
sammanställning av dokumenten med hänvisningar till respektive dokument.  
 

3.11.1 Allmänna anvisningar för växtbäddar 
• Växtbäddar byggs upp av olika lager av jord eller makadam, som i sin tur har varierande 

sammansättning. Val av växtbäddstyp samt växtjord beror på växtval, ståndort och plats. 
Jordanalyser ska alltid tas på både befintlig och ny jord innan plantering. 

• I flera av växtbäddarna föreskrivs biokol. Biokol är ett organiskt material som hettas upp i 
en syrefri process, även kallad pyrolys.  
Biokolen som används i Botkyrka kommun ska vara certifierad enligt European Biochar 
certificate (EBC) eller ha motsvarande egenskaper. Biokol har i sig ingen gödslande effekt 
och vid anläggning ska växtbädden därför grundgödslas med mineralgödsel eller organisk 
gödsel.  

• Vid anläggning av växtbädd i tidiga skeden och i samband med arbetsgata för byggtrafik ska 
lufttillförsel till växtbädden säkras, för att hindra att syrebrist skadar växtbädden under tiden 
fram till montering av luftningsbrunnar, färdigställande av överbyggnad samt plantering.  
 

3.11.2 Befintlig jord 
• Parker och naturmiljöer med, sedan många år tillbaka, naturligt bildad jord är en resurs som 

ska hanteras med försiktighet så att marken inte blir kompakterad. 
• Jordupplag får max ha höjd 1 m, för att inte kompakteras eller skapa dåliga förhållanden för 

jordens mikroliv och biologiska balans.  
• Jordupplag ska täckas med presenning eller likvärdigt för att förhindra fröogräs.  
• Om befintlig jord endast jordförbättras före plantering måste entreprenadarbetena planeras 

så att dessa ytor kan spärras av. Inga upplag eller maskiner som kompakterar marken är 
tillåtna inom området.  

• Växtjordupplag ska läggas på duk för att förhindra ogräsuppträngning. 
 

3.11.3 Växtsubstrat för träd, buskar och perenner 
• Runt rotklumpen på alla träd, oavsett plantering i hårdgjord yta eller i parkmark, skelettjord 

eller kolmakadam, ska växtsubstrat som tillgodoser det nyplanterade trädets behov av luft- 
och fuktighets-hållande material användas.  



BOTKYRKA KOMMUN   2019-04-16 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen  

 

   22 [31
] 

• Växtsubstratet kan bestå av en blandning av makadam 2/6 mm och 15 till 25 volymprocent 
blandning av näringsberikad biokol och kompost, alternativt pimpsten och kompost. Lägre 
biokol respektive komposthalt ger en torrare och magrare situation medan en högre halt ger 
motsatsen.  

• Komposten ska vara välhumifierad och biokolen näringsberikad med hygieniserad organisk 
gödsel eller mineralgödsel NPK 5-1-4-med mikronäringsämnen. 

 
Ovanstående punkter gällande växtsubstrat gäller också för perenner och buskar, alternativt kan 
makadam 4/8 mm användas i blandningen. Även för gräsytor rekommenderas ovanstående 
växtsubstrat, men för högre stabilitet kan makadamfraktion 2/8 användas i blandningen.  
 
3.11.4 Allmänna anvisningar för växtbädd för träd 

• Träd i hårdgjord yta kräver en växtbädd på minst 15 kubikmeter. I möjligaste mån ska 
växtbäddarna hänga samman som en större yta. 

• Om markprofilen i en vegetationsyta är störd, t. ex på grund av kompaktering eller 
uppfyllnad, måste växtbädden dimensioneras med motsvarande volym som gatuträd, dvs 15 
kubikmeter. Om det nyplanterade trädets rötter kan breda ut sig till en naturlig yta på sikt, 
kan växtbädden vid plantering vara något mindre. 

• Luckring av terrass ska utföras ned till minst 20 cm djup. Vid täta terrasser (exempelvis för 
jordar med 20 vikt % eller högre lerhalt) bör överskottsvatten kunna leds bort från 
växtbädden t.ex. via dräneringsrör. Luckringen av terrassen ska fotodokumenteras av 
entreprenören som en del av egenkontrollen. Efter luckring av terrassbotten kan föreskriven 
jord påföras.  

• Geotextil används ofta som materialavskiljare i växtbäddarna. Det är viktigt att geotextilen 
hamnar på rätt plats i växtbädden. Geotextilen ska förhindra att samkrossen i det obundna 
bärlagret blandas med det luftiga bärlagret. För att förhindra att geotextilen nöts sönder mot 
det luftiga bärlagret ska ett avjämningslager läggas innan geotextilen läggs. Geotextilen viks 
upp mot kanten av trädgropsfundament, luftningsbrunnar och kantstöd, också detta för att 
förhindra att samkross tränger in i växtbäddskonstruktionen. Kantskär därför geotextilen 
efter att obundet bärlager lagts ut.  

• Rotklumpen på ett träd med stamomfång 30–35 cm är ca 100 cm i diameter och ca 60 cm 
djup. Rotklumpen måste få plats inuti trädgropsfundament- ett trädgropsfundament av 
standardstorlek 1400x1400 mm har ett innermått på 1200x1200mm. Det är bra att ha ca 100 
mm marginal på samtliga sidor eftersom rotklumpen kan vara mycket oregelbunden. För att 
undvika att trädet planteras för djupt ska rothals illustreras så att den ligger i nivå med färdig 
markyta på ringen.  

• Luftningsbrunn placeras på ett sådant avstånd från träd att skador från rötter som tränger in i 
brunnen undviks. 

• Växtbäddar ska byggas upp enligt typritningar och utföras enligt Utförandebeskrivning, 
Stockholm Stad, 2017-11-08. Undantag från detta är om Botkyrka kommun anger annat 
eller om Samhällsbyggnadsförvaltningen specifikt för enskilt projekt förordar annan lösning.  
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3.11.5 Växtbäddar för träd  
Träd i vegetationsyta - naturlik markprofil 

Denna växtbädd används då trädet planteras i natur eller i park där marken inte har blivit nämnvärt 
påverkad utifrån. I tidigt skede utförs kontroller för att fastställa jordens beskaffenhet genom 
jordanalys med kornfördelningskurva och näringsanalys. Val av växtbädd görs efter kontroll och 
analys, se utförandebeskrivning, bilaga F till Växtbäddar i Stockholm Stad - en handbok 2017. För 
växtbädd se typritning TVHB025. www.stockholm.se 
 
Träd i vegetationsyta - störd markprofil 

Denna växtbädd används då träden står i en större sammanhängande grön yta, typ park, där marken 
påverkats genom kompaktering och är i behov av  
sanering eller där befintlig jord av andra anledningar inte uppfyller kraven på en god växtbädd efter 
jordförbättring. Växtbädden består av kolmakadam som är packad makadam med inblandning av 
näringsberikad biokol. Se utförande beskrivning, bilaga D till Växtbäddar i Stockholm Stad - en 
handbok 2017. För växtbädd se typritning TVHB025. www.stockholm.se 
 
Träd i gräsyta/perenn- och buskyta med kolmakadan 

Kolmakadam består av packad makadam med inblandning av näringsberikad biokol. Denna 
växtbädd används vid t. ex refuger eller cirkulationsplatser, där marken är påverkad, kompakterad, 
uppfylld eller är i behov av sanering.  
Luftningsbrunn utgår då gasutbytet sker direkt genom markytan. Dagvatten från närliggande 
hårdgjorda ytor leds med fördel via brunn med sidointag eller direkt ner i växtbädden. Se 
utförandebeskrivning, bilaga D till Växtbäddar i Stockholm Stad - en handbok 2017. För växtbädd 
se typritning TVHB024. www.stockholm.se 
 

Träd i hårdgjord yta skelettjord  

En skelettjord består av packad skärv med växtjord eller biokol nedspolad i hålrummen. Skelettjord 
kan inte färdigblandas, utan måste anläggas på plats. Makadamen får inte innehålla nollfraktion. 
Skelettjorden används i hårdgjorda miljöer och klarar tryck från tung trafik. Växtbädden kan därför 
breda ut sig under de hårdgjorda ytorna. Luftningsbrunnar förser träden med dagvatten genom 
infiltration och gasutbyte av syre och koldioxid. Det är viktigt att brunnarna placeras i lågpunkter.  
 
Den nedspolade växtjorden i växtbädden ska efter jordprovsanalys ha korn- 
fördelningskurva som får plats inom det gröna fältet för kornfördelsningskurva för växtjord typ B. 
Växtjorden ska uppfylla allmänna krav för näringsstatus enl. AMA Anläggning 17 tabell RA DCL. 
23/1. För att jorden lättare ska spolas ner ska mullhalten vara lägre än 2 viktprocent och lerhalten 4–
8 vikt-procent. Se utförandebeskrivning, bilaga A till Växtbäddar i Stockholm Stad - en handbok 
2017. För växtbädd se typritning TVHB020. www.stockholm.se 
 
Träd i hårdgjord yta kolmakadam 

Denna växtbädd kan användas på samma sätt som skelettjorden i hårdgjorda miljöer. Kolmakadam 
är enklare och mindre kostsamt än skelettjord och träden visar mycket god tillväxt. Kolmakadam är 
makadam 32/90 mm berikad med 1 15 volymprocent blandning av 1 del näringsberikad biokol och 
1 del kompost. Se utförandebeskrivning bilaga B till Växtbäddar i Stockholm Stad - en handbok 
2017. För växtbädd se typritning TVHB021. www.stockholm.se 
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Träd i hårdgjord yta dagvattenfördröjning  

Växtbäddar kan utnyttjas som magasin för dagvatten. Dessa växtbäddar kan bestå av skelettjord 
eller kolmakadam. Det är viktigt att det finns dränering i botten av växtbädden vid tät och -/eller 
lerig terrass så att vatten inte blir stående i växtbädden under en längre tid. För skelettjord: se 
utförandebeskrivning, bilaga A till Växtbäddar i Stockholm Stad - en handbok 2017. För typsektion 
och se typritning TVHB022. För kolmakadam: se utförandebeskrivning bilaga B till Växtbäddar i 
Stockholm Stad - en handbok 2017. För växtbädd se typritning TVHB022. www.stockholm.se 
 
Träd i stenmjölsyta  

För träd i stenmjölsyta anläggs skelettjord enligt samma metod som för hårdgjord yta, med 
skillnaden att luftningsbrunnen utgår då gasutbytet sker direkt genom markytan. Även 
trädgropsfundamentet utgår. Skelettjorden kan ersättas med kolmakadam. Se utförandebeskrivning, 
bilaga C till Växtbäddar i Stockholm Stad - en handbok 2017. För typsektion och se typritning 
TVHB023. www.stockholm.se 
 
Träd på bjälklag 

Träd på bjälklag inträffar vid t. ex underbyggda gårdar eller vid gröna tak och terrasser. 
Utmaningen är att dimensionera bjälklaget för de laster som jorden och träden skapar samt 
tillgodose ett tillräckligt jorddjup för träd. För små träd och buskträd är minsta substrathöjd 600mm. 
För större träd krävs en höjd över 1000 mm. Genom inblandning av pimpsten eller biokol i grövre 
fraktioner åstadkoms en hög porvolym och en förhållandevis hög, vattenhållande förmåga. Det är 
viktigt att ta med i beräkningen den extra vikt som vattnet utgör på bjälklaget. Förutsättningarna är 
projektspecifika. Detaljerade lösningar finn beskrivna i ”Gröna tak handboken” (Pettersoon Skog. 
A. et al. 2017) som finns tillgänglig på webben- www.gronatakhandboken.se. Se också Växtbäddar 
i Stockholms Stad - en handbok 2017. www.stockholm.se 
 
3.11.6 Utrustning för växtbäddar - träd 
Trädgropsfundament 

Trädgropsfundament kan vara prefabricerade eller byggas upp med hjälp av granitkantstöd eller 
betongsyllar som en ram kring trädets rotklump. Trädgropsfundamentet ger rotklumpen utrymme 
vid plantering samt stabiliserar och separerar markbeläggningens överbyggnad och dess finpartiklar 
från växtbädden. Ramen fylls med växtsubstrat och kan täckas med ett markgaller eller makadam.  
Markgaller ska vara av hållbart material som segjärn eller cortén. Speciallösningar måste 
konstrueras så att de håller för t.ex. trafik. Det är viktigt att trädgropsfundamentets överkant är 
tillräckligt hög för att skilja samkross från växtbädden, samtidigt som trädrötterna ges möjlighet att 
nå ut till omgivande växtbädd. Trädgropsfundamentet placeras på skelettjord resp. kolmakadam och 
materialet tillåts falla in i fundamentets öppningar. Detta gör att fundamentet fixeras och förhindrar 
marksättningar.  
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Luftningsbrunn och stödremsa 

Växtbädden måste utformas med dränering och god infiltrationskapacitet. I hårdgjorda ytor placeras 
luftningsbrunnar i lågpunkter för att leda dagvatten till växtbädden och skapa utbyte av syre och 
koldioxid till trädrötterna. Luftningsbrunnen ska vara perforerad i höjd med det luftiga bärlagret, 
samt ha hål i botten. En brunn med volym 60 l placeras per träd.  
För att optimera vattenintaget kan brunnar med sidointag användas i kantsten mot körbana. För 
vegetationsytor som angränsar till hårdgjorda ytor läggs en stödremsa av makadam så att vatten leds 
in till växtbädden. Det finns lösningar för fördröjning av dagvatten i växtbädden. Detta förutsätter 
följande:  

• God infiltrationskapacitet hos växtbädden. 
• God dränering/breddning som motverkar stående vatten. 
• Växtbäddsvolym som kan hantera den mängd dagvatten som förväntas. 
• Rimlig drift- och skötselnivå. 

Se Växtbäddar i Stockholms stad - en handbok 2017, typritning THVB022. www.stockholm.se 
 
3.11.7 Vegetationsytor för buskar, perenner och gräs 
Vegetationsyta buskar/perenner - naturlik markprofil 

Näringsberikad biokol eller pimpsten 2/8 mm blandat med befintlig jord. Se Växtbäddar i 
Stockholms stad - en handbok 2017, typritning THVB025. www.stockholm.se  
 
 Vegetationsyta gräs, naturlik markprofil 

Näringsberikad biokol eller pimpsten 2/8 mm blandat med befintlig jord. Se Växtbäddar i 
Stockholms stad - en handbok 2017, typritning THVB025. www.stockholm.se 
 
Vegetationsyta buskar/perenner, störd markprofil 

Makadam 2/6 mm med 25 % blandning av 1 del näringsberikad biokol och 1 del kompost. Se 
Växtbäddar i Stockholms stad - en handbok 2017, typritning THVB025. www.stockholm.se 
 
Vegetationsyta gräs, stört markprofil 

Makadam 2/8 mm med 25 volym % blandning av 1 del näringsberikad biokol och 1 del kompost. 
Se Växtbäddar i Stockholms stad - en handbok 2017, typritning THVB025. www.stockholm.se 
 

3.11.8 Jordanalys på befintlig och ny jord 

• Jordprovsanalys ska alltid utföras innan växtjord påförs växtbädden oavsett om det är 
tillverkad eller befintlig jord. Detta för att säkerställa att rätt typ av jord påförs. 

• Provet analyseras i laboratorium och resultera i en kornfördelningskurva, mullhalt, pH-värde 
och näringsstatus enligt AL-metoden.  

• Jorden i växtbädden ska vara homogen i hela profilen, utan avskiljande packade skikt eller 
lager av material med andra kornstorleksfördelningar. 

• Jordprovsanalyser ska redovisas för respektive provtagningsplats eller leverans och 
godkännas av kommunens förvaltare innan ny jord påförs i växtbädd. Vid påförande av ny 
jord ska analys tas oavsett jordvolym. Om volymen för leveransen överskrider 50 m3 ska 
representativt prov tas för var 50:e m3.  

• Analysresultaten ska redovisas så att de kan jämföras med ställda krav på ph-värde, 
ledningstal, angivna riktvärden för näringsinnehåll i tabell RA DCL.23/1 samt vald 
kornfördelningskurva redovisad i AMA. Ställda jordkrav ska vara uppfyllda vid plantering. 
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• Entreprenören ska utföra och bekosta de jordanalyser som krävs för att uppfylla 
redovisningskraven. För att få rätt utvärdering och gödslingsråd ska entreprenören till 
provningsanstalten ange vad för typ av ytor jorden ska användas till samt eventuella 
föreslagna inblandningar. 

 
3.11.9 Jordförbättring 

• Jordförbättring ska utföras med utgångspunkt från jordprovsanalysen och med hänsyn till de 
planterade växternas krav.  

• Vid plantering av träd och buskar ska mullhalten i växtbäddens översta 400 mm motsvara  
5-8 viktprocent. Perennplanteringar kan ha högre mullhalt, medan gräsytor klarar en 
mullhalt som är lägre än 2 viktprocent. Under 400 mm djup ska mullhalten alltid vara lägre 
än 2 viktprocent.  

• Eventuella jordförbättringsåtgärder ska redovisas och godkännas av kommunens förvaltare 
innan befintlig jord används eller förbättras. Vid provtagning av befintlig jord ska 
kommunens förvaltare godkänna redovisade provtagningsplatser samt djup.  

• Vid användning av kompost eller liknande organiskt material för att höja mullhalten finns 
risk att växtbädden på sikt sjunker och att den närings- och vattenhållande förmågan 
försämras om inte nytt organiskt material kontinuerligt tillförs. Genom att istället blanda i 
näringsberikad biokol eller pimpsten får växtjorden liknande egenskaper, men kan samtidigt, 
på sikt, behålla en god struktur.  

• Om befintlig jord endast jordförbättras före plantering måste entreprenadarbetena planeras 
så att dessa ytor kan spärras av. Inga upplag eller maskiner som kompakterar marken är 
tillåtna inom området. 
 

3.12 Plantering  
3.12.1 Allmänna anvisningar för plantering 

• Personal som ansvarar för samt utför planteringsarbeten ska ha trädgårdsutbildning minst 
motsvarande gymnasienivå eller minst 5 års erfarenhet inom yrket. Arbetsgivaren har ansvar 
att utbilda utövande personal och att personerna blir informerade om utförande, bygg- 
handlingar c/c mått, de växter som ska planteras osv. 

• Om redovisad jordanalys är äldre än 1 månad för den aktuella ytan som ska planteras ska 
jordprov tas och analys utföras. Jordförbättringsåtgärder ska vara godkända av kommunens 
förvaltare och vara utförda innan plantering. Eventuell gödsling ska utföras minst 14 dagar 
innan plantering. Växtbädd ska godkännas av kommunens förvaltare innan plantering får 
utföras. 

• Flerårigt rotogräs får inte förekomma i växtbädden vid plantering. Ogräsrensning ska utföras 
manuellt. Kemisk bekämpning av ogräs får ej utföras. 

• Växter med klump ställs i vatten före plantering, så länge att vattnet hinner tränga in i hela 
klumpen (ca två timmar). Behållare/container vattnas omsorgsfullt. 

• Växtbädden ska vid plantering vara tjälfri. Om befintlig jord används ska den vara 
tillräckligt upptorkad så att jorden faller ner mellan rötterna. Innan allt material återfylls 
kring planterad växt ska det vattnas i sådan omfattning att materialet sluter väl an till 
rotsystemet eller klumpen och blir väl genomfuktad. Växtbädden får inte kompakteras.  

• Plantering ska ske omgående efter leverans, i annat fall ska växterna jordslås och vattnas 
dagligen fram till plantering. 
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3.12.2 Kontroll av växtmaterial 
• Vid höstplantering av träd ska växtmaterialet vara väl avmognat vid leveransen. Växter får 

inte tas upp för plantering innan de är helt avmognade. Vid vårplantering ska leveransen 
anpassas så att växtmaterialet inte har vegeterat. 

• Kommunens förvaltare ska kontaktas minst 7 dagar före leverans för att kunna beredas 
möjlighet att kunna närvara vid mottagningskontrollen. Kontroll av växtmaterial ska ske 
direkt vid leveranstillfället på byggarbetsplatsen av entreprenören eller en av kommunen 
utsedd representant. Växter som inte uppfyller kraven eller är skadade i transporten 
accepteras inte.  

• Vid större leveranser av t.ex. träd ska beställaren beredas möjlighet att besöka plantskolan 
för kontroll och godkännande av växtmaterial och dess växtbetingelser. 
 

3.12.3 Plantering av träd  
• Träd som kräver vårplantering ska planteras mellan 1 april och 30 april. Höstplantering ska 

ske i november fram till och med tjäle. Lämplighet för vår- eller höstplantering kontrolleras 
mot föreskriven art och sort. 

• Träd får aldrig bäras i stammen vid ny- eller omplantering av träd eftersom närings- och 
vattentransporten genom stammen då stryps. Klämskador påverkar trädets utveckling 
negativt och kan förkorta dess livslängd. Istället ska hela rotklumpen greppas och lyft-
stroppar, trädkrok eller likvärdigt ska användas vid plantering. 

• Träden ska stå lodrätt.  
• Alléträd ska stå i en rak linje. 
• Planteringsytan ska skyddas mot uttorkning och ogräsuppslag. 
• När trädet är slutligt placerat ska galler och duk runt trädklump öppnas upp och vikas åt 

sidorna. Rotklump får ej lyftas efter att galler är borttaget. Täck duk och galler med 
föreskrivet material som ska vara i växtbädden, men var noga med att ej fylla på med 
material över trädets rothals.  

• Trädet ska genomvattnas ordentligt vid plantering. Minst 50 liter per träd. 
• Störar som används som trädstöd ska slås ned med stor försiktighet, utanför rotklumpen för 

att inte skada rotsystemet. Detta moment ska ske efter att trädet har placerats i trädgropen 
men innan material återfylls.  

• För uppbindning av nyplanterade träd se Typsektion THVB024. 
• Bevattningspåsar ska placeras intill någon av de stöttande trädstörarna. 

 
3.12.4 Plantering av buskar 

• För enklast skötsel under etablering ska plantering utföras på våren eller hösten. Lämplig 
tidpunkt för plantering kontrolleras mot föreskriven art och sort.  

• Planteringsytan ska skyddas mot uttorkning och ogräsuppslag.  
• Föreskrivet c/c avstånd för aktuell växt ska följas. Om ej annat står angivet ska buskarna 

planteras i förband. 
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3.12.5 Plantering av perenner 
• Perenner planteras med fördel mellan mitten av maj fram till mitten av juni, för god 

etablering innan vintern. Perenner ska ej planteras senare än i mitten av september.  
• Planteringsytan ska skyddas mot uttorkning och ogräsuppslag.  
• Föreskrivet c/c avstånd för aktuell växt ska följas. Om ej annat står angivet ska 

perennerna planteras i förband. 
 

3.12.6 Sådd av gräs och äng   
Sådd av gräs och äng 
Sådd av gräs och äng utförs med fördel under augusti-september alternativt under april-maj. Vid 
sådd under sommaren krävs oftast mer bevattning.  
Ängsetablering under sommaren rekommenderas ej. 
Sådd av paradgräsmatta, bruksgräsmatta och högvuxen gräsyta 
Frö ska myllas ned. Växtbädden ska jämnkrattas och lättvältas med gallervält innan sådd utförs. 
Ytan ska även gallervältas efter sådd (att gallervälta innebär att packa jordytan lätt för att få ett 
jämnt slutresultat). 
Grässådd vid vägslänt 

Sådd ska ske direkt på alven (mineraljorden). 
Sådd av äng 

För att lättare få en jämn fördelning på ytan vid sådd av äng ska fröerna blandas med ett 
fyllnadsmaterial, som till exempel sågspånsmjöl, vetekli eller sand. Fröet ska försiktigt myllas med 
kratta eller gallervält och slutligen vältas med slätvält. 
Grästorv/ängsmatta 

• Innan grästorv/ängsmatta läggs ut ska växtbädden jämnkrattas, lättvältas med gallervält samt 
genomvattnas till ett djup av 200 mm.  

• Läggningen ska börja vid en rak kant och längderna sedan läggas i förband så att 
tvärskarvarna ej kommer mitt för varandra. Läggningen ska anpassas till nivåer på 
angränsande ytor.  

• Om mattan riskerar att utsättas för extrema vindar eller om den ska monteras i branta slänter 
ska den förankras med träspik.  

• Efter utläggning av grästorv ska ytan gallervältas.  
• Omedelbart efter att anläggningen är klar ska ytan vattnas rikligt så att torven/mattan och 

underlaget blir ordentligt genomvattnat.   
Armerad gräsyta:  

• Sättsanden kan bestå av en mindre fraktion (0–2 mm) samt en viss 
 inblandning av lera (ca 15 %). 

• Fogsand kan bestå av ca 50 % växtjord och 50 % traditionell fogsand. 
• Substratet får inte fylla cellen hela vägen upp vid färdigt resultat. Materialets sättning ska 

dock beaktas. 
• Slitagetålig och inte alltför torkkänslig grässort ska användas. Ytorna besås till exempel av 

Ängsgröe 40–60 %, Hårdsvingel 10–20 % samt Rödven 10–20 %. 
• Nyetablerade ytor av gräsarmering ska skyddas från slitage. 
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3.12.7 Plantering av lök  
• Vårblommande lök ska planteras mellan mitten av augusti till mitten av oktober. 

Höstblommande lök ska planteras på våren. 
• Löken ska hållas torr till dess att den sätts ut. Den får inte vara angripen av mögelsvamp. 
• Löken ska planteras på ett djup av tre gånger lökens storlek. 
• Vid stora planteringar i gräsyta plöjs löken med fördel ned med maskin. 

 
3.13 Tekniska krav under byggtiden 
Körplåtar ska omgående markeras samt spetsas eller fasas för komfortabel överfart. Vid 
användande av körplåtar mer än 5 kalenderdagar i följd ska spetsning utföras med varaktig 
hållbarhet (förslagsvis asfalt). 
Larvbandsdrivna maskiner får ej utan särskilt skriftligt tillstånd köras på belagda ytor. 
 
3.13.1 Arbetsmiljö 
Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande särskilda skydds- och säkerhets-föreskrifter. 
Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och 
säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för 
denne mot sin personal. 
Som ansvariga väghållare är det Kommunens strävan och målsättning att anläggningsarbete som 
sker i anslutning till gång- och cykeltrafik respektive motortrafik skall kunna genomföras under 
trygga förhållanden för såväl trafikanter som personal som arbetar med anläggningsarbetet. 
Detta är möjligt att uppnå om tillämpningsbara delar ur ”Regler för säkerhet vid vägarbete och 
transporter” och gällande bestämmelser i arbetsmiljö- och trafikmiljölagstiftningen respekteras och 
efterlevs av inblandade parter. 
Arbetsfordon inklusive lastbilar, i eller i anslutning till arbetsområdet skall vara försedda med 
roterande varningslampor.  
Trafiken på omgivande vägar, körytor och planer skall skyddas mot stensprut, vattenstänk, 
cementslam mm. Entreprenören ska beakta riskerna för att tredje man skadas vid passage av eller 
vistelse inom arbetsområdet. 
Vid byggmöte/kvalitetsmöte/personalträff skall arbets- och trafikmiljö finnas på dagordningen. All 
personal på arbetsplatsen skall informeras om planerade trafikåtgärder och ges möjlighet att lämna 
synpunkter på trafikanordningar, praktiskt utförande, varselklädsel mm.  
Innan arbetena påbörjas skall entreprenören upprätta trafikanordningsplan, visande trafikföringen 
och utmärkning av vägarbetet under byggnadstiden. Trafikanordningsplanen skall godkännas av 
Botkyrka kommun innan arbeten får påbörjas. 
Om trafikförhållandena så medger kan en yta för massuppläggning tillföras arbetsområdet. Vid 
svåra arbetsförhållanden, djupa gravar, rasrisk etc. kan en ”säkerhetsyta” tillföras arbetsområdet, i 
båda fallen krävs godkännande från Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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3.13.2 Personalliggare 
Entreprenören ska överta beställarens skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 
kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen. 
Entreprenören är skyldig att upprätthålla och vidmakthålla en elektronisk personalliggare på 
byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt. Personalliggare ska uppfylla krav 
enligt 9 kap 5§ skatte-förfarandeförordningen (2011:1261). 
Beställaren överlåter skyldigheterna att vid utförandet av uppdraget även fullgöra alla byggherrens 
skyldigheter enligt bestämmelserna om personalliggare i byggbranschen (anmälningsskyldigheter, 
skyldighet att tillhandahålla utrustning och skyldighet att hålla personalliggare tillgänglig för 
Skatteverket). 
Ovanstående innefattar även att administrera Anmälan Byggarbetsplats.  
Kopia på registrerad anmälan samt kopia på slutanmälan ska överlämnas till beställaren. 
Berörda anställda på Botkyrka kommun som ska ha tillgång till byggarbetsplatsen har ID06 som 
legitimation att knyta till personalliggaren.  
 
3.13.3 Mark för etablering och upplag 
Erfordrad yta för uppläggning av varor och material utanför arbetsområdet ska polistillstånd 
inhämtas samt om det gäller kommunal mark. För uppställning av containers, bodar, kontor etc. 
fodras alltid polisens tillstånd. 
 
3.13.4 TA-plan 
En trafikanordningsplan (TA-plan) ska upprättas vid tillfällen där ingrepp i den normala 
trafikföringen inte går att undvika. 
Under entreprenadtiden skall det finnas möjlighet för biltrafik och andra transporter att ta sig till 
och från byggnaderna som ligger i anslutning till arbetsområdet. Gång- och cykeltrafikanter skall 
kunna passera arbetsplatsen på ett säkert sätt.  
Vid arbete på vägar och gator ska säkerhetsanordningar på platsen göra trafikanterna 
uppmärksamma på att arbete pågår. Skyltning, utmärkning och skyddsanordningar ska både vägleda 
trafikanterna säkert förbi arbetsplatsen och skydda vägarbetare.  
Olika typer av arbeten och situationer kräver olika utmärkning och skyddsanordningar. Vilka som 
avses användas för ett arbete ska redovisas i en skiss tillsammans med ansökan om 
trafikanordningsplan. Riktlinjer och regler samt anvisningar för TA-planer och arbete på väg finns i 
Sveriges Kommuner och Landstings handbok Arbete på väg från 2014. Till den hör också en 
samling med typexempel på utmärkning och skyddsanvisningar. I skriften Utmärkt! från 2006 finns 
ytterligare typexempel på utmärkningar och skydds-anordningar. 
TA-planen ska redovisa: 

• Hur ett arbete ska märkas ut med säkerhetsanordningar, skyltning m.m. 
• Arbetets art och omfattning 
• Tidpunkt för start och avslut 
• Namngiven ansvarig för arbetet med kontaktuppgifter 
• Påverkan på och åtgärder för bibehållen trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och 

cyklister 
• Hur trafikföringen ska lösas på ett säkert sätt med hjälp av förbiledning/omledning av 

trafiken 
I vissa fall krävs även tillfällig lokal trafikföreskrift och/eller väghållarbeslut vilka fattas av 
väghållaren i samband med behandling av ansökan om TA-plan. 
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Planen skall vara godkänd av Botkyrka kommun innan arbetena påbörjas.  
Ansökan sker i kommunens system ISYcase. Granskningstid 10 arbetsdagar 

 
3.13.5 Arbetsplan och schaktlov 
Minst 15 arbetsdagar före beräknad start av ett arbete skall Botkyrka kommun ha en arbetsplan och 
en ansökan om schaktlov, s.k. ”Schakt- och öppningstillstånd”. Schakt- och ledningsarbeten i 
Botkyrka ska följas, se: www.botkyrka.se.  
Ansökan sker i kommunens system ISYcase. Handläggningstid 10 arbetsdagar. 
Då vegetation är berörd ska kommunens förvaltare eller landskapsarkitekt ge direktiv om hur 
vegetationen ska skyddas. Som riktvärde gäller att inga grävarbeten får utföras inom träds 
droppzon. Om schakt ändå måste utföras ska det ske för hand. Om rötter påträffas under 
anläggningens gång utanför droppzonen ska erforderlig friläggning utföras med handschakt även 
där. 
Se även 
3.9 Skydd av befintlig vegetation 
3.10 Schaktning inom träds rotzons 
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4 TRAFIK, GATUMILJÖ OCH GATUSEKTIONER 
Trafikkapitlet behandlar förutsättningar och aspekter för trafiksystemets utformning, reglering och 
utrustning. Trafiksystemets uppbyggnad och anordning ska medge att människor kan transportera 
sig på ett välfungerande, trafiksäkert sätt i samhället samt medge rörelser och utbyte av varor och  
tjänster. 
 
Sammanställning över styrande och vägledande dokument för detta kapitel finns förtecknade i 
kapitel 1.4. 
 
4.1 Handlingar 
Typritning nr: 
 4.01 Vändplats 
 4.02 Övergångställe utan refug med/utan cykelöverfart 
 4.03 Övergångställe med refug med/utan cykelöverfart 

4.04 Huvudgata med separerad dubbelriktat cykelhuvudnät 
4.05 Huvudgata med separerad enkelriktat cykelhuvudnät 
4.08 Större lokalgata 
4.09 Mindre lokalgata 
4.10 Friliggande GC-bana 
4.11 Wattsgupp 

 4.12 Platågupp 
 4.13 Sidoförskjutningar, avsmalning 
 4.14 Trafikspärr 
 4.15 Parkering 
 
4.2 Introduktion 
Gator och vägar kan delas in i olika gatutyper beroende på dess funktion och innehåll. 
 
Med funktion och innehåll avses bland annat: 

• Gatuområdets utformning med avseende på mått, bredder och linje-föring 
• Vilken typ av bebyggelsestruktur som gatan ska försörja och understödja 
• Disponering av vägområdet genom en indelning i olika ytor för olika trafikslag och med 

hänsyn till trafikflöden, framkomlighet, trafik-säkerhet etc. 
• Gaturummets utformning med avseende på innehållet, möbleringen av vägområdet med 

ingående utrustning som belysning, cykelställ, papperskorgar, bänkar och sittytor m.m. 
 
För olika gator kan olika innehåll och funktion, utifrån ovanstående aspekter, behöva prioriteras och 
olika gatutyper kan därmed behöva delas in i olika varianter. För dessa skilda varianter prioriteras 
också olika funktionsaspekter. 
 
Övergångar mellan olika vägtyper ska vara överskådliga och tydliga för  
trafikanterna. Övergång mellan olika standard, till exempel när en ny vägsträckning ansluter till en 
befintlig gata med lägre standard, ska särskilt beaktas. Dimensionering av korsningar mellan statligt 
och kommunalt vägnät sker normalt enligt Trafikverkets övergripande krav. Inom kommunalt  
huvud- och lokalnät görs dimensioneringen utifrån kommunalt beslut. Vid dimensionering av 
korsningar behöver stora fordons krav på framkomlighet vägas mot cyklisters, gåendes och särskilt 
krav på säkerhet och framkomlighet för personer med funktionsnedsättning. 
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Gestaltningen av en korsning ska bidra till att göra korsningen tydlig och  
begriplig. Utformningen ska medverka både till höjd uppmärksamhet och till god 
hastighetsanpassning hos trafikanterna. Skalan och karaktären på anslutande gator och själva 
korsningen ska harmoniera varandra och med omgivningen. 
 
Linjeföringen för en väg/gata definieras av Trafikverket som den kombination av geometriska 
element i plan och profil, som definierar vägens/gatans läge i omgivningen. 
 
Vägens linjeföring, typsektion och vägutrustning samt vägens anpassning till terräng och omgivning 
skapar siktförhållanden och bildar väg/gaturum.  
Siktförhållande och gaturum bildar tillsammans ramen för trafikanternas beteende. Samspel mellan 
plan och profil och mellan gestaltningen av gatumiljön och vägens geometri är av vikt i all väg- och 
gatuutformning. En förskjutning, så kallad krökning, i vertikal- och/eller horisontalplan kan 
medföra stor påverkan på sikt, visuell ledning och väg/gaturummets samlade utseende. 
 
4.3 Gatutyper 
Gatunätet i Botkyrka kommun har kategoriserats i olika gatutyper och redovisas i kartan i figur 4.1. 
 
4.3.1 Övergripande vägnät 
De större vägarna inom Botkyrka kommun, såsom E4, Hågelbyleden, väg 225 och väg 226 ingår i det 
övergripande vägnätet. Dessa vägar förvaltas av Trafikverket. 
De övergripande vägarna KP Arnoldssons väg och del av Gamla Norsborgsvägen (från trafikplats Hallunda 
till infart Norsborgs vattenverk) förvaltas dock av Botkyrka kommun.  
 
4.3.2 Huvudgata 
Det kommunala huvudvägnätet som sammanbinder kommunens olika delar 
med varandra utgörs av huvudgator. Beroende på gatans lokalisering och utformning kan behov av 
utrymme för olika trafikslag variera men huvudgator ska dimensioneras för att kunna vara en del av 
huvudvägnätet för alla trafikslag, inklusive buss och andra större fordon. På så vis utgör huvud-
gatunätet en större och sammanhängande struktur för hela kommunen. 
 
Huvudgator är ofta reglerade som huvudleder. Huvudledsregleringen medför parkeringsförbud så 
vid önskemål om att inrymma parkering i gaturummet kan kantstensparkering på anvisade platser 
fungera bra beroende på gatans funktion, hastighetsbegränsning och trafikflöden. 
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Figur 4.1 Biltrafiknät Botkyrka kommun, 2010 
 
4.3.3 Mindre huvudgata 
Samlar trafiken från lokalvägnätet inom ett eller flera bostads- och/eller verksamhetsområden och 
leder den ut till huvudvägnätet. Dimensionering och utformning av en mindre huvudgata även kallad 
uppsamlingsgata beror dels av mängden trafik för olika trafikslag, vilket i sin tur beror på hur stora 
och vilken typ av bostads- och eller verksamhetsområden som gatan samlar trafik ifrån, och dels på 
vilken karaktär och funktion gatan behöver ha. Utformningen bör också ta hänsyn till om det finns 
målpunkter i form av bostäder och verksamheter på båda sidor av gatan. 
 
Gatan ska vara samlande för alla trafikslag och en från motorfordon separerad bana för gående och 
cyklister kan finnas utmed ena eller båda sidor av gatan beroende på gatans trafikflöden. Om gatan 
trafikeras av fler än 500 fordon/dygn så bör åtminstone gångbana finnas på båda sidor av vägen. 
Mer information om trafikflöden och separering finns i kap 9 Trafik, 9.4 Trafikflöden. 
 
Korsningar mellan trafikslag och passager över vägen sker normalt i plan men kan, beroende på 
trafikflöden och hastighetsbegränsning, vara hastighetssäkrade till exempel genom upphöjning eller 
farthinder. 
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4.3.4 Lokalgata 
Lokalgator är mindre gator som utgör strukturen inom ett bostads- eller verksamhetsområde. Lokal-
gator kan kantas av verksamheter eller bostäder på ena eller båda sidor, det kan vara gator genom 
flerfamiljshusområden, friliggande småhus- eller villabebyggelse eller utgöra lokalnätet i 
verksamhetsområden. 
 
Lokalgator har ofta hastighetsbegränsning 30 km/h men kan även vara trafikreglerad som ett 
gångfartsområde. Parkering för angöring och viss besöksparkering kan i viss mån ske på gatan men 
i regel ska parkering ske på fastighetsmark. 
 
Gångbanor kan finnas på ena eller båda sidor av gatan beroende på trafikflödet. 
 
4.4 Funktionsaspekter 
En gatas olika funktioner beskrivs nedan i olika kategorier. I de olika gatutyperna och dess 
variationer kan de olika kategorierna nedan behöva prioriteras olika mycket. 
 
4.4.1 Trafiksäkerhet 
Trafiksäkerheten består av ett antal faktorer i samspel mellan människa, fordon och väg. Begreppet 
avser alla trafikslag men olika trafikslag har olika behov. Åtgärder för förhöjd trafiksäkerhet kan 
vara till exempel en hastighetsdämpande inverkan på trafiken eller att avsätta separerad och säker 
plats för olika trafikslag i gaturummet. Det kan också vara trygghetsrelaterade åtgärder som till 
exempel förstärkt belysning vid ett övergångsställe eller siktröjning av skymmande buskar och träd 
längs vägar, vilket också är viktigt av trafiksäkerhetsskäl. 
 
Avgörande för trafiksäkerheten, både för cyklister och för gående är dels gatans 
beläggningsmaterial, dess jämnhet och kvalitet men även övriga fordon och trafikanters hastighet. 
För både gående och cyklister är också den upplevda tryggheten en viktig del av 
trafiksäkerhetsupplevelsen. Därför kan även nära angränsning till ytor för andra trafikslag innebära 
en ökad trygghetskänsla. 
 
En trafiksäker väg eller bana för cyklister kan bland annat vara att: 
 

• Den är tillräckligt bred för det trafikerade flödet 
• Den är separerad från övriga trafikslag 
• Utformningen är anpassad för cykel (till exempel genom nedsänkta kantstenar vid passager 

och tillräckliga svängradier) 
• Skyltning och vägvisning är väl placerad och anpassad i storlek 
 

En trafiksäker väg för gående kan innebära: 
• Att utformningen är anpassad med tillräckligt tilltagna ytor, både sett utifrån gångflöde och 

för avgränsning mot angränsande trafikytor 
• Övergångsställen och passager är hastighetssäkrade 
• God belysning, närhet till byggnader och närvaro av andra människor genom att man ser och 

blir sedd 
 
För fordonsförare så är trafiksäkerheten beroende av den egna och omkringvarande fordons 
hastigheter och utformningen av både vägområdet och sidoområdet. Viktigt är att gatans utformning 
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överensstämmer med angiven hastighet. Även här kan trygghetskänslan främjas av god drift och 
underhåll samt belysning. 
 
4.4.2 Framkomlighet 
God framkomlighet är att kunna färdas enkelt och smidigt i ett jämnt flöde, där antalet hinder eller 
stopp är få eller inga. Ofta hänger detta samman även med högre hastigheter men inte 
nödvändigtvis. Ett mått på framkomlighet är kapacitet eller egentligen, för individen, fördröjning. 
God framkomlighet innebär att gatan har tillräcklig kapacitet för den dimensionerande 
trafiksituationen. 
 
God framkomlighet för cyklister: 

För framkomligheten är det avgörande att cykelvägen är gen, det vill säga inte avviker mer än 
nödvändigt från fågelvägen mellan start- och målpunkt, och rak i sin sträckning med kontinuitet i 
utformningen, det vill säga ett sammanhängande nät med obruten och hög standard. 
 
För att en jämn och förhållandevis hög hastighet ska kunna hållas är en förutsättning att 
beläggningen är jämn och väl underhållen med nedsänkta kantstenar vid passager. Kurvradien bör 
vara 6–8 m för god komfort och cykel-vägen ska vara separerad från gångtrafikanter.  
 
God framkomlighet för gående: 

Framkomligheten är beroende av att stråket är gent och direkt. Att ytor är dimensionerade och  
anpassade utifrån flöde och platsspecifika behov som en viss utformning och/eller kvalitet, i till 
exempel material och jämnhet i beläggningen. 
 

Stråket behöver också vara väl underhållet både med avseende på snöröjning, sandning, sopning 
och på åtgärdande av växtlighet etcetera. Viktigt är också god belysning. 
 
God framkomlighet för kollektivtrafik: 

För gator som trafikeras av kollektivtrafik i form av buss är det framförallt viktigt att utformningen 
av vägen är anpassad till busstrafikens behov av svängradier, sidoområden och körfältsbredder. God 
framkomlighet uppnås framförallt där separata busskörfält kan anläggas för ohindrad väg men 
också när busstrafiken prioriteras i signalreglerade korsningar. Enskilda tomtutfarter och passager 
bör undvikas i största möjliga mån. 
 
4.4.3 Tillgänglighet 
Botkyrka ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsförmåga.  
Tillgänglighet är en mänsklig rättighet. Ett tillgängligt samhälle är inte till nackdel för någon utan 
tvärtom, det underlättar för alla! En hög grad av tillgänglighet innebär att vi ökar delaktigheten i 
samhället, istället för att stänga ute grupper av människor. Planering och utformning måste därför 
alltid utgå från att vi människor är olika med olika förutsättningar och behov. Generella lösningar 
som fungerar för alla ska alltid komma i första hand. Tillgänglighetsanpassning kan exempelvis 
innebära nedsänkta kantstenar vid övergångsställen och passager, ramper som komplement till 
trappor, taktila och visuella ledstråk samt att skyltar och informationstavlor är lätta att förstå. 
 
En funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 
Det är skillnad på funktionsnedsättning och funktionshinder. En funktionsnedsättning är kopplat till 
en person och  
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behöver inte innebära ett hinder för delaktighet. Om däremot miljö och omgivning är otillgänglig 
uppstår funktionshinder. Det är alltså funktionshindret som stoppar personer med 
funktionsnedsättning att på jämlika villkor delta i samhället. 
 
Avseende ljushetskontraster gäller generellt fastställt mått på 0,40 enligt NCS- skalan (Natural 
Color system). För ledstänger och annan utrustning som man behöver röra är materialvalet av stor 
betydelse för personer med kontaktallergier. 
 
4.4.4 Nåbarhet 
Nåbarhet som en funktion kan beskrivas som att den byggda miljön medger en rörlighet i trafik-
systemet, en accessibilitet i form av tillgänglighet till olika målpunkter. 
 
Nåbarheten prioriteras ofta i stadsgator med flera mindre målpunkter som till exempel butiker eller 
restauranger utmed ena eller båda sidor av gatan och där behovet av att man kan stanna till för 
angöring eller hämtning, avlämning är stort. 
Nåbarheten förstärks om gatuområdet innehåller ytor för kantstensparkering. Dessa kan, för ett 
förhöjt upplevelsevärde, anläggas varvade med trädplanteringar och eller möblerade zoner som med 
fördel kan placeras i anslutning till målpunkter. 
 
4.4.5 Upplevelsevärde 
Upplevelsevärden är subjektiva och därmed olika för olika människor, kopplat till behov, ålder mm. 
Hur gaturummet upplevs, exempelvis om det är trevligt, inspirerande, fult eller tråkigt kan 
beskrivas som gatans upplevelsevärde.  
Upplevelsevärde kan också inbegripa orienterbarheten, hur pass tydligt gaturummet vägleder 
besökaren så att denne hittar rätt på ett tryggt sätt. I förlängningen har gaturummens sammantagna 
utseende en betydelse för hur staden som helhet upplevs. 
 
Upplevelseförbättrande åtgärder kan vara att förstärka värden som grönska och planteringar, synlig 
och utsmyckande dagvattenhantering, dekorativ och intressant samt användarvänlig utrustning, 
utformning och markmaterial.  
Liksom bänkar, belysning, eventuella konstverk med mera. Gaturummens  
utformning är också en viktig del av stadens identitet. 
 
4.5 Planering och utredningar inom trafikområdet 
4.5.1 Trafikutredning 
Trafikutredningar kan behöva utföras i olika typer av både investerings- och exploateringsprojekt.  
Ingående delar har olika relevans beroende på projektets typ och storlek.  
Trafikutredningar bör göras i ett tidigt skede för att öka möjligheten att ta med förbättringsåtgärder 
och förslag på ombyggnader etc. i planeringsprocessen. 
 
 
Följande delar ingår vanligen i en trafikutredning. 
 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation: 

• Definiera och beskriv typ av gator, inklusive gång- och cykelvägar, med avseende på mått 
och bredder, utrustning samt reglering 

• Trafikmängder och uppmätta hastigheter för nuläget (mätningar bör vara högst 2 år gamla) 
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• Kartläggning av problembild – exempelvis avseende trafiksäkerhet, framkomlighet eller 
tillgänglighet samt eventuella inkomna medborgarsynpunkter och önskemål 

• Sammanställning av problembeskrivning för nuläget 
 
Beskrivning av kommande trafiksituation: 

• Prognos för trafikalstring för tillkommande bostäder och eller  
verksamheter – prognosperiod beror på projektets omfattning och  
innehåll men normalt tas trafikprognoser fram för 2040 (20 år framåt i tiden) 

• Konsekvenser som den tillkommande trafiken från exploateringen ger på omgivande 
trafiknät 

• Ombyggnadsförslag/alternativ, trafiksäkerhets- och tillgänglighets-åtgärder 
• Sammanställning av förslag i handlingsplan för åtgärder och vad  

projektet kan förväntas lösa genom dessa 
 

4.5.2 Trafikplan 
Trafikplaner omfattar i regel lite större områden eller en hel kommun. 
 
Vanligtvis genomförs först en funktionsindelning av trafiknäten för olika trafikslag (bilar, bussar, 
utryckningsfordon, gående och cyklister). Därefter görs en kvalitetsbedömning som omfattar 
framkomlighet och trafiksäkerhet i dessa nät där det bedöms hur väl de olika trafikslagens behov 
och anspråk tillgodoses. Bedömningen beskrivs i kvalitetsnivåer, för olika sträckor och korsningar i 
trafiknätet, och anges som god kvalitet (grön), mindre god (gul) respektive låg kvalitet (röd). 
 
Det övergripande målet med trafikplanen är att antalet trafikolyckor med personskador inom 
tätorten ska minskas. Det ska ske genom de åtgärder som redovisas i trafiknätsanalysen. Särskilt ska 
riskerna för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning minskas.  
 
Trafikplanens syfte är att genom kvalitetsbedömningen identifiera platser eller delar av trafiknätet 
där de olika trafikslagen anspråk på framkomlighet och trafiksäkerhet inte tillgodoses. Därefter kan 
åtgärder föreslås som minskar eller eliminerar dessa konflikter. 
 

• Trafiknäten ska tillgodose dagens anspråk på trafiksäkerhet, trygghet, låga bullernivåer och 
god luftkvalitet 

• De ska även tillgodose olika trafikslags behov av tillgänglighet och framkomlighet 
• Trafiknäten bör i sin struktur understödja önskemål om att bevara 

och/eller återskapa, historiskt eller stadsbildsmässigt sett, värdefulla  
gatumiljöer 

• De bör bidra till att försköna stadens gaturum och ge dem identitet och 
karaktär 

 
Övriga trafiksäkerhetsproblem måste bearbetas genom andra åtgärder till  
exempel kvalitetssäkring av transporter, förbättrad drift och underhåll och ökad 
hjälmanvändning bland cyklister. 
 
4.5.3 Trafikmätning 
Trafikmätningar såsom hastighets- och flödesräkningar kan göras på olika sätt 
och för olika syften och användningsområden. Exempelvis görs mätningar som 
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underlag till strategisk planering, som underlag till bullermätningar, för  
planering och projektering av investerings- och exploateringsprojekt samt  
prognoser för årligt underhåll. 
 
I Botkyrka kommun utförs trafikmätningar årligen genom ramavtalskonsult. Mätningar görs med 
slangar. 
 
För närvarande används systemet för mätning av motorfordon. Systemet består 
av dels mätutrusning dels av ett bearbetningsprogram. 
Vid räkning av fotgängarflöden är räkning för hand den mest tillförlitliga  
metoden. Cykelmätning kan genomföras genom fasta mätstationer eller för hand. 
 
4.5.4 Vägutrustningsplan 
Vid ett ny- eller ombyggnadsprojekt som påverkar vägområdet ska en väg-utrustningsplan 
sammanställas. Det är av vikt att det alltid finns en sådan och att denna upprättas i ett så tidigt skede 
som möjligt. 
 
I en vägutrustningsplan ska redovisas samtliga (enbart placering, inte text-innehåll) tillkommande: 

• Vägmärken och gatunamnsskyltar 
• Vägmarkeringar 
• Vägskyddsutrustningar (räcken, påkörningsskydd, energiupptagande anordningar med mera) 
• Vägkantsutmärkning, refuger, kantsten 
• Trafiksignaler 
• Hastighetsreducerande åtgärder 
• Belysning 

 
Planen ska även redovisa befintlig utrustning, vägmärken, vägmarkeringar etc. som ska behållas. 
Planen ska föreskriva att skyltar som ska behållas men som har nedsatt reflexförmåga, synbarhet 
eller andra skador ska bytas ut. 
Rivning av befintliga anordningar bör också anges antingen i text eller på lämplig planritning.  
Vid upprättandet av vägutrustningsplanen kan det till exempel visa sig att planerade träd bör 
justeras i läge eller att vägområdet måste utökas för att nödvändig utrustning ska kunna sättas upp. 
Det kan också upptäckas brister i vägutformningen som kan rättas till och som annars skulle 
kräva både varningsmärken och bakgrundsskärmar. Alltför tidigt utförda vägutrustningsplaner 
måste revideras inför utförandet. 
 
Planering av ny vägvisning som lokaliseringsmärken eller gatunamnsskyltar inom ramen för ett 
projekt kan medföra att kompletteringar eller justeringar i vägvisning även utanför 
entreprenadgränsen måste tillkomma. Dessa kompletteringar ska ingå i projekteringen.  
För gatunamnsskyltar gäller att både gatunamnet och adressnumret ska stämma överens med beslut 
som fattats av samhällsbyggnadsnämnden. Handläggaren av gatunamnsskyltar ska kontaktas i god 
tid före planerad skyltbeställning. 
 
Efter vägens öppnande ska endast den utrustning som finns redovisad i slutgiltig vägutrustningsplan 
finnas på plats. 
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4.5.5 Parkeringsutredning 
Generellt ska verksamheter och bostäder tillgodose sitt parkeringsbehov inom den egna 
fastighetsmarken. Förutsättningarna för det ska ordnas i samband med detaljplanering men det kan 
också villkoras i samband med bygglovsgivning. Parkeringstal regleras genom 
parkeringsprogrammet (se styr-dokument). 
https://botkyrka.se/bo--bygga/gator-och-resande/parkering.html#! 
 
Parkeringsutredningar kan göras i olika projekt och ska omfatta både cykel och bil.  
De bör kartlägga: 

• Den befintliga parkeringssituationen genom antal platser, beläggning, ptal 
• Rekommenderade parkeringstal för aktuella verksamheter på den specifika platsen 
• Antal tillkommande platser samt typ av parkering (garage, utomhus, under tak till exempel i 

cykelrum) 
• Förslag till regleringsform, tid och eller kostnad 
• Redovisning av lämpliga platser utpekade på karta 

 
Även behov av platser för personer med särskilt parkeringstillstånd behöver 
utredas. Detta beskrivs närmare i kapitel 4.10.3 
 
4.5.6 Hastighetsarbete 
Regeringen beslutade 2008 att införa hastigheter med 10-steg. Syftet är att  
hastigheterna på ett tydligare sätt ska överensstämma med vägarnas standard. Avsikten är att när 
hastighetsbegränsningen anpassas till vägens standard och rådande vägförhållanden (som till 
exempel skymd sikt) ska också fler trafikanter acceptera och följa hastighetsbegränsningarna. 
 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Trafikverket har en arbets-metodik för hur 
hastighetsbegränsningarna ska ses över. Metodiken beskrivs i handboken ”Rätt fart i staden”.  
 
I hastighetsplanen ingår alla gator inom tätorten. Trafikverkets vägar som ligger utanför tätbebyggt 
område ingår därmed inte i hastighetsplanen.   
Botkyrka kommun har sedan 2015 anpassat hastigheterna på kommunens vägnät i enlighet med 
hastighetsplan. 
 
Botkyrka kommun arbetar med hastighetsbegränsningen 30 km/h i zoner på lokalvägnätet.  
Zonerna gäller dygnet runt på alla gator innanför skyltningen och alla typer av fordon (inklusive 
cyklister) måste hålla hastigheten 30 km/h inom zonerna.  
Principer för 30-zonerna är att de endast anläggs på lokalvägnätet och inom dessa zoner görs sedan 
normalt inte andra fysiska eller hastighetsreglerande åtgärder men vid behov kan dock utredning 
göras.  
30-zonernas entréer ska utformas med portar och skyltning. 
 
På http://www.botkyrka.se/ finns en karta med kommunens befintliga och planerade 30-zoner. 
 
 
 
 
 
 

https://botkyrka.se/bo--bygga/gator-och-resande/parkering.html#!
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4.6 Trafikreglering 
De flesta trafikregler finns i trafikförordningen (1998:1276). Trafikreglerna gäller överallt, både på 
vägarna och i terrängen (enligt trafikförordningen är allt som inte är väg, terräng) och det gäller alla 
trafikanter. Dessutom finns lokala trafikföreskrifter som kommuner och länsstyrelser beslutar om.  
Kommunen är väghållare för det kommunala vägnätet med tillhörande juridiskt ansvar. 
Genom delegation är den praktiska handläggningen är tilldelad Gata-parkenheten som bl.a. har 
ansvar för beredning och beslut om schakt- och öppningstillstånd, trafikföreskrifter, dispenser samt 
kontroller. 
 
4.6.1 Lokala trafikföreskrifter – tillfälliga och permanenta 
Lokala trafikföreskrifter (LTF) informerar om de särskilda trafikregler som gäller inom ett 
begränsat område (kan vara inom en hel kommun) eller på en särskild plats. De kan till exempel 
utfärdas för parkering och parkeringsförbud, hastighetsbegränsningar, restriktioner för vissa typer 
av fordon med mera. I de flesta fall visas trafikregeln med uppsatta vägmärken men det finns även 
lokala trafikföreskrifter som är allmänna, det vill säga att de inte kan eller behöver märkas ut med 
vägmärken. Samtliga lokala trafikföreskrifter ska finnas tillgängliga på Transportstyrelsens 
webbplats, samlade i en rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT). I denna databas finns 
lokala trafikföreskrifter från både kommuner, Länsstyrelsen och Trafikverket. 
 
Lokala trafikföreskrifter som berör vägar där Botkyrka kommun är väghållare utfärdas av 
Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunen är också ansvarig för att, i enlighet med vägföreningens 
önskemål, upprätta LTF på enskilda vägar inom tättbebyggt område. Kommunen hanterar LTF, 
men hanterar eller bekostar inte skyltuppsättning på enskilda vägar. Handläggaren av LTF ska 
kontaktas i god tid, minst sex veckor, före planerad skyltuppsättning för att LTF ska hinna 
godkännas av Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Kommunen kan även besluta om tillfälliga lokala trafikföreskrifter, ofta i samband med 
arrangemang eller pågående arbeten eller där en reglering ska införas på prov.  
 
4.7 Riktlinjer för utformning 
4.7.1 Bärighetsklasser 
Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser. Om inte annat har föreskrivits tillhör en 
allmän vägbärighetsklass 1 (BK 1) och övriga vägar som inte är enskilda ska ha bärighetsklass 2 
(BK 2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2 
eller 3 meddelas av väghållaren. BK 1 följer även EU:s bestämmelser. 
 
Fordonets eller fordonstågets högsta tillåtna bruttovikt bestäms av att tillåtna axel-, boggi- eller 
trippelaxeltryck inte överskrids, att högsta tillåten fordonsvikt inte överskrids och av hur stort 
avståndet är mellan första och sista axeln på fordonet eller på fordonståget. 
 
Axelavstånd och tillåten fordonsvikt anges i fordonets registreringsbevis. Vilka bruttovikter som 
tillåts kan man utläsa ur bruttoviktstabeller för BK 1 och BK 2 som bl.a. finns på 
Transportstyrelsens hemsida: 
www.transportstyrelsen.se 
 
 
 

http://www.transportstyrelsen.se/
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4.7.2 Sikt 
Vägens hastighetsbegränsning och linjeföring ska samspela och medge att föraren erhåller 
tillräckligt god sikt för att framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt. Trafikfarlig växtlighet är sådan 
växtlighet som är siktbegränsande genom att vegetationen hänger eller växer ut i vägområdet. 
 
I Plan- och Bygglagen, 8 kap. 15 § står att "En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken 
för olycksfall och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer." 
 
Botkyrka kommun delar ut broschyren "Klipp häcken!" till de fastigheter som berörs. I broschyren 
finns bl.a. anvisningar för hur tomtägarna ska klippa häckar och träd för att inte skapa siktproblem 
för trafikanter. 
 
Sträcka 

Siktsträckor för olika referenshastigheter avseende stoppsikt för personbil som minst ska uppfyllas 
kan utläsas ur VGU. Tabell 3 beskriver olika siktkrav för buss respektive personbil i olika 
hastigheter. Måtten avser god sikt framåt i färdriktningen och bör användas som riktlinjer vid 
detaljplanering, bygglovgivning etc. men också vid till exempel uppsättning av skyltar och/eller 
skötsel av vegetation intill vägen. 
 

Tabell 4.1. Siktkrav på sträcka för buss respektive bil 

 
 
Korsning 

Med hänsyn till trafiksäkerheten bör särskilda siktkrav ställas inom den yta som kallas korsningens 
siktområde. Siktområdets utsträckning bestäms av korsningens regleringsform (om det är 
väjningsplikt, signalreglering etc.), separeringsform och primärvägens referenshastighet. 
 
Överallt inom siktområdet bör det finnas sikt från dimensionerande ögonhöjd (för personbil 1,1 m) 
till vägytan, definierad som dimensionerande hinderhöjd 0,2 m. Som minst ska det finnas till 
dimensionerande strålkastarhöjd, 0,6 m på väg och 0,4 m på GC-väg. För gående och cyklister bör 
motsvarande sikt finnas från ögonhöjd, 1,5 m. I siktområdet ska det inte finnas siktskymmande 
trafikanordningar som till exempel räcke, vägvisare och inte heller snövallar. 
 
Vid gatukorsning och utfart bör en sikttriangel med sidorna 10 m räknat från vägbanans kant vara 
fri från siktskymmande föremål på en höjd över 0,8 m, mätt från vägbanan. 

Hastighetsbegränsning

Bil Buss Bil Buss

30 km/tim 20 m 30 m 13 m 25 m

50 km/tim 50 m 75 m 35 m 55 m

God standard Låg standard
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Figur 4.2. Anvisning för sikt i korsning, Klipp Häcken! www.botkyrka.se 

 
Vid utfart från fastighetsmark bör en sikttriangel med sidorna 2,5 m räknat från vägbanans kant vara 
fri från siktskymmande föremål på en höjd över 0,7 m, mätt från vägbana. Dessa riktlinjer tillämpas 
också på siktskymmande häckar och buskage. 

 
Figur 4.3. Anvisning för sikt vid utfart, Klipp Häcken! www.botkyrka.se 

 
I samband med detaljplanering bör fastighetsmark i anslutning till korsningar begränsas genom att 
utformas med avfasade tomthörn. Det ger väghållaren utökade möjligheter att säkerställa god sikt i 
korsningen och dessutom fördelar i form av plats för snöupplag, vägmärken och brunnar etcetera. 
Anvisningar om siktsträckor, referenshastighet och linjeföring finns i VGU. 
 
4.8 Gatuområde 
Gatuområdet kan beskrivas som hela ytan som behövs för att säkerställa vägens funktion. I 
gatuområdet ingår därmed körbanor, gång- och cykelbanor, parkerings- och eller planteringsytor 
samt sidoområden och stödremsor.  
 
Värt att beakta i planeringen av nya gator är att ett vägområde inte nödvändigtvis måste utgöras av 
en belagd yta. Stödremsan kan vara belagd med olika material till exempel grus, marksten eller 
gräs. 
Ett tillräckligt tilltaget vägområde blir mer flexibelt genom att det kan medge en förändrad 
utformning av gatan över tid. Till exempel kan ett större sidoområde anläggas med plantering.  

http://www.botkyrka.se/
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Ytan kan tas i anspråk vid behov och då användas till gång- och cykelbana eller kanstensparkering 
etcetera. Körytan kan också anläggas bredare än dagens bedömda behov men begränsas genom 
avsmalningar, mittrefuger vid övergångsställen och liknande för att i en framtid till exempel kunna 
medge busstrafikering av gatan. 
 
Nedan följer beskrivningar av de möjliga ingående delarna i ett gatuområde. 
 
 
4.8.1 Körytor 
Körytan eller körbanan är den av motorfordon trafikerade ytan i gatuområdet. Respektive 
färdriktnings köryta brukar kallas körfält och beroende på trafikflöden och gatans 
hastighetsbegränsning kan antalet körfält, dess bredder och behovet av separata svängfiler, 
kollektivtrafikkörfält etc. variera. 
 
Huvudgator 

För huvudgator och andra större gator med höga trafikflöden och/eller hög tillåten hastighet bör 
körfälten dimensioneras för större och tyngre fordon, med bredder på enkelt körfält om ≥ 3,5 m.  
Totala sektionsmåttet varierar beroende på gatans utformning och funktion, se Typritningar 4.04-
4.10.  
 
Utrymmesklass och dimensionerande trafiksituation styr utformningen av korsningar och antal 
körfält.  
 

Lokalgator 

Lokalgator i bostadsområden utformas normalt med en gemensam köryta utan mittlinje, där den 
totala körytan är 5,5 m bred. Lokalgator i industri- och/eller verksamhetsområden måste 
dimensioneras för större fordon och bör ha körfält som är > 3,5 m breda. Se typritningar 4.08 och 
4.09. 
 
4.8.2 Gångvägar och gångbanor 
Gångvägar och gångbanor ska utformas med hänsyn till tillgänglighet. Enligt Boverkets föreskrifter 
(BFS 2011:5 – ALM 2) ska gångytor utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp.  
 
En gångväg är en friliggande väg för gående. En gångbana är en yta i anslutning till en väg, som är 
avsedd för gångtrafik. 
 
Gångytor bör utformas utan nivåskillnader. 
Gångytan ska vara minst 2,3 m bred, om inte cykelbana är aktuell, och utgöras av en hårdgjord yta 
som är jämn och halkfri. 
 
Gångytor ska vara belysta och de bör driftas och underhållas året om. 
 
Gångytan ska vara hårdgjord. Asfalt, betongmarkplattor och släta stenhällar är exempel på lämpliga 
material (observera att gatsten och grus ej är lämpliga material). I naturmiljö kan stenmjöl som 
vattnats för att bli hårt vara ett lämpligt material. I grusytor kan fasta gångytor iordningställas 
genom ytbehandling. 
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En utjämning till 0-nivå bör inte ha större lutning än 1:12. Vid övergångs-ställen och andra ställen 
som är avsedda för gående att korsa gatan ska kantsten finnas kvar vid sidan av utjämningen så att 
synskadade kan ta ut riktningen över gatan. 
 
Gångytan ska vara så horisontell som möjligt och bör inte vara brantare än 1:50 och inte luta mer 
än 1:50 i sidled. Om terrängen omöjliggör en sådan utformning behöver det kompenseras med 
vilplan. I samband med nivåskillnader som kan utgöra en fallrisk eller vid behov av ledstråk ska 
kontrasterande markeringar och/eller beläggning användas.  
Gångytan ska ha minst längslutningen 1:100 med hänsyn till vattenavrinning. 
 
Vid passager genom öppningar ska den fria passagebredden vara minst 1,5 m.  
 
Ur både säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt bör gångytan vara separerad från kör- och 
cykelbanor genom en taktil (kännbar) skiljelinje eller kontrasterande beläggning.  
 
Eventuella dagvattenbrunnar ska placeras vid sidan av gångvägen.  
 
Gångytan ska hållas fri från hinder, utskjutande grenar från träd och buskar samt byggnadsdelar. En 
fri höjd om minst 3,2 m över mark ska medges på gångbana och 4,6m över mark ska medges på 
körbana.  
 
Tillfälliga hinder, såsom trafikavstängningar, gatupratare etc. ska vara ljushetskontrasterande minst 
0,40 enligt NCS-skalan (Natural Color system) och kännbart markerade. Även uteserveringar ska 
vara tydligt avgränsade. 
 
4.8.2.1 Ledstråk 
Ledstråk är orienteringshjälp för personer med synnedsättning som alternativ till landmärken, de är 
till för att leda och orientera. Ledstråken ska bilda en obruten kedja från start till mål, något som går 
att följa, ute såväl som inne. Utformningen måste vara enkel, logisk och konsekvent. Ledstråket ska 
ha en god taktilitet, det vill säga det ska gå att uppfatta med känseln för den som orienterar sig med 
hjälp av vit käpp. Ledstråket ska också kontrastmässigt avvika från omgivande beläggning med 
minst 0,40 enligt NCS-skalan. I stadsmiljö bör ledstråk byggas upp i logiska nät med särskilda 
markeringar till strategiska målpunkter. 
 
Ett naturligt ledstråk består av sådant som redan finns i närmiljön, såsom en trottoar, ett räcke, en 
husvägg eller en gångväg med en tydlig kant som är möjlig att följa. Naturliga ledstråk kan även 
bestå av asfalt mot gräskant eller gruskant. 
 
Konstgjorda ledstråk består av olika material, såsom taktila plattor eller metallskenor. Sinusplattor 
och kupolplattor av olika typer är vanliga som taktila plattor i konstgjorda ledstråk. Sinusplattor är 
räfflade plattor och används som ledyta för att följa ledstråket. Kupolplattor är plattor som läggs ut i 
syfte att varna för olika saker, såsom övergångsställen, trappor eller infarter. Vid användande av 
taktila plattor måste angränsande ytor vara helt släta för att plattorna ska kunna uppfattas. 
I utomhusmiljö är naturliga ledstråk alltid att föredra framför konstgjorda ledstråk. Ledytans 
kännbarhet blir lätt påverkad av yttre faktorer såsom snö, löv eller sand. 
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4.8.3 Gång- och cykelväg/bana 
Gång- och cykelvägar/banor kan också anläggas ihop och lämplig utformning beror dels av gång- 
och cykelflödet men också av gatuområdets innehåll och utformning i övrigt med avseende på 
hastighetsbegränsning, antal körfält och trafikflöden. 
 

Gång- och cykelväg/banor ska ha minsta bredderna enligt nedanstående tabell. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.2 Minsta bredder gång- och cykelbanor 

 

 
1 Vid låga flöden 

 

Vid stort cykelflöde (>300 cyklar/maxtimme eller 2 000-3 000 cyklar/dygn) bör gång- och 
cykelbanan ha lägst minimistandrad för regionalt nät. 
 
Kombinerade gång- och cykelbanor kan utformas antingen som en helt gemensam yta för både 
gående och cyklister eller med en skiljande väg-markering, vanligtvis heldragen linje eller skiljande 
beläggning.  
 
Cykelbanor är i grunden dubbelriktade, likt gångbanor. För att enkelrikta en cykelbana krävs 
därmed en särskild lokal trafikföreskrift och vägmärke, enbart en riktningsvisare i cykelbanan 
räcker inte. Enkelriktade cykelbanor ger högre trafiksäkerhet i framförallt korsningar där samspelet 
med övriga trafikanter fungerar bättre. Val av reglering beror vanligen på tillgänglig yta men också 
på lokalisering av målpunkter etcetera som kan vara skäl till att ha en dubbel-riktad gång- och 
cykelbana på ena sidan av gatan. Cykelfältet avgränsas genom vägmarkering M5 (cykelfältslinje) 
 
 
 

Lokalt nät - - 3,0m -

GC-bana landsbygd, 

låga flöden
2,25-2,5m

-

Accepteras ej 1,7m

- -

Huvudnät inom tätort

Normal standard

Minimistandard1 3,5m (cykelbana 

1,7m + 1,8m)

3,8m (cykelbana 

2,0m + gångbana 

1,8m)

4,3m (cykelbana 

2,5m + gångbana 

1,8m)

Minimistandard1

1,7m

1,7m

4,0m (cykelbana 

2,2m + gångbana 

1,8m)

3,4m (cykelbana 

1,6m + gångbana 

1,8m)

Separerad dubbel-

riktad gång- och 

cykelbana

Separerad enkel-

riktad gång- och 

cykelbana

Oseparerad 

dubbelriktad gång- 

och cykelbana

Cykelfält

Regionalt nät 

(standard enligt 

regional cykelplan)

Normal standard

5,3m (cykelbana 

3,5m + gångbana 

1,8m)

4,8m (cykelbana 

3,0m + gångbana 

1,8m)

-

-
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4.8.3.1 Separering  

Kombinerade gång- och cykelbanor med dubbelriktad trafik utförs vanligtvis utan skiljelinje mellan 
gående och cyklister. Skiljelinje eller plattlagd gångyta kan utföras där behov finns, exempelvis 
längs centrumstråk. Separering av gångbana från cykelbana rekommenderas om flödet är större än 
200 cyklister och 200 fotgängare per timme eller fler än 300 cyklister och 50 fotgängare per timme. 
 
Separering cykel och bil: 

Separering mellan bil och cykel ska alltid ske vid en hastighet > 30km/tim. Separering ska även ske 
vid hastigheter <30km/tim om vägen är viktig skolväg, busstrafik eller kantstensparkering. 
Blandtrafik på 30-sträcka kan accepteras om fordonsflödet understiger 100 fordon/dygn. 
Gång och cykelbanor intill gata om 70 < km/h måste separeras med räcke och bred skiljeremsa. Se 
tabell 
 
Separering cykel och gång: 

I regionalt stråk och huvudnät ska separering ske. Separeringen görs som en målad linje samt 
cykelmyror/gångsymboler. Alternativt kan att separeringen göras med olika beläggning, dock alltid 
asfalt på cykelbanan.  
 
Tabell 4.3. Rekommendationer för typ av separering vid olika hastighets-begränsning 

 
 
4.8.3.2 Linjeföring regionala cykelstråk 
För att en jämn och förhållandevis hög hastighet ska kunna hållas på regionala cykelstråk är en 
förutsättning att beläggningen är jämn och väl underhållen med nedsänkta kantstenar vid passager. 
Kurvradien bör vara 6–8 m för god komfort och cykelvägen ska vara separerad från gångtrafikanter.  
 
4.8.4 Plantering- och möbleringszon 
Planterings- och möbleringszonen är en yta, ofta fungerande som en buffertzon lokaliserad mellan 
körytor och gång- och cykelytor. I zonen ska möbleringar och planteringar placeras. Zonen ska 
även fungera som plats för snöupplag, tekniska anläggningar såsom kabelskåp, skyltar, belysning 
etc. 
 

≥70km/tim Cykelväg eller med räcke avskild cykelbana. 

Cykelbana utan räcke kan användas men det ger 

mindre god trafiksäkerhet

60 km/tim Cykelbana

50 km/tim Cykelbana rekommenderas för huvudgator och vid 

vilflöden >600 f/dH1. 
Cykelfält kan användas i huvudnätet och vid 

bilflöden <600 f/dH1. 

40 km/tim Cykelbana rekommenderas för huvudgator och vid 

bilflöden > 900 f/dH1. 
Cykelfält kan användas i huvudnätet och vid flöden 

< 900 f/dH1. 

Blandtrafik kan anvädnas vid låga bilflöden < 300 

f/dH1.

30 km/tim Cykel bör kunnas färdas i blandtrafik.

1 f/dH = fordon/dimensionerande timme
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Planterings- och möbleringszonen kan därtill användas för att ge gatan en grön inramning. 
Trädalléer och/eller planteringar kan försköna gaturummet, utjämna klimatet samt i viss mån fånga 
upp föroreningar samt även regnvatten. Zonen är till sitt yttre en grön yta men fyller många andra 
funktioner utmed gatan.  
 
Planterings- och möbleringszonens storlek beror på gatutyp, se typsektioner 4.04-4.09. Möblerings-
zonen mellan gata och gång-/cykelbana är minst 2,2m. 
 
Planteringszon 

Storleken på planteringszonen hänger samman med vilka ytor som är till-gängliga samt 
intentionerna med utformningen av gaturummet i stort. Ibland är det planteringszonens tänkta 
innehåll som styr gatusektionens utseende. Detta gäller speciellt vid genomgående alléplanteringar, 
esplanader och dylikt.  
Innehåll och placering måste anpassas i övrigt till rådande förhållande ovan samt under mark. 
Karaktär och sortval bestäms utifrån de funktioner som man vill att de skall uppfylla. 
 
Planteringszon med träd bör vara en obruten sträcka eller ett sammanhängande område för att 
säkerställa att både rötter och framtida trädkrona får den plats som behövs. I de fall ytan behövs för 
att ta upp dagvatten måste ytan också vara tillräckligt stor för att den tekniska funktionen skall kunna 
upprätthållas. Inte sällan krävs det någon form av dränering om planteringszonen skall fungera som 
mottagare för ytvatten. 
 
I de fall jordvolymen inte är tillräcklig i planteringszonen (för träd) behöver mark under 
omkringliggande hårdgjorda ytor användas för uppbyggnad med så kallad skelettjord. Skelettjorden 
har en bärighet motsvarande normal över-byggnad men den innehåller även jordsubstrat som trädens 
rötter letar sig fram i. För mer information om planteringszoner se kap 5 Aktivitetsplatser, mark-
överbyggnader i parkmiljö och parkutrustning. 
 
Möbleringszon 

Planteringszonen kan med fördel varvas även med en möbleringszon. Dessa möbleringszoner kan 
anläggas längs trafikerade stråk, som viloplatser längs vägen, i anslutning till hållplatser för 
kollektiv-trafik eller motsvarande målpunkter, till exempel gång- och cykelvägars korsningspunkter. 
Möbleringszonen kan möbleras med utrustning som parksoffor, skräpkorgar, kanske bänkbord och 
eventuellt cykelställ. 
 
För att säkerställa god tillgänglighet måste gatumöbler i möbleringszonen vara logiskt och 
konsekvent placerade. För att underlätta för personer med synnedsättning bör gränsen mellan gång- 
och möbleringszon markeras med taktilt kännbart material. Dessa materialmöten signalerar också 
de olika ytornas funktion. 
 
Möbleringszonen behöver vara minst 1,5 m bred intill en cykelväg. Om den är i kombination med 
en planteringszon ska man öka avståndet till minst 2,2 m. Lämplig bredd hänger ihop med växtvalet 
samt hur mycket det tar plats. Detta bör avgöras från plats till plats.  
 
Möbleringszoner avsedda för barn bör hålla ett längre avstånd från trafikerade stråk. 
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4.8.5 Sidoområden och stödremsor 
Vägens sidoområde består av stödremsa och vanligtvis ett dike eller en slänt. 
 

• För att medge plats för snöupplag i sidoområdet är minimibredden 1,00 m i de fall någon 
möbleringszon inte finns med motsvarande utrymme 

• Om sidoområdet innehåller tekniska anläggningar såsom t.ex.  
belysning ska det vara minst 1 m brett 

• Stödremsan är normalt 0,25 m bred och dess tjocklek ska vara  
densamma som det bundna lagrets tjocklek 

 
Stödremsan kan vara belagd med olika material till exempel grus, marksten eller gräs. Stödremsans 
innerkant ska efter packning ansluta till beläggnings-kantens nivå. Belysning och el-/teleskåp, 
vägmärken och skyltning, trafik-signaler med mera placeras oftast i sidoområdet. Placeringen av 
utrustningen är viktigt att beakta så att inte drift- och underhåll av sidoområdet förhindras. 
 
I drift av sidoområdet ingår att rensa ogräs. Slänter och diken bevuxna med gräs behöver också 
klippas eller slås. I villaområden utgör sidoområdet en viktig plats för snöupplag då det är 
kostnadsdrivande att forsla bort all snö. Övrig tid på året spelar storleken på sidoområdet mindre 
roll. Det utgör dock ett avstånd till fastighetsgräns som medger att fastighetsägare kan klippa  
växtlighet på fastigheten mot gatan eller underhålla staket och liknande utan att nödvändigtvis stå i 
gatan. 
 
Där fastighetsgränser angränsar gångbana med enbart en stödremsa emellan är det av vikt att staket, 
murar och växtlighet av samma orsak placeras tillräckligt långt innanför fastighetsgräns så att inte 
växtligheten eller underhåll av till exempel staket tar gångyta i anspråk. 
 
4.9 Övergångsställen och passager 
4.9.1 Lokalisering 
Ett övergångsställe ska anläggas när det behövs av framkomlighetsskäl för de gående. Det är alltså 
inte primärt trafiksäkerhetsskäl som är avgörande för om ett övergångsställe ska anordnas. 
 
Vid övergångsställe bör körbanan bara ha ett körfält i vardera riktningen. För att skapa ökad 
säkerhet krävs en fysisk utformning som reducerar hastigheten till 30 km/h. Det är viktigt med god 
belysning vid övergångsstället. Övergångsställen och cykelöverfarter som är längre än 8 m bör delas 
upp med hjälp av signalreglering, mittrefuger eller minskas genom en avsmalning, en utkragning av 
trottoaren/gång-/cykelbanan. Alternativt kan övergångsstället förhöjas för ökad trafiksäkerhet. 
Förhöjt övergångsställe benämns även platågupp och är en kombinerad trafiksäkerhets- och 
framkomlighetsåtgärd som normalt används på gator som trafikeras av kollektivtrafik.  
 
Övergångsställen ska ordnas vid referenshastighet (VR) 40 km/h och årsdygnstrafik (ÅDT) < 2000 
fordon/dygn. Ett övergångsställe bör så långt som möjligt utformas för VR 30 km/h med hjälp av 
hastighetssäkrande åtgärder. 
 
På huvudgator ska i regel övergångsställen anordnas, dvs. inga gångpassager ska förekomma. 
Övergångsställen ska märkas ut med vägmarkering, skyltning och vid behov förses med 
signalreglering. 
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På lokalgator och uppsamlingsgator ska övergångsställen bara anläggas vid särskilda platser, där 
passage naturligt förekommer och där behov finns genom att fordonsflödet är större än 1500 
fordon/dygn. 
 
I gångfartsområden ska inga övergångsställen förekomma. 
 
Gångpassager kan anläggas vid behov om det ur säkerhetsperspektiv inte är möjligt att anlägga 
övergångsställen med trafiksignal. Gångpassager anläggs om antalet passager är få.   
 
 
4.9.2 Utformning 
Övergångsställe: 

Alla övergångsställen ska tillgänglighetsanpassas genom taktila plattor och nedsänkt kantsten. De 
nedsänkta ramperna ska placeras mitt för varandra på ömse sidor om gatan. Det är viktigt att den 
avgränsande stenen mellan nedsänkt yta och yta med kantstensvisning visar rakt mot 
motsvarande sten på andra sidan vägen. På så vis kan kantstenen användas för att ta ut riktningen 
över gatan. 
 
Mittrefuger vid övergångsställen och passager ska vara minst 2 m långa för att väntande trafikanter 
med barnvagn, cykel eller rollator ska få plats att stå trafiksäkert. Bredden på övergångsstället bör 
anpassas till anslutande gång-banor/vägar men vara minst 3,0 m brett. 
 
Om övergångsstället har mittrefug ska dess vilplan utgöras av en plattform som utformas med taktila 
plattor och nedsänkt kantstöd likt respektive sida. 
 
Taktil plattrad vid övergångsställen ska kontrastmässigt avvika från omgivande beläggning med 
minst 0,40 enligt NCS-skalan (Natural Color system).  
Se typritning 4.02 och 4.03.  
 
Kombinerat övergångsställe och cykelpassage: 

Utformningen av ett kombinerat övergångsställe och cykelöverfart ska också anpassas till 
anslutande vägar men det bör vara minst 4,30 m brett. Vid utrymmesbrist kan det dock minskas till 
3,5 m. Cykelöverfarten är dubbelriktad och bör därmed vara minst 1,5 m bred och kantstenen ska 
spetsas ut till 0 mm visning över hela bredden. 
 
Det för tillgänglighet helt utspetsade delen av övergångsstället ska placeras i anslutning till 
cykelöverfarten vars kantsten också är helt utspetsad. För att taktilt och visuellt skilja ytorna åt så 
ska cykelöverfarten inte ha vägmarkering för övergångsställe utan passagen markeras i ena änden 
med vägmarkering för cykelöverfart. Om cykelpassagen har mittrefug med vilplan ska även 
vilplanets tillgänglighetsanpassning ansluta till cykelöverfarten. 
 
Se typritning 4.02 och 4.03. 
 
Förhöjt övergångsställe: 

Anvisningar i Ribuss16 ska följas. Övergångsstället utformas som en förhöjd platå, med en rak 
överyta som är minst 7 m lång. Förhöjningen får som mest vara +0,1 m över körbanan. Ramperna 
på respektive sida ska vara minst 2,5 m långa. Den relativa lutningsförändringen (skillnaden mellan 
rampen och gatans lutning) vid brytpunkterna får inte vara med än 4 %. 
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4.10 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
Hastighetsdämpande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder används olika på olika gatutyper. 
Farthinder kan vara lämpliga där man punktvis vill sänka fordons hastigheter i vägnätet. Ofta 
anläggs farthinder vid övergångsställen och passager eller i anslutning till skolor, förskolor eller 
andra målpunkter främst för barn eller äldre. 
 
Hastighetsdämpande/trafiksäkerhetshöjande åtgärder används framförallt på uppsamlingsgator 
och/eller på gator där flöden och hastigheter är höga (bör kontrolleras med flödesmätning) och 
utanför skolor/förskolor. På huvudgator med hastighetsbegränsningen 40-60 km/h kan åtgärder 
användas för att punktvis sänka fordonshastigheterna till 30 km/h utan att gatans hastighetsreglering 
behöver ändras. På gator som trafikeras av buss ska dock alltid samråd ske med bussoperatören och 
SLL innan åtgärder vidtas. På lokalgator som inte är genomfartsgator och/eller som trafikeras av ett 
begränsat antal fordon anläggs i regel inte farthinder. 
Så kallade blomlådor som trafiksäkerhetsåtgärd används inte i Botkyrka kommun vilket har 
beslutats efter tidigare erfarenheter. Blomlådor kan dels försämra framkomligheten och genom att 
de kan flyttas måste dess placering regelbundet kontrolleras för att säkerställa att de inte utgör en 
trafikfara. 
 
Nedan beskrivs tänkbara trafiksäkerhetshöjande åtgärder, hur de ska utformas och var de bör 
anläggas. 
 
4.10.1 Gupp 
Gupp är en effektiv fartdämpare och hastighetssäkring. Gupp anläggs främst där särskilda 
hastighetsdämpande punktinsatser krävs till exempel vid för-skolor, skolor och idrottsområden. 
Botkyrka kommun är i övrigt restriktiva mot gupp. Dels med anledning av att de försvårar 
snöröjningen och för utryckningsfordon, att de medför viss mängd ökade utsläpp i samband med 
inbromsningar och acceleration. Gupp medför också vibrationer som beroende av markförhållanden 
på platsen kan göra dem till olämpliga alternativ. 
 
På gator som trafikeras av bussar i linjetrafik ska gupp antingen vara utformade som platågupp eller 
med upphöjd tillfart. Även om de är korrekt utformade är Botkyrka kommun restriktiva med gupp 
på bussgator. 
 
Det finns flera gupptyper och i Botkyrka används i huvudsak: 

• Watts gupp, anläggs vanligtvis på sträcka som punktvis dämpande åtgärd 
• Platågupp, anläggs i anslutning till övergångsställe och cykelöverfarter, 

både på sträcka och i anslutning till korsning 
 

Watts gupp är jämna, cirkulära och på mitten förhöjt mot gatans nivå med + 60–100 mm. Guppets 
kordalängd och radie styr dess effekt, generellt ska VGU följas men utformningen kan justeras vid 
behov. Botkyrka använder 1,5–4 m långa gupp beroende på användningsområde och önskad effekt, 
radien följer normalt kordalängden men kan också justeras vid behov. Watts gupp anläggs inte på 
gator som trafikeras av buss i linjetrafik. 
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Platågupp har en rak platå, förhöjd mot övriga gatans nivå med + 60–100 mm och raka 
anslutningsramper, vanligen minst 1 m långa. Kordalängd och ramplängd styr guppets effekt på 
trafiken och kan varieras beroende på användningsområde och önskad effekt. 
 
På gator som inte trafikeras av buss kan platålängden variera men den bör vara minst 3 m bred för 
att ett övergångsställe (i normal standard 3 m) ska kunna rymmas uppe på platån. 
 
På gator som trafikeras av buss bör platån vara minst 7 m lång för att medge att fordonets båda 
hjulaxlar ska kunna vara på platån samtidigt (normalbuss). För närmare anvisning se Ribuss16. 
 
Se typritning 4.11 och 4.12. Typritningarna följer anvisningar i VGU. 
 
4.10.2 Avsmalningar och sidoförskjutningar 
Avsmalning kan användas vid hastighetsbegränsningar upp till 40 km/h. Avsmalning märks ut med 
sidomarkeringsskärm i understorlek och/eller pollare. 
Vägmärke A5 (avsmalnande väg) samt X3 (markeringsskärm för sidohinder) placeras 10–15 m före 
hindret i färdriktningen. I vissa fall kan vägmärke B6 och B7 behövas, för att reglera 
företrädesregler på en vägsträcka. 
 
Avsmalning eller sidoförskjutning används endast på gator med dubbelriktad jämn trafikström, där 
trafikmängden understiger 6000 fordon/dygn och där det finns ett stort behov av att korsa gatan till 
exempel på skolvägar. För busstrafik är avsmalning att föredra framför sidoförskjutning. 
 
För att tydligare markera avsmalningen kan en mittrefug anläggas. Avståndet mellan mittrefug och 
avsmalning kan varieras beroende på vilka typfordon som är dimensionerande och därmed vilka 
körfältsbredder som behövs. 
 
Se typritning 4.13. 
 
4.10.3 Trafikdelare, refug vid övergångsställe 
Där övergångsställe är motiverat som framkomlighetsåtgärd kan en refug verka 
trafiksäkerhetshöjande då oskyddade trafikanter inte behöver korsa flera körfält i taget. 
 
Trafikdelare ska endast användas på gator med stora trafikströmmar. Se typritning 4.02-4.03. 
 

4.10.4 Trafikspärr 
Trafikspärrar eller bilbommar används främst för att markera enskild väg. 
Mindre trafikspärrar eller så kallade fållor används för att bilar och ibland även mopeder inte ska 
kunna köra in på ytor avsedda för gående och cyklister. För att hindra biltrafik kan enkelsidig 
trafikspärr användas och placeras på ena sidan av gång- eller cykelvägen och ska medge hinderfritt 
passage mått om 1,5 m mellan spärr och gångvägens ytterkant. För att reducera mopeders och  
cyklisters hastighet, till exempel vid passage över spårområde, bör dubbel-sidiga trafikspärrar 
användas. Dessa placeras på varsin sida av gångvägen förskjutna mot varandra med minsta 
passagemått 1,5 m emellan sig. 
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I Botkyrka är svängbara grindar den vanligaste varianten av bilhinder. Dessa är lätta att öppna och 
stänga för passage av servicefordon etcetera. Grindarna ska 
placeras så att rullstolar, tvillingbarnvagnar, cyklar, inklusive trehjulingar för 
vuxna ska kunna passera utan svårigheter. I Botkyrka ska trafikspärrar vara 
gröna och utrustade med reflexer. 
 
Se typritning 4.14. 
 
 
 
4.10.5 Pollare 
Pollare används vanligen som utmärkning av refuger och avsmalningar, sidoförskjutningar eller 
som en sorts trafikspärr för gångytor/gågator etcetera.  
Pollaren kan också kombineras med en vanlig bilspärr vid bredare utfarter. Avståndet mellan två 
pollare ska vara minst 1,5 m. Botkyrka använder gummipollare av typ Blinkfyrar eller likvärdig. 
 

4.10.6 Portar 
Portar används på lokalvägnätet vid infart till bostadsområden och ibland även i samband med 
andra hastighetsdämpande åtgärder. Den skyltade hastigheten innanför porten ska vara 30 eller 40 
km/h. I Botkyrka ska portar vara svarta med reflexmarkerade stolpar. 
 
 
4.10.7 Trafikspeglar 
Trafikspeglar används restriktivt men kan i vissa fall behöva övervägas i skymda kurvor eller 
utfarter. Syftet är att förbättra sikten och därigenom öka trafiksäkerheten. Kan god sikt säkerställas 
genom gallring och klippning av vegetation ska inte trafikspeglar sättas upp. 
 
4.11 Ramper 
För ramper gäller följande: 

• Ramp ska vara stationär och stadigt förankrad i byggnad/mark. 
• Ramp ska ha jämn, hård och halksäker beläggning. 
• Ramp ska ha en fri bredd om minst 1,5m och en längslutning om högst 1:20. 
• En ramp får vara högst 10m utan avbrott för vilplan. Om en dörr  

behöver passeras krävs ett vilplan. 
• Rampens vilplan ska vara minst 2 m långt och med ett tvärfall om högst 1:50. 
• Ramp ska förses med 40 mm höga avåkningsskydd på båda sidor. 

 
4.12 Busshållplatser 
Anvisningarna nedan gäller där så är möjligt och framförallt vid anläggande av nya busshållplatser.  
Typritningar samt mer information finns i SLL, Trafikförvaltningens riktlinjer Ribuss14, med 
avsteget att ledstråket med plattor går fram till busskurens platta (ej in ovanpå plattan). 
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4.12.1 Lokalisering 
Hållplatser ska lokaliseras och utformas med hänsyn till säkerhet och framkomlighet för övriga 
trafikantslag, siktförhållanden vid in- och utkörning samt säkerhet och bekvämlighet för 
passagerare. Utöver faktorer som till exempel upptagningsområde som rör planeringen av linjenätet 
påverkar även aspekter som sikt och lutning lämplig placering av busshållplatser. 
 
Hållplatser ska placeras på raksträcka, normalt efter gatukorsning eller övergångsställe. Hållplatsen 
får inte läggas närmare än 10 meter före övergångsställe och minst 5 m ska finnas bakom hållplatsen 
till övergångsställe. I VGU är flertalet busshållplatstyper definierade. De som kan förekomma i 
tätortsmiljö är till exempel klackhållplats, stopphållplats, körbanehållplats, fickhållplats m.fl. De 
passar olika bra i olika gatumiljöer. Olika djupa bussfickors innebär olika långa in- och utkörnings 
sträckor, anvisningar finns i Ribuss2018.  
Lutningen måste beaktas för att säkert kunna starta och stanna vid vinterväglag eller lövfällning. 
 
4.12.2 Utformning 
Vid busshållplatser ska plattformshöjden vara 160–170 mm över körbanan och med fördel kan 
prefabricerade hållplatskantstöd användas. Hållplatskantstödet är särskilt framtaget för en 
tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik genom att de specialutformade kantstenarna möjliggör ett 
lågt insteg i kombination med bussens nigande funktion. Kantstödet sätts så att ovansidan kommer i 
rätt nivå med insteget i bussen. Överytan är lätt räfflad för att minska halkrisken vid påstigning.  
 
Vid hög trafikintensitet kan det, för att undvika spårbildning, vara motiverat att angöringsytan i 
busshållplatser anläggs med förstärkt bärighet. Körytan i hållplatsområdet kan till exempel utföras i 
fiberarmerad betong eller cement-stabiliserad dränasfalt (densifalt). Betong enligt SS-EN 206-1 och 
SS 137003. 
 
För enkelhållplatser är hållplatslängden 22 m och ytan markeras genom två rader (0,7 m) vita 
betongplattor med Kl 14, hållfasthetsklass enligt SS227208, längs med kantstödet utmed hela 
busshållplatsen. Där anpassning till befintlig miljö så kräver kan hållplatsen markeras genom enbart 
en rad vita betong-plattor. 
 
Väderskyddet placeras 2 m innanför kantstöd. Mellan väderskydd och kontrastmarkering läggs 
ledstråk med två rader (0,7 m) vita sinusplattor, Kl 14. Sinusplattor är räfflade plattor och används 
som ledyta för att följa ledstråket. Standardväderskyddet har måtten 5,0 * 2,0 m och har sittbänk, 
inbyggd belysning och realtidsinformationsskylt. Vid stort antal på- och avstigande bör ett större 
väderskydd anläggas och inte flera små, för att underlätta orienterbarheten. Uppförande av 
väderskydd är en åtgärd som kräver bygglov. SL ansvarar för bygglovsansökan av väderskydd samt 
även bort-tagning/montering av väderskydd.  
 
Vid bussens stopplats läggs en yta med fyra svarta kupolplattor (0,7 m * 0,7 m), Kl 14. Kupolplattor 
är plattor som läggs ut i syfte att varna/uppmärksamma för olika saker, i det här fallet stopplatsen. I 
höjd med bussens stopplats placeras också hållplatsstolpen. I tvärled placeras hållplatsstolpen 
normalt 0,8 m från plattformskanten. Om gångbanebredden är mindre än 3,0 m placeras dock 
stolpen 0,6 m från den inre gångbanekanten (fasad, staket med mera). 
 
En intilliggande cykelbana bör dras bakom väderskyddet eller stolpen vid en busshållplats, för att 
minska risken för konflikter mellan gående och cyklister. Vid höga passerande cykelflöden bör det 
finnas räcke mellan hållplatsområdet och cykelbanan med tydliga passageplatser över cykelbanan 
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till gångbanan. Om lämplig utformning inte får plats bör cykeltrafiken ledas ner i körbanan förbi 
busshållplatsen. Denna lösning är dock inte möjlig vid dubbelriktade cykelbanor. För de största 
hållplatserna är det också lämpligt att anordna en cykeluppställningsplats. Den ska vara tydligt 
avgränsad så att inte personer med synnedsättning riskerar att kollidera med parkerade cyklar. 
 
4.13 Cirkulationsplats 
Cirkulationsplatser är trafiksäkerhetshöjande genom att alla anslutande vägar har väjningsplikt in i 
cirkulationen vilket medför generellt lägre hastigheter. Cirkulationsplatser är också ett sätt att 
gestalta gatumiljön, ytorna kan delas upp med hjälp av olika beläggning eller material och 
gaturummet få utsmyckning eller planteringar i rondellmitt och i refuger. 
 
4.13.1 Lokalisering 
Cirkulationsplatser innebär en körgeometriskt besvärlig körning och för stående resenärer i buss kan 
de även utgöra en olycksrisk. Flera cirkulationsplatser bör därför inte anläggas tätt efter varandra 
och när en korsning byggs om till cirkulationsplats kan befintliga busshållplatsers placering behöva 
ses över. 
 
På huvudgator anläggs normalt cirkulationsplatser med inre rondellradien ≥ 11 m. Dessa är inte 
överkörningsbara utan utformade för större, tyngre trafik. 
 
På mindre huvudgator kan delvis överkörningsbara cirkulationsplatser anläggas och gatan kan  
därigenom trafikeras även av större, tyngre fordon. De bör ha en inre rondellradie > 2 m och en yttre 
rondellradie > 7 m. För kollektivtrafik gäller att vid en innerradie på 9 m måste cirkulationsplatsens  
ytterradie vara minst 15 m. 
 
4.13.2 Utformning 
Cirkulationsplatser ställer, genom sin utformning, hårdare krav på de material som används i 
konstruktionen. Det beror dels på trafikmängden i till- och frånfarter, dels på att svängande trafik 
sliter betydligt hårdare på konstruktionen. Påfrestningarna beror i hög grad på cirkulationsplatsens 
radie, ju mindre radie desto större effekt av den svängande trafiken.  På den yttre delen av till- och 
frånfarterna ökar också slitaget på grund av zoner med acceleration och inbromsning. 
 
Cirkulationsplatser utformas med olika stora rondellradier och antal körfält utifrån dimensionerande 
trafiksituation och funktion. Antal körfält bör väljas så att belastningsgraden inte blir för hög. Med 
överkörningsbar rondell avses att kantstenen är fasad, utspetsad med visning 40–50 mm så att större 
fordon kan utnyttja även en del av rondellen som köryta. Om gatan trafikeras av kollektivtrafik bör 
nivåskillnad mellan köryta och överkörningsbara ytor undvikas. En överkörningsbar yta får inte 
heller luta så mycket att det skapar problem för bussarna. 
 
På cirkulationsplatser, speciellt på dem med liten radie har beläggningens motståndskraft mot 
vridande rörelser stor betydelse. Då kan det behövas någon form av specialbeläggning. Om ABS 
väljs som beläggning kan extra krav behöva ställas på vidhäftningen och/eller inblandning av 
polymerer. 
 
Materialet på såväl körytan som på överkörningsbara ytor bör inte påverka framkomlighet och 
trafikanternas komfort på ett negativt sätt. 
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En cirkulation bör utformas med tvärfall från centrum, vilket bidrar till att öka cirkulationens 
synbarhet och minska fordonshastigheterna. Den resulterande lutningen (snedlutningen) i en 
cirkulationsplats bör vara ≤ 3,5 %. Vid utformning av en överkörningsbar rondellyta måste hänsyn 
tas till frigångshöjd för dimensionerande fordon. 
 
4.13.3 Utsmyckning och överbyggnadsmaterial 
Det finns inga generella principer för utformning och utsmyckning av cirkulationsplatser i Botkyrka 
kommun utan det bestäms från plats till plats. Det är viktigt att under gestaltningsprocessen beakta 
att rondellen och dess eventuella utsmyckning måste vara trafiksäker där god sikt är en viktig för-
utsättning. Generella siktkrav i VGU och anvisningar för placering av väg-märken så att de ej är 
siktskymmande, ska följas. Fasta föremål i rondellen bör vara eftergivliga. Rondellen och refuger är 
lämpliga ytor för plantering av låg (icke siktskymmande) växtlighet och omhändertagande av 
dagvatten. 
 
4.14 Vändplatser 
4.14.1 Lokalisering 
Vändplatser är en plats avsedd för vändning av fordon och anläggs i slutet av återvändsgator. 
Vändplatser kan antingen vara droppformade med plats för rundkörning eller så kallade  
T-vändningar. Den senare är mindre utrymmeskrävande men kräver backvändning. Vändplatser ska 
regleras så att parkering inte är tillåten. 
 
4.14.2 Utformning 
I vändplatser bör lutningen normalt inte vara större än 4 % och i undantagsfall 5 %. 
 
Om inte särskilda skäl föreligger ska samtliga återvändsgator utformas med vändplats för 
rundkörning med radie 9 m och 1,5 m hinderfritt område utanför körbanan. Även i lokalvägnätet ska 
vändplatser utformas med tillräcklig standard på grund av att gatorna regelbundet trafikeras av drift- 
och underhållsfordon, sophämtning, varuleveranser etcetera. 
 
Återvändsgator i industri- och eller verksamhetsområden eller som trafikeras av buss ska utformas 
som vändplats för rundkörning med radie 12,0 m och 1,5 m hinderfritt område utanför körbanan. 
 
Se typritning 4.01. 
 

4.15 Utrustning 
Till utrustning räknas bland annat vägmärken och skyltning, räcken, stängsel, pollare, cykelfållor 
och andra hastighetsdämpande åtgärder samt skräpkorgar, parksoffor, bänkar och belysning. Mer 
information om olika typer av ut-rustning finns i kapitel 5 Aktivitetsplatser, marköverbyggnader i 
parkmiljö och parkutrustning. 
4.15.1 Räcken 
Vägräcken: 

Vägräcken ska utformas enligt krav och råd i VGU.  
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Gång- och cykelräcke: 

Ett gång- och cykelräckes överkant ska vara minst 1,10 m över vägbanan. Vid branter och på broar 
ska gång- och cykelräckets överkant vara minst 1,40 m över vägbanan. Gång- och cykelräcken får 
inte ha utstickande delar som  
cyklister, barnvagnar etcetera kan fastna i. Längsgående nav-, mellan- och toppföljare ska då 
användas. Räcke och ledstång ska förses med en markföljare 0,1–0,3 m över mark då risk annars 
finns att personer med synnedsättning kan gå in i räcket, eller inte känna kanten. 
 
Broräcke: 

Ett broräcke ska antingen placeras i de brokanter som är parallella med väg-banan, i skiljeremsa 
mellan vägbana och gång- och cykelbana eller, om väg-banans och brons kanter inte är förlagda i 
samma linje, vid vägbanans kant. I det senare fallet ska ett fallskydd placeras vid brons kant. Om 
nivåskillnaden till underliggande markyta är mindre än 3,0 m och vattendjupet vid medel-
vattenstånd är mindre än 0,5 m får fallskyddet slopas. Där broräcket placeras i skiljeremsan mellan 
väg och gång- och cykelväg ska brons kant förses med gång- och cykelbroräcke. 
 
Gång- och cykelbroräcke: 

Ett gång- och cykelbroräckes överkant ska vara minst 1,40 m över vägbanan. Ett gång- och 
cykelbroräcke ska förses med spjälgrindar, skyddsnät eller stänkskydd. 
 
4.15.2 Stängsel 
Skyddsstängsel, med en höjd av minst 1,1 m (av typ Gunnebo eller likvärdigt), sätts i direkt 
anslutning till bostads, lek- och idrottsområden upp vid: 

• Stödmurar högre än 1,5 m 
• Bergsskärningar (icke naturliga bergskanter) högre än 2,0 m 
• Naturliga bergskanter högre än 3,0 m 

I övrigt sätts skyddsstängsel upp vid bergsskärningar högre än 3 m. 
 
Om stängslet har en genomsiktlighet med minst 50 % är åtgärden bygglovsfri oavsett höjd (typ 
Gunnebo). Om stängslet har en tätare genomsiktlighet än 50 % klassas det som plank. Ett plank 
som är max 1,10 m högt är bygglovsbefriat. Högre plank än 1,10 kräver bygglov. Stödmurar och 
murar som är högre än 50 cm kräver bygglov. 
 
4.16 Vägmärken 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för vägmärken och gatunamnsskyltar på det kommunala 
gatunätet. Gamla och urblekta skyltar med dålig retro-reflektion påverkar synbarheten i mörker 
vilket leder till sämre trafiksäkerhet. 
Det är viktigt att kontrollera vägmärkets retroreflektionsförmåga i mörker. 
Skyltar för stopp, påbjuden hastighet, väjning, övergångsställe, huvudled, förbud mot trafik med 
motordrivet fordon, infart förbjuden och trafikdelare ska vara högreflekterande, av typen High 
Intensity eller motsvarande, dock ej fluorescerande. Övriga vägmärken ska vara 
normalreflekterande. Alla väg-märken på samma stolpe ska dock alltid ha samma reflektionsgrad 
och reflexmaterial. 
 
Gatunamnsskyltar ska vara läsbara på ett avstånd av 10 m. Vägmärken skall uppfylla kraven enligt 
VMF. Alla skyltar ska sitta rakt och på rätt höjd. Gång-och cykelskyltar ska vara i understorlek, 
övriga vägmärken ska vara i normal storlek. Tilläggstavlor ska ha samma bredd som huvudskylten. 
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Om gångbanan är ≤ 2 m bred ska vägmärken placeras i gångbanans bakkant. 
För övrig placeringsanvisning se tabell 4.4. Är gångbanan bredare än 2 m kan 
stolpen sättas vid kantstöd. Då gäller att skylten ska sättas upp på stolpen så att 
skyltens ytterkant hamnar minst 300 mm från ytterkanten av kantsten. Vägmärkesskyltar i 
normalstorlek har diamater 600 mm, väjnings- och stopp-skyltar har diameter 900 mm. 
 
Tabell 4.4. Anvisning för uppsättning av vägmärken 
 

 
 

 

 

 
Figur 4.3. Placeringsprinciper för vägmärken 

Vägtyp Höjd närmast vägbanan Höjd i bakslänt Sidomått

Samtliga vägar 1,7 m ± 0,1 m min 0,8 m 3,0 m1

I anslutning till gc-bana 

inom tättbebyggt område

1,7 m ± 0,1 m 1,0 m

Över gångbanor 2,2 m ≥ 0,5 m

Över cykelbanor 2,5 m ≥ 0,5 m

1 Märkena sätts  upp 3,0 m från vägbanekant, el ler i  baks länt (märkets  underkant ska då vara  minst 0,8 m ovan 

mark i  baks länt). Sidomåttet kan utökas  ti l l  6,0 m om märket annars  bl i r s iktskymmande l iksom att höjderna kan 

ökas  något (VVFS 2007:305 § 8).
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För vägmärken som placeras på portal ovanför körbanan ska märkets underkant inte placeras lägre 
än 5,50 m över körbanenivå. 
 
Stolpar utgörs av ett runt målat stålrör med diameter 60 mm eller som fyrkantsstolpe med 
minimimått 60*60 mm. Vid uppsättning av vägmärke används i första hand enstolps-montage och 
eftergivliga stolpar. Vägutrustning betraktas som ofarlig från trafiksäkerhetssynpunkt om krav för 
skaderiskklass 4 för hastighetsklass 50 enligt SS-EN 12767 uppfylls. Vid montering på 
belysningsstolpe ska stolpens yta skyddas mot skada. 
 
En stolpe kan förses med reflex för att öka synbarheten, såväl framifrån som från sidan. Då ska 
reflexrör användas. Reflexröret ska monteras med underkant mellan 0,15 m och 0,30 m över 
refugens eller körbanans överyta. Färgen på reflexröret ska följa vägmärkets grundfärger. Om det 
sitter ett annat märke på baksidan följer reflexröret dessa grundfärger på baksidan. Det innebär att 
det kan finnas flera olika färger för olika färdriktning, på reflexröret, på samma stolpe. 
 
Vägmärkesbågar kan användas i miljöer där det ställs stora krav på gestaltning och det därmed kan 
finnas särskilda skäl att frångå angivna mått för avståndet till märkets underkant. Vägmärkena B1 
(Väjningsplikt) och B2 (Stopplikt) får inte sättas i båge. 
 
Rörfundamenten slås ner till ett djup av 500 mm i hårdgjorda ytor och 900 mm i mjuka ytor. 
 
4.17 Vägmarkering 
Vägmarkering lagd på väg ska uppfylla tekniska funktionskrav enligt SS-EN 1436 + A1 avseende 
retroreflektion, luminanskoefficient och friktion enligt AMA Anläggning 17 DEE 1. Termoplastisk 
massa får inte trafikeras innan den tål trafik. Normalt ska ytlagd vit termoplastisk massa användas, 
gul markering utförs dock i färg. För provisorisk körfältsmarkering kan orange färg användas. 
 
Vägmarkering M21-23 (förbud mot att stanna och parkera, förbud mot att parkera, förbud mot att 
stanna och parkera eller att parkera) är gul och ska utföras med 100 mm bredd. 
 
Gator med körbanebredd ≥ 6,0 m ska indelas i körfält med antingen mittlinje (för dubbelriktade 
körbanor) eller körfältslinje (flera körfält i samma riktning). 
Inom tättbebyggt område ska mittlinje markeras som 3 + 3, med bredden 100 mm eller 150 mm. 
Körfältslinje ska utföras på vägar som har flera körfält i samma färdriktning. 
 
För vägar med ≤ 40 km/h ska normalt längdförhållandet mellan linjedelar och mellanrum vara 1:1 
för mittlinje samt 1:2 för kantlinje. Mittlinje och kantlinje ska markeras genomgående i korsning 
med företrädesregler. Om högerregeln gäller i korsningen markeras ej genomgående mittlinje, 
kantlinje följer vägskälskurvan. Kantlinjen ska markeras heldragen förbi parkeringsficka och 
intermittent förbi busshållplatsficka. Busshållplatser, i stadsmiljö, utan hållplatsficka, bör ha 
kantsten markerad med M22 (förbud mot att parkera). 
 
Vägmarkering för M13- M15 (stopplinje, väjningslinje, övergångsställe) ska alltid kompletteras 
med respektive vägmärke. Detta är dock inte ett krav vid signalanläggning. 
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Vid om- och nybyggnad av korsningar bör vägmarkering bestående av tvingande linjer markeras 
om i hela korsningen för att hålla samma kvalitet, oavsett om enbart en liten del av korsningen 
berörs. 
 
4.18 Parkering 
Gatan är en plats för rörelse där flera trafikantslag ska rymmas och kunna färdas trafiksäkert. Den 
rörliga trafiken ska prioriteras i gaturummet. Parkering ska anordnas där det finns utrymme, där det 
finns ett reellt behov av parkering och under förutsättning att parkeringsplatsens placering (både för 
bilparkering och cykelparkering) inte försämrar övriga trafikslags framkomlighet och tillgänglighet. 
Korttidsparkering och tillfällig angöring bör kunna ske på gatumark. 
 
För att förhindra långtidsuppställning och boendeparkering på gatan kan tids- och/eller 
kostnadsreglering användas. Det finns olika sorters parkering både genom reglering och i 
utformning. På allmän platsmark förekommer cykel-, mc- och bilparkering antingen som 
kantstensparkering utmed gata, eller på anordnad parkeringsyta med olika utformning. 
 
Se även kapitel 6.13 Checklista utformning av parkeringsplatser.  
 
4.18.1 Kantstensparkering 
Breddbehovet för kantstensparkering styrs av vilken typ av fordon som ska rymmas, hur stort 
utrymme som angränsande körfält ger den passerande trafiken och med vilken hastighet den 
framförs. Kantstensparkering bör generellt ordnas så att backning i angränsande körfält minimeras. 
Parkeringsfickor ordnas utifrån trädplacering.  
 
Parkeringsplatserna kan vara omarkerade, målas eller avskiljas med refug, ofta med planteringar i, 
mellan varannan eller var tredje plats. Om kantstens-parkeringen är anordnad i fickor bör dessa vara 
djupare än de faktiska parkeringsplatserna. Kantstensparkering invid korsningar bör utformas med 
refuger där gångbanan kan gå ut, för att förbättra möjligheten för oskyddade trafikanter att korsa 
gatan trafiksäkert. 
 
Sidoparkering utmed gata i industri- och verksamhetsområden utformas sällan som parkeringsfickor 
utan som ett biluppställningsfält. Bredd och längd bestäms utifrån förekommande fordonstyper. För 
att säkerställa god fram-komlighet för rörlig trafik så bör dimensionerande fordon vara lastbil med 
motsvarande en påhängsvagn eller släpvagn (se Lps, VGU typfordon), vilket medför att 
uppställningsfältet bör ha en bredd om 3 m och längd om minst 20 m. 
 
Kantstensparkering på fastighetsmark som angränsar till allmän gata får inte anläggas. 
 
4.18.2 Sned-/tvärställd parkering 
Snedställd parkering är vanligt förekommande utformning på parkeringsplatser och i garage och 
kräver lite olika utrymmen bakom sig för in-/utkörning. Tvärställd parkering i omedelbar anslutning 
till körbana förutsätter, för god trafiksäkerhet och framkomlighet, att trafiken på körbanan är av 
lokal karaktär. Vid VR 30 km/h bör bilflödet högst vara 200 fordon/timme och vid VR 50 km/h 
högst 100 fordon/timme. 
 
Snedparkering underlättar en enkel in- och utfart till parkeringsplatsen. Vid mindre vinklar och 
tilltagen bredd kan backning ske utan extra backnings-moment. 
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Vilken parkeringsvinkel som bör väljas beror på flera faktorer: 
• Parkeringsytans form 
• Antalet parkeringsplatser 
• Korttids- eller långtidsparkering 
• Yteffektivitetskrav (parkeringsplatser/m2) 

 
P-gatans bredd beror av manöverutrymme för in- och utfart till parkerings-platsen, utrymme för 
genomgående biltrafik och utrymme för gående. Korttidsparkering genererar ökade flöden av både 
bil- och gångtrafik vilket motiverar att p-gatans bredd vid korttidsparkering inte bör understiga 4,5 
m. 
 

Tabell 4.5. Mått och vinklar för parkeringsplatser 

 
 
Se typritning 4.15. 
 
Tvärställd parkering utomhus kan medföra problem vintertid då målningslinjerna är täckta av snö. 
Att parkeringen är utformad med snedställda parkeringsplatser måste klart framgå av 
parkeringsskyltningen. 
 
4.18.3 Parkering för personer med särskilt parkeringstillstånd 
Parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning är genom skyltning och markering 
anvisade för personer med särskilt parkeringstillstånd. Önskvärt är att 5 % av det totala antalet 
parkeringsplatser i en parkeringsanläggning är vigda för personer med funktionsnedsättning, dock 
minst 2 platser. Parkeringsplatserna ska ha en jämn hårdgjord och halksäker yta med en lutning i 
längs- och sidled som understiger 1:50. I anslutning till publika lokaler, arbetslokaler och 
bostadshus ska platserna finnas inom 25 m gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré. 
 
Kantstensparkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning ska utformas 7 m långa, för att 
medge att en förare i rullstol kan ta sig mellan sin egen och intill parkerade bil fram till gångbanan. 
De bör vara väl belysta och kantstenen ska vara avfasad till 0 mm, på en sträcka av 1 m, i direkt 
anslutning till angörings- och eller parkeringsplatsen. Lutningen på trottoarkantens av-fasning får 
vara högst 1:12. Om de anordnas i en parkeringsficka anläggs inte parkeringsplatser för personer 
med funktionsnedsättning och vanliga parkeringsplatser i samma ficka. 
 
Angöringsplatser för hämtning- och avlämning ska finnas inom 10 m från en tillgänglig entré. 
Utmed kantsten bör dessa platser vara minst 9 m långa för att, om fordonet har ramp baktill, medge 
plats så att en rullstol kan komma fram mellan fordonet och intill parkerade fordon fram till 
gångbanan. Angöringsplatser används ofta av taxi och färdtjänstfordon för av- och påstigning. Ett 
ledstråk från angöringsplatsen fram till entrén är till stor hjälp för personer med synnedsättning. 
 
Snedställd parkeringsplats för personer med funktionsnedsättning ska vara 5 m bred när platsen inte 
är placerad intill en fri på- och avstigningsyta. Se typritning 4.15. 

Längd Bredd

45 grader 5 m 2,50 m

60 grader 5 m 2,50 m

90 grader 5 m 2,50 m

4,5 m

4,5 m

6,5 m

Bilplatsens mått P-gatans breddP-vinkel
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4.18.4 Cykelparkeringsplatser 
Cyklar som parkeras fritt, i anslutning till gångbanor och gångvägar, utgör ett hinder eller en risk för 
personer med funktionsnedsättning och ska förhindras.  
 
Allmän cykelparkering ska lokaliseras i anslutning till målpunkter i det kommunala cykelvägnätet, 
som stationer och busshållplatser, skolor och idrottsplatser m.m. Antalet cykelparkeringsplatser 
beror på målpunktens storlek och dess lokalisering. 
 
Vid cykelparkeringsplatser nära större målpunkter bör finnas möjlighet att låsa cykeln i ramen, 
väderskydd samt gärna erbjudas självservice som låneverktyg och luftpump. 
 
En cykelparkeringsplats ska vara minst 2 m lång och mellan 0,5 och 0,9 m bred beroende på 
utformning och typ av cykelställ. Placeras två rader cykelställ mittemot varandra bör avståndet 
mellan cykelställen vara minst 6 m. Då medges en friyta på minst 2 m mellan de parkerade cyklarna 
vilket möjliggör god framkomlighet och snöröjning. Cykelparkeringen ska medge fastlåsning i 
cykelns ram. 
 
Cykelparkeringar ska vara avgränsade och tydligt markerade både visuellt och taktilt för att inte 
utgöra en säkerhetsrisk för personer med synnedsättning. 
 
Cykelställ bör inte placeras under fruktbärande träd, inklusive nötter eller träd med klibbigt nedfall 
(till exempel lind eller hästkastanj). 
 
Om cykelstället förses med skärmtak är skärmtaket bygglovspliktigt.  
 
4.19 Fastighetsinfart 
På bilanslutning mot fastighet bör lutningen normalt inte vara mer än 5 % på en sträcka av 5,0 m 
närmast körbanan eller räknat från gångbana/gång- och cykelbana om sådan finns. Avvattning från 
fastighetens infart ska ske in mot fastigheten och inte mot gatan. För att förbättra trafiksäkerheten 
för gående och cyklister bör gång- och cykelbana fortsätta obruten i samma nivå även framför 
infarten. För att tydligt markera in- och utfarter kan kantstenen sänkas eller tas bort. 
 
Vändning, backning och lastning/lossning ska i möjlig mån ske på fastighetsmark. 
 
Garage ska placeras minst 6 m innanför fastighetsgräns för att medge att en bil av normallängd får 
plats framför garaget utan att inkräkta på väg-området. 
 
4.20 Trafiksignaler 
Signalreglering av korsningar används främst av framkomlighetsskäl för att fördela tillgängligheten 
mellan olika trafikantslag. Det kan vara en reglering mellan angörande vägar vars trafikflöden 
skiljer sig mycket åt och vid övergångsställen där trafikflödet behöver regleras för att fotgängare 
ska få möjlighet att korsa vägen. 
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4.20.1 Principer för signalreglerad korsning 
Trafiksignalanläggning anläggs av trafiksäkerhets- eller framkomlighetsskäl och varje nyanläggning 
eller mer omfattande ändring i befintlig trafiksignal-anläggning ska grundas på en genomförd 
utredning om lämplighet. 
 
I utredningen ska bland annat följande studeras: 

• Utbyte av eller helt ny trafiksignal i korsning ska alltid prövas mot  
alternativet med cirkulationsplats 

• Utbyte av eller helt ny trafiksignal vid övergångsställe ska alltid prövas 
mot alternativet med hastighetssäkring 

 
Vid anläggande av trafiksignalanläggning ska Trafikverkets föreskrifter och 
allmänna råd för trafiksignaler följas och gälla. VV Publikation 2004:80 
 
Signalreglerade övergångsställen ska alltid förses med akustisk signal för att förstärka ledstråket. 
Ljudsignalen har tre funktioner för personer med syn-nedsättning; den underlättar lokalisering av 
passagen, den informerar om när det är grönt samt vägleder över gatan. 
Signalreglerade övergångsställen bör förses med kompletterande skyltning, vid släckt signal är då 
passagen reglerad som ett obevakat övergångsställe. 
 
Trafiksignaler som ska finnas kvar en längre tid och som är i behov av renovering ska förses med 
diodbelysning. 
 
 
 
4.21 Dagvatten 
Dagvatten inom gatuutformningen – se kapitel 6 Dagvatten. 
 
4.22 Belysning 
God belysning främjar både trafiksäkerhet, orienterbarhet och trygghet men även i viss mån även 
tillgänglighet och nåbarhet. Var i gaturummet belysningen placeras är viktigt både ur trygghets- och 
säkerhetsperspektiv men också ur ett driftsperspektiv. Se kapitel 8 Belysning. 
 
4.23 Ledningar 
Placering av ledningar under vägen är avgörande för hur drift- och underhåll av dessa kan skötas. 
Ledningsstråk ska placeras på den sida av gatan där det är mest stick. 
Dimensionering av ledningsgravar och läggningsdjup varierar mellan olika typer av ledningar och 
typ av försörjning, det bestäms från plats till plats.  
 
De olika förekommande ledningsslagen är belysningsledningar, el-, tele- och fiberledningar, VA-
ledningar, dagvattenledningar och fjärrvärmeledningar. Fjärrvärme är inte utdraget överallt, 
framförallt inte i alla villaområden, men plats för fjärrvärmeledningar ska reserveras. I 
typsektionerna 4.04-4.10 redovisas en principiell placering av de olika ledningsslagen för aktuell  
sektion. 
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5 AKTIVITETSPLATSER, MARKÖVERBYGGNADER I PARKMILJÖ OCH 
PARKUTRUSTNING 
Sammanställning över styrande och vägledande dokument för detta kapitel finns förtecknade i 
kapitel 1.4. 
 
5.1 Aktivitetsplatser  
Med aktivitetsplatser avses platser där rekreation, social samvaro och en tydlig funktion står i fokus, 
som t.ex. lek, motion eller friluftsliv. Aktivitetsplatsen ligger ofta i eller i anslutning till en park, 
natur och/eller bostadsområde.   
De aktivitetsplatser som tas upp i det här avsnittet är lekplatser, spontan-idrottsplatser, 
hundrastgårdar, boulebanor, entréplatser till naturmark och tekniska vattenanordningar. 
 
5.1.1 Allmänna anvisningar för aktivitetsplatser 
• För planering av marköverbyggnader, se 5.2 Marköverbyggnader i parkmiljö 
• För planering av utrustning, parksoffor, skräpkorgar och träkonstruktioner mm., se 5.3 

Parkutrustning. 
• För planering av belysning, se kap 8 Belysning. 

Gestaltning 

• Befintliga rörelsestråk och kopplingar till omgivningen ska tas med i gestaltningen av 
aktivitetsplatser. 

• Det ska studeras om det behövs fördröjning av dagvatten, se kap 6 Dagvatten. 
• Hur goda förutsättningarna blir för att skydda befintlig vegetation bestäms till stor del vid 

projektering av gatu-, park-, lednings- och kabelarbeten. Schaktarbeten inom träds droppzon ska 
alltid i möjligaste mån undvikas. 

• Hinder i gräsyta, t.ex. i form av friliggande stenar, ska undvikas i möjligaste mån eftersom de 
försvårar skötseln. Om hinder i gräsmatta är oundvikligt ska det vara minst 1.5 m emellan 
hindren.  

• Träd som lätt drabbas av honungsdagg/löss eller har klibbiga knoppfjäll (t.ex. lind, poppel) samt 
fruktbärande träd ska inte placeras vid trafikerade ytor, känsliga markmaterial, lekutrustning, 
torgytor, sittplatser, parkeringar eller i direkt anslutning till gång- och cykelvägar. 

 
5.1.2 Lekplatser 
En lekplats är ett område speciellt anpassat för barn att leka på. Lekplatser är utrustade med olika 
typer av lekutrustningar som till exempel sandlåda, klätterställningar, gungor och rutschkana.  
 
Gestaltning 
Allmänna anvisningar 

• Alla barn ska ha tillgång till trygga, stimulerande och utvecklande lekmiljöer.  
• Lekplatserna ska även fungera som mötesplatser och ska vara välkomnande för alla, oavsett 

ålder, kön eller funktionsförmåga. 
• Naturmark och befintlig natur är bra lekmiljöer för barn. Naturmark innehåller löst material som 

gör att leken inte blir statisk. Naturmaterial erbjuder barn kontakt med naturliga värden och 
bjuder in till utforskande och skapar pedagogiska miljöer.  

• Jämställdhetsaspekten ska beaktas vid utformningen av lekplatsen. 



BOTKYRKA KOMMUN   2019-04-16 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen  

 

   4 [15] 

• Några delar av lekplatsen vara tillgänglighetsanpassade. 
• Förutsättningar för både sol och skugga inom lekplatsen ska beaktas. 
• En tydlig entré till lekplatsen underlättar för orienteringen. 
• Alltför tydliga teman på lekplatser kan styra fantasin och leken. Det kan räcka med ett 

moment som sticker ut för att känslan av ett tema/identitet ska skapas.  
• På de lekplatser där en extra hög standard önskas, som tillexempel stadsdelsparkerna, kan 

vatteninslag lyfta lekvärdet och bidra till möten mellan människor. Aspekter kring ökad drift och 
underhåll ska bevakas vid inslag av vatten.  

• En taktil modell eller ritning av lekplatsen kan med fördel tas fram till stöd för barn och föräldrar 
med synnedsättning. 
 
Förvaltning 

• Tillfartsväg ska anläggas med tillräcklig bredd för arbetsfordon, minst 2,8 m. Alternativt ska 
ytor vara nåbara med lastbilsmonterad kran på 8–10 m.  

• Produkter med låg underhållskostnad ska eftersträvas, framför en med hög underhållskostnad. 
• Lekplatsen ska planeras med hänsyn till driftskostnader. 
• Tänk på att många platsbyggda/specialtillverkade lekredskap och park-utrustningar kostar 

mer tid och pengar i både projekterings-, anläggnings- och förvaltningsskedet än 
prefabricerade produkter.  
 
Växtmaterial 

• Växtmaterialet vid lekplatser ska vara slitagetåligt och ej taggigt. Det ska även väljas för att 
inspirera till lek och upplevelser samt ge platsen en trevlig karaktär. 

• Giftiga växter, enligt Giftinformationscentralens växtlista, ska inte användas i anslutning till 
lekplatsen. 

• Allergiaspekten ska beaktas vid val av växter.  
• På utvalda platser i anslutning till lekplatser kan fruktträd och bärbuskar lyfta lekplatsens 

värde ytterligare. Detta behöver först stämmas av med kommunens förvaltare. 
 
Utrustning 

• Lekplatsen ska innehålla ett varierat utbud av lekutrustning och komplettera övriga lekplatser i 
området. 

• På stora och medelstora lekplatser ska det finnas lekredskap som lockar både yngre och äldre 
barn till lek och rörelse. 

• Utrustningens karaktär, dimension och utformning ska anpassas till platsens och/eller 
omgivningens övriga gestaltning. 

• Stängsel/staket ska finnas mot angränsande trafikerade vägar och vara cirka 1 meter högt. 
• På eller i anslutning till lekplatsen ska det finnas sittmöjligheter, bänkbord och skräpkorgar. 
• Det ska finnas en skylt på lekplatsen enligt kommunens standard som visar lekplatsens namn, 

larmnumret 112, lekplatsens adress och nummer till felanmälan på kommunen.  
• Yta med bakbar sand ska alltid ha sarg. En del av sargen ska vara upphöjd för att kunna användas 

som bakbord för personer som är hjulburna. 
• Viss lekutrustning kan lämpa sig särskilt väl ur estetisk synvinkel att punktbelysa.  
• Lekutrustning får gärna beställas klotterskyddad. 
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Säkerhet 

• Naturgräs ska inte användas som stötdämpande underlag under lekutrustning pga. skötselskäl. 
Gräsytor under lekutrustning fort blir upptrampade och förlorar då sina stötdämpande 
egenskaper. 

• Stålkanter ska inte användas på lekplatser eftersom det finns risk att barn skadas på den vassa 
kanten.  

• Vid specialtillverkning av lekredskap ska auktoriserad leksäkerhets-besiktningsman anlitas för att 
granska ritningen/utformningen av lek-redskapet under projekteringsskedet. 

• Inspringningsskydd är bra att överväga i anslutning till lekutrustning med tvingande rörelser som 
till exempel gungor och rutschkanor.  

• Lekutrustning kan med fördel vara kontrastmarkerad. 
• All lek-, sport- och parkutrustning ska följa standarden SSEN 1176 och 1177 samt vara 

tredjepartcertifierad av TÛV. Skriftligt intyg om godkännande krävs från TÛV. 
• Stötdämpande underlag i marköverbyggnaden ska anläggas under lek-, sport- eller 

parkutrustning som kräver detta. Det stötdämpande underlaget ska uppfylla krav enligt SS EN 
1176 samt dimensioneras utefter leverantörens anvisningar för respektive produkt.  

• Islagsytor där stötdämpande underlag krävs ska redovisas på utrustningsplanen. Lekutrustningen 
som har en tvingande rörelse (som t.ex. gungor) får inte dela islagsyta med någon annan 
utrustning. Minst 10 cm avstånd mellan de olika islagsytorna är då att föredra. När det gäller 
statiska redskap (som t.ex. lekhus) kan lekredskapen dela islagsyta. Marginal mellan närliggande 
uppstickande hinder och islagsytan ska finnas. 

• Inga brunnar eller andra hårda föremål får vara placerade inom lek- och sportutrustningens 
islagsyta.  

• Lekredskap och parkutrustning såsom tex. stubbar eller naturstenar som saknar produktblad, 
måste även de förses med stötdämpande underlag om de är högre än 60 cm. 1,5 meter runt om 
objektet ska vara stötdämpande underlag. Fritt fallutrymme ska mättas från objektets ytterkant. 
Undantag är om avståndet mellan objekten är 0.5 meter eller mindre i tex. hinderbana.  

• Objekt som är under 60 cm kräver inte stötdämpande underlag, men det ska vara fritt 
fallutrymme 1.5 meter runt om objektet mätt från objektets ytterkant. Undantag är om avståndet 
mellan objekten är 0.5 meter eller mindre i tex. hinderbana.  

 
Projektering 
• Alla brunnslock som finns på och i närheten av aktivitetsplatsen ska vara låsta och/eller så ska 

brunnen vara utrustad med ett fallskydd. 
• Trä i utrustning ska i den mån det går inte ha kontakt med marken pga. risk för röta.  
• För projektering av träkonstruktioner, som ramper, inspringningsskydd och kanter se 5.3.4 

Träkonstruktioner.  
 

5.1.3 Spontanidrottsplatser 
En spontanidrottsplats är aktivitetsplats avsedd för rörelse, lek och motion. Det kan t.ex. vara ett 
utegym eller en mindre bollplan som inte går att boka. Bollplaner kan avse flera typer av 
anläggningar och variera mycket i utförandet. Det kan även röra sig om en 
multisportanläggning med flera utbud och funktioner. Spontanidrottsplatsen kan kompletteras 
med lekutrustning eller platser för umgänge. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska i tidigt skede 
stämma av planer rörande spontanidrottsplatser med Kultur- och fritidsförvaltningen. 
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Gestaltning 

• Spontanidrottsplatser kan med fördel placeras i bostadsnära lägen eller vid skolor. Vid 
placering intill skola ska hänsyn tas till skolans ute- och rastverksamhet. Dialog med berörd 
skola behövs. 

• Vid planering av ny spontanidrottsplats ska störande ljud och ljus från anläggningen tas med i 
bedömningen om placeringen är lämplig. 

• Vid planering av spontanidrottsplats ska möjligheten till ett fördröjningsmagasin av 
dagvatten på eller under sportplanen undersökas, se kap 6 Dagvatten. 

• Jämställdhetsaspekten ska vara med och forma vilket utbud och vilken utrustning som planeras in 
på spontanidrottsplatsen. 

• Spontanidrottsplatser ska innehålla ett varierat utbud som lämpar sig för olika grader av fysisk 
förmåga. Som lägsta krav ska någon del av anläggningen vara tillgänglighetsanpassad. 

• Anläggningen ska förses med god belysning och informativ skyltning. 
• På eller i anslutning till spontanidrottsplatsen ska det finnas sittmöjligheter och skräpkorgar. 

 
Projektering 
• Ett utegym som ligger i eller i anslutning till en lekplats ska följa samma regler för fallutrymme 

och stötdämpande underlag på islagsytor som för lekplatser. Ett utegym som inte ligger i eller i 
anslutning till en lekplats ska följa standarden för gymutrustning SS EN 16330:2015. Vid 
tveksamheter ska frågan diskuteras med kommunens förvaltare.  

• Utegymsutrustning ska vara byggd i slitstarka material. Målställningar ska vara stabila och 
gjorda i slitstarka material såsom rostfritt eller varm-förzinkat stål. 

• Tänk på att belysningen kan vara tidsinställd för att styra användningen av spontanidrottsplatsen 
kvällar och nätter.  

• Viss sportutrustning kan lämpa sig särskilt väl att punktbelysa.  
• Vissa delar av anläggningen kan behövas klotterskyddas, framförallt större ytor som sarger. 

 
5.1.4 Boulebanor  
Gestaltning 

• I anslutning till boulebanorna ska det finnas sittmöjligheter, bänkbord och skräpkorgar. 
• Tänk på att det i anslutning till boulebanan gärna får sättas upp en anslagstavla. 
• Boulebanor har måtten 4 x 15 m och ska minst vara 3 x 12 m.  

 

Projektering 
• Boulebanan ska ha avgränsande sarg av t.ex. byggtimmer.  
• Vid anläggning ska 200 mm makadam 8–16 mm användas som dräneringslager med fiberduk 

ovanpå. 
• Slitlagret ska vara 200 mm stenmjöl 0–8 mm.  
• Boulebanor ska vara väldränerade.  

 
5.1.5 Hundrastgårdar  
Gestaltning 

• Vid anläggning av hundrastgårdar ska platsens förutsättningar tas till vara. Olika höjdnivåer och 
högre växtlighet, stenar, liggande trädstammar, stubbar mm är positivt för lek och aktivitet.  
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• Hundrastgårdens storlek ska helst inte understiga 500 kvm. 
• Skogsparti som gallras ur längs gång- och cykelvägar är ett passande och tacksamt val av plats 

för en ny hundrastgård. 
• Bullriga miljöer ska om möjligt undvikas.  
• Ett riktmärke för placering av hundrastgård i närheten av bebyggelse är att minsta avstånd 

mellan hundrastgården och bostäderna ska vara 25 meter. 
• I eller i anslutning till hundrastgården ska det finnas sittmöjligheter. Dessa ska inte anläggas i 

anslutning till staket med tanke på skötseln. Det ska vara minst 2 meter mellan staket och 
sittplatsen. 

• Skräpkorgar ska anläggas i anslutning till hundrastgården. 
• Det ska finnas en latrintunna och hundrastgårdsskylt utanför grinden. 

 

Projektering 
• Hundrastgården ska förses med nätstängsel typ Gunnebostängsel med lägsta höjd 1,5 m. 
• Staket och grindar ska monteras på ett sådant sätt att hundar inte kan krypa ut eller gräva sig 

under stängslet, detta kan göras med till exempel stockar eller plattor. 
• Stängslet ska förses med dubbelgrind med en höjd på 120 cm och en bredd på 300 cm. 
• Hundrastgården ska ha ändamålsenlig belysning. 

 

5.1.6 Entréplatser till naturmark  
En entréplats till naturmark är en iordningsställd yta som har som mål att leda besökarna ut i 
naturen. Entréplatsen är ofta placerad i anslutning till vandringsleder och/eller motionsspår. Platsen 
kan t.ex. innehålla informationsskyltar, vindskydd, naturport, sittplatser, skräpkorgar, grillplats och 
utegym. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska i tidigt skede stämma av planer rörande entréplatser med 
Kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Gestaltning 

• Informationsskylt ska finnas på strategisk plats. 
• Leder och motionsspår i anslutning till entréplatsen ska vara väl utmarkerade. 

 
Projektering 
• Motionsspår ska i regel vara belagda med flis. Motionsspår som även är ämnade för 

cyklister/brukare med funktionsnedsättning ska vara hårdgjorda med stenmjöl eller grus  
• Naturvårdsverkets standard ska användas vid framtagning av skyltar för naturreservat samt vid 

gränsmarkering. Se även naturvårdsverket.se 
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5.1.7 Tekniska vattenanordningar  
Med tekniska vattenanordningar avses plaskdammar, vattenlek, fontäner och duschar. Plaskdammar 
och vattenlek finns oftast på lekplatser. På de lekplatser där en extra hög standard önskas kan 
vatteninslag lyfta lekvärdet och bidra till möten mellan människor. Utomhusduschar kan anläggas 
på strandbad, spontanidrottsplatser eller lekplatser. Fontäner är vattenanläggningar för prydnad som 
vanligen anläggs på torg eller övriga platsbildningar. Vattenlek är en enklare anläggning utan rening 
och provtagning. Vattnet ska därmed inte stå still i anläggningen utan ska vanligen utrustas med en 
vattenpump som cirkulerar vattnet. Det kan ske genom lekredskap. 
 
Gestaltning 

• Personer som är hjulburna ska kunna komma fram till vattenanordningen från något håll. 
• Nära vattenanordningen ska markmaterial som blir hala när de blir blöta undvikas. 
• Anläggningen ska ha rimlig driftkostnad. 

  
Projektering 

• Överflödigt vatten ska dräneras eller avledas bort från lekområdet. 
• Teknisk konstruktion och funktion ska vara driftsäker och tålig. 
• Vattenmätarbrunn krävs och avstämning ska göras med VA-avdelningen för anslutningspunkter 

(dricksvatten, dagvatten och spillvatten) i samband med projekteringen. 
• Färskvatten ska användas till utomhusduschar, vattenlek, plaskdammar, fontäner och 

dricksvattenfontäner. Vattnet från duschar ska ledas till dagvattennätet. Vatten från vattenlek 
och dricksvattenfontäner får ledas till dagvattennätet. Vattnet från plaskdammarna och 
fontänerna ska ledas till spillvattennätet. 

• Tänk på att det ska fyllas i en serviceanmälan av kommunens projektledare, som ska lämnas till 
VA-avdelningen inför anläggningsskedet. 
 

5.2 Marköverbyggnader i parkmiljö 
Med marköverbyggnad i parkmiljö menas fysisk uppbyggnad av mark- eller överbyggnadsprofil för 
parker och aktivitetsplatser. De marköverbyggnader som tas upp i detta kapitel är stenmjöl, bakbar 
sand, strid sand, lövträdsflis, bark, gummiasfalt och konstgräs. I kap 3 Generella anvisningar för 
allmän platsmark marköverbyggnader och vegetation mm behandlas övriga marköverbyggnader 
samt vegetationsytor. 
En del av marköverbyggnaderna som behandlas i avsnittet kan användas som stötdämpande 
underlag, vilket läggs på lekplatser under exempelvis gungor för att skydda barn från att skadas 
under lek. För projektering av stötdämpande underlag och islagsytor på aktivitetsytor för lek- och 
parkutrustning se 5.1 Aktivitetsplatser. 
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5.2.1 Allmänna anvisningar för marköverbyggnader 
• Slittåliga markmaterial ska användas och materialet ska anpassas till det förmodade 

användartrycket.  
• Materialmöten och gränser mellan olika material ska motiveras. Mötet mellan hårdgjorda ytor 

och vegetationsytor ska ha en kantavgränsning. 
• Lutningar/avrinning ska projekteras på sådant vis så att dagvatten inte blir stillastående i 

lågpunkter på ytan. Minsta lutning ska vara 2 % för tillräcklig avrinning från yta, men kan 
variera beroende på material. 

• Hur goda förutsättningarna blir för att skydda befintlig vegetation bestäms till stor del vid 
projektering av gatu-, park-, lednings- och kabelarbeten. Schaktarbeten inom träds droppzon ska 
alltid i möjligaste mån undvikas. 

• Gummiasfalt och konstgräs har negativ inverkan på miljön då dessa avger mikroplaster som 
förorenar hav och sjöar. Dessa material ska därför användas med försiktighet och samordnas 
med kommunens förvaltare.  

 
5.2.2 Stenmjöl  
Stenmjölsytor används t.ex. på park- och gångvägar av estetiska skäl eller på aktivitetsytor som t.ex. 
lekplatser där fallunderlag inte krävs. Användningen av park- och gångvägar som är av stenmjöl är 
begränsad under vintertid då dessa som regel inte plogas. 
 
Projektering 
• Stenmjölsytor ska dimensioneras olika beroende på om de ska klara trafik eller inte. 
• Fraktion 0–8 mm ska användas som slitlager. 
• Stenmjölsytor ska vara väl packade för att fungera bra för personer som är hjulburna. 
• Stenmjölsytor får gärna projekteras så att de hamnar något över omgivande gräsytor för att slippa 

stående vatten i kanterna 

Se Typritning 5.01 Stenmjölsytor och kap. 3.2.4.   
 
5.2.3 Bakbar sand  
Bakbar sand finns i sandlådor på lekplatser. 
 
Gestaltning 
• Bakbar sand ska alltid anläggas med sarg mot angränsande markmaterial. 
• Sandytan ska förses med en upphöjd del så att även hjulburna ska kunna nyttja ytan för lek. 
• Stridsand ska inte användas som markmaterial runt sandlådan eftersom den bakbara sanden och 

stridsanden då tenderar att blandas och stridsandsytan därmed förlorar sina stötdämpande 
egenskaper. 

• Tillfartsväg ska anläggas med tillräcklig bredd för arbetsfordon, minst 2,8 m för att kunna byta 
ut sanden. 

 
Projektering 
• Ytor med bakbar sand ska vara minst 400 mm djupa. 
• Kornstorleksfördelning enligt gällande AMA Anläggning 17. 
• Bakbarsandytor ska vara väldränerade. 
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Se Typritning 5.02 Sand- och barkytor med sarg.  
 
5.2.4 Strid sand – stötdämpande underlag 
Strid sand används vanligtvis på lekplatser som stötdämpande underlag under lek- och sportutrustning 
men kan även användas som markmaterial där en mjukare och/eller mer naturlig yta eftersträvas. 
Stridsandytor anses inte tillgängliga för hjulburna.  
 
Gestaltning 
• Tillfartsväg ska anläggas med tillräcklig bredd för arbetsfordon, minst 2,8 m för att kunna byta 

ut sanden.  
• Stridsandytor kan tillgängliggöras till viss del genom exempelvis träspänger och asfaltsgångar. 
• Sarg eller kantavgränsning kan med fördel användas runt stridsandytor. 
• Strid sand kan med sin följsamma och naturliga yta binda samman större ytor och bilda mer 

oregelbundet formade ytor. 
• Vindutsatta lägen bör utformas så att inte sandflykt uppstår. 

 
Projektering 
• Ytor med strid sand ska vara minst 400 mm djupa. 
• Strid sand ska vara enligt Fraktionsbestämmelserna i SS-EN-1176. 
• Stridsandytor ska vara väldränerade.  
 
Se Typritning 5.02 Sand- och barkytor med sarg.  
 
5.2.5 Lövträdsflis och bark – stötdämpande underlag 
Ytor med lövträdsflis och bark kan användas som stötdämpande underlag under exempelvis lek- 
och sportutrustning. Lövträdsflis- och barkytor anses inte helt och hållet tillgängliga för hjulburna. 
 
Gestaltning 
• Lövträdsflis- och barkytor kan tillgängliggöras till viss del genom exempelvis träspänger och 

asfaltsgångar. 
• Lövträdsflis och bark som hamnar utanför avsedd yta kan ge ett skräpigt intryck. Ytor gör sig 

därför bra i anslutning till gräsytor eller naturmark, där spillet inte stör lika mycket som på en 
hårdgjord yta. 

• Lövträdsflis- och barkytor kan med fördel avgränsas mot angränsande ytor med exempelvis en 
träsarg. Mot gräsytor eller naturmark är behovet av avgränsare mindre. 

• Barkytor förmultnar snabbt och behöver fyllas på ofta. Materialet ska därför användas där 
karaktären motiverar detta.  

• Tillfartsväg ska anläggas med tillräcklig bredd för arbetsfordon, minst 2,8 m för att kunna fylla 
på med mer lövträdsflis/bark. 
 

Projektering 
• Lagertjockleken ska vara minst 400 mm (fallhöjden är dimensionerande). 
• Lövträdsflisen ska vara av fraktion 5–30 mm. Barken ska vara av fraktion 20–80 mm och får 

inte innehålla förmultnade växtdelar eller vara gödslad.  
• Lövträdsflis- och barkytor ska vara väldränerade.   
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Se Typritning 5.02 Sand- och barkytor med sarg.  
 
5.2.6 Gummiasfalt – stötdämpande underlag 
Gummiasfalt kan användas på lekplatser och idrottsanläggningar som stötdämpande underlag under 
lek- och sportutrustning. Gummiasfaltytor innebär god tillgänglighet för hjulburna och kan bidra 
med färg och form till en lekmiljö. Materialet har en negativ inverkan på miljön. Detta material ska 
därför användas med försiktighet och samordnas med kommunens förvaltare. 
 
Gestaltning 
• Färgval ska anpassa efter parkutrustningen, omgivningen och eventuellt tema. 
• Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt hur mötet med gummiasfalten och angränsande material 

utformas eftersom gummiasfalten lätt spricker i kanten utan stödjande kantavgränsning. 
• Gummiasfalt som stötdämpande underlag ska inte användas i anslutning till strid sand eller 

sandlådor med bakbar sand då gummiasfaltens elastiska egenskaper försämras vid kontakt med 
sand.  

• Gummiasfalt passar framförallt för mindre ytor eftersom större ytor av  
gummiasfalt kan ge ett sterilt och konstgjort intryck. 

• Mönster på gummigranulat ska inte vara alltför detaljerat. Fogarna är känsliga och kan spricka.  
• Stora partier med mörka färger ska undvikas eftersom dessa blir extra upphettade varma 

sommardagar.  
• Tänk på att gummiasfalten blir mycket hal vintertid. 

 
Projektering 
• Gummiasfaltsytor ska vara avfasade i kanterna och upphöjda om inte  

fris eller kantstöd används. 
• Brunnar på eller i närheten av ytan ska förses med sandfång. 
• Är gummiasfalten en fallskyddsyta ska kommunens förvaltare inspektera och dokumentera 

överbyggnaden i anläggningsskedet. Dokumentationen ska sedan finns som underlag till 
kommande lekplatsbesiktningar. 

 
5.2.7 Konstgräs – stötdämpande underlag 
Konstgräs kan användas på lekplatser och idrottsanläggningar som stöt-dämpande underlag under 
lek- och sportutrustning. Konstgräsytor innebär god tillgänglighet för hjulburna, kan bidra med färg 
och form till en lekmiljö och klarar av en högre nyttjandegrad än naturgräs. Materialet – i 
synnerlighet gummigranulaten som ibland anläggs mellan stråna – har en negativ inverkan på 
miljön. Dessa material ska därför användas med försiktighet och samordnas med kommunens 
förvaltare.  
 
Gestaltning 
• Färgval ska anpassa efter parkutrustningen, omgivningen och eventuellt tema. 

• Större ytor med färgat konstgräs kan ge ett sterilt och konstgjort intryck. Grönt konstgräs ger ett mer 
naturligt intryck och bidrar mer till en känsla av en grön parkmiljö. 

• Eventuella mönster med konstgräsytor ska vara enkla. Komplicerade  
mönster är svåra och dyra att anlägga. Fogar är mer känsliga än en hel yta.  
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• Stora partier med mörka färger ska undvikas eftersom dessa blir extra upphettade varma 
sommardagar.  

 
Projektering 
• Konstgrästyp ska väljas utifrån uppskattad användningsgrad. 
• Sättsand ska användas istället för gummigranulat på lekplatser, som ett bättre alternativ för miljön. 
• Brunnar på eller i närheten av ytan ska förses med sandfång. 
• Konstgräset ska spikas fast i ett plaströr som läggs under mark längs konstgräsets kanter. 

Konstgräs får inte limmas fast då det limmade bitarna lätt lossnar.  
• Konstgräsytor ska vara väldränerade. 
• Olika leverantörer har olika garantitider. En leverantör som kan erbjuda 5 eller 10 års garanti ska 

väljas. 
• Är konstgräset en fallskyddsyta ska kommunens förvaltare inspektera och dokumentera 

överbyggnaden i anläggningsskedet. Dokumentationen ska sedan finns som underlag till 
kommande lekplatsbesiktningar.   

 
5.3 Parkutrustning  
Den parkutrustning som tas upp i detta kapitel är parksoffor, bänkar, bord, hammockar, 
skräpkorgar, träkonstruktioner, trappor och cykelställ. Park-utrustning finns i parker och på 
aktivitetsplatser men också i naturmark, i gatumiljön och längs gång- och cykelstråk. Vissa typer av 
parkutrustning såsom parksoffor och skräpkorgar behövs för att den offentliga miljön ska 
fungera och vara tillgänglig för alla. Utrustning för lek och rörelse behandlas i avsnitt 5.1 
Aktivitetsplatser. 
 
5.3.1 Allmänna anvisningar för parkutrustning 
• Om det finns ett gestaltningsprogram ska det användas som underlag för val av parkutrustning. 
• Utrustning ska placeras i möbleringszon, där sådan finns.  
• Parkutrustning ska väljas med hänsyn till platsens förutsättningar. Förmodad brukargrupp, 

förväntat slitage och hänsyn till eventuell befintlig utrustning ska beaktas. 
• Parkutrustning ska placeras med tanke på god tillgänglighet för brukarna. 
• Parkutrustning ska placeras med tanke på snöröjning och övrigt underhåll och ska inte utgöra 

ett hinder längs gång- och cykelstråk.   
• Hur goda förutsättningarna blir för att skydda befintlig vegetation bestäms till stor del vid 

planeringen. Schaktarbeten inom träds droppzon ska alltid i möjligaste mån undvikas. 
• Placering av utrustningen i gräsyta, t.ex. skräpkorgar, ska undvikas i möjligaste mån eftersom 

de försvårar skötseln. Om hinder i gräsmatta är oundvikligt ska det vara minst 1.5 m emellan 
hindren.  

• All parkutrustning ska vara väl förankrad i marken. Fundament för utrustning får ej vara 
synliga ovan mark, om inte särskilda skäl finns och beslut gjorts i samråd med beställaren. 

• All parkutrustning och reservdelar till denna ska vara utbytbara. 
• Klotterskydd kan behövas på utrustning och bestäms i samråd med kommunens förvaltare.  

 
5.3.2 Parksoffor, bänkar, bord och hammockar    
Gestaltning 
• Parksoffor, bänkar mm ska placeras i möbleringszonen där sådan finns.  
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• Antal bänkar och avstånd mellan dessa bör anpassas efter hur platsen är utformad. 100 meters 
avstånd mellan sittplatserna kan vara ett riktvärde. 

• Parksoffor, bänkar mm ska placeras väl upplyst. Längs gång- och cykelstråk kan möbler 
placeras vid parkarmaturerna.  

• Sittplats och skräpkorg kan med fördel orienteras intill varandra.  
• Sittplatser ska placeras med god tillgänglighet. Sittplatser ska placeras på en så plan yta som 

möjligt.  
• Sittplatser kan med fördel placeras väl synliga. Utblickar, siktlinjer och lokalklimat kan också 

styra placeringen. Placera gärna sittplatsen med ” stöd i ryggen”. Stödet utgörs av ett fysiskt 
objekt såsom ett träd eller bergsknalle.  
 

Projektering 
• Bänkar längs gc-väg ska placeras 0,75 m från vägkant och med hänsyn till god tillgänglighet.  
• Ytor under sittplatser ska vara av stenmjöl, plattor eller asfalt.  
• Ytan under hammock ska vara plattbelagd. 
• Ytan under sittplatser ska ha en lutning på max 2%. 
• För god tillgänglighet ska sittplatsen vara 47–49 cm hög samt ha rygg- och armstöd. Armstöd 

ska ha en höjd på 70 cm. 
• För helt tillgänglighetsanpassade armstöd ska armstödets framkant gå att greppa om och 

armstödet ska nå förbi sittytans framkant.  
• Vid sidan om sittplatsen är det önskvärt att det ska finnas plats för hjulburna.  
• Klotterskydd kan behövas på utrustningen och bestäms i samråd med kommunens förvaltare. 

  
5.3.3 Skräpkorgar  
Gestaltning 
• Skräpkorg ska placeras i möbleringszonen där sådan finns. 
• Skräpkorgarna ska vara konsekvent placerade till exempel i anslutning till parksoffa eller 

busshållplats.  
• Skräpkorg ska placeras minst 1,5 ifrån parkbänk, annars riskerar skräpkorgen att sprida lukt till 

den som sitter och vilar. 
• Placering av skräpkorg i gräsyta ska undvikas i möjligaste mån eftersom de försvårar skötseln. 

Skräpkorg på belysningsstolpe fungerar bra. 
 
Projektering 
• När skräpkorgen placeras intill en parksoffa ska skräpkorgen och park-soffan placeras på en 

enda sammanhängande hårdgjord yta. 
• Skräpkorgen ska placeras med god tillgänglighet. Inkastet ska sitta 0,8 m över marken om inte 

annat anges av leverantören. 
• Skräpkorgen ska rymma minst 40 liter.  
• Skräpkorgen ska vara ergonomiskt utformad ur driftaspekt samt vara utformad så att fåglar och 

skadedjur inte kommer åt skräpet. 
• Klotterskydd kan behövas på utrustningen och bestäms i samråd med kommunens förvaltare. 

 
5.3.4 Cykelställ  
Gestaltning och projektering 
• För placering, utformning och mått på cykelställ se 4.18.4 Cykel-parkeringsplatser samt 

tillverkarens anvisningar. 
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• Cykelställ ska placeras i möbleringszonen där sådan finns. 
• Cykelställ ska helst inte placeras under fruktbärande träd, inklusive nötter eller träd med klibbigt 

nedfall (till exempel lind och hästkastanj). 
• Om cykelstället förses med ett skärmtak är skärmtaket bygglovspliktigt. 
 
5.3.5 Träkonstruktioner  
Träkonstruktioner i park- och naturmark, hårdgjorda miljöer och aktivitets-platser kan vara 
exempelvis sarger, spänger, trädäck, inspringningsskydd, kanter, bryggor, trappor och ramper.  
 
Gestaltning  
• På lekplatser ska en del av sargen runt bakbar sand vara upphöjd för att kunna användas som 

bakbord för hjulburna. 
• För placering av brygga vid badplats ska denna först utredas gällande förvaltning. Ska kommunen 

sköta om bryggan ställs krav på vattenprovning under badsäsong, vinterförvaring och 
renoveringsåtgärder av bryggan mm.  

• Trätrappor och promenadbryggor vinterunderhålls inte som standard. 
• Belysning längs med längre bryggor kan med fördel integreras i räcket längsmed stråk. 
• Bryggor kan kräva strandskyddsdispens som utförs av Länsstyrelsen Stockholm  
• Pålning eller andra grumlande arbeten i sjö eller damm kräver omprövning av vattendom. 
 

Projektering 
• Ledstänger för ramper ska sträcka sig 0,3 m förbi rampens/trappans början och slut. Ledstång 

behöver finnas på båda sidor om ramper, vara grepp-vänliga och ljushetskontrasterande. 
Ledstång måste endast finnas på ena sidan av trappan som lägsta krav. Ledstänger ska vara 
greppvänliga. Längre trappor ska ha vilplan, se VGU Råd för vägars och gators utformning 
kapitel 2.11.12 och 2.11.12.1. 

• Träkonstruktioner på aktivitetsplatser, såsom sarger, kanter och in-springningsskydd mm, ska om 
möjligt vara av lärk eller behandlade med miljövänliga metoder som till exempel kebony, sioo 
eller liknande.  
Certifikat eller liknande ska kunna uppvisas för att styrka metod. 

• Virke får ej vara kreosotbehandlat. Tryckimpregnerat virke ska i möjligaste mån undvikas. 
• Trä i utrustning ska i den mån det går inte ha kontakt med marken pga. risk för röta. 
• Trä under mark kan behöva tillämpas vid t.ex. sarger för bakbar sand. Virket ska då vara 

impregnerat i träskyddsklass A enligt NTR Dokument nr 1:2011, Nordiska träskyddsklasser. 
• Bryggor ska förses med livbojar på ett avstånd av max 100 meters mellanrum. Livboj med 

kastlina monteras på stolpe med reflex eller fluorescerande färg.  
• Längre bryggor ska förses med livräddningsstege. Dessa ska placeras på ett avstånd av max 50 

meters mellanrum. Stegarnas nedersta steg ska placeras minst 1 meter under vattenytan vid 
normalt lågvattenstånd. Stegarna ska märkas med reflexer (uppe på bryggan samt nedtill) eller 
avvikande fluorescerande färg.  

• Bryggor och ramper ska förses med avåkningsskydd på 40 mm (avser ej badbryggor).   
• Skyltar som talar om att trappor och promenadbryggor inte vinter-underhålls ska sättas upp vid 

trappans/bryggans början och slut, där det är aktuellt. 
 

Se Typritning 5.02 Sand- och barkytor med sarg och 5.03 Inspringningsskydd.  
Trappor kan också vara byggda i andra material än trä. Se även 5.3.6 Trappor.  
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5.3.6 Trappor  
Gestaltning 
• Vilket material som trappan byggs i ska väljas med tanke på önskat estetiskt uttryck, 

tillgänglighet, skötsel och säkerhet. Exempel på material är granitblock, betong eller trä. 
• Trappor och åsnestigar vinterunderhålls inte som standard. 
• Ledstänger på båda sidorna av trappan ger ökad tillgänglighet. 
 
Projektering 
• Ledstänger för trappor ska sträcka sig 0,3 m förbi trappans början och slut. Ledstång ska vara 

greppvänlig samt behöver finnas ena sidan av trappan som lägsta krav. Längre trappor ska ha 
viloplan, se VGU Råd för vägars och gators utformning kapitel 2.11.12 och 2.11.12.1. 

• Skyltar som talar om att trappan, eller åsnestigen, inte vinterunderhålls ska sättas upp vid 
trappans början och slut, där det är aktuellt. 

• Trappor i trä räknas som en träkonstruktion ska även följa 5.3.4 Träkonstruktioner. 
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6 DAGVATTEN 

Sammanställning över styrande och vägledande dokument för detta kapitel finns förtecknade i 
kapitel 1.4. 

 
6.1 Grundförutsättningar vid ny och större ombyggnationer 
Grundförutsättningen vid exploatering är att allt vatten från hårdgjorda ytor på kvartersmark och 
allmän platsmark ska ledas till lokala dagvattenanläggningar som kan fördröja de första 20 mm 
regn. Denna nivån ska främst fungera som ett målvärde vid exploateringar som innebär:  

• ny eller utökad byggnadsarea på mark och/eller utformning av marken på ett sätt som är av 
betydelse för och kan minska markens infiltrationsförmåga.  

• nybyggnad av gata samt ombyggnad av gata vid behov ändring av  
gaturummet i samband med ny bebyggelse.  
 

Ovanstående nivå ska även försöka uppnås vid större förändringar av befintlig miljö exempelvis:  
• i samband med ledningsomläggningar som innebär stora ingrepp i  

gaturummet.  
• i form av ny- eller ometablering av växtbäddar, med eller utan träd, i gatumiljö.  

 
Detta kräver planering och genomtänkt höjdsättning. Förutsättningarna för att skapa erforderliga 
anläggningar måste vara rimliga. Även där det inte är rimligt ska dagvattenhanteringen ändå 
utvecklas i en hållbar riktning. Det innebär att det dagvatten som uppstår på hårdgjorda ytor i 
möjligaste mån ska renas och fördröjas på eller i anslutning till ytorna, det vill säga tas om hand 
lokalt. 
 
Dimensionerande regn  
I Svealand bedöms ökningen av den maximala nederbördsintensiteten bli  
10–20 %. 
 
I Botkyrka kommun använder vi oss av regn med återkomsttiden 20 år med en klimatfaktor på 1,25 
och 10 minuters varaktighet i de allra flesta projekt tills vidare. Med det menas att de flöden som 
används för dimensionering av dagvattenanläggningar skalas upp med 25 % (multipliceras med 
1,25) jämfört med de blockregn som finns angivna i Svenskt Vatten P110. 
 
I Svenskt vattens publikation P110 anges vilka dimensionerande regn som ska användas beroende 
på om det är ett tätbebyggt område eller mer öppet.  
Klimatfaktorn på 1,25 ska användas. 
 
Klimatfaktor 
Rekommendationer från Svenskt vatten för dimensionering av dagvattenanläggningar med hänsyn 
till framtida klimatförändringar är följande: 

• Påverka höjdsättningen av området för att minska sårbarheten. Om detta inte är möjligt så 
måste en extra säkerhet skapas vid dimensionering av dagvattenanläggningarna. 

• Dimensionera dagvattenanläggningar med hänsyn till SMHI’s klimatscenariokartor.  
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6.2 Ledningar 

• Ledning får aldrig (om den inte är en del av diket, typ dräneringsledning i svackdiken) 
placeras längsgående i dikesbotten. 

• Ledning planeras så att antalet korsningar med väg begränsas. 
• Korsande ledning läggs vinkelrätt eller i det närmaste vinkelrätt mot vägens längdriktning. 
• Vid högtrafikerade leder, korsningar och känsliga parkmiljöer ska  

ledning, där så är möjligt, tryckas/ borras genom vägkroppen. 
 

6.2.1 Självfallsledningar 

• Dimensionering enligt Svenskt vatten P110. Täthetsprovning utförs  
enligt Svenskt vatten P91. Toleransgränser ska sättas enligt Svenskt vattens 
rekommendationer.  

• Minsta lutning för ledning av plast och betong beräknas med hjälp av colebrookdiagram i 
Svenskt vatten P110. 

• Samtliga allmänna och blivande allmänna VA-ledningar ska filmas av Botkyrka kommun 
enligt Svenskt vatten P93. 

• Kameramätning enligt klass A ska utföras på exploatörens /entreprenörens bekostnad där 
självfallsledning är förlagd i lera med skjuvhållfasthet > 15 kpa mätt innan åtgärder är 
vidtagna samt där lutningen understiger 10 ‰.  

 
6.2.2 Ledningsmaterial 

• Materialval sker enligt Botvama. 
 

6.2.3 Infodring 

• Innan infodringsarbetet påbörjas ska alltid TV-inspektion utföras. 
• Dimensionering sker enligt Svenskt vatten P101. 

 
6.2.4 Vattengångar 

Vid beräkning av den allmänna självfallsledningens vattengång i förhållande till befintligt 
källargolv rekommenderas följande: 

• Vattengång för dränledning i uppströmsänden beräknas ligga 30 cm under underkant platta. 
Till detta ska en höjdskillnad läggas till  
motsvarande 5 ‰ runt husets halva omkrets samt 10 ‰ lutning mellan husliv och 
anslutningspunkt vid den allmänna VA-ledningen.  

• VA-ledningens dämningsnivå är lika med marknivå vid  
förbindelsepunkten. Detta gäller även för spillvattenledning. 

• Nya fastigheter får ej förlägga sitt källargolv under den marknivå som är vid 
förbindelsepunkten. 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten ska alltid utredas. Se Botkyrkas dagvattenstrategi. 
 
 
 
 
 

6.3 Brunnar 
6.3.1 Nedstigningsbrunn/tillsynsbrunn 
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• Självfallsledningar förses med Nedstigningsbrunn/Tillsynsbrunn (NB/TB, företrädesvis 
plastbrunnar) i brytpunkter i plan och profil samt vid ledningsförgreningar> Ø 200 mm. 

• Avståndet mellan nedstigningsbrunnar ska normalt vara <120 m. Brytpunkter på ledningen 
däremellan kan tillsynsbrunnar med dimension 400–600 mm sättas. 

• Täthetsprovning ska omfatta alla brunnar både på spill- och dagvatten om så anges i FU. 
Täthetsprovning utförs enligt VAV P91. 
 

6.3.2 Rensbrunn på plastledning 

• Rensbrunn utförs enligt ”Botvama” PDB.32. 
 

6.3.3 Dagvattenbrunn (rännstensbrunn) 

• Dagvattenbrunn ska utföras enligt ”Botvama” PDB.511 samt enligt AMA Anläggning 17 
PDB.5 med dimension 400 eller 500 mm om inte vägdagvatten kan tas om hand i t.ex. 
växtbäddar och dylikt. 

• I de fall dagvattenbrunnar förläggs i icke hårdgjord yta ska brunnarna ramas in av två rader 
smågatsten.  

• Undvik placering av brunnar i övergångställen, cykelöverfarter samt busshållplatser. 
• Undvik brunnar i körspåren på gatan. Förutom sämre komfort för trafikanterna kan det 

finnas en risk att brunnslocken slits upp och hoppar upp. Detta gäller speciellt vid 
huvudvägar med tung trafik. 

 

6.4 Servisavsättning 

• Samtliga servisavsättningar och anslutningspunkter bestäms av  
Botkyrka kommuns VA-avdelning. 

• Samtliga servisavsättningar på befintligt nät utförs av Botkyrka  
kommuns VA-avdelning efter inkommen servisanmälan. 

 

6.5 Infiltration 
Perkolationsbrunn/infiltrationsmagasin utförs enligt AMA Anläggning 17 PDY.5. 
Infiltrationsgropen fylls med makadam eller singel som packas och avjämnas innan brunnen ställs 
därpå. Alternativt kan infiltrationsgropen fyllas med dagvattenkassetter av plast.  
 
 

6.6 Fördröjande åtgärder 
För att höja säkerheten mot översvämningar ska speciella översvämningszoner eller andra 
fördröjande åtgärder (t.ex. fördröjningsmagasin eller så kallade Raingardens) utnyttjas. Ytan bör 
vara gräsbeklädd samt ha ett effektivt dränerings- eller infiltrationssystem. Se även Botkyrka 
kommuns ”Ta hand om ditt dagvatten”, på www.botkyrka.se 
 
 
6.7 Pumpstation 
Dagvattenpumpstationer i Botkyrka Kommun utförs i samråd med  
VA-avdelningen. Detta för att vi har ramavtal för leverans av kompletta pumpstationer. 
 
 
6.8 Föroreningar i dagvatten 

http://www.botkyrka.se/
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I stadsmiljöer förekommer flera ämnen som förorenar dagvattnet och förs  
vidare till recipienterna. Vanliga föroreningar är:  

• tungmetaller, t ex kvicksilver, kadmium, bly, koppar, zink och krom 
• organiska miljögifter, t ex PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och PCB (polyklorerade 

bifenyler) 
• oljor 
• näringsämnen (kväve och fosfor) 
• bakterier 
• med flera 

 
De flesta föroreningarna kommer från diffusa källor såsom trafik, infrastruktur och byggande. Från 
trafiken är det nerslitet ytmaterial (asfalt och liknande), sand, salt och partiklar från fordonen som 
förorenar dagvattnet. Trafikvolymen avgör mängden föroreningar. Från byggnader är det 
framförallt koppar- och zinktak som bidrar med föroreningar till dagvattnet. Ibland kan dagvattnet 
även förorenas av diffusa källor genom nedfall av luftföroreningar från utsläppskällor långt utanför 
kommunens gränser. 
 
Det är svårt att ange utsläppsgränser för föroreningar i dagvatten av flera  
anledningar. Hur mycket föroreningar som får nå recipienten (och därmed som dagvattnet får 
innehålla) beror på hur känslig den är och vad den används till. Till exempel är det viktigt att inte 
släppa ut föroreningar till en sjö som används som dricksvattentäkt eller som inte klarar god status.  
Det är också svårt att provta dagvatten eftersom koncentrationen av föroreningar varierar mycket, 
bl.a. beroende på om det är det första regnet på länge eller om det regnat i flera dagar.  
För att beräkna belastningen av föroreningar måste man också veta flödet på vattnet. Det 
rekommenderas att man använder flödesproportionell provtagning, vilket kräver resurser. Av dessa 
anledningar använder man oftast schablonvärden för föroreningar från olika ytor och 
markanvändning.  
 
6.8.1 Riktlinjer för föroreningshalter i dagvatten 

Regionala dagvattennätverket i Stockholms län har gett förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp 
(följande text baseras på denna rapport). Riktvärdena återges i branschorganisationen Svenskt 
Vattens rapport 2010–06 ”Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga 
ämnen i dagvatten”.  
 
Föreslaget system med riktvärden är uppbyggt i tre nivåer (1–3) beroende på var utsläppet sker i ett 
avrinningsområde. Gränserna mellan de olika nivåerna kommer inte att vara självklar innan en 
praxis har etablerats. De två första nivåerna har olika riktvärden beroende på vilken sorts recipient 
dagvattnet avleds till. För mindre sjöar, vattendrag och havsvikar kallas nivån M och för större sjöar 
och hav kallas nivån S.  
Riktvärdena för utsläpp till mindre sjöar, vattendrag och havsvikar är striktare än dem för utsläpp 
till större sjöar och hav. Detta beror bland annat på antagandet att mindre sjöar har en begränsad  
vattenomsättning och mindre möjlighet till utspädning av olika föroreningar. 
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Figur 6.1 Schematisk bild över riktvärdesstruktur. VU = verksamhetsutövare och 1, 2 och 3 innebär 
olika nivåer beroende på var dagvattenutsläppet sker i avrinningsområdet. 
 

Recipient – Nivå 1M & 1S 
Nivå 1 gäller vid utsläpp direkt till recipient. Verksamhetsutövare för dessa dagvattenutsläpp är ofta 
VA-huvudmannen, men kan även vara enskilda  
aktörer. 
 

Delområde – Nivå 2M & 2S 
Nivå 2 gäller för delavrinningsområden uppströms utsläppspunkt i recipient.  
Även denna nivå är indelad i två delar på samma sätt som recipientvärdena. Dessa riktvärden är 
lämpliga att använda t.ex. vid kommunens planläggning, nyexploateringar eller förtätningar där fler 
fastigheter bör ha en gemensam lösning. Krav kan exempelvis ställas på en exploatör, eller VA-
huvudmannen vid kommunala projekt. Vid direktutsläpp från ett delavrinningsområde till recipient 
ska nivå 1 användas. 
 
Verksamhetsutövare – Nivå 3VU 
Riktvärdena för verksamhetsutövare (VU) gäller i förbindelsepunkt till ett 
sammanhängande dagvattensystem, exempelvis vid fastighetsgräns till en 
industri, vid vägområdesgräns för genomfartsväg, eller i förbindelsepunkt till allmän Va-
anläggning. Riktvärdena föreslås vara desamma, oavsett recipient. Detta för att underlätta ett tydligt 
kravställande och en tydlig kommunikation, samt att alla verksamhetsutövare ska behandlas lika. 
 
Förhållningssättet medför att striktare krav ställs på verksamhetsutövare med utsläpp till större sjöar 
och hav än vad som annars skulle ha gjorts.  
 
Att ställa krav på en enskild verksamhetsutövare vid utsläppet till recipient har ansetts olämpligt 
eftersom denne inte har rådighet över allt dagvatten som mynnar i utsläppspunkten. Detta skulle 
även försvåra tillsynen. Det skulle  
innebära orimliga krav om samma riktvärden används i förbindelsepunkten som vid utsläpp i 
recipienten. Om en verksamhetsutövare har ett direktutsläpp till recipient ska nivå 1 användas. 
Tabell 6.1 föreslår riktvärden för  
dagvattenutsläpp i olika delar av avrinningsområdet. 
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  Mindre sjöar, 

vattendrag och 

havsvikar 

Verksamhets-

utövare 

Kommentar 

Ämne1 Enhet \ Nivå 1M 2M 3VU  

Fosfor (P) μg/l 160 175 250  
Kväve (N) mg/l 2,0 2,5 3,5  
Bly (Pb) μg/l 8 10 15  
Koppar (Cu) μg/l 18 30 40  
Zink (Zn) μg/l 75 90 150  
Kadmium 
(Cd) 

μg/l 0,4 0,5 0,5  

Krom (Cr) μg/l 10 15 25  
Nickel (Ni) μg/l 15 30 30  
Kvicksilver2 
(Hg) 

μg/l 0,03 0,07 0,1  

Suspenderad 
substans (SS) 

mg/l 40 60 100  

Oljeindex 
(olja) 

mg/l 0,4 0,7 1,0  

Benso(a)pyre
n (BaP) 

μg/l 0,03 0,07 0,1  

1)Totala fraktioner avses för näringsämnen och metaller (ej filtrerat eller centrifugerat prov). 
2) Om endast riktvärdet för detta ämne överskrids så bör inte endast detta utgöra  
beslutsunderlag för åtgärder p.g.a. osäkert dataunderlag. 
 

Tabell 6.1 Föreslagna riktvärden (årsmedelhalt) för dagvattenutsläpp. 1M: direktutsläpp till mindre sjö, vattendrag 
eller havsvik. 2M: utsläpp från delområde, 3VU: utsläpp från verksamhetsutövare (se  
Figur 6.1). Förutom Mälaren består Botkyrkas dagvattenrecipienter i huvudsak av mindre sjöar och vattendrag och 
därför ska endast dessa riktvärden användas. 
 
6.8.2 Minska föroreningar vid källan 

Olika aktiviteter påverkar dagvattnets sammansättning på olika sätt. Tabell 6.2 visar några av våra 
vanligaste aktiviteter, vilken påverkan de har på dagvattnet samt åtgärdsförslag.  
 

Aktivitet Vanliga 

föroreningar 

Föroreningskälla Åtgärder 

Byggnationer 

Byggmaterial 
Koppar 
Zink 
Bly 
Aluminium 
Krom 
PCB 
Bor 
Arsenik 
Kreosot 
Organiska 
föreningar 
 

Plåt (består ofta av 
stål, rostfritt stål, 
aluminium, koppar, 
zink, bly mm.) 
Aluzink (legering 
av bl.a. stål, 
aluminium, zink 
och kisel) 
Förzinkad stålplåt 
(stål legerad med 
zink)  
Stål (legering som 
besår av järn och 
kol samt t.ex. 

Verka för alternativa byggnadsmaterial eller 
behandla ytor med miljöcertifierad 
målarfärg 
undvika obehandlat zinkmaterial i gatumiljö 
 
Tryckimpregnerat virke innehåller många 
föroreningar och bör endast användas där 
det är absolut nödvändigt.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A5l
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rostfritt_st%C3%A5l
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koppar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Zink
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bly
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Aktivitet Vanliga 

föroreningar 

Föroreningskälla Åtgärder 

krom, molybden 
och vanadin) 
Tryckimpregnerat 
virke (bor, koppar, 
krom, arsenik, 
kreosot, organiska 
föreningar) 
 

Biltvätt Olja 
Fosfor 
Kväve 
Bly 
Krom 
Nickel 
Zink 
Kadmium 

Tvättvatten Biltvätt bör endast utföras i godkända 
tvättanläggningar som har ett eget 
reningssystem för tvättvattnet. 
 
Tvätta inte bilen på hårdgjorda ytor. Ställ 
den istället på en gräs- eller grusplätt där 
föroreningar kan renas i markens översta 
jordlager. Att tvätta bilen på hårdgjorda ytor 
med avrinning till dagvattenbrunnar innebär 
att recipienten blir förorenad. 

Klottersanering 

Fasadtvätt 

  Vid klottersanering och fasadtvättning ska 
endast rengöringsmedel som uppfyller 
Kemikalieinspektionens krav användas.  
Tänk på att husfärg och sprayfärg kan 
innehålla giftiga ämnen och var extra 
försiktig i  
vattenskyddsområden. 

Renoveringar   Material som innehåller miljöfarliga ämnen 
ska inte användas vid renoveringar om 
dessa material kan komma i kontakt med 
dagvatten (regn, snö, smältvatten). 

Parker Fosfor 
Kväve 
Kalium 
 

Bekämpningsmedel 
Konstgödsel 

Grönytor i t.ex. parker planeras så att de 
kräver inga eller minimalt med 
bekämpningsmedel och konstgödsel.  
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Aktivitet Vanliga 

föroreningar 

Föroreningskälla Åtgärder 

Drift och skötsel Bensin 
Diesel 
Olja 

Drivmedel 
Smörjningsmedel 

Redskap och drivmedel ska bytas ut till mer 
miljöanpassade alternativ. 

Gator Fosfor 
Kväve 
Smörjolja 
Koppar 
Zink 
Bly 
Kolväten 
(t.ex. PAH) 

Smörjolja 
Däck 
Asfalt 
Djurspillning 
Bromsbelägg 

En stor del av föroreningarna från vägar är 
partikelbundna. Genom ökad 
gaturenhållning (mer frekvent gatusopning 
och tömning av dagvattenbrunnar) kan 
mängden föroreningar i dagvattnet minskas.  
Drift- och underhållsplaner för 
gatuunderhållet ska tas fram och revideras 
kontinuerligt för att uppnå ett renare 
gatudagvatten. 
 

Halkbekämpning Natriumklorid 
(salt) 

Vägsalt Salt som halkbekämpningsmedel ska 
undvikas så långt som det är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt, och istället ska 
alternativa metoder för halkbekämpning 
användas. 
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Aktivitet Vanliga 

föroreningar 

Föroreningskälla Åtgärder 

Snötippar Fosfor 
Kväve 
Smörjolja 
Koppar 
Zink 
Bly 
Kolväten 
(t.ex. PAH) 

Vägdagvatten (se 
Gator ovan) 
 

Snö från vägar är dagvatten i frusen form 
och kan orsaka miljöproblem när förorenat 
smältvatten når kringliggande recipienter. 
Små, lokala snötippar med korta körsträckor 
ska prioriteras före stora tippar. 
Smältvattnet från snöupplagen ska 
infiltreras i marken, rinna genom 
sandbäddar där partiklarna kan avskiljas 
eller passera slam- och oljeavskiljare innan 
det leds till dagvattennät och recipient. Ur 
miljösynpunkt är det ej lämpligt att lägga 
snö direkt i sjöar eller öppna vattendrag. 
Snötippning kan medföra stor påverkan på 
vattenmiljön. Sammanplogade snömassor 
innebär en upplagring av dagvatten som vid 
snösmältningen för med sig de föroreningar 
som samlats, vilket gör att 
föroreningshalterna kan vara mycket höga. 

 
Tabell 6.2 Föroreningar i dagvatten och åtgärdsförslag 
 

6.9 Markegenskaper och dagvattenhantering 
6.9.1 Jordarter 

I kommunens kartdatabas finns en översiktlig jordartskartering, men exakta slutsatser om markens 
egenskaper i aktuellt område kan inte dras utifrån denna information. Därför måste en geoteknisk 
undersökning göras för nya utbyggnadsprojekt för att fastställa jordart, jordartsföljder, 
markstabilitet och infiltrationskapacitet.  
 
Tabell 6.3 baserar sig på de jordarter som finns i kommunen enligt den översiktliga 
jordartskarteringen från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Kommentarer i tabellen baserar 
sig delvis på slutsatser dragna från information på SGU’s hemsida (www.sgu.se). Tabellen kan 
användas för att göra en översiktlig och preliminär bedömning om lämplig dagvattenhantering i 
aktuellt område.  

 

http://www.sgu.se/
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Jordart Karaktär Dagvattenhantering Kommentar  

Berg i dagen Ej så 
genomsläpplig 
Vatten kan rinna 
i sprickor i 
berget 

Gröna tak 
Öppna stråk, diken, 
dammar 
Fördröjning i gräs- och 
grusytor samt i 
fördröjningsmagasin. 
Uppsamling av 
takvatten 

Viktigt att dagvattnet är rent före 
infiltration/perkolation eftersom 
begränsad rening sker i den är typen av 
mark. Om smutsigt dagvatten infiltreras 
så kan det medföra att grundvattnet blir 
förorenat. 

Glacial lera Ej så 
genomsläpplig, 
svårt att 
infiltrera vatten 
Hög halt vatten 

Gröna tak 
Öppna stråk, diken, 
dammar 
Fördröjning i gräs- och 
grusytor samt i 
fördröjnings-magasin. 
Uppsamling av 
takvatten 

Risk för ras eller skred om sluttar eller 
gränsar till vatten. 

Gyttja, torv, 
kärr, mosse 

Ej 
genomsläpplig 

Se glacial lera. Detta är sannolikt ett 
utströmningsområde för grundvatten 
eller en lågpunkt i terrängen vilket gör 
att vatten ansamlas här. På grund av 
detta är marken antagligen inte lämplig 
för bebyggelse.  

Isälvssediment Ofta 
genomsläpplig. 

Gröna tak 
Öppna stråk, diken, 
dammar 
Fördröjning i gräs- och 
grusytor samt i 
fördröjningsmagasin. 
Uppsamling av 
takvatten 

Utgör grundvattenmagasin. Viktigt att 
dagvattnet är rent före infiltration 
eftersom begränsad rening sker i den är 
typen av mark. Om smutsigt dagvatten 
infiltreras så kan det medföra att 
grundvattnet blir förorenat. 
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Jordart Karaktär Dagvattenhantering Kommentar  

Morän, sandig Genomsläpplig 
Ofta lätt att 
infiltrera 

Infiltration på gräsytor 
Genomsläppliga 
beläggningar 
Diken 
Dammar 
Våtmarker 
Perkolation 
Gröna tak 
Uppsamling av 
takvatten 

Risk för ras i slänter om vattenhalten i 
jorden minskar eller ökar.  
 
Viktigt att dagvattnet är rent före 
infiltration eftersom begränsad rening 
sker i den är typen av mark. Om smutsigt 
dagvatten infiltreras så kan det medföra 
att grundvattnet blir förorenat. 

Postglacial 
grovsilt 

Ej så 
genomsläpplig, 
svårt att 
infiltrera vatten 
Hög halt vatten 

Se glacial lera. Risk för ras, skred eftersom de i 
vattenmättat tillstånd kan råka i flytning 

Postglacial 
lera 

Ej 
genomsläpplig, 
svårt att 
infiltrera vatten 
Hög halt vatten 

Se glacial lera. Se glacial lera.  

Postglacial 
sand och grus 

Genomsläppliga 
Lätt att infiltrera 
vatten 

Se morän, sandig.  Se morän, sandig. 

Svallsediment 
sand 

Genomsläppliga 
Lätt att infiltrera 
vatten 

Infiltration på gräsytor 
Genomsläppliga 
beläggningar 
Diken 
Dammar 
Våtmarker 
Perkolation 
Gröna tak 
Uppsamling av 
takvatten 

Viktigt att dagvattnet är rent före 
infiltration eftersom begränsad rening 
sker i den är typen av mark. Om smutsigt 
dagvatten infiltreras så kan det medföra 
att grundvattnet blir förorenat. 

 
Tabell 1.3 Jordarter och lämplig dagvattenhantering 
 
Lästips! 
www.sgu.se på SGU’s jordartskartor är ler- och siltjordar markerade med gul färg. Jordarter som 
kan täcka ler- och siltjordar återges med orange färg. 
www.swedgeo.se 
 
 
 

http://www.sgu.se/
http://www.swedgeo.se/
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6.9.2 Aktsamhetsområden markstabilitet 

Enligt den översiktliga stabilitetskartering som gjordes 1995 av dåvarande Räddningsverket finns 
det områden med ras- och skredrisk i Botkyrka.  
Allvarligast anses dessa risker vara i de områden där de sammanfaller med ökad erosionsrisk 
och/eller översvämningar. 
 
Kommunen har i samarbete med Sveriges geologiska undersökning (SGU) och  
Uppsala universitet gjort en kartering av aktsamhetsområden för markstabilitet. Denna kartering 
visar områden i kommunen där man måste var aktsam på markens stabilitet. Inom dessa områden 
måste ytterligare geotekniska undersökningar ske med avseende på skred.  
 
Mer info finns i Kommunens översiktsplan eller kontakta kart- och  
mätenheten.  
 

6.10 Metoder för att ta hand om dagvatten 
De metoder som väljs för dagvattenhantering samt de krav som ställs på  
dagvattenhanteringen från ett område beror mycket på områdets  
markegenskaper samt förhållandena uppströms och nedströms. Viktiga frågor är flödeskapacitet och 
känslighet för översvämningar i nedströms liggande områden, recipienternas känslighet för flöde 
och föroreningar samt kunskap om dagvattnets föroreningsinnehåll.  
 

6.10.1 Rening 

I områden med hög föroreningsbelastning och känsliga recipienter är det  
motiverat att bygga reningsanläggningar. I dammar och våtmarker minskar flödeshastigheten och 
partiklar och fosfor hinner sjunka till botten. Växter bidrar till att lägga fast ämnen och avskilja 
kväve. Utmed vägar och där mindre dagvattenledningar mynnar räcker det ofta med 
vegetationsklädda, grunda, slingrande diken så att sediment kan läggas fast och dagvattnet renas. I 
vissa fall kan anläggningarna behöva kompletteras med andra tekniska lösningar som t.ex. 
oljeavskiljare och brunnsfilter. 
 
När det gäller rening är det första flödet efter en torrperiod viktigast att åtgärda eftersom dagvattnet 
innehåller betydligt högre koncentrationer av föroreningar i början av ett nederbördstillfälle eller 
snösmältning (så kallad first flush).  
Därför är det viktigt att utforma större reningsanläggningar för dagvatten med hänsyn till detta. 
 
6.10.2 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

Lokalt omhändertagande av dagvattnet ska alltid ske där geotekniska  
förutsättningar för LOD finns. 
Dagvattenavledning ska i största möjliga mån ske med öppen avledning, dvs via diken och dylikt. 
 
6.10.3 Höjdsättning 

Det har tagits fram en skyfallskartering under 2016 som beskriver riskerna för översvämning vid ett 
100-årsregn, med den som grund så måste det tänkas på höjdsättningen vid nyexploateringar och 
större förändringar av områden.  
Det är Botkyrka kommuns VA-avdelning som har tagit fram denna modell och som också har 
tillgång till alla modellfiler och resultatfiler. 
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Genom att ge rätt nivåer till mark, byggnader och infrastruktur kan man  
undvika allvarliga skador. Principen ”upp med husen och ner med gatan” ger stor säkerhet vid 
extrem nederbörd. Då kan också gatan fungera som en avrinningsväg och magasin för vatten. Vilka 
nivåer som är lämpliga får avgöras ifrån fall till fall beroende på aktuella omständigheter.  
 

 
Figur 6.2 Exempel på höjdsättning av hus och gata 
 

6.10.4 Dammar eller utjämningsmagasin och raingardens 

Svenskt vatten P104 och P110 används för dimensionering av dessa. 
När man dimensionerar en damm eller ett utjämningsmagasin måste man ta hänsyn till vilket 
utflöde som nedströms liggande ledningsnät kan hantera och hur länge hela regnet håller på.  
 
6.10.5 Infiltrationsanläggningar 

I infiltrationsanläggningar sker sedimentering och rening. Byggnader kan förses med utkastare på 
stuprören där regnvatten leds till gräsytor där det sedan kan infiltreras i marken. Parkeringsplatser 
eller andra stora hårdgjorda ytor kan förses med genomsläppligt material, exempelvis gräsarmering, 
stensättning med grusfogar eller genomsläpplig asfalt. Jorden fungerar som ett filter och avskiljer 
partiklar i dagvattnet som även påverkas och bryts ned av  
jordbakterier eller tas upp av växter. 
 
Ibland lämpar sig marken dåligt för infiltration, till exempel om den består av tät lera. Då är det 
viktigt att svackdiken och andra öppna lösningar utformas med underliggande dränering.  
 
Diken är exempel på infiltrationsmagasin och vattenkasetter är exempel på perkolationsmagasin (se 
figur 6.3). Infiltrations- och perkolationsmagasinen har en begränsad tillämpning eftersom de är 
beroende av genomsläppliga jordar, topografi (marklutning) och grundvattenytans läge. Därmed 
kan de användas endast för mindre uppsamlingsområden och då helst i kombination med 
utjämningsmagasin. Infiltrationsmagasin får inte användas om risk för förorening av grundvattnet 
föreligger. Minst 1 meters avstånd ska finnas mellan högsta grundvattennivå och magasinbotten. 
Magasinen bör endast användas där dagvattnet är lindrigt förorenat d.v.s. inom villabebyggelse med 
låg trafikintensitet. 
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Figur 1 Infiltrations- och perkolationsprocesser samt förutsättningar för perkolationsmagasin. 
 
I tät bebyggelse där grönytorna utnyttjas intensivt, kan detta försvåra  
tillämpningen av ytinfiltration. I sådana fall kan istället infiltration ske med hjälp av 
perkolationsmagasin i mark. Alternativt kan sådana magasin även förses med bräddning till 
ledningsnätet och utnyttjas som utjämningsmagasin. Grundvattnet löper dock större risk att 
förorenas vid direkt perkolation än vid infiltration på markytan eftersom den största reningen sker i 
markens vegetationsbeklädda ytlager. 
 
6.10.6 Grönytor/översilningsytor 
Anläggningar för infiltration av dagvatten över grönytor består i att vattnet leds på bred front ut 
över vegetationsklädda ytor som är plana eller svagt lutande. Då grönytornas förmåga att ta emot 
stora dagvattenmängder är begränsad bör de användas i kombination med utjämningsmagasin, 
våtmarker och dammar. Översilning ger en god reningseffekt på sedimenterbart material och  
tungmetaller och viss effekt avseende närsalter genom vegetationsupptag. 
 
Reningseffekten varierar med årstiderna och är bl.a. ineffektiv under snösmältingsperioden. 
Avskiljningsgraden för suspenderat material (t.ex. sediment) kan uppgå till 70–90%, 30% för 
totalfosfor, 20–40% för totalkväve och 70–90% för olika metaller. 
 
6.10.7 Öppna diken 

Öppna gräsklädda diken har samma funktion som grönytor och kan kombineras med 
magsinskapande åtgärder som makadamfyllda ledningsgravar. Öppna diken kan även fungera som 
snöupplag och utjämningsmagasin i kombination med förhöjda dagvattenbrunnar. Dikena kräver 
dock större gatuområde och större underhåll innan gräsetablering skett, samt är känsliga för 
igensättning av olja och fett. 
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Foto 6.1 Svackdike längs med Munkhättevägen i Tumba. 

 

6.10.8 Permeabel asfalt 

Permeabel asfalt och enhetsöverbyggnad av makadam är anläggningar som kan användas vid i 
första hand parkeringsplatser och gator med begränsad trafikmängd.  
Anläggningen kräver permeabla jordar eller dräneringsledningar för bortledande av icke infiltrerbart 
vatten. De ger en god reduktion av suspenderat material och tungmetaller samt fungerar som 
utjämningsmagasin. Nackdelar är kort livslängd, känslighet för igensättning av grova partiklar samt 
problem med isbildning vintertid. Livslängden kan dock förlängas genom högtrycksspolningar, 
sugning av ytan och sandning med flissand vintertid. Denna lösning har också en viss reningseffekt.  
 

 
Foto 6.2 Genomsläpplig beläggning 
på parkeringsplatsen, Växjö 
kommun. 

 

 

6.10.9 Fördröjning på tomtmark 

Fördröjning på tomtmark är främst för att jämna ut höga flöden i ledningssystemet. Fördröjning har 
även en viss renande effekt, så åtgärden är också positiv för recipienten.  
 

Foto 6.2 Inga kantstenar runt 
parkeringsplatsen så att dagvattnet kan tas 
omhand i det omgivande grönområdet, 
Tumba. 
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Områden på lera och berg har mindre möjlighet att genom infiltration omhänderta det dagvatten 
som genereras på tomten. 
 
Vid extrema nederbördstillfällen kan det tillfälligt bli mycket stora vattenmängder.  
Öppna anläggningar, t.ex. översvämningsytor, stora fördröjningsdammar och våtmarker är lämpliga 
för att hantera stora mängder vatten. Dessa anläggningar har också en sedimenterings- och 
reningseffekt om det skulle förekomma någon förorening i dagvattnet. 
 
 Det finns olika sätt att fördröja dagvattnet, dvs. göra så att det tar länge tid för dagvattnet att nå 
recipienten. Några exempel är gröna tak, diken, dammar och underjordiska magasin. Utmed vägar 
och där mindre dagvattenledningar mynnar räcker det ofta med diken för att dagvattnet ska 
fördröjas under häftiga regn. Vid utlopp från diken till sluten ledning ska det finnas en slamfälla 
eller ett sandfång. 
 
Även parkeringsytor och sportplaner kan användas som fördröjningsmagasin vid kraftiga regn.  

 
Foto 6.4 Fördröjningsmagasin som används om det regnar mycket, övriga tider är det en 
plats för lek och rekreation. Växjö kommun. 
 
 

 

 

Inlopp 

Utlopp 

 Foto 6.3 Utkastare göra att regnvatten infiltrerar över en större yta. 
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6.10.10 Gröna tak 

Gröna tak är mycket effektiva för att reducera och fördröja dagvatten från takytor. Gröna tak kan 
hantera en stor del av årsnederbörden, ungefär 50 % av den årliga avrinningen kan minskas. Men 
om det regnar mycket kan bara den första delen av regnet tas omhand innan taket blir mättat. Resten 
av nederbörden måste då ändå ledas vidare. Gröna tak tar också upp koldioxid vilket bidrar något 
till att minska mängden växthusgaser i luften. Inom vattenskyddsområden ska man vara restriktiv 
med gröna tak då de fördröjer återbildningen av grundvatten. 
Fördelar med gröna tak: 

• När man har en hårt exploaterad yta och liten kapacitet i dagvattenledningsnätet. Då är det 
bra om så mycket dagvatten som möjligt kan  
förhindras att ledas i ledningsnätet. Regn/snö (inte stora flöden) som faller på grönt tak 
stannar där och avdunstar sedan till atmosfären.  

• Isolerar bra 
• Dämpar buller 
• Takvatten som rinner genom stuprör av t.ex. zink blir förorenat med zink. Grönt tak som 

minskar avrinningen från taket och därmed minskar mängden vatten som rinner genom 
stuprören hjälper till att minska mängden föroreningar som hamnar i dagvattnet och 
slutligen recipienten.  

• Förhindrar avrinning från de flesta regn som faller på ett år. 
 

Sådant som talar emot gröna tak: 
• Har så liten magasinsvolym så att det inte hjälper speciellt mycket vid extrema regntillfällen. 
• Man behöver ändå ha en stor volym för fördröjning av dagvattnet.  
• Dyrare att anlägga och en annan typ av underhåll jämfört med traditionella tak 
• Minskar grundvattenåterbildningen 

 
6.10.11 Dammar  

Dammar är en anläggningstyp som i huvudsak syftar till avskiljning av sedimenterbara ämnen, 
infiltration, utjämning och eventuell kemisk behandling (fällningsdammar). Dammarna kan indelas 
i torra och våta dammar. Med våta dammar avses dammar med permanent vattenyta, medan torra 
dammar är torrlagda under torrvädersperioden. 
 
6.10.11.1 Våta dammar 
Våta dammar görs 1–2 m djupa och om möjligt långsmala för att förbättra sedimenteringseffekten. 
Dammarna kan med fördel läggas intill bostadsområden eller för behandling av vägdagvatten. De 
kan också kombineras med våtmarker eller periodvis fungera som fällningsdammar.  
Väl dimensionerade ger dammarna en god reningseffekt genom sedimentering, växtupptag och 
bakteriell nedbrytning. Avskiljningsgraden är en funktion av dammens storlek i förhållande till 
avrinningsområdet. För upprätthålla en god avskiljningsgrad måste en regelbunden tömning av 
sedimentdammarna göras. Tömnings-frekvensen är beroende av dammens dimensionering, men 
man bör räkna med en tömning vart 5:e år. Reningseffekten i våta dammar kan uppgå till 60–90% 
avseende avskiljning av partiklar, 20–80 % för totalfosfor och  
15–50% för kväve. 
 
 
 
6.10.11.2 Torra dammar 
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Torra dammar utförs vanligen som infiltrationsdammar och kräver därför en permeabel mark. 
Dammarna är utrymmeskrävande och har därför begränsad användning i tätbebyggelse. Dammarna 
fungerar huvudsakligen som magasin för dagvatten som infiltreras och avskiljning av sediment. 
Genom att dammarna tidvis är torrlagda kan sedimenten enkelt tas bort. Dammarna är inte effektiva 
när det gäller borttagande av näringsämnen. Reningseffektiviteten i torra dammar är något mindre 
än i våta. Avskiljningsgraden för TSS varierar mellan 50–90%; och för totalfosfor 15–30%. För 
lösta näringsämnen är reduktionen låg eller t.o.m. negativ. 
 
6.10.12 Våtmarker 

Våtmarker indelas i naturliga och artificiella (skapade) våtmarker.  
Våtmarkerna tjänar dels som utjämningsmagasin dels som reningsanläggningar och uppehållsplats 
för djur och fåglar etc. 
 
6.10.12.1 Artificiella (konstgjorda) våtmarker 
Våtmarkerna tillskapas inom områden med täta jordar där tillgång till stora arealer finns då de är 
utrymmeskrävande. Bästa resultat erhålls om de kombineras med en försedimenteringsdamm.  
Våtmarkens vattendjup bör inte överstiga 70 cm - 1 m. Det är mycket viktigt att växtvalet 
ståndsortsanpassas, för fler krav för vegetation se kapitel 3, avsnitt 3.7 Vegetation – gestaltning och 
projektering.  
Delar av våtmarken ska utformas så att öppna vattenytor kan hållas. Detta sker genom att vissa 
delar ges vattendjup överstigande 1 m.  
 
Våtmarken fungerar så att tungmetaller och organiska ämnen fastläggs i 
marken och näringsämnen upptas i biomassan. Artificiella våtmarker avskiljer näringsämnen och 
suspenderat material. Avskiljningen sker genom sedimentering, biosorption (växtupptag), 
adsorption, kemisk utfällning, filtrering, mikrobiell nedbrytning och avdunstning. Fosfat fastläggs 
vid mineralföreningar och kväve avskiljs genom denitrifikation. Graden av reducering av 
föroreningar är beroende av anläggningsstorlek i förhållande till avrinningsområdet. Generellt har 
artificiella våtmarker hög kapacitet för reducering av föroreningar. Reduktionseffekten avseende 
suspenderat material varierar mellan 70–90%, för totalfosfor 10–60 %, för totalkväve 10–30% och 
för metaller 40–80%. 
 
6.10.12.2 Naturliga våtmarker 
Med naturlig våtmark avses ett område där vattenytan under en stor del av året står i eller strax över 
markytan. Våtmarken har en naturlig flora och fauna som är typisk för denna. Reduktion av 
föroreningar sker huvudsakligen genom fastläggning i växter, mark och sediment. Naturliga 
våtmarker fungerar också som utjämningsmagasin och återbildning av grundvatten. 
 
6.10.13 Rotzonsanläggningar 

En rotzonsanläggning är en typ av våtmark som består av en dränkt jordbädd med inplanterade 
vattenväxter, som upptar närsalter och tungmetaller ur vattnet. Anläggningen är dock inte lämpad 
för kallare klimat och fungerar därför inte bra i mellersta och norra Sverige. 
 
 
 
 
6.11 Lokala förutsättningar 
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Dagvattnet i Botkyrka kommun når olika vattendrag och sjöar (recipienter) i olika delar av 
kommunen. Recipienterna är olika känsliga för dagvattnets sammansättning och föroreningsinnehåll 
beroende på hur förorenade de är och vilka organismer som lever där. Varje recipient har ett visst 
avrinningsområde och dagvattnet från dessa avrinningsområden påverkar recipienten. Genom att 
minska föroreningar i dagvattnet i respektive avrinningsområde kan recipienterna bli mindre 
förorenade. Avrinningsområden och status för recipienter i Botkyrka kommun finns redovisade i 
Botkyrkas blå värden – vattenprogram för Botkyrka kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden rev. 
2017-09-18 samt är det gäller vatten som är klassade som s.k. vattenförekomster, i 
vatteninformationsverktyget VISS (http://viss.lansstyrelsen.se/). 
 
Dagvattenhanteringen påverkas också av markens egenskaper. Genomsläppligt jordmaterial ger 
större möjligheter till infiltration och att bevara den naturliga vattenbalansen medan berg och lera 
gör infiltration svårare.  
 
6.11.1 Norsborg, Hallunda, Eriksberg, Fittja och Alby 

Dagvattnet i Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby tas huvudsakligen omhand i kommunala 
dagvattenledningar. Generellt sker ingen rening eller fördröjning av dagvattnet innan det rinner ut i 
Albysjön (majoriteten av dagvattnet) eller Mälaren (en mindre del av dagvattnet). Om det regnar 
mycket kan dagvattenledningarna inte ta hand om allt dagvatten vilket bidrar till att vi får  
översvämningar i vissa områden. Projektering av dagvattenanläggningar pågår för att rena 
dagvattnet från stora delar av norra Botkyrka.  
 
Vattenskyddsområde 
Hela området ligger inom skyddszon för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Inom skyddszonerna 
för vattenskyddsområdet ska föreskrifter för Östra Mälarens vattenskyddsområde följas. Detta 
innebär större försiktighet vid hantering av dagvatten och är viktigt för att se till att vi har ett rent 
och säkert dricksvatten i kommunen. Det handlar ju om Mälaren som är en ytvattentäkt som 
försörjer ca 1,5 miljoner människor. 
 
Mer information om kommunens vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter hittar du här, 
www.botkyrka.se 
Marken i norra Botkyrka består till största del av glacial lera och postglacial finlera men även berg i 
dagen omgiven av sandig morän hittas på sina håll. I dessa områden kan det vara svårt att infiltrera 
dagvattnet och andra sätt att omhänderta dagvattnet måste utredas. I nordöstra delen av Botkyrka, 
mot Slagsta till, förekommer postglacial grovsilt, postglacial sand och isälvssediment (sand) vilket 
skapar större möjligheter till infiltration.  
 
Översvämningar, ras och skred 
I den översiktliga klimat- och sårbarhetsanalysen för Botkyrka kommun (IVL 2010) redovisas att 
risken för att drabbas av översvämningar vid Mälaren kommer att öka framförallt i Fittja och Alby. 
Alby kommer även att vara mer utsatt för risk för ras och skred. I kommunens klimatstrategi som 
antogs i maj 2009 beslutades att ny bebyggelse ska placeras minst 2.0 m över Mälarens 
medelvattennivå. Nybyggnation av viktiga samhällsfunktioner ska ligga minst 3.0 m över Mälarens 
medelvattennivå. 
 
Intensivare regn i framtiden ställer större krav på tillräcklig fördröjning av dagvatten. Genom att 
fördröja dagvattnet så kan man bestämma vilket flöde som kommer rinna vidare ner i 
dagvattensystemet. Områden med mycket hårdgjorda ytor, riskerar att drabbas av lokala 

http://viss.lansstyrelsen.se/
http://www.botkyrka.se/
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översvämningar till följd av intensiva regn. Det har tagits fram en skyfallskartering under 2016 som 
beskriver riskerna för översvämning vid ett 100-årsregn, med den som grund så måste det tänkas på 
höjdsättningen vid nyexploateringar och större förändringar av områden, som t.ex. 
parkupprustningar, parkeringsupprustningar och omdaning av vägar eller dylikt samt att det vid alla 
detaljplaneändringar tas hänsyn till detta.  
Det är Botkyrka kommuns VA-avdelning som har tagit fram denna modell och som också har 
tillgång till alla modellfiler och resultatfiler. 
 
Läs mer om översvämningar och skyfall på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, https://www.msb.se 
 
6.11.2 Tullinge och Riksten 

Vattenskyddsområde 
Inom skyddszonerna för vattenskyddsområden i Tullinge och Segersjö krävs större försiktighet vid 
hantering av dagvatten. Detta är viktigt för att se till att vi har ett rent och säkert dricksvatten i 
kommunen.  
 
Mer information om kommunens vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter hittar du här, 
www.botkyrka.se.  
 
Skyddsföreskrifterna reglerar hur förorenat dagvatten ska hanteras. I vissa fall krävs tillstånd från 
kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Kontakt tas med kommunens miljöenhet. 
 
Markegenskaper 
I Tullinge utgörs marken till största del av berg och postglacial finlera vilket försvårar infiltration. 
Dagvatten avleds främst via diken till Tullingesjön. Delar av dagvattnet leds till Hamringe och 
Madens våtmarker innan det slutligen når Tullingesjön. 
 
Översvämningar, ras och skred 
Även Tullinge och Riksten riskerar att drabbas av konsekvenser av ändrat  
klimat i framtiden (Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Botkyrka, IVL 2010). I Tullinge 
bedöms risken för att drabbas av översvämningar till följd av höjda nivåer i Mälaren att öka. 
Tullinge kommer även att vara mer utsatt för risk för ras och skred. Intensivare regn i framtiden 
ställer större krav på att tillräcklig fördröjning av dagvatten. Det har tagits fram en skyfallskartering 
under 2016 som beskriver riskerna för översvämning vid ett 100-årsregn, med den som grund så 
måste det tänkas på höjdsättningen vid nyexploateringar och större förändringar av områden, som 
t.ex. parkupprustningar, parkeringsupprustningar och omdaning av vägar eller dylikt samt att det 
vid alla detaljplaneändringar tas hänsyn till detta.  
Det är Botkyrka kommuns VA-avdelning som har tagit fram denna modell och som också har 
tillgång till alla modellfiler och resultatfiler. 
6.11.3 Tumba 

Vattenskyddsområde 
Inom skyddszonerna för vattenskyddsområden i Tullinge och Segersjö krävs större försiktighet vid 
hantering av dagvatten. Bägge 2 är grundvattentäkter vilket kan innebära en omöjlighet att rätta till 
om något går fel inom dessa områden. Detta är viktigt för att se till att vi har ett rent och säkert 
dricksvatten i kommunen.  
 

https://www.msb.se/
http://www.botkyrka.se/
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Mer information om kommunens vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter hittar du här, 
www.botkyrka.se 
Skyddsföreskrifterna reglerar hur förorenat dagvatten ska hanteras. I vissa fall krävs tillstånd från 
kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Kontakt tas med kommunens miljöenhet. 
 
Markegenskaper 
I norra Tumba (norr om järnvägen) varierar markförhållandena mellan en stor andel berg i dagen, 
sandig morän och glacial lera längre norrut och mer postglacial lera närmare järnvägen. Detta 
innebär små möjligheter till infiltration. I södra Tumba återfinns mycket berg och sandig morän 
men även postglacial lera och sand på sina håll. Möjligheter till infiltration bör finnas inom vissa 
områden. Genom norra Tumba rinner Tumbaån som tar emot dagvatten från ledningsnätet i Tumba. 
Tumbaån mynnar sedan i våtmarken Hamringe som står i direkt anslutning till Tullingesjön.  
 
Översvämningar, ras och skred 
Även Tumba riskerar att drabbas av konsekvenser av ändrat klimat i framtiden (Översiktlig klimat- 
och sårbarhetsanalys Botkyrka, IVL 2010). Intensivare regn i framtiden ställer större krav på att 
tillräcklig fördröjning av dagvatten. Tumba, som har mycket hårdgjorda ytor, riskerar att drabbas av 
lokala översvämningar till följd av intensiva regn. Det har tagits fram en skyfallskartering under 
2016 som beskriver riskerna för översvämning vid ett 100-årsregn, med den som grund så måste det 
tänkas på höjdsättningen vid nyexploateringar och större förändringar av områden, som t.ex. 
parkupprustningar, parkeringsupprustningar och omdaning av vägar eller dylikt samt att det vid alla 
detaljplaneändringar tas hänsyn till detta.  
Det är Botkyrka kommuns VA-avdelning som har tagit fram denna modell och som också har 
tillgång till alla modellfiler och resultatfiler. 
 
6.11.4 Vårsta 

Vattenskyddsområde 
I Vårsta finns idag inget vattenskyddsområde. Däremot finns ett viktigt grundvattenmagasin under 
stora delar av centrala Vårsta och därför får inte förorenat grundvatten infiltreras.  
 
 
 
Markegenskaper 
I Vårsta består marken till största del av isälvssediment (sand) och postglacial sand vilket 
underlättar infiltration. Dagvattnet rinner sedan ut i Malmsjön. 
 
Översvämningar, ras och skred 
Även Vårsta riskerar att drabbas av konsekvenser av ändrat klimat i framtiden (Översiktlig klimat- 
och sårbarhetsanalys Botkyrka, IVL 2010). I Vårsta riskerar till exempel Bovallen att översvämmas. 
Intensivare regn i framtiden ställer större krav på att tillräcklig fördröjning av dagvatten. Det har 
tagits fram en skyfallskartering under 2016 som beskriver riskerna för översvämning vid ett 100-
årsregn, med den som grund så måste det tänkas på höjdsättningen vid nyexploateringar och större 
förändringarar av områden, som t.ex. park-upprustningar, parkeringsupprustningar och omdaning 
av vägar eller dylikt samt att det vid alla detaljplaneändringar tas hänsyn till detta.  
Det är Botkyrka kommuns VA-avdelning som har tagit fram denna modell och som också har 
tillgång till alla modellfiler och resultatfiler. 
 
 

http://www.botkyrka.se/
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6.12 Recipienter i kommunen 
Vattenförekomster (t.ex. sjöar och åar) har bedömts av Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna. 
Vissa av vattenförekomsterna i Botkyrka har klassats med god ekologisk status och god kemisk 
status (med undantag för överallt överskridande ämnen). Miljökvalitetsnormerna (god ekologisk, 
kemisk och kvantitativ status) ska uppnås innan år 2021 för de flesta recipienterna. För flera av 
recipienterna gäller att belastningen av föroreningar måste minska för att miljökvalitetsnormerna 
ska följas.  
 
I framtiden väntas ökande exploatering och hårdgjorda ytor vilket ökar risken för spridning av 
föroreningar i dagvattnet. Det är därför av yttersta vikt att inte förorena dagvattnet mer. Gå in på 
Vatteninformationssystem Sverige, VISS www.viss.lst.se, för att läsa mer om statusbedömningarna 
och vilken status som sjöar, vattendrag och grundvatten i kommunen har. Ytterligare  
information om kommunens sjöar och vattendrag finns i kommunens  
vattenprogram; Botkyrkas blå värden på www.botkyrka.se  
 
Lästips! 

• Jordartskartan hittar du via kommunens interna kartdatabas eller genom att beställa 
informationen från Sveriges Geologiska undersökning, SGU, www.sgu.se 

• Tekniska avrinningsområden för dagvatten i kommunens  
dagvattenstrategi. 
 

6.13 Checklista utformning av parkeringsplatser  
Parkeringsplatser bidrar ofta med föroreningar till dagvattnet. Därmed är det viktigt att utforma dem 
så att naturen påverkas så lite som möjligt. Stora parkeringsplatser med mycket trafik genererar mer 
föroreningar än små och på samma sätt bidrar en stor hårdgjord parkeringsyta till mer och snabbare  
avrinning än en mindre och/eller genomsläpplig yta. Några viktiga punkter att tänka på när man 
beslutar om vilken metod som ska användas för att ta hand om dagvatten från parkeringsplatser är:  
 

• Antal parkeringsplatser 
• Trafikmängden 
• Dagvattnets föroreningsgrad 
• Ligger verksamheten inom vattenskyddsområde 
• Vilken typ av verksamhet försörjer parkeringsplatsen? T.ex.  

bostadsparkering, handelsparkering, bilverkstad mm.  
• Leds dagvattnet från området till ledningsnät eller till öppen dagvattenhantering? 
• Hur ser omgivningen ut? Är en stor omgivande yta påkopplad till samma punkt? Är den 

hårdgjord och trafikbelastad? 
• Sker någon rening längre ner i dagvattensystemet? 

 
Till hjälp kan man använda nedanstående träd för att komma fram till en lämplig dagvattenlösning.  
 

http://www.viss.lst.se/
http://www.botkyrka.se/
http://www.sgu.se/
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Figur 6.4 Dagvattenhantering på parkeringsplatser. 
 
6.14 Beräkning av vilket flöde som får avledas vid nyexploatering 
Vid ny exploatering får flödet från fastigheten normalt inte öka och ett  
begränsat utflöde från fastigheten ska anges till exploatören. Detta utflöde bör inte motsvara mer än 
vad som kan antas komma från naturmarken (det oexploaterade området) vid ett 2-årsregn, dvs. ett 
regn som återkommer relativt ofta. 
  
I tillägg till detta behöver man undersöka ledningsnätets kapacitet. Om det är god kapacitet kan man 
eventuellt tillåta ett högre flöde. Om kapaciteten inte är god kan ett striktare flöde behöva anges.  
 
Beräkna tillåtet utgående flöde (avrinning).  
 
Använd rationella metoden: 
Q = A * avr.koeff * i(t) 
A = områdets area (ha) 
Avr.koeff = avrinningskoefficienten = 0,1 för skogsmark/ängsmark 
i(t) = blockregnsintenstitet vid varaktigheten t (l/s,ha) 
 
Resultatet av denna beräkning kan användas som riktvärde på det flöde som sker ut från området 
innan exploatering, dvs. det flöde som kommer att belasta dagvattennätet.  
Avtappningen från ett magasin eller en damm till kommunalt ledningsnät bör inte vara större än 
detta.  
 
OBS! 
Rationella metoden bör endast användas på mindre områden (upp till 30–40 ha). Området bör i det 
närmaste vara rektangulärt. Avrinningskoefficienter med samma värde bör vara jämnt utspridda 
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över området. Rinntiderna inom varje område får inte variera alltför mycket. Rationella metoden 
bör företrädesvis användas vid små, jämnt exploaterade områden. I rationella metoden anses 
rinntiden (= koncentrationstiden) = regnets varaktighet. För större områden, eller områden med 
flera olika delareor, kan man oftast få det högsta flödet vid en regnvaraktighet som är något kortare 
än den totala koncentrationstiden. Ett sätt att räkna ut detta flöde är med tid-area metoden.  
 
Lästips! 
Svenskt vattens publikation P110 – Avledning av dag-, drän- och spillvatten 
 
6.15 Checklista tillsyn av dagvattenanläggningar 

• Kontrollera hur anläggningen sköts och underhålls. Rutiner för  
egenkontroll bör finnas. Egenkontrollen kan till exempel innefatta: 

o rutin för att tömma oljeavskiljare. 
o rutin för att kontrollera uppgrundning och igenväxning av dammar och vid behov 

vidta åtgärder som till exempel rensning eller muddring. 
o rutin för att städa anläggningen från skräp. 
o eventuellt provtagning. 

• Kontrollera att tillförseln av dagvatten är samma som anläggningen byggts och 
dimensionerats för, dvs. att inte ytterligare dagvatten  
anslutits till anläggningen. 

• Kontrollera att anläggningens utförande inte ändrats utan stämmer överens med planerat 
utförande. 

• Bedöm om uppgrundning medfört att vattenvolymen i dammen minskat mer än godtagbart, 
eller om växter och uppgrundning orsakat kanaler (”kortslutning”) i anläggningen. 
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7 VATTEN OCH SPILL 

Sammanställning över styrande och vägledande dokument för detta kapitel finns förtecknade i 
kapitel 1.4. 
 
7.1 Förutsättningar dricksvatten 
7.1.1 Dricksvattenkvalitet 

Dricksvatten räknas som ett livsmedel och Livsmedelsverket är central  
tillsynsmyndighet för frågor gällande livsmedel. Verket skriver regler för  
hantering och kontroll av allmänna dricksvattenanläggningar samt  
fastställer gränsvärden för dricksvatten. 
 
7.1.2 Vattenledningar 

• Material ska vara enligt Botvama eller enligt överenskommelse med  
VA-avdelningen 

• Spolning och desinfektion utförs i enlighet med Botvama PCF.1111 
• Rundmatning ska eftersträvas i möjligaste mån. 
• Avluftning på huvudvattenledning sker genom servisanslutningar eller avluftare, som är 

placerade på höjdpunkt. 
• Om det behöver sättas avluftare, så ska automatiska avluftare tillämpas. Se Botvama 

PEC.411 
• Där ändledningens invändiga dimension är> 100 mm skall alltid  

spolpost alt. brandpost sättas i slutet av ledningen. Vid dimensioner <100 mm bestäms det 
från fall till fall.  
 

Läggningsdjup 

• I snöröjda ytor ska det strävas efter minst 1,7 m och i icke snöröjda ytor 1,5 m till VG 
(vattengång). 

• Helst med maximalt läggningsdjup 2 m. 
• Vattenledning bör inte förläggas under eller på samma nivå som  

spillvattenledning.  
• Vattenledning isoleras där den inte ligger på frostfri nivå. 
• Längsgående ledning får aldrig placeras i dikesbotten. 
• Ledning planeras så att antalet korsningar med väg begränsas.  

Korsande ledning läggs vinkelrätt eller i det närmaste vinkelrätt mot vägens längdriktning. 
• Vid högtrafikerade leder, korsningar och känsliga parkmiljöer ska 

ledning, där så är möjligt, tryckas/ borras genom vägkroppen.  
 

7.1.3 Avstängningsventiler samt T-rör för vatten 

• Material vara enligt Botvama 
• Inkoppling till det befintliga kommunala ledningsnätet utförs alltid av Botkyrka Kommuns 

VA-avdelning. 
• Ventiler placeras och anläggas i den omfattning så att så få abonnenter som möjligt blir utan 

vatten i samråd med VA-avdelningen. 
 

7.1.4 Servisventiler för vatten 

• Material enligt Botvama 

http://www.slv.se/
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• Servisavsättning för vatten skall utföras så att servisventilen alltid  
placeras längst till vänster när man står vid huvudledningen och ser mot fastigheten. 

• Servisventil skall hållas stängd tills fastigheten ska bruka  
Va-anläggningen. 
 

7.1.5 Vattenmätarkonsol 

Alla vattenmätarkonsoller skall ha ett återströmningsskydd. Skyddet monteras direkt efter konsolen. 
Återströmningsskyddet säkerställer vattenmätarens funktion och förhindrar att vatten från 
fastigheten kommer ut i det allmänna ledningsnätet.  
 
7.1.6 Brandposter 

Botkyrka kommun använder sig av nedanstående princip för brandvattenförsörjning. 
• Principer för brandvattenförsörjning, enligt Allmänna vattenledningsnät VAV P83 och 

Södertörns brandförsvarsförbunds PM608 ”Brandvatten”, i de allra flesta fall så tillämpas 
något som kallas för alternativt system. 

• Material ska vara enligt Botvama PEB.42 
 

7.1.7 Spolposter 

• Material ska vara enligt kapitel Botvama PEB.3 
 

7.1.8 Anborrning på dricksvattenätet 

• Inkoppling till kommunens befintliga ledningsnät utförs av Botkyrka kommun. 
 

7.1.9 Förankringar 

• Dimensionering av stödblock, se VAV P41. 
 

7.1.10 Kallvattenmätare/brunn 

• För distrikts-/kvartersvattenmätare ska brunn förberedas. Brunnen utförs enligt Svenskt 
vatten P100. Botkyrka kommun installerar vattenmätaren.  

• Om vattenmätarbrunn till enskilda fastigheter skall användas så rekommenderas KZ-handels 
brunn där mätaren sitter i flexibla slangar, mätaren lyfts upp ur brunnen vid byte/avläsning. 
 

7.1.11 Kallvattenmätare/byggnad 

• Installation i byggnad ska utföras enligt Svenskt vatten P100.  
 
7.2 Förutsättningar spillvatten 
7.2.1 Självfallsledningar 

• Material enligt bilagan Botvama eller enligt överenskommelse med VA-avdelningen. 
• Dimensionering enligt Svenskt vatten P110. Täthetsprovning utförs  

enligt VAV P91. Toleransgränser används enligt Svenskt vattens 
rekommendationer.  

• Minsta lutning för ledning av plast och betong beräknas med hjälp av colebrookdiagram i 
Svenskt vatten P110. 

• Vid läggning ska laser användas vid lutningar under 20 ‰. 
• Samtliga allmänna och blivande allmänna VA-ledningar ska filmas av Botkyrka kommun 

inför besiktning av entreprenaden se Botvama PCE.12. 
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Infodring 

• Innan infodringsarbetet påbörjas skall alltid TV-inspektion utföras. 
• Dimensionering skall utformas enligt VAV P101. 

 

Läggningsdjup 

Spillvatten skall normalt förläggas djupare än vattenledning. Läggningsdjupet är beroende av det 
lägst liggande källargolvet (kg). I omvandlingsområden där kommunalt VA skall dras fram i redan 
utbyggda vägar, bör alternativ VA-utbyggnad med grunt förlagda ledningar (LTA) prövas, särskilt 
om antalet anslutna fastigheter understiger 40 fastigheter. 
 
Längsgående ledning får aldrig placeras i dikesbotten. Ledning planeras så att antalet korsningar 
med väg begränsas. Korsande ledning läggs vinkelrätt eller i det närmaste vinkelrätt mot vägens 
längdriktning. Vid högtrafikerade leder, korsningar och känsliga parkmiljöer ska ledning, där så är 
möjligt, tryckas/ borras genom vägkroppen.  
 
7.2.2 Spillvatten 

Vid beräkning av den allmänna självfallsledningens vattengång i förhållande till befintligt 
källargolv rekommenderas följande: 

• Vattengång för golvbrunn beräknas ligga 30 cm under källargolvet. Till detta skall en 
höjdskillnad läggas till motsvarande 20 ‰ diagonalt  
huset samt 20 ‰ lutning mellan husliv och anslutningspunkt vid den allmänna VA-
ledningen. Beräkningsmässigt skall servisledningens hjässa ansluta till den allmänna VA-
ledningens hjässa. 

• Uppgifter om den allmänna VA-ledningens dämningsnivå lämnas av Botkyrka Kommun. 
• Till spillvattenledning får ej anslutas ytvatten och dräneringsvatten. 
• För att höja säkerheten mot översvämning i lågt belägna källargolv skall backventil 

installeras på fastighetens spillvattenledning eller pump. (Avser befintliga fastigheter.) 
• Nya fastigheter får ej förlägga sitt källargolv under den marknivå som är vid 

förbindelsepunkten. 
 

7.2.3 Nedstigningsbrunn/tillsynsbrunn 

• Självfallsledningar förses med Nedstigningsbrunn/Tillsynsbrunn (NB/TB, företrädesvis 
plastbrunnar) i brytpunkter i plan och profil samt vid ledningsförgreningar> Ø 160 mm. 

• Avståndet mellan nedstigningsbrunnar skall normalt vara <120 m. Brytpunkter på ledningen 
däremellan kan tillsynsbrunnar (TB)  
dimension 400 eller 600 mm användas. 

• Täthetsprovning skall omfatta alla brunnar både på spill- och dagvatten om så anges i FU. 
Täthetsprovning utförs enligt VAV P91. 

• Där tryckspill-ledningar släpper skall plastbrunnar användas minst 200 m nedströms. 
 

7.2.4 Rensbrunn på plastledning 

• Rensbrunn utförs enligt Botvama PDB.32. 
 
 
 

7.2.5 Servisavsättning 
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• Samtliga servisavsättningar och anslutningspunkter bestäms av  
Botkyrka kommuns VA-avdelning. 

• Samtliga servisavsättningar på befintligt nät görs av Botkyrka kommuns VA-avdelning. 
• Rensbrunn skall alltid placeras 0,5 m från fastighetsgräns, dock ej i  

dikesbotten. I sådana fall flyttar man den utåt eller inåt så den kommer ur diket till platt 
mark. 

• Om servisledning ansluts direkt på nedstigningsbrunn eller tillsynsbrunn behövs dock inte 
rensbrunn om avståndet understiger 3,0 m mellan tomtgräns och nedstigningsbrunn.  
 

7.2.6 Tryckspill-ledningar 

• Dimensioneras av pumpstationsprojektör 
• Täthetsprovning utförs enligt VAV P91 (plast), alternativt VAV P79 (segjärn). 

Provtryckning skall ske med 13 kg/cm2.  
• Provtryckningsprotokoll skall skickas in till kommunen. 

 
7.2.7 Grunt förlagda VA- ledningar, LTA 

• PE 40 x 2,4 är minsta dimension som tryckspillservisledning till en fastighet. 
• PE 50 x 5,8 är minsta dimension som allmän tryckspillhuvudledning. 
• Ledning ska utföras med stumsvetsning alternativt  

elektromuffsvetsning.  
• Pumpstationen levereras med backventil monterad i stationen.  
• Tryckavloppsledning ska vara försedd med röd-brun stripe. 
• Grunt förlagda VA-ledningar föreslås av Botkyrka kommun där stora kostnadsbesparingar 

uppnås för VA-kollektivet. Botkyrka kommun bestämmer ensam om detta alternativ skall 
utföras. 

• Vid val av grunt förlagda ledningar skall Botkyrka kommuns  
instruktioner inhämtas för val av isolering, värmekabel samt el/styrskåp inklusive 
provningar och dokumentation. 

• Pumpstation skall förläggas inom 2 m innanför tomtgräns nära körbar väg, om inte extrema 
omständigheter föranleder annat, detta avgörs av Botkyrka Kommun VA-avdelningen. 

• Ledningsdragning skall ske så att stora statiska höjdnivåer undviks. 
• Spol- och tömningsventil skall finnas i alla ändledningar. Inga ventiler skall sättas på 

huvudavloppsledningen förutom vid förgreningar och servisventil vid förbindelsepunkt. 
• Beakta utsläppspunkten för avlopp med hänsyn till luktproblem. 

 
7.2.8 Avstängningsventiler tryckavloppsledning, LTA 

• Avser ventiler 63–315 mm. Utförs enligt Botvama PEB.1121. 
• Inkoppling till det befintliga kommunala ledningsnätet utförs alltid av Botkyrka Kommun. 

 

7.2.9 Servisventiler för tryckavloppsledning, LTA 

• Servisventil skall hållas stängd tills fastigheten får bruka Va-anläggningen. 
• Avser ventiler <75 mm. Utförs enligt Botvama PEB.1121. 
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7.2.10 Anborrning 

• Inkoppling till kommunens befintliga ledningsnät utförs alltid av  
Botkyrka kommun. 
 

7.2.11 Avloppspumpstation 

Spillvattenpumpstationer i Botkyrka Kommun utförs i samråd med VA-avdelningen.  
Detta för att vi har ramavtal för leverans av kompletta pumpstationer. 
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8 BELYSNING 

Sammanställning över styrande och vägledande dokument för detta kapitel finns förtecknade i 
kapitel 1.4. 
 
8.1 Kabelförläggning  
Förläggning skall utföras enligt EBR KJ 41:09.  
 
8.1.1 Kabelskydd 

Kabel förläggs normalt i 50mm skyddsrör av klass SRN (EBR KJ 41:09). Vid vägövergång 
kompletteras ovan nämnda skyddsrör med ett rör av typen SRN 110. 
Införing till fundament e d skall ske med kabelskydd typ ”flexböj”/”rakböj” (av SRN klass). 
Införingen av skyddsrör i fundament skall vara beständig efter återfyllning.  
I avvaktan på stolpresning skyddas fundament, kablar och kanalisation från grus och påkörning med 
nedstoppat plaströr som träs över kablar.  
0,2 m ovan kabelskyddsrör förläggs markeringsband av typ MBN 125 ”kraftkabel” 
 
8.1.2 Kablar  

Mellan belysningscentral och stolpar används kabeltyp SE-N1XE. Anläggning ska kopplas TNC. 
Minsta kabelarea är 10 mm2. Vid avsteg från detta kontaktas kommunens belysningsansvarige för 
beslut. Vid lägre area än 10 mm2 kopplas anläggning som TNS-system med ej vidarekoppling mot 
TNC-system samt ej mot större area.  
Belastningsberäkningar skall alltid utföras. 
Armaturledningen mellan stolpsäkring och armatur skall vara av typ FQQ 3G1,5 och avsäkras med 
6 A och ha en extra längd av 0,5 m.  
  
8.1.3 Fasläge / Skyddsjord.  

Installationerna skall vara överskådliga, välordnade och logiska. I t.ex. stolpcentraler anordnas 
kopplingslayouten uppifrån och ned L1, L2, L3, PEN samt förses med fasmärkning, se bilaga 
SK02.  
Armaturer ansluts jämt fördelat mellan faserna och längs väg; L1, L2, L3. Varje armatur avsäkras 
normalt med egen säkring.  
Vid jordanslutning i stolpe skall rostfri fjäderbricka användas samt rostfri skruv. Alla berörda delar 
skrapas för optimal kontakt. 
I stolpar skall normalt användas kompletta beröringsskyddade stolpinsatser för TNC, 6A (FiJo STS-
1-4 MK) E7779648 eller motsvarande. 
Installationer i järnkonstruktioner eller nära kraftledning skall skyddsjordsutjämnas. Vid montage 
nära järnväg eller tunnelbana skall stolpe skenjordas. Minsta area på skyddsjord är 25 mm2. 
 
8.1.4 Förläggning av intilliggande kanalisation  

Kanalisation och övrig infrastruktur som förläggs i mark vid befintlig  
belysningsanläggning skall förläggas 0,3m utanför kant på fundament samt efter en tänkt 
centrumlinje där kabel går mellan stolpar. Kanalisation inom detta område samt korsande 
kanalisation får förläggas i samråd med Botkyrka kommuns belysningsansvarig.  
 
8.2 Fundament  
Alla fundament sätts, återfylls och packas enligt leverantörens (konstruktörens) anvisningar, om 
detta saknas sker kringfyllningen med komprimerbart material som packas väl, se bilaga SK01. 
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8.2.1 Fundament för stolpar  

Fundamentplacering är i regel 650 mm från insida kantsten cc fundament, 650mm från bakkant på 
trottoar cc fundament, 650mm från parkväg till cc fundament, fundament vid dike 500mm cc från 
dikesbotten. 
Fundament för rörstolpar skall vara av fabrikat MEAG eller likvärdigt, minsta höjd är 900 mm och 
anpassas efter stolpmodellen, de geotekniska markförhållandena och geografiska zonerna avseende 
vindlaster.  
Fundament för pollare får ha minimihöjden 700 mm.  
Fundament ska grundläggas på väldränerad ledningsbädd. Grop schaktas minst 30 cm djupare än 
fundamentets nedsättningsdjup. Botten återfylls med samkross, 0–35, och packas med 
vibreringsmaskin till välavvägd plan.  
Fundament för belysningsstolpe skall sättas med överkant 50–80 mm över marknivå, kabelintag 
orienteras normalt längs med vägens riktning enligt bilaga SK01.  
Kringfyllning av fundament sker med samkross, 0–35, som packas väl med handstöt i tunna skikt 
(max 100mm) till en nivå där man kan använda en vibreringsmaskin till färdig yta. Fundament skall 
stå i lod.  
Bergsfundament skall alltid användas vid berg i dagen ner till 0,3 m, montering och anpassning av 
markyta enligt leverantörerens anvisningar  
 
8.2.2 Fundament för gb-skåp  

Fundament för gb-skåp sätts enligt fabrikantens anvisningar.  
 
8.3 Stolpar  
Vid val av stolpe skall hänsyn alltid tas till stolpar i omgivande anläggningar så att anläggningarna 
harmonierar med varandra.  
Före förslag av flyttning av befintliga stolpar skall en besiktning av stolpen ske avseende typ, 
rostskador och allmän kondition. Då stolpen bedöms ha mindre än halva teoretiska livslängden 
kvar, (ca 20 år) skall de i stället ersättas med nya, dock skall samråd med kommunens 
belysningsansvarige alltid ske.  
Stolpen skall stå i lod samt orienteras så att arbete i stolpcentral innebär ögonkontakt med 
intilliggande trafikanter. Dvs. stolplucka ska orienteras mot färdriktningen. 
Eftermonterade skyltar etc. på belysningsstolpar skall fästas med inplastade svep för att ej skada 
ytbehandlingen. I regel tillåts montage av enstaka skyltar på stolpe. Vid flertal eller större skyltar 
skall det säkras att stolpen klarar av vindlasterna. Beräkningar ska utföras. 
 
8.3.1 Rörstolpar  

Rörstolpar skall vara konstruerade enligt svensk standard med SS-EN 40-1, SS-EN 40-3-1 och SS-
EN 40-5-6 (10). 
Stolpar skall normalt vara försedda med förstärkt korrosionsskydd med järnglimmerepoxy upp till 
500 mm över fundament.  
Stolplucka låses med "torx med pinne i mitten" TH30. 
Alla stolpar i parker och torgytor skall vara termoplastade. När färgade stolpar används skall 
Botkyrka kommuns standardfärger för stolpar användas. Dessa är: RAL 7024 ”grafitgrå”, RAL 
9005 ”svart”, RAL 6009 ”grön” och RAL 7023 ”ljusgrå” 
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8.3.2 Eftergivliga stolpar  

Eftergivliga stolpar skall användas på vägar med hastighet 60 km/h eller högre.  
Valet av eftergivlig stolpe skall anpassas efter befintliga och planerade stolpar i närområdet samt 
efter samråd med kommunens belysningsansvarige.  
 
8.3.3 Specialstolpar  

Specialstolpar skall användas restriktivt, det finns vissa områden där specialstolpar använts och en 
komplettering i dessa områden skall utföras med motsvarande stolpar i samråd med kommunens 
belysningsansvarige.  
Nya specialstolpar får endast användas efter samråd med kommunens belysningsansvarige samt 
konstruktionsritningar skall alltid tas fram till specialstolpar.  
 

8.3.4 Trästolpar  

Vid förändringar av belysning i områden med trästolpar och sambyggda anläggningar skall alltid 
samråd ske med övriga ledningsägare före påbörjande av projektering.  
Vid komplettering av belysning kan enstaka trästolpar sättas upp efter samråd med kommunens 
belysningsansvarige.  
Ambitionen är att få ersatt så mycket luftledningar och trästolpar som möjligt med markförlagd 
kabel och rörstolpar.  
Alla borttagna trästolpar skall till miljögodkänd destruktion, kvitto på detta skall redovisas i 
kvalitetsdokumentationen.  
 
8.4 Armaturer  
För nytt material samt förslag till motsvarande alternativ gäller att godkännande skall inhämtas av 
kommunens belysningsansvarige. Ny armatur skall i första hand vara av typ LED.  
Armaturer skall som lägst ha IP65-klass.  
Armar samt armaturer skall vara orienterade för optimal ljusutbredning på avsedd yta.  
Vid val av armatur skall hänsyn tas till att det skall vara möjligt att byta ljuskälla utan att använda 
verktyg. Armaturer som kräver specialverktyg för montering får bara användas där kommunen 
föreskriver att viss armatur skall användas.  
 
8.4.1 Stolparmaturer  

Vid utbyte av armaturer på befintliga stolpar skall armaturledning alltid bytas.  
Vid förändringar på eller i anslutning till stolpar med globarmaturer eller äldre kandelaberarmaturer 
skall dessa ersättas med avskärmad armatur i samråd med kommunens belysningsansvarige.  
 

8.4.2 Markarmaturer / Pollare 

Markarmaturer och pollare skall användas mycket restriktivt och bara efter samråd med 
kommunens belysningsansvarige. Pollare ska ha ordentligt kopplingsutrymme samt plats för 
avsäkring. 
 
8.4.3 Effektbelysning  

Effektbelysning skall planeras i samråd med kommunens belysningsansvarige.  
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8.5 Ljuskällor  
Inga ljuskällor med lägre servicelife än 16 000 timmar får användas.  
Undantaget är ljuskällor av typen ”kompakta urladdningslampor”. Där skall servicelife vara minst 
12 000 timmar. Vid användning av dessa ljuskällor skall armaturen vara försedd med elektroniskt 
drivdon. 
Kompaktlysrör får inte användas i utomhusmiljö. 
Led armaturer får aldrig drivas med högre ström än 800 milliampere. 
 
8.6 Belysningscentral  
Skåptyp för belysningscentral skall normalt vara ENSTO E_GBK63.06  
kompletterat med styrenhet för tändning/släckning.  
I belysningscentral märks utgående huvudledningar med stolpnummer på först matade objekt.  
Nya belysningscentraler skall vara utförda för TNC system. PEN-skena skall ha samma area som 
övriga skenor.  
 
8.7 Driftsättning 
All ur- och inkoppling i stolpe/kopplingslåda skall utföras av driftentreprenör för belysning som har 
elsäkerhetsansvaret för anläggningen. Före inkoppling av ny del i anläggningen skall det utföras en 
besiktning av en av kommunen utsedd besiktningsman.  
Vid övertagandebesiktning i t.ex. exploateringsområden skall besiktningsmannen skicka kopia till 
berörd entreprenör och byggledare på besiktningsprotokoll med karta på vilken del besiktningen 
omfattar.  
Innan drifttagning samt spänningssättning av nya anläggningsdelar ska entreprenör genomföra 
”kontroll före idrifttagning” enligt starkströmsföreskrifterna.  
Här ska ingå kontroll av PEN-ledarens kontinuitet, isolationsprovning mellan samtliga ledare, 
kontroll av villkor för automatisk frånkoppling (utlösningsvillkoret). 
Kortslutningstiderna ska dokumenteras.  
Till slutbesiktning skall driftentreprenör kallas, samt kommunens belysningsansvarige och som 
representant för blivande huvudman skall beredas möjlighet avlämna beställarsynpunkter.  
 

8.8 Dokumentation / Besiktning  
Se kapitel 2.9. 
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9 KONSTBYGGNADER 

Sammanställning över styrande och vägledande dokument för detta kapitel finns förtecknade i 
kapitel 1.4. 

 
9.1 Allmänt 

• Med konstbyggnad avses nedan angivna konstruktioner:  
• Broar  
• Bryggor 
• Stödmurar  
• Sponter  
• Bullerskärmar 
• Gångtunnlar 
• Färjelägen 
• Kajer 
• Vattentorn 
• m.m.  

 
9.2 Definitioner  
Utöver definitioner i TRVK Bro och TRVK Tunnel gäller följande:  
Spont ”En stödkonstruktion, vanligtvis av stål, betong eller trä, som används för att ta upp 
jordtryck vid schaktningsarbeten.”  
 

9.3 Ansvar  
Konstbyggnad enligt ovan som kan komma att förvaltas av kommunen ska projekteras, utföras och 
kontrolleras enligt TRVK Bro 11 och TRVK Tunnel 11. 
Vid projektering av en konstbyggnad, ska samråd ske med projekteringsledare och förvaltare på 
kommunen. Vid samrådet ska granskningsrutin bestämmas.  
 
9.4 Ansvar vid nybyggnad  

1. Botkyrka kommun ansvarar normalt för projektering, upphandling, byggnation och kontroll 
av konstbyggnader som ska förvaltas av kommunen. Inom vissa projekt kan detta ansvar 
även ligga på annan myndighet t.ex. Trafikverket.  

2. I de fall annan myndighet eller förvaltning har huvudansvaret ska kommunen ingå i 
projektgruppen samt löpande erhålla relevanta ritningar för granskning och godkännande. 
Om så erfordras ska under projektets gång, så tidigt som möjligt, ett gränsavtal upprättas 
som reglerar framtida drift- och underhållsansvar.  

3. Innan byggstart ska, av projekteringsledare och förvaltare på kommunen, godkända 
handlingar finnas. Vid större granskningar där kommunen anlitar extern granskningshjälp 
ska den bekostas av huvudansvarig för projektet.  

4. Innan en konstbyggnad tas över för drift, normalt i samband med slutbesiktning, ska 
förvaltare på kommunen, eller av denne utsedd person, beredas möjlighet att genomföra en 
s.k. nollbesiktning alternativt övertagandebesiktning och 0-avvägning före aktuellt  
slutbesiktningsdatum. Inför denna besiktning ska entreprenör eller projektansvarig 
överlämna ritningar, provningsresultat och andra dokument av betydelse för drift och 
underhåll. Besiktningen och 0-avvägningen bekostas av projektet, om inte annat avtalats.  

5. Vid övertagandet ska beslut dokumenteras i protokoll.  
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6. Snarast efter övertagandebesiktning ska projektansvarig tillse att ritningar med tillhörande 
beskrivningar avseende konstbyggnader är registrerade i broförvaltningssystemet BaTMan. 
Med ritningar avses relationsritningar och ritningsförteckning.   

7. Ritningar ska vara försedda med konstruktionsnummer, vilket fås vid registrering i Batman. 
Ritningar och övriga relevanta handlingar t.ex. konstruktionsberäkningar, 
dokumentationspärmar, beskrivningar och skötselplaner, ska därefter översändas till 
förvaltare på kommunen.   

8. Garantibesiktning utförs normalt inom 5 år. Detta ska skötas av förvaltare på kommunen 
eller anlitad konsult. Huvudinspektion bör utföras strax före garantitidens utgång. Upptäckta 
fel och anmärkningar vid huvudinspektion ska lämnas till besiktningsmannen och antecknas 
i utlåtandet. Intressenter kallas till garantibesiktning.   
 

9.5 Dimensionering, utförande och kontroll 
Vid dimensionering, utförande och kontroll av konstbyggnader gäller styrande dokument enligt 
kapitel 1.4 i tillämpliga delar. För författningar anges grundförfattningen. Alla ändringsförfattningar 
till grundförfattningen gäller dock alltid.  Styrande dokument kan vara såväl tvingande som 
rådgivande. I de fall de är rådgivande ska krav bestämmas i samråd med förvaltande enhet på  
kommunen. Om uppgifter i dessa dokument, samt standarder m.m., strider mot krav i denna del av 
teknisk handbok ska krav i teknisk handbok gälla. Om lag, förordning eller myndighetsföreskrift 
ställer hårdare krav än teknisk handbok gäller dessa krav dock före krav i teknisk handbok.  
Hänsyn ska även tas till gällande standarder och andra branschdokument  
avseende krav rörande funktion, estetik och miljö.  
Om inget annat anges i teknisk handbok eller i styrande dokument ska krav på material, utförande 
och kontroll enligt AMA Anläggning 17 gälla i tillämpliga delar. 
Vid tillämpningen av AMA Anläggning ska för beläggningen ovanpå skyddslagret, kap 3 gälla.  
Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA 17 ska dessutom tillämpas.  
Vid stora vägprojekt med hastighet över 70 km/h bör tillämpning av kategori A övervägas (Kategori 
A, B och C finns definierade i RA Anläggning 17, koderna C, DC och DCC).   
 
9.6 Standarder 
Vid tillämpning av i teknisk handbok och i styrande dokument åberopade standarder accepteras 
även tekniska lösningar som på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt standarden. Från 
bestämmelser i föreskrift som utfärdas av myndigheter, som t.ex. Boverkets eller trafikverkets, får 
dock avvikelse inte ske. 
Om det inte i Teknisk handbok, en myndighetsföreskrift, styrande dokument eller  AMA anges att 
en speciell utgåva ska gälla ska den utgåva som gällde vid förfrågningsunderlagets datum tillämpas. 
 
9.7 Konstruktionsberäkningar  
Konstruktionsberäkningar ska sändas i digital form till kommunen eller handläggande konsult, 
sorterade objektsvis och försedda med innehållsförteckning. 
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9.8 Granskning  
Ritningar och handlingar (beräkningar, tekniska beskrivningar m.m.) ska granskas och godkännas 
för byggande.  
Granskning av konstruktionshandlingar utförs för att säkerställa att åsidosättande inte har skett av 
krav som berör bärförmåga, stadga och beständighet och som kan medföra risk för:  

• människors liv och hälsa  
• avsevärd ekonomisk skada  
• icke försumbar miljöpåverkan  

 
För konstruktionsredovisning gäller TRVK Bro 11, A.3 i tillämpliga delar. För 
konstruktionsredovisning av tunnlar gäller motsvarande avsnitt i TRVK Tunnel 11.  
 
9.8.1 Anmälan och tider  

Anmälan av granskning ska ske i god tid till projekteringsledaren på kommunen. Av anmälan ska 
framgå objektets art, ritningsleveransplan och vem som är konstruktionsansvarig.  
 
9.8.2 Handläggningstid  

Handläggningstiden är normalt fyra arbetsveckor om inte annat överenskommet. Vid mer 
omfattande ärenden ska en granskningstidplan upprättas.  
 
9.8.3 Granskningsorganisation  

Projekteringsledaren ska alltid godkänna externt granskningsföretag.  
 
9.8.4 Granskningsförfarande  

Granskning utförs av projekteringsledaren och förvaltare på kommunen eller av kommunen utsedd 
extern granskare.  
Efter slutförd granskning upprättas ett granskningsyttrande.  
 
9.9 Granskning och yttrande avseende byggnad under eller invid 
bro eller stödmur  
Förvaltare på kommunen ska beredas möjlighet att yttra sig vid bygglovsprövning samt över 
bygghandlingen.  
För krav på utformning m.m. se avsnitt 9.11.  
 
9.10 Förvaltningssystem  
Konstbyggnader och tillhörande tekniska anläggningar finns registrerade i broförvaltningssystemet 
BaTMan (Bridge and Tunnel Management system). 
Vid nyprojektering ska projektansvarig ansvara för och bekosta att objekt med tillhörande 
handlingar registreras i BaTMan, samt att relationshandlingar tillsänds förvaltare på kommunen.  
Vid inspektion, mätningar och förstudier ska anlitad konsult ansvara för registrering av framtagna 
rapporter i BaTMan.  
Vid överlämnande av anläggning till kommunen för förvaltning, ska den vara registrerad i BaTMan. 
Ansvarig för denna registrering är normalt byggherren.  
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9.11 Konstruktionstyp  
I detta kapitel nämns speciella krav, ändringar och tillägg som Botkyrka kommun tillämpar utöver 
de styrande dokumenten enligt avsnitt kapitel 1.4.  
 
9.11.1 Bro  

Trafiklast på konstbyggnad  
Konstbyggnader som kan komma att utsättas för laster från allmän vägtrafik ska dimensioneras för 
trafiklaster och tillämpliga olyckslaster enligt TRVK Bro 11. Konstruktionsredovisningen ska 
innefatta en klassningsberäkning enligt Trafikverkets Klassningsberäkning av Vägbroar.  
För belastningar från övriga trafikslag såsom järnvägstrafik, spårväg, tunnelbana eller annan 
spårbunden trafik tillämpas de belastningsbestämmelser som gäller för respektive trafikslag, såvida 
inte krav på framkomlighet för speciella fordon t.ex. underhålls- och räddningsfordon ställer högre 
krav.  
Vid belastning av befintlig konstruktion med nytt trafikslag ska klassnings- samt 
utmattningsberäkning utföras. Utmattningsberäkning ska baseras på förväntat antal lastväxlingar 
och spänningsvidder. Objektspecifika kriterier för utmattningen (antalet lastväxlar m.m.) ska 
utredas/tas fram för att kunna med den ursprungliga teoretiska livslängden.  
Tillåten belastning på gång- och cykelbanor på broar  
Broars gång- och cykelbanor är normalt inte dimensionerade för de fordonsvikter som tillåts på 
körbanorna. Vid entreprenad ska entreprenör kontrollera tillåten belastning för gång- och 
cykelbanor på bro innan arbetet påbörjas.   
Tillåten belastning på broar  
Tillåten belastning på vägar och broar framgår av NVDB (Nationell vägdatabas). 
Om fordonsekipage med högre bruttovikt ska framföras måste dispens sökas för transporten. 
Dispens söks hos väghållaren.  
Dispens för tunga transporter och tillfällig uppställning av tung utrustning och/eller fordon på eller 
vid konstbyggnad  

• Förfrågan gällande tunga transporter ska ställas till väghållaren. 
• Tillstånd för tillfällig uppställning av fordon och utrustning på allmän plats styrs av 

ordningslagen och sökes hos polisens tillståndssektion, som i sin tur remitterar frågan till 
Botkyrka kommun.   

• Förfrågan ska vara skriftlig, daterad och diarieförd.  
• Förfrågan remitteras internt till tillståndsgruppen. 

 
Utformning avseende byggnad under eller vid bro eller stödmur   
Grundläggning ska utföras så att grundläggningen för befintliga anläggningar inte påverkas.   

• Marknivåer får inte förändras så att befintlig grundläggning riskerar frysskador eller att 
påföras laster eller så att stödmurars stabilitet äventyras.  

• Förändringar till följd av bortledning av yt- eller grundvatten ska beaktas.  
• Pålgrupper utformas och installeras så att risk för kollision och skadliga jordförflyttningar 

undviks.  
• Bottenplattor får inte tillföras laster utan att effekten av dessa studerats.  
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Byggnader ska utföras så att:   
• Konstbyggnadens inspekterbarhet bibehålls.  
• Underhålls- och reparationsarbeten kan utföras rationellt och utan att kommunen belastas av 

kostnader till följd av byggnaden eller verksamheten i den, ett fritt utrymme på 2 meter bör 
eftersträvas.  

• Brand inte skadar bron, vilket innebär att en brandskyddsutredning ska genomföras. se även 
Trafikverkets författningssamling VVFS 2003:140, kap 4.    

• Olägenhet inte uppstår på grund av trafiken på bron, t.ex. buller, avgaser och vibrationer.  
• Drift, ex snöröjning, renhållning, fogrensning, beläggningsarbeten kan ske utan förbehåll 

eller inskränkningar. För att inte störa trafiken utförs många av dessa aktiviteter nattetid.  
• Funktionen hos brons grund- och ytavlopp inte nedsätts.  
• Övergångskonstruktion, t ex mellan bro och byggnad, ska utföras som tät konstruktion typ 

Maurer och förses med skyddsplåt.  
 

9.11.1.1 Räcken  
Nybyggnation av räcken  
TRVK Bro 11, G.9.1.6.6 gäller.   
Räcke för gång- och cykelbro ska utformas med toppföljarens överkant minst 1,40 m över 
beläggningens överkant samt förses med spjälgrindar, skyddsnät eller stänkskydd. Spjälgrinden får 
inte underlätta klättring, ha en höjd av minst 1,0 m över beläggningen och ett fritt mått mellan 
spjälorna på högst 100 mm. Skyddsnät ska användas där allmän vägtrafik finns på en lägre liggande 
yta. Stänkskydd ska användas där gång- och/eller cykeltrafik, parkering eller allmänna anläggningar 
förväntas på den lägre liggande ytan.  
Byte/reparation av räcken  
För mer omfattande underhåll t.ex. kringgjutning av räckesståndare, målning, förzinkning eller en 
kombination av dessa, ska objektsspecifika beskrivningar upprätts.  
 
9.11.1.2 Skyddslager och beläggning   
Tätskikt och beläggning på kommunens broar ska utföras enligt TRVK Bro 11 och TRVK Bro 1 1, 
del G. Om inget annat meddelas ska typbeläggningar för brobaneplattor a betong utformas enligt 
nedan. 
Tätskikt och beläggning på brobaneplattor av betong för vägtrafik: 
Typbeläggning 2IIIA eller 4bIA enligt tabell G.3–1 i TRVR Bro 11 ska väljas. Vid vägprojekt med 
ÅDT mindre än 8000 fordon/dygn kan slitlagret ABT (istället för ABS) väljas. 
I valet av slitlagertyp (ABS eller ABT) på broas bör samma slitlagertyp som anslutande väg väljas. 
Tätskikt och beläggning på brobaneplattor av betong för gång- och  
cykeltrafik: 
Typbeläggning 2IIIC enligt tabell G.3–1 i TRVR Bro 11 ska väljas, dock med ändringen att 
kombinerat skydds-, bind- och slitlager ska ha en total tjocklek på 40 mm.  
 
9.11.1.3 Ytavloppsrör i omisoleringsentreprenad  
I omisoleringsentreprenad ska det normalt ingå att plugga ytavloppsrör som är ingjutna i pelarskaft 
och ersätta dessa med utanpåliggande rör. Ytavloppsröret ska vara av rostfritt stål med kvalitet 
enligt AMA Anläggning 17 DEP.111. 
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9.11.2 Tunnlar  

9.11.2.1 Gång- och cykeltunnel  
Fria utrymmen (höjd/bredd) bestäms från fall till fall efter samråd med ska utföras i varje enskilt fall 
och ligga till grund för skärmens höjd och utbredning. En bullerskärm ska utföras så att riktvärden 
för trafikbuller vid bostäder innehålls om inte annat föreskrivs.  
Förtillverkade bullerskärmar ska uppfylla kraven, vara deklarerade och märkta enligt SS-EN 14388.  
Bullerskärmars akustiska egenskaper ska uppfylla kraven i standarden SS-EN 1793. 
Bullerskärmarnas mekaniska egenskaper och stabilitetskrav samt säkerhets- och miljökrav ska 
uppfylla kraven i SS-EN 1794 del 1 och del 2.  
För bullerskydd på broar, se även TRVK Bro 11, B.3.2.4.2.  
Särskilt ska beaktas:  

• Påverkan vid vinterväghållning.  
• Vid långa vägsträckor som saknar vägrenar bör i projekteringen hänsyn tas till 

utrymningsvägar vid olyckor (t.ex. för motorcyklister), se SS-EN 1794–2, bilaga D.  
• Skötsel.  

Skärmens tekniska livslängd ska vara minst 40 år. Skärmen bör vara demonterbar. Konstruktionens 
material och utförande ska avvisa vatten och fukt. Horisontella skärmdelar av trä som utsätts för 
nederbörd ska vara fasade. Underdel av skärm ska vara försedd med droppnäsa.   
Ståldelar ska vara varmförzinkade.   
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10 DRIFT OCH UNDERHÅLL 
För att uppnå daglig funktion genom drift krävs varierande ingrepp under olika säsonger utan 
bestående värde. Till exempel gräsklippning, tömning av  
papperskorgar Underhåll så som skötsel och reparation för att behålla eller återställa funktion, gäller 
mer långsiktig planering; så som ombyggnad och reparation av lekplatser, gator och belysning. 
 
Vid all drift- och underhåll förutsätts att man har tillräckliga kunskaper inom sitt fackområde för att 
utföra sitt uppdrag. Teknisk handbok är inte avsedd som en manual, den är planerad för att ge 
anvisningar inom vissa områden och för vissa fall hänvisa till andra skötselbeskrivningar. All drift- 
och underhåll ska göras utifrån den specifika platsens förutsättningar, trafikering, förhållanden, mål, 
dimensionerande trafiksituation etc. Standardlösningar är sällan  
applicerbara i alla typer av fall och projekt.  
 
Vid nya projekt och gestaltningar av lekplatser och parker och allmän  
platsmark hänvisar vi till kapitel 5 i teknisk handbok.  
I detta kapitel finns anvisningar som gäller för drift, skötsel och underhåll på allmän platsmark i 
Botkyrka kommun. Under rubriken Park och Natur finns idag hänvisning till kommunens egen 
skötselmanual; 11.3 Skötselbeskrivning av grönytor och lekplatser. 
 
Sammanställning över styrande och vägledande dokument för detta kapitel finns förtecknade i 
kapitel 1.4. 
 

 
10.1 Planering av drift- och underhållsåtgärder 
Lösningar behöver tas fram med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) där det framgår att kommunen 
är ansvarig för underhållet av gator och allmänna  
platser inom detaljplanelagda områden, om inte detaljplanen reglerar det  
annorlunda. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för drift och underhåll på allmän plats, gator, vägar, torg, 
parker, bussterminaler, gång- och cykelvägar med mera. Övriga förvaltare är enskilda markägare, 
samfälligheter och  
vägföreningar respektive Trafikverket. 
 
10.1.1 Inventering 
Inventeringar och tillståndsbedömningar ger en bra uppfattning om  
underhållsläget och behovet.  
 
Inför eller i samband med underhållsåtgärder bör inventering eller besiktning avseende antal, 
placering och skick utföras av exempelvis vägmärken,  
parkbänkar, belysning, beläggning och träd etc., 
 
10.1.2 Underhållsplaner  
För att upprätthålla kommunens ansvar krävs underhållsplaner. Där i ska  
kunskap om de allmänna anläggningarnas kondition och förutsättningar för att upprätthålla skick 
och standard sammanställas. En allmän underhållsstrategi är att samordna insatserna för underhållet 
av gator och vägar med till exempel ledningsnedläggning av privata aktörer, investerings- och 
ombyggnadsåtgärder samt underhållet av vatten- och avloppsledningarna. Syftet är att minimera 
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tillfällena då gatan behöver grävas upp och därigenom kunna effektivisera  
arbetet och bättre utnyttja kommunens resurser. Det ger också mindre  
störningar och påverkan på framkomlighet, trafiksäkerhet etcetera för boende, verksamheter och 
trafikanter. 
 

Beläggningsplan: 

Kommunen har ett beläggningsregister som är en form av långsiktig  
underhållsplan för att kunna planera beläggningarna. Beläggningsregistret  
omfattar samtliga vägar i kommunen och i registret dokumenteras uppgifter om beläggningsålder, 
vägytor, asfaltstyper samt en beläggningsplan.  
Beläggningsplanen som tas fram i kommunen för varje kommande års  
beläggningsåtgärder, är ett exempel på en kortsiktig underhållsplan som  
revideras fortlöpande. På huvudgator, uppsamlingsgator och industrigator är beläggningens 
livslängd 10–15 år. En lokalgata behöver nytt slitlager inom  
20–25 år. 
 
Underhållsplan för konstbyggnader: 

Kommunen har även en underhållsplan för konstbyggnader, se kapitel 9. 
 

10.1.3 Driftplaner 
Alla verksamheter ska ha drift- och/eller skötselplaner för sina anläggningar. Verksamheternas 
driftplaner kan se olika ut och innehålla olika typ av  
information.  
Generellt bör dock en driftplan specificera: 

• Skötselspecifikationer - allmänna funktion/frekvens 
• Driftsschema för löpande drift (till exempel månatlig drift och periodvisa åtgärder) 
• När/hur tillsyn ska ske och vad den ska omfatta 
• Anvisningar för utbyte av material etc. 

 
Driftåtgärder ska planeras så att samma krav på tillgänglighet uppfylls både vid nybyggnation och 
under driftskedet. 
 
För riktlinjer och anvisningar för tillsyn, skötselspecifikationer av lekplatsers och parkers skötsel se 
Skötselbeskrivning av grönytor och lekplatser och  
Utförandebeskrivning för renhållning av park- och gatumark, Botkyrka  
kommun. 
 
10.1.4 Driftövertagande 
Grundprincipen är att driftövertagande av en ny anläggning sker efter godkänd slutbesiktning med 
undantag för växter som ingår i en 2-årig garantiskötseln av växterna, se vidare under kapitel 2.10 
och 2.11.  
 
I samband med övertagande, efter godkänd slutbesiktning, ska även ingående mängder av 
tillkommande ytor och anläggningar redovisas till förvaltare.  

 
Under garantitiden utförs garantiskötsel av entreprenören eller  
anläggningsfirma. Efter godkänd garantibesiktning överförs ansvaret för  
underhåll av vegetationen på förvaltare. 
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Överlämning till förvaltare: 
Ansvarig förvaltare ska kallas till besiktning för alla färdigställda  
anläggningsprojekt. Vid besiktningens godkännande överlämnas teknisk dokumentation. 
 
Följande uppgifter ska lämnas till ansvarig förvaltare före övertagande: 

• Objektnamn (även före detta) och projektledare. 
• Avtal om ekonomi, skötsel, gränsdragning med mera  
• Fullständig anläggningsinformation, som kan utgöras av gällande planritning och 

normalsektion – relationshandling eller beskrivas på annat lämpligt sätt 
• Skötsel-/drift- och underhållsinstruktioner 
• Kvarvarande garanti för köpta varor ska överlämnas 

 
För objekt som inte färdigställts så ska också kostnadsreglerat belopp för  
färdigställande överföras. 
 
10.1.5 Uppföljning och kontroll vid driftsentreprenader 
Kontroller kan göras genom en kombination av entreprenörens egenkontroller och 
stickprovskontroller som utförs av beställaren.  

 
10.1.5.1 Krav 
Entreprenörerna ska utföra egenkontroller av genomförda drift- och underhållsåtgärder. 
Kontrollerna dokumenteras enligt avtal och skickas till ansvarig förvaltare. 
Stickproven sker kontinuerligt under året av beställaren. Påvisade brister i stickproverna ska 
åtgärdas inom lämplig tid som bestäms i samråd med  
förvaltare.  
 
10.2 Drift- och underhållsarbeten 
10.2.1 Schaktarbeten i allmän platsmark 
Samordning av planerade gatu- och ledningsarbeten är nödvändigt och i  
enlighet med kommunens strategi för underhåll.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen samordnar om- och nybyggnad av gatunätet och 
belysningsanläggningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen sammankallar till gemensamt möte två 
gånger per år.  
 
Till samordningsmötet kallas samtliga ledningsdragande bolag, som genom avtal med kommunen 
har rätt att nyttja allmän platsmark för nyanläggning. Även för drift och underhåll av det enskilda 
bolagets ledningsnät, samt en  
ledningsägargrupp med representanter från GataPark-, VA-enheten, Mark- och exploatering. 
Schakt, öppning och grävning på allmän plats kräver tillstånd, se kapitel 3.9.4 och 3.9.5. 
 
Att tänka på: 
Rådfråga kommunens förvaltare om naturmaterial som gatsten, plattor och kantstöd m.m. ska 
tillfalla kommunen och transporteras till av kommunen  
anvisad plats. 

 
10.2.2 Trafikanordningsplan 



BOTKYRKA KOMMUN   2019-04-16 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen  
 

   7 [18] 

Vid arbete på vägar och gator ska säkerhetsanordningar på platsen göra  
trafikanterna uppmärksamma på att arbete pågår. Skyltning, utmärkning och skyddsanordningar ska 
både vägleda trafikanterna säkert förbi arbetsplatsen och skydda vägarbetare. En 
trafikanordningsplan (TA-plan) ska upprättas vid tillfällen där ingrepp i den normala trafikföringen 
inte går att undvika. Olika typer av arbeten och situationer kräver olika utmärkning och skydds-
anordningar. 
 
I vissa fall krävs även tillfällig lokal trafikföreskrift och/eller väghållarbeslut vilka fattas av 
väghållaren i samband med behandling av ansökan om TA-plan. 
 
Mer information om vad en TA-plan ska redovisa finns i kapitel 3 rubrik 3.9.4.  

 
10.3 Vägar och gator 
10.3.1 Asfaltsbeläggning 
Kommunens årliga beläggningsarbete följer nedanstående årsplanering: 

• December-april fastställs årets preliminära beläggningsprogram 
• April-maj går programmet ut på remiss till exploatering,  

ledningsdragande verk med flera 
• April-maj sker utskick till entreprenör 
• Maj-oktober sker genomförande 
• Oktober-november utförs slutbesiktning 

 
Entreprenören och beställaren ska före beläggningsutförandet gå en gemensam syn där utförandet 
och behov av anpassningar till befintlig gatumiljö  
diskuteras. I samband med utförd syn ska entreprenören leverera en förkalkyl gällande berörda 
objekt. 
Vid beläggningsarbetena ska räcken, staket, kantsten, brunnsbetäckningar och dylikt skyddas mot 
nedstänkning vid spridning av bindemedel.  
I toppbeläggningen ingår sopning/tvättning av ytan och klistring. 
 
Lagning av skador på hårdgjorda ytor sker efter felanmälan eller egen upptäckt. Tillståndskrav som 
styr underhållsåtgärder, som görs efter behov, medför att åtgärdstiden ska vara mycket kort om en 
skada i beläggningen medför fara för trafikanterna. Åtgärdandet kan dock dröja längre om bristerna 
bara påverkar komforten. 
 
10.3.2 Grusbeläggning 
Grusbelägningar kan brytas ned av tjäl- och markprocesser i samband med ojämna tjällyftningar och 
vid tjällossning. Det beror på grusvägens  
uppbyggnad, undergrundsförhållanden och köldmängden. För att motverka att grusbeläggningar 
bryts ned av tjäl- och markprocesser ska grusbelagda vägar och g/c-vägar underhållas.  
 
Underhållsarbete, som utförs på grusvägar är grusning, hyvling, sladdning och dammbindning. 
Genom hyvling och/eller sladdning ska uppkomna ojämnheter och förstörd skevning i kurvor 
återställas. De större vägarna ska hyvlas vår och höst och på de mindre vägarna kan det räcka med 
återkommande sladdning. Efter hyvlingen eller sladdningen måste vägbanan dammbindas och till 
detta används kalcium- eller magnesiumklorid. Saltningen utförs för att binda de fina partiklarna i 
slitlagret men en första dammbindning ska göras på våren när  
tjälen har gått ur jorden, men innan vägbanan blivit alltför torr. Anledningen är att de bindemedel 



BOTKYRKA KOMMUN   2019-04-16 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen  
 

   8 [18] 

som används kräver en del fukt. Åtgärden upprepas sedan under året om vägen dammar mer än 
standarden tillåter. 
 
Även grusbelagda g/c-vägar bör jämnas till med hyvel två gånger om året, vår och höst när 
fuktigheten är den rätta i materialet. 
 
 

10.3.3 Markplattor (betong) 
Lösa eller trasiga plattor ska läggas på plats eller ersättas med nya. Ojämnheter och sättningar ska 
rättas till. Markplattor sätts ofta i sand och ska hållas fria från vegetation och ogräs. Fogsanden håller 
fukt, vanligen tillräckligt mycket vatten för att ogräsfrön ska kunna gro. 
 
10.3.4 Kullersten och gatsten (naturmaterial) 
I Botkyrka kommun används kullersten oftast i refuger och sätts då i jordfuktad betong. Gatsten 
sätts i sand. Fogsanden är lös i början av sin livslängd, men smuts och finpartiklar gör att fogen 
stabiliseras efter hand och ska kompletteras vid behov. Lösa eller trasiga stenar läggs på plats eller 
ersätts med nya. 
 
Ogräs ska inte finnas mellan stenarna. Användande av sugande sopmaskiner kan medföra problem 
med att fogsanden sugs upp och ogräs lättare kan  
etablera sig i den urgröpta fogen. Sugande rengöringsmaskiner och  
djupborstande sopmaskiner får användas först fyra veckor efter slutbesiktningen. Genom att ersätta 
fogsanden med ett hårt fogmaterial underlättas  
renhållningen och ogräsetablering förebyggs. Hårt material, som till exempel cement, i fog-sanden 
kan dock ge skador vid fordonsbelastning. 
 
Markstenar och plattors yta mörknar en aning med tiden på grund av smuts, luftföroreningar och 
gummiavsättningar från trafiken. Regelbunden rengöring med vatten och borste eller högtryckstvätt 
i kombination med rengöringsmedel tar bort de flesta föroreningar. Det är bättre att regelbundet 
borsta beläggningen än att högtryckstvätta den en gång om året, men det är också mer  
kostnadsdrivande. Skador på betongen vid högtryckstvätt kan undvikas genom sänkt tryck och/eller 
ökat avstånd mellan munstycke och sten. 
 

10.3.5 Vägmarkering 
Linjer och symboler måste underhållas regelbundet så att inte målningen nöts bort, generellt ska 
underhållet ske löpande vid behov, när mer än 50 % av  
markeringsytan ej uppfyller god optisk funktion. En inplanerad årlig översyn av skick och 
kompletteringar vid behov och i samband med ombyggnadsåtgärder är viktigt för att upprätthålla en 
god standard. 
 
Det kontinuerliga arbetet med vägmarkeringar omfattar: 

• Årlig områdesvis inventering av markeringsbehovet samt  
beställning till upphandlad entreprenör 

• I samband med det årliga beläggningsprogrammet ska även ny vägmarkering 
planeras och anläggas. 

 
Vid ombyggnad av eller beläggningsåtgärder på en av anslutande vägar i en korsning ska översyn 
av vägmarkering med påföljande kompletteringsmålning utföras i hela korsningen.   
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10.3.6 Vägmärken, gatunamnsskyltar och informationsskyltar 
I drift och underhåll av kommunens vägmärken och skyltar ingår borttagning av skymmande 
växtlighet, tvättning, klottersanering, riktningsjustering,  
retroreflektionskontroll samt utbyte av skadade och oläsliga skyltar  
(om läsbarhet på 10 m avstånd är dålig). Underhåll sker löpande. 
 
I samband med ombyggnadsåtgärder ska även befintlig skyltning ses över och vid behov bytas ut. 
 
För mer information se Botkyrka kommuns skyltmanual: 
www.botkyrka.se 
 
 
10.3.7 Dagvattenanordningar 
Dagvattenbrunnens funktion försämras huvudsakligen av sandningssand som sedimenteras i botten. 
Eftersatt underhåll av diken, trummor och brunnar leder i många fall till källaröversvämningar och 
underminering av vägens bärighet. 
 
Slamsugning sker kontinuerligt varje år. 
 
Trasiga betäckningar byts vid egen upptäckt eller vid att dessa har felanmälts.  
I samband med beläggningsarbete byts slitna betäckningar kontinuerligt. 
 
I samband med beläggningsarbete ska samtliga berörda betäckningar justeras i sid- och höjdled. Vid 
byte av RSK-betäckningar till betäckning av typ teleskop så ska asfaltbrytning, urgrävning, 
renhuggning, bortforsling av  
överskottsmaterial, justering och efterlagning utföras. I justeringsarbetet ska även framtagning av 
överfyllda betäckningar ingå. Teleskopbetäckning ska monteras så att överdelen ligger och flyter i 
asfalten det vill säga 5–7 cm över bottenläget. 
 
Efter beläggningsarbetet ska alla betäckningar noga rengöras och allt överblivet material hopsamlas 
och bortföras. 

 

Diken: 

Med tiden försämras dikets funktion dels genom sedimentation och av  
sandningssand men också för att gräs och buskar blir kvar efter den årliga  
vägkantsslåttern. För att undvika att vatten blir stående på vägbanan behöver man kantskära den 
uppdämmande grässvålen utefter vägar och dike. Rensning av diken görs vid behov. 
 
Trummor: 

Rensning av trummor sker kontinuerligt och utbyte av trummor sker vid behov. 
 
10.3.8 Sidoområden – Vägdiken 
Sidoområden är del av väg-/gatuområde mellan trafikeringsområdet och  
väg-/gatuområdets yttre gräns. I sidoområden kan ingå stödremsa, slänt, dike och backslänt, samt 
skiljeremsa, mittremsa och refuger.  
 
Slänter och diken bevuxna med gräs behöver klippas, röjas eller slås. Genom att använda grus och 
sten som ytmaterial i sidoområdet kan behovet av skötsel begränsas till ogräsbekämpning.  
 

http://www.botkyrka.se/
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I villaområden utgör sidoområdet en viktig plats för snöupplag då det är  
kostnadsdrivande att forsla bort all snö. Sidoområdet utgör ett avstånd till  
fastighetsgräns som medger att fastighetsägare kan klippa växtlighet på  
fastigheten mot gatan eller underhålla staket och liknande utan att  
nödvändigtvis stå i gatan.  
 
Refuger och rondeller ska vara fria från skräp sand och ogräs. 
 
10.4 Trafiksignaler 
10.4.1 Tillsyn 
Tillsyn av skåp ska utföras 2 gånger/år och omfattas då av: 
• Rengöring av skåp invändigt 
• Kontroll av täthet, låsning och ventilation 
• Lampbyte, utförs i förebyggande syfte 
 
Tillsyn av signalstolpar sker 1 gång/år och innefattar: 
• Kontroll och rengöring med borste av kopplingsplintar i stolpar 

 
 
 
10.4.2 Funktionskontroll av styrutrustning 
10.4.2.1 Fordonssignaler 
Funktionskontroll av fordonssignaler utförs 1 gång/år och ska omfatta: 

• Fientlighetsprov (stark och svagström) 
• Handstyrning, tidsstyrning och trafikstyrning 
• Manöverorgan och indikeringar/indikeringslampor 
• Tidmätning (till exempel funktions-, säkerhets- och minitider) 
• Övervakningsfunktioner (till exempel rödlampsövervakning) 
• Specialfunktioner (till exempel SAMO, länkning) 
 
Fordonssignalers styrcenter ska kontrolleras med avseende på: 

• Centralstyrning 
• Centralstyrningspulser 
• Mätpunkter 
 
10.4.2.2 Gångsignaler 
Funktionskontroll av gångsignaler utförs 1 gång/år och omfattas av: 

• Fientlighetsprov (stark- och svagström) 
• Tidsstyrning och trafikstyrning 
• Manöverorgan och indikeringar/ indikeringslampor 
• Tidmätning (till exempel Funktions-, säkerhets- och minitider) 
 
Reläsatser, kretskort med mera ska kontrolleras 2 gånger/år och då omfatta: 
• Kontroll av kretskort 
• Kontroll av starkströmskontakter i tänd- och gulblinksreläer 
• Rengöring av reläsatsers kåpor (in- och utvändigt) 
• Kontroll av korskopplingar, reläer och plintrader 
• Kontrollmätning av spänningar 



BOTKYRKA KOMMUN   2019-04-16 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen  
 

   11 [18
] 

• Kontroll av batteriuppbackningar 
 
Signalanläggningens detektorer ska kontrolleras enligt följande: 
• Kontroll av detektorpulser 2 gånger/år 
• Kontroll av detektorslingor avseende synliga skador 1 gång/år 
• Kontroll av detektorförstärkare 1 gång/år 
• Kontroll av tryckknappslådor avseende funktion, fastsättning, glas, lock, 

tryckknapp, beröringsskydd, anslutningar 1 gång/år 
• Kontroll av tryckknappslådors akustiska enhet avseende signalfrekvens och ljudstyrka 4 

gånger/år 
• Kontroll av indikeringar/indikeringslampor 1 gång/år 
 
Apparatrum ska kontrolleras 1 gång/år och omfatta: 
• Kontroll av belysning, värme och fläkt 
• Byte av filter i fläkt och luftintag 
 

10.4.3 Felanmälan trafiksignaler 
I entreprenörens åtagande ingår att åtgärda samtliga brister, fel och skador som kan uppkomma. 
Reparation eller avhjälpande ska påbörjas senast 24 timmar efter felanmälan. Varje felanmäld 
åtgärd ska dokumenteras. 
 
10.5 Belysning  
Inspektionsrundor görs 2 gånger per år. Då tänds belysningen upp och  
slocknade ljus källor byts ut. 
 
Under sommaren utförs så kallade gruppbyten av ljuskällor. Detta innebär att alla ljuskällor i en 
grupp/område byts ut strax innan deras livslängd beräknas vara slut oavsett om de fortfarande lyser. 
Vanligtvis är det efter 4 år. Detta görs områdesvis med en fjärdedel per år. 
 
Enstaka slocknade lampor byts inom en månad efter felanmälan. I områden som är särskilt känsligt 
trafikerade, när det är fel på ett helt centralområde, ett helt tunnel- eller vägavsnitt eller när en större 
vägkorsning är helt mörklagd åtgärdas gatubelysningen inom två dygn efter en felanmälan. Om felet 
är farligt för trafik- eller elsäkerhet åtgärdas det omedelbart 

 
10.6 Park och Natur 
Se 11.3 Skötselbeskrivning grönytor och lekplatser Botkyrka kommun och kapitel 5 
Aktivitetsplatser, marköverbyggnader i parkmiljö och parkutrustning. 
 
10.6.1 Vandalisering av vegetation 
Vid skada på vegetation görs en polisanmälan och en värdering av skadan.  
Beroende på typ av skada, till exempel om det är sönderkörda gräsmattor,  
upprivna planteringar eller skadade träd och buskar etcetera samt beroende på var och hur 
vegetationen är placerad i den offentliga miljön kan den vara mer eller mindre värdefull.  
 
Vid skada på vegetation ska möjligheten till återställning bedömas av  
Samhällsbyggnadsförvaltningen. I återställning avses till tidigare skick. Tvingas förvaltningen till 
exempel fälla ett träd eller riva ett buskage efter  
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skadegörelse så ska återplantering eller likställande åtgärder ske. Ersätts  
genom förlikningsavtal eller skadestånd. 
 
 
10.7 Naturmark 
Öppen och slyröjd naturmark befinner sig ofta utmed gång- och cykelstråk, det är därför av vikt att 
vegetationen inte skymmer sikt och insyn och inte påverkar trafiksäkerheten negativt. Slyröjning 
sker 2 gång per år. 
 
Naturmarken sköts enligt fastställd skötselplan. Skogsskötselplanen gäller för all skogsmark, utom 
i reservaten, som var och en har en reservatsspecifik skötselplan. Gata/parkenheten genomför 
intentionerna i skötselplanen. Då skötselplanen ofta är allmänt hållen kan den praktiska planeringen 
göras med hjälp av skogsskötselplanen eller motsvarande detaljerat planeringsdokument. Botkyrkas 
skogsskötselplan revideras under 2018–2019. 
 
Naturmark för lek och rekreation ska erbjuda en varierad miljö vilket ska  
avspeglas i skötseln. Kommunen som markägare utför återkommande  
besiktning av gångstråk och undanröjer träd och grenar som blåst ned och som kan orsaka 
personskada. Ofta får träden, helt eller delvis ligga kvar vid sidan av stigen för att bidra till den 
biologiska mångfalden i området. Leder,  
motionsspår och naturpromenader ska skötas i enligt med sin omgivning.  
 
10.8 Skog 
Skogen sköts enligt intentionerna i Skogsskötselplanen (SSP) som är fastställd i Kommunfullmäktige 
och som uppdateras vart 10:e år. Den praktiska  
detaljplaneringen följer inte alltid SSP utan anpassas till förutsättningarna 
inom det enskilda området, till ekonomiska ramar samt i viss mån till de  
boendes önskemål.  
 
Skogen sköts med inriktning mot bevarande och främjande av sociala,  
ekologiska samt kulturella värden. Enligt SSP ska följande praktiska riktlinjer, här med fokus på 
skötsel, följas vid skogliga åtgärder: 
• Skonsamma skötselmetoder ska användas. Naturlig föryngring ska  

användas där det är möjligt. Kalhuggning som föryngringsmetod ska i största möjliga mån 
undvikas och får inte överstiga 0,5 hektar.  
Skogsskötsel sker genom gallring via hyggesfria metoder. Så kallat  
kontinuitetsskogsbruk gäller i första hand. Småskaliga skogsmaskiner med lågt marktryck ska 
användas i största möjliga mån 

• Stor hänsyn till friluftslivets behov och boendemiljö ska tas. Körning på leder och stigar 
undviks. Allvarliga markskador undviks och repareras om de uppkommer. Avverkningsavfall 
flyttas en kranlängd från väg,  
tomtgräns, gc-väg och dylikt. 

• Skog i omedelbar närhet till bebyggelse ska hållas strövvänlig, med minst 10 m sikt in i 
beståndet och med hänsyn till upplevelsen av trygghet. 

• Särskild vikt läggs vid skötsel av i skogsskötselplanen definierade  
målpunkter samt längs stigar och leder. 

• Skogen vid skolor sköts med särskild höga krav på tillgänglighet och  
omväxling. 
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• Särskild hänsyn tas till skolskogar.  
• En hög andel lövskog och ädellövskog eftersträvas, samt även  

blandskogar av olika slag. Grova ädel/lövträd ska främjas och om möjligt frihuggas i 
beståndskanter, i kulturmiljöer samt vid vatten. Bärande träd och buskar ska sparas.  

• En omväxlande beståndstyp, åldersstruktur och trädslagsblandning  
eftersträvas. 

 
Naturreservatens respektive skötselplaner anger vilka åtgärder som får utföras inom naturreservaten. 
Skötselplanen fastställs av Kommunfullmäktige (KF) i  
samband med reservatets inrättande, och kan uppdateras, vilket också kräver beslut i KF. 
 
Miljöenheten (kommunbiologen) har tillsynsansvar för naturreservaten som ägs och förvaltas av 
Botkyrka kommun. Syftet med tillsynen är att åtgärderna som görs inom naturreservaten följer 
intentionerna i reservatets skötselplan.  
Gata & Parkenheten (skogs & naturvårdsförvaltaren) har  
förvaltningsansvar inom de av kommunen instiftade reservaten. Förutom den fastställda 
skötselplanen kan det även finnas detaljerade driftsplaner för anläggningar för friluftslivet. De utgör 
detaljerade arbetsverktyg och uppdateras löpande.  

 
10.9 Lekplatser 
Underhållsplan ska upprättas för alla lekplatser.  
Säkerhetsbesiktning av lekutrustning sker 1 gång/år med certifierad  
besiktningsman och protokoll upprättas enligt svensk standard. Tillsyn och städning sker 1 gång i 
veckan och mindre skador ska åtgärdas omgående. All lekutrustning ska vara ren från strid- och 
bakbar sand och övrigt löst material med samma frekvens som tillsyn och städning. 
 
Krav: 
• När anmälan inkommit att något är trasigt ska det vara lagat eller utbytt inom 10 dagar. Om det 

behövs reservdelar till lekredskap bör det ta högst 30 dagar att åtgärda. Om 
lekplatsutrustningen är skadad och kan medföra skada på de som leker ska utrustningen 
omedelbart spärras av, i väntan på lagning. 

• Sandlådesand byts 1 gång/år  
• A-fel åtgärdas omedelbart alternativt stäng av lekplats tills felet är åtgärdat 
• Trasig utrustning eller B-fel repareras eller byts ut vid behov 
• Funktionskontroll av lekutrustning som ska utföras 12 ggr/år 

 
I samband med skötsel och underhåll av lekplatser ska både fundament och lekredskapens 
förankringar i marken kontinuerligt kontrolleras. Det avser  
framförallt mot angrepp av röta och korrosion, i marknivå eller några  
centimeter ned i marken. Även fundamentens djup och konstruktion ska  
kontrolleras och på nya lekredskap ska leverantör markera lämplig markytenivå direkt på <stolpen. 
 
Avseende tillgänglighet ska driftåtgärder planeras så att samma krav som ska uppfyllas vid 
nybyggnation kan upprätthållas även under driftskedet. 
 
 
10.10 Islagsyta  
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Markunderlag läggs på lekplatser, till exempel under gungor och  
klätterställningar för att skydda barn från att skadas under lek. Det finns olika typer av underlag och 
de har olika skötsel- och underhållsbehov. Underlagets stötdämpande förmåga ska testas och 
dokumenteras i samband med årlig  
säkerhetsbesiktning av lekutrustningen. Lösa materials djup ska också mätas och 
fyllnadskomplettering ska göras senast 15 maj. 
 
Krav: 
• Strid sand ska krattas med samma frekvens som tillsyn. 
• Gummimattor/plattor ska blåsas rena, från främmande föremål och sand, en gång i veckan och 

då sker samtidigt tillsyn. 
• Flisunderlag ska ogräsrensas 

 
Riktlinjer: 
• Gummimattan spolas så att det inte ligger några främmande föremål eller sand på ytan 
 

 
10.11 Träbroar och flytbryggor 
Träbroar och flytbryggor ska kontrolleras en gång i veckan och  
upplysningsskyltning samt livbojar ska finnas. Flytbryggor kan omfattas av strandskydd. 
 
 
10.12 Konstbyggnader 
10.12.1 Broar och viadukter 
Kommunen har drift- och underhållsplaner för löpande underhåll.  
Kontinuerliga inspektioner görs vart tredje år och huvudinspektion vart sjätte år. Kommunen 
använder broförvaltningssystemet BaTMan. En visuell kontroll ska utföras årligen i samband med 
spolning av räckesinfästningar och broskarvar. 
 
I en löpande drift- och underhållsentreprenad kan det ingå mindre reparationer av så kallade 
driftanmärkningar. Driftanmärkningar anmäls normalt i samband med inspektion. Inspektion görs 
vart tredje år. 
 
Som reparationer räknas åtgärder som återställer den ursprungliga  
konstruktionens funktion. Reparationer bör följa gällande relationshandlingar, det vill säga ritningar, 
scheman och beskrivningar. Eventuella utförda åtgärder som medför avvikelser mot 
dessa ska markeras på ritning och skriftligen rapporteras till GataPark-enheten. Vid behov ska 
relationshandlingar revideras. 
 
Innan en konstbyggnad tas över av GataPark-enheten, så ska alla anmärkningar från slutbesiktning 
och eventuell efterbesiktning vara åtgärdade.  
Överlämnandet ska dokumenteras i protokoll. 
 
Inför överlämnandet ska projektansvarig se till att ritningar och handlingar  
avseende konstbyggnader är registrerade i broförvaltningssystemet BaTMan. 
 
10.12.2 Trappor 
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Trappor oavsett material ska hållas i ett sådant skick att de är säkra att gå och färdas på. Trätrappor 
och åsnestigar vinterunderhålls inte, detta ska upplysas genom skyltning på plats. Övriga trappor ska 
sandas. Lösa trappsteg, trasiga handledare och bristfälliga kontrastmarkeringar ska åtgärdas 
skyndsamt. Vid behov av större underhållsinsatser i trappor ska detta inrapporteras till  
kommunen. 
 
10.13 Vinterdrift och -väghållning 
Vinterväghållning i Botkyrka kommun upphandlas enligt LOU – Lagen om offentlig upphandling. 
Anbudsunderlaget utgörs av en kravspecifikation  
gällande åtgärdstider, arbetsbeskrivning, kartor samt mät- och  
ersättningsregler. Kontraktssumman gäller upp till en total snönederbörd av 90–110 mm i smält 
form, enligt SMHI:s nysnöanalys MESAN. Vid mindre nederbörd räknas en, på förhand fastställd, 
summa bort från kontraktssumman, per 5 mm nederbörd under 90 mm. Maximalt görs detta 8 
gånger ned till 50 mm. I det fall snömängden istället överskrider 110 mm, regleras det på  
motsvarande sätt. 
 
10.13.1 Snöröjning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har som avtalskrav att MESAN-metoden ska användas. 
 
Vägar med mycket trafik, bussvägar och centrala gång- och cykelvägar plogas först. De kallas 
förstahandsvägar och plogas när snödjupet är fyra cm.  
Snöplogning av de körytorna ska vara klar inom sex timmar efter avslutat  
snöfall och snöplogning av centrala gång- och cykelvägar – inom fyra timmar. Övriga vägar och 
gång- och cykelbanor plogas inom 12 timmar när snödjupet är sex cm. Normalt plogas vägarna 
under natten för att morgonens trafik ska kunna fungera utan problem. 
 
På de högst prioriterade gc-vägarna, när kriterier på snödjupet 4cm uppnås, utförs sopsaltning 
istället för vanlig snöplogning. Anledningen till att olika vägar/ gång- och cykelvägar har olika 
åtgärdstider och plogkriterier kan vara att en ekonomisk prioritering krävs, gångvägen kanske är 
mindre frekvent använd eller att trappan måste handskottas med extra kostnader som följd. 
  
Längs centrala huvudgator och gator som trafikeras med buss, snöröjs  
gångbanorna på båda sidor. På övriga gator röjs minst en gångbana, oftast den som är belyst. 
Om en gångväg, trappa eller gångbana inte snöröjs så måste upplysning om 
detta ske genom skyltning.  
Bortforsling av snö sker vid behov i centrumområden med större trafikmängder  
och om det inte finns plats att lägga upp snö i vägens sidoområden. I övrigt gäller att snön forslas 
bort enbart om den hindrar framkomligheten. 
 
I korsningar och eller vid övergångsställen får inte snövallar ligga permanent som kan utgöra 
hinder för personer med funktionsnedsättning. Efterröjning ska ske efter ordinarie plogning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för drift och underhåll som sandning, snöröjning och 
sopning av busshållplatser. Fasta trafikhinder som till exempel trafikspärrar och bommar eller 
grindar öppnas under hösten och ska sedan stå öppna under vintersäsongen. Grindarna stängs när 
sandupptagningen är utförd, senast första maj. Flyttbara trafikhinder till exempel stenbumlingar,  
betonggrisar och flexibla trafikgupp ska flyttas bort från röjningsvägar.  
Dessa ska sedan återställas på våren när sandupptagningen är utförd. 
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10.13.2 Halkbekämpning 
Halkbekämpning sker vid halkrisk. Salt används endast på gator som trafikeras av buss. Stenflis på 
övriga körvägar, gång- och cykelvägar, torgytor och  
trappor.  
På vissa prioriterade gc-vägar utförs sopsaltning, som  
vinterväghållningsmetod, då saltar man gc-vägarna vid halka, vanligtvis med saltlösning.  
 
Sandlådor finns utställda bl.a. på speciellt branta vägavsnitt som hjälp vid svår halka. Istining av 
trummor och rännstensbrunnar ska utföras när så erfordras. 
 
10.13.3 Sopning och sandupptagning 
Sopningen börjar så snart väder och väglag tillåter med gång- och cykelbanor i kommunens 
centrumområden och går sedan vidare mot bostadsområden. För gcm-vägar är målsättningen att 
vårens sandsopning och bortforsling ska vara klar redan den 1 maj, men självklart beror det mycket 
på hur lång och snörik vintern har varit. Sandupptagning ingår i vinterdriften och all sandupptagning 
ska vara färdigställd den 1 maj. 
 
Sandupptagning ska utföras så att besvärande damm inte uppstår, torrsopning får inte förekomma. 
Upptagen sand är entreprenörens egendom och betraktas som miljöfarligt avfall, och ska 
transporteras till godkänd avfallshantering. 
 
10.14 Renhållning 
Anvisningar i Botkyrka kommuns Utförandebeskrivning för renhållning av allmän platsmark ska 
följas. Utförandebeskrivningar för renhållning finns i avtal för markskötsel. 
Avtalen delas in i upphandlade förvaltningsområden: Hallunda/Norsborg, Alby/Fittja, 
Tullinge/Riksten, Tumba/Vårsta. 
 
10.14.1 Vår- och höststädning 
Utöver den renhållning som sker kontinuerligt utefter markskötselavtalen året om utförs också en 
vår- och höststädning. 
 
Vårstädning: Ytor som skall städas och där allt skräp och löv städas bort  
noggrant på våren efter snösmältningen är: vägkanter, diken, buskageytor,  
perennytor, slyröjda ytor och gräsytor. 
 
Höststädning: Ytor som skall städas och där allt skräp och löv städas bort  
noggrant på hösten är: vägkanter, diken, buskageytor, perennytor, slyröjda ytor och gräsytor. 
 
10.15 Felanmälan drift och underhåll 
Akuta fel och skador anmäls till kommunens växel 08-530 610 00. 
 
Övriga fel, synpunkter eller önskemål kan anmälas via kommunens hemsida:  
www.botkyrka.se eller Botkyrka kommuns app som finns på google play eller appstore. 
 
10.15.1 Klotter och skadegörelse 

http://www.botkyrka.se/
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Sanering ska ske så snart som möjligt efter inkommen felanmälan,  
målsättningen är senast efter 48 h. Stötande och obscena verk prioriteras och ska saneras 12 timmar 
efter beställning. 
 
Busshållplatsers väderskydd placeras ut av SLL och löpande drift och  
underhåll samt klottersanering eller städning av glaskross efter skadegörelse etcetera utförs av 
SLL:s entreprenör. 
 
10.15.2 Trafikskador 
Väglagen stadgar att väghållaren ska hålla vägen i ett för samfärdseln  
tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder. 
 
Utgångspunkten för skadestånd vid skador på det allmänna är att väghållaren inte har rätt till 
ersättning för åtgärder som denne är skyldig att utföra enligt  
26 § väglagen. Åtgärder av skyddskaraktär eller underhållsåtgärder som  
väghållaren normalt ansvarar för, såsom reparation av vajerräcken eller  
förnyelse av slitlager och vägmarkeringar, ersätts om omfattningen och  
karaktären av åtgärderna har avvikit från vad som kan anses normalt vid en trafikolycka samt den 
del av kostnaden som kan anses hänförlig till normalt underhåll har räknats bort. 
 
För vägar inom detaljplanelagt område där kommunen är väghållare anger plan- och bygglagen 
endast att kommunen ska svara för underhållet av gator som kommunen är huvudman för. Vilka 
kvalitetskrav som kan ställas på detta underhåll framgår inte av förarbetena. Rätt till ersättning 
prövas från fall till fall men utifrån motsvarande principer. 
 
Avseende skadestånd från väghållaren till den drabbade gäller att det krävs att risken för en olycka 
kan ha ansetts vara en förutsebar effekt av att väghållaren till exempel inte asfalterat igen eller satt 
upp varningsskyltar om pågående  
arbete eller liknande. 

 
Skadade eller påkörda djur: 

Påkörda djur ska i första hand polisanmälas. I andra hand tar Botkyrka  
kommun emot felanmälan gällande påkörda djur på gator och vägar samt  
skadade djur i skog och mark. Botkyrka kommun arbetar tillsammans med jaktarrendator som 
ansvarar för att åtgärder vidtas, de skadade djuren avlivas om så krävs. 
 
Se även följande länkar: 
http://polisen.se/Lagar-och-regler/Trafik-och-fordon/Trafik/Viltolyckor/ 
http://www.viltolycka.se 
 
När det är ett större djur som blivit påkört (t ex älg, rådjur) och som är skadade men inte dödat 
kontaktar polisen ansvarig väghållare och/eller markägare för åtgärd. Mindre djur som harar och 
grävlingar flyttas vanligen endast bort från trafiken ut i anslutande dike eller sidoområde utan vidare 
åtgärder. 
 
10.15.3 Skadedjur 
En insekt eller ett djur anses vara ohyra eller skadedjur när den befinner sig på en olämplig plats och 
i olämpligt antal. Några exempel på skadedjur eller ohyra är möss, råttor som bland annat kan 

http://polisen.se/Lagar-och-regler/Trafik-och-fordon/Trafik/Viltolyckor/
http://www.viltolycka.se/
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orsaka smittspridning. De kan också orsaka gnagskador på elektriska ledningar och förstöra 
och/eller avlägsna isolering från rör, både i byggnader och i ledningar i marken. Råttor är framför 
allt ett tätortsproblem, god förekomst av sopor och annan mat gör att de kan föröka sig i stort antal. 
De tar sig lätt fram i rör och avloppssystem under marken. 
 
Botkyrka kommun ansvarar för bekämpning av förekomsten av råttor och möss på allmän 
platsmark, inte på privat fastighetsmark. Förekomst av skadedjur på allmän platsmark kan anmälas 
till kommunen. 
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Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA 
(TEF/2019:65) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 

Tekniska förvaltningens va-verksamhet driver ett antal investeringsprojekt 
enligt den investeringsplan som beslutats av kommunfullmäktige. För att in-
formera tekniska nämnden om statusen i dessa görs en kort redovisning av 
respektive projekt i till ärendet hörande bilaga. I redovisningen ingår inte 
pågående exploateringsprojekt. 
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2019-05-27. 
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Tekniska nämnden 
 

Rapportering av pågående investeringsprojekt VA 

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
 
 
Sammanfattning 

Tekniska förvaltningens va-verksamhet driver ett antal investeringsprojekt och för 
att informera tekniska nämnden om statusen i dessa görs en kort redovisning av 
respektive projekt. I redovisningen ingår inte pågående exploateringsprojekt. 
 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningens va-verksamhet driver ett antal investeringsprojekt en-
ligt den investeringsplan som beslutats av kommunfullmäktige. För att infor-
mera tekniska nämnden om statusen i dessa görs en kort redovisning av re-
spektive projekt, se bilaga 1.  
 
I redovisningen ingår inte pågående exploateringsprojekt.  
 
 
 
 
Frank Renebo  Linda Evjen 
Tf teknisk direktör  va-chef 
 
 
Bilaga 1: Presentation av pågående investeringsprojekt VA 



Statusrapport investeringsprojekt VA



6289 Överföringsledning etapp 1 och 2

Projektmål

Att möjliggöra för boende I 
Kagghamra, Sibble och delar av 
Grödinge få allmänt vatten och 
spillvatten. Vidare blir det en 
miljöinsats att få bort läckande 
avloppsanläggningar. Hav, sjöar och 
bäckar bör få en förbättrad status.

Risk/Utmaning

Etapp 1 är färdig och utmaningarna 
för etapp 2 är att hålla alla 
tillståndstider som Länsstyrelsen 
beslutat om växt- och  fågelliv.

En utmaning i höst blir borrningar ut 
i sjöarna.

Ekonomi

Totalbudget: 108 900 000 kr
Totalt utfall: 71 141 000 kr
Total prognos: 108 900 000 kr. 

Vi ska också fördela ut vissa 
kostnader till Botkyrka Stadsnät då 
VA-verksamheten enbart ska stå för 
sina egna kostnader.

Tid

Skede: Etapp 1 är färdig. Etapp 2 
pågår för fullt och hittills inga större 
överraskningar, eller 
kostnadsökningar.
Byggstart: Jan 2017(E1) Feb 2019(E2)
Beräknat klart: 1 dec 2019

Beställare

Tekniska nämnden
Projektledare

Lars Lönnkvist
Bitr. projektledare

Uppdrag

Att bygga ut allmänna vatten-
och spillvattenledningar för att 
kunna försörja Kagghamra, 
Sibble och del av  Grödinge
landsbygd utmed väg 569. 



6287 KAGGHAMRA

Projektmål

Att möjliggöra för boende I 
Kagghamra att få allmänt vatten och 
spillvatten. Vidare blir det en 
miljöinsats att få bort läckande 
avloppsanläggningar. Hav, sjöar och 
bäckar bör få en förbättrad status.

Risk/Utmaning

Utbyggnaden av vatten- och 
spillvattenledningar har varit en stor 
utmaning. Att bygga ut VA i ett 
befintligt bostadsområde medför 
mycket överraskningar som kanske 
varken konsult, kommun eller 
entreprenör räknat med. Nu börjar 
arbetet färdigställas och området 
kan förhoppningsvis driftsättas nu i 
vår.

Ekonomi

Totalbudget: 110 000 000 kr
Totalt utfall: 108 757 000 kr
Total prognos: 110 000 000 kr. 

Tid

Skede: I slutfas. Nu pågår 
vattenprovtagning samt 
återställningsarbeten. 
Byggstart: Jan 2017
Beräknat klart: Juni 2019

Beställare

Tekniska nämnden
Projektledare

Lars Lönnkvist
Bitr. projektledare

Uppdrag

Att bygga ut allmänna vatten- , 
spillvattenledningar, och opto i 
området Kagghamra totalt 
ca 10 500m. 



6288 SIBBLE

Projektmål

Att välja rätt tekniska utförande vid 
utbyggnad av vattenledningar och 
renovering av spillvattenledningar för 
att få ett bra resultat både 
ekonomiskt och kvalitativt. 

Risk/Utmaning

Det kommer krävas mycket 
förhandlingar om schakttillstånd då 
vägarna ägs av olika samfälligheter. 

Det kommer bli en utmaning att 
genomföra detta.

Ekonomi

Totalbudget: 53 900 000 kr
Totalt utfall: 171 000 kr
Total prognos: Avvaktar utredning 
och detaljprojektering som blir klar 
under juni. Prognosen är att 
kostnaden blir klart under budget.

Tid

Skede: Projektering/utredning pågår
Byggstart: Hösten 2019
Beräknat klart: Helt klart juni 2020

Beställare

Tekniska nämnden
Projektledare

Lars Lönnkvist
Bitr. projektledare

Uppdrag

Försörja området Sibble med 
allmänt vatten och utreda 
renoveringsbehov för det 
allmänna spillvatttennätet.



6285 VA-utbyggnad Skårdal

Projektmål

Att bygga kommunalt dricksvatten 
och spillvattennät i området Skårdal 
för att minska belastningen till sjön 
Aspen.

Risk/Utmaning

- Smala vägar
- Berg
- Hitta optimal placering av 

serviser

Ekonomi

Totalbudget:  4,5mkr
Totalt utfall:  0,5mkr
Total prognos:  mkr

Detaljprojektering färdig november 
2018.

Tid

Skede: Genomförande
Byggstart: Q3 2019
Beräknat klart: 2019

Byggs ut i egen regi av vår egen driftenhet.Beställare

Tekniska nämnden
Projektledare

Christer Silver Holmberg
Bitr. projektledare

Uppdrag

Bygga ut det kommunala VA-
nätet i området Skårdal. Det 
kommer byggas som ett LTA-
system.



6282 DAGVATTENDAMMAR RIKSTEN

Projektmål

Att omhänderta och rena förorenat 
vägdagvatten från befintlig och 
planerad bebyggelse inom Riksten 
Friluftsstad. Medverka till att 
miljökvalitetsnormerna klaras för 
grundvattentäkten och 
ytvattenrecipienter. 
Området omfattas av 
vattenskyddsområdesbestämmelser.

Risk/Utmaning

I nära anslutning till dammarnas 
placering i förprojekteringen finns en 
PFAS-förorening i mark, vilket kan 
leda till förändringar i 
detaljprojekteringen och påverka 
tidplanen för byggstart.

Ekonomi

Totalbudget: 18 mkr
Totalt utfall: 1,071 mkr
Total prognos: 18 mkr

Geoteknik utförd hösten 2018.
Påbörjad detaljprojektering 
mars/april 2019.

Tid

Skede: Detaljprojektering, FFU
Byggstart: 2019/2020
Beräknat klart: 2020

Tidplanen för byggstart planeras till 
höst/vinter 2019/2020. Tidplanen för ny 
dagvattenledning i Hanvedens allé ska 
synkroniseras med utbyggnaden av 
detaljplan 4.

Beställare

Tekniska nämnden
Projektledare

Christer Silver Holmberg
Bitr. projektledare

Uppdrag

Dagvattendammar i Riksten och 
ny dagvattenledning i 
Hanvedens allé för att öka 
kapaciteten hos dagvattennätet.



6295 DAGVATTENDAMM UTTERKALVEN

Projektmål

Att medverka till en förbättrad 
vattenkvalitet i Utterkalven och att 
miljökvalitetsnormerna klaras. 

Projektet är en del av 
handlingsplanen för Botkyrkas Blå 
Värden.

Risk/Utmaning

Platsen för dammanläggningen är 
kommunal mark (allmän plats), men 
nyttjas flitigt av Uttrans
samfällighetsförening (pulkaåkning, 
midsommarfirande m.m.). 
Kontinuerlig dialog med styrelsen har 
förts vid placeringen av dammen för 
att säkerställa att platsen kan 
samutnyttjas.

Ekonomi

Totalbudget: 4,2 mkr 
Totalt utfall: 392 000 kr
Total prognos: 4,2 mkr

ÄTOR  under projekteringen uppgår 
till ca 90 000 kr av totalt 490 000 kr.

Tid

Skede: Detaljprojektering, FFU
Byggstart: 2020
Beräknat klart: 2020

Tidplanen för byggstart är osäker. 
Flera investeringsprojekt pågår 
samtidigt och resursfrågan internt 
kan påverka tidplanen.

Beställare

Tekniska nämnden
Projektledare

Anette Rosdahl
Bitr. projektledare

Uppdrag

Dagvattendamm Utterkalven 
(korsning Vattravägen-
Lavretsvägen)



6283 DAGVATTENDAMM SEGERSJÖN

Projektmål

Att medverka till en förbättrad 
vattenkvalitet i Segersjön och att 
miljökvalitetsnormerna klaras. 

Projektet är en del av 
handlingsplanen för Botkyrkas Blå 
Värden.

Risk/Utmaning

- Ytligt grundvatten närmast Segersjön. 
Schakt och anslutning av damm till 
befintlig ledning innebär tillfällig 
avledning av grundvatten, en 
riskanalys utförs för att bedöma 
konsekvenser och säkerställa att 
åtgärden inte kräver tillstånd för 
vattenverksamhet.

- Tidplanen för utbyggnad påverkas av 
tidpunkten för rivning av byggnader 
vid Pelletäppan.

Ekonomi

Totalbudget: 2,8 mkr 
Totalt utfall: 390 000 kr
Total prognos: 2,8 mkr

ÄTOR  under projekteringen uppgår 
till ca 280 000 kr av totalt 500 000 kr.
Tilläggsarbeten består i projektering 
av driftväg, geoteknisk komplettering 
samt riskanalys för hög 
grundvattenyta.

Tid

Skede: Detaljprojektering, FFU
Byggstart: 2020
Beräknat klart: 2020

Tidplanen för byggstart är osäker;
För åtkomst till platsen för byggnation av 
damm och driftväg behöver byggnader vid 
Pelletäppan rivas, avhängigt 
fastighetsenhetens budget.
Flera investeringsprojekt pågår samtidigt 
och resursfrågan internt kan påverka 
tidplanen.

Beställare

Tekniska nämnden
Projektledare

Anette Rosdahl
Bitr. projektledare

Uppdrag

Dagvattendamm Segersjön



6284 DAGVATTEN NORRA BOTKYRKA

Projektmål

Att omhänderta och rena förorenat 
dagvatten som idag leds orenat ut i 
Albysjön. 

Att skapa öppna dagvattenlösningar 
och nya parkmiljöer. 

Risk/Utmaning

Fittja

Under projekteringsfasen har vi haft 
problem med leveranser från 
projektörerna. 

Ekonomi

Totalbudget: 150 500 000 kr
Totalt utfall: 6 288 000 kr 
(inkl intäkt på drygt 9 miljoner kr)

Vi har fått stadsbidrag – Grönare 
städer – för Fittja med 18 326 000 kr 
(Totalt 23 800 000 kr inkl Gata/Park)

Tid

Fittja

Skede: Detaljprojektering, FFU 
Byggstart: 2019/2020
Beräknat klart: 2021

Alby

Skede: upphandling ska påbörjas av 
projektörer

Beställare

Tekniska nämnden
Projektledare

Eva Hagland

Uppdrag

Att bygga nya 
dagvattenlösningar i Fittja och 
Alby.



6293 DAGVATTENFÖRDRÖJNING STORVRETSPARKEN

Projektmål

Att fördröja dagvatten från befintlig 
bebyggelse från Branta backen. 
Medverka till att bromsa flödet ned 
till Storvretsbackens 
dagvattensystem. 

Förutsättningar

Detta kommer utföras i samband 
med att SBF/Stadsmiljöenheten
rustar Storvretsparken. Det ska 
skapas ett konstverk i samband med 
upprustningen (1% konst), i detta 
konstverk finns önskemål om en 
vattendel i det hela, för att spara på 
dricksvatten så tänkte vi fördröja 
dagvatten för att kunna använda i 
detta ändamål.

Ekonomi

Totalbudget: 5,2mkr
Totalt utfall: 0 mkr
Total prognos: 0,5 mkr

Detaljprojektering q3-q4 2019.

Tid

Skede: Detaljprojektering, FFU
Byggstart: 2020
Beräknat klart: 2020

Tidplanen för byggstart planeras till våren 
2020.

Beställare

Tekniska nämnden
Projektledare

Christer Silver Holmberg
Bitr. projektledare

Uppdrag

Dagvattenfördröjning och en 
pumpstation för att pumpa 
dagvatten för bevattning och till 
konstverk i Storvretsparken



6279 DAGVATTENANL. HANS STAHLES VÄG

Projektmål

En åtgärd enligt Botkyrkas blå 
värden. 

Syfte att rena dagvatten från 
närsalter och miljögifter innan det 
når Tumbaån och Tullingesjön

Risk/Utmaning

Är det rätt plats att bygga en 
anläggning på? 

Ekonomi

Totalbudget: 4 290 000 kr
Totalt utfall: 113 000 kr
Total prognos: 4 290 000 kr

Tid

Skede: Förstudie/förproj
Byggstart: oklart
Beräknat klart: oklart

Beställare

Tekniska nämnden
Projektledare

Bitr. projektledare

Uppdrag

Anlägga dagvattenhantering 



6280 Storvretens vattentorn

Projektmål

Att renovera tornets betongskador, 
täta taket, byta ut vattenbassängens 
ytmaterial, säkerställa tornets 
förankring i marken samt få tornet i 
drift.

Risk/Utmaning

Svårt att veta mängden skador och 
åtgärdskostnader då vi inte kan se 
allt förrän arbetet startar.

Vi bedömer nu efter alla utredningar 
att kostnaden kommer överstiga 
budget med ca 2 milj.

Ekonomi

Totalbudget: 12 000 000 kr
Totalt utfall: 2 607 000 kr
Total prognos: 14 000 000 kr

Lite av utredningspengar bör 
överföras till Vårsta vattentorn då de 
idag enbart belastar Storvreten.

Tid

Skede: 3 inkomna anbud som 
överstiger budget. Vi har avbrutit 
upphandlingen. Omtag i projektet 
görs. 

Byggstart: Oklart
Beräknat klart: Troligen 2020

Beställare

Tekniska nämnden
Projektledare

Lars Lönnkvist
Bitr. projektledare

Konsult Röda Tråden

Uppdrag

Renovera och driftsätta 
Storvretens vattentorn



3918 Vårsta vattentorn

Projektmål

Säkerställa tornet så inte lösa 
betongbitar ramlar ned, ta bort och 
ersätta PCB-fogar samt åtgärda 
fuktskadade delar.

Risk/Utmaning

Vi har uppmärksammat att en del av 
fasaden består av krossat 
marmorsten som inte är frostsäker.

Att byta ut fasaden görs inte nu utan 
först bör en utredning genomföras 
om hur tornet ska användas i 
framtiden. Fasaden säkerställs med 
trådgaller.

Ekonomi

Totalbudget: 3 392 000 kr
Totalt utfall: 1 161 640 kr
Total prognos: 3 392 000 tkr

Tid

Skede: Pågående
Byggstart: November 2018
Beräknat klart: Maj/Juni 2019

Beställare

Tekniska nämnden
Projektledare

Lars Lönnkvist
Bitr. projektledare

Konsult Röda Tråden

Uppdrag

Renovera Vårsta vattentorn



3940-3966 FÖRNYELSE VA-LEDNINGAR

Projektmål

Delprojekt
- 3963 Vattravägen
- 3964 Huddingevägen, etapp 2
- 3965 Odlingsvägen
- 3966 Lavendelvägen

Risk/Utmaning

Ekonomi

Totalbudget: 14 000 000 kr
Totalt utfall: 
Total prognos: 14 000 000 kr

Tid

Skede: Genomförande
Byggstart: 2019
Beräknat klart: 2019

Genomförs i egen regi och med 
upphandlade entreprenörer. 

Beställare

Tekniska nämnden
Projektledare

Waleed Elamin
Bitr. projektledare

Uppdrag

Genomföra förnyelse av vatten-
spill- och dagvattenledningar. 



3906 UPPGRADERING AV PUMPSTATIONER

Projektmål

Syftet med projektet är att 
uppgradera de cirka 60 
pumpstationer som finns i 
kommunen för vatten och avlopp. 

Upprätthålla leveranssäkerhet. 

Risk/Utmaning

Ekonomi

Totalbudget: 1 500 000 kr 
Totalt utfall: 211 000 kr
Total prognos: 1 500 000 kr

Tid

Skede: Genomförande
Byggstart: 2019
Beräknat klart: 2019

Beställare

Tekniska nämnden
Projektledare

Christopher Helle
Bitr. projektledare

Uppdrag

Uppgradera pumpstationer för 
vatten-, spillvatten- och 
dagvatten. 



3917 SEKTIONERING OCH VENTILER

Projektmål

Minska risken för avbrott i 
vattenleveransen genom att byta ut 
gamla ventiler med bristfällig 
funktion och sätta nya ventiler. 

Risk/Utmaning

- Tillgänglighet
- Arbetsmiljö
- Störning för abonnenter då byte 

sker

Ekonomi

Totalbudget: 1 000 000 kr
Totalt utfall: 195 000 kr
Total prognos: 1 000 000 kr

Tid

Skede: Genomförande
Byggstart: 2019
Beräknat klart: 2019

Beställare

Tekniska nämnden
Projektledare

Waleed Elamin
Bitr. projektledare

Uppdrag

Byta ut och sätta nya ventiler. 



3919 MINDRE UTBYGGNAD AV VA-ANLÄGGNINGEN

Projektmål

Anlägga nya serviser till nya 
abonnenter. 

Risk/Utmaning

Ekonomi

Totalbudget: 2 000 000 kr
Totalt utfall: 379 000 kr
Total prognos: 2 000 000 kr

Tid

Skede: Genomförande
Byggstart: 2019
Beräknat klart: 2019

Beställare

Tekniska nämnden
Projektledare

Bitr. projektledare

Uppdrag

Anlägga nya serviser till nya 
abonnenter



 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Tekniska nämnden 

 2019-06-10 Dnr TEF/2019:13  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4 

Uppföljning av felanmälan inom lokalförsörjning och fas-
tighet (TEF/2019:13) 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Fastighetsdrift hanterar felanmälan från alla verksamheter i Botkyrka kom-
mun. Under 2018 hanterades drygt 12 000 felanmälningar. 
 
Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens egna fastigheter på cirka 
410 000 m² samt inhyrda fastigheter på cirka 100 000 m². Antalet fastigheter 
är cirka 240 stycken. 
 
Angelägenhetsgraden för inkommen felanmälan noteras i tre kategorier: 
Akut - hanteras omgående, Hög - åtgärd sker under dagen och Normal - åt-
gärdstiden kan variera men brukar hanteras inom 1 vecka. Från januari till 
maj i år har fastighetsdrift hanterat cirka 5 000 felanmälningar från verk-
samheterna. 
 
Under 2019 samarbetar tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsför-
valtningen tillsammans med medborgarcenter med att processkartlägga hela 
felanmälanshanteringen för en smidigare hantering av all felanmälan inom 
kommunen. 
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2019-05-17. 
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Tekniska Förvaltningen  

Lokalförsörjning och fastighet 

Referens  
Mottagare

Lars Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

Uppföljning	av	felanmälan	inom	lokalförsörjning	och	fastighet	

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendet 
Fastighetsdrift hanterar felanmälan från alla verksamheter i Botkyrka kommun. 
Under 2018 hanterades drygt 12 000 felanmälningar. 
 
Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens egna fastigheter på cirka 
410 000 m² samt inhyrda fastigheter på cirka100 000 m². Antalet fastigheter är 
cirka 240 stycken. 
 
Angelägenhetsgraden för inkomna felanmälan noteras av oss i tre kategorier: 
1, Akut, hanteras omgående,  
2, Hög, åtgärd sker under dagen,  
3, Normal, åtgärdstiden kan variera men brukar hanteras inom 1 vecka. 
 
Planering samt uppföljning av inkomna och pågående ärenden sker dagligen. 
Klarmarkerat ärende återrapporteras snarast med en beskrivning i ärendet till 
kund. 
 
Hantering av inkomna ärenden startar då förvaltningarna skickar in en felan-
mälan till driften, ett autosvar skickas tillbaka till kund. Uppföljning inklusive 
statistik av vår ärendehantering följs upp månadsvis från januari 2019. 
 
Från januari till maj i år har fastighetsdrift hanterat cirka 5 000 felanmälningar 
från verksamheterna. Av dessa har: 
 
63%  hanterats på fem arbetsdagar,  
22%  inom 10 arbetsdagar samt resterande  
15%  har tagit upp till 30 dagar.  
 
beroende på komplexitet och planering/ utförande av ärendet. 
 
Sammanfattningsvis är: 
 
84% avslutade eller klarmarkerade (varav 39% avslutats) 
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5% påbörjade 
11% tilldelade 
 
 
Av de inkomna felanmälningarna var: 
 
3% akuta 
20% hög prioritet 
47% normal prioritet 
 
30% prioritet saknas/ej inlagt 
 
Av de akuta felanmälningarna är: 
 
85% avslutade eller klarmarkerade 
2% påbörjade 
13% tilldelade 
 
Och av de med hög prioritet: 
 
80% avslutade eller klarmarkerade 
5% påbörjade 
15% tilldelade 
 
Enligt statistik från året och tidigare så förbättras ärendehanteringen även om 
det fortsatt finns saker kvar att arbeta med. 
 
Ambitionen under 2019 är att samtliga i kommunen upphandlade entreprenörer 
ska använda LEB för att ta emot, hantera och klarmarkera, med återkoppling 
till beställande kund. Det är sedan vår uppgift att avsluta klarmarkerade ären-
den i LEB i samband med att fakturan betalas, kontroll över huruvida åtgär-
derna är utförda görs regelbundet. 
 
Vidare under 2019 samarbetar tekniska förvaltningen och samhällsbyggnads-
förvaltningen tillsammans med medborgarcenter med att processkartlägga hela 
felanmälanshanteringen för en smidigare hantering av all felanmälan inom 
kommunen. 
 
 
 
Frank Renebo  Lars Karlsson  
TF teknisk direktör  Driftschef 
 
Bilaga: Statistik, ärenden i LEB 



Ärenden i LEB 1 januari ‐ 8 maj

Internt TEF Internt DriftExternt Summa

Klara 355 3250 925 4530

Påbörjade 28 255 150 433

Tilldelat 65 110 302 477

Totalt 5440
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Anmälningsärenden (TEF/2019:124, TEF/2019:123, 
TEF/2019:122, TEF/2019:121, TEF/2019:120, TEF/2019:118, 
TEF/2019:116, TEF/2019:114, TEF/2019:113, TEF/2019:30) 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar. 
 
Handlingar 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-04-25, § 48, årsredovisning 
2018 – kommunen (TEF/2019:113). 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-04-25, § 49, revisionsberät-
telse och fråga om ansvarsfrihet för år 2018 (TEF/2019:114). 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-04-25, § 50, ombudgeteringar 
från 2018 till 2019 (TEF/2019:116). 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-04-25, § 51, förutsättningar för 
nämndernas arbete med Mål och budget 2020 med flerårsplan 
(TEF/2019:118). 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-04-25, § 54, redovisning av 
lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
(TEF/2019:123). 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-04-25, § 55, redovisning och 
förlängd beredningstid för obesvarade motioner (TEF/2019:121). 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-04-25, § 56, redovisning och 
förlängd beredningstid för obesvarade medborgarförslag (TEF/2019:120). 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-04-25, § 57, revidering av 
kommunstyrelsens, socialnämndens och tekniska nämndens reglementen 
(TEF/2019:30). 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-04-25, § 58, återrapportering – 
Säkra skolvägen (TEF/2019:122). 
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Förslag till detaljplan för Tegelstenen 3, Slagsta, Botkyrka kommun 
(TEF/2019:124). 
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§ 48 
Årsredovisning 2018 - kommunen (KS/2019:141)  
 
Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Botkyrka kommun 

2018. 
 
2. Kommunfullmäktige godkänner att 20 miljoner kronor av kommunens 

egna kapital avsätts till kompetensfonden. 
 

3. Kommunfullmäktige godkänner att utskottet Botkyrka som organisation 
får fördela 10 miljoner kronor av avsatta medel till kompetensfonden 
under 2019. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 56 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Årsredovisningen 
Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets 
verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna 
en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effek-
tivt sätt. I kommunallagen uttrycks detta med begreppet god ekonomisk 
hushållning. Med utgångspunkt från kommunens Mål och budget 2018 be-
skrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till 
det. 
 
För tjugotredje året i rad redovisar kommunen ett positivt ekonomiskt  
resultat. Årets resultat är 52,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,9 procent 
av skatteintäkterna inklusive det kommunala utjämningsbidraget från staten. 
Jämfört med det budgeterade resultatet på -10,8 miljoner kronor, är årets 
slutliga resultat en förbättring med 63,5 miljoner i förhållande till budget. 
Framför allt har två faktorer medverkat till det positiva resultatet – något 



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  2[4] 
Kommunfullmäktige  

 2019-04-25 Dnr   KS/2019:141 

 

bättre skatteintäkter och ett överskott på finansnettot på grund av fortsatt 
låga räntor.  
 
En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på 55 mil-
joner kronor. Reavinsten på försäljningen av fastigheten Samariten har räk-
nats av från resultatet. Därutöver har avkastningen från pensionsavsättning-
en räknats av, eftersom avsättningen ska finansiera framtida pensionsutbe-
talningar. Orealiserade förluster i värdepapper har däremot tillgodoräknats. 
Underskottet för va-verksamhet ska belasta kunderna och överförs därför till 
va-fonden. Underskottet ingår därför inte i det justerade balanskravsresulta-
tet.  
 
I årsredovisningen följer vi upp och analyserar kommunfullmäktiges 13 ut-
vecklingsmål och de 37 målsatta måtten med stöd av respektive nämnds 
egen uppföljning och analys av sina respektive områden. Värderingen 2018 
visar att måluppfyllelsen vad gäller de 13 utvecklingsmålen är godtagbar för 
11 mål och inte godtagbar för 1 mål; för 1 mål går måluppfyllelsen inte att 
bedöma. 
 
I årsredovisningens avsnitt Nämnderna i korthet finns dessutom en samman-
ställning över nämndernas värdering av måluppfyllelsen utifrån egna mål 
och målsatta mått. Utförligare redogörelse för nämndernas ekonomi och 
verksamhet finns i respektive nämnds årsredovisning. Dessa årsredovis-
ningar är bifogade som bilagor till detta ärende.  
 
Inför beslutet i kommunfullmäktige kommer vi att arbeta vidare med doku-
mentets layout, komplettera med bilder och göra eventuella språkliga korri-
geringar.  
 
Kompetensfonden  
Kommunfullmäktige beslutade 2011 om att avsätta medel till en kompetens-
fond. Fondens syfte är att finansiera olika kompetensutvecklingsinsatser i 
form av kompetenshöjning, fortbildning och andra insatser som stöd för ut-
veckling av olika yrkesgrupper inom kommunen. Fonden ersätter inte 
nämndernas ansvar för löpande kompetensutveckling för sin personal. 
 
Fonden utgör en del av kommunens egna kapital. Utdelningarna från fonden 
belastar respektive års resultat men avräknas därefter i balanskravsutred-
ningen. 
 
Enligt riktlinjer för kompetensfond som antogs i december 2018 framgår att 
avsättning till fonden kan endast göras de år då kommunen har positivt re-
sultat i balanskravsutredningen. Avsättningens storlek bestäms i årsredovis-
ningen. Fonden får inte överstiga 50 miljoner kronor. Kommunfullmäktige 
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beslutar i årsredovisningen om hur stor summa som får delas ut från fonden 
för nästkommande år.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att 20 miljoner kronor från det egna 
kapitalet avsätts till kompetensfonden och att fonden därmed uppgår till 
48,4 miljoner kronor. 
 
Av riktlinjer för kompetensfond framgår också att kommunfullmäktige be-
slutar i årsredovisningen om hur stor summa som får delas ut från fonden 
för nästkommande år. Utskottet Botkyrka som organisation beslutar om för-
delning av medel för kommande verksamhetsår under hösten före aktuellt 
år. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att utskottet Botkyrka som organi-
sation får fördela 10 miljoner kronor av avsatta medel till kompetensfonden 
under 2019. 
 
Ekonomidirektör Johan Westin föredrar ärendet vid kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
I debatten yttrar sig Ebba Östlin (S), Willy Viitala (M), Carl Widercrantz 
(TUP), Lars Johansson (L), Anders Thorén (TUP), Ronnie Anderson (V), 
Mats Einarsson (V), Stig Bjernerup (L), Myrna Persson (MP), Stefan Dayne 
(KD), Niklas Gladh (MP), Yngve RK Jönsson (M), Robert Stenkvist (SD), 
Nils-Bertil Carlsson Estrada (TUP) och Stina Lundgren (M). 
 
Yrkanden 
Ebba Östlin (S), Lars Johansson (L), Myrna Persson (MP) och Stefan Dayne 
(KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunsty-
relsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom-
munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Särskilda yttranden 
Willy Viitala (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
 
Carl Widercrantz (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
_____   
 
 



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  4[4] 
Kommunfullmäktige  

 2019-04-25 Dnr   KS/2019:141 

 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
 
 



 

 

                            
 

SÄRSKILT YTTRANDE 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

2019-04-10 
 
Ärende 56  Kommunens årsredovisning 2018 (KS/2019:141) 
 
Vi kan konstatera att kommunen ger ett överskott på 52,7 miljoner kronor. Räknat mot 
balanskravsresultatet är resultatet 55 miljoner kronor. Det skulle utan vidare kunna inrymma 
den moderata skattesänkningen på 25 öre vi gick till val på i höstas. 
 
Botkyrka har inte tillfredsställande kvalitet i välfärdens kärna, gällande ex. omsorgen, skolan 
och socialtjänsten. Årsredovisningen uppmärksammar att kvalitén inom skolan och 
äldreomsorgen är dålig - i jämförelse med andra kommuner tillhör Botkyrka kommun den 
sämsta fjärdedelen. I nämndhandlingar och årsredovisningen kan vi läsa om hur de äldre 
människorna inte får platser på särskilt boende och att kommunens omsorgsverksamheter 
tillhör de sämst rankade i landet.  
 
I vissa skolor är det år efter år runt 50 % av eleverna som uppnår gymnasiebehörighet. Vi ser 
stora skillnader i lärarbehörighet, resultat mellan skolor och bland kommundelar. Klarar 
Botkyrka verkligen av att upprätthålla en likvärdig utbildning för alla elever?  
 
Kommunen har uppenbarligen ett för högt skatteuttag. Med tjugo års överskott borde 
kommunen kunna ha haft ett lägre skatteuttag. 
 
Majoriteten borde ha gjort betydligt mer för att motverka och förebygga social oro och 
organiserad kriminalitet. Endast 61 % anser att det är tryggt att leva i sin kommundel. Det är 
en liten ökning från förra årets 51 % som är en hoppfull indikation. Dock behöver vi göra mer 
kring tryggheten. En åtgärd är att inte driva för att polisen ska hemlighålla listor på särskilt 
utsatta områden, som KSO gick ut med i SVT häromveckan. Vi är hoppfulla och välkomnar 
att i alla fall polisen inte har för avsikt att medverka till mörkläggningsivern. 
 
Vi anser att den styrande majoriteten inte gör tillräckligt stora satsningar på den offentliga 
miljön och grundläggande infrastruktur. Vi tänker på allt från underhåll av 
fastigheter/vattenledningar/vägar till gestaltning och skötsel av parker och gångstråk. 
 
Vi är vidare bekymrade över att överskottet varierar (och även blir större än förväntat) väldigt 
mycket från år till år, även om man räknar bort vissa engångseffekter som historiskt har 
inträffat, som försäljningen av Samariten föregående år. Hur står det egentligen till med 
prognostiseringen i kommunen? Hur budgeterar man när vi ser sådana växlingar sett över tid 
– i år är det slutliga resultatet en förbättring med 63,5 miljoner kronor i förhållande till 
budget. Samtidigt som indikatorn för hälsa är låg jämfört med länet, kan vi konstatera stora 
skillnader i förvärvsinkomst mellan kvinnor och män och skillnader mellan de olika 
kommundelarna. Förvärvsfrekvensen är fortsatt för låg.  
 
Det är vidare anmärkningsvärt många i hela kommunen (42 %) som inte kan tänka sig att 
rekommendera en vän att flytta till det egna bostadsområdet. 
 



 

 

 
 
 
Det är noterbart att andelen som är nöjda med möjligheterna till motion och fysiska aktiviteter 
har minskat, från 76 % till 67 %. Den enda förklaringen ”att det skulle dröja innan satsningar 
blir synliga” kan vi inte köpa fullt ut. Vi har länge drivit på för att Botkyrka ska öka fokus på 
idrotten och minska fokus på mötesplatsföreningar och kultur. 
 
Vi anser även att målen i många fall har varit för lågt ställda, något vi har påpekat även 
tidigare i olika sammanhang.  
 
Sjukfrånvaron är fortsatt alldeles för hög bland kommunens anställda, vilket är något som 
behövs tas på större allvar och genom att införa fler kontroller och mer uppföljning. 
 
Vad gäller beroendet av externa skattemedel (i formen av bidrag) så svarar 
utjämningsbidragen (inklusive kommunal fastighetsavgift) för 1,59 miljarder kronor. 
Botkyrka är fortsatt helt beroende av utjämningssystemen för att finansiera verksamheterna. 
 
Skattekraftstrenden sett över längre är tydlig och sjunkande - vid maktskiftet 1994/1995 
kunde Botkyrka stoltsera med att ligga över rikssnittet (101 %). Sedan dess har vi sett 
skattekraften sjunka stadigt, med undantag för några få år. Majoriteten verkar inte på riktigt 
vilja eller kunna vända på den utvecklingen. 
 
Kommunen är, utifrån storlek, relativt sett lågt belånad i dagsläget. Detta, sett till 
investeringar och låneskuld, positiva år kommer dock följas av tuffare år då många och tunga 
investeringar behöver göras framöver, som kommer att innebära en kraftigt ökad upplåning. 
Inte minst inom skolsektorn. 
 
Vi är fortsatt tveksamma till kommunens engagemang i Kommuninvest. 
 
Vad gäller AB Botkyrkabyggen behöver vi sälja ytterligare lägenheter de närmaste åren för att 
stärka ekonomin – samt producera nya hyresrätter. Vad majoriteten däremot är försiktig med 
är att redogöra för hur prognoserna för framtiden ser ut. Botkyrkabyggen kommer gå igenom 
en tuff period de kommande tio åren med bl.a. en kraftigt ökad upplåning för att klara sina 
åtaganden.  
 
Det är bra med ett extra tillskott i kompetensfonden, det gäller nu bara att satsa på rätt 
saker/kompetensförsörjning. 
 
 
Stina Lundgren  Willy Viitala 
 
Kia Hjelte   Yngve RK Jönsson 
 



  
 
 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige    Särskilt yttrande 
                    2019-04-10 

 
Ärende 56: Årsredovisning 2018 – kommunen  
 
Vi ställer oss bakom förslaget till årsredovisning, men vill göra några medskick.  
 
Av årsredovisningen framgår att endast 35 % av Botkyrkaborna upplever att de kan vara med och 
påverka i kommunala frågor som intresserar dem. Resultatet är lågt i samtliga kommundelar. 
Indexklassificeringen i kommunens medborgarundersökning är följande: 
 

0 – 49   = Mycket lågt  
50 – 59 = Lågt  
60 – 69 = Godkänt  
70 – 79 = Högt  
80 –      = Mycket högt 

 
Tullinge har backat från ett mycket lågt resultat 2017 (index 44) till ett ännu lägre resultat 2018 
(index 36). Statistiken visar att det finns ett stort demokratiunderskott och ett lågt förtroende för 
politiken i Botkyrka kommun.   
 
Dessutom är det allvarligt att vi inte når målet gällande hur många invånare som ska vara nöjda med 
bemötandet från kommunens anställda. Det tar längre tid än tidigare år att få tag på någon via 
kommunens huvudnummer och få svar på e-post. Nackdelarna med en stor kommun och tung 
byråkrati är påtagliga. Detta är inte acceptabelt och vi i Tullingepartiet kommer att noggrant bevaka 
kommunens arbete i dessa frågor. 
 
Avslutningsvis har vi svårt att se hur dialogkommissionen och andra demokratiexperiment ska 
kunna öka närdemokratin. Det krävs större reformer för att komma till rätta med problemen. 
Kommundelsnämnder och kommundelning är två förslag som skulle göra skillnad på riktigt.     
 
Anders Thorén (TUP)  Carl Widercrantz (TUP)   
 
Camilla Jägemalm (TUP)  Karin Nakamura Lindholm (TUP)  
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§ 49 
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2018 
(KS/2019:262)  
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder 
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2018 
års verksamhet. 

 
Jäv i kommunfullmäktige 
De fullmäktigeledamöter som är redovisningsskyldiga till kommunen i sin 
egenskap av ledamöter eller ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktige-
beredningar får inte delta i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för 
de nämnder, styrelser eller beredningar där de är ledamöter eller ersättare. 
Detsamma gäller också sådan ledamot eller ersättare som är make, sambo, 
förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyl-
dige. Detta antecknas i protokollet. 
 
Sammanfattning 
Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet 
under år 2018. Revisorerna har också genom lekmannarevisorer granskat de 
aktiebolag och den stiftelse som kommunen är engagerad i. Revisionsberät-
telsen är daterad den 12 april 2019. Till revisionsberättelsen är fogad reviso-
rernas redogörelse, de sakkunnigas rapporter i olika granskningar samt 
granskningsrapporter. 
 
I revisionsberättelsen riktas kritik mot tekniska nämnden och utbildnings-
nämnden. Viss kritik riktas även mot kommunstyrelsen för brister i upp-
siktsplikten. 
 
Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att kommunfullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt en-
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skilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna tillstyrker även att kom-
munens årsredovisning godkänns. 
 
Revisor Lennart Lindström (M) redogör för revisionsberättelsen för 2018 
vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
I debatten yttrar sig Marcus Ekman (S), Per Börjel (TUP), Anders Thorén 
(TUP), Ebba Östlin (S) och Yngve RK Jönsson (M). 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom-
munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsen 
Ekonomidirektör Johan Westin, kommunledningsförvaltningen 
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§ 50 
Ombudgeteringar från 2018 till 2019 (KS/2019:204)  
 
Beslut 

Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 2 miljoner kronor 
på driftbudgeten och med 7,3 miljoner kronor på investeringsbudgeten i 
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 57 lämnat ett förslag till beslut. 

Ombudgetering medges endast om det finns särskilt avsatta medel i budget 
för ett visst ändamål och där medlen inte hunnit användas för det som ansla-
get avsåg. Det ska vara fråga om medel för ett specifikt ändamål, exempel-
vis ett tilläggsanslag för viss åtgärd eller ett investeringsprojekt där beslutat 
projekt tidsmässigt skjutits fram. Löpande drift eller årliga investeringar där 
nya pengar finns i nästa års budget är inte skäl för ombudgetering.  

Förslaget på ombudgetering av driftbudgeten uppgår till 2 miljoner kronor, 
vilket överensstämmer med nämndernas framställningar. 

På investeringsbudgeten föreslås ombudgeteringar med totalt 7,3 miljoner 
vilket är 0,3 miljoner lägre än nämndernas framställningar. 

Utöver de föreslagna ombudgeteringarna finns pågående fleråriga investe-
ringsprojekt som löper över årsskiftet och som automatiskt förs över till 
nästkommande år och därmed inte ombudgeteras. 

I ärendet yttrar sig Ebba Östlin (S). 
 
Yrkande 
Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom-
munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
_____   
 
Expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 51 
Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och bud-
get 2020 med flerårsplan (KS/2019:191)  
 
Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer dokumentet Förutsättningar för nämn-
dernas yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan för 2021 - 
2023. 

Deltar ej 
Samtliga ledamöter för (M) deltar inte i beslutet. 

Samtliga ledamöter för (TUP) deltar inte i beslutet. 

Samtliga ledamöter för (SD) deltar inte i beslutet. 

Samtliga ledamöter för (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 58 lämnat ett förslag till beslut. 

Dokumentet Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 
2020 med flerårsplan 2021 - 2023 innehåller måldokument och ekonomiska 
förutsättningar. 

I enlighet med kommunens fastställda budget- och uppföljningsprocess be-
slutar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under april månad om 
måldokument och justeringar av nämndernas preliminära budgetramar. 

Nämnderna ska från början av april till början av september ta fram 
nämndmål och målsatta mått som visar vad nämnden ska göra för att leva 
upp till fullmäktiges utvecklingsmål, analysera de preliminära budgetramar-
na, redovisa eventuella politiska ambitionsförändringar och behov av inve-
steringar under planperioden. 
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Under september och oktober bereder kommunstyrelsens budgetberedning 
förslag till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 som sedan 
fastställs av kommunstyrelsen den 25 oktober och av kommunfullmäktige 
den 28 november. 

Målen är indelade i sju målområden som vart och ett består av en politisk 
inriktning och ett eller flera utvecklingsmål med tillhörande målsatta mått. 
Sammanfattningsvis ska politisk inriktning, utvecklingsmål och målsatta 
mått för respektive målområde ses som en helhet som är styrande för de 
nämnder som berörs av målområdet.  

Nämndernas preliminära budgetar i Mål och budget 2019 med flerårsplan 
2020 - 2022 samt de tilläggsanslag som har beslutats av kommunstyrelsen 
respektive kommunfullmäktige under januari till mars 2019 och som får ef-
fekter 2020 och framåt ligger till grund för ramarna 2020 - 2023.  

Nämndernas preliminära budgetar har räknats om för volymförändringar uti-
från en ny befolkningsprognos framtagen i mars 2019 samt för pris- och lö-
neökningar utifrån Sveriges Kommuner och Landstings justerade prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV).  

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-
04-04. 

I debatten yttrar sig Stina Lundgren (M), Mats Einarsson (V), Anders 
Thorén (TUP), Olle Westberg (S), Östen Granberg (SD), Lars Johansson (L) 
och Ebba Östlin (S). 

Yrkanden 
Olle Westberg (S) och Lars Johansson (L) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom-
munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Särskilt yttrande 
Mats Einarsson (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
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Protokollsanteckning 
Stina Lundgren (M) antecknar följande till protokollet: 
 

- Vi Moderater kommer inte att delta i beslut med anledning av att det 
dels är grunden för majoritetens mål och budget, dels den politiska 
styrningen som utgår från den nya majoritetens plattform. Vi har andra 
inriktningar och prioriteringar. 

 

Anders Thorén (TUP) antecknar följande till protokollet: 
 
- Vi i Tullingepartiet deltar inte i beslut eftersom att vi har andra inrikt-

ningar och prioriteringar som vi presenterar i vår egen budget. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
AB Botkyrkabyggen 
Hågelbyparken AB 
Mångkulturellt centrum 
Tillväxt Botkyrka AB 
Upplev Botkyrka AB 
 



 

 

    1 [1] 

 2019-04-25  

 

 SÄRSKILT YTTRANDE  
 

  
 

Förutsättningarna för nämndernas arbete med Mål 
och budget 2020 med flerårsplan (KS/2019:191) 

 
I dokumentet Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål 
och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023 har den politiska 
majoriteten gjort ändringar i målområdestexterna jämfört med 
texterna i gällande Mål och budget. Vissa ändringar är av redakt-
ionell karaktär, medan andra är mer omfattande och – får man 
anta – av substantiell och politisk innebörd. Det är framförallt tex-
ten under Målområde 1, Möjliggöra Botkyrkabornas medskap-
ande av samhället, som getts en i stora delar ny utformning. Till 
exempel har den centrala formuleringen ”Kommunen är Botkyr-
kabornas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemen-
samma angelägenheter i lokalsamhället” ersatts av det platta ”All 
kommunal verksamhet ska utgå från Botkyrkaborna”. 
 
Vilka ändringar som gjorts framgår inte av handlingarna – man 
måste gå tillbaka till tidigare budgetdokument och själv jämföra 
texterna. Majoriteten har heller inte motiverat förslagen till änd-
ringar. Det nämns inte ens att ändringar gjorts.   
 
Vänsterpartiet kommer att lägga egna förslag till målområdestex-
ter när Mål och budget 2020 behandlas av kommunfullmäktige i 
november. Vi deltar därför inte i beslutet i detta ärende. 
 
Mats Einarsson (V) 
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§ 54 
Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige (KS/2019:203)  
 
Beslut 
1. Kommunfullmäktige har tagit del av uppdragsrapporteringen. 
 

2. Kommunfullmäktige anser följande uppdrag slutförda: 
 

KS/2014:564, KS/2016:257 (uppdrag 8), KS/2016:660, KS/2016:857, 
KS/2016:181, KS/2017:576, KS/2017:91 (uppdrag a, b, c, d, e, f, g, h, l, n), 
KS/2017:686, KS/2018:192, KS/2018:710, KS/2017:605, KS/2015:245, 
KS/2015:22, KS/2016:844, KS/2018:116, KS/2018:634, KS/2018:116, 
KS/2018:188 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 60 lämnat ett förslag till beslut. 

I samband med att kommunens årsredovisning upprättas har förvaltningen 
även sammanställt en redogörelse över samtliga lämnade uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bifogad redogörelse, vid redo-
visningstillfället, innehåller totalt 108 uppdrag. Av redogörelsen framgår det 
huruvida uppdragen är slutförda eller om fortsatt arbete pågår.  

De uppdrag som anses slutförda är grönmarkerade i bifogad redogörelse och 
förvaltningen föreslår därmed att kommunfullmäktige anser uppdragen slut-
förda. 

Totala antalet upp‐
drag 

Antal genomförda upp‐
drag  

Antal kvarvarande upp‐
drag 

108 27 81 
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-
03-13. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom-
munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
_____   
 
Samtliga nämnder 
Avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen 
Upphandlingschef Peter Norén, kommunledningsförvaltningen 
Säkerhetschef Pernilla Vera Jr, kommunledningsförvaltningen 
AB Botkyrkabyggen 
Hågelbyparken AB 
Upplev Botkyrka AB 
 



Kommunstyrelsen 

Uppdragstyp  Uppdragsbeskrivning  Initierat  Slutdatum  Ansvarig  Status  Kommentar 

Samverkan  med 

annan nämnd  DNR 

Fullmäktigeupp
drag 

Kommunledningsförvaltningen ska ta 
fram nya anvisningar och rutiner för 
inventarieredovisning och inventering 
av inventarier. 

KF 2010‐06‐
07 § 161 

2018‐12‐
31

PLANERA och 
FÖLJA UPP 
Ansvarig: 
Johan Westin 

Påbörjat/Pågår  Klar. IT 
ingar klara. 

‐ 
 

Fullmäktigeupp
drag 

Botkyrkabyggen ‐ försäljning och 
omvandling av delar av 
bostadsbeståndet  
Kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsen att utarbeta en 
helhetsstrategi för 
Miljonprogrammets förnyelse.   

KF 2012‐06‐
14 § 77 

2019‐12‐
31

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: Elif 
Koman André 

Försenat  Återrapportering 
av uppdrag 
planeras att ske 
under 2019.  

‐  (KS/201
1:131)  

Kommustyrelse
uppdrag 
(Genom 
revisionsskrivel
se) 

Svar på revisionsskrivelse ‐ granskning 
av finansverksamheten  
Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommunledningsförvaltningen att 
genomföra de åtgärder som föreslås 
med anledning av rapporten. 

KS 2012‐10‐
08 § 190 

2019‐12‐
31

PLANERA och 
FÖLJA UPP 
Ansvarig: 
Johan Westin 

Påbörjat/Pågår  Det sker ett 
utvecklingsarbet
e inom 
internbanken. 
Inom ramen för 
ifrågavarande 
arbete kommer 
synpunkter från 
revisionen 
beaktas. 
Avrapportering 
sker i samband 
med ny 
finanspolicy. 

‐  (KS/201
2:322) 



Kommustyrelse
uppdrag 

Nätverk för romsk inkludering 
Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att lämna förslag på 
handlingsplan för kommunens arbete 
med romers inkludering.                         

KS 2013‐11‐
04 § 219 

2019‐06‐
30

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: Elif 
Koman André 

Försenat  Påbörjat, 
beräknas vara 
klart våren 2019. 

‐  (KS/201
3:592)  

Kommustyrelse
uppdrag 
(Genom 
revisionsskrivel
se) 

Svar på revisionsskrivelse: Granskning 
av brottsförebyggande arbetet 
1) Senast september 2015 uppdatera 
"Strategin för det trygghetsfrämjande 
arbetet".                                                      
 
2) Uppdatera rutinbeskrivningar inom 
trygghet‐ och säkerhetsarbetet. 
   

KS 2015‐01‐
07, § 14 

2019‐06‐
30

Tillhandahålla 
KRIS‐ och 
SÄKERHETHET
S‐STÖD 
Ansvarig: 
Pernilla Vera 

Påbörjat/Pågår  Förvaltningen 
har påbörjat 
arbetet med att 
se över 
rutinbeskrivninga
rna inom 
trygghet‐ och 
säkerhetsarbetet 
och kommer 
under 2018 att 
kunna lämna ett 
förslag till 
uppdaterad 
strategi för det 
trygghetsfrämjan
de arbetet. 
 
2) Klar, KS 2018‐
11‐26 
(Återrapporterin
g 
Trygghetsmodell)

‐  (KS201
4:521) 



Fullmäktigeupp
drag 
(Genom 
motion) 

Svar på motion: Utred möjligheterna 
att samordna snöskottningstjänster 
för äldre (S)  
Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
tillsammans med vård‐ och 
omsorgsnämnden och tekniska 
nämnden genomföra motionen. 
Uppdraget ska vara återrapporterat 
senast 2015‐12‐31 

KF 2015‐10‐
22, § 155  

2015‐12‐
31

SAMORDNA 
kommunen 
och BEREDA 
ärenden 
Ansvarig: 
Jesper Dahl 

Försenat  Ärendet bereds 
och bedöms 
kunna slutföras 
under våren 
2019. 

KS*, TEN, VON  (KS/201
4:320) 

Fullmäktigeupp
drag 

Förslag till ny organisation av 
kommunledning  
1) Kommunfullmäktige uppdrar åt 
respektive nämnd att senast 16 
december 2015 anta reglemente med 
revideringar enligt ovan för 
fastställande av kommunfullmäktige 
17 december 2015. 
 
2) Kommunfullmäktige uppdrar åt 
arbetsmarknads‐ och 
vuxenutbildningsnämnden, 
socialnämnden, tekniska nämnden 
och utbildningsnämnden att senast 
16 december 2015 ha genomfört nya 
riskbedömningar inför att reviderade 
reglementen beslutas i respektive 
nämnd. 
 
3) Utvärdering av omorganisationen 
av kommunledningen ska genomföras 
om 24 månader.                                         

KF 2015‐11‐
26, § 169  

2019‐06‐
30

Samtliga 
nämnder, PÄ ‐ 
Strategiskt 
utveckla 
ORGANISATIO
NEN 

Försenat 
Beslutsats 3 

1) Klar  
 
2) Klar, 2015‐12‐
17, § 194,  
 
3) kvarstår och 
ska slutföras i 
samband med 
UNO 

1. Samtliga 
nämnder  
 
2. AVUN, SOCN, 
TEN, UN  
 
3. KS/KLF ‐ 
Kvarstår 

(KS/201
5:694)  



Fullmäktigeupp
drag 

Upplev Botkyrka AB ska utreda frågan 
om en turistbyrå.  

KF 2008‐10‐
31 § 204 

2018‐12‐
31

UBAB, 
Samordna 
KONCERNEN 

Påbörjat/Pågår  Kopplas samman 
med uppdrag 
2015‐11‐30, § 
256. 

‐ 
 

Kommustyrelse
uppdrag 

Följduppdrag och återrapportering 
Brunna  
Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att begränsa strukturplanens 
geografiska omfattning till området 
närmast E4/E20, komplettera arbetet 
med en risk‐ och sårbarhetsanalys 
och en miljökonsekvensbeskrivning 
samt genomföra ett externt samråd 
med ej ännu tillfrågade 
remissinstanser som myndigheter och 
grannkommuner.   

KS 2016‐01‐
11, § 5 

2019‐06‐
30

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: Elif 
Koman André 

Påbörjat/Pågår  Försenad. Klart 
våren 2019. 
Påverkas av 
beslut inom 
trafikverkets 
åtgärdsvalsstudie 
på sträckan 
Hallunda 
trafikplats‐Vårby 
backe, och 
Hågelbyleden i 
ny sträckning och 
ny trafikplats. 

‐  (KS/201
2:478)  



Kommustyrelse
uppdrag 
(Genom 
revisionsskrivel
se) 

Svar på revisionsskrivelse ‐ Uppföljande 
granskning av investeringsprojekt 
inklusive lokalförsörjningsprocess 
1) I budgetanvisningarna inför 
kommande budgetarbete 2017‐2020 
etablera regler för kostnadsberäkningar 
och slutredovisningar av 
investeringsprojekt enligt punkterna 6, 9 
och 10. 
 
2) I budgetanvisningarna inför 
kommande budgetarbete 2017‐2020 
förändra klassificeringen mellan korta 
och långa investeringsprojekt enligt 
punkterna 11 och 12. 
 
3) I samarbete med tekniska 
förvaltningen se över hur 
investeringsprojekten belastas med 
kapitaltjänst och kostnader för 
projektledning samt vid vilken tidpunkt 
detta ska ske enligt punkt 13. 
 
4) Komplettera befintliga regler för 
uppdelning mellan investering och drift 
enligt punkt 13a. 
 
5) KS ger kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att återkomma med förslag på 
de ändringar i redovisningsreglementet 
som föranleds av förslagen i 

kommunledningsförvaltningens skrivelse.

KS 2016‐03‐
07, § 58  

Punkt 3, 4 
och 5 
redovisas 
senast 
2019‐06‐
31 

PLANERA och 
FÖLJA UPP 
Ansvarig: 
Johan Westin 

Försenat 
Beslutsats 3, 4, 
5 

1) Klar 
2) Klar 
3) Kvarstår 
4) Kvarstår 
5) Kvarstår 

‐  (KS/201
5:771)  



Fullmäktigeupp
drag 

Utredning av nytt kommunhus ‐ 
återrapportering och följduppdrag 
1. KS ger KLF i uppdrag att genom 
tjänstemannastyrgrupp styra och 
samordna arbetet mellan förvaltningar 
och eventuella bolag.  
 
2. KS ger i uppdrag att närmare utreda 
tomt 1 och tomt 6 för nytt kommunhus, 
tomt 2 för parkeringshus och tomt 3 för 
bostads‐ändamål, samt lämna en 
beställning till tekniska nämnden att med 
styr‐gruppen som samlande beställare 
projektleda och närmare, fastställa 
programhandling och genomföra 
totalkostnadskalkyler för nytt 
kommunhus och där väga in framtida 
användning av befintligt kommunhus  
 
3. KS ger KLF i uppdrag att ta fram en 
översiktlig plan för utvecklingen av 
centrala Tumba, inklusive en närmare 
studie av området kring kommunhuset, 
med avseende på arkeringshus och 
exploatering med bostäder.  
 
4. KS ger KLF i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen senast december 2016 
med beslutsunderlag för att välja 
placering av nytt kommunhus samt 
besluta om pro‐gramhandlingen 

KS 2016‐05‐
02, § 111     

1) Klar  
2) Klar  
3) 2019‐
06‐30,  
4) Klar 

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: 
Elif Koman 
André 

Påbörjat/Pågår  3)  Strukturplan 
centrala Tumba. 
Pågår, klart Q4 
2018 

SBN  (KS/201
4:290) 



Fullmäktigeupp
drag  

Beslut om insatser för stadsutveckling i 
Hallunda och Norsborg  
1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 
fyra miljoner kronor till områdesgruppen 
för trygghetsskapande och 
stadsutvecklande insatser i Hallunda och 
Norsborg. Insatserna ska utgå från 
ärendets lista av insatser som 
områdesgruppen ansvarar för att 
genomföra. Uppdraget finansieras av 
medel från kommunstyrelsens medel till 
förfogande.  
2. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 
en miljon kronor till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
trygghetsskapande och stadsutvecklande 
insatser som bland annat kommer in via 
synpunkter och felanmälningar. 
Uppdraget finansieras av medel från 
kommunstyrelsens medel till förfogande. 
3. Kommunstyrelsen ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
utreda möjligheterna till att utveckla 
området kring bussterminalen utanför 
Hallunda centrum till en så kallad 
stadspark.  
4. Kommunstyrelsen ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
ta fram förslag på utveckling av 
korsningen 
Hallundavägen/Tomtbergavägen (vid 
Mimers väg) till en mer trafiksch trivsam 
plats.  
5. Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att föra dialog med Folkets Hus Hallunda 
om möjligheter till utveckling av platsen 

2016‐05‐02, § 
112 

2016‐10‐
31

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 

Försenat 
Beslutsats 5 

1) Klar  
2) Klar 
3) Kvarstår 
4) Kvarstår 
5) Föra dialog 
med Folkets Hus 
Hallunda. 
Kvarstår.  
6) Kvarstår. 
 
Beräknat 
slutdatum våren 
2019. 

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN, SBN, 
TN 

 



och kunna bli än mer ett möjligheternas 
hus.  
6. Kommunstyrelsen ger tekniska 
nämnden i uppdrag att utreda 
möjligheterna för nya lokaler för 
verksamheten “Gulan”. Uppdragen ska 
återrapporteras senast 2016‐10‐31 

Fullmäktigeupp
drag 
(Genom 
motion)  

Svar på motion: Angående FN:s 
barnkonvention (S)  
Implementera motionen.      

KF 2016‐05‐
26, § 114 

‐  Samtliga 
nämnder 

Klar  Arbete som sker 
löpande inom 
ram för 
respektive 
nämnd och dess 
förvaltning  

‐  (KS/201
4:564) 



Kommustyrelse
uppdrag 

Fairtrade City ‐ Beslut om målsättning 
för etisk konsumtion                                 
Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en plan 
innehållande långsiktiga, mätbara mål 
för kommunens inköp av varor 
producerade i enlighet med ILO:s krav 
och principerna för rättvis handel.  
Planen ska beslutas av 
kommunstyrelsen under 2016. 

KS 2016‐05‐
31  

2016‐12‐
31

Införskaffand
e av varor och 
tjänster 

Försenat  Kommentar från 
MHN: Hanteras 
inom ram för 
nämndberedning
en Fair Trade 
Citys arbete. 

MHN  (KS/201
6:439)   

Fullmäktigeupp
drag 
(Genom MoB)  

Mål och budget 2017 med plan 2018‐
2020  
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
inom de möjligheter som ges i 
nuvarande avtal med leverantören av 
ekonomisystem utreda 
konsekvenserna av att anskaffa en 
modul för inköp och beställningar till 
år 2018. Utredningen ska omfatta 
möjliga kostnadseffektiviseringar, 
behov av förändrade arbetssätt samt 
investeringsbehov och 
driftkostnadskonsekvenser. 
Redovisning ska lämnas till 
kommunstyrelsen den 2 maj 2017. 

KF  2016‐11‐
24, § 209  

2017‐05‐
02

Strategiskt 
utveckla 
ORGANISATIO
NEN 
Ansvarig: Btr 
Kommundirek
tör 

Klar  Klar med 
anledning av KS 
beslut 2019‐02‐
04, § 43, att 
införa E‐handel i 
Botkyrka 
kommun 
Se (KS/2018:710)

‐  KS/201
6:257 



Kommustyrelse
uppdrag 

Policy och riktlinjer för representation 
Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att se över regelverket för 
minnesgåva ”Bestämmelser för 
utdelande av minnesgåvor”, 
Författningssamling 0‐4‐7. Uppdraget 
ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast den 27 
november 2017 för att kunna gälla 
från och med 1 januari 2018. 

KS 2017‐04‐
03, § 70 

2017‐11‐
27

KOMPETENSF
ÖRSÖRJNING
Ansvarig: 
Ingrid Wibom 

Försenat  Kvarstår  ‐  (KS/201
7:94)  

Kommustyrelse
uppdrag 

Uppdatering av Albys 
utvecklingsprogram   
Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att tillsammans med 
områdesgruppen i Alby ta fram ett 
förslag på en uppdatering av Albys 
utvecklingsprogram från 2009                 

KS 2017‐04‐
03, § 79 

2019‐06‐
31

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: 
Elif Koman 
André 

Påbörjat/Pågår  Pågår. klart för 
beslut under 
våren 2019. 
Försenat på 
grund av 
omprioriterad 
resurssättning. 

‐  (KS/201
7:149)  



Kommustyrelse
uppdrag 

Slutrapport ‐ medverkan som 
pilotkommun i SKL:s 
överenskommelse med regeringen 
om mänskliga rättigheter i styrning 
och ledning  
1) Kommunstyrelsen beslutar att ge 
KLF i uppdrag att i det redan lagda 
uppdraget att uppdatera riktlinjer för 
styrdokument, se över hur mänskliga 
rättigheter kan integreras i 
framtagande av nya styrdokument. 
 
2) Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommunledningsförvaltningen att i 
en fortsatt samverkan med Sveriges 
kommuner och landsting klargöra 
vilka mänskliga rättigheter Botkyrka 
kommun har skyldighet till att 
uppfylla. 

KS 2017‐04‐
03, § 80 

2018‐12‐
31

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: 
Elif Koman 
André 

Klar  1) Klar  
2) Klar, beslut i  
KS 2018‐11‐26 

‐  (KS/201
6:660) 

Kommustyrelse
uppdrag 
(Genom 
revisionsskrivel
se) 

Svar på revisionsskrivelse ‐ 
Övergripande granskning av 
finansfunktionen 
 Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att tillse att pågående arbete 
med identifiering och dokumentering 
av sina väsentliga processer inom 
finansfunktionen slutförs under 2017. 
Samt att under 2017 fastställa rutiner 
för hur den oberoende granskningen 
av processer/kontroller som utförs 
ska genomföras. 

KS 2017‐04‐
03, § 83 

2017‐12‐
31

PLANERA och 
FÖLJA UPP 
Ansvarig: 
Johan Westin 

Försenat  Arbete pågår.  ‐  (KS/201
7:87)  



Kommustyrelse
uppdrag 

Strategi ‐ jämlikt Botkyrka  
1. Kommunstyrelsen ger 
Kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag till 
uppdatering av kommunens befintliga 
styrdokument för alkohol‐, narkotika‐ 
och tobaksförebyggande arbete inom 
barn‐ och ungdomsverksamheter.  
 
2 Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att binda de kommunala 
bolagen till styrdokumentet Strategi 
för ett jämlikt Botkyrka i samband 
med framtagande av företagspolicyn. 

KS 2017‐05‐
02, § 89  

2018‐06‐
31 

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN/SA
MORDNA 
kommunen 
och BEREDA 
ärenden 
Ansvarig: 
Elif Koman 
André, Jakob 
Etaat 

Klar  1) Klar. KS 2018‐
10‐26 
2) Klar, KF 2018‐
09‐27, § 142. 

‐  (KS/201
6:857) 

Kommustyrelse
uppdrag 

Upphandlings‐ och inköpspolicy för 
Botkyrka kommun  
1) Kommunledningsförvaltningen får i 
uppdrag att utveckla en 
personoberoende samverkansmodell 
för socialt ansvarsfull upphandling 
inom kommunkoncernen i syfte att 
bidra till en positiv samhällsutveckling 
och en inkluderande arbetsmarknad.
 
Kommunledningsförvaltningen får i 
uppdrag att utvärdera effekten av 
den nya policyn efter 12 månader och 
rapportera utvärderingen till 
kommunstyrelsen. 

KS 2017‐05‐
02, § 91  

2019‐03‐
31

Införskaffa 
varor och 
tjänster 
Ansvarig: 
Peter Norèn 

Påbörjat/Pågår  Pågår, men 
väntas färdigt 
under första 
kvartalet 2019. 

‐  KS/201
7:271)  



Kommustyrelse
uppdrag 

Tobacco Endgame ‐ Rökfritt Sverige 
2025   
1) Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att återkomma senast 2017‐
12‐31 med en översyn av aktuella 
behov och insatser inom det 
tobaksförebyggande arbetet, som ett 
underlag i arbetet med uppdatering 
av kommunens befintliga 
styrdokument för alkohol‐, narkotika‐ 
och tobaksförebyggande arbete inom 
barn‐ och ungdomsverksamheter 
(diarienummer KS/2014:612). 
 
2. Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att utifrån översynen 
återkomma senast 2017‐12‐31 med 
ett förslag på åtagande och slutdatum 
för Botkyrkas medverkan i initiativet 
Tobacco Endgame. 

KS 2017‐05‐
02, § 108  

2017‐12‐
31

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: 
Elif Koman 
André 

Klar  Klar, KS 2018‐10‐
26 

‐  (KS/201
6:181) 



Kommustyrelse
uppdrag 
(Genom 
revisionsskrivel
se) 

Svar på revisionsskrivelse ‐ 
Granskning av betalningsbevakning 
och kravverksamhet avseende 
kundfordringar  
1) Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att till 2017‐10‐15 se över 
kravpolicy inklusive principer kring 
förfallna fakturor och återkomma 
med eventuella förslag till ändring av 
reglementet.  
 
2) Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att genomföra insatser för 
att säkerställa att processen kring 
kravhantering och 
betalningsbevakning fungerar 
löpande. 

KS 2017‐05‐
02, § 113  

2017‐10‐
15

REDOVISA 
ekonomi 

Försenat  Pågår  ‐  (KS/201
6:815)  



Kommunstyrels
euppdrag 

Utdrag ur belastningsregistret – vård‐ 
och omsorgsboen‐ den och 
servicehus  
1. Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att utreda vidare huruvida 
belastningsregister kan användas för 
fler personalgrupper inom 
socialförvaltningen. 

2017‐10‐09, § 
201 

2019‐03‐
31

HR  Påbörjat/Pågår  (KS/201
7:607) 

Kommustyrelse
uppdrag 

Fri wifi på allmänna platser i Botkyrka 
kommun 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommunledningsförvaltningen att 
genomföra en pilot med fri wifi i 
Botkyrka kommun på nedanstående 
åtta (8) platser till en uppskattad 
totalkostnad av 2 800 000 kr. Piloten 
genomförs under en period på tre år 
med årlig utvärdering av tjänsten. 

KS 2017‐11‐
27, § 244 

Årlig 
uppföljnin
g 
2018‐12‐
31 

DIGITALISERI
NG 
Ansvarig: 
Andreas 
Dahlgren 

Påbörjat/Pågår  Tjänsten är 
införd, i drift och 
följs upp 
löpande, dock 
har 
ingen årlig 
utvärdering 
genomförts 
ännu.  

‐  (KS/201
7:114) 



Kommustyrelse
uppdrag 
(Genom 
revisionsskrivel
se) 

Svar på revisionsskrivelse ‐ Teknisk 
granskning av IT‐säkerheten 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommunledningsförvaltningen att:  
‐ Följa upp efterlevnaden av beslutet om 
att samtliga IT‐verksamhetssystem ska 
genomföra 
informationssäkerhetsklassning med det 
av SKL framtagna verktyget KLASSA.  
‐ Redovisa effekterna av 
ambitionsnivåhöjningen av 
kommunstyrelsens beslut om att höja 
informationssäkerhetsklassningsnivån för 
kommunövergripande IT‐tjänster från 
nivå 0 till nivå 1 
‐ Stärka det centrala processtödet för 
kommunens förvaltningsmodell PM3, i 
syfte att underlätta objektägares 
möjlighet att utöva sitt ansvar.  
‐ Säkerställa att det finns rutiner som 
följer upp efterlevnaden av styrande 
dokument inom IT‐ och 
informationssäkerhetsområdet.  
‐ Säkerställa att det finns rutiner för att 
identifiera och hantera 
säkerhetsincidenter. ‐ Säkerställa att det 
finns system som logg och larm för 
identifiering av hot mot den allmänna IT‐
miljön enligt beslutad ambitionsnivå. 
 ‐ Säkerställa att hot mot IT‐miljön och 
återställning efter en incident i 
verksamhetssystemen hanteras i 
handlingsplanerna enligt PM3. 3.  
‐ Ovanstående uppdrag återrapporteras i 
samband med rapportering av delår 2 
2018.

KS 2017‐11‐
27, § 245 

2018‐10‐
08

Strategiskt 
utveckla 
ORGANISATIO
NEN  

Klar  Klar, beslut i  KS 
2018‐11‐26 

‐  (KS/201
7:576) 



Fullmäktigeupp
drag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
a. Den kommunala organisationen 
ska vara så effektiv som möjligt och 
därmed kunna göra satsningar där de 
behövs som mest. Nämnderna har i 
de preliminära budgetramarna för 
åren 2019 ‐ 2021 fått en reducerad 
ram med två procent per år. 
Nämnderna får i uppdrag att 
tillsammans ta fram förslag till 
möjliga åtgärder som både skapar ett 
effektivare utförande av 
verksamheterna samtidigt som 
kostnaderna minskar och/eller 
intäkterna ökar. Syftet är både att 
vara en så effektiv kommunal 
organisation som möjligt, samtidigt 
som ekonomiskt utrymme skapas för 
prioriterade satsningar. För att hitta 
verkliga effektiviseringar måste 
arbetet ske mellan nämnder.  
 
Arbetet med att ta fram nämndernas 
förslag till åtgärder per år ska därför 
ske nämndöverskridande utifrån 
respektivemedborgarprocess och 
processen effektiv organisation. 
Åtgärdernas effekter redovisas med 
del‐ och helårseffekter. En första 
redovisning till kommunstyrelsen görs 
vid samma tidpunkt som 
delårsrapport 1 och en slutlig 

KF 2017‐11‐
23 § 215 

2018‐12‐
31

Samtliga 
nämnder 

Klar  KS 2018‐10‐26  Samtliga 
nämnder 

KS/201
7:91  



redovisning sker parallellt med delår 
2. 



Fullmäktigeupp
drag 
(Genom MoB 

MoB 2018  
b. Botkyrka kommun har som 
ambition att ta emot minst 200 
extratjänster 2018. På detta vis 
kommer fler Botkyrkabor få en 
sysselsättning samtidigt som 
välfärden stärks. Nämnderna får i 
uppdrag att inventera inom vilka 
verksamheter det är lämpligt att ta 
emot extratjänster och hur många 
nämnden kan ta emot. Nämndernas 
arbete ska ske i samverkan med 
arbetsmarknads‐ och 
vuxenutbildningsnämnden (AVN) och 
kommunstyrelsens HR‐avdelning. 
AVN får i uppdrag att göra en 
totalsammanställning som redovisas 
till kommunstyrelsen senast den sista 
december 2018. 

KF 2017‐11‐
23 § 215 

2018‐12‐
31

KOMPETENSF
ÖRSÖRJNING
Ansvarig: 
Ingrid Wibom 

Påbörjat/Pågår  Samtliga 
nämnder 

KS/201
7:91  

Fullmäktigeupp
drag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
C) Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
i samverkan med övriga berörda 
nämnder göra en kommungemensam 
ansökan om statsbidrag från till 
exempel Delegationen mot 
segregation och andra statsbidrag 
riktade mot att motverka 
segregation. Kultur‐ och 
fritidsnämnden uppmanas särskilt att 
ansöka medel för arbetet med 
kvalitetssäkring inom den öppna 
fritidsverksamheten. 

KF 2017‐11‐
23 § 215 

2018‐12‐
31

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: 
Elif Koman 
André 

klar  Samtliga 
nämnder 
*KS 

KS/201
7:91  



Fullmäktigeupp
drag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
d. Nämnder får i uppdrag att utifrån 
kommunens värdegrund och strategi 
och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka 
ta fram och inleda genomförandet av 
en aktivitetsplan för nämndens 
verksamheter. En första 
delrapportering till 
kommunfullmäktige görs vid samma 
tidpunkt som redovisning av delår 2 
samt en slutredovisning vid samma 
tidpunkt som redovisning av 
årsredovisning 2018. 

KF 2017‐11‐
23 § 215 

2018‐12‐
31

KS  klar  KS 2018‐10‐26  Samtliga 
nämnder 

KS/201
7:91  

Fullmäktigeupp
drag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
e. Nämnderna får i uppdrag att under 
2018 fortsätta vidta åtgärder för att 
minska sjukfrånvaron. 
Kommunstyrelsens HR‐avdelning 
ansvarar för att koordinera 
nämndernas arbete. Redovisning av 
sjukfrånvarotal samt vidtagna 
åtgärder görs till kommunstyrelsens 
budgetberedning den 5 september 
2018. 

KF 2017‐11‐
23 § 215 

2018‐09‐
05

KOMPETENSF
ÖRSÖRJNING
Ansvarig: 
Ingrid Wibom 

klar  Anmäldes KS 
2018‐11‐26 

Samtliga 
nämnder 
*KS 

KS/201
7:91  



Fullmäktigeupp
drag 
(Genom MoB 

 MoB 2018 
G. Tekniska nämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att gemensamt ta fram ett 
förslag på hur kommunen ska kunna 
garantera att dessa gruppbostäder 
färdigställs under kommande 
planperiod.  
 
TN tillsammans med KS får i uppdrag 
att arbeta in VON behov i kommande 
reviderad lokalresursplan per 2017‐
12‐31.  
 
Tekniska nämnden och SBN förslag 
redovisas till kommunstyrelsen 
budgetberedning den 5 september 
2018. 

KF 2017‐11‐
23 § 215 

2018‐09‐
05

KS  Påbörjat/Pågår  *TEN 
SBN 

KS/201
7:91 

Fullmäktigeupp
drag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
J. Tekniska nämnden får i uppdrag att 
tillsammans med kommunstyrelsen 
ta fram en ny internhyresmodell. 

KF 2017‐11‐
23 § 215 

2018‐12‐
31

KS  Påbörjat/Pågår  Arbete pågår, 
beslut vt 2019 

*TEN  KS/201
7:91  

Fullmäktigeupp
drag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
K. Kommunstyrelsen får i samverkan 
med tekniska nämnden uppdrag att 
ta fram en rutin för rivning av 
verksamhetsfastigheter 

KF 2017‐11‐
23 § 215 

2018‐12‐
31

*KS  Påbörjat/Pågår     TEN  KS/201
7:91  



Fullmäktigeupp
drag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
M. Kommunstyrelsen får i uppdrag 
att analysera de faktorer som 
påverkar skattekraften och hur 
förändringar i skattekraften direkt 
och indirekt påverkar den 
kommunala ekonomin. Till 
utredningen knyts en politisk grupp 
som diskuterar hur vi kan bygga ett 
mer jämlikt Botkyrka där 
skattekraften stärks. Uppdraget ska 
redovisas senast 31 december 2018 
till kommunstyrelsen.  

KF 2017‐11‐
23 § 215 

2018‐12‐
31

PLANERA och 
FÖLJA UPP 
Ansvarig: 
Johan Westin 

Föresenat     ‐  KS/201
7:91  

Fullmäktigeupp
drag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
N. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
tillsammans med berörda nämnder 
och i relation till berörda 
styrdokument utreda hur Botkyrka 
kan följa andra kommuners lyckade 
exempel med säkra skolvägar. 

KF 2017‐11‐
23 § 215 

2018‐12‐
31

KLF  klar  Svar anmäldes 
till 
kommunstyrelse
n 2018‐11‐26 

SBN, UN  KS/201
7:91  

Kommunstyrels
euppdrag 

Utvecklingsprogram för 
Hallunda/Norsborg  
Alla nämnder att återkomma med 
åtagande om hur de kan bidra med 
förverkligandet av 
utvecklingsprogrammet. 

KS 2018‐01‐
08 § 6 

2019‐01‐
31.

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: 
Elif Koman 
André 

Påbörjat/Pågår  Samtliga 
nämnder 

(KS/201
5:411) 



Kommunstyrels
euppdrag 

Visionsarbete för Hågelbyparken AB  
Kommunstyrelsen uppdrar åt 
Kommunledningsförvaltningen att 
tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
tekniska förvaltningen, kultur‐ och 
fritidsförvaltningen samt 
Hågelbyparken AB ta fram underlag 
för ett visionsarbete avseende 
vidareutveckling av Hågelbyparken. 

KS 2018‐01‐
08 § 21 

2018‐12‐
31

SAMORDNA 
KONCERNEN 

klar  Klar, KS 2018‐10‐
26, § 220 

SBN 
KOFN 
TEN 
HÅBY AB 

(KS/201
7:686) 

Kommunstyrels
euppdrag 

Ny Unesco LUCS pilot ‐ Interkulturellt 
flyktingmottagande  
1. Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att genomföra en ny 
Unesco‐ LUCS pilot om ett 
interkulturellt flyktingmottagande. 
 
2. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast 31 maj 
2019.  

KS 2018‐01‐
08 § 22 

2019‐05‐
31

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: 
Elif Koman 
André 

Påbörjat/Pågår  ‐  (KS/201
7:779) 



Kommustyrelse
uppdrag 
(Genom 
revisionsskrivel
se) 

Svar på revisionsrapport ‐ Styrning 
och kontroll av användningen och 
deltagandet i sociala medier  
Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommunledningsförvaltningen att: 
 
1) Färdigställa nytt gallringsbeslut 
gällande handlingar av ingen eller 
ringa betydelse. 
 
2)Ta fram förslag till reviderad och 
uppdaterad policy för sociala medier 

KS 2018‐01‐
08 § 23 

2019‐06‐
30

Hantera 
INFORMATIO
N/KOMMUNI
KATIONSSTÖ
D 
HANTERA 
INFORMATIO
N 

Påbörjat/Pågår  1. Klar 
 
2. Arbete pågår 
med att ta fram 
en 
kommunikations
policy där frågan 
om sociala 
medier bakas in. 
Detta för att vi 
inte ska få för 
många policys. 
Däremot ser det 
i dagsläget ut 
som att det 
kommer att tas 
fram en separat 
riktlinje för 
sociala medier 
med 
utgångspunkt i 
policyn. 

‐  (KS/201
1:74) 



Kommunstyrels
euppdrag 

Förstärkning av kommunens 
säkerhetsfunktion och inrättandeav 
funktionerna Tjänsteperson i 
beredskap (TiB) och Kommunikatör i 
Beredskap (KiB)  
1) Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
i samverkan med Polisen undersöka 
möjligheter till ett utökat nyttjande 
av trygghetskameror i kommunen. I 
uppdraget ingår att utreda möjliga 
placeringar och finansiering för 
sådana kameror. 
2) Botkyrka kommun inrättar 
funktionen Tjänsteperson i Beredskap 
(TiB) 
3) Botkyrka kommun inrättar 
funktionen Kommunikatör i 
Beredskap (KiB) 
4) kommunledningsförvaltningen får i 
uppdrag att fastställa rutiner och 
arbetsbeskrivning för TiB‐ och KiB‐
funktionerna. 
5) Kommunledningsförvaltningen får i 
uppdrag att, i samråd med övriga 
förvaltningar, bemanna TiB‐ och KiB‐
funktionerna med lämpliga 
resurspersoner. 
6)KiB‐funktionen finansieras inom 
kommunstyrelsens ram. 
7) Kommunstyrelsen tilldelar 
kommunledningsförvaltningen 1 800 
000 kronor för 2018 för finansiering 
av TiB‐funktionen samt två extra 

KF 2018‐01‐
25 § 12  

2019‐06‐
30

Tillhandahålla 
KRIS‐ och 
SÄKERHETHET
SSTÖD 

Påbörjat/Pågår  1) Trygghet och 
säkerhet har 
tillsammans med 
lokalpolis, 
Botkyrkabyggen 
och 
områdesutveckla
re undersökt 
möjligheterna 
för 
trygghetskamero
r. Även placering 
har utretts och 
dialog förs om 
finansiering. 
Arbetet är 
betraktat som 
påbörjat men har 
stannats av på 
grund av det 
övergripande 
arbetet med 
trygghetskamero
r inom polisen.  
2) Klar.  
3) Klar.  
4) Klar.  
5) TIB funktionen 
är inte 
bemannad, 
arbetet pågår. 
KIB – klar.  
6) Klar.  

‐  (KS/201
7:785) 



resurser att ingå i kommunens 
centrala säkerhetsorganisation. 
Finansiering sker genom 
kommunstyrelsens medel till 
förfogande. Kostnader för 2019 
hanteras i budgetberedningen för 
2019. 
8) KLF får i uppdrag att undersöka 
möjligheten att förstärka 
säkerhetsfunktionen ytterligare med 
det årliga statsbidraget som 
kommunen får från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB. 
9) KLF får i uppdrag att utvärdera 
insatsen Storsamling i Fittja för att se 
om konceptet även kan införas i 
övriga kommundelar. 

7) Klar.  
8) Under 2018 
har det inte 
funnits utrymme 
för rekrytering 
men konsultstöd 
har använts för 
stärka upp 
arbetet som 
bekostas med 
stöd av 
stadsbidraget 
från MSB.  
9) Klar KS 2018‐
11‐26 



Kommunstyrels
euppdrag 

Områdesgruppernas 
stadsdelsanalyser 2017  
2. Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att återrapportera aktuellt 
läge och arbetet med de frågor som 
tas upp i de summerande medskicken 
från stadsdelsanalyserna. 

KS 2018‐03‐
05, § 69 

2019‐06‐
30

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: 
Elif Koman 
André 

Påbörjat/Pågår  Pågår  ‐  (KS/201
8:44) 

Kommunstyrels
euppdrag 

Flemingsberg 2050 ‐ förnyat 
utvecklingsprogram för den regionala 
stadskärnan Flemingsberg  
Kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsen att tillsammans 
med Stockholms läns landsting och 
Huddinge kommun sammanställa en 
årlig handlingsplan. 

KF 2018‐03‐
22, § 56 

2019‐06‐
30

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: 
Elif Koman 
André 

Påbörjat/Pågår  Pågår.   ‐  (KS/201
8:22) 

Kommunstyrels
euppdrag 

Riktlinjer för kompetensförsörjning 
2019‐2022 inom kommunstyrelsens 
egna ansvarsområde  
1) Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommunledningsförvaltningen att 
säkerställa ordinarie 
kompetensutveckling genom att 
arbeta för ökat deltagande i 
kommunens introduktionsutbildning 
för nya ledare. 

KS/2018‐04‐
11, § 97 

Löpande 
arbete 

Intern 
samordning 

Påbörjat/Pågår  ‐  (KS/201
8:20) 



Fullmäktigeupp
drag 
(Genom 
förutsättningar 
MoB) 

Förutsättningar för nämndernas 
arbete med Mål och budget 2019 
med flerårsplan 2020‐2022  
Långsiktig ekonomisk prognos 
För att Botkyrka ska ha en långsiktig 
hållbar ekonomi får 
kommunstyrelsen i uppdrag att inför 
arbete med Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 ‐ 2023 ta fram 
en långsiktig ekonomisk prognos 
utifrån kommunens ekonomiska‐ och 
verksamhetsmässiga förutsättningar. 
I uppdraget ingår även att se över de 
finansiella målen kopplade till 
balanskravsresultat, låneskuld och 
självfinansieringsgrad. Nivån på 
låneskulden får inte leda till att 
kommunen avstår från att göra egna 
investeringar och låta andra utföra 
dessa. Det är driftkonsekvensen av en 
investering som ska ha störst 
betydelse. 

KF 2018‐04‐
28, § 83 

Analysdag
ar 2019 

PLANERA och 
FÖLJA UPP 
Ansvarig: 
Johan Westin 

Påbörjat/Pågår  Pågår  ‐  (KS/201
8:192) 



Fullmäktigeupp
drag 
(Genom 
förutsättningar 
MoB) 

Förutsättningar för nämndernas 
arbete med Mål och budget 2019 
med flerårsplan 2020‐2022  
Trygghet ‐ Modell för att skapa 
trygghet i ett område 
Vi behöver möta den ökande sociala 
polariseringen samt förbättra den 
sociala sammanhållningen genom att 
skapa större tillit och trygghet. 
Förutsättningar, villkor, resultat och 
möjligheter ser olika ut i olika 
geografiska delar av Botkyrka och hos 
olika grupper. För att klara denna 
utmaning, att möta de olika behoven, 
krävs att alla nämnder anlägger ett 
stadsdelsperspektiv och tar hänsyn 
till stadsdelens specifika 
förutsättningar. Som en del i detta 
arbete föreslås att det görs löpande 
(agila) stadsdelsanalyser och dialoger 
och nämnderna i större utsträckning 
använder sig av dem i sitt strategiska 
utvecklings‐ och planeringsarbete 
samt i utvecklingen av sina 
medborgarprocesser. Det finns 
medborgare som upplever att de inte 
känner sig trygga inom olika miljöer i 
Botkyrka som plats. 
Kommunstyrelsen får i samverkan 
med övriga nämnder i uppdrag att ta 
fram en modell för att arbeta med 
trygghet och skapa tillit i ett område. 
I uppdraget ingår att beakta tidigare 

KF 2018‐04‐
28, § 83 

2018‐09‐
05

Tillhandahålla 
KRIS‐ och 
SÄKERHETHET
SSTÖD 
Ansvarig: 
Pernilla Vera 

klar  Klar, Anmäldes 
till KS 2018‐11‐
26 

Samtliga 
nämnder 

(KS/201
8:192) 



givna uppdrag, till exempel 
medborgarlöftet och storsamling. I 
uppdraget ingår även att titta på 
områdesutvecklarnas roll och 
demokratiarbetet. 



Fullmäktigeupp
drag 

Aktualitetsförklaring av översiktsplan 
1) Kommunfullmäktige uppdrar åt 
tekniska nämnden att ta fram en 
kommuntäckande 
dricksvattenutredning, i samverkan 
med miljö‐ och hälsoskyddsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen. Uppdraget ska 
återrapporteras senast 2019‐12‐31. 
 
2) Kommunfullmäktige beslutar att 
utbyggnaden av Kassmyraområdet 
kan tidigareläggas och uppdrar åt 
kommunstyrelsen att överväga 
översiktsplanens utbyggnadsordning i 
samband med antagandet av Mål och 
budget 
för 2019‐2022. 

KF 2018‐04‐
28, § 85 

1) 2019‐
12‐31 

KS  Påbörjat/Pågår  1) MHN: Arbetet 
med en 
kommuntäckand
e 
dricksvattenutre
dning pågår 
mellan MHN och 
TN. 

*TEN 
SBN 
MHN 

(KS/201
7:323) 

Kommunstyrels
euppdrag 

Inrättande av fri entré och parkering 
vid nationaldags‐ och 
midsommarfirande i Hågelbyparken 
2018  
1) Kommunstyrelsen beslutar att 
förändringen om gratis inträde till 
Hågelbyparken ska gälla från och med 
2018 och framåt och ska därmed 
införas i avtalet med bolaget. 
 
2) Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommunledningsförvaltningen att, i 
samarbete med Hågelbyparken AB, se 
över möjligheten att abonnera bussar 
som får gå i pendeltrafik mellan 

KS 2018‐05‐
07, § 139 

2) 2018‐
10‐31 

SAMORDNA 
Kommunen 
och BEREDA 
ärenden/ 
Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN  
Ansvarig: 
Jakob Etaat, 
Elif Koman 
André 

Försenat 
Beslutssats 2 

1) Klar, Beslut i 
KS 2018‐ 11‐26 
2) Föresenat 

‐  (KS/201
8:298)  



exempelvis Hallunda och Tumba C, 
med stopp vid Hågelbyparken vid 
följande dagar: Valborgsmässoafton, 
Nationaldagen samt 
Midsommarafton. Uppdraget ska 
redovisas senast i oktober 2018. 

Kommunstyrels
euppdrag 

Översyn av kommunal fastighetsdrift 
1) Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att utifrån ett juridiskt 
perspektiv utreda eventuella vinster 
med att organisera fastighetsfrågorna 
i ett kommunalt bolag. Utredning 
sker i samverkan med tekniska 
förvaltningen. Uppdraget 
återrapporteras senast 2019‐03‐31. 
 
2)  Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att under hösten 2018 
utreda förutsättningarna för ett 
ramverk för prissättning och nivå på 
utförande av interna stödprocesser. 

KS 2018‐06‐
04 § 163 

1)  2019‐
03‐31. 
2) 2018‐
12‐31 

PÄ, 
Strategiskt 
utveckla 
ORGANISATIO
NEN 

Påbörjat/Pågår  ‐  (KS/201
8:391) 



Kommunstyrels
euppdrag 

Utvärdering ny organisation av 
kommunledning och införandet av ett 
processtyrt arbetssätt  
Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att inrätta en särlösning 
avseende organisering av trygghets‐ 
och säkerhetsfrågor i Botkyrka 
kommun. 

KS 2018‐06‐
04 

PÄ, 
Strategiskt 
utveckla 
ORGANISATIO
NEN 

Påbörjat/Pågår  ‐  (KS/201
8:180) 

Kommunstyrels
euppdrag 

Svar på revisionsrapport ‐ Granskning 
av intern kontroll avseende 
investeringsprocessen  
Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommunledningsförvaltningen att 
beakta revisorernas synpunkter i det 
fortsatta arbetet med att 
dokumentera investeringsprocessen 
 
3. Förslag till investeringsprocess 
återrapporteras senast 2019‐06‐30. 

KS 2018‐06‐
04 § 168 

2019‐06‐
30

PLANERA och 
FÖLJA UPP 
Ansvarig: 
Johan Westin 

Påbörjat/Pågår  ‐  (KS/201
8:164) 

Fullmäktigeupp
drag 

Utvärdering ny organisation av 
kommunledning och införandet av ett 
processtyrt arbetssätt  
Kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att 
utarbeta förslag till reviderade 
reglementen för kommunstyrelsen, 
socialnämnden och tekniska 
nämnden med anledning av 
föreliggande beslut 

KF 2018‐06‐
19, § 139 

2019‐06‐
30

Ärendebered
ning och 
koncernsamo
rdning 

Påbörjat/Pågår  Ärendet har 
remitterats till 
berörda 
nämnder och 
 bedöms kunna 
hanteras av 
kommunstyrelse
n  
under våren 
2019 

‐  (KS/201
8:180) 



Fullmäktigeupp
drag 

Stärkt närdemokrati genom nya 
former för dialog med 
kommuninvånarna  
1) Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utarbeta ett förslag till reviderad 
Strategi för demokrati och 
delaktighet. 
 
2) Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utarbeta förslag till reviderat 
reglemente för ersättning för 
förtroendevalda med anledning av 
inrättandet av Dialogkommissionen.  

KF 2018‐06‐
19, § 143 

1) vt 2019
2) 2018‐

12‐31

Medskapande
/ 
Ärendebered
ning och 
koncernsamo
rdning 

Påbörjat/Pågår  1. Handläggning 
pågår och 
bedöms kunna 
slutföras under 
våren 2019 
2. Klar 

‐  (KS/201
7:96) 

Fullmäktigeupp
drag 

Riktlinjer för service till 
Botkyrkaborna via Botkyrkas 
medborgarcenter 
Kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsen, i samråd med 
övriga nämnder, att träffa 
överenskommelser kring vad som ska 
hanteras på Medborgarcenter 
respektive av fackförvaltning. 

KF 2018‐06‐
19, § 147 

2019‐06‐
30

Medskapande Påbörjat/Pågår  Arbetet har 
försenats på 
grund av 
vakanser.  
Arbete pågår 
med att teckna 
överenskommels
er 
med 
förvaltningarna. 

‐   
(KS/201
8:46) 

Fullmäktigeupp
drag 

Svar på medborgarförslag – Förbjuda 
fyrverkerier för privatpersoner  
Kommunledningsförvaltningen 
uppdras att utreda vilka platser i 
kommunen som kan komma ifråga 
vad gäller förbud mot användning av 
pyrotekniska varor. 

KF 2018‐06‐
19, § 158 

Vt 2019 Tillhandahålla 
JURIDISKT 
STÖD 

Påbörjat/Pågår  Handläggning är 
slutförd.  

‐  (KS/201
6:17) 



Fullmäktigeupp
drag 

Ändrad koncernstruktur ‐ AB 
Botkyrkabyggen 
1. AB Botkyrkabyggen får i uppdrag 
att fusionera Förbandet 2 AB i sin 
helhet till moderbolaget AB 
Botkyrkabyggen. 

KF 2018‐09‐
27, § 173 

2019‐12‐
31

AB BoBy/ 
SAMORDNA 
KONCERNEN 

Påbörjat/Pågår  Handläggning 
pågår och fusion 
planeras att  
ingås 2019 

‐  (KS/201
8:467) 

Kommunstyrels
euppdrag 

Återrapportering av uppdrag ‐ 
Visionsarbete för Hågelby 
Kommunstyrelsen ser uppdraget om 
visionsarbete för Hågelby som fullföljt 
och uppdrar åt 
kommunledningsförvaltningen att 
återkomma med förslag till förnyad 
bolagsordning för Hågelbyparken 
AB/Upplev Botkyrka AB, nya 
ägardirektiv och ett nytt 
uppdragsavtal. 

KS 2018‐10‐
26, § 220 

2020‐12‐
31

SAMORDNA 
KONCERNEN 

Påbörjat/Pågår  Handläggning 
pågår 
ochbedöms 
kunna slutföras  
under  2019 

‐  (KS/201
7:686) 

Kommunstyrels
euppdrag 

Delrapportering och analys av 
nämndernas aktivitetsplaner för 
värdegrund och jämlikt Botkyrka  
Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommunledningsförvaltningen att 
årligen sammanställa och analysera 
nämndernas aktivitetsplaner som 
lämnas in i samband med att 
nämnderna anmäler sina 
internbudgetar. Eventuella avvikelser 
rapporteras till ansvarigt utskott. 

KS 2018‐10‐
26, § 221 

Årligen Påbörjat/Pågår  (KS/201
8:575) 



Kommunstyrels
euppdrag 

Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
3. Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att revidera 
delegationsordningen med nya titlar 
för delegater inom 
kommunledningsgruppen. 
Revideringarna sker under 
förutsättning att erforderliga beslut 
om titelförändringarna fattas. 
 
4. Kommunens nämnder uppmanas 
att revidera sina 
delegationsordningar så att samråd 
alltid ska ske med kommunens HR‐
chef alternativt förhandlingschef före 
beslut om uppsägning från 
arbetsgivarens sida och beslut om 
avsked. 

KS 2018‐11‐
26, § 252 

2019‐06‐
31

SAMORDNA 
KONCERNEN 
och BEREDA 
ärenden. 
Ansvarig: 
Jakob Etaat 

Ej påbörjad   Handläggning 
pågår 
ochbedöms 
kunna slutföras  
under våren  
2019 

(KS/201
8:580) 

Kommunstyrels
euppdrag 

Effektivisera inköp med e‐handel i 
Botkyrka kommun 
1. Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att initiera arbetet med e‐
handel. En fördjupad analys inklusive 
riskanalys tas fram av 
kommunledningsförvaltningen och 
återrapporteras till kommunstyrelsen 
senast 2019‐03‐31 innan slutligt 
beslut tas om införande. 

KS 2018‐11‐
26, § 253 

2019‐03‐
31 

Införskaffand
e av varor och 
tjänster 

Klar  Klar, beslut i  KS 
2019‐02‐04, § 43 

(KS/201
8:710) 



Kommunstyrels
euppdrag 

Svar på revisionsskrivelse ‐ Hot och 
våld mot förtroendevalda 
2. Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att revidera 
säkerhetspolicyn. 
3. Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram erforderliga 
rutiner gällande stöd till 
förtroendevalds agerande vid 
händelse av hot eller våld.  

KS 2018‐11‐
26, § 259 

2019‐06‐
30 

Tillhandahålla 
KRIS‐ och 
SÄKERHETHET
S‐STÖD 
Ansvarig: 
Pernilla Vera 

Påbörjat/Pågår  (KS/201
8:483) 

Kommunstyrels
euppdrag 

Svar på revisionsskrivelse ‐ 
Granskning av momshantering 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att 
genomföra utbildningsinsatser inom 
momshantering för relevanta 
medledare. Utbildningsinsatserna 
planeras att genomföras våren 2019 
och vara klart till delår 2 2019. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att se 
över rutinen för momshanteringen 
generellt, både vid inköp och 
försäljning samt att inkludera en 
stickprovsrutin. Rutinen ses över 
omgående och planeras vara klar 
senast delår 1 2019. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar att 
införa kontrollpunkter i 
internkontrollplan 2020. 

KS 2018‐11‐
26, § 260 

2. delår 2 
2019 
 
3. delår 1  
2019 
 
4. 2020‐
01‐31 

PLANERA och 
FÖLJA UPP 
Ansvarig: 
Johan Westin 

Påbörjat/Pågår  (KS/201
8:535) 



Kommunstyrels
euppdrag 

Översikt av kommunens ansvar för 
mänskliga rättigheter 
3. Kommunledningsförvaltningen 
uppdras att utforma och tillsända 
Sveriges Kommuner och landsting en 
motion som berör stöd i arbetet för 
mänskliga rättigheter i styrning och 
ledning genom att inrätta en 
exempelsamling för ärenden rörande 
mänskliga rättigheter i kommuner 
och landsting. 

KS 2018‐11‐
26, § 262 

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: Elif 
Koman André 

Påbörjat/Pågår  (KS/201
8:342) 

Fullmäktigeupp
drag 

Mål och budget 2019 med flerårsplan 
2020‐2022 
9:1 Effektiviseringar 
A) I nämndernas budgetramar ingår 
krav på effektiviseringsåtgärder 
motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 
procent per år 2020 ‐ 2022. 
Nämnderna får i uppdrag att ta fram 
och genomföra 
effektiviseringsåtgärder så att given 
budgetram hålls. Nämndernas 
förslagka utgå ifrån 
”Kommunfullmäktiges förutsättningar 
för nämndernas 
effektiviseringsuppdrag”. Nämnderna 
redovisar i samband med yttrande till 
Mål och budget 2020 med flerårsplan 
2021 ‐ 2023 de 
effektiviseringsåtgärder som på kort 
och lång sikt har eller planeras 
beslutas av nämnd. 
 

KF 2018‐12‐
18, § 221 

Nämndern
a ska i 
särskilt 
ärende 
rapportera 
uppdragen
till 
kommunst
yrelsens  
budgetber
edning  
i samband 
med  
nämndens 
yttrande  
till Mål och 
budget 
2020  
med 
flerårsplan 
2021 ‐ 
2023. 

Påbörjat/Pågår  (KS/201
8:192) 



B) Kommunstyrelsen får tillsammans 
med nämnderna i uppdrag att med 
start under 2019 genomföra de 
kommungemensamma 
effektiviseringsförslag som har 
beslutats av Strategisk grupp för 
organisation (SGO). 

Fullmäktigeupp
drag 

Mål och budget 2019 med flerårsplan 
2020‐2022 
9:4 Bostäder för att bryta segregation 
Samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att i samverkan med 
kommunstyrelsen ta fram en plan 
som möjliggör byggandet av 8000 nya 
hem till år 2024. Bostäder ska byggas 
i alla stadsdelar och komplettera den 
bostadssammansättning som finns i 
respektive stadsdel. 

KF 2018‐12‐
18, § 221 

Nämndern
a ska i 
särskilt 
ärende 
rapportera 
uppdragen
till 
kommunst
yrelsens  
budgetber
edning  
i samband 
med  
nämndens 
yttrande  

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: Elif 
Koman André 

Påbörjat/Pågår  SBN ansvarar  SBN  (KS/201
8:192) 



till Mål och 
budget 
2020  
med 
flerårsplan 
2021 ‐ 
2023. 

Fullmäktigeupp
drag 

Mål och budget 2019 med flerårsplan 
2020‐2022 
9:5 Flytta‐hemifrån‐garanti 
Kommunstyrelsen får i samråd med 
AB Botkyrkabyggen i uppdrag att ta 
fram en flytta‐hemifrån‐garanti. 

KF 2018‐12‐
18, § 221 

Nämndern
a ska i 
särskilt 
ärende 
rapportera 
uppdragen
till 
kommunst
yrelsens  
budgetber
edning  
i samband 
med  
nämndens 
yttrande  
till Mål och 
budget 
2020  
med 
flerårsplan 
2021 ‐ 
2023. 

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: Elif 
Koman André 

Påbörjat/Pågår  KS ansvarar  BoBy  (KS/201
8:192) 



Fullmäktigeupp
drag 

Mål och budget 2019 med flerårsplan 
2020‐2022 
9:7 Tullinge station 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram en tydlig plan och strategi på 
hur Botkyrka kommun ska kunna 
påskynda landstingets arbete med att 
förnya Tullinge station som är viktig 
för den utveckling som kommunen 
förbereder för hela centrala Tullinge. 

KF 2018‐12‐
18, § 221 

Nämndern
a ska i 
särskilt 
ärende 
rapportera 
uppdragen
till 
kommunst
yrelsens  
budgetber
edning  
i samband 
med  
nämndens 
yttrande  
till Mål och 
budget 
2020  
med 
flerårsplan 
2021 ‐ 
2023. 

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: Elif 
Koman André 

Påbörjat/Pågår  (KS/201
8:192) 



Fullmäktigeupp
drag 

Mål och budget 2019 med flerårsplan 
2020‐2022 
9:8 Utbyggd kollektivtrafik för miljöns 
skull 
a. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
ta fram en tydlig plan och 
strategi på hur Botkyrka kommun ska 
kunna påverka landstinget 
i utformningen av kollektivtrafiken i 
kommunen. 
 
Botkyrka kommun ska ha en tydlig 
bild över var kollektivtrafiken 
behöver kompletteras och förstärkas.
 
b. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda hur kollektivtrafiken 
kan utvecklas på Grödingelandet. 

KF 2018‐12‐
18, § 221 

Nämndern
a ska i 
särskilt 
ärende 
rapportera 
uppdragen
till 
kommunst
yrelsens  
budgetber
edning  
i samband 
med  
nämndens 
yttrande  
till Mål och 
budget 
2020  
med 
flerårsplan 
2021 ‐ 
2023. 

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: Elif 
Koman André 

Påbörjat/Pågår  (KS/201
8:192) 

Fullmäktigeupp
drag 

Mål och budget 2019 med flerårsplan 
2020‐2022 
9:9 Påbörja arbetet med ny 
fullmäktigesal 
Tekniska nämnden får i samverkan 
med kommunstyrelsen i uppdrag 
att parallellt med att ett nytt 
kommunhus byggs utreda en ny 
lokalisering av 
kommunfullmäktigesammanträden. 

KF 2018‐12‐
18, § 221 

Nämndern
a ska i 
särskilt 
ärende 
rapportera 
uppdragen
till 
kommunst
yrelsens  
budgetber
edning  

SAMORDNA 
KONCERNEN 
och BEREDA 
ärenden. 
Ansvarig: 
Jakob Etaat 

Påbörjat/Pågår  TEN ansvarar 
men arbete sker 
i samverkan med 
KS 

TEN  (KS/201
8:192) 



i samband 
med  
nämndens 
yttrande  
till Mål och 
budget 
2020  
med 
flerårsplan 
2021 ‐ 
2023. 

Fullmäktigeupp
drag 

Mål och budget 2019 med flerårsplan 
2020‐2022 
9:10 Kompetens i svenska språket 
För att kunna tillgodose en god 
kvalitet i välfärden för Botkyrkaborna 
måste kommunikation mellan 
verksamhet och medborgare fungera.
 
a. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
ta fram en kommunövergripande 
språkutbildning för medledare utifrån 
kommunens ställda språkkrav. 
b. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda möjligheten för kommunen 
att organisera arbetsplatsförlagd 
språkutbildning. 
c. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
se över möjligheten till språktest för 
nyanställda. 

KF 2018‐12‐
18, § 221 

Nämndern
a ska i 
särskilt 
ärende 
rapportera 
uppdragen
till 
kommunst
yrelsens  
budgetber
edning  
i samband 
med  
nämndens 
yttrande  
till Mål och 
budget 
2020  
med 
flerårsplan 
2021 ‐ 
2023. 

KOMPETENSF
ÖRSÖRJNING
Ansvarig: 
Ingrid Wibom 

Påbörjat/Pågår  ‐  (KS/201
8:192) 



Fullmäktigeupp
drag 

Mål och budget 2019 med flerårsplan 
2020‐2022 
9:12 Närodlat och närproducerat 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram en strategi för att Botkyrka 
kommun i största mån ska kunna 
köpa närodlat och närproducerade 
livsmedel till sina verksamheter. 

KF 2018‐12‐
18, § 221 

Nämndern
a ska i 
särskilt 
ärende 
rapportera 
uppdragen
till 
kommunst
yrelsens  
budgetber
edning  
i samband 
med  
nämndens 
yttrande  
till Mål och 
budget 
2020  
med 
flerårsplan 
2021 ‐ 
2023. 

Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: Elif 
Koman André 

Påbörjat/Pågår  ‐  (KS/201
8:192) 



Beredningsupp
drag 

Politisk samordning av Botkyrkas 
samarbeten 
Kommunledningen har hög ambition 
för dessa samarbeten och vill därför 
hitta en struktur där man 
politiskt kan samordna detta arbete. 
Därför ska 
kommunledningsförvaltningen 
tillsammans med 
kommunalrådet Emanuel 
Ksiazkiewicz ta fram en struktur för 
den politiska samordningen. 
 
 
 
 

KSB 2018‐11‐
26 

VT 2019  Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: Elif 
Koman André 

Påbörjat/Pågår  ‐  KS/201
9:49 

Beredningsupp
drag 

Beredningsuppdrag ‐ Politisk insyn i 
upphandlingar 
Många av de politiska beslut som 
kommunledningen tar hamnar i 
slutskedet av genomförandet på en 
upphandling av någon form. 
Beroende på hur upphandlingarna 
görs kan effekten och slutprodukten 
bli mycket olika. I och med att 
kommunledningen kommer göra en 
hel del förändringar och vilja kunna 
följa beslutet behövs att den politiska 
ledningen involveras i 
upphandlingarna och i 
upphandlingarnas slutprodukt så som 
förfrågningsunderlag med mera. 
 

KSB 2019‐01‐
21 

VT 2019  Införskaffa 
varor och 
tjänster 
Ansvarig: 
Peter Norèn 

Ej påbörjad   Inleds i mars 
med dialog med 
kommundirektör 
och KSO för att 
förtydliga 
uppdraget. 

‐  KS/201
9:43 



‐ Att utreda hur politiken kan 
involveras i framtagandet av 
upphandlingsunderlag som är av stor 
politisk vikt. 

Kommunstyrels
euppdrag 

Återrapportering av uppdrag ‐ 
Effektivisera inköp med e‐handel i 
Botkyrka kommun  
 
2. Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att inleda arbetet att införa 
e‐handel i kommunen. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar att 
inköpsorganisationen i hela 
kommunen ses över i samband med 
implementeringen av e‐handel. 

KS 2019‐02‐
04, § 43 

Införskaffa 
varor och 
tjänster 
Ansvarig: 
Peter Norèn 

Påbörjat/Pågår  Avrapportering 
av införandet 
beräknas kunna 
göras ca mars 
2020, långsiktiga 
effekter senare. 

‐  (KS/201
8:710) 



Fullmäktigeupp
drag 

Svar på motion ‐ Ta fram rutiner för 
förebyggande smittskyddsarbete och 
rutiner hur man hanterar ett utbrott 
av smittsam sjukdom på kommunens 
samtliga arbetsplatser (M) 
 
1. Kommunstyrelsen uppdras att ta 
fram rutiner för förebyggande 
smittskyddsarbete och rutiner för hur 
man hanterar ett utbrott av smittsam 
sjukdom på kommunens samtliga 
arbetsplatser. 

KS 2019‐02‐
21, § 37 

KOMPETENSF
ÖRSÖRJNING
Ansvarig: 
Ingrid Wibom 

Påbörjat/Pågår  ‐  (KS/201
6:809) 

Kommunstyrels
euppdrag 

Beslut om tillfälligt extra bidrag för 
tillgänglighetsanpassning Folkets Hus 
Hallunda  
3. Kultur‐ och fritidsnämnden 
anmodas att i samråd med 
kommunledningsförvaltningen 
utarbeta ett nytt förslag till 
samarbetsavtal mellan kommunen 
och Folkets Hus Hallunda.  

2019‐03‐04, § 
50 

PLANERA och 
FÖLJA UPP 
Ansvarig: 
Johan Westin 

Påbörjat/Pågår  KOFansvarar 
med stöd från 
KLF 
 
Ett avtal finns 
framskrivet. 
Inväntar 
beredning KSOB. 

KOFN  (KS/201
9:134) 

Kommunstyrels
euppdrag 

Beslut om tillfälligt bidrag till Tumba 
Tennisklubb  
3. Kommunstyrelsen anmodar kultur‐ 
och fritidsnämnden att i samråd med 
kommunledningsförvaltningen följa 
verksamheten med särskilt fokus på 
både ekonomi och verksamhet för 
barn, ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning. 

2019‐03‐04, § 
51 

PLANERA och 
FÖLJA UPP 
Ansvarig: 
Johan Westin 

Påbörjat/Pågår  KOFansvarar 
med stöd från 
KLF 

KOFN  (KS/201
9:133) 

 

Utskott Botkyrka som organisation 



Uppdragstyp  Uppdragsbeskrivning  Initierat  Slutdatum  Ansvarig  Status  Kommentar 
Samverkan med 
annan nämnd  DNR 

Fullmäktigeuppdrag Riktlinje för kompetensfond  
3. Kommunfullmäktige ger 
utskottet för Botkyrka som 
organisation i uppdrag att ta 
fram anvisningar. 

KF 2018‐12‐18 
§  

2019‐12‐
31 

Strategiskt 
utveckla 
ORGANISATIO
NEN 

Ej påbörjad   (KS/201
8:676) 

Utskottsuppdrag  Uppföljning av HME 2018 
UBO 2019‐01‐
22 

2019‐05‐
31 Ingrid Wibom  Påbörjad 

(KS/201
9:51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska nämnden 



Uppdragstyp  Uppdragsbeskrivning  Initierat  Slutdatum  Ansvarig  Status  Kommentar 
Samverkan med 
annan nämnd 

Diarienumme
r 

Kommustyrelseupp
drag 

Markanvisningstävling för 
Hågelby Kommunstyrelsen 
uppdrar till tekniska 
nämnden att genomföra 
upprustning av Hågelby 
Gård med en fastställande 
budget om 40 miljoner 
kronor. Budget finns 
avsatt i flerårsplanen 
2015‐2018, varav 22,5 
miljoner kronor i 
ettårsplan 2015.                     

KS 2015‐
01‐07, § 
12 

   TEN  Påbörjat/Pågå
r 

Pågår. Vid senaste 
ägarmötet uppdrogs 
KLF att bjuda in 
fastighetsförvaltare
n till KSB för att 
redogöra kring 
arbetet.  Ny budget 
i mål och budget 
2019. 

‐  (KS/2014:319
)  

Fullmäktigeuppdrag  Förslag till ny organisation 
av kommunledning 
1) Kommunfullmäktige 
uppdrar åt respektive 
nämnd att senast 16 
december 2015 anta 
reglemente med 
revideringar enligt ovan 
för fastställande av 
Kommunfullmäktige 17 
december 2015. 
 
2) Kommunfullmäktige 
uppdrar åt 
arbetsmarknads‐ och 
vuxenutbildningsnämnden
, socialnämnden, tekniska 
nämnden och 
utbildningsnämnden att 

KF 2015‐
11‐26, § 
169  

2015‐12‐
16 

TEN  Klar  1) Klar 
2) Klar, 2015‐12‐17, 
§ 194, 
Uppdragets tredje 
beslutsats kvarstår 
se KS‐flik 

(KS/2015:694
)  



senast 16 december 2015 
ha genomfört nya 
riskbedömningar inför att 
reviderade reglementen 
beslutas i respektive 
nämnd. 

Fullmäktigeuppdrag  Beslut om insatser för 
stadsutveckling i Hallunda 
och Norsborg  
6. Kommunstyrelsen ger 
tekniska nämnden i 
uppdrag att utreda 
möjligheterna för nya 
lokaler för verksamheten 
“Gulan”. Uppdragen ska 
återrapporteras senast 
2016‐10‐31 

2016‐05‐
02, § 112

2016‐10‐31  TEN  Försenat 
Beslutsats 6  

6) Kvarstår 
 
Beräknat slutdatum 
2018‐12‐31. Se KS‐
flik för uppdraget i 
sin helhet 

Strategiskt utveckla 
PLATSEN, SBN, TN 

 
Fullmäktigeuppdrag
(Genom motion)  

Svar på motion: Angående 
FN:s barnkonvention (S)  
Implementera motionen.     

KF 2016‐
05‐26, § 
114 

‐  Samtliga 
nämnder 

Klar, löpande 
arbete 

Arbete som sker 
löpande inom ram 
för respektive 
nämnd och dess 
förvaltning  

(KS/2014:564
) 



Fullmäktigeuppdrag  Återrapportering av 
projektet 13 nya förskolor 
(KS/2016:848) 
Kommunfullmäktige ger 
tekniska nämnden 
tillsammans med 
utbildningsnämnden i 
uppdrag att utvärdera de 
tre första förskolorna, för 
att avgöra hanteringen av 
resterande 10 förskolor.  

KF 2017‐
03‐30, § 
44 

2018‐12‐31  TEN  Påbörjat/Pågå
r 

Pågår, inväntar 
färdigställande  
Se beslut om ändrat 
utvärderingsförfara
nde 13 förskolor KS 
2018‐10‐08. 

UN  (KS/2016:848
)  

Fullmäktigeuppdrag  Strukturplan Storvreten ‐ 
antagande  
4. Kommunfullmäktige ger 
tekniska nämnden i 
uppdrag att bygga ett vård 
och omsorgsboende vid 
Odlingsvägen i enlighet 
med strukturplanens 
förslag, samt att ge 
samhällsbyggnadsnämnde
n i uppdrag att ta fram en 
detaljplan. 

KF 2017‐
09‐28 § 
158 

2018‐12‐31  TEN  Påbörjat/Pågå
r 

Kvarstår  TEN 
SBN 

(KS/2015:296
) 

Fullmäktigeuppdrag
(Genom 
delårsrapport) 

Delårsrapport 2 2017 – 
Botkyrka kommun  
Kommunfullmäktige 
beslutar att tekniska 
nämnden återkommer i  
månadsrapport för 
oktober och i 
årsredovisningen med 
återrapportering av vilka 
åtgärder, enligt nämndens 

KF 2017‐
10‐26 § 
185 

2018‐12‐31  TEN  Klar  TN 2017‐11‐13, § 
121 ekonomisk 
uppföljning. TN 
2018‐03‐12, § 21, 
årsredovisning 

‐  (KS/2017:605
) 



tidigare precisering, som 
har genomförts och med 
vilka belopp. 

Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB 

Mål och budget 2018 med 
flerårsplan 2019‐2021  
7. Kommunfullmäktige ger 
tekniska nämnden i 
uppdrag att bygga en 
gruppbostad i enlighet 
med investeringsplan och 
detaljplan för Slättmalm 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐31  TEN  Påbörjat/Pågå
r 

Ligger i 
investseringsplan 
2019. Färdig 2022. 

‐  (KS/2017:91) 



Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB 

MoB 2018 
a. Den kommunala 
organisationen ska vara så 
effektiv som möjligt och 
därmed kunna göra 
satsningar där de behövs 
som mest. Nämnderna har 
i de preliminära 
budgetramarna för åren 
2019 ‐ 2021 fått en 
reducerad ram med två 
procent per år. 
Nämnderna får i uppdrag 
att tillsammans ta fram 
förslag till möjliga åtgärder 
som både skapar ett 
effektivare utförande av 
verksamheterna samtidigt 
som kostnaderna minskar 
och/eller intäkterna ökar. 
Syftet är både att vara en 
så effektiv kommunal 
organisation som möjligt, 
samtidigt som ekonomiskt 
utrymme skapas för 
prioriterade satsningar. 
För att hitta verkliga 
effektiviseringar måste 
arbetet ske mellan 
nämnder.  
 
Arbetet med att ta fram 
nämndernas förslag till 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐31  Samtliga 
nämnder 

Klar  KS 2018‐10‐26  Samtliga nämnder  KS/2017:91  



åtgärder per år ska därför 
ske nämndöverskridande 
utifrån 
respektivemedborgarproc
ess och processen effektiv 
organisation. Åtgärdernas 
effekter redovisas med 
del‐ och helårseffekter. En 
första redovisning till 
kommunstyrelsen görs vid 
samma tidpunkt som 
delårsrapport 1 och en 
slutlig redovisning sker 
parallellt med delår 2. 



Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB 

MoB 2018  
b. Botkyrka kommun har 
som ambition att ta emot 
minst 200 extratjänster 
2018. På detta vis kommer 
fler Botkyrkabor få en 
sysselsättning samtidigt 
som välfärden stärks. 
Nämnderna får i uppdrag 
att inventera inom vilka 
verksamheter det är 
lämpligt att ta emot 
extratjänster och hur 
många nämnden kan ta 
emot. Nämndernas arbete 
ska ske i samverkan med 
arbetsmarknads‐ och 
vuxenutbildningsnämnden 
(AVN) och 
kommunstyrelsens HR‐
avdelning. AVN får i 
uppdrag att göra en 
totalsammanställning som 
redovisas till 
kommunstyrelsen senast 
den sista december 2018. 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2019‐01‐01  Samtliga 
nämnder 
KOMPETE
NSFÖRSÖR
JNING 

Klar  Rappoterat till 
AVUX. 

Samtliga nämnder  KS/2017:91  



Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB 

MoB 2018 
d. Nämnder får i uppdrag 
att utifrån kommunens 
värdegrund och strategi 
och riktlinjer för ett jämlikt 
Botkyrka ta fram och 
inleda genomförandet av 
en aktivitetsplan för 
nämndens verksamheter. 
En första delrapportering 
till kommunfullmäktige 
görs vid samma tidpunkt 
som redovisning av delår 2 
samt en slutredovisning 
vid samma tidpunkt som 
redovisning av 
årsredovisning 2018. 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐31  TEN  klar  Anmäldes till KS 
2018‐10‐26 

Samtliga nämnder  KS/2017:91  

Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB 

MoB 2018 
e. Nämnderna får i 
uppdrag att under 2018 
fortsätta vidta åtgärder för 
att minska sjukfrånvaron. 
Kommunstyrelsens HR‐
avdelning ansvarar för att 
koordinera nämndernas 
arbete. Redovisning av 
sjukfrånvarotal samt 
vidtagna åtgärder görs till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning den 5 
september 2018. 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐09‐05  TEN  klar  Uppdaterat i 
stratsys 

Samtliga nämnder 
*KS 

KS/2017:91  



Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB 

MoB 2018 
f. Vård‐ och 
omsorgsnämnden 
ansvarar idag för det inre 
fastighetsunderhållet i 
kommunens vård‐ och 
omsorgsboenden och 
gruppbostäder. Inom 
kommunstyrelsens 
översyn av 
nämndorganisationen . 
(UNO) får vård‐ och 
omsorgsnämnden samt 
tekniska nämnden i 
uppdrag att utreda, 
säkerställa och överföra 
ansvaret för inre 
fastighetsunderhåll och 
eventuella medel till 
tekniska nämnden. En 
redovisning lämnas av 
UNO:s styrgrupp till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning senast 
den 5 september 2018.  

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐09‐05  TEN  klar  Kommer innefattas i 
arbetet med 
kommunens nya 
internhyres‐ och 
interna 
prissättningsmodell.

VON  KS/2017:91  



Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB 

 MoB 2018 
G. Tekniska nämnden och 
samhällsbyggnadsnämnde
n får i uppdrag att 
gemensamt ta fram ett 
förslag på hur kommunen 
ska kunna garantera att 
dessa gruppbostäder 
färdigställs under 
kommande planperiod.  
TN tillsammans med KS får 
i uppdrag att arbeta in 
VON behov i kommande 
reviderad lokalresursplan 
per 2017‐12‐31.  Tekniska 
nämnden och SBN förslag 
redovisas till 
kommunstyrelsen 
budgetberedning den 5 
september 2018. 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐09‐05  TEN  klar  *TEN 
SBN 
KS 

KS/2017:91 

Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB 

MoB 2018 
J. Tekniska nämnden får i 
uppdrag att tillsammans 
med kommunstyrelsen ta 
fram en ny 
internhyresmodell. 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐31  *TEN  Påbörjat/Pågå
r 

Internhyresmodelle
n har enligt plan 
implementerats från 
2019‐01‐01. 
Modellen inkluderar 
lokalbank. Regler, 
rutiner och policy är 
under utarbetande. 

KS  KS/2017:91  

Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB  MoB 2018 

K. Kommunstyrelsen får i 
samverkan med tekniska 
nämnden uppdrag att ta 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐31  TEN  Påbörjat/Pågå
r 

Rivning av 
fastigheter görs 
enligt befintlig rutin. 
Genomlysning av 
checklistor har 

*KS  KS/2017:91  



fram en rutin för rivning av 
verksamhetsfastigheter 

gjorts. Rutin för att 
hantera kostnad för 
rivning har ändrats 
och rivningskostnad 
belastar numera 
resultatet i det sk 
"friutrymmet" som 
tekniska 
förvaltningen 
disponerar under 
översyn av 
kommunledningsför
valtningen. 

Kommunstyrelseup
pdrag 

Utvecklingsprogram för 
Hallunda/Norsborg  
Alla nämnder att 
återkomma med åtagande 
om hur de kan bidra med 
förverkligandet av 
utvecklingsprogrammet. 

KS 2018‐
01‐08 § 6

2019‐01‐31.  TEN  Påbörjat/Pågå
r 

Samtliga nämnder  (KS/2015:411
) 

Kommunstyrelseup
pdrag 

Visionsarbete för 
Hågelbyparken AB  
Kommunstyrelsen uppdrar 
åt 
Kommunledningsförvaltni
ngen att tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltni
ngen, tekniska 
förvaltningen, kultur‐ och 
fritidsförvaltningen samt 
Hågelbyparken AB ta fram 
underlag för ett 
visionsarbete avseende 

KS 2018‐
01‐08 § 
21 

2018‐12‐31  *SAMORD
NA 
KONCERN
EN 

klar  Klar,  KS 2018‐10‐26  SBN 
KOFN 
TEN 
HÅBY AB 

(KS/2017:686
) 



vidareutveckling av 
Hågelbyparken. 

Fullmäktigeuppdrag  Aktualitetsförklaring av 
översiktsplan  
1) Kommunfullmäktige 
uppdrar åt tekniska 
nämnden att ta fram en 
kommuntäckande 
dricksvattenutredning, i 
samverkan med miljö‐ och 
hälsoskyddsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnde
n och kommunstyrelsen. 
Uppdraget ska 
återrapporteras senast 
2019‐12‐31. 

KF 2018‐
04‐28, § 
85 

1) 2019‐12‐
31 

TEN  Påbörjat/Pågå
r 

MHN: Arbetet med 
en 
kommuntäckande 
dricksvattenutredni
ng pågår mellan 
MHN och TN 
 
TEN: Arbete pågår 

*TEN 
SBN 
MHN 

(KS/2017:323
) 

Kommunstyrelseup
pdrag 

Regler för betal‐ och 
drivmedelskort i Botkyrka 
kommun 
Kommunstyrelsen 
anmodar de nämnder som 
har 
verkställighetsförteckning
ar att införa 
beslutspunkten gällande 
tilldelning av 
drivmedelskort i sina 

KS 2018‐
05‐07, § 
135 

löpande, om 
aktuellt 

TEN  klar  ‐ 

 



verkställighetsförteckning
ar. 

Kommunstyrelseup
pdrag 

Regler för gallring av 
allmänna handlingar som 
är av ringa och tillfällig 
betydelse hos 
kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen 
anmodar övriga nämnder 
att fatta likalydande beslut 
avseende antagande av 
regler för gallring av 
allmänna handlingar av 
ringa och tillfällig 
betydelse.  

KS 2018‐
05‐07, § 
138 

TEN  klar  TN beslut 2018‐11‐
12, § 123 
(TEF/2018:254) 

‐  (KS/2018:116
) 

Fullmäktigeuppdrag  Uppdrag ‐ Utforma 
riktlinjer som omöjliggör 
uthyrning av lokaler till 
konfessionella friskolor i 
Botkyrka kommun  
Kommunfullmäktige 
uppdrar åt tekniska 
nämnden att utforma 
riktlinjer för uthyrning av 
lokaler som omöjliggör 
uthyrning till 

KF 2018‐
05‐31 § 
124 

2018‐12‐31  TEN  Påbörjat/Pågå
r 

Inkluderas i policy 
för lokalförsörjning. 

‐  (KS/2018:269
) 



konfessionella friskolor, i 
enlighet med 
nämndinitiativ väckt av 
utbildningsnämnden. 

Fullmäktigeuppdrag  Antagande av detaljplan 
för område vid 
Brotorpsvägen  
Kommunfullmäktige 
uppdrar åt tekniska 
nämnden att, i samverkan 
med kommunens 
upphandlingsenhet, 
ombesörja nyuppförande 
av ett vård‐ och 
omsorgsboende och 
förskola i Vårsta, genom 
att upphandla 
byggentreprenaden. 
Uppförandet ska ske 
utifrån vård‐ och 
omsorgsnämndens 
fastställda lokalprogram. 

KF 2018‐
06‐19, § 
152 

2018‐12‐31  TEN  Påbörjat/Pågå
r 

Inlagt i 
investeringsplan. 
Färdigtidpunkt 2021

‐  (KS/2018:420
) 

Kommunstyrelseup
pdrag 

Revidering av 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 
4. Kommunens nämnder 
uppmanas att revidera 
sina delegationsordningar 
så att samråd alltid ska ske 

KS 2018‐
11‐26, § 
252 

2019‐06‐31  TEN  Påbörjad   Teknisk nämnd 
2019‐03‐18 

Samtliga nämnder  (KS/2018:580
) 



med kommunens HR‐chef 
alternativt 
förhandlingschef före 
beslut om uppsägning från 
arbetsgivarens sida och 
beslut om avsked. 

Kommunstyrelseup
pdrag 

Internkontrollplan 2019 ‐ 
Kommunstyrelsens 
övergripande ansvar 
2. Kommunstyrelsen 
uppmanar respektive 
nämnd att ta in samtliga 
13 kontrollmoment i 
nämndens 
internkontrollplan. 

KS 2018‐
11‐26, § 
254 

2019‐12‐31  TEN  klar  Internkontrollplan 
2019 

Samtliga nämnder   
(KS/2018:634
) 



Fullmäktigeuppdrag  Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020‐2022 
9:1 Effektiviseringar 
A) I nämndernas 
budgetramar ingår krav på 
effektiviseringsåtgärder 
motsvarande 2,2 procent 
2019 och 2 procent per år 
2020 ‐ 2022. Nämnderna 
får i uppdrag att ta fram 
och genomföra 
effektiviseringsåtgärder så 
att given budgetram hålls. 
Nämndernas förslagka 
utgå ifrån 
”Kommunfullmäktiges 
förutsättningar för 
nämndernas 
effektiviseringsuppdrag”. 
Nämnderna redovisar i 
samband med yttrande till 
Mål och budget 2020 med 
flerårsplan 2021 ‐ 2023 de 
effektiviseringsåtgärder 
som på kort och lång sikt 
har eller planeras beslutas 
av nämnd. 
 
B) Kommunstyrelsen får 
tillsammans med 
nämnderna i uppdrag att 
med start under 2019 
genomföra de 

KF 2018‐
12‐18, § 
221 

Nämnderna 
ska i 
särskilt 
ärende 
rapportera 
uppdragen 
till 
kommunstyr
elsens  
budgetbere
dning  
i samband 
med  
nämndens 
yttrande  
till Mål och 
budget 2020 
med 
flerårsplan 
2021 ‐ 2023.

TEN  Påbörjat/Pågå
r 

(KS/2018:192
) 



kommungemensamma 
effektiviseringsförslag som 
har beslutats av Strategisk 
grupp för organisation 
(SGO). 

Fullmäktigeuppdrag  Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020‐2022 
9:6 Uppdrag 
serviceboende för LSS 
målgrupper 
Samhällsbyggnadsnämnde
n får tillsammans med 
tekniska nämnden och 
vård‐ och 
omsorgsnämnden i 
uppdrag att ta fram 

KF 2018‐
12‐18, § 
221 

Nämnderna 
ska i 
särskilt 
ärende 
rapportera 
uppdragen 
till 
kommunstyr
elsens  
budgetbere
dning  

TEN  Påbörjat/Pågå
r 

VON 
SBN 

(KS/2018:192
) 



arbetsrutiner och 
arbetssätt för hur 
Botkyrka kommun ska 
jobba för att etablera nya 
servicebostäder. 

i samband 
med  
nämndens 
yttrande  
till Mål och 
budget 2020 
med 
flerårsplan 
2021 ‐ 2023.

Fullmäktigeuppdrag 

9:9 Påbörja arbetet med 
ny fullmäktigesal 
Tekniska nämnden får i 
samverkan med 
kommunstyrelsen i 
uppdrag 
att parallellt med att ett 
nytt kommunhus byggs 
utreda en ny lokalisering 
av 
kommunfullmäktigesamm
anträden. 
 
 
 
 
 
 

KF 2018‐
12‐18, § 
221 

Nämnderna 
ska i 
särskilt 
ärende 
rapportera 
uppdragen 
till 
kommunstyr
elsens  
budgetbere
dning  
i samband 
med  
nämndens 
yttrande  
till Mål och 
budget 2020 
med 
flerårsplan 
2021 ‐ 2023.

TEN  Påbörjat/Pågå
r 

TEN ansvarar men 
arbete sker i 
samverkan med KS 

KS  (KS/2018:192
) 

 
 

Utbildningsnämnden 



Uppdragslämmnar
e  Uppdragsbeskrivning  Initierat 

Slutdatu
m  Ansvarig  Status  Kommentar 

Samverkan med 
annan nämnd  Diarienummer 

Fullmäktigeuppdra
g  

Förslag till ny organisation av 
kommunledning 
1) Kommunfullmäktige 
uppdrar åt respektive nämnd 
att senast 16 december 2015 
anta reglemente med 
revideringar enligt ovan för 
fastställande av 
kommunfullmäktige 17 
december 2015. 
 
2) Kommunfullmäktige 
uppdrar åt arbetsmarknads‐ 
och 
vuxenutbildningsnämnden, 
socialnämnden, tekniska 
nämnden och 
utbildningsnämnden att 
senast 16 december 2015 ha 
genomfört nya 
riskbedömningar inför att 
reviderade reglementen 
beslutas i respektive nämnd. 

KF 2015‐
11‐26, § 
169  

2015‐12‐
16 

UN  Klar  1) Klar 
2) Klar, 2015‐12‐
17, § 194, 
 
Uppdragets tredje 
beslutsats kvarstår 
se KS‐flik 

(KS/2015:694)  

Fullmäktigeuppdra
g 
(Genom motion)  

Svar på motion: Angående 
FN:s barnkonvention (S)  
Implementera motionen.      

KF 2016‐
05‐26, § 
114 

‐  Samtliga 
nämnder 

Klar, löpande 
arbete 

Arbete som sker 
löpande inom ram 
för respektive 
nämnd och dess 
förvaltning  

(KS/2014:564) 

 



Fullmäktigeuppdra
g 

Återrapportering av projektet 
13 nya förskolor 
(KS/2016:848) 
Kommunfullmäktige ger 
tekniska nämnden 
tillsammans med 
utbildningsnämnden i 
uppdrag att utvärdera de tre 
första förskolorna, för att 
avgöra hanteringen av 
resterande 10 förskolor.  

KF 2017‐
03‐30, § 
44 

2018‐12‐
31 

UN  Påbörjat/Pågår  Pågår, inväntar 
färdigställande  
Se beslut om 
ändrat 
utvärderingsförara
nde 13 förskolor 
KS 2018‐10‐08 

TEN  (KS/2016:848)  



Fullmäktigeuppdra
g 
(Genom MoB 

MoB 2018 
a. Den kommunala 
organisationen ska vara så 
effektiv som möjligt och 
därmed kunna göra 
satsningar där de behövs som 
mest. Nämnderna har i de 
preliminära budgetramarna 
för åren 2019 ‐ 2021 fått en 
reducerad ram med två 
procent per år. Nämnderna 
får i uppdrag att tillsammans 
ta fram förslag till möjliga 
åtgärder som både skapar ett 
effektivare utförande av 
verksamheterna samtidigt 
som kostnaderna minskar 
och/eller intäkterna ökar. 
Syftet är både att vara en så 
effektiv kommunal 
organisation som möjligt, 
samtidigt som ekonomiskt 
utrymme skapas för 
prioriterade satsningar. För 
att hitta verkliga 
effektiviseringar måste 
arbetet ske mellan nämnder. 
 
Arbetet med att ta fram 
nämndernas förslag till 
åtgärder per år ska därför ske 
nämndöverskridande utifrån 
respektivemedborgarprocess 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐
31 

Samtliga 
nämnder 

Klar  KS 2018‐10‐26  Samtliga nämnder  KS/2017:91  



och processen effektiv 
organisation. Åtgärdernas 
effekter redovisas med del‐ 
och helårseffekter. En första 
redovisning till 
kommunstyrelsen görs vid 
samma tidpunkt som 
delårsrapport 1 och en slutlig 
redovisning sker parallellt 
med delår 2. 



Fullmäktigeuppdra
g 
(Genom MoB 

MoB 2018  
b. Botkyrka kommun har som 
ambition att ta emot minst 
200 extratjänster 2018. På 
detta vis kommer fler 
Botkyrkabor få en 
sysselsättning samtidigt som 
välfärden stärks. Nämnderna 
får i uppdrag att inventera 
inom vilka verksamheter det 
är lämpligt att ta emot 
extratjänster och hur många 
nämnden kan ta emot. 
Nämndernas arbete ska ske i 
samverkan med 
arbetsmarknads‐ och 
vuxenutbildningsnämnden 
(AVN) och kommunstyrelsens 
HR‐avdelning. AVN får i 
uppdrag att göra en 
totalsammanställning som 
redovisas till 
kommunstyrelsen senast den 
sista december 2018. 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐
31 

UN  Påbörjat/Pågår  Arbete pågår. 54 
av 103 tjänster är 
tillsatta. 

Samtliga nämnder  KS/2017:91  



Fullmäktigeuppdra
g 
(Genom MoB 

MoB 2018 
C) Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att i samverkan med 
övriga berörda nämnder göra 
en kommungemensam 
ansökan om statsbidrag från 
till exempel Delegationen 
mot segregation och andra 
statsbidrag riktade mot att 
motverka segregation. Kultur‐ 
och fritidsnämnden 
uppmanas särskilt att ansöka 
medel för arbetet med 
kvalitetssäkring inom den 
öppna fritidsverksamheten. 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐
31 

UN  klar  Samtliga nämnder 
*KS 

KS/2017:91  

Fullmäktigeuppdra
g 
(Genom MoB 

MoB 2018 
d. Nämnder får i uppdrag att 
utifrån kommunens 
värdegrund och strategi och 
riktlinjer för ett jämlikt 
Botkyrka ta fram och inleda 
genomförandet av en 
aktivitetsplan för nämndens 
verksamheter. En första 
delrapportering till 
kommunfullmäktige görs vid 
samma tidpunkt som 
redovisning av delår 2 samt 
en slutredovisning vid samma 
tidpunkt som redovisning av 
årsredovisning 2018. 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐
31 

UN  klar     Samtliga nämnder  KS/2017:91  



Fullmäktigeuppdra
g 
(Genom MoB 

MoB 2018 
e. Nämnderna får i uppdrag 
att under 2018 fortsätta vidta 
åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron. 
Kommunstyrelsens HR‐
avdelning ansvarar för att 
koordinera nämndernas 
arbete. Redovisning av 
sjukfrånvarotal samt vidtagna 
åtgärder görs till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning den 5 
september 2018. 

2018‐09‐
05 

UN  klar     Samtliga nämnder 
*KS 

KS/2017:91  

Kommunstyrelseu
ppdrag 

Utvecklingsprogram för 
Hallunda/Norsborg  
Alla nämnder att återkomma 
med åtagande om hur de kan 
bidra med förverkligandet av 
utvecklingsprogrammet. 

KS 2018‐
01‐08 § 6

2019‐01‐
31. 

UN  Påbörjat/Pågår  Samtliga nämnder  (KS/2015:411) 

Kommunstyrelseu
ppdrag 

Regler för betal‐ och 
drivmedelskort i Botkyrka 
kommun 
Kommunstyrelsen anmodar 
de nämnder som har 
verkställighetsförteckningar 
att införa beslutspunkten 
gällande tilldelning av 
drivmedelskort i sina 
verkställighetsförteckningar. 

KS 2018‐
05‐07, § 
135 

löpande, 
om 
aktuellt 

UN  klar  Inte aktuell p g a 
att nämnden inte 
har någon 
verkställighetsfört
eckning 

 



Kommunstyrelseu
ppdrag 

Regler för gallring av 
allmänna handlingar som är 
av ringa och tillfällig 
betydelse hos 
kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen anmodar 
övriga nämnder att fatta 
likalydande beslut avseende 
antagande av regler för 
gallring av allmänna 
handlingar av ringa och 
tillfällig betydelse.  

KS 2018‐
05‐07, § 
138 

UN  klar  Inte aktuell p g a 
att nämnden inte 
har någon 
verkställighetsfört
eckning 

(KS/2018:116) 

Kommunstyrelseu
ppdrag 

Revidering av 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 
4. Kommunens nämnder 
uppmanas att revidera sina 
delegationsordningar så att 
samråd alltid ska ske med 
kommunens HR‐chef 
alternativt förhandlingschef 
före beslut om uppsägning 
från arbetsgivarens sida och 
beslut om avsked. 

KS 2018‐
11‐26, § 
252 

2019‐06‐
31 

KOFN  Ej påbörjad   Samtliga nämnder  (KS/2018:580) 

Kommunstyrelseu
ppdrag 

Internkontrollplan 2019 ‐ 
Kommunstyrelsens 
övergripande ansvar 
2. Kommunstyrelsen 
uppmanar respektive nämnd 
att ta in samtliga 13 
kontrollmoment i nämndens 
internkontrollplan. 

KS 2018‐
11‐26, § 
254 

2019‐12‐
31 

UN  Påbörjat/Pågår  Samtliga nämnder   (KS/2018:634) 



Fullmäktigeuppdra
g 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020‐2022 
9:1 Effektiviseringar 
A) I nämndernas budgetramar 
ingår krav på 
effektiviseringsåtgärder 
motsvarande 2,2 procent 
2019 och 2 procent per år 
2020 ‐ 2022. Nämnderna får i 
uppdrag att ta fram och 
genomföra 
effektiviseringsåtgärder så att 
given budgetram hålls. 
Nämndernas förslagka utgå 
ifrån ”Kommunfullmäktiges 
förutsättningar för 
nämndernas 
effektiviseringsuppdrag”. 
Nämnderna redovisar i 
samband med yttrande till 
Mål och budget 2020 med 
flerårsplan 2021 ‐ 2023 de 
effektiviseringsåtgärder som 
på kort och lång sikt har eller 
planeras beslutas av nämnd. 
 
 
B) Kommunstyrelsen får 
tillsammans med nämnderna 
i uppdrag att med start under 
2019 genomföra de 
kommungemensamma 
effektiviseringsförslag som 

KF 2018‐
12‐18, § 
221 

Nämnder
na ska i 
särskilt 
ärende 
rapporte
ra 
uppdrag
en 
till 
kommun
styrelsen
s  
budgetb
eredning 
i 
samband 
med  
nämnden
s 
yttrande 
till Mål 
och 
budget 
2020  
med 
flerårspla
n 2021 ‐ 
2023. 

Påbörjat/Pågår  (KS/2018:192) 



har beslutats av Strategisk 
grupp för organisation (SGO). 



Fullmäktigeuppdra
g 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020‐2022 
9:2 Fler vuxna i skolan 
Utbildningsnämnden får i 
uppdrag att utreda vilka 
yrkesroller som bäst ska 
kompletteras i skolan för att 
avlasta lärarna, var de bäst 
ska kompletteras och vilka 
ekonomiska konsekvenser 
det får. 

Nämnder
na ska i 
särskilt 
ärende 
rapporte
ra 
uppdrag
en 
till 
kommun
styrelsen
s  
budgetb
eredning 
i 
samband 
med  
nämnden
s 
yttrande 
till Mål 
och 
budget 
2020  
med 
flerårspla
n 2021 ‐ 
2023. 

Påbörjat/Pågår  (KS/2018:192) 



Fullmäktigeuppdra
g 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020‐2022 
9:3 Ordning och reda i skolan 
Utbildningsnämnden får i 
uppdrag att ta fram policy, 
regler och metoder som 
Botkyrkas lärare ska ha som 
stöd för att skapa ordning och 
reda i klassrummet. 

Nämnder
na ska i 
särskilt 
ärende 
rapporte
ra 
uppdrag
en 
till 
kommun
styrelsen
s  
budgetb
eredning 
i 
samband 
med  
nämnden
s 
yttrande 
till Mål 
och 
budget 
2020  
med 
flerårspla
n 2021 ‐ 
2023. 

Påbörjat/Pågår  (KS/2018:192) 

 
 
 
 
 



Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppdragsbeskrivning  Initierat  Slutdatum  Ansvarig  Status  Kommentar 

Samverk
an med 
annan 
nämnd 

Diarienum
mer 

Svar på motion: Gång‐ och cykelväg mellan 
Rikstens Friluftsstad och Lida (FP) 
Kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
utreda förutsättningar för en gång‐ och 
cykelväg mellan Rikstens friluftsstad och 
Lida. 

KF 2015‐04‐28 § 
71 

2019‐12‐31  SBN  Påbörjat/pau
sad 

Åtgärden kan 
genomföras först 
då detaljplan nr.6 i 
Riksten är 
utformad. Dp. 6 i 
Riksten arbetas 
fram under år 
2019. 

‐   
(KS/2013:5
42) 

Förslag till ny organisation av 
kommunledning 
1) Kommunfullmäktige uppdrar åt 
respektive nämnd att senast 16 december 
2015 anta reglemente med revideringar 
enligt ovan för fastställande av 
kommunfullmäktige 17 december 2015. 

KF 2015‐11‐26, § 
169  

2015‐12‐16  SBN  Klar  1) Klar 
 
Uppdragets tredje 
beslutsats kvarstår, 
se KS‐flik 

‐  (KS/2015:6
94)  

Program för bostadsförsörjning   
Kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
revidera sin verksamhetsplan för 2016 och 
lägga till en plan för genomförande av 
program för bostadsförsörjning.                        

KF 2016‐03‐31, § 
50 

2018‐12‐31  SBN  Klar  En projektportfölj 
finns. Beslut 
förbereds för KF 
dels för 
priorteringskriterie
r, dels för 
portföljsammansät
tning fram till 2021 

‐  (KS/2015:2
45)   



Utredning av nytt kommunhus ‐ 
återrapportering och följduppdrag 
1. KS ger KLF i uppdrag att genom 
tjänstemannastyrgrupp styra och samordna 
arbetet mellan förvaltningar och eventuella 
bolag.  
 
2. KS ger i uppdrag att närmare utreda tomt 
1 och tomt 6 för nytt kommunhus, tomt 2 
för parkeringshus och tomt 3 för bostads‐
ändamål, samt lämna en beställning till 
tekniska nämnden att med styr‐gruppen 
som samlande beställare projektleda och 
närmare, fastställa programhandling och 
genomföra totalkostnadskalkyler för nytt 
kommunhus och där väga in framtida 
användning av befintligt kommunhus  
 
3. KS ger KLF i uppdrag att ta fram en 
översiktlig plan för utvecklingen av centrala 
Tumba, inklusive en närmare studie av 
området kring kommunhuset, med 
avseende på arkeringshus och exploatering 
med bostäder.  
 
 
4. KS ger KLF i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen senast december 2016 
med beslutsunderlag för att välja placering 
av nytt kommunhus samt besluta om pro‐
gramhandlingen 

KS 2016‐05‐02, § 
111     

1) Klar  
2) Pågår 
3) 2018‐12‐31, 
4) Klar 

SBN/ 
Strategiskt 
utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: 
Elif Koman 
André 

Påbörjat/Påg
år 

2) ? 
3)  Strukturplan 
centrala Tumba. 
Pågår, klart Q4 
2018 

SBN/ 
*Strategi
skt 
utveckla 
PLATSEN 

(KS/2014:2
90) 



Beslut om insatser för stadsutveckling i 
Hallunda och Norsborg  
  
3. Kommunstyrelsen ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
utreda möjligheterna till att utveckla 
området kring bussterminalen utanför 
Hallunda centrum till en så kallad stadspark. 
 
4. Kommunstyrelsen ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta 
fram förslag på utveckling av korsningen 
Hallundavägen/Tomtbergavägen (vid 
Mimers väg) till en mer trafiksch trivsam 
plats.  

2016‐05‐02, § 112  2016‐10‐31  SBN  Försenat 
Beslutsats 3, 
4,  

3) Kvarstår 
4) Kvarstår 
 
Beräknat 
slutdatum 2018‐
12‐31. Se KS‐flik för 
uppdraget i sin 
helhet 

Strategis
kt 
utveckla 
PLATSEN, 
SBN, TN 

Svar på motion: Angående FN:s 
barnkonvention (S)  
Implementera motionen.      

KF 2016‐05‐26, § 
114 

‐  Samtliga 
nämnder 

Klar, löpande 
arbete 

Arbete som sker 
löpande inom ram 
för respektive 
nämnd och dess 
förvaltning  

Samtliga 
nämnder 

(KS/2014:5
64) 

Svar på motion ‐ Anlägg en bollplan i 
anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb 
(TUP) 
1. Kommunfullmäktige ger kultur‐ och 
fritidsnämnden i samverkan med 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för en bollplan i 
anslutning till Parkhemsgårdens 
fritidsklubb.                                            

KF 2016‐06‐21, § 
145 

2018‐06‐30  KOFN/SBN Klar  Behandlades KS 
2018‐10‐08 och 
anmäldes till KF:s 
sammanträde 
2018‐10‐25. 

*KOFN  
SBN 

KS/2015:22 



Förvärv av Stockholms stads tomträttsmark  
Kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
göra en översyn av kommunens principer 
för tomträtter, till exempel vid omreglering 
av tomträttsavgälden, friköp med mera. 
Uppdraget ska redovisas till 
kommunfullmäktige senast 2017‐12‐31. 

KF 2017‐01‐26, § 4 2017‐12‐31.  SBN  Klar  Klart, 
genomförande 
pågår. Del av 
revideringen av 
SBN:s reglemente 
bland annat 

‐  (KS/2016:8
44) 

Strukturplan Storvreten ‐ antagande  
Kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
återkomma till kommunstyrelsen med ett 
förslag på principiell inriktning för 
markanvisningar och utbyggnad av området 
närmast Storvretens centrum samt området 
mellan Harbrovägen och Bryggarvägen. 
Uppdraget ska vara återrapporterat senast 
2017‐12‐31. 
 
3. Kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
tillsammans med kultur‐ och 
fritidsnämnden förbereda utveckling av 
Storvretsparken och en bättre entré till Lida. 
Det ska återredovisas som ett underlag till 
kommunens investeringsplanering. 
Uppdragets ska vara återrapporterat 2018‐
02‐28 inför analysdagar och beslut om 
förutsättningar för Mål och budget. 
 
4. Kommunfullmäktige ger tekniska 
nämnden i uppdrag att bygga ett vård och 
omsorgsboende vid Odlingsvägen i enlighet 

KF 2017‐09‐28 § 
158 

2017‐12‐31.  SBN  Klar  Strukturplan klar. 
Detaljplanearbetet 
för Harbrovägen 
har inletts.  
 
4 Kvarstår. Är klar 
enligt inrapport i 
Stratsys från Plan. 

SBN  
KOFN ‐ 
försenat 
TEN ‐ 
kvarstår 

(KS/2015:2
96) 



med strukturplanens förslag, samt att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta 
fram en detaljplan. 



MoB 2018 
a. Den kommunala organisationen ska vara 
så effektiv som möjligt och därmed kunna 
göra satsningar där de behövs som mest. 
Nämnderna har i de preliminära 
budgetramarna för åren 2019 ‐ 2021 fått en 
reducerad ram med två procent per år. 
Nämnderna får i uppdrag att tillsammans ta 
fram förslag till möjliga åtgärder som både 
skapar ett effektivare utförande av 
verksamheterna samtidigt som kostnaderna 
minskar och/eller intäkterna ökar. Syftet är 
både att vara en så effektiv kommunal 
organisation som möjligt, samtidigt som 
ekonomiskt utrymme skapas för 
prioriterade satsningar. För att hitta verkliga 
effektiviseringar måste arbetet ske mellan 
nämnder.  
 
Arbetet med att ta fram nämndernas förslag 
till åtgärder per år ska därför ske 
nämndöverskridande utifrån 
respektivemedborgarprocess och processen 
effektiv organisation. Åtgärdernas effekter 
redovisas med del‐ och helårseffekter. En 
första redovisning till kommunstyrelsen 
görs vid samma tidpunkt som delårsrapport 
1 och en slutlig redovisning sker parallellt 
med delår 2. 

KF 2017‐11‐23 § 
215 

2018‐12‐31  Samtliga 
nämnder 

Klar  KS 2018‐10‐26  Samtliga 
nämnder 

KS/2017:91  



MoB 2018  
b. Botkyrka kommun har som ambition att 
ta emot minst 200 extratjänster 2018. På 
detta vis kommer fler Botkyrkabor få en 
sysselsättning samtidigt som välfärden 
stärks. Nämnderna får i uppdrag att 
inventera inom vilka verksamheter det är 
lämpligt att ta emot extratjänster och hur 
många nämnden kan ta emot. Nämndernas 
arbete ska ske i samverkan med 
arbetsmarknads‐ och 
vuxenutbildningsnämnden (AVN) och 
kommunstyrelsens HR‐avdelning. AVN får i 
uppdrag att göra en totalsammanställning 
som redovisas till kommunstyrelsen senast 
den sista december 2018. 

KF 2017‐11‐23 § 
215 

2018‐12‐31  SBN  klar  Samtliga 
nämnder 

KS/2017:91  

MoB 2018 
d. Nämnder får i uppdrag att utifrån 
kommunens värdegrund och strategi och 
riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och 
inleda genomförandet av en aktivitetsplan 
för nämndens verksamheter. En första 
delrapportering till kommunfullmäktige görs 
vid samma tidpunkt som redovisning av 
delår 2 samt en slutredovisning vid samma 
tidpunkt som redovisning av årsredovisning 
2018. 

KF 2017‐11‐23 § 
215 

2018‐12‐31  SBN  klar  Anmäldes till KS 
2018‐10‐26 

Samtliga 
nämnder 

KS/2017:91  

MoB 2018 
e. Nämnderna får i uppdrag att under 2018 
fortsätta vidta åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron. Kommunstyrelsens HR‐
avdelning ansvarar för att koordinera 
nämndernas arbete. Redovisning av 

KF 2017‐11‐23 § 
215 

2018‐09‐05  SBN  klar  Anmäldes KS 2018‐
11‐26 

Samtliga 
nämnder
*KS 

KS/2017:91  



sjukfrånvarotal samt vidtagna åtgärder görs 
till kommunstyrelsens budgetberedning den 
5 september 2018. 

 MoB 2018 
G. Tekniska nämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag 
att gemensamt ta fram ett förslag på hur 
kommunen ska kunna garantera att dessa 
gruppbostäder färdigställs under 
kommande planperiod.  
 
Tekniska nämnden och SBN förslag 
redovisas till kommunstyrelsen 
budgetberedning den 5 september 2018. 

KF 2017‐11‐23 § 
215 

2018‐09‐05  TEN  klar  Rapporterad till 
UNO i april 2018. 
SBN vidhåller att 
egenregi 
verksamheten 
genererar en 
merkostnad om 4 
000tkr/år vilket 
inte kompenserats 
ekonomiskt. 
 
Se KS‐flik för 
fullständigt 
uppdrag 

*TEN 
SBN 
KS 

KS/2017:91  

MoB 2018 
H. samhällsbyggnadsnämnden och tekniska 
nämnden i uppdrag att tillsammans utreda, 
analysera samt ta fram konsekvenser av om 
kommunen skulle lägga ut skötsel, 
renhållning och vinterväghållning av 
kommunens gatunät samt gång‐ och 
cykelvägar på upphandling. Utredningen ska 
särskilt belysa aspekten att den egna regin 
idag möjliggör praktik och arbetsträning för 
flertalet personer samt erbjuder plats för 
personer som är utanför ordinarie 
arbetsmarknaden. Redovisninglämnas av 

KF 2017‐11‐23 § 
215 

2018‐04‐30  SBN  klar  SBN  KS/2017:91  



UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens 
budgetberedning senast den 30 april 2018.  

MoB 2018 
N. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
tillsammans med berörda nämnder och i 
relation till berörda styrdokument utreda 
hur  
Botkyrka kan följa andra kommuners 
lyckade exempel med säkra skolvägar. 

KF 2017‐11‐23 § 
215 

Klar  SBN  KS/2017:91  



Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg 
1) Alla nämnder att återkomma med 
åtagande om hur de kan bidra med 
förverkligandet av utvecklingsprogrammet. 
 
2) Samhällsbyggnadsnämnden får 
tillsammans med kultur‐ och 
fritidsnämnden och socialnämnden i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
säkra en välutnyttjad, jämlik och jämställd 
offentlig miljö i Hallunda/Norsborg. 
 
3) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag 
att ta fram en strategi för markanvändning i 
Hallunda/Norsborg med tanke på 
markförvärvet från Stockholm stad. 
 
4) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag 
att ta fram ytterligare 20 villatomter i 
Hallunda/Norsborg. 
 
5) Samhällsbyggnadsnämnden får 
tillsammans med vård‐ och 
omsorgsnämnden i uppdrag att utreda 
möjliga platser för trygghetsbostäder och 
en mötesplats för äldre i Hallunda/Norsborg

KS 2018‐01‐08 § 6  1) 2019‐01‐31.
2) 2019‐10‐31 
3) 2018‐06‐30 
4) 2018‐12‐31.
5) 2018‐12‐31 

SBN  Påbörjat/Påg
år 

3) Försenat 
4) Klart, beslut i KF 
2018‐12‐18 
5) Pågår 

KOFN 
SOCN 
VON 

(KS/2015:4
11) 

Visionsarbete för Hågelbyparken AB  
Kommunstyrelsen uppdrar åt 
Kommunledningsförvaltningen att 
tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska 
förvaltningen, kultur‐ och 
fritidsförvaltningen samt Hågelbyparken AB 

KS 2018‐01‐08 § 
21 

2018‐12‐31  *SAMORD
NA 
KONCERN
EN 

klar  Klar,  KS 2018‐10‐
26 

SBN 
KOFN 
TEN 
HÅBY AB 

(KS/2017:6
86) 



ta fram underlag för ett visionsarbete 
avseende vidareutveckling av 
Hågelbyparken. 

Svar på revisionsskrivelse ‐ Granskning av 
exploateringsredovisning  
Kommunstyrelsen anmodar 
samhällsbyggnadsnämnden att färdigställa 
”Riktlinjer för ansvar och ekonomisk 
hantering i exploateringsprojekt”, till 2018‐
12‐31. 

KS/2018‐04‐11, § 
100 

2018‐12‐31  SBN  Försenat 
  

‐  (KS/2017:7
93) 



Aktualitetsförklaring av översiktsplan  
1) Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska 
nämnden att ta fram en kommuntäckande 
dricksvattenutredning, i samverkan med 
miljö‐ och 
hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnä
mnden och kommunstyrelsen. Uppdraget 
ska återrapporteras senast 2019‐12‐31. 
 
Kommunfullmäktige datumsätter tidigare 
lämnade uppdrag till 
samhällsbyggnadsnämnden 
på följande sätt: 
 
2) Vidta åtgärder för att ändra primärled för 
farligt gods – från nuvarande 
Dalvägen/Hågelbyleden till Södertäljevägen 
västerut från Vårsta, ska återrapporteras 
senast 2018‐12‐31. 
 
3)Ta fram ytterligare riktlinjer för 
Grödingebygden för att säkra att 
översiktsplanens intentioner kan följas, ska 
återrapporteras senast 2019‐06‐30. 
 
4) Ta fram en kollektivtrafikpolicy för 
Botkyrka kommun, ska återrapporteras 
senast 2019‐12‐31. 
 
 
 
  

KF 2018‐04‐28, § 
85 

1) 2019‐12‐31 
2) 2018‐12‐31 
3) 2019‐06‐30 
4) 2019‐12‐31 

SBN  Påbörjat/Påg
år 

1) MHN: Arbetet 
med en 
kommuntäckande 
dricksvattenutredn
ing pågår mellan 
MHN och TN 

*TEN 
SBN 
MHN 

(KS/2017:3
23) 



Regler för betal‐ och drivmedelskort i 
Botkyrka kommun 
Kommunstyrelsen anmodar de nämnder 
som har verkställighetsförteckningar att 
införa beslutspunkten gällande tilldelning av 
drivmedelskort i sina 
verkställighetsförteckningar. 

KS 2018‐05‐07, § 
135 

löpande, om 
aktuellt 

SBN  Klar  (KS/2018:1
88) 

Regler för gallring av allmänna handlingar 
som är av ringa och tillfällig betydelse hos 
kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder 
att fatta likalydande beslut avseende 
antagande av regler för gallring av allmänna 
handlingar av ringa och tillfällig betydelse.  

KS 2018‐05‐07, § 
138 

SBN  Klar  (KS/2018:1
16) 

Aktualiserad klimatstrategi för Botkyrka  
Kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att till 
senast 2019‐12‐31 ta fram ett 
klimatanpassningsprogram. 

KF 2018‐05‐31 § 
121 

2019‐12‐31  SBN  Påbörjat/Påg
år 

MHN: Pågår. MHN 
samordnar arbetet.

MHN  (KS/2018:1
40) 

Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
4. Kommunens nämnder uppmanas att 
revidera sina delegationsordningar så att 
samråd alltid ska ske med kommunens HR‐
chef alternativt förhandlingschef före beslut 
om uppsägning från arbetsgivarens sida och 
beslut om avsked. 

KS 2018‐11‐26, § 
252 

2019‐06‐31  SBN  Ej påbörjad   Samtliga 
nämnder 

(KS/2018:5
80) 



Internkontrollplan 2019 ‐ 
Kommunstyrelsens övergripande ansvar 
2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive 
nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment 
i nämndens internkontrollplan. 

KS 2018‐11‐26, § 
254 

2019‐12‐31  SBN  Klar  Samtliga 
nämnder 

 
(KS/2018:6
34) 

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020‐
2022 
9:1 Effektiviseringar 
A) I nämndernas budgetramar ingår krav på 
effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 
procent 2019 och 2 procent per år 2020 ‐ 
2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram 
och genomföra effektiviseringsåtgärder så 
att given budgetram hålls. Nämndernas 
förslagka utgå ifrån ”Kommunfullmäktiges 
förutsättningar för nämndernas 
effektiviseringsuppdrag”. Nämnderna 
redovisar i samband med yttrande till Mål 
och budget 2020 med flerårsplan 2021 ‐ 
2023 de effektiviseringsåtgärder som på 
kort och lång sikt har eller planeras beslutas 
av nämnd. 
 
B) Kommunstyrelsen får tillsammans med 
nämnderna i uppdrag att med start under 
2019 genomföra de kommungemensamma 
effektiviseringsförslag som har beslutats av 
Strategisk grupp för organisation (SGO). 

sö  Nämnderna 
ska i 
särskilt ärende
rapportera 
uppdragen 
till 
kommunstyrel
sens  
budgetberedni
ng  
i samband med 
nämndens 
yttrande  
till Mål och 
budget 2020  
med 
flerårsplan 
2021 ‐ 2023. 

SBN  Påbörjat/Påg
år 

(KS/2018:1
92) 



Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020‐
2022 
9:4 Bostäder för att bryta segregation 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag 
att i samverkan med kommunstyrelsen ta 
fram en plan som möjliggör byggandet av 
8000 nya hem till år 2024. Bostäder ska 
byggas i alla stadsdelar och komplettera 
den bostadssammansättning som finns i 
respektive stadsdel. 

KF 2018‐12‐18, § 
221 

Nämnderna 
ska i 
särskilt ärende
rapportera 
uppdragen 
till 
kommunstyrel
sens  
budgetberedni
ng  
i samband med 
nämndens 
yttrande  
till Mål och 
budget 2020  
med 
flerårsplan 
2021 ‐ 2023. 

SBN  Påbörjat/Påg
år 

Samverk
an med 
kommun
‐ 
styrelsen 

(KS/2018:1
92) 

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020‐
2022 
9:6 Uppdrag serviceboende för LSS 
målgrupper 
Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans 
med tekniska nämnden och vård‐ och 
omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram 
arbetsrutiner och arbetssätt för hur 
Botkyrka kommun ska jobba för att etablera 
nya servicebostäder. 

KF 2018‐12‐18, § 
221 

Nämnderna 
ska i 
särskilt ärende
rapportera 
uppdragen 
till 
kommunstyrel
sens  
budgetberedni
ng  
i samband med 
nämndens 
yttrande  
till Mål och 
budget 2020  

SBN  Påbörjat/Påg
år 

TEN  
VON 

(KS/2018:1
92) 



med 
flerårsplan 
2021 ‐ 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vård‐ och omsorgsnämnden 

Uppdragstyp  Uppdragsbeskrivning  Initierat  Slutdatum  Ansvarig  Status  Kommentar 
Samverkan med 
annan nämnd 

Diarienu
mmer 

Fullmäktigeuppdrag   Förslag till ny organisation av 
kommunledning 
1) Kommunfullmäktige uppdrar åt 
respektive nämnd att senast 16 
december 2015 anta reglemente 
med revideringar enligt ovan för 
fastställande av kommunfullmäktige 
17 december 2015. 

KF 2015‐
11‐26, § 
169  

2015‐12‐
16 

VON  Klar  1) Klar 
Uppdragets 
tredje 
beslutsats 
kvarstår se 
KS‐flik 

(KS/2015
:694)  

Fullmäktigeuppdrag 
(Genom motion)  

Svar på motion: Angående FN:s 
barnkonvention (S)  
Implementera motionen.      

KF 2016‐
05‐26, § 
114 

‐  Samtliga 
nämnder 

Klar, 
löpande 
arbete 

Arbete som 
sker 
löpande 
inom ram 
för 
respektive 
nämnd och 
dess 
förvaltning  

(KS/2014:564) 

 



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
a. Den kommunala organisationen 
ska vara så effektiv som möjligt och 
därmed kunna göra satsningar där 
de behövs som mest. Nämnderna 
har i de preliminära budgetramarna 
för åren 2019 ‐ 2021 fått en 
reducerad ram med två procent per 
år. Nämnderna får i uppdrag att 
tillsammans ta fram förslag till 
möjliga åtgärder som både skapar 
ett effektivare utförande av 
verksamheterna samtidigt som 
kostnaderna minskar och/eller 
intäkterna ökar. Syftet är både att 
vara en så effektiv kommunal 
organisation som möjligt, samtidigt 
som ekonomiskt utrymme skapas 
för prioriterade satsningar. För att 
hitta verkliga effektiviseringar måste 
arbetet ske mellan nämnder.  
 
Arbetet med att ta fram 
nämndernas förslag till åtgärder per 
år ska därför ske 
nämndöverskridande utifrån 
respektivemedborgarprocess och 
processen effektiv organisation. 
Åtgärdernas effekter redovisas med 
del‐ och helårseffekter. En första 
redovisning till kommunstyrelsen 
görs vid samma tidpunkt som 
delårsrapport 1 och en slutlig 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐
31 

Samtliga 
nämnder 

Klar  KS 2018‐10‐
26 

Samtliga 
nämnder 

KS/2017:
91  



redovisning sker parallellt med delår 
2. 

Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018  
b. Botkyrka kommun har som 
ambition att ta emot minst 200 
extratjänster 2018. På detta vis 
kommer fler Botkyrkabor få en 
sysselsättning samtidigt som 
välfärden stärks. Nämnderna får i 
uppdrag att inventera inom vilka 
verksamheter det är lämpligt att ta 
emot extratjänster och hur många 
nämnden kan ta emot. Nämndernas 
arbete ska ske i samverkan med 
arbetsmarknads‐ och 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐
31 

VON  Klar  Klar  samtliga 
nämnder 

KS/2017:
91  



vuxenutbildningsnämnden (AVN) 
och kommunstyrelsens HR‐
avdelning. AVN får i uppdrag att 
göra en totalsammanställning som 
redovisas till kommunstyrelsen 
senast den sista december 2018. 

Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
d. Nämnder får i uppdrag att utifrån 
kommunens värdegrund och 
strategi och riktlinjer för ett jämlikt 
Botkyrka ta fram och inleda 
genomförandet av en aktivitetsplan 
för nämndens verksamheter. En 
första delrapportering till 
kommunfullmäktige görs vid samma 
tidpunkt som redovisning av delår 2 
samt en slutredovisning vid samma 
tidpunkt som redovisning av 
årsredovisning 2018. 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐
31 

VON  klar  Anmäldes 
till KS 2018‐
10‐26 

Samtliga 
nämnder 

KS/2017:
91  

Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
e. Nämnderna får i uppdrag att 
under 2018 fortsätta vidta åtgärder 
för att minska sjukfrånvaron. 
Kommunstyrelsens HR‐avdelning 
ansvarar för att koordinera 
nämndernas arbete. Redovisning av 
sjukfrånvarotal samt vidtagna 
åtgärder görs till kommunstyrelsens 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐09‐
05 

VON  klar  Anmäldes 
KS 2018‐11‐
26 

Samtliga 
nämnder 
*KS 

KS/2017:
91  



budgetberedning den 5 september 
2018. 

Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
f. Vård‐ och omsorgsnämnden 
ansvarar idag för det inre 
fastighetsunderhållet i kommunens 
vård‐ och omsorgsboenden och 
gruppbostäder. Inom 
kommunstyrelsens översyn av 
nämndorganisationen . (UNO) får 
vård‐ och omsorgsnämnden samt 
tekniska nämnden i uppdrag att 
utreda, säkerställa och överföra 
ansvaret för inre fastighetsunderhåll 
och eventuella medel till tekniska 
nämnden. En redovisning lämnas av 
UNO:s styrgrupp till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning senast den 5 
september 2018.  

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐09‐
05 

VON  klar  Kommer 
innefattas i 
arbetet med 
kommunens 
nya 
internhyres‐ 
och interna 
prissättning
smodell. 

TEN  KS/2017:
91  



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
I. arbetsmarknads‐ och 
vuxenutbildningsnämnden (AVN) 
och vård och omsorgsnämnden 
(VON) i uppdrag att utreda 
lämpligheten att införa en beställar‐ 
och utförarorganisation avseende 
daglig verksamhet enligt LSS samt 
om budget ska överföras från AVN 
till VON. Idag är det VON som 
ansvarar för myndighetsbeslut om 
insatsen daglig verksamhet medan 
AVN har budget och är utförare av 
verksamheten. En första redovisning 
av uppdraget gör nämnderna i 
senast i 15 februari till styrgruppen 
för UNO och en slutlig redovisning 
görs efter beslut i UNO:s styrgrupp i 
nämndernas förslag till Mål och 
budget 2019 med flerårsplan 2020 ‐ 
2022 som lämnas till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning den 5 september 
2018. 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐09‐
05 

VON  klar  Avrapporter
at till 
budgetbere
dning 

AVUN  KS/2017:
91 

Kommunstyrelseuppdrag  Utvecklingsprogram för 
Hallunda/Norsborg  
1) Alla nämnder att återkomma med 
åtagande om hur de kan bidra med 
förverkligandet av 
utvecklingsprogrammet. 
 
2) Samhällsbyggnadsnämnden får 
tillsammans med vård‐ och 

KS 2018‐
01‐08 § 6 

2019‐01‐
31. 

VON  klar  Planerat till 
decembersa
mmanträdet

Samtliga 
nämnder 
SBN 

(KS/2015
:411) 



omsorgsnämnden i uppdrag att 
utreda möjliga platser för 
trygghetsbostäder och en 
mötesplats för äldre i 
Hallunda/Norsborg 

Kommunstyrelseuppdrag  Regler för betal‐ och drivmedelskort 
i Botkyrka kommun 
Kommunstyrelsen anmodar de 
nämnder som har 
verkställighetsförteckningar att 
införa beslutspunkten gällande 
tilldelning av drivmedelskort i sina 
verkställighetsförteckningar. 

KS 2018‐
05‐07, § 
135 

löpande, 
om 
aktuellt 

VON  klar 

 
Kommunstyrelseuppdrag  Regler för gallring av allmänna 

handlingar som är av ringa och 
tillfällig betydelse hos 
kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen anmodar övriga 
nämnder att fatta likalydande beslut 
avseende antagande av regler för 
gallring av allmänna handlingar av 
ringa och tillfällig betydelse.  

KS 2018‐
05‐07, § 
138 

VON  klar  (KS/2018
:116) 

Kommunstyrelseuppdrag  Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
4. Kommunens nämnder uppmanas 
att revidera sina 
delegationsordningar så att samråd 
alltid ska ske med kommunens HR‐
chef alternativt förhandlingschef 
före beslut om uppsägning från 

KS 2018‐
11‐26, § 
252 

2019‐06‐
31 

VON  klar  Samtliga 
nämnder 

(KS/2018
:580) 



arbetsgivarens sida och beslut om 
avsked. 

Kommunstyrelseuppdrag  Internkontrollplan 2019 ‐ 
Kommunstyrelsens övergripande 
ansvar 
2. Kommunstyrelsen uppmanar 
respektive nämnd att ta in samtliga 
13 kontrollmoment i nämndens 
internkontrollplan. 

KS 2018‐
11‐26, § 
254 

2019‐12‐
31 

VON  klar  Samtliga 
nämnder 

 
(KS/2018
:634) 

Fullmäktigeuppdrag  Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020‐2022 
9:1 Effektiviseringar 
A) I nämndernas budgetramar ingår 
krav på effektiviseringsåtgärder 
motsvarande 2,2 procent 2019 och 
2 procent per år 2020 ‐ 2022. 
Nämnderna får i uppdrag att ta fram 
och genomföra 
effektiviseringsåtgärder så att given 
budgetram hålls. Nämndernas 
förslagka utgå ifrån 
”Kommunfullmäktiges 
förutsättningar för nämndernas 
effektiviseringsuppdrag”. 
Nämnderna redovisar i samband 
med yttrande till Mål och budget 
2020 med flerårsplan 2021 ‐ 2023 
de effektiviseringsåtgärder som på 
kort och lång sikt har eller planeras 
beslutas av nämnd. 
 

KF 2018‐
12‐18, § 
221 

Nämndern
a ska i 
särskilt 
ärende 
rapportera 
uppdragen 
till 
kommunst
yrelsens  
budgetber
edning  
i samband 
med  
nämndens 
yttrande  
till Mål och 
budget 
2020  
med 
flerårsplan 
2021 ‐ 
2023. 

VON  (KS/2018
:192) 



 
B) Kommunstyrelsen får 
tillsammans med nämnderna i 
uppdrag att med start under 2019 
genomföra de 
kommungemensamma 
effektiviseringsförslag som har 
beslutats av Strategisk grupp för 
organisation (SGO). 

Fullmäktigeuppdrag  Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020‐2022 
9:6 Uppdrag serviceboende för LSS 
målgrupper 
Samhällsbyggnadsnämnden får 
tillsammans med tekniska nämnden 
och vård‐ och omsorgsnämnden i 
uppdrag att ta fram arbetsrutiner 
och arbetssätt för hur Botkyrka 
kommun ska jobba för att etablera 
nya servicebostäder. 

KF 2018‐
12‐18, § 
221 

Nämndern
a ska i 
särskilt 
ärende 
rapportera 
uppdragen 
till 
kommunst
yrelsens  
budgetber
edning  
i samband 
med  
nämndens 
yttrande  
till Mål och 
budget 

VON  TEN  
SBN 

(KS/2018
:192) 



2020  
med 
flerårsplan 
2021 ‐ 
2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden 

Uppdragstyp  Uppdragsbeskrivning  Initierat 
Slutdat
um  Ansvarig  Status  Kommentar 

Samverkan 
med annan 
nämnd  Diarienummer 

Fullmäktigeuppdrag   Förslag till ny organisation 
av kommunledning 
1) Kommunfullmäktige 
uppdrar åt respektive 
nämnd att senast 16 
december 2015 anta 
reglemente med 
revideringar enligt ovan 
för fastställande av 
kommunfullmäktige 17 
december 2015. 

KF 2015‐
11‐26, § 
169  

2015‐
12‐16 

MHN  Klar  1) Klar 
 
Uppdragets tredje 
beslutsats kvarstår 
se KS‐flik  

(KS/2015:694)  

Fullmäktigeuppdrag 
(Genom motion)  

Svar på motion: Angående 
FN:s barnkonvention (S)  
Implementera motionen.     

KF 2016‐
05‐26, § 
114 

‐  Samtliga 
nämnder 

Klar, löpande 
arbete 

Arbete som sker 
löpande inom ram 
för respektive 
nämnd och dess 
förvaltning  

(KS/2014:564) 

Kommustyrelseuppdrag  Fairtrade City ‐ Beslut om 
målsättning för etisk 
konsumtion                             
Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltnin
gen i uppdrag att ta fram 
en plan innehållande 
långsiktiga, mätbara mål 
för kommunens inköp av 
varor producerade i 
enlighet med ILO:s krav 
och principerna för rättvis 
handel.  Planen ska 

KS 2016‐
05‐31  

2016‐
12‐31 

Miljöenh
eten/ 
Införskaf
fande av 
varor och 
tjänster 

Försenat  Kommentar från 
MHN: Hanteras 
inom ram för 
nämndberedningen 
Fair Trade Citys 
arbete. Inte aktuellt. 
Blivit en annan 
beredning. FTC har 
blivit en beredning, 
så frågeställningen 
är inte aktuell 
längre. 

Miljöenheten/ 
Införskaffande 
av varor och 
tjänster (KS) 

(KS/2016:439)   



beslutas av 
kommunstyrelsen under 
2016. 



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
a. Den kommunala 
organisationen ska vara så 
effektiv som möjligt och 
därmed kunna göra 
satsningar där de behövs 
som mest. Nämnderna har 
i de preliminära 
budgetramarna för åren 
2019 ‐ 2021 fått en 
reducerad ram med två 
procent per år. 
Nämnderna får i uppdrag 
att tillsammans ta fram 
förslag till möjliga åtgärder 
som både skapar ett 
effektivare utförande av 
verksamheterna samtidigt 
som kostnaderna minskar 
och/eller intäkterna ökar. 
Syftet är både att vara en 
så effektiv kommunal 
organisation som möjligt, 
samtidigt som ekonomiskt 
utrymme skapas för 
prioriterade satsningar. 
För att hitta verkliga 
effektiviseringar måste 
arbetet ske mellan 
nämnder.  
 
Arbetet med att ta fram 
nämndernas förslag till 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐
12‐31 

Samtliga 
nämnder 

Klar  KS 2018‐10‐26    KS/2017:91  



åtgärder per år ska därför 
ske nämndöverskridande 
utifrån 
respektivemedborgarproc
ess och processen effektiv 
organisation. Åtgärdernas 
effekter redovisas med 
del‐ och helårseffekter. En 
första redovisning till 
kommunstyrelsen görs vid 
samma tidpunkt som 
delårsrapport 1 och en 
slutlig redovisning sker 
parallellt med delår 2. 



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018  
b. Botkyrka kommun har 
som ambition att ta emot 
minst 200 extratjänster 
2018. På detta vis kommer 
fler Botkyrkabor få en 
sysselsättning samtidigt 
som välfärden stärks. 
Nämnderna får i uppdrag 
att inventera inom vilka 
verksamheter det är 
lämpligt att ta emot 
extratjänster och hur 
många nämnden kan ta 
emot. Nämndernas arbete 
ska ske i samverkan med 
arbetsmarknads‐ och 
vuxenutbildningsnämnden 
(AVN) och 
kommunstyrelsens HR‐
avdelning. AVN får i 
uppdrag att göra en 
totalsammanställning som 
redovisas till 
kommunstyrelsen senast 
den sista december 2018. 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐
12‐31 

MHN  Klar  Har under 5 
månader haft en 
extratjänst via soc, 
okt‐mars. 

Samtliga 
nämnder 

KS/2017:91  



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
d. Nämnder får i uppdrag 
att utifrån kommunens 
värdegrund och strategi 
och riktlinjer för ett jämlikt 
Botkyrka ta fram och 
inleda genomförandet av 
en aktivitetsplan för 
nämndens verksamheter. 
En första delrapportering 
till kommunfullmäktige 
görs vid samma tidpunkt 
som redovisning av delår 2 
samt en slutredovisning 
vid samma tidpunkt som 
redovisning av 
årsredovisning 2018. 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐
12‐31 

MHN  klar  Anmäldes till KS 
2018‐10‐26 

Samtliga 
nämnder 

KS/2017:91  

Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
e. Nämnderna får i 
uppdrag att under 2018 
fortsätta vidta åtgärder för 
att minska sjukfrånvaron. 
Kommunstyrelsens HR‐
avdelning ansvarar för att 
koordinera nämndernas 
arbete. Redovisning av 
sjukfrånvarotal samt 
vidtagna åtgärder görs till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning den 5 
september 2018. 

2018‐
09‐05 

MHN  klar  Anmäldes KS 2018‐
11‐26 

Samtliga 
nämnder 
*KS 

KS/2017:91  



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

KS/2017:91 MoB 2018 
O. Miljö‐ och 
hälsoskyddsnämnden får i 
uppdrag att i framtagandet 
av handlingsplaner för 
genomförande av 
kommunens 
vattenprogram ”Botkyrkas 
blå värden” särskilt 
uppmärksamma plastens 
miljöverkan. Uppdraget 
ska redovisas senast den 
31 oktober 2018.  

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐
10‐31 

MHN  Försenat  Vid KSB beslutades 
att ärendet skulle 
remitteras till övriga 
nämnder inna 
beslut fattas: 
Remisrunda pågår. 
Remissrunda pågår 
för mikro och 
makroplastprogram
met. 

‐  KS/2017:91  

Kommunstyrelseuppdrag  Utvecklingsprogram för 
Hallunda/Norsborg  
Alla nämnder att 
återkomma med åtagande 
om hur de kan bidra med 
förverkligandet av 
utvecklingsprogrammet. 

KS 2018‐
01‐08 § 6

2019‐
01‐31. 

MHN  Påbörjat/Pågår  Samtliga 
nämnder 

(KS/2015:411) 

Fullmäktigeuppdrag  Aktualitetsförklaring av 
översiktsplan  
1) Kommunfullmäktige 
uppdrar åt tekniska 
nämnden att ta fram en 
kommuntäckande 
dricksvattenutredning, i 
samverkan med miljö‐ och 
hälsoskyddsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnde
n och kommunstyrelsen. 
Uppdraget ska 

KF 2018‐
04‐28, § 
85 

1) 
2019‐
12‐31 

TEN  Påbörjat/Pågår  MHN: Arbetet med 
en 
kommuntäckande 
dricksvattenutredni
ng pågår mellan 
MHN och TN 

*TEN 
SBN 
MHN 

(KS/2017:323) 



återrapporteras senast 
2019‐12‐31. 

Kommunstyrelseuppdrag  Regler för betal‐ och 
drivmedelskort i Botkyrka 
kommun 
Kommunstyrelsen 
anmodar de nämnder som 
har 
verkställighetsförteckninga
r att införa beslutspunkten 
gällande tilldelning av 
drivmedelskort i sina 
verkställighetsförteckninga
r. 

KS 2018‐
05‐07, § 
135 

löpand
e, om 
aktuellt

MHN  klar 

Kommunstyrelseuppdrag  Regler för gallring av 
allmänna handlingar som 
är av ringa och tillfällig 
betydelse hos 
kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen 
anmodar övriga nämnder 
att fatta likalydande beslut 
avseende antagande av 
regler för gallring av 
allmänna handlingar av 

KS 2018‐
05‐07, § 
138 

‐  MHN  Klar   (KS/2018:116) 



ringa och tillfällig 
betydelse.  

Fullmäktigeuppdrag  Aktualiserad klimatstrategi 
för Botkyrka  
Kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnde
n i uppdrag att till senast 
2019‐12‐31 ta fram ett 
klimatanpassningsprogram
. 

KF 2018‐
05‐31 § 
121 

2019‐
12‐31 

SBN  Påbörjat/Pågår  MHN: Pågår. MHN 
samordnar arbetet. 

*SBN  (KS/2018:140) 

Kommunstyrelseuppdrag  Revidering av 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 
4. Kommunens nämnder 
uppmanas att revidera 
sina delegationsordningar 
så att samråd alltid ska ske 
med kommunens HR‐chef 
alternativt 
förhandlingschef före 
beslut om uppsägning från 
arbetsgivarens sida och 
beslut om avsked. 

KS 2018‐
11‐26, § 
252 

2019‐
06‐31 

MHN  Ej påbörjad   Samtliga 
nämnder 

(KS/2018:580) 



Kommunstyrelseuppdrag  Internkontrollplan 2019 ‐ 
Kommunstyrelsens 
övergripande ansvar 
2. Kommunstyrelsen 
uppmanar respektive 
nämnd att ta in samtliga 
13 kontrollmoment i 
nämndens 
internkontrollplan. 

KS 2018‐
11‐26, § 
254 

2019‐
12‐31 

MHN  Klar  Samtliga 
nämnder 

 (KS/2018:634) 



Fullmäktigeuppdrag  Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020‐2022 
9:1 Effektiviseringar 
A) I nämndernas 
budgetramar ingår krav på 
effektiviseringsåtgärder 
motsvarande 2,2 procent 
2019 och 2 procent per år 
2020 ‐ 2022. Nämnderna 
får i uppdrag att ta fram 
och genomföra 
effektiviseringsåtgärder så 
att given budgetram hålls. 
Nämndernas förslagka 
utgå ifrån 
”Kommunfullmäktiges 
förutsättningar för 
nämndernas 
effektiviseringsuppdrag”. 
Nämnderna redovisar i 
samband med yttrande till 
Mål och budget 2020 med 
flerårsplan 2021 ‐ 2023 de 
effektiviseringsåtgärder 
som på kort och lång sikt 
har eller planeras beslutas 
av nämnd. 
 
 
B) Kommunstyrelsen får 
tillsammans med 
nämnderna i uppdrag att 
med start under 2019 

KF 2018‐
12‐18, § 
221 

Nämnd
erna 
ska i 
särskilt 
ärende
rapport
era 
uppdra
gen 
till 
kommu
nstyrels
ens  
budget
beredni
ng  
i 
samban
d med 
nämnd
ens 
yttrand
e  
till Mål 
och 
budget 
2020  
med 
flerårsp
lan 
2021 ‐ 
2023. 

MHN 
 

‐  (KS/2018:192) 



genomföra de 
kommungemensamma 
effektiviseringsförslag som 
har beslutats av Strategisk 
grupp för organisation 
(SGO). 



Fullmäktigeuppdrag  Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020‐2022 
9:13 Naturreservat 
Miljö‐ och 
hälsoskyddsnämnden får i 
uppdrag att utreda 
inrättandet av ett 
naturreservat vid 
Norsborgs strandskog, 
med arbetsnamnet 
”Mälarskogen”, från 
Slagstabadet till Norsborgs 
vattenverk längs med 
vattnet. 

KF 2018‐
12‐18, § 
221 

Nämnd
erna 
ska i 
särskilt 
ärende
rapport
era 
uppdra
gen 
till 
kommu
nstyrels
ens  
budget
beredni
ng  
i 
samban
d med 
nämnd
ens 
yttrand
e  
till Mål 
och 
budget 
2020  
med 
flerårsp
lan 
2021 ‐ 
2023. 

MHN 

Påbörjat/Pågår 

‐  (KS/2018:192) 



Kommunstyrelseuppdrag  Botkyrkas Miljöplattform – 
Sammanställning av 
Botkyrka kommuns 
miljömål  
 
3. Kommunstyrelsen 
uppmanar miljö‐ och 
hälsoskyddsnämnden att 
utreda hur styrning kan 
ske genom uppföljning av 
målen. Uppdraget ska 
samordnas med pågående 
arbete för uppföljning av 
Agenda 2030. 

KS 2018‐
01‐07, § 
15 

MHN 

Påbörjat/Pågår 
Beslutas i MHN 8 
april  ‐  (KS/2018:803) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Socialnämnden  

Uppdragstyp  Uppdragsbeskrivning  Initierat 
Slutdatu
m  Ansvarig  Status  Kommentar 

Samverkan 
med annan 
nämnd  Diarienummer 

Fullmäktigeuppdrag   Förslag till ny organisation av 
kommunledning 
1) Kommunfullmäktige uppdrar 
åt respektive nämnd att senast 
16 december 2015 anta 
reglemente med revideringar 
enligt ovan för fastställande av 
kommunfullmäktige 17 
december 2015. 
 
2) Kommunfullmäktige uppdrar 
åt arbetsmarknads‐ och 
vuxenutbildningsnämnden, 
socialnämnden, tekniska 
nämnden och 
utbildningsnämnden att senast 
16 december 2015 ha genomfört 
nya riskbedömningar inför att 
reviderade reglementen beslutas 
i respektive nämnd. 

KF 2015‐
11‐26, § 
169  

2015‐12‐
16 

SOCN  Klar  1) Klar 
2) Klar, 2015‐
12‐17, § 194, 
 
Uppdragets 
tredje 
beslutsats 
kvarstår se KS‐
flik 

(KS/2015:694)  

Fullmäktigeuppdrag 
(Genom motion)  

Svar på motion: Angående FN:s 
barnkonvention (S)  
Implementera motionen.      

KF 2016‐
05‐26, § 
114 

‐  Samtliga 
nämnder 

Klar, 
löpande 
arbete 

Arbete som 
sker löpande 
inom ram för 
respektive 
nämnd och 
dess 
förvaltning  

(KS/2014:564) 



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
a. Den kommunala 
organisationen ska vara så 
effektiv som möjligt och därmed 
kunna göra satsningar där de 
behövs som mest. Nämnderna 
har i de preliminära 
budgetramarna för åren 2019 ‐ 
2021 fått en reducerad ram med 
två procent per år. Nämnderna 
får i uppdrag att tillsammans ta 
fram förslag till möjliga åtgärder 
som både skapar ett effektivare 
utförande av verksamheterna 
samtidigt som kostnaderna 
minskar och/eller intäkterna 
ökar. Syftet är både att vara en 
så effektiv kommunal 
organisation som möjligt, 
samtidigt som ekonomiskt 
utrymme skapas för prioriterade 
satsningar. För att hitta verkliga 
effektiviseringar måste arbetet 
ske mellan nämnder.  
 
Arbetet med att ta fram 
nämndernas förslag till åtgärder 
per år ska därför ske 
nämndöverskridande utifrån 
respektivemedborgarprocess och 
processen effektiv organisation. 
Åtgärdernas effekter redovisas 
med del‐ och helårseffekter. En 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐
31 

Samtliga 
nämnder 

Klar  KS 2018‐10‐26  Samtliga 
nämnder 

KS/2017:91  



första redovisning till 
kommunstyrelsen görs vid 
samma tidpunkt som 
delårsrapport 1 och en slutlig 
redovisning sker parallellt med 
delår 2. 



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018  
b. Botkyrka kommun har som 
ambition att ta emot minst 200 
extratjänster 2018. På detta vis 
kommer fler Botkyrkabor få en 
sysselsättning samtidigt som 
välfärden stärks. Nämnderna får i 
uppdrag att inventera inom vilka 
verksamheter det är lämpligt att 
ta emot extratjänster och hur 
många nämnden kan ta emot. 
Nämndernas arbete ska ske i 
samverkan med arbetsmarknads‐ 
och vuxenutbildningsnämnden 
(AVN) och kommunstyrelsens 
HR‐avdelning. AVN får i uppdrag 
att göra en totalsammanställning 
som redovisas till 
kommunstyrelsen senast den 
sista december 2018. 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐
12‐31 

SOCN  Klar  2,5 
extratjänster. 
Se i övrigt 
Redogörelse i 
anmälningsäre
nde till SN: 
Rapport KF‐
uppdrag 
gällande HR 
inom 
socialnämnden
s 
ansvarsområde 
(SN 2018:243) 

Samtliga 
nämnder 

KS/2017:91  

Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
C) Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att i samverkan med 
övriga berörda nämnder göra en 
kommungemensam ansökan om 
statsbidrag från till exempel 
Delegationen mot segregation 
och andra statsbidrag riktade 
mot att motverka segregation. 
Kultur‐ och fritidsnämnden 
uppmanas särskilt att ansöka 
medel för arbetet med 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐
31 

SOCN  Klar  Anmälningsäre
nde till 
oktobernämnd
en 

Samtliga 
nämnder 
*KS 

KS/2017:91  



kvalitetssäkring inom den öppna 
fritidsverksamheten. 

Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
d. Nämnder får i uppdrag att 
utifrån kommunens värdegrund 
och strategi och riktlinjer för ett 
jämlikt Botkyrka ta fram och 
inleda genomförandet av en 
aktivitetsplan för nämndens 
verksamheter. En första 
delrapportering till 
kommunfullmäktige görs vid 
samma tidpunkt som redovisning 
av delår 2 samt en 
slutredovisning vid samma 
tidpunkt som redovisning av 
årsredovisning 2018. 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐
31 

SOCN  klar  Anmäldes till 
KS 2018‐10‐26 

Samtliga 
nämnder 

KS/2017:91  

Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
e. Nämnderna får i uppdrag att 
under 2018 fortsätta vidta 
åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron. 
Kommunstyrelsens HR‐avdelning 
ansvarar för att koordinera 
nämndernas arbete. Redovisning 
av sjukfrånvarotal samt vidtagna 

2018‐09‐
05 

SOCN  klar  Anmäldes KS 
2018‐11‐26 

Samtliga 
nämnder 
*KS 

KS/2017:91  



åtgärder görs till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning den 5 
september 2018. 

Kommunstyrelseuppdrag  Utvecklingsprogram för 
Hallunda/Norsborg  
Alla nämnder att återkomma 
med åtagande om hur de kan 
bidra med förverkligandet av 
utvecklingsprogrammet. 
 
2) Samhällsbyggnadsnämnden 
får tillsammans med kultur‐ och 
fritidsnämnden och 
socialnämnden ta fram en 
handlingsplan för att säkra en 
välutnyttjad, jämlik och jämställd 
offentlig miljö i 
Hallunda/Norsborg. 

KS 2018‐
01‐08 § 6

2019‐01‐
31. 
2) 2019‐
10‐31 

SOCN  Påbörjat/P
ågår 

1. Samtliga 
nämnder 
2. *SBN, KOFN 

(KS/2015:411) 

Kommunstyrelseuppdrag  Regler för betal‐ och 
drivmedelskort i Botkyrka 
kommun 
Kommunstyrelsen anmodar de 
nämnder som har 
verkställighetsförteckningar att 
införa beslutspunkten gällande 
tilldelning av drivmedelskort i 
sina verkställighetsförteckningar. 

KS 2018‐
05‐07, § 
135 

löpande, 
om 
aktuellt 

SOCN  klar  Inte aktuellt att 
införa 



Kommunstyrelseuppdrag  Regler för gallring av allmänna 
handlingar som är av ringa och 
tillfällig betydelse hos 
kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen anmodar 
övriga nämnder att fatta 
likalydande beslut avseende 
antagande av regler för gallring 
av allmänna handlingar av ringa 
och tillfällig betydelse.  

KS 2018‐
05‐07, § 
138 

SOCN  klar  (KS/2018:116) 

Kommunstyrelseuppdrag  Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
4. Kommunens nämnder 
uppmanas att revidera sina 
delegationsordningar så att 
samråd alltid ska ske med 
kommunens HR‐chef alternativt 
förhandlingschef före beslut om 
uppsägning från arbetsgivarens 
sida och beslut om avsked. 

KS 2018‐
11‐26, § 
252 

2019‐06‐
31 

SOCN  Ej påbörjad  Samtliga 
nämnder 

(KS/2018:580) 

Kommunstyrelseuppdrag  Internkontrollplan 2019 ‐ 
Kommunstyrelsens övergripande 
ansvar 
2. Kommunstyrelsen uppmanar 
respektive nämnd att ta in 
samtliga 13 kontrollmoment i 
nämndens internkontrollplan. 

KS 2018‐
11‐26, § 
254 

2019‐12‐
31 

SOCN  Klar  Samtliga 
nämnder 

 (KS/2018:634) 



Fullmäktigeuppdrag  Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020‐2022 
9:1 Effektiviseringar 
A) I nämndernas budgetramar 
ingår krav på 
effektiviseringsåtgärder 
motsvarande 2,2 procent 2019 
och 2 procent per år 2020 ‐ 2022. 
Nämnderna får i uppdrag att ta 
fram och genomföra 
effektiviseringsåtgärder så att 
given budgetram hålls. 
Nämndernas förslagka utgå ifrån 
”Kommunfullmäktiges 
förutsättningar för nämndernas 
effektiviseringsuppdrag”. 
Nämnderna redovisar i samband 
med yttrande till Mål och budget 
2020 med flerårsplan 2021 ‐ 
2023 de effektiviseringsåtgärder 
som på kort och lång sikt har 
eller planeras beslutas av nämnd.
 
 
B) Kommunstyrelsen får 
tillsammans med nämnderna i 
uppdrag att med start under 
2019 genomföra de 
kommungemensamma 
effektiviseringsförslag som har 
beslutats av Strategisk grupp för 
organisation (SGO). 

KF 2018‐
12‐18, § 
221 

Nämnder
na ska i 
särskilt 
ärende 
rapporte
ra 
uppdrag
en 
till 
kommun
styrelsen
s  
budgetb
eredning 
i 
samband 
med  
nämnde
ns 
yttrande 
till Mål 
och 
budget 
2020  
med 
flerårspla
n 2021 ‐ 
2023. 

SOCN  ‐  (KS/2018:192) 



Fullmäktigeuppdrag  Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020‐2022 
9:11 Familjecentraler 
Socialnämnden får i uppdrag att 
påbörja en dialog med 
landstinget om att införa 
familjecentraler i Botkyrka, samt 
utreda hur de ska införas. 

KF 2018‐
12‐18, § 
221 

Nämnder
na ska i 
särskilt 
ärende 
rapporte
ra 
uppdrag
en 
till 
kommun
styrelsen
s  
budgetb
eredning 
i 
samband 
med  
nämnde
ns 
yttrande 
till Mål 
och 
budget 
2020  
med 
flerårspla
n 2021 ‐ 
2023. 

SOCN  ‐  (KS/2018:192) 

 
 
 
 
 



Arbetsmarknad‐ och vuxenutbildningsnämnden 

Uppdragstyp  Uppdragsbeskrivning  Initierat  Slutdatum  Ansvarig  Status  Kommentar 
Samverkan med 
annan nämnd  Diarienummer 

Fullmäktigeuppdrag   Förslag till ny organisation av 
kommunledning 
1) Kommunfullmäktige 
uppdrar åt respektive nämnd 
att senast 16 december 2015 
anta reglemente med 
revideringar enligt ovan för 
fastställande av 
kommunfullmäktige 17 
december 2015. 
 
2) Kommunfullmäktige 
uppdrar åt arbetsmarknads‐ 
och 
vuxenutbildningsnämnden, 
socialnämnden, tekniska 
nämnden och 
utbildningsnämnden att 
senast 16 december 2015 ha 
genomfört nya 
riskbedömningar inför att 
reviderade reglementen 
beslutas i respektive nämnd. 

KF 2015‐11‐
26, § 169  

AVUN  Klar  1) Klar 
2) Klar, 2015‐12‐
17, § 194, 
 
Uppdragets 
tredje beslutsats 
kvarstår se KS‐
flik 

(KS/2015:694)  

Fullmäktigeuppdrag 
(Genom motion)  

Svar på motion: Angående 
FN:s barnkonvention (S)  
Implementera motionen.      

KF 2016‐05‐
26, § 114 

‐  Samtliga 
nämnder 

Klar, 
löpande 
arbete 

Arbete som sker 
löpande inom 
ram för 
respektive 
nämnd och dess 
förvaltning  

(KS/2014:564) 



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
a. Den kommunala 
organisationen ska vara så 
effektiv som möjligt och 
därmed kunna göra 
satsningar där de behövs som 
mest. Nämnderna har i de 
preliminära budgetramarna 
för åren 2019 ‐ 2021 fått en 
reducerad ram med två 
procent per år. Nämnderna 
får i uppdrag att tillsammans 
ta fram förslag till möjliga 
åtgärder som både skapar ett 
effektivare utförande av 
verksamheterna samtidigt 
som kostnaderna minskar 
och/eller intäkterna ökar. 
Syftet är både att vara en så 
effektiv kommunal 
organisation som möjligt, 
samtidigt som ekonomiskt 
utrymme skapas för 
prioriterade satsningar. För 
att hitta verkliga 
effektiviseringar måste 
arbetet ske mellan nämnder. 
 
Arbetet med att ta fram 
nämndernas förslag till 
åtgärder per år ska därför ske 
nämndöverskridande utifrån 
respektivemedborgarprocess 

KF 2017‐11‐
23 § 215 

2018‐12‐
31 

Samtliga 
nämnder 

Klar  KS 2018‐10‐26  Samtliga 
nämnder 

KS/2017:91  



och processen effektiv 
organisation. Åtgärdernas 
effekter redovisas med del‐ 
och helårseffekter. En första 
redovisning till 
kommunstyrelsen görs vid 
samma tidpunkt som 
delårsrapport 1 och en slutlig 
redovisning sker parallellt 
med delår 2. 



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018  
b. Botkyrka kommun har som 
ambition att ta emot minst 
200 extratjänster 2018. På 
detta vis kommer fler 
Botkyrkabor få en 
sysselsättning samtidigt som 
välfärden stärks. Nämnderna 
får i uppdrag att inventera 
inom vilka verksamheter det 
är lämpligt att ta emot 
extratjänster och hur många 
nämnden kan ta emot. 
Nämndernas arbete ska ske i 
samverkan med 
arbetsmarknads‐ och 
vuxenutbildningsnämnden 
(AVN) och 
kommunstyrelsens HR‐
avdelning. AVN får i uppdrag 
att göra en 
totalsammanställning som 
redovisas till 
kommunstyrelsen senast den 
sista december 2018. 

KF 2017‐11‐
23 § 215 

2018‐12‐
31 

AVUN  Klar  Klar  Samtliga 
nämnder 

KS/2017:91  



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
C) Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att i samverkan med 
övriga berörda nämnder göra 
en kommungemensam 
ansökan om statsbidrag från 
till exempel Delegationen 
mot segregation och andra 
statsbidrag riktade mot att 
motverka segregation. Kultur‐ 
och fritidsnämnden 
uppmanas särskilt att ansöka 
medel för arbetet med 
kvalitetssäkring inom den 
öppna fritidsverksamheten. 

KF 2017‐11‐
23 § 215 

2018‐12‐
31 

AVUN  Klar  Klar 
 
 
 
Se KS flik för 
kommentar från 
Trygghet och 
säkerhet 

Samtliga 
nämnder 
*KS 

KS/2017:91  

Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
d. Nämnder får i uppdrag att 
utifrån kommunens 
värdegrund och strategi och 
riktlinjer för ett jämlikt 
Botkyrka ta fram och inleda 
genomförandet av en 
aktivitetsplan för nämndens 
verksamheter. En första 
delrapportering till 
kommunfullmäktige görs vid 
samma tidpunkt som 
redovisning av delår 2 samt 
en slutredovisning vid samma 
tidpunkt som redovisning av 
årsredovisning 2018. 

KF 2017‐11‐
23 § 215 

2018‐12‐
31 

AVUN  klar  Anmäldes till KS 
2018‐10‐26 

Samtliga 
nämnder 

KS/2017:91  



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
e. Nämnderna får i uppdrag 
att under 2018 fortsätta vidta 
åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron. 
Kommunstyrelsens HR‐
avdelning ansvarar för att 
koordinera nämndernas 
arbete. Redovisning av 
sjukfrånvarotal samt vidtagna 
åtgärder görs till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning den 5 
september 2018. 

KF 2017‐11‐
23 § 215 

2018‐09‐
05 

AVUN  klar  Anmäldes KS 
2018‐11‐26 

Samtliga 
nämnder 
*KS 

KS/2017:91  



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
I. arbetsmarknads‐ och 
vuxenutbildningsnämnden 
(AVN) och vård och 
omsorgsnämnden (VON) i 
uppdrag att utreda 
lämpligheten att införa en 
beställar‐ och 
utförarorganisation avseende 
daglig verksamhet enligt LSS 
samt om budget ska 
överföras från AVN till VON. 
Idag är det VON som ansvarar 
för myndighetsbeslut om 
insatsen daglig verksamhet 
medan AVN har budget och 
är utförare av verksamheten. 
En första redovisning av 
uppdraget gör nämnderna i 
senast i 15 februari till 
styrgruppen för UNO och en 
slutlig redovisning görs efter 
beslut i UNO:s styrgrupp i 
nämndernas förslag till Mål 
och budget 2019 med 
flerårsplan 2020 ‐ 2022 som 
lämnas till kommunstyrelsens 
budgetberedning den 5 
september 2018. 

KF 2017‐11‐
23 § 215 

2018‐09‐
05 

AVUN  klar  Avrapporterat till 
budgetberedning

VON  KS/2017:91 



Kommunstyrelseuppdrag  Utvecklingsprogram för 
Hallunda/Norsborg  
Alla nämnder att återkomma 
med åtagande om hur de kan 
bidra med förverkligandet av 
utvecklingsprogrammet. 

KS 2018‐01‐
08 § 6 

2019‐01‐
31. 

AVUN  klar  Ingår i vår 
omvärldsanalys. 

Samtliga 
nämnder 

(KS/2015:411) 

Kommunstyrelseuppdrag  Regler för betal‐ och 
drivmedelskort i Botkyrka 
kommun 
Kommunstyrelsen anmodar 
de nämnder som har 
verkställighetsförteckningar 
att införa beslutspunkten 
gällande tilldelning av 
drivmedelskort i sina 
verkställighetsförteckningar. 

KS 2018‐05‐
07, § 135 

löpande, 
om 
aktuellt 

AVUN  klar 

Kommunstyrelseuppdrag  Regler för gallring av 
allmänna handlingar som är 
av ringa och tillfällig 
betydelse hos 
kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen anmodar 
övriga nämnder att fatta 
likalydande beslut avseende 
antagande av regler för 
gallring av allmänna 
handlingar av ringa och 
tillfällig betydelse.  

KS 2018‐05‐
07, § 138 

AVUN  klar  (KS/2018:116) 



Kommunstyrelseuppdrag  Revidering av 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 
4. Kommunens nämnder 
uppmanas att revidera sina 
delegationsordningar så att 
samråd alltid ska ske med 
kommunens HR‐chef 
alternativt förhandlingschef 
före beslut om uppsägning 
från arbetsgivarens sida och 
beslut om avsked. 

KS 2018‐11‐
26, § 252 

2019‐06‐
31 

AVUN  klar  Nu 
delegationsordni
ng beslutad i 
januari. 

Samtliga 
nämnder 

(KS/2018:580) 

Kommunstyrelseuppdrag  Internkontrollplan 2019 ‐ 
Kommunstyrelsens 
övergripande ansvar 
2. Kommunstyrelsen 
uppmanar respektive nämnd 
att ta in samtliga 13 
kontrollmoment i nämndens 
internkontrollplan. 

KS 2018‐11‐
26, § 254 

2019‐12‐
31 

AVUN  klar  Internkontrollpla
n beslutad i 
januari. 

Samtliga 
nämnder 

 (KS/2018:634) 



Fullmäktigeuppdrag  Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020‐2022 
9:1 Effektiviseringar 
A) I nämndernas budgetramar 
ingår krav på 
effektiviseringsåtgärder 
motsvarande 2,2 procent 
2019 och 2 procent per år 
2020 ‐ 2022. Nämnderna får i 
uppdrag att ta fram och 
genomföra 
effektiviseringsåtgärder så att 
given budgetram hålls. 
Nämndernas förslagka utgå 
ifrån ”Kommunfullmäktiges 
förutsättningar för 
nämndernas 
effektiviseringsuppdrag”. 
Nämnderna redovisar i 
samband med yttrande till 
Mål och budget 2020 med 
flerårsplan 2021 ‐ 2023 de 
effektiviseringsåtgärder som 
på kort och lång sikt har eller 
planeras beslutas av nämnd. 
 
 
B) Kommunstyrelsen får 
tillsammans med nämnderna 
i uppdrag att med start under 
2019 genomföra de 
kommungemensamma 
effektiviseringsförslag som 

KF 2018‐12‐
18, § 221 

Nämndern
a ska i 
särskilt 
ärende 
rapportera 
uppdragen
till 
kommunst
yrelsens  
budgetber
edning  
i samband 
med  
nämndens 
yttrande  
till Mål och 
budget 
2020  
med 
flerårsplan 
2021 ‐ 
2023. 

AVUN  Påbörjat/
Pågår 

(KS/2018:192) 



har beslutats av Strategisk 
grupp för organisation (SGO). 



Fullmäktigeuppdrag  Utveckling av kommunens 
arbete för unga vuxna 
Arbetsmarknads‐ och 
vuxenutbildningsnämnden 
uppdras att tillsammans med 
kultur‐ och fritidsnämnden 
utreda placering för ett 
aktivitetshus i 
Tumba/Storvreten. 
Uppdraget ska senast 
återrapporteras 2019‐12‐31. 
 
 
 
 
 
  

KF 2019‐02‐
21, § 28 

2019‐12‐
31 

AVUN  KOFN  (KS/2018:633) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kultur‐ och fritidsnämnden  

Uppdragstyp  Uppdragsbeskrivning  Initierat  Slutdatum 
Ansva
rig  Status  Kommentar 

Samverk
an med 
annan 
nämnd  DNR 

Fullmäktigeuppdrag  
(Genom motion) 

Svar på motion ‐ Spola isbanor 
i Tullinge (TUP)      
Kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över intresset för spolning av 
isbanor i området samt 
eventuella samordnings‐
möjligheter.                            

KF 2015‐
06‐16, § 
114  

2018‐12‐31  KOFN  Klar  KFN december 
2018. 

‐  (KS/201
3:710) 

Fullmäktigeuppdrag   Förslag till ny organisation av 
kommunledning 
1) Kommunfullmäktige uppdrar 
åt respektive nämnd att senast 
16 december 2015 anta 
reglemente med revideringar 
enligt ovan för fastställande av 
kommunfullmäktige 17 
december 2015. 

KF 2015‐
11‐26, § 
169  

2015‐12‐16  KOFN  Klar  1) Klar 
 
Uppdragets 
tredje beslutsats 
kvarstår se KS‐
flik 

(KS/201
5:694)  

Fullmäktigeuppdrag 
(Genom motion)  

Svar på motion: Angående 
FN:s barnkonvention (S)  
Implementera motionen.      

KF 2016‐
05‐26, § 
114 

‐  Samtli
ga 
nämn
der 

Klar, löpande 
arbete 

Arbete som sker 
löpande inom 
ram för 
respektive 
nämnd och dess 
förvaltning  

(KS/201
4:564) 



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom motion)  

Svar på motion ‐ Anlägg en 
bollplan i anslutning till 
Parkhemsgårdens fritidsklubb 
(TUP) 
1. Kommunfullmäktige ger 
kultur‐ och fritidsnämnden i 
samverkan med 
samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att utreda 
förutsättningarna för en 
bollplan i anslutning till 
Parkhemsgårdens fritidsklubb.     

KF 2016‐
06‐21, § 
145 

2018‐06‐30  KOFN  Klar  Behandlades KS 
2018‐10‐08 och 
anmäldes till KF:s 
sammanträde 
2018‐10‐25. 

SBN  (KS/201
5:22) 



Fullmäktigeuppdrag   Återrapportering och 
följduppdrag Brunna   
1. Kommunfullmäktige ger 
kultur‐ och fritidsnämnden i 
uppdrag att ta fram en plan för 
hur en fotbollsarena med 
standard för spel i 
herrfotbollens 
Superettan/damallsvenskan kan 
finnas på platsen inom 3‐5 år. 
Uppdraget ska återrapporteras 
senast 2017‐06‐20.                         

KF 2016‐
09‐29, § 
165  

2017‐06‐20  KOFN  Stoppad pga 
politiskbered
ning 

Beslutades i 
KOFN 2017‐10‐
02. 
Återrapporterad
es på KSB 2017‐
10‐02. Pausades 
p g a fråga 
rörande att låta 
läktaren fungera 
som 
bullerdämpning 
mot skolan.  
 
Medskick från 
KSB 
KOF, SBF och KLF 
måste samköra. 
För i alla 
diskussioner så 
har läktaren varit 
ett bullerskydd 
för skolan så att 
den kan byggas 
på en utgiven 
plats. I detta 
underlag så är 
det inte alls tänkt 
på det viset. Hur 
löser vi detta? 
 
Svar 
Läktare som 
fungerar som 

‐  (KS/201
2:478) 



bullerskydd är 
aktuellt om kof 
får uppdrag att 
anpassa 
fotbollsarenan 
till tävlingsspel 
superettan 
herr/allsvenskan 
dam. I 
samrådshandling
arna för Brunnas 
strukturprogram 
finns en 
fotbollshall 
markerad på 
plats där 
Rackethallen står 
idag. En sådan 
huskropp skulle 
fungera 
bullerdämpande 
mot E4 för nya 
Hallundaskolan. 



Kommustyrelseuppdrag  Revidering av idrottsprogram 
för Botkyrka kommun  
Kommunstyrelsen ger kultur‐ 
och fritidsnämnden i uppdrag 
att ta fram förslag på revidering 
av det kommunövergripande 
program för idrottsområdet i 
enlighet med KOF:s 
tjänsteskrivelse 2016‐11‐08. 

KS 2017‐
03‐06, § 
55  

2018‐12‐31  KOFN  Försenat  Kommer 
behandlas i 
kultur och 
fritidsnämnden 
KFN 2019‐04‐09 

‐  (KS/201
7:144) 
KOF/20
17:114 

Kommustyrelseuppdrag 
(Återrapporteras till 
fullmäktige) 

Uppdrag ‐ utvecklingsprogram 
för öppen fritidsverksamhet 
(KS/2017:255)  
1) Kommunstyrelsen ger KOFN i 
uppdrag att ta fram förslag på 
ett reviderat 
kommunövergripande 
utvecklingsprogram för den 
öppna fritidsverksamheten. Det 
ska ske i samverkan med 
utbildningsnämnden, 
arbetsmarknads‐ och 
vuxenutbildningsnämnden och 
socialnämnden. Förslaget ska 
redovisas till KF under 2018. 

KS 2017‐
05‐02, § 
102  

2018‐12‐31  KOFN  Försenat  Kommer 
behandlas i 
kultur och 
fritidsnämnden i 
april 2019. 
 
Begäran om 
reviderat 
uppdrag från KF 
anmäld till KLF‐
FB 11 mars 

‐  (KS/201
7:255) 
KOF/20
17:27  



Fullmäktigeuppdrag  Strukturplan Storvreten ‐ 
antagande  
3. Kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att tillsammans med 
kultur‐ och fritidsnämnden 
förbereda utveckling av 
Storvretsparken och en bättre 
entré till Lida. Det ska 
återredovisas som ett underlag 
till kommunens 
investeringsplanering. 
Uppdragets ska vara 
återrapporterat 2018‐02‐28 
inför analysdagar och beslut om 
förutsättningar för Mål och 
budget. 

KF 2017‐
09‐28 § 
158 

2018‐02‐28  SBN  Försenat  SBN ‐ 
Strukturplan klar. 
Detaljplanearbet
et för 
Harbrovägen har 
inletts.  
 
KOFN ‐ Pågår 
 
Tekniska 
nämnden har en 
del i detta 
uppdrag, se 
deras flik. 

*SBN  
KOFN 

(KS/201
5:296) 



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
a. Den kommunala 
organisationen ska vara så 
effektiv som möjligt och 
därmed kunna göra satsningar 
där de behövs som mest. 
Nämnderna har i de preliminära 
budgetramarna för åren 2019 ‐ 
2021 fått en reducerad ram 
med två procent per år. 
Nämnderna får i uppdrag att 
tillsammans ta fram förslag till 
möjliga åtgärder som både 
skapar ett effektivare utförande 
av verksamheterna samtidigt 
som kostnaderna minskar 
och/eller intäkterna ökar. Syftet 
är både att vara en så effektiv 
kommunal organisation som 
möjligt, samtidigt som 
ekonomiskt utrymme skapas 
för prioriterade satsningar. För 
att hitta verkliga 
effektiviseringar måste arbetet 
ske mellan nämnder.  
 
Arbetet med att ta fram 
nämndernas förslag till åtgärder 
per år ska därför ske 
nämndöverskridande utifrån 
respektivemedborgarprocess 
och processen effektiv 
organisation. Åtgärdernas 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐31  Samtli
ga 
nämn
der 

Klar  KS 2018‐10‐26  Samtliga 
nämnder 

KS/201
7:91  



effekter redovisas med del‐ och 
helårseffekter. En första 
redovisning till 
kommunstyrelsen görs vid 
samma tidpunkt som 
delårsrapport 1 och en slutlig 
redovisning sker parallellt med 
delår 2. 



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018  
b. Botkyrka kommun har som 
ambition att ta emot minst 200 
extratjänster 2018. På detta vis 
kommer fler Botkyrkabor få en 
sysselsättning samtidigt som 
välfärden stärks. Nämnderna 
får i uppdrag att inventera inom 
vilka verksamheter det är 
lämpligt att ta emot 
extratjänster och hur många 
nämnden kan ta emot. 
Nämndernas arbete ska ske i 
samverkan med 
arbetsmarknads‐ och 
vuxenutbildningsnämnden 
(AVN) och kommunstyrelsens 
HR‐avdelning. AVN får i 
uppdrag att göra en 
totalsammanställning som 
redovisas till kommunstyrelsen 
senast den sista december 
2018. 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐31  KOFN  klar     Samtliga 
nämnder 

KS/201
7:91  



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
C) Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att i samverkan med 
övriga berörda nämnder göra 
en kommungemensam ansökan 
om statsbidrag från till exempel 
Delegationen mot segregation 
och andra statsbidrag riktade 
mot att motverka segregation. 
Kultur‐ och fritidsnämnden 
uppmanas särskilt att ansöka 
medel för arbetet med 
kvalitetssäkring inom den 
öppna fritidsverksamheten. 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐31  KOF
N 

klar  Pågår  Samtliga 
nämnder 
*KS 

KS/201
7:91  

Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
d. Nämnder får i uppdrag att 
utifrån kommunens värdegrund 
och strategi och riktlinjer för ett 
jämlikt Botkyrka ta fram och 
inleda genomförandet av en 
aktivitetsplan för nämndens 
verksamheter. En första 
delrapportering till 
kommunfullmäktige görs vid 
samma tidpunkt som 
redovisning av delår 2 samt en 
slutredovisning vid samma 
tidpunkt som redovisning av 
årsredovisning 2018. 

KF 2017‐
11‐23 § 
215 

2018‐12‐31  KOF
N 

klar  Anmäldes till KS 
2018‐10‐26 

Samtliga 
nämnder 

KS/201
7:91  



Fullmäktigeuppdrag 
(Genom MoB 

MoB 2018 
e. Nämnderna får i uppdrag att 
under 2018 fortsätta vidta 
åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron. 
Kommunstyrelsens HR‐
avdelning ansvarar för att 
koordinera nämndernas arbete. 
Redovisning av sjukfrånvarotal 
samt vidtagna åtgärder görs till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning den 5 
september 2018. 

2018‐09‐05  KOF
N 

Påbörjat/Pågå
r 

?  Samtliga 
nämnder 
*KS 

KS/201
7:91  

Kommunstyrelseuppdrag  Utvecklingsprogram för 
Hallunda/Norsborg  
1) Alla nämnder att återkomma 
med åtagande om hur de kan 
bidra med förverkligandet av 
utvecklingsprogrammet. 
 
2) Samhällsbyggnadsnämnden 
får tillsammans med kultur‐ och 
fritidsnämnden och 
socialnämnden ta fram en 
handlingsplan för att säkra en 
välutnyttjad, jämlik och 
jämställd offentlig miljö i 
Hallunda/Norsborg. 
 
3) Kultur‐ och fritidsnämnden 
att göra en förstudie om en ny 
öppen fritidsverksamhet i 
Brunna. 

KS 2018‐
01‐08 § 6 

1) 2019‐01‐31. 
2) 2019‐10‐31 
3) 2018‐09‐30 

KOFN  Klar/Påbörjat/
Pågår 

1) Beslutat i KFN 
2019‐02‐11 
2) Oklart om SBF 
påbörjat ärendet
3) Ingår i MoB 
2019. Försenat 
(?) 

1. 
Samtliga 
nämnder 
2. *SBN, 
SOCN 

(KS/201
5:411) 



Kommunstyrelseuppdrag  Visionsarbete för 
Hågelbyparken AB  
Kommunstyrelsen uppdrar åt 
Kommunledningsförvaltningen 
att tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
tekniska förvaltningen, kultur‐ 
och fritidsförvaltningen samt 
Hågelbyparken AB ta fram 
underlag för ett visionsarbete 
avseende vidareutveckling av 
Hågelbyparken. 

KS 2018‐
01‐08 § 21

2018‐12‐31  *SAM
ORDN
A 
KONC
ERNE
N 

klar  Klar,  KS 2018‐
10‐26 

SBN 
KOFN 
TEN 
HÅBY AB 

(KS/201
7:686) 

Kommunstyrelseuppdrag 

Regler för betal‐ och 
drivmedelskort i Botkyrka 
kommun 
Kommunstyrelsen anmodar de 
nämnder som har 
verkställighetsförteckningar att 
införa beslutspunkten gällande 
tilldelning av drivmedelskort i 
sina 
verkställighetsförteckningar. 

KS 2018‐
05‐07, § 
135 

löpande, om aktuellt  KOFN  klar  KOFN har fått in 
verkställighetsåt
gärder i 
delegationsordni
ngen. Nästa 
planerade 
revidering är 
januari 2019, då 
detta eventuellt 
kan komplettera 
nuvarande 
delegationsordni
ng.   



Kommunstyrelseuppdrag  Regler för gallring av allmänna 
handlingar som är av ringa och 
tillfällig betydelse hos 
kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen anmodar 
övriga nämnder att fatta 
likalydande beslut avseende 
antagande av regler för gallring 
av allmänna handlingar av ringa 
och tillfällig betydelse.  

KS 2018‐
05‐07, § 
138 

KOFN  Klar  Revidering av 
dokumenthanter
ingsplan, 
inklusive gallring 
av handlingar av 
ringa/tillfällig 
betydelse, sker 
under hösten, 
med 
nämndbeslut 
2019‐01‐21  

(KS/201
8:116) 

Kommunstyrelseuppdrag  Revidering av 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 
4. Kommunens nämnder 
uppmanas att revidera sina 
delegationsordningar så att 
samråd alltid ska ske med 
kommunens HR‐chef alternativt 
förhandlingschef före beslut om 
uppsägning från arbetsgivarens 
sida och beslut om avsked. 

KS 2018‐
11‐26, § 
252 

2019‐06‐31  KOFN  Ej påbörjad   Samtliga 
nämnder 

(KS/201
8:580) 

Kommunstyrelseuppdrag  Internkontrollplan 2019 ‐ 
Kommunstyrelsens 
övergripande ansvar 
2. Kommunstyrelsen uppmanar 
respektive nämnd att ta in 
samtliga 13 kontrollmoment i 
nämndens internkontrollplan. 

KS 2018‐
11‐26, § 
254 

2019‐12‐31  KOFN  Klar  Samtliga 
nämnder 

 (KS/20
18:634) 



Fullmäktigeuppdrag  Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020‐2022 
9:1 Effektiviseringar 
A) I nämndernas budgetramar 
ingår krav på 
effektiviseringsåtgärder 
motsvarande 2,2 procent 2019 
och 2 procent per år 2020 ‐ 
2022. Nämnderna får i uppdrag 
att ta fram och genomföra 
effektiviseringsåtgärder så att 
given budgetram hålls. 
Nämndernas förslagka utgå 
ifrån ”Kommunfullmäktiges 
förutsättningar för nämndernas 
effektiviseringsuppdrag”. 
Nämnderna redovisar i 
samband med yttrande till Mål 
och budget 2020 med 
flerårsplan 2021 ‐ 2023 de 
effektiviseringsåtgärder som på 
kort och lång sikt har eller 
planeras beslutas av nämnd. 
 
 
B) Kommunstyrelsen får 
tillsammans med nämnderna i 
uppdrag att med start under 
2019 genomföra de 
kommungemensamma 
effektiviseringsförslag som har 
beslutats av Strategisk grupp 
för organisation (SGO). 

KF 2018‐
12‐18, § 
221 

Nämnderna ska i 
särskilt ärende 
rapportera 
uppdragen 
till kommunstyrelsens 
budgetberedning  
i samband med  
nämndens yttrande  
till Mål och budget 
2020  
med flerårsplan 2021 
‐ 2023. 
 
2019‐09‐06 

Påbörjat/Pågå
r 

(KS/201
8:192) 



Fullmäktigeuppdrag  Utveckling av kommunens 
arbete för unga vuxna 
Kultur‐ och fritidsnämnden 
uppdras att utreda 
användningsområdena för de 
lokaler som används som 
mötesplatser för verksamheten 
för unga vuxna. I en sådan 
utredning bör förvaltningen till 
exempel undersöka 
möjligheten att använda 
befintliga lokaler för 
schemalagda kompletterande 
aktiviteter, eller att 
tillgängliggöra lokalerna för 
lokala föreningar eller 
kommunal verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
  

KF 2019‐
02‐21, § 
28 

KOFN  Påbörjat/Pågå
r 

‐  (KS/201
8:633) 

Fullmäktigeuppdrag  Utveckling av kommunens 
arbete för unga vuxna 
Arbetsmarknads‐ och 
vuxenutbildningsnämnden 
uppdras att tillsammans 
med kultur‐ och 
fritidsnämnden utreda 
placering för ett aktivitetshus i 

KF 2019‐
02‐21, § 
28 

2019‐12‐31  AVUN  Påbörjat/Pågå
r 

KFN 3 september KOFN  (KS/201
8:633) 



Tumba/Storvreten. Uppdraget 
ska senast återrapporteras 
2019‐12‐31. 

Kommunstyrelseuppdrag  Beslut om tillfälligt extra 
bidrag för 
tillgänglighetsanpassning 
Folkets Hus Hallunda  
3. Kultur‐ och fritidsnämnden 
anmodas att i samråd med 
kommunledningsförvaltningen 
utarbeta ett nytt förslag till 
samarbetsavtal mellan 
kommunen och Folkets Hus 
Hallunda.  

2019‐03‐
04, § 50 

KOFN  Påbörjat/Pågå
r 

KOFansvarar 
med stöd från 
KLF 

KOFN  (KS/201
9:134) 

Kommunstyrelseuppdrag  Beslut om tillfälligt bidrag till 
Tumba Tennisklubb  
3. Kommunstyrelsen anmodar 
kultur‐ och fritidsnämnden att i 
samråd med 
kommunledningsförvaltningen 
följa verksamheten med särskilt 
fokus på både ekonomi och 
verksamhet för barn, ungdomar 
och personer med 
funktionsnedsättning. 

2019‐03‐
04, § 51 

KOFN  Påbörjat/Pågå
r 

KOFansvarar 
med stöd från 
KLF 

KOFN  (KS/201
9:133) 
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§ 55 
Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade 
motioner (KS/2019:201)  
 
 
Beslut 
1. Kommunfullmäktige avskriver följande motioner: 
 

- KS/2014:727 - Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på 
kristna (KD). 

- KS/2018:286 - Inför vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Bot-
kyrka (KD). 

- KS/2018:428 - Styrelsesuppleanter i kommunala bolag ska ha rätt att 
få sin mening noterad i styrelseprotokoll (KD).  

- KS/2017:753 - Sänk hastigheten på väg 569 (C). 
- KS/2016:737 - Mer frukt i våra parker (C) 
- KS/2016:251 - Myndighetspost (C) 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-04-10 och ger 
följande motioner förlängd beredningstid till och med 2019-10-31. 
 

Beteckning  Datum  Beskrivning 

KS/2012:550 2012‐12‐13 Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostna‐

derna för Tullinge respektive övriga Botkyrka (TUP)

KS/2015:120 2015‐01‐29 Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD) 

KS/2015:235 2015‐03‐26 Närodlat i Botkyrka kommun (SD) 
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KS/2015:263 2015‐03‐26 Mer effektiva medborgarkontor (M) 

KS/2015:699 2015‐10‐22 Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M) 

KS/2016:137 2016‐02‐25 Kommunen måste investera i klimatomställning  

istället för i oljebolag (V)  

KS/2016:362 2016‐04‐28 Gröna obligationer (L) 

KS/2016:479 2016‐06‐21 Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Söder‐

törns Fjärrvärme AB (KD) 

KS/2016:496 2016‐06‐21 Fördela annonseringen på båda lokaltidningarna 

(M) 

KS/2016:708 2016‐10‐27 Bygg en simhall i Tullinge (TUP) 

KS/2017:426 2017‐06‐20 Förvärva, sanera och exploatera attraktiv mark 

(TUP) 

KS/2017:749 2017‐11‐23 Säkerheten på våra skolgårdar (M) 

KS/2017:764 2017‐11‐23 Stöd till dem som utsätts för sexuella trakasserier 

och övergrepp (MP) 

KS/2018:130 2018‐02‐22 Planera för ”tysta zoner” i Botkyrka kommun (KD) 

KS/2018:131 2018‐02‐22 Gör Xenter till ett eget gymnasium (M) 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 61 lämnat ett förslag till beslut. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 32, ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka 
motioner som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning 
över det totala antalet motioner samt antalet motioner som fått förlängd be-
redningstid vid 2016, 2017, 2018 och 2019 års återrapporteringstillfällen: 
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  April 
2016 

Oktober 
2016 

April 
2017 

Oktober 
2017 

April 

2018 

Oktober 
2018 

April 

2019 

Antal mot‐
ioner som 
beviljades 
förlängd be‐
redningstid 
vid återrap‐
porteringstill‐
fället  

46  45  26  37  28  26  15 

Antal obe‐
svarade mot‐
ioner vid 
återrappor‐
teringstill‐
fället 

81  89  63  60  47  41  31 

 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-
03-12. 

I debatten yttrar sig Carl Widercrantz (TUP), Stina Lundgren (M), Ebba 
Östlin (S) och Yngve RK Jönsson (M). 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom-
munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Särskilt yttrande 
Carl Widercrantz (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
_____   
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Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen 
Säkerhetschef Pernilla Vera Jr, kommunledningsförvaltningen 
AB Botkyrkabyggen 
Hågelbyparken AB 
Upplev Botkyrka AB 

 

 



  
 
 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige    Särskilt yttrande 
                    2019-04-10 

 
Ärende 61: Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade motioner 
 
Av kommunallagen 5 kap, 35 § framgår det att en motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt 
beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. 
 
Vi anser att hanteringen av medborgarförslag och motioner hänger ihop och är en del av samma 
problematik. Därför väljer vi att skriva om båda delarna.  
 
I Botkyrka noterar vi att det äldsta obehandlade medborgarförslaget är från 2013 och den äldsta 
obehandlade motionen från 2012. Det är illa ur flera perspektiv när motioner och medborgarförslag 
blir liggande i flera år utan att behandlas. 
 
För det första reduceras möjligheterna för oppositionen att föra fram egna förslag och därmed 
påverka dagordningen. För det andra riskerar frågor att bli överspelade och inaktuella innan ett 
ärende har debatterats. Konsekvensen kan bli att färre invånare väljer att engagera sig i sin 
kommun. 
 
Kommunen egen medborgarundersökning visar på ett stort demokratiunderskott i Botkyrka. Det 
finns en frustration över de bristande möjligheterna till ansvarsutkrävande. Endast 35 procent av 
invånarna instämmer i påståendet ”jag kan vara med och påverka i kommunala frågor som 
intresserar mig”. Och Tullinge backar från ett mycket lågt resultat 2017 (index 44) till ett ännu lägre 
resultat 2018 (index 36). Statistiken visar ett lågt förtroende för politiken i Botkyrka kommun.   
 
En förklaring till att så få tycker sig kunna påverka kommunala beslut kan vara kommunens 
hantering av medborgarförslag och motioner. Och det är inte konstigt att hanteringen släpar efter 
när Botkyrka med sina cirka 92 000 invånare har vuxit till en stor och spretig kommun med en 
tungrodd administration. Ju större kommun, desto svårare blir kontakten mellan medborgare och 
politiker. 
 
Vi har studerat flera mindre kommuner med invånare som känner sig sedda och hörda. Mindre 
kommuner ger bättre samspel mellan politiker och medborgare. Tullinge som egen kommun skulle 
bidra till ökad närdemokrati och möjliggöra en snabbare och effektivare hantering av kommunala 
ärenden.  

Anders Thorén (TUP)  Carl Widercrantz (TUP)   
 
Camilla Jägemalm (TUP)  Karin Nakamura Lindholm (TUP)  
 
   
 



Fetstil = nämnd/motsvarande har yttrat sig

Beteckning  Datum Ärendebeskrivning 

KS/2012:550 2012‐12‐13 Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för Tullinge respektive övriga Botkyrka (TUP)

KS/2014:727 2014‐11‐27 Uppmärksamma 100‐årsminnet av folkmordet på kristna (KD)

KS/2015:120 2015‐01‐29 Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD)

KS/2015:235 2015‐03‐26 Närodlat i Botkyrka kommun (SD)

KS/2015:263 2015‐03‐26 Mer effektiva medborgarkontor (M)

KS/2015:699 2015‐10‐22 Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M) 

KS/2016:137 2016‐02‐25 Kommunen måste investera i klimatomställning istället för i oljebolag (V) 

KS/2016:251 2016‐04‐28 Myndighetspost (C) 

KS/2016:362 2016‐04‐28 Gröna obligationer (L)

KS/2016:479 2016‐06‐21 Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB (KD)

KS/2016:496 2016‐06‐21 Fördela annonseringen på båda lokaltidningarna (M)

KS/2016:708 2016‐10‐27 Bygg en simhall i Tullinge (TUP)

KS/2016:737 2016‐10‐27 Mer frukt i våra parker (C)

KS/2017:55  2017‐01‐26 Lämna Mälardalsrådet (SD)

KS/2017:426 2017‐06‐20 Förvärva, sanera och exploatera attraktiv mark (TUP)

KS/2017:749 2017‐11‐23 Säkerheten på våra skolgårdar (M)

KS/2017:764 2017‐11‐23 Stöd till dem som utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp (MP)

KS/2017:753 2017‐11‐23 Sänk hastigheten på väg 569 (C),

KS/2018:130 2018‐02‐22 Planera för ”tysta zoner” i Botkyrka kommun (KD)

KS/2018:131 2018‐02‐22 Gör Xenter till ett eget gymnasium (M)

KS/2018:255 2018‐04‐26 Säker uppställningsplats för lastbilar och arbetsfordon i Tullinge (TUP)

KS/2018:286 2018‐04‐26 Inför vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Botkyrka (KD)

KS/2018:390 2018‐05‐31 Fler infartsparkeringar i Tullinge (L)

KS/2018:406 2018‐06‐19 Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD)

KS/2018:428 2018‐06‐19 Styrelsesuppleanter i kommunala bolag ska ha rätt att få sin mening notenoterad i styrelseprotokoll (KD)

 KS/2018:494 2018‐09‐27 Utveckla klätterområdet vid Tullinge Strand (SD),

KS/2018:530 2018‐09‐27 Botkyrka kommun bör göra en översyn av systemet med valinformatörer (SD)

Redovisning av obesvarade motioner per 2019‐04‐10. Uppdaterad: 2019‐03‐01

Senaste KF: 2019‐02‐21

Motioner besvaras alltid av kommunfullmäktige, efter yttrande av berörd/da nämnder eller motsvarande.                                                                                           

Färgmarkerade motioner ges förlängd beredningstid då dessa inte har beretts klar inom ett år. 



KS/2018:564 2018‐09‐27 Botkyrka – en miljökommun att räkna med! (MP)

KS/2018:565 2018‐09‐27 Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP)

KS/2018:566 2018‐09‐27 Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)

KS/2018:567 2018‐09‐27 Social biosfär i Hågelby (MP),

KS/2019:63 2019‐01‐31 Inför förbud mot tiggeri i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter (SD)

KS/2018:130 2019‐01‐31 Rusta upp Solskensparken i Tullinge (TUP)

KS/2019:129 2019‐02‐21 Nytt gångstråk i trä som länkar samman Tullinge Lanthem med Hamringe (TUP)

KS/2019:130 2019‐02‐21 Inför ett tiggeriförbud i Botkyrka på geografiskt avgränsande platser (M),

KS/2019:131 2019‐02‐21 Säkerställ likvärdighet gällande kränkande behandling (M)

KS/2019:132 2019‐02‐21 Förhållningsregler i skolan och uppförandekod (M)

AVUN  Arbetsmarknads‐ och vuxenutbildningsnämnden

BOBY AB Botkyrkabyggen

BRÅ Brottsförebyggande rådet 

DB Demokratiberedningen 

HÅBY Hågelbyparken AB 

KLF Kommunledningsförvaltningen

KOFN Kultur‐ och fritidsnämnden

MOHN Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden

PU Personalutskottet 

SBN Samhällsbyggnadsnämnden

SOCN Socialnämnden

SRV SRV återvinning AB 

TN Tekniska nämnden

UBAB Upplev Botkyrka AB 

UN Utbildningsnämnden

VON Vård‐ och omsorgsnämnden



Behandlad av KF Kommentar

Planering och uppföljning

Avskrivning i samband med redovisning i april 2019

Stöd‐ och samordning

Kommunikationsavdelningen

Trygghet‐ och säkerhet

Planering och uppföljning

KS Avskrivning i samband med redovisning i april 2019

KS Planering och uppföljning

KS Planering och uppföljning

KS Kommunikation. 

KOFN

Avskrivning i samband med redovisning i april 2019

Demokrati och kansli

Trygghet och säkerhet

Avskrivning i samband med  redovisning i april 2019

Avskrivning i samband med  redovisning i april 2019

Pågår. 2018‐12‐31

Avskriv i samband med redovisning i april 2019

Demokrati och kansli

SBN, HÅBY 

SBN

SBN

SBN

KOFN, HÅBY

KLF

Yttrande från nämnd 

KLF 

KLF

KLF

BRÅ

KS

VON 

UN

MHN, SBN

OU,UN

SBN, KOF

KLF

UN, VON

SBN

TN, KLF

KS

KLF 
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Samhällsutveckling/Kommer behandlas i nämnd 11/3

Samhällsutveckling/Kommer behandlas i nämnd 11/3

Samhällsutveckling 

Kansli

SBN

KS Kansli

UN

UN

MHN, KS

MHN, KS

MHN, KS

MHN, KS

KS

SBN
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§ 56 
Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade 
medborgarförslag (KS/2019:202)  
Beslut 

1. Kommunfullmäktige avskriver medborgarförslaget ”Rusta upp Läns-
mansvägen, Prästhagsvägen och Kungsvägen i Tumba”, KS/2018:726. 

2. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-04-10 och ger 
följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2019-10-
31. 

 
Beteckning  Beskrivning 

KS/2013:261  Bygg flera båtklubbar vid Tullingesjön 

KS/2014:552 Kommunen ska be om tillåtelse innan man skickar ut sms till 

medborgare 

KS/2014:568 Renare och snyggare Botkyrka med hjälp av civilsamhället 

KS/2014:605  Starta ekologisk odling i Hågelby 

KS/2014:632 Önskan om att Botkyrka kommun finansierar fiberoptiska 

kablar för dataöverföring 

KS/2014:766 Gör området runt Tumba Idrottshus till en rökfri zon 

KS/2015:384 Inrätta ett Ericsson‐museum i Hågelby 

KS/2016:353 Förbud mot smällare och raketer i Botkyrka kommun i privat 

regi 
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KS/2016:564 Internethastigheten utökas på landsbygden i Botkyrka 

KS/2016:652 Gör röda stugan till sommarcafé mitt emot Tullinge strand 60 

KS/2017:385 Botkyrka behöver en handlingsplan för hur självmorden ska 

minska 

KS/2017:505 Förslag om farthinder på Harbrovägen 

KS/2017:705 Naturreservat Fårberget 

KS/2017:727 Förtursrätt i bostadskön för personer över 75 år, 

KS/2018:105 Gör om grillplats till lekplats vid Solhöjden 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 62 lämnat ett förslag till beslut. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33, ska kommunstyrelsen två-
gånger varje år, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en samman-
ställning över det totala antalet medborgarförslag samt antalet medborgar-
förslag som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018 och 2019 års 
återrapporteringstillfällen: 
 
  April 

2016 
Oktober 
2016 

April  
2017 

Oktober 
2017 

April 
2018 

Oktober 
2018 

April 

2019 

Antal 
medbor‐
garför‐
slag som 
bevilja‐
des för‐
längd 
bered‐
ningstid 
vid åter‐
rappor‐
terings‐

24  19  15  18  11  11  15 
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tillfället  

Antal 
obesva‐
rade 
medbor‐
garför‐
slag vid 
återrap‐
porte‐
ringstill‐
fället 

100  64  80  49  83  50  70 

 
Medborgarförslaget ”Rusta upp Länsmansvägen, Prästhagsvägen och 
Kungsvägen i Tumba”, KS/2018:726, har lämnats och registrerats två 
gånger. Därför föreslås att ärende KS/2018:726 avskrivs till förmån för 
ärende KS/2018:796. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-
03-12. 
 
I debatten yttrar sig Anders Thorén (TUP), Ebba Östlin (S) och Carl Wi-
dercrantz (TUP). 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom-
munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Särskilt yttrande 
Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen 
Säkerhetschef Pernilla Vera Jr, kommunledningsförvaltningen 
AB Botkyrkabyggen 
Hågelbyparken AB 
Upplev Botkyrka AB 
 



  
 
 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige    Särskilt yttrande 
                    2019-04-10 

 
Ärende 62: Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade 

medborgarförslag 

 
Av kommunallagen 5 kap, 35 § framgår det att en motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt 
beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. 
 
Vi anser att hanteringen av medborgarförslag och motioner hänger ihop och är en del av samma 
problematik. Därför väljer vi att skriva om båda delarna.  
 
I Botkyrka noterar vi att det äldsta obehandlade medborgarförslaget är från 2013 och den äldsta 
obehandlade motionen från 2012. Det är illa ur flera perspektiv när motioner och medborgarförslag 
blir liggande i flera år utan att behandlas. 
 
För det första reduceras möjligheterna för oppositionen att föra fram egna förslag och därmed 
påverka dagordningen. För det andra riskerar frågor att bli överspelade och inaktuella innan ett 
ärende har debatterats. Konsekvensen kan bli att färre invånare väljer att engagera sig i sin 
kommun. 
 
Kommunen egen medborgarundersökning visar på ett stort demokratiunderskott i Botkyrka. Det 
finns en frustration över de bristande möjligheterna till ansvarsutkrävande. Endast 35 procent av 
invånarna instämmer i påståendet ”jag kan vara med och påverka i kommunala frågor som 
intresserar mig”. Och Tullinge backar från ett mycket lågt resultat 2017 (index 44) till ett ännu lägre 
resultat 2018 (index 36). Statistiken visar ett lågt förtroende för politiken i Botkyrka kommun.   
 
En förklaring till att så få tycker sig kunna påverka kommunala beslut kan vara kommunens 
hantering av medborgarförslag och motioner. Och det är inte konstigt att hanteringen släpar efter 
när Botkyrka med sina cirka 92 000 invånare har vuxit till en stor och spretig kommun med en 
tungrodd administration. Ju större kommun, desto svårare blir kontakten mellan medborgare och 
politiker. 
 
Vi har studerat flera mindre kommuner med invånare som känner sig sedda och hörda. Mindre 
kommuner ger bättre samspel mellan politiker och medborgare. Tullinge som egen kommun skulle 
bidra till ökad närdemokrati och möjliggöra en snabbare och effektivare hantering av kommunala 
ärenden.  

Anders Thorén (TUP)  Carl Widercrantz (TUP)   
 
Camilla Jägemalm (TUP)  Karin Nakamura Lindholm (TUP)  
 
   
 



Fetstil = nämnd/motsvarande har yttrat sig

Beteckning Beskrivning Yttrande från Beslut av
KS/2013:261  Bygg flera båtklubbar vid Tullingesjön SBN, KOFN KF

KS/2014:552 Kommunen ska be om tillåtelse innan man skickar ut sms till medborgare KLF KF

KS/2014:568 Renare och snyggare Botkyrka med hjälp av civilsamhället KLF  KF

KS/2014:605  Starta ekologisk odling i Hågelby KS KF

KS/2014:632 Önskan om att Botkyrka kommun finansierar fiberoptiska kablar för dataöverföring KLF KF

KS/2014:766 Gör området runt Tumba Idrottshus till en rökfri zon KLF, KOFN, TN KF

KS/2015:384 Inrätta ett Ericsson‐museum i Hågelby UBAB, KOFN KF

KS/2016:353 Förbud mot smällare och raketer i Botkyrka kommun i privat regi KLF

KS/2016:564 Internethastigheten utökas på landsbygden i Botkyrka KLF KF

KS/2016:652 Gör röda stugan till sommarcafé mitt emot Tullinge strand 60 TN 

KS/2017:385 Botkyrka behöver en handlingsplan för hur självmorden ska minska FHK, KLF KF

KS/2017:505 Förslag om farthinder på Harbrovägen SBN

KS/2017:705 Naturreservat Fårberget MHN

KS/2017:727 Förtursrätt i bostadskön för personer över 75 år, KS KF

KS/2018:105 Gör om grillplats till lekplats vid Solhöjden SBN

KS/2018:243 Spola grusplanen vid Kärsby vintertid för skridskoåkning KOFN

KS/2018:261 Tidning/hemsida som innehåller fördjupad information om vad som händer i Botkyrka kommun KS KF

KS/2018:327 Utveckla och renovera mötesplats i Tumba VON 

KS/2018:330 Bygg ett utegym vid tennisbanorna i Tullinge KOFN

KS/2018:331 Pysselverkstad i konsthallen i Fittja KOFN

KS/2018:332 Bygg en lekplats i Tullinge, marken mellan Elgentorpsvägen, Palettvägen, Tallstigen och Gärdsvägen SBN

KS/2018:365 Farthinder på Stendalsvägen i Tullinge SBN

KS/2018:394 Anlägg en plaskdamm i Riksten SBN

KS/2018:410 Revitalisera och synliggöra finska språket i form av tvåspråkig skyltning KS KF

KS/2018:411 Bygg farthinder på Stendalsvägen i Tullinge SBN

KS/2018:412 Fler papperskorgar och askkoppar till Botkyrkas busshållplatser samt fler återvinningsstationer för Hallundas villaområden SBN

KS/2018:429 Hundrastgård vid Vreta gårdsväg i Tumba SBN

KS/2018:430 Sätt upp trafikljus vid rondellen Katrinebergsvägen och Södra Parkhemsvägen SBN

KS/2018:442 Bygg dubbelfiligt på Hågelbyleden SBN

KS/2018:451 Utöka Hågelby barnparken med mer lekmöjligheter för mindre barn, KS KF

KS/2018:452 Gör ett bullerplank nedanför Svalvägen och Trastvägen i Grödinge SBN

KS/2018:461 Satsa mer på källsortering och soptunnor i Botkyrka KS KF

KS/2018:462 Sätt upp staket runt lekplatserna i Tuna ‐ Tumba SBN

KS/2018:468 Kameraövervakning vid pendeltågets cykelparkering i Tullinge KS KF

KS/2018:476 Köp in svenskt kött inom kommunens verksamhet KS KF

Om fler än en nämnd bör yttra sig över förslaget besvaras det slutligt av kommunfullmäktige eller i de fall frågan rör ett område som inte tillhör någon nämnd eller är 

av principiell betydelse. Är kolumnen yttrande från  tom besvaras förslaget direkt av nämnd. 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag per 2019‐04‐10. Uppdaterad 2019‐03‐08

Senaste KF: 2019‐02‐21 



KS/2018:477 Saknas trottoar Nyängsvägen vid återvinningen Tullinge centrum, SBN

KS/2018:542 Utreda möjligheten för att anställa kommunfarmaceuter VON 

KS/2018:544 Gör om Borg skolans grusfotbollsplan till konstgräsplan ‐ Norsborg KOFN

KS/2018:545 Sätt upp staket runtom Borg skolan ‐ Norsborg TEN

KS/2018:546 Fler cykelställ till Banslättskolan i Tullinge

KS/2018:590 Trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen vid Vitoriavägen, Geijersvägen/Tumba SBN

KS/2018:593 Begränsa biltrafiken på Tullinge Strand vid klätterberget SBN

KS/2018:594 Lekplats med flygplats/flygplans tema i Riksten SBN

KS/2018:626  Tillåt parkering bakom Tullingebergsskolan vardagar mellan kl. 17‐07 ochhelger/röda dagar 00‐24 TEN

KS/2018:627 Ordna fältassistenter för tryggare kvällar i Tullinge KS KF

KS/2018:628 Rusta upp boulebanor i Malmtorp‐ Grödinge SBN

KS/2018:629 Solcellsdrivna lyktstolpar till utegymmet vid Storvretsbadet SBN

KS/2018:650 Ordna belysning till vägsträckan mellan Karlsunds ridskola och Skanssundet SBN

KS/2018:651 Sätt upp laddstolpar för elbilsladdning vid infartsparkeringen‐ Tullinge centrum SBN

KS/2018:652 Anordna parkering med laddmöjlighet längs med Önnemovägen‐ Tullinge SBN

KS/2018:673 Anordna hjärtstartare i skolornas gymnastikhallar KOFN

KS/2018:681 Satsa på E‐sport inom kommunen KOFN

KS/2018:683 Inför ungdomsmottagning/arbetsförmedling istället fritidsgårdar för ungdomar mellan 16‐22 år i Botkyrka SOCN

KS/2018:684 Anlägg en trappa för att göra tillgängligt i skogsområde norr om Oxelvägen/Tullinge SBN

KS/2018:685 Inför fritidsavgift för 10‐12 åringar till skolan i Huddinge kommun KOFN

KS/2018:704 Minska personal inom Gata/parkenheten i Botkyrka kommun TEN

KS/2018:705 Inkludera en simhall i samband med byggnation av en ny idrottshall vid Tullinge Gymnasium KOFN

KS/2018:707 Installera belysning‐ även underhålla ytan för återvinning vid friluftsvägen i Riksten SBN

KS/2018:708 Fler parkeringsplatser för besökande och boende i Riksten SBN

KS/2018:722 Busshållplats på korsningen mellan Strandvägen och Norrbyvretsvägen – Uttran, SBN

KS/2018:724 Farthinder på Dymmelkärrsvägen och Bokvägen vid rondellen‐ Tullinge, SBN

KS/2018:725 Inrätta serviceplats till campingforden för att tömma gråvatten, fylla på färskvatten och anslutning till elstolpar i Botkyrka KS KF

KS/2018:726 Rustas upp Länsmansvägen, Prästhagsvägen och Kungsvägen i Tumba, SBN

KS/2018:792 Hundrastgård i Hamringe ‐ Tullinge SBN

KS/2018:794 Säkrare grindar till förskolan Bäverhyddans gård – Tullinge TEN

KS/2018:796 Kantsten och staket saknas‐ Länsmansvägen från korsningen Prästhagsvägen och västerut ner mot Kungsvägen – Tumba SBN

KS/2018:797 Öppna Åvägen med hastighet till 30/km timme och farthinder ‐ Tullinge SBN

KS/2018:814 Gör i ordning fotbollsplanen bredvid Tullingebergsskolan KOFN

KS/2018:816 Tillåt att parkera obegränsad tid under helger och helgdagar för besökande på flygarvägen i Tullinge SBN

KS/2018:817 Förbättra basketplan i Riksten KOFN

AVUN Arbetsmarknads‐ och vuxenutbildningsnämnden

BOBY AB Botkyrkabyggen

BRÅ Brottsförebyggande rådet 

DB Demokratiberedningen 

HÅBY Hågelbyparken AB 

KLF Kommunledningsförvaltningen



KOFN Kultur‐ och fritidsnämnden

MOHN Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden

PU Personalutskottet 

SBN Samhällsbyggnadsnämnden

SOCN Socialnämnden

SRV SRV återvinning AB 

TN Tekniska nämnden

UBAB Upplev Botkyrka AB 

UN Utbildningsnämnden

VON Vård‐ och omsorgsnämnden
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Behandlad Kommentar

Samhällsutveckling

Kommunikationsavdelningen

Förvaltningen har yttrat sig

Digitaliseringsenheten

HR

Demokrati och kansli

IT‐enheten

Samhällsutveckling

Behandlades MHN 2018‐12‐10, § 67

Demokrati och Kansli

Planerad att behandlas i nämnd 2018‐10‐01

Kommunikation‐ och digitaliseringsenheten

Planerad till november

Samhällsutveckling

Hågelbyparken AB

Samhällutveckling

Trygghet ‐ och säkerhetsavdelningen

förvaltningen har yttrat sig Upphandlingsenheten



Samhällutveckling

Planeras på KOFN 21 maj

Planeras på KOFN 21 maj

Planeras på KOFN 21 maj

Planeras på KOFN 21 maj

Samhällutveckling

Planeras på KOFN 3 september

Planeras på KOFN 3 september
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§ 57 
Revidering av kommunstyrelsens, socialnämndens och 
tekniska nämndens reglementen (KS/2018:326)  
 
Beslut 
1. Kommunstyrelsens reglemente fastställs med föreslagna ändringar. 
 
2. Socialnämndens reglemente revideras genom att § 1 st 6 p 2 med lydel-

sen ”ansvara för och samordna kommunens operativa trygghetsfräm-
jande arbete” upphör att gälla.  
 

3. Tekniska nämndens reglemente revideras genom att § 1 p 15 med lydel-
sen ”ansvara för och samordna det operativa säkerhetsarbetet i kommu-
nen, vilket omfattar att säkra skyddet för organisationens egendom och 
personal samt att bidra till att tillgodose kommunens behov av försäk-
ringsskydd” ändras till ”bidra till att tillgodose kommunens behov av 
försäkringsskydd”.  
 

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2018-06-19, § 139 punkt 3 anses slutfört. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 63 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Reglementena för kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden 
föreslås revideras med anledning av tidigare fattade beslut och förändrad 
lagstiftning. 
 
Dataskyddsförordningen 
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagstiftningen i kraft. I kölvatt-
net av detta uppkommer löpande frågor som behöver hanteras och nya ruti-
ner som behöver fastställas. Kommunstyrelsens reglemente föreslås revide-
rats med anledning av ovan. 
 



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  2[2] 
Kommunfullmäktige  

 2019-04-25 Dnr  KS/2018:326 

 

Social ekonomi 
Kommunstyrelsens reglemente föreslås kompletteras så att det framgår att 
kommunstyrelsen har det övergripande ledningsansvaret för frågor rörande 
social ekonomi. 
 
Ansvar för säkerhet och trygghet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19, § 139 att flytta ansvaret och 
funktion för trygghets- och säkerhetsarbetet från socialnämnden respektive 
tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige gav samtidigt 
kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till reviderade reglementen 
för kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden med anledning 
av förändringen. 
 
Mänskliga rättigheter 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-26, § 262 att ge kommunledningsför-
valtningen i uppdrag att bistå övriga förvaltningar med stöd i frågor rörande 
mänskliga rättigheter samt att revidera kommunstyrelsens reglemente avse-
ende kommunstyrelsens stödjande funktion i enlighet med beslutet. 
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har 2019-02-04 remitterats till socialnämnden och tekniska nämn-
den för yttranden. Nämnderna har behandlat ärendet 2019-03-19 och 2019-
03-18 och nämnderna har meddelat att man inte har några synpunkter på 
förslaget. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-
03-25. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom-
munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
_____   
 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Samtliga dataskyddsombud i kommunen 
Säkerhetschef Pernilla Vera Jr, kommunledningsförvaltningen 
Socialdirektör Marie Lundquist, socialförvaltningen 
Tf teknisk direktör Frank Renebo, tekniska förvaltningen 
Botkyrka kommuns styrdokument 
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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 
 
Utöver det som sägs om kommunstyrelsen och dess verksamhet i kommunal-
lagen och i vissa andra författningar ska följande gälla för kommunstyrelsen.  

 
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
 

Styr- och ledningsfunktionen 
 
§ 1 
 
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett ansvar 
för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter, bland annat genom aktiverande och normerande 
styrdokument, i syfte att främja en hållbar samhällsutveckling och en verksam-
het som utgår från kommunmedlemmarnas rättigheter och behov.    
 
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och  
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de  
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige. 
 
Styrfunktionen  
 
§ 2 
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:  
 
1 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande 

mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 
verksamheten, 

 
2 göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna an-

nan nämnd, 
 
3 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna 

för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens 
löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, 

 
4 tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder 

om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställ-
ningen är under budgetåret, 
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5 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som 

kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i, och 
gemensamma nämnder, främst vad gäller ändamål, ekonomi 
och efterlevnad av uppställda direktiv men även avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

 
6 löpande vidta åtgärder för att säkerställa att de krav som anges 

i 3 kap. 17-18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och 
stiftelser som kommunen äger aktier i eller har intresse i,   

 
7 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de ak-

tiebolag som kommunen helt eller delvis äger, under föregå-
ende kalenderår, har varit förenlig med det fastställda kommu-
nala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befo-
genheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder, 

 
8  tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstäm-

mor och andra likartade sammanträden i de företag som kom-
munen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 

 
Ledningsfunktionen  
 
§ 3 
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna kommunens 
strategiska utveckling som plats och organisation bland annat inom följande om-
råden. Det omfattar även att samordna kompetens som övriga nämnder bistår 
med inom dessa områden.  
 
1 hållbar utveckling inklusive lokal utvecklingsplanering samt om-

rådesarbete,  
  
2 översiktlig planering av mark och vatten, inklusive översiktsplan 

och stadsdelsvisa strukturplaner samt riktlinjer för bostadsför-
sörjning,  

 
3 regional utvecklingsplanering, 
 
4 klimatarbete, 
 
5 sysselsättning och näringsliv inklusive gott företagsklimat, 
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6 kommunens varumärke och attraktivitet, 
 
7 kvalitets- och verksamhetsutveckling, 
 
8 mänskliga rättigheter med särskilt fokus på jämlikhet, jämställd-

het, interkulturalitet, barnets rättigheter, rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och nationella minoriteter, samt folk-
hälsoarbete, 

 
9 demokratiutveckling,  
  
10 kreativitet och idéutveckling, 
 
11 trygghets- och säkerhetsarbete, 
 
12 internationellt samarbete, 
 
13 högskolesamverkan, 
 
14 besöksnäring och destinationsutveckling,  
 
15 social ekonomi. 
 
 

Kommunstyrelsens övriga verksamhet 
 
 
Ekonomisk förvaltning 
 
§ 4 
 
Kommunstyrelsen ska:  
 
1 ha hand om kommunens medelsförvaltning enligt de 
 föreskrifter fullmäktige meddelat, 
 
2  svara för kommunens upplåning inom den beloppsram som 

fullmäktige fastställer varje år, 
 
3 i mål och ärenden där det ankommer på styrelsen att  

  föra kommunens talan träffa överenskommelse om betalning av 
  fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, 
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4 bevaka att kommunens inkomster inflyter, att betalningar görs i  

tid och att de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 
fordringar vidtas, 

 
5 se till att värdehandlingar som finns under kommunstyrelsens 

  vård förvaras på ett betryggande sätt, 
 
6 se till att de medel som tillhör donationsfonder som står under 

  kommunens vård placeras på ett betryggande och förmånligt 
  sätt samt att medel i fonder som förvaltas av styrelsen används 
  enligt givna föreskrifter, 

 
7 Se till att kommunen har ett fullgott försäkringsskydd. 
 
Personalpolitiken 
 
§ 5  
 
Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ för den personaladministrativa 
verksamheten (personalorgan) och dessutom kommunens löne- och pensions-
myndighet.  
 
Kommunstyrelsen ska: 
 
1 ansvara för kompetensförsörjningsprocessen omfattande föl-

jande delar: attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta 
rätt kompetens, 

 
2 genom kollektivavtal reglera frågor om förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
 
3 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 

förhandlingsrätt utom vad gäller 11 - 14 och 38 §§ lagen om 
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksam-
hetsområden, 

 
4 utöva kommunens beslutanderätt i frågor om stridsåtgärd, 
 
5 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och 

andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
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6 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen 
(1954:130), 

 
7 anställa kommundirektör och förvaltningschefer, 
 
8 verka och svara för utveckling och samordning av personal-

administrationen, 
 

9 besluta om förvaltningskontorens tider för öppethållande, 
 

10 utöva arbetsgivarens befogenheter enligt Allmänna Bestämmel-
ser (AB) bilaga C rörande flexibel arbetstid, 

 
11 besluta om utbetalning av avlöningsförmåner enligt AB § 5 samt 

genomföra förhandlingar enligt mom 4 anm. 3, 
 

12 fullgöra arbetsgivarens skyldigheter enligt AB § 37 rörande av-
talsförsäkringar. 

 
Kommunstyrelsen ska dessutom i egenskap av personalmyndighet för kommun-
ledningsförvaltningen besluta i personalärenden inom ramen för lag och avtal 
samt av kommunstyrelsen angivna riktlinjer/policy.  
 
Vidaredelegation från styrelsen till tjänsteman ska framgå av en delegationsför-
teckning. Styrelsen ansvarar för att förteckningen hålls aktuell.  
 
Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet enligt Arbetsmiljölag och tillämpliga  
föreskrifter delegeras till förvaltningschef. 
 
Styrelsen beslutar om förändringar av sin förvaltningsorganisation och föränd-
ringar som berör flera förvaltningar. 
 
Stödfunktioner 
 
§ 6 
 
Styrelsen ansvarar för att utifrån verksamheternas behov tillhandahålla ett effek-
tivt stöd för kommunorganisationen inom nedanstående områden. Stödet omfat-
tar normerande styrning, samordning, konsultativt stöd samt definierade intäkts-
finansierade tjänster.  
 
1 politisk administration, 
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2 juridik, 
 
3 ekonomiadministration, 
 
4 löneadministration, inklusive tillhandahållande av intäktsfinansi-

erade tjänster, 
 
5 informationsförvaltning, 
 
6 informationssäkerhet, 
 
7 e-förvaltning, 
 
8 kommunikation, 
 
9 IT, inklusive tillhandahållande av intäktsfinanserirade IT- och te-

lefonitjänster, 
 
10 upphandling, 
 
11 krishantering, 
 
12 medborgarservice i form av kontaktcenter och medborgarkon-

tor, 
 
13 bistå övriga nämnder med stöd i arbetet i frågor rörande mänsk-

liga rättigheter,  
 
14     ansvara för och samordna det operativa säkerhetsarbetet och 

trygghetsfrämjande arbetet.  
 
Övrig förvaltning 
 
§ 7 
 
Kommunstyrelsen ska: 
 
1 förvalta kommunala angelägenheter i övrigt som inte någon an-

nan nämnd svarar för,  
  
2 avge yttranden som ankommer på kommunen och inte avges av 

annan nämnd, dock med den begränsningen att yttrande i frågor 
som är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen 
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får avges av styrelsen endast om remisstiden hindrar att ärendet 
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige,  

 
3 handlägga ansökningar om föreningsbidrag som inte ska hand-

läggas av kultur- och fritidsnämnden eller socialnämnden. 
 
4 vara personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personupp-

gifter som sker inom ramen för kommunstyrelsens verksamhets-
område. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer 
av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt 
vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 
30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgifts-
ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i full-
mäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen ska utse 
dataskyddsombud för de behandlingar den är personuppgiftsan-
svarig för.  

 
5 vara huvudman för kommunledningsförvaltningen.  
 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
§ 8 
 
Styrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige bestämt, de förskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 
 
Styrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utveck-
las och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.  
 

Sammansättning 
 
§ 9 
 
Kommunstyrelsen består av femton ledamöter och femton ersättare. Styrelsens 
mandattid räknas fr.o.m det sammanträde då ledamöter och ersättare väljs till 
det sammanträde då val sker nästa gång. 
 
Kommunfullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ord-
förande som tjänstgör under den löpande mandatperioden. 
 
Kommunstyrelsen har möjlighet att inrätta egna utskott och 
nämndberedningar. 
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Ledamöter och ersättare till utskott och nämndberedningar som 
kommunstyrelsen inrättar väljs av kommunstyrelsen. 
 

Kallelse till sammanträdena 
 
§ 10 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträ-
det samt en föredragningslista. 
 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast tio 
dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av förslag till beslut och handlingar som ger information 
om ärendena på föredragningslistan. Tillägg till föredragningslistan ska tillställas 
ledamöter och ersättare senast tre dagar före sammanträdet. Ett ärende som 
inte tagits med på föredragningslistan får tas upp till avgörande på samman-
träde endast om alla ledamöter är överens om det. I undantagsfall får kallelse 
ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska 
den till åldern äldste ledamoten göra det. 
 

Förhinder att delta i sammanträde 
 
§ 11 
 
En ledamot som inte kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman-
träde, ska snarast anmäla det till styrelsens sekreterare. 

  
Ersättarnas tjänstgöring 
 
§ 12 
 
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i 
ledamotens ställe. 
 
En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänst-
göra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra i den turordning 
som fullmäktige fastställer. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna skulle påverkas av detta får 
en ersättare som kommer under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare längre ner i turordningen. En ersättare som inte tjänstgör har rätt att 
delta i överläggningarna. 
 
§ 13 
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde  
p.g.a annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra bara om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 

Ersättare för ordföranden 
 
§ 14 
 
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt samman-
träde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att 
leda sammanträdet. Fram till dess fullgör den till åldern äldste ledamoten ord-fö-
randens uppgifter. 
 
Om ordföranden p.g.a sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-
draget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 
Justering av protokoll 
 
§ 15 
 
Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot. 
 
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.  
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

 
 
 
Reservation, särskilt yttrande, protokollsanteckning 
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§ 16 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera re-
servationen ska ledamoten göra det i form av en skriftlig reservation. Reserva-
tionen ska lämnas till styrelsens sekreterare före justeringen av protokollet. 
En ledamot och en ersättare har rätt att lämna ett särskilt yttrande. Ledamo-
ten/ersättaren ska innan sammanträdet avslutas anmäla att ett yttrande kommer 
att avges och yttrandet ska lämnas till sekreteraren före protokollsjusteringen. 
Dessutom har en ledamot och en ersättare rätt att i protokollet få intaget en kort 
meningsyttring (protokollsanteckning). 

 
Ordförandens uppgifter 
 
§ 17 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i övriga delar av detta regle-
mente om ordförandens uppgifter ska kommunstyrelsens ordförande 
 
1 uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt ta de initiativ som erfordras i dessa frågor, 
 
2 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnders och 

de kommunala bolagens verksamhet och bevaka att erforderlig sam-
ordning av verksamhetsgrenarna sker, 

 
3 representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter och vid 

andra liknande tillfällen, 
 
4 ansvara för beredningen av de ärenden som styrelsen ska behandla 

och lägga fram förslag till beslut, 
 
5 vara tillgänglig för allmänheten i rimlig omfattning, 
 
6 i övrigt se till att styrelsens uppgifter fullgörs. 
 

 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 18 
 
Kommunstyrelsen biträds närmast av kommunledningsförvaltningen som lyder 
under styrelsen. 
 
Styrelsen har rätt att på begäran få biträde även av övriga förvaltningar. 
 
§ 19 
 
Skrivelser från styrelsen och andra handlingar som ska skrivas under av före-
trädare för styrelsen undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer. 
 
Delgivning med styrelsen sker med ordföranden eller den eller de som styrelsen 
utser. 
_____  
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REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 

I anslutning till det som sägs i socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, föräldrabalken, hälso- och sjukvårdslagen, andra 
författningar som reglerar socialtjänstens verksamhet och bestämmelserna om 
en nämnd i kommunallagen gäller följande för socialnämnden. 

Socialnämndens verksamhetsområde 

§ 1

Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten med 
undantag av de uppgifter som ålagts vård- och omsorgsnämnden. 

Socialnämnden ska också fullgöra kommunens uppgifter enligt alkohollagen 
(utom tillsynen över folkölsförsäljningen), skuldsaneringslagen, lotterilagen och 
lagen om anordnande av visst automatspel samt erbjuda medling enligt lagen 
om medling med anledning av brott. 

Socialnämnden ska handlägga ansökningar om föreningsbidrag till föreningar 
som driver social verksamhet.  

Socialnämnden har ett samordningsansvar för flykting- och mottagandefrågorna 
i kommunen. 

Socialnämnden ska vidare 

- avge yttranden i ärenden som hör till nämndens verksamhetsområde, 

- avge yttranden i ärenden om antagning till hemvärnet, 

- följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och framföra sina 
synpunkter till berörda myndigheter om nämnden anser det påkallat, 

- delta i utvecklingen av kommunens områdesarbete. 

- Kunskaps och kompetensmässigt stödja kommunstyrelsen i den strategiska 
utvecklingen, särskilt inom följande områden: 

 Arbetet mot hedersrelaterade begränsingar, förtryck och våld,

 Trygghetsbefrämjande arbete

2019-04-25 
Ersätter 
2018-06-21 
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Nämnden ska: 

 ansvara för och samordna kommunens insatser för att förebygga och
motverka hedersrelaterade begränsningar, förtryck och våld 

 ansvara för kommunens verksamhet med personliga ombud,

Nämnden ska dessutom i egenskap av personalmyndighet för socialförvalt- 
ningen besluta i personalärenden inom ramen för lag och avtal samt av  
kommunstyrelsen angivna riktlinjer/policy. Undantag gäller för ärenden där 
beslutsrätten åvilar kommunstyrelsen. Vidaredelegation från nämnden till 
tjänsteman ska framgå av en delegationsförteckning. Nämnden ansvarar för att 
förteckningen hålls aktuell. Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet enligt 
Arbetsmiljölag och tillämpliga föreskrifter delegeras till förvaltningschef. 

Nämnden beslutar om förändring av sin förvaltningsorganisation. 

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av 
personuppgifter som sker inom ramen för nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
författningar, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Delegering från kommunfullmäktige 

§ 2

Nämnden får fastställa avgifter inom sitt verksamhetsområde under förutsättning 
att frågan om avgiftsuttag är av mindre kommunalekonomisk betydelse och inte 
av principiell beskaffenhet. 

Nämnden ska på det sätt som fullmäktige beslutar rapportera till fullmäktige hur 
fullmäktiges delegering utnyttjats. 

Sammansättning 

§ 3

Nämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Mandatperioden är 
fyra år räknat fr o m den 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige 
har ägt rum. 
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Kommunfullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande som tjänstgör under den löpande mandatperioden. 

Socialnämnden har möjlighet att inrätta egna utskott och nämndberedningar.  

Ledamöter och ersättare till utskott och nämndberedningar som socialnämnden 
inrättar väljs av socialnämnden. 

Kallelse till sammanträdena 

§ 4

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet samt en föredragningslista. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju 
dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av förslag till beslut och handlingar som ger information 
om ärendena på föredragningslistan. Tillägg till föredragningslistan ska tillställas 
ledamöter och ersättare senast tre dagar före sammanträdet. Ett ärende som 
inte tagits med på föredragningslistan får tas upp till avgörande på samman-
träde endast om alla ledamöter är överens om det. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

Inkallande av ersättare 

§ 5

En ledamot som inte kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.  

Ersättarnas tjänstgöring 

2019-04-25 
Ersätter 
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§ 6

Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i 
ledamotens ställe. 

En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra i den turordning 
som fullmäktige fastställer. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna skulle påverkas av detta får 
en ersättare som kommer under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i turordningen. En ersättare som inte tjänstgör 
har rätt att delta i överläggningarna. 

§ 7

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p g a jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde p g a 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra bara om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

Ersättare för ordföranden 

§ 8

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan 
ledamot att leda sammanträdet. Fram till dess fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden p g a sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Justering av protokoll 

§ 9

2019-04-25 
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Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Reservation - särskilt yttrande, protokollsanteckning 

§ 10

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det i form av en skriftlig reservation. 
Reservationen ska lämnas till nämndens sekreterare före justeringen av 
protokollet. 

En ledamot och en ersättare har rätt att lämna ett särskilt yttrande. 
Ledamoten/ersättaren ska innan sammanträdet avslutas anmäla att ett yttrande 
kommer att avges och yttrandet ska lämnas till sekreteraren före 
protokollsjusteringen. Dessutom har en ledamot och en ersättare rätt att i 
protokollet få intaget en kort meningsyttring (protokollsanteckning). 

Ordförandens uppgifter 

§ 11

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i övriga delar av detta 
reglemente om ordförandens uppgifter ska nämndens ordförande 

1 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och vid 
andra liknande tillfällen, 

2 ansvara för beredningen av de ärenden som nämnden ska  
behandla och lägga fram förslag till beslut, 

3 vara tillgänglig för allmänheten i rimlig omfattning, 

4 bevaka att nämndens uppgifter fullgörs. 

Nämndens förvaltning 

§ 12

2019-04-25 
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Nämnden biträds av socialförvaltningen som lyder under nämnden. 

Särskilda bestämmelser 

§ 13

Nämnden ska samarbeta med de kommunala nämnder och andra myndigheter 
som är berörda av nämndens verksamhet. Nämnden bör vidare samarbeta med 
enskilda organisationer som bedriver verksamhet som kan komplettera 
nämndens egen. 

§ 14

Skrivelser från nämnden och andra handlingar som ska skrivas under av 
företrädare för nämnden undertecknas på det sätt som nämnden bestämmer. 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller med den eller de som 
nämnden utser. 
____ 

2019-04-25 
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REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN  

Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. 

Nämnden ska kunskaps- och kompetensmässigt stödja kommunstyrelsen i 
den strategiska utvecklingen i kommunen. 

Nämndens verksamhetsområde 

§ 1

Tekniska nämnden är ansvarig för verksamheterna vatten och avlopp, fastig-
hetsförvaltning och husbyggnad, städservice, teknik och logistik, operativa 
säkerhetsarbetet och att tillhandahålla kommunens internservice.  

Det åligger nämnden att: 

1 fullgöra vad som åligger huvudman enligt lag om allmänna vattentjänster, 

2 förvalta kommunens vatten- och avloppsanläggningar, 

3 fortlöpande svara för utbyggnad, drift och underhåll av vatten- och 
avloppsanläggningarna, inom ramen för anvisade medel, 

4 initiera och bereda ärenden om inrättande av vattenskyddsområden enligt 
7 kap. miljöbalken, 

5 utöva det samlade ägaransvaret för kommunens byggnader, inbegripet 
förvaltningen, upplåtelse och uppsägning av byggnader samt lokaler inom 
nämndens förvaltningsområde, 

6 ansvara för genomförandet av beslutade nybyggnationer och andra 
husbyggnadsåtgärder, 

7 för byggprojekt ska slutredovisning upprättas inom tolv månader efter 
godkänd slutbesiktning, 

8 ansvara för städning av de lokaler som kommunen disponerar, 

9 fastställa riktlinjer för städstandard, 

10 utföra städtjänster på beställning av kommunens förvaltningar, 

2019-04-25 
Ersätter 
2016-01-01 
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11 efter interna överenskommelser inom kommunen, utföra gatu- och 
vinterunderhåll på kommunens gator samt markskötsel på kommunens 
mark,  

12 ansvara för och tillhandahålla transportservice (transportcentral) till den 
kommunala organisationen, 

13 ansvara för kommunens fordon och maskiner (inköp, anpassningar, 
skadehantering och avyttring), 

14 tillhandahålla fordonsverkstad för kommunens fordon, 

15 bidra till att tillgodose kommunens behov av försäkringsskydd, 

16 tillhandahålla kommunens internservice omfattande passerkort till 

anställda i kommunen, skyltning gemensamma utrymmen i kommunhuset, 
posthantering, skötsel av bilpoolspark, vaktmästartjänster i kommunhuset, 
tryckeri, paket- och varumottagning samt flaggning, 

17 aktivt arbeta för att effektivisera den egna verksamheten, 

18 avge yttrande i ärenden som remitterats till nämnden, 

19 följa utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde och framföra 
synpunkter till berörda myndigheter om nämnden anser det påkallat, 

20 i övrigt utföra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som 

kommunfullmäktige överlämnar till nämnden. 

§ 2

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter 
som anges i lagar och förordningar, de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt bestämmelserna i detta reglemente. 

3 § 

Inom ramen för lag och avtal samt av kommunstyrelsen angivna riktlinjer, ska 
nämnden, i egenskap av personalmyndighet för tekniska förvaltningen, besluta 
i personalärenden. Undantag gäller för ärenden där beslutsrätten åvilar 
kommunstyrelsen.  
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Sammansättning 

§ 4

Nämnden består av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare. 
Mandatperioden är fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år 
då val av kommunfullmäktige har ägt rum.  

Kommunfullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande som tjänstgör under den löpande mandatperioden.  

Föredragningslista 

§ 5

Inför sammanträde ska ordföranden upprätta en föredragningslista. 

Kallelse till sammanträdena  

§ 6

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för samman-
trädet samt en föredragningslista.  

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 
sju (7) dagar före sammanträdesdagen.  

Kallelsen bör åtföljas av förslag till beslut och handlingar som ger information 
om ärendena på föredragningslistan. Tillägg till föredragningslistan ska till-
ställas ledamöter och ersättare senast tre (3) dagar före sammanträdet. Ett 
ärende som inte har tagits med på föredragningslistan får tas upp till 
avgörande på sammanträde endast om alla ledamöter är ense om detta.  

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, 
ska den till åldern äldste ledamoten kalla nämnden till sammanträde.  

2019-04-25 
Ersätter 
2016-01-01 
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Tid och plats för sammanträde 

§ 7

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer och när 
minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordförande anser 
att det behövs. 

Ärendenas beredning 

§ 8

Ordföranden ansvarar för att de ärenden som ska handläggas av nämnden 
bereds och föredras i vederbörlig ordning. 

Förhinder att delta i ett sammanträde  

§ 9

En ledamot som inte kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla det till nämndens sekreterare.  

Ersättarnas tjänstgöring  

§ 10

Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i 
ledamotens ställe.  

En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra i den 
turordning som fullmäktige fastställer.  

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna skulle påverkas av detta får 
en ersättare som kommer under pågående sammanträde träda in i stället för 
en ersättare längre ner i turordningen. En ersättare som inte tjänstgör har rätt 
att delta i överläggningarna.  

2019-04-25 
Ersätter 
2016-01-01 
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§ 11

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv 
i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.  

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra bara om ersättarens 
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

Ersättare för ordföranden 

§ 12

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt samman-
träde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att 
leda sammanträdet. Fram till dess fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter.  

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter.  

Jäv 

§ 13

En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende får inte delta eller 
närvara vid handläggningen av ärendet i nämnden. Den som kan antas vara 
jävig i ett ärende ska självmant ge det till känna (se 6 kap. 24-27 §§ 
kommunallagen). 

Justering av protokoll 

§ 14

Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  

2019-04-25 
Ersätter 
2016-01-01 
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Reservation - särskilt yttrande, protokollsanteckning 

§ 15

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det i form av en skriftlig reservation. 
Reservationen ska lämnas till nämndens sekreterare före justering av 
protokollet.  

En ledamot och en ersättare har rätt att lämna ett särskilt yttrande. Leda-
moten/ersättaren ska innan sammanträdet avslutas anmäla att ett yttrande 
kommer att avges och yttrandet ska lämnas till sekreteraren före protokolls-
justeringen. Dessutom har en ledamot och en ersättare rätt att i protokollet få 
intaget en kort meningsyttring (protokollsanteckning).  

Ordförandens uppgifter 

§ 16

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övriga delar av detta regle-
mente om ordförandens uppgifter, ska nämndens ordförande: 

1 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter och vid andra 
liknande tillfällen, 

2 ansvara för beredningen av de ärenden som nämnden ska behandla och 
lägga fram förslag till beslut, 

3 vara tillgänglig för allmänheten i rimlig omfattning, samt 

4 bevaka att nämndens uppgifter fullgörs. 

Företräda nämnden 

§ 17

Nämnden får, utan särskilt bemyndigande av kommunfullmäktige, själv eller 
genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller inom 
nämndens verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål, med för 
kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse och sluta avtal samt 
anta ackord. 

2019-04-25 
Ersätter 
2016-01-01 
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§ 18

Med den behörighet och de begränsningar som kommunfullmäktige fastställer 
och/eller som följer av lag, har nämnden också rätt att inom eget 
verksamhetsområde avskriva fordran. 

Delgivning 

§ 19

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller med den eller de som 
nämnden utser. 

Laglighetsprövning 

§ 20

Nämnden ska omgående underrätta kommunstyrelsen om beslut av nämnden, 
efter laglighetsprövning enligt kommunallagen, blivit upphävt. 

Nämndens förvaltning  

§ 21

Nämnden biträds av tekniska förvaltningen. 

2019-04-25 
Ersätter 
2016-01-01 
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Undertecknande av handlingar 

§ 22

Handlingar/skrivelser från en nämnd ska på nämndens vägnar undertecknas 
av ordförande. Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande och vid förfall 
för denne den ledamot som nämnden utser. På samma sätt undertecknas 
avtal och liknande handlingar. 

Nämnden får även uppdra åt ledamot eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 

§ 23

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 
fattat beslutet eller den som utses därtill. 

Förvaring av handlingar 

§ 24

Nämnden svarar för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar 
enligt arkivlagen, arkivreglemente och upprättad dokumenthanteringsplan. 
Värdehandlingar ska förvaras på betryggande sätt. 

Personregister 

§ 25

Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av 
personuppgifter som sker inom ramen för nämndens verksamhetsområde. 

Administrativa regler 

§ 26

Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla 
avseenden fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det 
offentligrättsliga regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, 
förvaltningslagen, lagen om kommunal redovisning, tryckfrihetsförordningen, 
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen samt 
personuppgiftslagen. 

2019-04-25 
Ersätter 
2016-01-01 
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Taxor 

§ 27

Nämnden äger rätt att fastställa taxor inom sitt verksamhetsområde. Nya taxor 
eller förändringar av principiell betydelse ska dock beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Delegation 

§ 28

Nämnden får uppdra åt ett utskott eller åt en ledamot eller ersättare eller åt en 
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i de ärenden som 
nämnden bedömer som lämpliga. 

Av nämnden delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende av principiell 
innebörd eller av större vikt. 

Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden som, i sin delegationsordning, 
bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt detta ska ske. 

§ 29

Det är nämndens ansvar att kontrollera att förtroendevalda och anställda 
utövar sin beslutanderätt på ett korrekt sätt. Om så inte sker åligger det 
nämnden att tillse att nödvändiga åtgärder vidtas. 

Särskilda bestämmelser 

§ 30

Nämnden ska samarbeta med de kommunala nämnder och andra myndig-
heter som är berörda av nämndens verksamhet.  

_____   

2019-04-25 
Ersätter 
2016-01-01 
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§ 58 
Återrapportering - Säkra skolvägar (KS/2018:504)  
 
Beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att inom 
ram samordna arbetet med ”säkra skolvägar”. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 64 lämnat ett förslag till beslut. 

I samband med ”Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 – 2021” fick 
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och i re-
lation till berörda styrdokument utreda hur Botkyrka kan följa andra kom-
muners lyckade exempel med ”Säkra skolvägar”. Uppdraget skulle redovi-
sas senast den 31 oktober 2018. 

”Säkra skolvägar” innebär att barn och ungdomar, som är oskyddade trafi-
kanter, får bättre villkor för att ta sig till och från skola och utbildning. An-
svaret för de frågor som brukar ingå i konceptet ”Säkra skolvägar” faller 
under samhällsbyggnadsnämndens ansvar. 

Samhällsbyggnadsnämnden har väghållaransvaret för kommunens gator och 
vägar. Arbetet behöver samordnas och koordineras med utbildningsnämn-
den. Då barn och deras vårdnadshavare och skolor, behöver involveras för 
att främja aktiv transport till och från skolan. 

För att arbetet som innefattar kartläggning, planering och informationsinsat-
ser ska kunna genomföras framgångsrikt behöver samhällsbyggnadsförvalt-
ningen ansvara för samordningen. Den politiska majoritetens bedömning är 
att detta ansvar kan utföras inom ram. Eventuella kostnader för löpande 
verksamhet 2019 finansieras genom äskande, dock högst 100 000 kr, om 
behov av investeringar uppstår så hanteras dessa under 2019 via äskande, 
dock högst 200 000 kr. Kommande kostnader efter 2019 hanteras i kom-
mande budgetberedning. 
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Ärendet 
Bakgrund  

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och 
i relation till berörda styrdokument utreda hur Botkyrka kan följa andra 
kommuners lyckade exempel med ”Säkra skolvägar”. 

”Säkra skolvägar” är ett koncept för att få fler skolelever att välja ett aktivt 
transportsätt till skolan. Det innebär att ge barn och ungdomar, som är 
oskyddade trafikanter, bättre villkor för att ta sig till och från skola och ut-
bildning. Det kan exempelvis handla om att informera föräldrar och hjälpa 
dem att organisera vandrande skolbussar, eller skapa bättre gång- och cy-
kelvägar kring skolan. ”Säkra skolvägar” gynnar barns hälsa, studieförmåga 
och trygghet. 

I början av 2000-talet bedrev Botkyrka kommun framgångsrikt arbete med 
”Säkra skolvägar”. Då kommunen numera saknar en tjänsteperson som har 
det huvudsakliga ansvaret för samordningen av ”Säkra skolvägar” har arbe-
tet med konceptet blivit marginellt.   

Utredning om ”Säkra skolvägar”  

Kommunledningsförvaltningen har genomfört en utredning som visar att 
Botkyrkas utbildningsförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning och kom-
munledningsförvaltning ser att ett framgångsrikt arbete med ”Säkra skolvä-
gar” är eftersträvansvärt, men beroende av en samordnartjänst. En sådan 
tjänst skulle bidra till att förverkliga målsättningarna i flera av Botkyrkas 
styrdokument.   

Botkyrka kommuns styrdokument  

Att arbeta med ”Säkra skolvägar” skulle vara en av pusselbitarna till att nå 
fler målsättningar i Botkyrkas styrdokument, förutom ökad trafiksäkerhet. 
Att arbeta med ”Säkra skolvägar” skulle bidra till.  

att nå kommunens klimatmål för år 2030, ett fossilbränslefritt Botkyrka. I 
programmet ”Fossilbränslefritt Botkyrka år 2030” (2016) finns aktiviteter 
listade som kan bidra till att fler börjar gå och cykla till skolan. Därmed 
skulle ”Säkra skolvägar” också vara en del av Botkyrkas klimatstrategi 
(2017).  
 
att bättre samhälleliga förutsättningar skapas för en god hälsa för alla i en-
lighet med ”Strategi för jämlikt Botkyrka” (2017).  
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att bidra till ett hållbarare Botkyrka i enlighet med ”Ett hållbart Botkyrka” 
(2007).  
 
att uppfylla översiktsplanens intentioner om klimatsmart bebyggelse. Det 
innebär exempelvis att inom stadsdelarna ”…prioritera gång, cykel och lo-
kala busslinjer framför framkomlighet med bil” (Botkyrkas Översiktsplan 
2014). 
 
att bidra i genomförandet av utvecklingsprogrammen för Hall-
unda/Norsborg, Fittja, Alby och Tullinge. 

att bidra till att förverkliga Alby stadsbyggnadsidé, Strukturplan Storvreten 
och Framtid Fittja.  
 
att mål för parkering enligt ”Program för parkering i Botkyrka kommun” 
blir lättare att uppfylla (2017).  
 
att förverkliga åtgärder föreslagna i ”Cykelplan för Botkyrka kommun” 
(2010). 

Utskottet Botkyrka som plats behandlade ärendet 2019-03-28, § 9. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom-
munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
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Informationsbrev om samråd 
 
Förslag till detaljplan för Tegelstenen 3, Slagsta, Botkyrka kommun 
Nu pågår ett arbete med att ta fram en 
detaljplan för Tegelstenen 3 i Slagsta. 
Samråd för planförslaget pågår från  
20 maj 2019 till och med 10 juni 2019. 
 
Planförslaget skickas med i detta brev och 
kan även beställas hos plan@botkyrka.se.  
 
Förslaget 

Planområdet ligger i Slagsta. Förslaget till 
detaljplan syftar till att låta en yta norr om 
fastigheten Tegelstenen 3 övergå från 
allmän platsmark till kvartersmark för att 
möjliggöra en fastighetsreglering. 
 
Vi vill gärna ha dina synpunkter eller ett 
godkännande av förslaget. Skicka dina 
synpunkter eller godkännande till 
plan@botkyrka.se, eller per post till  
 
Botkyrka kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
147 85 TUMBA  
 
Vi behöver ditt yttrande/godkännande senast den 10 juni 2019. Sakägare som 
under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som 
inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta 
detaljplanen.  
 
Har du frågor? Hör av dig till Felicia Sellgren, telefon: 072-453 00 42. 

mailto:plan@botkyrka.se
mailto:plan@botkyrka.se
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Planprocessen 
Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i samrådsskedet. 
Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 
2015 med standardförfarande. Om samtliga sakägare godkänner förslaget kan 
det gå direkt till antagande. 
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Synpunkter på detaljplan för Tegelstenen 3 
 
 □ Godkänner förslaget 

□ Har följande synpunkter 

 
 
........…………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..……………….. 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..……………….. 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..……………….. 
 
……………………………………………………………………………….………. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ort och datum .................................... Fastighetsbeteckning:………….......... 
 
 
Namnunderskrift:..................................................................… 
 
 
Namnförtydligande:...............................................................… 
 
 
Skicka blanketten till: 
Botkyrka kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
147 85 TUMBA  
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Planbeskrivning 
 
Detaljplan för Tegelstenen 3, plannr 54–70 
 
Samrådshandling 
 
 
 

 
Orienteringskarta – fastigheten Tegelstenen 3 i Slagsta. 
 
 
 
  



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Planenheten 

PLANBESKRIVNING  

 
2019-05-07 

2 [7] 
 

Sbf/ 
2019:109 

 

 

Innehåll 

Inledning ................................................................................................................... 3 

Planhandlingar .................................................................................................... 3 

Planens syfte och huvuddrag .............................................................................. 3 

Planförfarande ..................................................................................................... 3 

Plandata .............................................................................................................. 3 

Tidigare ställningstaganden .................................................................................... 4 

Översiktliga planer ............................................................................................... 4 

Detaljplaner ......................................................................................................... 4 

Undersökning av betydande miljöpåverkan ......................................................... 4 

Förutsättningar och förändringar ........................................................................... 5 

Genomförande .......................................................................................................... 6 

Organisatoriska frågor ......................................................................................... 6 

Fastighetsrättsliga frågor ..................................................................................... 6 

Ekonomiska frågor............................................................................................... 7 

 

 

  



BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Planenheten 

PLANBESKRIVNING  

 
2019-05-07 

3 [7] 
 

Sbf/ 
2019:109 

 

 

Inledning 
 
Planhandlingar 
• Plankarta med grundkarta och bestämmelser 
• Denna planbeskrivning  
 
Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanen syftar till att låta en yta norr om fastigheten Tegelstenen 3 övergå 
från allmän platsmark till kvartersmark för att möjliggöra en fastighets-
reglering. 
 
Planförfarande 
Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 
2015. Planen genomförs enligt standardförfarande eftersom förslaget är  
förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten, 
och inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Plandata 
Planområdet ligger vid Tegelslagarvägen i Slagsta. Områdets areal är 879 kvm. 
Marken ägs dels av en privat fastighetsägare och dels av Botkyrka kommun. 
Planområdet gränsar mot fastigheten Hallunda 3:34 som ägs av Botkyrka 
kommun samt fastigheten Tegelstenen 4 som är i privat ägo.  
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Tidigare ställningstaganden 
 
Översiktliga planer 
Planändringen går i linje med Botkyrkas översiktsplan från 2014. 
 
Detaljplaner 
Detaljplan för kvarteret Tegelstenen (54–50) från 2012-03-30 gäller för 
området. Genomförandetiden för detaljplanen gäller fram till 2022-03-30. 
 
Gällande detaljplan består av kvartersmark med fastigheter för friliggande 
villor. Detaljplanen har relativt fria utformningsbestämmelser för att 
fastighetsägarna ska ha möjlighet att sätta sin egen prägel på husen. Omkring 
kvartersmarken finns naturmark och gator. I den norra delen av planområdet 
finns en parkering. 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Detaljplanen bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas. 
 
Planområdet ligger inom yttre skyddszon för östra Mälarens vattenskydds-
område. Det innebär att området omfattas av särskilda skyddsföreskrifter i 
syfte att skydda vattentäkten och bevara en god kvalitet på vattnet i området. 
Bland annat ska föreskrifterna skydda området mot föroreningar från utsläpp 
av dagvatten. Enligt länsstyrelsen i Stockholms län gäller både inom det inre 
och det yttre vattenskyddsområdet att dagvatten från hårdgjorda ytor, där det 
finns risk för förorenat vatten, inte får släppas direkt till recipienten utan 
föregående rening. 
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Förutsättningar och förändringar 
Geotekniska förhållanden 

Planområdet består av leriga till siltiga jordar enligt SGU:s kartering. 
Förutsättningar för infiltration av dagvatten är därmed inte särskilt goda. 
 
Vatten 

Planområdet ligger inom yttre skyddszon för östra Mälarens 
vattenskyddsområde. 
 
Buller 

Enligt kommunens bullerkartläggning från 2006 uppgår den ekvivalenta 
ljudnivån för dygnet till 40 dBA i den västra delen och 50 dBA i den östra 
delen av planområdet. 
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Genomförande 
 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 

Följande tidplan gäller för detaljplanen: 
Samråd  Kvartal 2 2019 
Eventuell granskning Kvartal 2-3 2019 
Antagande  Kvartal 3 2019 
 
När detaljplanen vunnit laga kraft kan lantmäteriförrättningar enligt 
detaljplanen prövas. 
 
Genomförandetid 

Ny detaljplan berör tidigare planlagt område där genomförandetiden gäller 
fram till 2022-03-30. 
 
Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. 
 
Huvudmannaskap  

Botkyrka kommun är huvudman för allmän plats. 
 
Ansvarsfördelning 

Fastighetsägaren ansvarar för kvartersmark och Botkyrka kommun ansvarar 
för kringliggande naturmark och gator. 
 
Avtal 

Gällande plankostnadsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren utgör 
grunden för pågående detaljplanearbete. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med 
detaljplanen. Vid ett fastighetsrättsligt genomförande av detaljplanen är det 
Lantmäteriet som genom lantmäteriförrättning prövar frågor om 
fastighetsbildning.  
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Fastighetskonsekvenser 

Tegelstenen 3 
Detaljplanen ger möjlighet att fastighetsreglera ca 24,7 kvm från Hallunda 
4:34 till Tegelstenen 3. 
 
Hallunda 4:34 
Ca 24,7 kvm av fastigheten Hallunda 4:34 som tidigare varit planlagt som 
allmän plats med användningen natur planläggs som kvartersmark med 
användningen bostäder. 
 
Rättigheter 

Inga kända rättigheter finns inom området. 
 
Ekonomiska frågor 
Upprättande av detaljplan 

Kostnader för upprättande av detaljplan bekostas av ägaren till Tegelstenen 3. 
 
Marköverlåtelser 

Ersättning för marköverlåtelsen regleras i den överenskommelse som ska upp-
rättas mellan ägaren till Tegelstenen 3 och ägaren av Hallunda 4:34 som är 
Botkyrka kommun. 
 
Förrättningskostnader 

Fördelningen av de förrättningskostnader som uppstår när detaljplanen genom-
förs beslutas i de lantmäteriförrättningar som ansöks om genom ett särskilt 
beslut om fördelning av förrättningskostnader. 
 
Inlösen och ersättning 

Vid inlösen beslutas ersättningen för marköverlåtelsen vid en 
lantmäteriförrättning genom ett särskilt ersättningsbeslut. 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
Charlotte Rickardsson  Felicia Sellgren  
Planchef   Planarkitekt  
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PLANBESTÄMMELSER
Fºljande gªller inom omr¬den med nedanst¬ende beteckningar. Endast angiven

anvªndning och utformning ªr till¬ten. Dªr beteckning saknas gªller bestªmmelsen inom

hela planomr¬det.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planomr¬desgrªns

Egenskapsgrªns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap 5 Ä 3

BostªderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e

1

Stºrsta exploatering ªr 180 kvadratmeter byggnadsarea. Minst 30

kvadratmeter ska avsªttas fºr carport/garage. Carport/garage f¬r

sammanbyggas med huvudbyggnad. Komplementbyggnad, t ex

carport eller garage som uppfºrs frist¬ende f¬r vara hºgst 45

kvadratmeter,  4 kap 11 Ä 1

Marken f¬r inte fºrses med byggnad,  4 kap 11 Ä 1

Stºrsta takvinkel ªr 45 grader fºr enplanshus och 32 grader fºr tv¬planshus. Minsta till¬tna

taklutning ªr 7 grader,  4 kap 11 Ä 1

Fastighetsstorlek

d

1

Minsta fastighetsstorlek ªr 850 kvadratmeter,  4 kap 18 Ä

Placering

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter fr¬n fastighetsgrªns. Komplementbyggnad s¬som

uthus och garage ska placeras minst 1 meter fr¬n fastighetsgrªns. Garage/carport i ett plan

som byggts ihop med huvudbyggnad f¬r placeras nªrmare fastighetsgrªns ªn 4 meter lªngs

garage/carportsidan, dock ej nªrmare ªn 2 meter,  4 kap 16 Ä 1

Utformning

f

1

Endast frilligande villor,  4 kap 16 Ä 1

Hºgsta nockhºjd ªr 10 meter fºr huvudbyggnad och 4 meter fºr komplementbyggnad,  4 kap 16 Ä 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomfºrandetid

Genomfºrandetiden ªr 5 ¬r,  4 kap 21 Ä

GRUNDKARTA

Koordinatsystem SWEREF 99 18 00

Hºjdsystem RH2000

Grundkartan upprªttad i april 2019

genom utdrag ur kommunens kartbas

Grundkartan utanfºr planomr¬det ªr ej fªltkontrollerad

Detaljplan fºr Tegelstenen 3

Tegelstenen 3

Botkyrka Kommun Stockholms lªn

SAMR¡DSHANDLING

Upprªttad enligt PBL 2010:900 av samhªllsbyggnadsfºrvaltningen

Ritad 7 maj 2019

CHARLOTTE RICKARDSSON

Planchef

FELICIA SELLGREN

Planarkitekt
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 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Tekniska nämnden 

 2019-06-10 Dnr TEF/2019:106, TEF/2019:24  
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Delegationsbeslut (TEF/2019:106, TEF/2019:24) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut. 
 
Ärendet 

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt tek-
niska nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delege-
ring ska återrapporteras till nämnden. 
 
Tekniska förvaltningen redovisar delegationsbeslut i skrivelse daterad 
2019-05-29 och skrivelse 2019-05-13 gällande personalärenden. 
 
 
 



      
  
 
  2019-05-29  Dnr TEF/2019:24  
 

 

Anmälan av delegationsbeslut  

 
Rubrik/ärendemening: Förvaltningsledning 

  
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

C 2 TEF/2017:127 2019-05-02 Frank Renebo, tf teknisk direktör

Beskrivning av ärendet 

Upphandling, köksombyggnad, Eklidsskolan. 
 

Leverantör (vid upphandling) Kontraktssumma (vid upphandling)

PO Service Bygg o Måleri AB 7 454 000 kronor 

Rubrik/ärendemening: Ordförandebeslut 
  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

A 1 TEF/2015:199 2019-05-10 Stefan Dayne, ordförande

Beskrivning av ärendet 

Uppdrag att ingå avtal med Flexator rörande entreprenad för förskolan Måsen i Alby. 
 

Rubrik/ärendemening: Ordförandebeslut 
  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

A 1 TEF/2019:131 2019-05-29 Stefan Dayne, ordförande

Beskrivning av ärendet 

Hemställan om utökad medelstilldelning till det fleråriga projektet Botkyrka Cricketanläggning med 2 mnkr. 
 
Tekniska nämndens delegationsordning 
Tekniska nämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och nämndens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige). 
Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap. 37–40 §§ kommunallagen (2017:725). En nämnd kan uppdra åt 
ett utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden (se 6 
kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen). 
Med de förbehåll som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen har tekniska nämnden delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till 
delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen. 
Endast förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera beslutanderätt (se 7 kap. 6 § kommunallagen).



      
  
 
  2019-05-29  Dnr TEF/2019:24  
 

 

Beslut som fattas på delegation ska anmälas till tekniska nämnden senast till nästa nämndsammanträde efter det att beslutet fattades. Beslutet är formellt 
fattat av tekniska nämnden och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som nämndens 
övriga beslut.

 



  2019-05-13 
  
 
 

Anmälan av delegationsbeslut   

 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Frank Renebo, tf teknisk direktör
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal   19/01    tf Enhetschef ekonomi fr o m 2017‐10‐01 

 
Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Anne Sakko, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal   19/02   städare under tiden 2018‐01‐08‐‐2019‐12‐31 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Frank Renebo, tf teknisk direktör
Beskrivning av ärendet 

Entledigande          19/03     Systemförvaltare fr o m 2019‐03‐31 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Lars Cha, gruppchef
Beskrivning av ärendet 

Entledigande          19/04    Byggprojektledare fr o m 2019‐03‐23 
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Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Violeta Tasic, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal          19/05    Städare fr o m 2019‐02‐01 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Anne Sakko, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal          19/06    Städare fr o m 2019‐02‐01 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Ingela Berg Magnusson, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal          19/07    Städare fr o m 2019‐02‐01 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Anna Lindgren, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal          19/08    Städare fr o m 2019‐02‐01 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Peter Arnhjort, verksamhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal          19/09    Kvalitetscontroller under tiden 2019‐01‐22—2019‐07‐21 
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Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Linus Ingulfson, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal          19/10    Anläggningsarbetare under tiden 2019‐02‐01—2020‐01‐31 
Anställningsavtal          19/11    Anläggningsarbetare under tiden 2019‐02‐01—2019‐04‐30 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Anne Sakko, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal          19/12    Städare under tiden 2019‐01‐28—2019‐12‐31 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Anette Nygårds, enhetschef 
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal          19/13    Städare fr o m 2019‐02‐01 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Anne Sakko, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal          19/14    Städare under tiden 2019‐01‐30—2019‐12‐31 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106   Peter Arnhjort, verksamhetschef 

Beskrivning av ärendet 
Anställningsavtal          19/15    Anläggningsarbetare under tiden 2019‐02‐01—2020‐01‐31 
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Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Frank Renebo, tf teknisk direktör
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal          19/16    Trädgårdstekniker under tiden 2019‐03‐01—2019‐04‐30 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Anette Nygårds, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal          19/17    Städare under tiden 2019‐03‐01—2019‐12‐31 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Ingela Berg Magnusson, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal          19/18    Städare under tiden 2019‐02‐11—2019‐04‐30 
Anställningsavtal          19/19    Städare under tiden 2019‐02‐11—2019‐04‐30 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Violeta Tasic, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal          19/20    Städare under tiden 2019‐02‐01—2019‐12‐31 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Ingela Berg Magnusson, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal          19/21    Städare under tiden 2019‐02‐20—2019‐04‐30 
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Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Frank Renebo, tf teknisk direktör
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal          19/22    Verksamhetschef, lönetillägg under tiden 2019‐01‐01—2019‐08‐31 
Anställningsavtal          19/23    Fastighetsförvaltare fr o m 2019‐03‐01 
Anställningsavtal  19/24              Byggnadsingenjör under tiden 2019‐003‐01—2020‐02‐28 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Linda Evjen, va-chef
Beskrivning av ärendet 

Entledigande  19/25  Rörläggare fr o m 2019‐09‐30 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Boban Pejcic, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal  19/26  Anläggningsarbetare under tiden 2019‐03‐18—2019‐12‐31 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Frank Renebo, tf teknisk direktör
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal  19/27  Handledare under tiden 2019‐06‐10—2019‐08‐21 
 
 
 
 
 
 
 



  2019-05-13 
  
 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Violeta Tasic, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal  19/28  Städare under tiden 2019‐05‐01—2019‐12‐31 
Anställningsavtal  19/29  Städare under tiden 2019‐05‐01—2019‐12‐31 
Anställningsavtal  19/30  Städare under tiden 2019‐05‐01—2019‐12‐31 
Anställningsavtal  19/31  Städare under tiden 2019‐05‐01—2019‐12‐31 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Frank Renebo, tf teknisk direktör
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal  19/32  Fastighetsförvaltare fr o m 2019‐04‐16 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Boban Pejcic, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal  19/33  Anläggningsarbetare under tiden 2019‐04‐01‐‐2019‐12‐31 
Anställningsavtal  19/34  Anläggningsarbetare under tiden 2019‐04‐01—2019‐09‐30 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Frank Renebo, tf teknisk direktör
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal  19/35  Handledare under tiden 2019‐06‐10—2019‐08‐21 
Anställningsavtal  19/36  Handledare under tiden 2019‐06‐10—2019‐08‐21 
Anställningsavtal  19/37  Handledare under tiden 2019‐06‐10—2019‐08‐21 
Anställningsavtal  19/38  Arbetsledare under tiden 2019‐06‐10‐‐2019‐08‐02 
Anställningsavtal  19/39  Handledare under tiden 2019‐06‐01—2019‐08‐31 
 



  2019-05-13 
  
 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Boban Pejcic, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal  19/40  Anläggningsarbetare fr o m 2019‐04‐11 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Frank Renebo, tf teknisk direktör
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal  19/41  Handledare under tiden 2019‐06‐10—2019‐08‐21 
Anställningsavtal  19/42  Förvaltarchef fr o m 2019‐04‐03 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Linda Evjen, va-chef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal  19/43  Driftchef fr o m 2019‐05‐01 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Boban Pejcic, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal  19/44  Byggnadsingenjör under tiden 2019‐06‐01—2020‐05‐31 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Frank Renebo, tf teknisk direktör
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal  19/45  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐12‐31 
 
 



  2019-05-13 
  
 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Anne Sakko, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal  19/46  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐12‐31 
Anställningsavtal  19/47  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐12‐31 
Anställningsavtal  19/48  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐12‐31 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Anette Nygårds, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal  19/49  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐09‐30 
Anställningsavtal  19/50  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐09‐30 
Anställningsavtal  19/51  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐09‐30 
Anställningsavtal  19/52  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐12‐31 
Anställningsavtal  19/53  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐12‐31 
Anställningsavtal  19/54  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐12‐31 
Anställningsavtal  19/55  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐12‐31 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Anna Lindgren, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal  19/56  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐12‐31 
Anställningsavtal  19/57  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐12‐31 
Anställningsavtal  19/58  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐12‐31 
Anställningsavtal  19/59  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐12‐31 
Anställningsavtal  19/60  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐12‐31 
 
 
 



  2019-05-13 
  
 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Ingela Berg Magnusson, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal  19/61  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐09‐30 
Anställningsavtal  19/62  Städare under tiden 2019‐05‐01—2019‐12‐31 
Anställningsavtal  19/63  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐09‐30 
Anställningsavtal  19/64  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐09‐30 
Anställningsavtal  19/65  Städare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐12‐31 
Anställningsavtal  19/66  Städare under tiden 2019‐05‐01—2019‐12‐31 
Anställningsavtal  19/67  Städare under tiden 2019‐05‐01—2019‐12‐31 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Inger Larsson, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal           19/68     Ekonomiassistent fr o m 2019‐08‐05 
 

Rubrik/ärendemening:  Delegation gällande personalärenden 2019-01-01—2019-04-30  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Personalärenden TEF/2019:106  Boban Pejcic, enhetschef
Beskrivning av ärendet 

Anställningsavtal           19/69     Anläggningsarbetare under tiden 2019‐05‐01‐‐2019‐10‐31 
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