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Slutredovisning av projektkonto 6112, Broängens sporthall 
(TEF/2017:166) 

Förslag till beslut 

Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6112, Broäng-
ens sporthall 
 
Sammanfattning 

Broängens sporthall är en hall som byggdes 1979-80. Medel har avsatts för 
dels en ombyggnation och renovering av befintlig hall, samt en tillbyggnad 
av en tempetthall för gymnastik Byggnationen startade april 2018 och slut-
besiktningen utfördes för etapp 1 oktober 2018 och slutbesiktning för etapp 
2 i september 2019. Lokalerna togs i bruk av verksamheten för etapp 1 no-
vember 2018 och för etapp 2 september 2019. 
 
Ärendet 

I februari 2016 beställde kultur- och fritidsförvaltningen projektering och 
byggnation av Broängens sporthall.  
 
Önskemål från kultur- och fritidsförvaltningen var att skapa en modern och 
väl utrustad sporthall samt att skapa en efterlängtad trampetthall för både 
skola men främst för föreningslivet. Broängens sporthall har blivit en central 
punkt för Tumba GOIF´s samlade gymnastikverksamhet. 
 
Budget 26 000 000 kronor, utfall 26 752 978 kronor. 
 
Överdraget om 752 978 kronor beror till största delen på pålning. Det fanns 
inte med när budget ursprungligen lades för projektet, då tanken från start 
var att bara renovera sporthallen. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-04-29. 
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Referens Mottagare

Kenneth Jansson 

Kenneth.jansson@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Slutredovisning av projektkonto 6112, Broängens 
sporthall 

Diarienummer: TEF/2017:166 

 

Förslag till beslut 

Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6112, Broängens sporthall 

 

Sammanfattning 

Broängens sporthall är en hall som byggdes 1979-80. Medel har avsatts för dels en om-
byggnation och renovering av befintlig hall, samt en tillbyggnad av en tempetthall för 
gymnastik Byggnationen startade april 2018 och slutbesiktningen utfördes för etapp 1 
oktober 2018 och slutbesiktning för etapp 2 i september 2019. Lokalerna togs i bruk av 
verksamheten för etapp i november 2018 och för etapp 2 september 2019. 

 

Ärendet 

I februari 2016 beställde kultur- och fritidsförvaltningen projektering och byggnation av 
Broängens sporthall.  

Önskemål från kultur – och fritidsförvaltningen var att skapa en modern och väl utrus-
tad sporthall samt att skapa en efterlängtad trampetthall för både skola men främst för 
föreningslivet. Broängens sporthall har blivit en central punkt för Tumba GOIF´s sam-
lade gymnastikverksamhet. 

 

Medborgarens nytta 

Genom en renovering och ombyggnad av den gamla sporthallen har den fått ett mer 
modernt utförande för både skola och föreningsverksamhet. En bättre miljö har skapats 
med ett modernt ventilationsaggregat samt utbytt värmesystem som skapat en bättre 
energihushållning. Med den utbyggda trampetthallen har bra möjligheter för Tumba 
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GOIF´s gymnastiksektion skapats och gett föreningen möjlighet att tillgodose fler barns 
delta i en bra verksamhet. 

 

Finansiell redovisning 

Överdraget om 752 978 kronor härleds till grundläggningen då det vi-
sade sig att det blev nödvändigt att påla.  

 

6112 Broängens sporthall Budget Utfall

  26 000 000 26 752 978 
Avvikelse: -752 978 kr  

Pålningen m.m. fanns inte med när budget ursprungligen lades för projektet, då tanken 
från start var att renovera sporthallen. Sedan kom ett önskemål från Kultur och Fritid 
samt Gymnastikföreningen om en tillbyggnad för gymnastik, där kommer pålningen in. 

Ansökan om tilläggsbudget 4 mkr gjordes och avsåg: 
• sanering duschrum och bastu 
• betongplatta tjockare än ritningar uppgav 
• pålning, tidigare geoteknisk undersökning stämde ej med befintlig mark 

 
Den beräknade omfattningen av ovan punkter ansågs rymmas inom budget. När man 
påbörjade arbeten med dessa insåg man att omfattningen var större än man trott.  
 

Sammanlagt för pålning vilket inkluderar extra markjobb, extra betong och armerings-
arbeten inklusive konstruktör hamnade summan på 1.591 tkr uppdelade enligt följande: 

Pålning, skruvade pålar: 416 tkr 

Extra markjobb: 313 tkr 

Extra betong, armering och konstruktör: 862 tkr 

 

 
 
Största delen är Entreprenadkostnad med avvikelse på -631 687 där pålning är större 
del. 
 
Projektet har drivits som en Totalentreprenad. 
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Mikael Henning   Pär Ihr 

Teknik- och fastighetsdirektör  tf. Fastighetschef 

 

 

 

_________ 
Expedieras till 

Kommunfullmäktige 

Kenneth Jansson 
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Slutredovisning av projektkonto 6065, Hacksjöns skjutbana 
(TEF/2020:62)  

Förslag till beslut 

Teknik-och fastighetsnämndens godkänner slutredovisning av projektet 
6065 – Pistolskyttehall Hacksjöns skjutbana. 
 
Sammanfattning 

Pistolskyttehallen är en hall för 25-metersskytte, den gamla hallen revs och 
en ny byggnad placerades där den gamla låg. Byggnationen startade februari 
2019 och slutbesiktningen utfördes juni 2019. Lokalerna togs i bruk av 
verksamheten juli 2019. 
 
Ärendet 

Hacksjöns skjutbana är en interkommunal anläggning för både pistol- och 
gevärsskytte. De kommuner som är delaktiga i skjutbanan är förutom Bot-
kyrka, Stockholm stad och Huddinge kommun. 
 
I december 2018 beställde kultur- och fritidsförvaltningen (TEF/2019:18) 
uppförande av en ny skjuthall för 25 meters pistolskytte, då den gamla hal-
len var uttjänt. Önskemål var att hallen skulle vara klar inför skyttesäsongen 
sommaren 2019. Upphandlingen av hallen skedde med avrop i en förnyad 
konkurrensutsättning inom ramavtalet för byggnation. Kultur – och fritids-
förvaltningen har varit delaktig i projektering och byggnation av hallen.  
 
Budget 2 200 000 kronor, utfall 2 127 455 kronor. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-04-29. 
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Referens Mottagare

Kenneth Jansson 

kenneth.jansson@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Slutredovisning av projektnummer 6065 - Hacksjöns 
skjutbana 

Diarienummer: TEF/2020:62 

 

Förslag till beslut 

Teknik-och fastighetsnämndens godkänner slutredovisning av projektet 6065 – Pistol-
skyttehall Hacksjöns skjutbana. 

 

Sammanfattning 

Pistolskyttehallen är en hall för 25 metersskytte, den gamla hallen revs och en ny bygg-
nad placerades där den gamla låg. Byggnationen startade februari 2019 och slutbesikt-
ningen utfördes juni 2019. Lokalerna togs i bruk av verksamheten juli 2019. 

 

Ärendet 

Hacksjöns skjutbana är en interkommunal anläggning för både pistol- och gevärsskytte. 

De kommuner som är delaktiga i skjutbanan är förutom Botkyrka, Stockholm stad och 
Huddinge kommun. På banan är skytteföreningar från de tre kommunerna samlade. 

I december 2018 beställde kultur- och fritidsförvaltningen (TEF/2019:18) uppförande 
av en ny skjuthall för 25 meters pistolskytte, då den gamla hallen var utjänt. 

Önskemål från kultur- och fritidsförvaltningen var att hallen skulle vara klar inför skyt-
tesäsongen sommaren 2019. Upphandlingen av hallen skedde med avrop i en förnyad 
konkurrensutsättning inom ramavtalet för byggnation. Kultur – och fritidsförvaltningen 
har varit delaktig i projektering och byggnation av skjuthallen.  

 

Medborgarens nytta 

Genom nybyggnation av pistolskyttehallen har det skapats bättre förutsättningar för de 
föreningar som bedriver pistolskytte på Hacksjöns skjutbana. Den nya skyttehallen har 
också ett bättre bullerskydd än den gamla hallen, vilket gör att skytteverksamheten är 
mindre störande för omgivningen. 
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Finansiell redovisning 

6065 Pistolskyttehall, Hacksjöns 
skjutbana Budget Utfall

  2 200 000 2 127 455 
 

Avvikelse: 72 512 kr  

 

 

 

 

Mikael Henning   Pär Ihr 

Teknik- och fastighetsdirektör  tf. Fastighetschef 

_________ 
Expedieras till 

Kenneth Jansson 
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Svar på revisionsskrivelse - Uppföljande granskning av 
teknik- och fastighetsnämnden (TEF/2020:72) 

Förslag till beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar teknik- och fas-
tighetsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-23 som svar på revisionsskri-
velsen ”Uppföljande granskning av teknik- och fastighetsnämnden”. 
 
Sammanfattning 

Teknik- och fastighetsnämnden har fått rubricerad revisionsskrivelse för be-
svarande. Svaret ska vara kommunens revisorer tillhanda senast den 30 juni 
2020. 
 
Revisionen belyser ett antal förbättringsområden men även ett antal områ-
den som fungerar tillfredsställande och är under utveckling. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen avser att följa revisionens rekommendationer. 
 
Arbetet med att inventera kommunens lokalbestånd för att säga upp eller 
avyttra verksamhetslokaler kommunen inte har behov av pågår. Ansvar och 
gränsdragning mellan teknik- och fastighetsnämnden och samhällsbygg-
nadsnämnden ska också säkerställas. 
 
Ärendet 

På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en uppföljande granskning av 
teknik- och fastighetsnämnden, februari 2020. Teknik- och fastighetsnämn-
den har fått revisionsskrivelsen för besvarande.  
 
Granskningen visar att teknik- och fastighetsnämnden delvis uppfyllt den 
övergripande revisionsfrågan, vilken syftar till att besvara om teknik- och 
fastighetsnämnden vidtagit adekvata åtgärder för att säkerställa en tillfreds-
ställande styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
 
Det noteras att ett övergripande förändringsarbete är pågående med avse-
ende på nämndens investerings- samt lokalförsörjningsprocess vilket ska 



BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG  2[2] 
Teknik- och fastighetsnämnden  

 2020-05-26 Dnr TEF/2020:72  

 

vara färdigställt under våren 2020. Först när detta arbete är färdigställt bör 
en fördjupad granskning utföras vilken får utvisa följsamheten till de nya 
reglerna och riktlinjerna. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-04-23. 
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Referens Mottagare

 

 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Svar på revisionsskrivelse - Uppföljande granskning av 
teknik- och fastighetsnämnden 

Diarienummer: TEF/2020:72 

 

Förslag till beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar teknik- och fastighetsför-
valtningens tjänsteskrivelse 2020-04-23 som svar på revisionsskrivelsen ”Uppföljande 
granskning av teknik- och fastighetsnämnden”. 

 

Sammanfattning 

Teknik- och fastighetsnämnden har fått rubricerad revisionsskrivelse för besvarande. 
Svaret ska vara kommunens revisorer tillhanda senast den 30 juni 2020. 

Revisionen belyser ett antal förbättringsområden men även ett antal områden som fun-
gerar tillfredsställande och är under utveckling. Teknik- och fastighetsförvaltningen 
avser att följa revisionens rekommendationer. 

Arbetet med att inventera kommunens lokalbestånd för att säga upp eller avyttra verk-
samhetslokaler kommunen inte har behov av pågår. Ansvar och gränsdragning mellan 
teknik- och fastighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska också säkerställas. 

 

Ärendet 

På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en uppföljande granskning av teknik- och 
fastighetsnämnden, februari 2020. 

Granskningen visar att teknik- och fastighetsnämnden delvis uppfyllt den övergripande 
revisionsfrågan, vilken syftar till att besvara om teknik- och fastighetsnämnden vidtagit 
adekvata åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande styrning, uppföljning och kon-
troll av verksamheten. 

Det noteras att ett övergripande förändringsarbete är pågående med avseende på nämn-
dens investerings- samt lokalförsörjningsprocess vilket ska vara färdigställt under våren 
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2020. Först när detta arbete är färdigställt bör en fördjupad granskning utföras vilken får 
utvisa följsamheten till de nya reglerna och riktlinjerna. 

Med anledning av vad granskningen utvisar rekommenderar PwC teknik- och fastig-
hetsnämnden följande: 

 Ta fram en policy/riktlinjer och tillämpningsanvisningar för avyttring av fastigheter och säkerställ 
att dessa ska präglas av tydliga krav på affärsmässighet, konkurrens, saklighet och objektivitet. 
Teknik- och fastighetsnämnden kan i sådant dokument exempelvis beskriva under vilka situationer 
som avsteg från dessa krav är möjligt. 

 Ta fram dokumenterade handläggningsrutiner för försäljning av fastigheter. 

 Ta fram rutiner för hur de kontroller som görs vid tillämpning av riktlinjer för fastighetsförsäljning 
ska dokumenteras för att underlätta spårbarhet och bättre insyn. 

 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Mikael Henning 

Teknik- och fastighetsdirektör  

 

 

 

 

Bilagor 

Revisionsskrivelse 2020-03-16 

 

_________ 
Expedieras till 

Kommunens revisorer 

Mikael Henning 



Botkyrka kommun
Revisionen

Revisionsskrivelse
2020-03-16

Teknik- och fastighetsndmnden

Uppftiljande granskning Teknik- och fastighetsniimnden
PwC har pi uppdrag av de ftjrtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun

genomft)rt en uppftiljande granskning avseende Teknik- och fastighetsniimnden.

Revisionsfrigan som har varit styrande ftir granskningen har formulerats enligt

ftiljande:

Har telcnik- ochfastighetsnrimnden vidtagit adekvata dtgarder f\r aft srikerstrilla

en tillfredsstcillande styrning, uppfdljning och kontroll av verksamheten?

Granskningen visar att teknik- och fastighetsniimnden delvis uppfyllt den

rivergripande revisionsfrigan. Det noteras att ett tlvergripande lorlindringsarbete

lir pigiende med avseende pi niimndens investerings- samt

lokalftrscirjningsprocess vilket ska vara ftirdigstiillt under viren 2020. Fcirst niir

detta arbete iir fiirdigstiillt b<ir en ftirdjupad granskning utftiras vilken fir utvisa

ftiljsamheten till de nya reglema och riktlinjema. Var bed<jmning grundar sig pA

iakttagelser och beddmningar ftir respektive kontrollmil vilka framgir av bifogad

revisionsrapport.

Utifran genomftird granskning rekommenderar vi Teknik- och fastighetsniimnden

foljande:
o Ta fram en policy/riktlinjer och tilliimpningsanvisningar ft)r avyttring av

fastigheter och siikerstiill att dessa ska priiglas av tydliga krav pi
aff;irsmiissighet, konkurrens, saklighet och objektivitet. Teknik- och

fastighetsniimnden kan i sidant dokument exempelvis beskriva under vilka

situationer som avsteg frin dessa krav 5r m6jligt.

o Ta fram dokumenterade handliiggningsrutiner for fiirsiiljning av fastigheter.

. Ta fram rutiner ftir hur de kontroller som g<irs vid tilliimpning av riktlinjer
ftir fastighetsftirsiiljning ska dokumenteras ftir att underltitta sparbarhet och

bliffre insyn.

Revisorerna <ivers?inder rapporten till teknik- och fastighetsniimnden ftjr svar pi
de iakttagelser och rekommendationer som redovisas ovan och i bifogad rapport.

Svaret stalls till kommunens revisorer och ska vara revisorerna tillhanda senast

2020-06-31.

1-hn$t;-
Bengt Ericson
Vice ordftirande

Lennart Lindstrtim
Ordftirande

Fdr kiinnedom
Kommunfu | lmiiktiges presidium
Kommunledning
Politiska sekreterare

munens revisorer



 

Revisionsrapport 

Uppföljning 

Teknik- och 
fastighetsnämnden 

Botkyrka kommun 
Februari 2020 

Said Ashrafi 
Johanna Furulind 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning 
vilken syftar till att besvara den övergripande revisionsfrågan: 

Har teknik- och fastighetsnämnden vidtagit adekvata åtgärder för att 

säkerställa en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten? 

Granskningen visar att teknik- och fastighetsnämnden delvis uppfyllt den 
övergripande revisionsfrågan. Det noteras att ett övergripande förändringsarbete är 
pågående med avseende på nämndens investerings- samt lokalförsörjningsprocess 
vilket ska vara färdigställt under våren 2020. Först när detta arbete är färdigställt bör 
en fördjupad granskning utföras vilken får utvisa följsamheten till de nya reglerna och 
riktlinjerna. 

Denna granskning har med hjälp av dokumentstudier och intervjuer kunnat utvisa 
följande: 

● Det finns en uppdaterad och tydlig delegationsordning. Dock kan det förtydligas 
vilken politisk instans som ansvarar för värden vilka överstiger angiven 
beloppsgräns. 

● Det sker månadsvis uppföljning av samtliga investeringsprojekt enligt en tydligt 
definierad mall. 

● Det finns mallar för kostnadskalkyler.  
● Investeringsprocessens ramar är satta, men är som omnämnt inte helt 

färdigställd vad gäller processens kvalitet. 
● Det finns uppdaterade arbetsbeskrivningar definierade. 
● Det pågår ett arbete med att ta fram ett serviceåtagande mellan teknisk och 

fastighetsförvaltningen och beställande förvaltningar. 
● Det finns ingen upprättad policy/riktlinje för förvärv och överlåtelse av bebyggda 

fastigheter. 
● Det finns en definierad planhorisont vilken löper på 10 år. Även om arbetet är 

konstant med en löpande planhorisont återstår fortfarande arbete med de sista 
åren innan den är fullt ändamålsenlig. Detta arbete är pågående. 

● Kalkyler och riskanalyser ingår i underlagsmallar för investeringar.  

Baserat på ovan iakttagelser rekommenderar PwC teknik- och fastighetsnämnden 
följande: 

● Ta fram en policy/riktlinjer och tillämpningsanvisningar för avyttring av fastigheter 
och säkerställ att dessa ska präglas av tydliga krav på affärsmässighet, 
konkurrens, saklighet och objektivitet. Teknik- och fastighetsnämnden kan i 
sådant dokument exempelvis beskriva under vilka situationer som avsteg från 
dessa krav är möjligt. 

● Ta fram dokumenterade handläggningsrutiner för försäljning av fastigheter. 
● Ta fram rutiner för hur de kontroller som görs vid tillämpning av riktlinjer för 

fastighetsförsäljning ska dokumenteras för att underlätta spårbarhet och bättre 
insyn. 
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Inledning 
Bakgrund 

Vid ansvarsprövningen för 2015 avstyrkte de förtroendevalda revisorerna 
ansvarsfrihet för tekniska nämnden mot bakgrund av bristande styrning, uppföljning 
och kontroll av verksamheten. PwC har efter detta, på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna, genomfört ett antal granskningar avseende teknik- och 
fastighetsnämndens styrning och kontroll under perioden 2016-2019: 

● Strategiska investeringsprojekt (2016*) 
● Styrning och kontroll av större investeringar (2017*) 
● Fördjupning Samariten och Allégården (2017*) 
● Investeringsstyrning och lokalförsörjning (2018*) 
● Fördjupning Allégården (2018*) 

Flertalet av granskningarna påvisar brister i nämndens styrning och kontroll av 
verksamheten. Det faktum att brister återkommande noteras i granskningar som 
genomförts inom samma verksamhetsområde flera år i följd påvisar att nämnden 
historiskt inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att stärka styrning och kontroll, särskilt 
kopplat till investeringsverksamheten. Mot bakgrund av genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys har de förtroendevalda revisorerna beslutat att genomföra en 
uppföljande granskning avseende teknik- och fastighetsnämnden med utgångspunkt i 
tidigare påtalade brister.  

Syfte och Revisionsfråga 
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: 

- Har teknik- och fastighetsnämnden vidtagit adekvata åtgärder för att säkerställa 
en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten? 

Revisionskriterier 
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som revisionen utgår ifrån vid analys och 
bedömning. Följande revisionskriterier har tillämpats i granskningen. 

● Kommunallagen 
● Lag om kommunal bokföring och redovisning 
● Kommunens styrande och stödjande dokument 

Kontrollmål 
Uppföljning av iakttagelser och rekommendationer lämnade i tidigare 
revisionsrapporter.  

 

Omfattning och Avgränsning 

Avgränsning görs utifrån revisionsfråga och kontrollmål ovan. Granskningsobjekt är teknik- 
och fastighetsnämnden.  

 

 

 

 

 

*Årtalet avser när avrapportering skedde. Granskningen i sig kan ha utförts under föregående år.  
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Metod 
• Dokumentstudier 
• Intervjuer 
• Protokolläsning 

 
Bedömning av nuläget görs utifrån följande struktur:  

 

 

Rekommendation åtgärdad 

 

 

Arbete påbörjat men ej avslutat 

 
 

Inga åtgärder har vidtagits med anledning av 
rekommendationen. Åtgärd vidtagits men bedöms inte som 
tillräcklig/ändamålsenlig. 

 

Förkortningar 
ÄTA/ÄTOR: Ändrings- och tilläggsarbeten. 
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Iakttagelser och 

bedömningar 

Nedanstående iakttagelser och bedömningar är primärt baserade på information vilken 
inhämtats via dokumentstudier samt intervjuer. Iakttagelserna och bedömningarna är därmed 
baserade på teoretisk information vilken inte verifierats gentemot den praktiska arbetsgången. 
Ett betydande förändringsarbete är under pågående då kommunstyrelsen och 
kommunledningsförvaltningen arbetar med att utveckla och förbättra investeringsprocessen. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen berörs i detta arbete utifrån ansvaret över 
fastighetsinvesteringar. Arbetet uppges vara färdigställt under våren 2020. Därmed 
rekommenderas att en fördjupad granskning utförs under hösten 2020 för att verifiera att 
förändringsarbetet renderat i ändamålsenlig följsamhet i relation till satta regler och riktlinjer. 

Revisionsfråga 1  

Uppföljning av iakttagelser och rekommendationer: Strategiska 
investeringsprojekt (2016) & Granskning - Intern kontroll avseende 
investeringsprocess (2018) 

Iakttagelser 

De två rapporterna Strategiska Investeringsprojekt (2016) och Granskning - Intern 
kontroll avseende investeringsprocess (2018) avser samma granskningsområde och 
identifierade liknande brister. Således återkom de identifierade bristerna från år 2016 
även vid granskningen år 2018. Dessa listas nedan med tillhörande 
statusuppdatering avseende det nuvarande läget. 

 

Tidigare identifierad 
brist 

KS 
yttrande 

Nuvarande status Bedömning 

Ej ändamålsenliga 
regler och riktlinjer. e/t 

Tidigare brister avsåg primärt otydlighet kring roller och 
befogenheter, bristande projektmodell, daterade 
styrande dokument samt avsaknad av en gemensam 
investeringsprocess. En tydlig projektmodell finns, 
likväl är styrdokumentationen uppdaterad. Det finns 
vidare numera en gemensam investeringsprocess 
(inklusive roller och ansvar). Dock framkom vid intervju 
att innehållet inte är fullständigt färdigarbetat vad gäller 
processens kvalitet. Däremot är de övergripande 
ramarna satta.   

 

Otydliga ansvars- och 
befogenhetsroller. e/t Delegationsordning är uppdaterad med tydliga 

befogenheter och beloppsgränser.   

Avsaknad av tillräckliga 
beslutsunderlag vid 
beslut och initiering av 
projekt. 

e/t 

Riktlinje för investeringsstyrning har kompletterats med 
ett avsnitt avseende vilka underlag som krävs. 
Särskilda underlagsmallar finns för 
fastighetsinvesteringar samt övriga investeringsprojekt 
inklusive kostnadskalkyler.  
 
Investeringsprocessen bygger inte längre på att 
kommunfullmäktiges budgetbeslut är likställt med 
genomförandebeslut. Innan ett projekt startar 
genomförs noggranna kalkyler av extern kalkylator 
vilket ligger till underlag för faktiskt 
genomförandebeslut. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen är ansvarig för 
genomförande av upphandlingar och genomförande av 
fastighetsinvesteringar i verksamhetslokaler. Det 
framgår dock inte när ett bindande avtal får ingås för 
att genomföra investeringen inom angiven budgetram 
och till angivna driftkostnader.  
 

Bristande 
förutsättningar för 
uppföljning och 
återrapportering av 
projekt.  

e/t 
Numera sker månadsvis uppföljning till nämnden. Vid 
dessa redogörs för aspekter kopplade till projektmål, 
uppdrag, ekonomi, tid, risker samt utmaningar. 

 

Beslutsprocessen 

 
Beslutsprocessen (hämtad från dokumentet Investeringsprocessen). 

 

Samtliga investeringsprojekt ska beslutas i investeringsplan i kommunens 
mål och budget med flerårsplan av kommunfullmäktige. Eventuella projekt 
som inte är beslutade i samband med budget ska beslutas separat av 
fullmäktige. I de fall ett investeringsprojekt överskrider totalbudgeten mer än 
5 % eller max 5 mnkr ska nämnden grundligt granska möjligheterna till 
omprioriteringar eller besparingar inom projektet. Om det inte finns 
möjligheter till sådana lösningar ska ansökan om tilläggsbudget ske till 
fullmäktige. 

Underlag för BP 1 är en behovsanalys vilken verksamhetsnämnderna 
ansvarar för. Utförande förvaltning fattar beslut i samråd med beställande 
förvaltning vid fastighetsinvesteringar avseende behovsfasen (BP 1) enligt 
delegationsordning.  

Underlag för BP 2 är mallen Underlag till investeringsprojekt (se tabell nedan) 
vilket ska innehålla förslag till lösning samt samma underlag som för 
investeringsbudgeten. Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för detta 
skede. Återigen fattas beslut enligt gällande delegationsordning, det vill säga 
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att förvaltningsorganisationen fattar beslut för projekt under 20 Mkr och 
nämnden för sådana över 20 Mkr.  

BP 3 erbjuder säkrare kalkyler och mer detaljerad information. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen ansvarar för detta skede. För investeringsprojekt med 
prognos under 20 Mkr fattas beslut i nämnd. Beslut för projekt som 
överskrider 20 Mkr ska fattas inom utskottet för organisationen. 

Under genomförandefasen är teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarig för 
fastighetsinvesteringar i verksamhetslokaler. Löpande beslut inom ramarna 
för genomförandebeslutet fattas av projektorganisationen. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen ansvarar för skedena förbereda, planera och 
genomföra. Utförande förvaltning (teknik- och fastighetsförvaltningen) är 
ansvarig för att fatta beslut om att fortsätta till nästa skede tillsammans med 
berörd verksamhetsförvaltning. 

För övriga investeringar krävs beslut endast av utsedd befattning enligt 
delegationsordning för förvaltningsorganisationen. 

Tabell 1: Tabell över underlag till investeringsprojekt. Hämtad från dokumentet 
Investeringsprocessen. 

 

Kostnadskalkyler 

Projektrelaterade kostnadskalkyler utförs enligt dokumentet Underlag till 
investeringsprojekt. Detta inkluderar: 

● Beskrivning 
● Motivering 
● Konsekvensbeskrivning 
● Ekonomi (inklusive tidplan) 

○ Preliminära driftsättningsdatum 
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○ Projektutgift 
○ Investeringsbidrag 
○ Tidigare budget 
○ Tilläggsbudget 
○ Resultaträkning fastighetsinvestering 
○ Resultaträkning övriga investeringar 
○ Kostnader i samband med investeringen (rivning, sanering, nedskrivning, 

markinköp, inhyrning evakueringslokal) 
○ Andra investeringar till följd av projektet 
○ Övriga ekonomiska konsekvenser 

Avseende fastighetsinvesteringar utför teknik- och fastighetsförvaltningen 
kostnadsbedömningar av investeringsprojekt, vilken in sin tur utgör underlag för 
beräkningen av internhyra. Kostnadsbedömningar baseras på: 

● Typ av verksamhet 
● Byggnadsyta (fördelat på tillkommande och befintlig yta) 
● Markyta (om möjligt) 
● Antal personer/elever 
● Läge (om möjligt) 
● Önskemål färdigställt  

Uppföljning  

Varje nämnd ska enligt Investeringsprocessen redovisa uppföljning av respektive 
investeringsprojekt till kommunfullmäktige vid delårsrapportering samt 
årsredovisning. Teknik- och fastighetsnämnden rapporterar vid dessa tillfällen status 
för samtliga aktuella fastighetsinvesteringar även till respektive verksamhetsnämnd. 
Utöver detta kan nämnderna ha ytterligare krav på uppföljningar. 
Kommunövergripande uppföljning med utgångspunkt i investeringsplanen som 
återfinns i mål och budget sker via enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning. 
Budget, utfall och prognos analyseras för innevarande år, men prognoser sätts även 
för kommande år. Respektive förvaltning ska utföra en övergripande analys och 
uppföljning på helheten för innevarande år. Investeringsprocessen anger vidare att 
en bedömning ska göras huruvida prognosen är rimlig, men det framgår ej vem som 
ska utföra denna rimlighetsbedömning. Den uppföljning som sker i samband med 
delårsrapporteringen ska enligt Investeringsprocessen innehålla följande delar: 

● Siffror i tabellform för 6-projekt 
● Totalbudget 
● Total prognos 
● Totalt utfall 
● Avvikelse total budget jämfört med total prognos 
● Avvikelse total budget jämfört med totalt utfall 
● Riktvärde innevarande år 
● Årets prognos 
● Årets utgifter och inkomster 
● Avvikelse riktvärde innevarande år jämfört med årets utgifter och inkomster 
● Siffror i tabellform för 3-projekt 
● Riktvärde innevarande år 
● Årets prognos 
● Årets utgifter och inkomster 
● Avvikelse riktvärde innevarande år jämfört med årets prognos 
● Kommentarer i text 
● Avvikelse från beslut avseende inriktning, omfattning, tidpunkter med mera 
● Kortfattad status och beskrivning av projektet 
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● Kommentera avvikelse mot totalbudget 
● Kommentera avvikelse med riktvärde/budget innevarande år 

Samma uppföljning sker i samband med årsredovisningen, med undantag för 
särredovisningen av 3- och 6-projekt. Enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ansvarar för analys av utfallet jämfört med budget för hela kommunen under 
föregående år. Alla investeringsprojekt som uppgår till eller överstiger 20 Mkr 
slutredovisas till kommunfullmäktige. Även projekt under tröskelgränsen kan 
redovisas om kommunfullmäktige särskilt har begärt det. Övriga projekt slutredovisas 
till respektive nämnd. Slutredovisning ska enligt anvisningarna ske senast sex 
månader efter ianspråktagande för fastighetsinvesteringar och övriga 
fastighetsinvesteringar. För övriga investeringar är kravet att slutredovisning sker 
inom tre månader. I årsredovisningen ska varje nämnd redogöra för samtliga 
investeringsprojekt som slutredovisats till kommunfullmäktige samt respektive 
nämnd. 

Bedömning revisionsfråga 1 
Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Bedömningen baserar sig på följande grunder: 

● Delegationsordningen är uppdaterad och tydlig. 
● Månadsvis uppföljning sker numera till nämnden där det redogörs för projektmål, 

uppdrag, ekonomi, tid, risker samt utmaningar i relation till projektet.  
● Förstudier inför ett investeringsprojekt utförs av teknik- och fastighetsnämnden 

för fastighetsinvesteringar, medan behovsanalysen ligger hos 
verksamhetsnämnden. Dessa bör dock ske i samförstånd. 

● Mallar för kostnadskalkyler finns.  
● Investeringsprocessen bygger inte längre på att kommunfullmäktiges budgetbeslut är 

likställt med genomförandebeslut. Extern kalkylator anlitas för att ta fram noggranna 
underlag vilket sedan används som beslutsunderlag i samband med eventuellt 
genomförande. 

● Investeringsprocessens ramar är satta, men det kvarstår arbete med att 
färdigställa processens kvalitet. 

Revisionsfråga 2  

Uppföljning av iakttagelser och rekommendationer: Granskning av försäljning 
av Samariten 1 och upphandling av Allégården (2018) 

Iakttagelser 

År 2018 granskades den interna styrningen och kontrollen inom Teknik- och 
fastighetsnämnden, kopplat dels till försäljningen av Samariten 1, samt dels till upphandlingen 
av Allégårdens om- och tillbyggnad. Granskningen renderade i ett antal identifierade brister 
vilka har sammanfattats i tabellen nedan. 

 

Tidigare identifierad 
brist 

KS 
yttrande 

Nuvarande status Bedömning 

Otydlig 
försäljningsprocess. e/t 

Enligt intervju har förvaltningen ingen upprättad policy/riktlinje 
för förvärv och överlåtelse av bebyggda fastigheter med 
hänvisning till att sådana processer sällan sker. Det pågår ett 
arbete med att färdigställa detta arbete med deadline mars 
2020.  
 
Gällande reglementen anges en tydlig ansvarsfördelning. 
Utifrån granskning av delegationsordning framgår att teknik- 
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och fastighetsnämnden ansvarar för fastighetsobjekt med ett 
värde upp till 5 Mkr. Det framgår dock ej tydligt vilken politisk 
instans som ansvarar vid överstigande värden.  
 
Stadsbyggnadsnämnden har rätten att besluta om att köpa 
eller sälja fastighet, men teknik- och fastighetsnämnden får 
ingå avtal, vilket bedömer vi eliminerar risken för jäv.  

 

Bedömning revisionsfråga 2 
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. 

Bedömningen baserar sig på följande grunder: 

● Det finns ingen upprättad policy/riktlinje för förvärv och överlåtelse av bebyggda 
fastigheter 

● Reglemente samt delegationsordning anger en tydlig ansvarsfördelning, dock är det inte 
tydligt vilken politisk instans som ansvarar vid värden som överstiger angiven maxgräns 
inom ramen för delegationsordningen. 

 

Revisionsfråga 3  

Uppföljning av iakttagelser och rekommendationer: Investeringsstyrning och 
lokalförsörjning (2018) 

Iakttagelser 

År 2018 genomfördes en granskning avseende investeringsstyrning och lokalförsörjning med 
syfte att undersöka huruvida ändamålsenliga processer fanns för planering och anskaffning av 
lokaler. Sammantaget identifierades väsentliga brister vilka medförde att det inte kunde anses 
finnas ändamålsenliga processer. Dessa listas nedan tillsammans med nuvarande status.  

 

Tidigare identifierad 
brist 

KS yttrande Nuvarande status Bedömning 

Avsaknad av 
serviceåtagande mellan 
teknik- och 
fastighetsförvaltningen och 
beställande förvaltningar. 

KS stödde 
rekommendationen och 
meddelade att ett 
serviceåtagande ämnas att 
införas. 

Har ej genomförts. Arbete är dock pågående 
med deadline satt till våren 2020.  

Avsaknad av 
dokumenterad 
processbeskrivning för 
lokalförsörjningsprocessen
. 

Meddelades att arbete 
pågår med att ta fram 
processbeskrivning. 

Är ej färdigt men pågående. Deadline för 
delprocessen “Planera för lokalresurser” är 
satt till våren 2020. Resterande delprocesser 
“Förändring av lokalkapacitet” och 
“Förvaltning av byggnader och fastigheter” 
kommer att löpa vidare även efter våren 
2020. 

 

Ej angett vilken roll och 
förvaltning som äger olika 
centrala dokument i 
lokalförsörjnings- 
processens olika skeden. 

e/t 
Ej genomfört då lokalförsörjningsprocessen 
ej är färdigställd. Deadline är satt till våren 
2020. 

 

Avsaknad av 
arbetsbeskrivningar för 
olika funktioner inom 
teknik- och 
fastighetsförvaltningen. 

Tas fram i samband med 
arbetet med 
lokalförsörjningsprocessen. 

Arbetsbeskrivningar finns i form av vilka 
arbetsuppgifter som ingår i respektive roll. 
(Organisation Lokalförsörjning och fastighet 
2019-11). 

 

Avsaknad av rutin för 
uppdatering av 
lokalförsörjningsplan 

Angavs vara på ingång i 
samband med 
lokalförsörjningsprocessen. 

Är ej färdigt men pågående. Arbetet ska 
enligt intervju vara färdigt i maj 2020.  
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Kommer ingå i vad som ska kallas 
lokalbehovsplan. 

Avsaknad av rutin för 
uppdatering av 
lokalresursplan. 

Angavs vara på ingång i 
samband med 
lokalförsörjningsprocessen. 

Är ej färdigt men pågående. Arbetet ska 
enligt intervju vara färdigt i maj 2020. 
Kommer ingå i vad som ska kallas 
lokalbehovsplan.  

 

Avsaknad av en 
systematiserad rutin eller 
riktlinje för hur 
kostnadsanalyser ska 
genomföras. 

e/t Det finns numera etablerade anvisningar för 
hur kostnadsanalyser ska genomföras.  

Obalanserad fördelning av 
utredningsinsatserna i 
planprocessens olika 
skeden. 

KS meddelade att 
utredningarna i projektens 
tidiga skeden behöver 
förbättras och säkerställas 
att de genomförs i de 
projekt det är relevant. 
Avsågs ses över i samband 
med lokalförsörjnings-
processen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan 
budget 2020 fastställdes fått medel tilldelade 
för att kunna ta de kostnader som uppstår i 
tidiga skeden. 

 

Odefinierad planhorisont 
för kommunens 
investerings- och 
lokalförsörjningsprocess. 

Att investeringsplanen är på 
10 år vilket är beskrivet i 
Investeringsprocessen. 
Lokalresursplanen löper på 
8-10 år vilket ska 
tydliggöras i rutiner och 
anvisningar. 

Två olika processer för lokalförsörjning 
respektive investeringar. Dessa ska löpa på  
10 år. Planeringen är färdig för kommande 
fem år. Det kvarstår arbete med att 
säkerställa kvaliteten i dessa till en 
ändamålsenlig nivå för en löpande 10-
årsplan. Framförallt kvarstår arbete att få en 
tydligare prognos för de sista åren i planen. 

 

 

Bedömning revisionsfråga 3 
Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Bedömningen baserar sig på följande grunder: 

● Arbetsbeskrivningar finns definierade. 
● Ett förbättringsarbete är under pågående vad gäller rutiner och processer 

avseende: 

- Lokalförsörjningsplan.  
- Lokalresursplan.  
- Lokalförsörjningsprocessen. 
- Fördelning av utredningsinsatserna i planprocessens olika skeden. 

Vår bedömning är det finns goda förutsättningar för att uppnå ett ändamålsenligt 
resultat, dock kan detta inte till fullo bedömas förrän arbetet är färdigställt. 

● Arbete är pågående men inte färdigställt avseende att ta fram ett 
serviceåtagande mellan teknik- och fastighetsförvaltningen och beställande 
förvaltningar. 

● Det finns en definierad planhorisont som löper på 10 år. Denna är inte fullständigt 
färdigplanerad avseende horisontens sista år, men arbetet är under pågående. 

 

Revisionsfråga 4  

Uppföljning av iakttagelser och rekommendationer: Granskning av Allégårdens 
om- och tillbyggnad (2019) 

Iakttagelser 
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År 2019 avrapporterades en granskning avseende vård- och omsorgsboendet Allégårdens 
om- och tillbyggnad. Syftet var att bedöma Teknik- och fastighetsnämndens kontroll och 
styrning av ombyggnadsprojektet. Sammantaget bedömdes att Teknik- och 
fastighetsnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa tillräcklig styrning och 
kontroll av ombyggnationen. Bristerna listas i nedanstående tabell.  

 

Tidigare identifierad 
brist 

KS yttrande Nuvarande status Bedömning 

Avsaknad av rimliga 
kalkyler och riskanalyser i 
beslutsunderlagen. 

e/t 

Kalkyler och riskanalyser ingår i underlagsmallen för 
fastighetsinvesteringar och övriga investeringar. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen är definierad som ansvarig för att ta 
fram kalkyler. 

 

Ej säkerställt att 
upphandlingar sker på ett 
konkurrensmässigt och 
affärsmässigt sätt. 

e/t 

Tidigare användes upphandlingsformen totalentreprenad i 
samverkan “partnering” för exempelvis skolor och förskolor. 
Detta sker numera endast i samband med särskilt 
komplicerade projekt då de ekonomiska utfallen sällan visat 
sig vara fördelaktiga vid tidigare erfarenheter. Den numera 
vedertagna upphandlingsformen är totalentreprenad till fast 
pris. 

 

Bristande 
upphandlingsstrategier. e/t 

Det finns inga specificerade upphandlingsstrategier. I de 
planerade projekt avseende skolor och förskolor kommer 
teknik- och fastighetsnämnden enligt intervju att använda 
sig av totalentreprenad till fast pris.  

 

Avsaknad av styrning och 
kontroll av 
investeringsprojekts 
ekonomiska utveckling. 

e/t 

Enligt intervju utgår förvaltningen initialt från den preliminära 
kostnadsbedömningen vilken är att likställa med en 
grovkalkyl. Sedan anlitas en extern kalkylator för att 
sammanställa en mer precis kalkyl vilken utgör 
beslutsunderlag i de senare skedena. Finns för stora 
avvikelser gentemot den initiala bedömningen krävs nytt 
beslut av KS.  
 
Vi noterar under intervju att schablonkostnader inför nya 
projekt är baserade på tidigare genomförda projekt inom 
teknik- och fastighetsnämnden vilket medför att teknik- och 
fastighetsnämnden endast jämför med sig själva.  
 
Enligt riktlinje för investeringar kan endast 
kommunfullmäktige besluta om tilläggsbudget för tillägg 
över 5 % av budget eller max 5 Mkr. Enligt intervju är det 
projektledaren som har mandat och ansvar för ÄTOR inom 
ramen för den beviljade budgeten. Ändringar som 
överskrider budgeten förutsätter nytt beslut enligt 
styrgruppens ställningstagande efter mottagen förklaring. 
Samtliga ÄTOR renderar i en ÄTA-lista.  
  

 

Bristande uppföljning och 
rapportering vilken 
riskerar nämndens 
interna kontroll av projekt. 

e/t 
Sedan sommaren 2019 sker månadsvis uppföljning per 
projekt där det redogörs för aspekter kopplade till 
projektmål, uppdrag, ekonomi, tid, risker samt utmaningar. 

 

 

Bedömning revisionsfråga 4 
Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. 

Bedömningen baserar sig på följande grunder: 

● Kalkyler och riskanalyser ingår i underlagsmallar för investeringar. 
● Det finns en tydlig mall för uppföljning av projekt som ska ske på månadsbasis.  
● Vid den initiala kostnadsbedömningen är schablonkostnaderna baserade på 

tidigare genomförda projekt inom teknik- och fastighetsnämnden. För att få mer 
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nyanserade schablonvärden vore det fördelaktigt att inkludera även andra 
kommuners projektkostnader.  

 

 Revisionell bedömning 
Den övergripande bedömningen är teknik- och fastighetsnämnden delvis 
uppfyllt revisionsfrågorna. Noterbart är att nämnden genomgår ett 
övergripande förändringsarbete vilket inte är färdigställt förrän under våren 
2020. Först när detta är färdigställt kan en djupgående granskning utvisa 
huruvida följsamheten till satta regler och riktlinjer är ändamålsenliga eller ej. 

Bedömningar mot revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Revisionsfråga 1 
Uppföljning av iakttagelser 
och rekommendationer: 
Strategiska 
investeringsprojekt (2016) 
& Granskning - Intern 
kontroll avseende 
investeringsprocess (2018) 

 

Delvis uppfyllt 
Uppdaterad samt tydlig 
delegationsordning. 
 
Månadsvis uppföljning sker. 
 
Förstudier sker men bör utföras i 
samförstånd med teknik- och 
fastighetsförvaltningen. 
 
Mallar finns för kostnadskalkyler. 
 
Investeringsprocessens ramar är 
satta, men arbetet är inte 
färdigställt vad gäller processens 
kvalitet. 

 

Revisionsfråga 2 
Uppföljning av iakttagelser 
och rekommendationer: 
Granskning av försäljning 
av Samariten 1 och 
upphandling av Allégården 
(2018) 

 

Ej uppfyllt 
Det finns ingen upprättad 
policy/riktlinje för förvärv och 
överlåtelse av bebyggda 
fastigheter. Det pågår ett arbete 
med att färdigställa detta arbete 
med deadline mars 2020.  
 
Reglemente samt 
delegationsordning har en tydlig 
ansvarsfördelning med 
undantaget för vilken politisk 
instans som ansvarar för värden 
överstigande angiven 
beloppsgräns inom 
delegationsordningen. 
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Revisionsfråga 3 
Uppföljning av iakttagelser 
och rekommendationer: 
Investeringsstyrning och 
lokalförsörjning (2018) 

Delvis uppfyllt 
Arbetsbeskrivningar finns 
definierade. 
 
Arbete är under pågående men 
inte färdigställt avseende ett 
serviceåtagande mellan teknik- 
och fastighetsförvaltningen och 
beställande förvaltningar. 
 
Det finns en definierad 
planhorisont som löper på 10 år. 
Denna är inte fullständigt 
färdigplanerad avseende 
horisontens sista år, men arbetet 
är under pågående. 

 

Revisionsfråga 4 
Uppföljning av iakttagelser 
och rekommendationer: 
Granskning av Allégårdens 
om- och tillbyggnad (2019) 

 

Uppfyllt 
Kalkyler och riskanalyser ingår i 
underlagsmallar för 
investeringar. 
 
Tydlig mall finns för uppföljning 
av projekt som ska ske på 
månadsbasis. 
 
Önskvärt att den initiala 
kostnadsbedömningen som 
utförs inte endast ska baseras 
på tidigare projekt som 
genomförts inom teknik- och 
fastighetsnämnden. Fördelaktigt 
att jämföra med andra 
strukturellt liknande kommuner.  
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Rekommendationer 

● Ta fram en policy/riktlinjer och tillämpningsanvisningar för avyttring av fastigheter 
och säkerställ att dessa ska präglas av tydliga krav på affärsmässighet, 
konkurrens, saklighet och objektivitet. Teknik- och fastighetsnämnden kan i 
sådant dokument exempelvis beskriva under vilka situationer som avsteg från 
dessa krav är möjligt. 

● Ta fram dokumenterade handläggningsrutiner för försäljning av fastigheter. 

● Ta fram rutiner för hur de kontroller som görs vid tillämpning av riktlinjer för 
fastighetsförsäljning ska dokumenteras för att underlätta spårbarhet och bättre 
insyn. 
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Bilaga 1 

 

Förteckning granskade dokument 

● Delegationsordning för tekniska nämnden 

● Investeringsprocess 

● Investeringsprocess 200115 

● Kostnadsbedömning fastighetsinvestering 

● Organisation lokalförsörjning och fastighet 2019-11 

● Planera för lokalresurser 200116 

● Reglemente för Stadsbyggnads 

● Reglemente för teknik- och fastighetsnämnden 

● Riktlinje för investetringar 

● Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 

● Slutrapport - mall 

● Statusrapport byggprojekt OBIB 2019-01-24 

● Tillämpningsanvisning för redovisning av investeringar och hanteringen i 

anläggningsregistret 

● Underlag till investeringsprojekt 

● Underlag till investeringsprojekt övrig 
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Bilaga 2 

Förteckning intervjupersoner 

● Fastighetschef 

● Förvaltningschef 

● Controller 

● Investeringscontroller 

● Projektchef 
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2020-03-04 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Uppdragsledare  Projektledare 

Anders Hägg         Said Ashrafi 
 

 

 
 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Botkyrka kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår 
av projektplan från den 28 oktober 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot 
annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA 
(TEF/2020:10) 

Förslag till beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten.  
 
Ärendet 

Teknik- och fastighetsförvaltningens va-verksamhet driver ett antal investe-
ringsprojekt enligt den investeringsplan som beslutats av kommunfullmäk-
tige. Enligt tidigare beslut i nämnden så redovisas de 5 mest aktuella pro-
jekten. 
 
De projekt som redovisas är: 6282 Riksten dagvattendammar, 6284 Dagvat-
ten norra Botkyrka, 6287 Kagghamra, 6288 Sibble, 6289 Överföringsled-
ning etapp 1 och 2 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-05-14. 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2020-05-14 Dnr TEF/2020:10 

 

 
Botkyrka Kommun · Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Hemsida: www.botkyrka.se · Kontaktcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Referens Mottagare

Linda Evjen 

linda.evjen@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Rapportering av pågående investeringsprojekt, VA 

Diarienummer: TEF/2020:10 

 

Förslag till beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporten.  

 

Ärendet 

Teknik- och fastighetsförvaltningens va-verksamhet driver ett antal in-
vesteringsprojekt enligt den investeringsplan som beslutats av kommun-
fullmäktige. Enligt tidigare beslut i nämnden så redovisas de 5 mest 
aktuella projekten. 
 
De projekt som redovisas är:  

- 6282 Riksten dagvattendammar 
- 6284 Dagvatten norra Botkyrka 
- 6287 Kagghamra 
- 6288 Sibble 
- 6289 Överföringsledning etapp 1 och 2 

 
 
 
Mikael Henning Linda Evjen 
Teknik- och fastighetsdirektör va-chef 

 
Bilagor 

Presentation av fem pågående investeringsprojekt VA 
 

_________ 
Expedieras till 

Ingrid Holmberg, verksamhetscontroller VA 



Statusrapport investeringsprojekt VA

Teknik- och fastighetsnämnden juni 2020



6282 Riksten dagvattendammar

Projektmål

Omhänderta och rena förorenat 
vägdagvatten från befintlig och 
planerad bebyggelse inom 
Riksten Friluftsstad. 

Risk/Utmaning

Det finns risk att tidplan och/eller  
budget påverkas av:
- PFAS-föroreningen
- Masshantering

Ekonomi

Totalbudget: 18 mnkr
Totalt utfall: 4,096 mnkr
Total prognos: 75 mnkr (kalkyl 
pågår)

Beslutad budget kommer från 
kostnadsbedömning i förstudie från 
2017. 

Dammarna är projekterade och en 
kalkyl tas nu fram. Bedömd kostnad 
45 mnkr. 

Skillnader/orsaker: 
- Massbalans - borttransport
- Flyttad anläggning
- Ökad exploatering

Tid

Skede: Detaljprojektering och 
framtagande av förfrågningsunderlag 
Byggstart: 2020 
Beräknat klart: 2021

Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden
Projektledare

Anette Rosdahl
Bitr. projektledare

Uppdrag

- Utbyggnad dagvattendammar

Omfattning

Damm dimensioneras för full 
utbyggnad av Riksten, ca 3500 
bostäder. Dimensionering enligt 
Svenskt Vattens publikation P110. 



6284 Dagvatten norra Botkyrka

Uppdrag

Omhänderta och rena förorenat 
dagvatten som idag leds orenat ut i 
Albysjön. 

Risk/Utmaning - Fittja

Kostnad: Senaste kalkylen indikerar 
högre kostnader. Säkrare indikationer 
kan väntas under försommaren. 

Tid: Påverkan på bidraget från 
Boverket, tillstånd från Länsstyrelsen

Kvalitet

Ekonomi

Totalbudget: 170,1 mnkr
Totalt utfall: 4,332 mnkr
(inkl intäkt på +9,197 mnkr)

TFF har fått stadsbidrag– Grönare 
städer – för Fittja dagvattenparker 
med 18,326 mnkr 
(Totalt 23,8 mnkr inkl SBF)

Tid

Fittja

Skede: Upphandling avbruten, 
revidering förfrågningsunderlag
Byggstart: höst/vinter 2020
Beräknat klart: 2022

Alby

Skede: Tar fram underlag för förnyat 
beslut om genomförande

Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden
Projektledare

Eva Hagland

Omfattning

Att bygga nya dagvattenanläggningar i 
Fittja och Alby. 
Fittja – två dammar och ledningsnät
Alby – damm, pumpstation mm

Projektmål

Genom öppna dagvatten-
lösningar utveckla stadsdelen 
och omvandla grönområden till 
välbesökta attraktiva 
mötesplatser där vattnet är 
integrerat i stadsbilden och 
bidrar till att lyfta området.



6287 Kagghamra

Projektmål

Möjliggöra för boende i 
Kagghamra att få allmänt 
vatten och spillvatten och 
därmed få bort läckande 
avlopps-anläggningar. 
Bättre status i hav, sjöar och 
bäckar.

Risk/Utmaning

Ekonomi

Totalbudget: 90 mnkr
Totalt utfall: 117,1 mnkr
Total prognos: 119,5 mnkr

Tid

Skede: Färdigställt men ej 
slutredovisat. 
Byggstart: Jan 2017
Beräknad slutredovisning: kvartal 3 
2020

Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden
Projektledare

Lars Lönnkvist
Byggledare

Christoffer Nilsson

Uppdrag

Möjliggöra anslutning av cirka 200 
fastigheter. 

Omfattning

Bygga ut allmänna vatten- , 
spillvattenledningar, och fiber
i området Kagghamra totalt 
ca 10 500m. 



6288 Sibble

Projektmål

Att välja rätt tekniska 
utförande vid utbyggnad av 
vattenledningar och renovering 
av spillvattenledningar för att 
få ett bra resultat både 
ekonomiskt och kvalitativt. 

Risk/Utmaning

Det kommer krävas mycket 
förhandlingar om schakttillstånd då 
vägarna ägs av olika samfälligheter. 

Ekonomi

Totalbudget: 53,9 mnkr
Totalt utfall: 6,748 mnkr
Total prognos: 20,58 mnkr

Tid

Skede: Etablering
Byggstart:  Januari 2020
Beräknat klart: Ledningsbyggandet i 
september 2020 , tillkommer tid för 
godkända vattenprover

Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden
Projektledare

Lars Lönnkvist
Byggledare

Christoffer Nilsson

Uppdrag

Bygga ut vattenledningar samt 
komplettera med vissa 
spillvattenledningar i tomtområde 
Sibble

Omfattning

Utbyggnad av ca 3 km vattenledningar. 
Ännu oklar omfattning beträffande 
renovering av spillvattenledningar.



6289 Överföringsledning Etapp 1 och 2

Risk/Utmaning

Ekonomi

Totalbudget: 108,9 mnkr 
Totalt utfall: 94,825 mnkr
Total prognos: 97,51 mnkr

Tid

- Etapp 1 är färdig. 
- Etapp 2 ledningsbyggandet är 

färdigt, vissa 
återställningsarbeten utförs 
våren 2020.  Beräknat färdigställt 
Q2, 2020. 

- Slutredovisning bedöms ske Q3, 
2020. 

Uppdrag

Att bygga ut allmänna vatten- och 
spillvattenledningar för att kunna 
försörja Kagghamra, Sibble och del av  
Grödinge landsbygd utmed väg 569. 

Omfattning

Utbyggnad av ca 10,7 km VA-ledningar 
och 4 st avloppspumpstationer och 1 st
tryckstegringsstation. Även fiber har vi 
dragit med åt Botkyrka Stadsnät.

Projektmål

Att möjliggöra försörjning och 
säkerställa kapaciteten av 
dricksvatten och spillvatten. 

Beställare

Teknik- och fastighetsnämnden
Projektledare

Lars Lönnkvist
Byggledare

Christoffer Nilsson



Projekt Budget Aktuellt 
utfall

Prognos Diff
budget-
prognos

6287 Kagghamra 90,0 117,1 119,5 -29,5

6288 Sibble 53,9 6,7 20,6 +33,3

6289 Överföringsledn. 108,9 94,8 97,5 +11,4

SUMMA 252,8 218,6 237,6 +15,2

Sammanställning VA Grödinge

Alla summor är i miljoner kronor
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Återrapportering av projekt Allégården (TEF/2019:177) 

Förslag till beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporteringen av projektet Allé-
gården och översänder den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
I kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 110, anmodas tekniska nämnden 
att fortlöpande återrapportera progressionen av Allégårdsprojektet till kom-
munstyrelsen.  
 
Projektet följs upp veckovis. Senaste rapporten är daterad 2020-05-26. 
 
Investeringsbudget 285 mnkr 
Utfall 2020-05-26 investeringsprojektet 246,2 mnkr 
Prognos investeringsprojektet 248,8 mnkr 
 
I investeringsprognosen 248,8 mnkr finns inkluderat en reservpost på cirka 
1,4 mnkr. 
 
Utöver investeringsprojektet finns kostnader som förts mot resultatet. Detta 
är kostnader för i huvudsak rivning men även för förgävesprojektering. 
 
Prognos kostnad 2019 mot resultat 27 mnkr 
Projektet har beviljade statliga bidrag 11 mnkr 
 
Projektet har godkänd slutbesiktning med några mindre kvarstående åtgär-
der.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-05-26. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen 2020-05-26 Dnr TEF/2019:177 

 

 
Botkyrka Kommun · Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Hemsida: www.botkyrka.se · Kontaktcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Referens Mottagare

Mikael Henning 

mikael.henning@botkyrka.se 

 

 

 

 

Teknik- och fastighetsnämnden 

 

 

 

 

 

Återrapportering av projekt Allégården 

Diarienummer: TEF/2019:177 

 

Förslag till beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner rapporteringen av projektet 
Allégården och översänder den till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
I kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 110, anmodas tekniska nämn-
den att fortlöpande återrapportera progressionen av Allégårdsprojektet 
till kommunstyrelsen.  
 
Ärendet 
Projektet följs upp veckovis. Senaste rapporten är daterad 2020-05-26. 
 
Investeringsbudget 285 mnkr 
Utfall 2020-05-26 investeringsprojektet 246,2 mnkr 
Prognos investeringsprojektet 248,8 mnkr 
 
I investeringsprognosen 248,8 mnkr finns inkluderat en reservpost på 
cirka 1,4 mnkr. 
 
Utöver investeringsprojektet finns kostnader som förts mot resultatet. 
Detta är kostnader för i huvudsak rivning men även för förgävesprojek-
tering. 
 
Prognos kostnad 2019 mot resultat 27 mnkr 
Projektet har beviljade statliga bidrag 11 mnkr 
 
Projektet har godkänd slutbesiktning med några mindre kvarstående åt-
gärder.  
 
 
 
Mikael Henning 
Teknik- och fastighetsdirektör 
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Anmälningsärenden (TEF/2020:91, TEF/2020:90, 
TEF/2020:89, TEF/2020:87, TEF/2020:86, TEF/2020:53, 
TEF/2020:4, TEF/2016:31, TEF/2015:118) 

Förslag till beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar. 
 
Handlingar 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-04-23, § 25, slutredovisning av 
projektkonto 6247 – Rikstens skola (TEF/2020:4). 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-04-23, § 26, slutredovisning av 
projektkonto 6168 – förskolan Humlan (TEF/2015:118). 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-04-23, § 27, slutredovisning av 
projektkonto 6172 – gruppboende Lugnet, Norsborg (TEF/2016:31). 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-04-23, § 35, redovisning och 
förlängd beredningstid för obesvarade medborgarförslag per april 2020 
(TEF2020:86). 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-04-23, § 36, redovisning och 
förlängd beredningstid för obesvarade motioner per april (TEF/2020:87). 
 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-04, § 69, revidering policy för 
informationssäkerhet i Botkyrka kommun (TEF/2020:89). 
 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-04, § 70, revidering av riktlin-
jer för upphandling och inköp (TEF/2020:90). 
 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-04, § 73, yttrande över revis-
ionsskrivelse – Granskning av strategiska investeringsprojekt 
(TEF/2020:53). 
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Teknik- och fastighetsnämnden  

 2020-05-26 Dnr    

 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-04, § 77, äskanden ur statsbi-
draget för finsk förvaltning 2020 (TEF/2020:91). 
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§ 25   

Slutredovisning av projektkonto 6247 - Rikstens skola 
(KS/2020:135) 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6247 - Rikstens skola. 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2020-03-02 § 29 lämnat ett förslag till beslut. 

Projektet avser nybyggnation av Rikstens skola, uppdelat i klasserna F-9. Projektet de-
lades upp i två etapper, etapp 1 avsåg klasserna F-5 och etapp 2 avsåg klasserna 6-9. 
Projektering av etapp 1 påbörjades under maj 2010 och byggnationen var klar höstter-
minen 2013. Etapp 2 blev klar maj/juni 2016. 

Projektet hade en investeringsbudget på totalt 256 480 000 kronor. 2016 beviljade 
kommunfullmäktige en tilläggsbudget om 3 500 000 kronor för åtgärder av yttre VA. 
Detta på grund av att entreprenören som under etapp 1 anlitades för montage och in-
stallation av VA-ledningar, inte utförde arbetet fackmannamässigt. Avloppsrör låg på 
fel höjder och behövdes dras om. Vid tidpunkten var det osäkert kring omfattningen på 
åtgärderna om de skulle inrymmas inom beviljad budget. Arbetet med åtgärderna slut-
fördes under årsskiftet 2018/2019. Förvaltningen kommer att utreda huruvida det är 
möjligt att framställa krav mot entreprenören i dagsläget. 

Med byggnationen av Rikstens skola kunde det ökade behovet i och med utbyggnaden 
av Riksten friluftsstad mötas. Elever och personal har fått nya lokaler som ska bidra till 
en god skol- och arbetsmiljö. 

Budget 259 980 000, utfall 255 387 756. 

Teknik- och fastighetsnämnden behandlade ärendet 2020-02-18, § 14. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-01-15. 
 

I debatten yttrar sig Stefan Dayne (KD) och Per Börjel (TUP). 

 

Yrkanden 

Stefan Dayne (KD) och Per Börjel (TUP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar en-
ligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 



PROTOKOLLSUTDRAG 2[2] 
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_____   
 
Expedieras till: 
Teknik- och fastighetsnämnden 
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§ 26   

Slutredovisning av projektkonto 6168 - förskolan Humlan 
(KS/2020:136) 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6168, förskolan Humlan. 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2020-03-02 § 30 lämnat ett förslag till beslut. 

Slutredovisningen avser renovering och ombyggnad av förskolan Humlan i Fittja. Om-
byggnationsarbetet startade i november 2012 som ett underhållsarbete på driftmedel. I 
oktober 2013 tillställs investeringsmedel för att hantera en totalrenovering av förskolan. 
Förskolan har renoverats i etapper om en avdelning av nio, i taget. Verksamheten har 
pågått under hela ombyggnationen. Avvikelse är -7 % jämfört mot beslutad totalbudget. 
Från början skulle en mindre renovering och ombyggnad ske. Under projektets gång 
upptäcktes att större åtgärder än de som var tänkta från början, behövdes.  

Tack vare renoveringen och ombyggnationen av förskolan Humlan, har förskolan fått 
fler pedagogiska lokaler, vilken skapat bättre förutsättningar för Fittjas förskolebarns 
utveckling. Lokalerna har också blivit mer energieffektiva. 

Budget 47 000 000 kronor, utfall 50 368 779. 

Teknik- och fastighetsnämnden behandlade ärendet 2020-02-18, § 15 

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-01-14. 

 
I ärendet yttrar sig Stefan Dayne (KD). 
 
Yrkande 

Stefan Dayne (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
_____   
 
Expedieras till: 
Teknik- och fastighetsnämnden 
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§ 27  

Slutredovisning av projektkonto 6172 - gruppboende Lugnet, 
Norsborg (KS/2020:134) 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6172 - gruppboende Lug-
net. 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2020-03-02 § 31 lämnat ett förslag till beslut. 

Lugnet är ett nybyggt LSS-boende för vuxna, med 6 lägenheter samt personal- och  
gemensamhetsutrymmen. Byggnationen startade maj 2017 och slutbesiktningen utför-
des augusti 2018. Lokalerna togs i bruk av verksamheten september 2018. 

Genom nybyggnation av LSS-boendet så har ett effektivt klimatskal som ger en effekti-
vitet med marginal i förhållande till Boverkets krav skapats. Miljövänliga och giftfria 
material har använts i så stor utsträckning som möjligt, exempelvis ftalatfria mattor. 
Boendet är anpassat för att tillgodose de behov som finns hos de personer som till följd 
av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring.  

Budget 22 000 000 kronor, utfall 21 897 002. 

Teknik- och fastighetsnämnden behandlade ärendet 2020-02-18, § 13. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-01-20. 
 

I debatten yttrar sig Stefan Dayne (KD), Yngve RK Jönsson (M), Ebba Östlin (S) och 
Tuva Lund (S). 

 

Yrkande 

Stefan Dayne (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
_____   
 
Expedieras till: 
Teknik- och fastighetsnämnden 
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§ 35   

Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade med-
borgarförslag per april 2020 (KS/2020:147) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2020-04-06 och ger följande med-
borgarförslag förlängd beredningstid till och med 2020-10-31: 

- KS/2018:410 - Revitalisera och synliggöra finska språket i form av tvåspråkig 
skyltning. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2020-04-06 § 50 lämnat ett förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Vid föreliggande redovisning föreslås att 
ett medborgarförslag beviljas förlängd beredningstid. 

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-02-26. 

 

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
AB Botkyrkabyggen 
Upplev Botkyrka AB 
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Referens Mottagare

Jesper Dahl 

jesper.dahl@botkyrka.se 

Kommunstyrelsen 

Redovisning och förlängd beredningstid för obesva-
rade medborgarförslag 2020 

Diarienummer: KS/2020:147 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2020-04-06 och ger följande med-
borgarförslag förlängd beredningstid till och med 2020-10-31: 

- KS/2018:410 - Revitalisera och synliggöra finska språket i form av tvåspråkig 
skyltning. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Vid föreliggande redovisning föreslås att 
ett medborgarförslag beviljas förlängd beredningstid. 

 

Ärendet 

Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet medborgarförslag samt 
antalet medborgarförslag som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018, 2019 
och 2020 (per april) års återrapporteringstillfällen: 

 April 
2016 

Okt
2016

April 
2017

Okt
2017

April
2018

Okt 
2018

April 
2019 

Nov
2019

April
2020

Medborgarför-
slag som be-
viljades för-
längd bered-
ningstid  

24 19 15 18 11 11 15 3 1

Antal obesva-
rade medbor-
garförslag  

100 64 80 49 83 50 70 3 1
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Anledningen till att redovisningen skedde i november 2019 var för att förvaltningarna 
gjorde ett omtag i arbetet samt fokuserade på att bereda fram yttranden över gamla 
medborgarförslag. Fortsättningsvis kommer redovisningen ske i april respektive okto-
ber, i enlighet med vad som stadgas i kommunfullmäktiges arbetsordning.  

 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Helena Karlsson  Ann-Kristin Vesterlund 

Btr kommundirektör  tf kanslidirektör  

 

Bilagor 

Redovisning av ej slutbehandlade medborgarförslag per 2020-04-06. 

_________ 
Expedieras till 

Samtliga nämnder 

Berörda kommunala bolag 

 



Beteckning Beskrivning Yttrande från
KS/2018:410 Revitalisera och synliggöra finska språket i form av tvåspråkig skyltning KS

Fetstil = nämnd/motsvarande har yttrat sig

Om fler än en nämnd bör yttra sig över förslaget besvaras det slutligt av kommunfullmäktige eller i de fall frågan rör ett område som inte tillhör någon nämnd eller är av principiell betydelse. Är kolum

Färgmarkerade motioner ges förlängd beredningstid då dessa inte har beretts klar inom ett år. 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag per 2020‐04‐06. 
Uppdaterad 2019‐11‐19
Senaste KF: 2019‐11‐25

KS Kommumstyrelsen
UBO Utskottet Botkyrka som organisation
UBP Utskottet Botkyrka som plats
BRÅ Brottsförebyggande rådet 
AVUN Arbetsmarknads‐ och vuxenutbildningsnämnden
KOFN Kultur‐ och fritidsnämnden
MHN Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden
SBN Samhällsbyggnadsnämnden
SOCN Socialnämnden
TN Tekniska nämnden
UN Utbildningsnämnden
VON Vård‐ och omsorgsnämnden
BOBY AB Botkyrkabyggen
UBAB Upplev Botkyrka AB 
SRV SRV återvinning AB 
HÅBY Hågelbyparken AB 



Beslut av Behandlad Kommentar
KF Samhällsutvecklingsavdelningen

mnen yttrande från tom besvaras förslaget direkt av nämnd. 
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§ 36   

Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade mot-
ioner per april 2020 (KS/2020:145) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2020-04-06 och ger följande mot-
ioner förlängd beredningstid till och med 2020-10-31: 

- KS/2015:699 - Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M)  

- KS/2017:749 - Säkerheten på våra skolgårdar (M) 

- KS/2018:131 - Gör Xenter till ett eget gymnasium (M) 

- KS/2018:406 - Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier 
(SD) 

- KS/2018:565 - Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP) 

- KS/2018:566 - Utveckling av kommunal odlingsmark (MP) 

- KS/2018:567 - Social biosfär i Hågelby (MP), 

- KS/2019:71 - Kommunal strategi för hållbart byggande (V) 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2020-04-06 § 51 lämnat ett förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka motioner 
som inte har beretts färdigt.  Vid föreliggande redovisning föreslås att de nio 
ovanstående motionerna beviljas förlängd beredningstid.  

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-02-27. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Brottsförebyggade rådet 
AB Botkyrkabyggen 
Uppev Botkyrka AB 
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Referens Mottagare

Jesper Dahl 

jesper.dahl@botkyrka.se 

Kommunstyrelsen 

Redovisning och förlängd beredningstid för obesva-
rade motioner 2020 

Diarienummer: KS/2020:145 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2020-04-06 och ger följande 
motioner förlängd beredningstid till och med 2020-10-31: 

- KS/2015:699 - Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M)  

- KS/2017:749 - Säkerheten på våra skolgårdar (M) 

- KS/2018:131 - Gör Xenter till ett eget gymnasium (M) 

- KS/2018:406 - Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier 
(SD) 

- KS/2018:565 - Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP) 

- KS/2018:566 - Utveckling av kommunal odlingsmark (MP) 

- KS/2018:567 - Social biosfär i Hågelby (MP), 

- KS/2019:71 - Kommunal strategi för hållbart byggande (V) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka motioner 
som inte har beretts färdigt.  Vid föreliggande redovisning föreslås att de nio 
ovanstående motionerna beviljas förlängd beredningstid.  
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Ärendet 

Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet motioner samt antalet mot-
ioner som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 (per april) 
års återrapporteringstillfällen: 

 April 
2016 

Okt 
2016 

April 
2017 

Okt
2017 

April
2018 

Okt
2018

April 
2019 

Nov 
2019 

April
2020 

Antal 
motioner 
som be-
viljades 
förlängd 
bered-
ningstid.  

46 45 26 37 28 26 15 7 8 

Antal 
obesva-
rade mot-
ioner vid 
återrap-
porte-
ringstill-
fället 

81 89 63 60 47 41 31 18 27

Anledningen till att redovisningen skedde i november 2019 var för att förvaltningarna 
gjorde ett omtag i arbetet samt fokuserade på att bereda fram yttranden över gamla mot-
ioner. Redovisning av och förlängd beredningstid för obesvarade motioner kommer 
fortsättningsvis ske i april respektive oktober, i enlighet med vad som anges i kommun-
fullmäktiges arbetsordning.  

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Helena Karlsson  Ann-Kristin Vesterlund 

Btr kommundirektör  Tf kanslidirektör 

 

Bilagor 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 2020-04-06. 

 

_________ 
Expedieras till 

Samtliga nämnder 

Berörda kommunala bolag 



Beteckning Datum Ärendebeskrivning Yttrande från nämnd Behandlad av KF Kommentar/Ansvarig

KS/2015:699 2015-10-22 Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M) BRÅ Trygghet- och säkerhetsenheten
KS/2017:749 2017-11-23 Säkerheten på våra skolgårdar (M) TN, KS Trygghet- och säkerhetsenheten
KS/2018:131 2018-02-22 Gör Xenter till ett eget gymnasium (M) UN UF
KS/2018:406 2018-06-19 Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD) UN, VON Överlämnad för politisk behandling
KS/2018:565 2018-09-27 Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP) MHN, KS Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet. 
KS/2018:566 2018-09-27 Utveckling av kommunal odlingsmark (MP) MHN, KS Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet. MHN  kvarstår
KS/2018:567 2018-09-27 Social biosfär i Hågelby (MP), KS Överlämnad för politisk behandling
KS/2019:71 2019-01-31 Motion - Kommunal strategi för hållbart byggande (V) KS Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet. Ärendet har internremitterats till SBF och TFN - Inväntar svar
KS/2019:189 2019-04-25 Laddstolpar/- möjligheter i Botkyrkabyggen m.fl. (M) SBN, BoBy Överlämnad för politisk behandling
KS/2019:241 2019-04-25 Installera nätanslutningar och laddstationer för elbilar hos Botkyrkabyggen (SD). BoBy Överlämnad för politisk behandling
KS/2019:290 2019-04-25 Inför klippkort på kommunens simhallar (M). KOFN
KS/2019:385 2019-06-18 Kommunalisera lantmäteriverksamheten (V) SBN
KS/2019:409 2019-06-18 Utbildning i krisberedskap i skolorna (SD) UN, KS Trygghet- och säkerhetsenheten
KS/2019:422 2019-06-18 Utred möjligheten att bolagisera fastighetsbeståndet och ansvaret gällande

 kommunens verksamhetslokaler (M)
TEN

KS/2019:552 2019-09-26 Botkyrkabyggens policy efter att lägenhet totalförstörts i brand (V) AB BoBy
KS/2019:553 2019-09-26 Utlys klimatnödläge i Botkyrka kommun! (V) MHN, KS KLF är klar med sitt yttrande. 
KS/2019:664 2019-10-24 Anställ fler ordningsvakter för att öka Botkyrkabornas trygghet (M) KS, Polisen Sthlm Trygghet- och säkerhetsenheten, Polismyndigheten i Stockholm
KS/2019:665 2019-10-24 Inför hembesök och krav på motprestation som rutin inom socialförvaltningen (M) SOCN SOCF
KS/2019:666 2019-10-24 Anpassa kommunen utefter vad företagarna faktiskt efterfrågar (M) KS Överlämnad för politisk behandling
KS/2019:686 2019-10-24 Ökad säkerhet på parkeringar för att stävja bilbränder (SD) SBN, KS Trygghet- och säkerhetsenheten och SBF
KS/2019:691 2019-10-24 Låt en utomstående konsult utreda Botkyrkas Hemtjänst (M) VON Överlämnad för politisk behandling
KS/2018:390 2018-05-31 Fler infartsparkeringar i Tullinge (L) SBN Ärendet återremitterades vid KF 2019-12-17
KS/2019:756 2019-11-25 Inför AI-baserad screening i grundskolan (M) UN UF
KS/2020:120 2020-02-20 Upptäck övergreppsbilder på barn på kommunens datorer (M) KS IT/digitalisering
KS/2020:124 2020-02-20 Anordna en regelbunden mötesplats för Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M) UN
KS/2020:125 2020-02-20 Omval av förtroendevalda efter två år (M) KS Kansli
KS/2020:126 2020-02-20 Återvinningsstation längs med väg 569 (M) SBN

Fetstil = nämnd/motsvarande har yttrat sig
Motioner besvaras alltid av kommunfullmäktige, efter yttrande av berörd/da nämnder eller motsvarande.    
Färgmarkerade motioner ges förlängd beredningstid då dessa inte har beretts klar inom ett år. 

Redovisning av obesvarade motioner per 2020-04-06
Uppdaterad: 2020-03-06
Senaste KF: 2020-02-20

AVUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
KS Kommunstyrelsen
UBO Utskottet Botkyrka som organisation
UBP Utskottet Botkyrka som plats
BRÅ Brottsförebyggande rådet 
HÅBY Hågelbyparken AB 
KOFN Kultur- och fritidsnämnden
MHN Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SBN Samhällsbyggnadsnämnden
SOCN Socialnämnden
TN Tekniska nämnden
UN Utbildningsnämnden
VON Vård- och omsorgsnämnden
BOBY AB Botkyrkabyggen



Beteckning Datum Ärendebeskrivning Behandlad av KF Eventuell kommentarer
KS/2014:85 2014-02-20 Ta över Norsborgs centrum - eftersom marknaden har misslyckats (M) KF 2018-01-25
KS/2015:267 2015-03-26 Avyttra Stadsnätet (M), (L), (C) KF 2018-01-25
KS/2015:345 2015-04-28 Övervakning av utsatta områden (SD) KF 2017-11-23
KS/2015:429 2015-05-28 Omvandla hyresrätter i allmännyttan till andelslägenheter för socialnämndens 

biståndsbehov (M)
KF 2018-02-22

KS/2015:716 2015-10-22 Inrätta kommunala trygghetsteam (M) KF 2017-11-23
KS/2015:717 2015-10-22 Upprätta plan över verksamheter inom socialförvaltningen som är möjliga att 

upphandla (M) 
KF 2017-12-19

KS/2016:61 2016-01-28 Utred möjligheterna att båtpendla mellan Tullinge och Stockholm (TUP) KF 2017-12-19
KS/2016:110 2016-02-25 Arbete mot hedersproblematik i Botkyrka (SD) KF 2018-02-22
KS/2016:132 2016-02-25 Anlägg infartsparkering i Vårsta (M) KF 2018-02-22
KS/2016:134 2016-02-25 Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda (M) KF 2017-11-23
KS/2016:343 2016-04-28 Övervakningskameror för att minska cykelstölder (TUP) KF 2017-11-23
KS/2016:427 2016-05-26 Renovera Järnåldersbyn/Hogslaby i Hågelbyparken (SD) KF 2018-01-25
KS/2016:493 2016-06-21 Kompetensfonden ska komma alla Botkyrkabor till del (M) KF 2018-02-22
KS/2016:495 2016-06-21 Östersundsmodellen för flyktingsmottagande (M) KF 2018-01-25
KS/2016:498 2016-06-21 Skapa fler YH-utbildningar (M) KF 2018-02-22
KS/2017:78 2017-01-26 Inrätta ett lokalt larmnummer (TUP) KF 2017-11-23
KS/2017:145 2017-02-23 Sänk hastigheten på väg 569 (C ) KF 2017-11-23
KS/2017:190 2017-03-30 Vård- och omsorgsboenden med profilering (M) KF 2018-03-22
KS/2017:193 2017-03-30 Servicehus också i Tullinge och Norra Botkyrka (M) KF 2018-03-22
KS/2017:198 2017-03-30 Rökfri arbetstid (L) KF 2018-03-22
KS/2017:225 2017-03-30 Möjliggör för allmänheten att rösta i markanvisningstävlingar © KF 2018-03-22
KS/2017:226 2017-03-30 Inför register för motioner och andra skrivelser på kommunens hemsida (SD) KF 2018-03-22
KS/2017:242 2017-03-30 Ungdomsmottagning - Södra Botkyrka (M) KF 2017-12-19
KS/2017:307 2017-05-23 Utred kommunens hemtjänst (M) KF 2018-03-22
KS/2015:262 2015-03-26 Juridiska enheten (M) KF 2018-05-31
KS/2015:264 2015-03-26 Reformera dialogforum (M) KF 2018-06-19
KS/2015:443 2015-05-28 Stärk demokratin - avskaffa medborgarförslagen (M), (KD) KF 2018-06-19
KS/2016:425 2016-05-26 Tillsätt en arbetsmiljösamordnare i Botkyrka kommun (KD) KF 2018-05-31
KS/2016:494 2016-06-21 Arbets- och näringslivsberedningen – att vara eller inte vara (M), KF 2018-06-19
KS/2016:733 2016-10-27 Utred möjligheten att korta arbetstiden för kommunanställd städpersonal (V) KF 2018-06-19
KS/2016:734 2016-10-27 Öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna (L) KF 2018-05-31
KS/2017:79 2017-01-26 Kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 KF 2018-06-19
KS/2017:284 2017-04-27 Undersökning gällande extremism i Botkyrkas skolor (SD) KF 2018-05-31
KS/2017:308 2017-05-23 Trepartsavtal (M) KF 2017-10-26
KS/2017:349 2017-05-23 Uppmana kommunanställda att göra felanmälningar (TUP) KF 2018-04-26
KS/2017:397 2017-06-20 Bygg infartsparkeringar/hus i Hallunda/Norsborg ( KF 2018-04-26
KS/2017:425 2017-06-20 Stäng av Tullinge strand för genomfart under april - september (TUP) KF 2018-04-26
KS/2017:606 2017-09-28 Bättre utmärkning av gång- och cykelvägar i Botkyrka (L) KF 2018-04-26
KS/2017:687 2017-10-26 Etablera nytt äldreboende med språkinriktning i norra Botkyrka (KD), 2018-03-22
KS/2018:42 2018-01-25 Inrätta ett E-sportcenter i Botkyrka kommun (SD) 2018-09-27
KS/2014:402 2014-06-17 Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärmeproduktionen (M)                            

och (L)
KS/2015:80 2015-01-29 Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (L) och (C)
KS/2015:83 2015-01-29 Problemet med vissa hundar och dess ägare (M)
KS/2015:84 2015-01-29 Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra grustag (M)
KS/2015:266 2015-03-26 Tillfälliga bygglov för modulbostäder (M)
KS/2016:491 2016-06-21 Omförhandla ”specialavtalen” med Folkets hus (M)
KS/2017:562 2017-09-28 Stärk närdemokratin – inför kommundelsnämnder (TUP) KF 2019-01-31, § 8
KS/2017:796 2017-12-19 Inrätta ett landsbygdsråd KF 2019-01-31, § 9
KS/2015:702 2015-10-22 Uppdatera utanförskapsrapporten (M) KF 2019-01-31, § 10
KS/2016:341 2016-04-28 Knyt samman Norra Botkyrka, däcka över E4/E20 (L) 2019-02-21, § 36
KS/2016:809 2016-12-15 Ta fram rutiner för förebyggande av smittskyddsarbete och rutiner för hur man 

hanterar ett utbrott av smittsam sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser (M) 
2019-02-21, § 37

KS/2017:280 2017-04-27 Utred i vilken omfattning organisationen Islamic Relief har besökt Botkyrka kommuns 
verksamheter (SD) 

2019-02-21, § 38

 KS/2017:690 2017-10-26 Återinför kontaktpolitiker (M), 2019-02-21, § 35
KS/2018:128 2018-02-22 Kostnader för tolkar i Botkyrka (SD) 2019-02-21, § 32
KS/2018:167 2018-03-22 Återvandringskontor/Inrätta en återvandringstjänst (SD) 2019-02-21, § 34
KS/2018:191 2018-03-22 Gratis gymkort/friskvård till 70+ (SD) 2019-02-21, § 33
KS/2014:727 2014-11-27 Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på kristna (KD)
KS/2018:286 2018-04-26 Inför vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Botkyrka (KD)
KS/2016:251 2016-04-28 Myndighetspost (C) 
KS/2016:737 2016-10-27 Mer frukt i våra parker (C)
KS/2017:753 2017-11-23 Sänk hastigheten på väg 569 (C),

KS/2018:428 2018-06-19 Styrelsesuppleanter i kommunala bolag ska ha rätt att få sin mening notenoterad i 
styrelseprotokoll (KD)

KS/2017:55 2017-01-26 Lämna Mälardalsrådet (SD) KF 2019-04-25
KS/2016:708 2016-10-27 Bygg en simhall i Tullinge (TUP) KF 2019-05-23
KS/2019:63 2019-01-31 Inför förbud mot tiggeri i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter (SD) KF 2019-05-23
KS/2016:496 2016-06-21 Fördela annonseringen på båda lokaltidningarna (M) KF 2019-06-18
KS/2015:263 2015-03-26 Mer effektiva medborgarkontor (M) KF 2019-06-18
KS/2015:235 2015-03-26 Närodlat i Botkyrka kommun (SD) KF 2019-06-18
KS/2018:564 2018-09-27 Botkyrka – en miljökommun att räkna med! (MP) KF 2019-06-18
KS/2019:130 2019-02-21 Inför ett tiggeriförbud i Botkyrka på geografiskt avgränsande platser (M), KF 2019-06-18
KS/2017:764 2017-11-23 Stöd till dem som utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp (MP) KF 2019-06-18
 KS/2018:494 2018-09-27 Utveckla klätterområdet vid Tullinge Strand (SD), KF 2019-06-18
KS/2019:229 2019-04-25 Uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser

med anledning av detta (SD).
KS

KS/2019:64 2019-01-31 Rusta upp Solskensparken i Tullinge (TUP) SBN
KS/2019:129 2019-02-21 Nytt gångstråk i trä som länkar samman Tullinge Lanthem med Hamringe (TUP) SBN
KS/2018:255 2018-04-26 Säker uppställningsplats för lastbilar och arbetsfordon i Tullinge (TUP) SBN
KS/2015:120 2015-01-29 Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD) KOFN, HÅBY

KS/2012:550 2012-12-13 Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för Tullinge respektive övriga 
Botkyrka (TUP)

KF 2019-12-17

KS/2016:137 2016-02-25 Kommunen måste investera i klimatomställning istället för i oljebolag (V) KF 2019-10-24
KS/2016:362 2016-04-28 Gröna obligationer (L) KF 2019-10-24
KS/2016:479 2016-06-21 Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB (KD) 2019-11-25 Ska avskrivas enligt avstämning med partiet
KS/2017:426 2017-06-20 Förvärva, sanera och exploatera attraktiv mark (TUP) KF 2019-12-17
KS/2018:130 2018-02-22 Planera för ”tysta zoner” i Botkyrka kommun (KD) 2019-11-25 Ska avskrivas enligt avstämning med partiet
KS/2018:530 2018-09-27 Botkyrka kommun bör göra en översyn av systemet med valinformatörer (SD) KF 2019-10-24
KS/2019:149 2019-04-25 Inför tygskärmar på försök i Botkyrkas skolor för att öka studieron (SD). KF 2019-10-24
KS/2019:179 2019-04-25 Illegala bosättningar och avhysningar (M). KF 2019-10-24
KS/2019:190 2019-04-25 Ombyggnad av Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav (M) KF 2019-10-24
KS/2019:131 2019-02-21 Säkerställ likvärdighet gällande kränkande behandling (M) 2019-12-17
KS/2019:132 2019-02-21 Förhållningsregler i skolan och uppförandekod (M) 2019-12-17
KS/2019:161 2019-04-25 Halvera matsvinnet till 2025 (V). 2020-02-20
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§ 69   

Revidering policy för informationssäkerhet i Botkyrka kommun 
(KS/2019:715) 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar reviderad policy för informationssäkerhet i Botkyrka kommun. 

Sammanfattning 

I enlighet med uppdrag definierat i KS 2019-06-03, § 117 ” Svar på revisionsskrivelse - 
Granskning av informationssäkerhet” har existerande policydokument ” Policy för 
informationssäkerhet i Botkyrka kommun” genomgått en översyn med resultatet att en 
ny och omarbetad version av dokumentet ” Policy för informationssäkerhet i Botkyrka 
kommun” är klar för beslut. 

Beredning av ärendet har skett internt på kommunledningsförvaltningen av informat-
ionssäkerhetsansvarige i samråd med enhetschef för kommunarkiv och registratur. 
Framtagandet av policyn har föregåtts av en remiss inom kommunledningsförvaltningen 
där Chef för Digitalisering, IT-chef, och kommunjurist deltog.  

De synpunkter som lämnades har tagits i beaktande och inarbetats i valda delar. Efter 
fastställande kommer denna policy att kommuniceras på Botkyrka kommuns intranät 
samt externa webbplats. 

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-03-12. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Enhetschef kommunarkiv & registratur Mikael Dahlin, kommunledningsförvaltningen 
Botkyrka kommuns styrdokument 
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______________________________________________________________________________________ 

Dokumentet ersätter:   
Dokumentansvarig är: Kommunstyrelsen 

För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen 

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Enheten för kommunarkiv och registratur 

Relaterade dokument:   



 

 

Policy för Informations-
säkerhet  
Inledning 
Informationssäkerhetspolicyn fastställs av Kommunstyrelsen och anger Bot-
kyrka Kommuns (BK) grundläggande synsätt och viljeinriktning på en över-
gripande nivå.  

Omfattning 
Informationssäkerhet är en del av kommunens informationsförvaltning och 
syftar till att information behandlas korrekt under informationens hela livscy-
kel.  

Denna policy omfattar all information som behandlas inom BK’s verksamhet 
oberoende av hur och vart informationen behandlas. 

Med behandling avses: en åtgärd eller kombination av åtgärder, oberoende av 
om de utförs automatiserat eller ej.  

Avsikt 
Behovet av skyddsåtgärder för BK’s information ska definieras utifrån en in-
formationssäkerhetklassning 

Information ska tilldelas en informationssäkerhetsklassning i vart och ett av 
följande skyddsområden: 

Konfidentialitet att information i strid med lagkrav, regler, riktlinjer eller 
avtal inte tillgängliggörs eller delges obehörig 

Riktighet att information skyddas mot oönskad förändring eller bort-
tag, oavsett om den är avsiktlig eller oavsiktlig. 

Tillgänglighet att information är tillgänglig i förväntad utsträckning, för 
behöriga användare och inom önskad tid 

 

Denna policy är grunden för Botkyrka Kommuns intention att på ett systema-
tiskt och kontrollerat sätt upprätthålla informationssäkerhet. 

Ansvarig för denna policy är informationssäkerhetansvarig på kommunled-
ningsförvaltningen. 

  



 
 

Mål 
 Att motsvara krav och relevanta förväntningar som finns på verksam-

hetens behandling av information, nu och i framtiden 

 Att arbetet med informationssäkerhet blir en naturlig och integrerad del 
i verksamheten. 

  Att skapa goda förutsättningar för fortsatt digitalisering av verksam-
heten.  

Begreppsförklaringar 
 

Begrepp Förklaring 

Information Information som skapas, tas emot och behandlas som 
bevis och/eller som en tillgång av en organisation 
eller person för att uppfylla legala förpliktelser eller 
för art utföra transaktioner i verksamheten, oavsett 
typ av medium och format. Övergripande definieras 
information i det här dokumentet som all form av 
strukturerad och ostrukturerad data.  

Behandling en åtgärd eller kombination av åtgärder, oberoende 
av om de utförs automatiserat eller ej, såsom in-
samling, registrering, organisering, strukturering, 
lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läs-
ning, användning, utlämning genom överföring, 
spridning eller tillhandahållande på annat sätt, juste-
ring eller sammanförande, begränsning, radering eller 
förstöring. 
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§ 70   

Revidering av riktlinjer för upphandling och inköp 
(KS/2020:163) 
 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer nya riktlinjer för upphandling och inköp. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta ar-
betet att utveckla stödprocessen anskaffning och i synnerhet sett till planering av 
anskaffningsbehov och förvaltningarnas medverkan i kravställning. 

Sammanfattning 

Nu gällande upphandlings- och inköpspolicy fastställdes av kommunfullmäktige i mars 
2017 och vid samma tid fastställdes också tillhörande riktlinjer av kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen har då det gått tre år sedan nuvarande policy och 
riktlinjer beslutades gjort en översyn av riktlinjerna och tagit fram förslag till 
uppdatering av dessa. 

Underlaget för denna översyn baseras både på observationer av kommunens revisorer, 
upphandlingsenhetens arbete med internkontroll samt de kontakter upphandlingsenheten 
har med enskilda medarbetare och chefer i kommunen. 

De åtgärder som föreslås är en uppdatering av riktlinjerna för upphandling och inköp. 
Ändringarna gäller följande: 

- Riktlinjerna har kortats ned i omfattning, främst genom att ta bort dubblerad text 
och detaljerade beskrivningar. 

- Uppdatering har gjorts av nya regler i LOU inklusive nya beloppsgränser. 

- Det kommuninterna gränsvärdet vid ett prisbasbelopp när digitala 
direktupphandlingar ska genomföras har höjts till 100 000 kr för att minska 
administrativ börda för verksamheterna att konkurrensutsätta relativt små inköp. 

- Undantag har lagts till kopplat till regler för digital direktupphandling i 
situationer kring brådska, ensamrätt, konstnärliga tjänster samt vid 
överprövning. 

- Komplettering av riktlinjerna för det nya inköpssystemet där beställningar 
normalt ska göras och godkännas i förväg av chef. Förvaltningarna ska utse 
behöriga beställare. 

Ändringarna i riktlinjerna föranleder inte några större ekonomiska konsekvenser och 
inte heller behov av finansiering av åtgärder som följd av detta. I övrigt konstateras 
vissa områden där rutiner och arbetssätt kan ses över utan att detta föranleder en ändring 
i styrdokumenten. 
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-04-01. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Upphandlingschef Peter Norén, kommunledningsförvaltningen 
Botkyrka kommuns styrdokument 
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För uppföljning av dokumentet ansvarar: Upphandlingschef 

Relaterade dokument: Upphandlings- och inköpspolicy 



 

Riktlinjer för upphandling och inköp 

Riktlinjerna är avsedda att förtydliga och utveckla bestämmelserna i policyn. 
 
Riktlinjerna gäller alla inköp och upphandlingar av varor, tjänster och entre-
prenader. Upphandling definieras som köp, leasing, hyra eller hyrköp. Be-
stämmelserna omfattar Botkyrka kommuns samtliga nämnder och förvaltning-
ar. Botkyrka kommun benämns nedan kommunen. 
 
Riktlinjerna ska stödja verksamheterna i sitt uppdrag att säkerställa att varor, 
tjänster och entreprenader med rätt kvalitet och funktion till rätt kostnad an-
skaffas.  
 
1. All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en 

helhetssyn där Botkyrka kommuns bästa har företräde framför enskild 

verksamhets intresse 

Kommunen är en upphandlande myndighet. Det innebär att värdet på det som 
ska köpas in eller upphandlas måste beräknas för hela den upphandlande myn-
digheten. Alla upphandlingar över direktupphandlingsgränsen1 i kommunen 
ska genomföras av kommunens upphandlingsenhet i samverkan med utsedda 
sakkunniga företrädare för verksamheterna. 
 
Upphandlingsenheten ansvarar särskilt för upphandlingar av återkommande 
behov av produkter eller tjänster som kan vara aktuella för hela kommunen. 
Upphandlingsenheten kommer att göra en bedömning av hur anskaffningen 
ska genomföras. Anskaffningen ska baseras på vad som är bäst för kommunen 
som helhet i syfte att uppnå bästa möjliga affärsvillkor. 
 
Genom att samordna och samverka vid upphandlingar över direktupphand-
lingsgränsen kan Botkyrka kommun också aktivt påverka kvalitet, miljö, soci-
ala och etiska hänsyn.  
 
Kommunens upphandlingsenhet verkar som inköpscentral för de helägda 
kommunala bolagen. Bolagen ges möjlighet att anmäla sitt intresse att delta i 
gemensam upphandling och efter avslutad upphandling få information om av-
talen. 
 
När det är lämpligt och möjligt, ska upphandlingar samordnas med andra 
kommuner, myndigheter och organisationer för att tillvarata de ekonomiska 
fördelar som samordning och ökade inköpsvolymer kan ge. 
 

 
1 Värdet (2020) uppgår till högst 615 312 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och 
förlängningsklausuler. För specifika välfärdstjänster är direktupphandlingsgränsen 2 156 469 
kronor. 



 

Vid upphandling har alla en skyldighet att delta i diskussioner om samordning 
även om det innebär jämkning av det egna behovet. Helhetens behov ska alltid 
vara det primära. Vid oenighet ska frågan om samverkan och samordning han-
teras av kommunledningsgruppen. 
 
2. Alla inköp och upphandlingar ska utföras affärsmässigt så att förtro-
endet för kommunen tillvaratas 

Botkyrka kommuns inköp och upphandlingar ska genomföras enligt en an-
skaffningsprocess som är affärsmässig och professionell med hög kompetens 
och trovärdighet. 
 
Alla medarbetare som utför inköp och upphandlingar inom kommunen ska ha 
god kännedom om gällande lagstiftning. Vidare ska medarbetarna ha kunskap 
om kommunens tillämpliga styrdokument. Medarbetare från verksamheten 
som deltar i upphandlingsarbetet ska inhämta nödvändig kunskap relaterat till 
den produkt eller tjänst som ska upphandlas. 
 
Alla inköp och upphandlingar ska genomföras enligt de grundläggande EU-
principerna om ickediskriminering, likabehandling, transparens (öppenhet och 
förutsebarhet), proportionalitet och ömsesidigt erkännande samt övriga för 
upphandlingsområdet och för respektive verksamhetsområde styrande lagar 
och författningar. 
 
Krav som ställs i respektive upphandling ska syfta till att uppnå nämnders och 
verksamheters mål för verksamhetsområdet. Kraven ska också säkerställa kva-
litet och pris för de varor, tjänster och entreprenader som upphandlas. 
 
3. Alla inköp och upphandlingar ska ta tillvara de konkurrensmöjligheter 
som finns för aktivt bidra till att fler aktörer kan verka på marknaden. 

All anskaffning ska konkurrensutsättas för att tillvarata de konkurrensmöjlig-
heter som finns. 
 
För att fler aktörer långsiktigt ska kunna verka på marknaden ska kommunens 
genomföra upphandlingar så att fler aktörer ges möjlighet att delta. 
 
Botkyrka kommun ska sträva efter att ha en varierad leverantörsbas där såväl 
stora som små företag ingår. Kommunen ska aktivt informera det lokala nä-
ringslivet om hur kommunens upphandlingsprocess genomförs. 
 
Upphandlingar ska, där det är möjligt, delas upp i mindre delar så att fler aktö-
rer kan delta och konkurrera. Hänsyn ska tas till tas till aktörers behov av in-
formation och framförhållning, genom exempelvis dialog och information på 
hemsidan om kommande upphandlingar. 
 



 

 
4. De upphandlade ramavtalen ska alltid användas 

För att underlätta inköp och effektivisera upphandlingsverksamheten tecknar 
Botkyrka kommunen ramavtal för varor och tjänster som köps frekvent. 
 
Avtalstrohet mot tecknade ramavtal skapar förutsättningar för att uppnå bra 
affärsmässiga villkor och innebär att vår trovärdighet som kund ökar. Finns 
ramavtal ska dessa alltid användas. 
 
Före inköp eller upphandling ska en kontroll göras om ramavtal finns. Vid 
eventuella avsteg från tecknade ramavtal ska alltid skälen för detta dokumente-
ras i en tjänsteanteckning som diarieförs av verksamheten. 
 
Beställningar görs i normalfallet i kommunens inköps- och fakturahanterings-
system med ett godkännande av chef i förväg. Endast i undantagsfall ska köp 
göras direkt i butik. Alla beställningar ska göras av utsedda medarbetare för 
respektive verksamhet. Behöriga beställare ska meddelas till upphandlingsen-
heten och ges utbildning i kommunens rutiner och systemstöd. 
 
5. Direktupphandlingar ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas 

Direktupphandlingsgränsen är fastställd i lagen om offentlig upphandling och 
värdet beräknas för hela kommunen. Ett anskaffningsbehov får inte delas upp i 
mindre delar i syfte att komma under gränsen för direktupphandling. 
 
Direktupphandling får endast användas om ramavtal saknas, om avtalsvärdet är 
lågt2 och i förekommande fall om synnerliga skäl föreligger. Direktupphand-
lingar ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas. Ett avtal som tecknats på 
felaktiga grunder kallas för en otillåten direktupphandling. Ett sådant avtal kan 
ogiltigförklaras av domstol. 
 
Direktupphandlingar över 100 000 kronor per anskaffningstillfälle ska genom-
föras digitalt i kommunens upphandlingsverktyg. I normalfallet ska då förfrå-
gan ställas till minst tre leverantörer eller publiceras i upphandlingsverktygets 
annonsdatabas. Dessa direktupphandlingar får endast göras av medarbetare 
som har genomgått internutbildning. 
 
Undantag till reglerna om digitala direktupphandlingar gäller: 

 Brådskande situationer som inte kunnat hanteras genom bättre plane-
ring, exempelvis placeringar inom socialtjänsten. 

 Begränsad konkurrens i form av situation med ensamrätt eller där 
kommunen har vetskap om att anbud av andra skäl inte kan lämnas av 
flera företag. 

 
2 Om det totala avtalsvärdet för kommunen understiger direktupphandlingsgränser enligt LOU, 
i normalfallet 615 312 kronor (år 2020). 



 

 Köp av konstnärliga tjänster och verk av unik karaktär som undantas 
lagen om offentlig upphandling. 

 Köp under pågående överprövning av en genomförd upphandling om 
tidigare ramavtal har upphört. 

 
Avstämning ska i dessa undantagsfall göras med upphandlingsenheten innan 
direktupphandlingen genomförs. 
 
Enligt lagen om offentlig upphandling har kommunen uppföljningsplikt för 
direktupphandlingar inom kommunen. Genom att direktupphandlingar översti-
gande 100 000 kr genomförs i kommunens upphandlingsverktyg dokumenteras 
de korrekt enligt kraven i LOU. 
 
I undantagsfallen ovan behöver en särskild dokumentationsblankett fyllas i och 
diarieföras av verksamheten. 
 
6. Upphandlingar ska genomföras så att Botkyrka kommuns anskaffning 

verkar för en hållbar samhällsutveckling 

Som en naturlig del i varje upphandling ska hänsyn tas till flera olika perspek-
tiv för att främja en hållbar utveckling. 
 
Miljö- och klimathänsyn 

Botkyrka kommun ska genom miljö- och klimatanpassad upphandling bidra 
till en god livsmiljö med minsta möjliga negativa miljö- och klimatpåverkan. 
De långsiktiga miljö- och klimatvinsterna ska prioriteras framför kortsiktiga 
ekonomiska vinster. Botkyrka kommun ska fungera som en pådrivande kraft. 
Alla upphandlingar ska därför prövas och bedömas för miljö- och klimatanpas-
sad upphandling. 
 
Mer långtgående miljökrav ska i första hand ställs på de varu-, tjänst- och ent-
reprenadområden som har en stor miljö- och klimatpåverkan och/eller upp-
handlas i stor omfattning.  
 
När det är möjligt ska kommunen ställa krav på och prioritera miljö- och kli-
matanpassade varor, tjänster och entreprenader. De miljö- och klimatkrav som 
utformas ska vara relevanta och kopplade till föremålet för upphandlingen. De 
krav som ställs ska gå att verifiera och/eller kontrollera. 
 
Icke-diskriminering 

Ett särskilt avtalsvillkor avseende icke-diskriminering ska tillämpas vid entre-
prenad och tjänsteupphandlingar för att säkerställa att våra leverantörer följer 
antidiskrimineringslagstiftningen och värnar principen om alla människors lika 
värde och rätt att bli behandlade på lika villkor.  
 



 

Villkoret innebär att leverantörer och eventuella underleverantörer, som denne 
anlitar i det aktuella avtalet, inte diskriminerar någon på grund av kön, etnici-
tet, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. 
 
Etiska hänsyn 

Botkyrka kommun ska i sin upphandling, där det är möjligt, ta hänsyn till FN:s 
barnkonventions artikel 32 som numera också är svensk lag3. Botkyrka kom-
mun ska verka för att varor som levereras är framställda under förhållanden 
som är förenliga med Internationella arbetsorganisationens (ILO)4 åtta kärn-
konventioner samt leva upp till det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstift-
ning som gäller i tillverkningslandet. 
 
För att uppfylla ställda krav enligt ovan ska leverantörer intyga att offererade 
varor är framställa under förhållanden som förenliga med FN:s barnkonvention 
artikel 32 och ILO:s åtta kärnkonventioner. 
 
Rättvisehandelprodukter 

Kommunen är en diplomerad Fairtrade City. Fairtrade är en produktmärkning 
med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och 
handlingskraft med syfte att skapa förändring och utveckling. Diplomeringen 
visar att vi gemensamt med kommunens näringsidkare engagerar oss för etisk 
konsumtion. 
 
För att fortsätta vara Fairtrade City ska kommunen successivt öka andelen rätt-
visehandelsprodukter genom upphandlingar. 
 
Socialt ansvarsfull upphandling 

Botkyrka kommun ska alltid pröva förutsättningarna för att ställa sociala krav i 
alla upphandlingar, som inte är direktupphandlingar.  
 
Sociala krav kan handla om att leverantören ska skapa anställnings- och 
sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, 
men också användas för att främja jämlikhet och jämställdhet, program för 
social integration samt främja den sociala ekonomins utveckling. 
 

 
3 Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 
4 ILO:s kärnkonventioner är: 
Nr 29 Om tvångs- eller obligatoriskt arbete 
Nr 87 Om föreningsfriheten och organisationsrätten 
Nr 98 Om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten 
Nr 100 Om lika lön för män och kvinnor 
Nr 105 Om avskaffande av tvångsarbete 
Nr 111 Om diskriminering vid anställning och yrkesutövning 
Nr 138 Om minimiålder för arbete 
Nr 182 Förbud mot värsta formerna av barnarbete 



 

Arbetsrättsliga villkor 

Botkyrka kommun ska aktivt verka för att motverka svart arbetskraft och 
osunda arbetsförhållanden hos de leverantörer kommunen tecknar avtal med. 
 
Upphandlingsenheten och verksamheten ska för vissa branscher eller upphand-
lingsområden ställa arbetsrättsliga krav vid kontraktets genomförande efter en 
behövlighetsprövning. De särskilda kontraktsvillkoren som ska ställas måste 
stå i proportion till kontraktsföremålet och i övrigt uppfylla krav på transpa-
rens, likabehandling, ömsesidigt erkännande samt icke-diskriminerande. 
 
Krav om arbetsrättsliga villkor gäller till exempel lön, semester och arbetstid 
med utgångspunkt från centrala kollektivavtal vid fullgörande av kontrakt och 
koncessioner. 
 
Meddelarfrihet 

Den grundlagsfästa yttrandefriheten, meddelarfriheten och meddelarskyddet 
enligt tryckfrihetsförordningen och regeringsformen ska även gälla anställda 
hos privata leverantörer som utför verksamhet åt Botkyrka kommun. 
 
Vid upphandlingar av tjänster inom vård, skola och omsorg ska kommunen 
ställa krav så att anställda hos leverantören omfattas av motsvarande meddelar-
frihet som gäller för anställda i kommunen. Leverantören ska också tillförsäkra 
att allmänhetens insyn i verksamheten enligt kommunallagen. Villkor om 
meddelarfrihet och allmänhetens insyn kan även ställas i andra upphandlingar. 
 
Tillgänglighet och användbarhet 

För att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i 
samhället och leva ett självständigt liv är tillgänglighet och användbarhet en 
förutsättning. Det innebär att alla på jämlika villkor ska kunna ta del av exem-
pelvis offentliga byggnader, utbildning, arbetsmarknad, transport, kommuni-
kation och information. 
 
Bristande tillgänglighet leder till diskriminering, utanförskap och ökad ohälsa. 
Bristande tillgänglighet ingår som en ny form av diskriminering i svensk dis-
krimineringslagstiftning. I kommunen får ingen uppleva diskriminering på 
grund av bristande tillgänglighet. 
 
Alla upphandlingar ska grunda sig på synsättet universell design. Med univer-
sell design som riktlinje fokuserar vi på den mänskliga mångfald som känne-
tecknar verkligheten. 
  
Ekonomisk hållbarhet 



 

Genom att ta hänsyn till varans eller tjänstens hela livscykel skapas ett långsik-
tigt hållbart Botkyrka som bidrar till ett resurseffektivt samhälle. Fokus ska 
ligga på kostnader relaterade till produkten och inte endast till priset. 
 
Vid upphandlingar av vissa varor och fastighetsinvesteringar som medför 
kostnader för energianvändning, drift och underhåll ska en bedömning göras 
för om utvärderingen ska grundas på livscykelkostnader.  
 
Förutom att de totala kostnaderna vid investeringar blir så låga som möjligt 
medför metoden i de flesta fall även lägre energianvändningen och mindre 
påverkan på miljön. 
 
Innovation 

För att möta framtidens utmaningar inom välfärd och tillväxt för långsiktigt 
hållbara lösningar ska kommunen när det är lämpligt och ändamålsenligt an-
vända sig av innovationsvänliga upphandlingar som främjar ny teknik och nya 
lösningar vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. 
 
Behov av innovationsvänlig upphandling ska i god tid anmälas till kommunens 
upphandlingsenhet. 
 
7. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp 

Upphandlingar och upphandlingsavtal ska aktivt följas upp, såväl inom verk-
samheter som övergripande på kommunnivå. Uppföljning ska göras av eko-
nomiskt utfall, krav som angivits i avtalet och krav som ställts på varan, tjäns-
ten eller entreprenaden och leverantören vid upphandlingstillfället. 
 
Upphandlingsenheten ansvarar för att följa upp de kommersiella villkoren i 
samtliga avtal. För förvaltningsspecifika avtal ansvarar verksamheten för att 
följa upp de krav som ställts på pris och kvalitet. Upphandlingsenheten bistår 
verksamheten vid behov som ombud vid reklamationer och tvister. 
 
Upphandlingsenheten ansvarar för kontroll av att leverantörer sköter sina för-
pliktelser avseende skatt och sociala avgifter under hela avtalstiden. 
 
I det fall leverantörer inte uppfyller ställda krav i upphandlingen eller inte full-
gör sina skyldigheter till samhället avseende skatter och sociala avgifter ska 
avtalet sägas upp om det är rättsligt möjligt och inte särskilda omständigheter 
föranleder annat. 
 
Vid direktupphandlingar över 100 000 kronor per anskaffningstillfälle ansvarar 
den medarbetare som handlägger direktupphandling att kontakt tas med upp-
handlingsenheten för genomförande av kontroll av att leverantören betalar 
skatter och sociala avgifter till samhället. 



 

 
En internkontrollplan fastställs årligen av kommunstyrelsen i samband med att 
avrapportering av genomförd internkontroll sker. 
 
8. Fastställa och besluta ansvar så att inköps- och upphandlingsverk-
samheten bedrivs i överensstämmelse med lagen offentlig upphandling, 
annan lag och författning, denna policy med tillhörande tillämpningsan-
visningar och riktlinjer. 

 
Kommunfullmäktige 

Fastställer och beslutar inköps- och upphandlingspolicyn. 
 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inom ramen för sitt ansvar uppgiften att övervaka upp-
handlingsverksamheten i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen får vidta lämpliga åtgärder om bristande följsamhet mot 
denna policy skulle komma fram vid uppföljning eller på annat sätt. Kommun-
styrelsen ska vid behov lyfta strategiska inköpsfrågor för beslut i kommun-
fullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar och fastställer och beslutar riktlinjer 
för inköps och upphandlingspolicyn. 
 
Nämnd 

Nämnd ska fastställa delegations- och verkställighetsförteckning som omfattar 
inköps- och upphandlingsärenden för nämndens verksamhetsområde. I de fall 
fastställd delegations- och verkställighetsförteckning inte omfattar nivån på 
aktuellt inköps- och upphandlingsärende ska nämnden fatta beslut. 
 
Kommunledningsförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen ska stödja kommunstyrelsens i dess roll att 
övervaka upphandlings- och inköpsverksamheten i kommunen. Kommunled-
ningsförvaltningen ska vid behov göra uppföljningar av kommunens upphand-
lings- och inköpsverksamhet. Kommunledningsförvaltningen ska stödja nämn-
derna genom att tillhandahålla en stödprocess för upphandlings- och inköps-
verksamheten. 
 
Kommundirektör 

Kommundirektören är processägare för stödprocessen anskaffning och faststäl-
ler den. 
 
Upphandlingschef 

Upphandlingschefen har på uppdrag av kommundirektören det strategiska an-
svaret för upphandlings- och inköpsverksamhetens utveckling, samordning, 



 

uppföljning och kvalitetssäkring i enlighet med gällande policy och riktlinjer 
samt fastställd stödprocess. 
 
Upphandlingschefen ansvarar för att stödprocessen utformas så att upphand-
lingar genomförs enligt gällande lagstiftning. 
 
Upphandlingschefen ansvarar för att upphandlings- och inköpsverksamheten i 
kommunen bedrivs i syfte uppnå kommunfullmäktiges fastställda mål. 
 
Upphandlingschefen ansvarar för att ramavtal för frekventa varor och tjänster 
tecknas för verksamheternas behov. 
 
Förvaltningsdirektör 

Förvaltningsdirektör ansvarar för att förvaltningens anskaffning av varor, 
tjänster och entreprenader sker enligt inköps- och upphandlingspolicy och rikt-
linjer samt fastställd stödprocess för inköps- och upphandlingsverksamheten. 
 
Förvaltningsdirektör ansvarar för att fastställd delegations- och verkställighets-
förteckning som omfattar inköps- och upphandlingsärenden för nämndens 
verksamhetsområde följs. 
 
Förvaltningsdirektör ansvarar för att fatta beslut om avsteg från inköps- och 
upphandlingspolicy och riktlinjer samt fastställd stödprocess för inköps- och 
upphandlingsverksamheten. Sådana avsteg ska rapporteras till nämnd och upp-
handlingsenheten på kommunledningsförvaltningen. 
 
Förvaltningsdirektör ansvarar att planera förvaltningens behov av anskaffning 
av varor, tjänster och entreprenader på tre års sikt. 
 
Verksamhetsansvarig chef 

Verksamhetsansvarig chef ansvarar för att planera sin verksamhets behov av 
anskaffning av varor, tjänster och entreprenader på tre års sikt. 
 
Verksamhetsansvarig chef ansvarar för att säkerställa att alla medarbetare som 
beställer varor och tjänster eller genomför direktupphandlingar har nödvändig 
kompetens samt följer kommunens upphandlings- och inköpspolicy och rikt-
linjer samt övriga styrdokument som gäller för kommunens inköps- och upp-
handlingsverksamhet. 
 
Verksamhetsansvarig chef ansvarar för att planera sin verksamhets behov av 
anskaffning av varor, tjänster och entreprenader på tre års sikt. Uppgifterna ska 
rapporteras till förvaltningsledningen och innehålla en bedömning av storleken 
på och arten av de objekt/tjänster som prognosticerats. 
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§ 73   

Yttrande över revisionsskrivelse - Granskning av strategiska 
investeringsprojekt (KS/2017:273) 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner yttrandet och överlämnar det som kommunens svar på 
revisorernas skrivelse Granskning av strategiska investeringsprojekt. 

Sammanfattning 

Ett samordnat svar på revisionsrapporten ”Granskning av strategiska investeringspro-
jekt” har tagits fram av kommunledningsförvaltningen och teknik- och fastighetsför-
valtningen utifrån revisorernas rekommendationer. I korthet har följande genomförts: 

Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-18 ”Riktlinjer för investeringar i Botkyrka 
kommun” (KS/2018:609). Till riktlinjen har kommunledningsförvaltningen tagit fram 
anvisningar enligt revisorernas rekommendation. Denna riktlinje med tillhörande anvis-
ningar beskriver även hur andra rekommendationer, som revisorerna lämnat, ska hante-
ras såsom ansvar- och befogenhetsroller, att det finns tillräckliga beslutsunderlag samt 
att säkerställa att det finns goda förutsättningar för uppföljning och återrapportering i 
projekt. 

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-03-20. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
_____   
 
Expedieras till: 
Kommunens revisorer 
Teknik- och fastighetsnämnden 
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§ 77   

Äskanden ur statsbidraget för finsk förvaltning 2020 
(KS/2020:117) 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fördelar statsbidraget i enlighet med förslaget i kommunledningsför-
valtningens tjänsteskrivelse 2020-04-01. 

Sammanfattning 

Botkyrka kommun är en förvaltningskommun för det finska språket sedan 2010. Det 
betyder att kommunen har förbundit sig till att ge ett extra skydd för bevarandet av det 
finska språket och den finska kulturen. I praktiken innebär det exempelvis att kommu-
nen vid efterfrågan har ett särskilt ansvar att erbjuda förskola, annan pedagogisk omsorg 
och äldreomsorg på finska. För de merkostnader förvaltningsområdet för det finska 
språket innebär ger Länsstyrelsen årligen ett statsbidrag om 1 320 000 till Botkyrka 
kommun. Av statsbidraget kan 10 procent äskas av sverigefinska föreningar.  

Enligt minoritetslagen ska kommunen ”ge de nationella minoriteterna möjlighet till in-
flytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i 
sådana frågor”. Statsbidraget är en sådan fråga. För att ge minoritetsgrupperna bättre 
möjlighet till inflytande har sedan hösten 2019 en nystart skett för kommunens arbete 
med minoritetsgrupperna.  

I tjänsteskrivelsen presenteras förslag till fördelning av statsbidrag inom Botkyrka 
kommuns organisation och till sverigefinska föreningar. Statsbidraget föreslås nyttjas 
huvudsakligen inom följande fyra områden: Information och samordning, främjande 
och synliggörande av det finska språket och den finska kulturen, öppen förskola och 
äldreomsorg. 

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-04-01. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.  
_____   
 
Expedieras till: 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
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Referens Mottagare

Sara Bylund 

sara.bylund@botkyrka.se 

Kommunstyrelsen 

Äskanden ur statsbidraget för finsk förvaltning 2020 

Diarienummer: KS/2020:117 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen fördelar statsbidraget i enlighet med förslaget i kommunledningsför-
valtningens tjänsteskrivelse 2020-04-01. 

Sammanfattning 

Botkyrka kommun är en förvaltningskommun för det finska språket sedan 2010. Det 
betyder att kommunen har förbundit sig till att ge ett extra skydd för bevarandet av det 
finska språket och den finska kulturen. I praktiken innebär det exempelvis att kommu-
nen vid efterfrågan har ett särskilt ansvar att erbjuda förskola, annan pedagogisk omsorg 
och äldreomsorg på finska. För de merkostnader förvaltningsområdet för det finska 
språket innebär ger Länsstyrelsen årligen ett statsbidrag om 1 320 000 till Botkyrka 
kommun. Av statsbidraget kan 10 procent äskas av sverigefinska föreningar.  

Enligt minoritetslagen ska kommunen ”ge de nationella minoriteterna möjlighet till in-
flytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i 
sådana frågor”. Statsbidraget är en sådan fråga. För att ge minoritetsgrupperna bättre 
möjlighet till inflytande har sedan hösten 2019 en nystart skett för kommunens arbete 
med minoritetsgrupperna.  

I tjänsteskrivelsen presenteras förslag till fördelning av statsbidrag inom Botkyrka 
kommuns organisation och till sverigefinska föreningar. Statsbidraget föreslås nyttjas 
huvudsakligen inom följande fyra områden: Information och samordning, främjande 
och synliggörande av det finska språket och den finska kulturen, öppen förskola och 
äldreomsorg.  

Ärendet 

Bakgrund 

Sedan 2010 ingår Botkyrka kommun i förvaltningsområde för det finska språket. Det 
betyder att kommunen har förbundit sig till att ge ett extra skydd för bevarandet av det 
finska språket och den finska kulturen enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. Det förstärkta skyddet innebär bland annat att enskilda har rätt att 
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använda finska vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunens myndigheter. Kom-
munen har exempelvis ett särskilt ansvar att erbjuda förskola, annan pedagogisk omsorg 
och äldreomsorg till hel eller väsentlig del på finska, om någon i kommunen önskar 
detta. Lagen ger också utrymme för lokala lösningar inom många av kommunens verk-
samhetsområden. 

För att underlätta för kommunerna och regionerna utbetalas årligen ett statsbidrag ut. 
Det är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer med anledning av de 
rättigheter som enskilda har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska. Länssty-
relsen i Stockholm exemplifierar merkostnader som porto, omorganisation, skyltning, 
flaggning och översättning. Länsstyrelsen har även skrivit detta, då kommunlednings-
förvaltningen tidigare ställde ytterligare frågor till dem om merkostnader; ”Gällande 
merkostnader är det upp till kommunen och samrådet med minoriteten som får avgöra 
samt att det ingår i en långsiktig planering dvs mål och riktlinjer för det minoritetspoli-
tiska arbetet”. 

Nedan presenteras förslag till fördelning av statsbidrag inom Botkyrka kommuns orga-
nisation.  

Möjlighet till inflytande 

Enligt minoritetslagen ska kommunen ”ge de nationella minoriteterna möjlighet till in-
flytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i 
sådana frågor”. Statsbidraget är en sådan fråga.  

För att ge minoritetsgruppen bättre möjlighet till inflytande har sedan hösten 2019 en 
nystart skett för arbetet med minoritetsgrupperna i allmänhet, med sverigefinnarna i 
synnerhet. Sedan dess har Botkyrka kommun ett nära samarbete med representanter från 
Sverigefinska skolan (föräldrar), Tullinge-Tumba finska förening och Botkyrkas finska 
PRO. En del personer inom den romska minoritetsgruppen har finska som modersmål. 
Med hjälp av en romsk brobyggare som varit anställd på kommunledningsförvaltningen 
gjordes ett försök att även involvera romska representanter i samarbetet. Ingen av de 
tillfrågade var intresserade vid det tillfället. Inom denna mindre grupp med sverige-
finska representanter och olika förvaltningsrepresentanter, har gemensamma diskuss-
ioner skett om vad statsbidraget borde användas till. Samtliga ansåg att vi kan samverka 
ännu mer för att dra större nytta av statsbidraget, dels för att nå en större målgrupp, dels 
för att lyckas främja det finska språket och kulturen i än högre grad än tidigare.  

Under 2020 har två öppna samråd ordnats där kommunrepresentanter från olika förvalt-
ningar samt politiker deltagit. Önskemålen från samråden fungerar som medskick till 
statsbidragsfördelningen samt till arbetet med mål och riktlinjer för Botkyrka kommuns 
minoritetspolitiska arbete. Under snart två månader har även en enkät riktat till minori-
tetsgrupperna funnits på Botkyrkas webbsida på svenska och finska. Från de svaren har 
vi också fått medskick till denna statsbidragsfördelning.    

Huvudområden där statsbidraget föreslås användas 

Dessa förvaltningar har lämnat förslag på äskande för merkostnader eller för insatser 
kopplade till synpunkter inkomna från den sverigefinska gruppen: utbildningsförvalt-
ningen, kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska- och fastighetsförvaltningen, social-
förvaltningen och kommunledningsförvaltningen. 
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Statsbidraget föreslås nyttjas huvudsakligen inom följande områden:  

1. Information och samordning 

2. Främjande och synliggörande av det finska språket och den finska kulturen 

3. Öppen förskola  

4. Äldreomsorg 

Ur höstens samarbete, genom samråden samt medskick från enkäterna vet vi att mer än 
det som statsbidraget täcker efterfrågas av den sverigefinska gruppen. De önskemålen 
kommer så långt som möjligt att hörsammas inom det ordinarie arbetet. 

Information och samordning 

Än mer och tydligare information än det som kommunen hittills har givit efterfrågas av 
den sverigefinska gruppen. Därför vill vi använda en del av statsbidraget till merkostna-
der för en större informationssatsning. Det handlar exempelvis om att via affischer och 
annonser informera om kommunens olika tjänster, främst tjänster som berör lagkravet 
för förvaltningskommun för det finska språket men även om vad det förstärkta lagkravet 
innebär.  

På kommunens hemsida finns viss information på svenska och finska om nationella 
minoriteters rättigheter. Till lanseringen av nya botkyrka.se har nya texter tagits fram. 

En god intern och extern samordning behövs för att kunna möta upp de förväntningar 
som finns hos den sverigefinska gruppen. En del av statsbidraget, men mindre än tidi-
gare, går fortsatt till att täcka lönekostnader för detta. Målsättningen är att statsbidraget 
inte alls ska användas för löneomkostnader.   

Främjande och synliggörande 

Den sverigefinska gruppen har efterfrågat tvåspråkig skyltning i kommunhuset, biblio-
teken, de äldreboenden som erbjuder finskspråkig verksamhet, förskoleavdelningar som 
erbjuder finsk verksamhet samt skyltning utanför medborgarkontoren i Hallunda och 
Tumba (se bilaga 2). Kommunen kommer under 2020 att sätta upp skyltar på finska i 
vissa offentliga utrymmen.  

De avväganden som gjort för skyltning på finska på offentliga platser är att det initialt 
under 2020 kommer att sättas upp skyltar i/utanför kommunhuset, Tumba bibliotek, 
Alby äng och Silverkronans vård- och omsorgsboenden samt medborgarkontoren i 
Tumba och Hallunda. Beslut om ytterligare tvåspråkig skyltning förutsätter vidare upp-
drag där avvägningar synliggörs i relation till de behov och önskemål som finns inom 
den sverigefinska gruppen samt de ekonomiska val och prioriteringar som kan göras 
inom området.  

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med olika evenemang som gynnar det finska 
språket och/eller kulturen, exempelvis sagostunder och teater, både enskilt och i samar-
bete med de sverigefinska föreningarna. Föreningarna tar också själva initiativ för att 
bevara sin kultur och sitt språk. Den sverigefinska gruppen har många olika förslag om 
hur det finska språket och kulturen kan främjas, exempelvis genom att visa mer finsk 
film. En del kan göras inom kommunens ordinarie verksamhet, men för att nå längre 
föreslås nyttjande av statsbidrag.  
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Öppen förskola 

Den sverigefinska gruppen efterfrågar öppen förskola på finska. Detta finns inte idag 
och kräver en viss omorganisation av nuvarande verksamhet. I förslag till fördelning av 
statsbidrag ingår detta. Förhoppningen är att ha finsktalande personal och verksamhet på 
plats i Storvreten från och med i höst.  

Äldreomsorg 

Botkyrka kommun erbjuder tre avdelningar på två vård- och omsorgsboenden med 
finsktalande personal. Verksamheterna bedrivs på Alby äng och Silverkronans vård- 
och omsorgsboenden. Platserna är efterfrågades men har inte helt kunnat fyllas med 
finsktalande brukare. Statsbidrag söks för att kunna sätta ytterligare guldkant på de äl-
dres vardag samt för att kunna ge än bättre information på finska även till anhöriga och 
vårdgivare.  

Föreningsbidrag 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare fastställt att 10 procent av statsbidraget årligen 
delas ut till föreningar som arbetar för det finska språket och/eller kulturen. För år 2020 
lämnades två ansökningar in, från Botkyrka finska PRO och Tullinge Tumba finska 
förening. Båda föreningarna vill främst använda statsbidraget till att erbjuda den sve-
rigefinska gruppen i Botkyrka olika former av aktiviteter.  

Förslag på fördelning av statsbidrag 2020 

Kommunledningsförvaltningen lämnar med utgångspunkt från dessa förslag ett förslag 
till prioritering för fördelning av statsbidrag 2020. I bilaga 1 finns mer detaljerade upp-
gifter om äskandena. 

Fördelning av statsbidrag 2020 

  Äskande 2020  Förslag 2020 
KLF   558 550 558 550 
KoF  172 450 172 450 
UF  53 000 53 000 
VoF  285 000 285 000 
TF  65 000 65 000 
SocF   60 000 60 000 
Tullinge ‐Tumba FF  66 000 66 000 
Botkyrka finska PRO  60 000 60 000 
Summa  1 320 000 1 320 000 
 

Leif Eriksson   Elif Koman André 

Kommundirektör  Hållbarhetsdirektör  
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Bilagor 

Bilaga 1: Äskanden från förvaltningar och föreningar 

Bilaga 2: Medborgarförslag – revitalisera och synliggöra finska språket i form av två-
språkig skyltning 

_________ 
Expedieras till 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Tekniska- och fastighetsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

 



Äskande statsbidrag för aktiviteter/samordning/service inom finsk förvaltningskommun 2020     

Överst är den aktivitet förvaltningen/föreningen prioriterar först. Den som är minst viktig ligger sist.  

Kommunledningsförvaltningens äskande 

 

 

 

 

 



Kultur‐ och fritidsförvaltningens äskande 

 

 

 

 

 

 



 

Vård‐ och omsorgsförvaltningens äskande 

 



Utbildningsförvaltningens – språkcentrums äskande 

 



Teknik‐ och fastighetsförvaltningens äskande  

 

 

Socialförvaltningens äskande 

 



 

Äskande från föreningen PRO Botkyrka finska, 60 000kr  

 

 

 

 

 

 

 

 



Äskande från Tullinge Tumba finska förening, 66 000kr 
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Delegationsbeslut (TEF/2020:13) 

Beslut 

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut. 
 
Ärendet 

Teknik- och fastighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänste-
män enligt nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av 
delegering ska återrapporteras till nämnden. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redovisar delegationsbeslut i skrivelse 
daterad 2020-05-26. 
 

 
 



      
  
 
  2020-05-26  Dnr TEF/2020:13  
 

 

Anmälan av delegationsbeslut  

Rubrik/ärendemening: Lokalförsörjning och fastighet 
  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 

A 4 TEF/2020:94 2020-05-25 Nelli Issa, kommunjurist

Beskrivning av ärendet 

Beslut om att ansöka om medling hos hyresnämnden, Trädgårdsmästaren 14, Tumba. 
 

Rubrik/ärendemening: Förvaltningsledning 
  

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) 

C 2 TEF/2020:96 2020-05-25 Mikael Henning, teknik- och 
fastighetsdirektör

Beskrivning av ärendet 

Beslut om avsteg från upphandlingspolicy gällande tf fastighetschef, kort period. 
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