
 

 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 

Tekniska nämnden 

 2018-05-11 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tid 2018-05-21, Kl 19:00 
 

Plats Konferensrummet, Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba  
 

 

 

Ärenden 

Justering 
 
 
  

1 Beslut om anslutningsavgifter för VA, Botkyrka kommun 

2 Beslut om anslutningsavgifter för VA i Kagghamraområdet, Botkyrka kommun 

3 Information om genomförd utredning gällande eventuellt behov av allmänt VA 
söder om Eldtomta 

4 Delårsrapport 1 2018 
* Handlingar sänds ut senare 

5 Återrapportering - Uppdrag effektiviseringar inför 2019 
* Handlingar sänds ut senare 

6 Svar på revisionsskrivelse - Granskning - intern kontroll avseende investerings-
processen 

7 Beslut om att utse dataskyddsombud samt entledigande av befintligt personupp-
giftsombud 

8 Fördelning av nämndens friutrymme per april 2018 



BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA  2[2] 

Tekniska nämnden    
 2018-05-11   
 

9 Information om handlingsplan medarbetarundersökningen 2017 

10 Beslutade uppdrag från verksamhetsnämnder 

11 Information status internhyresmodell och lokalbank 

12 Möte för tekniska nämnden om mål och budget 

13 Anmälningsärenden 

14 Delegationsbeslut 

15 Förvaltningschefen informerar 

16 Frågor från förtroendevalda samt medskick till verksamheten 
* Vattentornet i Tullingeberg, rengöring/belysning 

  

  
Niklas Gladh Elisabeth Persson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
 
Gruppmöten: 
(S), (V) och (MP), Konferensrummet, Xenter, kl 18.00 
(M), (KD), (L) och (TUP), VIP-rummet, Xenter, kl 18.00 
 

 
 
Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson 
elisabeth.persson@botkyrka.se 
 
 
 



 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Tekniska nämnden 
 2018-05-21 Dnr TEF/2016:99  
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1 

Beslut om anslutningsavgifter för VA, Botkyrka kommun 
(TEF/2016:99) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:  
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa anslutningsavgifterna för 
VA i Botkyrka kommun enligt tjänsteskrivelsens bilaga 2.  

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna enligt punkt 1 ska gälla 

från och med 1 oktober 2018.  
 
Sammanfattning 

Anslutningsavgifterna i VA-taxan föreslås förändras för att öka kostnads-
täckningen och för att minska skillnaden mellan kostnadstäckningen mellan 
flerbostadshus och småhus. Detta är en fortsättning av den översyn av VA-
taxan som påbörjades under 2016. 
 
Förändringen innebär att grundavgift, ändamålsavgift och tomtyteavgiften 
höjs medan avgiften per lägenhet/bostadsenhet och bruttoareaenhet sänks.  
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen har under de senaste åren arbetat med en översyn av 
VA-taxans anslutningsavgifter. Syftet med översynen är att säkerställa till-
räcklig kostnadstäckning och minska skillnaden i kostnadstäckning mellan 
flerbostadshus och småhus.  
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-05-02. 
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Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Beslut om anslutningsavgifter för VA i Botkyrka kommun 

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:  
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa anslutningsavgifterna för 
VA i Botkyrka kommun enligt tjänsteskrivelsens bilaga 2.  

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna enligt punkt 1 ska gälla 

från och med 1 oktober 2018.  
 
 
Sammanfattning 

Anslutningsavgifterna i VA-taxan föreslås förändras för att öka kostnads-
täckningen och för att minska skillnaden mellan kostnadstäckningen mellan 
flerbostadshus och småhus. Detta är en fortsättning av den översyn av VA-
taxan som påbörjades under 2016. 
 
Förändringen innebär att grundavgift, ändamålsavgift och tomtyteavgiften 
höjs medan avgiften per lägenhet/bostadsenhet och bruttoareaenhet sänks.  
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen har under de senaste åren arbetat med en översyn av 
VA-taxans anslutningsavgifter. Syftet med översynen är att säkerställa till-
räcklig kostnadstäckning och minska skillnaden i kostnadstäckning mellan 
flerbostadshus och småhus.  
 

Förslag 
Tekniska förvaltningen föreslår att normaltaxan för fastigheters anslutningar 
till Botkyrkas verksamhetsområden för allmän VA ska förändras så att:  

 Grundavgiften höjs med 40%  
 Ändmålsavgifterna höjs med 40% 
 Avgiften per kvm tomtyta höjs med 30% 
 Avgifterna per lägenhet/bostadsenhet sänks med 15% 
 Avgiften per bruttoareaenhet sänks med 15% 
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Avgifterna i tabell 1 nedan visar förslag till ny taxa i jämförelse med gäl-
lande taxa. Faktor 1 används som en referens för normaltaxa i Botkyrka. 
 

Tabell 1. Förslag till justerade anslutningsavgifter, avgifter inklusive moms.  
Fak‐
tor  2018 

Förslag till 
justerad taxa 

     á‐pris   á‐pris  

Grundavgift per schakt  1          36 419 kr          50 987 kr  

          

Avgift per ändamål för förbindelsepunkt         

vatten  1          13 447 kr          18 826 kr  

spillvatten  1          13 447 kr          18 826 kr  

dagvatten  1          33 617 kr          47 064 kr  

Grundavgift för dagvatten utan förbindel‐
sepunkt 

1 
          6 724 kr            9 414 kr  

          

Avgift för m2 tomtyta  1              36,7 kr              47,7 kr  

          

Avgift per lägenhet/bostadsenhet         

vatten  1          19 049 kr          16 192 kr  

spillvatten  1          19 049 kr          16 192 kr  

vatten student/äldreboende  1            9 526 kr            8 097 kr  

spillvatten student/äldreboende  1            9 526 kr            8 097 kr  

          

Avgift för bruttoareaenhet  1            9 526 kr            8 097 kr  

 

Motiv för förslag 
Tekniska förvaltningen har sedan 2016 arbetat med VA-taxans anslutnings-
avgifter med målet att få en bra överensstämmelse mellan avgifter och kost-
nader för att bygga ut allmän VA-försörjning. I arbetet har ett underlag ta-
gits fram så att jämförelser kan göras med liknande områden vilket visar att 
täckningsgraden för småhusområden ligger mellan 70 och 80 % för nyligen 
utbyggda områden och planerade områden.  
 
Den taxejustering som genomfördes inför 2018 ändrade fördelningen mellan 
småhus och flerbostadshus men höjde inte täckningsgraden totalt gällande 
anslutningsavgifterna. I detta förslag justeras avgifterna så att fördelningen 
mellan småhus och flerfamiljshus ytterligare minskar och så att täcknings-
graden totalt sett ökar vilket bedöms positivt för VA-verksamheten.  
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Tidigare har beslutats att revideringar av VA-taxan ska ske i samband med 
mål- och budget. Den förändring som nu föreslås avviker från denna ord-
ning. Detta beror på att två av faktorerna i normaltaxans utformning är refe-
rensfaktorer till den särskilda anslutningstaxan som hanteras i ett separat be-
slutsärende för utbyggnaden av vatten och avlopp som pågår i Kagghamra. 
Utbyggnaden i Kagghamra ska enligt nu gällande tidplan vara färdig under 
oktober månad varför förvaltningen föreslår att ny normaltaxa i Botkyrka 
kommun börjar gälla den 1 oktober 2018.   
 
 
 
 
Åsa Engwall Linda Evjen 
Förvaltningschef va-chef 
 
Bilagor 

1. Jämförelse av anslutningsavgifter mellan kommuner i Stockholms län 
2. Förslag till VA-taxa för Botkyrka kommun 
 
_________ 
Expedieras till 

Åsa Engwall 
Linda Evjen 
Lars Lönnkvist 
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BILAGA 1 

Jämförelse av anslutningsavgifter mellan kommuner i 
Stockholms län 

Branschorganisationen Svenskt Vatten publicerar varje år taxestatistik för 
Sveriges kommuner. Den senast publicerade sammanställningen avser tax-
orna för 2017. Statistiken omfattar två olika typhus, A och B. Därtill har 
Botkyrka kommun använt ett ytterligare exempel, C, för jämförelse.  
 

Typhus A avser en fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus om-
fattande 5 rum och kök, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum 
samt garage. Våningsyta 150 m2 inklusive garage 15 m2, tomtyta 800 m2. 
Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. 
 
Typhus B avser ett flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spill- 
och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, tomtyta 800 m2. 
 
Exempel C avser ett flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spill- 
och dagvatten. 600 lägenheter, tomtyta 11000 m2, 8 grundavgifter och 8 
förbindelsepunkter.  

 
I diagrammen nedan visas avgiften för att ansluta typhus A och typhus B till 
den allmänna VA-anläggningen i kommunerna i Stockholms län. För Bot-
kyrkas del visas avgiften för åren 2017, 2018 och enligt den taxa som före-
slås gälla från och med 1 oktober 2018.  
 
 
Avgiften för att ansluta xxempel C till allmänt VA i Botkyrka är med nuva-
rande taxa drygt 24 miljoner kronor. Med föreslagen taxa sjunker avgiften 
till drygt 21 miljoner kronor, en sänkning med 12 %.  
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1. Inledning  

Det här är Botkyrka kommuns VA-taxa. Enligt denna taxa ska fastighetsägare 
betala avgifter för fastigheter och allmän platsmark som ligger inom 
verksamhetsområdet för kommunens allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar. Även den som jämställs med fastighetsägare enligt 
Lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412, ska betala avgifterna. 

Det är Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun som beslutar om avgifternas 
storlek och VA-avdelningen som är VA-huvudmannen kan en gång om året 
reglera beloppen enligt entreprenadindex (indextal E84 serie 322) för 
kommande år.  

Botkyrka kommuns VA-taxa har tre olika typer av avgifter: 

 anslutningsavgifter (anläggningsavgift) 

 förbrukningsavgifter (brukningsavgift) 

 arbetskostnad 

Den nu gällande VA-taxan tas ut för att täcka nödvändiga kostnader och är 
godkänd av kommunfullmäktige 2018-XX-XX, §XX (KS/2018:XX). 
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2. Ordlista 

Lägenhet/bostadsenhet Ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende 
bildar en bostadsenhet.

Bebyggd fastighet Fastighet som är bebyggd eller som fått bygglov. Delas in i följande 
grupper: 

 Villor och småhus: Fastighet som är avsedd för bostäder 
med högst två bostadsenheter. 

 Flerbostadsfastighet:(inkl. studentbostäder, gruppboende 
och äldreboende) Fastighet som är avsedd för bostäder och 
som omfattar mer än två lägenheter. 

 Industrifastighet:(inkl. sjukhus, skolor, förskolor, handel 
och hotell) Fastigheter som bedriver verksamhet och därmed 
inte enbart är avsedda för bostäder.

Fastighetsägare  Fastighetsägare är skyldig att betala anslutnings- och 
brukningsavgift.

Bruttoareaenhet (BTA) En yta på 125 m2. För lokaler som inte är bostäder räknas varje 
påbörjat 125-tal m2 yta som en bruttoareaenhet. Är lokalytan 250 m2 
består lokalen av två bruttoareaenheter och är den 275 m2 består 
lokalen av tre bruttoareaenheter och så vidare. 

Allmän platsmark Mark som i detaljplan redovisas som allmän plats eller mark som 
inte omfattas av detaljplan.

Tomtyta Fastighetens areal enligt fastighetsregistret. Vid tredimensionella 
fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i 
proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Förbindelsepunkt (FP) Där den allmänna VA-anläggningen slutar och fastighetens 
installation börjar. Ligger oftast 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Schaktning Grävning  

LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten. Fastighetsägaren ordnar själv 
med lämplig dagvattenhantering på sin tomt.

Särtaxa Om kostnaderna för nyanslutning av vatten och avlopp avviker 
avsevärt högre än beslutad taxa (över 20 %) från fastigheterna i 
verksamhetsområdet i övrigt, ska en särtaxa användas enligt 
Vattentjänstlagen.

Verksamhetsområde Geografiskt område inom vilket en eller flera vattentjänster har 
ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 
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LTA LTA eller lätt tryckavlopp är ett system som används för att pumpa 
avloppsvatten från en fastighet, i de fall där det är svårt att bygga en 
avloppsledning med självfall.

Studentbostad Lägenhet ca15-25 kvm, kontrakt som endast gäller så länge man 
studerar med viss poäng

Ungdomsbostad Lägenhet ca15-30 kvm, kontrakt där man får bo kvar även som äldre 
 

 

 

3. Anslutningsavgift 

Anslutningsavgift ska betalas för fastighet som ska kopplas till kommunala 
VA-ledningar. Fastighetsägaren är skyldig att betala anslutningsavgift när 
förbindelsepunkt är upprättad och en servisanmälan har registrerats hos 
Botkyrka kommun. Avgiftens storlek bestäms av den taxa som gäller när 
servisanmälan kommer in.  

Om flera fastigheter bygger samfällighetsförening då anslutningsavgift 
betalades för hela föreningen enligt tabell: en Grundavgift per schakt (3A), en 
avgift för varje ändamål (3B), tomtyta då räknas som tomtyta för hela 
föreningen (3D) och antal lägenhet/bostadsenheter är lika med antal fastigheter 
som ingår i samfällighetsföreningen (3E). 

Om avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 
och andra omständigheter har fastighetsägaren rätt att delbetala 
anslutningsavgiften. Fastighetsägaren kan begära att avgiften ska delbetalas 
om en godtagbar säkerhet kan ställas till kommunen. Enligt vattentjänstlagen 
ska en anläggningsavgift då fördelas under en viss tid, längst 10 år.  

Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på den del av avgiften som inte har 
betalats. Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt punkt 
4. 

Där vi har verksamhetsområde för LTA kommer ej avgift att tas ut för 
pumpenhet. 
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Anslutningsavgifter inklusive moms 25 % 

3A Grundavgift per schakt 50 987 kr 

3B 
Avgift per ändamål för 
förbindelsepunkten 

vatten 18 826 kr 

spillvatten 18 826 kr 

dagvatten 47 064 kr 

3C 

Grundavgift för dagvatten gata (för fastighet 
utan förbindelsepunkt till dagvatten). 
Avgiften tas inte ut om avgiften dagvatten enligt 
3B tas ut. 

9 414 kr 

3D 
Avgift per m2 tomtyta.  
Kan inte bli större än de andra 
anslutningsavgifterna tillsammans.* 

47,70 kr 

3E 

Avgift för att koppla in 
lägenhet/bostadsenhet (även 
ungdomslägenheter) på det 
kommunala VA-nätet 

vatten 16 192 kr 

spillvatten 16 192 kr 

3F 

Avgift för äldreboende, 
gruppboende, studentboende och 
komplementbyggnad tex 
Attefallshus 

vatten 8 097 kr 

spillvatten 8 097 kr 

3G 
Avgift per bruttoareaenhet (för hotell, handel, 
industrifastigheter, förskolor, skolor och 
sjukhus) 

8 097 kr 

*Observera att om man bygger en villa till på tomten eller styckar av  
tomten då tillkommer ytterligare avgifter och då betalas också tomtyteavgiften.  
Avgift för tomtyta ska betalas vid varje avstyckning av tomten eller vid varje 
byggnation tills hela tomtytan är färdig betalad.  
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Ändrade förhållanden på fastigheten 

Om en förbindelsepunkt beställs av en fastighetsägare som redan har en 
förbindelsepunkt, ska fastighetsägaren betala ytterligare en anslutningsavgift 
enligt gällande taxa. Behöver den gamla förbindelsepunkten tas bort eller 
proppas ska fastighetsägaren betala för det arbetet. 

Vid om-, till- eller nybyggnad, eller om riven bebyggelse ersätts ska lägen-
hetsavgift enligt 3E betalas för varje tillkommande lägenhet på fastigheten. 

Om VA-verksamheten anser att ny förbindelsepunkt ska uppföras i stället för 
befintlig ska fastighetsägaren få skälig ersättning för sin del av kostnaderna 
med avdrag för den gamla förbindelsepunktens ålder och skick. 

Vid avstyckning av fastigheten tas en ny avgift ut per fastighet. 

Särtaxa eller avtal om särskild avgift vid nyanslutning 

Om kostnaderna för nyanslutning av vatten och avlopp avviker avsevärt högre 
(20 %) från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska en särtaxa 
användas enligt Vattentjänstlagen. Detta kan även gälla när ett nytt 
verksamhetsområde bildas och kostnaderna för nyanslutning avviker mot andra 
verksamhetsområden med 20 % enligt vattentjänstlagen 31§. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-26, §103 om särtaxa och 
verksamhetsområde för Eldtomta, Grödinge.  

4.Förbrukningsavgift 

I Botkyrka kommun betalar fastighetsägaren för det vatten som faktiskt 
förbrukas. Fastighetsägaren är ansvarig för att läsa av sin vattenmätare och 
rapportera den verkliga förbrukningen till VA–avdelningen på Botkyrka 
kommun minst en gång per år. Eventuell korrigering görs sedan efter avläsning 
på kommande faktura. De gånger som avläsning inte har skett beräknas 
avgiften utifrån tidigare förbrukning.  

Om fastighetsägaren inte läser av sin vattenmätare kommer avgiften att höjas 
med 50% utifrån senast avlästa värde. Botkyrka kommun erbjuder avläsning 
av vattenmätare mot en avgift.  

Vid fastighetsöverlåtelse ska en flyttanmälan skickas till VA-avdelningen med 
en slutavläsning och en ny fakturaadress för slutfakturan. På flyttanmälan ska 
även framgå den nya ägarens uppgifter.  

Dröjsmålsränta 

Betalas inte debiterat belopp inom den tiden som anges på räkningen ska 
dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från förfallodagen. Kravavgift och 
inkassoavgift kan tillkomma. 



BOTKYRKA KOMMUN 
Tekniska förvaltningen 
VA-Avdelningen 

Beslutad av kommunfullmäktige 2018-XX-XX 
 
Förslag att gälla från och med 2018-10-01 

8 [12] 
 

 

 

Förbrukningsavgifter inklusive moms 25 %

4A Fast avgift per år för vatten och avlopp 

 Mätarstorlek qn 2,5 (villa och småhus) 784,39 kr

 Mätarstorlek qn 6  4 706,38 kr

 Mätarstorlek qn 10 12 550,39 kr

 Mätarstorlek 60 mm 19 845,29 kr

 Mätarstorlek 80 mm 25 100,76 kr

 Mätarstorlek 100 mm 37 651,16 kr

 
Avgift per bostadsenhet för en fastighet som endast är 
kopplad till spillvatten.

2 241,17 kr

 
Sprinkleranläggning ansluten till kommunens VA-
nät/anslutning 

11 205,69 kr

4B 
Rörlig avgift per m3 levererat uppmätt vatten 
Fördelas mellan vatten 35 % och spillvatten 65 %.

16,71 kr

4 C Avgift om Botkyrka kommun läser av vattenmätare 1 064,55 kr

4D Fast avgift per år för dagvatten 

D1 
Allmän avgift för dagvatten per villa, småhus och 
samfälligheter utan förbindelsepunkt till dagvattennätet 
(dagvatten gata) 

313,76 kr

D 2 
Avgift för dagvatten per bostadsenhet i villa, småhus och 
samfälligheter med förbindelsepunkt till dagvattennätet 
(dagvatten gata+fastighet)

627,52 kr

D3 
Allmän avgift för dagvatten per m2 tomtyta i 
flerbostadsfastighet utan förbindelsepunkt till 
dagvattennätet (dagvatten gata)

1,57 kr

D4 
Avgift för dagvatten per m2 tomtyta i flerbo- 
stadsfastighet och industrifastighet med förbindelsepunkt 
till dagvattennätet (dagvatten gata+fastighet)

3,15 kr

D5 

Avgift för dagvatten per m2 för allmän platsmark och 
trafikerade vägar. Betalas av den som ansvarar för allmän 
platsmark, till exempel kommunala och statliga 
förvaltningar. 

6,71 kr
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D 6 Ej återlämnad spolpost eller utrustning 15 592,23 kr

D 7 Ej återlämnat styr- och reglerskåp 5 197,41 kr

D 8 
Borttappad nyckel   

 Avgift för ny nyckel 
Avgift per behörighet på nyckel 

1 039,48 kr
519,74 kr

D 9 
Avgift för väktarutryckning 

Enbart väktare 
Väktare + bil 

363,81 kr
415,79 kr
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Byggvatten och spolpost 

För byggvatten och utlåning av spolpost ska en avgift betalas per m3 enligt 
taxa, se 4 B samt en avgift för lån av vattenmätare enligt avgift under 4 A. En 
avgift för arbetskostnad enligt avsnitt 5 tas också ut. Lämnas ej spolpost och 
utrustning tillbaks kommer en avgift tas ut.  

Fel på vattenmätaren 

Fastighetsägaren är betalningsskyldig för allt vatten som levereras till fastig-
heten. Om mätaren har stannat och förbrukning av vatten därmed inte kan 
bestämmas har kommunen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Om fastighetsägaren misstänker att det är fel på mätaren och förbrukningen har 
ökat avsevärt mot tidigare måste fastighetsägaren först kontrollera så att det 
inte är en läcka inom fastigheten. Om inget fel hittas kan VA-verksamheten 
göra kontroll på mätaren samt skicka in den till ett ackrediterat kontrollverk.  

Vattenmätning i komplementbyggnad och komplementbostadshus, till 
exempel Attefallshus. 

Om ett Attefallshus ska ha vattenanslutning rekommenderas du att dra 
vattenledningen dit genom din huvudbyggnad och mäta vattnet i din nuvarande 
mätare, enligt alternativ 1 i figuren. Om du kopplar enligt alternativ 2 måste du 
ha en extra vattenmätare och även betala en årlig avgift för den. 

 

Alternativ 1. 
Vattenmätning vid 
huvudbyggnadens 
vattenmätare 

Alternativ 2. 
Vattenmätning vid 
vattenmätare i 
Attefallshus 

Ordinarie vattenmätare i huvudbyggnaden 
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5. Arbetskostnad 

Har VA-verksamheten på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller om 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet skall VA-verksamheten debitera 
följande avgifter. Sker åtgärderna under helgdag blir avgiften högre. 

 Arbetet kostar normalt 1064,55 kronor per tillfälle 

 Utanför kontorstid kostar det 2 689,38 kronor per tillfälle 
(måndag - torsdag 16:00 – 07:00, fredag efter 12:00, lördagar och 
söndagar) 

 Kostnad för material och reparation kan tillkomma 

Vissa arbeten är avgiftsfria, se tabellen nedan. 

Arbetskostnad inklusive moms 25 % 

Typ av arbete Avgift

Kontroll av vattenmätare hos kontrollverk 
Inget fel ja 

Konstaterat fel  nej 

Byte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare (på grund av felaktig 
hantering).  

ja 

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare ja 

Avstängning och påsläpp av vattentillförseln ja 

Uppsättning och nedtagning av vattenmätare avsedd för 
sommarvatten, sista veckan i april till och med första veckan i oktober 

nej 

Uppsättning och nedtagning av vattenmätare avsedd för 
sommarvatten, övrig tid än ovanstående tider. 

ja 

Bomkörning (när fastighetsägare inte är hemma på bokad tid).  ja 

Anmälan av läcka på fastighetsägarensledningar  nej 

Vid fel på LTA-enheten som inte fastighetsägaren är ansvarig för nej 

Felaktig användning/hantering som lett till skada eller fel på LTA-
enheten som kräver reparation 

ja 

Avläsning av vattenmätare (VA-avdelningen läser av) ja 
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LTA-anläggningar 

Den som har en LTA-anläggning som kommunen tillhandahåller är skyldig att 
ta hand om och sköta den enligt givna instruktioner. Åsidosätts detta och LTA-
anläggningen skadas på grund av felaktigt handhavande eller användning är 
kunden skyldig att bekosta reparation av sin pumpenhet. Om inte det 
provisoriska styr och regler skåpet lämnas tillbaks tas en avgift ut.  

Kunden är även skyldig att betala arbetskostnaden för utryckning och 
transport. 

Fastighetsägare som inte godtar kommunens beslut om tillämpning och 
tolkning av denna taxa kan begära prövning hos Mark- och miljödomstolen. 

Nyckelhantering 

Vid borttappad nyckel tas en avgift ut. En del av avgiften är för själva nyckel 
och den andra delen av avgifter är en kostnad för varje behörighet som finns på 
nyckel. 

 

Väktarhantering  

Avgift tas ut vid inpassering till VA-anläggningar där vi använder väktarbolag. 

 

Antenner och fiber mm 

Vid uppsättning av fiber och antenner mm som monteras inom VA-
verksamheten anläggningar görs separata avtal för detta.  
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Beslut om anslutningsavgifter för VA i Kagghamraområdet, 
Botkyrka kommun (TEF/2018:91) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:  
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att särtaxa ska gälla för Kagghamra-
området såsom redovisas i tjänsteskrivelsens bilaga 1. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att särtaxan ska beräknas med faktor 
1,6 på grundavgift per schakt samt faktor 1,2 på avgift för kvadratme-
ter tomtyta.  

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna enligt punkt 1 ska gälla 

från och med 1 oktober 2018.  
 
Sammanfattning 

Kommunen arbetar med att ansluta Kagghamra till allmänt vatten och av-
lopp. Avgiften för att ansluta fastigheterna föreslås vara så kallad särtaxa då 
kostnaderna för utbyggnaden avviker från jämförbara områden i kommunen 
och särförhållanden så som omfattande bergschakt, kuperad terräng, ut-
byggnad till befintlig bebyggelse samt långa överföringsledningar.  
 
Särtaxan föreslås utgöras av en faktor på kostnadsparametrarna grundavgift 
per schakt och avgift per kvadratmeter tomtyta i den ordinarie anslutnings-
avgiften.  
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-04-20. 
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Referens Mottagare 

Linda Evjen 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Beslut om anslutningsavgifter för VA i Kagghamra, Bot-
kyrka kommun 

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:  
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att särtaxa ska gälla för Kagghamra-
området såsom redovisas i tjänsteskrivelsens karta, bilaga 1. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att särtaxan ska beräknas med faktor1,6 
på grundavgift per schakt samt faktor 1,2 på avgift för kvadratmeter 
tomtyta.  

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna enligt punkt 1 ska gälla 

från och med 1 oktober 2018.  
 
 
Sammanfattning 

Kommunen arbetar med att ansluta Kagghamra till allmänt vatten och av-
lopp. Avgiften för att ansluta fastigheterna föreslås vara så kallad särtaxa då 
kostnaderna för utbyggnaden avviker från jämförbara områden i kommunen 
och särförhållanden så som omfattande berschakt, kuperad terräng, utbygg-
nad till befintlig bebyggelse samt långa överföringsledningar.  
 
Särtaxan föreslås utgöras av en faktor på kostnadsparametrarna grundavgift 
per schakt och avgift per kvadratmeter tomtyta i den ordinarie anslutnings-
avgiften.  
 
Ärendet 

Kommunen arbetar med att ansluta Kagghamra till allmänt vatten och av-
lopp. Vilken avgift fastighetsägarna ska betala har hela tiden varit en stor 
fråga och under projektet har kommunicerats att särtaxa ska tillämpas.  
 
För att särtaxa ska kunna tillämpas måste det enligt Vattentjänstlagen finnas 
särskilda omständigheter och kostnaderna för området måste avvika i beak-
tansvärd omfattning mot vad som är normalt. Nu genomförs utbyggnaden 
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till Kagghamra vilket medför att det nu finns ett underlag för att bedöma vad 
kostnaderna för utbyggnaden till Kagghamra kommer bli samt att de fak-
tiska omständigheterna i området kan visas.  
 
Det är angeläget för fastighetsägarna i Kagghamra att få beslutat vilka avgif-
ter som ska gälla för deras anslutning varför förslaget till beslut i denna 
tjänsteskrivelse nu lämnas.  

Förslag 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kagghamraområdet (se Figur 1) ska de-
biteras särtaxa enligt nedanstående tabell. Karta över de fastigheter som in-
går i verksamhetsområdet vatten och avlopp framgår av bilaga 1.  
 

Tabell 1. Förslag till särtaxeparametrar för Kagghamra. Avgifterna är inklusive moms.   

 

Föreslagen 
normaltaxa 
[Faktor =1] 

Faktor 
för  

särtaxa Föreslagen särtaxa  
  á-pris   á-pris  
Grundavgift per schakt         50 987 kr  1,6 81 579 kr 
       
Avgift för m2 tomtyta             47,7 kr  1,2             57,24 kr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Område som omfattas av särtaxa.
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Motiv för förslag 
Tekniska förvaltningen har sedan 2016 arbetat med VA-taxans anslutnings-
avgifter med målet att få en bra överensstämmelse mellan avgifter och kost-
nader för att bygga ut allmän VA-försörjning. I arbetet har ett underlag ta-
gits fram så att jämförelser kan göras med liknande områden vilket visar att 
täckningsgraden för småhusområden ligger mellan 70 och 80 % för nyligen 
utbyggda områden och planerade områden.  
 
VA-utbyggnaden till Kagghamra pågår och kostnaden för att ansluta områ-
det är beräknad till 85 miljoner kronor. I dessa kostnader ingår lokalnätet för 
vatten och spillvatten i Kagghamra samt Kagghamras del i överföringsled-
ningarna längs väg 570. Kostnaderna för överföringsledningarna längs väg 
569 (vägen från Vårsta till Skanssundet) ingår ej.  
 
Enligt 31 § Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska särtaxa tilläm-
pas om kostnaderna för vissa fastigheter ”i beaktansvärd omfattning” avvi-
ker från vad som är normalt och om detta beror på särskilda omständigheter.  
 
Kostnadsskillnaderna mellan Kagghamra och jämförbara områden är stora 
och beror både på särskilda omständigheter men även på ogynnsamt kon-
junkturläge och oförutsedda avvikelser från projekteringsunderlaget. Be-
dömningen är därför att en särtaxa inte ska vara så hög att den ger samma 
täckningsgrad som övriga småhusområden i kommunen. 
 
De särskilda omständigheterna ska kunna styrkas och i utredningsarbetet har 
jämförelser med nyligen genomförda projekt och planerade projekt i kom-
munen gjorts. Därtill har rättsfall studerats för vägledning. Exempel på sär-
skilda omständigheter för Kagghamra fritidsområde är: 

 Omfattande bergschakt  
 Kuperad terräng 
 Utbyggnad till befintlig bebyggelse (”omvandlingsområde”) 
 Överföringsledning 

 
Vid beräkning av särtaxan är det lämpligt att endast justera taxans två kost-
nadsparametrar; grundavgift och tomtyteavgift, eftersom det är kostnads-
skillnaden som motiverar särtaxa. Ändamålsavgiften för förbindelsepunkt 
och lägenhetsavgift, de så kallade nyttoparametrarna bör inte skilja sig från 
normaltaxan. 
 
Särtaxan bör också uppfattas som rättvis i förhållande till särtaxan för Eld-
tomta strand.  
 
I Tabell 2 redovisas exempel på anslutningsavgifter för tre typ-fastigheter i 
Kagghamra (olika tomtstorlek), Kagghamra som helhet samt jämförande 
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typhus. Särtaxan är beräknad utifrån justerad normaltaxa och med 60 pro-
cents höjning på grundavgiften och 20 procents höjning på tomtyteavgiften. 
Alla belopp är redovisade exklusive moms.  
 
Tabell 2. Exempel på anslutningsavgifter för ett antal fastigheter i Kagghamra med 
olika tomtstorlek. Alla belopp redovisas exklusive moms och i 2018 års prisnivå.  
Fastighet Antal 

bostäder
Normaltaxa

(enligt förslag att gälla 

från 1 okt 2018) 

Särtaxa 

2000 m2 1 173 000 kr 213 000 kr 
2500 m2 1 192 000 kr 236 000 kr 
3000 m2 1 194 000 kr 243 000 kr 
Hela Kagghamra* 235 42 971 000 kr 52 838 000 kr 

*Hänsyn har tagits till att avgiften är begränsad för stora tomter. 
 
Sammanfattningsvis är särtaxan föreslagen för att uppfattas som skälig och 
rättvis i förhållande till områdets särskilda omständigheter, det nu gällande 
konjunkturläget och i förhållande till fastigheterna i Eldtomta strand som 
också debiterats särtaxa (Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-26).  
 
 
Tidigare har beslutats att revideringar av VA-taxan ska ske i samband med 
mål- och budget, men då frågan om vilka avgifter som fastighetsägaren i 
Kagghamra ska betala är så viktig för dem föreslås att beslutet tas nu för att 
börja gälla den 1 oktober 2018. 
  
 
 
 
Åsa Engwall Linda Evjen 
Förvaltningschef va-chef 
 
 
Bilagor 

1. Fastigheter inom verksamhetsområde för vatten och avlopp i Kagg-
hamra 

 
_________ 
Expedieras till 

Åsa Engwall 
Linda Evjen 
Lars Lönnkvist 
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Bilaga 1. Fastigheter inom verksamhetsområde för vatten och avlopp i Kagghamra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nuvarande verksamhetsområde för för vatten och avlopp i Kagghamra.  
 
Röd-randiga områden omfattar vatten och spillvatten (självfallssystem) och 
 lila-randiga områden omfattar vatten och LTA för spillvatten. 
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Information om genomförd utredning gällande eventuellt 
behov av allmänt VA söder om Eldtomta (TEF/2018:149) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 

Tekniska förvaltningen har låtit göra en behovsutredning för allmänt VA i 
området mellan Eldtomta och Sandviken, västra Näslandet. Utredningens 
slutsats är att det behov som upplevs av många fastighetsägare i området 
inte uppnår den nivå som avses i 6 § Lagen om allmänna vattentjänster. Be-
dömningen grundar sig i stor utsträckning på uppfattningen att behov av 
dricksvatten i fritidsbostäder måste ses som ett önskemål om standard sna-
rare än ett behov ur hälsosynpunkt i vattentjänstlagens mening.  
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen arbetar med att bygga ut kommunalt vatten och av-
lopp till Kagghamra och Sibble i Grödinge. Frågan om utbyggnad sedan ska 
ske till fler platser i kommunen är belyst i översiktsplanen där man pekar ut 
Byrsta och Tegelvreten som möjliga nästkommande områden.  
 
Under åren har utredningar genomförts gällande om det är möjligt och vad 
det kan kosta att bygga ut allmänt VA till de områden som är belägna mel-
lan Eldtomta och Sandviken, västra Näslandet. Det har även kommunicerats 
med de boende i dessa områden via en enkät om anslutningsviljan som re-
dovisades i tekniska nämnden 2016-04-18, § 26.  
 
Enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska varje kommun 
ta ställning till var vattenförsörjning och avlopp behöver ordnas genom en 
allmän anläggning. Bedömningen ska göras med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa och miljö.  
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-04-26. 
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Tekniska förvaltningen  
VA-avdelningen 

 
Referens 

 
Mottagare

Linda Evjen 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

Information om genomförd utredning gällande eventuellt be-
hov av allmänt VA söder om Eldtomta 

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.  
 
 
Sammanfattning 

Tekniska förvaltningen har låtit göra en behovsutredning för allmänt VA i om-
rådet mellan Eldtomta och Sandviken, västra Näslandet. Utredningens slutsats 
är att det behov som upplevs av många fastighetsägare i området inte uppnår 
den nivå som avses i 6§ Lagen om allmänna vattentjänster. Bedömningen 
grundar sig i stor utsträckning på uppfattningen att behov av dricksvatten i 
fritidsbostäder måste ses som ett önskemål om standard snarare än ett behov ur 
hälsosynpunkt i vattentjänstlagens mening.  
 
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen arbetar med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp 
till Kagghamra och Sibble i Grödinge. Frågan om utbyggnad sedan ska ske till 
fler platser i kommunen är belyst i översiktsplanen där man pekar ut Byrsta 
och Tegelvreten som möjliga nästkommande områden.  
 
Under åren har utredningar genomförts gällande om det är möjligt och vad det 
kan kosta att bygga ut allmänt VA till de områden som är belägna mellan Eld-
tomta och Sandviken, västra Näslandet. Det har även kommunicerats med de 
boende i dessa områden via en enkät om anslutningsviljan som redovisades i 
tekniska nämnden, 2016-04-18, § 26.  
 
Enligt 6§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska varje kommun ta 
ställning till var vattenförsörjning och avlopp behöver ordnas genom en allmän 
anläggning. Bedömningen ska göras med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa och miljö.  
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Tekniska förvaltningen har med ramavtalsupphandlade konsulterna på Tyréns 
låtit ta fram en utredning för att belysa behovet av allmänt VA i områdena mel-
lan Eldtomta och Sandviken för att det ska kunna vara möjligt att svara mot 
vattentjänstlagens §6.  
 
I utredningsarbetet har följande kriterier använts för att bedöma behovet.  
 
Kriterier för hälsoskydd: 

 Badvattenkvalitet 
 Dricksvattenkvalitet 
 Dricksvattenkvantitet 

Kriterier för miljöskydd: 
 Recipientskydd 
 Förutsättningar för enskilda avlopp 
 Förutsättningar att upprätthålla god vattenbalans 

Kriterier för storlek och omfattning: 
 Antal fastigheter 
 Andel fastigheter med folkbokförda 

 
Behovet utifrån dessa kriterier har vägts samman i ett poängsystem och jäm-
förs med Kagghamra fritidsområde, där kommunen bedömt att det finns behov 
enligt 6§ LAV, se Figur 1 nedan.  
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Som framgår av figuren når inget av dessa områden upp till samma poäng som 
Kagghamra. Slutsatsen blir då att det behov som upplevs av många fastighets-
ägare inte uppnår den nivå som avses i 6§ LAV. Bedömningen grundar sig i 
stor utsträckning på uppfattningen att behov av dricksvatten i fritidsbostäder 
måste ses som ett önskemål om standard snarare än ett behov ur hälsosynpunkt 
i vattentjänstlagens mening.  
 
 
Förvaltningen kommer nu arbeta vidare med utredningens slutsatser och disku-
tera konsekvenserna av utredningen tillsammans med tjänstemän på samhälls-
byggnadsförvaltningen, främst planenheten och miljöenheten.  
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SAMMANFATTNING

Enligt 6§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska varje kommun ta ställning till var vat-
tenförsörjning och avlopp behöver ordnas genom en allmän anläggning. Bedömningen ska göras
med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

I översiktsplanens strategi för Grödinge och övrig landsbygd eftersträvas att ny bebyggelse ut-
vecklas längs angivna stråk och att fortsatt spridd landsbygdsbebyggelse undviks. Utbyggnad av
allmän VA-försörjning planeras därför i Sibble och Kagghamra och i ett senare skede i Byrsta och
Tegelvreten. VA-utbyggnad på Näslandet ligger inte i linje med denna strategi. Efterfrågan på all-
män va-försörjning i dessa områden har dock ökat och behöver därför utredas. Detta sker nor-
malt inom ramen för en kommunal VA-plan, men en sådan har ännu inte tagits fram för Bot-
kyrka. I avvaktan på en VA-plan görs därför en separat bedömning av behovet av va-utbyggnad i
dessa områden.

Möjligheterna att ansluta bebyggelse bland annat på Näslandet till den allmänna VA-anlägg-
ningen utreddes år 2014, se ”Förstudie VA-utbyggnad Grödinge”, Norconsult 2014-02-28. Rap-
porten visar att det finns möjlighet men att kostnaderna kommer att bli höga.

Under det fortsatta utredningsarbetet genomfördes dialog med representanter för berörda fas-
tighetsägare. Behovet att ordna VA-försörjning i ett större sammanhang ska först bestämmas för
befintlig bebyggelse utifrån hälso- och miljökriterier. Följande kriterier har använts för att be-
döma behovet:

Kriterier för hälsoskydd:
· Badvattenkvalitet
· Dricksvattenkvalitet
· Dricksvattenkvantitet

Kriterier för miljöskydd:
· Recipientskydd
· Förutsättningar för enskilda avlopp
· Förutsättningar att upprätthålla god vattenbalans

Kriterier för storlek och omfattning:
· Antal fastigheter
· Andel fastigheter med folkbokförda

Behovet utifrån dessa kriterier har vägts samman i ett poängsystem och jämförs med Kagghamra
fritidsområde, där kommunen bedömt att det finns behov enligt 6§ LAV, se Figur 1 nedan. Som
framgår av figuren når inget av dessa områden upp till samma poäng som Kagghamra. Slutsat-
sen blir då att det behov som upplevs av många fastighetsägare inte uppnår den nivå som avses
i 6§ LAV.

En enkel känslighetsanalys visar att andelen permanentbostäder har stor betydelse för resultatet.
Om alla områden skulle antas ha samma andel permanentbostäder, skulle både Getryggen och
Sandviken nå högre poäng än Kagghamra. Men för att bedöma behovet av va-utbyggnad är det
nödvändigt att ta hänsyn till hur stor del av bebyggelsen som består av permanentbostäder.

Den behovsanalys som redovisas i denna rapport pekar därmed på att det inte finns behov enligt
6§ Lagen om allmänna vattentjänster att ordna vattenförsörjning och avlopp i Näslandet i södra
Grödinge. Denna bedömning grundar sig i stor utsträckning på uppfattningen att behov av
dricksvatten i fritidsbostäder måste ses som ett önskemål om standard snarare än ett behov ur
hälsosynpunkt i vattentjänstlagens mening.
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Figur 1. Totalpoäng för respektive område.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

To
ta

lp
oä

ng

Totalpoäng för respektive område

Behov utifrån kriterium för skydd av miljö

Behov utifrån kriterium för skydd av hälsa



Uppdrag: 279215, Behovsanalys VA Grödinge 2018-04-10

Beställare: Botkyrka kommun Koncept

O:\sth\279215\R\_Text\Slutrapport 2018-04-10 rev 2018-04-26.docx

5(17)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1 BAKGRUND OCH SYFTE ................................................................................................. 6

2 PRINCIPER FÖR VA-FÖRSÖRJNING I BOTKYRKA  KOMMUN ......................... 6

2.1 VATTENTJÄNSTLAGEN ...................................................................................................... 6

2.2 STYRDOKUMENT ................................................................................................................. 6

3 NÄSLANDET – EN ÖVERSIKT........................................................................................ 7

3.1 EN BESKRIVNING AV OMRÅDET.................................................................................... 7

3.2 NUVARANDE VA-FÖRSÖRJNING .................................................................................... 7

3.3 INTRESSE AV ALLMÄN VA-FÖRSÖRJNING ................................................................ 7

3.4 INRIKTNING ENLIGT ÖVERSIKTSPLANEN OCH VATTENPROGRAMMET..... 7

3.5 MÖJLIGHETER TILL VA-UTBYGGNAD ENLIGT TIDIGARE UTREDNINGAR .. 8

4 BEHOV AV VA-FÖRSÖRJNING I ETT STÖRRE SAMMANHANG ...................... 9

4.1 KRITERIER FÖR ATT VÄRDERA BEHOVET ................................................................ 9

4.2 BEDÖMNINGAR PER OMRÅDE...................................................................................... 13

4.3 RESULTAT ............................................................................................................................. 16

4.4 DISKUSSION .......................................................................................................................... 16

5 SLUTSATSER ..................................................................................................................... 17



Uppdrag: 279215, Behovsanalys VA Grödinge 2018-04-10

Beställare: Botkyrka kommun Koncept

O:\sth\279215\R\_Text\Slutrapport 2018-04-10 rev 2018-04-26.docx

6(17)

1 BAKGRUND OCH SYFTE
Botkyrka är en expansiv kommun med stor variation mellan olika områden. Den övervägande de-
len av bebyggelsen har tillgång till allmän vatten- och avloppsförsörjning. Men i kommunen finns
också landsbygd med spridd bebyggelse som saknar allmän va-försörjning. Den övervägande de-
len av denna bebyggelse består av fritidshus, men det förekommer också permanentbostäder
med enskild va-försörjning.

Kommunen har nyligen beslutat om utbyggnad av allmän va-försörjning i Kagghamra och Sibble
i södra Grödinge. I vissa näraliggande områden som inte omfattas av detta beslut, har efterfrå-
gan på allmän va-försörjning ökat och behöver därför utredas. Detta sker normalt inom ramen
för en kommunal VA-plan, men en sådan har ännu inte tagits fram för Botkyrka. I avvaktan på en
VA-plan görs därför en bedömning av behovet av va-utbyggnad i dessa områden.

2 PRINCIPER FÖR VA-FÖRSÖRJNING I BOTKYRKA
KOMMUN

2.1 VATTENTJÄNSTLAGEN

6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster:

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller
avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas,

och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom

en allmän va- anläggning.

Kommunen är skyldig att ta ställning till om det behöver ordnas VA-försörjning i ett större sam-
manhang. Kriterier för att bedöma behovet är dels hälsoskydd och dels miljöskydd. Bedöm-
ningen ska göras dels för befintlig och dels för blivande bebyggelse.

För att kunna göra denna bedömning behöver kommunen planera kontinuerligt för VA-försörj-
ningen inom hela sitt geografiska område. Detta kan med fördel ske genom en VA-plan, vilket
också är en åtgärd kommunen behöver genomföra inom ramen för Svensk Vattenförvaltning.

2.2 STYRDOKUMENT

Botkyrka kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 22 maj 2014. Den
första av fem planeringsstrategier är ”Leva klimatsmart” som bland annat innehåller ett avsnitt
om klimatsmart vattenhantering. I översiktsplanen ingår också en markanvändningsstrategi som
bland annat ger förutsättningar för hur VA-försörjningen ska planeras i olika delar av kommu-
nen.

Kommunens vattenprogram antogs i januari 2017. I programmet beskrivs konsekvenser förknip-
pade med olika vattenanvändning, och för enskilda vatten- och avloppsanläggningar anges bland
annat risken för spridning av smittoämnen till dricksvattenbrunnar och vattentäkter och utsläpp
av näringsämnen till recipienter. Lokalt åtgärdsprogram för Botkyrkas blå värden återfinns som
bilaga till vattenprogrammet. I åtgärdsprogrammet anges dels generella åtgärder och dels åtgär-
der per recipient.

Som generell åtgärd för perioden 2018-2020 anges att kommunen ska utveckla en VA-plan, det
vill säga en plan för den allmänna och enskilda VA-försörjningen i hela kommunen. Ännu finns
således inte någon framtagen VA-plan som kan ge vägledning för hur behovet av VA-försörjning
på Näslandet i Grödinge ska bedömas.
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3 NÄSLANDET – EN ÖVERSIKT

3.1 EN BESKRIVNING AV OMRÅDET

Behovsanalysen avser bebyggelse på västra Näslandet i södra Grödinge i Botkyrka kommun. Om-
rådet utgörs av ett odlings- och skogslandskap med inslag av småhusbebyggelse. Topografin va-
rierar och delar av området är kuperat med berg i dagen. Näslandet anses värdefullt för natur-
och friluftsliv med naturstråket Grödingeleden som passerar genom området.

Bebyggelsen utgörs av ca tio områden med ett tiotal till ca 140 fastigheter, varav den övervä-
gande delen nyttjas som fritidshus. En närmare beskrivning av vart och ett av dessa områden
återfinns i ”Förstudie VA-utbyggnad Grödinge”, Norconsult 2014-02-28.

3.2 NUVARANDE VA-FÖRSÖRJNING

Dricksvattenförsörjningen på Näslandet sker genom enskilda brunnar. Inom delar av Näslandet
är det tillståndsplikt för att inrätta nya grundvattentäkter (Getryggen, Näsvägen, Björndammen,
Grönslätt). I Sandviken finns en gemensamhetsanläggning med brunnar för dricksvatten, med
restriktioner för användning. Generellt kan det sägas att dricksvattentillgången är begränsad i de
kustnära områdena och nya avlopp beviljas restriktivt på grund av problem med grundvattenkva-
lité och kvantitet.

I Näs by finns det idag en gemensam avloppsanläggning för alla fastigheter. I de strandnära om-
rådena krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för att inrätta enskilt avlopp (Getryg-
gen, Kasholmen och Sandviken). Miljö- och hälsoskyddsnämnden tog 1991 beslut om att inte till-
låta några enskilda avlopp i Sandviken och Kasholmen. Beslutet grundar sig på problem med
grundvattenkvalitet och kvantitet. I Björndammen består avloppsanläggningarna framförallt av
infiltrationer för bad-, disk- och tvättvatten, men det förekommer även slutna tankar för vatten-
toaletter.

3.3 INTRESSE AV ALLMÄN VA-FÖRSÖRJNING

I mars 2015 lämnade fastighetsägare i Sandviken en skrivelse till Länsstyrelsen med begäran om
tillsyn i syfte att påskynda en utbyggnad av allmän VA-försörjning i området.

VA-enheten genomförde år 2016 en enkätundersökning för att klargöra intresset bland fastig-
hetsägare att ansluta fastigheten till en allmän VA-anläggning. Undersökningen visade på ett
mycket stort intresse i det område som berörs av denna analys. Av 277 svarande uppgav 262
(95%) att de var positiva till en anslutning. Svarsfrekvensen var ca 70%. Under det fortsatta utred-
ningsarbetet genomfördes dialog med representanter för berörda fastighetsägare.

3.4 INRIKTNING ENLIGT ÖVERSIKTSPLANEN OCH VATTENPROGRAMMET

Enligt översiktsplanens planeringsstrategi ”Leva klimatsmart” ska planeringen av boende anpas-
sas till den naturliga vattentillgången. Kommunen eftersträvar därför restriktiv bygglovgivning i
områden med vattenbrist. I markanvändningsstrategin för Grödinge och övrig landsbygd efter-
strävas att ny bebyggelse utvecklas längs angivna stråk och att fortsatt spridd landsbygdsbebyg-
gelse undviks. Utbyggnad av allmän VA-försörjning planeras därför i Sibble och Kagghamra och i
ett senare skede i Byrsta och Tegelvreten. VA-utbyggnad på Näslandet ligger inte i linje med
översiktsplanens strategi.

I anslutning till vattenprogrammet Botkyrkas blå värden redovisas den aktuella statusklass-
ningen för kustvattenförekomsterna Kaggfjärden, Näslandsfjärden och Himmerfjärden. Ekologisk
status för Näslandsfjärden är otillfredsställande och för de två övriga måttlig. Kemisk status är
god för alla tre vattenförekomster. Dock föreligger risk att vattenförekomsterna inte kommer att
uppnå vare sig god ekologisk eller kemisk status år 2021. Det lokala åtgärdsprogrammet för
Botkyrkas blå värden innehåller inte några åtgärder som berör VA-försörjningen på Näslandet.
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3.5 MÖJLIGHETER TILL VA-UTBYGGNAD ENLIGT TIDIGARE UTREDNINGAR

Möjligheterna att ansluta bebyggelse bland annat på Näslandet till den allmänna VA-anlägg-
ningen utreddes år 2014, se ”Förstudie VA-utbyggnad Grödinge”, Norconsult 2014-02-28. De ak-
tuella områdena på Näslandet är markerade som etapp 3, område C-H på kartan i Figur 2 och

Figur 2: förslag till VA-utbyggnad i Grödinge, etapp 3: C. Skomakarbacken/Näs by/Gustavslund,
D. Getryggen, E. Björndammen, F. Grönslätt/Fosäng, G. Kasholmen, H. Sandviken.
(Från Norconsult 2014)

I utredningen föreslås vatten- och avloppsledningar längs med befintliga vägar i ett system där
självfallsledningar, kommunala pumpstationer och LTA (pumpenhet på tomtmark) kombineras.
För Getryggen och Sandviken föreslogs att verksamhetsområde inrättas, då bebyggelsen inom
dessa områden är förhållandevis tät. För övriga områden föreslogs att gemensamhetsanlägg-
ningar inrättas och ansluts till den allmänna anläggningen genom avtal.

Investeringsbeloppet för utbyggnaden bedömdes då till ca 93 MSEK. Inkomsterna genom anlägg-
ningsavgifter med 2014 års taxa eller enligt avtal bedömdes uppgå till ca 29 MSEK. Detta skulle
innebära en täckningsgrad på ca 31% att jämföra med 70% - 80% som är vanligt för andra små-
husområden i Botkyrka kommun. Av den anledningen föreslogs år 2014 att särtaxa skulle tilläm-
pas för områden med låg täckningsgrad.

Särtaxa är dock bara aktuellt inom blivande verksamhetsområde. Avgifter för VA-samfälligheter
utanför verksamhetsområdet regleras i avtal. De kan dock motsvara avgifterna enligt taxa med
eller utan särtaxa.
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4 BEHOV AV VA-FÖRSÖRJNING I ETT STÖRRE SAMMAN-
HANG

4.1 KRITERIER FÖR ATT VÄRDERA BEHOVET

Utbyggnad av allmän va-försörjning till befintlig bebyggelse utanför kommunens verksamhets-
område planeras normalt inom ramen för en kommunal VA-plan. Det innefattar en bedömning av
behovet utifrån såväl miljö- som hälsoskydd, men även möjligheten att tillgodose behovet ge-
nom en allmän va-anläggning ska värderas. Möjligheterna för det aktuella området har beskrivits
av Norconsult 2014. Rapporten visar att det finns möjlighet men att kostnaderna kommer att bli
höga. I detta kapitel redovisas en bedömning av behovet och i vilken mån det uppfyller kriteri-
erna i 6§ LAV.

Behovet att ordna VA-försörjning i ett större sammanhang ska först bestämmas för befintlig be-
byggelse utifrån hälso- och miljökriterier. För att sedan bedöma om det kommer att finnas ett
behov för blivande bebyggelse beaktas kommunens viljeinriktning enligt översiktsplanen tillsam-
mans med bebyggelsetrycket och fastighetsägarnas önskemål.

Kriterier för hälsoskydd:
· Badvattenkvalitet
· Dricksvattenkvalitet
· Dricksvattenkvantitet

Kriterier för miljöskydd:
· Recipientskydd
· Förutsättningar för enskilda avlopp
· Förutsättningar att upprätthålla god vattenbalans

Kriterier för storlek och omfattning:
· Antal fastigheter
· Andel fastigheter med folkbokförda

Kriterierna och de parametrar som använts för att bedöma dessa redovisas i tabell 1-4 samt i Fi-
gur 3 nedan.

Tabell 1. Sammanställning av kriterier för bedömning av behov utifrån skydd av hälsa och miljö

KRITERIER POÄNG BEDÖMNINGSGRUNDER
SKYDD AV HÄLSA
Badvattenkvalitet 0-3 Enligt utlåtande från Vattenprogram för Botkyrka, 2016 för bebyg-

gelsegruppens närliggande recipient
Dricksvattenkvalitet 0-6 Ackumulerad poäng baserad på närvaro av fluorid, nitrat och radon

hos enskilda brunnar. Baserad på Dricksvattenrapport.
Dricksvattenkvanti-
tet

0-6 Baserat på utlåtande av utförda undersökningar samt närvaro av
klorid enligt analysrapporter.

SKYDD AV MILJÖ
Recipientskydd 0-7 Ackumulerad poäng för ekologisk status hos närliggande recipient

samt enskilda avlopps utsläppsandel av kväve respektive fosfor.
Jämförelse med Tumbaån för bedömning. Värden hämtade ur Vat-
tenprogram för Botkyrka, 2016.

Förutsättning för en-
skilt avlopp

0-4 Baserat på avvägning mellan arean hos bebyggelseområdet samt
genomsnittlig tomtstorlek.

Förutsättning att
upprätthålla vatten-
balansen

0-3 Baserat på avvägning mellan tillgång på vatten enligt utredning
och markens infiltrationskapacitet enligt SGU:s jordartskartor
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Tabell 2. Sammanställning av bedömningsgrund, bedömning och poäng för kriterier som definierar skydd
av hälsa

SKYDD AV HÄLSA BEDÖMNINGS-
GRUND

BEDÖMNING POÄNG

BADVATTENKVALITET
Utlåtande enligt VISS

Ingen offentlig badplats/
Tjänlig

0

Tjänlig med anmärkning 1
Otjänlig 3

DRICKSVATTENKVALITET

Nitrathalti

< 1 mg/l ≤ Klass 2 – Låg halt 0
1 mg/l - 5 mg/l Klass 3 – Måttlig halt 1

> 5 mg/l ≥ Klass 4 – Hög halt 2

Fluoridhalti

≤ 1,2 mg/l ≤ Klass 2 – Låg halt 0
≥ 1,3 mg/l ≥Klass 3 – Måttlig halt 2

Radonhalti

< 100 Bq/l Tjänligt 0
> 100 Bq/l Tjänligt med anmärkning 1
> 1000 Bq/l Otjänligt 2

DRICKSVATTENKVANTITET ii

Kloridhalti

< 50 mg/l ≤ Klass 2 – Måttlig halt 0
50 mg/l - 100 mg/l Klass 3 – Relativt låg halt 1
100 mg/l - 300 mg/l Klass 4 – Hög halt 2
> 300 mg/l Klass 5 – Mycket hög halt 3

Utlåtande i underlag
Inget utlåtande/ God 0
Begränsad 2
Dålig 3

i Baseras på genomsnittligt uppmätt halt enligt dricksvattenrapport
ii Hänsyn tas ej till möjlighet att anlägga avsaltningsanläggning
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Tabell 3. Bedömning och poäng för kriterier som definierar skydd av miljö

SKYDD AV MILJÖ BEDÖMNINGS-
GRUND

BEDÖMNING POÄNG

RECIPIENTSKYDD
Ekologisk status

Hög eller god status 0
Måttlig status 1
Otillfredsställande status 2
Dålig status 3

Andel fosfor från enskilda
avloppi

< 3% Låg påverkan 0
3 -7 % Måttlig påverkan 1
> 7 % Hög påverkan 2

Andel kväve från enskilda
avloppi

< 1,5% Låg påverkan 0
1,5 - 2,9 % Måttlig påverkan 1
> 2,9 % Hög påverkan 2

FÖRUTSÄTTNING FÖR ENSKILT AVLOPP
Utanför fastighetsgränsii

> 3000 m2 God möjlighet 0
3000 m2 - 1000 m2 Begränsad möjlighet 1
< 1000 m2 Låg möjlighet 2

Inom fastighetsgränsiii

God 0
Begränsad 1
Dålig 2

FÖRUTSÄTTNING VATTENBALANS
Tillgång till dricksvatten iv

God 0
≥ Begränsad 1

Infiltrationsmöjlighet v

God 0
Begränsad 1
Dålig 2

i Jämförelse med värden för Tumbaån vars bidrag av fosfor från enskilda avlopp uppgick till 7% och kväve
till 2,9%

ii Baseras på en bedömning av bebyggelseområdets area fördelat på antalet fastigheter.
iii Samlad bedömning baserad på bebyggelsegruppens genomsnittliga tomtstorlek samt närhet till kust och

förläggning nedströms vattentillgång
iv Baseras på värden i tabell 2. Hänsyn tas ej till möjlighet att anlägga avsaltningsanläggning
v Samlad bedömning baserad på andel fastigheter som bedöms ligga inom jordmån med god, begränsad

eller låg genomsläpplighet.
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Andel permanent-
bostäderi

Antal fastigheter ii

15-30 30-50 50-100 >100

<15% 1 2 2 2

15 - 30% 1 2 3 3

30-50% 1 3 3 4

>50% 1 3 4 4
i    Avser andel fastigheter med folkbokförda
ii  Avser antal bostadsfastigheter inom bebyggelsegruppen

Figur 3. Sammanvägd poäng med hänsyn till antal bostäder och andel permanentbostäder.
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4.2 BEDÖMNINGAR PER OMRÅDE

I Tabell 4 och Tabell 5 nedan redovisas behovspoäng med hänsyn till skyddet för människors
hälsa respektive miljön enligt de kriterier som redovisas i avsnitt 4.1 ovan.

Tabell 4. Erhållen poäng för skydd av hälsa för respektive bebyggelsegrupp

SKYDD AV
HÄLSA

BEBYGGELSEGRUPP

Näs by
m.fl.

Get-
ryggen

Radön Björn-
dammen

Grönslätt,
Fosäng

Kas-
holmen

Sand-
viken

Jämförelse
Kagghamra

BADVATTEN-
KVALITET
Bedömning Ingen Tjänlig Ingen Ingen Ingen Ingen Tjänlig Ingen
Poäng 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT 0 0 0 0 0 0 0 0

DRICKSVATTEN-
KVALITET
Nitrathalt, Bedömning Klass 3 Klass 3 Ingen Klass 3 Klass 3 Klass 3 Klass 1 Klass 2
Nitrathalt, Poäng 1 1 0 1 1 1 0 0
Fluoridhalt, Bedömning Klass 2 Klass 2 Ingen Klass 2 Klass 2 Klass 2 Klass 3 Klass 1
Fluoridhalt, Poäng 0 0 0 0 0 0 2 0
Radonhalt, Bedömning Tjänligt

m. anm.
Tjänligt
m. anm.

Ingen Tjänligt
m. anm.

Tjänligt
m. anm.

Tjänligt
m. anm.

Ingen Tjänligt m.
anm.

Radonhalt, Poäng 1 1 0 1 1 1 0 0

TOTALT 2 2 0 2 2 2 2 1

DRICKSVATTEN-
KVANTITET
Kloridhalt, Bedömning Klass 3 Klass 3 Ingen Klass 3 Klass 3 Klass 3 Klass 4 Klass 1
Kloridhalt, Poäng 1 1 1 1 1 2 0
Utlåtande i underlag Godi Begrän-

sadii
Ingen Begrän-

sadiii
Begrän-
sadiii

Begrän-
sadiv

Begrän-
sadiv

Begränsadv

Utlåtande i underlag,
Poäng

0 3 0 3 3 3 3 4

TOTALT 1 4 0 4 4 4 5 4
i Enligt samrådshandling 73-10, 2016-05-11
ii Detaljplan för Getryggens fritidsby Näslandet, Botkyrka kommun
iii Byggnadsnämnden 2005
iv VA-utredning Sandviken, 2004-05-10
v Förstudierapport VA-utbyggnad Kagghamra, 2010-03-20
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Tabell 5. Erhållen poäng för skydd av hälsa för respektive bebyggelsegrupp

I Figur 4 redovisas poäng för respektive område i diagramform.

SKYDD AV
MILJÖ

BEBYGGELSEGRUPP

Näs by
m.fl.

Get-
ryggen

Radön Björn-
dammen

Grön-
slätt,
Fosäng

Kas-
holmen

Sandvi-
ken

Jämförelse
Kagg-
hamra

RECIPIENT-
SKYDD
Ekologisk status,
Bedömning

Måttligi Måttligi

Otill-
freds.ii

Otill-
freds.ii

Otill-
freds.ii

Otill-
freds.ii

Otill-
freds.ii

Måttligiii

Otill-
freds.ii
Måttligiii

Måttligiv

Ekologisk status,
Poäng

1 1/2 2 2 2 2/1 2/1 1

Bidrag Fosfor,
Bedömning

Måttligi Måttligi

Måttligii
Måttligii Måttligii Måttligii Måttligii

Högiii
Måttligii

Högiii
Måttligiv

Bidrag Fosfor,
Poäng

1 1 1 1 1 1/2 1/2 1

Bidrag Kväve,
Bedömning

Måttligi Måttligi

Lågii
Lågii Lågii Lågii Lågii

Måttligiii
Lågii

Måttligiii
Måttligiv

Bidrag Kväve,
Poäng

1 1/0 0 0 0 0/1 0/1 1

TOTALT 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3

FÖRUTSÄTTNING
ENSKILT AVLOPP
Utanför fastighetsgräns,
Bedömning

God Begrän-
sad

God Begrän-
sad

Begrän-
sad

God Begrän-
sad

God

Utanför fastighetsgräns,
Poäng

0 1 0 1 2 0 1 0

Inom fastighetsgräns,
Bedömning

God Dålig Dålig Dålig Begrän-
sad

Begrän-
sad

Dålig God

Inom fastighetsgräns,
Poäng

0 2 2 2 1 1 2 0

TOTALT 0 3 2 3 3 1 3 0

VATTEN-
BALANSEN
Tillgång dricksvatten,
Bedömning

God Begrän-
sad

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

God Begrän-
sad

Begrän-
sad

Begränsad

Tillgång dricksvatten,
Poäng

0 1 0 0 0 1 1 1

Möjlighet infiltration,
Bedömning

Begrän-
sad

Begrän-
sad

Begrän-
sad

God Begrän-
sad

Begrän-
sad

Begrän-
sad

Dålig

Möjlighet infiltration,
Poäng

1 1 1 0 1 1 1 2

TOTALT 1 2 1 0 1 2 2 3
i Avser värden för Hallsfjärden
ii Avser värden för Näslandsfjärden
iii Avser värden för Himmerfjärden
iv Avser värden för Kaggfjärden
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Figur 4. Poäng för respektive område och kriterium. Notera att poäng för badvattenkvalitet inte
utdelats eftersom samtliga områden erhöll 0 poäng

I Tabell 6 anges de aktuella områdenas storlek och andel permanentbostäder samt de poäng
som erhålls för detta enligt Figur 3.

Tabell 6. Sammanställning av antal hushåll, andel hushåll med folkbokförda för respektive bebyggelse-
grupp samt erhållen poäng enligt Figur 3.

BEBYGGELSE-
GRUPP

ANTAL
FASTIG-
HETER

ANTAL FASTIGHETER
MED PERMANENT-
BOENDE

ANDEL FASTIGHETER
MED PERMANENT-
BOENDE

VIKTNING
ENLIGT
Figur 3

Näs by m.fl. 65 42 65 % 4

Getryggen 120 5 4 % 2

Björndammen 15 7 47 % 2

Radön 25 0 0 % 1

Grönslätt,
Fogårdshage,
Fosäng

29 1 3 % 1

Kasholmen 8 1 13 % 1

Sandviken 140 15 11 % 2

Jämförelse
Kagghamra 200 94 47 % 4
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4.3 RESULTAT

Resultatet av behovsanalysen med hänsyn till områdenas storlek och andel permanentbostäder
redovisas som totalpoäng för respektive område i Figur 5 nedan.

Figur 5. Totalpoäng för respektive område.

4.4 DISKUSSION

Botkyrka kommun har ännu inte tagit fram en VA-plan som visar var kommunen planerar att
bygga ut den allmänna VA-anläggningen, på kort och på längre sikt. Beslutet om VA-utbyggnad i
Kagghamra togs genom en bedömning i det enskilda fallet. Det förutsattes då att det inte skulle
finnas anledning att fortsätta utbyggnaden till ytterligare om råden i södra Grödinge. I avsaknad
av en VA-plan kan det vara av intresse att jämföra behov i ytterligare områden med behovet i
Kagghamra. Vid poängsättning för dricksvattenkvalitet, vattentillgång och recipientskydd förefal-
ler behovet i flera områden vara lika stort eller till och med större jämfört med Kagghamra.
Störst behovspoäng uppnås i Sandviken och Getryggen, se Figur 4. Detta återspeglar också det
behov som företrädare för fastighetsägarna ger uttryck för.

Men för att bedöma om det finns behov enligt 6§ LAV att ordna vattenförsörjning eller avlopp i
ett större sammanhang för befintlig bebyggelse bör man väga in områdets storlek och ta ställ-
ning till hur tungt behovet för fritidsbebyggelse ska väga. Tillgång till dricksvatten i fritidsbosta-
den bör bedömas som ett önskemål om standard snarare än som ett behov ur hälsosynpunkt.
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Påverkan på recipienten är däremot ett behov ur miljösynpunkt både för fritids- och permanent-
bostäder.

När dessa faktorer vägts samman når inget av dessa områden upp till samma poäng som Kagg-
hamra, se Figur 5. Slutsatsen blir då att det behov som upplevs av många fastighetsägare inte
uppnår den nivå som avses i 6§ LAV.

Många berörda fastighetsägare har dock påpekat att gränsen mellan fritidshus och permanent-
bostad är flytande och att fritidshus kan utnyttjas en stor del av året. En enkel känslighetsanalys
visar att just andelen permanentbostäder har stor betydelse för resultatet. Om områdets storlek
vägs in medan alla områden skulle antas ha samma permanentningsgrad som Kagghamra, det
vill säga 30-50%, skulle både Getryggen och Sandviken nå högre poäng än Kagghamra.

En kraftig ökning av andelen permanentbostäder skulle sannolikt leda till att behovet av allmän
VA-försörjning i Getryggen och Sandviken bedömdes som likvärdigt med behovet i Kagghamra.
Samma bedömning skulle göras om fritidsbostäder värderades som likvärdiga med permanent-
bostäder med avseende på behov av dricksvatten utifrån hälsoskäl. Men med de förutsättningar
som råder idag är det inte aktuellt att göra en sådan bedömning.

Det kan inte uteslutas att Länsstyrelsen gör en annan bedömning än den som redovisas i denna
rapport. Detta skulle kunna medföra att kommunen likväl föreläggs enligt 51§ LAV att inrätta
verksamhetsområde för en allmän VA-anläggning i något eller några av de berörda områdena.

För att undvika detta behöver kommunen visa att det finns en planering för långsiktigt hållbar
VA-försörjning baserat på enskilda lösningar. Detta kan också innefatta gemensamma lösningar
för vissa fastigheter, vars ägare har ett gemensamt intresse i detta. En sådan planering ingår
normalt i en VA-plan och behöver tas fram för de områden där det inte behöver ordnas allmän
VA-försörjning.

5 SLUTSATSER
Den behovsanalys som redovisas i denna rapport pekar på att det inte finns behov enligt 6§ La-
gen om allmänna vattentjänster att ordna vattenförsörjning och avlopp i Näslandet i södra Grö-
dinge. Denna bedömning grundar sig i stor utsträckning på uppfattningen att behov av dricks-
vatten i fritidsbostäder måste ses som ett önskemål om standard snarare än ett behov ur hälso-
synpunkt i vattentjänstlagens mening.

Bedömningen behöver också ställas i relation till andra delar av kommunen inom ramen för en
kommunal VA-plan. En VA-plan bör också innefatta planering för hållbar VA-försörjning i de om-
råden där allmän VA-försörjning inge behöver ordnas.
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Svar på revisionsskrivelse - Granskning - intern kontroll 
avseende investeringsprocessen (TEF/2018:110) 

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, da-
terad 2018-05-03, som svar på revisorernas skrivelse ”Granskning – intern 
kontroll avseende investeringsprocessen”.  

 
Ärendet 

Kommunens revisorer har i skrivelse från 2018-03-05 efterfrågat kommun-
styrelsens och tekniska nämndens svar på revisionsrapporten ”Granskning – 
intern kontroll avseende investeringsprocessen”. Kommunledningsförvalt-
ningen och tekniska förvaltningen har samrått kring svar på de punkter revi-
sorerna framhåller i sin rapport. 
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-05-03. 
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Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Svar på revisionsskrivelse - Granskning- Intern kontroll av-
seende investeringsprocessen  

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden överlämnar tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som 
svar på revisorernas skrivelse ”Granskning – intern kontroll avseende inve-
steringsprocess”.  

 
Sammanfattning 

Kommunens revisorer har i skrivelse från 2018-03-05 efterfrågat kommun-
styrelsens och tekniska nämndens svar på revisionsrapporten ”Granskning – 
intern kontroll avseende investeringsprocess”. Kommunledningsförvalt-
ningen och tekniska förvaltningen har samrått kring nedanstående svar på de 
punkter revisorerna framhåller i sin rapport. 
 
Svar på revisorernas rekommendationer 

 
 Se över och dokumentera investeringsprocessen (inkl. ansvar och be-

fogenheter). 
 
Arbete med att ta fram och dokumentera investeringsprocessen pågår 
på kommunledningsförvaltningen utifrån det behov som finns.  

 
 Informera, involvera och förankra investeringsprocessen hos alla in-

tressenter. 
 
I pågående arbete med att ta fram och dokumentera investeringspro-
cessen finns alla förvaltningar representerade i ett processteam där 
investeringsprocessen förankras. När investeringsprocessen är doku-
menterad kommer utbildningar att hållas för alla involverade på de 
olika förvaltningarna. 

 
 Säkerställa att det finns tillräckliga beslutsunderlag vid beslut och 

initiering av projekt samt utvärdera om fullmäktiges budgetbeslut i 
mål och budget ska vara det enda beslut avseende genomförande av 
investeringsbeslut som fattas politiskt. 
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För nya projekt ser vi nu till att beslutsunderlagen är tydliga samt sä-
kerställer att allt underlag som krävs finns. För äldre projekt som 
ännu ej är avslutade kommer beslutsunderlaget att kvarstå i den ut-
formning det var vid beslutstillfället. 
 
I arbetet med investeringsprocessen beaktas frågan om fullmäktiges 
budgetbeslut ska vara det enda beslutet avseende genomförande som 
fattas politiskt.  
 
Tekniska förvaltningen har 2018 infört att samtliga verksamhets-
nämnders beställningar ska ske genom att respektive nämnd beslutar 
om uppdrag till tekniska nämnden genom dess förvaltning, att verk-
ställa investeringsprojekt eller inhyrning av verksamhetslokal. Däref-
ter tillser tekniska förvaltningen att samtliga verksamhetsnämnders 
beslut om uppdrag tas upp i nästkommande nämndsammanträde i en 
specifik anmälningslista för uppdragen. Denna förändring är ett resul-
tat av tekniska förvaltningens dialog med revisorerna.  
 
Reinvesteringar hanteras inom tekniska nämnden och enligt gällande 
delegationsordning har fastighetschefen mandat att besluta om dessa. 
Reinvesteringar redovisas separat i tekniska nämnden och kommun-
fullmäktige i samband med årsbokslut. 
 
Det är den verksamhetsbeställande nämnden som äskar om tilläggs-
anslag för investeringsprojekt som är beslutade men inte upphandlade 
av tekniska förvaltningen och dess nämnd om förutsättningarna har 
ändrats så att tidigare beslutad totalbudget inte kan hållas. 
  

 Säkerställa att goda förutsättningar finns för uppföljning och åter-
rapportering i projekt. 
 
I investeringsprocessen kommer uppföljning och rapportering tydlig-
göras. Utkast finns på investeringsrapporter med syfte att underlätta 
både för projektledaren att kunna följa upp det enskilda projektet 
samt även för kommunledningsförvaltningen att kunna följa upp hel-
heten av investeringsplanen både på kort och lång sikt.  
 
Tekniska förvaltningens ambition sedan 2017 är att undersöka och 
bereda så att samtliga kända förändringar i pågående investeringspro-
jekt, hanteras i samband med nämndens redovisning till kommun-
fullmäktige vid delår 1 alternativt delår 2.  
 
Under 2016 infördes ytterligare 2 rapporteringstillfällen till tekniska 
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nämnden om status i investeringsprojekten. Dessa 2 rapporteringstill-
fällen är dels i samband med den första uppföljningen per januari till 
och med mars det vill säga redovisning vid nämndens sammanträde i 
april månad. Dels i samband med oktober månads uppföljning, det 
vill säga i samband med nämndens sammanträde i december.  
 
Under 2017 har tekniska förvaltningen medverkat vid verksamhets-
nämnders sammanträden för att rapportera om specifika investerings-
projekt. Under 2018 prövar tekniska förvaltningen att återanmäla 
samtliga investeringsrapporter som hanteras i tekniska nämnden till 
respektive verksamhetsnämnd. Detta som ett led i att öka informat-
ionen för berörda förtroendevalda i olika nämnder.  

 
En första dokumentation av investeringsprocessen planeras vara klar senast 
2018-12-31.  
 
 
 
Åsa Engwall 
Förvaltningschef 
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1. Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun

genomfört en granskning av Kommunstyrelsens och Tekniska nämndens interna

kontroll avseende investeringsprocessen. Efter genomförd granskning gör vi

bedömningen att Kommunstyrelsens och Tekniska nämndens interna kontroll

avseende investeringsprocessen inte är tillräcklig

Dessa bedömningar baseras i huvudsak på följande iakttagelser:

 De dokumenterade regler och riktlinjer som finns är ej helt ändamålsenliga

och tillfredsställande.

 Fördelning avseende ansvar och befogenheter är ej helt ändamålsenlig.

 Bristande beslutsunderlag vid beslut och initiering av projekt.

 Till viss del bristande uppföljningsmöjligheter av projekt.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och tekniska nämnden att:

 Se över och dokumentera investeringsprocessen (inkl. ansvar och

befogenheter).

 Informera, involvera och förankra investeringsprocessen hos alla

intressenter.

 Säkerställa att det finns tillräckliga beslutsunderlag vid beslut och initiering

av projekt samt utvärderar om fullmäktiges budgetbeslut i mål och budget

ska vara det enda beslut avseende genomförande av investeringsprojekt som

fattas politiskt.

 Säkerställa att goda förutsättningar finns för uppföljning och

återrapportering i projekt.
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2. Inledning

2.1.Bakgrund
Kommunen står inför omfattande investeringar de kommande åren. Enligt budget
2017 och plan 2018 – 2019 så beräknas de årliga investeringarna de aktuella åren
uppgå till 472, 866 respektive 1 577 mnkr exkl. den avgiftsfinansierade
verksamheten. Det är därför av stor betydelse att prioritering, styrning, uppföljning
och kontroll av investeringarna fungerar väl för att nå kommunens mål om god
ekonomisk hushållning även i ett längre perspektiv.

Revisorerna har i olika sammanhang uppmärksammat brister kopplat till
investeringsverksamheten relaterat till såväl Kommunstyrelsen som Tekniska
nämnden. I samband med tidigare granskning har bl a följande brister iakttagits:

”Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att Kommunstyrelsens och
Tekniska nämndens styrning, ledning och uppföljning avseende strategiska
investeringsprojekt inte är tillräcklig. Vidare bedömer vi att den fastställda
handlingsplanen inte genomförts på ett ändamålsenligt sätt.

Dessa bedömningar baseras i huvudsak på följande iakttagelser:

 De dokumenterade regler och riktlinjer som finns är ej helt
ändamålsenliga och tillfredsställande.

 Fördelning avseende ansvar och befogenheter är ej helt ändamålsenlig.

 Bristande beslutsunderlag vid beslut och initiering av projekt.

 Till viss del bristande uppföljningsmöjligheter av projekt.

 Handlingsplanen är ännu, tre år efter dess beslutande, inte genomförd.

Mot denna bakgrund har revisorerna funnit det motiverat att granska huruvida
styrningen av större investeringsprojekt är tillräcklig.

2.2. Revisionsfrågor, kontrollmål och
revisionskriterier

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:

 Är Kommunstyrelsens och Tekniska nämndens interna kontroll avseende

investeringsprocessen tillräcklig?

För att besvara revisionsfrågorna och därmed uppnå syftet med granskningen har vi

utgått från följande kontrollmål:

 Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende

initiering, planering, beslut och genomförande av investeringar.

 Beslutsunderlagen inkluderar kalkyler och är utformade på ett sådant sätt

att de ger rimliga möjligheter för styrelsen och nämnden att få tillräcklig
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information om projektet för att kunna prioritera, styra och kontrollera

detsamma.

 Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av

projekten säkerställs.

Revisionskriterier utgår från aktuell lagstiftning samt interna styrande och

stödjande dokument inom området.

2.3. Revisionsmetod, revisionskriterier och
avgränsning

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, insamling av

beslutsunderlag samt genom intervjuer. Nedanstående funktioner har intervjuats:

Förvaltningschef, tekniska förvaltningen

Fastighetschef, tekniska förvaltningen

Controller/ekonom, tekniska förvaltningen

Gruppchef byggprojekt och projektledare Nya Lövkojan, tekniska förvaltningen

Byggprojektledare Humlans förskola, tekniska förvaltningen

Byggprojektledare Falkbergsskolan, tekniska förvaltningen

Controller, kommunledningsförvaltningen

Chef Lokalförsörjningsenheten, utbildningsförvaltningen

Granskningsobjekt är kommunstyrelsen och tekniska nämnden, avgränsning sker
utifrån revisionsfrågor och formulerade kontrollmål.

Revisionsrapporten har varit föremål för sakgranskning hos berörda tjänstemän.
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3. Granskningsresultat

3.1. Ansvar och befogenheter

Ansvar och befogenheter framgår primärt av tre styrande dokument:

Delegationsordning, Projektmodell för Botkyrka kommun och Projekthandboken.

I projektmodellen definieras de olika faserna i ett projekt och vem som ansvarar för

respektive fas. Bland annat framgår att ansökan om medel för projektet hanteras i

samband med förstudien och därmed görs av den verksamhetsbedrivande

nämnden. Även ansökan om tilläggsanslag för projekt ska hanteras från den

verksamhetsbedrivande nämnden. Av genomförda intervjuer framgår att detta i

praktiken ofta hanteras via investeringsäskanden inför nästkommande års budget.

Vidare definieras projektorganisationens roller, vilka är: styrgruppen,

projektgruppen, referensgrupp till styrgruppen och referensgrupp till

projektgruppen. Styrgruppen utgörs av tjänstemän i den verksamhetsbedrivande

förvaltningen samt tjänstemän i tekniska förvaltningen.

Projektmodell för Botkyrka kommun syftar till att ge en beskrivning av den

generella projektmodell som finns för hur projekt ska planeras, styras och följas upp

i Botkyrka kommun. I projektmodellen beskrivs bland annat projektets olika delar,

projektorganisationens roller, ansvar och befogenheter samt vilka dokument som

ska framställas i samband med investeringsprojekt. Av modellen framgår att projekt

i Botkyrka kommun kan delas in i fem faser (se figur nedan). Tre av dem hanteras

av projektorganisationen vilket i fallet med investeringsprojekt till största del utgörs

av tekniska förvaltningen. Det inledande och avslutande momenten ska hanteras av

verksamhetsförvaltningarna. Mellan varje moment finns beslutspunkter som enligt

projektmodellen ska hanteras av styrgruppen/linjeorganisationen.

Det är värt att nämna att projektmodellen inte har uppdaterats sedan 2006. Vidare

är projektmodellen en generisk modell som inte går att applicera direkt på alla

projekt. Nämnvärt är även att kommunen infört ett investeringsråd sedan maj 2016.

Ordförande för investeringsrådet är 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och

kommunalråd. Rådets funktion är enligt uppgift inte att vara beslutande organ i

investeringsärenden utan syftet är att kommunstyrelsen tillsammans med tekniska

Kontrollmål: Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter
avseende initiering, planering, beslut och genomförande av investeringar.
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nämndens presidium, ordförande för utbildningsnämnden samt ordförande för

vård- och omsorgsnämnden tillsammans ska få ökade möjligheter att löpande följa

viktiga/prioriterade investeringsprojekt och om så behövs, lyfta ev. förutsättningar

som saknas för att få projekten i arbetsflöde. De styrande och stödjande

dokumenten har fortfarande inte uppdaterats i enlighet med denna organisatoriska

förändring.

I projekthandboken ges ett förtydligande avseende de olika gruppernas ansvar och

befogenheter. Där tillskrivs styrgruppen befogenheterna att bland annat starta,

stoppa, rekonstruera projekt samt att ändra dess ramar. Vidare framgår av

projekthandboken att en beställning av ett investeringsprojekt ska göras från den

verksamhetsbedrivande förvaltningen till byggchefen på tekniska förvaltningen.

Nämnvärt är således att flertalet avgörande beslutspunkter avseende

investeringsprojekt tillskrivs tjänstemän i kommunens styrande och stödjande

dokument. Projekthandboken är för närvarande under revidering, dock finns det

ingen tidsplan på när den beräknas vara klar.

För närvarande finns investeringsprocessen endast beskrivet i projekthandboken i

form av en rutinbeskrivning. Dock är projekthandboken ett internt dokument som

är framtaget av tekniska förvaltningen. Med andra ord är investeringsprocessen

inkl. ansvar och befogenheter inte tillgänglig eller förankrad hos alla inblandade

parter. Problematiken förekommer inte enbart mellan kommunens olika

förvaltningar. Även inom de beställande förvaltningarna saknas det en gemensam

bild på ansvar och befogenheter.

Förvaltningen arbetar för närvarande med att kartlägga investeringsprocessen inkl.

mandat och ansvar. Arbetet leds av tekniska förvaltningen men övriga förvaltningar

involveras.

Vid tidigare granskning uppmärksammades att beställningsförfarandet avseende

investeringsprojekt endast hanterades på tjänstemannanivå. Förvaltningschefen

har därför, enligt uppgift, efterfrågat formella beställningar som görs från

verksamhetsnämnd till tekniska nämnden samt informerat nämnden om inkomna

beställningar. Vi har inte noterat att rutinen har förändrats sedan tidigare

granskning, beställningarna i de granskade projekten har gått till tekniska

förvaltningen.

3.1.1. Vår bedömning
Vår bedömning är att de ansvar och befogenheter som fastslås i kommunens

styrande och stödjande dokument avseende investeringsprocessen inte är

ändamålsenliga. Dokumenten är inte uppdaterade till följd av de förändringar som

genomförts. Vidare kan konstateras att den projektmodell som tillämpas i Botkyrka

kommun medför en viss risk för splittring i projektet som helhet. Detta eftersom

förstudie och uppföljning av investeringsprojekt ska göras av den

verksamhetsbedrivande förvaltningen medan genomförandet av

investeringsprojektet ska göras av tekniska förvaltningen. Avsaknad av en

gemensam investeringsprocess (inkl. roller och ansvar) som är förankrad hos

samtliga berörda parter kan resultera i ineffektivitet och friktion mellan och inom

berörda förvaltningar. Kontrollmålet bedöms vara ej uppfyllt.
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3.2. Beslutsunderlag

För att bedöma beslutsunderlagen har vi fördjupat oss i tre investeringsprojekt:

Falkenbergsskolan, Humlan och Lövkojan. Nedan redogörs för beslutsunderlagen i

respektive projekt.

3.2.1. Falkenbergsskolan
Projektet avsåg en upprustning av en befintlig skola där investeringsmedel uppgick

till 91 miljoner i flerårsplanen 2016-2019. Sedermera beslutades det om en

nybyggnation, vilket skulle vara mer kostnadseffektivt på lång sikt enligt framtagen

kalkyl. Beslutsunderlaget inför beslutet gällande nybyggnationen inkluderar en

jämförelse mellan nybyggnation och upprustning. En extern kalkyl har framtagits

för att ta fram budgeten för projektet, men denna har anpassats på flera sätt för att

få jämförbarhet mellan alternativen och anpassning till redovisningsregler i

kommunen. I beslutet från april 2017 framgår det att kommunfullmäktige beslutade

om en nybyggnation av Falkenbergskolan. Projektets investeringsmedel uppgår

numera till 197 mnkr.

3.2.2. Humlan
Projektet avser upprustning av förskolan Humlan. Projektets investeringsmedel

uppgick till 34 mnkr för 2015, vilket framgår i beställningsunderlaget. Vi har inte

tagit del av någon kalkyl som underlag till denna budget. Det finns heller inga andra

dokument rörande projektet som vi har kunnat ta del av. Till 2018 har

kommunfullmäktige beslutat om en utökad budget med 13 mnkr för projektet.

Arbetet bedrivs etappvis efter önskemål från beställande nämnd önskar eftersom

utbildningsförvaltningen samtidigt behöver bedriva verksamhet i delar av lokalerna.

Båda förvaltningarna är medvetna om att detta inte är tidseffektivt och tenderar att

generera ökade kostnader.

3.2.3. Lövkojan
Projektet avser ny- och ombyggnation av permanent boende för funktionshindrade.

Projektet initierades redan 2010 med en tjänsteskrivelse i februari. I beställningen

framgår ingen projektbudget. Vi har inte tagit del av underlag som visar att en

beställning har gjorts från vård- och omsorgsnämnden till

samhällsbyggnadsnämnden. Innan projektet avslutades förstördes byggnaden av en

brand. I november 2014 beslutade förvaltningschefen för

samhällsbyggnadsförvaltningen att tillämpa direktupphandling i syfte att påskynda

nybyggnationen och därigenom inflyttningen i boendet. Projektets budget uppgick

Kontrollmål: Beslutsunderlagen baseras på kalkyler och är utformade på ett
sådant sätt att de ger rimliga möjligheter för nämnderna att få tillräcklig
information om projektet för att kunna prioritera, styra och kontrollera
detsamma.
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till 20 mnkr, vilket framgår av ettårsplanerna 2011-2016. Vi har inte tagit del av

någon kalkyl som underlag till denna budget. Projektet har ett underskott mot

budget på 2 mnkr och är inte slutredovisat. Vi har inte fått till oss att något beslut

om tilläggsbudget fattats (se vidare kapitel 3.3.3)

3.2.4. Beskrivning arbetssätt som är under implementering
Botkyrka kommun genomför ett omfattande förändringsarbete avseende

budgetprocessen inklusive investeringsprocessen, vilket översiktligt behandlats i

PwC revisionsrapport om kommunens långsiktiga ekonomiska planering (2016)

samt tidigare revisionsrapport. Avseende investeringar har inom ramen för detta

arbete projektkalkylunderlagsmallar tagits fram vilka ska användas av nämnderna

för den initiala kalkyl avseende investeringsprojekten som ligger till grund för de

årliga budgetäskandena till mål och budget. Tekniska förvaltningen har ansvar att

göra kalkylerna i samråd med verksamhetsförvaltningarna. Syftet med detta är att

det från början ska finnas en rimlig projektbudget i förhållande till verksamhetens

behov. Genom att involvera tekniska förvaltningen i det initiala kalkylstadiet ämnar

kommunen undgå problematiken som uppkommit i tidigare projekt, där berörda

förvaltningar gemensamt utgick från budgetramen och därefter beslutade vad som

inrymdes i projektet. Dylika kalkyler ska göras för samtliga investeringsprojekt som

ligger inom planperioden, dvs. de kommande fyra åren. Inför varje budgetår ska en

prövning göras av investeringarna i planperioden samt indexering göras med ca tre

procent av den planerade budgeten. Vidare ska projektbudgeten fördelas över de år

som det förväntas ta. Kalkylerna är mycket schablonmässiga vilket medför att en

detaljerad kalkyl behöver göras under projekteringen vilket, enligt uppgift, ofta görs

med hjälp av en extern kalkylator. Kalkylerna i tidiga skeden innehåller i de fall vi

gått igenom dem ett antal reservationer och osäkerheter som kan påverka såväl

kostnad, kvalitét och tidplan för projekten. Exempel på detta kan vara geotekniska

förutsättningar, fysisk placering och evakueringar som inte är utredda. Fullmäktiges

budgetbeslut i mål och budget är det enda beslut som enligt projektmodellen måste

fattas för genomförande av projekt. Till 2018 har kommunen infört en

investeringsreserv under kommunstyrelsen för att hantera oförutsedda händelser.

3.2.5. Vår bedömning
Genomförd granskning påvisar att det finns bristande beslutsunderlag avseende

investeringsprojekt. Det är endast projektet Falkenbergsskolan som bedöms vara

tillfredställande. Beslutsunderlaget redovisar relativt öppet samtliga delposter vilket

dock kan ha negativa konsekvenser för kommunen vid upphandling av projektet.

Kostnadskalkyl saknas helt i projekten Lövkojan och Humlan.

Vi har tagit del av formella beställningar från verksamhetsnämnd till tekniska

nämnden i endast två projekt. Det är också en mycket stor skillnad på hur

beställningarna ser ut till tekniska förvaltningen. Vi konstaterar också att

beställningarna fortsatt går till tekniska förvaltningen och inte till nämnden.

Investeringsprocessen bygger på att kommunfullmäktiges budgetbeslut är likställt

med ett genomförandebeslut för investeringsprojektet, detta trots att budgeten är

baserad på en schablonmässig kalkyl. Detta förfarande medför stor risk för att
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förkalkylerna inte ens är nära de faktiska byggkostnaderna samt att budgetbesluten

är baserade på mycket schabloniserade kalkyler med stora osäkerheter. Nämnden

behöver även se över denna del av investeringsprocessen. Vi bedömer att fler

personer bör vara involverade och granska kalkyler samt att fler tillfällen för

granskning av kalkyler inför olika faser i investeringsprojekt bör införas. Vi

bedömer att kontrollmålet är ej uppfyllt.

3.3. Uppföljning och återrapportering

För att bedöma uppföljning och rapportering har vi fördjupat oss i tre

investeringsprojekt: Falkenbergsskolan, Humlan och Lövkojan. Nedan redogörs för

uppföljning och rapportering i respektive projekt. Senast daterade uppföljning vi

tagit del av är daterad 2017-12-22.

3.3.1. Falkenbergsskolan
En första beställning gjordes av utbildningsförvaltningen i mitten av 2015, vilket

avsåg upprustning av Falkenbergskolan. Styrgruppen beslutade därefter att projekt

skulle avslutas och nytt projekt som avsåg nybyggnation öppnas. I nya projektet ska

nya investeringsmedel äskas. Preliminär inflytt bedöms till 2019/2020. Upparbetat

i bokslut 2016 var nästan 2 mnkr. Enligt uppföljningen vi tagit del av är det

ackumulerade utfallet för projektet nästan 2,2 mnkr. Någon slutredovisning

gällande den första beställningar har inte varit aktuellt. Även med ändrade

förutsättningar och ökade budgetmedel har projektet hanterats som samma projekt.

3.3.2. Humlan
Efter statusinventering har det visat sig att förskolan har omfattande brister - bland

annat fuktskador. Återstår att åtgärda köks- och administrationsdel samt utvändiga

anpassningar. Beräknas vara färdigställt mars 2018. Enligt årsredovisningen för

2016 är det ackumulerade utfallet för projektet nästan 26,7 mnkr (budget 34 mnkr).

Följande text gällande nya Lövkojan finns med i Delårsrapport 1 2017:

Efter statusinventering har det visat sig att förskolan har omfattande brister -

bland annat fuktskador. Återstår att åtgärda köks- och administrationsdel samt

utvändiga anpassningar. Beräknas vara färdigställt sommaren 2017.

I senaste uppföljningen är upparbetat i projektet 43,2 mnkr. Kommunfullmäktige

har i november 2017 i Budget för 2018 fattat beslut om tilläggsbudget om 13 mnkr

för projektet, totalt 47 mnkr. Kommunfullmäktiges beslut har alltså i princip fattats

efter att projektet överskridit budget.

Kontrollmål: Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas

kontroll av projekten säkerställs.
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3.3.3. Lövkojan
Projektet Lövkojan har pågått sedan initieringen 2010. Det har rent praktiskt

hanterats i två projekt, där del ett avsåg byggnaden som förstördes i branden, och

del två avsåg det nya projektet. Det första projektet slutredovisades i tekniska

nämnden i februari 2016 och av slutredovisningen framgår bland annat att

förbrukade projektmedel utrangerades och budgeten överflyttades till Nya Lövkojan

(projekt två). Det ackumulerade utfallet för det första projektet är 12,7 milj kr

(budget 20 milj). Gällande del två har tagit del av två uppföljningar dels

Årsredovisningen 2016 där det ackumulerade utfallet för projektet är nästan 21,1

milj kr och dels projektlista daterad 2017-12-22 där utfallet ackumulerat uppgår till

22,1 mnkr (Budget 20 milj). Följande text gällande nya Lövkojan finns med i

Delårsrapport 1 2017:

Nyproduktion av gruppboende om sex lägenheter i Norsborg. Tidigare färdigställt

gruppboende Dynamiten i Broängen har använts som modell. Godkänd slutbesiktning i

maj 2016, inflyttning av verksamheten i juni 2016. Vård och omsorgsförvaltningen har

beställt anpassningar utöver ursprungsbeställningen. Projektet kommer att slutredovisas

under 2017 när sista kompletteringen utförts. Avvikelse mot totalbudget avser av

verksamheten sent tillkomna programförändringar. Bland annat har lägenheterna och

utemiljön anpassats för blinda och en lägenhet har anpassats för permobil.

Projektet är ännu inte slutredovisat och några dokumenterade uppföljningar

avseende projektet i övrigt har vi inte erhållit. Enligt uppgift har information om

projektet muntligen givits till tekniska nämnden. Vi har även fått uppgift om att

delar av projektet inte är slutförda ännu. Ingen tilläggsbudget har begärts eller

beslutats för projektet.

3.3.4. Arbetssätt för uppföljning som är under implementering
Det inledande och avslutande momenten ska hanteras av

verksamhetsförvaltningarna enligt projektmodellen (se kapitel 3.1). Beställning och

förstudie genomförs alltså av verksamhetsförvaltningen, vilket ställer stora krav på

beställaren. I intervjuer framkommer att kvalitén på beställningarna kan variera,

något vi också uppmärksammat i granskningen. Inom tekniska förvaltningen finns

en god kännedom om problematiken och att ett arbetssätt bör tas fram för att säkra

hur beställningar ska se ut, när de kan inkomma och när

verksamhetsförvaltningarna kan komma med ändringar i beställningar.

I samband med att investeringsprojekten beslutats och överförts till tekniska

nämnden för genomförande övergår budgeten till tekniska. Tekniska nämnden

ansvarar för den löpande uppföljningen samt slutredovisningen,

verksamhetsnämnden ansvarar dock enligt projektmodellen (se avsnitt 3.1) för

slutsatserna avseende projektets faktiska nytta för verksamheten.

Förvaltningsinterna möten hålls varannan vecka där projektens progression

redovisas. På dessa möten ska frågor av större vikt identifieras för att lyftas på de

styrgruppsmöten som hålls månatligen. På styrgruppsmötena ska i sin tur

eventuella behov om äskanden om tilläggsanslag identifieras. Detta ska i så fall

meddelas den verksamhetsbedrivande förvaltningen som i sin tur upprättar en

tjänsteskrivelse och äskar tilläggsanslag från kommunstyrelsen eller

kommunfullmäktige. Gränsdragningen för vem som ska begära tilläggsanslag i
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vilket skede förefaller inte helt tydlig, gränsdragningen har i praktiken varit att fram

till upphandling har förändringar gått via den beställande nämnden och därefter i

den tekniska nämnden. Inte heller är gränsdragningen tydlig vad gäller när

tilläggsanslag ska begäras, något som är tydligt i de projekt vi har granskat. I

tidigare granskning uppgavs att direktiv skulle tas fram under tertial 1 2017. Några

sådana direktiv har enligt uppgift inte tagits fram. Fastslagna direktiv kring detta

saknas således i dagsläget.

Tekniska förvaltningen har sedan den nya förvaltningschefens tillträde i april 2016

haft en informationspunkt på tekniska nämndens dagordning där de informerat om

ett antal investeringsprojekt. Vidare har förvaltningen som ambition att till tertial

ett göra en genomgång av samtliga pågående investeringsprojekt för att upptäcka

eventuella behov av tilläggsäskanden tidigt på året. Utöver detta har ett omfattande

arbete påbörjats för att förbättra kvaliteten på de slutredovisningar som görs.

Investeringscontroller och förvaltningschef har även påbörjat ett arbete med att ta

fram en årlig rapporteringsplan för när projekt ska slutredovisas i syfte att skapa

bättre framförhållning.

Utöver detta har tillkommit oss i vår granskning att de stödsystem som finns i

kommunen har fallerat under året vid flera stora uppföljningar. Kommunen håller

på att implementera ett nytt beslutsstödsystem för att även kunna följa projekten

bättre löpande. Det framkommer också önskemål om och ett stort behov av att

införa någon form av projektverktyg för att kunna skapa en gemensam bild över

projekten över förvaltningsgränserna i kommunen och kunna förmedla detta till

beställande förvaltningar. Det uppges även finns ett behov hos de beställande

förvaltningarna att kunna få tillförlitlig information och status om projekten

kontinuerligt.

3.3.5. Vår bedömning
Det finns till synes fungerande interna rutiner för uppföljning inom tekniska

förvaltningen. Det finns dock relativt få formella uppföljningar och inget

gemensamt projektverktyg som kan ge denna bild till förvaltningarna. Till viss del

förklaras bristen på formella uppföljningar av att mycket av det som rapporteras till

tekniska nämnden sker genom informationspunkter.

Projektet nya Lövkojan har enligt Årsredovisningen överskridit budget med 1,1

mnkr, vilket inte framgår i den tillhörande texten i årsredovisningen. Avvikelser

mellan budget 2018 och årsredovisningen 2016 samt utfall 2017-12-22 har

dessutom identifierats avseende nya Lövkojan.

Respektive projekts budget beslutas av fullmäktige baserat på schablonmässiga

kalkyler. Under projektets gång har styrgruppen enligt projekthandboken

befogenheter att rekonstruera projektet och gränsdragningen för när förändringar

kan tillkomma projektet är inte tydlig vilket medför att budgeten som styr- och

utvärderingsmetod blir kraftigt försvagad. Kontrollmålet bedöms vara delvis

uppfyllt.
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3.4. Svar på revisionsfrågan samt
rekommendationer

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att Kommunstyrelsens och

Tekniska nämndens interna kontroll avseende investeringsprocessen inte är

tillräcklig.

Dessa bedömningar baseras i huvudsak på följande iakttagelser:

 De dokumenterade regler och riktlinjer som finns är ej helt ändamålsenliga

och tillfredsställande.

 Fördelning avseende ansvar och befogenheter är ej helt ändamålsenlig.

 Bristande beslutsunderlag vid beslut och initiering av projekt.

 Till viss del bristande uppföljningsmöjligheter av projekt.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och tekniska nämnden att:

 Se över och dokumentera investeringsprocessen (inkl. ansvar och

befogenheter).

 Informera, involvera och förankra investeringsprocessen hos alla

intressenter.

 Säkerställa att det finns tillräckliga beslutsunderlag vid beslut och initiering

av projekt samt utvärderar om fullmäktiges budgetbeslut i mål och budget

ska vara det enda beslut avseende genomförande av investeringsprojekt som

fattas politiskt.

 Säkerställa att goda förutsättningar finns för uppföljning och

återrapportering i projekt.

2018-02-05

Fredrik Jehrén Anders Hägg

Projektledare Uppdragsledare
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Beslut om att utse dataskyddsombud samt entledigande av 
befintligt personuppgiftsombud (TEF/2018:112) 

 
Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden utser kommunjurist Nelli Issa till dataskyddsombud 
för tekniska nämnden från och med den 25 maj år 2018.  
 

2. Tekniska nämnden entledigar administrativ chef Marie  
Eriksson som personuppgiftsombud för tekniska nämnden från och med 
den 25 maj år 2018.  

 
Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer 
från och med den 25 maj år 2018. Förordningen kommer att innebära en hel 
del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättighet-
er för den enskilde när det gäller personlig integritet. Kommunens nämnder 
måste senast den 25 maj år 2018 utse ett dataskyddsombud.  
 
Den övergripande och viktigaste uppgiften för ett dataskyddsombud är att 
övervaka att nämnden och förvaltningen följer dataskyddsförordningen. Det 
innebär bland annat att samla in information om hur nämnden och förvalt-
ningen behandlar personuppgifter, kontrollera att dessa följer bestämmelser 
och interna styrdokument och att informera och ge råd inom nämnden och 
förvaltningen. Dataskyddsombudet ska också ge råd om konsekvensbedöm-
ningar, vara kontaktperson för Datainspektionen, vara kontaktperson för de 
registrerade och personalen inom nämnden och förvaltningen samt samar-
beta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. 
 
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att nämnden och förvaltningen 
följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den person-
uppgiftsansvarige (nämnden).  
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-04-23. 
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Referens Mottagare 

Marie Eriksson  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Beslut om att utse dataskyddsombud samt entledigande av 
befintligt personuppgiftsombud  

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att 
 
1. utse kommunjurist Nelli Issa till dataskyddsombud för tekniska nämn-

den från och med den 25 maj år 2018.  
 

2. entlediga administrativ chef Marie Eriksson som personuppgiftsombud 
för tekniska nämnden från och med den 25 maj år 2018.  

 
Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer 
från och med den 25 maj år 2018. Förordningen kommer att innebära en hel 
del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättighet-
er för den enskilde när det gäller personlig integritet. Kommunens nämnder 
måste senast den 25 maj år 2018 utse ett dataskyddsombud.  
 
 
 
Ärendet 

Dataskyddsombudets uppgifter 
Den övergripande och viktigaste uppgiften för ett dataskyddsombud är att 
övervaka att nämnden och förvaltningen följer dataskyddsförordningen. Det 
innebär bland annat att samla in information om hur nämnden och förvalt-
ningen behandlar personuppgifter, kontrollera att dessa följer bestämmelser 
och interna styrdokument och att informera och ge råd inom nämnden och 
förvaltningen. Dataskyddsombudet ska också ge råd om konsekvensbedöm-
ningar, vara kontaktperson för Datainspektionen, vara kontaktperson för de 
registrerade och personalen inom nämnden och förvaltningen samt samar-
beta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. 
 
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att nämnden och förvaltningen 
följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den person-
uppgiftsansvarige (nämnden).  
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Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om nämnden eller förvaltning-
en gör, eller överväger att göra, en konsekvensbedömning för behandling av 
personuppgifter. 
 
Vem kan vara dataskyddsombud? 
Dataskyddsombudet ska bland annat ha kunskaper om dataskyddsförord-
ningen, känna organisationens kärnverksamhet, hur organisationen behand-
lar personuppgifter och veta hur organisationens informationsteknik och IT-
säkerhet fungerar samt ha förmåga att sprida information och etablera en 
dataskyddskultur inom organisationen. Därför är också dataskyddsombudets 
personliga egenskaper viktiga. Ju mer komplex personuppgiftsbehandlingen 
är och ju större mängd känsliga uppgifter som behandlas, desto mer sakkun-
skap behöver dataskyddsombudet. 
 
Dataskyddsombudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att 
bli påverkad av andra inom organisationen. Det är därför viktigt att data-
skyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med rollen 
som dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska ha resurser för att kunna 
utföra sina uppgifter inom organisationen. Till exempel måste dataskydds-
ombudet ha tillräckligt med tid för uppgifterna, och få tillgång till den in-
formation som behövs. Dataskyddsombudet har också rätt till vidareutbild-
ning. 
 
Tekniska nämnden föreslås att utse kommunjurist Nelli Issa till dataskydds-
ombud för tekniska nämnden från och med den 25 maj år 2018 samt att be-
fintligt personuppgiftsombud entledigas från och med samma datum. 
 
 
 
Åsa Engwall Marie Eriksson 
Förvaltningschef Administrativ chef 
_________ 
Expedieras till 

Nelli Issa 
Marie Eriksson 
Datainspektionen 
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Fördelning av nämndens friutrymme per april 2018 
(TEF/2018:153) 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen förslag 
till fördelning av friutrymme per april 2018. 
 
Ärendet 
I samband med övergång till komponentavskrivning ändrades några ekono-
miska förutsättningar - majoriteten av genomfört planerat underhåll inom 
fastighetsområdet redovisas nu som reinvestering medan de utgifter som ti-
digare togs som investering, till exempel utredningar och rivningar, redovi-
sas som kostnad mot resultatet. Friutrymmet uppgår till ca 40 mkr. 
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-05-11. 
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
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Tekniska förvaltningen  

 
Referens 

 
Mottagare

Frank Renebo 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

Fördelning av nämndens friutrymme per april 2018 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen förslag till 
fördelning av friutrymme per april 2018. 
 
Ärendet 
Bakgrund 
I samband med övergång till komponentavskrivning ändrades några ekono-
miska förutsättningar - majoriteten av genomfört planerat underhåll inom fas-
tighetsområdet redovisas nu som reinvestering medan de utgifter som tidigare 
togs som investering, till exempel utredningar och rivningar, redovisas som 
kostnad mot resultatet. Friutrymmet uppgår till ca 40 mkr. 
 
Fördelning av friutrymme per april 2018 
Se bilaga Friutrymme 2018-05-11. 
 
 
 
Åsa Engwall   Frank Renebo 
Förvaltningschef  Fastighetschef 
 
 
 



Planerade åtgärder 2018-2019
2018-05-11

Typ Obj nr Åtgärd BRA m² Nyckeltal

Rivn.kostn 

900-

1200kr/m²

A 2017 Status Ansv Beställning/R

eferens, Dn 

nr/LEX nr

Kommentar 2018 tkr 2019 tkr

Rivning 793 Allégården rivning 2 500 utfall 2015:27 Etapp 2  pågående. Saldo kvar i 

projektet??

4 500

Rivning 793 Allégården rivning ytterväggar 2015:27 2 000

Rivning 793 Allegården förgävesprojektering 2015:27 Kvar i proj?? 5 600

Rivning 861 Ametisten fsk 1 555 2015:194 Flyttar ut VT2019 1 600

Rivning 861 Anemonen fsk 1 402 2015:195 Flyttar ut VT2019 1 400

Rivning 862 Aspen 1 146 2015:196 1 100

Rivning 741 Björkhagaskolan (hus C, D & F) 2017:194 Rivning -18?

Rivning 894 Brunna IP 1 234 utfall Rivning klar

Rivning 854 Brunna skolan (K-huset) 507 1 050 pågår Stoppad-17, rivs-18, rivs -19 600

Rivning 753 Falkbergsskolan 7 698 1 200 2017:90 Pausad till -19? 9 300

Rivning 880 Fittjahöjden 497 1 100 -- 600

Rivning 868 fd Lysmasken 1 125 utfall Rivning klar

Rivning Nynäsvägen Rivning skjutes på

Rivning 854 Grödingevallen 300 ej startat Rivning skjutes på 500

Rivning 865 Gullvivan fsk 865 1 176 utfall 2015:147 Rivning klar

Rivning 892 Hallunda rackethallar (ca 5000m²) Rivs ej, PU renoveras

Rivning 856 Hammersta skolan 316 utfall Rivning klar

Rivning 720 Kungstäppan 811 2015:197 1 000

Rivning 780 Myran 1 414 2015:198 1 400

Rivning 709 Måsen fsk 1 452 1 000 ej startat 2015:199 Rivs våren -18 1 400

Rivning 854 Nya Hallunda skolan (rivn Brunnaskolan) 7 386 1 100 2018:73 inkl  dagligverksamhet Rivn-19? 8 200

Rivning 710 Näktergalen 968 2018:127 1 000

Rivning 763 Opalen fsk 1 338 962 Utfall 2015:148 Rivning klar

Rivning Pelletäppan (tennishall) 2 736 1 000 Skjutes på 2 800

Rivning 722 Vagnsliden Jan -- 100

Rivning 883 Rödstu hage 754 1 000 ej startat Frank M 800

Rivning 711 Staren 1 446 Ronald 2015:200 1 400

Rivning 712 Svalan 1 742 Ronald 2015:201

Rivning 781 Tallen träningssärskola 1 414 1 000 2015:202 Flyttar till ny lokaler 20190815 1 400

Rivning 714 Tunagården 308 utfall Rivning klar

Rivning 873 Vallmon fsk 1 392 1 115 utfall 2015:149 Rivning klar

Rivning Vittvätten  (Ekvägen) 446 Gustavo --

Rivning 875 Örtagården fsk 1 146 1 000 2015:203 Flyttar ut VT2019 1 200

Utedning Beställning av placerings- och lokalutredning 

för ny fullstor fotbollshall i kombination med 

hall för racketsporter i Brunnaområdet

ej startad BP 2018:142 KOF - Förstudie inkl grov kalkyl för 

konstgräshall (fullstora 

mått)/rackethall i Brunna vid E4 

(ska också utgöra bullerskydd), finns 

separat beställning i LEX BP

600

Utredning ABC tomten BP --

Utredning Albyberget ej startad LC 2018:138 Förskola placering 600

Utredning Björkbacken/Björkhaga ej startad LC 2018:137 Förskola placering 600

Avetablering Duvan 4 avd 2017:158 Utöka till ytterligare  4 avd. Avetabl 

& återställning

Kolla upp bygglov

0

Utredning Fittjaskolan ej startad Ronald 2018:140 Hemkunskap 400

Utredning Grindtorspsskolan/Kvarnhagsskolan. ej startad Ronald/M

arcus

2018:135 Utökning av lokal ca 5 klassrum. 800

Utredning Gymnasie utredningar pågår LC Vidare utredning av KPMG rapport 2 500

Utredning Hallunda gård UF pågår LC 2018:136 Förskola 200

Utredning Hallunda gård VOF pågår LC Vård och omsorgsboende 200

Utredning Hangaren ej startad Jan PU Markundersökning, sättning hus 300

Utredning Hogslaby 4H ej startad Frank/Jan 2018:113 KOF 1 800 700

Utredning Malmsjöskolan ej startad Marcus PU Hemkunskap 800

Utredning Nynäsvägen ej startad Mats -- Bullerutredning? 100

Utredning Riksten ej startad Lars C KOF - Utredning kultur- och 

fritidslokaler i Riksten 

400

Utredning Ersättning Silverkronan - 

lokaliseringsutredning

ej startad Birgitta VOF- Silverkronan, ersättning ca 20 

platser

400

Utredning Boende komplexa vårdbehov - 

lokliseringsutredning

ej startad Birgitta 400

Utredning Slagsta grp ej startad Mats ? 200

Utredning Storvreten ej startad Ema 2018:129 samlokalisering av tre öppna 

fritidsverksamheter inom KOF 

400 600

Utredning Storvreten ej startad Birgitta Vård och omsorgsboende 400

Utredning Subtopia ej startad Frank/Jan KOF om ombyggnation för Fejm 400

Utredning Tullinge gymnasium ej startad Ema PU Kök 300

Utredning Ersättningslokal Bryggan ej startad Josef -- Lokalanpassning 200

Avetablering Vitsippan 4 avd 2017:158 Utöka till ytterligare 4 avd. 

Avetablering och återställning

0

Tvister BTH Construera projekt mm 0

Tvister Stadsbyggarna Construera projekt mm 0

Tvister Målerimetoder 0

Avetablering Örnen paviljongen  avetabl 2018:78 2018? Bygglov tom 20181231 3 000

Avetablering Banslätt paviljongen avetabl 2017:199 2 etapper 2 000

Utredning Anpassning medborgarkontor Josef 2018:125 200

Övrigt Brandutredning Andreas? 2017:69 300

Övrigt Feriepraktikanter, utredningar mm Sommaren 2018 4 300

Övrigt Placeringsutredning VoF ? ? 500

Övrigt Modulutredning LC högstadieskola? 500

Övrigt Ventilationsutredning i grundskolor Jenny 2016:69 1 200

Övrigt Sanering förskolor LC Sanering av mark 3 förskolor 1 000

totalt 38 115 9 036 40 000 34 200

Rivning (1651 - 6172) P1084 

Utredning 1651-kto P1085
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Information om handlingsplan medarbetarundersökningen 
2017 (TEF/2018:15) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning  

Resultatet av medarbetarundersökningen 2017 presenterades vid tekniska 
nämndens sammanträde den 12 februari 2018.  
 
Respektive chef har ansvar för att samtliga medarbetare har fått tagit del av 
resultatet samt gemensamt tagit fram en handlingsplan inom de områden 
som verksamheten anser är nyttigast. Handlingsplanen har också diskuterats 
inom förvaltningens chefsgrupp för att se om det finns behov av gemen-
samma prioriteringar. I tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse presenterar 
varje enhet eller avdelning sina mest angelägna prioriteringar. I år finns 
även en handlingsplan gemensam för förvaltningens chefer. 
 
Ärendet 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-04-26. 
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Referens Mottagare 

Tina Gustafson
Åsa Engwall 
Frank Renebo 
Peter Arnhjort 
Inger Larsson 
Linda Evjen 
Åsa Forslund  
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

 

Information om handlingsplan medarbetarundersökningen 
2017  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning  

Resultatet av medarbetarundersökningen 2017 presenterades vid tekniska 
nämndens sammanträde den 12 februari 2018.  
 
Respektive chef har ansvar för att samtliga medarbetare har fått tagit del av 
resultatet samt gemensamt tagit fram en handlingsplan inom de områden 
som verksamheten anser är nyttigast. Handlingsplanen har också diskuterats 
inom förvaltningens chefsgrupp för att se om det finns behov av gemen-
samma prioriteringar. I denna tjänsteskrivelse har vi i tekniska förvaltningen 
valt att varje enhet eller avdelning presenterar sina mest angelägna priorite-
ringar. I år finns även en handlingsplan gemensam för förvaltningens chefer. 
 
Ärendet 

Bakgrund 
Resultatet av medarbetarundersökningen 2017 presenterades vid tekniska 
nämndens sammanträde den 12 februari 2018.  
 
Respektive chef har ansvar för att samtliga medarbetare har fått tagit del av 
resultatet samt gemensamt tagit fram en handlingsplan inom de områden 
som verksamheten anser är nyttigast. Handlingsplanen har också diskuterats 
inom förvaltningens chefsgrupp för att se om det finns behov av gemen-
samma prioriteringar. I tjänsteskrivelsen presenterar respektive enhet eller 
avdelning sina mest angelägna prioriteringar. I år finns även en handlings-
plan gemensam för förvaltningens chefer. 
 
Tekniska förvaltningen, chefernas handlingsplan 

Förvaltningens chefer har tillsammans gått igenom undersökningens resultat 
för alla förvaltningens chefer samt utgått från den kandidatuppsats som 
gjordes om chefernas arbetsmiljö 2017. Utifrån detta har cheferna valt ut 
sina 3 viktigaste prioriteringar och därefter delat in sig i olika temagrupper.  
Varje temagrupp har en samordnande ledare och de medledande cheferna 
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kommer från olika delar inom förvaltningen utifrån intresse. Chefsgruppen 
träffas för att diskutera och visa förslag på förbättringar under året. Hittills 
har 2 work-shops ägt rum och ett tredje planeras ske precis innan sommaren. 
 
Chefernas 3 prioriterade utvecklingsområden är följande: 

Tydliggöra mitt arbetsmiljöansvar som chef. 
Jobba med förbättringar, rutiner och uppföljningar. 
På min arbetsplats delar vi kunskap och erfarenheter med varandra. 
 

Städ- och kontorsservice 

Inom städ- och kontorsservice är våra gemensamma förbättringsområden 
hälsa, samarbete, delaktighet och inflytande.  
 
För att öka frisknärvaron och arbeta för en god hälsa så ska vi bland annat 
planera in mikropauser under dagen och uppmana varandra att göra enklare 
övningar. Vi ska ta lunchpromenader och prova att ”schemalägga” dessa för 
några grupper. Några möten vi har är ett ”gåmöte” som innebär att vi tar en 
promenad samtidigt som vi pratar med varandra.  
 
Att öka användandet av friskvårds - och cykelbidraget är också något vi 
jobbar vidare med. Att tänka positivt och uppmuntra varandra till rörelse 
och att ta eget ansvar för sin hälsa är också en del i vårt arbete.  
 
För att få ett bättre samarbete så har vi arbetsmöten för chefer där vi gemen-
samt löser och tar beslut för olika saker. Detta för att få en samsyn och ett 
gemensamt helhetstänk. Vi delar också upp oss i olika arbetsteam i syfte att 
lära känna varandra bättre och att få samarbeta med flera.  
 
Vi säger också att vi ska respektera och hjälper varandra med glädje och po-
sitiv tänkande. Lyssna på varandra och diskutera öppet om problemet upp-
står och vi ska prata med varandra inte om varandra. Vi hjälper varandra när 
det behövs och vi delar kunskaper med varandra och ger varandra tips. 
För öka delaktighet och inflytande så kommer medledare vara med i så 
mycket planering som möjligt. Vi kommer också ta fram ett antal aktiviteter 
som har bäring mot ett ökat index för hållbart medarbetarengagemang.   
 
Teknik och logistik 

Samtliga enheter har utarbetat handlingsplaner utifrån sina egna resultat. 
Arbete med framtagandet av handlingsplaner har ägt rum tillsammans med 
berörda personalgrupper uppdelade i mindre arbetsgrupper. Uppföljning av 
handlingsplaner är en stående punkt vid APT samt en frekvent återkom-
mande punkt vid verksamhetens ledningsgruppsmöten. 
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Medarbetarindex för verksamhetsområdet år 2017 ligger på 63 vid en skala 
om 0-100. Resultatet visar på att arbetssituationen är sådan att det finns för-
utsättningar för att arbeta på framgångsrikt och effektivt sätt. 
 
Tidigare år har verksamhetsområdet legat på ett medarbetarindex om dryga 
80-85 och därmed ger 2017 års resultat vid handen att vi har backat resul-
tatmässigt. Den troligaste orsaken till nedgången av verksamhetens medar-
betarindex ligger i chefsbyte vid enheten gata/park drift samt en då aktuell 
förestående organisationsförändring inom nämnda enhet och förändrade ru-
tiner kring arbetets planering och genomförande. 
 
Med facit i hand kan vi se att chefsbyte, förändrade organisation, förnyat ar-
betssätt och förstärkning inom arbetsledar-ledet inom sagda enhet börjar ge 
en mängd positiva resultat i skrivande stund. 
 
Inom följande områden visar verksamhetsområdet på frågor att förbättra: 

Jag är delaktig i den planering som rör vår arbetsplats 
På min arbetsplats tar medarbetarna egna initiativ 
På min arbetsplats uppmuntrar vi varandra att göra förbättringar 
Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar rutiner kontinuerligt 
Jag har förtroende för kommunledningen 
Jag tycker att ”ansvarstagande” stämmer väl in på min arbetsplats. 

 
Lokalförsörjning och fastighet 

I medarbetarundersökningen 2017 identifierades följande områden för vilka 
åtgärder fokuseras: 

Samarbete mellan verksamheternas tre enheter fungerar inte tillräckligt 
bra. 
Målen för verksamheten är inte tillräckligt kända. 
Rollerna är inte tydliga. 

 
Följande åtgärder är hittills planerade och till viss del startade: 

Samarbete: utbildning av medarbetarna att lämna fokus på ”jaget” och 
se till ”vi skapar resultat tillsammans”. 
Samarbete: Närvaro på Ekvägen. Vi inför Ekvägensdagar då samtliga 
medarbetare placerade i kommunhuset utgår från Ekvägen. 
Samarbete: Fastighetsförvaltare representerar fastighetsägaren i styr-
gruppen för byggprojekt. 
 
Samarbete: Gemensam arbetsplatsträff för hela verksamheten. 
Mål: alla mål genomgångna på planeringskonferens. Aktiviteter för att 
nå målen identifierade. 
Mål: ansvariga för aktiviteter för att nå målen utsedda. Status rapporte-
ras på arbetsplatsträffar. 
Roller: rollerna diskuterade och genomgångna på planeringskonferens. 
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VA-avdelningen 

VA-avdelningens handlingsplan utgår från att behålla och stärka inom om-
rådena engagemang, kompetensutveckling, trivsel på jobbet, upplevd hälsa 
samt att alla är delaktiga i planeringen som rör arbetsplatsen.  
 
De aktiviteter som är planerade är bland annat studiebesök hos andra VA-
verksamheter, resa till VA-mässan, skapa forum för att dela kunskaper, möj-
liggöra egen planering av arbetet samt friskvårdsaktiviteter.  
 
Ekonomigruppen 

Utifrån medarbetarundersökningen jobbar enheten med att stärka enheten 
som grupp. De utvecklingsområden som vi valt att jobba med är: 

Att tydliggöra fördelning av arbetsuppgifter 
Att utveckla våra arbetsmöten så att alla kommer till tals 
Att öka kompetensen på enheten som i förlängningen ska leda till 
ökat ansvarstagande 

 
 
 
Åsa Engwall 
Förvaltningschef 
 
 
 
Bilaga 
Tekniska nämndens protokoll 2018-02-12 för Botkyrka kommun medarbe-
tarundersökning 2017 
 
 
 
 
 
Expedieras till 
Tina Gustafson 
Åsa Engwall 
Frank Renebo 
Peter Arnhjort 
Inger Larsson 
Linda Evjen  
Åsa Forslund 
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§ 5 

Medarbetarundersökning 2017 (TEF/2018:15) 

Beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Sedan 2002 har Botkyrka kommun årligen genomfört medarbetarundersök-
ningar i samarbete med en extern konsult. Syftet med undersökningen är att 
mäta medarbetarnas uppfattning om sin arbetsplats och sina arbetsförutsätt-
ningar i Botkyrka kommun.  
 
Vid 2017 års medarbetarundersökning som genomfördes i oktober var resul-
tatet av medarbetarindex (MI) 73 % andel positiva svar. MI är ett samman-
fattande resultat av enkäten. Resultatet är en minskning med en enhet från 
föregående år då resultat av MI var 74 %. Det kan jämföras med resultatet 
för hela Botkyrka kommun som för 2017 var 69 % och för 2016 70 %. Ett 
MI över 62 % andel positiva svar räknas som ett godkänt resultat och ger 
bra förutsättningar för organisationen att arbeta på ett framgångsrikt och ef-
fektivt sätt. 
 
Förvaltningens ledarskapsindex ligger på 75 %, vilket är en ökning från 
2016 med 3 procentenheter. Årets resultat av HME, hållbart medarbetaren-
gagemang, ligger index på 78 andel positiva svar. Resultatet är en förbätt-
ring från föregående år då index var 77. Vid årets undersökning har 260 av 
270 medarbetare valt att svara på enkäten. Svarsfrekvensen på 96 % är en 
ökning från 2016 med 4 procentenheter. 
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-01-19. 
 
__________ 
 
 
Expedieras till: 
Linda Dahl 
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Beslutade uppdrag från verksamhetsnämnder 
(TEF/2018:141, TEF/2018:127, TEF/2018:125, TEF/2018:113, 
TEF/2018:99) 

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen anmäler samtliga uppdrag som verksamhetsbedri-
vande nämnder beslutat att uppdra till nämnden och dess förvaltning. För-
valtningen kommer att analysera och planera för när uppdragen kan verk-
ställas. En sammanställning kommer att återrapporteras till nämnden. 
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-05-04. 
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Tekniska förvaltningen   

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök /HandläggareAdress/  · Kontaktcenter 08-530 610 00 

Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post /HandläggareEpost/  

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 

 

Referens Mottagare 

  
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Beslutade uppdrag från verksamhetsnämnder  

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen anmäler samtliga uppdrag som verksamhetsbedri-
vande nämnder beslutat att uppdra till nämnden och dess förvaltning. För-
valtningen kommer att analysera och planera för när uppdragen kan verk-
ställas. En sammanställning kommer att återrapporteras till nämnden. 
 
 
 
Åsa Engwall 
Förvaltningschef 
 
 
 
Bilagor: 
1. Uppdrag till tekniska nämnden avseende fastigheten Näktergalen 
2018-04-13, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 
(TEF/2018:127). 
 
2. Uppdrag till tekniska förvaltningen avseende renovering av medborgar-
kontorens verksamhetslokaler 2018-04-18, kommunledningsförvaltningen 
(TEF/2018:125). 
 
3. Beställning av lokalutredning nya lokaler för mötesplats Hogslaby och 
4H vid Hågelby 2018-04-19, kultur- och fritidsförvaltningen 
(TEF/2018:113). 
 
4. Boendeplan 2018-2026, vård- och omsorgsnämnden (TEF/2018:141). 
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Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden  
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§ 31 

Uppdrag till Tekniska nämnden avseende fastigheten Näk-
tergalen (AVUX/2018:41)  

 
Beslut 

Arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden uppdrar till tekniska nämn-
den att genom dess förvaltning verkställa uppdraget om ersättningslokaler 
till dagliga verksamhetens enhet inom fastigheten Näktergalen. 
 
Sammanfattning 

Dagliga verksamhetens lokaler på fastigheten Näktergalen bedöms som ut-
tjänta. I kommunfullmäktiges mål och budget 2018 har totalt 44 mnkr av-
satts för projekt att etablera verksamheten i nya lokaler. Alby gård har efter 
utredning bedömts som lämplig verksamhetslokal för tio deltagare, vilket 
kräver att även en kompletterande lokal behöver etableras i nära anslutning 
då verksamheten behöver plats för 18-20 deltagare.  
De investeringar som behöver vidtas bedöms ligga inom ramen för den in‐

vesteringsram som beslutats i kommunfullmäktiges Mål och budget 2018. 
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Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen   

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök /HandläggareAdress/  · Kontaktcenter 08-530 610 00 

Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post /karin.norman@botkyrka.se/  

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 

 

Referens Mottagare 

Karin Norman
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
 
 
 
 
 

Uppdrag till tekniska nämnden att verkställa uppdraget om 
ersättningslokaler till dagliga verksamheten inom fastig-
heten Näktergalen  

 
Förslag till beslut 

Arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden uppdrar till tekniska nämn-
den att genom dess förvaltning verkställa uppdraget om ersättningslokaler 
till dagliga verksamhetens enhet inom fastigheten Näktergalen. 
 
Sammanfattning 

Dagliga verksamhetens lokaler på fastigheten Näktergalen bedöms som ut-
tjänta. I kommunfullmäktiges mål och budget 2018 har totalt 44 mnkr av-
satts för projekt att etablera verksamheten i nya lokaler. Alby gård har efter 
utredning bedömts som lämplig verksamhetslokal för tio deltagare, vilket 
kräver att även en kompletterande lokal behöver etableras i nära anslutning 
då verksamheten behöver plats för 18-20 deltagare.  
De investeringar som behöver vidtas bedöms ligga inom ramen för den in-
vesteringsram som beslutats i kommunfullmäktiges Mål och budget 2018. 
 
Förvaltningens synpunkter och förslag 

En enhet inom den dagliga verksamhetens autismverksamhet, belägen inom 
fastigheten Näktergalen, bedrivs i lokaler som sedan ett flertal år tillbaka av 
fastighetskontoret inom den tekniska förvaltningen, bedömts som uttjänta. 
Mot bakgrund av att lokalen ska ersättas har det löpande underhållet efter-
satts. 
Ett antal olika alternativ har, efter att lokalerna dömts ut, undersökts och ett 
förslag till lämplig ersättningslokal har nu presenterats av tekniska förvalt-
ningen. Den lämpliga lokalen ifråga är Alby Gård. De investeringar som be-
höver vidtas bedöms ligga inom ramen för den investeringsram som beslu-
tats i kommunfullmäktiges Mål och budget 2018. 
Alby gård bedöms kunna inrymma verksamhetslokaler för tio deltagare me-
dan verksamheten behöver utrymmen för ytterligare 8-10 deltagare. Detta 
behov kan dock lösas genom att en kompletterande byggnad anläggs inom 
fastigheten i anslutning till Alby gård.  Denna kompletterande byggnad in-
ryms inom den budget på 11 mnkr som tidigare anslagits i projektet som 
evakueringslokal.  
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Då verksamheten idag bedrivs i utdömda lokaler är det av största vikt att 
tekniska förvaltningen snabbt ges möjlighet att påbörja nödvändiga åtgärder 
för att komma vidare till ett ombyggnadsskede samt vidtar erforderliga åt-
gärder för att kunna etablera en kompletterande verksamhetslokal inom fas-
tigheten. 
 
 
 
 
Marie-Louise Khan-Tamakloe Karin Norman 
Förvaltningschef tf. Administrativ chef 
 
 
 
 
_________ 
Expedieras till 

Tekniska förvaltningen 
Daglig verksamhet 
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Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen  

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök /HandläggareAdress/  · Kontaktcenter 08-530 610 00 

Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post /HandläggareEpost/  

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 

 

Referens Mottagare 

Karin Norman
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Utdrag från tekniska förvaltningens rapport  

 
Rapportering av pågående investeringsprojekt 2018 inom lokalförsörjning 
och fastighet  
  
Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltning 
 
Projekt 6114 Näktergalen evakuering Status, utredning av Albygård klart, 
inväntar beslut från AVUX Beslutad totalbudget, 11 mkr  
 
 Projekt 6154 Resurscenter ersättning Näktergalen Status, utredning av Al-
bygård klart, inväntar beslut från AVUX Beslutad totalbudget, 33 mkr 
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 35 · Kontaktcenter  

Direkt  · Sms 072-4507870 · E-post charlotta.ohlsson@botkyrka.se 

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax  · Webb www.botkyrka.se 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen  
 

 
Referens 

 
Mottagare

Charlotta Ohlsson, lokalstrateg 
Åsa Anderljung, samordnare Kulturprogram 
och stöd Kulturmiljö  
 
 

Tekniska förvaltningen 
 

Beställning av lokalutredning nya lokaler för mötesplats 
Hogslaby och 4H vid Hågelby 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden i Mål och bud-
get 2018 med flerårsplan att utreda framtiden för Hogsla järnåldersby och  
Hågelby 4H i relation till Vision Hågelby. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen beställer därför en lokalutredning avseende 
nya lokaler för mötesplats Hogslaby och 4H vid Hågelby. Utredningen ska 
utgå från och svara mot verksamheternas framtida lokalbehov. Se bifogat lo-
kalprogram. 

 
Ett lösningsförslag är att 4H:s djur flyttar in i det stora stallet i den äldre stall-
byggnaden och övriga interiörer byggs nya i den stora ladan som ligger väster 
om stallet. Utredningen kan dock också komma att behöva titta på andra lös-
ningsalternativ, därför bör den undersöka status på samtliga stallbyggnader. 
 
Utredningen ska vara klar 2019-01-15 och mynna ut i en kostnadsbedömning 
för föreslagen lösning. Kostnadsbedömningen ska kunna utgöra underlag för 
investeringsbelopp för projektet i Mål och budget 2020 med flerårsplan. 
 
Utredningen bekostas av tekniska förvaltningens avsatta medel för utredningar 
i tidiga skeden. 
 
 
 
 
 
Charlotta Ohlsson, lokalstrateg 
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Lokalprogram för om-/ nybyggnation av järnåldersbyn 
Hogslaby och Hågelby 4H-gård  

 
Markbehov utomhus       ca 20000 m2 
(inkl. plats för historiska hus och hagar för djuren) 
Verksamhetslokaler       ca 700m2 
(för båda verksamheterna) 
Stallar, foderförvaring       ca 800 m2 
 

Inledning 

Järnåldersbyn Hogslaby vid Hågelbyparken, som drivs av kultur‐ och fritidsför‐

valtningen, är i stort behov av nya lokaler för sin välbesökta verksamhet. 

Järnåldersbyn har nerslitna, inte funktionella och inte tillgänglighetsanpas‐

sade lokaler. Problemet delas med den närliggande föreningen Hågelby 4H 

gård och dess lokaler. 

Båda verksamheters behov av lokalrenovering och anpassning har på olika 
sätt under senare år varit en del av kommunens större planer för Hågelbys 
framtid. Med anledning av problematiken kring dessa utvecklingsplaner har 
också kommunens möjligheter att möta behoven fördröjts. 

Lokalutredningen ska undersöka möjligheten att samlokalisera de båda verk‐
samheterna i nya eller ombyggda lokaler i Hågelby. En samlokalisering skapar 
möjligheter till synergier och ökad lokaleffektivitet samt att utveckla verk‐
samheten och nå fler medborgare. 
 
Allmänt om de båda verksamheterna 

Hogslaby ‐ ska präglas av upplevelser, vetenskap och pedagogik. 

Hogslaby har alltsedan 1980‐talet mött ca 30000 barn och fått dem att upp‐
leva hur det kan ha varit att leva i en annan tid, under andra förutsättningar. I 
den pedagogiska verksamheten ges barnen möjlighet att prova på praktiska 
göromål, genom att följa och tillverkning från ax till limpa ges en större för‐
ståelse för hur livet var när allt gjordes för hand. Det finns en efterfrågan från 
hela stor‐Stockholm att besöka Hogslaby som vi idag inte kan möta. 
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Hogslaby behöver skapa en miljö som känns trovärdig för hur man levde på 
denna plats på järnåldern. Detta skapas genom mindre historiska miljöer 
skapas, dessa bör vara avskärmade från andra genom, staket, mindre hagar 
för djur, buskar eller historiska hus. Det ska vara möjligt för minst 4 smågrup‐
per att jobba praktiskt i järnåldersbyn utan att störa för varandra. De histo‐
riska husen ska vara byggda enligt gamla traditioner som användes på järnål‐
dern, men husen är inte byggda som rekonstruktioner, utan som tydliga ex‐
empel på hur husen kan ha sett ut vid denna tid. 
 
Hogslaby arbetar både med pedagogisk verksamhet utomhus och inomhus. 
Verksamheten präglas av en pedagogik där barn och unga för prova på pra‐
tiska göromål, det kan omfatta både labbar, rollspel, pyssel och föreläsningar. 
 
Verksamheten ska erbjuda: 

 upplevelser för alla sinnen  

 Hög grad av interaktivitet 

 En tillgänglig uppbyggd kulturmiljö väl anpassat till kulturlandskapet 

 Ett spännande besöksmål som är intressant både barn och vuxna  
 
Målgrupper är 

 barn och ungdomar i grupper genom skolbesök  

 familjebesök från boende i kommunen 

 familjebesök av tillresta personer som besöker på Hågelby‐området, 
semesterbesökare. 

 
Hogslaby ska arbeta med kulturarvspedagogik med ett jämförande i pedago‐
giken mellan förr och nu, mellan olika platser på jorden och olika förutsätt‐
ningar. Arbetssättet kommer följa de visioner som togs fram i samarbete med 
Historiska museet, Alla tiders Botkyrka. 
 

   



BOTKYRKA KOMMUN 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
 

 
 
2018-04-19 

4 [12] 
 
 

 

 

Allmänt om 4H-gården 

Hågelby 4H, tidigare Alhagens 4H, har funnits i Botkyrka Kommun sedan mit‐
ten av 70‐talet. Föreningen har idag ca 500 aktiva barn och ungdomar i verk‐
samheten. 4H‐gården besöks inte bara av aktiva i föreningsverksamheten 
utan tar emot ett stort antal skolklasser på guidade visningar, har samarbeten 
med bland annat Realgymnasiet och Flemingsbergs Habilitering. Djurområdet 
bidrar starkt till attraktionskraften av Hågelbyparken och det finns en stor 
potential att utveckla den publika delen av vår verksamhet. 
 
Efterfrågan på mer verksamhet är stor och en utbyggnad skulle möjliggöra att 
kunna ta emot flera grupper och även att hålla publik verksamhet och med‐
lemsverksamhet igång samtidigt. Vi önskar också kunna utveckla vår verk‐
samhet för barn och ungdomar med funktionsvariationer. 
 
4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, väl‐
mående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Djuren är 
vårt redskap för att nå nya deltagare. Djur och natur ger en möjlighet att ar‐
beta med de fyra H:na – huvud (aktivt lärande), hjärta (medkänsla, omtanke), 
hand (praktisk färdighet) och hälsa (ett sunt levnadssätt). På 4H‐gården arbe‐
tar vi även aktivt med bland annat demokratifrågor, ledarskapsutbildningar 
och ungt företagande. 
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Konkreta krav för om-/ och nybyggnad av 4H och Hogslaby 

Utemiljö – total yta ca 20000 m2 

 
Utomhus allmänt 

Verksamheterna kommer vara väl synliga i Hågelbyparken och tillföra stora 
mervärden för parken. Delar av utomhusmiljön kommer alltid vara tillgängliga 
för allmänheten medan andra kommer miljöer kommer att variera om de är 
tillgängliga för allmänheten eller endast för grupper och medlemmar. Dessa 
miljöer ska lätt kunna öppnas upp. 
 
Utemiljön är en avgörande för att verksamheterna ska kunna bedrivas. Natur‐
liga material och element bör användas som bas för de utemiljöer som skap‐
as. Hälsa, natur och miljö kan ligga som grund för lärandet och förståelsen av 
en helhet.  
 
Specifika krav på utomhusmiljöerna 

Den gemensamma utemiljön 

 Utemiljön ska vara tillgänglighetsanpassad.  

 Det ska finnas god belysning utomhus så att verksamheten kan bedri‐
vas på ett säkert sätt även under den mörka årstiden och för att miljön 
ska kännas inbjudande för allmänheten året runt.  

 Uteutrymmet ska vara väl skild från biltrafik och transporter till och 
från området.  

 Skyltning av verksamheternas olika delar är viktig att ta med i plane‐
ringen 

 Det ska finnas två entréer en till vardera verksamheten och ska ge en 
känsla för verksamheternas karaktär. Här finns information om vad 
som händer, praktiskt information om de båda verksamheterna och 
området, föreskrifter mm.  

 I detta område finns även utrymme för utflyktsbord/bänkar. 

 Stigarna i området ska ha beläggning som känns traditionell men vara 
tillgänglig för rullstolar mm. 
 

 Se till att det finns plats för att lägga upp snö, samt att man kommer 
fram med maskiner på gården. Vad gäller halkbekämpning är det vik‐
tigt att det finns en sandningssandlåda, ur vilken personal själv kan 
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hämta sand, om det vid extrem halka tar lång tid för avtalad entrepre‐
nör att halkbekämpa. 

 
Strandområdet 

 I området närmast vattnet bör det anordnas en strandpromenad som 
löper igenom hela Hågelby‐området.  

 På området närmast vattnet byggs mindre ”berättarkojor” upp som 
där besökarna kan lära sig mer om djur och hur man levde förr. Denna 
miljö ska besökare kunna använda på egen hand. Miljön ska vara in‐
bjudande och interaktiv.  

 I området ska det finnas möjlighet ytor för visningsodlingar. 

 Mellan 4H medlemsverksamhet och Hogslabys skolverksamhet och 
den allmänna delen ska det finnas en avgränsning i form av hagar och 
grindar. Det ska vara möjligt att öppna dessa grindar och ha ett fritt 
flöde mellan de allmänna och verksamhetsspecifika delarna under 
vissa perioder på året. 

 
4H-gårdens utemiljö 

 Här finns djurens hagar med vindskydd/små hus. Hagarna måste ut‐
formas i enlighet med gällande regler för offentlig förevisning (ytstor‐
lek, vindskydd, bakhägn etc.).  Djurhagarna ska även utformas så att 
de når fram till järnåldersbyn och kan integreras med denna. Solav‐
skärmning i form av träd och buskar behövs vid hagarna.  
 

 Total yta för hagar är, exklusive beteshagar och gångstråk, ca 10 000 
kvm. Beteshagar sommartid finns till viss del idag, får och getter betar 
av marken i fornminnesområdena, hästarna har två större hagar inne i 
parken, dessa behöver dock utökas för att kunna behålla djur kvar i 
området över sommaren (idag åker hästarna på semester i 4‐5 veck‐
or). Marken som eventuellt frigörs vid nuvarande Hogslaby kan an‐
vändas som betesmark samt en del andra områden inne i parken kan 
hägnas in. 

 

 För medlemsverksamheten behöver en innegård eller liknande skap‐
as, en yta som är avskild från det publika området. Det behövs plats 
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för bänkar som kan användas vid samling av grupper och för mellan‐
mål på läger samt plats för djurskötsel. Ca 100 kvm. 

 

 Ett mindre kallförråd för leksaker och annat utematerial behövs. Ca 10 
kvm. 

 

 Reservera gärna yta för kommande expansion i nära anslutning 4H. 
Det finns idéer om en ”Barnens Trädgård” med vindlande gångar och 
spännande upptäcksmöjligheter. Vi önskar också ytor för ett ”allaktivi‐
tetshus” för utveckling av verksamheten för barn, ungdomar och unga 
vuxna med funktionsvariation. Alla dessa delar utvecklas i ett senare 
skede med hjälp av externa medel så i nuläget är det endast avsatt yta 
som behövs. 

 
Hogslaby utomhusmiljö 

Hogslaby behöver skapa en miljö som känns trovärdig för hur man levde på 
denna plats på järnåldern. Läget i nära anslutning till vattnet ger en bra bild 
hur människor levde nära vattnet. De historiska husen ska vara byggda enligt 
gamla traditioner som användes på järnåldern, men husen är inte byggda som 
rekonstruktioner mer som de representera hur hus såg ut under järnåldern. 

  
Placering av husen ska ske både med tanke på de arkeologiska fynden i områ‐
det samt de praktiska förutsättningarna för att bedriva skolverksamhet med 
två klasser samtidigt. Mellan husen kan avgränsning ske med hagar, staket 
eller buskage. Detta för skapa lugna och lärorika miljöer, som är spännande 
att upptäcka då alla hus inte syns på en gång. 
 
I denna beräkningsbeställning vill vi ta fram kostnadsunderlag för utemiljön 
för Hogslaby inklusive de historiska husen(H). Mark och grundarbete för dessa 
hus ska tas även med i beräkningen. 
 

 Det ska vara möjligt för minst 4 smågrupper att jobba praktiskt i järn‐
åldersbyn utan att störa för varandra. 

 I byn ska bestå av flera järnåldershus, vars ytskikt ser ut som tradition‐
ellt byggda järnåldershus. Stolphål och grundläggning ska ske på så‐
dant sätt att inte röta angriper virket. Några av husen ska utgå från de 
mått man funnit i närområdet.  
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 Mathuset ska vara 13x6,5 meter och eldhärd i mitten.(H) 

 Smedjan ska ligga lite avskilt med en ässja i mitten av huset. Detta hus 
kan med fördel ha endast tre väggar då det blir mer öppet för besö‐
kare vad som händer på platsen.(H) 

 Ett mindre grophus där man håller på med textil (H) 

 Trähuset kan vara en markering av den kolossala gästabudshallen. Or‐
ginalhuset var 51x8 meter. Vi bygger endast 8x4 så att originalets kort‐
sida blir kopians långvägg. Vi markerar i marken originalstorleken med 
stenar i syd‐nordlig riktning så besökarna kan förstå den vilken ofantlig 
byggnad som stått här.(H) 

 I byn behövs 2 vattenutkastare 

 Grundläggning för dessa hus ska beräknas och att markbereda delar av 
anläggningen.  

 En kompostplats 
 
Innemiljö  

Järnåldersbyn Hogslaby och 4H‐gården kan med fördel samnyttja flera av in‐
omhuslokalerna, både gällande kurs/samlingsrum och också personalutrym‐
men. 
 
Vi delar in inomhusmiljön i tre delar, delarna går in i varandra men uppdel‐
ningen gör det enklare att se funktionerna. Här beskrivs även entréernas ut‐
formning. 
 
Gemensamma ytor 

 
Entréer 2x30m2= 60m2 

 Alla entréer ska utformas så att obehöriga inte obemärkt kan komma 
in, dörrarna ska förses med kodlås.  

 Utanför groventréer ska finnas skrapgaller och vattenutkast.  

 Vägen mot entrén ska vara hårdgjord för att man inte i onödan ska dra 
in smuts.  

 Entréerna är uppdelade i minst två då det finns behov av såväl grovin‐
gångar där personal och/eller deltagare ska kunna gå in direkt från ut‐
omhusaktiviteter och stallar. Det behövs även en entré för deltagare 
på ex föreläsningar, skolklassbesök etc. 
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 Vid groventrén som är gemensam för båda vht ska finnas ett skorum 
där man tar av blöta ytterkläder och skor/stövlar där finns golvbrunn 
för enklare rengöring. 

 Avfuktningsskåp ska finnas och ligga placerade i groventrén 
 
Toaletter vid groventrén ( 3x4m2=12m2) 

I anslutning till dessa kapprum ska det finnas tre toaletter varav minst en är 
tillgänglighetsanpassad, det ska även finnas minst 1dusch. 

 
Kapprum 

För skoleleverna och deltagare i 4H:s‐ verksamhet som deltar i våra uteverk‐
samheter behövs två rum, ett för 4H och ett för Hogslabys vht.  I Varje kapp‐
rum behövs en praktisk grovdel med torkmöjlighet och klädförvaring, Av‐ och 
påklädning i kapprum bör anpassas så att man inte stör övrig verksamhet.  
 
4H:s kapprum 1(30m2) 

 plats för ca 30 st. låsbara klädskåp.  

 I kapprummet ska även finnas klädhängare för ca 30 personer, plats 
för påklädningsbänkar och utrymme att gå förbi dessa även om någon 
sitter på bänken. 

 
Hogslabys kapprum2: (30m2) 

 I kapprummet ska även finnas klädhängare för ca 30 personer, plats 
för påklädningsbänkar och utrymme att gå förbi dessa även om någon 
sitter på bänken. 

 

 Det ska finnas väggfasta hyllor/garderober från golv till tak för förva‐
ring av järnålderskläder och grupper kläder och väskor. Ca 6 m hyllsy‐
stem. 

 
Personaldel – dessa utrymmen används av båda verksamheterna, storkök un-
dantaget 

 Omklädningsrum för personalen med två separata delar för män och 
kvinnor med plats för 20 klädskåp, värdefackskåp, toalett och dusch‐
rum. (2x20m=40m2) 

 Här ska även finnas plats för tvättmaskin och torktumlare.  
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 Möjlighet till avskild vila ges i vilorum. (10 m2) 

 Lunchrum med kök med plats för 10 sittande personer. Här finns disk‐
bänk, mikro, kylskåp och diskmaskin. (30 m2) 

 Kontorsyta för minst sex arbetsplatser uppdelat på två rum. Utrymme 
för kopieringsmaskin och kontorsmaterial i direkt anslutning till kon‐
toren. ( 2x 20= 40 m2) 

 Mindre samtalsrum (10m2) 

 Centralt förråd för pedagogiskt material, säsongsmaterial etc.(10 m2) 

 Separat källsorteringsutrymme, skall vara lätt åtkomligt från köket. (15 
m2) 

 Städutrymme med plats för städvagn, hyllor på väggarna för toalett‐
papper, handdukar och annat material. Här finns även utslagsvask. 
(5m2) 

 
Köksdel för den pedagogiska verksamheten vid Hogslaby. (100m2) 

Storkök/omlastningskök för den pedagogiska verksamheten, Hogslaby  

 Ett helkaklat utrymme med stora diskbänkar och arbetsbänkar. 

 Möjlighet att spola av golv och väggar med spolslang för enkel rengö‐
ring. Golvbrunn. 

 Förvaringsutrymme för spannmål, specerier.(ca 4 m2) 

 Förvaringsutrymme för järnåldersaktigt keramik, träredskap, korgar, 
skärbrädor.(15m2) 

 Kylar för mat till skolklasserna 2 hela kylar 

 Frysar för mat till skolklasserna.2 hela  
 
Mötesplatsdel – dessa utrymmen används av båda verksamheterna och 
kan även användas för uthyrning 

 Entré med två toaletter varav minst den ena är tillgänglighetsanpas‐
sad. Klädhängare som fungerar både för vuxna och barn för ca 60 per‐
soner. (Inkl. toaletter 60m2) 
 

Aktivitetsrum, med plats för totalt minst 60 personer.(100m2) 

 Detta rum ska kunna användas till gemensamma aktiviteter, mindre 
utställningar av t.ex. de aktuella arkeologiska utgrävningarna. Avslut‐
ningar på kurser eller rollspel mm  

 Möjlighet att skärma av rummet så två grupper arbeta parallellt. 
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 Mycket förvaring av pedagogisk material, i form av ull, trä, pärlor osv. 
Skrymmande material. 

 Diskbänk och vattentillgång bör finnas i rummet för att möjliggöra 
skapande med vatten. 

 Ett mindre kökdel/pentry med ytterligare en diskbänk med köksskåp 
för lättare tillagning av mat/fika. 

 Lättflyttade möbler: Om möblerna lätt kan flyttas gör man snabbt om 
lokalen från enskild arbetsplats till grupp‐ eller samlingsrum. Stolar, 
bord ska i det stora rummet vara hopfällbara. Det ska finnas utrum‐
men att förvara de bortplockade möblerna så det stora rummet kan 
bli helt fritt från möbler.  

 Trådlöst nätverk ska finnas i samtliga rum för pedagogisk verksamhet 
och personalens administrativa arbete. 

 Det stora samlingsrummet ska nära tillgång till toaletter 

 Det ska vara möjligt att bedriva enklare lägerövernattningar i stora 
samlingssalen. 

 Belysning. Här behövs både allmän ljus och spotlight som kan belysa 
en scen eller enskilda platser i rummet. 

 Golven ska vara lätta att sopa av från olika hantverkmaterial, som 
halm, kvistar, ull mm 

 
 Verksamhetsdel – dessa utrymmen används till viss del av båda verksamhet-
erna 

 
Rum 2 för Hogslabys pedagogiska verksamhet (60m2) 

 Rummet ska rymma 40 personer. Där ska man kunna ha en mindre ut‐
ställning uppställ som visas för elever i årskurs 3. 

 Enkla hopfällbara bänkar eller pallar. Hopfällbara bord. 

 Möjlighet att lätt kunna sätta upp illustrationer på väggarna, gärna en 
hängskena vid taklisten. 

 Möjlighet till spotlight i taket. 

 Möjlighet att sätta upp projektorsskärm, plats för projektor. 

 Förråd i rummet eller nära anslutning för pedagogiskt material. 
 

Rum 3 4H samlingsrum, fritidsverksamhet(ca 30m2) 

 Plats för ca 10 personer. 
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Rum 4, 4H kök/ mötesrum, fritidsverksamhet(ca 30m2) 

 Plats för ca 10 personer. 
 Utrustas med kök med diskbänk, två kylar och en frys, 

spis och Micro 
 

Rum5 större samlingsrum lägerrum/teorirum( 60m2) 

Det behövs även ett större rum med plats för ca 40 sittande personer. 

 Utrustat med hopfällbara bord och stolar.  

 I direkt anslutning till köket ovan.  
 
Lokaler för djurhållningen 

Stallar, foderförvaring och övriga djurutrymmen – total yta ca 800 kvm. 

 Stallarna ska vara utformade enligt gällande regelverk för djurskydd. 
Här behövs även tillräckligt utrymme för flera kursgrupper samtidigt. 
Detta kan tillgodoses med genomtänkt placering av de separata ut‐
rymmena (se nedan) samt skjutdörrar. Inga fasta väggar utöver de be‐
skrivna rummen nedan, stallinredningen köpes löst och monteras på 
skenor osv. Ca 450 kvm.  

 Ett separat utrymme/förråd för kraftfoder behövs inne i stallet, detta 
är med hela väggar och låsbar dörr. Ca 9 kvm. 

 Det behövs varmgjorda utrymmen för smådjur samt sadelkammare. 
Dessa är med hela väggar och låsbara dörrar. Ca 20 kvm + 20 kvm. 

 I stallarna behövs uppskattningsvis två diskbänkar med varmt och kallt 
vatten, placerade i varsin ände av stallet. Med fördel placeras även en 
tillgänglighetsanpassad toalett inne i stallarna. 

 I direkt anslutning till stallarna behövs plats för grovfoder och strö‐
medel, oisolerat utrymme (förvaras idag i ladan). Det behövs större 
luckor/dörrar där fodret kan lastas in. Ca 240 kvm. 

 Vagnsförråd samt förråd med plats för enklare snickeri mm behövs, 
dessa behöver inte vara placerade i direkt närhet till stallarna och kan 
vara oisolerade. Vagnsförrådet kan utformas som enklare vindskydd 
med hela väggar, tak och låsbara stora skjutdörrar alternativt ett 
nyckelfärdigt ”plåtförråd/skjul” med samma funktion. Förrådet kräver 
låsbar dörr. Ca 50 kvm + 20 kvm. 
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§ 34 

Boendeplan 2018-2026 (von/2018:35)  

 
Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner boendeplan 2018-2026. 
 
Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M), Kerstin Edman (TUP) och Aram El 
Khoury (KD) deltar ej i beslutet. 
 
Sammanfattning 

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en boendeplan med progno-
sticerat  behov av boendelägenheter för åren 2018-2026. Årets boendeplan 
skiljer sig från tidigare års boendeplaner, både genom att den sträcker sig 
över en längre period samt genom ett förändrat sätt att göra prognosen. Det 
framtida behovet av boendelägenheter framgår av boendeplanen. 
 
Protokollsanteckning 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjelte (M), Christina Tibblin 
(M) och Carl Baker (M) gör en anteckning i protokollet: 
 
Vi moderater deltar inte i beslut om Boendeplan 2018-2026. Vi tycker att 
underlaget är detaljerat och bra men det finns för stora osäkerheter i planen 
parat med ett alltför optimistiskt önsketänkande.  
 
Vi har, under de senaste åren, sett hur byggprojekt ständigt fördröjs och för-
dyras och det måste därför planeras och samordnas bättre mellan förvalt-
ningarna. Vi vill också markera att den stora ökningen av ”äldre-äldre” sker 
ännu snabbare i andra kommuner så att det därför inte kommer att bli så en-
kelt att köpa externa platser, om vi inte får igång byggandet i Botkyrka.  
 
Vi tror inte att det blir överkapacitet och att det således blir vilseledande att 
ha det som underlag i en boendeplan för 2018-2026. 
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Inledning 

Medborgarprocessen Att möta Botkyrkabornas behov av att leva ett självständigt liv ska leda 
till att Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv. 
Medborgarprocessen tydliggör vård- och omsorgsnämndens ansvar att ge stöd till 
medborgaren utifrån dennes behov och i enlighet med det uppdrag som finns i lagstiftningen. 
Lagstiftning som främst styr nämndens uppdrag är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).  

Om medborgaren inte själv kan tillgodose sina behov ska hen ges stöd, för att så 
länge som möjligt kunna bo kvar i ordinärt boende. Stödet kan vara: 

 Olika förebyggande insatser 
 Mötesplatser 
 Hemtjänst 
 Boendestöd  
 Dagverksamhet 
 Ledsagning 
 Avlösning i hemmet 
 Kontaktperson 
 

Om medborgarens behov inte bedöms kunna tillgodoses med stöd i ordinärt boende 
kan medborgaren ges stöd i form av: 

 Vård- och omsorgsboende  
 Servicehus 
 Gruppboende 
 Serviceboende 
 Korttidsboende 

Målet är att medborgare med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra. Att 
leva som andra innebär bland annat att ha möjlighet att bo som andra och att ha ett eget hem 
med allt vad det innebär av trygghet, integritet och trivsel. En bostad som skapar förutsättning 
för goda levnadsvillkor med möjlighet till självbestämmande i så hög utsträckning som 
möjligt utifrån funktionsnedsättningen. 

Målet är att äldre medborgare ska ha möjlighet att leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. De ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden 
och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Det innebär att det ska 
finnas särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre medborgare som behöver 
särskilt stöd. Där ska de äldre, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i 
boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. 
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Boendeplanering 
För att kunna erbjuda medborgarna som har behov av vård- och omsorgsboende 
lägenheter i Botkyrka kommun, är det viktigt att tillgången på bostäder är anpassat 
till det sammantagna behovet som finns. Boendeplanering är därför en viktig del av 
kommunens strategiska planering som handlar om att följa behov hos medborgarna 
och bedöma behovet av förändringar i bostadsbeståndet. I boendeplaneringen bör 
även hänsyn tas till de boendes boendetid och inflyttningsålder.  
 
För att tillgodose behovet av trygga och säkra bostäder för alla medborgare med 
behov, bör boendeplaneringen även följa utvecklingen av olika former av 
mellanboende. Med mellanboende avses boende för äldre personer som behöver viss 
hjälp, service och gemenskap men som inte har behov av hjälp och tillsyn alla tider 
på dygnet. 
 
Vård- och omsorgsnämndens boendeplanering görs i en årlig boendeplan. 
Boendeplanen redovisar ett samlat behov av lägenheter utifrån demografin och andra 
faktorer som påverkar behovet. Boendeplanen sträcker sig åtta år framåt i tiden och 
ligger till grund för en god och långsiktig planering av bostäder för personer med 
behov av boende enligt SoL och LSS. Kommande byggnationer stäms årligen av 
utifrån boendeplanen för att säkerställa tillräckligt med bostäder. Det innebär att 
planerad byggnation kan komma att förändras. 

Syfte 

Boendeplanens främsta syfte är att säkerställa en trygg boendesituation för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Syftet med boendeplanen är även att den ska 
fungera som ett beslutsunderlag för strategisk planering, projektering och utförande 
av framtidens boende för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vidare syftar 
boendeplanen till att vård- och omsorgsnämnden ska kunna svara upp mot sitt 
politiska ansvar att säkra behovet av bostäder med särskild service enligt LSS och 
enligt SoL.  

Definitioner  

Vård- och omsorgsboende 
Vård- och omsorgboende är en bostad för äldre med service och omvårdnad dygnet 
runt. Alla bor i egna lägenheter men det finns även gemensamma utrymmen för 
social samvaro. I boendet ingår stöd och omvårdnad efter den enskildes behov, 
inklusive tillgång till sjuksköterska och läkare samt arbetsterapeut och fysioterapeut. 
Det finns boende både för personer med somatiska behov och för personer som 
behöver stöd till följd av demens.  
 
En del vård- och omsorgsboenden kan vara så kallade profilboenden, där personalen 
har specialkunskap utifrån en särskild diagnos eller funktionsnedsättning, exempelvis 
Parkinsons sjukdom eller psykisk sjukdom. 
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Bostad med särskild service  
Bostad med särskild service är en boendeform som ska tillgodose goda 
levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning som är i behov av 
boende enligt LSS. Bostad med särskild service beviljas främst i form av 
gruppboende och serviceboende.  
 
Gruppboende är till för personer som har ett stort behov av omvårdnad och behöver 
tät kontakt med personal. I ett gruppboende finns ett litet antal lägenheter i 
anslutning till gemensamma utrymmen. 
 
Serviceboende består av flera närliggande lägenheter, där de boende har tillgång till 
gemensam service och personal dygnet runt. Lägenheterna ligger oftast i samma hus, 
eller hus i samma område, och det finns en gemensam kontaktlägenhet. 

Boende för äldre 
Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem 
den service de behöver. Medborgare som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 
betydande svårigheter i sitt dagliga liv och på grund av det behöver bo på vård- och 
omsorgsboende har rätt att få sina behov tillgodosedda. Det innebär att vård- och 
omsorgsnämnden är skyldig att se till att medborgarnas behov av lägenheter i vård- och 
omsorgsboende tillgodoses. Ett beslut om vård- och omsorgsboende ska verkställas inom 
skälig tid, utifrån rådande situation och behov. Det innebär att en person som beviljas insatsen 
ska kunna flytta in i sin bostad tämligen omgående.  

Nuläge och historik 

Många medborgare flyttade till Botkyrka under 1960- och 70-talen då stora delar av dagens 
Botkyrka växte fram, och det är många som bor kvar i den bostad de då flyttade till. Drygt 
hälften i åldersgruppen 65 år och äldre bor i bostäder från 70-talet. I åldersgruppen 65–74 år 
bor ungefär hälften i villor och radhus. Högre upp i åldrarna är denna andel mindre. 
 
Ekonomiska förutsättningar styr ofta valet av boende, och kan vara orsaken till att man bor 
kvar i sin bostad i stället för att flytta till en mer lättskött och anpassad bostad. En stor andel 
äldre bor i miljonprogrammets bostäder i kommundelarna Hallunda, Alby, Fittja och 
Norsborg. Dessa bostäder har hiss men är i övrigt inte anpassade för äldre personer som har 
svårt att gå eller andra funktionsnedsättningar. Många vill bo kvar även när en försämrad 
hälsa ändrar förutsättningarna. Då kan det bli aktuellt med insatser för att öka tillgängligheten 
i det egna huset eller lägenheten för att man ska kunna bo kvar med en god livskvalitet. 
 
Den äldre befolkningen växer och de allra flesta över 65 år bor inte på ett vård- och 
omsorgsboende, utan befinner sig på den ordinarie bostadsmarknaden. Det är viktigt att ta 
hänsyn till de äldres behov vid renovering och nybyggnation. Detta gäller inte minst i den 
planerade förnyelsen av miljonprogrammen. Kommunen behöver på olika sätt möjliggöra 
kvarboende för äldre. För att möta skiftande behov och önskemål kan det även komma att 
behövas ett mer varierat och anpassat utbud av bostäder framöver. Sannolikt kommer 
mellanboendeformer, som trygghets- och seniorboende med olika inriktningar, att efterfrågas. 
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Andel äldre som bor på vård- och omsorgboende 
 
Figur 1. Andel invånare som bor på vård- och omsorgsboende 

 
Källa: Nyckeltalen kommer från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). 
 
Enligt de senast publicerade siffrorna i Kolada1 bodde 13 procent av Botkyrkas medborgare 
över 80 år, och 1,4 procent av kommunens medborgare mellan 65-79 år, på vård- och 
omsorgsboende år 2016. Botkyrkas siffror ligger i nivå med Stockholms läns där andelen var 
12,4 procent, och även med riket i övrigt där andelen var 12,7 procent av invånarna över 80 
år. 
 
Medelålder vid inflyttning på vård- och omsorgsboende 
 
Figur 2. Medelålder för äldre vid inflyttning till vård- och omsorgsboende. 

 

                                                 
1 Kolada (kommun- och landstingsdatabas)  
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Källa: Uppgifter från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). 
 
Figur 2 visar att medelåldern för inflyttning på vård- och omsorgsboende i Botkyrka har 
sjunkit från 83,7 år 2015 till 80,9 år 2016. Sammanställningen visar dock att medelåldern 
sjunkit även i närliggande kommuner samt i länet och riket i stort. I länet har medelåldern 
sjunkit från 85,5 år till 82,7 år och i riket har medelåldern sjunkit från 86 till 83,3 år under 
samma period. 

 
Boendetid 
 
Figur 3. Antal dagar äldre bor på vård- och omsorgsboende. 

 
Källa: Hämtat från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). 
 
Medianvårdtiden redovisar hur länge man bor på vård- och omsorgsboende. Siffrorna 
rapporteras in till Kolada årligen för att ge en bild av hur det ser ut i den egna kommunen över 
tid och i jämförelse med andra kommuner. De siffror som Botkyrka rapporterat in för 2015 
(470 dagar) skiljer sig markant från andra kommuner och i jämförelse med antalet dagar som 
rapporterats för 2016. År 2014 bytte kommunen verksamhetssystem vilket påverkade 
möjligheterna att få fram korrekta uppgifter i systemen under en period. Detta innebär att de 
siffror som rapporterats in för 2015 riskerar att vara felaktiga och därför inte bedöms vara 
pålitliga. 
 
Den redovisade medianvårdtiden avseende år 2016 bedöms dock vara korrekt och stämmer 
väl överens med tiden för länet och riket. Resultatet visar att medianvårdtiden för äldre 
boende på vård- och omsorgsboende i Botkyrka kommun var 734 dagar år 2016, medan tiden 
i länet var 737 dagar och 754 dagar i riket.  
 
In- och utflytt till vård- och omsorgsboende  
 
Tabell 1. Antal äldre som flyttat in respektive flyttat ut under åren 2010, 2013 och 2017. 
In- och utflyttning under året 2010 2013  2017 
Inflyttade 148 105 128
Utflyttade inom 1 år 23 24 72
Kvarboende 125 81 56
Omsättning  15,54% 22,86% 56,25%

Källa: Uppgifterna är hämtade från verksamhetssystemen Procapita och VM-omsorg. 
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Sammanställningen visar hur många personer som flyttat in på vård- och omsorgsboenden i 
Botkyrka under åren 2010, 2013 och 2017, och hur många av de inflyttade som flyttat ut eller 
avlidit under samma år. Även om resultatet visar att antalet personer som flyttar in skiljer sig 
mellan åren, ser vi en markant ökning av antalet utflyttade, från 23 personer 2010 till 72 
personer 2017, vilket innebär en omsättning på över 56 procent. Omsättning har stor betydelse 
för hur många äldre som kan erbjudas boende på kommunens egna boenden och därmed är 
den viktig att beakta i boendeplaneringen. 
 
Årsplatser på vård- och omsorgsboende  
 
Figur 4. Antal årsplatser på vård- och omsorgsboende under åren 2015 till 2017. 

 
Källa: hämtat från årsredovisningarna 2015-2017. 
 
I vård- och omsorgsnämndens årsredovisning redovisas varje år antalet årsplatser (antal 
platser som varit helt belagda under året). Under perioden 2015 till 2017 ser vi att antalet 
somatiska årsplatser i egen regi ökat något, från 189 platser år 2015 till 199 platser år 2017. 
Antalet årsplatser med demensinriktning i egen regi har dock minskat med 24 årsplatser under 
samma period, från 175 till 151 platser. Samtidigt har antalet köp av externa lägenheter ökat 
med 41,4 årslägenheter under perioden. Detta till följd av evakueringar i samband med 
ombyggnationer av boenden i egen regi. 

Boenden 

Botkyrka kommun har sju vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi med totalt 339 
lägenheter (inklusive 23 korttidslägenheter). Utöver befintliga lägenheter i egen regi har 
Botkyrka kommun upphandlat 54 lägenheter på Riksten Plaza. Vård- och omsorgsnämnden 
har även avtal med Salems kommun om 27 lägenheter på vård- och omsorgsboendet Söderby 
Park till och med augusti år 2020. Till Söderby Park har delar av Allégården flyttat med 
anledning av att Allégården genomgår en omfattande renovering. Allégården beräknas vara 
klart för inflyttning med totalt 60 lägenheter i november 2018, det finns dock en viss 
osäkerhet kring den aktuella tidsplanen.  
 
Den fastighet som Tumba vård- och omsorgsboende (Tumba) ligger i har under 2017 fått en 
ny ägare som startat en stor ombyggnation. Tidigare har Tumba vård- och omsorgsboende 
haft 154 lägenheter, inklusive 23 korttidsplatser. Enligt beställning ska Tumba efter 
ombyggnationen ha 120 lägenheter inklusive 30 korttidsplatser. I dagsläget råder stor 
osäkerhet kring när ombyggnationen kommer att bli klar. 
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Utöver befintliga boenden är ytterligare två vård- och omsorgboenden beställda. Ett boende är 
beställt redan 2012. Boendet planeras ligga i Vårsta och omfatta 60 lägenheter. Boendet är 
tänkt att stå klart under början av år 2021. Då byggnationen inte startat än råder det stor 
osäkerhet över tidsplanen. Det andra boendet beställdes 2016 och ska stå klart under 2020. 
Platsen för boendet är i dagsläget inte fastslagen och inte heller hur många lägenheter boendet 
ska innehålla. Det råder därför en stor osäkerhet även i den tidsplanen.  
 
Vid samtliga ny- och ombyggnationer behöver lägenheter hållas tomma för att arbete ska 
kunna ske och för att säkerställa att inte brukare drabbas. Det innebär en betydligt lägre 
beläggningsgrad än målet på 98 procent. Utöver ny- och ombyggnation finns varierande 
behov av underhåll i de befintliga boendena, vilket också kan komma att påverka tillgången 
till boendelägenheter.  
 
Tabell 2. Sammanställning över befintliga och planerade vård- och omsorgsboenden.  
Boendeplatser i egen regi 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Befintliga boenden 244 272 272 272 274 274 274 274 274 274
Riksten 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Söderby Park 36 27 27     
Allégården  8 0 60 60 60 60 60 60 60 60
Tumba 47 67 60 120 120 120 120 120 120 120
Vårsta      60 60 60 60 60 60
Nytt Vob      60 60 60 60 60 60 60
Summa 389 420 473 566 628 628 628 628 628 628

Källa: Antal lägenheter på Botkyrkas vård- och omsorgsboenden. Baseras på uppgifter från 31 dec 2017. 
 
Antal personer i kö för vård- och omsorgsboende under 2017 
Under 2017 har i genomsnitt 26 personer väntat på plats i vård- och omsorgsboende. Störst  
efterfrågan var i mars 2017 då 27 personer stod i kö för en demensplats och 8 personer för en 
somatisk plats. En del medborgare tackar nej till erbjudanden om vård- och omsorgsboende 
för att de vill bo på ett specifikt boende, eller på grund av att de vill flytta in längre fram i 
tiden. Det innebär att det kan vara samma person som står i kö flera månader. Det går i 
dagsläget inte att få fram hur många personer som enbart stått i kö för att kommunen inte 
kunnat erbjuda en lägenhet, detta på grund av att vårt verksamhetssystem inte har kunnat 
hantera det. Men det pågår ett arbete med att se över boendeportalen i verksamhetssystemet 
för att säkerställa att tillräcklig och korrekt statistik kan tas fram kring vård- och 
omsorgsboenden. 
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Figur 5. Antal äldre som väntar på lägenhet inom vård- och omsorgsboende. 

 
Källa: Uppgifter från Myndighet avseende antal väntande till vård- och omsorgsboende. 
 

Befolkningsprognos 
Botkyrka kommun tar årligen fram en befolkningsprognos. Befolkningsprognosen ligger till 
grund för kommunens fortsätta arbete och planering utifrån medborgarnas fortsatta behov. 
Den senaste befolkningsprognosen togs fram i slutet av 2017 och sträcker sig fram till 2026. 
Prognosen visar att kommunens befolkning kommer att fortsätta att öka. Den totala årliga 
ökningen för alla åldersgrupper under 2017-2026 antas bli 1440, vilket är högre än ökningen 
under perioden 2000-2016, då befolkningen ökade med i genomsnitt knappt 1100 per år. 

Framtida prognos utifrån åldersgrupper 

Precis som befolkningen i stort väntas antalet äldre i Botkyrka öka, i synnerhet gällande 
personer som är 90 år och äldre. I takt med att kommunens medborgare blir äldre ökar 
andelen medborgare som har behov av stöd och omsorg från vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter. Det ställer höga krav på planering för att möta medborgarnas fortsatta behov. 
 
Tabell 3. Befolkningsprognos avseende personer över 65 år. 
Befolkning           
Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
65-79 10033 10182 10272 10425 10574 10637 10652 10698 10740 10766
80-89 2263 2374 2478 2578 2695 2863 3080 3276 3478 3637
90+ 387 399 414 428 440 451 458 472 489 509
Totalt 12296 12556 12750 13003 13269 13500 13732 13974 14218 14403
80+ 2650 2773 2892 3006 3135 3314 3538 3748 3967 4146

Källa: Hämtad från befolkningsprognosen 2017-2026. 

Framtida behov av boende 
Utifrån befolkningsprognosen och sett till andelen som har behov av boende i de olika 
åldersgrupperna, framgår att behovet kommer att öka under perioden 2018-2026. Sett till dem 
som är 65-79 år är ökningen marginell, medan ökningen i gruppen 80 år och äldre är markant. 
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I gruppen 80 år och äldre kan vi se att andelen som är 90 år och äldre ökar särskilt i slutet av 
perioden, vilket troligen bidrar till ytterligare behov. 
 
Tabell 4. Framtida behov av vård- och omsorgsboende utifrån befolkningsökning.  
Framtida behov av vård- och omsorgsboende 

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Befolkning 65-79 10182 10272 10425 10574 10637 10652 10698 10740 10766

Äldre i vård- och omsorgsboende 143 144 146 148 149 149 150 150 151

Befolkning 80+ 2773 2892 3006 3135 3314 3538 3748 3967 4146

Äldre i vård- och omsorgsboende 360 376 391 408 431 460 487 516 539

Totalt behov 503 520 537 556 580 609 637 666 690

Källa: Uppgifter från befolkningsprognosen 2017-2026 samt andel med vård- och omsorgsboende från Kolada. 
 
I tabell 5 nedan visas prognostiserat behov av och tillgång till lägenheter på vård- och 
omsorgsboende. Dock finns det en stor osäkerhet kring tillgång till lägenheter till följd av ny- 
och ombyggnation. Osäkerheten beror dels på om byggnationerna håller tidplanen, dels på att 
lägenheter inte kan beläggas beroende på evakueringar. Om lägenheter behöver hållas tomma 
i samband med ombyggnationer påverkar det beläggningsgraden, det vill säga utnyttjandet av 
befintliga fysiska lägenheter. 
 
Tabell 5. Framtida behov av och tillgång till vård- och omsorgsboende. 
Framtida behov av och tillgång till vård- och omsorgsboende             

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Framtida behov 503 520 537 556 580 609 637 666 690

Boendelägenheter i egen regi inklusive planerad 
nybyggnation 

            

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Antal fysiska lägenheter 420 531 591 626 626 626 626 626 626

Med 98 % beläggning 412 520 579 613 613 613 613 613 613

Med 96 % beläggning 403 510 567 601 601 601 601 601 601

Med 90 % beläggning 378 478 532 563 563 563 563 563 563

Källa: Uppgifter från befolkningsprognos, bedömt behov och tillgång till boende i relation till beläggning. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har som mål att 98 procent av lägenheterna på vård- och 
omsorgsboende ska vara belagda. Med de ny- och tillbyggnationer som pågår och där 
evakueringar behöver göras är det mycket svårt att nå det målet. Under 2017, när flera 
ombyggnationer pågick, uppskattas beläggningsgraden ha varit cirka 90 procent. 
Beläggningsgraden har stor påverkan på tillgången till lägenheter. Av tabell 5 ovan framgår 
tillgången till lägenheter i relation till olika beläggningsgrad. De gröna siffrorna visar när 
tillgång till lägenheter i egen regi motsvarar prognostiserat framtida behov. Där siffrorna är 
röda motsvarar inte tillgången det troliga behovet. 
 
Om beläggningsmålet nås skulle det under flera år troligen finnas tillräckligt med lägenheter, 
under förutsättningar att planerade ny- och ombyggnationer går enligt plan. Dock finns redan 
idag risk för att byggnationerna inte går enligt plan. Dessutom behöver hänsyn tas till att 
samtliga planerade lägenheter troligen inte kommer stå klara vid årsskiftet respektive år. Det 
finns osäkerhet om ombyggnationen på Tumba vård- och omsorgsboende kommer bli klar i 
tid. Därutöver finns risk att både Vårsta, som beställdes 2012, och det nya boendet, som 
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beställdes 2016, inte kommer att vara klara enligt plan. Utifrån att vissa tidigare byggnationer 
tagit längre tid än planerat från beställning till färdigt boende kan det finnas fog för att tro att 
de planerade boendena kan bli försenade. 
 
Om riskerna som finns kring ny- och ombyggnationerna blir verklighet innebär det att det 
under hela planperioden kommer att finnas större efterfrågan av än tillgång till 
boendelägenheter. Dock tillgodoseddes 97 årsplatser i externa boenden den 31 januari 2018, 
en del av de externa lägenheterna är kopplade till specifika behov som inte bedöms kunna 
tillgodoses i egen regi. Därför finns stor osäkerhet kring i vilken omfattning externa 
lägenheter behöver köpas i framtiden. Behovet av lägenheter behöver även ställas i relation 
till den allt snabbare omsättningen av lägenheter och att de äldre bor kortare tid på boende i 
takt med att de kan få sina behov tillgodosedda i ordinärt boende i allt större utsträckning.  

Slutsats 

Om ny- och ombyggnation sker enligt plan och målet kring beläggningsgrad nås ser det ut 
som tillgång och efterfrågan är i fas från 2020 fram till 2024. Däremot kommer det att finnas 
en lägre tillgång än efterfrågan i år och nästa år (2018 och 2019) och behovet av ytterligare 
lägenheter kommer vara stort. Till 2025 kommer ett nytt boende att behövas för att behoven 
hos medborgarna ska kunna tillgodoses. Dock finns behov av att beakta förändringar i vårdtid, 
omsättning och inflyttningsålder. Hänsyn behöver också tas till att ett visst behov av externa 
lägenheter kommer att finnas även i framtiden för att kunna tillgodose medborgarnas 
specifika behov och önskemål. Alla medborgare som idag bor på externa boende bedöms inte 
kunna flytta hem till Botkyrka, på grund av hälsoskäl, trots att behoven skulle kunna 
tillgodoses. Detta innebär att det kan finnas risk för ett överskott av lägenheter, i synnerhet 
under åren 2020 till 2021. 
 
För att få till en hållbar boendeplanering är det nödvändigt att planera långsiktigt. Att bygga 
ett vård- och omsorgsboende är en tidskrävande och komplex process och innan beställning 
görs krävs en gedigen analys. Det innebär att en mycket längre framförhållning skulle 
behövas, både gällande prognosticerat framtida behov och tillgång till boende. För att kunna 
prognosticera framtida behov krävs en befolkningsprognos som sträcker sig längre fram i 
tiden och för att ha en tydlig bild av tillgång till boende krävs en bra lokalförsörjningsprocess, 
men även en fastställd planering för underhåll. 

Boende för personer med funktionsnedsättning  
I enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen ett 
grundläggande ansvar för att människor med funktionsnedsättning ska få bra bostäder. 
Medborgare som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i 
sin livsföring ska erbjudas bostäder med särskild service. Ett beslut om insatsen bostad med 
särskild service ska verkställas inom skälig tid, utifrån rådande situation och behov. Det 
innebär att en person som beviljas insatsen i princip ska kunna flytta in i sin bostad omgående. 
Vård- och omsorgsnämnden behöver därför säkerställa att det finns särskilda boendeformer 
för service och omvårdnad i den utsträckning det finns behov av det. 

Nuläge och historik  

Sedan 2004 har statistik avseende insatser enligt LSS varit en del av Sveriges officiella 
statistik. Syftet med statistiken är att belysa omfattningen av insatser som ges till personer 
med funktionshinder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
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Statistiken används av statliga och kommunala myndigheter för planering, utvärdering och 
uppföljning av verksamheten. Statistiken används även som underlag i det nationella systemet 
för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner.  
 
Statistiken baseras på uppgifter som alla landets kommuner rapporterar in till Socialstyrelsen 
årligen. Registret innehåller uppgifter om personer som haft verkställda beslut om en eller 
flera LSS-insatser samt information om nio av insatserna. Dessa uppgifter kan sedan delas 
upp på olika bakgrundsfaktorer som till exempel kön, ålder och kommun. 
 
Andel medborgare som bor i bostad med särskild service 
De uppgifter som kommunen rapporterat in till Socialstyrelsen för 2017 visar att andelen 
invånare i Botkyrka kommun som har beslut om bostad med särskild service enligt LSS är 
0,29 procent av befolkningen 0 till 64 år. Andelen har varit densamma de senaste tre åren. Det 
rör sig alltså om en liten och relativt konstant andel av befolkningen som har behov av boende 
enligt LSS. Andelen omfattar dock inte personer som är beviljade boende enligt 
socialtjänstlagen, vilket var cirka 20 personer under 2017.  
 
Årsplatser på bostad med särskild service 
 
Figur 6. Antal årsplatser på bostad med särskild service enligt LSS. 

 
Källa: uppgifterna är hämtade från årsredovisningar och underlag från Myndighet. 
 
I vård- och omsorgsnämndens årsredovisning redovisas varje år antalet årsplatser (hur många 
lägenheter som varit helt belagda) under innevarande år. Under perioden 2015 till 2017 
minskade antalet årsplatser inom gruppboende, från 138 till 126 platser. Antalet årsplatser 
inom serviceboende har dock ökat med 21 årsplatser, från 38 till 59 lägenheter mellan åren 
2015 och 2017. Antalet externa årsplatser inom LSS har legat konstant under perioden medan 
antalet externa årsplatser på boenden enligt SoL ökat något. 

Boenden 

Botkyrka kommun har 21 gruppboenden som drivs i egen regi med sammanlagt 120 
lägenheter. Varje gruppboende har cirka 5-6 lägenheter vardera. I slutet av 2017 avvecklades 
ett gruppboende på grund av att lägenheterna inte var fullvärdiga. Kommunen har även fyra 
serviceboenden för personer med funktionsnedsättning, med sammanlagt 60 lägenheter till 
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förfogande. Till serviceboendena finns närliggande servicelokaler som fungerar som 
träfflokaler och personalutrymmen. 
   
Beslut om nya boenden  
 
Tabell 6: Antal planerade nybyggnation av lägenheter.  
Kommande gruppboenden 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Beslutade (antal lägenheter) 6 12 12 12 12 12 12 12 12 
Planerade (antal lägenheter)    18 36 48 48 48 48 48  48 

Totalt antal lägenheter 6 30 48 60 60 60 60 60 60 
Källa: Uppgifter från fastighetsstrateg. 
 
Botkyrka kommun har fattat beslut om att bygga ytterligare gruppboenden under 
planperioden. Ett gruppboende planeras vara klart för inflyttning i slutet av 2018. Tidsplanen 
för det andra beslutade boendet är 2019. Ytterligare åtta gruppboenden för personer med 
funktionsnedsättning är planerade under planperioden. Det råder dock stor osäkerhet i 
leverans av såväl beslutade som planerade boenden.  
 
Antal personer i kö för bostad med särskild service under 2017 
 
Under 2017 stod i genomsnitt sju personer i kö för att få bostad med särskild service i 
Botkyrka kommun. En del medborgare tackar nej till erbjudanden om bostad för att de vill bo 
på ett specifikt boende, eller på grund av att de vill flytta in längre fram i tiden. Det innebär att 
det kan vara samma person som står i kö flera månader. Det går i dagsläget inte att få fram 
hur många personer som stått i kö enbart för att kommunen inte kunnat erbjuda en lägenhet. 
 
Figur 7. Antal personer som väntar på en lägenhet på bostad med särskild service. 

 
Källa: Uppgifterna grundar sig på underlag från Myndighet 
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Befolkningsprognos 

Framtida prognos utifrån åldersgrupper. 

Kommunens befolkning fortsätter att öka. I genomsnitt ökar antalet personer upp till 64 år 
med 1200 personer årligen. I takt med att antalet kommuninvånare ökar så ökar även antalet 
personer med funktionsnedsättning. En del av dessa personer kommer behöva stöd från någon 
eller några av vård- och omsorgsnämndens verksamheter. För att även fortsättningsvis kunna 
möta medborgarna behov med verksamheter av god kvalitet förutsätts vård- och 
omsorgsnämnden ha en fortsatt god planering av verksamheterna. 
 
Tabell 7: Befolkningsprognos avseende 0 till 64 år. 
Befolkning 
Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0-15 19854 20274 20509 20773 21065 21323 21619 21860 22106 22328
16-21 8023 8166 8319 8483 8579 8762 8880 9066 9246 9421
22-64 52457 53523 54265 55019 55714 56499 57280 58065 58903 59791
Totalt 80334 81963 83093 84275 85358 86584 87779 88991 90255 91540

Källa: Hämtad från befolkningsprognosen 2017-2026 

Framtida behov av boende 
Utifrån befolkningsprognosen och sett till andelen som idag är i behov av bostad med särskild 
service framgår att behovet ökar under perioden 2018-2026. Behovet av gruppboende ökar i 
genomsnitt med tre till fyra lägenheter årligen och behovet av serviceboende ökar med cirka 
en plats årligen. 
 
Tabell 8: Framtida behov av bostad med särskild service utifrån befolkningsökning. 
Framtida behov av Bostad med särskild service
År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Befolkning 0-64 år 81963 83093 84275 85358 86584 87779 88991 90255 91540

Totalt antal behov av lägenheter 221 224 228 230 234 237 240 244 247

Varav gruppboende  150 153 155 157 159 161 163 166 168

Varav serviceboende 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Källa: Fördelningen av behov är baserat på antal årslägenheter och det vi rapporterat in i LSS-statistik. 
 
Behovet av de olika boendeformerna har över tid varit stabil med en hög andel av personer 
boende på gruppboende i förhållande till serviceboende. I Botkyrka är fördelningen i av 
bostad med särskild service, 68 procent gruppboende och 32 procent serviceboende. 
Fördelningen skiljer sig från många andra kommuner där behovet av serviceboende är högre 
än behovet av gruppboende. 
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Gruppboende 
 
Figur 8. Framtida behov av och tillgång till gruppboende. 

 
Källa: Behov i enlighet med LSS-statistik och tillgång till lägenheter. 
 
Figuren ovan visar förväntat behov av och tillgång till gruppboende under perioden 2018-
2026. Ett nytt boende är beslutat och planeras stå klart under hösten 2018, ytterligare ett 
beslutat och planeras till 2019. Utöver beslutade nybyggnationer planeras sex nya 
gruppboenden med sex lägenheter vardera årligen under perioden 2019-2020, och ytterligare 
två boenden planeras till 2021. Sammanlagt blir det en ökning med 60 lägenheter fram till och 
med år 2021.  
 
För att vård- och omsorgsnämnden ska kunna erbjuda medborgare med funktionsnedsättning 
en plats på gruppboende med rätt kompetens utifrån den enskildes behov och i skälig tid, 
köper vård- och omsorgsnämnden även 26 lägenheter externt. Förvaltningen arbetar 
kontinuerligt med att erbjuda de personer som bor i boenden utanför kommunen, möjligheten 
att flytta till ett boende i Botkyrka kommun. Bedömningen är dock att endast enstaka personer 
kommer kunna flytta tillbaka till Botkyrka. Detta då många av de externa boendena är riktade 
till specifika behov som inte kan tillgodoses i egen regi. Utifrån medborgarens fokus finns det 
därför behov av att i vissa fall fortsätta köpa lägenheter externt.  

Utöver detta finns det uppskattningsvis uppemot ett femtontal personer som idag bor i 
kommunens gruppboende som med fördel troligtvis skulle kunna bo på serviceboende. Detta 
då deras behov av stöd inte bedöms vara av den omfattningen att gruppboende är lämpligaste 
boendeformen. Det är viktigt att boendeformen är anpassad efter medborgarens behov och 
därmed bidrar till möjligheten att leva ett självständigt liv. Det är även mer resurseffektivt att 
inte ge ett mer omfattande stöd än det medborgarna behöver. 

Tabell 9. Behov i relation till tillgång av lägenheter i egen regi och externa lägenheter. 
Behov av och tillgång till lägenheter 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Behov av lägenheter 150 153 155 157 159 161 163 166 168
Tillgång i egen regi2 126 150 168 180 180 180 180 180 180

Inkl. externa lägenheter 2 17 33 43 41 39 37 34 32
Exkl. externa lägenheter -24 -9 7 17 15 13 11 8 6

Källa: Uppgifter från fastighetsstrateg. 

                                                 
2 I tillgång är beslutade och planerade lägenheter inkluderade 

0

50

100

150

200

250

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Behov och tillgång

Tillgång Befintliga externa platser

Med beslutad nybyggnation Med planerad nybyggnation

Behov av gruppboende



BOTKYRKA KOMMUN   2018-05-11 
Vård- och omsorgsförvaltningen  

 

  
 17 [18] 

 
Av tabell 9 ovan framgår tillgången till lägenheter (med beslutade och planerade lägenheter 
inkluderade) i relation till prognosticerat behov. De gröna siffrorna visar när tillgång till 
lägenheter motsvarar eller överträffar förväntat behov och där siffrorna är röda motsvarar inte 
tillgången det troliga behovet. Med de externa lägenheterna inkluderade kan vi se att 
tillgången på lägenheter motsvarar behovet under hela planperioden och att vi redan 2019 har 
överskott av antalet lägenheter motsvarande knappt tre gruppboenden. Dock ingår inte i 
beräkningen att några av de personer som bor i externa boenden flyttar hem till Botkyrka. Om 
samtliga externa lägenheter skulle avvecklas ser vi ett överskott av lägenheter i egen regi från 
2020 till 2026. 
 
Det finns dock stora osäkerheter kring tidsplanen för leverans både för de beslutade boendena 
och de planerade. Om inte de planerade och beslutade boendena följer tidplanen kan det 
innebära att det istället finns ett underskott av lägenheter redan 2018 och kommunen kan då 
istället behöva ytterligare lägenheter externt. Detta innebär att alla medborgare inte kan 
erbjudas boende i Botkyrka och dessutom medför det ekonomiska konsekvenser. 
 
Serviceboende 
 
Figur 9. Framtida behov av och tillgång till serviceboende. 

 
Källa: Behov i enlighet med LSS-statistik och tillgång till lägenheter. 
 
Kommunen har totalt 60 lägenheter till förfogande inom serviceboende. Två av lägenheterna 
bedöms i behov av upprustning för att kunna möta ställda krav på serviceboende. Utöver 
kommunens egna lägenheter köper vård- och omsorgsförvaltningen lägenheter externt för att 
kunna erbjuda plats utifrån den enskildes behov av stöd och omsorg. Inga nybyggnationer 
finns med i planering för planperioden. 
 
Tabell 10: Behov i relation till tillgång av lägenheter i egen regi och externa lägenheter. 
Behov av och tillgång till lägenheter 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Behov av lägenheter 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Tillgång i egen regi3 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Behov med befintliga externa lägenheter 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
Behov utan externa lägenheter -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19

Källa: Uppgifter från fastighetsstrateg. 

                                                 
3 I tillgång är beslutade och planerade lägenheter inkluderade 
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Sett till det beräknade behovet av serviceboende under planperioden bedöms det redan 2018 
finnas ett underskott av lägenheter på serviceboende i egen regi. Underskottet beräknas 
kvarstå under hela planperioden och kommunen kommer behöva köpa ytterligare lägenheter 
externt för att möta förväntat behov om inga nya boenden planeras i egen regi. Det finns inte 
heller utrymme för att kunna erbjuda de personer som idag bor på serviceboende utanför 
kommunen möjligheten att flytta tillbaka till Botkyrka.  

Slutsats 

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning planeras idag nybyggnationer av 
gruppboenden i högre utsträckning än förväntat behov. Samtidigt bedöms behovet av 
serviceboende inte kunna tillgodoses och kommunen kommer behöva fortsätta att köpa 
lägenheter externt. Det bedöms dock finnas stora osäkerheter i tidsplanen kring samtliga 
nybyggnationer vilket kan påverka tillgången av lägenheter och möjligheten att kunna erbjuda 
en bostad till kommunens medborgare. 

Samtidigt finns det personer som idag bor i kommunens gruppboende som med fördel 
troligtvis skulle kunna bo på serviceboende. Målet är att personer med funktionsnedsättning 
ska ha möjlighet att leva som andra. Att leva som andra innebär bland annat att ha möjlighet 
att bo som andra och att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet, integritet och 
trivsel. En bostad som skapar förutsättning för goda levnadsvillkor med möjlighet till 
självbestämmande i så hög utsträckning som möjligt utifrån funktionsnedsättningen. Den 
enskildes möjligheter till ett självständigt liv påverkas i högsta grad av att hen bor i rätt 
boendeform och innebär även att kommunen kan använda sina resurser på ett mer effektivt 
sätt. 
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Information status internhyresmodell och lokalbank 
(TEF/2017:50) 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av informationen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen 

 
Ärendet 
Internhyresmodell - Tekniska nämnden och kommunstyrelsen fick i mål och 
budget 2018 uppdrag att ta fram en ny internhyresmodell. 
 
Lokalbank - Tekniska nämnden har i kommunalfullmäktiges beslut om mål 
och budget 2017 med plan 2018-2020, fått i uppdrag att skapa förutsättning-
ar för verksamheterna inom utbildningsområdet så att de kan arbeta med lo-
kaleffektivisering. Det kan till exempel handla om att skapa en ”lokalbank” 
och regler för en sådan, så att verksamheter ska kunna lämna delar av lokal 
eller hela lokaler. Tekniska nämnden lämnade en första redovisning till 
kommunstyrelsen i samband med nämndens uppföljning av delår 1 2017 
med Dnr TEF/2017:50. 
 
En gemensam arbetsgrupp mellan utbildningsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen fortsatte att utreda ärendet och föreslog i nämndens andra rap-
portering av ärendet, att en lokalbank ska införas och att riktlinjer för lokal-
bank kan antas. Förslaget behandlades i tekniska nämnden 2017-11-13 och 
vid nämndens sammanträde den 12 december beslutade nämnden att infö-
rande av lokalbank skulle ingå i arbetet med den nya internhyresmodellen. 
 
Arbetet med att revidera internhyresmodellen har genomförts av ett förvalt-
ningsöverskridande arbetsteam för utveckling av lokalförsörjningsproces-
sen. Denna grupp har också förstärkts med fastighetsförvaltare, lokalstrateg, 
externt konsultstöd samt en samordningsstyrgrupp som består av represen-
tanter från kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Kon-
sulten har också haft rapportering till samordningsstyrgruppen. 
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En grundläggande förutsättning är att modellen skiljer mellan kommunens 
förvaltningar som hyresgäst och andra hyresgäster. Internhyran för de olika 
förvaltningarna ska prissättas enlig självkostnadsprincipen och hyran för ex-
terna hyresgäster ska prissättas utifrån marknadens hyresnivå.  
 
För de externa hyreskontrakt som idag inte kan prissättas utifrån marknads-
hyra ska mellanskillnad mellan avtalad hyra och marknadshyra politiskt bä-
ras av kommunstyrelsen. Detta politiska betalningsansvar föreslås också ska 
gälla för de kommunala bolagens objekt som i tekniska nämndens redovis-
ning inte kan bära objektets faktiska kostnader full ut. 
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-05-11. 
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Tekniska förvaltningen  

 
Referens 

 
Mottagare

Frank Renebo 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

Status internhyresmodell och lokalbank 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden noterar informationen. 
2. Tekniska nämnden översänder informationen till kommunstyrelsen 

 
Ärendet 
Bakgrund 
Internhyresmodell - Tekniska nämnden och kommunstyrelsen fick i mål och 
budget 2018 uppdrag att ta fram en ny internhyresmodell. 
 
Lokalbank - Tekniska nämnden har i kommunalfullmäktiges beslut om mål 
och budget 2017 med plan 2018-2020, Dnr KS/2016:257 fått i uppdrag att 
skapa förutsättningar för verksamheterna inom utbildningsområdet så att de 
kan arbeta med lokaleffektivisering. Det kan till exempel handla om att skapa 
en ”lokalbank” och regler för en sådan, så att verksamheter ska kunna lämna 
delar av lokal eller hela lokaler. Tekniska nämnden lämnade en första redovis-
ning till kommunstyrelsen i samband med nämndens uppföljning av delår 1 
2017 med Dnr TEF/2017:50. 
 
En gemensam arbetsgrupp mellan utbildningsförvaltningen och tekniska för-
valtningen fortsatte att utreda ärendet och föreslog i nämndens andra rapporte-
ring av ärendet, att en lokalbank ska införas och att riktlinjer för lokalbank kan 
antas. Förslaget behandlades i tekniska nämnden 2017-11-13 och vid nämn-
dens sammanträde den 12 december beslutade nämnden att införande av lokal-
bank skulle ingå i arbetet med den nya internhyresmodellen. 
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Förslag på ny modell för internhyra i Botkyrka kommun 
Arbetet med att revidera internhyresmodellen har genomförts av en förvalt-
ningsöverskridande arbetsteam för utveckling av lokalförsörjningsprocessen. 
Denna grupp har också förstärkts med fastighetsförvaltare, lokalstrateg, externt 
konsultstöd samt en samordningsstyrgrupp som består av med representanter 
från kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Konsultens har 
också haft rapportering till samordningsstyrgruppen. Samordningsstyrgruppens 
förslag på principer för kommunens nya modell redovisas nedan. 
 
Grundläggande förutsättningar  
En grundläggande förutsättning är att modellen skiljer mellan kommunens för-
valtningar som hyresgäst och andra hyresgäster. Internhyran för de olika för-
valtningarna ska prissättas enlig självkostnadsprincipen och hyran för externa 
hyresgäster ska prissättas utifrån marknadens hyresnivå.  
 
För de externa hyreskontrakt som idag inte kan prissättas utifrån marknadshyra 
ska mellanskillnad mellan avtalad hyra och marknadshyra politiskt bäras av 
kommunstyrelsen. Detta politiska betalningsansvar föreslås också ska gälla för 
de kommunala bolagens objekt som i tekniska nämndens redovisning inte kan 
bära objektets faktiska kostnader full ut. 
 
Faktorer som ingår i självkostnadshyra 
Självkostnadshyran föreslås baseras på följande kostnadsposter: 

 Kapitalkostnader beräknade med internränta 
 Avskrivningar enligt komponentredovisningsmodellen 
 Administration enligt procentuellt påslag per m2 
 Mediakostnader (el, vatten och värme)  
 Renhållning/städning enligt 2017 års kostnadsnivå 
 Underhåll enligt bedömd nivå per m2 
 Avhjälpande underhåll enligt nyckeltal 
 Drift enligt nyckeltal 
 50% av bedömd kostnad för lokalbanken 
 Övriga kostnader enligt gränsdragningslista som överförs till hyres-

värd   
 
Principer för gränsdragningslistan:  
Vid revidering av gränsdragningslistan har dessa principer använts: 

- Städning= hyresvärden (dvs ingår i hyran) 
- Allt som sitter fast i en lokal=hyresvärden 
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- Allt som är lösa föremål= hyresgästen 
- Skador/Vandalisering utsida=hyresvärden 
- Skador/Vandalisering insida=hyresgästen  
 
I gränsdragningslistan ska de undantag från dessa principer som före-
slås redovisas. 

 
Kommentarer 
I nuvarande internhyresmodell ansvarar hyresgästen för många av kostnads-
posterna i punktlistan som visas i föregående avsnitt. I det nya förslaget har de 
överförts till hyresvärden som kommer att ansvara för samtliga fastighetsrela-
terade kostnader och därmed inkludera dessa i hyran. I modellförslaget så ingår 
alla fastighetsrelaterade kostnader i hyran och en del poster är vad som brukar 
betecknas som facility management (FM-tjänster). På så sätt skapas en hyra 
som brukar benämnas ¨all inklusive¨. Tanken med denna ansvarsförskjutning 
är att hyresgästen ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och samla kom-
petens och ansvar för fastighetsfrågor i en och samma organisation. 
 
De lokaler som förhyrs på marknaden till förvaltningarnas verksamheter kom-
mer att hyressättas så att samma principer gäller oavsett ägare. Det görs genom 
att till kontraktshyran adderas administrativa kostnader och de kostnader enligt 
principen om ¨all inklusive¨ som inte ingår i kontraktshyran. Allt detta beskrivs 
i ”gränsdragningslistan”. Ambitionen är att också att förenkla gränsdragnings-
listan och det i sig ska bidra till ökad effektivitet i det vardagliga arbetet. 
 
Nästa steg - fördelning av självkostnad per förvaltning  
Grunden är att alla kommunala internhyror ska fördelas enligt strikt självkost-
nad till respektive förvaltning och/eller verksamhet.  
 
Inom respektive förvaltning och/eller verksamhet sker en utjämning av hyres-
nivån genom att kategorisera lokalerna efter tre huvudgrupper (A, B och C ). 
Utjämningen sker genom att ett antal parametrar fastställs för hur hyran ska 
fördelas. Parametrar kan vara effektivitet och standard. Modellen bidrar då till 
att hyran jämnas ut mellan gamla och nya lokaler och hur effektiva lokalerna 
är utifrån respektive verksamhet. 
 
Vidare och i nästa steg, fördelas hyran till respektive objekt. I de fall flera för-
valtningar hyr i samma objekt så fördelas objektshyran efter den yta som för-
valtningarna disponerar. 
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Det praktiska arbetet för att fördela hyran kommer att ske genom att självkost-
naden fastställs per förvaltning som sedan bryts ner på verksamhetsnivå för att 
sedan göra en utjämning inom respektive verksamhet till enhetsnivå. 
 
Vaktmästartjänster som kvarstår att utreda 
När det gäller ansvaret för de vaktmästare som utför tjänster inom respektive 
förvaltnings verksamheter i objekten idag behöver detta analyseras vidare till-
sammans med respektive förvaltning. 
 
Fördelning av kostnader för lokalbanken 
Principen som föreslås för att fördela de kostnader som uppstår vid införande 
av lokalbank är att dessa kostnader som bedöms motsvara 2% per år, föreslås 
fördelas mellan de verksamhetsbedrivande förvaltningarna och kommunstyrel-
sen med 1% vardera. 
 
 
 
 
Åsa Engwall   Frank Renebo 
Förvaltningschef  Fastighetschef 
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Möte för tekniska nämnden om mål och budget 
(TEF/2018:151) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner förslaget om möte den 4 juni, kl 18.00-20.00. 
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen har under våren arbetat med att ta fram förslag till 
måttsatta mål inom nämndens 3 väsentligaste utvecklingsområden som 
nämnden gemensamt arbetade fram vid nämndens workshop i juni 2016. 
Dessa är 1. Effektiv organisation 2. Minska på klimat och miljö samt 3. 
Lokalförsörjning.  
 
Förvaltningen arbetar med att se över förslag till måttsatta mål för dessa 3 
utvecklingsområden utifrån de anvisningar som beslutats av kommunfull-
mäktige. Förvaltningen föreslår att nämndens förtroendevalda tillsammans 
med förvaltningens representanter den 4 juni har en workshop om nämndens 
mål. Vid workshopen är det också lämpligt att risker för att nämndens mål 
identifieras så att de utgör underlag för nämndens internkontrollplan. 
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad 
2018-05-08. 
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Möte för tekniska nämnden om mål och budget  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner förslaget om möte den 4 juni, kl 18.00-20.00. 
 
Ärendet 

Tekniska förvaltningen har under våren arbetat med att ta fram förslag till 
måttsatta mål inom nämndens 3 väsentligaste utvecklingsområden som 
nämnden gemensamt arbetade fram vid nämndens workshop i juni 2016. 
Dessa är 1. Effektiv organisation 2. Minska på klimat och miljö samt 3. 
Lokalförsörjning.  
 
Förvaltningen arbetar med att se över förslag till måttsatta mål för dessa 3 
utvecklingsområden utifrån de anvisningar som beslutats av kommunfull-
mäktige. Förvaltningen föreslår att nämndens förtroendevalda tillsammans 
med förvaltningens representanter den 4 juni har en workshop om nämndens 
mål. Vid workshopen är det också lämpligt att risker för att nämndens mål 
identifieras så att de utgör underlag för nämndens internkontrollplan. 
 
 
 
Åsa Engwall 
Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden (TEF/2018:147, TEF/2018:134, 
TEF/2018:124, TEF/2018:123, TEF/2018:122, TEF/2018:121, 
TEF/2018:120, TEF/2018:115, TEF/2018:88, TEF/2018:19, 
TEF/2017:186, TEF/2017:164, TEF/2017:131, TEF/2017:92, 
TEF/2017:85, TEF/2015:95) 

Beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda handlingar. 
 
Handlingar 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2018-03-05, § 70, riktlinjer för politisk 
information och besök i kommunens verksamheter. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-01-25, § 11, utvecklingspro-
gram för Hallunda/Norsborg. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-02-22, § 34, justering av inve-
steringsbudget 2018 och plan 2019-2021. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-02-22, § 38, slutredovisning av 
projektkonto 6166 – Evakueringspaviljonger i Norsborg (Vitsippan). 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-02-22, § 39, slutredovisning av 
investeringsprojektet – Övriga fastighetsinvesteringar. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-02-22, § 40, slutredovisning av 
investeringsprojekt 3913 – Va-projekt Huddingevägen. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-02-22, § 41, slutredovisning 
projektkonto 6226 – Storvretsskolan och Skogsbacksskolan. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-02-22, § 42, slutdatum för 
uppdragen att utreda utvecklingsprogrammet för Hallunda/Norsborg. 
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Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-03-22, § 62, strategi för nä-
ringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor. 
 
Revisionsskrivelse 2018-04-11 – Granskning av ansvarsutövande 2017 och 
PM tekniska nämndens ansvarsutövande 2017. 
 
Revisionsskrivelse 2018-04-11 och PM – Intern styrning och kontroll: 
Granskning av försäljning av Samariten 1 och upphandling av Allégården. 
 
Högsta domstolens dom meddelad 2018-03-28, vägservitut. 
 
Minnesanteckningar från investeringsrådet 2018-02-20, 2018-03-22 och 
2018-04-26. 
 
Minnesanteckningar från dialogforum Trygg eller otrygg i Tullinge den 12 
april 2018. 
 
Förslag till detaljplan för Slagsta strand etapp 1, Botkyrka kommun – Sam-
råd. 
 
Tekniska förvaltningen, VA-avdelningens information från tjänsteresa till 
Hallingdagarna i Norge den 10-12 januari 2018. 
 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, aktivitetsplan 2018 för ett jämlikt 
Botkyrka, daterad 2018-03-21, rev 2018-04-16. 
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§ 70 

Riktlinjer för politisk information och besök i kommunens 
verksamheter (KS/2018:31) 

 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer för politisk information och 
besök i kommunens verksamheter. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjerna kompletteras med följande punkt 
under rubriken ”Allmänna riktlinjer för politisk information och besök i 
kommunens verksamheter”: 

 
1. I sina kontakter med politiska partier och deras företrädare ska ansvariga för kom-

munens verksamheter alltid beakta de politiska partiernas centrala roll i demokratin, 
medborgarnas och de anställdas rätt att delta i det demokratiska samtalet och den  
politiska processen samt de politiskt förtroendevaldas uppdrag att informera sig om 
kommunens verksamheter och Botkyrkabornas levnadsförhållanden. 

 
Sammanfattning 

Politiska partiers möjlighet att besöka och informera i kommunens verksam-
heter är en fråga som diskuteras löpande och inte minst i samband med all-
männa val och folkomröstningar. Det kan t ex röra sig om studiebesök, in-
formationsspridning eller deltagande i debatter eller överläggningar som 
kommunen eller de politiska partierna tar initiativ till.  
 
Besöken kan bidra positivt till att ge de förtroendevalda en bild av hur verk-
samheten fungerar och partierna en möjlighet att informera om sin politik. 
Men innan ett besök får genomföras behöver kommunen säkerställa ett antal 
principiella och praktiska frågor. Beslut om att godkänna eller avslå ett be-
sök behöver t ex ske på objektiva och likställda grunder och med utgångs-
punkt i den aktuella verksamheten. Besöken får inte heller störa den  
ordinarie verksamheten, innebära risk för ordningsproblem eller kränka in-
tegriteten för den enskilde.  
 



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  2[2] 
Kommunstyrelsen  

 2018-03-05 Dnr  KS/2018:31  
 

För att underlätta för verksamheten att ta ställning till om huruvida ett besök 
ska genomföras eller inte har förvaltningen utarbetat dessa förslag till rikt-
linjer. Riktlinjerna gäller politiska partier och ungdomsförbund som är regi-
strerade i Sverige och syftar till att tydliggöra kommunens generella förhåll-
ningssätt när dessa önskar besöka kommunens verksamheter. Riktlinjerna 
innehåller även specifika anvisningar vad gäller kommunens skolor och för-
skolor, som har ett särskilt demokratiskt uppdrag och omfattas av specifika 
regler enligt skollagen. 
 
Efter demokratiberedningens sammanträde 2018-02-15 har styrdokumentet 
kompletterats med en ny punkt under rubriken ”Allmänna riktlinjer för poli-
tisk information och besök i kommunens verksamheter”, vilket föranleder 
den andra beslutssatsen. 
 
Demokratiberedningen behandlade ärendet 2018-02-15, § 4.  
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-
01-24. 
 
Yrkande 

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Botkyrka kommuns styrdokument 
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För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen 
För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kanslichef 

Relaterade dokument: Policy för möteslokaler i Botkyrka kommun, Riktlinjer för möteslokaler i Botkyrka 
kommun 



3 
 

Riktlinjer för politisk information och besök i kommunens 
verksamheter 

 
 
Inledning 
Politiska partiers möjlighet att besöka och informera i kommunens verksam-
heter är en fråga som diskuteras löpande och inte minst i samband med all-
männa val och folkomröstningar. Det kan t ex röra sig om studiebesök, inform-
ationsspridning eller deltagande i debatter eller överläggningar som kommunen 
eller de politiska partierna tar initiativ till.  
 
Besöken kan bidra positivt till att ge de förtroendevalda en bild av hur verk-
samheten fungerar och partierna en möjlighet att informera om sin politik. Men 
innan ett besök får genomföras behöver kommunen säkerställa att ett antal 
principiella och praktiska frågor. Beslut om att godkänna eller avslå ett besök 
behöver t ex ske på objektiva och likställda grunder och med utgångspunkt i 
den aktuella verksamheten. Besöken får inte heller störa den ordinarie verk-
samheten, innebära risk för ordningsproblem eller kränka integriteten för den 
enskilde.  
 
För att underlätta för verksamheten att ta ställning till om huruvida ett besök 
ska genomföras eller inte har Botkyrka kommun utarbetat dessa riktlinjer.  
Riktlinjerna gäller politiska partier och ungdomsförbund som är registrerade i 
Sverige och syftar till att tydliggöra kommunens generella förhållningssätt när 
dessa önskar besöka kommunens verksamheter. Riktlinjerna innehåller även 
specifika anvisningar vad gäller kommunens skolor och förskolor, som har ett 
särskilt demokratiskt uppdrag och omfattas av specifika regler enligt skollagen.  
 
Riktlinjerna utgår ifrån gällande lagstiftning, däribland skollagen, vallagen, 
Skolverkets allmänna råd samt SKLs anvisningar inom området (Cirkulär 
17:70 Politisk information i skolan, samt promemoria 2014-07-04 Studiebesök 
av politiska partier inom vården och äldreomsorgen med mera).  
 
Riktlinjerna omfattar inte de besök som nämnder/ styrelser gör i sina respek-
tive förvaltningar/verksamheter. Sådana besök regleras närmare av berörd 
nämnd/styrelse. 
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Allmänna riktlinjer för politisk information och besök i kommunens verk-
samheter  
 

1. I sina kontakter med politiska partier och deras företrädare ska ansva-
riga för kommunens verksamheter alltid beakta de politiska partiernas 
centrala roll i demokratin, medborgarnas och de anställdas rätt att 
delta i det demokratiska samtalet och den politiska processen samt de 
politiskt förtroendevaldas uppdrag att informera sig om kommunens 
verksamheter och Botkyrkabornas levnadsförhållanden. 
 

2. Politiska partier som önskar besöka eller dela ut information i kom-
munens verksamheter ska i god tid innan få godkänt av berörd förvalt-
ning att genomföra aktiviteten (inom skolan är det rektor som beslutar 
i frågan, se punkt 7).  
 

3. Besök och informationsspridning får inte störa den ordinarie verksam-
heten och ska göras med respekt och säkerställd integritet för den en-
skilde. 
 

4. Beslut om att neka ett parti tillträde till kommunens verksamheter/lo-
kaler ska bygga på saklighet och opartiskhet och inte ha något sam-
band med partiets åsikter. Begränsningar av politiska partiers tillträde 
till kommunala verksamheter/lokaler får t ex göras om det är motive-
rat av ordningsskäl. Kommunen får även neka tillträde eller avbryta 
ett tillträde om man kan befara att det vid mötet kan förekomma eller 
förekommer brottsliga uttalanden så som hets mot folkgrupp. 
 

5. Om Botkyrka kommun bjuder in partier till aktiviteter så som debatt, 
överläggning, bokbord m.m. kan man av utrymmesskäl eller andra 
sakliga skäl begränsa den krets som får inbjudan till ett mindre antal 
partier, t ex de som är representerade i Botkyrka kommunfullmäktige, 
Sveriges riksdag eller Europaparlamentet. Det är även tillåtet att bjuda 
in politiska partier utifrån ett annat urval än som anges ovan om urva-
let sker på en annan objektiv grund. Alla partier måste inte heller ges 
tillträde till verksamheten/lokalen samtidigt. 
 

6. Vid genomförande av allmänna val och folkomröstningar får partipo-
litisk aktivitet och informationsspridning inte förekomma i kommu-
nens vallokaler och förtidsröstningslokaler samtidigt som det pågår 
röstmottagning i lokalen. 
 

7. Vid uthyrning av kommunala möteslokaler ska även kommunens po-
licy och riktlinjer för möteslokaler i Botkyrka kommun tillämpas.    
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Särskilda riktlinjer för politisk information och besök i kommunens sko-
lor och förskolor (utgår ifrån Skollagen 1 kap 5 a §) 
 
 

8. Rektor avgör om politiska partier ska få tillträde till skolan och hur 
det i så fall ska ske. Skolan är ingen allmän plats. 
 

9. Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till samtliga partier 
som är representerade i antingen Sveriges riksdag, Europaparlamentet 
eller vald församling i kommunen, t ex kommunfullmäktige. Rektorn 
får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval, om urvalet 
sker på en annan objektiv grund.  
 

10. Om ett begränsat antal politiska partier har bjudits in till en skola be-
höver inte andra politiska partier ges en sådan möjlighet. Rektorn får 
dock besluta att eleverna som ett led i utbildningen ska ges möjlighet 
att på lämpligt sätt ta del av information också från andra politiska 
partier. 
 

11. Politiska partier får inte uteslutas från att bidra till utbildningen med 
anledning av partiets profil eller inställning till en politisk fråga. 
 

12. Om en företrädare för ett parti, som har bjudits in till en skola för att 
informera om partiets politik, gör brottsliga uttalanden har skolan 
skyldighet att avbryta företrädaren. Exempel på brott mot yttrandefri-
heten är hets mot folkgrupp.  
 

13. Om en partiföreträdare yttrar budskap som är diskriminerande, krän-
kande eller på annat sätt strider mot skolans värdegrund ska skolan se 
till att dessa budskap inte får stå oemotsagda. 
 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] 

Kommunfullmäktige  
 2018-01-25 Dnr KS/2015:411 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
§ 11 

Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg (KS/2015:411) 

 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige antar utvecklingsprogrammet för Hallunda-
Norsborg. 

 
Kommunfullmäktige uppdrar åt: 
 
2. Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med 

förverkligandet av utvecklingsprogrammet. 
 

3. Samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritids-
nämnden och socialnämnden ta fram en handlingsplan för att säkra en 
välutnyttjad, jämlik och jämställd offentlig miljö i Hallunda/Norsborg. 
 

4. Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en strategi för markanvändning i 
Hallunda/Norsborg med tanke på markförvärvet från Stockholm stad. 
 

5. Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ytterligare 20 villatomter i  
Hallunda/Norsborg. 
 

6. Kultur- och fritidsnämnden att göra en förstudie om en ny öppen fritids-
verksamhet i Brunna. 
 

7. Samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med vård- och omsorgs-
nämnden utreda möjliga platser för trygghetsbostäder och en mötesplats 
för äldre i Hallunda/Norsborg. 

 

Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet: 
 
8. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att årligen 

uppdatera utvecklingsprogrammets redovisning av aktiviteter (”Det här 
gör vi nu och nästa år”). 
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Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2018-01-08 § 6 lämnat ett förslag till beslut.  
 
Kommunstyrelsen gav 2015 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg. Förslaget till program 
utgår från kommunens vision och omsätter den till ett områdesperspektiv för 
Hallunda-Norsborg genom fyra huvuduppgifter: 
 
 Mer jämlika och trygga uppväxtvillkor 
 Bättre jobbchanser, inkomster och livsvillkor 
 Starkare samspel och känsla för platsen 
 Förnyad stadsmiljö 
 
För var och en av huvuduppgifterna anges långsiktiga handlingsvägar. 
Dessa ger en ram för prioritering och samordning av kommunens insatser 
för en sammanhållen inriktning över tid. De aktiviteter som vår organisation 
sätter i verket sker genom det ordinarie styrsystemet. 
 

Uppdrag att ta fram utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg 

Kommunstyrelsen beslutade enligt ordförandeförslag den 8 juni 2015 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett utvecklingsprogram 
för Hallunda-Norsborg. I ordförandeförslaget står följande bakgrundsförkla-
ring till uppdraget: 
 

Botkyrkas kommundelar skiljer sig åt från varandra. Därför kan vissa 
av hållbarhetsutmaningarna vara mer eller mindre relevanta för de 
olika platserna. Hittills har utvecklingsprogram tagits fram för Alby, 
Tullinge och Fittja. Nu står Hallunda-Norsborg på tur för ett  
utvecklingsprogram. 
 
Hallunda-Norsborg byggdes till stora delar ut i och med bygget av mil-
jonprogramsområdena. Det är ett fantastiskt område med stor potential. 
Dess läge som södra porten till Stockholm och dess natursköna miljöer 
gör Hallunda-Norsborg till en ideal plats att bo, leva och verka på.  
 
Vi vill med detta utvecklingsprogram skapa en modern stadsdel till-
sammans med boende och verkande i området. Kommunen kan inte 
ensam driva fram en bra utveckling. Samverkan krävs med medborgare 
och andra aktörer. Därför inkluderar arbetet med utvecklingsprogram-
met dialog med aktörer utanför kommunorganisationen. 
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Det slutliga förslaget till ett utvecklingsprogram är framtaget genom majori-
tetsberedning. 
 

Tillvägagångssätt 

Arbetet med utvecklingsprogrammet har skett genom följande steg: faktain-
samling och nulägesbeskrivningar utifrån olika områden (2015), medborgar- 
och aktörsdialog (2015), analys (2016) samt framtagande av huvuduppgifter 
och handlingsvägar (2017). En återrapportering av dialogen gjordes på kli-
mat- och planeringsberedningen den 17 februari 2016. 
 
Programarbetet har skett i ett löpande samspel med områdesgruppen i  
Hallunda-Norsborg. 
 
Efter kommunfullmäktiges beslut kommer programmet att formges grafiskt, 
sedan återkopplas till stadsdelen och spridas i den kommunala organisation-
en. 
 
Demokratiberedningen behandlade ärendet 2017-12-21, § 30. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2017-
12-20. 
 

Yrkanden 

Gabriel Melki (S), Lars Johansson (L), Jimmy Baker (M), Stefan Dayne 
(KD), Stig Bjernerup (L), Robert Steffens (C), Myrna Persson (MP), Mats 
Einarsson (V), Ebba Östlin (S), Deniz Bulduk (MP) och Youbert Aziz (S) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Särskilt yttrande 
Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve R K 
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga.  
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Tf avdelningschef Gustav Fridlund, kommunledningsförvaltningen 
Botkyrka kommuns styrdokument 



 
Sid 1 (1) 

SÄRSKILT YTTRANDE 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

2018-01-08 
 
Ärende 006 Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg (KS/2015:411) 

 
Moderaterna står bakom huvuddragen i utvecklingsprogrammet.  
 
Normalt brukar ett utvecklingsprogram innehålla lite mer substans - detta har mer 
karaktären av en sammanfattning som går ut på att fler ska komma i arbete, att 
uppväxtvillkoren ska vara mer jämlika och att ”stadsmiljön” bör förnyas. 
 
Huvudpoängen är att alla förvaltningar i efterhand ska komma med förslag på hur de 
utifrån sina förvaltningsuppdrag kan bidra till utvecklingsprogrammet. Så detta är 
egentligen inte ett utvecklingsprogram; det är snarare ett uppdrag att ta fram ett 
utvecklingsprogram.  
 
Vidare ifrågasätter vi målet ”jämlika livsvillkor”. Det är en stor skillnad på jämlika 
livschanser och jämlika livsvillkor - oavsett egen prestation och insats.  
 
Det måste alltid löna sig att arbeta och det måste löna sig ännu mer för den som sliter på 
mer. Lägre skatter i kombination med lägre och färre bidrag är därmed frihetsreformer 
och några av de viktigaste incitamenten för att få människor att växa och bli 
självständiga individer som försörjer sig själva och sina familjer. 
 
Moderaternas perspektiv är att alla som växer upp här ska ha så goda möjligheter som 
möjligt för att senare kunna forma sina egna liv. Man kan bli sin egen lyckas smed, 
genom att vara flitig och ambitiös så kan man komma att tjäna mer och lyckas bättre än 
om man exempelvis skolkar i skolan eller är inte anstränger sig tillräckligt. 
 
Vi ser vidare ett ännu större behov av en tonvikt mot trygghetsskapande insatser och 
åtgärder, en högre prioritering av att anpassa offentliga rummet och ett ännu mer aktivt 
samarbete med de rättsvårdande myndigheterna för att komma tillrätta med 
kriminaliteten. 
 
 
Jimmy Baker (M) Kia Hjelte (M) 
 
Stina Lundgren (M) Yngve RK Jönsson (M) 
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UTVECKLINGSPROGRAM FÖR  

HALLUNDA-NORSBORG 

– ett långsiktigt program för hållbar utveckling 
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Framtidens Hallunda och Norsborg! 
 

Det är dags för nästa steg i utvecklingen av stadsdelarna Hallunda och 
Norsborg – de största förändringsstegen sedan miljonprogrammets ut-
byggnad för snart femtio år sedan. 
  
Botkyrka kommun genomgår en stor förändring, bygget av Nya Botkyrka. Det 
handlar om att utveckla kommunens alla delar. Det handlar om att bygga 4 000 
nya bostäder till 2020, tillföra den typ av bostäder som idag fattas i de olika 
stadsdelarna och om att utveckla service och skapa mer levande stadsmiljöer. 
  
Detta utvecklingsprogram visar vägen för nästa steg i utvecklingen av stadsde-
larna Hallunda och Norsborg. Stadsdelarna har sedan miljonprogrammets ut-
byggnad inte genomgått några större förändringar. Nu är det dags att ta nästa 
stora steg i utvecklingen mot trygga, levande och hållbara stadsdelar. 
 
Som all utveckling av Botkyrka kommun ska långsiktig hållbarhet vara le-
dande. Vi ska alltid utgå från social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  
  
Hallunda och Norsborg präglas ibland och på vissa platser av en känsla av 
otrygghet. För att få bukt med den måste flera saker ske. En del är att bygga 
och förändra. Genom att bygga mer blandat och ha jämlik stadsplanering i fo-
kus skapas mer levande stadsdelar där trygghet och trivsel råder. 
  
En annan del är att bygga blandat så att bostadssegregationen bryts och man 
slipper flytta ifrån sin stadsdel när livet förändras och utvecklas. Det skapar 
social hållbarhet. 
  
Utvecklingen ska också innebära en ökad trygghet genom att skola och omsorg 
med hög kvalitet finns där när man behöver den. Idag är Hallunda och Nors-
borg de stadsdelar där störst andel elever och föräldrar väljer en annan skola än 
sin närmaste. I utvecklingsarbetet ska vi jobba med att skapa attraktiva skolor 
som man aktivt söker sig till. Vi måste också säkra en trygghet i att omsorgen 
finns där när man behöver den. 
  
Hallunda och Norsborg är två vackra stadsdelar med nära till natur och vatten. 
Utvecklingsarbetet ska ta till vara denna tillgång så att medborgarna känner 
stolthet över sina stadsdelar och fler vill flytta dit. 

 
 
 

Ebba Östlin 
Kommunstyrelsens ordförande (S)  
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Ett program för en jämlik och hållbar samhällsutveckling 

Det här är ett utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg. Botkyrka har fem stadsdelar, där 
Hallunda–Norsborg med sina 20 900 medborgare är den näst största. Utvecklingsprogrammet 
är inriktat på de tätbebyggda delarna mellan motorvägen och Mälaren, med områdena Hall-
unda, Eriksbergsåsen, Norsborg och Slagsta. 
 

 
 
Botkyrkas stadsdelar ser olika ut och har olika drivkrafter för sin utveckling. Botkyrkaborna 
har också olika behov av kommunens tjänster, service och stöd. Vi behöver därför anpassa 
kommunens verksamheter utifrån olika individers och gruppers behov, förutsättningar och rät-
tigheter. Vi behöver också på olika sätt styra, påverka och stödja utvecklingen i varje stadsdel. 
Det gör vi bland annat genom utvecklingsprogram för varje stadsdel. De fungerar som styrdo-
kument för vår organisation och för vår lokala områdesutveckling. 
 
Kommunens utvecklingsprogram ska bidra till att uppfylla kommunens vision och inrikt-
ningen om en hållbar utveckling. 
 

Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kon-
traster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en 
hållbar framtid. 

 
Utvecklingsprogrammet visar kommunens vilja och ambitioner för en mer jämlik och hållbar 
samhällsutveckling på ett sätt som fungerar över en längre tidsperiod. Ett längre perspektiv 
ger bättre förutsättningar att prioritera och samordna kommunens utvecklingsinsatser i områ-
det, särskilt när det behövs ett långvarigt och tålmodigt arbete för att nå resultat. De aktiviteter 
kommunen själv eller tillsammans med Botkyrkaborna bestämmer sig för att sätta i verket ska 
ske genom det ordinarie styrsystemet. Det gäller också aktiviteter tillsammans med andra ak-
törer, både offentliga och kommersiella.  
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Så här sätter vi programmet i verket 

Utvecklingsprogrammet 
 ger inriktningar direkt till nämnder för prioritering av insatser 
 är vägledande för områdesutvecklingen – analyser, handlingsplaner och årliga uppfölj-

ningar  
 är underlag för kommunikation till medborgarna och externa aktörer. 

 
Tidsperspektiv 

Som kommun behöver vi driva ett målmedvetet, långvarigt och tålmodigt utvecklingsarbete i 
Hallunda-Norsborg i samspel med medborgarna och med andra aktörer. Det här programmet 
innehåller inget målår som ligger långt fram i tiden. Avsikten är att det ska vara vägledande i 
första hand för de närmaste fem åren, för att därefter bli uppdaterat. 
 
Områdesutvecklingens uppgift  

Botkyrkas områdesutveckling har till uppgift att 
 samordna kommunens arbete i en stadsdel  
 komplettera förvaltningsorganisationens perspektiv med områdesperspektiv  
 ge den kommunala organisationen kunskap om förutsättningar, styrkor och behov i re-

spektive stadsdel  
 skapa och stärka samverkan mellan lokala aktörer, både kommunala och andra  
 stimulera och tillvarata medborgarnas egna initiativ, lösningar och aktiviteter för att 

stärka civilsamhället  
 föra dialog med Botkyrkabor och samla kunskap till organisationen från flickor och 

pojkar, kvinnor och män med olika social och etnisk bakgrund.  
 
Det är i stadsdelarna vi möter Botkyrkaborna i deras vardagliga liv. Medborgarens fokus är 
avgörande som utgångspunkt för förståelsen av vilka behov och förutsättningar som finns och 
hur kommunen kan arbeta olika i olika stadsdelar för att möta dessa. I dialogen kan vi fånga 
upp och ta tillvara Botkyrkabornas kunskap, initiativ och medverkan. Lokalt samarbete ökar 
effektiviteten i kommunens tjänster. Genom att samplanera olika insatser förbättrar vi förut-
sättningarna att nå kommunens mål. 
 
Platsen Hallunda-Norsborg 

Hallunda-Norsborg är en stor stadsdel, ungefär var fjärde Botkyrkabo bor här. Stadsdelen är 
del av tunnelbanans Storstockholm och ligger vid E4/E20:s södra infart till Stockholm mellan 
tre växande regionala stadskärnor; Södertälje, Flemingsberg och Kungens kurva. Stadsdelen 
har ett fantastiskt läge med utvecklingspotential där Mälaren och naturområdena ger särskilda 
värden. 
 
Hallunda-Norsborg byggdes i huvudsak under några år på 1970-talet som en del av miljonpro-
grammet. Som en följd av detta är stadsdelen rationellt uppbyggd kring de två tunnelbanestat-
ionerna, med en både storskalig och uppdelad bebyggelse. I Hallunda finns flerbostadshus 
med uteslutande bostadsrätter, i Norsborg finns i huvudsak bara hyresrätter. I Slagsta finns 
nästan bara ägda radhus och andra småhus. Eriksberg har en blandning av bostäder av olika 
slag och med olika upplåtelseformer. Stadsdelens uppdelning på olika typer av bostäder av-
speglas i den socio-ekonomiska uppdelningen. Längs Hallundavägen ligger samlingspunkter 
som Brunna IP, Hallunda centrum, kyrkor, skolor och knutpunkter för kulturlivet som Folkets 
hus och Riksteatern.  

 

Citat i marginalen 
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Det här vill vi – huvuduppgifter och handlingsvägar 

För att utvecklingen i Hallunda-Norsborg ska bidra till kommunens vision behöver vi lösa de 
fyra huvuduppgifterna 

 mer jämlika, hälsofrämjande och trygga uppväxtvillkor 
 bättre jobbchanser, inkomster och livsvillkor 
 starkare samspel och känsla för platsen 
 förnyad stadsmiljö.  

 
För att klara det ser vi ett antal handlingsvägar för kommunens organisation. Huvuduppgif-
terna och handlingsvägarna blir en ram för prioriteringar och samordning av kommunens in-
satser i en sammanhållen inriktning över tid. De ska fungera som utgångspunkt för aktiviteter 
att sätta i verket. Prioriteringarna och samordningen av aktiviteter sker genom vårt ordinarie 
styrsystem och under gällande nämndansvar. För att vi ska vara så effektiva som möjligt bör 
aktiviteter planeras och sättas i verket på ett sätt som får genomslag på flera av de uppgifter vi 
behöver lösa. Det ställer krav på samordning i organisationen. 
 
Som kommun kan vi göra mycket, men inte allt. För att nå bättre resultat behöver vi i våra 
verksamheter systematiskt samverka med andra aktörer och på olika nivåer. Det kan handla 
om allt ifrån samverkan kring enskilda människors behov och livssituation till påverkan på 
regional och nationell nivå för att säkra att medborgarnas behov, förutsättningar och rättig-
heter blir tillgodosedda. 
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HUVUDUPPGIFT: MER JÄMLIKA, HÄLSOFRÄMJANDE OCH TRYGGA 
UPPVÄXTVILLKOR 

 
HANDLINGSVÄGAR – DET HÄR SKA VI GÖRA 

1. Stärk tryggheten för barn och föräldrar 

Vi ska 
 fortsätta att rusta upp skolor och förskolor i stadsdelen 

 utveckla skolorna så att de blir bättre på att ge eleverna goda kunskaper och kan klara 
av sina kompensatoriska uppgifter så att alla barn kan fullfölja grundskolan 

 se till att fler barn får möjlighet att gå i förskola  

 samordna våra verksamheter i Hallunda-Norsborg i ett främjande socialt arbete som 
bidrar till att stadsdelen blir tryggare och säkrare.  

 
2. Stötta organisationer och medborgare som arbetar för jämlika villkor och positiva gemen-

samma normer för barn och unga 

Vi ska 
 bidra med att utveckla befintliga mötesplatser och stimulera till fler möten, aktiviteter 

och samarbeten som stärker gemensamma normer om jämlikhet, jämställdhet och de-
mokrati. 

 
3. Rusta och möjliggöra för barn och unga att ta del i fler sammanhang i och utanför Hall-

unda-Norsborg 

Vi ska 
 uppmuntra barn och unga att genomföra egna idéer och initiativ genom ekonomiska 

bidrag och annat stöd 

 öka kunskapen hos barn och unga om möjliga vägar till arbetslivet och utbudet av yr-
ken 

 bidra till att unga i Hallunda-Norsborg har tillgång till andra platser och sociala sam-
manhang i Botkyrka och i Stockholmsregionen. 

 
4. Stärk samhällsorganens förmåga och förutsättningar att kompensera för ojämlika livsför-

utsättningar 

Vi ska 
 kompetensutveckla våra verksamheter för att stärka och förbättra arbetssätten för jäm-

likhetsarbete 

 fortsätta att arbeta med förebyggande insatser för att skapa tryggare och lugnare för-
hållanden i stadsdelen 

 initiera starkare samverkan med andra offentliga aktörer och myndigheter för att säkra 
att Botkyrkabornas behov och förutsättningar tillgodoses. 

 
 
 
 
 

 

Bild: Almedalen, Ungdomsfullmäk‐

tige 

Figur 1. Mentorer från projektet Mentors in vi‐
olence prevention (MVP) som syftar till att ut‐
bilda goda förebilder. 

Jämlikhet i Botkyrka  
Jämlikhet är det övergripande pa‐
raply vi utgår från. Jämlikhet ut‐
går från alla människors lika 
värde och våra rättigheter och 
skyldigheter. I jämlikhetsbegrep‐
pet finns alltid ett jämförande 
perspektiv på individer och grup‐
per. Jämförelserna utgår från de 
villkor, värderingar och normer 
som råder i samhället (från Stra‐
tegi för ett jämlikt Botkyrka). 
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Utgångspunkter – så här har vi tänkt 

Många Hallunda-Norsborgsbor har valt Sverige, Stockholm och Botkyrka som en bra plats för 
sig och sina barn att flytta till och bo på. Stadsdelen är stor och uppdelad och erbjuder olika 
förutsättningar för social sammanhållning, trygghet och delaktighet. Det är också en stadsdel 
med många offentliga verksamheter inriktade på att barn och unga ska få de bästa förutsätt-
ningarna för ett bra liv. 
 
De flesta i Hallunda-Norsborg arbetar, går i skolan och studerar, driver företag och är engage-
rade i samhället så som stockholmare och Botkyrkabor brukar vara. Samtidigt lever alltför 
många hushåll i Hallunda-Norsborg under fattiga förhållanden och många nyanlända familjer 
har också traumatiska upplevelser bakom sig. Synlig och ostörd kriminalitet och missbruk är 
en verklighet på några platser i stadsdelen. Det påverkar särskilt barn och unga negativt och 
en del löper risk att utnyttjas i illegal verksamhet. Kommunens verksamheter har svåra och 
komplexa uppgifter att lösa, många gånger utöver sina grunduppdrag. 
 
Bra uppväxtvillkor ger grundläggande förutsättningar för att under livet lyckas utbilda sig, ha 
ett jobb, må bra, vara frisk och leva länge. Det är extra viktigt att förskolor och skolor i Hall-
unda-Norsborg kan erbjuda en undervisning med så hög kvalitet att skolgången leder till mer 
likvärdiga förutsättningar för barn och unga i stadsdelen. Många elever och föräldrar väljer 
andra skolor än närområdets. Det gör i praktiken skolornas pedagogiska uppgift tyngre och 
minskar deras förutsättningar att vara stabiliserande samhällsinstitutioner. Det här behöver vi 
förändra. 
 
Barn, unga och föräldrar behöver känna att platsen där de bor är trygg och säker. För trygga 
barn behövs trygga föräldrar – och utbildning, arbete och inkomst är en viktig grund för detta. 
När riskfaktorerna i samhället är många och förutsättningarna att klara sig bra inte är själv-
klara behöver verksamheter för barn och unga kunna kompensera och erbjuda positiva mil-
jöer. Välfungerande skolor och förskolor är viktiga för att både barn och föräldrar ska känna 
att Hallunda-Norsborg är en trygg plats. 
 
Hallunda-Norsborgsborna ska kunna förvänta sig att alla barn har uppväxtvillkor som ger dem 
bra förutsättningar att lyckas i livet.  
 
   

Vid hänvisningar till alla menar vi 
kön, könsidentitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktions‐
nedsättning, sexuell läggning, ål‐
der samt social och ekonomisk 
bakgrund eller situation (från 
Strategi för ett jämlikt Botkyrka). 
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HUVUDUPPGIFT: BÄTTRE JOBBCHANSER, INKOMSTER OCH LIVSVILL-
KOR 

HANDLINGSVÄGAR – DET HÄR SKA VI GÖRA 

1. Stärk ingångar till utbildning och kompetensutveckling 

Vi ska  
 se till att de som arbetar och som vill ta nästa steg får tillgång till vidareutbildning och 

kompetensutveckling för att kunna möta en allt mer flexibel och ombytlig arbetsmark-
nad 

 se till att den som är utan jobb snabbt kan få utbildning eller sin utbildning validerad 
och sina yrkeserfarenheter matchade med rätt jobb  

 öka informationen till Hallunda-Norsborgsborna om jobben som finns i Stockholms-
regionen och hur man tar sig dit 

 söka upp grupper med särskilda svårigheter att konkurrera på arbetsmarknaden eller 
som står helt utanför den, och lotsa dem till arbetsfrämjande och motiverande insatser 

 öka andelen ungdomar som fullföljer sin gymnasieutbildning. 

 
2. Stärk kontaktnäten mellan Hallunda-Norsborgsborna och näringslivet – lokalt och i stor-

stadsregionen  

Vi ska 
 stärka tillgången till nätverk, kontakter och arbetsgivare för dem som saknar det  

 skapa kontakter och stärka samverkan mellan grupper av medborgare, föreningsliv, fö-
retag och näringslivsorganisationer 

 dra nytta av närheten till högskolor och universitet i Flemingsberg och utveckla sam-
spel och samverkan mellan akademier, lokala aktörer och medborgare. 

 
3. Attrahera fler jobb till närområdet 

Vi ska 
 underlätta för eget företagande och tillsammans med fastighetsägarna i Hallunda-

Norsborg arbeta för att det finns tillgång till lokaler och platser för att driva företag 
och verksamhet i stadsdelen 

 stärka de fysiska kopplingarna till företagen och jobben vid E4/E20 i stadsplaneringen 
av Hallunda-Norsborg 

 driva på ansvariga för kollektivtrafiken att göra det lättare att nå de stora arbetsplats-
områdena i Kungens kurva, Flemingsberg och Södertälje från Hallunda-Norsborg. 

 
4. Stimulera entreprenörskap och innovation  

Vi ska 
 bära upp vår roll som möjliggörare och stimulera innovationslust och initiativförmåga 

för de Hallunda-Norsborgsbor som vill förverkliga egna idéer. 

 
 
 
   

 

Bild: Södra porten 

 

Bild för att skapa association: En 

kärlek Botkyrka, Drömdeg, Kreativa 

fonden? 

Grupper med särskilda svårig‐
heter på arbetsmarknaden är 
unga vuxna 16–24 år som saknar 
utbildning och jobb, nyanlända, 
funktionsnedsatta och personer 
med otillräckliga kunskaper i 
svenska språket. 

Alumniverksamhet, uppsatstäv‐
lingar, exjobb och traineeplatser 
är exempel på insatser som en 
samverkan mellan kommunen 
och högskolor kan utveckla för att 
fler unga Botkyrkabor ska gå vi‐
dare till högre studier och som 
stärker deras förutsättningar att 
konkurrera på arbetsmarknaden. 
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Utgångspunkter – så här har vi tänkt 

Arbetsmarknaden i Stockholmsregionen är stark och varierad och växer kontinuerligt. Hall-
unda-Norsborg ligger strategiskt mellan tre regionala stadskärnor – Skärholmen-Kungens 
kurva, Flemingsberg och Södertälje – med allt bättre kommunikationer till växande arbets-
platsområden. 
 
Arbete och inkomst ger egenmakt, känsla av sammanhang och större möjlighet att påverka 
den egna vardagen. De som arbetar under goda arbetsförhållanden mår också bättre än de som 
saknar ett jobb. Ett samhälle med mer jämlika livsvillkor leder också till ökad social samman-
hållning, trygghet, delaktighet och bättre hälsa i befolkningen. 
 
I Hallunda-Norsborg är förvärvsfrekvens och inkomster låga och kommundelen hade 2016 för 
första gången kommunens högsta öppna arbetslöshet i gruppen 18–24 år. Utvecklingen skiljer 
sig från till exempel Fittja där allt fler arbetar och inkomsterna förbättras. 
 
Krav på utbildning och spetskompetens blir allt viktigare för att få och behålla ett arbete och 
det blir allt viktigare att klara både grundskola och gymnasium för morgondagens arbetsmark-
nad. Många yrken kommer framöver att försvinna eller ändra karaktär. Nya behov skapar 
samtidigt ny efterfrågan. Samhället behöver kunna ta tillvara den arbetskraft som finns till-
gänglig och bättre stödja och stimulera till nya ingångar till jobben.  
 
De flesta rekryteringar på arbetsmarknaden sker genom direkta kontakter och personliga nät-
verk. Många som är utan jobb har inte sådana ingångar. Här har kommunen en viktig och väx-
ande roll att spela för att samordna aktiviteter och stärka nätverk. Unga vuxna (18–24 år) som 
varken arbetar eller studerar är en särskilt viktig grupp att stödja de närmaste åren. Problem 
med strukturell diskriminering gör också att inträdet på arbetsmarknaden är svår för stora 
grupper i Hallunda-Norsborg. 
 
Förutsättningarna för företag och arbetsplatser blir allt bättre i vår regiondel. Arbetsplatserna i 
den direkta närheten ska bli fler. Det kommer också att bli lättare att ta sig från Hallunda-
Norsborg till regiondelens växande arbetsplatsområden.  
 
I Hallunda-Norsborg ska alla få möjlighet att starta och växa. Vägen till arbete och inkomster 
måste bli säkrare.  
 
  

 

Bild: norra stadsdelarnas strategiska läge 

mellan stora arbetsplatsområden och kom‐

munikationer 
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HUVUDUPPGIFT: STARKARE SAMSPEL OCH KÄNSLA FÖR PLATSEN 

 
HANDLINGSVÄGAR – DET HÄR SKA VI GÖRA 

1. Stimulera en väl fungerande och aktiv lokal gemenskap 

Vi ska 
 stimulera initiativ i civilsamhället som tillför stadsdelen nya gemensamma aktiviteter 

som går utanför det egna kvarteret, den egna gruppen och det särskilda intresset 

 koppla samman olika föreningars behov och hitta fler gemensamma lösningar 

 informera systematiskt om kommunens olika insatser för att utveckla Hallunda-Nors-
borg. 

 
2. Utveckla överbryggande mötesplatser och stimulera till nya jämlika möten 

Vi ska 
 öppna för fler mötesplatser, aktiviteter och arbetsplatser som främjar jämlikare möten, 

dialoger och samarbeten mellan individer och grupper av medborgare 

 stärka positiva värderingar, gemenskap och hemkänsla i stadsdelen 

 se till att stadsdelens tillgångar i högre grad bidrar till ett utbud som motsvarar intres-
sen bland Hallunda-Norsborgsborna. 

 
3. Säkra en välutnyttjad, jämlik och jämställd offentlig miljö för alla 

Vi ska 
 se till att fler grupper av Botkyrkabor på lika villkor kan använda och vill utöva aktivi-

teter på allmänna platser  

 bygga samverkan med kollektivtrafikansvariga som säkrar att bussar och hållplatser, 
tunnelbanan och stationer är trygga och säkra för alla. 

 
4. Stärk jämlikt inflytande och delaktighet 

Vi ska 
 säkerställa att alla Hallunda-Norsborgsbor, oavsett vilka de är eller vilka förutsätt-

ningar de har, får samma möjligheter till påverkan på kommunen och i civilsamhället 

 möta behov av information, kommunikation och dialog utifrån olika gruppers förut-
sättningar så att alla Botkyrkabor kan vara medskapare av sitt lokalsamhälle 

 använda metoden med medborgarinformatörer som brobyggare mellan medborgarna i 
ökande utsträckning 

 ta emot och återkoppla synpunkter på ett bättre sätt och dessutom öka vår förmåga att 
åtgärda mindre men uppmärksammade problem i vardagen när medborgare kontaktar 
kommunen. 

 
5. Stimulera till en händelserik och kontrastrik plats 

Vi ska 
 samverka för att stadsdelens inslag av unika eller underutnyttjade mötesplatser och be-

söksmål ska bli mer tillgängliga och uppmärksammade 

 

Bild: ex Norsborgsdagen, En kärlek 

Botkyrka, nattvandring 

 

Bildkollage: Ex. Riksteatern och XX 

kulturstigen, Hallunda centrum, 

Brunna IP och Hallunda gård, ”stu‐

gan” 

Fysiska åtgärder i den offentliga miljö
hittar du under huvuduppgift Förnyad
stadsmiljö på sid. XX 
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 tillföra ett större och bredare utbud av handel, service och verksamheter genom vår 
stadsutveckling 

 samverka med olika aktörer för att bättre utnyttja stadsdelens möjligheter att utveckla 
nya innehåll och utbud av olika slag. 

 
Utgångspunkter – så här har vi tänkt 

I Hallunda-Norsborg bor cirka 21 000 personer, det motsvarar en stad runt plats 60 av Sveri-
ges 2 000 tätorter. Därför finns det också många föreningar, sammanslutningar, platser och 
tillfällen för aktiviteter. En stor majoritet av medborgarna är medlemmar i bostadsrättsför-
eningar och samfällighetsföreningar. Många är medlemmar i religiösa samfund, idrottsför-
eningar och andra organisationer. Det finns också några stora platser för aktiviteter – Folkets 
hus, Brunna IP och Riksteatern. 
 
Gemensamma aktiviteter skapar känsla av tillhörighet och samspel med andra människor och 
ökar känslan av trygghet. Det främjar i sin tur hälsan och välbefinnandet. 
 
Trots att det finns många föreningar och sammanslutningar är det övergripande samspelet 
inom Hallunda-Norsborg begränsat. Samspelet berör mest små delar av platsen och sker inom 
den egna gruppen eller inom det egna intresset. Ett svagt utbyte mellan olika grupperingar och 
en svag sammanhållning mellan dem som bor och arbetar på platsen lämna ett för stort ut-
rymme för kriminalitet och destruktiva krafter. Många upplever att de saknar inflytande över 
utvecklingen i sin stadsdel. 
 
Människor dras till trygga platser där man möter andra människor och möter sammanhållning. 
Då behövs synliga lokala aktiviteter som löprundor, loppisar, nattvandring, gårdsfester och 
marknader. Det behövs också ett utbud för vardagslivets behov och dessutom något intressant 
för besökare – andras bild av en plats påverkar också den egna uppfattningen om platsens 
värde. 
 
I Hallunda-Norsborg behöver möjligheterna för alla att kunna ta plats och forma platsen på 
lika villkor säkras. Det behöver hända mer. Utbudet behöver bli bredare, mer tillgängligt och 
få fler unika inslag. 
   



14 
 

HUVUDUPPGIFT: FÖRNYAD STADSMILJÖ 

  
HANDLINGSVÄGAR – DET HÄR SKA VI GÖRA 

1. Skapa plats för fler bostäder och verksamheter 

Vi ska 
 ta fram nya stadsutvecklingsplaner för delområden i Hallunda-Norsborg som skapar 

tydliga förutsättningar för den fysiska utvecklingen, blandade boendeformer och nya 
bostäder 

 lägga fast en övergripande tidsordning för stadsutvecklingen som gör den tydlig för 
byggare och andra marknadsaktörer 

 ta egna och bejaka andras initiativ till nya bostäder och verksamheter som bidrar till 
större variation och intressant arkitektur i stadsdelen 

 uppmuntra och möjliggöra initiativ från boende i stadsdelen som bidrar till en större 
variation och till kontraster vare sig det gäller den egna bostaden eller den offentliga 
miljön. 

 
2. Utveckla bättre centrala stråk och samband mellan målpunkter 

Vi ska 
 stärka och tydliggöra kopplingarna mellan viktiga målpunkter inom stadsdelen och 

göra det enkelt och tryggt att ta sig till och från stationer, centrum, parker, idrottsplat-
ser och aktiviteter 

 stärka befintliga och bygga nya kopplingar mellan Hallunda-Norsborg och angrän-
sande stadsdelar och i samverkan med andra aktörer skapa bättre villkor för gång- och 
cykeltrafik 

 ta initiativ till att Hallunda-Norsborg ska få bättre fysiska kopplingar och tätare buss-
trafik till regionala stadskärnor, andra arbetsplatsområden och utbildningscentrum. 

 
3. Utveckla tilltalande och tillgängliga offentliga miljöer för alla 

Vi ska 
 arbeta för att alla invånare ska känna att de har samma tillträde till allmänna platser, 

kan använda dem och utöva aktiviteter där 

 fortsätta att underhålla och utveckla parker, gaturum, torg, skolgårdar och allmän-
ningar så att de blir överblickbara, välbesökta och upplevs som inbjudande och trygga 

 bygga bort överblivna, övergivna och stängda ytor 

 i samarbete med andra aktörer verka för att miljöerna runt buss- och tunnelbanestat-
ioner är trygga alla tider på dygnet 

 
4. Återskapa ett stabilt och levande centrum i Hallunda 

Vi ska 
 samla utbud och besöksmål till och kring centrala Hallunda i samarbete med centrum-

ägaren, näringsidkare och föreningar 

 utveckla de unika kvaliteterna i stadsdelen så att de kan ta större plats, Hallunda-Nors-
borg ska ha ett utbud som utmärker sig i Storstockholm 

 

Bild: Musikhuset före och efter om‐

byggnad 

 

Bild: cykelparkering Norsborgs t‐

bana (Pedalista) 
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 utveckla ett samspel mellan utvecklingen av centrala Hallunda och Södra porten så att 
de kompletterar och drar nytta av varandra. 

 
Utgångspunkter – så här har vi tänkt 

Stockholm växer och allt fler stadsdelar i regionen blir allt mer intressanta för investeringar i 
nya bostäder, nya arbetsplatser och ny infrastruktur. Hallunda-Norsborg drar nytta av ett at-
traktivare läge vid den upprustade tunnelbanan, med ny kollektivtrafik på Förbifart Stockholm 
och Tvärförbindelse Södertörn och mellan tre växande regionala stadskärnor. Kontrasterna 
mellan stad och land med närhet till natur och till Mälaren och det strategiska läget som 
Stockholms södra port gör Hallunda-Norsborg till en bra plats att bo, leva och verka på med 
stor utvecklingspotential. 
 
En attraktiv stadsdel är tillgänglig på jämlika villkor, ger utrymme för variation och blandning 
av boendeformer, bostadstyper och miljöer samt är väl underhållen. Platsen blir då också in-
tressant för fler och känslan av sammanhang och engagemang ökar. 
 
I den snart femtio år gamla stadsmiljön i Hallunda-Norsborg finns nu stora brister. Byggnader 
och verksamhetslokaler är uttjänta och delar av utemiljön är eftersatt. Det är svårt att orientera 
sig inom stadsdelen och alltför många platser upplevs som otrygga eller osäkra. Utbudet av 
handel och service är svagare än vad stadsdelen har potential för. 
 
Många som behöver byta bostad gör det gärna inom sitt närområde om möjligheten finns. I 
Hallunda-Norsborg behövs en större variation sett till hustyper, boendeformer och kostnadsni-
våer som i högre grad gör en lokal boendekarriär möjlig. Utbudet av bostäder ska också kunna 
attrahera de många personer som flyttar in till länet. 
 
Hemmet behöver för fler vara mer än bara bostaden för att det ska uppstå en hemkänsla och 
samhörighet med platsen. Kommunen har ett ansvar för att den fysiska miljön upplevs som 
trygg och säker att röra sig och vistas i. Vi behöver också se till att Hallunda-Norsborgsborna 
har möjlighet att påverka och vara medskapare av sin närmiljö. 
 
Hallunda-Norsborg ska vara en stadsdel dit många vill flytta och få vill lämna. 
 

 
  



16 
 

Utvecklingsprogrammet i korthet – fyra huvuduppgifter visar vägen 

Utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg visar kommunens vilja och ambitioner för en 
mer jämlik och långsiktigt hållbar utveckling. Programmet pekar ut vad vi som kommun be-
höver sätta i verket (utöver det vi redan gör) och hur vi ska prioritera våra insatser. En del kan 
vi göra i närtid och annat kan ske på lite längre sikt, men vi behöver dra åt samma håll för att 
få så stor effekt som möjligt. Fyra huvuduppgifter visar vägen: 

 mer jämlika, hälsofrämjande och trygga uppväxtvillkor 
 bättre jobbchanser, inkomster och livsvillkor 
 förnyad stadsmiljö 
 starkare samspel och känsla för platsen. 

 
 
Det här gör vi nu och nästa år – aktiviteter 

Utvecklingsprogrammet genomförs steg för steg och kräver både aktiviteter som vi kan ge-
nomföra i närtid och större planeringsuppgifter som sker över längre tid. Varje år uppdaterar 
vi vilka aktiviteter vi själva, och tillsammans med andra aktörer, planerar för att utveckla 
Hallunda-Norsborg i en hållbar inriktning.  
 

 
 
 
 
 

Det här gör vi i år: 
 
 
 
 
Det här ska vi göra nästa år:  
 
 
 
 
Det här ligger i planerna: 
 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] 

Kommunfullmäktige  
 2018-02-22 Dnr KS/2017:91  
 

 

Vård- och omsorgsboende -144 000 -5 000 -70 000 -148 000 -4 000

2021
Ny 

totalbudg
et

Ev. TB
Investeringsprojekt 
beslutade till och med 2017 

Beslutad 
totalkalkyl 

(tkr)

Ack. utfall 
dec. 2017

2018 2019 2020

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

§ 34 

Justering av investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021 
(KS/2017:91) 

Beslut 

Kommunfullmäktige ombudgeterar investering vård- och omsorgsboende 
med totalbelopp 148 miljoner kronor från startår 2020 till startår 2018. 
 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 30 lämnat ett förslag till beslut.  
 
I Mål och budget för 2018 med plan för 2019 – 2021 är ett vård- och omsorg-
boende definierat i planen med startdatum 2020. Investeringen återfinns un-
der tekniska nämnden och är planerad enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
Tilläggsbudget beslutades i samband med budget och totalbudget uppgår nu 
till 148 miljoner kronor.  
 
I samband med strukturplan Storvreten – antagande § 158, kommunfullmäk-
tige 2017-09-28 beslutade kommunfullmäktige i punkt 4 att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att bygga ett vård- och omsorgsboende vid Odlingsvä-
gen i enlighet med strukturplanens förslag, samt att ge samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan. 
 
Tekniska nämnden har erhållit uppdraget men behöver för att påbörja arbe-
tet med ett vård- och omsorgsboende i Storvreten säkerställa finansieringen. 
Placeringen av vård- och omsorgsboendet i Storvreten kommer att kräva en 
förändring av detaljplanen. För att starta en förstudie och hinna ändra detalj-
planen behöver medel finnas beslutade för ianspråktagande redan 2018 för 
ett färdigställande 2020-2021. Tekniska nämnden har tillsammans med 
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Vård- och omsorgsboende -148 000 -10 000 -70 000 -68 000 -148 000

2021
Ny 

totalbudg
et

Investeringsprojekt beslutade 
till och med 2017 inkl 
tillägsbudget

Beslutad 
totalkalkyl 

(tkr)

Ack. utfall 
dec. 2017

2018 2019 2020

vård- och omsorgsnämnden gjort en bedömning att 10 miljoner kronor be-
höver ianspråktas 2018 och resterande belopp under produktionstiden 2020 
– 2021.  Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att investeringsbud-
geten 2018 och planen för 2019 – 2021 förändras gällande vård- och om-
sorgsboendet enligt nedan: 
 
 
 
 
 
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort bedömningen att förändringen av 
investeringsbudgeten inte kommer att påverka Botkyrka kommuns ekonomi 
nämnvärt utifrån förändringen.  
 
Motivering 

I Botkyrka har vi nu den högsta byggtakten sen miljonprogrammet. Med 
mål om 4000 bostäder fram till 2020 vill vi att alla Botkyrkabor ska hitta en 
bostad som passar deras livssituation och samtidigt bryta bostads-
segregationen. Vi behöver också särskilt boende för äldre och därför väljer 
vi att öka processfarten för vård- och äldreomsorgsboende, för att möta upp 
det behov som finns i kommunen idag. Vi vill ge alla våra äldre trygghet 
hela livet och det gör vi nu genom att handla snabbt. 
 
Yrkande 

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.   
_____    
 
Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen 
Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen 
Controller Johan Dykhoff, kommunledningsförvaltningen 
Ekonomichef Johan Westin, kommunledningsförvaltningen 
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Kommunfullmäktige  
 2018-02-22 Dnr KS/2017:744  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

§ 38 

Slutredovisning av projektkonto 6166 – Evakuerings-
paviljonger i Norsborg (Vitsippan) (KS/2017:744) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projektkonto 6166 - 
Evakueringspaviljonger i Norsborg. 
 
Motivering 

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 35 lämnat ett förslag till beslut.  
 
Denna redovisning är en av flera slutredovisningar som avser gamla projekt 
inom kommunen. Under 2016 gjorde kommunen stora förändringar inom 
tekniska förvaltningen och en av dessa var hur tekniska förvaltningen ska 
slutredovisa projekt. I samband med den förändringen gavs uppdrag om att se 
över alla byggprojekt och få rätsida på alla projekt. Det arbetet är idag i full 
gång. Att denna redovisning sker nu är en del i att få ökad överblick över tek-
niska nämndens arbete. 
  
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-11-13, § 125. 
  
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-09-28. 
 
Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.   
_____   
 
Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
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§ 39 

Slutredovisning av investeringsprojektet - Övriga  
fastighetsinvesteringar (KS/2017:742) 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt – 
Övriga fastighetsinvesteringar. 
  
Motivering 

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 36 lämnat ett förslag till beslut.  
 
Denna redovisning är en av flera slutredovisningar som avser gamla projekt 
inom kommunen. Under 2016 gjorde kommunen stora förändringar inom 
tekniska förvaltningen och en av dessa var hur tekniska förvaltningen ska 
slutredovisa projekt. I samband med den förändringen gavs uppdrag om att se 
över alla byggprojekt och få rätsida på alla projekt. Det arbetet är idag i full 
gång. Att denna redovisning sker nu är en del i att få ökad överblick över tek-
niska nämndens arbete. 
 
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-09-18, § 100. 
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-08-25.  
 
Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.   
_____   
 
Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
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Kommunfullmäktige  
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§ 40 

Slutredovisning av investeringsprojekt 3913 - Va-projekt 
Huddingevägen (KS/2017:741) 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av investeringsprojekt 3913 
– Va-projekt Huddingevägen.  
 
Motivering 

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 37 lämnat ett förslag till beslut.  
 
Denna redovisning är en av flera slutredovisningar som avser gamla projekt 
inom kommunen. Under 2016 gjorde kommunen stora förändringar inom 
tekniska förvaltningen och en av dessa var hur tekniska förvaltningen ska 
slutredovisa projekt. I samband med den förändringen gavs uppdrag om att se 
över alla byggprojekt och få rätsida på alla projekt. Det arbetet är idag i full 
gång. Att denna redovisning sker nu är en del i att få ökad överblick över tek-
niska nämndens arbete. 
 
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2017-11-13, § 122. 
 
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2017-10-19.  
 
Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.   
_____   
 
Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
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§ 41  
Slutredovisning projektkonto 6226 - Storvretsskolan och 
Skogsbacksskolan (KS/2017:810) 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektkonto 6226 – 
Storvretsskolan och Skogsbacksskolan. 
 

Motivering 

Kommunstyrelsen har 2018-02-05 § 38 lämnat ett förslag till beslut.  
 
Denna redovisning är en av flera slutredovisningar som avser gamla projekt 
inom kommunen. Under 2016 gjorde kommunen stora förändringar inom 
tekniska förvaltningen och en av dessa var hur tekniska förvaltningen ska 
slutredovisa projekt. I samband med den förändringen gavs uppdrag om att se 
över alla byggprojekt och få rätsida på alla projekt. Det arbetet är idag i full 
gång. Att denna redovisning sker nu är en del i att få ökad överblick över tek-
niska nämndens arbete. 
 
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2017-12-11, § 133. 
  
Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-11-17. 
 
Yrkande 

Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
 

 



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  2[2] 
Kommunfullmäktige  

 2018-02-22 Dnr   KS/2017:810 

 

Särskilt yttrande 

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK 
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
_____   
 
Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
 
 



 

                                                                                                                  
 
 

 
 
 
 
 

 
SÄRSKILT YTTRANDE 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
2018-02-05 

 
Ärende 38  Slutredovisning projektkonto 6226 - Storvretsskolan och 

Skogsbacksskolan (KS/2017:810) 
 

Vi anser att det överlag är det bra att tekniska förvaltningen nu rensar upp bland äldre ärenden 
och slutför samt slutrapporterar färdiga projekt. 
 
Gällande denna slutredovisning ställer vi oss frågande till om det verkligen är färdigrenoverat 
och vad fick Botkyrkas skattebetalare egentligen för den höga totalsumman? En totalsumma 
som efter flertalet äskanden bara ökade under byggnadstiden, mest p.g.a. dåligt förarbete och 
dålig planering av tekniska förvaltningen gällande renoveringsförutsättningarna. 
 
Vid ett besök på Storvretsskolan efter renoveringen blev vi uppmärksammade på att det 
fortfarande inte fanns en fungerande hemkunskapsmatsal. Den hade inte renoverats 
överhuvudtaget, då budgeten tog slut.  
 
Hemkunskapsmatsalen hade däremot använts flitigt av de byggarbetare som arbetat på 
renoveringen på skolan och såg ut därefter. Har en fungerande hemkunskapsmatsal kommit 
på plats och i vilket skick är den i?  
 
Vi kunde vi vårt besök även konstatera att de gamla proppskåpen fortfarande var i bruk, d.v.s. 
någon ny el verkar inte ha dragits på skolan. Borde inte detta ha ingått i renoveringen med 
tanke på den stora slutsumman projektet landade på? Eller drogs det ny el där de gamla 
proppskåpen fick sitta kvar? 
 
 
Jimmy Baker (M)  Kia Hjelte (M)    
 
Stina Lundgren (M)  Yngve RK Jönsson (M) 
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§ 42 

Slutdatum för uppdragen att utreda utvecklingsprogram-
met för Hallunda/Norsborg (KS/2015:411) 

 
Beslut 

1. Nämndernas uppdrag att återkomma med åtagande om hur de kan bidra 
med förverkligandet av utvecklingsprogrammet ska redovisas 2019-01-
31. 

 
2. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med kultur- och 

fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en handlingsplan för att säkra 
en välutnyttjad, jämlik och jämställd offentlig miljö i Hallunda 
/Norsborg ska redovisas 2019-10-31. 
 

3. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att ta fram en strategi för markan-
vändning i Hallunda/Norsborg med tanke på markförvärvet från Stock-
holm stad ska redovisas 2018-06-30. 
 

4. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att ta fram ytterligare 20 villatom-
ter i Hallunda/Norsborg ska redovisas 2018-12-31. 
 

5. Kultur- och fritidsnämndens uppdrag att göra en förstudie om en ny öp-
pen fritidsverksamhet i Brunna ska redovisas 2018-09-30. 
 

6. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med vård- och 
omsorgsnämnden utreda möjliga platser för trygghetsbostäder och en 
mötesplats för äldre i Hallunda/Norsborg ska redovisas 2018-12-31.  

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2015 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg. Kommunfullmäktige 
antog utvecklingsprogrammet för Hallunda-Norsborg 2018-01-25.  
 
Uppdragen ska redovisas enligt nedan fastställda datum. 
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7. Nämndernas uppdrag att återkomma med åtagande om hur de kan bidra 
med förverkligandet av utvecklingsprogrammet ska redovisas 2019-01-
31. 

 
8. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med kultur- och 

fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en handlingsplan för att säkra 
en välutnyttjad, jämlik och jämställd offentlig miljö i Hallunda 
/Norsborg ska redovisas 2019-10-31. 
 

9. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att ta fram en strategi för markan-
vändning i Hallunda/Norsborg med tanke på markförvärvet från Stock-
holm stad ska redovisas 2018-06-30. 
 

10. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att ta fram ytterligare 20 villatom-
ter i Hallunda/Norsborg ska redovisas 2018-12-31. 
 

11. Kultur- och fritidsnämndens uppdrag att göra en förstudie om en ny öp-
pen fritidsverksamhet i Brunna ska redovisas 2018-09-30. 
 

12. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med vård- och 
omsorgsnämnden utreda möjliga platser för trygghetsbostäder och en 
mötesplats för äldre i Hallunda/Norsborg ska redovisas 2018-12-31.  

 

Yrkande 
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.  
 
Propositionsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Tf avdelningschef Gustav Fridlund, kommunledningsförvaltningen 
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§ 62 

Strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor 
(KS/2016:275) 

 
Beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till Strategi för näringsliv, arbets-

marknad och idéburen sektor. 
 

2. Strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor ersätter: 
- Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun 
- Placering och inriktning av Arbetsmarknadsprogrammen  
- Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka kommun.  

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2018-03-05 § 64 lämnat ett förslag till beslut.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016 att ta fram ny strategi för arbetsmarknad, 
näringsliv respektive social ekonomi. En grupp med företrädare för den poli-
tiska majoriteten har med stöd av kommunledningsförvaltningen och arbets-
marknads- och vuxenutbildningsförvaltningen genomfört uppdragen samlat. 
Kommunstyrelsen remitterade 2017 förslag till strategi för näringsliv, ar-
betsmarknad och idéburen sektor till nämnder, helägda kommunala bolag och 
utvalda externa aktörer. Den samlade bedömningen är att remissinstanserna 
godkänner strategins inriktning och upplägg. Remissinstanserna har lämnat 
värdefulla förslag på förbättringar som har resulterat i mindre justeringar i 
strategidokumentet. 
 
Förslag till strategi adresserar utmaningen att fler Botkyrkabor har arbete 
och egen försörjning. Respektive strategi består av följande utvecklingsom-
råden: Näringsliv (Ge tillgänglig, snabb och korrekt näringslivsservice, 
Främja idéer, innovationer och entreprenörskap, Skapa attraktiva etable-
ringsmöjligheter), Arbetsmarknad (Erbjuda Botkyrkaborna kompetens-
höjande insatser, vägledning och utbildning, Främja arbete eller sysselsätt-
ning, Stärka samverkan mellan kommun, stat, näringsliv och civilsamhällets 
organisationer, Stimulera en mer jämlik arbetsmarknad) samt Idéburen sek-
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tor (Ge service och lotsning till aktörer inom idéburen sektor, dra större 
nytta av idéburen sektor – samverka mer). 
 
Vi föreslår att strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor ska 
ersätta följande aktiverande styrdokument: Näringslivsstrategi för Botkyrka 
kommun (KS/2007:284), Placering och inriktning av Arbetsmarknadspro-
grammen (KS/2006:204), Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka kommun 
(KF 2013-01-24). Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar 
för att införliva strategin i den kommunala organisationen. Genomförande 
och uppföljning sker kommunövergripande i linje med processorientering 
samt genom mål, budget, verksamhetsplaner samt förvaltningarnas årsredo-
visningar. Vi betraktar därmed uppdraget som återrapporterat. 
 
Arbets- och näringslivsberedningen har behandlat ärendet 2018-02-27, § 4. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-
02-02. 
 
Yrkanden 

Yngve R K Jönsson (M), Stefan Dayne (KD), Ali Khalil (MP) och Ebba 
Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Lars Johansson yrkar på att ärendet återremitteras, bilaga. 
 
Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först återremitteringsyrkande mot 
att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. Kommunfullmäktiges ordföranden ställer sedan 
kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäk-
tige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
AB Botkyrkabyggen 
Upplev Botkyrka AB 
Hågelbyparken AB 
Mångkulturellt centrum 
Botkyrka kommuns styrdokument 
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Ärende 62: Strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen 

sektor 

Förslag till beslut 

Liberalerna yrkar återremiss på kommunstyrelsens förslag till beslut 

Motivering 

Liberalerna tycker det är bra att strategin samlar ihop flera dokument till ett större där de 

olika delarna dessutom har beröringspunkter med varandra. Det är också bra att strategin är 

tydlig på hur Botkyrka kommun ska gå till väga för att fler ska komma i arbete tex när det 

gäller de som idag står långt från arbetsmarknaden. 

Den del i strategin som handlar om näringsliv ser vi dock att det finns brister i. Det handlar 

framförallt om att den inte är tillräckligt tydlig på hur kommunen ska ta emot och välkomna 

företag som finns på andra ställen men som vill etablera sig i kommunen. Att underlätta för 

nya företag och företagare att etablera sig finns tydligt med i strategin men däremot är den 

mindre tydlig när det gäller att aktiv få hit företag från andra håll. Mot den bakgrunden bör 

ärendet återremitteras för att kompletteras på denna punkt. 

Lars Johansson (L)        Stig Bjernerup (L) 
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Inledning och syfte 

Kommunen har ett ansvar för att alla Botkyrkabor har förutsättningar för ett 
bra liv. Kommunen vill bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle där både 
nuvarande och kommande generationer försäkras en god miljö, hälsa samt 
jämlik ekonomisk och social välfärd – ett hållbart Botkyrka. 
 
Ett starkt näringsliv, en attraktiv bild av Botkyrka, ett levande civilsamhälle 
och möjligheter till utbildning och arbete förstärker varandra i en positiv spiral 
där arbetsmarknad, näringsliv och idéburen sektor är lika viktiga. Därför ska vi 
arbeta i en sammanhållen process med dessa områden.   
 
Detta är Botkyrka kommuns strategi för arbetsmarknad, näringsliv och idébu-
ren sektor.1  
 

Botkyrka i en växande huvudstadsregion 

Botkyrka är del av en växande huvudstadsregion och blir en alltmer attraktiv 
etableringsplats för företag, inflyttare och besökare. Botkyrkas strategiska läge 
är en styrka för Botkyrkaborna och näringslivet. Här skapas nya möjligheter 
för nuvarande och nya företag och aktörer vilket ger fler arbetstillfällen för 
Botkyrka och regionen, inte minst i Södra Porten.  
 
Botkyrka är en del av en regional arbetsmarknad. Förutom närheten till Stock-
holms inre stadskärna ligger Botkyrka mitt emellan tre regionala stadskärnor 
med starka arbetsmarknader: Kungens Kurva-Skärholmen, Flemingsberg och 
Södertälje. 
 
I Botkyrka finns det kreatörer och entreprenörer med stark drivkraft. Här finns 
många engagerade föreningar, organisationer och småföretagare, globala före-
tag och internationellt ledande aktörer. Här finns också en ung och internation-
ell befolkning med rika erfarenheter och kunskaper. 
 
Utmaning – låta välfärden komma fler till del 

Botkyrka, Botkyrkaborna och aktörerna här har ett bra utgångsläge och stora 
möjligheter, men vi har också utmaningar. Vår utmaning är att stimulera en 
inkluderande tillväxt och lokal utveckling där välfärden omfattar fler Botkyr-

                                                           
1 Begreppet idéburen sektor definieras på sidan 10. 



 

kabor – att fler Botkyrkabor har rätt kompetens som leder till arbete och egen 
försörjning.   
 
 
 
 
Arbete och företagande för Botkyrkaborna, ett rikt näringsliv och starkt civil-
samhälle  

Vi behöver bidra till en arbetsmarknad som tar vara på allas erfarenheter, kun-
skaper och förutsättningar. I detta arbete får kommunen viktig hjälp av aktörer 
inom den idéburna sektorn.  
 
Vi behöver skapa fler arbetstillfällen i Botkyrka, vilket går hand i hand med ett 
attraktivt företagsklimat. Det gör vi genom att stärka och stötta näringslivet 
och aktörer i den idéburna sektorn för etablering, nyföretagande och utveckling 
i kommunen. Det är viktigt att företagen får den kompetens de behöver. Nä-
ringslivet och den idéburna sektorn är avgörande för att skapa arbetstillfällen, 
fler Botkyrkabor i arbete - det bygger samhället i stort och bidrar till levande 
stadsdelar.  
 
För att åstadkomma detta behövs en sammanhållen strategisk utvecklingspro-
cess mellan näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor som ger mervärden 
för företagen, Botkyrkaborna och samhället.  
 
Strategiska utvecklingsområden – näringsliv 

 Ge tillgänglig, snabb och korrekt näringslivsservice  
 Främja idéer, innovationer och entreprenörskap 
 Skapa attraktiva etableringsmöjligheter  

 
Strategiska utvecklingsområden – arbetsmarknad 

 Erbjuda Botkyrkaborna kompetenshöjning, vägledning och utbildning 
 Främja arbete eller sysselsättning 
 Stärka samverkan mellan kommunen, staten, näringslivet och civilsam-

hällets organisationer  
 Stimulera en mer jämlik arbetsmarknad 

 
Strategiska utvecklingsområden – idéburen sektor 

 Ge service och lotsning till aktörer inom idéburen sektor  
 Dra större nytta av idéburen sektor – samverka mer    

 
Strategin ger riktning för medborgarprocesserna 

Syftet med denna kommunövergripande strategi är att förtydliga inriktning, 
prioriteringar och utvecklingsområden för kommunens sammanhållna process-
inriktade arbete med näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor.  



 

 
Strategin vägleder kommunens medborgarprocesser. Strategin omfattar Bot-
kyrka kommuns samtliga nämnder, bolag och stiftelser.  

 
 
 
 
Botkyrka kommuns näringslivsstrategi  

Strategiska utgångspunkter  

Att Botkyrka har ett attraktivt näringslivsklimat är en förutsättning för ett 
starkt näringsliv och i förlängningen en hållbar utveckling. Fler företagsamma 
Botkyrkabor, fler investeringsmöjligheter och fler växande företag ger ett star-
kare näringsliv.  
 
Det ger i sin tur fler arbetstillfällen, ökad efterfrågan och ett större lokalt utbud 
av varor, tjänster, kultur och upplevelser. Bilden av Botkyrka, näringslivets 
dynamik och Botkyrkabornas livschanser förstärks i en positiv spiral. 
 
Kommunen ska stödja utvecklingen av ett väl fungerande näringsliv. Därför 
behöver vi en näringslivstrategi. 
 
Prioriteringar inom näringslivsarbetet 

Vårt näringslivsarbete riktar sig till 
 Botkyrkabor som vill starta företag 
 företag och aktörer som vill växa  
 etableringar av nya företag och aktörer.   

 
I arbetet med att stödja Botkyrkabor som vill starta företag ska vi särskilt 
främja ungas och kvinnors företagande eftersom dessa grupper är underrepre-
senterade bland egenföretagare. Vi vill särskilt uppmuntra och stimulera inno-
vativa idéer inom framtidsområden som hållbar utveckling, teknik och kreati-
vitet.  
 
Bland företag och aktörer i Botkyrka som vill växa ska vi särskilt prioritera de 
som kan skapa fler arbetstillfällen samt stötta företag som behöver hjälp i en 
övergångsperiod, till exempel generationsväxling. 
 
I arbetet med att främja etablering av nya företag, offentliga institutioner och 
aktörer ska vi prioritera företag och aktörer som ger många arbetstillfällen och 
ökar platsens attraktivitet. Vi vill särskilt attrahera innovativa aktörer inom 
framtidsområden som hållbar utveckling, teknik och kreativitet. 
 
Strategiska utvecklingsområden 



 

Ge tillgänglig, snabb och korrekt näringslivsservice  

Det ska vara enkelt att etablera, starta, driva och utveckla företag i Botkyrka.  
 
Botkyrka kommun ska erbjuda effektiv service och ett gott bemötande till före-
tag i Botkyrka och till dem som skulle kunna starta företag här. Kommunens 
mötesplatser, där företagare och kommun möts, ska vara ett forum för en öp-
pen dialog om näringslivets utveckling. Ett möjlighetsorienterat och servicein-
riktat synsätt i kommunen skapar förutsättningar för ett bra företagsklimat. 
 
Företag behöver rätt kompetens för att växa. Vi ska bidra till företagens kom-
petensförsörjning, kunskapsutveckling och affärsutveckling samt matcha före-
tag med rätt arbetskraft.  
 
Exempel på insatser är näringslivssatsningen Tillväxt Botkyrka, som är inrik-
tad på affärsutveckling av små- och medelstora företag. Andra exempel är ef-
fektiv myndighetshantering och utbildning som företag efterfrågar samt trans-
parent kommunikation utifrån företagens behov.       
 
Främja idéer, innovationer och entreprenörskap 

Botkyrka kommun ska uppmuntra och attrahera aktörer och personer som är 
kreativa och tänker nytt i ekonomiskt, socialt och kulturellt entreprenörskap. 
Botkyrka kommun ska särskilt stimulera ungas och kvinnors entreprenörskap. 
 
Botkyrkaborna ska se företagande som ett naturligt sätt att försörja sig på och 
de ska känna till det stöd som organisationer och myndigheter erbjuder.2  
 
Exempel på insatser är satsningar på entreprenörskap i skolan och stöd till af-
färsutveckling. 
 
Skapa attraktiva etableringsmöjligheter  

Vi ska planera och agera för att skapa fler möjligheter för nya företag och aktö-
rer att etablera sig i kommunen. Vi ska också ge företagen i Botkyrka utrymme 
att växa. Det handlar om mark, lokaler, bostäder, infrastruktur och andra fak-
torer som möjliggör etablering samt en aktiv omvärldsbevakning och uppvakt-
ning av nya möjliga intressenter. 
 
Vi vill blanda bostäder och företag där det passar, och ha specifika områden i 
kommunen för företag som behöver det.3  
 
Exempel på insatser är att utveckla Södra porten och att hitta nya projekt och 
aktörer där vi utnyttjar läget i regionen.    
  
                                                           
2 Vår inriktning för kreativitet och innovationer utvecklas i strategin Kreativa Botkyrka. 
3 Vår inriktning för lokalisering utvecklas i Botkyrkas översiktsplan. 



 

 
Botkyrka kommuns arbetsmarknadsstrategi  

Strategiska utgångspunkter 

Att Botkyrkaborna har arbete är en förutsättning för hållbar utveckling och är 
en mänsklig rättighet4 – därför behöver vi en arbetsmarknadsstrategi i Bot-
kyrka. 
 
Låg arbetslöshet och hög förvärvsfrekvens är en prioriterad samhällsekono-
misk fråga. Ett arbete med en lön som går att leva på skapar förutsättningar för 
trygghet, hälsa och oberoende samt tillit mellan människor och till samhällets 
institutioner.  
 
Kommunen har en viktig uppgift att bidra till att Botkyrkaborna har arbete 
eller sysselsättning som leder till egen försörjning och självständighet livet ut.    
 
Prioriteringar inom arbetsmarknadsarbetet 

Våra arbetsmarknadsinsatser riktar sig till personer som behöver arbete, ut-
bildning eller någon arbetsfrämjande insats.  
 
Särskilt prioriterade grupper är Botkyrkabor som på grund av kort skolbak-
grund, otillräckliga kunskaper i svenska språket, funktionsvariationer eller för 
att de är nyanlända i Sverige har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Av 
dessa är unga vuxna som varken arbetar eller studerar särskilt prioriterade. 
 
De prioriterade grupperna har skiftande behov. Därför behövs individuellt an-
passade vägar till arbete, studier eller sysselsättning. 
 
Strategiska utvecklingsområden 

Erbjuda Botkyrkaborna kompetenshöjning, vägledning och utbildning 

En god skolbakgrund förbättrar möjligheterna till arbete eller vidare studier. 
Botkyrka kommun ska erbjuda vägledning och ge ingångar till arbetsmark-
naden, framtidsyrken och studier. Kommunen ska erbjuda ett brett utbud av 
utbildning på olika nivåer med hög kvalitet. Botkyrka kommuns ungdomar 
som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning ska vi genom uppsökande aktivi-
teter stödja att återgå i studier.  
 
Exempel på insatser är kompetenshöjning, utbildning i olika skolformer samt 
studie- och yrkesvägledning. 
 
 
 

                                                           
4 Arbete som mänsklig rättighet innebär att staten och kommunen ska göra det som står i deras 
makt för att inte ofrivillig arbetslöshet ska drabba någon. 



 

Främja arbete eller sysselsättning 

Kommunen ska särskilt främja arbete för de Botkyrkabor som står utanför ar-
betsmarknaden. Deltagaren ska ha inflytande över insatserna och de ska ge 
stimulans, utveckling och gemenskap utifrån deltagarens förutsättningar och 
behov.  
 
Exempel på insatser är coachning, praktik och arbetsträning där även kommu-
nen som arbetsgivare spelar en viktig roll. 
 
Stärka samverkan mellan kommunen, staten, näringslivet och civilsamhällets 
organisationer 

För att var och en ska få rätt stöd och inte riskera att hamna utanför samhällets 
skyddsnät är det viktigt med en stark samverkan i olika former. 
 
Kommunen ska stärka samverkan mellan de egna verksamheterna och andra 
aktörer, och på så sätt bidra till att andelen Botkyrkabor med eget arbete och 
egenförsörjning ökar. Viktiga strategiska aktörer är näringslivet, den offentliga 
sektorn, skolväsendet och civilsamhället.  
 
Stimulera en mer jämlik arbetsmarknad 

Kommunen ska stärka jämlikheten på arbetsmarknaden, och utgångspunkten är 
varje människas grundläggande rättigheter och skyldigheter. Kommunen ska 
därför styra sina arbetsmarknadsinsatser för att uppnå ett mer jämlikt delta-
gande. 
 
Exempel är utbildning och uppföljning av relevanta jämlikhetsaspekter på 
nämnd- och verksamhetsnivå.5 
  

                                                           
5 Till stöd för detta har vi strategin ”Jämlikt Botkyrka” med tillhörande riktlin-
jer. 
 



 

Botkyrka kommuns strategi för samverkan med idéburen 
sektor  

Definition av begreppet idéburen sektor 

Idéburen sektor är organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga 
ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är fristående från den of-
fentliga sektorn. Verksamheterna bedrivs huvudsakligen i föreningar, koopera-
tiv, stiftelser och liknande sammanhang. Verksamheten inom idéburen sektor 
har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse som främsta drivkraft. 6 
 
Strategiska utgångspunkter  

Den idéburna sektorn kompletterar den offentliga sektorn och näringslivet. Ett 
fantastiskt arbete görs varje dag i alla delar av kommunen, ofta ideellt. Allt 
ifrån olika fritidsaktiviteter – kultur och idrott – till socialt arbete. En del aktö-
rer inom den idéburna sektorn har utvecklat verksamheter som fyller glappen 
mellan det offentligas förmåga och näringslivets intressen. Den verksamheten 
är ofta riktad till Botkyrkabor som behöver stöd eller en andra chans, kanske 
till följd av missbruk, sjukdom eller arbetslöshet. 
 
Den idéburna sektorn är en viktig del av det sociala kittet i samhället. Verk-
samheten skapar möten som stärker tilliten och förtroendet mellan Botkyrka-
bor. Inom den idéburna sektorn utvecklas också demokratiska värden genom 
att man skapar och tar tillvara engagemang, genom att man lyssnar och ger röst 
åt grupper som annars inte hörs. Även själva organisationsformerna ger skol-
ning i demokrati.   
 
Kommunen ska stödja och dra nytta av den idéburna sektorn – därför behövs 
en strategi.  
 
Prioriteringar inom kommunens samverkan med idéburen sektor 

Kommunens samverkan med den idéburna sektorn ska prioritera verksamhet 
som riktar sig till barn och unga, Botkyrkabor i behov av stöd och Botkyrkabor 
som är nya i Sverige. Vi ska också prioritera verksamhet som skapar interkul-
turella möten där människor från olika bakgrund möts. Kommunen riktar sig 
till aktörer inom den idéburna sektorn som vill och kan bidra till strategins 
genomförande. 
 
Strategiska utvecklingsområden 

Ge service och lotsning till aktörer inom idéburen sektor  

Botkyrka kommun vill att det ska vara lätt att driva verksamheter inom den 
idéburna sektorn i Botkyrka och vi vill att kontakterna med kommunen ska 
vara smidiga. 
                                                           
6 Begrepp med liknande betydelse är föreningsliv, social ekonomi, ideell sektor, civilsam-
hällets organisationer. 



 

 
Vi lotsar aktörer rätt i kommunen. Vi ska ge råd och stöd till de som vill starta 
en förening eller organisation, och vi ska ha ett ändamålsenligt och rättssäkert 
bidragssystem. Botkyrka kommun ska också ge råd och stöd till aktörer som på 
avtalsmässiga grunder vill samverka med kommunen kring specifika uppdrag. 
 
Exempel på insatser är utbildning, råd och stöd om föreningsformer, upphand-
ling, idéburet offentligt partnerskap (IOP) och socialt företagande, lokalbok-
ningssystem och bidrag. 
 
Dra större nytta av idéburen sektor – samverka mer 

Botkyrka kommun vill öka samverkan med den idéburna sektorn. Förutom 
bidrag och stöd, vill vi ge fler uppdrag till och se fler samarbeten med aktörer 
inom den idéburna sektorn. På så vis både stärker vi och drar nytta av kapa-
citeten inom den idéburna sektorn. 
 
Vi ska öka vår kunskap om den idéburna sektorn, dess villkor och nyttor. I 
upphandlingar ska vi bedöma om det går att anpassa villkoren för idéburen 
sektor. Vi ska också i högre grad använda så kallade idéburet offentligt part-
nerskap (IOP). 
 
Kommunen vill också stärka och bredda dialogen med den idéburna sektorn. 
Lokala föreningar och organisationer har kunskaper om Botkyrka och är därför 
viktiga att ta med i kontinuerliga samråd och olika utvecklingsarbeten. 
 
Exempel på insatser är intern utbildning, inventering av möjliga uppdrag för 
den idéburna sektorn att utföra och dialog. 
 
  



 

 
Genomförande, uppföljning och ansvar  

Genomförandet och uppföljningen av respektive strategi sker kommunövergri-
pande genom mål och budgetprocessen samt medborgarprocesserna. 
 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för att införliva stra-
tegin i den kommunala organisationen. 
 

 Arbetsmarknadsstrategin införlivas med stöd av ett arbetsmarknadspro-
gram.  

 Näringslivsstrategin införlivas med stöd av en näringslivsplan som tas 
fram i samarbete med företagare och företagsfrämjande organisationer i 
Botkyrka. 

 Strategin för idéburen sektor införlivas dels med stöd av en överens-
kommelse med Plattformen för idéburna organisationer, dels med stöd 
av en handlingsplan som vi tar fram i samarbete med aktörerna inom 
den idéburna sektorn. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Kommunens revisorer ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och 

styrelse samt enskilda ledamöter i dessa. För att möjliggöra bedömningar och skapa en 

tydlig grund för dessa anger kommunallagen att all verksamhet ska granskas årligen. 

En viktig del i den årliga granskningen är att bedöma om nämndens eller styrelsens an-

svarsutövande är tillfredsställande. Med ansvarsutövning avses nämndens eller styrelsens 

aktiva åtgärder för att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Ett effektivt 

ansvarsutövande förutsätter att det finns system och rutiner som stödjer nämn-den i dess 

arbete. 

Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt verksamhetsområde se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten och att kontrollen inom nämnden är 

tillräcklig. 

Mot bakgrund av ovanstående har PwC fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna 

att granska ansvarsutövningen inom kommunens nämnder. Resultatet av granskningen 

har diskuterats vid ett sammanträffande mellan förtroendevalda revisorer samt nämnd- 

och förvaltningsledning. 

1.2. Genomförande 
Den årliga granskningen av ansvarsutövande har genomförts enligt följande  

arbetsmodell: 

 Analys/verifiering av grunddokumentation 

 Avstämning/diskussion med nämnd och förvaltningsledning 

 Upprättande av PM 

 Avstämning och diskussion med kommunstyrelse/kommunledning 

 Uppföljning av resultat/underlag kring fördjupande revisionsprojekt 

 

I årets granskning har särskilt fokus lagts på analys och diskussion kring:  

 Årsredovisning 

 Lägesrapporter 

 Framtidsperspektiv 
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2. Resultat 

2.1. Sammanfattad bedömning 

2.2. Nämndens årsredovisning 
2.2.1. Ekonomiskt resultat 

Nämnden redovisar ett budgetöverskott på 29 mnkr, varav 6,8 mkr utgörs av VA-

verksamheten. Detta innebär att den av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ra-

men har klarats.  

Under året har nämnden fortsatt arbetat med införandet av komponentavskrivning, vilket 

krävs för att kommunen ska hantera avskrivning av materiella anläggningstillgångar i 

enlighet med god redovisningssed. Införandet har delats upp i tre etapper och enligt upp-

gifter i årsredovisningen fortgår införandet enligt plan. Fullständig implementering av 

Den sammanfattande bedömningen är att det finns ett system för styrning och ledning 

samt uppföljning och kontroll som omfattar samtliga nämnders verksamhetsområden, 

i form av kommunens dokumenterade styrmodell. Åtgärder har i viss mån vidtagit mot 

bakgrund av den kritik som har lämnats från revisionen under föregående år. Utveckl-

ing av intern kontroll behövs fortsatt och pågår.  

 

Nämnden redovisar ett budgetöverskott på 29 mnkr, varav 6,8 mkr utgörs av VA-

verksamheten. Prognoserna har varierat under året. Den procentuella budgetavvikel-

sen är 3,85 procent. Prognosfelet i T2 är 2,08 procent. 

 

Åtaganden, mål och indikatorer samt genomförda åtgärder för att nå dessa kommente-

ras till viss del på ett tillfredsställande sätt i nämndens årsredovisning. Vi menar dock 

att samtliga mål bör ha indikatorer samt målvärde för att undvika godtyckliga bedöm-

ningar. 

 

Under året har revisorerna genomfört en särskild granskning avseende nämndens han-

tering Allégården och försäljningen av Samariten 1 vilket behandlats i en separat revis-

ionsrapport. Fördjupade revisionsinsatser har även gjorts avseende hantering av stra-

tegiska investeringsprojekt där granskningen påvisade en bristande internkontroll. 

Nämndens uppföljning av internkontrollplanen visar att utvecklingsmöjligheter finns 

inom områdena: representation, statsbidrag, rehabilitering, arbetsmiljö, ramavtal, 

direktupphandling samt VA-taxan. Sammantaget kan vi konstatera är arbetet med in-

tern kontroll är ett fortsatt utvecklingsområde för nämnden.  

 

Arbetet med komponentredovisning fortsätter och är ännu inte helt i mål för nämnden.  

 

Även 2018 är ett år med fortsatt förbättringsarbete för nämnden och revisorerna 

kommer fortsätta att följa utvecklingen. 
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komponentavskrivning uppges vara hanterat till 2019. Under 2017 har komponentav-

skrivning tillämpats på årets investeringar, och resultateffekten av detta har beräknats 

och bifogats nämndens årsredovisning som en bilaga.  

Av årsredovisningen framkommer att nämnden äskar ombudgeteringar med totalt 2 837 

tkr. Investeringsmedlen gäller för årliga projekt som medgivits i mål och budget 2017. 

Äskandet avser projekt som inte är färdigställda eller där arbeten är beställda men faktu-

rering från leverantör inte har skett. 

Sammantaget bedömer vi att orsakerna till budgetavvikelserna kommenteras på ett till-

fredsställande sätt i nämndens årsredovisning. VA-verksamheten har en egen resultat- 

och balansräkning.  

2.2.2. Prognossäkerhet 

(Mnkr) Budgeterad 
omsättning 

Prognos 
T 1 

Prognos 
T 2 

Utfall 
2017 

Avvik i 
% 

Prognosfel i 
T 2 i % 

 753 -1,3 +13,3 + 29 3,85 2,08 
 

Den procentuella budgetavvikelsen är 3,85 procent. Prognosfelet i T2 är 2,08 procent.  

 Vid T1 prognostiserades en negativ budgetavvikelse om 1,3 mkr. Förvaltningens 

bedömning var att internbudgeten behövde revideras så att budgetposterna stäm-

mer med de effekter som införandet av komponentredovisningen medför. I sam-

band med detta görs även rättelse av hyresintäkter för helåret samt vissa övriga 

budgetposter korrigeras utifrån de behov som verksamhetsförvaltningar framfört 

om utredningar och ett i övrigt stort behov av rivning av tomtställda förskolor med 

mera. Den reviderade internbudgeten behandlas i ett separat ärende vid nämn-

dens sammanträde den 15 maj 2017. Det finansiella resultatet för perioden gente-

mot beslutad internbudget pekar dock på en helårsprognos i balans för förvalt-

ningen som helhet. 

 Vid T2 prognostiserades en positiv budgetavvikelse om 13,3 mkr. Resultatet för 

perioden gentemot beslutad internbudget pekar på en helårsprognos som är posi-

tiv för förvaltningen som helhet. I prognosen finns effekten med av den nya redo-

visningsprincipen som innebär att planerat underhåll ska klassificeras som en re-

investering. 

Granskningen av tekniska nämndens sammanträdesprotokoll visar att protokollförd upp-

följning av ekonomin har skett sex gånger under året. Utöver delårsrapporterna tar 

nämnden del av fyra ekonomiska uppföljningar där den ekonomiska prognosen för helå-

ret presenteras. Av reglementet för budgetansvar och attest framgår att det åligger nämn-

den att kontinuerligt hålla sig underrättad om såväl kostnader och intäkter som verksam-

hetens utveckling. Vi bedömer att ovanstående rapporteringsfrekvens är tillräcklig. 

2.2.3. Verksamhetsmässigt resultat 

Protokollförd uppföljning av verksamhetsresultaten inom nämndens ansvarsområde har 

skett fem gånger under året utöver den redovisning som skett i samband med delårsrap-

port 1 och delårsrapport 2. Vid uppföljningarna ansågs måluppfyllelsen vara god.  
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Nämnden redovisar i sin årsredovisning bidraget till mål och budget 2017 kommunöver-

gripande målområden via åtaganden, nämndmål och indikatorer. Detta utifrån den så 

kallade trafikljusmodellen. Vår granskning visar dock att redovisningen av vissa mål sak-

nar indikatorer för 2017 och även utfall för år 2017. 

Nämndens egen utvärdering i årsredovisningen visar att bidraget till måluppfyllelsen är 

god inom samtliga områden förutom mål 9:1 att nämnden ska visa och kommunicera of-

fentlig konst, mål 12:1 att nämnden ska verka för att det råder en god och hälsosam ar-

betskultur där varje kollega vill utveckla verksamheten så att det blir bästa möjliga nytta 

för Botkyrkaborna, samt mål 12:2 att nämnden ska verka för att kommunikation mellan 

kollegor i nämndens förvaltning ska stärks liksom med de som förvaltningen som organi-

sation är till för. Det vill säga att förvaltningens organisation ska öka kommunikationen 

inom kommunens organisation då det är förvaltningens service som ska stödja andra 

kommunala verksamheter i sina uppdrag gentemot Botkyrkaborna. 

Därutöver framkommer att vissa åtaganden behöver utvecklas samt att nämnden inte 

lyckats öka samarbetet med medborgarkontoren eller med att ta fram en strategi med 

mätbara delmål för att fasa ut fossila bränslen från förvaltningens fordonspark. 

Vidare framkommer av årsredovisningen att verksamhetsresultatet utifrån nämndens tre 

väsentliga utvecklingsområde pekar på att förvaltningens resultat fortsätter i god positiv 

riktning och likaså verksamheternas beröringspunkter inom berörda medborgarproces-

ser. Det framkommer att viktiga planeringsdokument för kommunen har blivit klara un-

der året. Bland annat framhålls uppdraget med en sammanhållen lokalförsörjningsplan 

för 2018-2021, vattenförsörjningsplan samt att översyn av VA-avgifter från och med 2019 

helt överensstämmer med kommunens mål- och uppföljningsprocess. Vidare har digitala 

körjournaler inom transportområdet införts. Effekterna framåt är, förutom att systemet 

ökar förmågan till styrning och planering av bränsle, att den digitala plattformen kan bi-

dra till att förenkla Botkyrkabornas vardag. Inom VA-området fortsatte utbyggnaden av 

infrastrukturen för automatisk datainsamling av samtliga nya vattenmätare. 2019 beräk-

nas infrastrukturen för detta vara helt klar. 

Vi kan konstatera att åtaganden, mål och indikatorer samt genomförda åtgärder för att nå 

dessa kommenteras till viss del på ett tillfredsställande sätt i nämndens årsredovisning. Vi 

menar dock att samtliga mål bör ha indikatorer samt målvärde för att undvika godtyckliga 

bedömningar. 

2.3. Lägesrapporter 
2.3.1. Mål- och kvalitetsarbete 

Som tidigare nämnts finns i nämndens årsredovisning en uppföljning och resultatredo-

visning av de kommungemensamma målen i mål och budget 2017 och nämndens åtagan-

den utifrån dessa. En aggregerad sammanställning av måluppfyllelsen kring dessa mål 

finns i kommunens samlade årsredovisning.  

Nämnden har fortsatt utveckla tjänstemannaorganisation under 2017. Utvecklingen tar 

sin grund i förvaltningens värderingar och potentiella utmaningar för verksamheten. 

Strävan är att formen för värdegrundsarbetet ska vara jordnära, att samtalen leder till 

insikt och att det stärker arbetsorganisationen. Medledarskap är ett centralt begrepp, lik-



Tekniska nämndens ansvarsutövande 2017 
 

Mars 2018     5 av 6 
Botkyrka kommun 
PwC 

 

som i andra nämnder inom kommunen. Vidare framkommer av årsredovisningen att för-

valtningen under 2017 har genomfört flera kompetenshöjande insatser för chefer, arbets-

ledare och nyckelpersoner.  

I övrigt hänvisas till kommentarerna i avsnitt 2.2.3. verksamhetsmässigt resultat.  

2.3.2. Intern kontroll 

Enligt kommunallagen (2017:725) är det nämnden som har det formella ansvaret för den 

interna kontrollen och de förtroendevalda revisorerna ska årligen bedöma om nämnden 

har ett fungerande system för intern kontroll.    

I december 2016 antog tekniska nämnden en plan för internkontroll för 2017, vilket över-

ensstämmer med gällande reglemente för intern kontroll. Av protokollet framgår att 

kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnderna själva ska följa upp några av 

kommunstyrelsens egna kontrollmoment samt att rapportering av internkontrollen ska 

ske i nämndernas årsbokslut. Vidare framgår att en förändring för 2017 är att tekniska 

förvaltningen ska arbeta med internkontrollen i projekt för att skapa ökad delaktighet och 

lärande hos de berörda funktionerna inom förvaltningen. Detta lyftes även under reviso-

rernas träff med nämnden.  

Tekniska nämnden har i sin internkontrollplan för 2017 beaktat 6 av de 14 föreslagna kon-

trollmomenten i den kommunövergripande planen för internkontroll som fastställs av 

kommunstyrelsen. De kontrollmoment som avses har nummer 3, 4, 5, 6, 7 och 8 i kom-

munstyrelsens kontrollplan. Därutöver har nämnden beslutat om ytterligare tre kontroll-

moment vilka avser delegationsordning, rätt redovisning enligt kodplanen och VA taxan. 

Internkontrollplanen har genomförts och tekniska nämnden behandlade en delrapport 

om nämndens beslutade kontrollmoment vid sammanträdet den 16 oktober 2017. Upp-

följningen av internkontrollplanen för 2017 redovisades i samband med årsredovisningen 

vid nämndens sammanträde den 12 mars 2018. Uppföljningen visade att tekniska nämn-

den har ett gott resultat inom sju områden: attestförteckningar, attest förtroendekänsliga, 

korthantering, inköp och hyra av personbil, rekrytering, löneadministrativa processen och 

delegationsordningen. Det finns två kontrollmoment där resultaten är ”mindre bra” (röd). 

Det ena området finns inom HR där det noteras att förvaltningen behöver se till att nya 

chefer prioriterar samtliga fyra moment i chefsintroduktionen. Kommunstyrelsen ska 

ytterligare förankra rutinen för detta. Det andra området avser inköp- och upphandling 

där det noteras att ramavtalen inte hanterats på ett riktigt sätt. Vid revisionens träff med 

nämnden uppgavs att ramavtalen använts men att rangordningen inom dessa inte följts. 

Uppföljningen av internkontrollplanen visar även att utvecklingsmöjligheter även finns 

inom områdena: representation, statsbidrag, rehabilitering, arbetsmiljö, ramavtal, direkt-

upphandling samt VA-taxan. 

Sammantaget kan vi konstatera är arbetet med intern kontroll är ett utvecklingsområde.  

2.3.3. Övriga frågor 

Betydelsefulla händelser som lyfts fram i årsredovisningen 2017 är bland annat att för-

valtningen i arbetet med att skapa ett jämlikt Botkyrka har arbetat med att inventera till-

gängligheten i vallokalerna för valet 2018 och utifrån detta förbättrat tillgängligheten i ett 

antal lokaler.  
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Förvaltningen har även medverkat i branschstudier tillsammans med IVL Svenska Miljö-

institutet och Kungliga tekniska högskolan för att införa ett neutralt öppet miljöberäk-

ningsverktyg. Avsikten är att verktyget ska underlätta vid certifiering av byggnader och att 

verktyget ska användas som krav vid upphandlingen av byggnader. 

Vidare framkommer att Botkyrka kommun i maj 2017 utsågs till vinnare av miljöbilspriset 

som delas ut av Miljöfonden syd och Bisnode. 

2.4. Framtidsperspektiv  
Under denna punkt har diskussioner förts kring framtiden och fortsatta utmaningar, 

såsom bland annat: 

 Lokalförsörjning, inklusive översyn av inhyrda lokaler samt fastställande av in-
ternhyresmodell 

 Komponentavskrivning, fullständig implementering inklusive historiska investe-
ringar beräknas vara gjort till 2019 

 Säkerställa att kommunen inte blir föremål för den så kallade åtkomstprincipen i 
samband med byggnationsprojekt 

 Digitalisering 

 GDPR, NIS-direktivet inom VA.  
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Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun genomfört en 

granskning av den interna styrningen och kontrollen inom Tekniska nämnden kopplat dels till 

Allégårdens om- och tillbyggnad, dels till hanteringen och redovisningen av försäljningen av 

fastigheten Samariten 1. 

Vår sammanfattande bedömning är att den interna styrningen och kontrollen inom de granskade 

områdena visat på flera brister och därmed inte varit helt tillräcklig. Bedömningen grundar sig bl a 

på följande iakttagelser. 

Samariten 1 

 Det saknas en tydlig beskrivning av de ekonomiska och redovisningsmässiga 

konsekvenserna av försäljningen av Samariten 1. Avsaknaden av denna analys har bl a lett 

till att kommunen i samband med delårsrapporten per 2018-08-31 redovisade en felaktig 

realisationsvinst kopplat till försäljningen. 

 Ärendet verkar ha haft sitt fokus på att säkerställa kommunens behov av vård- och 

omsorgsplatser vilket kan tillgodoses genom att disponera delar av fastigheten/kvarteret. 

Någon utvecklad analys av hur övriga delar av fastigheten på bästa sätt ska användas 

framöver, och hur det i så fall kan komma att påverka hur försäljningen läggs upp och 

genomförs, saknas enligt vårt förmenande.   

 Utifrån det underlag vi tagit del av i form av ärendebeskrivning, förfrågningsunderlag och 

anbudsutvärdering är vår bedömning att försäljningen skett med beaktande av 

konkurrens. 

 Vår bedömning är att det funnits en tydlig ansvarsfördelning och organisering kopplat till 

den övergripande processen att sälja Samariten 1 och säkerställa kommunens behov av 

vård- och omsorgsplatser.  Däremot är vår bedömning att ansvarsfördelningen mellan 

kommunledningskontoret och tekniska kontoret framförallt kring hur försäljningen skulle 

hanteras i kommunens redovisning har varit otydlig. Uppföljningen och kontrollen inom 

tekniska kontoret kopplat till försäljningen och hyresavtalshanteringen har inte fungerat 

tillfredsställande.  

 Det har även funnits brister i upphandlingsunderlaget avseende vilka uthyrningsbara ytor 

som ingår i de olika avtalen. Dessa brister innebär enligt vår bedömning en risk för att 

kommunens hyreskostnader kan komma att bli högre än vad som kalkylerats. 

Allégården 

 Den översiktliga granskning vi genomfört avseende underlag och beslut kring upphandling 

av Allégården indikerar ett flertal brister i framförallt underlagen till grund för 

upphandlingen. Vi har inom ramen för granskningen inte specifikt granskat 

beslutsunderlagen för själva investeringsbeslutet i form av behovsanalys, 

programhandlingar etc. Det faktum att tvist uppstått med entreprenören kring väsentliga 

förutsättningar för byggnationen såsom markförhållanden och ytuppgifter indikerar enligt 

vår bedömning allvarliga brister i upphandlingsunderlaget. Nämnden har även i efterhand 

fört ett resonemang som kan tolkas som att man ställt sig tveksam till entreprenörens 

kapacitet att samtidigt klara tidplanerna för såväl Tumba vård- och omsorgsboende som 
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Allégården. Detta konstaterande reser frågan om nämnden i upphandlingen på ett 

tillfredsställande sätt säkerställt att upphandlad entreprenör haft den kapacitet som 

efterfrågats. 

 Utifrån granskningen är bedömningen att upphandling i samtliga tre fall har skett med 

utgångspunkt i LOU och kommunens regler. Under projekttiden har kommunen förutom 

samverkansentreprenaden anlitat två andra entreprenörer för rivningsarbeten. I det ena 

fallet genom avrop på ramavtal och i det andra genom en särskild upphandling. 

 Vi bedömer utifrån genomgång av Tekniska nämndens protokoll för den aktuella perioden 

att nämnden säkerställt uppföljning och återrapportering på ett tillfredsställande sätt. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Av kommunallagens 9 kap 9 § framgår bland annat att revisorerna skall pröva om den 

interna kontrollen som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. 

Nämndernas ansvar i detta arbete framgår av kommunallagen 6 kap 7 § i vilken det 

stadgas att nämnderna skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Kommunstyrelsen har inom ramen för sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret för 

kommunens interna kontroll.  

Revisionen har under en följd av år noterat brister i styrning och kontroll inom Tekniska 

nämnden. I revisorernas redogörelse för 2016 framgår följande: 

”Åtgärder har i viss mån vidtagits under året mot bakgrund av den kritik som lämnades 

från revisionen föregående år. Utveckling av intern kontroll behövs fortsatt och pågår. Ett 

flertal rekryteringar har skett och fortsätter för att stärka upp viktiga funktioner. Vi kan 

notera att omfattande arbeten kvarstår för att kommunen ska följa god redovisningssed 

avseende komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar. Andra delar som 

bör nämnas är att prognossäkerheten behöver utvecklas och fastighetsregistret har brister 

som behöver åtgärdas.” 

Under den löpande revisionen 2017 har ett antal iakttagelser skett som indikerar fortsatta 

brister i intern styrning och kontroll. Iakttagelserna hänger dels samman med den 

avbrutna upphandlingen av Allégårdens om- och tillbyggnad, dels med hanteringen och 

redovisningen av försäljningen av fastigheten Samariten 1. 

Mot denna bakgrund har revisorerna att göra en fördjupad granskning av den interna 

styrningen och kontrollen inom Tekniska nämnden kopplat till ovanstående områden. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Har ärendeprocessen kring försäljningen av fastigheten Samariten 1 varit sådan att 
en god intern styrning och kontroll och en rättvisande redovisning har 
säkerställts? 

 Har projektering och upphandling av Allégårdens om- och tillbyggnad genomförts 
på ett ändamålsenligt sätt och med en god intern kontroll?  

Kontrollmål 

Samariten 1 

 Det finns ett genomarbetat underlag till grund för beslut om försäljningen av 
fastigheten Samariten 1. 

 Handläggningsprocessen före och efter försäljningen kännetecknas av tydlig 
ansvarsfördelning och en fungerande uppföljning och kontroll. 

 Försäljningen skedde med beaktande av konkurrens 

 Redovisning av försäljningen har skett enligt god revisionssed. 
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Allégården 

 Det finns tillfredsställande underlag till grund för beslut om investeringen.  

 Upphandling har skett i enlighet med LOU och kommunens regler. 

 Uppföljning och återrapportering har skett så att nämndens kontroll av projektet 
säkerställs. 

 

1.3. Revisionskriterier 
Kommunallagen rörande nämndernas ansvar för intern kontroll. 

Kommunens reglemente för intern kontroll. 

Kommunens reglemente för budgetansvar och attest. 

Lagen om offentlig upphandling. 

1.4. Avgränsning  
Granskningen avgränsas till att omfatta projektering och upphandling av Allégårdens om- 

och tillbyggnad samt försäljningen av Samariten 1. 

Revisionsobjekt är främst Tekniska nämnden men även Kommunstyrelsen utifrån dess 

ansvar för kommunens samlade redovisning. 

1.5. Metod 
Granskningen har skett genom intervjuer och förfrågningar till berörda befattningshavare 

såsom förvaltningschef, fastighetschef, t.f. redovisningschef samt centralt placerade 

ekonomer. Vi har även gått igenom protokoll och handlingar från tekniska nämnden och 

fullmäktige, hyresavtal, förfrågningsunderlag, anbudsutvärderingar samt 

värdeutlåtanden. Inom ramen för granskningen har vi även tagit del av diverse 

mailkorrespondens. 

Rapporten har faktagranskats av förvaltningschefen för tekniska förvaltningen samt 

fastighetschefen. 
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2. Resultat av granskningen 

2.1. Samariten 1 
2.1.1. Det finns ett genomarbetat underlag till grund för beslut om 

försäljningen av fastigheten Samariten 1. 

Fastigheten Samariten 1 som tidigare rubricerats Tumba sjukhem omfattar cirka 38 000 
kvm mark samt byggnader med cirka 23 000 kvm lokal- och bostadsyta. Enligt uppgift i 
tjänsteutlåtande så fanns ett utlåtande från 2015 vilket indikerade att fastighetens 
marknadsvärde uppskattades till cirka 135 miljoner kronor. Värderingen är gjord utifrån 
två scenarier där det ena förutsätter oförändrad användning och det andra en viss 
nybyggnation av bostäder. Flera kommunala områden, främst vård och omsorg har 
verksamheter inom fastigheten.  

Styrande beslut i ärendet är bl a Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2015, § 103 
angående uppdrag till Tekniska nämnden att upphandla hyresavtal samt sälja kvarteret 
Samariten.  Tekniska nämnden har behandlat ärendet vid följande sammanträden, 2015-
05-18 § 29 och 2016-06- 20 § 49. Det fanns vitesförelägganden avseende lokalerna utifrån 
tillsyn från Arbetsmiljöverket vilket har inneburit att processen behövde forceras. 

Nedan redovisas ett urval av de beslut som fattats i ärendet kring försäljningen av 
Samariten 1. 

Ärende Kommentar 
TN 2015-05-18 § 29 
Strategi för upphandling 
av hyresavtal för vård- 
och omsorgsboende 
m m och försäljning av 
Samariten 1, Tumba 

Beslut: Hyreskontrakt för vård- och omsorgsboende och 
verksamhetslokaler ska upprättas som del i försäljningen av 
Samariten 1, Tumba, Botkyrka, varvid genomförandet sker som en 
sammanhållen upphandling. 

TN 2016-06-20 § 49 
Antagande av 
anbudsgivare Samariten 
1, Tumba 

Beslut: Tekniska nämnden beslutar i enlighet med kommunlednings-
förvaltningens och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
2016-06-09. 

TN 2016-10-10 § 93 
Försäljning av 
fastigheten Samariten 1 
fd Tumba sjukhem 

Beslut: Tekniska nämnden delegerar till tekniska nämndens presidie 
att besluta om ärendet. 

TN 2016-12-12 § 131 
Godkännande av hyres-
avtal och försäljning av 
fastigheten Samariten 1 
 

1. Tekniska nämnden överlåter genom försäljning fastigheten 
Samariten 1 till antagen anbudsgivare för en köpeskilling av 299 000 
000 kronor. 
2. Tekniska nämnden utser förvaltningschefen vid tekniska 
förvaltningen att för Botkyrka kommun underteckna köpekontraktet, 
köpebrevet och hyresavtalen som tidigare finns reglerade i genomförd 
upphandling, samt övriga erforderliga handlingar. 

 

Försäljningen har skett i två steg och baserats på såväl ett hyresavtal som köpekontrakt. I 
steg ett upphandlades ett hyreskontrakt varefter själva försäljningen formaliserades i ett 
andra steg. Kortfattat innebär köpekontraktet att köparen förvärvar fastigheten i befintligt 
skick. Fastighetsförsäljningen har skett utan inslag av markanvisning som förekommer 
när kommunen anvisar mark enligt Plan och bygglagen. Underlag för hyresavtal har på 
motsvarande sätt som köpekontraktet varit en förutsättning i upphandlingsunderlaget. 
Hyresavtalen är uppdelade i två kategorier. Det ena är blockförhyrning av de två 
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enheterna om vardera 60 lägenheter för vård- och omsorgsboende som avser en period på 
15 år. Dessa boenden med tillhörande lokaler ska efter köparens ombyggnad uppnå en 
standard som motsvarar nyproduktion. 

Den andra kategorin hyresavtal reglerar övriga verksamheter som bedrivs i fastigheten. 
Dels handlar det om ett blockförhyrningsavtal dels 15 lokalhyresavtal. Avtalen innebär att 
nu pågående verksamheter fortsätter utan avbrott i nuvarande lokaler. Dessa avtal 
tecknas för en period av tre år vilket ger kommunen tid och möjligheter att överväga om 
avtalen ska förlängas eller om andra lösningar ska väljas. 

Beroende på dialogen kring utvecklingen av Fittja centrum kan försäljningen av Tumba 
vård- och omsorgsboende kompletteras med krav på ytterligare ett boende med 50-70 
platser i Fittja. (TN 2015-05-18 § 29). Detta boende är upphandlat och klart och 
inflyttning har skett. 

2.1.1.1. Bedömning 

Vi bedömer utifrån det underlag vi tagit del av att det till vissa delar finns ett 
genomarbetat underlag för beslut om försäljningen av fastigheten Samariten 1. Vår 
bedömning är dock att vissa väsentliga delar saknas i beslutsunderlaget. Det saknas en 
tydlig beskrivning av de ekonomiska och redovisningsmässiga konsekvenserna av 
försäljningen. Avsaknaden av denna analys har bl a lett till att kommunen i samband med 
delårsrapporten per 2018-08-31 redovisade en felaktig realisationsvinst kopplat till 
försäljningen, se vidare under avsnitt 2.1.4. Eventuella effekter kring hantering av 
mervärdesskatt (moms) kopplat till försäljningen synes heller inte vara belysta i ärendet. 
Förvaltningen har dock anlitat extern konsult för att genomföra en momsutredning. 
Ärendet verkar ha haft sitt fokus på att säkerställa kommunens behov av vård- och 
omsorgsplatser vilket kan tillgodoses genom att disponera delar av fastigheten/kvarteret. 
Någon utvecklad analys av hur övriga delar av fastigheten på bästa sätt ska användas 
framöver, och hur det i så fall kan komma att påverka hur försäljningen läggs upp och 
genomförs, saknas enligt vårt förmenande.   

2.1.2. Handläggningsprocessen före och efter försäljningen 
kännetecknas av tydlig ansvarsfördelning och en fungerande 
uppföljning och kontroll. 

För genomförande av uppdraget bildades en särskild styrgrupp med underliggande 
projektgrupper i början på 2015. Styrgruppen består av förvaltningscheferna för tekniska 
förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt 
cheferna för planerings- och uppföljningsavdelningen och utbildningsförvaltningens 
lokalförsörjningsenhet. Vidare har styrgruppen bestått av en kommunikatör, 
upphandlingschef och en verkställande projektledare. 

I samband med granskning av kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2017 
noterades en del oklarheter avseende hanteringen av försäljningen av Samariten 1. 
Oklarheterna sammanhängde dels med otydligt ansvar mellan kommunledningskontoret 
och tekniska förvaltningen kring hur försäljningen skulle redovisas dels kring hantering 
och kontroll av hyresavtal och hyresfakturering. I upphandlingen låg den första 
kvartalshyran inräknad i köpeskillingen (tillträde 12 jan). Detta framgår av köpeavtalet i 
form av kopior till avtalet. Köparen skickade dock fakturor för första kvartalet trots att 
dessa hyror skulle vara avräknade i köpeskillingen. Tekniska kontoret har betalat för alla 
kvartal men förbisåg kopplingen till försäljningsavtalet avseende kvartal 1. I samband med 
frågor kring försäljningen av Samariten vid revisionen av delårsrapporten per augusti så 
noterade kommunen dessa felaktigheter. Felen rättades inför delårsrapporten och 
kreditering har skett av köparen. Faktureringen från köparen var även felaktig utifrån att 
mervärdesskatt inte var påförd.  
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Av underlag som vi tagit del av framgår även att diskussion uppstått med köparen i 
efterhand kring ytor för förhyrningen. Den totalt uthyrningsbara ytan uppskattas till 23 
277 kvm av fastighetschefen. Det saknas preciserade ritningar för respektive uthyrning. 
Köparen och säljaren har olika uppfattning i denna fråga. Tvisten kring vilka ytor som hör 
till respektive hyreskontrakt är fortfarande pågående och innebär krav från den nya 
ägaren på högre hyra från kommunen.  

2.1.2.1. Bedömning 

Vår bedömning är att det funnits en tydlig ansvarsfördelning och organisering kopplat till 
den övergripande processen att sälja Samariten 1 och säkerställa kommunens behov av 
vård- och omsorgsplatser.  Däremot är vår bedömning att ansvarsfördelningen mellan 
kommunledningskontoret och tekniska kontoret framförallt kring hur försäljningen skulle 
hanteras i kommunens redovisning har varit otydlig. Uppföljningen och kontrollen inom 
tekniska kontoret kopplat till försäljningen och hyresavtalshanteringen har inte fungerat 
tillfredsställande. I samband med att dessa brister uppmärksammats har en extern 
konsult anlitats för att se över rutinerna kring kostnadshyror. 

Det har även funnits brister i upphandlingsunderlaget avseende vilka uthyrningsbara ytor 
som ingår i de olika avtalen. Dessa brister innebär enligt vår bedömning en risk för att 
kommunens hyreskostnader kan komma att bli högre än vad som kalkylerats. 

2.1.3. Försäljningen skedde med beaktande av konkurrens 

Vi har tagit del av förfrågningsunderlag daterat 2015-12-28 avseende försäljning av 
Fastigheten Samariten 1 inkluderande förhyrning av vård- och omsorgsbostäder och 
lokaler. Datum för sista anbudsdag var den 2016-04-03. 

”Av förfrågningsunderlaget framgår bl.a. ”Fastigheten är på ca 37 000 kvm och är 
bebyggd med nio sammanhängande byggnader på ca 23 000 kvm. Av kommunens del 
disponerar vård och omsorgsboende 2/3 eller 16 000 kvm. Övriga ca 7 000 kvm är de 
lokaler som används av kommunen, landstinget och enskilda företag med kopplingar till 
sjuk och hälsovård. En del av dessa överväger andra lokallösningar samtidigt som 
andra önskar kvarstanna eller inte kan erbjudas konkreta alternativ i närtid.” 

”Fastigheten omfattas av detaljplan för allmänt ändamål. Det innebär att förändringar 
från nuvarande användning kräver ny detaljplan. Ändringar som gäller från 2015 gör 
det numera möjligt med enskilt ägande med samma förutsättningar som tidigare endast 
gällde offentliga ägare.” 

”Upphandlingen syftar till att genomföra en försäljning av fastigheten som förutsätter 
tecknande av hyreskontrakt för funktionsenliga vård- och omsorgsbostäder och 
verksamhetslokaler. För att säkerställa kommunens intressen i den processen kommer 
särskilda krav behöva ställas på en ny ägare. Förutsättningen för en överlåtelse är att 
här angivna hyresavtal upprättats och gäller från det att fastigheten överlåtits.” 

Av upprättad utvärdering framgår att tre anbud inkommit. Anbudsutvärderingen har 
skett utifrån högst köpeskilling (60 p) och lägst pris på hyresavtal (40 p). Inkomna anbud 
fördelade sig enligt nedan: 

 Köpeskilling Hyresavtal 
Anbud 1 160 mnkr 412 mnkr 
Anbud 2 135 mnkr 460 mnkr 
Anbud 3 (vinnande anbud) 299 mnkr 423 mnkr 
 



Intern styrning och kontroll 
 

Mars 2018    9 av 12 
Botkyrka kommun - revisionsrapport 
PwC  

 

2.1.3.1. Bedömning 

Utifrån det underlag vi tagit del av i form av ärendebeskrivning, förfrågningsunderlag och 
anbudsutvärdering är vår bedömning att försäljningen skett med beaktande av 
konkurrens. Erhållet anbudspris överstiger rejält det värde som angavs vid extern 
värdering 2015. Huruvida försäljningen genomförts på bästa sätt utifrån affärsmässiga 
skäl har inte bedömts inom ramen för granskningen. 

2.1.4. Redovisning av försäljningen har skett enligt god revisionssed 

I delårsrapporten redovisades en realisationsvinst kopplat till försäljningen av Samariten 

med drygt 180 mnkr. I samband med granskningen framkom omständigheter kring 

försäljningen av fastigheten Samariten 1 som medförde osäkerhet i bedömningen av 

kommunens samlade räkenskaper. Utifrån de underlag som presenterades vid 

granskningen kunde bedömning inte ske huruvida redovisningen av försäljningen var i 

enlighet med RKR´s rekommendation Nr 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal.  

Efter försäljningen av fastigheten som har en angiven yta om 23 277 kvm så hyr 
kommunen tillbaka 15 500 kvm (cirka 67 procent), varav cirka 11 ooo kvm är direkt 
hänförlig till vård- och omsorgsboende, för en period om 2 + 15 år.  

Av RKR Nr 13.2 framgår att ”En sale and lease back-transaktion är till sin form en 

försäljning av en tillgång enligt ett köpeavtal och en efterföljande lease enligt ett 

leasingavtal med den ursprungliga ägaren som leasetagare.”  

Efter diskussion med kommunledningskontorets redovisningsenhet och viss utredning av 
kontoret har redovisningen av affären ändrats inför årsredovisning 2017. Reavinsten vid 
försäljningen av Samariten uppgår till totalt 181,1 mkr enligt separat beräkning gjord av 
kommunen. Fördelning av reavinsten sker på respektive hyresavtal enligt dess 
procentuella andel av fastighetens totala uthyrningsbara yta. För den del som Den totala 
reavinsten för vårdboendet resultat avräknas under 17 år med lika stora delar. Resultat-
avräkningen för övriga hyresavtal avräknas helt under 2017. 

2.1.4.1. Bedömning 

Vi har gått igenom de förändringar i redovisningen av försäljningen av Samariten 1 som 

skett inför årsredovisningen 2017. Utifrån genomförda förändringar är vår bedömning att 

redovisningen nu i allt väsentligt är rättvisande och i enlighet med gällande praxis. 

Redovisad realisationsvinst kopplat till försäljningen har minskat från 181 mnkr i 

delårsrapporten till cirka 60 mnkr i årsredovisningen. 

2.2. Allégården 
2.2.1. Det finns tillfredsställande underlag till grund för beslut om 

investeringen  

Under första kvartalet 2016 annonserades en upphandling för att bygga om kommunens 

vård- och omsorgsboende Allégården. Denna upphandling fick avbrytas eftersom 

inkomna anbud översteg beslutad investeringsram för objektet. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 18 april 2016. Vid detta sammanträde 

godkände nämnden att förvaltningen skulle påbörja rivningsarbeten, parallellt med en 

översyn av förfrågningshandlingar och politiskt ställningstagande om en korrigerad 

investeringsram i syfte att göra en förnyad upphandling. Vid anbudstidens utgång i 
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september 2017 noterades att anbuden även denna gång, översteg beslutad 

investeringsram. En ny investeringsram har därefter behandlats i vård- och 

omsorgsnämnden. Den 24 november 2016 beslutade kommunfullmäktige om en 

ytterligare höjning av investeringsramen så att tilldelningsbeslutet kunde verkställas 

omgående. Tekniska nämndens ordförande tog därefter beslut om att anta entreprenören 

(2016-11-25). 

Byggentreprenaden var utformad som en totalentreprenad. Detta innebär att 

entreprenören ska fortsätta och fördjupa projekteringsarbetena utifrån beställarens krav 

om planutformning av lokaler, principer för tekniska lösningar med mera. Under 

projekteringsarbetet framkom enligt entreprenören oförutsedda omständigheter av 

väsentlig karaktär. Väsentliga omständigheter var bland annat att markförhållandena 

ansågs vara av sämre beskaffenhet beträffande bärighet än vad anbudsgivaren räknat på. 

Påbyggnaden av ”Hus A” skulle kräva kostsamma tillkommande åtgärder för att hantera 

markens bärighet och för att motverka risker för framtida sättningar.  

Det hade även framkommit att det förelåg en differens mellan ytuppgiften i 

upphandlingsdokumentet och den verkliga ytan. Skillnaden i ytuppgiften var cirka 1 600 

kvm eller drygt 40 procent vilket ansågs ha väsentlig betydelse.  

Till följd av bl a ovan angivna omständigheter framförde entreprenören krav på 36 mnkr 

för ändrings- och tilläggsarbeten. Tekniska kontorets bedömning var att denna 

omfattning av extraarbeten inte är förenliga med LOU varför en förtida uppsägning av 

avtalet var nödvändig. 

Tekniska nämnden beslutade på sitt sammanträde den 21 juni 2017 att säga upp 

kontraktet avseende Allégårdens ombyggnad, renovering och tillbyggnad. En förlikning 

med entreprenören skedde vilken beslutades av nämnden den 21 juni 2017. Förlikningen 

innebär att kommunen erlägger 5,2 mnkr till entreprenören för nedlagda utgifter. En del 

av nedlagt arbete går enligt uppgift från kommunen att återanvända i kommande arbete.  

En annan omständighet som enligt de underlag vi tagit del av bidrog till att Tekniska 

nämnden godkände avbrytandet av byggproduktionen var att ge entreprenören ökade 

förutsättningar för att klara tidsplanen för Tumba vård- och omsorgsboende eftersom det 

var samma entreprenör för båda dessa byggnationer (TN 2017-09-18). 

2.2.1.1. Bedömning 

Den översiktliga granskning vi genomfört avseende underlag och beslut kring 

upphandling av Allégården indikerar ett flertal brister i framförallt underlagen till grund 

för upphandlingen. Vi har inom ramen för granskningen inte specifikt granskat 

beslutsunderlagen för själva investeringsbeslutet i form av behovsanalys, 

programhandlingar etc. Det faktum att tvist uppstått med entreprenören kring väsentliga 

förutsättningar för byggnationen såsom markförhållanden och ytuppgifter indikerar enligt 

vår bedömning allvarliga brister i upphandlingsunderlaget. Nämnden har även i efterhand 

fört ett resonemang som kan tolkas som att man ställt sig tveksam till entreprenörens 

kapacitet att samtidigt klara tidplanerna för såväl Tumba vård- och omsorgsboende som 

Allégården. Detta konstaterande reser frågan om nämnden i upphandlingen på ett 
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tillfredsställande sätt säkerställt att upphandlad entreprenör haft den kapacitet som 

efterfrågats. 

2.2.2. Upphandling har skett i enlighet med LOU och kommunens 
regler 

Upphandling av Allégårdens ombyggnad, renovering och tillbyggnad har skett vid tre 

tillfällen under perioden 2016 till 2018. 

Den senaste och nu pågående entreprenaden beslutades av Tekniska nämnden den 28 

januari 2018. Kommunledningsförvaltningen, har på uppdrag av och i samverkan med 

tekniska förvaltningen annonserat förfrågningsunderlaget avseende 

Samverkansentreprenad Allégården. Upphandlingen har utförts som ett öppet förfarande 

enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Efter genomförd utvärdering av inkomna 

anbud föreslog förvaltningen att Tekniska nämnden skulle anta en av entreprenörerna för 

utförandet. Det faktum att upphandlingen genomfört som en samverkansentreprenad 

innebär att det inte finns någon given anbudssumma för hela projektet. Det finns dock ett 

utvärderingspris. I anbudet finns en fast del och en rörlig del avseende såväl fas 1 som 2 i 

projektet.  

2.2.2.1. Bedömning 

Utifrån granskningen är bedömningen att upphandling i samtliga tre fall har skett med 

utgångspunkt i LOU och kommunens regler. Under projekttiden har kommunen förutom 

samverkansentreprenaden anlitat två andra entreprenörer för rivningsarbeten. I det ena 

fallet genom avrop på ramavtal och i det andra genom en särskild upphandling. 

2.2.3. Uppföljning och återrapportering har skett så att nämndens 
kontroll av projektet säkerställs 

Tekniska nämnden har behandlat ärendet kring Allégården löpande sedan ärendet 

initierades. Nedan redovisas de ärenden som varit uppe i nämnden från 2017 och framåt. 

Ärende Kommentar 

TN 2017-06-12 § 78 

Information om 

förlikning i ärendet 

Allégården 

Förvaltningschefen redogör för ärendet Allégården. 

TN 2017-06-21           

Överenskommelse om 

förtida upphörande av 

kontrakt 

Protokoll saknas på hemsidan 

Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till överens-

kommelse om förtida upphörande av kontrakt enligt tjänsteskrivelse. 

TN 2016-12-12 § 128 

Delegationsbeslut 

Ordförandebeslut 2016-11-25 gällande antagande av anbudsgivare för 

om- och tillbyggnad av Allégården 

TN 2017-08-28 § 92 
Förvaltningschefen 
informerar 

Information lämnas om det fortsatta arbetet med 

komponentredovisning och arbetet kring lokalbank, läget kring 

Allégården. 
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TN 2017-09-18 § 102 

Information angående 

Allégårdens om- och 

tillbyggnad 

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

Tekniska nämnden anmäler informationen till Vård- och 

omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden samt Kommunstyrelsen. 

TN 2017-10-16 § 118      

Frågor från förtroende-

valda samt medskick till 

verksamheten 

Frågor i ärendet Samariten och Allégården. Återrapporteras vid nästa 

sammanträde. 

TN 2017-11-13 § 129      

Frågor från 

förtroendevalda samt 

medskick till 

verksamheten 

Besvarar av fråga från föregående sammanträde, om Allégården och 

Samariten. Ny förfrågan om upphandling av ombyggnation planeras 

för Allégården. 

TN 2018-01-24 § 1  

Antagande av 

anbudsgivare avseende 

byggnation av 

Allégården 

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med genomförd utvärdering att 

anta föreslagen anbudsgivare. 

 

2.2.3.1. Bedömning 

Vi bedömer utifrån genomgång av Tekniska nämndens protokoll för den aktuella perioden 

att nämnden säkerställt uppföljning och återrapportering på ett tillfredsställande sätt. 
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Anders Hägg   
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Kommunledningsförvaltningen  
Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

 
Referens 

 

Linda Claesson 
 
 
 

 
Investeringsråd 

Minnesanteckningar från investeringsråd 2018-02-20 

Dag och tid 2018-02-20 kl 10:00
  
Plats Konferensrum Botkyrka 1:1
  
Närvarande Gabriel Melki, Emanuel Ksiazkiewicz, Johannes Svensson, 

Tuva Lund, Linnea Stevander, Frank Renebo, Dejan Smilja-
nic, Per Billstam, Åsa Engwall, Stefan Dayne, Mikael Caiman 
Larsson, Linda Claesson 
 

  
Ej närvarande Pia Bornevi, Karl-Henrik Lindström, Fredrik Olsson, Johan 

Westin, Carina Molin, Lars Cha, Lena Ingren
  
 

1. Linda Claesson repeterade syftet med investeringsrådet och gick ige-
nom rutiner för investeringsrådet. 
 

2. Frank Renebo redogjorde för förändring som skett i byggprojekt sedan 
förra investeringsrådet. Rutin behöver ses över när förändringar sker i 
projekt, framförallt tidigareläggning, att alla aktiviteter anpassas efter 
förändringen samt att alla berörda blir informerade. 

 
3. Frank Renebo redogjorde för status i arbetet med lokalförsörjningspro-

cessen. 
 

4. Linda Claesson redogjorde för ett övergripande utkast på investerings-
processen samt kommande arbete. 
 

5. Två övriga frågor lyftes: 
 

 Vård- och omsorgsboenden där punkten lyfts upp på nästa inve-
steringsråd 

 Gruppbostäder 
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Kommunledningsförvaltningen  
Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

 
Referens 

 

Linda Claesson 
 
 
 

 
Investeringsråd 

Minnesanteckningar från investeringsråd 2018-03-22 

Dag och tid 2018-03-22 kl 13:30
  
Plats Uttran 
  
Närvarande Gabriel Melki, Johannes Svensson, Tuva Lund, Frank Rene-

bo, Dejan Smiljanic, Åsa Engwall, Linda Claesson, Johan 
Westin, Carina Molin, Lena Ingren, Jacob Östervall, Maria 
Edblad-Jansson 
 

  
Ej närvarande Pia Bornevi, Karl-Henrik Lindström, Fredrik Olsson, Lars 

Cha, Emanuel Ksiazkiewicz, Linnea Stevander, Per Billstam, 
Stefan Dayne, Mikael Caiman Larsson

  
 

1. Frank Renebo redogjorde för förändring som skett i byggprojekt sedan 
förra investeringsrådet. Rutin behöver ses över att ansökan om fastig-
hetsbildning sker direkt efter att detaljplan vunnit laga kraft, om aktu-
ellt, för att vinna tid.  
 

2. Åsa Engwall redogjorde för status för vård- och omsorgsboendet i 
Vårsta. Status för processen hos Länsstyrelsen, arbetet kring detaljpla-
nen samt utvärdering av olika alternativ tas upp på nästa investerings-
råd. 
 

3. Linda Claesson redogjorde för innehållet i revisionsrapporten fram 
PwC avseende investeringsprocessen. 

 
4. Två informationspunkter lyftes: 

 
 Samariten – aktören har sökt bygglov i området 
 Idrottshall till Botkyrka friskola – dialog sker med skolan 
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Kommunledningsförvaltningen  
Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

 
Referens 

 

Linda Claesson 
 
 
 

 
Investeringsråd 

Minnesanteckningar från investeringsråd 2018-04-26 

Dag och tid 2018-04-26 kl 13:30
  
Plats Uttran 
  
Närvarande Gabriel Melki, Johannes Svensson, Tuva Lund, Frank Rene-

bo, Dejan Smiljanic, Åsa Engwall (del av tid), Linda Claes-
son, Johan Westin (del av tid), Carina Molin, Lena Ingren, 
Maria Edblad-Jansson, Per Billstam, Pia Bornevi, Stefan 
Dayne, Jonny Wilbacher (del av tid), Niklas Gladh 
 

  
Ej närvarande Karl-Henrik Lindström, Lars Cha, Emanuel Ksiazkiewicz, 

Linnea Stevander, Mikael Caiman Larsson
  
 

1. Frank Renebo redogjorde för de större aktuella bygginvesteringarna. 
 

2. Jonny Wilbacher rapporterade status för nytt kommunhus.  
 

3. Åsa Engwall redogjorde för vård- och omsorgsboendet i Vårsta. 
Ärende tas upp på kommande KS som ersätter tidigare beslut utifrån 
Åsas presentation. 
 

4. Beskrivning kring arbete gällande beställningar bordläggs till nästa 
möte. 

 
5. Linda Claesson redogjorde för status i arbetet med framtagande av in-

vesteringsprocess. 
 

6. Övriga frågor: 
 Lista tas fram till nästa möte på byggprojekt som troligen på-

verkas av långa handläggningstider för fastighetsbildning hos 
Lantmäteriet. 

 Till följd av framtagen boendeplan för vård och omsorg kom-
mer investeringsprojekten troligtvis att behöva justeras till bud-
get 2019 med flerårsplan, några projekt utgår och några till-
kommer. 
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Referens 

 
 

Tomaj Keyvani 
 
 
 
 

 
 

Trygg eller otrygg i Tullinge? 

Dag och tid Torsdag 12 april, kl. 18.30 
  
Plats Falkbergsskolans matsal 
  
Närvarande Hans Richardsson (S), ordförande  

Anders Thorén (TuP)  
Östen Granberg (SD)  
Annelie Ehn (M)  
Inga-Lill Strömqvist (S) 
Lena Ingren (S)  
Stefan Dayne (KD) 
Ebba Östlin (S) 
 
Tjänstepersoner: 
Tomaj Keyvani, områdesutvecklare  
Sofi Hermansson, polisen 
Mats G Jonsson, polisen 
Natasha Engberg, trygghetssamordnare 
Gabriela Dominguez, områdessekreterare  
Sofia Ankarberg, områdessekreterare 
 

Medborgare: 26, 
varav 14 kvinnor 
och 12 män 

   
Ej närvarande Samira Österberg (V)  

Lars Engström (M) 
Oskar Forsberg (MP)  
Sven-Gunnar Kurkson (S)   

 

  
 
Sammanfattning 

Polis och trygghetssamordnare presenterade hur kommunen, polisen och bo-
stadsbolagen arbetar tillsammans för att skapa en lokal lägesbild i stadsdelarna. 
Lägesbilden tas fram genom att verksamheterna i stadsdelen varje vecka rap-
porterar in vad de har sett.  
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Den ligger sedan till grund för och hjälper kommunen och polisen att på ett ef-
fektivt sätt allokera rätt resurser till rätt plats på rätt tid. Detta kallas EST (Ef-
fektivare Samordning för Trygghet) och är en del i den samverkansöverens-
kommelse som finns mellan polis och kommun. 
 
Medskick 

Tullinge dialogforum gör följande medskick till kommunstyrelsen (som ansva-
rig för Medborgarcenter), samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och 
polisen: 
- Tullinge dialogforum noterade vid mötet att en del kommuninvånare upp-

lever långa väntetider när man ringer polisens nummer 114 14, eller bris-
tande återkoppling vid felanmälan till kommunen. Med anledning av detta 
vill Tullinge dialogforum som medskick betona vikten av att kontakten 
mellan kommuninvånare och polisen eller kommunen fungerar väl när 
kommuninvånare hör av sig för att anmäla brott, skadegörelse eller felan-
mälan. Detta är centralt för acceptansen och förtroendet hos kommuninvå-
narna. 

 
Mötet  

Polisen och trygghetsamordnare gick igenom hur lägesbilden har sett ut under 
den senaste tiden, överlag relativt lugnt men vissa platser där det under vissa 
tider sker ordningsstörningar, vandalisering och narkotikaförsäljning samt 
bruk.  
 
Även en problematik med buskörningar på vissa platser. Utöver detta har lä-
gesbilden visat att hatgrupper i form av NMR (Nordiska motståndsrörelsen) är 
aktiva, bland annat med att sätta upp klistermärken och sprida propaganda på 
olika platser, i synnerhet i anslutning till skolor i området. 
 
Områdessekreterare från socialförvaltningen berättade att de arbetar med det 
våldsförebyggande trygghetsarbetet kring målgruppen 0–20 år, i nära samar-
bete med skolorna i stadsdelen.  
 
Arbetssättet bygger på fyra principer, (1) åskådarperspektivet – att få med 
samtliga som berörs även åskådarna i att agera, (2) utmana stereotypiska köns-
normer – forskning visar att människor som förhåller sig till stereotypa köns-
normer och som inte tror på jämställdhet löper större risk att begå och drabbas 
av våld, (3) ledarskap – att skapa barn och unga som har självförtroendet att 
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vara aktiva aktörer och (4) anknytning – alla barn och unga ska ha en ”Trygg 
bas” dvs en vuxen som de kan gå till. 
 
Tullinges områdesutvecklare berättade att han arbetar med att strategiskt ut-
veckla platsen Tullinge och samordna de resurser som finns i stadsdelen. Bland 
annat kontakt med näringsliv, civilsamhälle och icke-kommunala aktörer. Han 
har även en nära kontakt med trygghetssamordnaren och stöttar den funktionen 
med den lokala samordningen av trygghetsarbetet. 
 
Företrädare för grannstöd/grannsamverkan berättade att grannsamverkan är en 
aktiv förening som verkar i hela kommunen. Syftet är att minska brottsligheten 
och öka tryggheten och är ett samarbete mellan boende, polis och kommun. I 
de områden där det finns en fungerande grannsamverkan ser man att det sker 
26 % mindre inbrott.  
Grannstödsbilen körs av frivilliga inom grannstöd, ronderar runt i områdena 
framförallt på dagtid då många är på arbetet och husen är tomma.  
 

Frågor från deltagarna  

 
Fråga: Varför kan inte polisen komma till Tullinge station på fredagar och lör-
dagar med en civil bil? Om de kommer i en vanlig bil så försvinner buset från 
platsen.   
 
Svar från polisen: Polisen arbetar varje dag både i uniform och i civila kläder. 
Vi kan inte vara överallt samtidigt men det kan hända att vi är på plats utan att 
det märks.  
 
Fråga: Av det vi har fått höra så verkar det som att det mest är ungdomar och 
ungdomssamlingar som är problemet, jag känner inte igen mig i detta och vill 
istället lyfta frågan kring hot och kränkningar på nätet. Görs det något arbete 
med det? Förut fanns det ett initiativ som hette ”Ingen lurar mig”, jobbar ni 
inte med det längre? 
 
Svar från polisen: Nej allt som händer är absolut inte ungdomars fel, lägesbil-
den är en avvikelserapportering. Allt det positiva som sker syns inte i den.  När 
det gäller ”Ingen lurar mig” så är det något som vi har jobbat med tidigare men 
som inte är aktivt i Botkyrka just nu, vi tar det med oss för att se om det går att 
aktualisera. 
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Fråga: Vi som bor i villor har flera gånger lagt märke till att det är personer i 
området som spejar på hus och tomter. Varför kan vi inte få fler bilar som pat-
rullerar i området? Tre gånger har jag personligen konfronterat individer som 
har varit på plats och spejat. Vi vill ha antingen vaktbolag eller poliser som 
patrullerar i villaområdena. 
 
Svar från polisen: Det är just så vi behöver ha medborgare som är aktiva och 
frågar när de ser utomstående i området. Det sprider sig hos tjuvarna också så 
att dom inte fokuserar på de platserna. Det stämmer inte att vi inte patrullerar i 
områdena men vi måste fokusera våra resurser och statistiken visar att villain-
brotten inte är högre i Tullinge än andra områden. 
 
Fråga: Instämmer om att ”Mig lurar ingen” var ett bra initiativ och att man bör 
arbeta mer med sånt. 
 
Fråga: Jag bor i Banslätt och vi uppmärksammade för en vecka sedan att all 
belysning var släckt från vårat område fram till stationen. Jag skickade in en 
felanmälan men fick inte någon respons eller åtgärd, trots att vi skickade tre 
påminnelser fick vi fortfarande inget svar och det har varit släckt nu i en hel 
vecka. Kan man anmäla även genom att gå till medborgarkontoret? Går det 
snabbare att få hjälp då? 
 
Svar från områdesutvecklare:  Självklart kan du komma in till medborgarcenter 
och anmäla ett fel, ett tips annars är att använda appen ”Botkyrka kommun” 
som finns att ladda ner gratis. Med den går det att ange position med GPS och 
snabbare nå fram till rätt person i kommunen. 
 
Fråga: En bekant till mig har blivit rånad ett flertal gånger på olika platser i 
Tullinge, så vitt vi förstår av ungdomar. När hon sedan ringer för att få hjälp så 
är det väldigt lång kö till 114 14. 
 
Svar från polisen: Brott i närtid ska man alltid ringa till 112. Då kan man få dit 
rätt resurser som kanske kan spåra med hund, titta på stationskamerorna för att 
se om det går att identifiera gärningsman etc. 
 
Fråga: Kan man försöka marknadsföra nattvandringen och få med sig fler? På 
mina föräldrars tid hade dom rullande schema tillsammans med andra föräld-
rar. 
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Svar från områdesutvecklare: Vi marknadsför hela tiden nattvandring och har 
haft flera ”drives” för att få med oss folk. I just Tullinge har det tyvärr inte gett 
så mycket resultat som vi har velat. Nattvandring är en frivillig verksamhet och 
det enda vi som kommun kan göra är att informera om möjligheten att vandra. 
 
Medskick: Min son är väldigt aktiv i Värmdö som heter ”polarna”, känner ni 
till det? Ni borde försöka få till något sånt även här. 
 
Fråga: Ni har haft en vapenamnesti, har ni fått in många vapen? 
 
Svar från polisen: Vi har fått in strax under 50 vapen i hela Botkyrka men det 
stora flertalet är inte vapen från den kriminella miljön utan jaktvapen och annat 
från bland annat dödsbon.  
 
Medskick: När vi anmäler att det är skräp eller fel så förstår kontaktcenter ofta 
inte vad frågan gäller. Den som svarar på mailet svarar också oftast med bara 
förnamnet, hur ska jag då veta vem jag ska ringa tillbaka till, efterfrågas en 
bättre återkoppling och tydligare vem man kan svara till i kommunen. 
 
Fråga: När vi anmälde inbrott så frågade polisen varför vi inte har tagit bort 
träd som skymmer sikten. Vi har felanmält till kommunen men ingenting hän-
der, samma sak i många andra fall när det gäller stadsmiljön. Varför händer 
ingenting när man felanmäler? 
 
Ett antal fler frågor som gällde felanmälan av belysning som inte fungerar till-
räckligt bra. Kommunen borde rondera oftare för att se över belysningen. 
Kommunen måste fixa sin felanmälan, den fungerar dåligt både när det gäller 
att förstå vad som händer när man anmäler och hur det följs upp med åtgärder. 
 
För mer information kring mötet, kontakta områdesutvecklare Tomaj Keyvani, 
tomaj.keyvani@botkyrka.se, tel. 070-182 56 75. 
 

mailto:tomaj.keyvani@botkyrka.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten 
 
 
Referens 

 
 

Gio Olla 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informationsbrev om samråd 

 
Förslag till detaljplan för Slagsta strand etapp 1, Botkyrka kommun 

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Slagsta strand etapp 1. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder och en förskola; den nya be-
byggelsen ska integreras i landskapet. Samråd för planförslaget pågår från den 
2 maj 2018 till och med 24 maj 2018. 
 
Förslaget 

Planområdet omfattar bussterminalen och husbiluppställningsplatsen i Slagsta 
tillsammans med den norra sluttningen intill området, ett grönt område norr om 
Slagsta badets parkering och Tegelängsvägen. Planen omfattas av cirka 600-
850 bostäder med centrumverksamheter i bottenvåningen, en förskola, ett 
vårdboende, en stadsdelspark och kolonilotter. I planområdets norra del sparas 
ett grönområde som utgör ett stråk i öst-västlig riktning som binder ihop Korp-
berget norr om planområdet med bergsbranten i söder.  
 
Tegelängsvägen bräddas upp för att ge plats till trottoar och cykelfält. En buss-
hållplats föreslås ligga på Tegelängsvägen mellan förskolan och bostadskvarte-
ren. 
 
Området är den första etappen av en större stadsdel som innefattar hela Slagsta 
strand. Visionen för stadsdelen finns beskrivet i detaljplanprogrammet för 
Slagsta strand som finns tillgängligt på www.botkyrka.se.  
 
  

http://www.botkyrka.se/
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Situationsplan på hur förslaget kan komma att se ut. Källa: CF Möller 

 

Samrådsmöte  

Vi bjuder alla intresserade till ett öppet samrådsmöte om detaljplanen. 
 
Tid: 15 maj 2018 kl. 18:00-19:30  
 
Plats: Folkets Hus Hallunda 

Borgvägen 1 
145 69 NORSBORG 

 
 

 
Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till 
plan@botkyrka.se, eller per post till  
Botkyrka kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
147 85 TUMBA  
 

http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?vad=folkets+hus+hallunda&Vkiid=OJ97zyQszaK%252fqTmgnUEgHA%253d%253d&Vkid=23103340&isAlternateNumberResult=False
mailto:plan@botkyrka.se
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Vi behöver ditt yttrande senast den 24 maj 2018. Sakägare som under 
samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir 
tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.  
 
Har du frågor? Hör av dig till Gio Olla, telefon: 070 342 98 69 eller Lisa 
Bodinger, telefon: 073 33 85 909. 
 
Medföljande handlingar 

Förslaget finns tillgängligt i sin helhet på www.botkyrka.se/detaljplaner och 
ställs ut på plan 2 i kommunhuset i Tumba. Planförslaget med samtliga 
handlingar kan även beställas på plan@botkyrka.se. 
 
Planprocessen 

Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i samrådsskedet. 
Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 
2015 med utökat förfarande.  
 

 
 
 
  

http://www.botkyrka.se/detaljplaner
mailto:plan@botkyrka.se
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Synpunkter på detaljplan för Slagsta strand etapp 1 

 
 □ Godkänner förslaget 

□ Har följande synpunkter 
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Ort och datum .................................... Fastighetsbeteckning:………….......... 
 
 
Namnunderskrift:..................................................................… 
 
 
Namnförtydligande:...............................................................… 
 
 
Skicka blanketten till: 
Botkyrka kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
147 85 TUMBA  
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Planbeskrivning 
 
Detaljplan för Slagsta strand etapp 1, plannummer 54-66 
 
Samrådshandling 
 
 
 

 
Figur 1 Miljöbild över stadsdelsparken i Slagsta strand etapp 1. Källa: CF Möller 
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Inledning 
 
Planens syfte  
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder och en förskola; den nya be-
byggelsen ska integreras i landskapet. 
 
Planens huvuddrag 
Planen omfattas av cirka 600-850 bostäder med centrumverksamheter i botten-
våningen, en förskola, ett vårdboende, en stadsdelspark och kolonilotter. I 
planområdets norra del sparas ett grönområde som utgör ett stråk i öst-västlig 
riktning som binder ihop Korpberget norr om planområdet med bergsbranten i 
söder.  
 
Tegelängsvägen bräddas upp för att ge plats till trottoar och cykelfält. En buss-
hållplats föreslås ligga på Tegelängsvägen mellan förskolan och bostadskvarte-
ren. 
 
Bostadskvarter utformas med byggnader längs gatorna för att skapa tydliga 
gränser mellan privat och offentligt rum. Byggnadshöjderna varierar: bostads-
kvarter byggs i fem till åtta våningar med två radhuslängor på tre våningar; vid 
bergsluttningen i södra delen av planområdet prövas punkthus på nio till tret-
ton våningar som följer den kuperade topografi. 
 
Marken som har visat vara förorenat saneras så att dagvatten som infiltreras 
inte kommer att påverka negativt miljökvalitet i Mälaren.  
 
Planförfarande 
Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 
2015. Planen genomförs enligt utökat förfarande, då förslaget bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan.  
 
Plandata 
Planområdet ligger i Slagsta i Botkyrka kommun. Områdets areal är 113 hek-
tar. Anges med en noggrannhet av 0,5 hektar. Marken ägs av Slagsta Utveckl-
ing 2 AB  och Botkyrka kommun. 
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Planhandlingar 
• Plankarta med grundkarta och bestämmelser 
• Denna planbeskrivning  
• Fastighetsförteckning  
• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 
Övriga handlingar 
• Behovsbedömning 
• Detaljplaneprogram för Slagsta strand 
• MKB tillhörande detaljplaneprogram för Slagsta strand 
• Programsamrådsredogörelse 
• Riskanalys 
• Solstudie  
• Tillgänglighetsanalys  
• Gestaltningsprogram  
• Landskapsanalys  
• Miljöteknisk markundersökning (MMU) 
• Riskbedömning markmiljö 
• Naturvärdesinventering 
• Luftkvalitetsutredning 
• Luktutredning 
• Dagvattenutredning 
• Geoteknikutredning 
• Bullerutredning 
• Trafikutredning 
• Parkeringsutredning 
• Länsstyrelsens yttrande om arkeologisk förundersökning 
• Arkeologisk utredning och förundersökning 
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Tidigare ställningstaganden 
RUFS 
I den gällande regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2010) 
redovisas planområdet som regional stadsbygd med utvecklingspotential då 
hög regional tillgänglighet råder. 
 
Översiktliga planer 
Botkyrkas översiktsplan antogs i maj 2014. Översiktsplanens avsikt för plan-
området är att utveckla en blandad stadsmiljö längs Slagsta strand. Slagsta Ma-
rina vill omvandlas till en sjönära stadsdel med bostäder, service och marina 
verksamheter. Kommunen vill kunna kombinera verksamheten vid Fittja vär-
meverk med utbyggnad av bostäder i närområdet. Kommunen vill utveckla 
Mälarstranden inklusive marinan och badet till ett attraktivt stråk.  
 
I översiktsplanens markanvändningsstrategi är planområdet beskrivet som en 
medeltät stadsbygd. Förslaget innehåller bebyggelse i form av öppna kvarter 
med kompletterande radhus, lameller och punkthus. Stor del av planområdet 
exploateras inte och regleras som naturmark. En stadsdelspark kopplad till 
landskapet föreslås anläggas. Kommunens bedömning är att förslaget följer 
översiktsplanens inriktning för medeltät stadsbygd.  
 
I översiktsplanen framgår flera utvecklingsstrategier. Samhällsbyggnadsför-
valtningen bedömer att förslaget följer strategi ”Plats att växa” eftersom det 
innebär bostäder nära en planerad busshållplats i direkt anslutning till en redan 
bebyggd område och ge möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning och 
en förskola. Strategi ”Hemma i storstaden” följs genom att skapa en stadsdels-
park och genom att föreslå bostadsbebyggelse i närheten till tunnelbanestation 
i Fittja. Även om bergssluttningen i södra delen av planområdet omvandlas till 
bostäder bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att strategin ”Nära till stor-
stadsnatur” följs genom att skapa flera bostäder nära till naturområde som 
Korpberget i norr och berget i södra delen av planområdet och nära till Mäla-
ren och genom att koppla ihop grönområden med en stadsdelspark och skapa 
flera nya gångstråk mot kajen.  
 
 
Riksintressen 
Planområdet ingår i riksintresset Mälaren och dess öar och strand-områden, 
ett område som är utpekat som riksintresse för rörligt friluftsliv.  
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Korpberget, som är beläget nordväst om detaljplaneområdet, samt Mälarstran-
den västerut ingår i området FAB 10 Bornsjön som är ett område av riksin-
tresse för friluftslivet.  
 
Sydväst om detaljplaneområdet finns området AB 16 Bornsjön som är utpekat 
som riksintresse för kulturmiljövården. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedö-
mer att detta riksintresseområde inte berör detaljplaneområdet på grund av att 
den visuella kopplingen är väldigt svagt eller inte existerande. 
 
Cirka 400 meter söder om detaljplaneområdet stäcker sig motorvägen E4/E20. 
Denna väg utgör ett riksintresse för kommunikation.  
 
Planområdet är belägen i sekundärzonen för Östra Mälarens vattenskyddsom-
råde.  
 
Områdesskydd enligt 7 kapitlet MB 
Se kapitel om Strandskydd; Mark, vegetation och djurliv; Vatten. 
 
Planprogram  
              

 
Figur 2: Planprogrammet över Slagsta strand 
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Kommunstyrelsen gav under 2011 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram ett förslag till detaljplaneprogram. Uppdraget handlade om att skapa 
förutsättningar för en attraktiv stadsdel som i sin struktur kan samexistera med 
verksamheterna vid Slagsta marina och Fittja Värmeverk.  
 
Ett detaljplaneprogram och en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och 
planförslaget har varit på samråd. I stadsdelen Slagsta strand (etapp 1 och 2) 
ingår 800 - 1200 bostäder i form av hyresrätter och bostadsrätter, en förskola, 
gruppbostäder, hamn och marinaverksamhet med ett torg och en stadsdelspark.  
 
Detaljplaneprogrammet för Slagsta strand har godkänts i kommunstyrelsen den 
7 maj 2017. Därefter har arbetet uppdelats i två etapper av södra delen utgör 
den första. 
 
Enligt planprogrammet ska området utvecklas till en ny attraktiv stadsdel med 
tydlig identitet och väl fungerande kopplingar för gående och cyklister till an-
gränsande områden, stranden och vattnet. Detaljplaneprogrammet visar hur 
denna omvandling skulle kunna lyfta Mälarstrandens tillgänglighet och attrak-
tivitet. Förädlingen av Slagsta har potential att bli navet i den pågående ut-
vecklingen av stadsdelarna i norra Botkyrka med en blandning av naturmiljöer 
och modern, hållbar arkitektur av hög standard. I programmet har stor omsorg 
lagts på utformningen av offentliga platser, mötesplatser och stråk. Dessa utgör 
en mycket viktig del i att lyfta Slagstaområdet och integrera det med de övriga 
stadsdelarna. Sammanhållen struktur och tydliga gaturum är viktiga element. 
Programmet prövar förutsättningarna för nya bostäder med service och verk-
samheter som organiseras så att olika kvaliteter kan erbjudas. Bostädernas ut-
formning och karaktär varieras. Sjöutsikt, närhet till naturen och markkontakt 
med intima uterum är kvaliteter som värderas högt. Genomförandefrågor som 
tas upp i programmet är bland andra hur man ska skapa en fungerande trafik-
struktur för det nya området och hur förhållandet till de olika närliggande mil-
jöerna ska se ut. Programområdet omfattar marinan och intill finns både indu-
stri, villaområde och naturmark.  
 
Avsteg från planprogrammet 
Detaljplanen för Slagsta strand etapp 1 tar avsteg från planprogrammet i vissa 
punkter: 

• Funktioner med stadigvarande vistelse har planerats med ett avstånd av 
100 meter från Fittja värmeverkets användningsgräns för att bemöta 
riskerna 



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten 

PLANBESKRIVNING  
 
2018-04-24 

9 [66] 
 
sbf/2017:247 

 

 

• Ett skogsområde i mitten av programområdet har sparats från exploate-
ringen för att ge bättre förutsättningar till ett grönt samband mellan 
bergsbranten i södra delen och Korpberget. En aktivitetspark planeras 
för att binda ihop skogsområdet och bergsbranten. Spridnings korridor 
för djurlivet har skjutits mot öster om planområdet efter resultatet av 
naturvärdesinventering som visar två område med tallar med viss och 
respektive påtagligt naturvärde. 

• En förskola har lagts till i planering öster om planområdet för att tillgo-
dose förskoleplatser till följd av exploateringen. 

• Gestaltningen av parkering mot Slagsta badet norr om kvarter Tegel-
stenen revideras för att anpassas till förskolan och integreras i bebyg-
gelsen. 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen har övervägt att ta bort ett stort parke-
ringshus öst om området mot ett parkeringstorg och möjlighet till ga-
rage under kvartersbebyggelsen. 

• I övrigt har bebyggelsestrukturen reviderats för att skapa mindre kvar-
ter. 

 
 
 
Detaljplaner 

 
Figur 3: Detaljplaner i och angränsande planområdet 
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Redovisning av planer som gäller för planområdet: 

• Detaljplan Hallunda 4:34, del av (54-19.3-1) från 1986-02-10 möjlig-
gör småindustri, parkering och båtuppläggning, transformatorstation 
och park. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 

• Detaljplan för Hallunda 4:38 m.m (54-37) möjliggör småindustri, par-
kering och båtuppläggning, transformatorstation och natur. Genomfö-
randetiden för detaljplanen har gått ut. 

• Detaljplan för kvarter Tegelstenen (54-50) från 2012-03-30 möjliggör 
huvudgata, lokalgata, naturområde, parkering och bostäder. Genomfö-
randetiden för detaljplanen för Tegelstenen gäller fram till 2022-03-30. 

• Detaljplan för Hallunda XIX (54-19-1A) från 1975-02-24 möjliggör 
friluftsbad, specialområde. Genomförandetiden för detaljplanen har gått 
ut. 

• Detaljplan för Fittja 17:13,17:23 och Hallunda 4:34 (56-39) från 2000-
04-18 möjliggör industri. Genomförandetiden för detaljplanen har gått 
ut. 

• Detaljplan för Fittja XXII (56-22-1A) från 1972-04-04 möjliggör indu-
stri, värmeverk, byggnadskvarter; industri, kontor, byggnadskvarter och 
park. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 

• Detaljplan för Skjutshållet 1 (E56-50) från 2011-07-19 möjliggör re-
staurang, transformatorstation, bilservice. Genomförandetiden för de-
taljplanen har gått ut. 

• Detaljplan för Fittja XXI (56-21.2-1) från 1976-03-22 möjliggör gata, 
park, allmän plats; industri, kontor byggnadskvarter; bilservice, bil-
verkstad, parkering, byggnadskvarter. Genomförandetiden för detalj-
planen har gått ut. 

 
 

Redovisning av planer som angränsar planområdet: 
• Detaljplan för VÄXTHUSET 1 mm (E54-48X) från maj 2007 som 

möjliggör handelsträdgård och natur. Genomförandetiden för detaljpla-
nen har gått ut. 

• Detaljplan för Botvidsgymnasiet 4 och 5 m.m (56-36) möjliggör små-
industri med hantverk möjlig att integrera med övriga ändamål, kontor, 
handel, vuxenundervisning 

• Detaljplan för Hallunda XXIII (53-23-1A) från 2974-05-19 möjliggör 
handelsträdgårdändamål, byggnadskvarter, parkmark, allmän plats, ga-
tumark allmän plats. 
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Områdesbestämmelser  
Fastighetsplaner  
Det finns ingen områdes- eller fastighetsplan för området. 
 
Miljöbedömning  
I varje förslag till detaljplan ska kommunen göra en behovsbedömning. 
Bedömningen redovisar om detaljplanens genomförande antas medföra en 
betydande miljöpåverkan eller inte. Om planförslaget innebär sådan 
miljöpåverkan ska kommunen göra en miljöbedömning. 
 
Sammantaget bedöms detaljplanen ge upphov till betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har där-
för utförts och finns med bland planhandlingar.  
 
 
Kommunala beslut 
Ett detaljplaneprogram och en miljökonsekvensbeskrivning tillhörande 
programmet har tagits fram för området. Programmet godkännandes av 
kommunstyrelsen 2017-06-07.  
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Förutsättningar och förändringar 
I texten har konsekvenserna skrits med kursiv still efter varje stycke. 
 
Natur 
 
Mark 
Jordarterna inom planområdet varierar, men mycket består av fyllnadsmassor. 
Den östra delen av planområdet består av fyllningsmassor med en mäktighet 
på cirka 1-2 meter, på enstaka platser upp till 4 meter. Skogsområdet norr om 
den består av berg, sandig morän och ett tunt osammanhängande lager morän. 
Enligt SGU:s jordarskarta består de lägre plana delarna av det södra skogsom-
rådet i söder av morän. Provtagning visar dock att marken består av fyllnads-
massor med hög andel organiskt material i det ytligaste jordlagret. I mittende-
len av planområdet består jorden också av fyllnadsmassor blandat med sand, 
lera, silt och grus med en mäktighet på 1,5 – 2 meter som överlagrar lera. Även 
inom förskoleområdet består marken av fyllnadsmassor och siltig, grusig sand. 
Figur 1 visar en översikt SGU:s jordartskarta över området.  
Vid åkeriverksamheten är marken belagd med asfalt, på husvagns-
uppställningen är det grus, delvis gräsbeväxt. Övriga ytor är naturmark.  
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Figur 4 Jordarter enligt SGU:s jordartskarta (1:25 000 – 1:100 000). Svart linje är ungefärlig gräns för 
planområdet. SGU 

 
Vegetation och djurliv 
De stora naturvärdena ligger främst i de av Skogsstyrelsen identifierade områ-
dena vid Korpberget tillsammans med bältet av tallar i branten i områdets 
södra del.  
 
Ett bälte med tallar, längs en brant och ett tiotal tallar med ca 160 cm omkrets 
inte senvuxna men relativt gamla och grova sparas samt att större träd (tall, 
lönn, lind och eventuellt enstaka ek) planteras längs gator och i parkmark.  
 
Ett bredare stråk med kolonilotter skapas från berget och tallarna i invente-
ringsområdets södra del nordnordost upp mot Korpberget genom ett skogsom-
råde som sparas som parkmark. 
 
I området hittades en ask som idag starkt hotad (EN) enligt rödlistan. Asken 
planeras att ligga på parkmark. 
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De högsta naturvärdena i området runt Slagsta finns vid Korpberget som lig-
ger utanför detaljplaneområdet och därför lämnas orört. Exploateringen inom 
detaljplanen kommer till största delen att förläggas på redan i anspråkstagen 
mark. Ett genomförande av planen med byggande av bostäder medför dock att 
en del naturmark tas i anspråk och försvinner permanent.  
I området i området södradelen kommer en remsa av skogen att behöva avver-
kas, uppskattningsvis cirka 50 meter brett. Några av de stora tallarna i pla-
nens sydöstra del behöver avverkas.  
 
Mindre delar av skogen i planområdets norra del kommer också tas i anspråk 
av den nya bebyggelsen, men den största delen av området blir kvar. Asken 
kan bevaras och de fridlysta kärlväxterna som noterats växte i de delar av 
skogen som blir kvar. Skogsområdet kommer sannolikt röjas och göras lite mer 
rekreationsvänligt.  
 
Naturområdet där förskolan förläggs tas i anspråk. Beroende på utformning 
av gårdsmiljön kan vissa träd sannolikt bevaras. Inga särskilda naturvärden 
finns här. 
 
I samband med exploateringen kommer fler människor att utnyttja omkringlig-
gande naturområden för rekreation och lek. För Korpberget, som är ett popu-
lärt område med vackra utblickar över Mälaren, medför det ett ökat slitage i 
områden med naturvärden. Även berget söder om den nya bebyggelsen kan 
förväntas användas.  
 
Eftersom stora delar av skogsområdena bevaras kan spridningsfunktionerna i 
området till övervägande del bibehållas. Med många människor i området och 
anpassning av miljön därefter, minskar dock den funktionella kvarvarande 
ytan för djur och andra organismer. Vissa spridningskorridorer, även utanför 
detaljplaneområdet, kan dock förstärkas.  
 
Viktigt att notera är att om detaljplanen med industri- och verksamhets-
bebyggelse på berget söder om etapp 1 genomförs kommer endast ett smalt 
stråk av skogen, i branten, att kvarstå av hela det södra skogsområdet. De ne-
gativa konsekvenserna för naturmiljön bedöms i ett sådant fall bli större än av 
enbart detaljplanen. Det är därför extra viktigt att så mycket som möjligt av 
skogen och de äldre tallarna bevaras så att ett spridningssamband kan bibe-
hållas i detta parti.  
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Enstaka exemplar av blåsippa, liljekonvalj och gullviva observerades vid in-
venteringen. Dessa arter är fridlysta enligt bilaga 2 till Artskyddsförordning-
en. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att förslaget till detaljplan 
inte kommer att försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos 
artens bestånd i dess naturliga utbredning varken på kort eller lång sikt på 
lokal, regional eller nationell nivå. Efter samråd med länsstyrelsen ha det 
kommit fram att ingen dispensansökan från Artskyddsförordningen behövs. 
 
Sammanfattningsvis bedöms detaljplaneförslaget resultera i små negativa kon-
sekvenser för naturmiljön i området med anledning av att endast mindre na-
turområden med måttliga naturvärden kommer tas i anspråk och att flera 
spridningsvägar kan bibehållas. 
 
  
Landskapsbilden 

 
Figur 5 Topografin, källa CF Möller 

 
Med anledning av förslag till detaljplanen har in landskapsanalys tagits fram. 
Två särskilda intressen har studerats och dessa är eventuell visuell påverkan på 
Hallunda gard, samt riksintresset Mälaren. 
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Påverkan för Hallunda gård 

 
Figur 6 Hallunda gård. Vy mot nordost, mot detaljplaneområdet. Källa: C.F. Möller 

Området runt Hallunda gård har en rik fornlämning med pampigt bronsålders-
röse och gravfält från järnåldern som främsta kännetecken. Den välbevarade 
Hallunda gard, med sina kulturhistoriskt värdefulla byggnader, har medeltida 
ursprung och en intressant historia som säteri. Gården åskådliggör tillsammans 
med de förhistoriska gravarna på ett konkret satt den starka platskontinuitet 
som präglat området under 3000 ar, från bronsålder och framåt.  
 
Detaljplanen gör inget direkt intrång i riksintresset Bornsjön [AB 16], men 
berör indirekt riksintresseområdet genom att den nya bebyggelsen påverkar 
siktlinjer till och från riksintresset.  
 
Visuell påverkan på Hallunda gård har studerats med utgångspunkt i den 
översiktliga sammanstallningen av fornlämningar och historik infor detaljplan 
runt Hallunda gard Dnr 5.1.5-2016-00883.  
 
Dessutom har platsbesök 2017-11-13 utförts for att utvärdera visuella kopp-
lingar mellan gården och planområdet. Platsbesöket ar utfört vid en tid på 
aret då lövfällning skett. En övergripande bild av topografi och platsbesök 
visar på att den visuella kopplingen mellan planområdet och Hallunda gard ej 
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existerar på grund av den radande topografin. Topografianalys visar att sär-
skilt den störra kullen som ligger mellan områdena kommer att skymma en 
tillkommande bebyggelse i planområdet. I fornminnessammanstallningen lyfts 
särskilt fram röse/stensättningar benämnda Botkyrka 70:1,2,4. Inte heller från 
dessa kommer en ny bebyggelse synas pga mellanliggande topografier. 
 
I den översiktliga sammanstallningen pekas vikten av att behålla den visuella 
siktlinjen mot gården behållas for att miljon som helhet fortsatt ska kunna upp-
levas och förstås. Dessa är fortsätt öppna ytor i det känsliga partiet söder – 
väster om Hallunda gard. Detta beror ej planområdet i Slagsta Strand. 
 
Påverkan för Mälaren 

 
Figur 7 Slagstabadet, vy mot öster, det vill säga mot detaljplaneområdet. Den nya bebyggelsen har mar-
kerats med ett kontor för att bli tydligare. C.F. Möller 

 
Bebyggelsen kommer att bryta det relativt obebyggda gröna kustlandskapet 
mot Mälaren. Detta kommer att upplevas från Mälaren som utgör en gammal 
farled och från Vårby.  
Från riksintresset sker en liten visuell påverkan men den begränsas lokalt till 
områdets ostligaste del. Detaljplanens högre bebyggelse kan till viss del vara 
synlig från riksintresseområdets ostliga del vid Slagstabadet under vinterhalv-
året, men avskärmas av lövträdsvegetationen under vår-höst, se Figur 2. 
 
Mot Mälaren kommer kvarterbebyggelsen att döljas något bakom den bevarad 
skogs området i detaljplanens norra del men de högre punkthusen som plane-
ras i södra delen av planområdet kommer att synas tydligt från vattnet. Punkt-
husen har gestaltats för att inte sticka upp över trädtopparna på berget i södra 
delen så att siluetten för området fortsätter att karakteriseras av naturen. 
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Terrassering i bebyggelse gör att husen upplevs mindre volymskapande och 
färgsättning och materialval gör att husen smälter in i landskapet. 
 
 
Fornlämningar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har beställt en arkeologiskutredning som finns 
till grund av bedömningen. En stor del av planområdet har tagits i bruk av upp-
ställningsplats för husvagnar och ett företagsområde med bl.a. bussuppställ-
ning. De områden som idag utnyttjas för dessa verksamheter är tydligt avpla-
nade och/eller nedschaktade samt ytorna är hårdgjorda. Inom dessa områden 
bedöms inga möjliga fornlämningar kunna finnas kvar. 
 
De områden som inte har påverkats av sentida markarbeten i någon högre grad 
utgörs av ett större område i den västra delen kring resterna av tegelbruket 
(Botkyrka 379:1), ett långsmalt mindre höjdläge centralt norr om busstermina-
len och husbiluppställningen. 
 
I södra delen av planområdet fanns även Botkyrka 280:1 som är nu borttaget 
enligt uppgifterna från FMIS (Riksantikvarieämbetet). Botkyrka 280:1 var en 
övrig kulturhistorisk lämning som inte uppfyllde kriterier för fornlämning be-
stående av en 1x9 m storkvartsåder.  
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Det västra området kring Botkyrka 397:1 kunde redan i kart- och litteraturana-
lysen konstateras innehålla fler, och mer vidsträckta, lämningar än vad som är 
registrerat i Fornminnesregistret. Den polygon, som i dagsläget finns registre-
rad, täcker endast in en del av de anläggningar som har tillhört bruket. Synliga 
husgrunder, rester av en stor ringugn samt transportvägar finns mellan marinan 
och Korpberget. Stora vallar av tegel finns i det snåriga buskaget. Enligt de 
äldre kartorna skall det ha legat arbetarbostäder i, och kring, området som ut-
gör utredningsområdets västligaste spets. Vid utredningsgrävningen framkom 
ytterligare en husgrund. Inom den fanns porslin, obrända ben, en sölja från ett 
bälte samt ett mynt präglat år 1724. 
 
Kartanalysen visade att bruket, som har varit igång i nästan 300 år, har byggts 
om flera gånger. Dock har det hela tiden förhållit sig till den naturliga topogra-
fin och det flacka området mellan bergshöjderna har utnyttjats väl. Botkyrka 
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397:1 är i dag registrerad som Övrig kulturhistorisk lämning men uppfyller 
kriterierna för att klassas som fornlämning istället. 
 

 
Figur 8 Utsnitt ur storskifteskarta från 1780 över Fittja (akt A9-6:1). Den blå linjen visar läget för 
undersökningsområdet. Skala 1:5 000. 

Inom det långsmala läget i den centrala delen av utredningsområdet framkom 
inget av arkeologiskt intresse. Ett objekt, vilket liknade ett röse, torvades delvis 
av men konstaterades utgöra en naturbildning. 
 
Inom det bergiga området åt sydost identifierades två lägen vilka bedömdes 
kunna rymma eventuella boplatser. Båda lägena utredningsgrävdes med prov-
rutor, då de ej var åtkomliga för maskin, men inget av dem uppvisade något av 
arkeologiskt intresse. 
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Länsstyrelsen bedömer att marken vid fornlämningarna bör avsättas till na-
turmark. Naturmarken bör omfatta ett tillräckligt stort område kring fornläm-
ningarna för att de ska kunna skyddas och bevaras.  
 
 
Angående utökning av planerad förskoltomt, fornlämning RAÄ-nr Botkyrka 
379:1, fastigheten Hallunda 4:34, Botkyrka kommun 
Länsstyrelsen bedömer att det är osannolikt att det finns bevarade fornläm-
ningar inom den ytan för den förslagna utökningen av förskoltomten och att 
det därför inte finns några hinder för den planerade exploateringen med avse-
ende på fornlämningar inom det aktuella området (se bild nedan). Däremot 
finns synliga lämningar efter tegelbruket RAÄ-nr Botkyrka 379:1 norr om det 
aktuella undersökningsområdet och skyddet enligt 2 kap kulturmiljölagen gäl-
ler för dessa och övriga delar av fornlämningen utanför området och samråd 
med Länsstyrelsen ska ske för alla typer av ingrepp.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltning konstaterar att området med fornlämning 279:1 
ligger utanför planområdet och enligt gällande detaljplan är marken avsatt till 
parkmark (del av Hallunda 4:34. Pl 54-19.3-1).  
 
Efter Länsstyrelsens respons om utökad förskoltomt har planområdet utökats 
ytterligare. Inför granskning kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att be-
ställa en ny arkeologisk förundersökning för den yta av planområdet som inte 
ryms i utredningen och undersöka om det finns fornlämningar inom planområ-
det. Om området med fornlämning sträcker sig inom marken planerad för för-
skolan bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att gränsen ska justeras för 
att skydda fornlämningen. 
 
I plankartan har lagts till en information att fornlämningar är skyddade enligt 
kapitel 2 i kulturmiljölagen och samråd med Länsstyrelsen ska ske vid alla 
typer av ingrepp.  
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Figur 9 Översikt av närområdet vid Slagsta äng. Det aktuella undersökningsområdet är markerat med en 
röd linje och tegelbrukslämningen Botkyrka 379:1 med blå linjer. Utdrag ut Fastighetskartan. 

 

 
Figur 10 Utökad yta för förskoletomt markerad med röd ram 
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Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk utredning har beställts för planområdet och står till grund av 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning. Planområdet ligger på den västra 
kanten av en ås (isälvsavlagring) som utgör en del av det sk Tullingestråket 
som består av en serie med isälvsavlagringar i ungefärlig nord-sydlig riktning. 
Åsens kärna går genom befintligt industriområde i öster.  
 
Jordartsförhållandena på platsen karaktäriseras av närheten till åsen i öster och 
sydost och utgörs av åsmaterial (sand och grus enligt geologiska kartbladet), 
svallsand och silt. I väster och i norr utgörs jordarna av postglacial och glacial 
lera och sannolikt även växellagringar av sand och lera i åsens gränsområde. 
Se figur nedan.  
 

 
Figur 11 Geologiskt karta med ungefärligt område för planerad bebyggelse. Brunt och grått är berg, 
blått är morän. 

Även höjdryggar av berg och morän förekommer inom undersökningsområdet, 
dels mellan marinan och uppställningsplatsen för husvagnar och dels i söder. 
Berget består av gnejs och gnejsgranit.  
 
Området i mitten av planområdet ligger mellan en bergsbrant i söder och ett 
höjdparti i norr. I höjdområdena består marken av fast lagrad friktionsjord och 
berg. Till viss del förekommer sannolikt även fyllning. Mellan höjderna består 
marken till största delen av fyllning som underlagras av lera på relativt löst 
lagrad friktionsjord på fast lagrad friktionsjord på berg. I delar av området, i 
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söder och i öster, ligger fyllningen direkt på löst till fastare lagrad friktionsjord. 
De totala jorddjupen ner till den fast lagrade friktionsjorden är upp till ca 17 m 
varav upp till ca 7 m bedöms vara lera. Leran är varvig och innehåller tunna 
sandskikt. Jorddjup till berg är inte känt.  
 
Marken i området som planeras som förskola består enligt geologiska kartbla-
det marken här av lera. Inga uppgifter finns om lerans mäktighet.  
 
Vid det centralt belägna höjdområdet och vid höjdpartiet i söder kan byggna-
derna till delar grundläggas på packad sprängbotten och på fast lagrad frikt-
ionsjord.  
 
Marken där punkthusen planeras består av berg och fast lagrad friktionsjord 
men sannolikt förekommer även löst lagrad friktionsjord och/eller lera under 
delar av husen.  
 
I de plana områdena vid husvagnsuppställningen kan byggnaderna grundläg-
gas med pålar. Även förskolan rekommenderas att grundläggas med pålar.  
 
I området förekommer lös lera. Den lösa leran är känslig för ökad belastning i 
form av exempelvis uppfyllnader. I de områden där den lösa lera förekommer 
måste sannolikt markförstärkningar därför utföras för delar av gatorna och 
gårdarna. Detta berör främst vissa delar av området vid husvagnsuppställ-
ningen. Inför planering av uppfyllnader och schaktningsarbeten måste stabili-
tets- och sättningsberäkningar utföras. 
 
 
Strandskydd  
I Slagsta strand är strandskydd upphävt med detaljplan 54-19-3-1 beslutat 3 
oktober 1985. Enlig planbestämmelse:  
”Strandskydd är endast motiverat inom vatten området (V) eftersom allemans-
rätten i övrigt ser utesluten där den ej säkras genom angiven parkfunktion”. 
 
Beslut från Länsstyrelsen med datum 1986-02-10 stärker kommunens beslut. 
 
Planområdet ligger längre än 100 meter från strandkanten och strandskyddet 
återinträder inte.   
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Lokalklimat 
Planområdet är inte utpekat som ett svagvindsområde eller område med risk 
för inversion. Det innebär också att planområdet i Slagsta inte är en kalluftssjö.  
Området gränsar dock i väster till ett område där det på grund av dåliga venti-
lationsförhållanden är olämpligt att elda i braskaminer (Lokalklimatutredning 
för Botkyrka, BERGAB 1988). 
 
 
Hydrologiska förhållanden 
Planområdet består till stor del av lera. I de nordöstra och sydvästra delarna 
består planområdet av fyllnadsmassor, och det finns inslag av urberg. Detta 
innebär att infiltrationsmöjligheterna är mycket små inom planområdet. 
 

 
Figur 12  Jordartskarta med urberg (rött), morän (blått), urberg med ytligt lager av morän (rött med blå 
prickar) lera (gult), fyllnadsmassor (randigt), isälvssediment med lager av fyllnadsmassor ovanpå (grönt 
sträckat), lera med lager av fyllnadsmassor 
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Grundvattennivåerna i området är inte kända. Med ledning av utförda under-
sökningar och tidigare utförd provtagning bedömer samhällsbyggnadsförvalt-
ningen att grundvattenytan ligger mellan ca 1 och 2 m under markytan. 
Grundvattenytan varierar naturligt med årstid och nederbörd. 
 
 
 
Miljöförhållanden 
 
Mark 
De verksamheter som har varit lokaliserade i planområdet innefattar åkeri-
verksamhet, fordonstvätt och fordonsverkstad samt en uppställningsplats för 
husvagnar. Tidigare har det funnits bränslecisterner på platsen. Där en förskola 
planeras och norr av förskolområdet fanns tidigare två tegelbruk som lades ner 
år 1914. Idag är detta området ett grönområde. Inga ytterligare tidigare verk-
samheter inom planområdet har framkommit.  
 
En miljöteknisk markundersökning har tagits fram för detaljplanen och det står 
till grund av kommunens bedömning. Resultaten visar att föroreningskällor i 
jord bedöms främst vara orsakade av tidigare verksamheter och eventuellt till-
förda fyllnadsmassor. Ämnen som förekommer i jord i halter över Naturvårds-
verkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) är arsenik, ko-
bolt, nickel, bly, vanadin, kadmium, zink, alifater>C16-C35, PAH-M, PAH-H 
och PCB-7. Ämnen som påträffades i halter över KM i fler än ett prov är PAH-
H, bly och zink. Halter över KM påträffades framförallt i fyllning och ytligt 
(<1 m u my) i omättad zon. Fyllningen bedöms vara genomsläpplig. Av totalt 
7 prov uttagna i djupare fyllnadsmaterial (>2 m u my) påvisade två prov halter 
vanadin, kadmium, PAH-M och PAH-H över KM. 
 
Halter av kobolt över KM förekommer utbrett på området i bedömt naturligt 
lagrad lera både i ytligare (<1 m u my) och djupare (>1 m u my) lager. Halt 
arsenik något över KM förekommer i en punkt i ytlig (<1 m u my) lera. Dessa 
halter bedöms vara naturliga då de ligger inom intervallet av uppmätta halter 
kobolt och arsenik i sedimentära jordarter i Mälardalen3, varför ämnena ute-
slutits ur beräkning av platsspecifika riktvärden och efterföljande utvärdering. 
 
Resultat av två utförda TOC analyser på fyllnadsmaterial visar lågt organiskt 
innehåll (1,3 och 1,4% av TS). 
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Risk för spridningar 
Den ytliga jorden inom delar av planområdet består främst av genomsläppligt 
fyllnadsmaterial med lågt organiskt innehåll, varför spridningsförutsättningar-
na för föroreningarna bedöms kunna vara gynsamma. Spridning av förorening-
ar kan ske via infiltrerad nederbörd och utlakning till grundvattnet. Uppmätta 
halter i grundvatten inom området visar dock på liten påverkan från förekom-
mande föroreningar i jorden, vilket indikerar att spridningen från området är 
begränsad. 
 
Hydrogeologin i området är inte kartlagd, varför det finns osäkerheter i hur 
grundvattnet rör sig. Baserat på områdets topografi bedöms det dock som möj-
ligt att grundvattnet i området till delar kan nå grundvattenförekomsten Tull-
ingeåsen-Ekebyhov Riksten, som ligger ca 50 m från området. Via grundvatt-
net kan förorening spridas vidare till sediment och ytvatten i mottagande reci-
pient (Mälaren- Rödstensfjärden). 
 
Då förorening påträffats främst ytligt i jord och delar av ytorna inte är asfalte-
rade finns risk för spridning även via ytavrinning. Nuvarande och framtida 
ledningsgravar i området kan påskynda spridningen. Vid eventuell framtida 
ledningsanläggning finns risk för föroreningsspridning genom masshantering. 
 
Flyktiga föroreningar kan spridas genom förångning och påverka inomhusmil-
jön. Flyktiga föroreningar har inte påträffats inom området, men halvflyktiga 
föroreningar såsom PAH M förekommer. 
 
Riskbedömning 
Utifrån platsspecifika riktvärden som har tagits inom området bedömer sam-
hällsbyggnadsförvaltningen att det kan finnas ett åtgärdsbehov med avseende 
på PAH i ytlig jord inom mittersta delen av planområdet som planeras med 
kvartersbebyggelse och parkmark. Prover på djupare belägen jord visar för-
orening av PAH-M och PAH-H som kan sannolikt utgöras av en lokal ”hot 
spot”. Området bör inför detaljprojektering provtas för att verifiera och av-
gränsa föroreningen. 
 
För området som planeras med kvartersbebyggelse (sydvästra kvarteret), 
punkthus och förskola bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att det finns 
inget åtgärdsbehov men inför detaljprojektering bör underlaget utökas för att 
minska osäkerheterna i bedömningen. 
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För området som planeras som parkmark i norra delen av planområdet 
bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att det kan finnas ett åtgärdsbehov 
på 0-2 meter under markytan. Inför detaljprojektering bör underlaget utökas 
för att minska osäkerheterna i bedömningen. 
 
För områden där finns åtgärdsbehov eller osäkerheterna i bedömningen får 
inte ges bygglov för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet har 
säkerställts genom markföroreningar har avhjälpts och marken inte utgör en 
risk för människors hälsa och miljö. 
 
 
Luft 
Människors hälsa och miljö påverkas negativt av luftföroreningar. De domine-
rande källorna till emissioner av luftföroreningar i planområdets närområde är 
trafiken på E4/E20, söder om området, samt verksamheterna i industriområdet 
på Fågelviksvägen och Sjöbodavägen, i första hand Fittja värmeverk.  
Fittja värmeverk är lokaliserat på ett avstånd av 300-600 meter öster om den 
planerade bebyggelsen. Värmeverkets två pannor drivs av eldning av träpellets 
och eldningsolja (Eo5). Värmeverkets rökgasrör (pipor) mynnar ut högst upp i 
en 106 meter hög skorsten. 
 
Samhällbyggnadsförvaltningen har beställt en spridningsberäkning för partik-
lar (PM10), svaveldioxid (SO2) och kvävedioxid (NO2) inom. Beräkningarna 
baseras på utsläpp från Fittja Värmeverkets skorsten och totala halter av luft-
föroreningarna (haltbidrag från Fittja värmeverk och bakgrundshalt) har jäm-
förts med gällande miljökvalitetsnormer (MKN).  
 
Beräkningshöjden för halten luftföroreningar ansattes till 2 meter samt 42 me-
ter över mark (42 meter motsvarar höjden på det högsta planerade bostadshu-
set). 
 
I området för planerad bebyggelse inom Slagsta strand detaljplan med avse-
ende på medel- och maxemissioner från Fittja värmeverk för år 2014/2016 och 
meteorologi för femårsperioden 2012-2016 beräknas totala halterna (bak-
grundshalten och haltbidrag från Fittja värmeverk) av NO2, PM10 och SO2, 
vid 2 m och 42 m över mark, vara i enighet med MKN med avseende på samt-
liga undersökta medelvärdestider. Enligt genomförda beräkningar föreligger 
vid dessa förutsättningar ingen risk för problem med luftföroreningar vid pla-
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nerade framtida bebyggelse och därmed ingen negativ hälsopåverkan för fram-
tida boende med avseende på att MKN klaras.  
 
Vid meteorologiska data för värsta fall-scenario beräknas majoriteten av un-
dersökta föroreningar och tidsmedelvärden vara lägre än rådande MKN. För 
några av utredningsalternativen beräknas halterna ligga över de gränsvärden 
som MKN anger. De meteorologiska förhållanden samt emissionsmängder och 
flöden som antagits vid scenarierna vid överskridanden bedöms ske under 
korta perioder. Risken att samtliga dessa förhållanden skall inträffa samtidigt 
bedöms som mycket liten. 
 
Transporter på E4/E20 som är en primär transportled för farligt gods ligger så 
långt bort från planområdet att det inte utgör en risk för negativ påverka av 
luftföroreningar. 
 
Den lokala trafiken kommer att generera luftföroreningar i markplan. Om de-
taljplanen söder om planområdet är utbyggd med industri- eller lager-ändamål 
bedöms det inte påverka luftkvaliteten eftersom det finns en plan-bestämmelse 
som anger att de inte får medföra olägenhet för närboende. 
 

Därmed bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att det inte föreligger risk för 
spridning i luften av farliga partiklar för den planerade bebyggelse jämförts 
med gällande miljökvalitetsnormer. 
 
 
Lukt 
Vid Fittja värmeverk finns två bergrum där olja förvaras. Avluftning av 
bergrummet sker genom självdrag. Det finns även möjlighet för personal att gå 
ner i bergrummet då forcerad ventilation sätts igång. Mellan oljelagret i 
bergrummet och de utrymmen ovan där personal kan röra sig finns ingen sta-
digvarande öppning. Oljan i bergrummet är cirka 60 °C och värms upp genom 
en värmeväxlare en gång per månad. I bergrummets anslutning finns en oljeav-
skiljare med syfte att rena lakvatten från oljelagret. Oljeavskiljaren är placerad 
under mark och det renade vattnet leds efter behandling till en bassäng place-
rad under mark. Avluftning av oljeavskiljaren sker med hjälp av en fläkt som 
mynnar ovan mark. Det finns två oljetankar vid driftcentralen som fylls när 
olja används i pannorna. Förträngningsluften vid fyllning av tankarna mynnar 
ovanför marknivå. Temperaturen i tankarna hålls vid 60 °C. Pellets förvaras i 
ett silo på anläggningen. Vid drift av pannorna fylls pellets på vilket leder till 
att förträngningsluft avgår. 
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Luktkällor är: 

• Oljelager bergrum  
• Forcerad ventilation bergrum  
• Efter oljeavskiljare  
• Tjockoljetank avluftning  
• Avluftning pulversilo  

 
En luktutredning ha tagits fram för området. Luktutredningen följer den danska 
vägledningen (Miljöstyrelsen, 1985, Begrensning af lugtgener fra virksomhet-
er) för acceptabel maximal luktkoncentration vid bostäder då det i Sverige inte 
finns generella regler för lukt från olika verksamheter.  
 
Luktkoncentration från Fittja värmeverk inom planområdet på 2 m och 42 m 
höjd beräknas klara omgivningsriktvärden enligt dansk vägledning. Därmed 
bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att verksamheten i Fittja värmeverk 
inte orsaka några olägenheter med avseende på lukt inom planområdet. 
 
 
Vatten 
Botkyrka kommun har tagit fram en dagvattenstrategi 2012 med mål för dag-
vattenhanteringen. En dagvattenutredning har tagits fram för detaljplanen och 
står till grund av kommunens bedömningen. 
 
Recipienter och MKN 
Dagvattnet från detaljplaneområdet leds och avrinner naturligt till ytvattenfö-
rekomsten Mälaren-Rödstensfjärden. Beroende på hur grundvattnet flödar kan 
även delar av dagvattnet nå grundvattenförekomsten Tullingeåsen-Ekebyhov 
Riksten. 
 
 
Ytvattenförekomst 
Ekologisk status i recipienten Mälaren-Rödstensfjärden är god. Kemisk status 
är bedömd till ”uppnår ej god” på grund av överallt överskridande ämnen 
(kvicksilver och bromerad difenyleter), förhöjda halter av polybromerade di-
fenyletrar (PBDE) och Irgarol (cybutryn). Kvalitetskravet för både ekologisk 
och kemisk status är ”god”, med undantag för överallt överskridande ämnen 
(kvicksilver och bromerad difenyleter). De förhöjda halterna av PBDE och 
Irgarol (cybutryn) beror på förorenad mark och/eller gammal industrimark i 
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anslutning till recipienten. Detta är inte en typ av föroreningar som normalt 
genereras från bostadsbebyggelse. 
 
Grundvattenförekomst 
Strax öster om planområdet ligger grundvattenförekomsten Tullingeåsen-
Ekebyhov Riksten. Eventuellt infiltrerar en del dagvatten i planområdets östra 
del till grundvattenförekomsten. Den kvantitativa statusen är god medan den 
kemiska statusen är otillfredsställande på grund av förhöjda halter PFAS (till-
hör gruppen PFOS). 
 
Östra Mälarens Vattenskyddsområde 
Planområdet ingår i sekundärzonen för Östra Mälarens Vattenskyddsområde. 
För vattenskyddsområdet finns skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna syftar 
till att reglera och förhindra verksamheter som kan medföra risk för vattenför-
orening och negativ påverkan på råvattenkvaliteten. Vattenskyddsområdet be-
står av en primär och en sekundär skyddszon. Den sekundära skyddszonen 
består av ett landområde inom vilket det sker en direkt avrinning mot Mälaren 
eller där dagvatten naturligt eller tekniskt (via ledningar) avrinner mot Östra 
Mälaren. Planområdet är beläget inom ett landområde som ingår i den sekun-
dära skyddszonen, och dagvattnet från planområdet avrinner naturligt och tek-
niskt mot Östra Mälaren. 
 
Planområdet kommer att generera föroreningar, men i väsentligt lägre mängd 
än vad de verksamheter som lyfts upp som exempel i skyddsföreskrifterna 
(större vägar, broar och parkeringsanläggningar) genererar. Därmed är det rim-
ligt att utgå från att de planerade verksamheterna inte är den typ av verksamhet 
som kräver rening enligt skyddsföreskrifternas krav i sekundär skyddszon. Det 
är trots detta relevant att i möjligaste mån rena dagvattnet från planområdet för 
att inte påverka råvattenkvaliteten i Östra Mälaren negativt. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att genom de bestämmelser som fö-
reslås kommer möjligheten att uppnå MKN för yt- och grundvattenförekomster 
i anslutning till planområdet, eller Mälarens funktion som råvattentäkt inte att 
påverkas negativt av planförslaget. 
 
Dagvattenhantering 
Följande dagvattenhantering föreslås med detaljplanen:  

• Takvatten leds till växtbäddar i nedsänkt konstruktion på innergårdar  
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• Vatten från innergårdar i två kvarter fördröjs i översvämningsytor inom 
fastigheterna  

• Dagvatten från parken fördröjs i översvämningsyta  
• Växtbäddar anläggs i ny lokalgata  
• Översvämningsyta anläggs för Tegelängsvägen, i mån av möjlighet be-

hålls befintliga diken  
• Svackdike anläggs vid förskolan  
• Dagvatten från parkeringen på kvartersmark leds till växtbäddar i ned-

sänkt konstruktion 
 
För att inte riskera ett utsläpp vid en eventuell kemikalieolycka, planeras att 
dagvatten från Tegelängsvägen samlas upp i översvämningsyta med tillslut-
ningsbar brunn. 
 
Gator i området planeras med en regnträdgård längs med körbanan för dräne-
ring och rening av gatuvattnet. 
 
På kvartersmark ska takvatten och övrigt dagvatten fördröjs och renas inom 
fastigheten innan det avleds till det allmänna dagvattenledningsnätet. 
 
För den planerade förskolan planeras att dagvatten leds från takytor och gårds-
ytor via ytliga rännor mot ett svackdike. Detta svackdike anläggs med svag 
lutning med en dräneringsledning i botten, och ansluts till ledningssystem. För-
skolan placeras så att den höjdmässigt ligger ovanför översvämningsdrabbade 
ytor. 
 
Dagvattnet från parken leds mot en central översvämningsyta med en kupol-
brunn i botten. Efter fördröjning i översvämningsyta leds dagvattnet till dag-
vattenledningsnätet. 
 
Dagvatten från parkering bör renas. För att uppfylla dessa krav planeras att 
parkeringen lutar svagt mot intilliggande nedsänkta växtbäddar med en brunn i 
botten som kopplas till ledningsnätet. 
 
Med tillämpning av de renande åtgärder bedömer samhällsbyggnadsförvalt-
ningen inte att möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienterna 
påverkas negativt.  
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Resultaten av föroreningsberäkningarna för planområdet visar på att förore-
ningsmängderna inte överstiger nuläget ifall dagvattnet från både fastighets-
mark och allmän platsmark renas lokalt innan det leds vidare till recipienten 
Mälaren-Rödstensfjärden. Det innebär att ingen enskild kvalitetsparameter för 
Mälaren-Rödstensfjärden riskerar att påverkas negativt.  
 
Vad gäller grundvattenförekomsten öster om planområdet, Tullingeåsen-
Ekebyhov Riksten, bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att ingen av kvali-
tetsparametrarna påverkas negativt på grund av planförslaget. Eventuellt infil-
trerar en del dagvatten i planområdets östra del till grundvattenförekomsten 
och kommer i så fall fortsättningsvis göra så från de områden som behålls som 
grönområde frånsett parkeringen.  
 
Dagvattnet som uppstår på parkeringen ska ledas till renande och fördröjande 
vattenlösningar som kopplas på ledningsnätet och ska inte infiltreras i marken. 
Den kvantitativa statusen i grundvattenförekomsten är god och en eventuellt 
minskad infiltration från den nuvarande markanvändningen bedöms inte på-
verka den kvantitativa statusen i Tullingeåsen-Ekebyhov Riksten negativt. 
 
Med tillämpning av de renande åtgärder för gatumark kombinerat med övriga 
planerade åtgärder, bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen inte att råvat-
tenkvaliteten i Mälaren påverkas negativt.  
 
En utredning om VA-ledningsnät tillsammans med en detaljerad höjdsättning 
av allmänna gator i området kommer att beställas till granskningsfas.  
 
100-årsregn 
Inom och i anslutning till planområdet finns det ytor som blir översvämmade 
vid 100-årsregn (se figur nedan). Därför har samhällsbyggnadsförvaltningen 
höjdsatt i plankartan den planerade bebyggelsen så att ytliga avrinningsvägar 
skapas. 
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Figur 13: Skyfallskartering med beräknade maximala vattendjup vid 100-årsregn (rött >0,5 m, gult 0,3-
0,5 m, grönt 0,1-0,3 m) och skiss över planområdesgränser i rött 

 
Skyfall  
För att klara extrema flöden, som inte kan avledas genom VA-systemet, har 
höjdsättningen gjorts så att höga flöden kan avrinna ytligt mot gator och ner 
mot marinan. Fastigheter ska ha sin lägsta punkt vid öppning mot gata, så att 
dagvattnet kan ta sig ytligt från fastigheten mot gator. 
 
 
Störningar / Buller 
En bullerutredning har tagits fram för planområdet. Området är påverkat av 
trafikbuller huvudsakligen från E4/E20 och Tegelängsvägen samt industri-
buller från ett närliggande värmeverk.  
 
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida: 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten 

PLANBESKRIVNING  
 
2018-04-24 

35 [66] 
 
sbf/2017:247 

 

 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i 
första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359) 
 
Om ljudnivån överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad bör: 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maxi-
mal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
 
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a 
plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första 
stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 
 
Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 
ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.  
 
 
Redovisning av trafikbullernivån 
Planområdet påverkas huvudsakligen av trafikbuller från två vägar. I söder av 
buller från E4/E20 och i väster av buller från Tegelängsvägen. 
Punkthusen längst österut i planområdet får ekvivalenta ljudnivåer från E4/E20 
på upp till 62 dBA på de övre våningsplanen. I dessa hus är det lämpligt att 
exempelvis placera små lägenheter (<35 kvm). I enstaka hörnlägen kan ge-
nomgående lägenheter med minst hälften av bostadsrummen vända mot den 
tystare sidan vara ett alternativ. Bebyggelsen mot Tegelängsvägen får ekviva-
lenta ljudnivåer upp till 60 dBA och maximala ljudnivåer upp till 82 dBA. Med 
de trafiksiffror som antagits för Tegelängsvägen kan bostäder mot denna väg 
byggas utan särskild begränsning avseende buller, men med tanke på att områ-
det närmast hamnen kan komma att exploateras i framtiden och trafiken och 
ljudnivåer öka rekommenderas små lägenheter (<35 kvm) eller genomgående 
lägenheter med minst hälften av bostadsrummen vända mot den tystare sidan. 
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I övrigt klarar den planerade kvartersstrukturen riktvärdet med högst 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad, vilket sätter få begränsningar i möjliga lägen-
hetsutformningar. 
 
Redovisning av buller från färjetrafik 
Farleden utanför planområdet trafikeras av vägfärjor. Buller från vägfärjorna 
förväntas dock inte medföra så höga ljudnivåer att någon särskild hänsyn be-
höver tas till detta vid planering av bostäder. 
 
Redovisning av industribuller från Fittja värmeverk 
Närmsta bostäder i den planerade bebyggelsen kommer med dagens situation 
inne på Fittja värmeverk att påverkas av ekvivalenta ljudnivåer upp till 46 dBA 
under vinterhalvåret. 
 
Under sommarhalvåret kan närmsta bostäder i den planerade bebyggelsen på-
verkas av ekvivalenta ljudnivåer upp till 41 dBA från den kylmedelkylare som 
står inne på området.  
 
Inlastning av träpellets, vilket sker 2 ggr/timme, kan medföra att närmsta bo-
städer exponeras av maximala ljudnivåer kring 55–60 dBA. 
 
Övrig industriverksamhet 
Detaljplaneområdet ligger i nära anslutning till en marina. Från marinan kan 
buller av olika slag uppkomma. Det som inom marinan kan betecknas som 
yrkesverksamhet regleras av riktvärden enligt ”Industri- och annat verksam-
hetsbuller (Rapport 2015:21)”, alternativt om individuella miljötillstånd före-
ligger. Det innebär exempelvis att bullrande verksamhet kan behöva förläggas 
inomhus eller skärmat samt anpassas efter lämpliga tider på dygnet för att mi-
nimera eventuell störning till planområdet. 
 
Inom marinan kan även annan aktivitet förekomma men som för marinan är 
svårt att råda över och inte självklart kan anses vara verksamhet av det slag 
som riktvärden enligt ”Industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 
2015:21)” avser. Det kan exempelvis vara buller från: 
• Privatpersoner som arbetar med sina båtar på land 
• Presenningar och riggar som slår i vinden 
• Båtaktiviteter i hamnen 
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Normalt tas inte hänsyn till denna typ av ljud. Det måste dock tydliggöras för 
dem som flyttar till området att i nära anslutning till en marina, som det är i 
detta fall, kan denna typ av ljud kan förekomma. 
 

  
Beskrivning av ljudmiljön och överväganden  
En majoritet av planerad bebyggelse i området uppfyller högst 60 dBA ekviva-
lent ljudnivå vid fasad, enligt 3§ i SFS 2015:216. I de fall där detta inte upp-
fylls ska alternativ med små lägenheter (<35 kvm) tillämpas eller genomgå-
ende lägenheter där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot sida med 
ekvivalent ljudnivå högst 55 dB och maximal ljudnivå högst 70 dBA nattetid 
enligt 4§ i SFS 2015:2016 
 
Samtliga byggnader i planområdet kan i anslutning till egen byggnad anordna 
en gemensam uteplats som uppfyller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 
dBA maximal ljudnivå enligt 3§ i SFS 2015:216. En majoritet av byggnaderna 
kan också genom att placera balkonger på bullerskyddad sida även erbjuda 
enskilda uteplatser som uppfyller kraven enligt ovan. 
 
I dagsläget uppfylls inte villkor vid närmsta bebyggelse till värmeverket enligt 
Zon A (Rapport 2015:21) för kvällar och nätter. Både ekvivalent ljudnivå 
kväll/natt och maximal ljudnivå natt överskrids. För delar av bebyggelsen kan 
byggande enligt Zon B åberopas, dvs utformning av genomgående lägenheter 
där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot en bullerskyddad sida. För 
närliggande punkthus kan dock inte Zon B åberopas då genomgående lägen-
heter inte är ett alternativ med föreslagen byggnadsutformning samt att en 
eventuell skyddad sida påverkas av trafikbuller från E4/E20.  
 
Genom åtgärder på de tre mest dominerande ljudkällorna på området finns 
möjlighet att begränsa ekvivalenta ljudnivån till ca 40 dBA vid full drift och 
maximala ljudnivån till högst 55 dBA utom i undantagsfall och därmed klara 
krav enligt Zon A. Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och 
ventiler finns goda möjligheter att kunna åstadkomma en god ljudmiljö inom-
hus i det som planeras bli bostäder. Åtgärderna har diskuterats tillsammans 
med verksamhetsutövaren Söder Energi. Eftersom åtgärderna ligger utanför 
vad som kan fastställas i detaljplanen kommer kommunen genom avtal säker-
ställa att dessa åtgärder kommer att genomföra att innan antagande. 
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Med föreslagen utformning av förskolans gårdsyta uppfylls Naturvårdsverkets 
riktvärden på de delar av gårdsytan som är avsedda för lek, vila och pedago-
gisk verksamhet. 
 
Om eventuellt buller från marinan och båtuppställningen blir störande för 
närboende kan båtklubben behöva informera sina medlemmar om störnings-
risken och förhållningsregler kring tider för vissa arbeten etc. Exploatören bör 
informera nyinflyttade i området att det kan uppstå ljud från marinan som kan 
vara svårt att begränsa.  
 
För att minimera ökningen av buller för enbostadshusbebyggelse i kv. Tegel-
stenen kommer hastighetsregleringen utmed Tegelängsvägen att studeras un-
der genomförande av detaljplanen.  
 
 
 
Risk och säkerhet 
En riskanalys har tagits fram för att utvärdera vilka risker som människor inom 
planområdet kan komma att utsättas för samt i förekommande fall föreslå hur 
risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås. Riskanalysen omfattar 
endast plötsliga och oväntade händelser med akuta konsekvenser för liv och 
hälsa för människor som vistas inom det studerade området. En inventering har 
gjorts av omgivande verksamheter. Utifrån denna konstateras att det huvudsak-
ligen är verksamheten vid Slagsta marina inklusive drivmedelstransporter till 
marinans sjömack via Tegelängsvägen som kan innebära påverkan mot det 
planerade området. 
 
Slagsta marina ligger utanför planområdet och har hantering av drivmedel vid 
den sjömack som marinan driver. Även uppläggningen av båtar innebär viss 
risk för brandspridning till omgivningen eftersom mängden trä och plast-
material, båtbränslen samt övrig utrustning kan innebära ett snabbt och omfat-
tande brandförlopp. De delar inom Fittjaverket där farliga ämnen hanteras lig-
ger på ett relativt stort avstånd från planerad bebyggelse. Minsta avstånd till 
värmeverkets användningsgräns är 100 meter och till hantering av farliga äm-
nen är det ytterligare minst ca 70 meter. 
 
Riskanalysen har studerat identifierade olycksscenarier främst ur ett konse-
kvensperspektiv. Det innebär att strålningsberäkningar har genomförts för att 
se hur påverkan mot omgivningen kan bli. Genomförda beräkningar visar att 



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten 

PLANBESKRIVNING  
 
2018-04-24 

39 [66] 
 
sbf/2017:247 

 

 

risk för vidare brandspridning in i intilliggande byggnader i värsta fall kan 
uppkomma inom ca 25 meter från lossningsplatsen vid sjömacken och Tegel-
ängsvägen samt inom 20 meter från båtförvaring utomhus. 
 
I första hand har förslaget tillämpats skyddsavstånd med hänsyn till identifie-
rade risker. I vissa fall har samhällsbyggnadsförvaltningen övervägt att till-
lämpa byggnadstekniska åtgärder istället för skyddsavstånd.  
 
Här kommer en redovisning av skyddsavstånd och byggtekniska åtgärder som 
följs i planen:  

• Verksamheter med stadigvarande vistelse (bostäder, kontor etc.) ska 
inte placeras närmare sjömackens lossningsplats än 25 meter. Förskola 
(inkl gård) bör dock placeras minst 50 meter från denna. 

• Förskola (inkl gård) ska ur ett försiktighetsperspektiv inte placeras 
närmare Tegelängsvägen än 25 meter. 

• Områden utomhus inom 25 meter från Tegelängsvägen och sjömackens 
lossningsplats samt plats för tankfartyg ska utformas så att de inte 
uppmuntrar till stadigvarande vistelse. För förskolegård bör dock av-
ståndet uppgå till minst 50 meter.  

• Bebyggelse inom 25 meter från Tegelängsvägen ska utformas med 
möjlighet att utrymma bort från vägen. 

• Friskluftsintag till bebyggelse inom 25 meter från Tegelängsvägen pla-
ceras mot trygg sida, det vill säga bort från vägen. 

• Verksamheter bör inte placeras närmare båtupplag än 20 meter med 
hänsyn till risken för brandspridning. Bostäder och kontor kan placeras 
inom 20 meter men ska då utföras enligt följande: Fasader och fönster 
ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 30 

• Avståndet mellan planerade verksamheter och Fittjaverkets använd-
ningsgräns bör inte understiga 100 meter. Garage i ett plan och verk-
samheter utomhus med kort vistelsetid (t ex kolonilotter, bostadsgård) 
kan placeras inom 100 meter från verket, dock ej närmare än 25 meter. 
Bostadsgård bör inte placeras närmare än 80 meter i enlighet med stu-
derat förslag. 

 
Genom att följa dessa åtgärder bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att en 
acceptabel säkerhet för människor inom planområdet uppnås. 
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Förutsättningar för brandskyddet 
En utredning om förutsättningar för brandskyddet har tagits fram för området 
och står till grund av kommunens bedömning. 
 
Räddningstjänstens insatstid till området kan förutsättas vara < 10 minuter. 
Däremot är det tveksamt om räddningstjänsten har tillräcklig utrustning för att 
klara stegutrymning inom 10 minuter i och med att närmaste station på 
Lindvreten inte har höjdfordon utan endast en styrka om 1+3 personer i nulä-
get. Under bygglovsprocessen kommer kommunen att begära exploatören att 
utreda förutsättningar för brandskyddet vid projektering av stegutrymning som 
alternativ utrymningsväg eftersom kommunen bedömer det som tveksamt om 
det är acceptabelt för annat än trevåningsbyggnader där 20 minuters insatstid 
accepteras. 
 
Generellt skall lokaler där personer vistas mer än tillfälligt förses med två av 
varandra oberoende utrymningsvägar varav minst en utrymningsväg i varje 
plan. En av utrymningsvägarna från lägenheter i flerbostadshus kan utgöras av 
räddningstjänstens stegutrustning.  
 
En enda utrymningsväg kan accepteras från bostäder upp till 16 våningar om 
trapphuset utgörs av Tr2-trapphus, dvs. trapphus med sluss i varje plan. Ef-
tersom räddningstjänstens höjdfordon endast når 23 meter ovan mark (normalt 
8 våningsplan) är Tr2-trapphus ett krav för bostadshusen i 9-14 våningsplan 
ovan mark. Det är även aktuellt med Tr2-trapphus för lägre våningsantal där 
samtliga lägenheter inte kan nås av räddningstjänstens stegutrustning. Detta 
gäller exempelvis för enkelsidiga lägenheter som bara vetter mot innergård och 
som ligger högre än att bärbar stege kan nå eller där utanförliggande mark inte 
möjliggör uppställning med höjdfordon mot gata p.g.a. plantering eller dylikt.  
 
Bärbara stegar når 11 meter ovan mark, vilket normalt innebär 4 våningsplan 
ovan marknivån för uppställningsplatsen till fönster. Se avsnitt nedan om krav 
på räddningsvägar och uppställningsplatser för höjdfordon.  
 
Tr2-trapphus som utgör den enda utrymningsvägen får ej förbindas med käl-
lare utan ska mynna till det fria i markplanet. Källarplan måste dock kunna nås 
via separat trappa av räddningstjänsten på ett sådant sätt att insats kan ske i 
källarplanet utan att Tr2-trapphuset slås ut (rökfylls). Detta ska studeras vidare 
i detaljprojektering.  
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För radhus i byggnadsklass Br3 och Br2 ska utrymning kunna ske utan rädd-
ningstjänstens assistans.  
 
Från förskola ska utrymningsvägar utgöras av avskilda utrymningsvä-
gar/trappor som leder till det fria, alternativt dörrar i fasad. Fönster accepteras 
ej.  
 
Publika lokaler ska frångänglighetsanpassas. Det innebär att lokalerna förses 
med utrymningsplatser, tillgängliga utrymningsvägar utan nivåskillnader eller 
heltäckande sprinklerskydd.  
 
Gångavstånd skall ej överstiga 45 meter för bostäder, garage och lokaler där 
personer med god lokalkännedom vistas, samt 30 meter för förskola och pub-
lika lokaler. Sammanfallande gångväg multipliceras med faktor 1,5. För pub-
lika lokaler och förskola gäller faktor 2. 
 
 
Bebyggelseområden  

 
Figur 14 Situationsplan på hur förslaget kan komma att se ut. Källa: CF Möller 

 
Bostäder 
Bebyggelse planeras i kvartersstruktur med halvslutna kvarter. I planområdets 
södra del planeras punkthus.  
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Variation skapas genom att skapa olika huskroppar med olika höjder och fa-
sadmaterial. Tegel, trä och puts har valts som fasadmaterial för att smälta in i 
landskapet. 
 

 
Figur 15 exempel på dova jordnära kulörer. Källa: CF Möller 

 
 
Fasad kulörer har valts utifrån syfte med detaljplan att integrera bebyggelsen i 
landskapet. Därför husen utformas i toner i dova jordnära kulörer som till ex-
empel: ljus beige, laxrosa, varm terracotta, brun, varm grå och andra nyanser 
som tar inspiration från toner av jord. Exempel på kulörval visas i bilden ovan. 
 
Med ”dova” färger menas att färgen ska vara låg mättad. Färgen ska alltså vara 
en nyans av grått i förhållande till nyansens fulla styrka.  
 
Intilliggande fasadkulörer ska ha en låg konstrast för att skapa en helhetskänsla 
i stadsdelen. 
  

Vid Tegelängsvägen planeras hus i puts i ljus kulör 
för att knyta an till de vita enfamiljshusen på kvarter 
Tegelstenen.  
 
 
 
 
 

Fasader i tegel/trä och puts planeras oftast inte intill varandra och putsfasader 
utformas enfärgade. Detta för att skapa ett gaturum utan överflöde av detaljer 
där husets identitet underordnas stadsdels helhets utryck. 
 

Figur 16. Vita villor i kvarter 
Tegelstenen 
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Takutformning är inte reglerat i plankartan förutom nockhöjden. Det innebär 
att taklandskapet kan variera med olika takutformningar såsom terrasser, in-
dragna våning/våningar, pulpettak eller sadeltak. Däremot ska taken ha ett tyd-
ligt avslut. Genom materialbyte, distinkt artikulering av formen kan takavslutet 
göras både enkelt, tydligt och elegant och bryta av mot fasaden; samtidigt skall 
takfoten ej råda över helheten. 
 
Takavslut för högre bebyggelse som punkthusen ska utformas högre än 
takavslut av kvartersbebyggelsen för att anpassas och gestaltas i proportion till 
fasadhöjden och kunna synas tydligt från gata. 
 

 
Figur 17 Vy från Slagsta marina. Källa: CF Möller 
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Figur 18  Vy mot torget. Källa: CF Möller 

 
Arbetsplatser 
Centrumverksamheter är medgiven i bottenvåningar. Längs Tegelängsvägen 
ska bottenvåningen inrymma centrumverksamheter för att skapa en välkom-
mande entré till området. 
 
Vård 
I ett centralt kvarter i området ges möjlighet att bedriva vårdverksamhet som 
till exempel ett vårdboende eller vårdcentral. 
 
 
Förskola 
En förskola planeras i östra delen av planområdet. Förskolan kan byggas i 
etapper efter behov och ge plats upp till ca 180 barn. Inlastning och personal-
parkering är tänkt att ske mot Tegelängsvägen medan friytan för barn lämnas i 
västra delen av tomten. Planen möjliggör en friyta på ca 7 396 kvm. 
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Barnkonsekvens analys 
Förskolan placeras i ett naturområde där ges möjlighet till barn att vistas i både 
plana och kuperade ytor, ytor med träd och gräsytor. Om förskolan placeras 
enligt illustration i plankartan med den långa sidan parallell med Tegelängsvä-
gen kommer förskole gården att bestå av en stor sammanhängande yta som kan 
överblickas från byggnaden. 
 
Förskolan har tillgång till intilliggande Korpberget som är ett större naturom-
råde kopplat till Mälarpromenaden. Vid hamnen i Slagsta marina finns även en 
befintlig lekplats. På andra sidan Tegelängsvägen har förskolebarn tillgång till 
en stadsdelspark med lekutrustning och möjlighet att promenera till ett bergs-
område i södra delen av planområdet. 
 
Solstudie 

 
Figur 19 Solstudie för juni.. Källa: CF Möller 

Kommunen har anpassat kvartersutformning och hushöjder så att varje kvarter 
får sol på gården minst några timmar om dagen under juni-månad. Bilden ovan 
visar skuggavtryck på gårdarna kl. 9:00, 13:00 och 17:00. Flera bilder finns 
tillgängliga i solstudie-utredning som har tagits fram och som står till grund av 
kommunens bedömning. Efter att utredningen hade tagits fram har förslaget 
justerats men inte i den mån att det skulle påverka skuggavtrycket avsevärt. 
 



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten 

PLANBESKRIVNING  
 
2018-04-24 

46 [66] 
 
sbf/2017:247 

 

 

Friytor 
Lek och rekreation 
En stadsdelspark planeras i området och anslutas till ett bevarad skogsområdet 
i norra delen av planområdet och till en bergsbrant i södra delen.  
 
Föreslagna gång- och cykelvägar ska kopplas samman med gång-och cykelvä-
gar i park- och naturområden. Odlingsmöjligheter bör finnas integrerat i be-
byggelsen.  
 
Den mittersta delen av stadsdelsparken planeras för aktiviteter och skapar en 
nod och central punkt för vuxna, barn, boende i området och besökande att 
mötas, leka samt sysselsätta sig. Detta är även en zon för insekter, och fågelar-
ter att förflytta sig i nord-sydlig riktning genom området. I söder, söder om de 
planerade punkthusen står idag äldre tallar som av naturvärdeintresse bör beva-
ras.  
 

 
Figur 20 Kopplingar mellan naturvärde. Källa: CF Möller 
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I parkens södra del finns en flexibel gräsyta som kan användas till såväl pick-
nick och spontanidrott. Ytan kan vid stora regnnederbörd fungera som vatten-
fördröjning och uppsamling av dagvatten genom dess markbeläggning och 
infiltration. 
 
Det befintliga grönstråket kan med enkla medel få ett nytt liv. Här kan plats 
göras för joggning, promenader och kanske ett utegym. För att stimulera den 
biologiska mångfalden berikas parken med död ved, utlagda stenblock. I gynn-
samt läge och där topografin kan nyttjas, skapas plats för lek, pulkabacken och 
även en amfiteater.  
Området fungerar används som huvudspridningskorridor för naturlivet. Det 
kan med fördel, i ena endan, utgöras av och gestaltas med kolonilotter.  
 
Som en fortsättning på parken, både plats för rekreation samt sociala aktivite-
ter, förläggs ett 40-tal kolonilotter för de boende att hyra/arrendera.  
Området fungerar används som huvudspridningskorridor för naturlivet. Det 
kan i detta läge tillföra kvalitéer för de boende samt naturen.  
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Figur 21 Aktivitetsparken i Slagsta strand. Källa: CF Möller 

 
 
Entrétorget  
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Entrétorget i sydväst, ger plats för möten 
mellan lokala invånare, besökare, barn 
och vuxna. Platsen har flertal funktioner, 
så som plats för möten, lek och uppehälle. 
Plantering och utformning av platsen möj-
liggör fördröjning av dagvatten, grönska 
som skapar tilltalande miljöer med sol, 
skugga och genom plantering ger god 
akustik.  
Ett trivsamt torg som förmedlar gemen-
skap och lokal förankring, där man möts 
och känner igen de boende i området. 
Torget skall även ge mervärde åt de be-

fintliga invånarna, ge dem en kvalitativ plats, i anslutning till sitt naturområde 
och utökad kollektivtrafik men också skapa förutsättningar för nya möten med 
nya invånare samt väcka en nyfikenhet till den ny-gamla parken, pocketparken 
med dess mångfacetterade delar. 
 
 
Ett konstverk planeras på allmänplats och kommer att studeras närmare under 
genomförande av detaljplanen. Konstverket ska vara platsspecifik och ha en 
lokal förankring. 
 

 
 
Naturmiljö 
I Slagsta strand finns god tillgång till natur- och rekreationsområden. Området 
är välförsett med stråk, spår och leder för frilufts- och motionsändamål. Mäla-
ren som angränsar till utbyggnadsområdet pekas ut som riksintresse för fri-
luftsliv. Slagsta marina är en stor fritidsbåtshamn som spelar en stor roll för 
båtlivet för boende både inom och utanför kommunen. Förutom båthamnen 
nyttjas framförallt Korpberget, beläget nordväst om planområdet, som ett re-
kreationsområde. I skogsområdet Korpberget finns ett större antal stigar och 
från berget erhålls en storslagen utsikt. I området finns också en badplats, 
Slagstabadet.  
 
Detaljplanen minskar, till viss del möjligheten till rekreation för boende i när-
området då det södra skogspartiet bebyggs. I och med att det närliggande 
skogsområdet Korpberget lämnas orört finns även fortsättningsvis goda möj-
ligheter till rekreation och friluftsliv för närboende i befintlig bebyggelse, för 
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de som flyttar in i den nya bebyggelsen inom planområdet och för andra som 
utnyttjar området.  
 
 
 
Trafik 
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 

 
Figur 22 En gatusektion. Källa: CF Möller 
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I området planeras olika typer av gator som finns redovisade i 
gestaltningsprogrammet. En konsekvens av detaljplanen är att Tegelängsvägen 
bräddas ut för att skapa plats för trottoar och cykelfält. I de flesta gatusektioner 
finns ett område för trädplanteringar som minskar gatuskalan och skapar en 
trevligare miljö för de gående. 
 
En ny gångbana kopplar Tegelängsvägen med kv Tegelstenen och nya stigar 
kopplar trottoarer med naturområdet i västra delen av planområdet och mot 
vattnet. 
 
För bilar är Tegelängsvägen det ända in- och utfart till området. En ny lokal 
gata kopplas till Tegelängsvägen och angöra punkthusen och kvarterna i östra 
delen av planområdet. Till detta kopplas en mindre gata som anläggs i 
marksten och avser angöringstrafik med dämpad hastighet. 
 
Förgårdsmarken ligger på kvartersmark och sköts av fastighetsägaren. 
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Kollektivtrafik 

 
Figur 23 Planområdet för Slagsta strand med de två närmaste busshållplatserna, samt en ny föreslagen 
hållplats. Cirklar visar avstånd fågelvägen för 200, 400 och 600 meter. Källa TUB 

Från närområdet går två busslinjer, 151 och 702. Buss 702 har flest avgångar 
och går mellan Hallunda och Fittja centrum med anslutning till tunnelbanan. 
Bussen går ca var 15:e minut i rusningstrafik och var 30:e mitt på dagen. Buss 
151 är en pendlarbuss in till City som går vare 30:e minut på förmiddagen, och 
tillbaka var 30:e minut på eftermiddagen. På kvällar och helger finns nattbuss 
795 men tas inte med i beräkningarna. Nattbussen ansluter till pendeltåg vid 
Tumba station. 
 
Närmaste tunnelbanestation ligger i Fittja med 160 avgångar under dagtid på 
vardagar. Kopplingen mellan Slagsta Strand och Fittja går under Essingeleden 
genom en serie gångtunnlar. 
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I samband med utvecklingen av etapp 1 kommer en gångväg upp för kullen 
anläggas som ger en kortare och mer direkt koppling till hållplatsen Slagsta 
Strand, och den nya kortare sträckan anges för bedömning av kollektivtrafikut-
budet. 
 
Botkyrka kommun undersöker tillsammans med SL en ny linjedragning från 
Slagsta Strand, via Fittja, mot Tumba. För att stärka kopplingen på tvären 
inom kommunen samt få en snabbare resa till pendeltåg. Planeringen är i ett 
tidigt skede, inga detaljer är ännu klara. Kommunen föreslår ett nytt hållplats-
läge för kommande kollektivtrafiklinjer vid etapp 1 på Tegelängsvägen som 
visas i bilden ovan. 
 
 
Bil- och cykelparkering, varumottagning, utfarter  
Förslaget främjar mobilitetstjänster och andra åtgärder för att begränsa 
bilresor. Åtgärderna är: 
 

• Målgruppsanpassat marknadsföring av cykel- och kollektivtrafiken  vid 
försäljning och uthyrning av bostäder inklusive avtal om resecoach 
PTP-samtal för boende innan / vid inslytt. 

• Avtal om uppkopplande leveransskåp för att underlätta varuleveranser 
och minska bil behov vid inköp online 

• Avtal som garanterar bilpoolstjänst till boende med fritt medelmskap 
utan fast avgifter 

• Avtal om årlig mobil cykelservice vid fastigheten under fem år 
• Avtal om cykelpool med både ellastcykel och elcykel för att underlätta 

större matinköp och andra vardagssysslor 
• Intyg på kvalitetscentrifierad cykelparkering av hög kvalitet för boende 

och besökare, inklusive stöldsäker parkering för lastcyklar. 
 
Förslaget innebär att ett flexibelt parkeringstal tillämpas enligt Botkyrka 
styrdokument för parkering. Parkeringstal är 0,66 parkeringsplatser för bil per 
lägenhet. Det innebär att minst 531 p-platser för boende och besökare förutsätt 
att mobilitetstjänster kommer till stånd. 
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Parkering anläggs i garage under kvarterna. Det finns också möjlighet att 
bygga ett parkeringstorg mot Fittja värmeverk. Besöksparkering sker längs 
gatorna. Parkering för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
kan anordnas längs gatan eller i parkeringsgarage. 
 
Cykelparkering ska alltid prioriteras och lokaliseras närmare målpunkt jämfört 
med bilparkering. För enbostadshus är cykelparkeringstal 3,5 cpl och för 
flerbostadshus 2 cpl/lägenhet. 
 
 
Teknisk försörjning 
Vatten, avlopp och dagvatten 
Möjlighet till VA- och dagvattenledningar finns inom planområdet. 
 
För att tillgodose den planerade spillvattenförbrukningen kommer självfalls-
ledningen till pumpstationen i Tegelängsvägen att dimensioneras upp. Pum-
parna i Tegelängsvägen och Slagstavägen samt dess utgående tryckledningar 
kommer också att dimensioneras upp.  
 
Enligt kommunens rörnätsmodell för dricksvatten finns kapacitet för kom-
mande exploatering i Slagsta Strand. För byggnaderna som planeras med 14 
våningar krävs dock tryckstegringsstationer för att erhålla erforderligt minsta 
tryck i högsta tappställe.  
 
Med föreslagen uppdimensionering bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen 
att den planerade exploateringen är genomförbar.  
 
 
Värme 
Möjlighet till anslutning till SFAB fjärrvärmeledningar för tillkommande 
bebyggelse finns i anslutning till planområdet. 
 
 
El 
Möjlighet till elnätanslutning finns i direkt anslutning till planområdet och det 
finns markförlagda el-kablar inom planområdet. 
 
Ledningarna kan behöva flyttas. En eventuell flytt eller förändring av befint-
liga elnätanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploatören. 
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E-området i plankarta avser transformatorstationer och miljöstation. 
 
 
Avfall 
Avfallshanteringen ska ske enligt kommunens avfallsplan, renhållningsföre-
skrifter samt arbetsmiljöregler. 
 
En avfallsutredning kommer att beställas inför granskningsskede. 
 
 
Tele och IT 
Möjlighet till anslutning för tele och IT för tillkommande bebyggelse finns i 
anslutning till planområdet. 
 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Så långt 
som möjligt kommer befintliga teleanläggningar att behållas i nuvarande läge 
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekab-
lar för att möjliggöra exploatering kommer den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 
 
 
Administrativa frågor 
Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 
Söder om punkthusen ska ett avskärningsdike anläggas för att skydda 
bebyggelser från dagvatten som rinner från berget. Anläggningarna ska vara 
fungerande innan slutbesked kan ges. 
 
Markunderförundersökningar har utförts i planområdet och föroreningshalter 
har visats överskrida nivå för känslig markanvändning (se avsnittet om mark). 
Massorna inom bostadskvarter kan renas på plats eller förs ut från 
planområdet. Bygglov får inte ges för ändrad markanvändning förrän markens 
lämplighet har säkerställts genom att markföroreningar har avhjälpts. 
 
 



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten 

PLANBESKRIVNING  
 
2018-04-24 

56 [66] 
 
sbf/2017:247 

 

 

Genomförande 
 
Organisatoriska frågor 
Preliminär tidplan 
Samråd   kv 2 2018 
Beslut om granskning SBN kv 4 2018 
Beslut om antagande SBN  kv 1 2019 
 
Genomförandetid 
För allmän plats samt kvartersmark för Odling, kolonilotter, Parkering (P), 
Tekniska anläggningar och Förskola är genomförandetiden 5 år efter det att 
planen har vunnit laga kraft. För kvartersmark för Bostäder, Centrumverksam-
heter, Parkeringsgarage och Vård är genomförandetiden 10 år efter det att pla-
nen har vunnit lagakraft. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen när inriktad på att ta fram en detaljplan för 
Slagsta strand etapp 2 som kan eventuell påverka etapp 1. Därför har 
samhällsbyggnadsförvaltningen valt olika genomförandetider för del av 
planområdet. 
 
Huvudmannaskap  
Kommunen är huvudman för allmänna vägar och allmänna anläggningar inom 
området. Exploatören är huvudman för enskilda anläggningar inom 
kvartersmark.  
 
Ansvarsfördelning 
Kommunen upprättar detaljplanen med tillhörande handlingar. Exploatören 
ansvarar för all utbyggnad inom kvartersmark. Kommunen tillämpar lokalt 
omhändertagande av dagvatten inom kvartersmark som exploatören utför och 
underhåller. 
 
Avtal 
Plankostnadsavtal:  
Gällande plankostnadsavtal mellan kommunen och exploatören, daterat 2017-
04-27 utgör grunden för pågående detaljplanearbete. 
 
Ramavtal:  
Gällande ramavtal mellan kommunen och exploatören, daterat 2017-04-27, 
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utgör grunden för pågående detaljplanearbete. Ramavtalet reglerar ett antal 
övergripande frågor kopplade till framtagandet av detaljplanen, bland annat 
fördelningen av parternas åtaganden och kostnader. 
 
Genomförandeavtal: 
Genomförandeavtal skall upprättas mellan kommunen och exploatören. I ge-
nomförandeavtalet regleras ansvars- och kostnadsfördelning, tidpunkt för fär-
digställande av erforderliga åtgärder, avstående av mark, finansiering av om-
dragning av ledningar, att bebyggelsen ska gestaltas i enlighet med gestalt-
ningsprogrammet samt övriga förekommande exploateringsfrågor. 
 
Överenskommelse om fastighetsreglering:  
Överenskommelse om fastighetsreglering ska träffas mellan Kommunen och 
Exploatören, innan detaljplanen antas avseende överlåtelse av mark samt er-
sättning.  
 
Fastighetsrättsliga frågor 
 
Markägoförhållanden  
Detaljplanen berör fastigheterna Fittja 17:13, Fittja 17:23 och Hallunda 4:34 
ägda av Botkyrka kommun, samt fastigheten Botvidsgymnasiet 9, ägd av 
Slagsta utveckling 2 AB.  
 
Användning av mark  
Detaljplanen visar avgränsningar mellan kvartersmark och allmän platsmark. 
Planförslaget möjliggör markanvändning för bostäder, parkering, kolonilotter, 
centrumverksamhet, vård, tekniska anläggningar och förskola.  
 
Fastighetsbildning 
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med 
detaljplanen.  
 
Kommunen ansöker i egenskap av markägare om fastighetsbildning för allmän 
platsmark inom planområdet. Exploatören ansöker i egenskap av markägare 
om fastighetsbildning för kvartersmark inom planområdet.  
 
Detaljplanen möjliggör avstyckning för bostadsfastigheter. Detaljplan 
möjliggör vidare avstyckning för en fastighet förskoleverksamhet.  
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Kommunen avser att överföra 8897 kvm från fastigheten Hallunda 4:34 till 
fastigheten Botvidsgymnasiet 9.  
 
Mark som i detaljplanen avser allmän platsmark skall genom 
fastighetsreglering överföras från Botvidsgymnasiet 9 till Botkyrka kommuns 
fastighet Hallunda 4:34.  
 
Detaljplanen möjliggör inrättandet av gemensamhetsanläggning för 
bostadsgård och avskärningsdike. 
 
Fastighetskonsekvenser 
 
Nedan följer en redovisning av konsekvenserna för de fastigheter som 
påverkas av förslaget till detaljplan. 
 
Botvidsgymnasiet 9 
Den största delen av kvartersmarken i detaljplanen består av fastigheten 
Botvidsgymnasiet 9 som ägs av Slagsta utveckling 2 AB. Fastigheten är i 
gällande detaljplan reglerad som småindustri. Förslagen detaljplan innebär att 
delar av fastigheten planläggs som kvartersmark för att möjliggöra bebyggelse 
för bostads- och centrumverksamhet, parkering och vård. Område utlagt som 
kvartersmark ska utgöra flera separata bostadsfastigheter, delvis med 
centrumverksamhet i bottenplan, som bildas genom avstyckning och/eller 
fastighetsreglering. Övriga delar planläggs som allmän plats. Den mark inom 
Botvidsgymnasiet 9 som blir allmän platsmark, totalt 19 233 kvm, kan regleras 
över till en av kommunens fastigheter, Hallunda 4:34 eller annan lämplig 
fastighet. Mark som utgör allmän plats överlåts utan ersättning till kommunen. 
 
Hallunda 4:34 
Fastigheten Hallunda 4:34 ägs av Botkyrka kommun. Förslagen detaljplan  
innebär att ett område om ca 8 897 kvm planläggs som kvartersmark med  
användningen bostäder och centrumverksamhet som kan överföras till 
Botvidsgymnasiet 9 genom fastighetsreglering.   
 
Vidare innebär föreslagen detaljplanen att ett område om 8 344 kvm planläggs 
för förskoleverksamhet som kan avstyckas till en separat fastighet.  
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Förslagen detaljplan innebär att ett område om ca 381 kvm planläggs som 
kvartersmark med användningen parkering som kan överföras till 
Botvidsgymnasiet 9 genom fastighetsreglering eller alternativt upplåtas med 
nyttjanderätt. 
 
Ersättning och andra villkor regleras i avtal mellan parterna. 
 
Fittja 17:13 
Fastigheten Fittja 17:13 ägs av Botkyrka kommun. Förslagen detaljplan  
innebär att ett område om ca 1458 kvm planläggs som kvartersmark med  
användningen parkering som kan överföras till Botvidsgymnasiet 9 genom 
fastighetsreglering eller alternativt upplåtas med nyttjanderätt. 
 
Ersättning och andra villkor regleras i avtal mellan parterna.  
 
Fittja 17:23 
Fastigheten Fittja 17:23 ägs av Botkyrka kommun. Förslagen detaljplan  
innebär att området reglerat som gata bräddas ut mot området reglerat som 
parkmark. Resterande området reglerat som parkmark omregleras till 
naturmark. 
 
 
Rättigheter 
Enligt fastighetsförteckning belastas fastigheterna av följande rättigheter som 
kan ha koppling till planområdet:  
 

Servitut Ändamål Belastad fastighet Förmånsfastighet 
0127-87/42.1 Väg Hallunda 4:34 Botvidsgymnasiet 9 
0127-93/1.2 Väg Hallunda 4:34 Hallunda 4:39 
0127-99/8.2 Väg Hallunda 4:34 Hallunda 4:44 
01-IM7-2000/15156.1 Underjordiska 

högspänningskablar 
mm 

Botvidsgymnasiet 
9 
Fittja 17:13 
Fittja 17:23 
Hallunda 4:34 

 

01-IM7-75/1476.1 Bergrumsanläggning 
mm 

 Sjöboda 4 

  Botvidsgymnasiet 
8 
Botvidsgymnasiet 
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9 
Vagnslidret 1 

01-IM7-81/6107.1 Bergrumsanläggning 
mm 

Botvidsgymnasiet 
8 
Botvidsgymnasiet 
9 
Fittja 17:23 

Sjöboda 4 

D201700546217:1.1 Kraftledning Fittja 17:23 Tumba 8:21 
 
 
I den mån gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätt kommer att 
behövas inom planområdet kommer dessa att upprättas i samband med fastig-
hetsbildningen. Fastighetsägaren ansvarar för att ansöka till lantmäteriet för 
rättigheter inom kvartersmark.  
 
Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Plankostnadsavtal har upprättats mellan kommunen och Exploatören angående 
kostnaderna för upprättande av detaljplan.  
 
Inlösen och ersättning 
De markområden som planläggs som allmän plats överförs till Kommunens 
fastighet Hallunda 4:34 genom fastighetsreglering. Villkoren för 
marköverföringen regleras i överenskommelse om fastighetsreglering som 
upprättas mellan Kommunen och Exploatören.  
 
Kommunen kommer att överlåta en kvartersmark för bostadsändamål till Ex-
ploatören. Marken kommer att överlåtas till ett pris som motsvarar marknads-
värdet för marken vid försäljningstillfället och ersättningen kommer att regle-
ras i avtal med fastighetsägaren. 
 
Gatukostnader 
 
Utbyggnaden av allmänna anläggningar bekostas av Exploatören och regleras i 
exploateringsavtalet mellan Exploatören och Kommunen. 
 
Förrättningskostnader  
För fastighetsbildningsåtgärder som utförs av Lantmäteriet erläggs avgift enligt 
lantmäteritaxan. Kommunen ansöker om och Exploatören bekostar 
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fastighetsbildning gällande allmän platsmark. Fastighetsbildning som avser 
exploateringsområdet bekostas av Exploatören.  
 
Bygglovavgift  
Bygglovavgift kommer att debiteras enligt den bygglovtaxa som gäller vid debite-
ringstillfället.  
 
VA-kostnader 
Kommunen utför utbyggnad av vatten- och avloppsförsörjning till 
anslutningspunkt. Exploatören erlägger anslutningsavgifter samt utför och 
bekostar utbyggnad inom kvartersmark. 
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Konsekvenser av planens genomförande 
 
MKB – sammanfattning av MKB 
Planförslaget 
Botkyrka kommun tar fram en detaljplan i Slagsta, Detaljplan för Slagsta 
strand etapp 1. Planområdet är beläget nära Mälaren i kommunens norra del. 
Planen omfattar byggandet av första delen av en ny stadsdel och omfattar cirka 
600- 850 bostäder med centrumverksamheter i bottenvåningen, en förskola, ett 
vårdboende, en stadsdelspark och kolonilotter. I planområdets norra del sparas 
ett grönområde som utgör ett stråk i öst-västlig riktning. Bostäderna består av 
flerfamiljshus i fem till åtta våningar, två radhuslängor på tre våningar och 
punkthus på nio till tretton våningar. Vägen in till området breddas för att ge 
plats för cykelfält och trottoar. En busshållplats föreslås i området. 
 
 
Miljökonsekvenser 
Landskapsbild 
Utbyggnaden av planområdet kommer att medföra en mycket stor förändring 
av landskapsbilden. Området får också en helt annan karaktär i jämförelse med 
nuläget som till största delen präglas av småskalighet i form av låg bebyggelse 
och natur. 
Sammantaget bedöms planförslaget medföra måttlig påverkan på landskapet. 
Den största påverkan sker lokalt och konsekvenserna av förändringen bedöms 
komma att upplevas både som positiva och negativa. Det positiva bedöms vara 
att området förlorar sitt otrygga, något stökiga intryck medan det negativa 
bedöms vara förändringen från småskalighet och känslan av vara nära naturen 
till storskalig bostadsbebyggelse. 
 
Naturmiljö 
Den norra delen av planområdet utgörs av ett skogsområde främst bestående 
av lövskog. Den södra delen av planområdet är ett bland- och barrskogsområde 
som karaktäriseras av en brant nordsluttning med äldre tallar. Exploateringen 
inom detaljplanen kommer till största delen att förläggas på redan i anspråk-
stagen mark men även en del naturmark tas i anspråk och försvinner perma-
nent. 
 
Med ett tillkommande bostadsområde kommer fler människor att utnyttja 
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omkringliggande naturområden för rekreation och lek vilket medför det ett 
ökat slitage på kvarvarande områden med naturvärden. 
 
Sammanfattningsvis bedöms detaljplaneförslaget resultera i små negativa 
konsekvenser för naturmiljön i området med anledning av att endast mindre 
naturområden med måttliga naturvärden kommer tas i anspråk och att flera 
spridningsvägar kan bibehållas. 
 
Kulturmiljö 
Slagsta ligger i en av Sveriges rikaste fornlämningsmiljöer. Delvis inom plan-
området ligger lämningar efter ett av traktens två tegelbruk, Slagsta östra te-
gelbruk som var ett av Mälardalens äldsta och största tegelbruk. Inga lämning-
ar har dock hittats inom den del av fornlämningen som berörs av detaljplanen. 
Cirka 100 meter väster om planområdet ligger ett område av riksintresse för 
kulturmiljövården, Bornsjön [AB 16]. 
 
Detaljplaneförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser på kulturmil-
jön till följd av intrång i fornlämning, dock utan att påverkan lämningar, samt 
att denna fornlämning har en indirekt koppling till riksintresset, liten påverkan 
på vissa siktlinjer till och från riksintresset samt visuell påverkan på befintlig 
bebyggelsemiljö. 
 
Markföroreningar 
Utförd undersökning visar att huvuddelen av undersökta föroreningsämnen 
underskrider Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning, KM, 
vilket tillämpas för bostäder. Men det förekommer vissa föroreningar som 
överskrider KM. I området för den planerade förskolan påträffades inga för-
oreningar. 
 
En planbestämmelse reglerar att bygglov inte får ges förrän markens lämplig-
het har säkerställts genom att markföroreningar har avhjälpts. 
 
Sammantaget innebär planförslaget en liten positiv konsekvens avseende 
markföroreningar eftersom inom delar av området kommer markföroreningar 
att behöva åtgärdas för att uppnå kraven för acceptabla nivåer vid ändrad mar-
kanvändning till mark för bostäder och parkmark. 
 
Ytvatten och grundvatten 
En dagvattenutredning har gjorts och de åtgärder för att fördröja och rena 
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dagvattnet som beskrivs i dagvattenutredning, tas upp i planbeskrivningen och 
regleras delvis på plankartan. Dagvatten från hårt belastade ytor som gatumark 
och föreslagen parkeringsyta behöver renas. Detta kan exempelvis göras i di-
ken eller växtbäddar varigenom vattnet renas och fördröjs. 
 
Eftersom att stora delar av planområdets mark redan är hårdgjort kommer 
dagvattenflödena från området endast att förändras marginellt jämfört med 
idag. 
 
Utan åtgärder beräknas de flesta föroreningar i dagvattnet minska jämfört med 
idag men näringsämnen kan öka lite. Genomförs alla dagvattenåtgärder 
beräknas föroreningarna minska kraftigt. Detta får positiva konsekvenser för 
recipienten Mälaren-Rödstensfjärden som utgör en ytvattenförekomst och 
dricksvattentäkt. Detaljplanen försvårar därmed inte möjligheten att klara 
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten, snarare tvärtom. 
Eftersom ingen infiltration av förorenat dagvatten kommer att ske bedöms 
grundvattenförekomsten Tullingeåsen-Ekebyhov Riksten (som är belägen öster 
om planområdet) och dess status inte påverkas negativt. 
 
Buller 
Planområdet påverkas framför allt av trafikbuller och av buller från Fittja vär-
meverk. Detaljplanen anger att trafikbullerförordningens riktvärden ska tilläm-
pas. Att detta kan klaras har utretts i en bullerkartläggning. Vid merparten av 
bostadshusen klaras riktvärdet för trafikbuller, 60 dBA ekvivalent ljudnivå. In 
mot gårdarna i kvartersstrukturen blir de ljudnivåerna i huvudsak under 45 
dBA. På de övre planen av de två mest östligt belägna punkthusen i planområ-
det beräknas de ekvivalenta nivåerna blir över 60 dBA och dessa bostäder 
kommer att utformas så att hälften av boningsrummen får högst 55 dBA. 
För samtliga lägenheter kan en gemensam uteplats anordnas som uppfyller 
kraven i förordningen, och en majoritet av byggnaderna kan ha balkong mot en 
bullerdämpad sida. 
 
Värmeverket ger upphov till buller som överstiger gällande riktvärden och 
bullerdämpande åtgärder behöver genomföras. Eftersom åtgärderna inte kan 
regleras i detaljplan behöver kommunen innan antagande säkerställa att dessa 
åtgärder genomförs, exempelvis genom avtal. 
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Luftkvalitet 
De dominerande källorna till emissioner av luftföroreningar i planområdets 
närområde är trafiken på E4/E20 samt verksamheterna i Slagsta industriom-
råde, i första hand Fittja värmeverk. 
 
Den visar att exponering som boende inom planområdet kommer att få är i 
samma storleksordning som boende i större delen av Storstockholm har. 
Samtliga miljökvalitetsnormer klaras inom planområdet och sammantaget 
bedöms luftkvaliteten inom planområdet medföra acceptabel hälsopåverkan. 
 
Lukt 
Den dominerande källan för olägenhet gällande lukt i planområdets närområde 
är Fittja värmeverk. Luktkoncentration från Fittja värmeverk inom områden för 
planerad bebyggelse, på 2 och 42 meters höjd beräknas klara omgivningsrikt-
värden för luktstörning. Därmed bedöms luktföroreningarna ligga på en 
acceptabel nivå för människors hälsa. Verksamheten i Fittja värmeverk be-
döms således inte orsaka olägenheter med avseende på lukt inom planområdet 
för Slagsta strand. 
 
Risk 
I planområdets närhet har två riskkällor identifierats vilka är Fittjaverket och 
Slagsta marina. Planområdet ligger tillräckligt långt bort för att inte påverkas 
av verksamheten inom marinan. Dock förekommer transporter av drivmedel på 
Tegelängsvägen vilket medför förhöjd risk. Detaljplanen reglerar ett flertal 
riskreducerande åtgärder för bebyggelse intill vägen, band annat gällande 
minsta avstånd till vägen. 
 
Detaljplanen reglerar även riskreducerande åtgärder koppat till värmeverket, 
bland annat finns ett skyddsavstånd för bostadsbebyggelse på 100 meter. 
Sammanfattningsvis bedöms risker kopplade till olyckor vid värmeverket samt 
drivmedelshantering- och transport samt båtförvaring bli acceptabla inom 
planområdet. 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
Charlotte Rickardsson  Gio Olla  
Planchef   Planarkitekt 
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Medverkande tjänstepersoner 
Lisa Bodinger, projektledare SBF, mark- och exploateringsenhet 
Ebrahim Khajeh Zadeh, trafikplanerare SBF, gata- och parkenheten 
Kerstin Langnefeldt, landskapsarkitekt SBF, gata- och parkenheten 
Pinar Orhan, VA-ingenjör   TEF, va-enheten 
Dan Arvidsson  SBF, miljöenheten 
Gio Olla, planarkitekt   SBF, planenheten 
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Tekniska förvaltningen  

 
Referens 

 
Mottagare

Lars Lönnkvist 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 

Information från tjänsteresa till Hallingdagarna i Norge 

10‐12 januari 2018 

Botkyrka kommun har fått möjlighet att åka på en samordnad resa till en konferens 
som handlar om schaktfria va-metoder, nya innovativa va-tekniska lösningar, olika 
projektredovisningar och fabriksvisning på Hallingplast i Norge. Konferensen går un-
der benämningen Hallingdagarna och är årligen återkommande och blir större och 
större, och i år samlade träffen närmare 250 personer. Förutom ett digert program 
fanns även en mindre mässa och i pauser och kvällar blir det mycket viktiga och bra 
nätverksdiskussioner. 

Konferensdagarna började med en guidad tur genom fabrikslokalerna på Hallingplast, 
en av Europas modernaste rörfabriker. Fabriken visade också upp sitt kvalitetstänk 
och hur produktionslinjen fungerade. De tillverkar tex alla rör även mindre rör i s k 
RC+ klass vilket de är ensamma om och är marknadens bästa rörmaterial. 
 
 
  

 
 

För första gången blev det också demonstrat-
ion av den nya anborrningsroboten som är 
utvecklad i NoDig Challenge projektet. Oslo 
vatten är den kommun som är med i pro-
jektet. Det handlar om att slippa schakta upp 
serviser i gatumiljö (50% kostnadsbesparing 
och 90% CO2 besparing) och istället borra 
inifrån huset, en mycket avancerad teknik. 
Spännande fortsättning följer av detta pro-
jekt. 
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Efter bra kontakter med Hallingplast ingenjörer har vi redan två gånger efter träffen 
mejlat dom i tekniska frågor och snabbt fått bra respons. 

Vi fick även höra hur kommuner i Norge arbetar med tex vattenläckage, befolknings- 
och industritillväxt, fel i nyanläggningsskedet, konkurrens med innovation och vilka 
forskningsprojekt som pågår. Även Sverige var här representerat av Nacka kommun. 

Vad har vi då fått med oss från dessa dagar, bl a detta; 

- Redovisning av ny teknisk lösning, NoDig Challenge 
- Se tillverkning av kvalitetsrör från Hallingplast 
- Nätverkskontakter med ingenjörer på Hallingplast och från både Norge och 

Sverige 
- Rapport från verkligheten i några Norska kommuner och Nacka kommun. På-

verkan på va-avdelningen vid stora utbyggnadsplaner. 
- Exempel på konkurrens på innovation. 
- Tänk NO Dig i första hand. CO2 besparingen är stor. 
- Fel och brister på nyanläggning. 
- Pipe Condition Assesment, E-pulse. Tillståndsvärdering av gjutjärnsled-

ningar. 
- Allmän omvärldsbevakning 

 

Detta är en återrapportering enligt tekniska nämndens delegationsordning, punkt G13, 
som avser tjänsteresor inom Skandinavien samt inom EU och EES.  

 

Lars Lönnkvist och Christoffer Nilsson 
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Tekniska förvaltningen    
    

 
Referens 

 
Mottagare

Berith Ramstedt 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 

Aktivitetsplan 2018 för ett jämlikt Botkyrka  

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att översända tekniska förvaltningens aktivitets-
plan 2018 för ett jämlikt Botkyrka till kommunfullmäktige.  
 
Ärendet 

Bakgrund 
Alla nämnder har fått i uppdrag att utifrån strategi och riktlinjer för ett jämlikt 
Botkyrka ta fram en aktivitetsplan inom nämndens verksamhetsområde. En 
första delrapportering till kommunfullmäktige ska i samband med nämndens 
uppföljning av delår 2. Nämndens slutredovisning ska göras samtidigt vid 
nämndens årsredovisning för 2018.  
 
Tekniska förvaltningens aktivitetsplan 2018 

Tekniska nämnden skrev i yttrandet över förslag till strategi och riktlinjer för 
ett jämlikt Botkyrka att arbetet bedömdes som komplext. Generellt finns det 
behov av utbildning för att öka kunskapen om jämlikhet och att goda exempel 
behöver inkluderas. I ett första steg har tekniska förvaltningen identifierat de 
aktiviteter som redan pågår och kompletterat med aktiviteter som förvaltningen 
planerar att göra under 2018 för ett jämlikt Botkyrka.  
 
Ett jämlikt Botkyrka kommun 
Ett flertal arbeten pågår inom tekniska förvaltningen för Ett jämlikt Botkyrka. 
Nedan redovisas dessa i korthet utifrån respektive medborgarprocess. 
 
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället 

 

Rätt flagga är en symbol 

Vi använder rätt flaggor som symbol för att uppmärksamma minoriteters nat-
ionaldag och specifika händelser. 
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Målgruppsanalys för kommunikation utifrån jämlikhet 

I kommunikationsplaneringen analyserar vi våra målgrupper och funderar på 
hur vi genom kanalval når olika grupper av medborgare. 
 

Tillgänglighet vid samråd och andra möten 

Vi tar hänsyn till fysisk tillgänglighet i valet av möteslokaler och ser till att det 
finns mikrofoner och hörslinga. 
 
Klarspråk och medborgarens nytta 

Alla texter vara skrivna med klarspråk enligt Språklagen och kommunens 
skrivregler. Vi erbjuder våra medledare kurser i klarspråk och specifika texter 
klarspråksgranskas före publicering.  
 
I tjänsteskrivelser redovisas medborgarens nytta under särskild rubrik. Detta 
görs för att förstärka att vi alltid i våra arbeten utgår från medborgarens fokus. 
 
Representation i bilder och texter ur jämlikhetsperspektiv 

Botkyrka kommun har riktlinjer för bilder som används i extern kommunikat-
ion. Bilder och miljöer ska vara från Botkyrka, nära verkligheten. De ska 
präglas av kommunens värderingar om jämställdhet och interkulturalitet. De 
ska också visa upp en kontrastrik, kreativ mötesplats full av energi och upple-
velser på ett oväntat sätt. 
 

Samlingssalar och receptioner 

Större samlingssalar och receptioner ska vara tillgängliga. Tekniska förvalt-
ningen inventerar samlingssalar och vallokaler. En hörslinga är installerad i 
Subtopia i samband med en ombyggnation.  
 

Barnperspektiv och seniora  
Botkyrkas barn, unga, skolors elevråd och seniora Botkyrkabor deltar i plane-
ringen och utformningen av sina utemiljöer där de själva vill påverka.   
 
När lokaler byggs om och planering av verksamheter 

Vid ombyggnationer i verksamheternas lokaler inkluderas Västra Götalands-
regionens riktlinjer för tillgängliga och användbara byggnader. Exempelvis an-
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vänds riktlinjerna vid planering av entréer, utomhus och inomhus. Vid om-
byggnationer i lokalerna byts dörrar, minimering av trösklar, målning i färg-
kontraster, för att underlätta för personer med orienteringssvårigheter och syn-
nedsatta.  
 
Vid planering av hemkunskapskök inkluderas bland annat färgkontraster, en 
höj- och sänkbar köksdel för elever, god logistik samt vändytor för rullstols-
burna.  
 
Planering av lokaler och toaletter sker utifrån ett normkritiskt perspektiv. 
 
I samband med lokalisering av verksamheter beaktas tillgänglighets- och 
trygghetsperspektivet.  
 
Vid exempelvis planeringen av de tre första förskolorna (av 13 nya förskolor) 
är en tillgänglighetsamordnare med från start i projekteringsprocessen. Sam-
ordnaren analyserar och lämnar kontinuerligt synpunkter så att vi bygger till-
gängligt från början. Vid slutbesiktning undersöks hur utformningen blivit och 
vilka eventuella justeringar som behöver göras. 
 
Utemiljö 

På skolgårdar och förskolegårdar ska utemiljön vara jämlik och trygg och ut-
formas så att det blir aktiviteter för pojkar, flickor och för funktionsnedsatta 
barn och vuxna.  
 
Förvaltningens markförvaltare medverkerar i projekteringsprocessen vid ny-
byggnation och bedömer utemiljön utifrån Boverkets rekommendationer. 
 
Befintliga förskole- och skolgårdar rustas upp med stimulansmedel från Bover-
ket för ökad jämlikhet och användbarhet för pojkar, flickor och funktionsned-
satta. Detta arbete gör förvaltningen i samarbete med utbildningsförvaltningen.   
 
I detaljplaneprocessen medverkar förvaltningen med att ta fram en barnkonse-
kvensanalys.  
 
Rutiner och kontaktlöfte följs  
Förvaltningen gör en översyn för att tillse att rutiner för felanmälningar blir 
kända och att de följs.  Nya kontaktpersoner i kommunala verksamheterna får 
utbildning om hur en felanmälan görs och följs upp.  
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Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna 

-Vid upphandling av byggentreprenad ställs krav om möjlighet att anställa ett 
visst antal arbetslösa Botkyrkabor. 
-Feriearbeten för 450 ungdomar. 
-Tillfälliga jobb och projektanställningar, tre heltider. Ytterligare jobb ska till-
skapas inom administration. 
-Praktikplatser ordnas. 
- Socialt företagande i tekniska nämndens fastighet. 
 
Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv 

 
Vallokaler, medborgarkontor och demokratilokaler 

Fysisk miljö blir tillgänglig i våra byggnader. Inventerar och åtgärdar allt ef-
tersom med en beslutad investeringsram om tre miljoner kronor för 2018. 
 
Lokaler 

Verksamheters lokaler byggs tillgängliga i samband med planerat underhåll. 
Några exempel är: 
-Ungdomsmottagning byggs tillgänglig och på dörrar målas en regnbåge, vil-
ket synliggör HBTQ och underlättar för synnedsatta. 
- Bygga enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer vid om- och nybyggnation.  
 
Förvaltningen samarbetar med kommunledningsförvaltningen med att ta fram 
illustrationer till Västra Götalandsregionens riktlinjer. 
 
Persontransporter 
För att stärka möjligheterna till ett självständigt liv för de Botkyrkabor som är 
beroende av persontransporter i vardagen, planerar förvaltningen att inför hös-
ten installera en SMS-tjänst som kopplas till samma digitala system som för 
körjournaler. Tjänsten gör det möjligt för Botkyrkabon att i realtid undersöka 
och planera sitt resande i vardagen. 
 
Erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett 
rikt kulturliv 

 
Dagvatten Norra och Fittja dagvattenparker 

Förvaltningen har under planeringen tillsammans med bland annat områdesut-
vecklaren anordnat dialoger med Botkyrkaborna på olika platser för att nå flera 
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målgrupper. Syftet har varit att utforma dagvattenparker som lockar såväl unga 
som äldre kvinnor och män, med eller utan funktionsnedsättning, för att kunna 
skapa en attraktiv och trygg plats för en mångfald av människor.  
-Utifrån ett jämlikhetsperspektiv fortsätter dialogerna med Botkyrkaborna för 
att stämma av innehållet i aktivitetsytorna. 
- Projekterar med bland annat jämlikhet som utgångspunkt och förvaltningen 
ska upphandla arbetena under året. 
 
Tumbascenen 

Planerade åtgärder utförs för ökad tillgänglighet. 
 
Bibliotek 

Biblioteken publiceras i Tillgänglighetsdatabasen. 
 

Särskilda omklädningsrum i idrottsanläggningar och idrottssalar  

Det behövs särskilda omklädningsrum för hen, personer med funktionsnedsätt-
ningar, HBTQ, religion och andra med särskilda behov. Tekniska nämnden in-
väntar svar från kultur- och fritidsnämnden om ärendet att utreda möjligheter 
för att bygga ett särskilt omklädningsrum i Fittjabadet. 
 
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna 

Snöröjning och halkbekämpning prioriteras vid dagliga verksamheter, särsko-
lor, LSS-boenden samt vid vård- och omsorgsboenden.  
 
En av tekniska förvaltningens prioriterade utvecklingsområden är att minska 
påverkan på klimat och miljö. Exempelvis ska det nya branschgemensamma 
miljöberäkningsverktyget användas vid utvärderingen av ny- och ombyggnat-
ioner. Gröna tak väljs, antingen sedumtak eller för solvärme. Lokalerna utfor-
mas för att minimera och samordna transporter. Förskolelokaler inventeras så 
att de är fria från gifter i miljön. Städmetoder som tillåter att goda bakterier be-
kämpar fel bakterier.  
 
Förvaltningen har inom ramen för Botkyrkas blå värden utrett vilka åtgärder 
som behöver prioriteras för att uppnå renare sjöar – detta är en del av rätten till 
god miljö för alla.  
 
 

 



BOTKYRKA KOMMUN 
Tekniska förvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE   
 
2018-03-21 
2018-04-16 Rev 

6 [7] 
 
 

 

 

Jämlik arbetsplats 

Tekniska förvaltningen fortsätter att arbeta med värdegrunder som ska stärka 
medledarnas arbetsklimat så att vi genom samtal skapar tillit och förtroende för 
varandras kompetenser och förmågor. Under 2018 för vi dialogen utifrån case-
baserade situationer från redan kända händelser i vår omvärld. I år skalar vi ner 
formatet till dialoger i vardagens arbetsgrupper. Miljön för ”svåra” frågor be-
höver upplevas trygg och för att alla ska kunna komma till tals. 
 
Vi ska fortsätta stärka medledarnas uppfattning om sin hälsa – att hälsan behö-
ver vårdas på samma vis som relationer mellan människor. Vi planerar en mer 
koncentrerad arbetsmiljövecka i år, förutsatt att vi får representanter från alla 
enheter så att vi på så vis kan fånga behov och förslag som väcker inspiration. 
Våra medledares självskattade hälsa är hög.  
 
Vi genomför våra handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningens resultat 
för 2017 och utifrån vad varje enhet har valt att prioritera tillsammans med sin 
närmaste chef. När det gäller jämlik arbetsplats noteras i medarbetarundersök-
ningen att det inte är bekymmer med att kombinera arbetsliv och föräldraskap. 
De som önskar heltidsanställningar erbjuds så, men utifrån statistiken noteras 
att det är fler kvinnor än män som har timanställningar. Utifrån resultat och 
diskussioner i nuläget (mars 2018) så är några angelägna utvecklingsområden 
följande:  
 

- Systematisk arbetsmiljö i vardag och praktiken. God teoretisk grund 
finns genom tidigare utbildning. Att realisera det i vardagen är en hög 
prioritering för förvaltningens chefer. Detta samverkar cheferna om nu 
och de lär av varandra. 

- Etablera kunskapsutbyte inom enheter och mellan hela förvaltningen.  
- Visa varandra hur vi gör för att förbättra rutiner. Här planerar vi för en 

gemensam work-shop om ”Finn fem fel” där vi lär oss om varandras 
rutiner för felanmälan. Kunder bjuds in. De förtroendevalda i nämnden 
har fått en första presentation vid sammanträdet i mars. 

 
Vi ska under 2018 öka vår kompetens om mänskliga rättigheter och hur vi kan 
använda vår nya kunskap i vardagen. Detta gör vi genom att bjuda in alla med-
ledare till ett seminarium vid två tillfällen under året. 
 
Medarbetarsamtalen och lönesamtalen genomförs med utgångspunkt i värde-
grunden. Samtal förs även om diskriminering vid dessa tillfällen och i samband 
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med genomgång av medarbetarundersökningen. Inom förvaltningen har samt-
liga chefer haft särskild träff om diskrimineringslagen. Vi har utgått från dis-
krimineringslagen och är överens om att vi ska visa noll tolerans och chefer vet 
vilka rutiner som finns vid kränkande särbehandling eller trakasserier. 
 
Vi använder såväl kommunens årliga lönekartläggning och andra jämförelser 
för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra an-
ställningsvillkor. 
 
Vi ska utbilda kommunens tjänstepersoner som hanterar skadeanmälningar så 
att våra tjänstepersoner ger Botkyrkaborna och eventuellt andra som skadas 
under arbetet, en enhetlig och jämlik skadehantering i försäkringsärendena. 
 
 
 
Åsa Engwall   Frank Renebo 
Förvaltningschef  Fastighetschef 
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Delegationsbeslut (TEF/2018:38) 

Beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut. 
 
Ärendet 

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt tek-
niska nämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delege-
ring ska återrapporteras till nämnden. 
 
Tekniska förvaltningen redovisar delegationsbeslut i skrivelse daterad 
2018-04-25. 
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Anmälan av delegationsbeslut  

 
Rubrik/ärendemening: Delegation gällande ersättare
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)
G 3 TEF/2018:40 2018-04-09 Peter Arnhjort, verksamhetschef teknik och logistik 
Beskrivning av ärendet 
Ersättare för verksamhetschef 2018-04-12--2018-04-19 Fredrik Samuelsson 
 
Rubrik/ärendemening: Förvaltningsledning
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)
G 13 TEF/2018:128 2018-04-20 Åsa Engwall, förvaltningschef
Beskrivning av ärendet 
 Beslut om att godkänna tjänsteresa till München för medarbetare inom avdelningen teknik och logistik. 
 
Rubrik/ärendemening: Lokalförsörjning och fastighet
Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)
C4 TEF/2018:34 2018-01-25 Jonas Studeny, fastighetsförvaltare
Beskrivning av ärendet 
Antagande av Kone AB som leverantör för åtgärder av besiktningsanmärkningar på rulltrappan vid Tumba gångbro. 
 
Leverantör (vid upphandling) Kontraktssumma (vid upphandling)
Kone AB 450 tkr 

 
Tekniska nämndens delegationsordning 
Tekniska nämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen och nämndens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige). 
Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap. 37–40 §§ kommunallagen (2017:725). En nämnd kan uppdra åt 
ett utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden (se 6 
kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen). 
Med de förbehåll som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen har tekniska nämnden delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till 
delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen. 
Endast förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera beslutanderätt (se 7 kap. 6 § kommunallagen). 
Beslut som fattas på delegation ska anmälas till tekniska nämnden senast till nästa nämndsammanträde efter det att beslutet fattades. Beslutet är formellt 
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fattat av tekniska nämnden och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som nämndens 
övriga beslut.
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