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Slutredovisning av projekt 6111, renovering och 
upprustning av Rödstu Hage (TFN/2022:00185) 
Förslag till beslut 
Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6111, Rödstu 
Hage. 
 
Sammanfattning 
Rödstu Hage har under många år haft ett stort behov av renovering och upp-
rustning. Tillsammans med IFK Tumba upprättades en plan för 
renoveringen. Projektet startade med en upphandling 2017 och slutfördes 
2021. På grund av Covid-pandemin skedde en tidsförskjutning av projektets 
färdigställande. 
 
Investeringsbudget var 43 000 000 kronor och utfallet blev 46 271 644 
kronor.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2022-05-18. 
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Referens Mottagare 
Jerry Kittilä 
jerry.kittila@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Slutredovisning av projekt 6111, 
renovering och upprustning av Rödstu 
Hage 
Förslag till beslut 
Teknik-och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning av projektet 6111, Rödstu 
Hage. 

Sammanfattning 
Rödstu Hage har under många år haft ett stort behov av renovering och upp-
rustning. Tillsammans med IFK Tumba upprättades en plan för 
renoveringen. Projektet startade med en upphandling 2017 och slutfördes 
2021. På grund av Covid-pandemin skedde en tidsförskjutning av projektets 
färdigställande. 
 
Investeringsbudget var 43 000 000 kronor och utfallet blev 46 271 644 
kronor. 

Ärendet 
2009 påbörjades planerna att bygga om/renovera anläggningen. Föreningen 
IFK Tumba deltog i planeringen och tanken var från början att bygga om 
den befintliga löparbanan från 350 meter till en fullstor bana om 400 meter. 
Flera ritningar och kostnadsförslag plockades fram. Arbetet var svårt 
eftersom ombyggnationen av banan innebar att man blev tvungen att flytta 
ut en av löparbanans kurvor mot järnvägen som finns i anslutning till 
anläggningen.  
 
Bygglov söktes för löparbanans nya utformning, men Trafikverket avslog 
den nya utformningen. Föreningen och kommunen kom då överens om att 
gå vidare med 350 meters banan. 
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Rivning av den gamla anläggningen startade under 2017. Projektet 
färdigställdes 2021. Ekonomisk slutreglering med entreprenör fastställdes 
under 2022. 
 
Konstnärlig utsmyckning  
Konstnärlig utsmyckning har utförts för 430 000 kronor. 
 
Personal och resurser  
Entreprenörer och konsulter som har använts i projektet har främst varit 
Unisport Scandinavia AB, Byggteknik i Tumba AB, Konsultgruppen Röda 
tråden AB, Stockholms stadsbyggare entreprenad AB och Mysec AB. 
 
Finansiell redovisning 
 

 
 
Utfallet blev högre än budget där entreprenadkostnaderna utmärker sig. 
Anledningen är att det blev nödvändigt att utföra extra pålning som resultat 
av en kompletterande geoteknisk undersökning och utfallet av en förlikning 
med entreprenören. Enligt kommunens investeringsprocess är det möjligt att 
gå över investeringsbudgeten med 5 procent, i detta fall motsvarande 
2 150 000 kronor utan att tilläggsäska mer medel, men det ska redovisas vid 
slutredovisningen. Projektet trodde kunna hålla sig inom de 5 procenten, 
men i detta fall på grund av ovanstående anledningar har projektet till slut 
gått över budgeten med totalt 7,6 procent, motsvarande 3 271 644 kronor 
som är en avvikelse. 
 
Ekonomisk konsekvens 
Det högre utfallet jämfört med investeringsbudgeten innebär en högre 
årshyra för Kultur- och fritidsförvaltningen, från ursprungliga 2 miljoner 
kronor till 2,179 miljoner kr. Den högre hyran har stämts av med Kultur- 
och fritidsförvaltningen. 
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Mikael Henning  Erik Hsieh 
Teknik- och fastighetsdirektör Projektchef 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige. 
Helena Hellström, Kultur- och fritidsdirektör.  
Per Malmquist, Ekonomidirektör. 
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Försäljning av fastigheten Malung Rörbäcksnäs 8:118 
"Bokabo" (TFN/2022:00276) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Teknik- och fastighetsnämnden tillstyrker försäljning av fastigheten Malung 
Rörbäcksnäs 8:118 och föreslår kommunfullmäktige uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att genomföra försäljningen. 
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun har under flera årtionden ägt en stuga i Sälenfjällen, den 
så kallade ”Bokabo”. Stugan har med åren ersatts och den nuvarande 
inköptes 2008. Botkyrka Kommuns personalförening som förhyrt stugan är 
på väg att läggas ner och föreningen har sagt upp förhyrningen av 
fastigheten.  
 
Att behålla en avlägsen fastighet som inte nyttjas bedöms inte som 
försvarbart då det innebär löpande kostnader i form av att drifts- och 
underhållskostnader som belastar kommunen. Förslaget är att stugan 
iordningställs för att säljas på den öppna marknaden nu under hösten inför 
vintersäsongen då bäst försäljningspris antas kunna fås. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2022-09-05. 
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Referens Mottagare 
Johan Hultgren 
johan.hultgren@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Försäljning av fastigheten Malung 
Rörbäcksnäs 8:118 "Bokabo" 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Teknik- och fastighetsnämnden tillstyrker försäljning av fastigheten Malung 
Rörbäcksnäs 8:118 och föreslår kommunfullmäktige uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att genomföra försäljningen. 
 

Sammanfattning 
Botkyrka kommun har under flera årtionden ägt en stuga i Sälenfjällen, den 
så kallade ”Bokabo”. Stugan har med åren ersatts och den nuvarande 
inköptes 2008. Botkyrka Kommuns personalförening som förhyrt stugan är 
på väg att läggas ner och föreningen har sagt upp förhyrningen av 
fastigheten.  
 
Att behålla en avlägsen fastighet som inte nyttjas bedöms inte som 
försvarbart då det innebär löpande kostnader i form av att drifts- och 
underhållskostnader som belastar kommunen. Förslaget är att stugan 
iordningställs för att säljas på den öppna marknaden nu under hösten inför 
vintersäsongen då bäst försäljningspris antas kunna fås. 
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Ärendet 
Teknik- och fastighetsnämnden tillstyrker försäljning av fastigheten Malung 
Rörbäcksnäs 8:118 och föreslår kommunfullmäktige uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att genomföra försäljningen. 
 
Botkyrka kommun har under flera årtionden ägt en stuga i Sälenfjällen 
”Bokabo” som har förhyrts av Botkyrka kommuns personalförening. Stugan 
har med åren ersatts och den nuvarande inköptes 2008. Adressen är 
Utterstigen 13 i Sälen och fastighetsbeteckningen är Malung Rörbäcksnäs 
8:118. Tomtytan är beräknad till 1265 kvadratmeter, och byggnaden består 
av 2 lägenheter med sammanlagd yta om 130 kvadratmeter. 
 
Personalföreningen har hyrt den med en subventionerad hyra på 100 000 
kronor per år. Huvudsakliga kostnaderna härrör från avskrivningar och 
kapitalkostnader då föreningen under hyrestiden burit alla övriga 
driftskostnader. 
 
Att behålla fastigheten bedöms inte som försvarbart då den inte längre 
förhyrs eller nyttjas av någon kommunal verksamhet. Ett fortsatt innehav av 
fastigheten innebär att löpande kostnader i form av att drifts- och 
underhållskostnader belastar kommunen. Därutöver svårigheten att utöva 
tillsyn av en byggnad belägen 35 mil bort.  
 
Det föreligger vidare ett behov att frigöra kapital, varför det föreslås en 
försäljning av fastigheten under hösten. Avtal om förmedlingsuppdrag 
avseende försäljningen av fastigheten avses tecknas med direktupphandlad 
fastighetsmäklare, och försäljningen genomförs på den öppna marknaden till 
högstbjudande marknadspris. 
 
Extern värdering av fastigheten har ej bedömts nödvändig.  
  

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Det bokförda värdet är idag cirka 1,5 miljoner kronor, och det 
försäljningsmässiga marknadsvärdet är bedömt till 4,5 - 5 miljoner kronor. 
 
Mikael Henning  Lena Myrelid Knöös 
Teknik- och fastighetsdirektör Fastighetschef 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Tilläggsmedel till projekt 6335 Botkyrka Cricketanläggning 
återuppbyggnad (TFN/2022:00274) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beviljar teknik- och fastighetsnämnden tilläggsbudget 
om 3 miljoner kronor för investeringsprojekt 6335 Botkyrka 
Cricketanläggning återuppbyggnad. 
 
Sammanfattning 
Under våren 2019 byggdes en Cricketbyggnad i anslutning till cricketplanen 
vid Kärsby. Anläggningen inrymmer kansli, förråd, kafeteria, omklädnings-
rum, driftutrymmen och läktarsektion mot spelplanerna. Byggnaden färdig-
ställdes i maj 2020 och en vecka efter slutbesiktningen totalförstördes den 
av brand.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt återuppbyggnaden av den ned-
brunna servicebyggnaden. Den ska i möjligaste mån se likadan ut, men 
materialet ska nu ha högre brandkrav.  
 
Det avsattes 8 000 tkr för projektet, men eftersom det redan arbetats upp 
pengar i form av undersökningar, expertishjälp, skrotning, ny projektering 
etc räcker inte medlen. En ytterligare anledning är de generella 
prisökningarna som skett sedan 2020, samt att byggnaden ska byggas i mer 
brandtåligt material. Detta med en högre brandmotståndig byggnad har gjort 
att priset är högre idag.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen fick i juni 2022 kännedom om att de in-
komna anbuden för det aktuella projektet översteg budgeten. Utan en 
tilläggsbudget kommer den projekterade återuppbyggnaden inte kunna 
utföras. Att avbryta upphandlingen innebär en förskjuten tidsplan, samt att 
anbuden förmodligen fördyras kraftigt med hänvisning till marknadsläget. 
 
Botkyrka cricketcenter är en regional arena med riksintresse. En komplett 
cricketanläggning är ett sätt att stärka området Norsborg med aktiviteter och 
skapa en trygg mötesplats kring Kärsby äng. 
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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För att kunna fortsatt finansiera projektet ansöker teknik- och fastighets-
nämnden om en tilläggsbudget på 3 miljoner kronor. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2022-08-30. 
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Referens Mottagare 
Robert Jangklev 
robert.jangklev@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Tilläggsmedel till projekt 6335 Botkyrka 
Cricketanläggning återuppbyggnad 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beviljar teknik- och fastighetsnämnden tilläggsbudget 
om 3 miljoner kronor för investeringsprojekt 6335 Botkyrka 
Cricketanläggning återuppbyggnad. 

Sammanfattning 
Under våren 2019 byggdes en Cricketbyggnad i anslutning till cricketplanen 
vid Kärsby. Anläggningen inrymmer kansli, förråd, kafeteria, omklädnings-
rum, driftutrymmen och läktarsektion mot spelplanerna. Byggnaden färdig-
ställdes i maj 2020 och en vecka efter slutbesiktningen totalförstördes den 
av brand.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt återuppbyggnaden av den ned-
brunna servicebyggnaden. Den ska i möjligaste mån se likadan ut, men 
materialet ska nu ha högre brandkrav.  
 
Det avsattes 8 000 tkr för projektet, men eftersom det redan arbetats upp 
pengar i form av undersökningar, expertishjälp, skrotning, ny projektering 
etc räcker inte medlen. En ytterligare anledning är de generella 
prisökningarna som skett sedan 2020, samt att byggnaden ska byggas i mer 
brandtåligt material. Detta med en högre brandmotståndig byggnad har gjort 
att priset är högre idag.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen fick i juni 2022 kännedom om att de in-
komna anbuden för det aktuella projektet översteg budgeten. Utan en 
tilläggsbudget kommer den projekterade återuppbyggnaden inte kunna 
utföras. Att avbryta upphandlingen innebär en förskjuten tidsplan, samt att 
anbuden förmodligen fördyras kraftigt med hänvisning till marknadsläget. 
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


TJÄNSTESKRIVELSE 2[4] 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2022-08-30 Kod:1.1.3.1 

  Dnr: TFN/2022:00274 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

Botkyrka cricketcenter är en regional arena med riksintresse. En komplett 
cricketanläggning är ett sätt att stärka området Norsborg med aktiviteter och 
skapa en trygg mötesplats kring Kärsby äng. 
 
För att kunna fortsatt finansiera projektet ansöker teknik- och fastighets-
nämnden om en tilläggsbudget på 3 miljoner kronor. 
 

Ärendet 
Under våren 2019 byggdes en Cricketlokal vid Kärsbyvägen 1 i Norsborg. 
Anläggningen ligger i anslutning till en Cricketplan och inrymmer kansli, 
förråd, kafeteria, omklädningsrum, driftutrymmen och läktarsektion mot 
spelplanerna. Lokalen har också fungerat som mötesplats. Byggnaden 
färdigställdes i maj 2020 och en vecka efter slutbesiktningen totalförstördes 
den av brand.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt återuppbyggnaden av den ned-
brunna servicebyggnaden. Teknik- och fastighet kommer att vara den utfö-
rande enheten för detta projekt.  Den ska i möjligaste mån se likadan ut men 
i stället för träfasad och träläktare ska materialet nu ha högre brandkrav. 
Detta gäller även dörrar och fönster. Byggnaden ska byggas på samma 
grund. Den har undersökts av flera oberoende experter och grunden är 
intakt. Likt tidigare kommer servicebyggnaden ha funktionerna kansli, 
förråd, kafeteria, omklädningsrum, driftutrymmen och läktarsektion mot 
spelplanerna. 
 
I en tjänsteskrivelse från 2020 beslutades att avsätta 8.000 tkr för detta pro-
jekt, det var densamma som tidigare beviljade medel för projektet. Men ef-
tersom det redan arbetats upp pengar i detta projekt i form av 
undersökningar, avspärrningar, och ny projektering etcetera gör att de 
8.000 tkr inte räcker. En ytterligare anledning är de generella prisökningarna 
som skett sedan 2020. Dessutom ska byggnaden byggas i mer brandtåligt 
material enligt beställning från Kultur och fritid från 2022-01-31, vilket gör 
att byggnadskostnaderna den här gången blir dyrare.  
 
Upphandlingen annonserades 2022-05-28 och färdigställdes av 
upphandlingsenheten 2022-06-28. Utifrån inkomna anbud gjordes 
bedömningen att antagna medel inte är tillräckliga för att kunna upprätta ett 
kontrakt. Ett av de inkomna anbuden var mycket nära avsatt budget på 
8.000 tkr men är ändå för högt för att investeringsbudgeten ska kunna 
hållas.  
 
Anbudstiden löper ut 2022-10-29. Efter det datumet måste det göras en ny 
upphandling. Därför ser vi att detta ärende prioriteras skyndsamt.  
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För att kunna fortsatt finansiera projektet ansöker teknik- och fastighets-
nämnden om en tilläggsbudget på 3 miljoner kronor.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom teknik- och 
fastighetsnämndens förslag till beslut gällande tilläggsbudget om 3 miljoner 
kronor för investeringsprojekt 6335 Botkyrka Cricketanläggning 
återuppbyggnad. Ärendet behandlas i kultur- och fritidsnämnden 
2022-09-12, KFN/2022:00300. 
 

Konsekvensbeskrivning 
Projektgruppen under ledning av teknik-och fastighetsförvaltningen har ge-
nomfört projektering för projektet. Teknik- och fastighetsförvaltningen fick 
i juni 2022 kännedom om att de inkomna anbuden för det aktuella projektet 
översteg budgeten. Om projektet skulle ansöka om tilläggsmedel genom den 
normala budgetprocessen i kommunen skulle investeringsprojektet försenas 
kraftigt. Därför ansöker de båda berörda nämnderna (TFN och KFN) om 
tilläggsmedel skyndsamt för att projektet ska kunna verkställas utan större 
förseningar. 
 
Utan en tilläggsbudget kommer inte den projekterade återuppbyggnaden att 
kunna byggas. Att avbryta upphandlingen skulle innebära att tidsplanen för-
skjuts, samt inte minst viktigt att anbuden förmodligen fördyras kraftigt med 
hänvisning till marknadsläget.  
 

Medborgarnytta 
Botkyrka cricketcenter är en regional arena med riksintresse då den är 
landets mest kompletta arena för cricketsporten. Servicebyggnaden som 
brann ner till grunden innehöll funktioner som är vitala för att Botkyrka 
cricketcenter ska fungera för träning och tävling, såsom wc, 
omklädningsrum, sekretariat, kansli, kafeteria, förråd och driftutrymmen. 
Att återuppbygga den nedbrunna byggnaden är därför viktigt för att 
cricketarenan ska fungera på ett godtagbart sätt för träning och tävling. En 
komplett cricketanläggning är ett sätt att stärka området Norsborg med 
aktiviteter och skapa en trygg mötesplats kring Kärsby äng. Eftersom 
Cricket även är en stor idrott bland många nyanlända kan den 
återuppbyggda anläggningen fungera som ett verktyg för integration i 
samhället. 
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


TJÄNSTESKRIVELSE 4[4] 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2022-08-30 Kod:1.1.3.1 

  Dnr: TFN/2022:00274 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Investeringskostnaden för projektet ökar med 3 mkr. En utökad 
investeringskostnad innebär ökade driftkostnader för kultur- och 
fritidsnämnden eftersom projektets ökade kostnader kommer läggas på 
hyran av den nya anläggningen. Kostnaden för hyran kommer att höjas med 
713 tkr per år, vilket behöver kompenseras med ökade driftmedel till kultur- 
och fritidsnämnden i kommande mål och budget för 2023.  
 
 
Mikael Henning  Erik Hsieh 
Teknik- och fastighetsdirektör Projektchef 
 
 

Bilagor 
1 Kalkyl 
2 Ekonomisammanställning 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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SEKTION 1: PROJEKTBESKRIVNING 

1.1 PROJEKTDATA 

 

1.2 SAMMANFATTNING 

På uppdrag av Botkyrka Kommun genom Cedervall Arkitekter har det överenskommits att Arris 

ska ta fram en budget för de arbeten som berör att återuppföra klubbhuset Kärsby Cricket 

efter brand. Huset ska återuppföras likt ursprungligt utförande men med ökat skydd mot brand 

och skadegörelse, även vissa förändringar av ytskikt och konstruktion.   

Enligt följande förutsättningar bedömer Arris kostnaden till följande: 

 

FAS 1 – Förstudie & Byggherrekostnad       940 000 SEK  

FAS 2 - Byggkostnad Netto       5 903 226 SEK  

Nettokostnad per kvadratmeter (BTA)      22 446 SEK   

Alt. 2 - Totalkostnad ink. påslag (Proj, Platsorg, *APO, Arvode, Index)  8 198 105 SEK   

Totalbyggkostnad per kvadratmeter (BTA)     31 172 SEK   

Risk/Budgetreserv        820 000 SEK 

TOTAL PROJEKTKOSTNAD (FAS 1 & 2) AVRUNDAD     9 960 000 SEK 

Total projektkostnad per kvadratmeter (BTA)     37 871 SEK 

*BTA 263 m2 

**APO avser etableringskostnader, provisoriska arbete, byggkran, provisorisk el, vatten & uppvärmning m.m. 

 

 

 

Projekt:  Återuppbyggnad av klubbhus Kärsby Cricket efter brand. 

Nettoyta (m²): cirka 263m2 

Byggstart: Enligt senare besked  

Färdigställande:  Enligt senare besked 
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1.3 KOSTNADSDRIVANDE POSTER 

Utifrån genomgång av handlingarna har vi identifierat ett antal poster som kommer ha 

påverkan på projektkostnaden: 

• Brand och vandlasäkerhet ökar kostnaden med cirka 400 000 kr. 

• Stor takyta och takfot bidrar till ökade byggkostnader. 

• Aggregatkostnad för uppvärmning och ventilation blir höga i förhållande till yta. 

• Flertal olika användningsfunktioner och olika material på begränsad yta bidrar till 

ökade kostnader.  

 

SEKTION 2: UNDERLAG TILL KALKYLEN 

2.1 ANTAGANDEN 

Följande antaganden har gjorts i kalkylen: 

 

FÖRSTUDIE & BYGGHERREKOSTNADER 

Avser en budget för nedlagd kostnad i projektet t.o.m. mars 2022 samt budget för kvarstående 

byggherrekostnader, som innefattar följande: 

- Projektledning ink. ekonomi och administration  

- Myndighetsavgifter  

- Kontrollansvarig 

- Besiktningar   

- Ledningsägare (anslutningsavgifter) 

- Miljöcertifieringar 

- Kalkylator/byggekonom  

- Entreprenadjurist  

- Kostnader för försäkring och övrigt 

 

BYGGKOSTNADER 

Kvarvarande fribärande platta och bjälklag i betong bedöms inte ha tagit någon skada av 

branden och kan återanvändas. Detsamma gäller grundens murkonstruktion av murade 

lecablock. En utvändig betongplatta under terassdel rivs och återuppbyggs. Möjlighet till 

återanvändande av befintlig dränering får undersökas och bedömas under entreprenaden. 
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Kostnad för ny dränering är medräknad i kalkylen. Övriga installationer bedöms behövas bytas 

ut i sin helhet. 

Det ökade brandskyddet består i att träfasad och övriga träytor tillhörande byggnaden 

brandskyddas. Vissa förändringar i stommen och takfot av obrännbart material. Fönster förses 

med vandalskydd.  

 

• Kvarvarande stomme och bjälklag återanvänds. 

• Viss återställning av mark ingår, ej färdigställda ytor. 

• Ny projektering genomförs. 

• Ökad brand och vandalsäkerhet. 

• Installationer byts ut i sin helhet. 

• I övrigt enligt Rumsbeskrivning och A-ritningar 2022.  

 

2.2 FÖRUTSÄTTNINGAR  

Följande poster ingår ej i kalkyl: 

• MOMS ej inkl. i kalkylen. 

• Index efter Q2 2022 ingår ej. 

• Förseningar eller stoppat arbete för hinder ej med i kalkyl. 

• Övertid och arbete under natt/kväll ej inkluderat i kalkyl.  

• CCTV / övrig säkerhet ingår ej.  

• Kostnad är ej inkluderad för utvändiga ytor, gräsplan. 

• Ej med i kalkylen kostnad för risk kopplad till COVID19 och krig (materielleveranser, 

konkurser med mera) 

• Lös inredning 

•  Tillägg för vinterkostnader ingår ej 

 

2.3 FRÅGOR OCH FÖRSLAG  

• Undersöka kostnadsskillnad och brandsäkerhet, mellan stomsystem för fasad, 

stålregelstomme eller lättbetongstomme. 

• Bygga kallförråd under altan av murade väggar och med betongterassbjälklag 

istället för av trä för att ytterligare öka brandsäkerheten och minska underhåll. Ökad 

kostnad uppskattas till ca 150 000 kr exkl moms. 
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2.4 REKOMMENDATIONER 

• Införa en process för ’Cost Management’ under kommande upphandling- 

och produktionsfas för att säkerställa att beställargruppen är uppdaterad vad gäller 

projektets ekonomi samt för att minimera risker för kostnadsökningar. 

• Undersöka möjligheten till att stämpla om / arbeta om och använda tidigare 

projektering. 

• Undersöka och kartlägga möjlighet till att återanvända befintliga vs installationer och 

dess projektering.  

• Från januari 2022 krävs det att det i projektet genomförs en klimatdeklaration. Detta är 

något att Arris kan hjälpa er gärna med.  

• Fundera över upphandlingsform om den tidigare projektering kan återanvändas till en 

rimlig kostnad.  

• Se över materialval i förhållande till prisökningar orsakade av oroligheter i världen. 

 

 

2.5 UNDERLAG/HANDLINGAR 

Följande dokument har använts som underlag för kalkylen:  

Referens Datum Utgivare 

Byggdelsbeskrivning Bygg Förfrågningsunderlag 2022-04-01 Sweco Sverige AB 

Rumsbeskrivning Kärsby Cricket 

Förfrågningsunderlag 

2022-04-01 Cedervall 

Rapport, Betongteknisk undersökning efter brand i 

huvudbyggnad Kärsby Cricket, Botkyrka 

2021-10-01 Stockholm 

Betongkonsult 

A-Ritningar GRANSKNINGSHANDLING 2022-03-22 2022-03-25 Cedervall 

Handlingsförteckning Arkitekt  2022-04-01 Cedervall 
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2.6 INTERN KONTROLL 

Ref Utförd av Granskad Mottagare Datum Status 

- KS KA RJ (Botkyrka) 2022-04-29 Utkast  

 

 

 

SEKTION 3: BILAGOR  

3.1 Bilaga 1 – Kalkyl   

 



BILAGA 1 - Investeringskalkyl, Klubbhus -  Kärsby Cricket 2022-04-28

TOTAL (kr)

A - Fas 1 - Förstudie- och Byggherrekostnader
Total BTA ca 263 m2

Byggherrekostnader (Budget) 940 000

A TOTAL FAS 1 940 000                            

B - Fas 2 - Produktionsfas

00 Sammansatta 269 200                              

10 Mark 795 400                              

20 Husunderbyggnad 69 500                                

30 Stomme 560 900                              

40 Yttertak 954 300                              

50 Fasader 840 325                              

60 Stomkomplettering Rumsbildning 362 201                              

70 Invändiga ytskikt 841 400                              

80 Installationer 1 210 000                           

90 Gemensamma Kostnader -                                      

5 903 226                           

B TOTAL FAS 2 - NETTOBYGGKOSTNAD 5 903 226                         

KOSTNAD per m2 (BTA) 22 446                             

Projekteringskostnader (BH & RH) 6,5% 383 710                              

Platsorganisation 10,8% 634 597                              

APO/Hjälpmedel 9,0% 531 290                              

Index (*Bedömd Index till Q2 2024) exkl. 

Entreprenörsarvode 10,0% 745 282                              

2 294 879                           

C TOTALBYGGKOSTNAD FAS 2 INKL. BYGG + PÅSLAG (EX MOMS) 8 198 105                         

KOSTNAD per m2 (BTA) 31 172                             

Risk/Budgetreserv 10,0% 820 000                              

(A+B) TOTAL PROJEKTKOSTNAD (EX MOMS) 9 958 105                         

TOTAL PROJEKTKOSTNAD AVRUNDAD (EX MOMS) 9 960 000                         

KOSTNAD per m2 (BTA) 37 871                             

2022-04-29 Summering (A) 1



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

00 SAMMANSATTA BYGGDELAR

02 RIVNING BYGG

02 01 Rivning av befintliga installationer efter brand ink  Ytterdörrar plan 0, 2 st. Budget 1 st 100 000                 100 000          

02 02 Rivning av golvavjämning plan omklädningsrum plan  O och hela plan 1. 150 m2 300 45 000            

02 03 Rivning av betongplatta under kallförråd. 54 m2 800 43 200            

02 04 Transport och återvinning av rivnadsmassor betongplatta, 2 x lastbil 2 st 7500 15 000            

06 HÅLTAGNING, FÖRSTÄRKNING

06 01 Håltagning, ny avlopp ? 1             summa 33 000              33 000            

07 BYGGNADSARBETEN FÖR INSTALLATIONER

07 01 Byggnadsarbete för installationer 1             summa 33 000              33 000            

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR  - SUBTOTAL 269 200          

10 MARK

11 RÖJNING, RIVNING, FLYTTNING

11 01 Budget röjning och rivning 1             summa 50 000              50 000            

 

12 SCHAKT, FYLLNING

12 01 Schakt ink. Omfördelning inom område, yta under läktare, budget. 1             summa 35 000              35 000            

12 02 Fyllnadsmassor samt tjälisolering 24           m³ 350                   8 400              

13 MARKFÖRSTÄRKNING, DRÄNERING

13 01 Dränering hus, återanvända bef eller ny, bestäms med B. 1             summa 120 000            120 000          

13 02 Radonrör, Radonduk under ny platta och läktare. 1             summa 20 000              20 000            

14

14 01 Mark och VA under bottenplatta 3             st 15 000              45 000            

15 LEDNINGAR, TUNNLAR, KULVERTAR

15 01 Anslutning till befintliga ledningar, ink. flytt/anpassning av befintliga ledningar VVS + EL 2             st 50 000              100 000          

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

2022-04-29 Kalkyl 1



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

17 TRÄDGÅRD

17 01 Återställning av bef. Ytor. . (Budget)               1 st 80 000              80 000            

18 MARKUTRUSTNINGAR, STÖDMURAR

18 01 -                  

19 MARK ÖVRIGT

19 01 Läktare, stålstomme,Plan & sättsteg 22x138 Thermowood, 60 m2 / 120 m2 yta med

sättsteg. Budget.

1             summa 250 000            250 000          

19 02 Beklädnad undersida läktare fibercemntskivor för brandskydd. 120         m2 400                   48 000            

19 03 Läktare och trädäck, vertikal sidor med panel, luftspringa 20 mm. 30           m2 1 300                39 000            

10 MARK - SUBTOTAL 795 400          

20 HUSUNDERBYGGNAD

24 GRUNDKONSTRUKTIONER

24 01 Yttre kantbalk -          m exkl. 

24 02 Budget för fundament & förstarkning 1             summa 10 000              10 000            

27 PLATTA PÅ MARK

27 01 Grundplatta betong 70-100 mm under läktare- Plan 01 54           m² 1 000                54 000            

27 02 Tillägg för köld & dilations mm 1             summa 5 500                5 500              

20 HUSUNDERBYGGNAD - SUBTOTAL 69 500            

2022-04-29 Kalkyl 2



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

30 STOMME

31 VÄGGAR

31 01 Yttervägg av oorganisk regelstome, isolering och vindskiva exkl panel, alt murverk

lättklinker med isolering. Stålreglstomme 
173         m² 1 800                     311 400               

32 PELARE 

32 01 Pelare 135x140 inkl. infästning & montage 24           lpm 800                   19 200            

34 BJÄLKLAG & BALKAR

34 01 Balk limträ altan 19           lpm 1 200                22 800            

34 02 Bjäklag altan inkl trall, brandskyddad thermowood. 55           m2 1 400                77 000            

35 SMIDE 

35 01  Räcken 38           lpm 2 250                85 500            

38 HUSKOMPLETTERING

38 01 Fogning / Brandtätning 1             summa 30 000              30 000            

38 02 Brandskyddsmålning 1             summa 15 000              15 000            

30 STOMME - SUBTOTAL 560 900          

2022-04-29 Kalkyl 3



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

40 YTTERTAK

41 TAKSTOMME

41 01 Trästomme - Tak Iso min 400  mm. Ink taktäckning dubbelfalsad plåt 300         m2 2 100                630 000          

41 02 Komplettering takfot, Cembrit plank varmgrå. 156         m2 650                   101 400          

41 03 Brandskydd takfot _ luftspalt, Firebreather. 56           lpm 500                   28 000            

42 TAKLAGSKOMPLETTERING

42 01 -                  

43 TAKTÄCKNING

43 01 Taktäckning bandtäckt dubbelfalsad plåt, Kulör Zinkgrå. Se ovan. 300         m² -                    inkl. ovan 

44 TAKFOT OCH GAVLAR

44 01 Takfot ink hängrännor och takfotsräcke 73           m 1 300                94 900            

45 ÖPPNINGSKOMPLETTERING, TAKLUCKOR

45 01 Takluckor/huv 1             summa 20 000              20 000            

46 PLÅT

46 01 Plåt; Övrigt, 1             summa 50 000              50 000            

47 TERRASSER, ALTANER

47 01 Terrass över kallförråd, mot läktare. Stålstomme, Thermowood brandskyddat trädäck. inkl. ovan 

48 HUSKOMPLETTERING

48 01

49 YTTERTAK ÖVRIGT

49 01 Genomföring för installationer etc. 1             summa 5 000                5 000              

49 02 Taksäkerhet 1             summa 25 000              25 000            

40 YTTERTAK - SUBTOTAL 954 300          

2022-04-29 Kalkyl 4



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

50 FASADER

52 FASADBEKLÄDNAD, YTSKIKT

52 01 Fasadbeklädnad - Panel Moelven Gran värmebehandlad (Thermowood) och

brandimpregnerad SP Fire 105. Tjärlaseras mörkbrun. 
173         m2 1 275                     220 575               

52 02 Montage utan foder och knutbrädor. Budget 1             m2 50 000              50 000            

52 03 Väggar  suterrängplan kläs med isolering och putsas med stänkputs. 84           m2 1 500                126 000          

52 04 Puts av sockel efter brandskada, bättringslagning. 1             m2 20 000              20 000            

52 05 Klotterskydd grund och fasadpanel. Upp till 4 meter över marknivå. 250         m2 65                     16 250            

52 03 Vägg under altan, fibercementskiva + stålregel + fibercementskiva 60           m2 800                   48 000            

54 FÖNSTER, DÖRRAR, PARTIER, PORTAR

54 01 Fönster i fasad (bedömd mängd) Vandalsäkrade med Hammerglas, egen kulör, hel alu. 13           st 20 000                   260 000               

54 02 Plåt Fönster, 1             summa 19 500              19 500            

55 DÖRRAR I FASAD

55 01 Dörrar i fasad 1             st 15 000              15 000            

55 02 Entrédörr med runt glas i. eller entreparti enligt ritning? 1             st 25 000              25 000            

55 03 Ståldörr sutterängvåning. 2             st 15 000              30 000            

58 FASADER ÖVRIGT

58 01 Övrigt; Infästning för skyltning etc. 1             summa 10 000              10 000            

50 FASADER - SUBTOTAL 840 325          

2022-04-29 Kalkyl 5



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

60 STOMKOMPLETTERING, RUMSBILDNING

62 UNDERGOLV

62 01 Avjämning och påjutning generellt beräknat 35mm 180         m2 200                   36 000            

62 02 Avjämning golv i fall, omklädnad plus badrum plan 1. 1             summa 7 500                7 500              

63 INNERVÄGGAR

63 01 Innerväggar stålreglar , gips , plywood 65           m² 950                   61 750            

63 02 Innerväggar våtrum Plan 1+ 0 för  kakel 50           m² 1 300                65 000            

63 03 Innerväggar våtrum på leca Plan 0 9             m² 700                   5 950              

67 HUSKOMPLETTERING

68 01 Utrymningsskyltar & hänvisningsskyltar 1             summa 10 000              10 000            

68 02 Brand- och ljudtätning 1             summa 50 000              50 000            

68 03 Lås klass 2 alla fönster och fönsterdörrar 1             summa 25 000              25 000            

60 STOMKOMPLETTERING, RUMSBILDNING - SUBTOTAL 362 201          

2022-04-29 Kalkyl 6



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

70 INV YTSKIKT, RUMSKOMPL.

72 YTSKIKT GOLV, TRAPPOR

72 01 Ytskikt Golv - Plastmatta 1 45           m² 450                        20 250                 

72 02 Ytskikt Golv - Plastmatta 2, halksäker i våtrum ed golvbrunn. 4             m² 800                        3 200                   

72 03 Ytskikt Golv -Dambunden betong,  Plan 0 Föreningsförråd 83           m² 350                        29 050                 

72 04 Ytskikt Golv - Granitkeramik ink tätskikt. 95           m² 1 600                     152 000               

72 05 Ytskikt Golv - Betongplattor, kallförråd ? 54           m² 600                        32 400                 

 

73 YTSKIKT VÄGG

73 01 Kakel - flex och dusch 70           m² 900                   63 000            

73 02 Trä typ 1, spontad inomhuspanel Furu sort A laserad. Budget 75           m² 1 000                75 000            

73 03 Väggskiva typ 1 i cafedel, Formica compact 6 mm, Front försäljningsdisk, vägg i kioskdel

sockel till uk tak. Budget. Laminat ca 900 kr / M2
30           m² 1 500                     45 000                 

73 04 Vägg fibercemtskivor kallföråd plan 0 under terrass 65           m² 650                   42 250            

73 05 Målning vägg typ 1 300         m² 200                   60 000            

74 YTSKIKT TAK, UNDERTAK

74 01 Nedpendlat undertak; Kant A  Typ 1 110         m² 500                   55 000            

74 02 Målat tak våtrum. 15           m² 150                   2 250              

74 03 Träullit -          m² 120                   -                  

74 04 Målat tak typ 1 100         m² 150                   15 000            

74 05 Undertak Fibercemtskivor 50           m² 650                   32 500            

75 MÅLNING 

75 01 Målning. Se ovan -          summa inkl. ovan 

77 SKÅP OCH INREDNINGSSNICKERI

77 01 Vitvaror i kök /fika 1             summa 35 000              35 000            

77 02 Fast inredning -kök Ikea 1             summa 50 000              50 000            

78 RUMSKOMPLETTERING ÖVRIGT

78 01 Hyllor 3st i teknik 1             st 1 500                1 500              

78 02 Kapphylla 1             st 8 000                8 000              

78 03 RWC inredning 1             st 10 000              10 000            

78 04 WC inredning 2             st 6 000                12 000            

78 05 Städinredning 1             st 8 000                8 000              

78 06 Skärmvägg dusch 1             st 15 000              15 000            

79 INVÄNDIGA YTSKIKT, RUMSKOMPLETTERING ÖVRIGT

79 01 Sockel, list och komplettering 1             summa 75 000              75 000            

70 INV YTSKIKT, RUMSKOMPL. - SUBTOTAL 841 400          

2022-04-29 Kalkyl 7



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

80 INSTALLATIONER

84 SANITET, VÄRME

84 01 Sanitet, Värme 1             summa 320 000            320 000          

84 02 Golvvärme 1             summa 70 000              70 000            

85 KYLA, LUFT

85 01 Kyla, luft 1             summa 380 000            380 000          

86 EL, TELE

86 01 El, tele, brand, utvändig 1             summa 330 000            330 000          

88 STYR

88 01 Styr 1             summa 110 000            110 000          

80 INSTALLATIONER - SUBTOTAL 1 210 000       

TOTAL - NETTOKOSTNAD 5 903 226       

2022-04-29 Kalkyl 8



Projekt: Återuppbyggnad; Cricket - Bilaga 2
Projektnummer: 6335

Kostnadsslag Uppskattad budget Kommentar

Projekteringskostnader
Myndighetsavgifter 50 000
Sweco - Projektörer 170 000
Arkitekt - Cedervalls 160 000
Kalkyl - Arris (UK till Cedervalls) 50 000
Granskning av handlingar 60 000
Summa Projekteringskostnader 490 000
Besiktning och kontroll
Besiktningar 50 000
Summa Besiktning och kontroll 50 000
Totalt kostnad: (projektering, besiktning och kontroll) 540000
Byggentreprenader Kostnaderna är tagna från beställd kalkyl 
Byggentreprenad (TE) 9 960 000 som är framtagen av Arris på uppdrag av undertecknad. Se bilaga 1
Omkostnader övrigt/oförutsett 500 000
Summa Byggplatsomkostnader 10 460 000
Totalt kostnad: 11 000 000
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Sammanträdesordning 2023 (TFN/2022:00280) 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att nämnden ska sammanträda 
följande datum: 
 
Tisdagen den 31 januari 
Tisdagen den 21 februari 
Tisdagen den 28 mars 
Tisdagen den 25 april 
Tisdagen den 23 maj 
Tisdagen den 13 juni 
Tisdagen den 29 augusti 
Tisdagen den 19 september 
Tisdagen den 24 oktober 
Tisdagen den 21 november 
Tisdagen den 12 december 
 
Sammanfattning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndens 
sammanträden i tjänsteskrivelse 2022-09-06. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen 2022-09-06 Kod:1.2.3.1 
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Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

Referens Mottagare 
Elisabeth Persson 
elisabeth.persson@botkyrka.se 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Sammanträdesordning 2023 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att nämnden ska sammanträda 
följande datum: 
 
Tisdagen den 31 januari 
Tisdagen den 21 februari 
Tisdagen den 28 mars 
Tisdagen den 25 april 
Tisdagen den 23 maj 
Tisdagen den 13 juni 
Tisdagen den 29 augusti 
Tisdagen den 19 september 
Tisdagen den 24 oktober 
Tisdagen den 21 november 
Tisdagen den 12 december 
 

Sammanfattning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndens 
sammanträden 2023. 
 
Expedieras till: 
Kommunledningsförvaltningen 
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Botkyrka Kommun 
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Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 
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Anmälningsärenden 
Förslag till beslut 
Teknik- och fastighetsnämnden har tagit del av anmälda handlingar. 
 
Handlingar 
Förslag till detaljplaneprogram för Kassmyraåsen, Botkyrka 
(TFN/2022:00279). 
 
Förvaltningsspecifik omvärldsanalys 2023-2026 (TFN/2021:00356). 
 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-09-05, § 120, 
sammanträdesordning 2023 – kommunstyrelsen (TFN/2022:00304). 
 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-09-05, § 131, firmatecknare 2022 
- ändring 2022-09-05 (TFN/2022:00011). 
 
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2022-09-12, § 51, 
tilläggsäskande Botkyrka Cricketanläggning (TFN/2022:00274). 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten 
 

 
Referens 

 
Dnr SBN/2021:00426 

Per-Anders Framgård 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informationsbrev om programsamråd 
 
Förslag till detaljplaneprogram för Kassmyraåsen, Botkyrka kommun 
Nu pågår ett arbete med att ta fram ett 
detaljplaneprogram för Kassmyraåsen mellan 
Tumba och Vårsta. Samråd för program-
förslaget pågår från 5 september 2022 till och 
med 7 november 2022. 
 
Förslaget 
Programområdet ligger mellan Tumba och 
Vårsta. Förslag till detaljplaneprogram syftar 
till att visa hur kommunen vill att Kassmyra-
åsen stegvis ska utvecklas till en hållbar 
stadsdel samt att bedöma vilka konsekvenser 
förslaget ger. Programmet sträcker sig över en 
period om ca 20 år, fram till år 2040. 
 
Samrådsmöte - Vad tycker du om pro-
gramförslaget? 
Vi vill gärna ha dina synpunkter på 
programförslaget. Därför kallar vi till samrådsmöte i Broängsskolans aula. 
På mötet kommer vi att informera om programförslaget och svara på frågor. 
Tjänstepersoner från kommunen och representanter från konsultgruppen kommer att 
vara där.  
 
Tid: 4 oktober 2022 kl. 18:30-20:30 
Plats: Broängsskolans aula, Kärrvägen 20A Tumba 
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Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till: 
plan@botkyrka.se eller per post till: 
 
Botkyrka kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
147 85 TUMBA  
 
Vi behöver ditt yttrande senast den 7 november 20.  
Har du frågor? Hör av dig till Per-Anders Framgård telefon: 0853061045 eller 
e-post: per-anders.framgard@botkyrka.se 
 
Sakägare som under samrådstiden framför skriftliga synpunkter kommer att få 
sina synpunkter redovisade i samrådsredogörelsen för programsamrådet. 
 
När du skickar in synpunkter till oss blir de offentlig handling. De 
personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, 
GDPR. Du kan läsa mer om hanteringen på kommunens hemsida 
www.botkyrka.se. 
 
 
Medföljande handlingar 
Förslaget finns tillgängligt i sin helhet på: 
https://www.botkyrka.se/stadsplanering-och-trafik/botkyrka-vaxer/tumba 
och ställs ut på plan 2 i kommunhuset samt på medborgarkontoret i Tumba och 
på biblioteket i Vårsta. Planförslaget med samtliga handlingar finns att beställa 
på plan@botkyrka.se.  
 
 
Planprocessen 
Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i programsamråds 
skedet. Detaljplaneprogrammet upprättas enligt Plan- och Bygglagens regler, 
PBL (2010:900). 
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Synpunkter på detaljplaneprogram för Kassmyraåsen  
 
 □ Godkänner förslaget 
□ Har följande synpunkter 
 
 
........…………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..……………….. 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..……………….. 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..……………….. 
 
……………………………………………………………………………….………. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ort och datum .................................... Fastighetsbeteckning:………….......... 
 
 
Namnunderskrift:..................................................................… 
 
 
Namnförtydligande:...............................................................… 
 
 
Skicka blanketten till: 
Botkyrka kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
147 85 TUMBA  
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STRUCTOR MILJÖBYRÅN STOCKHOLM AB 
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 
www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn 
Organisationsnummer: 556655-7137 

 

  
  
  

 

Författare Lovisa Sandström Lundh 
Maria Berg Lissel 
Annika Eriksson 

Beställare: Botkyrka kommun 

Konsultbolag: Structor Miljöbyrån Stockholm AB 
Structor Miljöteknik AB 
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Granskare: Helen Segerstedt 

  

Status: Granskningshandling 
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Icke-teknisk sammanfattning 
Structor har på uppdrag av Botkyrka kommun genomfört en miljöbedömning och upprättat en 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Planprogram Kassmyraåsen, i Botkyrka 
kommun. Området ligger söder om Tumba, med väg 226 och Vinterskogens naturreservat på den 
västra sidan och Lida naturreservat på den östra sidan. Söder om programområdet ligger Vårsta. 

Programförslaget beskriver en förändrad markanvändning inom ett område av ca 180 hektar. Ett 
område bestående av industri- och naturmark planerar att ställas om till bostads- och 
verksamhetsområde. Programförslaget omfattar bostäder, service och verksamheter i en blandad 
bebyggelse. 

Arbetet med planprogrammet påbörjades under 2021. En undersökning har utförts och slutsatsen 
drogs att genomförandet av planprogrammet bedöms kunna medföra en betydande 
miljöpåverkan. Ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd för miljöbedömningen 
genomfördes med Länsstyrelsen i Stockholm i februari 2022.  

Genomförandet av förslaget till planprogram bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan 
med avseende på miljöaspekterna grund- och ytvatten (kvalitet och kvantitet), föroreningar i mark 
och grundvatten samt naturmiljö.  

Arbetet med miljöbedömning och MKB är en process där programförslaget genom workshops, 
möten och dialog anpassas för att minska miljökonsekvenserna av genomfört förslag. I detta fall 
har anpassningar genomförts främst utifrån påverkan på yt- och grundvatten samt naturmiljö. För 
de miljökonsekvenser som bedöms kvarstå efter utförd miljöanpassning har fortsatt planering och 
uppföljning föreslagits, generellt för programförslaget och per utbyggnadsetapp. Det har utförts 
flera miljöanpassningsåtgärder av programförslaget, vilka bedöms kunna minska 
planprogrammets negativa konsekvenser för framför allt grundvattenförekomster och naturmiljö 
samt stärka planprogrammets bidrag till att uppfylla Botkyrka kommuns hållbarhetsmål. 

Planprogrammet kommer sammanfattningsvis sannolikt att innebära en positiv påverkan på 
miljön i och med att föroreningar tas om hand och förorenade områden ställs om till 
bostadsområden. Även i och med att områdets rekreationsvärden stärks, vilket bedöms öka 
livskvaliteten för boende i området och medföra att människor lättare kan röra sig mellan de olika 
naturreservaten. 

De grundvattenförekomster som finns i området riskerar att påverkas negativt genom minskad 
infiltration när ytor hårdgörs, samt genom försämrad vattenkvalitet från både tillkommande 
bebyggelse och befintliga föroreningar i marken om inte området planeras och hanteras på rätt 
sätt. I det vidare arbetet måste det säkerställas att negativa konsekvenser inte uppstår på ett sätt 
som äventyrar uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Vissa områden med naturvärden tas i anspråk för bebyggelse och infrastruktur i planprogrammet. 
I dessa liksom i övriga delar av programområdet kan det finnas rödlistade eller skyddade arter 
som inte upptäckts i den övergripande naturvärdesinventering som utförts. I dagsläget kan det inte 
uteslutas att värdefulla arter finns i området och att exploatering kan påverka dessa på ett sätt som 
innebär negativa konsekvenser för naturmiljön och biologisk mångfald. Gröna samband skapas i 
programförslaget och den gröna korridoren centralt genom Kassmyraområdet stärks. Naturmiljön 
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kommer sannolikt att påverkas positivt av förstärkningen av det gröna stråket och att flera gröna 
buffertzoner pekas ut kring värdefulla naturområden, som det vid Trollsjön. 

Anläggandet av ett nytt bebyggelseområde med tillhörande infrastruktur medför 
växthusgasutsläpp från materialframställning och transporter vilket bidrar till en ökad 
växthuseffekt och innebär en negativ påverkan på klimatet. Åtgärder för att minska risken för 
negativ påverkan till följd av klimatförändringar behöver beaktas i fortsatt planering. 

Landskapsbilden kommer att påtagligt förändras och eventuellt påverkas negativt i och med 
föreslagen utveckling och exploatering i det öppna täktlandskapet. Landskapskaraktären kommer 
dock att bibehållas i möjlig mån i och med att bebyggelsen anpassas till programområdets 
topografi och rumsbildningar från tidigare täktverksamhet.  

Det har utförts en avstämning mot relevanta nationella och lokala miljömål för planprogrammet. 
Relevanta miljökvalitetsmål bedöms vara Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, 
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar, God bebyggd miljö 
och Ett rikt växt- och djurliv. Programförslaget bedöms ha goda möjligheter att bidra till 
uppfyllandet av de nationella miljömålen och även ligga väl i linje med Botkyrkas lokala 
miljömål. Planprogrammet bedöms ha god potential att bidra till en hållbar utveckling och kan 
medföra en positiv påverkan på flera av Botkyrka kommuns hållbarhetsmål. Måluppfyllelsen 
beror dock till stor del av fortsatt planering och tillvägagångssätt avseende genomförandet av 
planprogrammet med dess olika utbyggnadsetapper. 

I kommande detaljplanering inom programområdet bör extra fokus ligga på naturmiljö och 
vattenhantering, så att bevarandet av det gröna stråket och stärkta spridningssamband med dess 
naturvärden och biotoper kan säkerställas samt skyddet av grundvattenförekomsterna i 
Kassmyraåsen. 

De miljöanpassningar som vidtagits, tillsammans med föreslagen fortsatt planering och 
uppföljning, kan minska planprogrammets negativa påverkan om dessa säkerställs och följs upp 
under planprogrammets genomförande samt under kommande detaljplanering. Uppföljning av 
miljöpåverkan och skyddsåtgärder bör ske både på kort och lång sikt. 
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1. INLEDNING 

Kassmyraåsen är ett stadsutvecklingsprojekt i Botkyrka kommun. Området ligger söder om 
Tumba, med väg 226 och Vinterskogens naturreservat på västra sidan, och Lida naturreservat på 
den östra sidan. Söder om området ligger Vårsta. 

 

Figur 1.1. Område för planprogram Kassmyraåsen. 

Ett planprogramarbete har initierats för Kassmyraåsen. Arbetet med planprogrammet inleddes 
med att kommunen lät genomföra en kartläggning av områdets förutsättningar och därefter har 
workshops genomförts med deltagare från olika kommunala förvaltningar, markägare och den 
konsultgrupp som arbetar med planprogrammet. Workshoparna har fokuserat på att få fram 
platsens identitet och att skapa en för deltagarna gemensam målbild och vision för området. 
Vidare har olika utvecklingsscenarier diskuterats och utvärderats.  
 
Den resulterande visionen för programområdet grundar sig på tre fokusområden:  

• Med närhet till naturen 
• En mångfald av hållbara miljöer 
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• Det sammankopplade grannskapet 
 

Programområdet är cirka 180 hektar stort vilket är ett nästan lika stort geografiskt område som 
Tumba. Programområdet kommer därför att detaljplaneläggas och byggas ut i flera etapper under 
lång tid framöver. Beslut om att ta fram ett detaljplaneprogram fattades i 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-23.  

1.1. Syfte 
Syftet med miljöbedömning och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att identifiera 
och beskriva miljökonsekvenserna av planprogrammets genomförande. I detta tidiga 
planeringsskede fokuseras på de miljöaspekter som är av betydelse för utformning av 
planprogrammets struktur och inriktning. Eftersom planprogrammet kommer att efterföljas av 
detaljplaneprocesser syftar denna miljökonsekvensbeskrivning också till att identifiera vilka 
miljöaspekter som behöver beaktas, utredas närmare och följas upp i kommande steg i 
planprocessen.  

Kommunen har därutöver valt att inkludera en hållbarhetsbedömning i MKB:n. Valet att utvidga 
miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och ekonomiska aspekter 
konsekvensbedöms, vilket ger ett bredare beslutsunderlag. 

2. MILJÖBEDÖMNING FÖR PLANER OCH PROGRAM 

Syftet med en miljöbedömning är, enligt 6 kap. miljöbalken, att integrera miljöaspekter i 
planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Lag (2017:955). 

Strategisk miljöbedömning är en process för att integrera miljöaspekter i en plan eller ett program 
och göra miljöanpassningar för att på så sätt minimera planens miljöpåverkan. 
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är själva dokumentationen av miljöbedömningsprocessen. I 
MKB:n beskrivs och bedöms miljöpåverkan på de miljöaspekter som har identifierats i 
avgränsningssamrådet i miljöbedömningen. 

Det finns inga krav i 6 kap. miljöbalken på undersökning och strategisk miljöbedömning för ett 
planprogram. Detta då planprogrammet utgör en del i planprocessen inför kommande 
detaljplaner. Det är dock lämpligt att i ett så tidigt skede som möjligt integrera miljöaspekter och 
utvärdera alternativ för att i möjligaste mån anpassa planförslaget för att begränsa 
miljöpåverkan. Botkyrka kommun har därför valt att utföra en miljöbedömning i detta tidiga 
skede.  

Utifrån programmets storlek och platsens förutsättningar (förekomst av föroreningar, 
grundvattenförekomster och vattenskyddsområde, naturvärden m. m.) görs bedömningen att 
planprogrammet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning har därför 
utförts och en övergripande MKB tillhörande planprogrammet har tagits fram.  

2.1. Samråd 
Inom ramen för en strategisk miljöbedömning ska innehållet i en MKB avgränsas så att den 
fokuserar på de faktorer som kan leda till betydande miljöpåverkan. Enligt 6 kap. miljöbalken ska 
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ett avgränsningssamråd ske med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som kan 
antas bli berörda av planen eller programmet. Ett avgränsningssamråd gällande MKB:ns 
omfattning och innehåll hölls med Länsstyrelsen i Stockholm i februari 2022. 

I länsstyrelsens yttrande från avgränsningssamrådet (dnr: 402-4956-2022) delar de uppfattningen 
om att planprogrammet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan med hänsyn till grund- 
och ytvatten, förorenade områden och områdets naturvärden. Länsstyrelsen skriver att 
miljöbedömningen bör fokusera på dessa miljöaspekter. De lyfter också vikten av att eventuella 
kumulativa effekter beskrivs i MKB:n. De håller med om avgränsningen som sattes i 
samrådsunderlaget, att den tidsmässiga avgränsningen är år 2040 och att den geografiska 
avgränsningen omfattar ett influensområde med berörda vattenförekomster och naturreservat, 
utöver programområdet. 

3. FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1. Tidigare och nuvarande markanvändning 
Stora delar av programområdet är präglat av tidigare eller pågående verksamheter i området. 
Området har under lång tid, mer än 50 år, använts för industriverksamhet i form av grustäkt, 
åkerier, betongindustri, skrothantering samt för mellanlagring av avfall. I dagsläget pågår ett 
flertal verksamheter däribland betongindustri, mellanlagring av avfall, mindre verkstäder och 
bilvårdsanläggningar. Större delen av marken i området ägs av olika privata markägare. I östra 
delen av programområdet ligger Bovallens industriområde där olika typer av verksamheter 
bedrivs. I både väster och öster ligger angränsande naturreservat och i väster gränsar 
programområdet även till väg 226. I områdets södra delar ligger Trollsjön med en 
brukshundsklubb i anslutning. Strandskydd gäller vid Trollsjön. 

3.2. Områdesskydd 
Programområdet ligger utanför områden av riksintresse men i närheten av Natura 2000-området 
Brosjön (i väster) samt riksintresseområdet för rörligt friluftsliv Ågesta-Lida-Riksten (i öster). 
Strandskydd gäller vid Trollsjön.  

Den norra delen av programområdet ligger inom yttre skyddszon för Segersjö 
vattenskyddsområde (grundvattentäkt i grundvattenförekomst Uttran).  

Enligt skyddsföreskrifterna innebär detta bland annat att dagvatten från förorenade ytor, till 
exempel trafik-, parkerings- och industriytor, inte får infiltreras utan tillstånd från kommunen. 
Infiltration från befintliga förorenade ytor får dock ske i den omfattning de hade då 
skyddsföreskrifterna trädde i kraft.  

Ämnen som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga grundvattenbildningen får inte 
utläggas i området. Detta omfattar även snöupplag med snö från trafikerade ytor. Upplag av 
vägsalt får inte heller förekomma utan tillstånd av kommunen.  

I samråd med Botkyrka kommun föreslås skyddsföreskrifterna gälla för hela programområdet i 
samband med genomförande av planprogrammet, även om endast den norra delen ligger inom 
skyddszonen. 
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3.3. Planförhållanden 
I ett regionalt sammanhang (RUFS 2050) är Kassmyraåsen utpekat som ett sekundärt 
bebyggelseläge mellan två gröna värdekärnor i gröna kilar. I kommunens översiktsplan anges att 
de norra delarna av området ska utvecklas till medeltät stadsbygd och de södra delarna till gles 
stadsbygd. Där emellan ska det finnas ett grönt samband som kopplar samman naturreservaten 
Vinterskogen i väster med Lida i öster. I Kassmyraåsen finns två utpekade utvecklingsområden i 
den målbild för Botkyrka till år 2040 som beskrivs i översiktsplanen: Kassmyra pekas ut med ett 
innehåll av bostäder, kontor och produktion och Bovallen som blandindustri med tjänster och 
produktion.  

I planområdets närhet pågår flera planer att utveckla nya bostadsområden, vilka beskrivs 
översiktligt nedan. 

Slättmalm 

Nytt bostadsområde med ca 350 bostäder i småhus och låga flerbostadshus, samt en förskola. 

Kassmyraåsen del 1 

Nytt bostadsområde med ca 400 bostäder i form av flerbostadshus och radhus samt en förskola, 
ett parkeringshus, en kvarterspark, ett torg med kringliggande lokaler samt tekniska anläggningar. 

Strukturplan Storvreten 

Förtätning av det befintliga området med möjlighet till ca 2 000–2 500 nya bostäder fram till år 
2040, upprustning, mer service och fler butiker och affärslokaler. 

Passet 17 

Utveckling av fastigheten med ett antal nya radhus eller parhus.  

Duvan 17 

Ny bebyggelse som ersätter och ökar befintlig bebyggelse. Platsens lämplighet för bostäder 
prövas. 

3.4. Markförhållanden 
Markytans karaktär och topografi varierar mycket inom planprogramområdet. Väster om 
Finkmossvägen, söder om Hästmossevägen och kring Dalvägen utgörs marken till stor del av 
skogsmark som gränsar mot de olika verksamheterna inom området där öppen mark förekommer. 
Allmänna gator och delar av verksamheternas gatunät och ytor är hårdgjorda med asfalt. Inom 
verksamhetsområdena finns utlagd fyllningsjord i varierande omfattning. Höjdskillnaderna är 
stora och varierar mestadels på nivåer mellan +40 och +60. I den norra och södra delen 
förekommer mindre områden där nivån varierar kring +30. Större delen av programområdet är ett 
högriskområde för radon. 

Jordlagren domineras av isälvssediment, bestående av sand och grus. På enstaka ställen går berget 
upp i dagen. I den östra delen kring Trollsjöbäcken finns ett större område där jorden består av 
postglacial finsand, i norra delen av detta område finns även ytliga lager av kärrtorv. Ytliga lager 
av kärrtorv påträffas även väster om Trollsjön samt i ett område väster om Dalvägen. 
Kassmyraåsen som i sig är ett stråk av isälvssediment, en så kallad isälvsavlagring, sträcker sig 
från norr till söder igenom hela programområdet. Isälvsavlagringar innehåller i regel ett 
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välsorterat sandigt-grusigt material. Aktuell del av Kassmyraåsen har dock en mer komplex 
uppbyggnad och delar av programområdet utgörs inte enbart av välsorterat sandigt-grusigt 
material utan innehåller även inslag med finkornigare material.  

Vid Hästmossen, som utgör sidoområde till åsen, finns svallsandslager med underliggande lera 
och i området vid Trollsjön finns lera och silt1. Centralt i planområdet finns höga berglägen. 
Höjdlägena är dock endast punktvis kända via äldre borruppgifter och äldre utförda geofysiska 
mätningar.  

Geologin i programområdet har förändrats i modern tid till följd av masshantering inom 
grustäktsområden, vilket inneburit införsel av externa massor. Omfattningen är osäker och det 
finns ingen heltäckande redogörelse över de massor som förts in i området, varifrån de kommer 
eller var de har lagts. I äldre handlingar2 3 framkommer att lerblandade massor ska ha deponerats 
i området och SGU har i fältundersökningar4 konstaterat att det finns fyllnadsmassor i södra delen 
av grustäktsområdet (fler platser är möjliga). 

 

Figur 3.1. Programområdesgränsen visas i svart på jordartskartan från SGU. 

 
1 Specialstudie av grundvattenförhållandena i isälvsavlagringarna kring grustäkten, vattentäkten och Trollsjön, VBB VIAK, 1991-

02-15. 
2 Avvecklingsplan för del av Kassmyra grustäkt Botkyrka kommun, Jehanders Sand & Grus AB, 1994. 
3 Återanvändning av mark Kassmyra-Vårsta grustag, Carlsson och Jönsson, projektarbetet KTH, 1990. 
4 Utförda 2014-2015.  
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3.5. Föroreningar 
Idag används programområdet för blandad industriverksamhet i form av grustäkt, betongindustri, 
avfallshantering och småskalig industri. 

Förorenad mark förekommer och misstänks förekomma, både inom undersökta och ej undersökta 
delområden inom planprogramområde Kassmyra, se Figur 3.2 nedan. 

   

Figur 3.2 Översikt över konstaterade och bedömda föroreningar inom programområdet för Kassmyraåsen från 
rapporten Kassmyra bedömning av geoteknik och förorenade områden, Structor 2021. Rött område har 
konstaterat överskridande av gränsvärden för industrimark (>MKM), gult område överskrider gränsvärden 
för bostadsmark men underskrider gränsvärden för industrimark (>KM, <MKM), blåa områden bedöms också 
vara misstänkt förorenade. Kartan och rapporten innehåller även förslag på nya grundvattenrör för 
provtagning, vilka också illustreras i kartan.  

Teckenförklarning
#* Brunnar (enl SGU)
!. Grundvatten - Förslag på nya rör
") Ytvatten - Förslag på provpunkter

Analys avs PFAS11 i ytvatten
") PFAS11 ej detekterad
") Låg PFAS11-halt, <90 ng/l
") Hög PFAS11-halt, >90 ng/l

Analys avs PFAS11 i grundvatten
!( Ej analyserad
!( Låg PFAS11-halt, <45 ng/l
!( Hög PFAS11-halt, >45 ng/l

Förorenade områden
Ej undersökt - Misstänkt förorenat område
Underskrider bostadsmark, <KM
Överskrider bostadsmark, underskrider industrimark, >KM, <MKM
Överskrider indsutrimark, >MKM

¯

Industrideponi 
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betongindustri 

Grustäkt/ 
avfallslager 

Industri/bilvård/ 
verkstäder 

Industri/bilvård/ 
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Markåtgärder i form av schakt och omhändertagande av förorenade massor och avfall bedöms 
vara en förutsättning för att marken ska vara lämplig för planerad markanvändning för bostäder. 
Markåtgärder bedöms även medföra en minskad risk för spridning av föroreningar till 
grundvattenförekomster och till ytvattenrecipienter5. 

Inom planprogramområdet finns det i länsstyrelsens register (MIFO) över misstänkt förorenade 
områden ett flertal delområden markerade. I samband med lagring av avfall har det även 
förekommit en deponibrand under hösten 2021, där har polisen utfört provtagning av avfall och 
resultaten visar på blandade föroreningar med ställvis höga halter av framför allt tungmetaller. I 
övrigt finns det inom programområdet två verksamheter av klass 2, i MIFO-registret, som består 
av bland annat anläggning för farligt avfall. Ej klassade verksamheter inom området består av 
betong- och cementtillverkning, plasttillverkning, skrothantering, industrideponier, oljegrus- och 
asfaltsverk, lagring och sortering av avfall. Norr om området finns tre klassade områden med 
plantskolor, vilket innebär att även bekämpningsmedel kan förekomma i jorden inom dessa 
delområden. 

Jordlagren inom programområdet Kassmyraåsen är överlag inte undersökta med avseende på 
föroreningsinnehåll. Ett delområde, fastigheten Vårsta 3:1, har dock undersökts vid två tillfällen 
under år 2018 av WSP och Sigma. Resultaten visar på blandade föroreningar med en bedömd 
genomsnittlig föroreningsnivå motsvarande mindre känslig markanvändning (MKM) (lämpligt 
för kontor, handel och industri) baserat på Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad 
mark. Identifierade föroreningar är oljor, PAH:er, metaller och PCB. Föroreningarna är spridda 
inom hela undersökningsområdet och har identifierats på alla undersökta djup. Området som 
klassats som industrideponi (norra delen inom planområdet som tidigare utgjorts av grustäkt) kan 
förväntas innehålla det mesta inklusive lösningsmedel med mera utöver de mer traditionella 
föroreningarna i form av oljor, tjärämnen och tungmetaller6. 

I den översiktliga miljötekniska markundersökningen av Kassmyra från Sigma år 2018 har 
föroreningar identifierats inom hela undersökningsområdet. Identifierade föroreningar är oljor, 
PAH:er, metaller och PCB. Föroreningarna är spridda inom hela området och har identifierats på 
alla undersökta djup. I nära hälften av de analyserade proverna (25 prover) av fyllnadsmassorna 
överskrids riktvärden för ringa risk (MRR), det gäller främst för petroleumföroreningar. Ställvis 
förekommer även metall- och PCB-föroreningar. Riktvärden för mindre känslig markanvändning 
MKM, överskrids i tre av undersökningspunkterna och riktvärden för känslig markanvändning, 
KM, överskrids i 17 punkter. PCB i halter över KM påvisades i fem av åtta provpunkter varav en 
punkt även har halter över MKM. Markundersökningen var en översiktlig stickprovtagning, vilket 
innebär att det kan finnas ytterligare föroreningar som ej påvisats. 

Bovallens industriområde ligger också inom programområdet. En markmiljöundersökning 
utfördes i Bovallen år 2001, där bedömningen gjordes att tillståndet i mark- och grundvatten är 
mycket allvarligt. Riktvärden för MKM överskrids, vilket innebär att marken ej är lämplig för 
bostäder och ej heller för kontor, handel och industri. Det finns förekomst av bl. a. PAH, alifatiska 
kolväten, kvicksilver, bly, koppar och zink, och dessa ämnen förekommer i mycket höga halter. 
Ett oljeförorenat område har påträffats. Rapporten konstaterar att Bovallen inte bör upplåtas för 

 
5 Bedömning av geoteknik och förorenade områden, Kassmyraåsen, Structor Miljöbyrån Stockholm AB och Structor Geoteknik 

Stockholm AB, 2021. 
6 Bedömning av geoteknik och förorenade områden, Kassmyraåsen, Structor Miljöbyrån Stockholm AB och Structor Geoteknik 

Stockholm AB, 2021. 
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bostäder7. I övrigt saknas underlag avseende fysisk provtagning och analys av föroreningsinnehåll 
inom planprogramområdet. 

Det föreligger även PFAS-förorening inom programområdet. I en genomförd undersökning av 
Tyréns 20208 har flera delområden påvisats där åtgärdsmål för PFAS överskrids och ett flertal 
troliga spridningsförlopp har identifierats. Från Bovallens industriområde sker spridning i 
grundvatten av en förorening som genom sitt mönster kan spåras i grundvattenmiljön och 
konstateras ha följt den generella grundvattenriktningen och spridits mot sydväst. Strax norr om 
Trollsjön finns en ytlig vattenförorening över åtgärdsgräns som skiljer sig från den vid Bovallen, 
då denna till största delen utgörs av PFOS. Det PFAS-mönster som påträffas i Trollsjöbäcken har 
ej påvisats på andra platser, vilket är en indikation på att kontakt mellan ytvattnet och det 
underliggande magasinet ej förekommer. Spridningen av PFOS-föroreningen bedöms därmed i 
första hand ske i ytvattenmiljöer9. 

3.6. Geotekniska förhållanden 
Programområdet förefaller enligt geotekniska karteringsunderlag vara lämpligt för föreslagen 
bebyggelse och ändrad markanvändning. Låg risk för skred och ras bedöms föreligga så när som 
inom ett par mindre delområden. Vid planering och exploatering måste grundvattenförekomsterna 
skyddas mot ytterligare förorening. Detta genomförs delvis genom avveckling av nuvarande 
miljöstörande verksamheter, men även via en genomtänkt dagvattenhantering och en genomtänkt 
infrastruktur10. 

Inom stora delar av området är stabilitetsförhållandena goda då jordlagren inte är skredbenägna 
och befintliga slänter står i sin naturliga rasvinkel. Enligt SGU:s ras- och skredriskkartering finns 
förutsättningar för skred i ett område kring Trollsjön och i ett område utanför, men som tangerar 
utredningsområdet i den norra delen. Vidare visar inventeringen tre mindre områden där 
skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion och ras. 

Grundläggningsförutsättningarna inom området är goda då stor del består av fastmark bestående 
av sandiga och grusiga jordar. I områden med kärrtorv, och där skredriskinventeringen redovisar 
att det finns förutsättningar för ras och skred, bör byggnader och anläggningar undvikas. Om 
byggnation ändå planeras inom dessa områden krävs sättnings- och stabilitetshöjande åtgärder 
som kan bli omfattande.  Det kan innebära åtgärder som exempelvis urgrävning eller stabilisering 
av områden med kärrtorv samt att flacka ut slänter eller anlägga stödkonstruktioner i 
skredriskområden. Schakter i isälvsmaterial och postglacial sand kan utföras med slänt om hänsyn 
tas till rasvinklar. kärrtorv behöver föregås av en stabilitetsutredning11. 

Där den naturligt lagrade jorden består av fastmark i form av isälvsmaterial och postglacial sand 
kan lättare bebyggelse med trästomme (radhus, småhus) och 1-2 våningar grundläggas med platta 
på mark. Tyngre bebyggelse med betongstomme (flerbostadshus med betongstomme) kan 
grundläggas med platta på mark om friktionsjordens fasthet är tillfredsställande. I annat fall förs 
lasterna ned till nivåer med fastare lagrad friktionsjord, exempelvis med pålar. Friktionsjordens 

 
7 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Bovallens industriområde, Botkyrka kommun, J&W Energi och miljö, 2001. 
8 Utredning av PFAS-förorening i Vårsta grundvattenförekomst, Tyréns 2020. 
9 Utredning av PFAS-förorening i Vårsta grundvattenförekomst, Tyréns 2020. 
10 Bedömning av geoteknik och förorenade områden, Kassmyraåsen, Structor Miljöbyrån Stockholm AB och Structor Geoteknik 

Stockholm AB, 2021. 
11 Bedömning av geoteknik och förorenade områden, Kassmyraåsen, Structor Miljöbyrån Stockholm AB och Structor Geoteknik 

Stockholm AB, 2021. 
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fasthet utreds i senare projekteringsskeden. Gator och VA kan anläggas utan geotekniska åtgärder 
där jordlagren består av isälvsmaterial och postglacial sand12.   

Grundvattenförhållandena har stor betydelse för byggnadstekniska frågor så som val av 
grundläggningsteknik, byggnadsutförande och grundläggningsnivå. Undersökningar för 
fastställande av grundvattennivåerna i området är viktigt i fortsatt planarbete.  

I de fall exploateringen i programområdet innebär bortledning eller infiltration av grundvatten 
som kan leda till påverkan på enskilda eller allmänna intressen kan dessa kräva tillstånd för 
vattenverksamhet. 

3.7. Landskapsbild 
Landskapet inom programområdet präglas av en säregen topografi och natur, format av tidigare 
industriverksamhet som gjort avtryck i den naturliga åsformationen. Dagens topografi har 
ursprung i tidigare täktverksamhet med större rumsligheter, branta slänter och öppna grustag. Det 
karga täktlandskapet dominerar, med inslag av enstaka träd och vegetationsöar. Programområdets 
södra delar, kring Trollsjön, är kuperat med orörda naturområden som domineras av blandskog. I 
programområdets närområde, både i Tumba och Vårsta, finns flera naturytor i form av gräs- och 
ängsmark med inslag av skog. 

3.8. Naturmiljö 
Planprogramområdet gränsar i väster till Vinterskogens naturreservat och i öster mot Lida 
naturreservat, som är en del av Hanvedenkilen, en regional grön värdekärna och grön kil. 
Hanveden har en viktig funktion som rekreationsskog med stora obrutna skogsområden och 
viktiga spridningssamband. Inom naturreservaten Lida och Vinterskogen finns flera signalarter 
och rödlistade arter som svampar, växter, mossor och lavar. I reservatsbeslutet för Lida står skrivet 
att det finns miljöer med hällmarkstallskog som är gynnsamma för tjäder. Det har i Artportalen 
även rapporterats om fynd av tjäder i Vinterskogens naturreservat. Vinterskogen har mycket höga 
natur- och upplevelsevärden och genom reservatet passerar Sörmlandsleden. Sjöarna inom 
reservatet och den närmast omgivande skogen har utsetts till Natura 2000-område.  

Botkyrka kommun har tagit fram en vision för Kassmyraåsen som sammanfattningsvis fokuserar 
på att värna det säregna landskapets topografi och natur, skydda och utveckla områdets gröna och 
blå värden genom att stärka ekosystemtjänster och ekologiska samband samt göra området 
resilient mot klimatförändringar. I Botkyrkas grönstrukturprogram beskrivs sambandet mellan 
Lida och Vinterskogen som ett ”grönt samband med barriär” som behöver stärkas, där Kassmyra 
utgör denna barriär. Den angränsande Malmtorpsparken söder om programområdet pekas ut som 
en grön nod. 

En översiktlig naturvärdesinventering visar att programområdet hyser flera naturvärden 13 . 
Området omfattar skog, bäckar, en sjö och öppna miljöer inom det gamla grustaget, som antingen 
täcks av vegetation i form av gräs och örter eller utgörs av blottad sand eller grus. Inom dessa 
miljöer finns goda förutsättningar för en artrik insektsfauna14. Skyddsvärda arter har påträffats, 
bland annat knutna till sandmiljöer vilka är värdefulla biotoper och sällsynta i landskapet. Täkter 

 
12 Bedömning av geoteknik och förorenade områden, Kassmyraåsen, Structor Miljöbyrån Stockholm AB och Structor Geoteknik 

Stockholm AB, 2021. 
13 Utredning av naturvärden i Kassmyra, Botkyrka kommun. Naturföretaget, 2021. 
14 Utredning av naturvärden i Kassmyra, Botkyrka kommun. Naturföretaget, 2021. 
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är därför unika inslag i geografin som kan erbjuda sandslänter, torrängar, lervallar, gropar och 
andra typer av sällsynta miljöer. Ett område i den norra delen av täkten klassades som påtagligt 
naturvärde och utgörs främst av öppna, blomrika miljöer på torr, sandig mark som kan nyttjas av 
många insekter. Denna blommiljö utgör en värdefull nektarresurs som är ett värdefullt inslag i 
täktmiljön för bland annat födosökande bin, steklar och fjärilar, Figur 3.3. 

Figur 3.3. Kartbild över inventeringsområdet med avgränsade naturvärdsobjekt i färg efter bedömt naturvärde 
enligt klassningen i SIS-standarden. Klass 1= högsta, klass 2=högt, klass 3=påtagligt och klass 4=visst 15. 

Under inventeringen avgränsades totalt 16 naturvärdesobjekt, Figur 3.4, och av dessa 
utgörs de flesta av skog i medel- till äldre ålder och innehåller både hällmarkstallskogar, 
blandade skogar med gran, löv och tall och sumpskogar. Ett objekt i 

15 Utredning av naturvärden i Kassmyra, Botkyrka kommun. Naturföretaget, 2021. 
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områdets norra del, öster om Dalvägen, med äldre barrblandskog bedömdes uppnå 
naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). I övrigt tillhörde de flesta objekt klass 3 (påtagligt 
naturvärde) och några objekt klass 4 (visst naturvärde). Naturvärdesinventeringen var av 
översiktlig karaktär och innebar främst bedömningar av artvärden utifrån biotopmässiga 
förutsättningar, men inom en del objekt gjordes artfynd som indikerade naturvärden. I en tallskog 
i väst påträffades den hotade växten ryl. Arten växte på en sedan tidigare känd lokal och förekom 
i ganska goda antal. Förutom ryl påträffades några rödlistade svamparter som tallticka, 
kandelabersvamp och orange taggsvamp. 

 

Figur 3.4. Kartbild över områdets naturvärdesobjekt. Här syns även fynden av naturvårdsarter som gjordes 
under inventeringarna kategoriserade efter typ av naturvårdsart 16. 

 
16 Utredning av naturvärden i Kassmyra, Botkyrka kommun. Naturföretaget, 2021. 
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3.9. Ytvatten 
Den nederbörd som faller inom programområdet infiltrerar sannolikt marken snabbt och genererar 
grundvattenbildning. I södra delen sker också en del ytavrinning mot Trollsjöbäcken som leder 
till Trollsjön (ej ytvattenförekomster). Trollsjön saknar ytligt avlopp och avbördas till 
grundvattenförekomst Vårsta. 

Topografin i programområdet varierar mycket och vissa delar är starkt kuperade. Det finns många 
lokala lågpunkter i området, flera av dessa är instängda. En översiktlig vattendelare i öst-västlig 
riktning delar upp programområdet i en nordlig och en sydlig del för både ytvatten och 
grundvatten.  

3.9.1. Trollsjöbäcken 
I södra delen av programområdet finns vattendraget Trollsjöbäcken, Figur 3.5, som rinner söderut 
med utlopp i Trollsjön. Till Trollsjöbäcken ansluter ett vattendrag från Finkmosseberget som 
rinner västerut via Bovallen.  

 

Figur 3.5. Bild till vänster visar direkt uppströms bäckens utlopp till Trollsjön och bild till höger visar utloppet 
i sjön. 

Vid platsbesök17 har noterats att vattendraget inte rinner enligt kartunderlag från Länsstyrelsen 
utan är omlett söder om Bovallens industriområde. Vattendraget i sträckningen enligt 
Länsstyrelsens underlag (rakt igenom Bovallens industriområde) utgör del av samma 
markavvattningsföretag (AB_2_1531, Elgenstorp-Bovallen df) som största delen av 
Trollsjöbäcken tillhör. 

 
17 2021-05-20 
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Figur 3.6. Bild till vänster: Stenlagt vägdike/vattendrag, delvis kulverterat, genom Bovallens industriområde. 
(Vy mot nordöst, mot Finkmosseberget.) Sträckning för vattendraget enligt kartunderlag från Länsstyrelsen. 
Bild till höger: Vattendrag runt Bovallens industriområdes södra sida. Sträckning ej redovisad i kartunderlag 
från Länsstyrelsen. 

3.9.2. Trollsjön 
I södra delen av programområdet ligger Trollsjön. Det är en liten, grund sjö som saknar ytlig 
avrinning men som står i kontakt med underliggande grundvattenmagasin. Sjön är sannolikt 
bildad i en dödisgrop som vattenfyllts. Tillrinningen sker via Trollsjöbäcken. Trollsjön belastas 
med dagvatten från verksamhetsområden och bostadsområden både inom programområdet och 
utanför.  

Sjön är inte klassad som en vattenförekomst och är således inte belagd med miljökvalitetsnormer. 
Kommunen undersöker regelbundet fosfor- och kvävekoncentration i sjön. Både totalfosfor- och 
totalkvävehalten i ytvattnet har gått från hög (2002) till måttligt hög (2018). 
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Figur 3.7. Trollsjön i södra delen av programområdet, till vilken Trollsjöbäcken mynnar. 

3.10. Markavvattningsföretag 
Inom programområdet finns ett markavvattningsföretag (dikningsföretag), Elgenstorp-Bovallen 
(AB_2_1531). Dikningsföretaget omfattar den största delen av Trollsjöbäcken samt vattendraget 
genom Bovallen (som på platsbesök noterades omdraget). Planerad exploatering bedöms påverka 
dikningsföretaget eftersom andelen hårdgjorda ytor i vattendragens avrinningsområde ökar, vilket 
innebär att vattendragen sannolikt kommer att tillföras mer vatten efter planprogrammets 
genomförande. Dikningsföretaget kan komma att behöva omprövas eller avvecklas, beroende på 
hur omfattande förändringarna blir. Vid en eventuell omprövning kommer kostnadsfördelningen 
för dikningsföretaget att behöva utredas och eventuellt omräknas, beroende på utformningen av 
tillkommande bebyggelse. Detta då värdet av dikningsföretaget för de ingående fastigheterna 
sannolikt kommer att ändras i och med en förändring av förutsättningarna. 

I programområdets närområde finns dessutom markavvattningsföretagen Lövholmen- Skäcklinge 
och Somran-Malmsjön. Dessa bedöms inte beröras av planprogrammet. 
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Figur 3.8. Berört markavvattningsföretag, Elgenstorp-Bovallen visas centralt i bilden, nära Bovallen. 

3.11. Grundvatten 
Grundvattenförekomster finns både i norr (Uttran) och i söder (Vårsta). De båda 
grundvattenförekomsterna avgränsas genom en grundvattendelare som har en ungefärlig 
sträckning från Bovallens industriområde och vidare i nordvästlig riktning strax norr om 
grustäkten och vidare mot väg 226. Från grundvattendelaren sker grundvattenströmningen i 
huvudsak norrut respektive söderut till grundvattenförekomsterna. Den norra delen av 
programområdet omfattas också av Segersjö vattenskyddsområde.  

Grundvattnet i Kassmyraåsen är av stort värde för kommunens reservvattenförsörjning och lyfts 
fram som en viktig vattenresurs i kommunens vattenförsörjningsplan 18 . Berörda 
grundvattenförekomster är också prioriterade i den regionala vattenförsörjningsplanen. Hela 
programområdet utgör viktigt infiltrationsområde för de båda grundvattenförekomsterna, direkt 
eller via ytvatten. 

Några få äldre mätningar av grundvattnets nivåer i programområdet finns. Dessa visar att nivåerna 
varierar mycket. Det finns endast några få äldre mätningar av grundvattnets nivåer i 
programområdet. Dessa visar att nivåerna varierar mycket (grundvattennivåer kring +33 har 

 
18 Vattenförsörjningsplan Botkyrka kommun, Tyréns, slutrapport 2017-02-22. 
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uppmätts inne i programområdet men faller sedan till +15 vid Vårdsjön respektive +17 vid 
Segersjö). Den varierande berggrundstopografin innebär att grundvattenströmningen i vissa delar 
blir trängd och strömningen sker därför inte jämnt utbrett över hela åsbredden. Den varierande 
berggrundsöverytan bidrar därför också till att det tar olika lång tid för grundvattnet att röra sig 
samma sträcka inom olika delar i isälvsavlagringen, vilket är viktigt att ha i beaktande vid 
framtida riskbedömningar. 

3.11.1. Vårsta 
Grundvattenförekomst Vårsta sträcker sig från södra delen av programområdet, ner under 
Trollsjön och Malmsjön och något söder därom. Grundvattnet rör sig söderut från den 
vattendelare som finns i programområdet. Grundvattentillgången genom naturlig 
grundvattenbildning har i magasinets norra del beräknats till 15 l/s. Vid uttagspunkter nära 
Malmsjön bedöms vattentillgången kunna vara betydligt större på grund av möjligheterna till 
inducerad infiltration (inströmning av ytvatten vid Malmsjön).  

3.11.2. Uttran 
Grundvattenförekomsten Uttran är ett stort grundvattenmagasin vars södra del ligger inom norra 
delen av programområdet. Grundvattnet rör sig norrut från den vattendelare som finns i 
programområdet. Uttagsmöjligheterna bedöms som goda: vid Segersjö, norr om programområdet, 
har grundvattentillgången bedömts genom provpumpning vara 25 liter/sekund. 

 

Figur 3.9. Grundvattenförekomster och vattenskyddsområde i norra och södra delarna av programområdet. 
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3.12. Klimat 
SMHI:s rapport ”Framtidsklimat i Stockholms län”19 från 2015 beskriver klimatets förändring på 
regional skala för Stockholms län. Nyare publikationer från FN:s internationella klimatpanel 
IPCC har ännu inte omsatts i regionala klimatmodeller varför de befintliga analyserna från SMHI 
används. Enligt rapporten så väntas medeltemperaturen i Stockholmsområdet ha ökat med 3-5 
grader Celcius till slutet av innevarande sekel (år 2100) i ett medelhögt till högt 
utvecklingsscenario gällande mänsklig aktivitet och utsläpp av växthusgaser. Värmeböljor väntas 
bli fler och längre. Årsmedelnederbörden väntas öka med 30-40%, en ökning som framförallt sker 
på vintern och då i form av regn. Skyfallen väntas bli kraftigare och inträffa oftare. På grund av 
den ökade temperaturen så ökar även risken för torka och bränder sommartid. Markfuktigheten 
väntas också minska vilket kan förändra markens stabilitet. Östersjöns medelvattennivå och 
högnivåer väntas öka medan de höga flödena i vattendrag minskar.  

3.13. Befintlig dagvattenhantering 
Det finns ledningssystem för dagvatten utbyggt i befintlig bebyggelse i nordvästra och i sydvästra 
delen av programområdet. Ledningarna leder dagvattnet norrut respektive söderut, dvs inte in i 
programområdet. Utöver dessa ledningssystem finns några trummor och kortare ledningar vid 
Bovallen och intill Finkmossevägen som ansluter till dikessystem.  

Generellt infiltrerar sannolikt den nederbörd som faller i programområdet marken snabbt. I södra 
delen av programområdet är markens genomsläpplighet något mindre än i övrigt och där sker 
sannolikt också en del ytavrinning mot Trollsjöbäcken som sedan leds till Trollsjön. 

En ledningsrätt för dagvattenledning från befintligt bostadsområde på Stallbacken (kv. Ugglan, 
öster om Finkmossevägen) belastar programområdet i öster. Ledningen syftar till att avvattna kv 
Ugglan och infiltrera vattnet i grustäkten20. Ledningen, som lutar västerut, tar dagvattnet under 
Finkmossevägen och in i området för Kassmyraåsen till vad som ser ut att vara en 
infiltrationsanläggning (stenkista).  

Kommunens nuvarande verksamhetsområde för dagvatten (samt övrig VA) visas i Figur 3.10. 

 
19 SMHI, Klimatologi Nr 21, 2015. Framtidsklimat i Stockholms län – enligt RCP-scenarier. 
20 Dagvattenutredning Tumba 8:349, 8:350, 8:351 och del av 8:356, Tyréns, 2021-02-10.  
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Figur 3.10. Kommunens aktuella verksamhetsområden för vatten. spillvatten och dagvatten. Rutig markering 
är verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Randig markering innebär verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten (dvs ej för dagvatten). 

4. METOD OCH AVGRÄNSNING 

4.1. Metod för miljöbedömningen 
 
I MKB:n används benämningarna påverkan, effekt och konsekvens. Bedömning av 
miljökonsekvenserna för varje miljöaspekt görs genom en sammanvägning mellan platsens 
värden och omfattningen av påverkan (effekten).  
 

• Värde – kan utgöras av objekt och/eller områden samt samband  
• Påverkan – den fysiska åtgärden i sig.  
• Effekt – den förändring som uppkommer i omgivningen till följd av påverkan. 
Effekten är omfattningen eller graden av påverkan. Om det är möjligt beskrivs denna 
kvantitativt.  
• Konsekvens – betydelsen av den förändring som uppstår. Konsekvens definieras 
som en sammanvägning av miljöaspektens värde och omfattning av påverkan 
(effekten).   
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4.2. Saklig avgränsning 
Följande aspekter har bedömts vara betydande: 

• Vatten; grund- och ytvatten; kvalitet och kvantitet, miljökvalitetsnormer och 
dricksvatten.  

• Föroreningar i mark och grundvatten; nuläge och framtida saneringsbehov vid 
förändrad markanvändning.  

• Naturmiljö och grönstruktur; naturvärdesobjekt, spridningssamband, biotoper och 
skyddsvärda arter. 
 

Nedanstående miljöaspekter är också relevanta att ta hänsyn till vid utformning av planförslaget.  

• Friluftsliv/rekreation 
• Landskapsbild 
• Hälsa och säkerhet;  

o Buller (från befintliga vägar och verksamheter) i en stegvis 
utveckling av området. 

o Risker (markradon, ras- och skred, farligt gods)  
• Klimat (klimatpåverkan och -anpassning) 

 

4.3. Geografisk avgränsning 
Det huvudsakliga utredningsområdet är detsamma som planprogramområdet. Utöver att beskriva 
konsekvenserna inom programområdet är det för vissa aspekter aktuellt att ha ett större 
geografiskt perspektiv, ett så kallat influensområde. Detta bedöms vara aktuellt för både 
vattenmiljö och naturmiljö/grönstruktur. Influensområdet bedöms omfatta närliggande yt- och 
grundvattenförekomster samt angränsande naturreservat. 

4.4. Tidsmässig avgränsning 
När det gäller den tidsmässiga avgränsningen bedöms konsekvenserna för när hela 
programområdet är utbyggt, vilket kommunen bedömt att området kan vara till år 2040. Även 
byggnadsskedet och dess konsekvenser kommer att beskrivas.  

5. PROGRAMFÖRSLAG OCH ALTERNATIV 

5.1. Programförslag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett 
detaljplaneprogram för området Kassmyraåsen. Områden inom och i nära anslutning till 
Kassmyraåsen står inför en utveckling. Verksamhetsutövare och fastighetsägare i området har på 
olika sätt aviserat att de vill se en utveckling inom Kassmyraåsen. 

Planprogrammet syftar till att omvandla ett område som i huvudsak är präglat av tidigare och 
pågående verksamhet till en blandad stadsdel med bostäder, service och verksamheter. En mer 
sammanhängande stadsbygd ska skapas med en väg- och bebyggelsestruktur som länkar samman 
befintliga stadsdelar med varandra. Där emellan ska det finnas ett grönt samband som inte får 
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byggas för eller blockeras. Det gröna sambandet kopplar samman Vinterskogen i väster med Lida 
i öster. En variation av bebyggelse- och upplåtelseformer planeras, liksom målpunkter och 
mötesplatser som attraherar många och ger en trygg socialt hållbar miljö. Attraktiva gång-, cykel- 
och kollektivtrafikstråk ska skapas för framtidens hållbara resande. Syftet med planprogrammet 
är också att stärka de ekologiska sambanden och att skydda befintliga grundvattentäkter samt att 
skapa en robust stadsdel som är motståndskraftig mot klimatförändringar.  

Huvudalternativet för planprogrammet går ut på en flerkärnig bebyggelse där det inom 
programområdet skapas olika delområden med egen identitet. Ett grönt nätverk kopplar samman 
de olika mindre bebyggelsekärnorna för att skapa en sammanlänkad bebyggelsestruktur med 
mycket gröna inslag. 

 

Figur 5.1. Planprogramförslaget för Kassmyraåsen. 

5.1.1. Miljöanpassning av programförslaget 
Det har utförts en miljöanpassning av planprogrammet i samarbete mellan kommunen, 
miljökonsult, planarkitekt och utredare. Inom det samarbetet har planprogrammet successivt 
under processens gång anpassats efter dialog i tvärvetenskapliga arbetsmöten. Planprogrammet 
har anpassats efter befintliga naturvärden och resultatet från naturvärdesinventeringen, 
möjligheten att stärka gröna samband, föroreningar i mark, vattenförekomster och Botkyrka 
kommuns egna mål för hållbar planering. 

Planprogrammet har utformats med att ha flera gröna stråk igenom området för att stärka 
ekologiska samband och skapa spridningskorridorer för arter. Förslag på stråk för att stärka gröna 
samband och spridningskorridorer för olika arter har tagits fram till programförslaget inför en 
kommande exploatering av området. Spridningskorridorerna som föreslagits syftar dels till att 
binda samman naturvärden i de naturreservat som ligger på västra respektive östra sidan om 
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täktområdet, dels till att bevara möjligheter för rörelse av arter inom programområdet och 
motverka barriäreffekter av ny bebyggelse. I planprogrammet bevaras dessutom längsgående 
gröna kilar närmast naturreservaten.  

Öppna täktområden kommer att till viss del sparas för att gynna arter som etablerats där och för 
att främja arter som trivs i sådana habitat, som vissa typer av växter, olika insekter inklusive 
pollinerare och särskilda fåglar. En ytterligare naturmiljöanpassning som gjorts är att en 
buffertzon har skapats kring Trollsjön i söder så naturområdena kring sjön samt de områden som 
angränsar mot villabebyggelsen i norr bevaras. Den närmaste bebyggelsen till Trollsjön föreslås 
dessutom vara av typologin gles bebyggelse.  

Den större gröna centrala spridningskorridoren har utformats till att möta behoven för utsatta arter 
och för att skapa goda förutsättningar för spridning mellan naturreservaten och inom 
programområdet. Spridningskorridoren som stärker det tidigare svaga gröna sambandet mellan 
naturreservaten har utformats med en bredd på 200 meter för att minska kantzoneffekter och på 
så vis fånga upp fler arter. Ju smalare korridoren är, desto mer utgörs den av kantzoner och bryn 
i vilka mestadels generalistarter rör sig. De specialister som är mer krävande och håller sig mer i 
kärnområden av skog och annan natur är mindre benägna att använda en smal korridor. 

Bebyggelse utmed väg 226 föreslås prövas i kommande detaljplaner och det har utifrån det i 
programförslaget illustrerats en 25 meter bred bebyggelsefri buffertzon som ett minsta 
skyddsavstånd mellan vägen och nya bostäder.  

Som klimatanpassning, för att ta hand om en ökad avrinning av dagvatten samt skyfall, pekar 
programmet ut flera ytor, utspridda över området, som renings- och infiltrationsytor för dagvatten 
respektive magasinerings- och infiltrationsytor för skyfallsvatten. Det har utförts flera 
anpassningar avseende yt- och grundvatten för att säkerställa att både vattenkvalitet och -kvantitet 
tillgodoses vid utbyggnad av området. Det har tagits fram principer för grundvattenskydd samt 
dagvatten- och skyfallshantering. Dagvattenhantering och grundvattenskydd har identifierats som 
nyckelfrågor för genomförandet av planprogrammet. Grundvattenbildningen får inte minskas 
samtidigt som endast rent vatten får tillföras grundvattnet.  

Förutsättningarna för att kunna exploatera området med hänsyn till grundvattenförekomsterna 
och erforderlig dagvattenhantering har utretts översiktligt inom planprogramsarbetet och 
principer som måste gälla har föreslagits.  

För att säkerställa att infiltration är lämpligt där så föreslås, dvs att markens genomsläpplighet är 
god samt att inga markföroreningar som riskerar att spridas till grundvattnet förekommer, bör 
markundersökningar samt mätning av grundvattennivåer utföras innan arbete med respektive 
detaljplan påbörjas. Resultaten, tillsammans med vidareutvecklad höjdsättning och utformning, 
bör användas till en förstudie där en helhetslösning för dagvattenhanteringen i hela 
programområdet tas fram. Detta för att optimera och minimera ledningsdragning samt det totala 
antalet reningsanläggningar för dagvatten.  

Nedan beskrivna principer för grundvattenskydd samt dagvatten- och skyfallshantering ska vara 
styrande i det fortsatta planarbetet. 
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Principer för grundvattenskydd 

Grundvattenförekomsterna kvantitet ska ej påverkas: 

• Ostörd grundvattenbildning, dvs målet är att infiltrationsmöjligheterna ska vara de 
samma som idag.  

• Hårdgöringsgraden på exploateringen hålls nere och i bebyggelsen planeras för 
genomsläppliga markmaterial. Dagvattenprinciper baseras på att rent regn-, smält- och 
dagvatten infiltreras så snabbt som möjligt. 

• Fortsatta undersökningar krävs för att analysera markmaterialets genomsläpplighet och 
kartlägga eventuell förekomst av täta fyllnadsmassor. Detta för att kunna säkerställa att 
infiltration är lämpligt och möjligt på alla önskade platser. 

Grundvattenförekomsternas kvalitet ska ej påverkas: 

• Förekomst av befintliga markföroreningar undersöks och marken saneras vid behov där 
infiltration ska ske.  

• Uppkomst av föroreningar minimeras genom medvetna materialval i byggnader och i 
trafikmiljön (t.ex. inerta byggmaterial, ej tillåta koppartak eller förzinkad utrustning i 
trafikmiljön). Dessutom god planering av cykelstråk och kollektivtrafik samt andra 
åtgärder som minskar fordonstrafiken genom området. 

• Separering och omfattande rening av dagvatten. 

• Säkerhetsåtgärder vidtas vid anläggande och idrifttagande av spillvattenledningar för att 
säkerställa täta ledningar utan felkopplingar. Spillvattenpumpstationer utformas utan 
möjlighet till bräddning av spillvatten i naturen eller till dagvattenledningsnätet och har 
istället inbyggda, täta bräddningsmagasin samt reservpumpar och reservkraftaggregat.  

• Släckvatten samlas upp i täta system. En släckvattenzon anläggs runt alla byggnader i 
form av tätskikt ett antal meter från husvägg. Eventuellt släckvatten samlas upp i 
brunnar/magasin för senare bortforsling till reningsanläggning/hantering.  

• Innan fastighetsbildning sker ska utrymme för bortledning av släckvatten samt 
omhändertagande och infiltration av takvatten inom fastighetsmark säkras.  
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Principer för dagvattenhantering 

 

Figur 5.2. Principer för dagvattenhantering. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten: 

• Dagvatten från mindre gator, parker och kvartersmark leds till växtbäddar, diken eller 
gröna ytor utan fördröjning eller avledning. Här sker rening (sedimentation, fastläggning 
och växtupptag) och därefter infiltrerar vattnet marken och perkolerar till grundvattnet. 

Rent dagvatten, så som till exempel takvatten, leds direkt till infiltrationsytor eller 
perkolationsanläggningar för att undvika förluster via avdunstning eller växtupptag. (Av 
denna anledning är gröna tak, sedumtak, ej lämpligt i programområdet). På så sätt 
påverkas grundvattenbildningen så lite som möjligt. 

I kommande planarbete är det väsentligt att markundersökningar genomförs för att 
säkerställa att infiltration är lämplig och möjlig på alla önskade platser.  

Trafikdagvatten renas: 

• Dagvatten med hög föroreningsbelastning, från till exempel högtrafikerade ytor (och 
saltade vägar), leds till anläggningar för mer omfattande rening. Detta sker genom 
avledning i dagvattenledning eller i tätade diken till översilningsytor och/eller 
sedimentationsdammar med tät botten. Målsättningen är att anläggningarna ska avskilja 
föroreningar och näringsämnen så effektivt att dagvattnet sedan är tillräckligt rent för att 
infiltreras i marken och perkolera till grundvattnet.  
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• Snöhanteringen följer samma princip: snö från högtrafikerade (och saltade) vägar 
behandlas i ovan nämnda reningsanläggningar. Huvudgatorna utformas med en remsa för 
uppläggning av snö (0,5 m bred på vardera sida av körbanan, se gatusektion i Figur 5.3) 
så att samma täta system som bortleder dagvatten nyttjas när snön smälter.  

• Med hänsyn till grundvattenförekomsterna rekommenderas att vägsaltning helt förbjuds 
inom programområdet. Alternativa lösningar bör utredas i första hand, så som att planera 
vägdragning och höjdsättning så att branta lutningar undviks, sänka högsta tillåtna 
hastighet samt användning av sand i stället för salt.  

Gator utformas för dagvattenhantering: 

• Alla gator i programområdet utformas med (minst) en längsgående grönremsa dit 
dagvatten leds för rening i växtbädd, plantering eller skelettjordsmagasin innan 
infiltration i marken. Grönremsans bredd varierar mellan 1,7 och 2,6 m, beroende på 
gatans totala bredd och utformning.  

På mindre gator, med låg trafikbelastning, leds dagvatten från både körbana och gång- 
och cykelbana till grönremsan. Högre trafikerade vägar, där dagvattnet innehåller mer 
föroreningar, utformas så att endast dagvatten från gång- och cykelbanor leds till 
grönremsan. Se föreslagna gatusektioner i Figur 5.3, Figur 5.4 och Figur 5.5. 

 

 

Figur 5.3. Gatusektion för Huvudgata, med två 2,6 m breda grönremsor för dagvattenhantering. Ett område på 
vardera sida om körbanan, 0,5 m brett, finns med för snöupplag. 
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Figur 5.4. Gatusektion för Lokalgata, med en 2,5 m bred grönremsa för dagvattenhantering. 

 

 

 

Figur 5.5. Gatusektion för Kvartersgata, med en 1,7 m bred grönremsa för dagvattenhantering. 
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Principer för skyfallshantering 

 

Figur 5.6. Princip för skyfallshantering. 

Ytlig avledning till översvämningsytor: 

• Skyfall hanteras genom ytlig avledning till lågt liggande gröna ytor intill bebyggelsen. 
Programområdet består av varierad topografi med flera instängda områden och utan givet 
ytvattenavlopp för hela området. Vattnet får översvämma dessa ytor, som tillexempel kan 
utgöras av naturmark, parkstråk, fotbollsplaner, etcetera i torrväder, till dess att det 
infiltrerar marken. Eventuellt kompletteras översvämningsytorna med 
perkolationsbrunnar för att ytorna snabbare ska tömmas på vatten efter ett kraftigt 
nederbördstillfälle.  

Även för skyfallshanteringen är det väsentligt att markundersökningar genomförs för att 
säkerställa att infiltration är lämplig och möjlig vid alla önskade översvämningsytor.  

Genomtänkt höjdsättning: 

• Bebyggelsen planeras så att gator ligger längre än bostäder och andra viktiga 
samhällsfunktioner. Gatorna kan då fungera som skyfallsvägar vid kraftig nederbörd utan 
att bebyggelsen skadas. 
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5.2. Alternativ till programförslaget 
Arbetet med planprogrammet och tillhörande miljöbedömning har varit en iterativ process och 
det finns andra alternativ som studerats inom ramen för projektet. Det togs inledningsvis fram tre 
olika scenarier för bebyggelseutvecklingen i Kassmyraåsen, vilka beskrivs nedan. 

Komplettera Tumba och Vårsta 

Det första alternativet omfattar två bebyggelsekärnor inom programområdet. Det sker utveckling 
av den angränsande tätorten Tumba i norr och det större bostadsområdet Vårsta i söder. 
Alternativet utformas med ett brett grönt stråk centralt genom området, mellan de två 
bebyggelsekärnorna. 

 

Figur 5.7. Illustration av alternativ till planprogrammet: ”Komplettera Tumba och Vårsta”. 

 

Flerkärnig bebyggelse 

Det andra alternativet utgörs av en flerkärnig bebyggelse där det inom programområdet skapas 
olika delområden med egen identitet. Ett grönt nätverk kopplar samman de olika mindre 
bebyggelsekärnorna för att skapa en sammanlänkad bebyggelsestruktur med mycket gröna inslag. 
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Figur 5.8. Illustration av planprogrammets huvudalternativ: ”Flerkärnig bebyggelse”. 

Sammanlänka Tumba och Vårsta 

I det tredje alternativet kopplas Tumba och Vårsta ihop med ett nytt bebyggelsestråk som går i 
nordsydlig riktning, genom hela programområdet. 

 
Figur 5.9. Illustration av ett av alternativen till planprogrammet: ”Sammanlänka Tumba och Vårsta”. 
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För- och nackdelar med de tre olika scenarierna analyserades vid de workshops som genomförts 
med deltagare från olika kommunala förvaltningar, markägare och den grupp av konsulter som 
arbetat med planprogrammet.  

Fördelar med scenariot ”Komplettera” är att tydligt grönt stråk bildas som knyter ihop 
naturreservaten öster och väster om programområdet. Bebyggelsen knyter an till befintliga 
områden med befintlig service och infrastruktur vilket förenklar genomförandet. Nackdelar med 
scenariot är att det stora grönstråket hamnar i områden som i stora delar saknar grönstruktur idag 
medan områden med naturvärden bebyggs. Vidare finns risk att de två områdena blir segregerade 
och att Kassmyraåsen inte blir ett sammanhållet område med egen identitet.  

Fördelar med scenariot ”Flerkärnig” är att det gröna tillvaratas och förstärks vilket bildar en stark 
grön identitet med naturen nära. Goda möjligheter till dagvattenhantering med grönytor i 
anslutning till bebyggelse. Nackdelar är att det finns risk för bristande funktion i de gröna stråken 
då splittras upp av passager. Det kan också bli en otydlig hierarki i strukturen, 

I scenariot ”Sammanlänka” finns fördelen att man kan utnyttja befintlig infrastruktur. Det blir en 
kompakt tydlig hierarki och många grönstråk och kopplingar mot omgivande grönområden, Goda 
möjligheter till dagvattenhantering med grönytor i anslutning till bebyggelse. Nackdelar är att det 
finns risk för bristande funktion i gröna korridorer och att landskapselement och naturvärden 
byggs bort, till exempel tallridåer utmed väg 226. 

Baserat på de analyser som gjordes formades ett huvudalternativ fram som i stora delar bygger på 
scenariot flerkärnig men har inslag andra scenarier, bland annat ett bredare grönt stråk men i ett 
läge där det idag finns grönstruktur. 

Inför valet av huvudalternativ har schabloner för olika typområden med olika exploateringsgrad 
har tagits fram och olika typologier med olika exploateringsgrad prövats och diskuterats i 
tvärvetenskapliga arbetsmöten. Det har gjorts överväganden utifrån alternativets möjligheter att 
ta hand om dagvatten, inklusive skyfall, och bevarande av grönstråk. Det har undersökts olika 
antal och lägen för större platsbildningar inom området och exploateringsgraden har ökat för att 
få en ökad genomförbarhet ekonomiskt.  

5.3. Nollalternativ 
Miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planprogrammet inte genomförs kallas 
”nollalternativet”. Nollalternativet innebär att programförslaget inte genomförs vilket bedöms 
innebära att området delvis kommer att växa igen i delar där verksamhet upphört. Den 
täktverksamhet och masshantering som sker i Kassmyra idag kommer sannolikt att upphöra på 
sikt då området är utpekat i Botkyrkas översiktsplan som befintlig täkt/masshantering som ska 
avvecklas. Viss annan småindustri som förkommer i området, exempelvis i Bovallens 
industriområde, kommer sannolikt att fortsätta. Ny industri- och upplagsverksamhet medges 
troligen inte på grund av behovet att skydda grundvattnet. Nollalternativet medför ej någon 
bostadsbebyggelse inom området och ej heller någon länk mellan Tumba och Vårsta. Det gröna 
sambandet centralt genom området förblir svagt. Om ingen ny verksamhet planeras för området 
kan det komma att användas olovligt för dumpning av avfall, motorkrosskörning och andra 
aktiviteter som är vanligt förekommande i övergivna täktområden. 
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6. BEDÖMNINGSGRUNDER 

Olika miljöaspekter bedöms och värderas i förhållande till olika bedömningsgrunder. 
Bedömningsgrunderna består till exempel av gällande lagstiftning, så som miljöbalkens 
bestämmelser, eller andra gällande rikt- och gränsvärden samt miljökvalitetsnormer. Som 
bedömningsgrunder används även kommunens översiktsplan och tematiska tillägg så som 
exempelvis grönstrukturplan.  

6.1. Nationella och regionala miljömål 
Sveriges miljömål ska fungera som riktlinjer för miljöarbetet och de är det nationella 
genomförandet av de globala hållbarhetsmålens ekologiska dimension. Miljömålssystemet består 
av ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål.  

De miljömål som bedöms vara relevanta för planen är 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Giftfri miljö 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Levande skogar 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

 

Figur 6.1. Illustration av de 16 svenska miljökvalitetsmålen från Naturvårdsverket. 
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Nedan följer definitionerna för de nationella miljökvalitetsmål som bedöms vara relevanta för 
planprogrammet. 

Begränsad klimatpåverkan 

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras.” 

Frisk luft 

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” 

Giftfri miljö 

”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära 
noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” 

Levande sjöar och vattendrag 

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas.” 

Grundvatten av god kvalitet 

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och vattendrag.” 

Levande skogar 

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.” 

God bebyggd miljö 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

Ett rikt växt- och djurliv 

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer 
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” 
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6.2. Lokala miljö- och hållbarhetsmål 
Botkyrka kommun har egna uppsatta mål i olika styrdokument för kommunen, kommunens 
översiktsplan, ”Ett hållbart Botkyrka”, naturvårdsprogrammet ”Botkyrkas gröna värden” och 
Botkyrkas grönstrukturprogram. 

Botkyrka kommun har målet om ett fossilfritt Botkyrka år 2030 och en klimatneutral kommun år 
2045. 

I ”Ett Hållbart Botkyrka” beskrivs kommunens hållbarhetsutmaningar i ett generationsperspektiv 
på 30 år: 

• Botkyrkaborna har egenmakt genom arbete  
• Botkyrka, vår plats  
• Utbildning är grunden i Botkyrka  
• Klimat- och miljösmart Botkyrka  
• Botkyrkaborna är friska och mår bra  
• Tillsammans för sammanhållning och demokrati i Botkyrka 

Exempel från på aspekter som lyfts i ”Ett hållbart Botkyrka” som har bäring på 
hållbarhetsutmaningarna och fysisk planering är till exempel blandade boendeformer i alla 
stadsdelar, trivsamma utemiljöer, inkluderande mötesplatser, planera och utveckla bebyggelsen 
utifrån ett förändrat klimat, återskapa och skapa nya våtmarker, minska utsläppen av 
klimatpåverkande gaser, skydda åkermark samt odla i och kring våra bostadsområden och trygga 
miljöer som främjar hälsa. 

Botkyrka kommun har fyra huvudsakliga mål i sitt grönstrukturprogram: 

1.  Grönstrukturen är en självklar del av Botkyrka som plats 
2.  Botkyrkabornas grönområden skapar möten och är lätta att nå 
3.  Grönstrukturen i Botkyrka är sammanhållen och har hög biologisk mångfald 
4.  Botkyrkas grönstruktur är robust och bidrar till att hantera klimatförändringarna 

I grönstrukturprogrammet går det att läsa Botkyrkas gröna vision: ”I Botkyrka möter dalgångarna 
de grönskande branterna. Stad möter land. Här har alla tillgång till parker och naturområden 
med höga upplevelsevärden. De gröna miljöerna ger kontakt med Botkyrkas ursprung. 
Livskraftiga ekosystem ger utrymme för hög biologisk mångfald och lösningar som möter dagens 
och framtidens klimatutmaningar. Botkyrkas grönstruktur är både en förutsättning och en 
byggsten för den hållbara kommunen. Gröna stråk och mötesplatser överbryggar barriärer och 
knyter ihop de olika delarna av kommunen.” 

I Botkyrka kommuns naturvårdsprogram finns fyra framtagna mål för kommunens 
naturvårdsarbete: 

1.  Tillgodose Botkyrkabornas behov och natur – nu och i framtiden 
2.  Värna och utveckla naturvärdena 
3.  Värna och utveckla de gröna kulturmiljövärdena 
4.  Öka kunskapen och förståelsen för naturen 
 
Dessa lokala miljömål kommer att tillsammans med de nationella miljömålen utgöra 
bedömningsgrund för miljöbedömningen. 
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6.3. Miljökvalitetsnormer 
De miljökvalitetsnormer, MKN, som finns gäller luftföroreningar, buller, påverkan på särskilda 
fisk- och musselvatten, grundvatten och ytvatten. Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om 
lägsta godtagbara miljökvalitet avseende luft, buller och i våra vattenförekomster. Normerna 
anger nivåer för störningar i miljön eller föroreningsnivåer. Det finns både gränsvärdesnormer 
och riktvärdesnormer. För planprogrammet har nedan beskrivna miljökvalitetsnormer valts ut 
som relevanta att ingå i bedömningsgrunderna. 

6.3.1. Vatten 
Berörda vattenförekomster består av två grundvattenförekomster, då dagvatten i programområdet 
antingen infiltrerar dessa direkt eller avrinner ytligt via Trollsjöbäcken till Trollsjön (ej 
ytvattenförekomster) som på grund av avsaknad av ytligt avlopp endast avbördas till grundvattnet. 
De två berörda vattenförekomsterna är grundvattenförekomst Vårsta i söder och 
grundvattenförekomst Uttran i norr.   

Vårsta grundvattenförekomst 

Vårsta grundvattenförekomst har bedömts av Vattenmyndigheten ha god kemisk status och god 
kvantitativ status och uppfyller därmed fastställd miljökvalitetsnorm. Ingen försämring av 
förekomstens status är tillåten.  

De befintliga påverkanskällor som identifierats som risker för att miljökvalitetsnormen ska kunna 
upprätthållas är främst förorenade markområden med bland annat PAH:er och alifater, deponier 
med läckage av PFAS samt lång vägsträcka som saltas vintertid och därmed innebär risk att klorid 
eller sulfat når grundvattenförekomsten.  

Uttran grundvattenförekomst 

Uttran grundvattenförekomst har bedömts av Vattenmyndigheten ha god kemisk status och god 
kvantitativ status och uppfyller därmed fastställd miljökvalitetsnorm. Ingen försämring av 
förekomstens status är tillåten.  

De befintliga påverkanskällor som identifierats som risker för att miljökvalitetsnormen ska kunna 
upprätthållas är främst förorenade områden och deponier med risk för läckage av miljögifter så 
som trikloreten, tetrakloreten och bekämpningsmedel samt PFAS (bland annat från tidigare 
deponi i Kassmyra). 

6.3.2. Luft 
I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav 
i EU-direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG). 

Det finns gränsvärdesnormer för NO2, SO2, CO, bensen, bens (A) pyren, arsenik, kadmium, 
nickel, bly, ozon och partiklar. För normerna finns det en nedre utvärderingströskel, NUT och en 
övre utvärderingströskel, ÖUT. Dessa är nivåerna som anger omfattningen av kontrollen för en 
miljökvalitetsnorm, om kontrollen ska ske genom mätning, modellberäkning eller objektiv 
skattning. 

I Botkyrka kommun, liksom i länet, är det främst MKN för partiklar (PM10) och kvävedioxid 
som är svåra att klara. I Kassmyra överskrids i dagsläget inte MKN avseende dessa två parametrar. 
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Botkyrka kommun vill förtäta befintlig stadsbygd kring kollektivtrafiknära lägen samt att bygga 
så pass tätt att ett kollektivtrafikunderlag skapas även i nya lägen. Det skapar möjlighet till ett 
boende som inte förutsätter bilinnehav, vilket är gynnsamt ur luftföroreningssynpunkt. Samtidigt 
kan en förtätning av bebyggelsen leda till att gaturum sluts och i och med det, försämra 
luftkvaliteten. Rekommendationer och strategier för hur MKN ska klaras behöver tas fram i 
efterföljande planering för att planprogrammet inte ska medföra en risk för överskridande av 
MKN för utomhusluften. 

6.3.3. Buller 
Riksdagen har (2013) fastställt riktlinjer för trafikbuller som vid nybyggnation inte bör 
överskridas.  

I Stockholmsregionen behöver nya bostäder särskilda åtgärder för att ha en bra innemiljö, med 
det är svårare att klara utomhusnivåerna. Därför tillämpas så kallade avstegsfall, som också kallas 
Stockholmsmodellen, där bostäder tillåts i lägen där trafikbullret överstiger riktvärdena för buller 
utomhus. Avstegsfall innebär att bostadshus med en bullrig sida också skall ha tillgång till en 
”tyst sida”. Botkyrka kommun kan också komma att behöva tillämpa avstegsfall. Kunskapsläget 
om buller i relation till stadsutveckling är under utveckling, nya statliga riktlinjer kan komma 
inom en snar framtid. Buller kommer att behöva studeras närmare i efterföljande planering men 
kommunen har tagit fram ett generellt förhållningssätt till buller. I Kassmyra kommer det vid 
genomförandet av programförslaget behöva tas hänsyn till trafiken och särskilt väg 226, så att 
riktvärden för buller inte riskerar att överskridas. 

Tabell 6.1. Ekvivalent ljudnivå innebär medelljudnivå under en given tidpunkt. Maximalnivå är ljudnivån vid en 
enskild ljudhändelse.  

Inomhus 30 dB (A), ekvivalent nivå 
 45 dB (A), maximalnivå nattetid 
Utomhus vid fasad 55 dB (A), ekvivalent nivå 
Utomhus på uteplats 70 dB (A), maximalnivå 
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7. MILJÖKONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET 

Här redovisas bedömningen av vilka miljökonsekvenser som planprogrammet medför. Under 
respektive rubrik beskrivs påverkan och konsekvenser. 

7.1. Mark 
Inför en förändrad markanvändning och en planerad exploatering föreligger risker med avseende 
på exponeringsrisker för föroreningar, föroreningsspridning, dagvattenhantering och geotekniska 
förutsättningar.  

Det kommer behöva tas stor hänsyn till föroreningssituationen vid utveckling av programområdet. 
Det kan uppkomma negativa konsekvenser avseende föroreningar beroende på hur dessa 
behandlas i kommande detaljplanering. Under byggskedet kan det finnas risker kopplade till 
spridning av föroreningar i samband med markarbeten vid exploatering.  

Föroreningar i marken bedöms kunna innebära negativa konsekvenser om dessa inte åtgärdas. 
Om sanering och liknande åtgärder utförs vid genomförandet av planprogrammet innebär detta 
positiva konsekvenser, eftersom planprogrammets genomförande då möjliggjort sanering och att 
verksamheter som riskerar att förorena grundvattnet avvecklas.  

Det kommer att finnas ett behov av vidare åtgärder och fortsatt undersökning av 
föroreningssituationen inför kommande detaljplanering. 

7.2. Landskapsbild 
Landskapsbilden kommer att påverkas av planprogrammets genomförande med föreslagen 
utveckling och exploatering av Kassmyraåsen. Förändringen blir påtaglig inom området när gator, 
parker och bebyggelse tillkommer. Dessa områden är idag inte vidare besökta och större delar har 
varit stängda för allmänheten på grund av tidigare verksamheter. I stället har Kassmyraåsen 
mestadels upplevts utifrån, längs de omgivande vägarna.  

De öppna områdena kommer till viss del bebyggas och förändra programområdets siktlinjer och 
hur landskapet upplevs. Planprogrammet har som ambition att utveckla området med 
utgångspunkt i det säregna landskapets topografi och natur, vilket skulle innebära att uppkommen 
påverkan på landskapsbilden minskar. Områdets topografiska kvaliteter och rumsbildingar som 
formats av de tidigare täktverksamheterna beskrivs tas tillvara i planprogrammets struktur. 
Bebyggelsen ska anpassas till den lokala topografin och det omgivande naturlandskapet med sina 
släntkanter och vegetationsridåer, vilket bedöms minska potentiell negativ påverkan på 
landskapsbilden. Huvudgatan ska fungera som områdets ryggrad där mindre lokalgator kopplar 
ihop bostadsbebyggelsen i landskapet, vilket också bedöms ge ett minimerat intrång i landskapet. 

Längs väg 226 domineras fortsatt karaktären av skog med större sammanhängande trädsridåer. 
Föreslagen bebyggelse placeras intill redan exploaterade områden samt vid befintliga 
infartsvägar, primärt Hästmossevägen i söder. Att bevara större sammanhängande skogsområden 
mot väg 226 har ansetts viktigt i strukturplanearbetet, sträckan Vårsta – Tumba har en vacker 
karaktär av landsväg genom skog.  

Hästmossevägen och befintlig brukshundsklubb får en förändrad landskapsbild genom den 
tillkommande exploateringen längs båda sidorna om vägen. Bredden på exploateringsytorna är 
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däremot relativt små vilket fortsatt möjliggör för en visuell kontakt med skogsområdet vid 
Trollsjön i söder.  Befintlig verksamhet vid brukshundsklubben ligger intill Trollsjön där 
befintliga grönområden bevaras, en förändrad landskapsbild får därför endast viss effekt.  

I programområdets norra del i mötet med Skäcklingevägen förändras karaktären genom 
tillkommande bebyggelse längs båda sidorna av vägen. Denna förändring har pågått sedan 
tidigare genom detaljplanen Kassmyraåsen del 1 i öster samt tillkommande småhusbebyggelse på 
den norra sidan av Skäcklingevägen. De två föreslagna gröna kopplingarna norrut mot 
Kassmyrasjön och bevarandet av ängsmarken i väster bidrar till att inte tappa vägens relation till 
närliggande natur.  

Finkmossvägen i öster och kopplingen till Bovallen bedöms fortsatt domineras av gröna inslag 
med skogsområden längs rörelsestråket i nord-sydlig riktning. Detaljplanen Kassmyraåsen del 1 
förändrar vägens karaktär i norr när exploateringen möter vägen. Föreslagen strukturplan 
fortsätter denna princip söderut med bebyggelse längs en sida om Finkmossevägen. Bovallens 
relation till sitt omgivande landskap bedöms fortsatt vara oförändrat, gröna kvaliteter kommer 
även i framtiden finnas runt området. 

7.3. Naturmiljö 
Genomförandet av planprogrammet innebär att värdefulla naturmiljöer tas i anspråk för ny 
bebyggelse, men också att det uppkommer en möjlighet att förstärka svaga ekologiska samband 
och naturvärden inom området.  

 

Figur 7.1.  Illustration av planprogrammets struktur tillsammans med de identifierade naturvärdesobjekten. 
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Nedan beskrivs påverkan och konsekvenser för naturvärden och grönstruktur till följd av 
planförslaget, liksom åtgärder för att stärka biologisk mångfald inom området respektive 
spridningssamband till angränsande naturreservat.  

Planprogrammet föreslår ett större stråk i mitten av täktområdet som i öst-västlig riktning går från 
Lida naturreservat i öst till Vinterskogens naturreservat i väst. Detta stråk går huvudsakligen 
genom delar av täkten som inte brutits på länge och där det uppkommit skog. Det bedöms 
fördelaktigt att nyttja denna del av täkten som grönt stråk då det redan finns skog som kan ge 
skydd för arter som rör sig genom området, till exempel däggdjur. Större däggdjur som älg, rådjur, 
räv är arter som rör sig ganska fritt i landskapet, men håller sig till passager där de kan hålla sig 
skyddade. De behöver dock inte särskilt stora områden utan det räcker troligen med ridåer av skog 
så länge de erbjuder skydd för dessa arters spridning. Detta bedöms vara tillgodosett i 
programförslaget. Resten av täkten är överlag mer öppen och sammanhängande skogspartier är 
sällsynta. Detta större stråk skulle därför kunna nyttjas på ett välfungerande sätt, samtidigt som 
en befintlig struktur då tas tillvara i stället för att det avsätts en annan del av området som befinner 
sig i en tidigare succession av igenväxning.  

I andra mer öppna delar av täkten där bebyggelse ej planeras bör de sandmiljöer som finns 
bevaras, i annat fall uppstår en negativ påverkan på dess biotoper och arter. Sandmiljöer är 
värdefulla biotoper som är sällsynta i landskapet. Täkter är därför unika inslag i geografin som 
kan erbjuda sandslänter, torrängar, lervallar, gropar och andra typer av miljöer som sällan hittas 
på andra platser. En förutsättning för att dessa miljöer ska upprätthållas är att de inte växer igen 
vilket sker naturligt efter att verksamheten upphör i en täkt. Sandmiljöer som inte bebyggs i 
Kassmyra bör därför hållas öppna för att fortsätta erbjuda levnadsmiljöer för arter som är 
beroende av sand. Bland annat finns det många vildbin och andra steklar och skalbaggar som 
endast bygger bon i sand. Inom täktområdet i Kassmyra skulle man kunna skapa ett nätverk av 
bevarade sandmiljöer inom vilket arter kan röra sig, spridas och leva i. Många av dessa arter 
behöver även en flora som de kan födosöka i eller ta skydd i. Att skapa små ängar intill 
sandmiljöer är väldigt gynnsamt för nektarberoende arter som till exempel vildbin, humlor och 
fjärilar. För dessa arter är det inte lika viktigt med gröna samband till och från täktområdet då de 
i lägre grad utnyttjar skogsmark som finns runt om utan snarare kan nyttja möjligheterna till 
spridning inom området.  

Det kommer fortsatt finnas barriärer i området som försvagar gröna samband och för vissa arter 
gör det otillgängligt, vilket innebär negativa konsekvenser för naturmiljön som kan förstärkas av 
att vägen blir mer trafikerad i och med att antalet boende i området ökar. Väg 226 i väst, alldeles 
intill Vinterskogens naturreservat, är ett exempel på en sådan barriär. Vägen gör det svårare för 
landbundna djur att ta sig från Vinterskogen till Kassmyraområdet och för större däggdjur utgör 
denna passage en stor fara, samtidigt gör flaskhalsen att det finns stor risk för viltolyckor vid 
denna vägsträcka där bilar passerar mellan täkten och reservatet. För djur som kan flyga som 
fåglar och insekter bedöms inte samma problematik finnas eftersom de i större utsträckning kan 
ta sig över vägen och dra nytta av spridningskorridoren. De arter som bedöms kunna röra sig 
genom den större spridningskorridoren genom området är sammanfattningsvis troligen främst 
generalister som inte är störningskänsliga och som normalt korsar bilvägar. 

Det finns ett område i norra delen av täkten som klassats som Påtagligt naturvärde (objekt 15 i 
NVI) på grund av att det innehåller öppna, blomrika miljöer på torr, sandig mark som kan nyttjas 
av många insekter. Denna blommiljö bedöms utgöra en betydande nektarresurs, vilket är ett 
värdefullt inslag i täktmiljön för bl. a. födosökande bin, steklar och fjärilar. Kärlväxterna inom 
denna miljö utgörs enligt NVI:n främst av vanliga arter och har kommit dit naturligt efter att 
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verksamheten i täkten upphört. Dessa värden bedöms i stor utsträckning kunna återskapas och till 
och med förbättra i andra delar av täkten. En exploatering av objekt 15 bedöms därför inte leda 
till någon stor förlust av biologisk mångfald så länge blomrika, öppna miljöer på sandig jord 
bevaras och skapas inom andra delar av programområdet.   

Planprogrammet omfattar livsmiljöer för skyddade, utsatta och/eller rödlistade arter såsom fåglar, 
groddjur, kräldjur, sannolikt fladdermöss och insekter. På grund av planprogrammets översiktliga 
karaktär kan det inte dras slutsatser om vilka konsekvenser programmet får för dessa arter. Detta 
behöver undersökas vidare i mer detaljerade naturvärdesinventeringar i kommande 
detaljplaneskeden. Det bedöms finnas goda förutsättningar för att planprogrammet i övrigt medför 
positiva konsekvenser för naturmiljön i och med de stärkta gröna sambanden. 

7.4. Yt- och grundvatten 
Programförslaget innebär att en större andel av området än i nuläget blir hårdgjort vilket leder till 
ökad avrinning och avdunstning. Därmed finns risk att grundvattenbildningen minskar efter 
exploatering. Den förändrade markanvändningen med tillkommande bostäder, verksamheter och 
vägar på mark som idag är öppna grusytor eller naturmark innebär dessutom att dagvattnet 
kommer att förorenas mer än det gör idag. 

Samtidigt innebär tidigare och nuvarande verksamheter inom området en riskkälla för förorening. 
Byggnation i programområdet innebär sannolikt att marken måste saneras och därmed att många 
befintliga markföroreningar som utgör en risk för grundvattnets kvalitet kommer att tas bort från 
programområdet.  

För att ett genomförande av programförslaget inte ska påverka grundvattenförekomsterna Vårsta 
och Uttran, Figur 3.9 ovan, eller ytvatten Trollsjöbäcken och Trollsjön negativt krävs att 
principerna för grundvattenskydd och dagvattenhantering som tagits fram i planprogrammet följs 
strikt, se avsnitt 5.1.1. Tillräckliga ytor för dagvattenhantering, det vill säga grönremsor för rening 
och infiltration av dagvatten längs med alla gator samt dagvattendammar och andra lösningar för 
rening av trafikdagvatten med hög föroreningsbelastning, måste säkras i kommande detaljplaner. 
Föroreningsberäkningar ska genomföras för att säkerställa att tillfredsställande rening kan 
åstadkommas i de anläggningar som föreslås.  

Andra föreslagna åtgärder för skydd av grundvattenförekomsterna kräver samordning mellan 
olika förvaltningar på Botkyrka kommun för att säkerställa att föreslagna principer uppfylls samt 
att funktionen säkerställs på lång sikt. Ett exempel är förslaget om krav på tätskärmar kring alla 
byggnader tillsammans med ett tätt uppsamlingssystem för eventuellt släckvatten. Hur tillsyn och 
ansvar för denna funktion ska gå till även efter flera ägarbyten av fastigheten är en fråga som 
måste lösas i detaljplaneskedet. 

Risken för olyckor, så som till exempel oljeutsläpp, bränder eller annat som innebär en plötslig 
risk för förorening av mark och vatten bedöms inte öka på grund av exploateringen. Trafiken i 
området kommer att öka, men samtidigt kommer fler skyddsåtgärder och säkra system att byggas.   

Om föreslagna principer för att minimera uppkomst av föroreningar, för att rena dagvatten, och 
för att infiltrera vatten hålls bör miljökvalitetsnormerna avseende vattenförekomsternas kvalitet 
inte påverkas negativt. Det kommer dock att krävas större insatser, investeringar och skötsel för 
dagvattenhantering/grundvattenskydd än normalt.  
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Risk finns att miljökvalitetsnormerna avseende grundvattenförekomsternas kvantitet kommer att 
påverkas negativt. Vidare markundersökningar och mätningar av grundvattnets nivå krävs för att 
säkerställa att infiltration av vatten kan genomföras i den omfattning, trots planerad bebyggelse, 
som motsvarar den grundvattenbildning som sker idag.  

Markavvattningsföretaget AB_2_1531, Elgenstorp-Bovallen df kommer att påverkas av den 
planerade byggnationen i och med att en ökad mängd avrinnande dagvatten troligtvis kommer att 
behöva ledas till Trollbäcken. 

Huruvida det blir tal om en omprövning eller avveckling av det omnämnda 
markavvattningsföretaget bör studeras vidare i en separat utredning. Det kommer oavsett att 
behöva samrådas med nämnda markavvattningsföretag i samband med exploatering, då de berörs 
av den planerade bebyggelseutvecklingen. Sannolikt kommer samtliga fastighetsägare längs med 
dikessträckningen att beröras av ändringen som uppstår till följd av planprogrammets 
genomförande. 

7.5. Klimat 
En ny framväxande stadsdel medför en påverkan på klimatet genom transporter och utsläpp. 
Strukturen i planprogrammet har en ny huvudgata i nordsydlig riktning som utgör ryggraden i 
området och bedöms möjliggöra att även de inre delarna i strukturen kan försörjas med 
kollektivtrafik. Detta bedöms vara en grundförutsättning för att främja ett klimatsmart och hållbart 
resande till och från området, vilket skulle innebära en minskning av påverkan på miljöaspekten.  

Det är viktigt att massbalans eftersträvas i området för att i så stor mån som möjligt undvika 
många tunga transporter i anläggningsskedet. Vidare bör material och byggmetoder med liten 
klimatpåverkan premieras. I genomförandet kan det planeras för hållbar energiproduktion från 
exempelvis egna solceller på tak till byggnader och andra ytor som överbyggs för att minska 
behovet av el från det allmänna elnätet.  

Den sammanlagda påverkan på klimatet bedöms dock som negativ i och med en omfattande 
bebyggelseutveckling med tillhörande infrastruktur, vilket leder till utsläpp av växthusgaser som 
ger negativa konsekvenser för klimatet. 
 
Hänsyn behöver även tas till klimatets pågående och framtida förändring. I programförslaget görs 
detta genom utformning av marken för att kunna ta hand om ökad nederbörd och skyfall, 
företrädesvis i öppna naturliga lösningar så som öppna diken, översvämningsytor och 
dammar/dagvattenanläggningar. Viktigt är också att bevara mycket vegetation i området som ger 
skugga och svalka vid ökad temperatur och värmeböljor. Lövträd vars blad skuggar på sommaren 
men fälls på vintern och lämnar rum för mer ljusinsläpp är ett bra exempel på naturlig 
temperaturreglering. Det planerade grönstråket genom området utgör också ett klimatreglerande 
inslag i området.  
 
Även risken för skogsbrand kan öka i ett framtida varmare klimat vilket bör beaktas vidare i 
utformningen av områdena. Särskilt bör områdena närmast de omgivande naturreservaten, samt 
det gröna stråkets utformning ta hänsyn till risken. Förekomster av vattenområden är positivt för 
områdets motståndskraft mot bränder och bör bevaras så långt det går. Blandade trädslag med 
inslag av löv är positivt för naturmarkens motstånd mot brand. Mindre brandgator finns genom 
de vägar som omger programområdet. Naturbaserade åtgärder för att minska risker kopplat till 
klimatförändringar medför också mervärden i form av ekosystemtjänster, se vidare i avsnitt 0. 
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I detaljplaneskedet bör projekteringen ta hänsyn till förändrade flöden (nederbörd, 
grundvattennivåer med mera) som kan innebära förändringar i markstabiliteten, vilket kan ge 
negativa konsekvenser vid eventuella ras eller skred. 

7.6. Hälsa och säkerhet 
Inom programområdet förekommer trafikbuller från väg 226 och från befintliga verksamheter. 
När verksamheterna successivt avslutas minskar verksamhetsbullret medan tillkommande trafik 
vid exploatering av programområdet kan påverka trafikbullersituation. Höga uppkomna 
bullernivåer kommer sannolikt sammanlagt att minska i och med planprogrammets 
genomförande. Det kan uppstå en temporär och lokal bullerpåverkan i byggskedet, men 
bullersituationen bedöms på sikt att förbättras jämfört med nuläget, under förutsättning att de 
mindre bebyggelsekärnorna får det gröna nätverket sinsemellan som föreslaget. 

En ändrad markanvändning från industri till mer känslig markanvändning i form av bostadsmark 
innebär risker för människors hälsa om åtgärder inte vidtas. Föroreningssituationen behöver 
åtgärdas så att riskerna minimeras, då kommer inga negativa konsekvenser uppkomma för 
människors hälsa. 

Väg 226 (Dalvägen) är primär transportled för farligt gods, vilket kan innebära en säkerhetsrisk 
för boende och andra som uppehåller sig i området om skyddsavstånd inte tillämpas. Större delen 
av programområdet är klassat som högriskområde för radon och aktsamhetsområden med ras- 
och skredrisker förekommer. Dessa risker bedöms inte innebära några negativa konsekvenser för 
människors hälsa och säkerhet om det tas hänsyn till i utvecklingen av bebyggelsekärnorna med 
skyddsavstånd till vägen och radonsäkert byggande. 

7.7. Rekreation och friluftsliv 
De större rekreationsområdena återfinns väster om programområdet, kring Brosjön och i öster, 
vid Lida friluftsgård. Sörmlandsleden passerar igenom programområdets södra del intill Trollsjön 
och runt sjön finns ett flertal stigar som nyttjas för närrekreation av boende. Området runt 
Kassmyrasjön, norr om programområdet, är ytterligare ett rekreationsområde. Programområdet 
används i dagsläget för promenader men i övrigt är värden för friluftsliv och rekreation 
begränsade inom området.  

Programområdets många rekreationsområden och fina friluftsområden tillgängliggörs genom 
planprogrammet och innebär ett tillskapande av rekreativa värden i takt med Kassmyraområdets 
utveckling. Fler boende inom området medför att fler människor får chansen att nyttja befintliga 
värden och i och med att de gröna sambanden och den breda gröna korridoren stärks skapas fler 
möjligheter till rekreation och friluftsaktiviteter, som träning, lek, vandring, svamp- och 
bärplockning, bad och fågelskådning. Planprogrammet bedöms innebära positiva konsekvenser 
för rekreation och friluftsliv. 
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7.8. Ekosystemtjänster 
I och med en utveckling av området där öppna täktområden, natur- och skogsområden kommer 
tas i anspråk påverkas sannolikt ekosystemtjänsterna  

• Landskapskaraktär – ett delvis öppet landskap ställs om till bebyggda områden, vilket
sannolikt kommer att påverka hur landskapet upplevs. Landskapskaraktären kommer
värnas enligt programförslagets bärande idéer, vilket innebär att ekosystemtjänsten inte
behöver påverkas negativt.

• Klimatreglering – träd och annan växtlighet tar upp koldioxid och vatten samt ger skugga,
en minskning av växtligheten ger en minskning av ekosystemtjänsten.

• Livsmedel från skog – fler bostäder i eller i anslutning till skogsområden ger en större
möjlighet att plocka svamp och bär, vilket innebär en positiv påverkan på
ekosystemtjänsten.

• Livskvalitet – Rekreation och god hälsa är sådant som stärker livskvaliteten, vilka kan
uppnås här genom planprogrammets bostadsnära grönområden och anslutning till
vandringsleder och skogliga strövområden.

• Hälsa – Bullerreducering bidrar till en god hälsa, vilket kan erhållas i planprogrammet
genom ljuddämpande växtlighet.

• Rekreation och friluftsliv – i och vid vattenområden stärks detta genom en ökning av
antalet boende som kan dra nytta av tjänsterna, vilket ger ett tillskapande av
ekosystemtjänsten.

• Lärande & kunskap – Naturliga lekplatser och skolor i en grön miljö skapar
ekosystemtjänsterna lärande och kunskap från naturen.

Det stärkta gröna sambandet och de gröna kilarna mot naturreservaten innebär skydd av habitat 
och utsatta arter och potentiellt skapande av ekosystemtjänster. Om det sparas öppna täktytor för 
pollinerare och andra arter som behöver just den sällsynta livsmiljön innebär planen en bevarad 
och stärkt biologisk mångfald, vilket medför mer resilienta ekosystem och upprätthållande av 
viktiga ekosystemtjänster. 

7.9. Programförslaget i relation till nationella miljömål 
Programförslaget har bedömts utifrån hur väl det går i linje med de nationella miljömålen och 
dess potentiella bidrag till uppfyllandet av dessa.  

Begränsad klimatpåverkan 

Att det inom programområdet etableras ny bebyggelse riskerar att medföra ett ökat utsläpp av 
växthusgaser i och med nya vägar och en ökad trafik. Planprogrammets ambition är att fortsätta 
bygga ut och förtäta befintlig infrastruktur och bebyggelsestrukturer, vilket på sikt kan leda till 
ett bättre underlag för kollektivtrafik och motverka den totala påverkan på klimatet. 

Frisk luft 

Ny bebyggelse riskerar att medföra ett ökat utsläpp av avgaser och partiklar till luften lokalt i 
området i och med nya gator och en ökad trafik. Programförslaget bedöms kunna försvåra 
uppfyllandet av miljömålet. I kommande detaljplanering bör fokus ligga på 
kollektivtrafiklösningar och cykelbanor så att alternativ till biltrafik främjas. 
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Giftfri miljö 
Planprogramområdet berörs av riskområden för förorenad mark. I samband med 
exploatering kommer dessa att närmare behöva undersökas och riskbedömas utifrån planerad 
markanvändning och vid behov saneras i tillräcklig utsträckning för att inte medföra 
oacceptabla risker människors hälsa och miljö. Om detta genomförs bedöms programmet 
inte motverka uppfyllandet av miljömålet utan snarare bidra till dess uppfyllande. 

Levande sjöar och vattendrag 

För att ett genomförande av programförslaget inte ska påverka Trollsjöbäcken och 
Trollsjön negativt krävs att principerna för grundvattenskydd och dagvattenhantering som 
tagits fram i planprogrammet följs strikt. Tillräckliga ytor för dagvattenrening måste säkras 
i kommande detaljplaner, då bedöms planprogrammet inte innebära negativa konsekvenser 
för ytvattnens status och därmed heller inte på miljömålet. Åtgärder avseende föroreningar 
i marken kan innebära en positiv påverkan på miljömålet. 

Grundvatten av god kvalitet 

Det finns två grundvattenförekomster, Vårsta och Uttran, inom programområdet. För att 
ett genomförande av programförslaget inte ska påverka dessa negativt krävs att principerna 
för grundvattenskydd och dagvattenhantering som tagits fram följs strikt. Tillräckliga ytor 
för dagvattenhantering måste säkras i kommande detaljplaner. Om skyddsåtgärder vidtas 
avseende dagvatten lokalt samt att områdena kopplas på väl dimensionerade system för 
avloppsvatten bedöms inte grundvattnet och heller inte miljömålet påverkas negativt. 
Åtgärder avseende föroreningar i marken kan innebära en positiv påverkan på miljömålet. 

Levande skogar 

Planprogrammet innebär flera gröna kilar och en bred spridningskorridor med blandskog, vilket 
gynnar miljömålet. Det centrala grönstråket som planeras gå genom området möjliggör att delar 
av naturområdena sparas så att barriäreffekter undviks och ingreppet i naturen 
minimeras. Skogsområden kommer dock att till viss del exploateras i och med 
planprogrammet, vilket bedöms påverka miljömålet negativt. I kommande detaljplanering bör 
utredningar utföras, som mer detaljerade naturvärdesinventeringar, och resultatet av dessa 
styra exakt lokalisering och utformning av ny bebyggelse, där ambitionen bör vara att spara 
äldre träd och betydande skogliga habitat. 

God bebyggd miljö 

Planprogrammet föreslår bostadsbebyggelse i ett tidigare industriområde, vilket bedöms bidra 
till uppfyllandet av miljömålet. Planprogrammet bedöms kunna ha en positiv påverkan på 
miljömålet om utvecklingen av programområdet görs i de beskrivna etapperna och 
samhällsviktiga funktioner följer med. Den etappvisa utbyggnaden som kommer att pågå 
under flera decennier riskerar att påverka boendemiljön i tidigare etapper negativt under 
utbyggnadsskedet varför en god planering är viktig. 

Planprogrammet kan innebära en negativ påverkan på miljömålet om detaljplanerna 
inte samordnas i genomförandet. 

Ett rikt växt- och djurliv 

Exploatering och bostadsutveckling inom programområdet kommer sannolikt att 
påverka naturmiljön och på så vis kunna påverka miljömålet på ett negativt sätt. Särskilt i 
byggnadsskedet kommer det sannolikt uppstå störningar på växt- och djurlivet. De stärkta gröna 
stråken och den 
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breda centrala spridningskorridoren bedöms bidra till uppfyllandet av miljömålet. Även om öppna 
blommiljöer och sandmiljöer från täktverksamheten bevaras och utvecklas för att gynna 
pollinerare och andra arter. Det är viktigt att grönstråken som bevaras och stärks genom 
planprogrammet behålls intakta även på lång sikt och att dessa ej fragmenteras i kommande 
detaljplaner. I kommande detaljplanering bör mer detaljerade naturvärdesinventeringar utföras 
och resultatet av dessa bör styra lokalisering av ny bebyggelse för att undvika förluster av 
biologisk mångfald. Nyckelbiotoper, biotopskyddade objekt och rödlistade arter kommer 
eventuellt att påverkas, vilket behöver tas hänsyn till i respektive detaljplan. Bebyggelsen bör 
anpassas till naturområdena så att fragmentering av dessa undviks och ingreppet i naturen 
minimeras.  

7.10. Överensstämmelse med översiktsplan och andra planer 
Programförslaget överensstämmer med översiktsplanen där Kassmyraområdet beskrivs vara ett 
område för bostäder, kontor och produktion. Bovallens industriområde kallas i ÖP för 
blandindustri, ett område för tjänster och produktion och detta område kommer fortsatt att vara 
kvar. Den norra delen av programområdet kategoriseras som medeltät stadsbygd och resterande 
delar som gles stadsbygd. Det norra området är också utpekat som specifikt förändringsområde. 
Centralt genom programområdet går ett grönt stråk med ett svagt samband i nuläget, men som 
beskrivs behöva stärkas, vilket uppfylls i och med planprogrammet. 

8. MILJÖKONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET 

I nollalternativet kommer befintlig grönstruktur att vara kvar men det kommer att ske en 
igenväxning av områden där verksamhet upphört. Detta missgynnar sannolikt arter som är 
beroende av sandiga öppna ytor. Det gröna sambandet som löper centralt genom området kommer 
att i nollalternativet att förbli svagt, vilket skulle medföra en negativ påverkan på naturmiljö och 
spridning av arter. På ännu längre sikt skulle igenväxning av området kunna innebära en viss 
förstärkning av den gröna kopplingen i väst-sydlig riktning mellan de omgivande naturreservaten. 

Enligt kommunens översiktsplan ska täktverksamhet och masshantering avvecklas i Kassmyra. 
Detta bedöms minska risken för olyckor som kan påverka grundvattenkvaliteten negativt. Viss 
småindustri, exempelvis i Bovallen, kommer fortsatt förekomma i nollalternativet och potentiella 
riskkällor för förorening av grundvattnet i området kvarstår därmed. I nollalternativet uteblir en 
omfattande sanering som behöver utföras för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Om inte annan 
markanvändning kommer till kan området komma att användas för dumpning av avfall, 
motorcrosskörning eller andra olovliga aktiviteter som är vanligt förekommande i avslutade 
täkter. Detta skulle bland annat kunna innebära en okontrollerad införsel av avfall med möjlig 
påverkan på grundvattenkvaliteten.  

Nollalternativet bedöms dock även kunna innebära att det föreligger mindre risk för att MKN för 
grundvattnets kvantitet påverkas negativt i och med att andelen hårdgjord yta inte ökar på samma 
sätt som vid en exploatering i programförslagets genomförande. Inte heller ökar risken för andra 
typer av olyckor i anslutning till åsen som skulle kunna leda till att grundvattnet förorenas, 
exempelvis ledningsbrott eller vägolyckor.  
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Då kommunen har ett stort behov av bostadsbebyggelse är det möjligt att nollalternativet innebär 
att orörd mark skulle exploateras i stället för marken som på denna plats som redan i stor 
utsträckning är ianspråktagen av verksamheter.  

9. SAMLAD KONSEKVENSBEDÖMNING 

Planprogrammet kommer sammanfattningsvis att innebära en positiv påverkan på miljön i och 
med att föroreningar tas om hand och förorenade områden ställs om till bostadsområden. 
Människors hälsa kommer sannolikt att påverkas positivt i och med en sanering av dessa områden 
och att programområdet i stort ställs om från industrimark till bostäder. Även i och med att 
områdets rekreationsvärden stärks, vilket bedöms öka livskvaliteten för boende i området och 
medföra att människor lättare kan röra sig mellan de olika naturreservaten. 

De grundvattenförekomster som finns i området riskerar att påverkas negativt genom minskad 
infiltration när ytor hårdgörs, samt genom försämrad vattenkvalitet från både tillkommande 
bebyggelse och befintliga föroreningar i marken om inte området planeras och hanteras på rätt 
sätt. Det innebär att negativa konsekvenser för grundvattenmagasinen, och därmed för 
reservvattenkapaciteten i kommunen, riskerar att uppkomma. Den norra delen av området ingår i 
Segersjö vattenskyddsområde som omfattas av skyddsföreskrifter.  Grundvattenrecipienter för 
området omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten och får inte påverkas negativt. I det vidare 
arbetet måste det säkerställas att negativa konsekvenser inte uppstår på ett sätt som äventyrar 
uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Vissa områden med naturvärden tas i anspråk för bebyggelse och infrastruktur i planprogrammet. 
I dessa liksom i övriga delar av programområdet kan det finnas rödlistade eller skyddade arter 
som inte upptäckts i den övergripande naturvärdesinventering som utförts. I dagsläget kan det inte 
uteslutas att värdefulla arter finns i området och att exploatering kan påverka dessa på ett sätt som 
innebär negativa konsekvenser för naturmiljön och biologisk mångfald. Gröna samband skapas i 
programförslaget och den gröna korridoren centralt genom Kassmyraområdet stärks. Naturmiljön 
kommer sannolikt att påverkas positivt av förstärkningen av det gröna stråket och att flera gröna 
buffertzoner pekas ut kring värdefulla naturområden, som det vid Trollsjön. 

Planprogrammet bedöms kunna genomföras utan att det uppstår en negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för luft och buller, under förutsättning att vidare utredningar utförs och 
åtgärder och försiktighetsmått vidtas vid behov. I det vidare arbetet ska det säkerställas att 
negativa konsekvenser inte uppstår på ett sätt som äventyrar uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormerna.  

Anläggandet av ett nytt bebyggelseområde med tillhörande infrastruktur medför 
växthusgasutsläpp från materialframställning och transporter vilket bidrar till en ökad 
växthuseffekt och innebär en negativ påverkan på klimatet. Åtgärder bör vidtas för att minska 
påverkan.  

Framtida klimatförändringar kan komma att medföra negativ påverkan på den kommande 
bebyggelsen och dess invånare så som risk för översvämning från skyfall, negativa hälsoeffekter 
av långvarig värme eller värmebölja, risk för människors säkerhet och egendom vid skogsbrand. 
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Åtgärder för att minska risken för negativ påverkan till följd av klimatförändringar behöver 
beaktas i fortsatt planering.  

Säkerheten bedöms potentiellt kunna påverkas negativt, beroende på hur bebyggelse i anslutning 
till primärleden för farligt gods, väg 226, utformas, men under förutsättning att det tas hänsyn till 
denna i detaljplaneläggningen bedöms påverkan kunna minimeras. Vidtagna skyddsavstånd 
kommer att minimera påverkan. 

Landskapsbilden kommer att påtagligt förändras och eventuellt påverkas negativt i och med 
föreslagen utveckling och exploatering i det öppna täktlandskapet. Landskapskaraktären kommer 
dock att bibehållas i möjlig mån i och med att bebyggelsen anpassas till programområdets 
topografi och rumsbildningar från tidigare täktverksamhet. Förändringen bedöms bli påtaglig 
inom områden där gator, parker och bebyggelse tillkommer, men Kassmyraåsen har tidigare 
mestadels upplevts utifrån, längs de omgivande vägarna på grund av industriverksamheterna. Att 
bevara större sammanhängande skogsområden mot väg 226 bedöms ge en minskad påverkan på 
landskapsbilden. 

10. HÅLLBARHETSBEDÖMNING 

10.1. Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling fick stort internationellt genomslag i samband med att FN-rapporten 
Vår gemensamma framtid (1987), även kallad Bruntlandrapporten, publicerades. I denna 
definieras hållbar utveckling som en ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.  

Hållbar utveckling är ett begrepp som kan tolkas och förstås på många olika sätt beroende på 
personens bakgrund och i vilket sammanhang begreppet används. I planeringssammanhang kan 
det handla om att känna sig trygg i sin närmiljö, att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser 
eller att skapa attraktiva stadsdelar för företagande och boende. Den fysiska planeringen är ett 
viktigt redskap som kommunen har där möjligheter finns att skapa en hållbar fysisk miljö. I en 
fördjupad översiktsplan behandlas frågor om exempelvis infrastruktur, markanvändning, 
bebyggelse och bevarandevärden. Genom att exempelvis planera för god tillgänglighet till 
kollektivtrafik kan översiktsplanen skapa förutsättningar för att ändra den enskilda individens 
beteende. 

Ett viktigt begrepp inom diskussionen om hållbarhet är resiliens, som betyder förmågan att 
återhämta sig eller motstå olika störningar. En hållbar utveckling innebär att vi bygger resilienta 
samhällen och system (ekologiskt/miljömässigt, socialt och ekonomiskt) som kan fortsätta att 
utvecklas och anpassas trots olika typer av störningar. Dessa störningar kan exempelvis vara 
kopplade till politik, befolkning eller klimatförändringar. 

Det finns flera synsätt i fråga om hur de olika dimensionerna av hållbarhet hänger ihop och hur 
detta förenklat kan beskrivas. I Figur 10.1 finns ett synsätt redovisat som ligger i linje med 
Botkyrka kommuns syn. Kortfattad beskrivning av detta synsätt är att den sociala hållbarheten är 
målet, den miljömässiga hållbarheten de grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska 
hållbarheten medlet för att nå målet.  
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Figur 10.1. Modell av hållbar utveckling som illustrerar hur ekonomin verkar inom ramarna för den sociala 
dimensionen, som i sin tur bara kan uppfyllas om ekologisk hållbarhet uppnås. 

10.2. Bedömning av ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser 
Miljökonsekvensbeskrivningen utvidgas med denna hållbarhetsbedömning vilket innebär att 
även sociala och ekonomiska aspekter redovisas och konsekvensbedöms. I 
hållbarhetsbedömningen utvärderas programförslagets möjlighet att bidra till en hållbar 
utveckling. Denna hållbarhetsbedömning utgår ifrån ett antal hållbarhetskriterier som utgör 
framgångsfaktorer för hållbarhet. Den återkopplar även till Botkyrka kommuns egna uppsatta mål 
och hållbarhetsutmaningar samt Agenda 2030. 

Av de globala målen i Agenda 2030 berör planprogrammet främst Mål 11 – Hållbara städer och 
samhällen: ”Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara.” Planprogrammet i Kassmyra bedöms ha goda förutsättningar att bidra till uppfyllandet 
av det globala målet och en god potential att bidra till en hållbar stadsutveckling. Bedömningen 
av hur hållbart planprogrammet blir beror på detaljplaneläggningen och hur respektive etapp och 
delområde utformas, byggs och förvaltas. Områdets bidrag till människors livskvalitet bedöms ha 
stor potential att förbättras i och med planprogramförslaget. Det skapas flera lärandemiljöer och 
naturliga lekmiljöer för barn i och med de gröna stråken i anslutning till förskolor och skolor, 
vilket knyter an till hållbarhetsutmaningen ”Utbildning är grunden i Botkyrka” och målet i 
naturvårdsprogrammet att ”Öka kunskapen om och förståelsen för naturen”. Programområdet har 
förutsättningar att utgöra en attraktiv mötesplats för människor i och med att det innehåller 
flertalet rekreationsområden. Genom programmets genomförande kommer dessa 
rekreationsområden att bli mer tillgängliga, vilket är positivt för såväl människors mentala som 
fysiska hälsa. Detta bedöms bidra till att främja folkhälsan och vara ett steg på vägen för att klara 
hållbarhetsutmaningen ”Botkyrkaborna är friska och mår bra”. 

Planprogrammet skapar goda förutsättningar för bostäder med närhet till grönområden och 
naturliga lekparker, vilket ytterligare gynnar människors hälsa och livskvalitet. Det blir en 
blandning av boende och funktioner genom olika typologier för bebyggelse samt yta avsatt för 
gröna kilar och samhällsviktiga funktioner som förskolor, skolor och service i sådana noder som 
beskrivs för att sammankoppla grannskapet. De olika typologierna gynnar möjligheten till en 
jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum.  
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Programförslaget bedöms medföra en ökad sammanhållning inom och mellan tätorter genom att 
bebyggelsen till viss del binder ihop Tumba och Vårsta och det bedöms kunna finnas goda 
förutsättningar för att bo och försörja sig i Kassmyra med närheten till dessa orter. 
Programområdet skulle kunna medföra nya trygga offentliga platser om rätt belysning och 
utformning skapas i detaljplaneläggningen. Genom att programförslaget bygger på flerkärnig 
bebyggelse bedöms Kassmyraåsen dock kunna bli ett område med en egen identitet, i jämförelse 
med att komplettera bebyggelsen mot Tumba respektive Vårsta, vilket i stället hade kunnat 
innebära en känsla av segregation. Detta kan återknytas till kommuns hållbarhetsutmaning 
”Botkyrka, vår plats”. 

Det har tagits hänsyn till Botkyrkas hållbarhetsutmaning ”Klimat- och miljösmart Botkyrka” och 
målet i grönstrukturplanen att ”Botkyrkas grönstruktur är robust och bidrar till att hantera 
klimatförändringarna”. Planprogrammet föreslår en lösning för lokalt omhändertagande av 
dagvatten och åtgärder som motverkar översvämning orsakad av framtida klimatförändringar. 
Området bedöms, i och med väl avvägda principer för dagvattenhantering och skydd för 
grundvattnet, kunna utvecklas till att vara ett resilient område med rena och levande vattenmiljöer, 
som även klarar extrema väder och situationer. Programförslaget ger goda förutsättningar för att 
värna vattenskyddsområden och förbättra vattenkvaliteten i och med en sanering av förorenad 
mark och rening av dagvattnet. Den bevarade växtligheten mellan de olika bebyggelsekärnorna 
är ljuddämpade och motverkar på så sätt bullerstörningar. Industrimark ställs om till bostäder och 
gröna stråk, vilket minskar risken för utsläpp av föroreningar till omkringliggande miljö och 
sannolikt medför en mer hållbar förvaltning av området.  

Planprogrammets ambitionsnivå avseende naturmiljön bedöms vara god och det gröna nätverk 
som skapas bedöms kunna leda till väl fungerande ekosystem på platsen över både kort och lång 
sikt. De stärkta gröna stråken och den breda centrala spridningskorridoren som sammanlänkar de 
två naturreservaten, Vinterskogen och Lida bedöms gå i linje med flera av målen i 
grönstrukturplanen, ”Grönstrukturen är en självklar del av Botkyrka som plats”, 
”Botkyrkabornas grönområden skapar möten och är lätta att nå” och ”Grönstrukturen i Botkyrka 
är sammanhållen och har hög biologisk mångfald”. Det bidrar också till uppfyllandet av målen i 
naturvårdsprogrammet, ”Tillgodose Botkyrkabornas behov av natur – nu och i framtiden” och 
”Värna och utveckla naturvärdena”. Om öppna blommiljöer och sandmiljöer från 
täktverksamheten bevaras och utvecklas för att gynna pollinerare och andra arter blir 
måluppfyllelsen ännu större. 

Planprogrammet kommer att utvecklas i etapper, vilket bedöms kunna bidra till en resurseffektiv 
markanvändning och byggnadsordning med en kostnadseffektiv infrastruktur. Programförslaget 
utnyttjar befintlig infrastruktur, det tillkommande vägnätet kopplas på befintligt och utvecklas 
parallellt med en grön infrastruktur genom hela programområdet. Planprogrammet har potential 
att medföra klimatsmarta val genom en väl utvecklad kollektivtrafik, om denna finns tillgänglig i 
ett tidigt skede av detaljplanerna och nybyggnationens genomförande. Det bedöms bli avgörande 
om kollektivtrafik och cykel- och gångvägar kan anläggas i ett tidigt skede, för att på så vis skapa 
goda vanor att använda fossilfria transportsätt istället för bil. Planprogrammet möjliggör attraktiva 
gång- och cykelvägar som omges av grönska och rekreativa värden. 
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11. FORTSATT PLANERING OCH UPPFÖLJNING 

Miljöaspekterna som behandlas i denna MKB behöver beaktas, utredas vidare och följas upp i 
kommande detaljplaneetapper. Nedan följer förslag till fortsatt planering och uppföljning under 
programförslagets projektering och genomförande. Utbyggnaden av området kommer att ske i 
etapper och för respektive etapp behövs olika hänsynstaganden för att minimera planprogrammets 
miljöpåverkan under genomförandet och på lång sikt. Detta beskrivs i separat avsnitt nedan. 

11.1. Generellt för programområdet 
Inför en förändrad markanvändning bör fler markmiljöundersökningar utföras och en förnyad 
riskbedömning göras. Föroreningar har påvisats i halter inom det aktuella området som kräver 
åtgärder om fastigheterna ska exploateras. Eftersom föroreningar har påvisats i jorden måste en 
anmälan enligt 28§ i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnas 
in till kommunen innan ett eventuellt schaktarbete påbörjas. Vid schakt i förorenad mark ska 
massorna omhändertas och lämnas till godkänd avfallsmottagare för destruktion.  

För att säkerställa att infiltration är lämpligt och möjligt där så önskas, det vill säga att markens 
genomsläpplighet är god samt att inga markföroreningar förekommer, bör rekommenderade 
markundersökningar samt mätning av grundvattennivåer utföras innan arbete med respektive 
detaljplan påbörjas. Vidareutvecklad höjdsättning och planutformning samt resultat av 
markundersökningar och mätning av grundvattennivåer bör användas till en förstudie där en 
helhetslösning för dagvattenhanteringen i programområdet tas fram. Detta för att optimera och 
minimera ledningsdragning samt det totala antalet reningsanläggningar för dagvatten och de 
ytbehov som bör avsättas i respektive detaljplan för dessa.  

Det är av stor betydelse att det görs en samordning mellan detaljplaner gällande 
dagvattenhantering, masshantering och ett bevarande av grönska även i detaljplaneskedet. I 
fortsatt planering bör massbalans i området eftersträvas, materialval och arbetsmetoder med låg 
klimatpåverkan premieras. Möjligheten att etablera goda resvanor tidigt i form av tillgång till 
kollektivtrafik och gång- och cykelstråk är viktigt att beakta i etappvis utbyggnad. Området har 
goda förutsättningar att byggas med naturbaserade lösningar för att minska påverkan från 
klimatförändringar så som skyfall eller värmebölja genom öppna dagvattenlösningar och 
integrering av mycket grönska i bebyggelsen. Utformning av området för att minska risken vid 
skogsbrand bör tas vidare i den fortsatta planeringen och naturliga skydd i form av etablering av 
brandgator, vattenområden och blandade trädslag (löv/barr) bör eftersträvas.  Detta medför en god 
klimatanpassning av programområdet och minskar områdets klimatpåverkan. Möjlighet bör också 
tas att minska klimatpåverkan genom integrering av hållbar energiproduktion så som exempelvis 
från solenergilösningar på tak. 

Det bör utföras fler och mer detaljerade naturvärdesinventeringar i genomförandet av 
planprogrammet och i den kommande detaljplaneringen. Byggnationen inom respektive 
bebyggelsekärna behöver anpassas efter lokala naturvärden och hänsynstaganden behöver göras 
med ett helhetsperspektiv så att en grön struktur och ekologisk funktion bibehålls i största möjliga 
mån. Blomrika, öppna miljöer behöver bevaras inom området för att främja den biologiska 
mångfalden. Det kan anläggas ängar med inhemska arter som kan förse lokala insekter med 
nektar. 
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Naturområden med lång kontinuitet som gamla träd är bra att bevara i största möjliga mån och de 
träd som avverkas i byggskedet kan med fördel läggas inom de gröna kilarna som död ved. När 
kommande detaljplaner inventeras kan det påträffas rödlistade och/eller fridlysta arter. Förekomst 
av sådana kan innebära att vissa områden inte kan bebyggas med hänsyn till arterna och deras 
livsmiljöer, eller att artskyddsdispens behöver sökas.  

Det är viktigt att bevara strövstigar och promenadstråk som leder till naturreservaten och till de 
större rekreationsområdena i anslutning till programområdet. Vid etappvis utbyggnad bör hänsyn 
till framkomlighet för människor och djur tas. 

För landskapsbilden kan med fördel landskapsanalyser för respektive delområde utföras så att 
bebyggelsen kan anpassas på ett bra sätt och landskapskaraktären bibehållas. 

En kontakt med räddningstjänsten bör inledas för diskussion kring utformning av 
släckvattenuppsamlingssystemen i området samt hur andra eventuella olyckor ska hanteras med 
tanke på grundvattenförekomsternas känslighet och skyddsvärde.  

Huruvida juridisk hantering av berört markavvattningsföretag blir nödvändig och på vilket sätt 
bör utvärderas inför genomförandet av alla etapper inom programområdet. 

Rekommendationer och strategier för hur miljökvalitetsnormerna för luft ska klaras behöver tas 
fram i kommande planering. Radonsäkert byggande är en förutsättning för planprogrammets 
genomförande. 

11.2. Specifikt per utbyggnadsetapp 
Utbyggnaden av programförslaget kommer att utföras i etapper i enlighet med Figur 11.1 nedan. 
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Figur 11.1. Illustration av etappindelningen av planprogrammet. 

Nödvändiga hänsynstaganden för respektive etapp beskrivs nedan. 

11.2.1. Etapp 1 
Etapp 1 är uppdelad i etapp 1a och 1b. Dessa är områden som bedöms kunna exploateras inom 
befintlig VA-kapacitet (dricksvatten och spillvatten). Öppna sandytor bör i största möjliga mån 
bevaras för att ersätta de som går förlorade, för att på så vis minska påverkan på naturmiljö och 
biologisk mångfald. 

11.2.2. Etapp 2 
Bebyggelse utmed väg 226 föreslås prövas i kommande detaljplaner, med utgångsläge i den 25 
meter breda bebyggelsefria buffertzon som tagits fram i planprogrammet, vilket bör utgöra 
minimum avseende skyddsavstånd. Riskfrågan behöver utredas vidare i detaljplanearbetet och 
nödvändiga riskavstånd säkerställas och eventuella nödvändiga säkerhetshöjande åtgärder vidtas. 
Det är särskilt vid exploatering i anslutning till väg 226 som buller- och risksituationen behöver 
beaktas, men även vid successiv utbyggnad av programområdet innan befintliga verksamheter 
avvecklats. Det behöver vidtas skyddsavstånd till industri och väg, både under byggnadsskedet 
och långsiktigt.  

I denna etapp är det viktigt att hänsyn tas till naturmiljön i anslutning till den gröna 
spridningskorridoren, både i byggskede och på lång sikt, så att betydelsefulla naturvärden värnas. 
Detta arbete bör samordnas med planeringen av etapper 4 och 5. 
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11.2.3. Etapp 3 
Även i etapp 3 är det viktigt att hänsyn tas till naturmiljön i byggskede och på lång sikt, så att 
betydelsefulla naturvärden värnas. Öppna sandytor bör i största möjliga mån bevaras för att ersätta 
de som går förlorade, för att på så vis minska påverkan på naturmiljö och biologisk mångfald. 

11.2.4. Etapp 4 
Se avsnitt om etapp 2 för fortsatt planering och uppföljning gällande utvecklingen av bebyggelse 
utmed väg 226. 

För groddjur och mindre däggdjur skulle en grodtunnel/groddjurspassage kunna anläggas under 
vägen (väg 226) för att underlätta för mindre djur att korsa denna. En sådan tunnel skulle kunna 
placeras en bit söderut, närmare våtområden söder om täkten där det finns en bäck eftersom det 
vore fördelaktigt om groddjurens väg till Trollsjön kunde underlättas. Natur har sparats här och 
det förespråkas från naturhänsynsperspektiv att i samma område anlägga en damm.  

I etapp 4 är det av stor vikt att det svaga gröna samband som binder ihop naturreservaten stärks 
och att den 200 meter breda spridningskorridoren säkerställs. Det är även viktigt att allmän hänsyn 
tas till naturmiljön, både i byggskede och på lång sikt, så att betydelsefulla naturvärden värnas. 

11.2.5. Etapp 5 
I etapp 5 är det, liksom i etapp 4, viktigt att spridningskorridoren säkerställs och att hänsyn tas till 
naturmiljön, både i byggskede och att betydelsefulla naturvärden värnas på lång sikt. 
Trollsjöbäcken bedöms kunna påverkas av genomförandet av programförslaget, det behöver 
kontrolleras under byggskedet att den inte påverkas negativt. I etapp 5 är det också av stor vikt 
att markavvattningsföretagen är hanterade innan exploatering påbörjas. 

11.2.6. Etapp 6 
Föroreningssituationen inom etapp 6, Bovallens industriområde, innebär särskilt stora risker i en 
framtida omställning av området med närliggande bostäder. Här behöver det utföras 
tillkommande utredningar och därefter sannolikt omfattande saneringsåtgärder. Anslutningen till 
övriga utbyggnadsområden, särskilt etapp 5, behöver studeras vidare för att skapa trygga 
boendemiljöer i närområdet.  
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1. INLEDNING 

Planområdet Kassmyraåsen ligger i Tumba, Botkyrka kommun ca 3-4 km söder om Tumba 
station. Området är idag till stor del obebyggt och består bland annat av ett före detta 
grustag som idag har en blandad användning. Befintliga verksamheter planeras utgå för att 
ge möjlighet för ny bostadsbebyggelse i enlighet med översiktsplanen. Längs områdets 
norra sida sträcker sig Skäcklingevägen, längs dess västra sida Dalvägen (väg 226) och 
längs dess östra sida löper Finkmossvägen. Väg 226 ingår i det statliga vägnätet. I 
områdets sydöstra del finns idag några mindre industrier, Bovallen, och i dess södra del 
ligger Trollsjön och villabebyggelse samt en förskola och brukshunsklubb. Lokalgatunätet 
som leder ner mot Vårsta, via Lillmalmsvägen är skyltat med motorfordonstrafik 
förbjuden, privat mark. 

Programområdet är stort och genomförandet kommer att ske under lång tid. Det innebär 
att utvecklingen inom programområdet kommer att behöva genomföras i ett flertal 
etapper. Utbyggnaden bedöms idag kunna pågå fram till år 2040 och ske i flera etapper, 
men det kan gå både fortare och långsammare. 

Planområdets ungefärliga avgränsning nedan. 

 

Figur 1 Ungefärlig utbredning av planområdet 
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2. NULÄGE 

Programområdet för Kassmyraåsen är ungefär lika stort som Södermalm till ytan och 
saknar idag infrastruktur till stor del.  

Målpunkter  

Inom området idag finns ett fåtal målpunkter som tex en förskola i områdets södra del, 
vissa fornlämningar och en brukshundsklubb men i nära anslutning finns desto fler 
målpunkter. Verksamheter som finns i området är bland annat diverse bilverkstäder, 
industriverksamhet och område för avfallsupplag. Det gamla grustaget är för 
omkringboende ett populärt strövområde som ger natursköna utblickar och närhet till 
naturreservaten på bägge sidor. Området används också för ridning och mountainbike. 

 

Figur 2 Målpunkter från kommunens webkarta 

2.1. Gång, cykel och oskyddade trafikanter 
Längs väg 226 östra sida och Skäcklingevägens norra sida finns gemensamma gång och 
cykelbanor. Längs villagatorna i nordvästra delen av planområdet finns det gångbanor 
på vissa sträckor. Lika så i planområdets södra del där det längs vissa gator finns 
gångbanor. I övrigt är gående hänvisade till blandtrafik förutom på vissa 
stigar/promenadstråk som vid Trollsjön. 

Ett av kommunen utpekat huvudcykelstråk löper längs med väg 226 vilken angränsar 
planområdet i väster och längs med Skäcklingevägen i norra delen av planområdet.  
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Det närmsta regionala cykelstråket går längs KP Arnoldssons väg vid Tumba station 
och sedan vidare längs 226 mot Tullinge. 

 

Figur 3 Utdrag från cykelplanen (gul linje planområde) 

Dagens användning av området och topografin medför att det till stor del saknas gena 
förbindelser inom planområdet. 

 

2.2. Kollektivtrafik 
Programområdet ligger ca 2-3,5 kilometer från Tumba station som trafikeras av 
pendeltågstrafik linje 40, 41 och 44 mellan Gnesta/Södertälje och Uppsala, Märsta 
alternativt Bålsta.  

Området har idag viss nära kollektivtrafikförsörjning då väg 226 och Skäcklingevägen 
trafikeras av buss. Längs Skäcklingevägen finns en hållplats i nära anslutning till 
korsningen med Flinkmossvägen. Tre linjer trafikerar Skäcklingevägens hållplats samt 
en nattbuss. Längs väg 226 finns två hållplatser i anslutning till området, en i nära 
anslutning till korsningen med Skäcklingevägen och en i den södra delen vid 
korsningen med Hästmossevägen.   

Flertalet bussar går till Tumba station och det tar ca 5-10 minuter. Från hållplats 
Skäcklinge går buss 743 till Hornstull och Fridhemsplan under morgonrusning och på 
eftermiddagen i motsatt riktning.  
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Figur 4 Linjekarta (SL) 

 

2.3. Motorfordonstrafik  
Väg 226 och Skäcklingevägen avgränsar området i väster och norr. Väg 226, Dalvägen, 
är en statlig väg med ett körfält i vardera riktningen. I nuläget råder hastighetsgränsen 
70 km/tim och 50 km/tim utefter väg 226. Med framtida justering av hastighetsgränser 
(enligt åtgärdsvalsstudien) föreslås hastigheter om 60 km/tim respektive 40 km/tim. 
Vägen klassad som god trafiksäkerhet. Väg 226, leder vidare norrut mot Tumba och 
därefter mot Stockholm via sin förlängning i Huddingevägen. Det finns även möjlighet 
att köra vidare mot E4/E20 via Hågelbyleden. Söderut leder väg 226 vidare mot Vårsta. 
Där möter den väg 225 som västerut leder mot Södertälje och sydösterut mot 
Nynäshamn.  

Skäcklingevägen är en kommunal huvudgata och den är till största del 
hastighetsbegränsad till 60 km/tim förbi programområdet men även 50 km/tim 
respektive 40 km/tim. Finkmossevägen är en lokalgata hastighetsreglerad till 40 km/tim 
som leder ner till Bovallen.   

Lokalgator in i området finns redan idag. Hästmossevägen i söder är begränsad till 50 
km/tim med avsteg vid förskolan där det under vissa tider är 30 km/tim. Lokalgatan ner 
mot dagens betongindustri (i mitten av området) har även den en hastighetsbegränsning 
om 30 km/tim.   
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2.3.1. Befintliga trafikflöden 
De senaste mätningarna som skedde på väg 226 och Skäcklingevägen skedde år 2017 
och finns i Trafikflödeskartan, ett verktyg som Trafikverket tillhandahåller.   

Enligt NVDB ligger årsdygnstrafiken på väg 226 på ca 8 000 -12 000 fordon/dygn, 
mätningar i trafikflödeskartan (2017) visar på ca 10 000 fordon/dygn vilket är relativt 
mycket trafik. Strax norr om korsningen med Skäcklingevägen ligger värdet på ca 13 
000 fordon/dygn. Andelen tung trafik ligger på ca 8 % i mätpunkten.  

En viss säsongsvariation förekommer där trafiken ökar under sommarmånaderna.  

En trafikutredning från 202015 (Tyréns) redovisar ca 3650 fordon/dygn på 
Skäcklingevägen med 8 % tung trafik och 2600 fordon/dygn på Finkmossevägen som 
leder till Bovallen varav 7% tung trafik.   

 

Figur 5 Mätpunkter från trafikflödeskartan 

 

Figur 6 Teoretiskt säsongsmedelvärde väg 226 
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En trafikutredning från 2020 (Tyréns) redovisar ca 10 000 fordon/dygn på väg 226 
söder om korsningen med Skäcklingevägen och ca 3700 fordon/dygn på 
Skäcklingevägen. 

 

Figur 7 Trafikflöden från TrafikPM (Tyréns) 

 

2.4. Olyckor 
Ett utdrag ur Transportstyrelsens databas för olyckor, STRADA, ger information om 
olyckor som skett i området. De senaste fem åren har totalt 22 olyckor inträffat varav tre 
allvarliga: en mötandeolycka, en mellan cykel och motorfordon och en upphinnande 
mellan mc och personbil.  

Resterande olyckor ha varit lindriga och några helt utan personskador. De flesta 
olyckorna har involverat motorfordon antingen singelolyckor, upphinnandeolyckor eller 
mötesolyckor. 

 

2.5. Farligt gods 
Väg 226 är primär transportväg för farligt gods mellan E4/E20 och Nynäshamn. 2017 
har Botkyrka kommun ansökt till Länsstyrselsen om att få väg 226 omklassad till 
sekundär väg för farligt gods mellan Tumba och Vårsta.  

För bostadsbebyggelse längs en primär transportväg rekommenderas ett skyddsavstånd 
på 75 meter för bostäder i Stockholms län. För till exempel parkering och verksamheter 
kan avstånden minskas till 40 meter. Kravet är bebyggelsefritt område inom 25 meter 
från primärväg för farligt gods, därefter ska skyddsåtgärder vidtas.  

Ingen riskutredning är gjord i detta skede men kommer behövas tas fram i samband med 
detaljplanearbetet.    
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3. PLANPROGRAM 

Förslaget bygger på en robust grundstruktur som ger förutsättningar för Kassmyraåsen 
att utvecklas över tid till en hållbar stadsdel som tar fasta på landskapets kvaliteter och 
karaktärer.   

 

Figur 8 Översikt planprogram (bild Rundqvist) 

Förslaget utgår ifrån topografin i landskapet som tidigare täktverksamhet format på 
platsen. Planen visar en utveckling av Kassmyraåsen med en tät och småskalig 
bostadsbebyggelse som kopplas ihop med ett nätverk av gator som utgår ifrån de 
befintliga korsningspunkterna med omgivande vägnät. En ny huvudgata löper från norr 
till söder och kopplar på det befintliga vägnätet för att möjliggöra att försörja området 
med kollektivtrafik.  

I korsningspunkterna med huvudgatunätet, i noderna, och längs huvudgatan har 
bebyggelsen en högre täthet, för att glesas ut en bit ifrån.    
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En bred grön kil löper genom områdets mitt och blir en rekreativ nod och entré till 
naturreservaten. Ett nätverk av gröna stråk och platser överlagrar strukturen. Två skolor 
och ett antal förskolor placeras i närhet till grönstråk och grönytor.  

Bovallen utvecklas i sin form som verksamhetsområde som en integrerad del av 
bebyggelseutvecklingen, med en ny genomgående koppling som bryter områdets 
isolering och satellitkänsla.  

 

3.1. Gatunät 
Gatunätet bygger på en ny koppling via en huvudgata som löper genom området och ansluter 
väg 226 i sydväst och Skäcklingevägen i norr. Gatan är tänkt att vara stommen i det nya 
området och, utöver att ha en uppsamlande funktion, försörja området med kollektivtrafik, 
attraktiv cykeltrafik samt gångtrafik.  

 

Figur 9 Gatunät (bild Rundqvist) 
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Området kommer att trafikförsörjas från befintliga kopplingar liksom en ny anslutning vid 
Skäcklingevägen i norr samt två nya kopplingar mot Finkmossevägen. De befintliga och nya 
korsningarna kompletteras med nya gatusträckningar inom området för att skapa en robusthet. 
Förslaget innebär nya gator som kompletterar befintligt gatunät och möjliggör för en silande 
trafik med alternativa färdvägar för samtliga trafikslag.  

Kassmyraåsen planeras i första hand utifrån cyklisters och gåendes perspektiv för att skapa goda 
möjligheter för ett hållbart rensade. För att underlätta goda vanor och ett hållbart resande 
planeras för att skapa gena sammanhängande gång- och cykelvägar samt god kollektivtrafik i 
området redan från början.   

 

3.2. Gatustruktur och funktioner  
Inom området föreslås gatorna ha en tydlig hierarki/vara självförklarande där det ska 
vara lätt att genom gaturummens utformning förstå om det är en huvudgata, en 
lokalgata eller en kvartersgata. Skillnaden i utformning ska underlätta för 
orienterbarheten, hjälpa till att styra trafikströmmar och tydliggöra vilket trafikslag som 
har prioritet. Gaturummen ska utformas så att de är trevliga och trygga att vistas i för 
gående och cyklister, gaturummens möblering, belysning och förgårdmark ska utformas 
med omsorg i gestaltning. 

 

 

Figur 10 Huvudgata (bild Rundqvist) 
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Gatusektionerna för Kassmyraåsen baseras på Botkyrka kommuns tekniska handbok1. 
För huvudgatan, där det planeras för busstrafik, föreslås en gatusektion som möjliggör 
kollektivtrafik, angöring till fastigheter och där gång- och cykeltrafik ges ett brett 
utrymme separerat från motorfordonstrafiken genom trädplanteringar och möblering. 
Enkelriktade cykelbanor, breda gångbanor och en möbleringszon där även grönska och 
dagvattenhantering inryms och varvas med angöring planeras. Här ska även vara möjligt 
att inrymma busshållplatser. Sektionen kantas av förgårdsmark för att möjliggöra 
omhändertagande av dagvatten från fastigheter. Hastighetssäkrade övergångsställen 
eller passager anläggs i korsningspunkter.   

 

Figur 11 Lokalgata (bild Rundqvist) 

Lokalgatorna planeras med dimensioner som klarar framkomlighet för sopbil och 
utryckningsfordon. Här finns en grönremsa med trädplantering och möblering som även 
kan inrymma angöring till fastigheter och som separerar gång- och cykelbanan från 
motorfordonstrafiken. Gång- och cykelbana planeras på gatans ena sida och på motsatt 
sida föreslås en gångbana. Sektionen kantas av förgårdsmark.  

 
1 1 Uppdaterad Februari 2022 
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Figur 12 Kvartersgata (bild Rundqvist) 

Kvartersgatorna får en smalare sektion som möjliggör för dubbelriktad 
motorfordonstrafik enligt kommunens riktlinjer. Sektionen inrymmer även grönska och 
en separerad gångbana för att bibehålla en god trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
Cykling föreslås ske i blandtrafik då hastigheten liksom trafikflödet på kvartersgatorna 
kommer att vara lågt. Att omdana kvartersgatorna till gångfartsgator är möjligt för att 
uppnå mer gröna ytor och ett lugnare trafiktempo.  
  

3.3. Gång och cykel 
För att planera för ett mindre bilberoende och verka för ett hållbart transportsystem ges 
gång- och cykeltrafik en hög prioritet i gaturummen. Det skapas gena och 
sammanhängande gång- och cykelnät för att nå målpunkter inom området och som även 
kopplar mot befintliga stråk och målpunkter utanför området.   
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Figur 13 Förslag gång- och cykelnät (bild Rundqvist) 

 

Gång- och cykelvägar planeras längs huvudgatan och lokalgatorna. På kvartersgatorna 
föreslås cykling ske i blandtrafik då det förutsätt låga hastigheter men med separerade 
gångbanor. Gång- och cykelbanorna längs gatorna inom området ska kopplas samman 
med gång- och cykelvägar i park- och naturområden. Detta ger sammantaget ett 
finmaskigt och gent nät för gång och cykel.  

För att barn och unga ska ha möjlighet och uppmuntras till att gå och cykla till skolan är 
det av stor vikt att även korsningspunkter utformas trafiksäkert med 
hastighetsdämpande åtgärder där oskyddade trafikanter ges företräde/prioritet.  

Då området är stort och kommer att byggas ut etappvis är det viktigt att 
sammanhängande gång- och cykelvägar byggs ut och ansluts mot befintlig infrastruktur 
för varje etapp.  
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3.4. Kollektivtrafik 
Området har långa gångavstånd till den spårbundna kollektivtrafiken i Tumba. Stationen 
ligger på cirka ca 2-3,5 kilometers avstånd från Kassmyraåsen. En dialog med 
Trafikförvaltningen om framtida trafik bör föras. För att få en bra 
kollektivtrafikförsörjning till området föreslås att buss dras in från Skäcklingevägen via 
huvudgatan och vidare mot Vårsta. Busshållplatser föreslås placeras med ett avstånd på 
ca 500 meter för att erbjuda korta gångavstånd till bostäder inom området.   

 

Figur 14 Föreslaget kollektivtrafiknät (bild Rundqvist) 

 

Med busstrafik genom området och föreslagna busshållplatser kommer boende inom 
Kassmyraåsen få en god tillgång till lokal kollektivtrafik som bör ansluta 
pendeltågstrafiken i Tumba.  

Med en ökad befolkningsmängd i området kan det på sikt även finnas bättre 
förutsättningar för en ökad turtäthet för kollektivtrafiken.  
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3.5. Angöring och parkering  
Samordning och samnyttjande av parkeringar ska eftersträvas i området där så är 
möjligt. Bostäder och verksamheter kommer att vara tillgängliga med bil för angöring 
och lastning. Parkering för rörelsehindrade ska tillgodoses enligt bestämmelser i plan- 
och bygglagen. Angöring för rörelsehindrad placeras max 25 meter från entré i första 
hand på kvartersmark. Kan det inte lösas där kan det bli aktuellt med RHP på allmän 
plats.   

På huvudgatan kommer fickor med angöring eller lastplats skapas för att kunna 
säkerställa tillgänglighet till entréer och att lastning och lossning inte sker från körfält 
eftersom det hindrar och stoppar upp busstrafiken.  

Behovet av parkeringsplatser som behöver tillskapas för planerade bostäder avgörs 
bland annat av antalet bostäder, lägenheternas storlek och det befintliga 
parkeringsutbudet. För området föreslås parkeringslösningar där utgångspunkten är att 
samtlig parkering ska inrymmas på kvartersmark. Detta sker inom mobilitetshus eller 
mindre parkeringsgårdar där skala och gestaltning blir avgörande för ett vackert 
slutresultat. Parkering ska omfatta platser för rörelsehindrade samt besökare.   

För skolorna och förskolorna kommer viss personalparkering behöva tillkomma liksom 
parkering eller ytor för hämtning och lämning. Parkeringsplatser för rörelsehindrade bör 
placeras i närheten av entréerna till nya verksamheter.  

Kommunens riktlinjer för parkering innebär i genomsnitt två cykelplatser per lägenhet, 
inklusive besöksparkering, som ska placeras inom fastigheten. Utöver cykelparkering 
till fastigheter bör även skolor och förskolor förses med cykelparkering liksom allmän 
plats vid tex torg/parker eller andra målpunkter inom området.  

 
3.6. Mobilitetsåtgärder  
För att minska bilanvändandet och bilinnehavet samt ytterligare förstärka/öka 
möjligheten att använda alternativa färdmedel till bilen bör mobilitetsfrämjande åtgärder 
genomföras. Som komplement till den föreslagna busstrafiken samt gång- och 
cykelbanorna är mobilitetshus ett alternativ som bör studeras vidare.   

Mobilitetshusen bör, utöver parkering, innehålla kommersiella verksamheter och 
mobilitetstjänster. Exempel på kommersiella verksamheter som bör placeras inom eller i 
nära anslutning till mobilitetshus är tex paketutlämning/postombud, närlivs/mindre 
matbutik eller dylikt samt mobilitetstjänster som exempelvis cykelverkstad, bilpool och 
laddtjänster för bil och cykel. Genom att anlägga mobilitetshusen i strategiska punkter 
nära den tätare bebyggelsen möjliggörs samnyttjande av såväl parkering som 
mobilitetstjänster.   

Utöver nämnda mobilitetshus kan även andra mobilitetsåtgärder genomföras inom 
fastigheterna. Exempel på det är att erbjuda SL-kort under en viss period för 
nyinflyttade, detta för att skapa goda resvanor redan från början, vilket även 
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informationsinsatser kan vara en del av. Det kan vara att tillhandahålla bilpoolsplatser 
inom fastigheten, att bygga säkra och lättillgängliga väderskyddade cykelparkeringar, 
att erbjuda tvätt och/eller reperationsrum för cykel liksom att tillhandahålla med 
leveransskåp med kyla för mottagande av varor med hemkörning.  

Genom att införa mobilitetsåtgärder och få ned mängden motorfordonstrafik bidrar det 
till högre vistelsevärden i gatumiljön.  

 

3.7. Motorfordonstrafik 
Inom Kassmyraåsen föreslås huvudgatan få en hastighetsbegränsning om 40 km/tim och 
lokalgatorna en hastighetsbegränsning om 30 km/tim.  

3.7.1. Alstring 
Kassmyraåsen är ett stort område där det i detta skede inte är detaljstuderat hur 
sammansättningen av bostäder ska bli (på nivå för storlek på lägenheter mm) och vilka 
verksamheter som ska komma på plats.   

Framtida trafikalstring kan göras utifrån bla prognosmodeller, manuell beräkning och 
erfarenhetsmässiga bedömningar. Beräkningar har här gjorts för år 2040.  

Enligt Trafikverkets alstringsverktyg bedöms bostäderna alstra totalt 30 000 resor per 
dygn varav ca 27 % sker med bil. Detta innebär att bostäderna inom området, enligt 
trafikalstringsverktyget, alstrar cirka 11 200 bilresor per dygn. Resultaten är baserade på 
personresor varför nyttotrafik tillkommer utöver de redovisade siffrorna. 
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Figur 15 Bild från resultat av trafikalstringsverktyget 

Alstringsverktyget tar inte hänsyn till lägenhetsfördelningen i området. Därför har även 
trafikalstringen räknats ut manuellt. 

Trafik som inkluderats i kapacitetsutredningen är:  

 Trafikmängder på väg 226   
 Trafikmängder på Skäcklingevägen  
 Nya skolor  
 Nya förskolor  
 Ny bostadsbebyggelse   

 

Trafikalstring på befintligt vägnät 

Trafikmängder för väg 226 baseras på en trafikmätning på ca 10 000 fordon/dygn från 
år 2017. Denna siffra har sedan räknats upp med 1,38 % per år för att få framtida 
generella trafikflöden.   

För Skäcklingevägen har trafiken också räknats upp enligt ovan men här har även 
trafiken från antagen detaljplan för Kassmyra i det nordvästra hörnet räknats in. Även 
befintliga trafikflöden på Finkmossevägen har räknats upp med 1,38%.  
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Trafikalstring ny bebyggelse 

Exploateringsgraden har angivits till mellan 40 % och 100 % beroende på placering i 
området och typ av bebyggelse. Inom området planeras generellt för bostadsbebyggelse 
samt service i form av skolor och förskolor.   

För trafikalstringen har en indelning av låg, medel och hög exploatering gjorts. Därefter 
har antaganden om antal fordonsrörelser per kategori gjorts vilka även stämts av med 
kommunens trafikplanerare.   

Låg, 40% exploatering: 4 fordon/dygn  

Medel, 60 - 80% exploatering: 3 fordon/dygn  

Hög, 100% exploatering: 2 fordon/dygn  

Med ovanstående förutsättningar resulterar detta i en alstring för området på ca 12 300 
fordon/dygn vilket kan jämföras med resultat från trafikalstringsverktyget på 11 200 
fordon/dygn.  

 

3.7.2. Korsningar 
Kapacitetsberäkningar för korsningarna enligt bild nedan har gjorts för maxtimmen 
under dimensionerande år 2040 då området här antagits varit fullt utbyggt. Här är 
förmiddagens- och eftermiddagens maxtimme dimensionerande.  

Riktningsfördelning 

Generella antaganden om riktningsfördelning har gjorts för att översiktligt kunna göra 
kapacitetsberäkningar för korsningar med befintligt vägnät. Den förväntade trafiken till 
och från Kassmyraåsen förväntas följa övriga stora huvudströmmar med främst 
vardagstrafik under maxtimmar och kommer därmed belasta systemet. Maxtimmens 
värde har här antagits vara 8% av trafikflödet för uppräknad trafik på väg 226 och 10% 
av trafikflödet på Skäcklingevägen och Finkmossevägen. 

Eftersom utvecklingen av området sker i etapper gäller något olika förutsättningar vad 
gäller övergripande flöden och bedömd trafik under maxtimmen för olika prognosår. I 
denna utredning har ingen etappindelning gjorts då utbyggnadstakten är okänd, det 
prognostiserade året är 2040. 
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Figur 16 Gatunät med korsningar (bild Rundqvist) 

 

Antagna flöden bygger på att trafiken kopplat till bostäder samt skolor och förskolor 
väljer närmsta koppling ut till större väg.  

Nedanstående flöden har använts för beräkning av kapacitet för korsningspunkterna 
benämnda A-F för prognosåret 2040.  

Förmiddagens och eftermiddagens maxtimme 

 Väg 226:  FM, 75% mot Tumba, 25% från Tumba (och omvänt EM) 
 Skäcklingevägen:   FM, 80% västerut, 20% österut (och omvänt EM) 
 Kassmyraåsen:  FM 10% in i området, 90% ut från området  
 Kassmyraåsen: EM 70% in i området, 30% ut från området 

A

B

C

D

E F 
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3.7.3. Kapacitetsberäkningar - Förutsättningar 
För att kunna göra en analys av korsningens kapacitet inför de olika etapperna baserat 
på bedömda trafikflöden har kapacitetsberäkningsprogrammet CapCal använts.  

Kapacitetsberäkningar har gjorts för dimensionerande maxtimme då korsningen är 
hårdast belastad. Dimensionerande timme har, som tidigare angivits, antagits vara 
vardagens maxtimmar eftersom det främst är planerad bostadsbebyggelse som 
tillkommer.  

Korsningens belastningsgrad (servicegrad) ger ett mått på hur god framkomlighet 
korsningen har. Enligt VGU (se infälld figur nedan) gäller följande servicenivå utifrån 
belastningsgrad och dimensionerande timme för de olika korsningstyper: 

 
I detta fall gäller korsning typ A-C i samtliga skeden varför önskvärd servicenivå 
(belastningsgrad) är 0,6 eller mindre medan en godtagbar servicenivå är en belastning 
mindre än 1,0 (Observera att det senare gäller endast med Trafikverkets godkännande). 
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3.7.4. Kapacitetsberäkningar - Resultat  
Överlag visar kapacitetsberäkningarna för befintlig korsning att det största problemet är 
för vänstersvängande in mot området i korsning A och C både för- och eftermiddag. 
Dessa har svårt att ta sig in på grund av trafikflödet på väg 226. Det blir även en hög 
belastning i korsning D på EM år 2040. 

 

FM Servicenivå enligt CapCal 

(Korsning) 

1,05 (A) 

0,55 (B) 

 

1,26 (C) 

 

 

0,62 (D) 

 

0,21 (E) 
 

0,4 (F) 

  

Vad gäller korsningspunkternas standard bör ett ställningstagande göras kring vilken 
belastningsgrad som kan anses vara godtagbar under dimensionerande maxtimme.  

 
 
Vänsterpåsvängsfält 

För att få en bättre kapacitet i korsningarna som är högt belastade har 
vänstersvängskörfält på väg 226 och ut från området studerats för korsning C och D.  

För korsning D ligger inom nuvarande hastighetsbegränsning om 50 km/tim och 
kommer troligen hamna inom 40 km/tim framöver. Här finns även ett signalreglerat 
övergångsställe i närhet av korsningen. För denna korsning har även införandet av 
möjliga vänstersvängskörfälts studerats i CapCal. 

År 2040 ligger servicenivån på 0,67 för korsning C med vänstersvängskörfält jämfört 
med 1,26 utan. För korsning D ligger servicenivån på 0,68 med vänstersvängskörfält 
jämfört med 0,90 utan. 

 

EM Servicenivå enligt CapCal 

(Korsning) 

1,25 (A) 

0,66 (B) 

 

1,25 (C) 

 

 

0,90 (D) 

 

0,23 (E) 
 

0,29 (F) 
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Slutligen 

Beräkningarna visar att det blir en för hög belastning i korsningen A och C med dagens 
utformning för prognosår 2040 och området fullt utbyggt. Korsning D hamnar på 0,9 för 
eftermiddagens maxtimme vilket ligger över önskvärd servicenivå men under godtagbar 
servicenivå enligt VGU.  

Med vänstersvängskörfält på väg 226 samt ut från området kan en godtagbar 
servicenivå uppnås i korsning C och D. För korsning A behöver trafiksignalernas 
inställning studeras och ev kan viss justering där förbättra resultaten. En 
cirkulationsplats har även testkörts i CapCal men ger dåliga resultat för den antagna 
trafiken på Kärrvägen. Även detta bör studeras vidare i ett senare skede. 

Om flödena för år 2040 ser annorlunda ut än i jämförelse med framräknade behov kan 
dock servicenivån i korsningarna (enligt CapCal) komma att förändras. Uppföljning av 
utvecklingen i området och längs väg 226 är därför väldigt viktigt. 
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SAMMANFATTNING 

Omfattningen av planprogrammet för Kassmyraåsen gör att behovet av VA-tjänster 
kommer att lösas genom anslutning till det omkringliggande kommunala VA-nätet för 
dricksvatten och spillvatten.  

Möjliga anslutningspunkter att undersöka närmare framöver har identifierats. Däremot 
behöver kapacitetsutredningar för det befintliga VA-nätet göras för att säkerställa att 
området kan kopplas på och att nödvändiga förberedande investeringar görs i tid.  

För att skydda det värdefulla grundvattnet kommer säkerhetsåtgärder behöva vidtas för 
det planerade spillvattennätet i syfte att minimera riskerna att kontaminera 
grundvattenförekomsterna. Det rekommenderas också att uppföljning och kontroller av 
anslutningsförhållanden för kvartersmarken görs i ett tidigt skede.  

En förändring av områdets topografi och införsel av externa fyllnadsmassor med 
lerinnehåll kan få stora konsekvenser på utformningen av VA-systemet samt ökar risken 
för fördyrande grundförstärkningar, ledningsbrott mm.  

I den fortsatta fysiska planeringen behöver utrymme för VA-anläggningar beaktas och 
säkerställas.  

Ekonomiskt bör utbyggnaden av dricksvatten och spillvatten täckas av VA-taxan utan 
behov av en särtaxa. Internt inom kommunen bör dialoger föras tidigt om vissa 
kostnadsdrivande åtgärder som kan tänkas bli nödvändiga och som inte ensamt ska 
tillfalla VA-kollektivet.   

Områdets nordligaste delar bedöms kunna anslutas till befintligt nät utan större 
föregående investeringar. Däremot bör utbyggnad inte påbörjas innan en VA-
översiktsplan/VA-förstudie för hela området tagits fram. 
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INLEDNING 

Structor Södertälje AB har fått i uppdrag som underkonsult att ta fram en VA-utredning 
avseende spill- och vattenförsörjningen till ett pågående arbete med Kassmyraåsens 
planprogram.  

Kund är Structor Projektutveckling AB för Botkyrka kommun.  

Rapporten är skriven av Tim Bengtsson och intergranskning samt teknikstöd har utförts 
av Andreas Jonsson.  

Syftet med VA-utredningen är att i ett tidigt skede översiktligt identifiera de 
förutsättningar som finns för en exploatering, eventuella risker och principer för att 
möjliggöra en hållbar VA-utbyggnad och säkerställa programmets genomförbarhet.  

Dagvatten och släckvatten tas upp i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).  

Dialog med andra discipliner har under utredningstiden skett via regelbundna 
projektgruppsmöten.  

Två avstämningsmöten har hafts med Botkyrkas kommun (VA).  
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1. NULÄGE 

1.1. PROGRAMOMRÅDET OCH PLANERAD OMFATTNING 
 

Programområdet är till ytan ca 180 hektar stort och avgränsas av Tumba i norr och Vårsta 
i söder samt naturreservat i både väst och öst. Inom området planeras det för ca 3300 
bostäder samt service och skolor.  

Det geografiska området för planprogrammet saknar idag till stora delar behov av 
kommunala vattentjänster där det är obebyggt. Ett antal verksamheter bedrivs i området 
och tidigare har täktverksamhet bedrivits vilket har format topografin. 

Kommunalt VA finns utbyggt till verksamheterna vid bland annat Bovallen och befintlig 
bostadsbebyggelse runt om området.  

  

Bild 1 . Programområdet och delområden med Tumba i norr och Vårsta i Söder. Arbetsmaterial &R, 2022-
02-07 
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1.2. GRUNDVATTENFÖREKOMSTER OCH VATTENSKYDDSOMRÅDE 
 

Bebyggelse planeras på viktiga grundvattenförekomster med beslutade 
miljökvalitetsnormer (MKN) som kortfattat innebär att förekomsterna behöver skyddas vid 
exploatering. Kvaliteten och kvantiteten på tillrinningen till grundvattenförekomsterna får 
inte försämras vilken är en viktig förutsättning. 

Vidare lyfts åsen som helhet fram som en viktig vattenresurs i Botkyrka kommuns 
vattenförsörjningsplan.  

Norra delen omfattas av Segersjö vattenskyddsområde och grundvattenförekomster 
framgår av bild 2. Rent praktiskt kommer hela programområdet behandlas som att det 
ligger inom vattenskyddsområdet.  

 
Bild 2 . Karta över planprogrammet i förhållande till Segersjö vattenskyddsområde samt grundvattenförekomster. 
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Enligt uppgifter från Botkyrka kommun påbörjas ett arbete under 2022 att uppdatera 
skyddsföreskrifterna för Segersjö vattenskyddsområde. Vilka konsekvenser det får på 
utformningen av planprogrammet som helhet och VA-försörjningen är idag okänt. 
Utgångspunkten i denna utredning är utifrån gällande skyddsföreskrifter.  
 

1.3. NULÄGESANALYS VA-NÄT 
 

Dialog har förts med Eva Hagland och Waleed Elamin på Botkyrka kommun om bland 
annat anslutningspunkter till befintligt VA-nät och frågeställningar kring kapacitet för 
dricksvatten och spillvatten. 

 

1.3.1. BEFINTLIGT DRICKSVATTEN 
 
Botkyrka kommun förses med kommunalt dricksvatten från Norsborgs vattenverk som i sin 
tur tar upp råvatten ifrån Mälaren.  

Norsborgs vattenverk ägs av Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) och leveransen är avtalad 
med Botkyrka kommun.  

Tidigare användes även det egna vattenverket, Tullinge vattenverk för produktion av 
kommunalt dricksvatten. Det används i nuläget inte på grund av att PFOS påträffades i 
dricksvattnet för ca tio år sedan.  
Planer finns dock att åter ta Tullinge vattenverk i drift för att utöka säkerheten i 
dricksvattenleveransen.  

Kapaciteten i distributionsnätet som helhet bedöms idag som god då flera förstärkningar 
har gjorts i befintligt nät.  

En distributionsledning för dricksvatten går igenom området i väst-östlig riktning men det 
är sannolikt att denna behöver läggas om vid exploatering av marken.  

 

1.3.2. BEFINTLIGT SPILLVATTEN 
 

Spillvattnet leds till Syvab och Himmerfjärdsverket som är ett kommunalt aktiebolag.  

Himmerfjärdsverket genomgår just en omfattande ombyggnad för att klara kommande 
belastning och ökade reningskrav. Ombyggnaden beräknas stå klar år 2026.  

Kapaciteten i avloppsreningsverket bedöms som god och är inte ett hinder för en framtida 
exploatering av Kassmyraåsen.  
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1.3.3. ANSLUTNINGSPUNKTER 
 

För dricksvattenförsörjningen finns möjliga anslutningspunkter i Dalvägen i väst (V 300), 
samt Skäcklingevägen i norr (V 200). Detta ger goda möjligheter att skapa ett stabilt nät 
med primär försörjning från minst två håll.  

Det kommer även att vara önskvärt att knyta ihop andra ledningar där det är möjligt. Till 
exempel vattenledningen som går till Vårsta via Lillmalmsvägen vilket ger ytterligare 
redundans i vattenledningsnätet som helhet.  

 

Spillvattenflödet har två potentiella anslutningsriktningar som ganska naturligt delar in 
området i två huvudavrinningsområden som separeras av grönremsan som förbinder 
naturreservaten enligt bild 4.  

Norra anslutningspunkten vid Skäcklingevägen leder spillvattnet till vidare transitering i 
befintligt nät till tunnelpåslaget i Tumba.  

Södra delen av programområdet leds förslagsvis mot tunnelpåslaget i Vårsta (avsnitt 4.4).  

Bild 3 . Ungefärliga lägen på anslutningspunkter. Blå ring avser dricksvatten och röd 
ring spillvatten. 
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Kapacitetsutredningar i kommande skeden blir ett underlag till hur stor del av spillvattnet 
som ska avledas åt respektive håll. Det är viktigt att detta utförs så snart som möjligt.  

1.3.4. KAPACITET 
 

Botkyrka kommun har sedan tidigare upprättat hydrauliska modeller för sitt nuvarande 
dricks-, spill- och dagvattennät. 

Kommunen har delgivits det i nuläget bedömda dimensionerande flödet för dricks- och 
spillvatten som tagits fram i bilaga 1. Kommunen har däremot under utredningen inte 
simulerat exploateringens belastning i hydrauliska modeller vilket betyder att kapaciteten 
för Kassmyra inte är helt känd.  

Hydraulisk modellering kommer hjälpa till att visa hur stor del av spillvattenflödet som kan 
ledas norrut vilket påverkar antalet pumpstationer och systemutformningen i helhet.  

Bild 4 . Schematisk bild över hur framtida spillvattenflöde kan fördelas relativt naturligt.  
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1.4. GEOTEKNIK OCH GRUNDVATTEN 
 
Programområdet ligger ovan en ås av isälvssediment som sträcker sig genom hela 
området.  

I det PM som har tagits fram av Structor Miljöbyrån Stockholm beskrivs det att inga 
särskilda geotekniska åtgärder för schakt och anläggning av VA-ledningar krävs.  

Däremot har viss påverkan av den naturliga geologin och geotekniken har redan skett då 
externa massor har tillförts området enligt PM från Structor Vatten & Miljö Uppsala. 

Om området fortsatt kommer att fyllas ut med massor behöver noggrann hänsyn tas till 
vilka typer av massor området fylls ut med då dessa kan komma att ändra 
förutsättningarna. Större ändringar av topografin, markens genomsläpplighet och risk för 
sättningar kan få stor påverkan på VA-systemet. Det är därför väldigt viktigt att fortsatt 
bevaka de geotekniska förutsättningarna och undvika tillförsel av externa massor med 
innehåll av lera. 

Stora delar av området är ej undersökt men misstänkt förorenat övriga delar överskrider 
bostadsmark (>KM, <MKM) eller överskrider industrimark (>MKM). 

Grundvatten har inte kunnat analyserats i tidigare utredningar (WSP och Sigma) då djupet 
till grundvattnet varit för stort.  

Grundvattenförekomsten i söder riskerar att inte uppnå god kemisk status med avseende 
på PFAS11, klorid och PAH.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att flera osäkerheter föreligger kring djup till 
grundvattennivåer, mängd och lokalisering förorenad mark, jordlager mm. I det 
kommande arbetet skulle utvidgade geotekniska undersökningar ge ett bättre 
beslutsunderlag i flera frågor och vore önskvärt ur ett VA-planeringsperspektiv.  

  



 

STRUCTOR SÖDERTÄLJE AB 

 

 VA-utredning Kassmyraåsen, Botkyrka kommun

 3454–001

 2022-04-08 s 12 (22)

KASSMYRAÅSEN | VA-UTERDNING

 

2. VA-ASPEKTER VID PLANLÄGGNING 

Programområdets planerade omfattning med bostäder och service gör att ett kommunalt 
VA-huvudmannaskap enligt vattentjänstlagen blir aktuellt. 

Enligt den ytsammanställning som funnits att tillgå kan exploateringen resultera i nästan 
3300 bostäder fördelat på lägenheter, villor och radhus samt skolor med plats för ungefär 
2880 elever. Antalet bostäder bedöms dock vara något lågt uppskattat.  

En viktig förutsättning för denna utredning och det kommande arbetet är 
grundvattenförekomsterna som nämns i avsitt 1.2.  

Enskilda anläggningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten bör inte tillåtas ur ett 
miljöperspektiv sett till skyddet för grundvattenförekomsterna. Det större sammanhanget 
ska gälla för hela programområdet.  

Några aspekter och principiella lösningar som behöver arbetas in tidigt i VA-planeringen 
beskrivs i detta kapitel.  

 
Bild 5 . Verksamhetsområdets nuvarande utbredning. (underlag från Botkyrka kommun). Svart markering visar 
ungefärligt programområdet.  
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2.1. SYSTEMVAL OCH PRINCIPER 
 
Konventionellt självfallssystem för spillvatten och dagvatten ska alltid eftersträvas för att 
undvika onödig pumpning.  
Med god planering och genomtänkt höjdsättning kan pumpstationer till antalet hållas så 
få som möjligt. I nuläget är önskan att behålla områdets nuvarande topografi vilket också 
blir utgångspunkten i analyser som gjorts inom denna utredning.  

LTA-system ska undvikas och är inte heller ett naturligt systemval för denna typ av 
område.  

VA-ledningar ska ligga i kommunala gator och i kommunal mark.  

Brandvattenförsörjning föreslås genom ett av VA-huvudmannen utbyggt brandpostnät.  

Vägar ska normalt ligga lägre än intilliggande bebyggelse för att skapa säkerhet mot 
översvämning. Vid kraftiga skyfall fungerar vägar som stora diken.  

2.2. SPILLVATTEN 

2.2.1. AVLOPPSPUMPSTATIONER 
 
Då områdets topografi idag är starkt växlande behöver ett antal avloppspumpstationer 
anläggas för att lyfta spillvattnet till Botkyrka kommuns befintliga VA-nät. 

Pumpstationer utrustas med överbyggnader och behöver tillräckliga tillfartsvägar för 
servicefordon vilket behöver beaktas i planeringen.  

Avloppspumpstationer placeras av naturliga skäl i topografins lågpunkter och behöver 
tillräckligt avstånd från bebyggelse för att inte orsaka luktproblem och andra olägenheter. 
En så kallad skyddszon om minst 25–30 meter till kvartersmarkens bebyggelse ska 
säkerställas av hygientekniska skäl (VAV P47). Avsteg från detta kräver förmodligen att 
åtgärder behöver vidtas på pumpstationens ventilation. En övervägning behöver därför 
göras om bebyggelse planeras inom skyddszonen och en överenskommelse om vem som 
ska bekosta denna standardhöjning behöver tas fram inom kommunen.   

Avloppspumpstationer ska ha två pumpar som var för sig klarar inkommande maxflöde 

enligt Botkyrka kommuns tekniska standard. Det ger en viss säkerhet och uthållighet om 
en pump går sönder.  

Utöver att en pump skulle fallera finns det alltid en risk att pumpstationer drabbas av 
olika typer av driftstörningar och avbrott. För att inte påverka grundvattenförekomsterna 
bör även vissa ytterligare åtgärder tas utöver att utrusta pumpstationen med två pumpar.  
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Bild 6 . Avloppspumpstation med överbyggnad och reservkraft (Botkyrka kommun).  

 

Avloppspumpstationer utrustas ofta med möjlighet att brädda spillvatten vid exempelvis 
driftstörningar eller strömavbrott. Bräddning sker då normalt till närliggande recipient via 
dike eller ledning.  

För att i det närmaste förebygga risken för påverkan av bräddat spillvatten till 
grundvattenförekomsterna oberoende av grundvattnets relativa sårbarhet förslås att 
pumpstationer anläggs helt utan möjlighet till bräddning och i stället förses med slutna 
bräddmagasin och/eller reservkraft. Detta för att ge VA-driften förutsättningar att hinna 
åtgärda en eventuell driftstörning innan ett utsläpp inträffar.  

Reservkraft kan vara antingen fast installerad i pumpstationen enligt Botkyrka kommuns 
pumpstationsstandard med överbyggnad och reservkraft, eller vara mobil och köras ut vid 
behov. Det säkraste alternativet är fast reservkraft men det är också dyrare då 
reservkraftaggregatet inte kan nyttjas för andra behov. Vid val av reservkraft som inte är 
fast installerad krävs bräddmagasin och förmodligen med en större volym än vid 
alternativet med fast installerad reservkraft.  

Bränsle och olja till eventuella reservkraftaggregat behöver hanteras i invallade utrymmen 
så att det inte kan nå grundvattenförekomsterna. Ett särskilt tillstånd från kommunen kan 
krävas för att hantera petroleumprodukter inom Segersjö vattenskyddsområde (yttre 
skyddszon) enligt nuvarande skyddsföreskrifter.  

 



 

STRUCTOR SÖDERTÄLJE AB 

 

 VA-utredning Kassmyraåsen, Botkyrka kommun

 3454–001

 2022-04-08 s 15 (22)

KASSMYRAÅSEN | VA-UTERDNING

2.2.2. LEDNINGSNÄT 
 

Det allmänna ledningsnätet för spillvatten anläggs med täta ledningar och brunnar vilket är 
i linje med skyddsföreskrifterna. Motsvarande krav behöver även ställas på ledningar som 
förläggs inom kvartersmark.  

Homogena, helsvetsade ledningar av till exempel PE bör övervägas i självfallsnätet för att 
reducera risken för utläckage av spillvatten i skarvar. Fördelen med detta är även att 
mängden inläckage rimligen minskar då tätheten förbättras.   

Bräddningspunkter i ledningsnätet mellan spill- och dagvattennätet ska inte förekomma.  

2.2.3. KONTROLLER AV ANSLUTNINGSFÖRHÅLLANDEN 
 

Ledningssystem för spillvatten och dagvatten byggs idag helt separerade. Dock kan alltid 
felkopplingar uppstå både inom kvartersmark och i det kommunala ledningsnätet.  

Det kan därför vara en god idé att utreda felkopplingar med exempelvis rök eller TV-
inspektioner redan när systemet är nybyggt och kvartersmarken är ansluten. Genom 
denna kontroll kan det säkerställas att inte avledning av spillvatten till dagvattensystem 
eller vice versa sker.  

Förslagsvis utförs kontroller etappvis i takt med utbyggnaden, till exempel per detaljplan. 
Det viktiga är att kvartersmark är ansluten då kontroller utförs.  

 

2.3. DRICKSVATTEN 
 

2.3.1. TRYCKSTEGRINGSSTATIONER OCH LEDNINGSNÄT 
 

Lägsta rekommenderade tryck enligt P114, avsnitt 1.4.2 ska eftersträvas.  

Behovet av eventuell tryckstegring för dricksvattnet till området har inte studerats i detalj 
inom denna utredning utan behöver göras i samband med utformningen av VA-systemet.  

Dock har följande konstaterats: 

Trycknivån på dricksvattnet i Skäcklingevägen och Dalvägen ligger idag kring ≈ +78m i 
RH2000.  

Markhöjder där bebyggelse planeras varierar främst mellan +38 m och +58 m i RH2000 
(Strukturskiss, arbetsmaterial 2022-02-07).  

Statiskt ger detta ett tryck på ca 20-40 mVp vilket ska räcka till lägsta dimensionerade 
tryck vid uttag ur en brandpost som är 15 meter ovan marknivå (P114 figur 1.1). Kan 
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tryckförlusterna i ledningarna hållas tillräckligt låga kan anläggandet av en 
tryckstegringsstation eventuellt undvikas för detta ändamål.   

Lägsta trycket i fastigheternas förbindelsepunkt ska motsvara minst 15 meter ovanför 
högsta tappställe vilket gör att högre belägen bebyggelse i flera våningar behöver 
tryckstegrat vatten. Om en större del av området kräver tryckstegring kan en högzon och 
tryckstegringsstation behöva anordnas.  

Noggrannare utredningar behöver därmed göras i nästa skede med hjälp av hydraulisk 
modellering där även tryckzonens befintliga reservoarer och pumpar kan analyseras i 
samband med programområdets bedömda belastning.  

I kommande planarbete behöver E-områden säkerställas för eventuell 
tryckstegringsstation. Placeringen ska medge goda angöringsmöjligheter för drift- och 
underhållsfordon.  

Befintlig distributionsledningen som går igenom området bör bytas i samband med 
exploatering och samtidigt kan funktionen ses över. 

 

2.4. DAGVATTEN 
 

Dagvattenhanteringen i området kommer att behöva ordnas i ett större sammanhang 
enligt vattentjänstlagen med Botkyrka kommun som huvudman.  

Det kommer att vara viktigt att arbeta med rening nära källan i alla led för att nå en 
hållbar dagvattenhantering.  

En förutsättning för det fortsatta arbetet är att dagvattenfrågorna får ta en central plats i 
den fysiska planeringen och att ett helhetsgrepp tas i ett tidigt skede för att säkerställa 
programområdets genomförbarhet. Att enbart hantera dagvattenfrågorna i respektive 
detaljplan bedöms som direkt olämpligt.  

För programområdet föreslås dagvattenhanteringen hanteras inom kvartersmark och 
gaturummen i kombination med kommunala ledningar för bortledning och skyfallsytor.   

I syfte att bibehålla vattenbalansen och inte försämra vattenkvalitén ska tillräckligt rent 
dagvatten infiltrera så fort som möjligt.  

Dagvattenhanteringen med bland annat förslag på åtgärder för att förhålla sig till 
beslutade MKN beskrivs närmare i planprogrammets Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

Det som har noterats inom denna rapport är att dagvatten som behöver ledas bort från 
området bedöms nästan uteslutande kommer kräva pumpning. Endast vissa ytor skulle 
lokalt kunna ledas bort ytledes till befintligt dagvattennät.  

Bortpumpning av dagvatten kan bli väldigt kostsamt och bör undvikas så långt det är 
möjligt. Att leda bort dagvatten från området är inte heller i linje med att behålla 
vattenbalasen. 
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3. RISKER 

3.1. MILJÖ- OCH GRUNDVATTENPÅVERKAN 
 

De uppenbara riskerna kopplat till utbyggnad av ett spillvattennät och utläckage från det 
till grundvattnet i området kan minimeras genom tekniska lösningar beskrivet i avsnitt 2.2. 

Att helt undvika riskanläggningar (avloppspumpstationer) i områden med hög sårbarhet 
bedöms inte vara praktiskt genomförbart enligt den planerade strukturen.  

Det kommer vara viktigt att aktivt och medvetet arbeta med hänsyn till skyddet för 
grundvattenförekomsterna genom alla skeden i planeringen och utformningen av den 
allmänna VA-anläggningen. Väljs föreslagna lösningar och principer bort behöver de 
ersättas av någon annan teknisk lösning som i slutändan ger samma resultat.  

Spillvattensystemet utformas med täta ledningar och brunnar enligt nu gällande 
skyddsföreskrifter med målet att inget spillvatten ska nå grundvattenförekomsterna. 

Nya skyddsföreskrifter och dess eventuella påverkan på VA-systemet behöver beaktas 
och arbetas in i systemutformningen. 

Hanteringen av dagvatten och släckvatten behandlas vidare i MKB.  

3.2. EKONOMI 
 

I nuläget finns få säkra uppgifter som tyder på en onormalt dyr utbyggnad av vatten- och 
spillvattennät inom programområdet då geotekniken för närvarande är delvis god och 
området planeras att bli relativt tätbebyggt. Grundläggning av ledningsnät och 
pumpstationer sker troligen över grundvattennivån baserat på geotekniskt PM. Viss 
osäkerhet är det i nuläget då inte tillräckligt högupplöst data finns tillgängligt och inte 
heller fastställda lägen pumpstationer och ledningar. 

Det behövs noggrant ses över placeringar, antal avloppspumpstationer och 
tryckstegringsstationer.  
Tillräckliga underlag behöver tas fram (avsnitt 4.3) för att bedöma åtgärder i befintligt nät 
och dess ekonomiska påverkan.  

Hantering av eventuellt förorenad mark har det inte tagits någon större hänsyn till då 
ansvaret och därmed kostnaden för att sanera marken inte borde tillfalla VA-
huvudmannen.  

Den frågan som behöver hanteras inom kommunen är vissa kostnadsdrivande åtgärder 
som är specifika med hänsyn till grundvattenskyddet, till exempel säkerhetsåtgärder för 
avloppspumpstationer.  
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Någon fördyrande uppdimensionering av dricksvattennätet verkar inte vara nödvändig för 
att tillhandahålla släckvatten med nuvarande uppgifter på antal boende.  

Ekonomiska analyser och kalkyler behöver göras i senare skede för att dels kunna planera 
för kommande investeringar och beslut. På sikt behöver också analyser göra om en VA-
utbyggnad i Kassmyra motsvarar det som var tids gällande VA-taxa ser som en 
”normalutbyggnad”.  
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4. FORTSATT ARBETE 

4.1. HÖJDSÄTTNING OCH VA-PROJEKTERING 
 

För att i ett tidigt skede säkerställa utformningen av ett effektivt självfallsnät med centrala 
avloppspumpstationer, samt trygga bebyggelse mot översvämning bör höjdsättning och 
övergripande VA-systemhandlingar för området.  
Topografin i området varierar idag från ca +32 m till + 68 m i RH2000 och de höjder som 
finns angivna på till exempel strukturskissen är för grova att planera VA-system utifrån.  

För stora osäkerheter råder även i frågan om och i vilken omfattning marken kommer att 
fyllas ut.   

Det rekommenderas i bland annat VAV P47 Avloppspumpstationer att redan under ett 
översiktligt planstadium identifiera områden som kräver pumpning samt bedöma 
lokalisering av avloppspumpstationer. I ett senare detaljplaneskede klarläggs 
pumpstationernas plan- och höjdläge mer exakt.  

I ett förvaltningsskede är VA-huvudmannen ansvarig för skador orsakade av 
översvämningar och har dessutom ett miljöansvar. För att ges möjlighet att fullgöra detta 
ansvar är det viktigt att VA-huvudmannen har varit med och påverkat markanvändning, 
placering och utformning av verksamheter och fastigheter (Svenskt vatten). 

Antal och placering av avloppspumpstationer har stor påverkan på övrig bebyggelse och 
på hur mark ska planläggas vilket gör detta arbete ytterst väsentligt och får inte påbörjas 
för sent i processen.  

Även i syfte för att säkerställa bland annat dricks- och brandvattenförsörjning i området 
behöver tillgängligt tryck i dricksvattennätet kunna kartläggas mer noggrant.  

När VA-lösningen har studerats tillräckligt och därigenom kan säkerställas förenklas 
arbetet med att planlägga och bedöma markens lämplighet för bebyggelse avsevärt. 

  

4.2. PLANINDELNING OCH UTBYGGNADSPLAN 
 

En planindelning som beskriver det tänkta antalet detaljplaner och utbyggnadsordning för 
dessa blir ett viktigt underlag för VA-utbyggnaden och behöver samordnas mellan 
samhällsplaneringen och VA-huvudmannen. Om utbyggnadsordningen ej anpassas till VA-
systemets utformning kan fördyrande provisoriska lösningar framtvingas i onödan.   
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Vissa VA-utbyggnader i och utanför planområden kan komma att krävas i förtid. 

I nuläget krävs minst åtgärder för att kunna ansluta områdets nordligaste delar (bild 7) mot 
Skäcklingevägen och är ur ett VA-ekonomiskt perspektiv därför mest fördelaktigt att börja 
med. Detta på grund av närheten till befintligt VA och att det kan gå att ordna VA utan 
anläggningar för att försörja delområdet. Systemhandlingar (Avsnitt 4.1) bör dock tas fram 
på området som helhet för att inte bygga bort sig i ett tidigt skede.  

 

 
Bild 7. Ungefärligt området närmast Skäckelingevägen som förmodligen går att ansluta med minst åtgärder i den 
allmänna VA-anläggningen. 

 

4.3. KAPACITETSUTREDNINGAR 
 

Det är av stor vikt att tidigt skapa sig en uppfattning om vilka åtgärder och förstärkningar 
som kan behövas i det befintliga kommunala VA-nätet. Därför kommer det att 
rekommenderas i det fortsatta arbetet att utföra kapacitetsutredningar med tanke på 
planprogrammets betydande omfattning.  

Kommande belastning från Kassmyraåsens planprogram bör utöver nuläge även 
simuleras tillsammans med andra kända kommande exploateringar och VA-utbyggnader 
för att säkerställa kapacitet över tid. 
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Indikationer på ledningssträckor som behöver förstärkas kan kräva ytterligare utredningar 
och ekonomiska analyser.   

4.4. UTREDNING AV ANSLUTNINGSPUNKTER FÖR SPILLVATTEN  
 

I samtal med Botkyrka kommun (VA) identifierades tunnelpåslaget i Vårsta som önskad 
anslutningspunkt.  

Två möjliga huvudalternativ identifierades att nå anslutningspunkten diskuterades. Det 
ena är att ansluta en ny spillvattenledning mot befintligt nät i Dalvägen (Väg 226).  

Det andra alternativet är att flödet går raka vägen till tunnelpåslaget för att inte påverka 
befintligt nät.  

Viss uppdimensionering eller förstärkning i befintligt nät kan bli aktuellt vid i det första 
alternativet och det vore lämpligt att utföra utredningen i samband med 
kapacitetsutredningen. 

Eftersom den södra sträckan genom befintligt nät till tunnelpåslaget i Vårsta är betydligt 
kortare och ger mindre påverkan än den norra motsvarigheten är det Botkyrka kommuns 
önskan att merparten av spillvattenflödet leds till Vårsta.  

 

4.5. ÖVERENSKOMMELSE OM EKONOMISKA RISKER 
 

Utbyggnaden av det allmänna nätet inom verksamhetsområde ska normalt bäras av VA-
kollektivet genom VA-taxan. 
Något annat beslut än att Botkyrkas VA-verksamhet finansieras helt av VA-taxan finns inte.  

Botkyrka kommun (inte VA-huvudmannen) har genom sitt planmonopol möjlighet att 
påverka vilka områden som ska bebyggas. Det är sedan upp till VA-huvudmannen att lösa 
VA-behoven om ett verksamhetsområde beslutas utifrån vattentjänstlagen.  

Det bör därför föras dialoger mellan VA-huvudmannen och Kommunen om hur eventuella 
fördyringar kopplat till exploateringen ska hanteras då VA-verksamheten regleras av 
självkostnadsprincipen (§30, vattentjänstlagen) och är ett fristående taxekollektiv.  

Exempel på frågor från denna utredning som bör lyftas är: 

- Onormalt höga kostnader för avloppspumpstationernas säkerhetsfaktor 
(reservkraft + magasin) 

- Förorenad mark och miljösanering 
- Förtida driftkostnader för anläggningsdelar som inte utnyttjas till fullo över lång tid. 

Kan även kallas för förtida investeringar som Huvudmannen tvingats utföra.  
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KOMMENTAR TILL DAGVATTENUTREDNING SLÄTTMALM 
(DATERAD 2019-04-25) 

Nedan skrivelse är en kompletterande kommentar till framtagen dagvattenutredning1 för 
detaljplan för Slättmalm (Malmbro gård 1:4 m.fl. fastigheter) med anledning av de 
justeringar i planförslaget som presenteras i granskning nr 2.  

Ändrad markanvändning i justerat planförslag 
Enligt plankarta (daterad 2022-06-09) framtagen till granskning nr 2 har förändringar 
avseende markanvändningen föreslagits i mindre omfattning över stora delar av 
planområdet, se Figur 1 och 2.   

Nedan beskrivs ändringarna kortfattat och en bedömning av dess påverkan på 
dagvattenhanteringen. 

Parkmark borttagen 
Ytan mellan väg 225 och Malmsjön har tagits bort ur planområdet. Ytan utgjorde 
tidigare ”park” men planerades utgöras av befintlig naturmark.  

Planändringen har ingen påverkan på dagvattensituationen eftersom 
markanvändningen på aktuell yta inte var tänkt att ändras jämfört med nuvarande 
markanvändning.  

Justering av E-områden 
På fyra platser har E-områden ändrats: två E-områden har utökats, ett har flyttats i läge 
och ett har lagts till i senaste plankartan.  

Planändringen bedöms inte påverka dagvattensituationen i märkbar omfattning. 
Justeringen innebär en liten ökning av hårdgjord yta, den är dock så liten att det inte 
innebär några förändringar i redovisade flödes- eller föroreningsberäkningar.  

Avvattningen av de nya eller utökade ytorna ska dock följa samma principer som finns 
beskrivna i dagvattenutredningen: eftersom ytorna ej saltas ska de avvattnas till gröna 
ytor så som växtbäddar, gräsklädda diken eller motsvarande för rening genom 
sedimentering, växtupptag och fastläggning innan vattnet tillåts infiltrera marken och 
perkolera ned till grundvattnet.  

Justering av gatumark och vändplaner 
På sju ställen har plangränserna justerats så att utbredningen av gatumark eller 
vändplaner ändrats något. En av platserna utgörs av en breddning av gatumarken vid en 
busshållplats.  

 
1 PM Dagvatten, 2019-04-25, Structor Mark Stockholm AB.  
 

  Slättmalm dagvattenutredning (3536) 
ning  Annika Eriksson 

 2022-06-14  
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Planändringen bedöms inte påverka dagvattensituationen i märkbar omfattning. 
Justeringarna innebär en liten ökning av hårdgjord yta, den är dock så liten att det inte 
innebär några förändringar i redovisade flödes- eller föroreningsberäkningar. 

Avvattningen av de tillkommande ytorna ska dock följa samma principer som finns 
beskrivna i dagvattenutredningen och som gäller för gatumarken intill ändringen.  

Intill återvinningsstationen, i södra delen av området, har slänten som tidigare 
redovisats som ”park” i plankartan nu ändrats till ”väg”. Planerad utformning för ytan är 
dock densamma; grön yta.  

Planändringen skulle eventuellt innebära en märkbar tillkommande yta om den skulle 
hårdgöras; ytan skulle då behöva avvattnas till den tätade anläggning som föreslagits 
för rening av saltat vägdagvatten. Eftersom slänten fortsatt ska utgöra 
naturmark/gräsyta innebär planförändringen dock ingen påverkan på 
dagvattenhanteringen.  

Vägområdet för infartsgatan till området har i svängen vid återvinningsstationen 
breddats för att klara bussarnas svängradier.  

Planändringen innebär en utökning av det vägområde som ska avvattnas via täta 
system till reningsanläggning för dagvatten (pga. saltat vägdagvatten). Vägområdet 
ligger i direkt anslutning till dammen (kommer ej, pga. nivåskillnader, att kunna ledas 
till föregående reningssteg: översilningsyta/biofilter). Mängden trafik eller 
föroreningsbelastning kommer ej att öka i och med breddningen, endast avrinnande 
flöde och vattenvolym. Ökningen är liten och bedöms kunna hanteras i föreslagen 
dammutformning utan påverkan på dammens reningseffekt.  

Ändringar på väg 225 
För att kunna ordna en säker och anpassad infart till exploateringsområdet Slättmalm 
krävs ombyggnation av väg 225 (som tillhör Trafikverket). Förslaget innebär breddning 
av vägen på grund av svängkörfält in i området samt busshållplats. Befintliga vägdiken 
ersätts därmed av körbana eller GC-bana på en sträcka om ca 250 m. 
 
Vägbreddningen innebär en ökning av hårdgjord yta på mark som idag utgörs av 
vägdike eller naturmark. Väg 225 ägs och driftas av Trafikverket. Saltning sker 
vintertid och dagvattenhanteringen består av avrinning till gräsklädda diken som 
teoretiskt avvattnas via trummor under vägen till Malmsjön. I praktiken infiltrerar 
troligen det mesta vägdagvattnet på sträckan i vägdikena (marken utgörs av mycket 
genomsläppligt material och befintlig trumma har vid platsbesök noterats delvis 
igensatt).  
 
Trafikverkets egen bedömning är att den tillkommande hårdgjorda ytan genererar en 
obetydlig ökad mängd dagvatten. Den eventuella ökning av vägsalt som tillförs 
grundvattenförekomsten bedöms vara marginell.  
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Trafikverket har år 2020 utfört en fördjupad riskanalys för Malmsjön2 samt en 
fördjupad riskanalys för grundvattenförekomst Vårsta3 där risken och konsekvenser av 
olyckor samt dagvattenavledning bedömts. Slutsatsen som dras i analysen för Malmsjön 
är att riskerna kopplade till vägdagvattenavledning är låga, klassade till riskklass 1. 
Trafikverket har därmed bedömt att det inte är skäligt ur ett kostnads-nyttoperspektiv 
att genomföra riskreducerande åtgärder. Slutsatsen i riskanalysen för grundvatten 
Vårsta på vägsträckan förbi Slättmalm är att en förhöjd risk, riskklass 2, finns som 
främst består i att grundvattenförekomsten påverkas av vägsalt. Möjliga åtgärder för 
att reducera risken har tagits fram men ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har 
kostnaderna bedömts för stora och man har accepterat en förhöjd risk. Om en 
vattentäkt skulle etableras i området kan en förnyad översyn av åtgärdsbehov utföras, 
konstateras i riskanalysen. 
 
Föreslagen dagvattenhantering för justeringen av väg 225 baseras på att utnyttja 
befintliga vägdiken i så stor omfattning som möjligt. Där diken läggs igen föreslås 
dagvattnet samlas upp via brunnar och täta dagvattenledningar för att sedan ledas mot 
befintliga diken (se skiss framtagen av Structor 2022-05-13, figur 3). Grundprincipen är 
att utnyttja vägdikena för växtupptag, fastläggning och sedimentering av 
partikelbundna föroreningar innan vattnet rinner vidare mot recipienten (perkolerar till 
grundvattenmagasinet eller rinner ytligt mot Malmsjön).  

Sammanlagd bedömning av påverkan på dagvattenhanteringen 
Föreslagna justeringar av planområdet bedöms inte föranleda behov av justerad 
dagvattenhantering. Förändringarna inom bostadsområdet är små och ger inte upphov 
till märkbara förändringar i redovisade flödes- eller föroreningsberäkningar. Därmed 
bedöms inte heller möjligheten att klara miljökvalitetsnormerna för berörda 
vattenförekomster att påverkas. 

Majoriteten av tillkommande hårdgjorda ytor ska avvattnas till lokala gröna 
dagvattenlösningar för rening och framför allt för infiltration. Detta för att dagvattnet 
bedöms rent nog för att kunna infiltrera marken utan omfattande föregående rening. 
Tillräcklig rening uppnås när vattnet passerar de mäktiga jord- och sandlager som 
överlagrar grundvattenmagasinet. Att inte störa grundvattenbildningen i området, dvs att 
infiltrera så mycket dagvatten som möjligt, är en viktig princip för att klara 
miljökvalitetsnormen avseende kvantitet för grundvattenförekomst Vårsta. 

Tillkommande ytor som utgörs av väg som saltas vintertid ska avledas i täta system till 
reningsanläggning föreslagen i dagvattenutredningen. Reningseffekten i anläggningen 
bedöms inte påverkas av de ytor som tillkommer.  

Det är viktigt att höjdsättning och planbestämmelser utformas så att dagvattenavledning 
och dagvattenhantering kan utföras på så sätt som är föreslaget i dagvattenutredningen.  

 
2 Rapport Fördjupad riskanalys ytvatten Malmsjön, Trafikverket, 2020-03-16 
3 Rapport Fördjupad riskanalys grundvatten Vårsta, Trafikverket, 2020-03-23 
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Figur 1. Förändringar i planförslaget mellan granskning 1 och granskning 2, del 1 (norra planområdet).  

 

Figur 2. Förändringar i planförslaget mellan granskning 1 och granskning 2, del 2 (södra planområdet). 
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Figur 3. Förslag till avvattning av ombyggd väg 225. (Structor 2022-05-13). 



 

 
 

 
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | Besök Munkhättevägen 45 | Tel 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | Org.nr 212000-2882 | Bankgiro 624-1061 

 

  

Förvaltningsspecifik 
Omvärldsanalys 2023-2026 

Teknik- och fastighetsnämnden 



BOTKYRKA KOMMUN   2022-09-13 

Teknik- och fastighetsnämnden  

 

 
2 [15] 

Innehållsförteckning 
1 Förvaltningsspecifik Omvärldsanalys 2023-2026 ....................................................................... 4 

1.1 Sammanfattning ..................................................................................................................................... 4 

1.2 Global nivå ............................................................................................................................................. 5 

1.3 EU .......................................................................................................................................................... 6 

1.4 Nationell nivå ......................................................................................................................................... 7 

1.5 Stockholms län ....................................................................................................................................... 8 

1.6 Botkyrka kommun .................................................................................................................................. 9 

2 Konsekvenser för verksamheten ................................................................................................ 12 

 

  



BOTKYRKA KOMMUN   2022-09-13 

Teknik- och fastighetsnämnden  

 

 
3 [15] 

 



BOTKYRKA KOMMUN   2022-09-13 

Teknik- och fastighetsnämnden  

 

 
4 [15] 

1 Förvaltningsspecifik Omvärldsanalys 2023–2026 

1.1 Sammanfattning 
Teknik- och fastighetsförvaltningens omvärldsanalys handlar mycket om hållbarhet. Samtliga 
verksamheter inom förvaltningen har stor påverkan på bland annat klimatet. 
I takt med att infrastrukturen stadigt förbättras och i samband med att den digitala utvecklingen 
påskyndats av pandemin kan det innebära att fler flyttar från storstadsregionerna till förmån för 
landsbygden och den demografiska utvecklingen går mot en utjämning. Detta kan leda till att 
barnfamiljer väljer att flytta längre ut från storstadsregionerna för ”ökad livskvalitet”. För 
förvaltningen innebär det att vi behöver ha en tät kontakt med övriga förvaltningar om lokalbehov. 
Förvaltningen kan få ett lokalöverskott inom delar av kommunen samtidigt som ett behov av fler 
lokaler kan uppstå på andra platser. Den gradvisa förändringen i befolkningsstruktur medför att 
portföljen av samhällsbyggnader kontinuerligt måste ses över och optimeras vilket medför stora 
investeringsbehov framöver. Även utbyggnad av VA-system ökar då fler flyttar ut från de centrala 
delarna av kommunen. 
Med stigande krav på hållbarhet kan kostnaderna för byggprojekt komma att öka initialt. Höjd 
måste tas för extra kontroller, till viss del säkrare material och högre hållbarhet på alla nivåer i 
projekten. Samtliga byggprojekt ska byggas enligt Miljöbyggnad silver vilket medför lågt 
energibehov, lägre driftkostnader och tydligare regler. Längre fram kommer även högre krav 
behöva ställas då branschen redan signalerar att Miljöbyggnad silver är lite lågt. Målet i slutändan 
är att drift och förvaltning ska kunna utföras på ett mer resurseffektivt sätt och således bidra till 
minskade kostnader. 
Det förändrade klimatet ställer högre krav på värme och kyla i våra fastigheter. Även värmelasten 
behöver tas hänsyn till i projektering vilket kan öka kostnader för till exempel krav på kyla. Viktigt 
är att sol/värmeavskärmning tas med i projekteringen så att befintlig växtlighet kan sparas vid 
byggnation för att minska behovet av kyla i fastigheterna. 
I upphandlingar måste högre krav på hållbarhet ställas och bedömas högt i utvärderingar av anbud 
för att kraven och målen i Ett hållbart Botkyrka ska uppnås. Krav måste ställas på cirkularitet 
(återbruk och återvinning) och robusthet mot klimatförändringar (till exempel översvämningar och 
värmeböljor). 
Med ett åldrande fastighetsbestånd ökar kostnaderna i takt med ökade krav på hållbarhet även här. 
Fastigheterna behöver renoveras och förnyas för att nå dagens krav på inomhusmiljö och 
energieffektivitet bland annat. Övervaknings- och styrsystem för en effektivare drift är en 
nödvändighet. 
Kommunens mål med en klimatneutral organisation innebär det att vi måste titta på mer byggande i 
trä, miljövänligare alternativ till betong samt andra möjliga kolsänkor (metoder för att binda 
koldioxid). 
Vi ser ett ökat krav på cirkularitet av varor i samhället vilket gör att vi måste bygga upp en 
verksamhet för hantering. Vi behöver även ställa om till ett mer likriktat val av komponenter så att 
vi enkelt och snabbt kan ersätta en trasig del. En viss lagerhållning inom återbruk och vanliga 
komponenter kommer att behövas för att minska klimatpåverkan. 
Klimatförändringar, säkerhetskrav, befolkningsökning, exploatering och utbyggnad av vatten och 
avloppstjänster leder inte bara till nya investeringar i ledningar och anläggningar men genererar 
även följdinvesteringar där befintliga system måste dimensioneras upp för att klara tillkommande 
belastning. Likaså ökar kostnaderna för drift och underhåll av en växande samt åldrande 
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anläggning. 
VA-branschen står inför stora investeringar och det är osäkert om enbart VA-taxan kan täcka dessa 
behov. Stöd i form av bidrag kan vara avgörande för att kunna hålla taxan på en rimlig nivå. 
På grund av pandemin och dess efterverkningar, krig med mera i omvärlden förändras prisbilden för 
komponenter, drivmedel, energi et cetera. Förvaltningen drabbas hårt av denna utmaning då många 
av våra tjänster och produkter i stor utsträckning produceras eller levereras av eller i samarbete med 
externa leverantörer vilka genomför prisjusteringar utifrån marknadsmässiga indexregleringar, helt i 
linje med de avtal som kommunen upprättar. 
En viktig del i vår service till hyresgäster och medborgare är att arbeta mot universell utformning 
med tydligt fokus på tillgänglighet både i inom- och utomhusmiljöer. 
Som många andra branscher är det en utmaning att rekrytera nya medarbetare till förvaltningen. 
Högre krav ställs på kunskaper inom juridik, hållbarhet, möjligheter som innovation och 
digitalisering såväl som krav inom arbetet/tjänsten. Att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna 
konkurrera med andra branscher blir allt viktigare för att attrahera, behålla och rekrytera kompetens 
och medarbetare. 
  

1.2 Global nivå 
Klimatförändringarna och 1,5-graders målet påverkar samtliga verksamheter i förvaltningen. Bland 
annat med extremväder som följd med till exempel ökande temperaturer, ökade vattenflöden, 
kraftigare och mer frekventa stormar. Det innebär även högre kvar på fossilfrihet och 
klimatneutralitet. 
Den demografiska utvecklingen, oroligheter på börsen, inflation, säkerhetsläget i Europa och 
världen, sanktioner, energileveranser och energipriser är andra saker som påverkar förvaltningens 
arbete. 
Den ökande digitaliseringen ställer krav på säkerhet i skalskydd och IT, ger högre risk för IT-
attacker och högre krav på IT-kompetens. 
Pandemin, som fortfarande pågår, ger effekter i form av komponentbrister, sjukfrånvaro, hur vi 
arbetar och reser samt ekonomin framåt. Pandemin kan i förlängningen påverka hur vi utformar och 
bygger samhället utifrån smittskyddspunkt och människors vilja och möjligheter att inte alltid bo 
där man arbetar. 
Inom ett årtionde beräknas molntjänster världen över kräva nio procent av all elförsörjning. Den 
kraftiga utbyggnaden av elintensiv industri i Norrland kommer att medföra att inte lika mycket 
billig energi finns tillgängligt för södra Sverige. 
 

Agenda 2030 
Förvaltningens arbete med Agenda 2030 är framför allt inriktat mot följande 12 mål av de totalt 17 
mål: 

• mål 3 god hälsa och välbefinnande 
• mål 5 jämställdhet  
• mål 6 rent vatten och sanitet för alla  
• mål 7 hållbar energi för alla  
• mål 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
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• mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur  
• mål 10 minskad ojämlikhet genom at 
• mål 11 hållbara städer och samhällen  
• mål 12 hållbar konsumtion och produktion  
• mål 13 bekämpa klimatförändringarna  
• mål 14 hav och marina resurser 
• mål 15 ekosystem och biologisk mångfald 

Förvaltningens nya Klimat- och hållbarhetsstrategi som utgår ifrån Ett hållbart Botkyrka kommer 
att leda förvaltningens Agenda 2030 arbete framåt. 
 

1.3 EU 
EU:s klimat- och energipolitik fram till 2030: 
- Nytt utsläppsminskningsmål för växthusgaser på minst 55 % senast 2030, jämfört med 1990 års 
nivåer. 
- Ökad andel förnybara energikällor och energieffektivitet. 
- Bättre insamling och utbyte av data för att förbättra tillgången till och utbytet av kunskap om 
klimatpåverkan. 
- Naturbaserade lösningar för att bygga upp klimatresiliens och skydda ekosystem. 

Lagar, regler och riktlinjer 
Under 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag på revidering av NIS-direktivet från 2016. 
(NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.) Medlemsstaterna arbetar 
med att bereda lagförslaget och det behandlas även av både Europaparlamentet och ministerrådet. 
Revideringen kan komma att påverka våra verksamheter. 
Den första januari 2022 trädde en ny lag i kraft gällande klimatdeklaration och förenklad 
livscykelanalys för nya byggnader. Detta kan komma att innebära ett omfattande merarbete för 
teknik- och fastighetsförvaltningen i form av ökad administration. 
EU har infört nya gränsvärden för PFAS. Dricksvattendirektivet är ett så kallat minimidirektiv och 
Sverige kan komma att införa striktare lagstiftning. Det är Livsmedelverket som ska införa de nya 
kraven senast den 12 januari 2023. Den aviserade målsättningen är ett gränsvärde anpassat efter 
svenska förhållanden och som också tar hänsyn till EFSA:s (Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet) striktare bedömning för vilket gränsvärde av PFAS som inte riskerar 
människors hälsa. 
EU-krav på separat insamling av allt biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och parkavfall) införs 2023. 
Regeringen avser att föreslå nya regler kring separat insamling av bioavfall (inklusive matavfall) i 
god tid innan utgången av 2023. 
Genom ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) har säkerhetsskyddschefens roll i 
säkerhetsskyddsarbetet blivit mer framträdande och ändringarna innebär även tydligare krav på 
bolaget som verksamhetsutövare att ingå säkerhetsskyddsavtal med andra aktörer som kan få 
tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten. Vidare innebär ändringarna i lagen krav på samråd 
med tillsynsmyndigheten i vissa situationer. Ändringarna trädde i kraft första december 2021.  
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Bidrag och fonder 
Förvaltningen behöver bli mer aktiv och kontinuerligt bevaka nya bidrag och fonder som 
tillkommer. Resurser behövs för att bevaka bland annat frågan kring bidrag och en process behöver 
utvecklas för detta. Det är av yttersta vikt att viktiga bidrag hanteras på rätt sätt och av rätt person 
gemensamt inom förvaltningen. 
På europeisk nivå finns en fond för "grön digitalisering" EU-React som möjligen kan vara aktuell 
men här behöver vi undersöka ytterligare. 

1.4 Nationell nivå 
Det kommande valet hösten 2022 kan indirekt komma att påverka förvaltningen på olika sätt. 
I takt med att infrastrukturen stadigt förbättras och nu i samband med att den digitala utvecklingen 
påskyndats av pandemin kan det innebära att fler flyttar från storstadsregionerna till förmån för 
landsbygden och den demografiska utvecklingen går mot en utjämning. Detta kan leda till att 
barnfamiljer väljer att flytta längre ut från storstadsregionerna för ”ökad livskvalitet” och därmed att 
beläggningen på skolor och förskolor minskar samtidigt som den gradvisa ökningen av äldre ökar 
medför att portföljen av samhällsbyggnader kontinuerligt måste ses över och optimeras vilket 
medför stora investeringsbehov. 
Regeringen ger Boverket i uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i 
bygg- och fastighetssektorn. Detta för att bidra till att nå Sveriges miljö- och klimatmål. Boverket 
ska bland annat analysera hur återanvändning och återvinning i byggsektorn fungerar i dag och vad 
som kan främja att byggnader och byggmaterial redan från början utformas för att vara hållbara och 
enkla att reparera eller återanvända. Myndigheten ska också förslå åtgärder för att främja cirkulärt 
byggande och cirkulär förvaltning, vilket bland annat innefattar giftfria materialkretslopp, samt ta 
fram indikatorer för att följa utvecklingen av cirkulär ekonomi i byggsektorn. I uppdraget ingår 
också att kartlägga och analysera tillgången till och efterfrågan på de byggmaterial som bedöms 
vara kritiska samt att undersöka och lämna förslag på hur digitaliseringen kan underlätta 
omställningen till en cirkulär ekonomi. 
  
Lagar, regler och riktlinjer (nationellt) 
Regeringen har beslutat att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 
31 december 2023, så att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat 
insamling av allt biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och parkavfall). Regeringen avser att föreslå nya 
regler kring separat insamling av bioavfall (inklusive matavfall) i god tid innan utgången av 2023. 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. Den 12 januari 2021 trädde ett 
nytt dricksvattendirektiv (2020/2184) i kraft. Direktivet införs i nya dricksvattenföreskrifter senast 
januari 2023. 
Svenskt Vattens nya publikationer med branschstandarder kommer att förenkla och tydliggöra VA-
arbetet mot ett mer enhetligt arbetssätt. Även ISO-standarder som ISO-31000 och ISO 55000 
(Riskhantering och Tillgångsförvaltning) får bredare förankring inom hela VA-Sverige och kommer 
ligga till grund för framtida arbetssätt. 
Hur ansvaret för bortledning av dagvatten ska fördelas i framtiden kommer också få stor påverkan 
på VA-verksamheten. 
Krav på produktivitet, effektivitet och öppenhet och inte minst framtida diskussioner kring justering 
av VA-verksamhetens taxor ökar behovet av en korrekt och informativ ekonomisk redovisning. 
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Kravet på särredovisning har funnits uttryckt i vattentjänstlagen sedan år 2007. det finns nu fler och 
fler studier som visar det finns ett behov av att utveckla processer och rutiner för särredovisning. 
Bidrag och fonder (nationellt) 
Solcellsbidraget som gått att söka är numera endast för privatpersoner. 
Bidrag finns att söka från och för bland annat: 
Vinnova - verket för innovationssystem 
IoT Sverige - internet of things 
Naturvårdsverket 
Klimatklivet 
Energimyndigheten 
Länsstyrelsen 
Stöd för säkrad dricksvattentillgång. 
Miljöinvestering - förbättrad vattenkvalitet 
Miljöinvestering våtmark och dammar - biologisk mångfald 
Miljöinvestering våtmark och dammar - vattenkvalitet 
   

1.5 Stockholms län 
Under hösten 2022 kommer val att genomföras till Region Stockholm det kan innebära nya 
politiska inriktningar på olika plan, främst vad gäller sjukvård och kollektivtrafik som kan påverka 
förvaltningen. 
Lagar, regler och riktlinjer (Stockholms län) 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, uttrycker regionens samlade 
vilja. Den ger vägledning och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Den ligger till 
grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de 
kommande åtta åren. De regionala prioriteringarna visar vad som är mest angeläget att samverka 
kring för att nå regionens mål. 

• Öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer 
• Styra mot ett transporteffektivt samhälle 
• Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden 
• Stärka förutsättningarna för barn och unga att gå vidare till studier och arbete 
• Nå en jämlik och förbättrad folkhälsa och bidra till att sluta hälsogapet 
• Stärka den internationella ställningen genom fler etableringar, besök och ökad internationell 

handel 
• Öka de eldrivna person- och varutransporterna 
• Utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor 
• Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer 

Miljökvalitetsnormer för Norra Östersjön, där Botkyrka kommun ingår, har beslutats den 21 
december 2021 och gäller för de kommande 6 åren. Enligt den svenska lagstiftningen ska 
delegationerna besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner för 
Sveriges vattendistrikt senast den 22 december. 
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Havs- och vattenmyndigheten har publicerat vägledning för regional vattenförsörjningsplanering. 
Vägledningen ska vara ett stöd till länsstyrelserna när de tillsammans med andra aktörer tar fram 
och uppdaterar regionala vattenförsörjningsplaner. Även om dricksvattenförsörjningen är i fokus 
avser vägledningen att ge stöd för att det tas hänsyn till andra intressen som är beroende av en säker 
tillgång till vatten. 
Bidrag och fonder (Stockholms län) 
VA - bidrag som hanteras via länsstyrelsen: 
Havs- och vattenmiljöanslaget: Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för ett anslag som heter 
Åtgärder för havs- och vattenmiljö (i dagligt tal havs- och vattenmiljöanslaget). Det ska användas 
för insatser för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Anslaget ansöks av 
länsstyrelserna som själva får prioritera hur anslaget ska fördelas mellan kalkning, fiskevård, lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA), och åtgärdsprogram för hotade arter. Kommuner och ideella 
organisationer söker i sin tur hos sin länsstyrelse. 
Kalkning: Målet med kalkningen är att försurade sjöar och vattendrag ska få tillbaka väl fungerande 
ekosystem med en naturlig flora och fauna. 
Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Målet är att minska närsaltsbelastningen till havet samt bidra till 
miljövänligare fritidsbåtstrafik. Prioriterade åtgärder är kretsloppsanpassning av 
avloppsanläggningar och framtagande av underlag för VA-planering. Sökande: Kommuner och 
ideella organisationer. Stöd: Högst 50%. Medfinansiering krävs. Ett eller flerårigt. Exempel på 
åtgärder: 

• VA-planering, dagvattenhantering 
• Kretsloppsanpassning av avloppsanläggningar 
• Uppföljning och utvärdering av utförda åtgärder 
• Anläggande av våtmarker, vasskörd, algskörd 

1.6 Botkyrka kommun 
Under hösten 2022 kommer kommunala val att genomföras och det kan innebära nya politiska 
inriktningar på olika plan. 
Kommunen påbörjar ett arbete med att titta på kolsänkor för att nå målet om klimatneutral 
organisation 2025. Det kan till exempel handla om att bygga i trä eller att använda biokol i 
växtbäddar. 
Teknik- och fastighetsförvaltningens Klimat- och hållbarhetsstrategi, 2021. 
VA- och dagvattenstrategi, 2021 samt riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering, 2021. 
VA-planen 2022. 
Klimat- och sårbarhetsanalys för Botkyrka kommun, uppdaterades under 2021. 
Strategi för ett jämlikt Botkyrka kommer att uppdateras under 2022. 

Befolkningsutveckling och stadsdelsanalys 
Befolkningsinflyttningen till kommunen har minskat i samband med pandemin. Då Botkyrka 
kommun är väldigt ojämnt befolkad med så kallade miljonprogram i den norra delen, 
stadsbebyggelse i den centrala och landsbygd i södra delen har denna trend påverkat 
kommundelarna olika. Samtidigt ökar gradvis andelen yngre och äldre i befolkningen mer än 
andelen i arbetsför ålder vilket kommer ställa högre krav på välfärden framåt. För förvaltningen 
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innebär det ett utökat behov av förskola/skola och äldreboenden. 
Avvecklandet av EBO-lagen kommer (lagen om eget boende, ger asylsökande friheten att bosätta 
sig var de vill med rätt till statliga och kommunala bidrag) begränsa anhöriga att bosätta sig i socio-
ekonomiskt utsatta områden. 
Mediabevakning, fokus på kriminalitet/våld och miljöfrågor, kan hämma inflyttning. 
En eventuell utbyggnad av elnätet i Botkyrka kommun kan påverka utbyggnadstakten av samhället. 
  

Ekonomiska förutsättningar 
Inflation och relativ arbetslöshet påverkar skatteintäkter negativt. Vi har redan en hög skattesats. 
En åldrande befolkning skapar lägre skatteintäkter men där har Botkyrka en fördel då medelåldern 
är relativt låg. Däremot är arbetslösheten hög. 
Varierande el - och bränslepriser påverkar kostnadsbedömning. 
Bristen på komponenter kan få arbeten att ta längre tid och kosta mer än beräknat. 
Höjda priser på varor och tjänster (inköp) i omvärlden och kommunen. 
  

Innovation, utveckling och trender 
I och med pandemin och restriktioner tvingades samhället att gå från fysiskt arbete på plats till en 
snabb digital utvecklingsresa med arbete på distans. Även om pandemin får ett slut så är sannolikt 
distansarbetet här för att stanna i någon form. Mer hemarbete, påverkar den grundläggande 
infrastrukturen med till exempel IT-säkerhet och fungerande uppkopplingar. Flexiblare 
arbetsförhållanden kan ge tillgång till ett större rekryteringsområde, mindre lokalbehov, högre krav 
på utrusning och struktur vid möten samt minskat transport- och resebehov med mera. 
Det ställs allt högre krav på service och tillgänglighet. Medborgarna är vana vid högre tillgänglighet 
och digitalisering - det som medborgarna får i service av myndigheter och företag - kan de också 
förvänta sig av kommunen. Digitaliseringen ökar och medborgaren förväntar sig en digital och 
lättillgänglig kommun. Vi behöver se över hur vi kan möta upp medborgarnas krav och vad vi kan 
digitalisera för att underlätta kontakt och kommunikation. 
För förvaltningen och dess arbete med digitaliseringen finns möjligheter att söka bidrag från 
kommunens egen digitaliseringsfond samt Vinnova. 
Förvaltningen strävar ständigt och kommer fortsatt under perioden att löpande utvärdera vilka 
områden och arbetsuppgifter som är lämpliga att i så stor utsträckning som möjligt digitalisera. Stor 
potential har området fastighetsdrift med fokus på rondering, besiktning samt uppföljning av 
energiförbrukning. 
Nytt fastighetssystem implementeras för att skapa struktur, ordning och reda i fastighetsbeståndet. 
Gemensamt för hela driftorganisationen är på sikt ett gemensamt och digitalt 
resursplaneringsverktyg där vi i realtid ser inflödet av arbetsorder och beställningar, status på 
arbetsinsatser och åtgärder ställt i relation till resurser i form av personal, maskiner och fordon. 
Klimatförändringar och en växande befolkning är en utmaning för VA-branschen. Med en växande 
befolkning och exploatering kan anläggningar och nät vara underdimensionerade och extrema 
väderförhållanden kan orsaka översvämningar eller vattenbrist. Ny teknik och innovationer kan lösa 
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en del av dessa problem. Att tänka nytt för anläggande VA-ledningar är inte längre en fråga om 
framtiden. Hållbara lösningar som två rör ut bör ses över i kommunens omvandlingsområden 
(fritidsområden som blir mer och mer permanentbebodda). Detta innebär att det finns ledningar för 
toalettvatten (svartvatten) och en för tvätt-, dusch- och badvatten (gråvatten). Syftet är att utnyttja 
de resurser de innehåller på ett optimalt sätt. 
Sensorer kan hjälpa till med att samla in data och informera om till exempel vattenläckor, höga 
vattenflöden, bräddningar och utsläpp eller när något annat avviker från normalläget. 
Drönare kan hjälpa till med att undersöka svåråtkomliga platser både i mark och under vatten. Med 
hjälp av drönare kan man även få en bättre överblick över terräng och tänkta ledningssträckor. 
Användandet av AI och AR har ännu inte slagit igenom inom VA-branschen även om vissa 
organisationer genomför pilotprojekt för att utvärdera nyttan och framtida tillämpningsområden. 
VA branschen gör bedömningen att den årliga investeringen i VA infrastruktur behöver öka med 
ca 35% vilket skulle kunna innebära att VA-taxorna fördubblas inom 20 år. Asset Management 
utvärderas av branschen för att se om det kan användas som redskap för att hjälpa till med 
strategiska prioriteringar och planering för investeringar i VA-infrastrukturen. 
Då vi står inför ett klimat där vi ser snabba väderomslag och perioder av extremväder med regn, 
värme, snöfall, blåst et cetera ser vi en tydlig trend inom framför allt markskötsel och fastighetsdrift 
till att utarbeta tekniska lösningar som bättre står emot det alltmer utmanande klimatet men också 
arbetsmetoder som är gynnsamma ur ett klimatperspektiv. Som exempel kan nämnas relativt ny 
teknik kring snöröjning där man styr både utkallning av snöröjningsfordon och dessutom styr 
mängden salt som läggs på vägbanan utifrån vägytans exakta förhållande avseende yttemperatur, 
kvarvarande salt på vägbanan sedan tidigare åtgärder och en i detalj termisk kartering av 
snöröjningsytorna. Ett exempel enligt ovan ger miljö - och ekonomiska vinster genom att färre 
utkallningar äger rum = färre antal körda kilometer, mindre mängd salt läggs ut på vägbanan. 
En möjlig trend som ligger längre fram i tiden kring fordon är vätgasdrivna motorer. I dagsläget 
finns tekniken för motorer men än så länge är framställningen av vätgas allt för energikrävande 
samt att säkerhetsaspekten kring hanteringen av vätgas i en mer kommersiell omfattning än så länge 
ligger i sin linda. 

Vad händer i länet och i våra grannkommuner som kan komma att påverka 
förvaltningen? 
Södertörnssamarbetet är viktigt för samhällsutvecklingen på Södertörn. Infrastrukturen på Södertörn 
utvecklas så att kontaktytorna stärks och Stockholmsregionen blir mer sammanhållen. Flera 
målpunkter och tvärförbindelser i regionen skapar robustare transportsystem som tål störningar 
bättre. Hållbara resor och transporter är av stor betydelse inom regionen. Satsningar på fossilfria 
bränslen, kollektivtrafik och ny teknik behövs tillsammans med den nya infrastrukturen. 
En högre samverkan gällande VA, energi, digitalisering och företagande, kan vara nödvändig för att 
minska sårbarhet och få en högre omvärldsförståelse. Samverka för att fylla behov över 
kommungränser. 
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2 Konsekvenser för verksamheten 
Det är av största vikt att samtliga enheter löpande håller sig uppdaterade kring förändringar i 
lagstiftning som ligger inom ansvarsområdet. Ett arbete som både kräver tid och kompetens inom 
sitt fack. För att säkerställa kunskaper och fakta kring ovan nämnda lagstiftning måste varje enhet 
se till att löpande kompenstutveckla personalen och säkerställa korrekt information kring respektive 
område genom till exempel prenumerationer för olika branschforum och lagrum. 
Förvaltningen behöver bli mer aktiv och kontinuerligt bevaka nya bidrag och fonder som 
tillkommer. Resurser behövs för att bevaka bland annat frågan kring bidrag och en process behöver 
utvecklas för detta. Det är av yttersta vikt att viktiga bidrag hanteras på rätt sätt och av rätt person 
inom förvaltningen. 
Andelen yngre och äldre i befolkningen ökar mer än andelen i arbetsför ålder vilket kommer ställa 
högre krav på välfärden framåt. För förvaltningen innebär det ett utökat behov av förskola/skola och 
äldreboenden. 
I takt med att infrastrukturen stadigt förbättras och nu i samband med att den digitala utvecklingen 
påskyndats av pandemin så kan det innebära att fler flyttar från storstadsregionerna till förmån för 
landsbygden och den demografiska utvecklingen går mot en utjämning. Detta kan leda till att 
barnfamiljer väljer att flytta längre ut från storstadsregionerna för ”ökad livskvalitet”. För 
förvaltningen kan det innebära att beläggningen på skolor och förskolor minskar i tätorterna 
samtidigt som en högre samhällsservice krävs i landsbygdsområdena. Förvaltningen kan få ett 
lokalöverskott inom delar av kommunen samtidigt som ett behov av fler lokaler kan uppstå på andra 
platser. Den gradvisa förändringen i befolkningsstruktur medför att portföljen av 
samhällsbyggnader kontinuerligt måste ses över och optimeras vilket medför stora 
investeringsbehov framöver. 
Höga investeringskostnader i fastigheterna vilket kan kräva en hög hyressättning. 
Fastighetsenheten har länge lidit av dålig ekonomi då man tvingats bära kostnader för andra enheter 
eller bolag inom kommunen. Framtagandet av den nya internhyresmodellen är en del i arbetet mot 
en budget i balans. I steg ett kommer alla hyresobjekt bära sina egna kostnader. I nästa steg kommer 
fastighetsenheten se över gränsdragningen mellan hyresvärd och hyresgäst. Ökade resurser kommer 
behövas för att möta ett ökat behov av kontroll. 
Med stigande krav på hållbarhet kan kostnaderna för byggprojekt komma att öka initialt. Höjd 
måste tas för extra kontroller, till viss del säkrare material och högre hållbarhet på alla nivåer. 
Samtliga byggprojekt ska byggas enligt miljöbyggnad silver vilket medför lågt energibehov, lägre 
driftkostnader och tydligare regler. Längre fram måste även Miljöbyggnad guld övervägas då 
branschen redan nu anser att det ställs för låga krav i Miljöbyggnad silver. Målet i slutändan är att 
drift och förvaltning ska kunna utföras på ett mer resurseffektivt sätt och således bidra till minskade 
kostnader. 
Det förändrade klimatet ställer högre krav på värme och kyla i våra fastigheter. Även sol/värmelast 
behöver tas hänsyn till i projektering vilket kan öka kostnader för tex krav på kyla. Viktigt är att 
sol/värmeavskärmning tas med i projekteringen så att befintlig växtlighet sparas vid byggnation för 
att minska behovet av kyla i fastigheterna. 
För att svara upp mot samtliga krav och mål krävs projektledare med hög kompetens. 
Personalbristen måste åtgärdas för att säkerställa att byggprojekten utförs på ett hållbart och 
enhetligt sätt. Detta ger oundvikligen ökade kostnader för resurser. Att vara en attraktiv arbetsgivare 
och kunna konkurrera med andra branscher blir allt viktigare för att attrahera och behålla och 
rekrytera kompetens och medarbetare. 
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I upphandlingar måste högre krav på hållbarhet ställas och bedömas högt i utvärderingar av anbud 
för att kraven och målen i Ett hållbart Botkyrka ska uppnås. Våra projekteringsanvisningar håller på 
att uppdateras och ett nytt upphandlingsdokument för hållbarhet upprättas. I de två 
upphandlingsdokumenten kommer krav på cirkularitet och robusthet mot klimatförändringar (till 
exempel översvämningar och värmeböljor) införas. Cirkularitet handlar om att använda färre och 
mindre nya material och alltid ta hänsyn till återanvändning och återvinning. Ett sätt kan vara att 
låta varje entreprenör i ett byggprojekt återanvända en del inom sitt område (till exempel 
kabelstegar, innertakskivor med mera). 
Med ett åldrande fastighetsbestånd ökar kostnaderna i takt med ökade krav på hållbarhet även här. 
Fastigheterna behöver renoveras och förnyas för att nå dagens krav på inomhusmiljö och 
energieffektivitet bland annat. Övervaknings- och styrsystem för en effektivare drift är en 
nödvändighet. 
Enligt Hållbarhetsstrategin ska krav på cirkulära flöden i allt från upphandling till avfall ställas, som 
långsiktig ägare av tillgångar ska vi kräva att livscykelanalyser/klimatberäkningar utförs för att 
jämföra olika alternativ och fatta välgrundade beslut med tanke på klimat och ekonomi, hänsyn ska 
även tas till universell utformning som ska vara utgångspunkten i samtliga projekt. Grunden i 
Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför vilket ställer höga krav på samhällsfastigheter och 
utemiljöer. 
För att nå kommunens mål om en klimatneutral organisation kommer det innebära att vi måste titta 
på mer byggande i trä, miljövänligare alternativ till betong samt andra möjliga kolsänkor (metoder 
för att binda koldioxid). 
I och med pandemin och restriktioner tvingades samhället att gå från fysiskt arbete på plats till en 
snabb digital utvecklingsresa med arbete på distans. Internservice och lokalvård har förutom 
lokalvård i samtliga lokaler även i uppdrag att stå för den interna servicen för de medarbetare som 
arbetar i tre av våra större kontorskomplex. När distansarbete och så kallade hybridarbetsplatser är 
ett framtida arbetssätt med en lägre beläggning i våra kontor och lokaler kommer detta innebära att 
internservice och lokalvård behöver se över, utveckla och förändra våra arbetssätt för att 
upprätthålla effektiviteten och möjliggöra för övriga kommunala verksamheter att utföra sina 
uppdrag. 
Arbetet med att följa utvecklingen och ständigt sträva mot lägre och hållbarare 
kemikalieförbrukning fortgår. 
Klimatförändringar, säkerhetskrav, befolkningsökning, exploatering och utbyggnad av vatten och 
avloppstjänster leder inte bara till nya investeringar i ledningar och anläggningar men genererar 
även följdinvesteringar där befintliga system måste dimensioneras upp för att klara tillkommande 
belastning. Likaså ökar kostnaderna för drift och underhåll av en växande samt åldrande 
anläggning. 
Botkyrka kan förbättra sin konkurrenskraft och sitt hållbarhetsarbete genom förbättrad infrastruktur 
på vatten- och avloppstjänsterna. Rent vatten behövs av alla, både i tätorter och på landsbygden och 
i alla typer av verksamheter. Likaså skall hanteringen av avloppsvatten vara hållbart och 
miljömässigt. Branschen står inför stora investeringar och det är osäkert att enbart VA-taxan kan 
täcka dessa behov. Stöd i form av bidrag kan vara avgörande för att kunna hålla taxan på en rimlig 
nivå. 
VA-taxan skall vara skälig och rättvis för kunden och det är viktigt med en god dialog mellan 
beslutsfattare och tjänstemän så taxan speglar de ambitioner och beslut som tas och att utrymme 
finns för investeringar. 
I VA-planen finns det tydliga tidsramar för olika aktiviteter. Dock kan de ökande miljökraven ställa 



BOTKYRKA KOMMUN   2022-09-13 

Teknik- och fastighetsnämnden  

 

 
14 [15] 

högre krav på VA-huvudmannen så att tidsramarna kan förskjutas. Behovet av tidigarelagda 
investeringar och anpassningar är resurskrävande. 
Det nya dricksvattendirektivet som ska införas senat den 12 januari 2023 ställer även krav på 
upphandlingsenheten. 
Som många andra branscher är det en utmaning att rekrytera nya medarbetare till VA-sektorn. 
Förutom VA-kompetens ökar kraven på kunskaper inom juridik, hållbarhet, möjligheter som 
innovation och digitaliseringen ger samt sårbarhet och säkerhet. Att vara en attraktiv arbetsgivare 
och kunna konkurrera med andra branscher blir allt viktigare för att attrahera, behålla och rekrytera 
kompetens och medarbetare. 
Den största utmaningen inom driftservice för kommande period är det gap som finns i dag och 
ytterligare kommer vidgas kring vår interna intäktsuppräkning, det vill säga ersättningar för utförda 
tjänster inom kommunen kontra den prisutveckling som råder i omvärlden. Verksamheten 
driftservice drabbas hårt av denna utmaning då många av våra tjänster och produkter i stor 
utsträckning produceras eller levereras av eller i samarbete med externa leverantörer vilka genomför 
prisjusteringar utifrån marknadsmässiga indexregleringar, helt i linje med de avtal som kommunen 
upprättar. Driftverksamheten kommer inte klara av ytterligare effektiviseringar utan att tumma på 
kvaliteten. 
Då kommunenens fordonsflotta i allt större utsträckning styrs mot eldrivna fordon är en uppenbar 
konsekvensrisk att eldistributionsnätet inom kommunen inte har kapacitet att leverera den höga 
effekt och de starka strömmar som krävs för att driva snabbladdningsstationer med följd att vi 
behöver fokusera på semiladdning alternativt "långsam laddning" vilket ökar behovet av planering 
kring laddning kontra körning med fordonet. Behov av en blandad fordonsflotta där även biogas 
ingår ses som nödvändigt för att arbeta driftsäkert och ekonomiskt. 
På kommunal nivå kan teknik- och fastighetsförvaltningen leva upp till Agenda 2030-målen på 
bland annat följande sätt, med konsekvenser i form av ökad tidsåtgång i bygg projekt, ökade reella 
kostnader för val av andra metoder/verktyg och material, samt kostnader för personella resurser vid 
planering/projektering: 

• Mål 3 genom att säkerställa funktion och säkerhet vid kommunens "utegym" samt 
uppmuntra personal att nyttja friskvårds- och cykelbidrag. Arbeta med tillgänglighet och 
trygghetsåtgärder anpassade efter olika intressenter och med olika förutsättningar. 

• Mål 5 genom att: aktivt värna om en rättvis fördelning av makt, inflytande, resurser mellan 
män och kvinnor i personalgruppen samt på arbetsplatsen. Motarbeta alla former av 
diskriminering, våld och skadliga sedvänjor. 

• Mål 6 genom att säkerställa god vattenkvalitet och säkra vattenleveranser. 
• Mål 7 genom att: aktivt verka för nyttjande av förnybar energi och rena bränslen i våra 

fordon (el, biogas, eco-par bio 100). Genom att bygga energieffektivt och cirkulärt minskar 
vi behovet av energi övriga resurser vilket är det bästa sättet att vara hållbar och verka för 
ett, i längden, fossilfritt samhälle. 

• Mål 8 genom att: följa arbetsmarknadens lagar och regler samt vid upphandlingar av externa 
tjänster säkerställa anständiga och regelmässigt korrekta förhållande för extern leverantörs 
personal och arbetsutrustning. Genom sysselsättningsfrämjande åtgärder och samverkan 
med andra instanser i lokalsamhället, till exempel arbetsförmedling, kontakt med gymnasier, 
universitet och högskolor. En del är att fortsätta erbjuda sommarjobb för kommunens 
ungdomar. Rättvis handel och arbetstagares rättigheter.  

• Mål 9 genom att: ständigt söka och anamma hållbara lösningar för såväl ekonomiska som 
miljömässiga utmaningar. Att verka och leva för en organisation med innovationskraft. Ta 
tillvara intressenternas idéer och arbeta transparent som kommun. 



BOTKYRKA KOMMUN   2022-09-13 

Teknik- och fastighetsnämnden  

 

 
15 [15] 

• Mål 10 genom att: som en naturlig del av arbetsdagen ständigt värna och lyfta fram 
principen om allas lika rättigheter och möjligheter. Att arbeta för tillgänglighet, jämlik hälsa, 
jämställdhet, arbetsrättsliga rättigheter och social integration. 

• Mål 11 genom att: alltid välja de mest miljöriktiga alternativet avseende till exempel 
transporter, val av kemikalier och arbetsmetoder. Bygga enligt Miljöbyggnad silver och 
måna om utemiljöerna som kommunen har rådighet eller avtal om. Ta hänsyn till 
intressenter, målgrupp, biologisk mångfald, trygghet och säkerhet. Samverka mellan/över 
förvaltningsgränser för att medverka till social integration. 

• Mål 12 genom att: välja resurssnåla alternativ och anpassa insatserna till det önskade 
resultatet, till exempel rätt fordon till rätt transport, rätt arbetsmetod i förhållande till vad 
som krävs, rätt materialval i förhållande till önskad prestanda, användningsområde och 
livslängd. 

• Mål 13 genom att: sprida kunskap inom organisationen kring de effekter av utsläpp från 
växthusgaser som verksamheten generera till exempel genom fordonsanvändning. Löpande 
kan information ges vid arbetsplatsträffar alternativt vid förvaltningsinformation. Bygga 
enligt Miljöbyggnad silver, ta hänsyn till klimat- och sårbarhetsanalys för Botkyrka 
kommun, Fossilbränslefritt Botkyrka 2030, Koldioxidbudget för Botkyrka kommun, värna 
biologisk mångfald och samverka med kommunens kris- och katastrofberedskapsarbete. 

• Mål 15 genom att: ha uppdaterade teknikhandböcker för markanvändning, återställande av 
kommunens mark, bevarande av biologisk mångfald och samverka med fler förvaltningar 
avseende ekologiska begränsningar. Genom att i alla beslut och val av arbetssätt främja 
biologisk mångfald kan vi till exempel genom förändrade metoder vid klippning av diken 
bidra till en biologisk mångfald eller placera insektsholkar och bikupor på lämpliga platser i 
kommunen. 
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§ 120 

Sammanträdesordning 2023 – kommunstyrelsen 
(KS/2022:00059)  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar 2023: 
9 januari, 13 februari, 13 mars, 11 april*, 8 maj, 9 juni*+^, 11 september,  
9 oktober, 27 oktober ^** samt 27 november. 
 
*) ändrad veckodag 
^) ändrad starttid (09:00) 
^**) KS behandling av mål och budget 2024 med flerårsplan 2025–2027 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallag 6 kap, § 23, besluta om sina 
sammanträden under verksamhetsåret. Praxis för kommunstyrelsens 
sammanträden är att de ska infalla den första måndagen varje månad 
förutom i juli och augusti då kommunstyrelsen inte sammanträder. Avsteg 
från praxis kan ske vid till exempel helgdagar och med hänsyn till 
kommunfullmäktiges process. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 

Expedieras till: 
Samtliga gruppledare och politiska sekreterare 
Samtliga förvaltningar, nämnder, beredningar, utskott m. fl. 
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§ 131 

Firmatecknare 2022 – ändring 2022-09-05 (KS/2021:00826)  

Beslut 

1. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens 
firma:  
kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin 
eller, vid hennes förfall, kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande Gabriel Melki 
eller, vid förfall för de ovannämnda,  
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Stina Lundgren 
i förening med en av följande personer: 
kommundirektör Leif Eriksson 
ekonomidirektör Per Malmquist 
utvecklingsdirektör Charlotta Brask  
 

2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningsdirektörer:  
arbetsmarknadsdirektör Jesper Theander, kultur- och fritidsdirektör 
Helena Hellström, samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin, 
socialdirektör Charlotte Lagerkvist, teknik- och fastighetsdirektör 
Mikael Henning, utbildningsdirektör Anette Älmdalen samt vård- och 
omsorgsdirektör Petra Oxonius att teckna kommunens firma i fråga om 
löpande förvaltningsåtgärder inom den egna förvaltningens 
verksamhetsområde. 
 
Respektive förvaltningsdirektör ska kunna delegera delar av denna 
behörighet till underställd personal under förutsättning av att en tydlig 
avgränsning av berörda personers behörighet och befogenhet görs. 
 
Hyreskontrakt ska undertecknas av fastighetschef Lena Myrelid Knöös, 
teknik- och fastighetsdirektör Mikael Henning eller ekonomidirektör 
Per Malmquist. 
 

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Leif Eriksson och 
ekonomidirektör Per Malmquist att var för sig underteckna 
borgensförbindelser, leasingkontrakt och ansökningar om statsbidrag. 
 

4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och 
derivatkontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom 
delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna 
typ av avtal. 
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5. Kommunstyrelsen bemyndigar tf mark- och exploateringschef Camilla 
Schultz, samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin och kommundirektör 
Leif Eriksson att var för sig underteckna avtal som reglerar 
genomförande av exploateringsprojekt såsom exploateringsavtal samt 
marköverlåtelse- och genomförandeavtal, samt underteckna 
köpehandlingar och andra överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende 
fast egendom. 
 

6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, var och en för sig, 
att inom kommunstyrelsens verksamhetsområde besluta om och 
genomföra alla typer av finansiella affärstransaktioner för Botkyrka 
kommuns räkning som är godkända i kommunens finansriktlinje, samt 
hantering och placering av likvida medel: 
 
Erik Ohlson, räntehandlare internbanken, Södertälje kommun 
Stefan Hamilton Ouzounidis, investeringscontroller, Huddinge 
kommun 
Mattias Rensfeldt, finansansvarig, Botkyrka kommun 
 

7. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde underteckna handlingar 
avseende finansiella affärstransaktioner för kommunens räkning, i 
enlighet med kommunens finansriktlinje: 
 
Edit Konrad, finansekonom internbanken, Södertälje kommun 
Magdalena Österberg, finansekonom internbanken, Södertälje 
kommun 
Anne-Britt Nilsson, ekonomiassistent, Södertälje kommun 
Elisabeth Lundin-Nilsson, ekonomiassistent, Södertälje kommun 
Mattias Rensfeldt, finansansvarig internbanken, Botkyrka kommun 
Annette Ödalen, controller, Botkyrka kommun 
 

8. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att 
teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, 
bankgiro och bankkonton: 

 
kommundirektör  Leif Eriksson 
 
ekonomidirektör  Per Malmquist 
 
finansansvarig internbanken Mattias Rensfeldt 
 
ekonomikonsult  Susanna Brenander 
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tf redovisningschef                              Maria Edblad-Jansson 
 
ekonomikonsult   Irina Järvinen 
 
ekonomiassistent                                  Suzana Milosavljevic 
 
ekonomiassistent   Marie Björklund 
 
ekonomiassistent                                  Tiina Kinnunen Hallgren 
 
ekonomiassistent   Hanna Shiferaw 
 
redovisningsekonom   Dilek Ünal 
 
redovisningsekonom   Linda Räsänen 
 
De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens 
bankfack. 
 
Tf redovisningschef Maria Edblad-Jansson, eller den hon utser, ges rätt 
att underteckna deklaration för mervärdeskatt. 
 

Sammanfattning 

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 19, ska skrivelser från 
kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som 
styrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare 
årligen eller vid behov. 
 
Följande ändringar är gjorda sedan tidigare beslut 2022-01-10: 
Punkt 5: Mark- och exploateringschef Sara Hagelin har slutat i kommunen 
och ersatts med tf mark- och exploateringschef Camilla Schultz.  
 
Punkt 8: Redovisningschef Alexandra Leijonhufvud har slutat i kommunen 
och ersatts med tf redovisningschef Maria Edblad-Jansson. 
Ekonomiassistent Eunice Flyckt har slutat i kommunen och tagits bort. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
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Expedieras till: 
Berörda 
Samtliga nämnder 
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§ 51 

Tilläggsäskande Botkyrka Cricketanläggning KFN/2022:00300 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom Teknik- och 
fastighetsnämndens förslag till beslut gällande tilläggsbudget om 3 miljoner 
kronor för investeringsprojekt 6335 Botkyrka Cricketanläggning 
återuppbyggnad. 

Sammanfattning 
Under våren 2019 byggdes en Cricketbyggnad i anslutning till cricketplanen 
vid Kärsby. Anläggningen inrymmer kansli, förråd, kafeteria, 
omklädningsrum, driftutrymmen och läktarsektion mot spelplanerna. 
Byggnaden färdigställdes i maj 2020 och en vecka efter slutbesiktningen 
totalförstördes den av brand.  

Det avsattes 8 000 tkr för återuppbyggnaden av den nedbrunna 
servicebyggnaden, men eftersom det redan arbetats upp pengar i form av 
sanering, undersökningar, uttorkningar, avspärrningar, ny projektering etc 
räcker inte medlen. En ytterligare anledning är de generella prisökningarna 
som skett sedan 2020, samt att byggnaden ska byggas i mer brandtåligt 
material. 
 
Utan en tilläggsbudget kommer den projekterade återuppbyggnaden inte 
kunna utföras. Att avbryta upphandlingen innebär en förskjuten tidsplan, 
samt att anbuden förmodligen fördyras kraftigt med hänvisning till 
marknadsläget. 
 
Botkyrka cricketcenter är en regional arena med riksintresse. En komplett 
cricketanläggning är ett sätt att stärka området Norsborg med aktiviteter och 
skapa en trygg mötesplats kring Kärsby äng. 
 
För att kunna fortsatt finansiera projektet ansöker Teknik- och 
fastighetsnämnden om en tilläggsbudget på 3 miljoner kronor. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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Expedieras till: 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Teknik- och fastighetsnämnden 
Kommunledningsförvaltningen 
Ansvarig handläggare 
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Referens Mottagare 
Carolin Flod 
carolin.flod@botkyrka.se 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tilläggsmedel till projekt 6335 Botkyrka 
Cricketanläggning återuppbyggnad 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom Teknik- och 
fastighetsnämndens förslag till beslut gällande tilläggsbudget om 3 miljoner 
kronor för investeringsprojekt 6335 Botkyrka Cricketanläggning 
återuppbyggnad. 

Sammanfattning 
Under våren 2019 byggdes en Cricketbyggnad i anslutning till cricketplanen 
vid Kärsby. Anläggningen inrymmer kansli, förråd, kafeteria, 
omklädningsrum, driftutrymmen och läktarsektion mot spelplanerna. 
Byggnaden färdigställdes i maj 2020 och en vecka efter slutbesiktningen 
totalförstördes den av brand.  
 
Det avsattes 8 000 tkr för återuppbyggnaden av den nedbrunna 
servicebyggnaden, men eftersom det redan arbetats upp pengar i form av 
sanering, undersökningar, uttorkningar, avspärrningar, ny projektering etc 
räcker inte medlen. En ytterligare anledning är de generella prisökningarna 
som skett sedan 2020, samt att byggnaden ska byggas i mer brandtåligt 
material. 
 
Utan en tilläggsbudget kommer den projekterade återuppbyggnaden inte 
kunna utföras. Att avbryta upphandlingen innebär en förskjuten tidsplan, 
samt att anbuden förmodligen fördyras kraftigt med hänvisning till 
marknadsläget. 
 
Botkyrka cricketcenter är en regional arena med riksintresse. En komplett 
cricketanläggning är ett sätt att stärka området Norsborg med aktiviteter och 
skapa en trygg mötesplats kring Kärsby äng. 

 
För att kunna fortsatt finansiera projektet ansöker Teknik- och 
fastighetsnämnden om en tilläggsbudget på 3 miljoner kronor. 
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Ärendet 
Under våren 2019 byggdes en Cricketlokal vid Kärsbyvägen 1 i Norsborg. 
Anläggningen ligger i anslutning till en Cricketplan och inrymmer kansli, 
förråd, kafeteria, omklädningsrum, driftutrymmen och läktarsektion mot 
spelplanerna. Lokalen har också fungerat som mötesplats. Byggnaden 
färdigställdes i maj 2020 och en vecka efter slutbesiktningen totalförstördes 
den av brand.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt återuppbyggnaden av den 
nedbrunna servicebyggnaden med funktionerna kansli, förråd, kafeteria, 
omklädningsrum, driftutrymmen och läktarsektion mot spelplanerna. Den 
ska i möjligaste mån se likadan ut men istället för träfasad och träläktare ska 
materialet nu ha högre brandkrav. Detta gäller även dörrar och fönster. 
Byggnaden ska byggas på samma grund. Den har undersökts av flera 
oberoende experter och grunden är intakt.  
 
I en tjänsteskrivelse från 2020 beslutades att avsätta 8.000 tkr för detta 
projekt, det var densamma som tidigare beviljade medel för projektet. Men 
eftersom det redan arbetats upp pengar i detta projekt i form av sanering, 
undersökningar, uttorkningar, avspärrningar, ny projektering etc gör att de 
8.000 tkr inte räcker. En ytterligare anledning är de generella prisökningarna 
som skett sedan 2020. Dessutom ska byggnaden byggas i mer brandtåligt 
material vilket gör att byggnadskostnaderna den här gången blir dyrare.   
 
Upphandlingen annonserades 2022-05-28 och färdigställdes av 
upphandlingsenheten 2022-06-28. Utifrån inkomna anbud gjordes 
bedömningen att antagna medel inte är tillräckliga för att kunna upprätta ett 
kontrakt.  
 
Anbudstiden löper ut 2022-10-29. Efter det datumet måste det göras en ny 
upphandling. Därför bör detta ärende prioriteras skyndsamt. För att kunna 
fortsatt finansiera projektet ansöker teknik- och fastighetsnämnden om en 
tilläggsbudget på 3 miljoner kronor. 
  
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag är att Kultur- och fritidsnämnden 
ställer sig bakom Teknik- och fastighetsnämndens förslag till beslut 
gällande tilläggsbudget om 3 miljoner kronor för investeringsprojekt 6335 
Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad.  

Konsekvensbeskrivning 
Projektgruppen under ledning av teknik-och fastighetsförvaltningen har 
genomfört projektering för projektet. Teknik- och fastighetsförvaltningen 
fick i juni 2022 kännedom om att de inkomna anbuden för det aktuella 
projektet översteg budgeten. Om projektet skulle ansöka om tilläggsmedel 
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genom den normala budgetprocessen i kommunen skulle 
investeringsprojektet försenas kraftigt. Därför ansöker de båda berörda 
nämnderna (TFN och KFN) om tilläggsmedel skyndsamt för att projektet 
ska kunna verkställas utan större förseningar. 
 
Utan en tilläggsbudget kommer inte den projekterade återuppbyggnaden att 
kunna byggas. Att avbryta upphandlingen skulle innebära att tidsplanen 
förskjuts, samt inte minst viktigt att anbuden förmodligen fördyras kraftigt 
med hänvisning till marknadsläget. 

Medborgarnytta 
Botkyrka cricketcenter är en regional arena med riksintresse då den är 
landets mest kompletta arena för cricketsporten. Servicebyggnaden som 
brann ner till grunden innehöll funktioner som är vitala för att Botkyrka 
cricketcenter ska fungera för träning och tävling, såsom wc, 
omklädningsrum, sekretariat, kansli, kafeteria, förråd och driftutrymmen. 
Att återuppbygga den nedbrunna byggnaden är därför viktigt för att 
cricketarenan ska fungera på ett godtagbart sätt för träning och tävling. En 
komplett cricketanläggning är ett sätt att stärka området Norsborg med 
aktiviteter och skapa en trygg mötesplats kring Kärsby äng. Eftersom 
Cricket även är även en stor idrott bland många nyanlända kan den 
återuppbyggda anläggningen fungera som ett verktyg för integration i 
samhället. 
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Investeringskostnaden för projektet ökar med 3 mkr. En utökad 
investeringskostnad innebär ökade driftkostnader för Kultur- och 
fritidsnämnden eftersom projektets ökade kostnader kommer läggas på 
hyran av den nya anläggningen. Årshyran utifrån den nya 
investeringssumman beräknas bli 713 000 per år, vilket behöver 
kompenseras med ökade driftmedel till kultur- och fritidsnämnden i 
kommande mål och budget.  
 
 
 
Helena Hellström  Linus Söderling 
Kultur- och fritidsdirektör  Verksamhetschef 
    Bad, idrott och motion 

Bilagor 
1. Underlag till investeringsprojekt: KFN 3.16 Botkyrka Cricketanläggning 

återuppbyggnad 
2. Kärsby Cricket budgetkalkyl 
3. Ekonomisammanställning 
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Expedieras till: 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Teknik- och fastighetsnämnden 
Kommunledningsförvaltningen 
Ansvarig handläggare 
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KFN 3.16 
 

   
 

Kultur och fritidsförvaltningen  
  

  
  

Underlag till investeringsprojekt 
Nämnd: Kultur och fritidsnämnden 
Projektets namn: Botkyrka cricketanläggning återuppbyggnad 
Handläggare: Carolin Flod 
Bilagenummer: KFN 3.16 

 
Beskrivning  
Återuppbyggnad av nedbrunnen servicebyggnad till regional cricketarena, med 
funktionerna kansli/förråd/kafeteria/omklädningsrum/driftutrymmen och läk-
tarsektion mot spelplanerna. Byggnaden färdigställdes i maj 2020 och en vecka 
efter slutbesiktningen totalförstördes den av brand. Kostnaden för återupp-
byggnaden bedömdes bli densamma som tidigare beviljade medel för pro-
jektet, dvs 8 mkr. Den nya byggnaden behöver brandsäkras med såväl flam-
säkra material som säkerhetskameror, larm och sprinklersystem. 
 
Motivering 
Botkyrka cricketcenter är en regional arena med riksintresse då den är landets 
mest kompletta arena för cricketsporten. Servicebyggnaden som brann ner till 
grunden innehöll funktioner som är vitala för att Botkyrka cricketcenter ska 
fungera för träning och tävling, såsom wc, omklädningsrum, sekretariat, kansli, 
kafeteria, förråd och driftutrymmen.  
 
Vid upphandlingen visade det sig att de beslutade medlen för projektet inte 
skulle räcka. Detta eftersom det redan arbetats upp pengar i form av sanering, 
undersökningar, uttorkningar, avspärrningar och ny projektering. En ytterligare 
anledning är de generella prisökningarna som skett sedan 2020, samt att bygg-
naden ska byggas i mer brandtåligt material. 
 
Konsekvensbeskrivning 
 
Om byggnaden ej återuppbyggs kommer cricketarenan inte att fungera på 
ett godtagbart sätt för träning och tävling. 
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Ekonomi (inklusive tidplan) 

 Fastighet Övrig 
Tider     
Prel driftsättningsdatum (år) 2023   
Prel driftsättningsdatum (mån) 5   
      
Projektekonomi (tkr)     
Projektutgift -11 000 -4 000 

Investeringsbidrag 0 0 

Tidigare budget -8 000 0 
Tilläggsbudget -3 000 0 

 
Upphandlingen för återuppbyggnaden färdigställdes av upphandlingsenheten 
2022-06-28. Utifrån inkomna anbud gjordes bedömningen att antagna medel 
inte är tillräckliga för att kunna upprätta ett kontrakt. För att kunna fortsatt fi-
nansiera projektet behövs en tilläggsbudget om 3 miljoner kronor.  
 
 
Justering av driftsättningsdatum 

Datum vid uppdatering 2022-05-30   
Driftsättningsdatum (år) 2023   
Driftsättningsdatum (mån) 5   

 
 
Övriga kostnader i samband med investeringen 
 

 

Belopp (tkr)
Rivning 0
Sanering 0
Nedskrivning 
(återstående bokfört värde) 0
Markinköp 0
Inhyrning evakueringslokal 0
0 0

Övriga kostnader i samband med investeringen
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Riskbedömning 
Den nya byggnaden behöver brandsäkras med såväl flamsäkra material som 
säkerhetskameror, larm och sprinklersystem. 
 
Organisation 
Fastighetsinvestering som projektleds av teknik och fastighetsförvaltningen. 
 
 
 
 

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr
2023 2024

Avskrivningar -191 -328
Räntekostnader -111 -187
Fastighetskostnader -111 -195
SUMMA -414 -709

Resultaträkning övriga investeringar, tkr
2023 2024

Avskrivningar -233 -400
Räntekostnader -40 -63
Driftkostnader 0 0
SUMMA -273 -463

Övriga ekonomiska konsekvenser
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal -414

Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning Delårseffekt Helårseffekt
Antal
Tkr
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SEKTION 1: PROJEKTBESKRIVNING 

1.1 PROJEKTDATA 

 

1.2 SAMMANFATTNING 

På uppdrag av Botkyrka Kommun genom Cedervall Arkitekter har det överenskommits att Arris 

ska ta fram en budget för de arbeten som berör att återuppföra klubbhuset Kärsby Cricket 

efter brand. Huset ska återuppföras likt ursprungligt utförande men med ökat skydd mot brand 

och skadegörelse, även vissa förändringar av ytskikt och konstruktion.   

Enligt följande förutsättningar bedömer Arris kostnaden till följande: 

 

FAS 1 – Förstudie & Byggherrekostnad       940 000 SEK  

FAS 2 - Byggkostnad Netto       5 903 226 SEK  

Nettokostnad per kvadratmeter (BTA)      22 446 SEK   

Alt. 2 - Totalkostnad ink. påslag (Proj, Platsorg, *APO, Arvode, Index)  8 198 105 SEK   

Totalbyggkostnad per kvadratmeter (BTA)     31 172 SEK   

Risk/Budgetreserv        820 000 SEK 

TOTAL PROJEKTKOSTNAD (FAS 1 & 2) AVRUNDAD     9 960 000 SEK 

Total projektkostnad per kvadratmeter (BTA)     37 871 SEK 

*BTA 263 m2 

**APO avser etableringskostnader, provisoriska arbete, byggkran, provisorisk el, vatten & uppvärmning m.m. 

 

 

 

Projekt:  Återuppbyggnad av klubbhus Kärsby Cricket efter brand. 

Nettoyta (m²): cirka 263m2 

Byggstart: Enligt senare besked  

Färdigställande:  Enligt senare besked 
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1.3 KOSTNADSDRIVANDE POSTER 

Utifrån genomgång av handlingarna har vi identifierat ett antal poster som kommer ha 

påverkan på projektkostnaden: 

• Brand och vandlasäkerhet ökar kostnaden med cirka 400 000 kr. 

• Stor takyta och takfot bidrar till ökade byggkostnader. 

• Aggregatkostnad för uppvärmning och ventilation blir höga i förhållande till yta. 

• Flertal olika användningsfunktioner och olika material på begränsad yta bidrar till 

ökade kostnader.  

 

SEKTION 2: UNDERLAG TILL KALKYLEN 

2.1 ANTAGANDEN 

Följande antaganden har gjorts i kalkylen: 

 

FÖRSTUDIE & BYGGHERREKOSTNADER 

Avser en budget för nedlagd kostnad i projektet t.o.m. mars 2022 samt budget för kvarstående 

byggherrekostnader, som innefattar följande: 

- Projektledning ink. ekonomi och administration  

- Myndighetsavgifter  

- Kontrollansvarig 

- Besiktningar   

- Ledningsägare (anslutningsavgifter) 

- Miljöcertifieringar 

- Kalkylator/byggekonom  

- Entreprenadjurist  

- Kostnader för försäkring och övrigt 

 

BYGGKOSTNADER 

Kvarvarande fribärande platta och bjälklag i betong bedöms inte ha tagit någon skada av 

branden och kan återanvändas. Detsamma gäller grundens murkonstruktion av murade 

lecablock. En utvändig betongplatta under terassdel rivs och återuppbyggs. Möjlighet till 

återanvändande av befintlig dränering får undersökas och bedömas under entreprenaden. 
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Kostnad för ny dränering är medräknad i kalkylen. Övriga installationer bedöms behövas bytas 

ut i sin helhet. 

Det ökade brandskyddet består i att träfasad och övriga träytor tillhörande byggnaden 

brandskyddas. Vissa förändringar i stommen och takfot av obrännbart material. Fönster förses 

med vandalskydd.  

 

• Kvarvarande stomme och bjälklag återanvänds. 

• Viss återställning av mark ingår, ej färdigställda ytor. 

• Ny projektering genomförs. 

• Ökad brand och vandalsäkerhet. 

• Installationer byts ut i sin helhet. 

• I övrigt enligt Rumsbeskrivning och A-ritningar 2022.  

 

2.2 FÖRUTSÄTTNINGAR  

Följande poster ingår ej i kalkyl: 

• MOMS ej inkl. i kalkylen. 

• Index efter Q2 2022 ingår ej. 

• Förseningar eller stoppat arbete för hinder ej med i kalkyl. 

• Övertid och arbete under natt/kväll ej inkluderat i kalkyl.  

• CCTV / övrig säkerhet ingår ej.  

• Kostnad är ej inkluderad för utvändiga ytor, gräsplan. 

• Ej med i kalkylen kostnad för risk kopplad till COVID19 och krig (materielleveranser, 

konkurser med mera) 

• Lös inredning 

•  Tillägg för vinterkostnader ingår ej 

 

2.3 FRÅGOR OCH FÖRSLAG  

• Undersöka kostnadsskillnad och brandsäkerhet, mellan stomsystem för fasad, 

stålregelstomme eller lättbetongstomme. 

• Bygga kallförråd under altan av murade väggar och med betongterassbjälklag 

istället för av trä för att ytterligare öka brandsäkerheten och minska underhåll. Ökad 

kostnad uppskattas till ca 150 000 kr exkl moms. 
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2.4 REKOMMENDATIONER 

• Införa en process för ’Cost Management’ under kommande upphandling- 

och produktionsfas för att säkerställa att beställargruppen är uppdaterad vad gäller 

projektets ekonomi samt för att minimera risker för kostnadsökningar. 

• Undersöka möjligheten till att stämpla om / arbeta om och använda tidigare 

projektering. 

• Undersöka och kartlägga möjlighet till att återanvända befintliga vs installationer och 

dess projektering.  

• Från januari 2022 krävs det att det i projektet genomförs en klimatdeklaration. Detta är 

något att Arris kan hjälpa er gärna med.  

• Fundera över upphandlingsform om den tidigare projektering kan återanvändas till en 

rimlig kostnad.  

• Se över materialval i förhållande till prisökningar orsakade av oroligheter i världen. 

 

 

2.5 UNDERLAG/HANDLINGAR 

Följande dokument har använts som underlag för kalkylen:  

Referens Datum Utgivare 

Byggdelsbeskrivning Bygg Förfrågningsunderlag 2022-04-01 Sweco Sverige AB 

Rumsbeskrivning Kärsby Cricket 

Förfrågningsunderlag 

2022-04-01 Cedervall 

Rapport, Betongteknisk undersökning efter brand i 

huvudbyggnad Kärsby Cricket, Botkyrka 

2021-10-01 Stockholm 

Betongkonsult 

A-Ritningar GRANSKNINGSHANDLING 2022-03-22 2022-03-25 Cedervall 

Handlingsförteckning Arkitekt  2022-04-01 Cedervall 
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2.6 INTERN KONTROLL 

Ref Utförd av Granskad Mottagare Datum Status 

- KS KA RJ (Botkyrka) 2022-04-29 Utkast  

 

 

 

SEKTION 3: BILAGOR  

3.1 Bilaga 1 – Kalkyl   

 



BILAGA 1 - Investeringskalkyl, Klubbhus -  Kärsby Cricket 2022-04-28

TOTAL (kr)

A - Fas 1 - Förstudie- och Byggherrekostnader
Total BTA ca 263 m2

Byggherrekostnader (Budget) 940 000

A TOTAL FAS 1 940 000                            

B - Fas 2 - Produktionsfas

00 Sammansatta 269 200                              

10 Mark 795 400                              

20 Husunderbyggnad 69 500                                

30 Stomme 560 900                              

40 Yttertak 954 300                              

50 Fasader 840 325                              

60 Stomkomplettering Rumsbildning 362 201                              

70 Invändiga ytskikt 841 400                              

80 Installationer 1 210 000                           

90 Gemensamma Kostnader -                                      

5 903 226                           

B TOTAL FAS 2 - NETTOBYGGKOSTNAD 5 903 226                         

KOSTNAD per m2 (BTA) 22 446                             

Projekteringskostnader (BH & RH) 6,5% 383 710                              

Platsorganisation 10,8% 634 597                              

APO/Hjälpmedel 9,0% 531 290                              

Index (*Bedömd Index till Q2 2024) exkl. 

Entreprenörsarvode 10,0% 745 282                              

2 294 879                           

C TOTALBYGGKOSTNAD FAS 2 INKL. BYGG + PÅSLAG (EX MOMS) 8 198 105                         

KOSTNAD per m2 (BTA) 31 172                             

Risk/Budgetreserv 10,0% 820 000                              

(A+B) TOTAL PROJEKTKOSTNAD (EX MOMS) 9 958 105                         

TOTAL PROJEKTKOSTNAD AVRUNDAD (EX MOMS) 9 960 000                         

KOSTNAD per m2 (BTA) 37 871                             

2022-04-29 Summering (A) 1



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

00 SAMMANSATTA BYGGDELAR

02 RIVNING BYGG

02 01 Rivning av befintliga installationer efter brand ink  Ytterdörrar plan 0, 2 st. Budget 1 st 100 000                 100 000          

02 02 Rivning av golvavjämning plan omklädningsrum plan  O och hela plan 1. 150 m2 300 45 000            

02 03 Rivning av betongplatta under kallförråd. 54 m2 800 43 200            

02 04 Transport och återvinning av rivnadsmassor betongplatta, 2 x lastbil 2 st 7500 15 000            

06 HÅLTAGNING, FÖRSTÄRKNING

06 01 Håltagning, ny avlopp ? 1             summa 33 000              33 000            

07 BYGGNADSARBETEN FÖR INSTALLATIONER

07 01 Byggnadsarbete för installationer 1             summa 33 000              33 000            

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR  - SUBTOTAL 269 200          

10 MARK

11 RÖJNING, RIVNING, FLYTTNING

11 01 Budget röjning och rivning 1             summa 50 000              50 000            

 

12 SCHAKT, FYLLNING

12 01 Schakt ink. Omfördelning inom område, yta under läktare, budget. 1             summa 35 000              35 000            

12 02 Fyllnadsmassor samt tjälisolering 24           m³ 350                   8 400              

13 MARKFÖRSTÄRKNING, DRÄNERING

13 01 Dränering hus, återanvända bef eller ny, bestäms med B. 1             summa 120 000            120 000          

13 02 Radonrör, Radonduk under ny platta och läktare. 1             summa 20 000              20 000            

14

14 01 Mark och VA under bottenplatta 3             st 15 000              45 000            

15 LEDNINGAR, TUNNLAR, KULVERTAR

15 01 Anslutning till befintliga ledningar, ink. flytt/anpassning av befintliga ledningar VVS + EL 2             st 50 000              100 000          

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

2022-04-29 Kalkyl 1



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

17 TRÄDGÅRD

17 01 Återställning av bef. Ytor. . (Budget)               1 st 80 000              80 000            

18 MARKUTRUSTNINGAR, STÖDMURAR

18 01 -                  

19 MARK ÖVRIGT

19 01 Läktare, stålstomme,Plan & sättsteg 22x138 Thermowood, 60 m2 / 120 m2 yta med

sättsteg. Budget.

1             summa 250 000            250 000          

19 02 Beklädnad undersida läktare fibercemntskivor för brandskydd. 120         m2 400                   48 000            

19 03 Läktare och trädäck, vertikal sidor med panel, luftspringa 20 mm. 30           m2 1 300                39 000            

10 MARK - SUBTOTAL 795 400          

20 HUSUNDERBYGGNAD

24 GRUNDKONSTRUKTIONER

24 01 Yttre kantbalk -          m exkl. 

24 02 Budget för fundament & förstarkning 1             summa 10 000              10 000            

27 PLATTA PÅ MARK

27 01 Grundplatta betong 70-100 mm under läktare- Plan 01 54           m² 1 000                54 000            

27 02 Tillägg för köld & dilations mm 1             summa 5 500                5 500              

20 HUSUNDERBYGGNAD - SUBTOTAL 69 500            

2022-04-29 Kalkyl 2



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

30 STOMME

31 VÄGGAR

31 01 Yttervägg av oorganisk regelstome, isolering och vindskiva exkl panel, alt murverk

lättklinker med isolering. Stålreglstomme 
173         m² 1 800                     311 400               

32 PELARE 

32 01 Pelare 135x140 inkl. infästning & montage 24           lpm 800                   19 200            

34 BJÄLKLAG & BALKAR

34 01 Balk limträ altan 19           lpm 1 200                22 800            

34 02 Bjäklag altan inkl trall, brandskyddad thermowood. 55           m2 1 400                77 000            

35 SMIDE 

35 01  Räcken 38           lpm 2 250                85 500            

38 HUSKOMPLETTERING

38 01 Fogning / Brandtätning 1             summa 30 000              30 000            

38 02 Brandskyddsmålning 1             summa 15 000              15 000            

30 STOMME - SUBTOTAL 560 900          

2022-04-29 Kalkyl 3



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

40 YTTERTAK

41 TAKSTOMME

41 01 Trästomme - Tak Iso min 400  mm. Ink taktäckning dubbelfalsad plåt 300         m2 2 100                630 000          

41 02 Komplettering takfot, Cembrit plank varmgrå. 156         m2 650                   101 400          

41 03 Brandskydd takfot _ luftspalt, Firebreather. 56           lpm 500                   28 000            

42 TAKLAGSKOMPLETTERING

42 01 -                  

43 TAKTÄCKNING

43 01 Taktäckning bandtäckt dubbelfalsad plåt, Kulör Zinkgrå. Se ovan. 300         m² -                    inkl. ovan 

44 TAKFOT OCH GAVLAR

44 01 Takfot ink hängrännor och takfotsräcke 73           m 1 300                94 900            

45 ÖPPNINGSKOMPLETTERING, TAKLUCKOR

45 01 Takluckor/huv 1             summa 20 000              20 000            

46 PLÅT

46 01 Plåt; Övrigt, 1             summa 50 000              50 000            

47 TERRASSER, ALTANER

47 01 Terrass över kallförråd, mot läktare. Stålstomme, Thermowood brandskyddat trädäck. inkl. ovan 

48 HUSKOMPLETTERING

48 01

49 YTTERTAK ÖVRIGT

49 01 Genomföring för installationer etc. 1             summa 5 000                5 000              

49 02 Taksäkerhet 1             summa 25 000              25 000            

40 YTTERTAK - SUBTOTAL 954 300          

2022-04-29 Kalkyl 4



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

50 FASADER

52 FASADBEKLÄDNAD, YTSKIKT

52 01 Fasadbeklädnad - Panel Moelven Gran värmebehandlad (Thermowood) och

brandimpregnerad SP Fire 105. Tjärlaseras mörkbrun. 
173         m2 1 275                     220 575               

52 02 Montage utan foder och knutbrädor. Budget 1             m2 50 000              50 000            

52 03 Väggar  suterrängplan kläs med isolering och putsas med stänkputs. 84           m2 1 500                126 000          

52 04 Puts av sockel efter brandskada, bättringslagning. 1             m2 20 000              20 000            

52 05 Klotterskydd grund och fasadpanel. Upp till 4 meter över marknivå. 250         m2 65                     16 250            

52 03 Vägg under altan, fibercementskiva + stålregel + fibercementskiva 60           m2 800                   48 000            

54 FÖNSTER, DÖRRAR, PARTIER, PORTAR

54 01 Fönster i fasad (bedömd mängd) Vandalsäkrade med Hammerglas, egen kulör, hel alu. 13           st 20 000                   260 000               

54 02 Plåt Fönster, 1             summa 19 500              19 500            

55 DÖRRAR I FASAD

55 01 Dörrar i fasad 1             st 15 000              15 000            

55 02 Entrédörr med runt glas i. eller entreparti enligt ritning? 1             st 25 000              25 000            

55 03 Ståldörr sutterängvåning. 2             st 15 000              30 000            

58 FASADER ÖVRIGT

58 01 Övrigt; Infästning för skyltning etc. 1             summa 10 000              10 000            

50 FASADER - SUBTOTAL 840 325          

2022-04-29 Kalkyl 5



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

60 STOMKOMPLETTERING, RUMSBILDNING

62 UNDERGOLV

62 01 Avjämning och påjutning generellt beräknat 35mm 180         m2 200                   36 000            

62 02 Avjämning golv i fall, omklädnad plus badrum plan 1. 1             summa 7 500                7 500              

63 INNERVÄGGAR

63 01 Innerväggar stålreglar , gips , plywood 65           m² 950                   61 750            

63 02 Innerväggar våtrum Plan 1+ 0 för  kakel 50           m² 1 300                65 000            

63 03 Innerväggar våtrum på leca Plan 0 9             m² 700                   5 950              

67 HUSKOMPLETTERING

68 01 Utrymningsskyltar & hänvisningsskyltar 1             summa 10 000              10 000            

68 02 Brand- och ljudtätning 1             summa 50 000              50 000            

68 03 Lås klass 2 alla fönster och fönsterdörrar 1             summa 25 000              25 000            

60 STOMKOMPLETTERING, RUMSBILDNING - SUBTOTAL 362 201          

2022-04-29 Kalkyl 6



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

70 INV YTSKIKT, RUMSKOMPL.

72 YTSKIKT GOLV, TRAPPOR

72 01 Ytskikt Golv - Plastmatta 1 45           m² 450                        20 250                 

72 02 Ytskikt Golv - Plastmatta 2, halksäker i våtrum ed golvbrunn. 4             m² 800                        3 200                   

72 03 Ytskikt Golv -Dambunden betong,  Plan 0 Föreningsförråd 83           m² 350                        29 050                 

72 04 Ytskikt Golv - Granitkeramik ink tätskikt. 95           m² 1 600                     152 000               

72 05 Ytskikt Golv - Betongplattor, kallförråd ? 54           m² 600                        32 400                 

 

73 YTSKIKT VÄGG

73 01 Kakel - flex och dusch 70           m² 900                   63 000            

73 02 Trä typ 1, spontad inomhuspanel Furu sort A laserad. Budget 75           m² 1 000                75 000            

73 03 Väggskiva typ 1 i cafedel, Formica compact 6 mm, Front försäljningsdisk, vägg i kioskdel

sockel till uk tak. Budget. Laminat ca 900 kr / M2
30           m² 1 500                     45 000                 

73 04 Vägg fibercemtskivor kallföråd plan 0 under terrass 65           m² 650                   42 250            

73 05 Målning vägg typ 1 300         m² 200                   60 000            

74 YTSKIKT TAK, UNDERTAK

74 01 Nedpendlat undertak; Kant A  Typ 1 110         m² 500                   55 000            

74 02 Målat tak våtrum. 15           m² 150                   2 250              

74 03 Träullit -          m² 120                   -                  

74 04 Målat tak typ 1 100         m² 150                   15 000            

74 05 Undertak Fibercemtskivor 50           m² 650                   32 500            

75 MÅLNING 

75 01 Målning. Se ovan -          summa inkl. ovan 

77 SKÅP OCH INREDNINGSSNICKERI

77 01 Vitvaror i kök /fika 1             summa 35 000              35 000            

77 02 Fast inredning -kök Ikea 1             summa 50 000              50 000            

78 RUMSKOMPLETTERING ÖVRIGT

78 01 Hyllor 3st i teknik 1             st 1 500                1 500              

78 02 Kapphylla 1             st 8 000                8 000              

78 03 RWC inredning 1             st 10 000              10 000            

78 04 WC inredning 2             st 6 000                12 000            

78 05 Städinredning 1             st 8 000                8 000              

78 06 Skärmvägg dusch 1             st 15 000              15 000            

79 INVÄNDIGA YTSKIKT, RUMSKOMPLETTERING ÖVRIGT

79 01 Sockel, list och komplettering 1             summa 75 000              75 000            

70 INV YTSKIKT, RUMSKOMPL. - SUBTOTAL 841 400          

2022-04-29 Kalkyl 7



Projekt: Botkryka Kommun - Kärsby Cricket

Dokument:

Datum: 

Ref Byggdel Mängd Enhet Enhet-pris Total

Investeringskalkyl, Klubbhus

2022-04-28

80 INSTALLATIONER

84 SANITET, VÄRME

84 01 Sanitet, Värme 1             summa 320 000            320 000          

84 02 Golvvärme 1             summa 70 000              70 000            

85 KYLA, LUFT

85 01 Kyla, luft 1             summa 380 000            380 000          

86 EL, TELE

86 01 El, tele, brand, utvändig 1             summa 330 000            330 000          

88 STYR

88 01 Styr 1             summa 110 000            110 000          

80 INSTALLATIONER - SUBTOTAL 1 210 000       

TOTAL - NETTOKOSTNAD 5 903 226       

2022-04-29 Kalkyl 8



Projekt: Återuppbyggnad; Cricket - Bilaga 2
Projektnummer: 6335

Kostnadsslag Uppskattad budget Kommentar

Projekteringskostnader
Myndighetsavgifter 50 000
Sweco - Projektörer 170 000
Arkitekt - Cedervalls 160 000
Kalkyl - Arris (UK till Cedervalls) 50 000
Granskning av handlingar 60 000
Summa Projekteringskostnader 490 000
Besiktning och kontroll
Besiktningar 50 000
Summa Besiktning och kontroll 50 000
Totalt kostnad: (projektering, besiktning och kontroll) 540000
Byggentreprenader Kostnaderna är tagna från beställd kalkyl 
Byggentreprenad (TE) 9 960 000 som är framtagen av Arris på uppdrag av undertecknad. Se bilaga 1
Omkostnader övrigt/oförutsett 500 000
Summa Byggplatsomkostnader 10 460 000
Totalt kostnad: 11 000 000
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